南京钟山国际高尔夫大排水工程
1、 工程概况：
南京钟山国际高尔夫球场位于钟山环陵路东侧，西至绕城公路，北起312国道，南至环陵路，球场南北长3.5公里，东西最大宽度1.3公里，最小宽度0.25公里，占地面积约为2.7km2。工程规模为先行建造18洞球场，同时根据需要，由投资方决定是否再增建9洞球场。

1.1工程范围：本大排水工程位于南京钟山国际高尔夫建设工程练习场及球道区域。

1.2工程内容及主要工程量：根据工程设计而定，本标段分为大排水工程和窨井工程。工程量依后续设计而定。

1.3工程地质条件

根据现场勘察，场内地表土质一部分为粘性砂质耕植土，主要用于农作物种植；另一部分为原有宅基、民房拆除后，留有大量的建筑垃圾；还有一部分由于常年堆放垃圾，已成为垃圾土；个别区域地表下埋藏有较为坚硬的岩石，施工时需作凿除处理；除此之外，尚有一部分外单位车辆倾倒的淤泥。
2、 编制依据
《建筑工程测量规范》                           GB50026-93

《城市测量规范》                         CJJ 8-99

《给水排水构筑物施工及验收规范》         BGJ141-90

《给排水管道工程施工及验收规范》         GB50268-97

《土方与爆破工程施工与验收规范》         GBJ201-83
《建筑工程质量检验评定标准》                 BGJ301-88

《砖石工程施工及验收规范》                    GBJ203-82

《土工试验方法标准》                           GBJ123-88

《城市绿化工程施工及验收规范》           CJJ/T83-99

《市政道路检验评定标准》                 CJJ 1—90

《建筑施工安全检查标准》                 JGJ 59-99

《建筑机械使用安全技术规程》             JGJ 33-86

《施工现场临时用电安全技术规范》         JGJ 46-88

现场具体情况及招标要求

公司《质量保证手册》和《程序文件》

3、 施工组织及部署

管涵开挖前，将按下列部署，以最快的速度，最充分的准备投入施工。

3.1组织准备：为了确保工程能够保质、保量如期完成，根据工程施工内容及工程特点，本公司选派管理经验丰富，尤其是相关工程施工管理经验丰富的
技术人员对管涵铺设工程实行专人专项管理，并全权负责工程全过程管理，对人员、机械设备等进行有效控制。

3.2技术准备：开工前施工管理人员尽快熟悉设计施工图及有关的技术资料和文件，并向参加本工程施工的管理人员进行全面、详细的技术交底，科学合理地制订施工技术措施，经项目部总工批准后，报业主工程管理部审批，并在施工中认真组织实施。

3.3技术标准配备：开工前及时向工程、技术、质量、安全管理人员配发必备和相关的标准图集、施工规范和质量评定标准，确保工程全过程在受控状态下进行。

3.4劳动力准备：本工程施工时将根据工程施工内容将以最快的速度组织一支高素质的施工队伍进场施工，保证工程用工需要。主要劳动力、管理人员及组织机构详见下表：               
主要劳动力配备表

	工

种
	机械操作工
	混凝土工
	瓦

工
	抹灰工
	管道工
	起重工
	测量工
	电焊工
	电

工
	木

工
	普通力工
	合

计

	数量
	2
	4
	4
	5
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	按需配置
	25

	说明
	1、 拟投入本工程的劳动力视现场工程进展情况随时增减；

2、 特殊工种人员持证上岗。


项目管理人员配备表

	序号
	岗位 
	数量
	备           注

	1
	项目经理
	1
	全面负责、协调各项管理工作。

	2
	项目副经理
	1
	负责项目工程、安全、以及材料供应等项管理工作

	3
	项目总工程师
	1
	负责项目技术、质量等项管理工作

	4
	工程部负责人
	1
	现场施工、安全日常管理工作

	5
	技术质量部负责人
	1
	项目的技术质量日常管理工作 

	6
	物质部负责人
	1
	项目的材料采购、供应工作

	7
	经营部负责人
	1
	工程的预、结算管理工作

	8
	综合办公室负责人
	1
	本项目的行政性日常管理工作


南京钟山国际高尔夫工程施工组织机构图
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3.5施工机具准备

目前，本公司已调配了一批施工机械（如挖土机、推土机、压路机及自卸汽车进场施工，根据所承担的任务量将增调先进的设备进场施工，最大限度地提高机械使用率，确保工程高速优质完成。详见施工机具配备表。

拟投入的机具与设备

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	规格型号
	备注

	1
	挖掘机
	台
	2
	1.0 m3
	日立

	2
	推土机
	台
	2
	SD140
	湿地型

	3
	自卸汽车
	台
	3
	5T
	按需增减

	4
	汽车吊
	台
	1
	20T
	现场安管

	5
	服务车
	台
	1
	客货两用
	现场运送材料

	6
	砼搅拌机
	台
	2
	0.4 m3
	自落式

	7
	砂浆搅拌机
	台
	1
	0.3 m3
	强制式

	8
	砼振捣棒
	台
	4
	
	其中1只备用

	9
	平板振捣器
	台
	1
	
	

	10
	蛙式打夯机
	台
	4
	
	

	11
	潜水泵
	台
	2
	2寸、4寸
	各1台

	12
	泥浆泵
	台
	2
	4寸
	

	13
	全站仪
	台
	1
	莱卡
	进口

	14
	经纬仪
	台
	1
	
	

	15
	水准仪
	台
	1
	
	

	16
	木工机具
	套
	1
	
	

	17
	其他机具
	
	
	
	按需配置


3.6工程材料和施工材料准备

本公司近年来在南京地区已建立起庞大的工程材料和施工材料供应体系，届时将根据工程设计要求，及时组织优质材料进场，确保每一工序所用材料在使用前进场并检验完毕，做到每一批进场的材料必须持有有效的材料合格证或质保书，严禁不合格材料进场。

3.7现场平面布置

进场后根据工程平面设计及现场具体情况进行科学合理的平面布置和规划，施工过程中严格按此实行动态管理，做到文明施工。

3.7.1现场施工用水用电

施工水电线路沿管涵走向布置，其中，供电线路保证安全设置。施工供水采用充分利用现有供水系统解决。

3.7.2进场施工便道：施工时充分利用现有便道做为施工便道，如便道不能满足施工要求时，用建筑垃圾自行修筑、加固，以满足施工需要为准。

3.7.3现场排水：在开挖后的沟槽两边各开挖一条排水沟和相应的集水井，进行排水，满足工程需要。

4、 施工进度计划

本工程是集地面排水、地下排管于一体的综合工程。施工过程中工序安排相对较为复杂，因此，根据拟投入到本工程的机具及劳动力资源情况，必须科学合理地编制施工进度计划，以总进度计划指导各工序的搭接施工，紧紧抓住关键线路，确保各节点按计划施工完成。因大排水施工走向及施工时间业主仍未确认，各主要节点计划按业主工程部要求安排。

5、主要施工方法

5.1测量定位放样

5.1.1平面控制：

    控制点的测设：控制网用2秒级全站仪测设，测量计算将全部采用计算机进行计算，控制网经业主工程师认可后方可使用。

 开工后首先对业主的交点桩进行复核，复核时须注意相临标段控制点的校核，复核结果经业主现场工程师认可后方可使用。根据测量提交的导线桩按照施工需要适当增加控制点，为了确保控制网的可靠性，将根据现场条件把控制点都选定在施工作业影响范围以外的地方，并进行护桩，做到各控制点的通视性良好，符合施工需要。控制点选定后经过实测和导线闭合的平差计算把整个工程范围内的控制点坐标确定好。考虑到沉降，将根据施工阶段定期复核整个控制网。

5.1.2高程控制测量：

本工程高程控制要求较高，测设工作量大。在施工前应做好水准点的测放工作，闭合差小于12√L。排水管道增加测设不少于两个临时水准点。

5.1.3排水管道的测设

 利用道路中线引出污水管道和雨水管道中线，在管道两头测放基础桩，每个井位测设一个井位桩；各测放桩需经监理工程师复核后使用，使用过程中加强保护。

5.1.4测量仪器的检测

 用于工程使用的所有测量仪器必须经检测合格并在有效期内方可用于工程施工，确保工程使用的仪器误差在允许范围内。

5.2挖土过程中必须注意对图纸未示出的地下管道、电缆线以及其他需要保护的结构物进行保护。一旦发现不明电缆线和地下管线应立即报业主工程师，采取相应的措施予以处理。  

5.3路面排水、雨水井施工：

雨水井内壁抹面必须平整，不得起壳裂缝。井圈、井壁必须完整，安放平稳。井内严禁有垃圾等杂物，井周回填必须密实。支管必须直顺不得有错口，管头应与井壁平齐。

5.4大排水工程施工

本工程排水管道采用开槽埋管的施工方法，开挖前根据排水管线的埋置标高采用切实可行的降水措施。如开挖过程中出现暗浜或淤泥质土质时，应进行置换土，并进行压实。在河浜处的管道和窨井基础采用标准图集或设计混凝土基础，窨井盖依设计而定。

5.4.1工艺流程：

施工准备  河浜处理  挖土支撑  基础浇筑  管道铺设  管道磅水（污水管）   窨井砌筑  拆除支撑  沟槽回填

5.4.2沟槽开挖

    由于本工程的工期要求以及雨污水管道平面布置设计相对滞后，且涵管埋置标高较深这一具体情况，施工开槽优先考虑直接大开挖的的方式进行沟槽挖土作业，采用此种方法作业面相对开阔便于施工机械的投入和增加对工期的保证。管线沟槽开挖本着“先浅后深”的原则进行施工。即：先进行主干管线施工，后进行支线施工。

5.4.2.1开挖前先进行管线及井的定位和复核，并用灰线在地面标出开挖边线，同时用明显标记标明地下障碍物的位置，挖土时采用保护措施。

5.4.2.2采用机械开挖，人工配合清坡、清底。地下暗浜或淤泥质土时，应进行置换，沟槽放坡按1：0.75的坡比控制。

5.4.2.3挖土的土方为淤泥质时，直接运出场外，优质土在不影响施工的前提下，就地堆放，以备回填所用。

5.4.2.4 如在施工过程中，出现边坡塌方，可采用打入止滑桩，并在坡脚用编织袋装土堆砌的方法进行加固处理。

5.4.3管道基础

    管道基础按《给水排水构筑物施工及验收规范》BGJ141-90、《给排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97进行施工。碎石垫层以及混凝土基础，视不同的管材或管径采用不同的厚度。

5.4.3.1基础的底层土应无淤泥和碎土如有超挖应用碎石或旧料填实，不得用土回填，槽底也应无积水。基础施工前必须复核高程样板的标高，在沟槽底部每隔4.00m左右钉一只样板，并用样尺检查桩顶标高，以控制挖土面、垫层面、基础面。

5.4.3.2管道基础的碎石砂垫层厚度为10cm，碎石垫层应按规定的沟槽宽度满堂铺设、摊平、拍实。碎石铺设结束后，在铺好的碎石垫层上浇筑砼基础，其具体尺寸、宽度均根据不同的管径，按排通图分别列出。混凝土的级配应由试验人员按设计规定的混凝土强度进行配合比设计。

5.4.3.3在碎石垫层上安装混凝土基础的侧向模板时，根据管道中心位置在高程样板上弹出中心线，用锤球和横撑控制侧向模板的位置。横撑每隔2.50m安置一个以固定模板之间的间距，横撑在浇筑混凝土基础后方可拆除，随即清理保管。混凝土侧向模板应具有一定的强度和刚度，以便与装拆和周转使用，安装缝隙应紧密、支撑牢固。

5.4.3.3施工基础的混凝土的材料、拌和、运输和浇筑等应符合混凝土施工规范的所有要求。碎石垫层面上有水时，不得浇筑混凝土。混凝土应用振动棒或平板振动器拍平、振实。为加快进度，缩短工序间的间歇时间，拌制砼时可提高砼的标号适当增加水泥的用量，以及加早强剂的方法保证按时排管。混凝土基础浇筑完成后，12小时内不得浸水，并进行养护。混凝土强度达到规定强度以上后，方可拆模。

5.4.4管道铺设

    混凝土基础浇筑后，要适时排管，管道接口必须按设计及规范要求严格要求，确保施工质量。

5.4.4.1管材运至现场放置在所排井位段的一侧，根据现场的实际情况，雨水管选用挖土机吊放管道人工配合排放。装卸过程中，严禁用钢丝绳穿心吊运。起吊时轻起轻落，防止碰撞损坏管端。卸管及排管用的钢丝绳吊索应用允许力大于管重5倍的相应直径。

5.4.4.2成品管道运至施工现场，应按照产品标准进行逐节检查，不符合标准的不得使用并做好标志及时处理。运至沟槽边待用的管节应垂直槽边放置并垫稳。卸管时应有专人指挥，操作人员集中思想，听从指挥，并应遵循下列要求：

    A、根据起吊设备的机械性能合理选用，严禁超载；

 B、在吊臂回转半径的影响范围内不得有障碍物和站人；

 C、操作人员上下沟槽时，应采用扶梯，扶梯应高出地面1m，并应密切配合；

 D、如发现设备有故障，严禁带病作业；

    E、起重作业完成后，驾驶人员必须将停放在施工现场的起重设备做好安全防范措施后，方可离开现场。

5.4.4.3排放管时应清除基础表面污泥、杂物、积水，复核好高程样板（龙门板）的中心位置和标高。管节在沟槽内移动时，操作人员应密切配合，防止碰撞。

5.4.4.4排管时，应以管内底标高为准。在窨井处排管时，应控制好窨井的内径尺寸。

5.4.4.5 砼基础砼的浇筑按《给排水管道工程施工及验收规范》         GB50268-97执行，

5.4.4.6管道铺设的质量标准：

    A、管道顺直稳定，管底坡度不得有倒流水；

    B、排管时，基础面无淤泥等杂物；

    C、管节接缝宽度保持均匀；

    D、混凝土应捣实，与管壁紧密结合；应分层回填并压实达到规范和设计要求。

    E、管道内不得有泥土，建筑垃圾等杂物。

5.4.4.7管道接口

砼管接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口，先将宽200mm的抹带范围管外壁凿毛，抹1：2.5厚15mm的水泥砂浆一层，在抹带内埋置10×10方格钢丝网，钢丝网两端插入基础砼中固定，上面再压10mm厚的水泥砂浆一层。

铺管管内底高程允许偏差为±10mm。

5.4.5窨井施工

5.4.5.1窨井按设计图和“《给水排水构筑物施工及验收规范》         BGJ141-90”施工，结合现场实际情况和操作人员进行技术交底，合理安排。

5.4.5.2砖砌筑前必须冲洗基础面，做到无杂物淤泥，并根据设计要求检查基础尺寸，并由施工技术员现场放样。

5.4.5.3原材料必须符合要求，砖材必须浇水湿润，砂浆及砼配合比根据原材料送实验部门所做的配合比通知书进行拌制，搅拌时必须搅拌均匀，随拌随用。

5.4.4.4砌筑前，必须做到砂浆饱满，上下错缝，砖缝及批缝应四周上下垂直、平整符合要求。

5.4.4.5粉刷前应清扫墙面，刮平挤出的砂浆，洒水将墙面湿润，粉刷用黄砂过汛分两道工序进行，先刮底厚度一般在15mm左右，砂浆配比1：2。粉刷接缝是渗漏的薄弱环节，故内外粉刷接缝不能在同一截面上，应予错开。

5.4.4.6窨井流水槽用砖砌筑，流槽高度为管径的1/2，两肩略向中间落水，用1：2水泥砂浆抹面。

5.4.4.7注意窨井的湿水养护，防止造成表面裂纹。

5.4.4.8窨井内外砂浆抹面应同时进行，一次性从下到上粉刷，不要产生施工缝。

5.4.5沟槽回填

沟槽回填土，对于不同的部位有不同要求，以达到既保护管道安全又满足上部承受动、静荷载；既要保证施工过程中管道安全又要保证上部修路、放行后的安全。

5.4.5.1沟槽复土在管道隐蔽过程验收合格后进行，复土时沟槽内保证积水排除干净，严禁带水作业，并不得回填淤泥腐植土及有机物质，大于10cm的石料等硬块也应剔除，大的泥块要敲碎。

5.4.5.2当管道铺设完毕，并对坡道、接口等检查无误后，方可对沟槽回填，回填时必须采用人工从管两侧同时回填，以防管线产生位移，人工夯实或灌水沉降使回填土密实度应达85％，填到管顶70cm以上方可用推土机回填管顶土碾压使密实度达到85％左右。
5.4.5.3沟槽回填顺序，沟槽两侧同时回填夯实，以防管道位移；回填土不得将土直接砸在抹带接口上；窨井等附属构造物回填土应四周同时进行；在与其他管道交叉的地方，回填土时，要做妥善处理。

5.4.5.4回填土时应分层整平和夯实，每层厚度应根据采用的夯实工具和密实度要求而定。在使用推土机或碾压机械碾压时，管顶以上的复土厚度不小于70cm。沟槽复土时，槽边应有护轮等安全措施，沟槽上下应统一指挥，相互协调，以免发生事故。

6、工程质量保证措施
6.1本工程实行项目管理，建立以项目经理为工程质量第一责任人的质量检查组织机构，严格控制施工全过程的质量，确保工程质量达到优良等级。

6.1.1测量工程

   严格按规定进行,高标准控制管道中线、高程、井位各工程结构的准确度，严格执行水准点高程的复测，控制管底、窨井的标高和中心线轴线，严格做好沉降观测工作，做好各项工作的书面记录，为工程创优打下基础。

6.1.2工程原材料

   检验及复试，必须严格按规定执行。材料进场要执行合格证、质保书制度。明确区分材料类别、名称型号等。认真按试验要求对材料进行取样、送测试

等检验工作，并做好记录，合格后方可使用。

6.1.3模板工程

对木工的翻样交底在施工中必须认真执行。

   对工程所有的模板必须认真选材，特别加强重复使用模板的检验和维修，确保模板表面光洁平整无孔洞及残存的砂浆并涂刷隔离剂。模板的制作必须严格控制轴线、标高的正确，支撑必须牢固，严格控制平整度、垂直度。

   严格控制拆模时间，确保构件表面无脱棱掉角，确保砼表面光洁、平整，棱角饱满方正。

6.1.4混凝土工程

    严格执行砼浇捣令制度，不具备条件的不得浇捣。

    砼浇捣前,班组操作人员必须听取现场工程师的技术交底并做好书面记录。施工作业中必须坚持分层分皮浇捣，每层厚度不超过400mm，振动机做到“快插慢拔”，并在上层浇捣时，振动棒插入下层5cm以消除上下层砼的接缝。

    砼浇捣过程中严格控制标高，砼初凝前及时用刮尺平，对混凝土底板的表面收水后用滚筒来回压实。浇捣过程中必须安排专人进行钢筋的看管和模板的开、看模工作。砼浇捣后认真按规定做好养护工作。

    严格按组织设计要求及规范规定做好砼的试块。

7工程质量监控

7.1排管工程质量的检测

   通过对管道中线、高程的检测；窨井的外观检测等来判断排水管道施工的质量。

7.2混凝土的检测

   混凝土的测试主要采用制作标准试块进行抗压试验，来判断混凝土各个龄期的强度。

7.3加强质量意识和自我监控

    针对本工程施工特点和质量要求，我公司将展开加强质量意识的专项工作，强化员工和施工人员的质量意识和责任感，并建立相关的奖惩措施。

   并在施工全过程实行自检互查制度，加强质量的自我监督，对自检过程中发现的质量问题和隐患，坚决整改，直至达到质量标准。

7.4常见质量通病的防治措施

   我们在长期的工程经历中，依靠自身的实践经验积累，对一些施工中出现频度较高的质量通病，在实践过程中逐步摸索了一些针对性的防治措施如下：

7.5沟槽边坡塌方

    A、沟槽开挖本着“先深后浅”的原则进行。

    B、沟槽开挖后，如遇暗浜、淤泥质土边坡出现塌方时，在边坡上呈梅花型打入止滑桩，在坡脚用草袋装土堆砌，防止坡脚处水土流失。

    C、开挖按要求放坡，坡上堆土应在上口线5.0m以外。

    D、在河浜等地区开挖沟槽，如出现边坡失稳，除采取上面措施外，另外采用卸荷的措施，保证边坡稳定。

E、选用合适的支护设备保证支护结构的刚度。

7.6管道基础变形过大

    A、管道基础浇筑，首先条件是沟槽开挖后沟槽排水良好、无积水，槽底的虚土应在铺设碎石垫层前挖除，避免间隔时间过长。

    B、保持沟槽内无积水。

    C、水泥混凝土拌制应使用机械搅拌，级配准确，控制水灰比。

    D、在雨季浇筑水泥混凝土时，应做好防雨措施。

    E、平基浇筑砼后，根据管材类别、混凝土强度和当时的气温情况适时排管。

    F、混凝土基础浇筑后，根据管材类别、混凝土强度和当时气温情况适时排管。

7.7管道基础标高偏差

    A、业主提供水准点后，要进行闭合复测并经监理认可。

    B、水准仪，事前校验合格后才能使用。

    C、测量人员应提高自身的业务水平，避免读尺或计算错误，严格执行测量放样复核制度。

    D、测放高程的样板，坚持每天复测，样板架设置必须稳固。

    E、对相邻施工段施工，事前应相互校对测量用的水准点，务必达到统一数值，避免双方衔接处发生偏差。

7.8管道接口渗漏

    A、对所采用的管材，必须经过严格检验，符合产品标准。凡不符合标准者不得使用，特别是卸管后，要再检查有无损伤、裂缝，包括管材圆度偏差，发现上述问题应予剔除。

    B、凡采用刚性接口（砂浆或细石混凝土），应对承口和插口用水清洗干净，保持湿润。有毛口处应凿清，使用的砂浆或细石混凝土的配合比，应符合设计规定，并随拌随用，不得超过初凝时间，严禁加水复拌再使用。

8、工期保证措施

8.1施工技术方案的保证

    对工程技术难点充分了解，针对技术难点采取切实可行技术方案、技术措施。以成熟的新技术、新工艺来缩短各个施工工序的施工时间，做到既保证质量，又缩短工期。

8.2编制合理的施工计划

    根据合同要求编制总进度计划，总进度计划必须科学合理，考虑到各种不利因素，工序间的搭接要合理，时间安排上留有一条余量，整个进度计划有一定的提前量。

8.3执行进度计划的严肃性

    计划前要充分听取各方面意见，一旦确定，就必须严格执行，不允许有随意变动和无理由拖延的现象。应定期对实际进度进行检查，对照进度计划，判断实际施工是否提前或延后，须采取有力的措施补上延误的工期，如增加人力、物力和机具等。

8.4流水作业、科学管理的保证

    本工程将充分根据工程的特点，在总进度计划的控制下，实行流水作业，拉开作业面，使得部分项目早日开工，为其他项目创造条件。

9、质量保证体系

9.1 质量目标

     本工程质量等级：优良级工程。

9.2 质量管理网络：

     建立质量管理网络，建立以项目经理为核心的质量管理体系。以优良工程为目标，实行工程质量的目标管理。根据本工程的特点和具体要求及工程的内容和特点，明确各部门的岗位工作标准职责，形成一个行之有效的质量保证体系。

9.3 本工程严格执行ISO9002标准：

本工程将严格执行ISO9002标准。在工程施工中严格按标准化进行施工，把贯标工作落到实处。

9.4 建立组织体系：

本工程开工前，及时组建项目经理部，各部门人员配备齐全，切实加强现场的施工质量管理，及时准确的收集整理好施工内业资料。另外配备专职的测量人员，严格执行测量放样复核三级制度，做到有放必复，经复核认可后，方可施工。

9.5加强自检、互检制度，完善验收体系。

程序如下：施工队班组自检    施工队班组互检    施工队专职质量员专检    项目部质量员（工程师）检查    （通知业主）业主工程师验收            下道工序施工。

9.6物质供应的质量保证贯穿于组织货源、采购、运输、进库、发放及施工使用等全过程，要求层层把关。对工程所用的钢材、水泥、砂石料、其他成品或半成品须有完整的质保书，并做好这些原材料的抽样复试工作，要求资料准确齐全后交业主工程师验收通过。

9.7对施工中的混凝土施工，或者混凝土预制件施工必须在施工前做配合比、塌落度等实验，根据配合比挂牌搅拌，并实验出不同龄期的混凝土试块强度交现场业主工程师审核。

9.8对外加工构件，项目部要安排专人到厂家预制现场进行质量验收和监督，对外购成品件，须征得业主工程师同意认可，并对重要的指标进行必要的复测。

9.9施工队必须认真做好自检、互检资料，隐蔽工程验收单，分项、分部工程等内业资料，办好各种签证手续，并完善上、下道工序的交接手续，保证工程施工质量。工程竣工后要及时做好内业资料的归档工作。

9.10以优质工程为目标，以国家有关部门颁布的质量标准和设计要求为依据，做到一次合格率为100%，优良率95％。保证工程达到全优级。
10精心组织精心施工：

做好安全生产，各施工队必须按各自的操作规程安全作业。施工现场应设置警示牌，进入施工现场必须戴好安全帽，上、下沟槽要有扶梯，过沟槽设有栏杆的走道板。结合施工便道及进出居民区的交通要道，以及在工程沿线及交叉口施工时要设护栏围护，并派人日夜值班维护指挥交通。

    所有管理人员和技术人员及其各种特殊工种必须持证上岗，严禁违章指挥、违章操作。

11、雨季施工措施

南京的气候雨季较多，不可能避开雨季施工，因此在雨季施工时需采取行之有效的措施：

11.1雨季土方施工措施：

    本工程挖填最大深度在较大，施工时必须切实做好排水工作，确保施工质量。

11.2沟槽开挖至回填前，除了采取防止边坡塌方措施外，还必须加强排水工作，尤其是降雨期间，极为重要。

11.3挖出土方堆置附近时，尽量堆高沥水。回填土应选择连续无雨5天时回填，最好用挖出的粘质土回填，回填土施工及时摊平及时碾压，并向两侧做好一定坡度，以保持填土表面密实无积水现象，出现渗水时，应及时疏干表面积，以减少路基内含水量，再填土时应在表面没有水迹的情况下进行管道两侧及管道以上5.0cm范围内回填。回填土方必须对称进行夯压密实。

11.4填上层土时应检查下层有无橡皮土，若发现橡皮土应立即全部挖出重新翻晒后再行回填。

11.5管道施工时应加强沟槽排水，回填时应排干沟内积水，确保质量。

12雨季砼施工措施：

12.1混凝土在雨水季施工时应对堆场做好排水工作，不使原材料中冲入泥浆，若有泥浆，应加以冲洗、过筛，对水泥仓库应严格保护，尤其在水泥运输中途不能使水泥受雨淋而受潮结硬，对仓库要经常检查。

12.2混凝土在拌和时应随时测定砂、石料含水量，及时调整水灰比，确保砼质量。砼试块必须根据规范要求精心制作，确保真实地反映现场砼基础实体质量。

12.3砼浇筑施工期间必须密切注意气候预报，有大雨和中雨均不得浇捣，若有小雨但必须浇捣，则必须准备足够的防雨设施和覆盖用的油布，塑料布等，并设法准备适量的雨蓬，采用下面用塑料薄膜，上面再盖草袋的方法予以保护。

12.4雨季混凝土施工要充分做好运输、劳力准备，使浇筑、振捣成活各工序间缩短时间。浇筑过程中遇到下雨时，必须采取有效应急措施，尽量不在两井间留有施工缝。

12.5雨季施工其他注意事项：

12.6管理人员必须密切注意天气预报，合理安排工序。

12.7对各种电器、机具加强监护，做为一项重点工作来抓，消除安全隐患。

12.8加强值勤工作，下雨时工地上必须认真巡查，发现问题立即处理。
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