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休闲广场景观工程施工组织设计
第一章   工程概况

一、土建部分

由北侧设备用房、地下商业街、2#楼梯及2#、2a#自动扶梯基础组成。

二、市政部分

由中心广场、地下商业街、蝉河南岸、蝉河北岸组成。

三、苗木绿化部分

由中心广场、1号跌水池、3号台阶、蝉河南岸、蝉河北岸组成。

四、安装工程

由蝉河南岸、蝉河北岸的电气照明和给排水工程组成。

本工程业主要求施工工期为240日历天，质量标准为合格。

第二章  质量控制手段、消除通病措施

在本工程的施工过程中我们重点以质量管理，质量保证体系，施工工艺和现场施工管理上采取相应措施，确保实现质量目标。

一、质量目标：确保瓯江杯，争创钱江杯

二、质量体系

1、建立项目部质量保证体系，实行项目质量负责制，项目经理为工程质量第一责任人，各岗位人根据各自质量职责对项目经理负责。

2、为保证质量体系的正常运作，项目部成立质量管理小组，由项目经理任组长，项目技术负责为副组长，班级骨干和工人为组员成立QC小组，对技术重点和难题进行攻关。

3、由公司授权质量负责代表公司管理部门行使权力，对工程质量情况具有一票否决权，未经质量检测许可并签发认可记录或文件的成品、原材料均不能转入施工或下道工序。

4、项目经理按照本工程确定的质量目标和要求，根据公司项目法规定，与公司总经理或管理者代表签订质量合同，实行奖罚制度，达到质量目标有奖，达不到则重罚。

三、分项工程检查

由施工员组织，重要工程由项目经理组织，施工班组长共同进行检查。并填写各类《分项工程质量检验评定表》，交质检员核定。

1、操作工人（自检、互检、交接检）施工班长和施工员领导班组工人进行。

A、自检：操作工人在施工过程中，按技术交底及有关施工规范要求随时进行自我检查并整改的过程。

B、互检：同班操作工人，在操作过程中，按技术交底及有关规定要求，随时进行他人质量检查并整改的过程，互检由施工班长领导。

C、交接检：上道工序施工班组完工后向下一道工序将要继续操作的施工班组进行交接检查验收。交接检由施工员组织。

2、工程竣工内部验收

由总工组织项目经理、施工员、质安组长、质检员、项目指挥部、资料员、质安部共同参加的检查验收。工程竣工内部验收工作按公司质量体系文件之《竣工工程质量最终检程序》规定进行。

四、质量控制

1、针对本工程特点和结构情况。围绕克服质量通病，加强施工班组管理，编制本工程的质量管理计划，对于主要控制点和影响工程质量的主要工序（种），项目部编制作业指导书，由公司技术部门和质量部门审定，作为指导的依据。

2、本工程专职质量员由公司授权确定，分管土建、绿化和安装，任何工序、材料无质量员和有关质监部门认呆，不得施工和使用。

3、对供应商，必须以公司质量手册上所规定的合格供应商名单中选用，并对其信誉和质量进行评介，得到最高管理者批准，只有具备上述条件，才能成为工程正式供应商。

4、施工现场配备的所有计量、测量仪器和设备，必须保证在检定期或校准期内，并带有检定或校准记录和标志，工地设专职计量员，负责对检验和试验仪器的控制。

5、所有采购活动，包括材料、机具必须保证有采购计划，并经评审和批准，所有材料（成品、半成品）进场必须具备有合格供应商名单、认证书、质保文件（苗木必须有检疫单）和其它一切证明技术文件，由质量员、材料员负责审查合格后，进行“四验”工作，即检规格、验品种、验质量、验数量，发现不对，立即查明原因，分清责任，填写不合格报告并做出不合格标记，限期清退出场。公司规定钢材、水泥不得紧急放行。

6、项目部在编制计划中必须明确本工程的具体检测和检验项目，凡工程上所用的木材、水泥、砂、石、砖、防水材料及砂浆配合比，试块等，由质量员与材料员按公司的见证取样制度复试和检验，并分类挂牌作出检验结果标识，由质量员签发使用手续，不符合要求的不得使用。

7、严格按照设计图纸、施工规范、技术规程以及上级有关工程质量的法令、指示施工。由技术负责和专职质检员负责编制本工程的质量计划和主要工序作业指导书，并作详细的书面交底，做到每个施工人员都掌握各自的施工工序和验收标准，责任落实到人，保证工程质量。

8、严格执行自检、互检、交接检制度，实行主要工程项目操作者名字、质量等级挂牌上墙制度，奖优罚劣。公司质监处重点检查项目：技术交底内容，原材料，成品、半成品封样标准，各种材料的合格证和试验报告、关键工序通病的防治措施，将检查情况作详细记录并按规定归档。工程项目部做好技术复核、隐蔽工程检查验收，各分项工程实测实量，工序间互检以及主体结构，单位工程竣工验收前的各项预检工作，并做好记录。

五、消除通病主要技术措施

1、测量放线

测量放线一定要准确、完备。为此，拟由施工员担任测量放线组长。每一测量放射线组长，必须对其将做的工作及要求进行了解，并能熟练使用测量放线工具，施工组长应对其工作进行抽检。发现异常情况应立即落实查明。对参加测量、放线工人应按公司质量体系要求进行培训，以确保测量、放线的标准性，亦即设计输入的正确性。

2、设计控制

及早熟悉设计图纸。拟定参加现场设计工作的设计师，从投标报价阶段就参与熟悉图纸工作，做到位置及图对原设计成竹在胸，并对其中不甚详细及需加裱图纸类型做详细记录，此记录将成为现场放线的重要指导依据。严格按公司质量体系文件之有关程序的要求对细部深化设计过程实施控制，做到组织接口明确、设计评审、验证到位。

3、材料控制

材料控制严格按公司质量体系中文件的要求控制进场的工程材料，所有进场材料要进行材料质检，并有相关的质量记录。对国家有强制性要求的送第三方检查材料要按要求送检，并做到来一批检一批、不漏检。同时、对材料质检工作要抽检，进行第二次检验，以验证质检人员的工作效果。对质检工作配备充分的设备、仪器资源，仪器设备要先按要求核准，送业主审批的材料，必需是能反映材料的真实质量情况，并能在往后的采购中采购得到的材料。

4、本公司总部车间加工半成品控制及委外加工半成品控制

加工半成品主要有：木板块分割、木门、梁、柱、线条、扶手、栏杆。为保证施工质量，需严格按照质量体系文件有关规定执行。A、核查加工计划；B、确定每块石材的编号及装箱编号（并注明在工程中使用的部位）；C、检查加工质量（确保抽查数量及检验方法）、包装防护措施（保证不会在运输过程中损坏石材）和产品标识（保证不会与加工半成品混淆）。

5、施工过程控制

在施工过程控制中，特别要注意施工技术及培训工作。为此，除按公司质量体系文件要求的程序进行监控外，还必须将其列为特殊控制过程。一般要求，施工技术交底至施工班组，使每位施工人员知晓施工工序、材料要求、应注意的问题等方面，对国内不常见的新材料、新工艺，先由施工员组织技术骨干组成施工试验小组，经项目经理审批后推广。大面积施工前，必须对每一参与施工的工人进行培训，经考核合格者方可上岗作业。施工样板须得到有关人员确认。

6、质检管理

严格按照公司质量体系文件要求对进场工程材料及分项工作进行质量检查，为加强质检工作，根据我们已往经验，拟组成一个由技术总监为负责的质量管理小组，小组成员包括总工、质安处长、项目经理、质检员。质量上组将采取开便会的形式对施工情况在时间上进行全过程监控。质量全会每天开一次一般安排在每天下班前二十分钟内进行，其任务是，检查一天的质量情况，交待下一天特别注意的质量管理和质量活动。此外，质量管理小组还将随时抽查质检员的工作质量，使质检工作随时处于受控状态。同时，提高质量检验标准，主要材料（如石材），检验的公差范围比国家标准小30%，分项工程的检查严格按照国家标准执行。

7、加强材料计划控制

严格按业主的要求及时提交材料样品送达设计方确认，并照公司质量体系文件有关规定按计划采购工程必须之工程材料。对须提前订货的材料，材料组将提前向有关领导反映提前订货，使每种工程材料按期进入施工现场，避免出现停工待料的现象。

8、公司全力支持，在资金上绝对保证本工程施工的需要本工程将作为公司的特殊工程项目，由总经理亲自担任总指挥，对工程的全过程进行控制。在资金、人员上优先保证本项目的需要，绝不会出现因人员及资金等资源不足原因影响工程施工进度。

六、成品保护措施

1、门窗框贴胶带纸，防止划伤及砂浆、涂料等污染。

2、木门樘在小车易碰撞部位钉木条保护。

3、专人负责成品保护，对即将完成或已完成的房间，要及时封闭由专人负责掌管钥匙。班组交接时，要对成品情况登记，如有损坏要查清责任。

4、楼地面装修完工后，高凳架子、台钳等工具不准再进入房间。最后油漆和安装灯具时，梯子腿要包胶皮，操作人员和其它人员进楼必须穿软底鞋。

5、对、墙柱棱角用木框进行保护，任何楼地面均不得直接拌和或存放灰浆。

七、质量奖罚措施

1、本工程被评为“合格”工程的公司奖给每平方米1元；达不到既定质量目标的，公司给予每平方米5元的处罚。质安处在质量检查中开出的整改单，复查时未整改的，每条罚款1000元。

2、项目部管理人员，其资金由项目部视业绩发放，对每月完成的形象进度，视其质量评定情况，达到质量目标，质量资金发；达不到质量目标的扣发质量奖，出现不合格产品或发生质量事故的，不发质量奖，情况严重的再另行加重处罚，对工作业绩显著的现场管理人员，项目部对其另行奖励。

3、操作班组按任务单实行多劳多得，奖金按任务奖、质量奖、文明施工奖分项计算，实行质量否决制，不合格产品不得奖，同时必须返工整改，工作时损失自负，达不到既定目标的，无质量奖的同时，酌情扣发任务奖，对边疆创出优良产品的班组及质量先进个人，工地对其另行奖励。

八、施工技术资料，工程档案管理措施

施工技术资料，工程档案管理、项目部设专职资料档案员专职管理，按公司要求标准和工程要求进行工程档案归档。工程技术档案管理分为施工技术资料档案和竣工技术资料档案以及经营、管理、核算资料档案。

九、管理措施

a、认真熟悉审查图纸，正确贯彻按图施工原则，土建安装必须组织共同会审，以解决图纸错漏及交接部位的矛盾，合理解决材料代用问题，认真做好图纸会审记录，并及时整理会签存档。

b、严格控制设计变更和材料代用，凡工程变更及材料代用一律由设计院发正式变更通知单及材料代用证明书。

c、认真做好技术交底工作，主要技术问题及主要分项工程施工前，应由项目经理技术负责人会同有关人员组织技术交底并有书面记录。

d、施工组应有专人组织负责测量，对标高及主要轴线统一由测量小组测设并做出标记。土建安装均统一标高轴线施工，施工中做好各阶段观测记录。

e、加强对原材料质量的管理工作，无质保书或产合格证书及不全格材料不准进场。

f、建立岗位责任制，主要工种实行样板挂牌制按工艺施工。

g、加强对砼（砂浆）的质量控制及管理，加强对砼的落度、运输时间及浇捣时的质量控制，按规定现场制作试块，正确养护，并及时送实验试压。

h、设专职技术人员负责土建、木工及钢筋翻栟作，对主要部位和复杂部位必须先翻样，后施工。

i、加强现场质量监督检查工作，施工组成立质量监督小组，以专业检查为主，同时展开自检互检和工序交验工作，特别应加强对技术复核和隐蔽工程验收工作，并做好记录。

j、随时对各分包单项工程进行质量检查，及时整理分包单项工程技术资料，统一归档。

k、加强成品保护，后期应设专人并制订专门措施，做好成品保护管理工作。

l、加强技术档案资料管理，以上各项必须按技术档建要求及时填报、审核、签证、收集、整理归档，竣工时，交送建设方及企业存档。

第3章   施工组织部署，安全、文明施工措施

第一节  施工组织部署

针对本工程的特点、结合本公司的实际情况，从以下几方面进行精心的施工组织部署。

一、 作业区的划分及总体施工思路

1、 作业区的划分

本工程以中心广场为界划分成二个综合作业区；第一作业区为中心广场及南边以地下商业街为主的土建、园林、安装等相关施工；第二作业区为中心广场以北及蝉河两岸的环境工程。

2、总体施工思路

本工程采用“大体平行、细部流水、适当交叉”的方法进行施工：即进场后二工区同时组织多个专业队进行土建、地下管线、及园林绿化、电气安装的施工，在各个分部工程内采取一层赶一层流水作业，并适时相互穿叉进行，以利工期。

二、施工组织机构设置

为确保本工程达标完成，公司特遣一批经验丰富的管理、技术精英组成工程项目经理部，全权负责本工程项目的施工，见下图下表所示。

 项目经理部机构设置图
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项目经理部机构职能表

	机 构 名 称
	职    能    范    围

	经  理  室
	全面负责该工程的经费落实、控制工程施工的进度、质量、成本、安全及向业主联系、汇报与工程有关的各项业务

	综  合  处
	负责生活后勤、安全保卫、文明施工及对外协调工作。

	材  料  科
	负责本工程的所有材料的采购供应工作。

	设  备  科
	负责本工程的机械、设备的落实及指挥调度工作。

	施  工  科
	负责本工程的测量放样、现场施工技术指导，落实、监督经理室下达的施工进度任务，做好各工区、施工班组间的协调工作。

	质  量  科
	负责本工程施工的质量监督、检查工作；负责工地所有原材料试验及施工中试验检查工作。

	财  物  科
	负责与本工程有关的所有财务、出纳工作。


三、施工总平面布置
1、 生活办公用房

包括现场办公室、职工宿舍、食堂等房屋建筑计300M2，均采取就近租用。

2、 施工区用房采取靠蝉河北岸搭建现场临时棚200M2，布置如下：

机械修配场30M2，钢筋加工场70M2，木工加工场40M2，库房60M2。

3、施工及生活供电

施工用电接自业主指定的变压器。每隔100米在施工区设配电箱。并且配备2台120KV发电机备用。

4、 施工及生活供水

生活施工用水就近取用已设立的自来水头，由1.5寸自来水镀锌钢管接入施工区，每隔100米设一分接水龙头。

5、场内施工便道已有现成道路可以利用，交通较为便利。

6、施工总平面布置图见附图一。

第二节  安全、文明施工措施
一、安全保证体系

1、安全施工是企业正常生产的基础，是建筑企业永恒的主题，在工程建设全过程，组织全员职工、专业技术人员，学习国家、行业、地区有关安全法规、条列及规章，在学习的基础上，制定项目部管理制度，对项目的安全施工进行正常的制度化和规范化管理。就是执法、守法、按安全法规进行工作，使安全法规变成行为，产生效果，在质量控制的同时加强安全工作的控制。

2、安全目标：杜绝重大伤亡事故，严控轻伤事故的发生。

3、安全保证体系
根据有关规定和项目部的实际情况，项目部建立以项目经理为第一责任人的安全保证体系，他的正常运作保证项目部在所承建的工程中，不发生违章指挥、违章操作的行为，作到谁管生产经营，谁负责生产安全，谁施工谁负责安全，另设专职安全员一名，具体实施和监督管理安全工作，并承担安全工作的直接责任。
（1）建立项目部安全领导小组，以项目部经理为组长及第一责任人，技术负责人为副组长会同专职安全员具体实施和监督安全管理工作，并承担安全工作直接责任的安全保证体系。
（2） 项目部以下设：安全员安排生产调度，并负责安全方案的编制。
会计安排生产资金保证，材料员安排生产物资供应。
（3）、项目部应保证安全体系正常运作，保证项目部在新承建的工程中不发生违章指挥，违章操作的行为。
4、施工安全技术措施方案
  根据该项工程的施工特点，编制如下具体的措施方案，即：临时用电安全施工组织设计；脚手架安全施工组织设计； “四口”、“五临边”防护安全技术措施；季节施工安全技术措施等。
二、安全管理制度
1、编制各工程项目安全施工管理的实施细则和安全操作规程。
2、建立三级安全教育、即公司安全科，项目部安全小组，施工班组，持证上岗制即项目部、班组安全教育和安全知识培训及安全法规的学习，经考核合格后上岗。项目部专职安全员认真编写安全技术交底，由项目部技术负责人审批，对施工班组进行“三交底”施工班组长并在交底书上签字。
3、组织特种工种人员的技术培训，执行特种工种持证上岗制度。
4、安全设施、器具未作到齐全，不准作业。
5、无针对性的施工组织设计、技术方案、技术交底，安全技术措施，或方案不合理属野蛮施工，如发生安全事故应追究有关人员的责任。发生安全事故，领导有责任对安全工作作到“三不放过”的原则，并及时上报做出处理。
6、进场的安全材料、设备、工器具不作测试、抽检，不准使用。 
7、实行安全生产否决权制度，公司定期安全生产检查，项目部每月不少于两次安全生产自检，并组织总结评比，并做为工资发放和奖罚的依据，当月兑现，以激励全员安全生产的机制。
8、安全制度实施
（1）、为了有效的执行国家、行业、地区和企业内部的各项安全生产法规和制度，项目部每次的生产会议，要把安全工作列入和“质量第一”的同等高度。
（2）、做好工人进场的安全教育，工人调换工种作业的安全操作培训和安全知识考核，不合格者不上岗，由专职安全员具体实施和监督执行情况。
（3）、各级领导对安全管理有直接的责任，应每天深入工地，掌握安全生产情况，正确指挥生产，对玩忽职守和有违章操作行为的应立即制止，视严重程度，给予批评或罚款。制止无效者停止工作。
（4）、专职安全员是安全工作的直接责任人，应时刻坚守高空作业、交叉作业和危险作业现场，监督操作人员按规范、规程操作，并做好各个方面协调工作，杜绝重大事故发生，坚持原则，不隐瞒真相，奖罚分明。
（5）、现场布置按施工组织设计进行，各类材料堆放合理有序，严禁危险品、易燃品、有毒品混放和流失，有毒物品专人保管。
（6）、施工现场道路畅通、平整、无障碍，夜间施工照明亮度有保证。
（7）、施工现场标志齐全、醒目，张挂位置正确，各种机械设备均有操作规程牌，木工房、易燃品堆放场地、消防设施齐全有效。
9、安全措施的实施
（1）建立项目部安全领导小组，组长：项目经理、副组长：；专职安全员：各班组是实际负责人，负责现场安全施工的组织，人、材、物的调配和方案落实工作。
（2）、建立班组安全管理小组（班组长兼），管好自己的人和操作现场，实行每天上班前的安全生产讲评活动，提出问题，提出要求，自己以身作则，用好“三宝”做好“四口”、高空作业的防护，正确使用电器设备，防止触电。
（3）、施工现场配备各种有效的防护用品、设备、器材（如安全网、安全带、安全帽、漏电保护器、灭火器等）。 
三、 物资供应
    进场的安全材料、设备工具器必须“三证齐全”并作测试抽检，未经测试、抽检，不准使用，测试不合格的材料予以退回不得使用。
四、文明施工管理措施
施工中要特别注意文明施工，合理安排工序，如混凝土浇捣等，尽量减少施工时对周围居民休息和工作的影响。
1、认真贯彻执行建立部建筑业司、监理司《关于进行推行建筑业工程建设项目管理的指导意见》等三上文件。按照我公司《施工现场综合考评管理办法》的要求对现场文明施工进行管理和考评，项目部每月进行一次现场综合考评，并将自评结果上报公司，发现的问题整改。
2、实施公司施行的CI战略，树公司文明施工形象。
3、设置文明施工管理小组，负责现场的文明施工管理，项目经理任组长。公司与项目部、与施工班组签订文明施工协议，明确目标与责任。
4、施工现场的各项临时建设严格按照施工平面布置图的要求进行布置。在现场出入口设门卫和临时性建筑牌楼。施工工地的大门、围墙、办公场所以及各种标志等均按本公司要求设置。
5、施工现场设五牌一图一表：工程概况牌、警告警标志牌、安全生产纪律牌、安全记录牌、安全标语牌、施工总平面图、晴雨表。
6、施工中产生震动和噪音的工序尽量安排在白天进行，尽量减少对居民正常生活的影响。
7、现场的生产、生活污水应进行有组织排放，经过沉淀滤处理后排放；临进暗沟或临进排水管道将污水引至市政地下排水道。
8、场内地面素混凝土填平，施工道路坚实、平坦、整洁、在施工过程中保持畅通。施工现场的用水、用电线路统一按规范敷设，水、电线路尽可能暗敷，不得乱拉电线和随意接水管。施工材料进场后，应及时将材料堆放场地上，并堆放整齐，标识清楚。
9、现场办公室做到整洁：清爽、墙上挂有岗位责任制，施工总平面图、施工总进度计划、晴雨表。各类图纸、资料文件应分类编号存放。并由专人妥善保管，各种记录准确真实，字迹工整清楚。
10、现场管理人员一律戴红色安全帽，二线工作人员戴白色安全帽。一般工作人员戴黄色安全帽。
11、建筑、生活垃圾定点堆放，即日运走。各楼层的垃圾用塑料袋装好，运至垃圾堆放点，不准从高处向下抛散建筑垃圾。禁止将有毒、有害废弃物作坑回填。

第4章   投标工期、施工网络进度计划，形象进度控制及确保工期措施

第一节   投标工期、施工网络进度计划

本工程根据业主对工期的要求，施工现场地理位置，以及本公司的优势，我们计划投入多个班组进行施工，用240天完成建设任务，具体施工网络进度计划见附图二。

第二节   形象进度控制及确保工期措施

一、形象进度控制

（一）、形象进度控制的有利条件主要有：

1、公司完成多个类似工程，我们具有丰富的施工经验，能保证本工程顺利、有序施工。

2、组织流水施工，多个施工班组平行流水施工。

3、公司各种施工机具配置齐备，各种机具性能良好。

（二）、形象进度控制可采取的措施有：

1、在工程施工过程中投入较多的施工机械，满足施工的水平。

2、加大劳动力的投入。

3、经济责任制到位，奖罚分明，管理有效，办事雷厉风行，上下级命令通行，建立一套工地领导的制约措施体系，保证各级主管的权威性和办事的指挥权力。

4、加大与各部门的配合：加大与业主、设计单位、监理单位、质监部门系相关主管部门的配合，缩小施工管理时间间隙。

5、项目部设专业进度管理工程师一名，对计划的编制，不断对进度节点的计算，并提出修正。
二、工期保证措施

1、组织保证：

①本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制，实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择建制的，能打硬仗的，有施工过大型建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本工程施工任务。

②根据业主的使用要求及各工序周期，科学合理地组织施工，形成各分部分项工程在时间、空间上充分利用而紧凑搭接，打好交叉作业仗，从而缩短工程的施工工期。

③建立施工工期全面质量管理领导小组，针对主要影响工期的工序进行动态管理，找出影响工期的原因，决定对策，不断加快工程进度。

2、制度保证：建立生产例会制度实行三周滚动计划，每星期至少两次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工程内容找出原因，并及时采取有效措施保证计划完成。举行与监理、建设、设计、质监等部门的联席办公会议，及时解决施工中出现的问题。

3、计划保证：

①采用施工进度总计划与月、周计划相结合，进行施工进度的控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动力组织调动和协调工作，通过施工网络节点控制目标的实现来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现来确保工期控制进度计划的实现。

②倒排施工进度计划，编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月旬滚动计划及每日工作计划，必须及时完成，以确保计划落实。

③编制更为详尽的层、段施工进度计划，以每一个小的层、段为单位进行组织，保证其按计划完成。

4、经济手段保证：

①实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日两班制度，即12小时一班连续工作作业浇筑砼等。

②整体上工程层层实行项目承包，签订合同，引入竞争机制实行内部重奖罚制度，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期。

5、作风保证：

①作好施工配合及前期施工准备工作，针对工程的复杂性，建立完整的工程档案，及时进行检查验收，做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织、动态调配，做到后勤保障的高质、高效。  

②发扬我公司保持历年来在各类工程建设中体现出来的企业精神，高度的集体荣誉感、责任感、发挥职工最大潜在能力。不分节假日，不设星期天，双抢农忙不停工，二十四小时连续施工，以优良的作风保工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，做到一次检验达到优良，减少返工造成的工期损失。

6、技术保证：采用成熟的科技成果,向科学技术要速度、要质量,通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期,从而缩短工程的施工工期。

7、装备保证：最大限度地提高机械化施工程序，以精良的技术装备保工期，预备120千瓦发电机组二套。

8、准备工作保证：施工前，充分做好冬季、雨季、台风期、高温期及工艺部分的施工准备工作，调度劳力，机械设备配备充足，以确保工程顺利进行。

9、部署保证：组织立体交叉作业，采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发生，使工期达到最短。

第5章     劳动力、大型机械和周转材料投入、安排

第一节  劳动力安排

根据工程实际情况及进度计划要求，各施工区域设立相应专业施工班组。施工班组人员由项目部进行综合调度，建立内部劳动力市场，使各类施工人员凭竞争上岗，择优选用，合理地安排劳动力，以满足工程施工需要。详见下表、下图所示。

1、劳动力高峰用量表

	序号
	工种
	数量（人）
	备注

	1
	普工
	20
	场内清理、材料运输

	2
	土方工
	20
	土方施工

	3
	砼工
	20
	混凝土浇筑

	4
	泥工
	20
	墙体砌筑等

	5
	绿化工
	40
	绿化种植施工

	6
	模板工
	15
	模板支设、拆除

	7
	钢筋工
	20
	钢筋制作、安装

	8
	木工
	20
	木构件制作、安装

	9
	石工
	25
	铺装石板，浆砌块石、置石等

	10
	水电工
	10
	给排水、电气工程安装

	11
	装饰工
	20
	各类饰面安装

	12
	抹灰工
	15
	墙体抹灰等

	13
	油漆工
	10
	油漆、涂料等

	14
	架子工
	15
	搭设井架、脚手架

	15
	电焊工
	5
	钢筋、钢构件等焊接

	
	合计
	275
	


2、劳动力动态曲线图
	
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50
40
30
20

10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	人数 
 
	1      2      3     4      5       6      7      8

按工程施工阶段投入劳动力情况（以开工起月份记）

	
	


第二节  大型机械设备投入及安排
	设备名称
	数量
	规格
	制造厂家
	制造

年份
	现状
	已使用

年数
	计划进场时间

	挖掘机
	3台
	WY200
	日本小松
	2000
	良好
	2
	签约后第2天

	装载机
	3台
	ZL40
	徐工建机
	2000
	良好
	2
	签约后第2天

	钻孔桩机
	12台
	JB-I000
	徐工建机
	2002
	良好
	2
	签约后第2天


	压路机
	4台
	12-25T
	徐工建机
	2000
	良好
	2
	签约后第2天

	履带吊机
	1台
	15T
	徐工建机
	2001
	良好
	3
	签约后第2天

	汽车吊
	2台
	5T
	南恒汽车
	2000
	良好
	3
	签约后第2天

	砂浆拌和机
	2台
	100L
	古城建机
	2000
	良好
	1
	签约后第2天

	自卸汽车
	9辆
	QY-16
	南恒汽车
	1999
	良好
	2
	签约后第2天

	机动翻斗车
	12辆
	2T
	古城建机
	2002
	良好
	1
	签约后第2天

	钢筋加工机械
	3套
	
	古城建机
	2001
	良好
	1
	签约后第2天

	木工多功能机
	3套
	
	古城建机
	2002
	良好
	1
	签约后第2天

	发电机组
	2台
	120KV
	太原电机
	2001
	良好
	1
	签约后第2天

	测量仪器
	3套
	
	南京苏光
	2002
	良好
	1
	签约后第2天

	打夯机
	3台
	100 KW
	古城建机
	2001
	良好
	3
	签约后第2天

	卷扬机
	6台
	 
	古城建机
	2001
	良好
	2
	签约后第2天

	抽水泵
	15台
	100-450
	古城建机
	2003
	良好
	1
	签约后第2天

	洒水车
	1辆
	
	南京东风
	2002
	良好
	2
	签约后第20天

	电焊机
	3台
	100KW
	太原电机
	2002
	良好
	2
	签约后第2天

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


第三节  周转材料投入、安排

本工程所需周转材料量较大，主要需配置钢管、钢管扣件、钢模、松木方、竹脚手片、竹胶合板、螺栓拉杆、山形卡、密目式安全网等周转材料。见下表所示：

	序号
	名  称
	规 格
	数 量
	国别
	备  注

	1
	钢管
	￠4.8*3.5
	80T
	国产
	/

	2
	钢管扣件
	/
	50000只
	国产
	/

	3
	竹制胶合板
	12mm厚
	4000㎡
	国产
	/

	4
	小钢模
	组合式
	800㎡
	国产
	/

	5
	木模
	25mm厚
	200m3
	国产
	/

	6
	松木方
	80*60
	450 m3
	国产
	/

	7
	回形卡
	定型
	15000只
	国产
	小钢模固定用

	8
	竹脚手片
	0.8*1.5m
	600片
	国产
	/

	9
	安全网
	密目式
	5000㎡
	国产
	/


第6章     苗木成活率的承诺及成活保证措施

第一节 苗木成活率的承诺
绿化工程从计划到施工阶段，都着眼于完工后的景观效果，总目标是为植物创造良好的生存环境，创造悦人的绿化空间，可以说苗木成活率是绿化工程中最根本的，也是最重要的。本工程的苗木成活率承诺达到100%。

第二节   苗木成活保证措施

一、技术保证措施，具体做到“四勤、六防、一更换”

1、四勤：勤除草：除草要做到除早、除小、除光

勤修剪：做好花木春、秋季节抹芽、抹梢;

勤施肥：为促进花木生长及地被植物早返青、早长满，在整地时施基肥的同时，种植后应追施尿素、复合肥，每年不少于四次。

勤浇水：因绿地内地形存在一定高差，帮保水较难，特别是高温季节，应适时、适量浇水，防止花木、地被　植物枯死。

2、六防：防涝、防旱、防冻、防折、防窃、防病虫，特别是防病虫治虫，应以预防为主，防治结合，保证植株完整，不受病虫侵害。每年治病不少于五次。

3、苗木死亡及时更换，保证成形效果。

二、各月份的具体工作保证措施

1月：

1、 翻地科耕，施足冬肥;

2、剪除枯、残、病虫枝叶，彻底清除越冬的皮虫囊，刺蛾茧以及潜伏越冬害虫；

3、积肥、沤堆肥，配置培养土，为部分缺少养份的树种及时补充养份做好准备工作；

4、经常注意检查防寒设备、设施及苗木防寒包扎物，随时注意管理力度。

2月：

1、继续进行落叶树的冬季修剪；

2、挖、运、补植各种落叶树及耐寒的常绿树、针叶树，必须掌握随挖、随运、随种的原则。

3、继续积肥和制造堆肥，配置培养土，继续对各种落叶树施冬肥；

4、完成各树种育苗地的整理及使基肥等工作；

5、继续剪除病虫枝，并注意观察病虫害的发生情况（如吹绵蚧、草履蚧）

6、做好时花培育工作的温室、温床的通风、遮阴、防寒等各项工作。

3月：

1、对落叶树特别是行道树的休眠修剪，必须在月底前结束；

2、天气渐暖，许多病虫害即将发生，要维护修理好各种除虫防病器械，并准备好药品。注意蚜虫、草履蚧的发生，做到及时防治。

4月：

1、 紧常绿树的挖掘补栽工作；

2、 强新栽树木的养护管理工作；

3、做好树木的剥芽、修剪，随时除去多余的嫩芽和生长部位不当的枝条；

4、做好地栽花木的松土、除草、花前施肥等工作；

5、抓好蛴虫，螨虫、地老虎、蚜螬、蝼蛄等寄虫及白粉病、锈病的防治工作。

5月：

1、对春季开花的灌木进行花后修剪和绿篱修剪，对行道树，庭园树进行剥芽修剪，对发生萌蘖的小苗根部随时修剪剥除；

2、加强对新补种树木的养护管理工作，做好补苗，、间苗、定苗工作，增施追肥、勤施薄肥；

3、本月气温渐高，病虫害大量危害树木花卉，应注意虫情的预测、预报，做好防虫、防病工作；

4、进行草坪轧剪、继续除去草坪中的杂草。

6月：

1、本月进入梅雨季，气温高，湿度大、应抓紧进行补植和防高温工作；

2、对行道树进行适当修剪，解决枝条与线路的矛盾；

3、继续除去杂草，继续轧剪；

4、做好病虫害防治工作，本月着重防治袋蛾、刺蛾、毒蛾、龟腊蚧等害虫和叶斑病、炭疽病、煤污病。

7月：

1、 月天气炎热，杂草生长快，要继续中耕除草、疏松土壤；

蛾、刺蛾、天牛、龟腊蚧、盾蚧、第二代吹绵蚧螨类等病虫大量发生，应注意防治，同时要继续防治炭疽病、白粉病、叶斑病等；

2、 伏天气温高，雨水少时要灌溉抗旱。本月又是暴雨较多的月份，故要注意防涝；

3、 本月进入台风、潮汛季节，要作好防台、防汛工作，经常检查，及时扶正风倒木，及时修剪影响线路安全的枝条。

8月：

1、 续中耕除草疏松土壤；

2、继续做好防旱排涝工作，保证苗木的正常生长；

3、月份苗木生长旺盛，要及时追施肥料，对小苗要薄肥多施；

4、继续做好防台风、防汛工作，发现风倒木及时扶正；

5、继续做好防治病虫害工作，要认真防治危害树木的主要害虫（袋蛾、第二代刺蛾，天牛、螨类等）及主要病害（白粉病、炭疽病、叶斑病等）。

9月：

1、继续抓好除害灭病工作；特别要检查蚜虫、木囊蛾等的发生情况，一经发现，立即防治；
2、续中耕除草，继续去除草坪杂草，进行草坪轧剪，对球类、绿篱等进行整形；修剪；

3、播种秋播花卉；

4、继续抓好病虫害防治工作，特别要检查发生较多的蚜虫、袋蛾、刺蛾、褐斑病及花灌木煤污病等病虫情

5、先对主要地段，进行绿化种植，准备迎接国庆。

10月：

1、 栽各种秋播花卉；

2、 好防病治虫工作，消灭各种成虫和虫卵；

3、 续中耕除草；

4、 木停止生长后，检查成活率。摸清底细，保证冬春绿化工作的顺利进行。

11月：

1、本月补植常绿树和少数落叶树；

2、进行冬季树木修剪，剪去病枝、枯枝，操作时要严格掌握操作规程和技术要求；

3、继续做好除害灭病工作，特别是除袋蛾囊、刺蛾茧等；

4、做好花房温室的消毒工作；

5、做好防寒工作，对部分树木进行涂白，或用草绳包扎，或设风障；

6、进行冬翻，改良土壤。

12月：

1、继续进行树木的整形修剪工作；

2、除雨、雪、冰冻天外，补植死亡落叶乔木要；

3、大量积肥，冬耕翻地，改良土壤；

4、好防寒保暖工作，随时检查覆盖物、包扎物等设备设施，发现问题，迅速采取措施；

5、继续抓好防治病虫害工作，剪除病虫枝、枯枝、消灭越冬病虫源，并结合冬季大扫除，搞好绿地卫生工作

6、维修工具，保养机械设备，以利养护。

第7章    安全施工保证措施

第一节   安全生产目标及组织措施

本公司根据JGJ59-99建筑施工安全检查标准，严格做到安全文明施工。

1、 生产目标：温州市安全标化工地。

2、 全生产管理组织






工地安全文明管理小组组长由工程项目经理担任，副组长由技术负责人、施工员、安全员担任，组员由工地班组长组成。

3、安全管理措施

建立各项安全制度、建立安全教育制度、确立安全奖罚制度。 

4、安全监控措施

为确保施工安全进行，提高科学化管理水平，计划在工地实行24小时值班、监控。

5、安全技术措施
（1）制订严格的安全生产操作规程，各工种必须严格遵守工地安全技术及文明卫生细则，对一些特殊工种必须持证上岗，对有违反操作规程及有关规定的将给以经济处罚。

（2）必须严格执行安全操作和安全消防责任制度，加强安全教育，进行安全技术交底严格执行安全六大纪律十大禁令，配备专职安全员做好经常性的安全检查工作，把安全生产贯穿于施工的全过程。

（3）施工现场的楼梯口、预留洞口、通道口均设置保护栅或围栏。

（4）施工现场使用的电机设备必须完好，并按规定装置的保险装置，操作堆积要挂牌施作堆积要挂牌，施工现场使用的机械电器设备必须绝缘良好，并有可靠的安全接地或接零的防雷装置，严禁没有经过培训或不懂机电设备的人使用和玩弄机电设备。塔吊等起重设备必须有限们装置，不带病运转，不超负荷作业，不在运转中维修保养。施工现场电线、电缆必须按规程架设，不得有直接绕钢管乱拖、乱接等现象，电气开关箱要有门锁和防雷的装置，并设置角电保护装置，动力与照明线路要分开设置，做到一机一闸一保险。

（5）建筑施工作业，防火消防工作特别重要，每层设消防水管接口，挂灭火器，脚手架每层转角处设置灭火器。

（6）坚持合理的施工程序，按审定的施工组织设计，科学地组织施工，严格执行现场管理制度，做好经常性的安全监督检查，保证现场整洁，工完料清，料具堆放整齐，道路畅通。

（7）特殊工种：电工、机修工等人持证上岗，机电设备专人操作定时检查。

（8）安全生产措施：

a 、规定正确使用好“三保”。

b 、机械设备的防护装置一定要安全有效。

c 、电线要符合规程要求，不准绑在金属架上，电器设备必须全部接地接零。

d、符合规程要求，严禁在脚手架处扎钢丝或转弯葫芦。

e、工程中“五口”、“二边”要设防护措施。

f、赤脚或高跟鞋、拖鞋、带小孩进入施工与现场，高空作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋靴，严禁在脚手架上倒拉元宝车。

g、种缆绳及设备必须符合规程要求，木工平刨没有防护装置的不准使用，随便拆除要追查责任，电动机械和电动手持工具要设置漏电闸装置。

h、严禁酒后操作，不准随意加班加点，夜间施工要有足够的照明和可靠的安全措施，有些危险地区有警戒标志。

i、施工现场的悬挂陡坡等危险地区应有警戒标志，现场砖、预制构件堆放要稳妥，不准堆高，运输预制构件要绑扎牢，不准超高。

（9）防水、防爆、防盗制度

严禁在易燃场所吸烟，乱丢烟蒂，特别是木工间、油漆间、气柴油库等易燃场所，要悬挂示警牌，专人管理。严禁有火种携带入内，所有易烯存仓库必须隔离施工现场。

配备足够的消防器材，不得移作他内，在消防设备周围不得堆放其它东西，并保证消防道路畅通。

坚持安全检查及时消除火险隐患，下班后关好门窗，切断电源。

不得把纸袋、草包、芦席等易烯物与石灰堆放在一起，以防石灰发热引起燃烧。

乙炔发生器有要用防爆膜、安全水封装置，周围应安全标志，乙炔器与明火场所少保持10米距离。

氧气瓶应有安全网、减压器、压力表、安全帽等装置。严禁气瓶接触油脂及阳光下曝晒。

（10）结束，下道工序开工前，在对上道工序进行质量验收的同时，进行安全工作验收，如安全设施条件不具务或不符合要求，应创造条件符合安全要求后，下道工序方可继续施工。

（11）安全生产检查

公司检查：安监处组织公司有关人员每月对工地进行文明施工、安全生产检查，仔细对现场各种设施、施工用电、场容场貌、安全防火、文明施工及工程安全技术资料等进行全面检查，发现问题以书面整改单的形式提交工程负责人，并限期整改，工程负责人落实工地人员开展整改工作，到期质安处再次组织人员复查，仍不符要求的，再开整改单，并采取罚款措施。

工地自行检查，公司每月检查前，工地组织施工员、安全员等有关人员对本工地的文明施工安全生产情况进行预检，发现问题当即整改。

安全员日常检查：工地有专职安全员和施工安全工作的管理人员，在日常施工过程中，根据本工程特点，结合每日的施工状况，对关键工序、环节、关键设施部位，每日进行巡视检查，将事帮隐患消灭在萌芽状态，确保工程安全施工。

（12）安全技术资料；工程的安全技术资料，由工地专职安全员负责和管理，并按要求整理成册。

6、奖罚措施

（1）工程被安监站评为“标化合格工地”，公司奖给每平方米0.5

（2）工程被评为省“文明标化工地”的，公司奖给每平方米1元

（3）公司质安处在月检查中开出的安全质量整改单，在复查时未整改的，每条罚款1000元。

（4）工地奖罚措施：工地安全文明管理小组根据本工程实际情况，按违章失职受罚，事故责任都处罚，作出成绩者有奖的原则，处罚可以视情节分别采取取取：警告、罚款、停职检查、留用察看、直至除名。奖励可以视其成绩大小分别给予：表扬、发给奖励，直至给予一定的荣誉称号。

第二节   专项安全用电方案

根据1999年5月1日颁布执行的JGJ59-99建筑施工安全检查标准和《施工现场临时用电安全技术规范》，本工程施工现场临时用电工程采用TN-S系统，设置专用的保护零线，要求使用五芯电缆和五线架空配电系统采用“三级配电三级保护“，同时规定分配电箱、开关箱必须装设漏电保护器（30mA或15mA，0.1S）实行“一机一闸，一用三相五线制，架空布设，生产和生活用电线路分开。现场全部动力设备总功率详见施工组织设计中的主要施工机械设备表。

根据施工现场的实际情况，在工地设置总配电箱一只，在总配电箱安装空气开关一排，电线为从南至北走向采用极木杆，每隔8米架空布设。

1、配电箱选择安装位置时，本工程采用三相五线制施工用电，要考虑牢固可靠，又要考虑便于电气设备的维修方便。配电板下沿地面不应小于1.3m,板前操作范围应安置绝缘垫块，配电板面光滑平整。

2、挖坑：定位挖坑前首先要了解地下是否有管道的电缆，并明确地下设施的确定位置，电杆采用杉木杆，立杆时要统一指挥，施工人员明确分工，密切配合。杆与杆之间距离为8m，垂直倾斜不大于2/1000。

3、线路的架设。架空线路选用的塑料绝缘多胶铜导线要有产品合格证，规格为120-70m㎡线，选用时要考虑有足够的机械强度。导线架设时的支撑点，间距要符合电力网缘层和阴弯等现象，不同金属、不同规格的导线不得在档距内连接，在同一档距内每根导线济源超过一个接头的连接，两根导线的孤度应一致，底离地面不小于4.5m。

4、分配箱采用安监站监制的标准电箱，美观、简洁明了，要便于操作、维修。接线箱正面必须牢固、美观、简洁明了，要便于操作、维修，接线箱正面必须有醒目的电力符号。

5、保证安全用措施：

（1）严格执行1999年5月1日颁布执行的JGJ59-99建筑施工安全检查标准和《施工现场临时用电安全技术规范》、《建筑施工高处作业安全技术规范》。

（2）整个工程范围采用三级配电三极保护。

（3）各种电箱都做好防雨措施，并需门锁齐全和有安全色识别。

（4）所有电气设备的金属外壳必须采取有效接地或接零保护，所有电动机具要装灵敏有效的漏电保护器，并要做好防雨措施。

（5）同一供电系统中，不准将一部分电气设备接零，而另一部分设备接地。

（6）开关箱、电器旁不得使用煤炉及其它明火，开头箱应装门上锁，有防雨措施。

（7）定期测量各用设备基本绝缘，做好记录，如有不符及时调整。

（8）熔断丝，要相应规格，严禁其它金属丝代替。

（9）施工照明必须用电缆或护套线，照明用电与动力用电分开，并装漏电保护器。

（10）潮湿作业要使用36V以下电压，使用36V安全电压照明线路要整齐，接头要用绝缘布包扎。

第三节   专项脚手架搭设安全方案

一、脚手架搭设方案是工程安全施工的重要环节，架子搭设方案不仅影响到整个工程质量、进行和现场文明，而且直接关系到生命安全，因此脚手架搭设必须牢固可靠

二、外墙脚手架可采用外径为48㎜，壁厚3.5㎜的钢管搭设。四周设置防护栏杆，并在四周设置密目网的总体搭设方案。

三、确定脚定架的基本形式

1、材料：采用外径48㎜，壁厚3.5㎜的钢管，其材质符合GB700-793号钢的技术条件。

2、扣件式联接采用铸铁扣件，铸铁扣件应采用不低于K7H330-08的可锻铁铸造。

3、所用的扣件，应有出厂合格证方可使用，发现有脆裂、变形、滑丝等现象者禁止采用。

4、材料部门定货采购的钢管、扣件等零配件，必须规格统一，材质优良，并应有出厂证明书，不许采购等外次品。

5、脚手板采用毛竹脚手板。

6、脚手架底座，根据施工实际采用可铁合金厂铁标准底座或焊接底座。

7、脚手架采用立网全封闭、密目安全网，必须取得建筑安监管理部门准用证，规格材质符合要求。

8、脚手架为双排脚手架，横向立杆1.0m，纵向立杆1.5m，连墙杆间距，根据建筑结构情况，H=3.6m   L﹤7m。

四、脚手架搭设构造要求

1、脚手架的搭设顺序：放置纵向扫地杆→立柱→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙杆（或加抛撑）→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。

2、搭设要求及注意事项

（1）搭设前进行技术交底

（2）纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座下皮不大于200㎜处的立柱上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立柱上。

（3）横向水平杆靠墙端至墙至墙装饰面的距离应大于10㎝。另一端所有杆件件伸出立杆外的尺寸相同。

（4）立杆上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头不应设在同步跨内，两相邻立柱接头在高度方向错开的距离不应大于50㎝，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。

（5）开始搭设立柱时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙杆件安装稳定后，方可根据情况拆除。
（6）当搭至有连墙杆构造后时，搭设完该处的立柱，纵向水平柱，横向水平杆后，应立即设置连墙杆。

（7）同一步纵向水平杆必须四周相连，用直角扣件等内外角柱固定。

（8）扣件螺栓拧紧扭力距不应小于40Nm，并不大于65Nm。

（9）主节点外，固定横向水平杆（或纵向水平杆），剪刀撑，横向支撑等扣件的中心线距节点的距离不应大于150㎜，对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件离板边缘的长度不应小于100㎜。

（10）脚手板应铺满铺稳，靠墙一侧离墙距离不应大于150㎜，脚手区四角18号铅丝同牵杆扎牢。

（11）在外侧面两端设置剪刀撑，中间每隔12-15m设置一道剪刀撑，且每层架子不小于3道，剪刀撑应沿架高连续布置，在墙相邻两排剪刀撑之间，设一组长剪刀撑，剪刀撑的斜杆两端，用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点，旋转扣件，中心线距节点距离不应大于150㎜。脚手区四角用18号铅丝同牵杆扎牢。

（12）在外侧面两端设置剪刀撑，中间每隔12-15m设置一道剪刀撑，且每层架子不小于3道，剪刀撑应沿架高连续布置，在墙相邻两排剪刀撑之间，设一组长剪刀撑，剪刀撑的斜杆两端，用旋转扣件与脚手架立杆或大横杆扣紧外，在其中间应增加2-4个扣结点，旋转扣件，中心线距节点距离不应大于150㎜，每道剪刀撑跨越5根立杆，斜杆与地面倾角成45°—60°之间。

（13）剪刀撑斜杆的接头除顶层的采用搭接外，其余各接头必须采用对接扣件连接，最下面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于50㎝，以保证架子的稳定性。

（14）墙拉杆一定要到拆除脚手架时方可逐步从上到下拆除，施工中途如因妨碍其它施工操作，需要拆除个别拉撑连杆时，必须经单位工程施工负责人同意，并采取有效加行靠后，方可去除，任何人不得擅自拆除。

（15）手架搭设完成后，向主管部门申请办理验收手续，验收合格后方可使用。

第4节 专项基坑支护方案

一、基坑支护方案的设计
1. 护坡形式

为确保边坡安全，并降低成本，采取1:0.1土钉墙支护，预留肥槽为0.8m。

2. 结构内力计算：采用启明星基坑支护软件计算。综合计算结果，求出以下数据：

1） 土钉设计参数；

2） 土钉主筋规格及长度；
3） 喷射砼设计参数。

3.土钉墙方案设计如下:
南侧离马路很近，采用垂直喷锚；东西侧两边有有已建建筑物，第一道锚杆打在-1.8m的标高,在护坡的上口根据实际情况采取加拉梁的方式进行拉锚。

2、 基坑支护施工

（一）基坑支护工艺流程


（三）施工方法

1. 边坡开挖：

采用反铲挖土机，预留20(30cm人工修坡，开挖深度在土钉孔位下50cm，开挖宽度保证10m以上，以确保土钉成孔机械钻机的工作面。土方开挖严格按设计规定的分层开挖深度按作业顺序施工，在完成上层作业面的土钉及喷混凝土地以前，不得进行下一层土方的开挖。

2. 边坡修整：

采用人工清理，为确保喷射砼面层的平整，此工序必须挂线定位。对于土层含水量较大的边坡，可在支护面层背部插入长度为400(600mm，直径不小于40mm的水平排水管包滤网，其外端伸出支护面层，间距为2m，以便将喷混凝土面层后的积水排走。

3. 定位放线：

按设计图纸由测量人员用(8长30cm的钢筋放出每一个土钉的位置。

4. 成孔：

采用机械螺旋钻机成孔，局部可采用人工洛阳铲成孔。钻孔后进行清孔检查，对孔中出现的局部渗水塌孔或掉落松土立即进行压浆处理，并及时安设土钉钢筋并注浆。

5. 土钉主筋制作及安放：

主筋按设计长度加20cm下料，外端设90度20 cm的弯勾，主筋每隔2m焊对中支架，防止主筋偏离土钉中心；安放主筋时，将注浆管与主筋捆绑在一起，注浆管离孔底0.5m左右。

6. 造浆及注浆：

采用搅拌机造浆，应严格控制水灰比为W/C=0.5；注浆采用注浆泵，注浆时，将导管缓慢均匀拔出，但出浆口应始终处于孔中浆体表面之下，保证孔中气体能全部排出。

7. 挂网及锚头安装：

钢筋网片用插入土中的钢筋固定，与坡面间隙3(4cm，不应小于3cm，搭接时上下左右一根对一根搭接绑扎，搭接长度应大于30cm，并不少于两点点焊。钢筋网片借助于井字架与土钉外端的弯勾焊接成一个整体。

8. 喷射砼：

喷射砼顺序可根据地层情况“先锚后喷”，土质条件不好时采取“先喷后锚”，喷射作业时，空压机风量不宜小于9m3/min，气压0.2(0.5MPa，喷头水压不应小于0.15 MPa，喷射距离控制在0.6(1.0m，通过外加速凝剂控制砼初凝和终凝时间在5(10 min，喷射厚度大于等于100mm。

9. 养护：采取浇水养护。

第8章    各专业工程配合及协调措施

一、各专业工程接口界面配合协调措施

1、施工前，参照设计施工文件与图纸，认真了解和熟悉各种专业接口。

2、熟悉施工接口部位及主要内容，制定各种可能引起接口部位发生质量问题的预防措施。

3、每一接口界面施工过程中，设一专人负责接口施工协调，充分了解自身的职责和权限，确保业主及监理工程师的指令有效实施。

二、与其他专业施工单位的协调措施

1、加强与业主及监理工程师的联系，服从大局，服从统一协调和指挥。

2、加强与相邻施工单位的协作，共同作用好施工场地、临时道路等公用设施。统一布置各种监测网。

3、与相邻施工单位共同进行中线贯通测量，水准点闭合测量。团结协作，避免发生工程质量事故。

三、专业施工与设计配合的措施

1、施工前加强对设计图纸、施工文件的学习。加强对设计单位联系。

2、施工时若发现地质、地基承载力及图纸几何尺寸与设计不符时，不能盲目、擅自施工，及时向业主、设计、监理单位提交工作联系单，请他们到施工现场进行处理，形成变更设计纪要，才能进行施工。

3、若发现重大的、需进行变更的技术问题，必须有业主、设计、监理、施工单位四方参加，形成四方会议纪要。

4、施工单位不得擅自更改设计，更改后所产生的技术问题和后果由施工单位负责承担，业主、设计、监理不承担各种责任。

5、施工单位所提出的各种技术问题，业主、设计、监理及时解决和答复，免得影响工程进度，给施工单位造成损失。

四、专业施工与拆迁配合的措施

1、施工时需要进行房屋、电力线、树木的拆迁，及时向业主提出，处理完方能施工。

2、施工单位若私下同需要进行拆造的用户达成协议，遗留下的问题所产生的后果，业主不承担任何责任和费用。

五、专业施工与管网

1、施工时若发现地下管网、通信及国防电缆，不得擅自施工，及时向业主报告，由业主向用户提出、协商拆迁方案。

2、施工时施工单位向业主或甲方提出需要地下管网布置图，施工单位在施工时精心、细致，以免损坏管网及通信、电力电缆，若施工损坏管网及电缆，施工单位承担费用和责任。

第9章    技术标中有必要说明的其他内容

第一节  主要施工方案及技术措施

根据国家现行的施工及验收规范，质量检验评定标准和有关规程、规定的要求，结合本工程的实际和公司的施工水平，公司工艺标准，保证工程质量，缩短工期，降低工程成本，有效地进行组织施工，指导施工，编写本工程主要分项工程的施工方案。

一、  施工测量

针对工程的特点，为使施工放样符合设计意图，指导工程施工，确保工程质量，测量工作应采取“先控制后细部，从整体到局部”的程序进行。

本节主要内容：








（一）、控制测量

根据现场地形，环境状况和工程施工的需要，经现场踏勘选点，在适当的地方按一次埋设、长期使用的原则埋设若干个测量控制点，组成一个能满足施工放样、标高传递和沉降观测等多种用途需要的永久性施工测量控制网。

　　本工程施工要求，设水准点不少于二个，设置在距建筑物30M-80N稳定，可靠的土层内，或沉降已稳定的建筑物上。

1、平面控制网

　　利用经纬仪既可测距又能测角的功能，对控制网中所有布设的控制点进行严密的双向观测，并将他们与附近的国家城市导线点或经规划部门测定可得定位基准点进行联测，使其坐标同为一个系统。

外作业观测结束后，对所有观测值进行严密平差计算并获得成果，然后到实地对控制点逐外进行规划调整并精确标定其中心点位。测定后的控制网精度必须满足国家《工程测量技术规范》和工程设计要求。

2、标高控制网

以现场附近的国家水准点为引测依据，指定标高控制点。使用不低于S1级紧密水准仪按国家四等水准测量精度要求对标高控制点进行闭合或附合水准路线观测，根据各部分工程施工的需要有的放矢地选择部分安全稳定的控制点兼作标高控制点，使整个平面高程控制网达到既经济合理又实用可靠。

为确保建筑群体整体平面和高程相对位置的正确性，经常对控制点进行必要的检核，检核时可利用全站仪能直接测定坐标、高程的功能，按三联脚架直接测定控制点的三维坐标。由于控制点要经常使用，为防止被碰动造成测量差错，施工现场应对控制点采取必要的安全保护措施。

（二）、测量技术措施

为了及时准确地做好测量工作，保证工程施工的顺利进行，针对本工程特点，我们主要采取如下几个基本措施。

1、使用经计量检定合格的测量仪器和钢卷尺，并经常对所用的各种测量仪器进行检验校正，以保证质量值传递的准确性。

2、经常对各种控制点进行必要的复测，发现问题及时采取有效措施。

3、指派经验丰富的测量人员负责指导现场测量工作。

4、用于沉降观测的水准点、水准仪和水准尺做到固定使用，并按事先规定的次数。

5、沉降观测人员做到基本固定，并由专人负责观测、记录和整理成果。

二、园林建筑工程施工

一、钻孔灌注桩基础工程施工

（1）施工准备阶段：

① 修钻机进场道路。

② 房屋地梁块石等杂物先挖除，上铺道木形成钻机平台。

③ 自备2台大功率发电机组专门供应桩基施工用。

（2）护筒：

① 护筒内径比钻孔桩直径大20mm，岸上护筒高度高出地面0.2m，以防杂物、地面水落入或注入井孔内，水中护筒高出最高水位1m，以防潮水涌入护筒破坏泥浆浓度。

② 埋设时，护筒中心轴线应对正测量标定的桩位中心，其偏差不得大于5cm，并应严格保持护筒的竖直位置。

③ 水中桩应布置内外护筒，并确保埋入河床底下1.5M以上，内外护筒间倒入塑性指数≥17的粘性土，以防钻孔时发生坍孔，且护筒四周用四根φ130钢管桩将护筒进一步固定、防止护筒偏位。

（3）泥浆：岸上钻孔要用泥浆池，水中要用泥浆船进行泥浆循环，泥浆指标标准：比重1.10—1.15，粘度18—24秒，如果粘土略差，可适当加膨润土或石灰等以保护粘度。

（4）钻孔操作：

① 钻机在工作平台上安装就位时底面应水平，钻杆垂直，开钻前，待泥浆输入钻孔中一定数量后开始钻进，开始钻孔时适当控制进尺，在护筒刃脚处1米以下后按正常速度钻进。

② 钻孔过程中认真做好全过程的记录工作，对每一进尺土质情况，仔细分析，即时检验和修订泥浆指标调整钻速，必要时更换钻头。

③ 进入砾石层会引起钻头跳动、蹩车、钻杆摆动、大钻头偏斜等现象，采用低档慢速，优质较浓泥浆，大泵量，防止扩孔，便于砾石上浮。

④ 终孔后用检孔器检查孔径一次。

（5）清孔：终孔经检查符合设计深度后，采用换浆法清孔，具体方法如下—终孔停止钻进使钻头空钻，以便磨碎石渣，同时保持原来的泥浆比重进行循环，浮渣随着孔内残渣不断浮出，孔内泥砂比重和石渣量不断降低（该过程为原浆缓浆）约3小时后，再经过清水缓浆把比重降为1.1—1.15，含砂量小于4%，粘度17—20秒，孔底沉渣小于10cm。

（6）下钢筋笼：岸上用履带吊协助安放钢筋笼，水中桩的钢筋笼用钻机自己下，组织好孔口焊接，加快施工速度。钢筋笼一端固定在钻架底盘上，以防掉落入孔中。
（7）灌注水下砼：

① 灌注水下砼之前测试一下孔内的沉淀物不得超过40cm，如超过，还必须进行二次清孔，所用导管要经过闭水试验，保证使用中不会漏水。水下砼采用技术指标是：塌落度16—22cm。

② 为防止导管下口进水，导管口始终埋入砼大于1.5米保证导管内砼可靠地与水隔离。

③ 随着砼逐渐灌入钻孔内，砼面不断上升，每隔几分钟测量一次砼顶标高，将导管长度和已灌砼的数量记入灌注记录表中并校核砼顶高是否同计算高度相符。

④ 当埋管深度等于容许的最大深度时（本工程最大埋深以6米为宜），提升导管使导管埋深大于1.5米时拆除导管。

⑤ 砼面标高高于所设计桩顶标高50—80cm时灌注结束，每根桩灌注时间控制在6小时以内。

（二）、主体结构施工

1、钢筋工程

钢筋工程严格按照混凝土结构与验收规范施工，要求钢筋翻样及时准确地做出钢筋下料表、各种规格钢筋的进料计划，按钢筋绑扎顺序前后进场，适时做好半成钢筋的加工，力争半成品钢筋随出、随绑扎。钢筋绑扎过程中派专人对钢筋规格、品种、间距尺寸、数量和搭接位置长度进行复核验收，不符合处及时派人整改直到合格。

（1）钢筋翻样员要及时准备地做出下料表、各种型号规格钢筋的进料计划，制作完毕后的钢筋分类堆放等。

（2）钢筋焊接前应进行现场条件的焊接性能试验，合格后方可施工，焊工应有上岗操作证，所采用的电焊条或焊剂必须有质保单。

（3）梁筋待梁底模铺设完后开始制作安置，优先采用电弧焊接，受拉区接头错开50%，梁与柱交接处箍筋不应漏放，梁柱交接处钢筋较密的地方，考虑焊箍筋的安装方式。

（4）板筋四周应每点绑扎，中间梅花型八字绑扎，底筋扎完毕后进行管线预埋，上层钢筋最后绑扎并放足铁马凳，保证浇捣时板的有效截面。

2、模板工程

支模系统材料选用：

（1）柱、结构楼层、楼梯底模采用20㎜厚多胶合板，背面采用60×100方木作档料，承重支撑系统采用￠48钢筋管搭设。梁采用组合小钢模拼装。￠48钢管作梁的竖挡及围檩。

（2）柱箍的间距为750㎜，转角处用铸铁十字扣件连接。柱子边长大于600㎜时，中间加一根￠14对拉螺栓。

（3）梁的竖挡间距为750㎜，顶端加支撑固定，当梁高大于700㎜时，在距梁底2/3高度处加2㎜厚对拉铁片。

（4）支撑的立杆间距为990㎜，每180㎜设一道纵横连杆，用铸铁十了扣件连接。

（5）柱模板安装前必须在其根部加时直径不小于14㎜的钢筋限位以确保其位置的正确。模板下脚采用1：3水泥砂浆进行找平，以确保模板标高的统一。

支模质量要求：

（1）模板及支架必须具体有足够的强度、刚度和稳定性。

（2）模板的接缝不大于2.5㎜

（3）模板允许偏差合格率严格控制在90%以上。

模板体系技术措施：

（1）由于该工程施工进度较紧，模板计划配备二套，满足流水周转。

（2）柱模的下脚必须留有清理孔，便于清理垃圾。

（3）梁跨度大于4m时应起拱，高度应符合规范要求。

（4）模板工程验收重点控制刚度、垂直度、平整度，特别注意外围模板、柱模、楼梯间等处模板轴线位置正确性。

模板拆除：

（1）非承重模板（柱、梁侧模）的拆除时，结构混凝土强度宜不低于1.2Mpa。

（2）承重模板（梁、板底模）拆除时间满足下表规定要求。

（3）拆模顺序为后支先拆，先支后拆，先拆非承重模板，后拆承重模板。

（4）拆模跨度较大的梁底模时，应先从跨度中开始，分别拆向两端。

（5）拆模时不要用力过猛过急，拆下来的材料要及时运走，整理，拆钢筋板要逐块传递下来，不得抛掷，拆下后即清理干净，板面涂废机油，按规格堆放整齐。

3、混凝土工程

混凝土采用现场拌制，混凝土的垂直运输以井架为主，手推车辅助配合，混凝土浇筑前先将模板内的垃圾杂物清理干净，并浇水湿润模板。柱子每次下料高度控制在1.5米左右，楼板混凝土浇筑之前作好标高标记，按标记控制标高，做到平整，现浇混凝土施工时钢筋木工派专人跟班保护，及时修整。楼面混凝土随捣随抹，收水以后再用木蟹打毛一次。混凝土浇筑完成在12小时内应浇水养护，养护时间不少于7天。

材料要求：

（1）本工程采用自拌混凝土。

（2）水泥选用新鲜的425号以上普通水泥，石子选用5-40㎝，其含泥量不得大于1%，砂用模数为2.3-3.0的中粗砂，含泥量不得大于2%。

（3）混凝土拌和物入模坍落度控制在3—5㎝混凝土浇灌。

（1）混凝土采用自拌混凝土，严格按级配要求过磅搅拌；浇筑之前先作好标高标记，按标记控制标高，做到平整，混凝土浇筑时钢筋，木工派专人跟班保护，及时修整。楼面混凝土随捣随抹，收水以后再用木蟹打毛一次。混凝土浇筑完成终凝以后及时浇水养护。

（2）混凝土入模处，每处配备4只插入式掁动器。浇筑时确保快插慢拔，掁动时间以后停冒气泡为止，插入间距300㎜呈梅花状布置，插入深度为进入下层5—10㎝。

施工缝留置处理：

（1）本工程原则上不得留设施工缝，要求一次性浇筑完成。若出现意外情况（不可避免）必留设施工缝时，要求如下：

（2）所有施工缝表面必须凿去表面浆露出石子，浇筑前洒水润湿后用与混凝土中间同级配的水泥砂浆进行接浆处理。

（3）必须按规范要求留置施工缝，施工缝位置宜设在次梁（板）跨中三分之一范围内。

（4）施工缝必须垂直设置，严禁留斜缝。

混凝土养护

　　常温下混凝土浇筑后12h内,即可进行养护工作,养护时采用覆盖草包浇水养护,雨天采用塑料薄膜养护。养护时间不少于7天。

混凝土质量要求：

（1）混凝土强度必须符合设计及现行规划规定。混凝土表面无蜂窝、孔洞、露筋，施工缝无夹碴等现象。

（2）实测量允许偏差符合规划要求，其合格率应控制在90%以上。

混凝土施工技术措施

（1）混凝土施工必须有混凝土浇筑方案，明确混凝土浇筑方向，浇捣方法，施工缝位置及其处理方法

　　（2）混凝土浇筑前，钢筋及预埋工程必须通过隐蔽工程验收，模板及其支撑系统施工符合设计要求。签发混凝土浇灌令后，方能进行混凝土的浇筑。

　　（3）混凝土施工前，施工员必须向全体操作班组进行必要的安全、技术、质量要求交底，落实专门的看模、看铁人员，确定有关的应急措施方案（如机械故障、天气变化等）。记好必须日记，做好混凝土块试制作工作，做好混凝土浇筑后的养护工作。

（三）、砌墙工程

⒈墙体砌筑施工顺序

　　砌体的一般顺序：测设水平→立皮数杆（或在砼墙头角上弹皮数线）→干摆砌体→架头角→挂墙体→砌墙→做好安装工程穿墙管的接口→工完清场自检→互检。

⒉墙体砌筑施工

粘土砖在砌筑前应大堆浇水湿润，不够湿润的，砌前须补浇，含水率宜为10—15%，吸水深度为1—2CM，墙体砌筑施工要点：

（1）砌筑前，应设置墙体拉结筋，拉结筋长为1.0M，不到1.0M的应焊接至1.0M。拉结筋按2￠8@500沿高设置。

（2）先根据砖墙位置弹出墙体边线，开始砌筑时，先要进行摆砖，排出灰缝宽度，摆砖时应注意门窗位置，砖垛等对灰缝的影响，同时要考虑窗间墙的组砌方法，必须使各皮砖的竖缝互相错开，在同一墙面上各部位的组砌方法应统一，并使上下一致。

（3）在砌筑前，先要立皮数杆，皮数杆立于墙角墙体交接处，其间距不超过15M为宜，立皮数杆要用水准仪来进行抄平，使皮数杆标高位于设计同一标高位置。

（4）砌体留槎应符合规范规定，接槎时，必须将接槎部位清理干净，浇水湿润，并嵌填砂浆，以保持灰缝平直。砌体相邻工作段的高度差，不得超过一个楼层的高度；砌体临时间断处的高度差，不得超过一步脚手架的高度。

（5）砌筑过程中遇洞，管道等应在砌筑时正确留出或预埋，并应符合施工规范要求，洞口宽度大于300MM时及门窗洞顶未遇钢砼梁处均应设置砼过梁，过梁两端应搁入墙体250以上，当达不到要求即与柱现浇。

（6）砌筑时，必须先拉准线，砖块依准确无误线砌筑。同时应保持墙角的垂直和墙面的平整。

（7）砌块注意符合设计标准，有出厂合格证。复试报告；砂浆按要求做试块。

（8）砌筑用砂浆，不得超过其使用期限，一般应在4小时内使用完毕。

（四）、屋面工程

本工程屋面采用筒瓦及沥青油毡屋面为主。

1、防水层的施工

防水层施工应在管道施工（即有套管的管道也应完成）全部结束后、长平层已干燥可进行施工。施工前将有套管的管道，在两管之间填塞石棉绳，塞紧并凹进10㎜左右，

用防水胶粘剂填嵌封缝。管道与找平层的节点处也用防水胶粘剂加强一道。最后全面铺

防水层，操作方法为满铺贴，铺完后在面上涂胶粘剂时撒干净的于砂，以便做面层能粘

牢固。

2、面层施工

面层施工必须在防水层硬结后进行，间隔时间不能太久，或对该房间在做完防水层

临时封门，不让防水层遭破坏。

做面层施工应注意不要损坏防水层

3、瓦屋面的质量要求及控制

瓦屋面的质量要求：不得渗漏基层平整、牢固。瓦片排列整齐、平直，搭接合理，

接缝严密。且不得有残缺瓦片。

质量控制应做的工作是：

⒈对瓦的来料要验收，抽查抗折强度；

⒉铺瓦前要选瓦，并试铺；

⒊铺筑中要拉线，施工人员应经常对操作进行检查；

⒋重点灯注意脊瓦与坡上瓦处接缝的严密，防止该处渗漏。如有天沟的地方瓦伸人沟内的尺寸应足够，避免水泛溢到瓦底内渗漏。小青瓦的垄沟不要太宽，若盖瓦压不住仰瓦也易渗漏。

（五）、门窗工程施工

在安装时，要根据加工厂提供的技术操作要求及有关规范安装节点进行。并在结构施工中，预留好安装埋件或孔、洞。为了确保安装的门窗横平竖直，门窗安装前应在墙上弹出基准线，以保证门窗的进出，高低顺直一致。框与墙体间空隙要均匀，控制在20～30㎜左右。门窗安装要注意开启方向和五金安装牢固。

1、安装操作要点

（1）塑料门窗装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，不得将外框直接埋入墙体。

（2）横向及竖向组合时，应采取套插，搭接形成曲面组合，搭接长度宜为10㎜并用密封膏密封。

（3）在安装密封条时应留有伸缩余量，一般比窗的装配边长20—30㎜，在转角处应斜面断开，并用胶粘贴牢固，以免产生收缩缝。

（4）若窗为明螺丝连接时，应用与窗颜色相同的密封材料将其密封处理。

（5）安装后的窗必须有可靠的刚性，必要时要增设加固件，并应作防腐处理。

（6）窗框与墙体的缝隙填塞，应按设计要求处理，若设计无要求时，我们准备采用矿绵或玻璃棉毡条分层填塞，缝隙外表留5—8㎜深的槽口，填嵌密封材料。

（7）塑钢门窗安装完毕后，应根据有关规定进行喷淋试验，以检验其密封性能。

（六）、装饰工程施工

一）、抹灰工程

1、材料的质量要求：

⑴粉刷用的水泥应选用没有受潮，无结块的水泥经，面层用的水泥宜选用同批产品，保证色泽一致。

⑵黄砂宜用中、粗砂，平均粒径0.35-0.5毫米，无杂质垃圾，使用前应过筛。

⑶石灰膏的熟化时间在常温下一般不少于15天，用天罩面灰时，不应少于30天，细腻洁白，不得含有未熟化的颗粒，已冰结风化的石灰膏不得使用。

2、施工作业条件

内、外墙粉刷施工操作揃　应具备下列条件：

⑴墙体必须全部砌筑完成　，预留脚手墙洞等必须全部砌补镶嵌完善。

⑵所有门窗框必须全部安装完毕，经检验校正无误差，并用水泥砂浆将门窗框两侧及天盘上口层嵌实。

⑶主体结构质量经中间检查验收合格。

⑷暗敷水电配管敷设完成，水电安装留孔在结构时未留的，应予打好，必要时应少凿洞，凿小洞。

⑸施工操作所有机械设备工具应做好机修保养准备，做到施工操作过程中正常运转。

⑹施工用所有材料应按品种，数量、规格、质量、做好事先备料。

⑺施工操作前做好上述要求外，还应做好施工操作面安排，任务单材料领用卡签发，班组力量组织，同时必须做好机具设备，材料使用，操作工艺要求，质量标准，安全操作等注意事项的技术交底工作。

3、抹灰的操作要点

施工工艺：墙面素水泥浆结合层→基层→面层。

（1）清理墙面基层表面，补砌好脚手洞，用麻线托线板挂直，进行直角，做灰饼。

（2）粉底层砂浆用括尺括平，如墙面偏差大时，应用水泥砂浆事先垫平。

（3）待底层发白即六一七成干后，可粉面层砂浆，用括尺赶平后再用木蟹打磨平整，注意丝纹清晰顺直，无明显接槎。

（4）外墙窗台、窗楣、雨蓬、阳台、压顶以及突出腰线等宜用水泥砂浆，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽，滴水槽的浓度和宽度均不应小于10毫米。

二）、涂料施工方法

1、施工的一般规定

（1）涂料等级和产品品种要求，应符合设计和现行国家标准的规定。施工前根

据设计要求选择材料和确定涂刷的标准；

（2）涂刷前斟层要求平整、干净、坚固、无污垢、油渍、砂浆流痕、起壳、脱皮、粉化等现象。

（3）涂刷的基层必须干燥、混凝土、抹灰面含水率低于8%。湿度过大的要延长

干燥时间，待干后再涂，如要抢工应烘干；

（4）涂料所用的机具，事先均应清洗干净，不得将带油污、尘土等杂质混入涂料，施工完毕或间隔时，工具应洗净或泡在相应溶剂中再备用；

（5）成品涂料使用前应详细了解产品性能，并按出厂说明书施工，并应具有质保书和质保期的证明，施工中的稠度要适宜，以涂刷时既不流坠又易操作为度。双组份或多组分混合的涂料，也要按使用说明书，准确配比混合调拌均匀。用多少拌多少，并在规定时间内用完。

（6）涂刷面各达时应分段施工，分段线应在墙面阴角，分格线、或水落管或管道后面留置。室内一个房间的涂刷不宜分段，要一次成活；

（7）涂料用的腻子，应坚固，不粉化、起皮、裂缝。腻子干后要打磨平整、光滑，并清理干净；

（8）涂料及涂刷环境湿度应按说明书要求达到。夏季在外墙涂料时，应防止太阳曝晒，以免发生脱皮、鼓包。涂膜未结硬前，防止雨淋，水喷、受潮。外墙有大雨时不宜施工。

2、材料要求

涂料所用的材料、成品、半成品均应符合设计要求，发及现行有关产品的国家标准的规定。并应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存的有效期，技术指标和产品合格证。

3、涂料施工的要点

（1）基层必须处理好，涂刷前应将基层的缺棱掉角处，用1：3水泥砂浆（或聚合

物水泥砂浆）修补好，表面麻面、缝隙等应用腻予填补平齐。涂刷的表面要清扫干净，无灰尘、污垢、溅沫、砂浆流痕等，基层好是涂出好质量的基础；

（2）涂刷的料要拌均匀，使色泽一致，涂时要每次薄涂，不宜过厚，所用涂料应同一室内、同一墙面，用同一批号或同一配料。

（3）工序过程应按要求的不少、不漏地做到，涂刷交接要及时，相隔时间太久会

接槎而不美观；

（4）对复层涂料（即封底层、主层、面层）的各层次涂刷时，应待前一层干燥后

才能涂刷后一层。面层要涂两次，第二次涂时，也要待第一次涂层干燥后才能进行。中水泥系的主层涂层，涂好后应先干燥12h，然后洒水养护24h，再干燥12h后，才能涂面层；

（5）涂刷面的基层必须干燥，基层要平整表面和顺，这是保证涂刷质量的关健。

4、涂料的质量要求

（1）所用材料的品种、颜色应符合设计要求，材质应符合产品标准，完成的涂装

色彩效果应符合选定的色板要求

（2）对掉粉、起皮、漏刷、透底、反碱、咬色、流坠、疙瘩等都不允许出现。要

求颜色均匀一致，装饰线、分色线在5m长内偏差不大于2㎜，高级的为1㎜。要求室内的门窗、灯具、五金等不被污染，要染上了也得擦干净。对室外的窗、门、阳台等非要求涂的物件均不应被污染；

（3）涂料不得被水浇潮或受水的浸蚀，而造成发花、反碱。因此施工时要防止出

现该种情况而最后影响质量效果。

三、   广场、园路施工

（一）、园路施工

园路铺装工程在本工程中占有较大的比例，其施工的好坏直接影响施工完毕后的效果。

1、园路施工时，根据设计标高，土基经人工修整后，采用12—15T压路机压实，

要求达到土基测试密实度大于93%，局部压路机无法压实的地方采用蛙式打夯机夯7—8遍，要求达到土基测试密实大于93%。以保证路基坚实，防止路面发生沉降导致断裂。

2、在土基上铺垫碎石，要求碎石料径级配在15-40㎜之间，铺平后用压路机压实

2-3遍。根据以往施工经验，碎石铺垫的顶面宽度每边应大于设计尺寸15㎝，两边按1：1放坡，以保证路基稳定。

3、在浇捣时，两边采用槽钢作边模，槽钢面按设计要求标高加固固定，砼浇捣灌满平整后先用振动梁振动一遍，并用插入式振动机振捣两边槽钢处，以保证砼密实然后

再用滚简进行压滚平整。

4、砼浇捣后采用浇水养护。

5、园路石板铺砌必须符合设计的色彩及图案要求施工，面层施工时要严格控制平

整度，施工员和质量员随时对施工现场进行监督、检查。

6、卵石镶嵌施工时，在铺平的松软垫层土上，按照设计的图案进行卵石镶嵌施工，

然后进行修饰和完善图案纹样，并尽量整平铺地后，就可以定形，用水泥干砂、石灰干砂等材料撒布其上，并扫入缝隙中填实，最后用水进行冲洗耳恭听干净交流工作并养护7-10天。

7、园路面层铺砌完毕后要及时清理干净，重点做好成品保护工作，严禁随意污染。

（二）、  广场铺设工程

广场是人们休闲、娱乐的场所，广场铺设的好坏，将直接影响整个工程的总体效果。

1、广场的垫层、结合层和面层填缝应采用洁净无有机杂质的砂。在铺砌面层前，砂垫层和结合层应洒水压实，并用刮尺找平，不得采用冻结的砂。

2、广场的铺砌形式按设计要求，一般采用“直行”、“对角线”或“人字行”等铺法。铺砌时应挂线，相邻两行的错缝应为砖长度的三分之一至二分之一。结合层的厚度：用砂铺砌时应为15-20mm。

3、铺砌砂垫层（或砂结合层）的石板应对接铺砌。面层在填缝前，应适当洒水并予以拍平夯实。铺砌在砂土的石板面缝隙，用水泥砂浆填塞时应预先用砂填缝至一半的高度。

4、广场铺设时应按照设计要求的色彩、图案进行施工，施工员、质量员应随时对施工现场进行监督、指导。

5、广场铺砌完毕后，要及时清洗干净，做好成品保护工作。

四、  绿化种植施工

（一）、乔灌木栽植工程

本工程的对象是植物，我们专业技术施工人员首先应认真研究有关植物材料的不同栽植季节，植物的不同特性，植物与土质的相互关系，以及防止树木植株枯死的相应技术措施。栽植工程属于收尾性质的综合性施工项目，在搞好包括质量管理在内的整个工程管理的同时，一定要保证按期竣工。施工上的主要注意事项如下：

（1）熟悉设计意图和设计图纸，确认施工现场。

（2）根据各种条件，编制工程进度表的栽植工程总体计划。

（3）对树木及使用材料等进行质量管理。

（4）检查配植作业的结果，搞好施工技术管理。

在实际施工中，具体按发下规范操作：

1、定点、放线

（1）定点放线使用的工具：钢尺、轻便卷尺、量角器、角规、小木桩、木桩、花杆和绳子。

（2）位置确定后用木桩等做出明显标志，树丛用白灰线划清范围，线圈内钉上木桩，写明树种、数量、坑（穴）号，然后用目测方法定出单株小点，用灰点标明。

（3）定点与种植的树种和数量必须符合设计图纸要求。

（4）树种位置及配置应注意层次，切忌呆板，宜中心高边缘低或呈由高渐低的倾斜林冠线，邻近的几棵不要定成机械的几何图线或一条直线。

2、种植穴（坑）的挖掘

（1）种植穴（坑）挖掘的质量，对植株以后的生长有很大的影响。除按设计确定位置外，应根据根系或泥球大小、土质情况来确定穴径大小（一般应较根盘或泥团大0.25—0.5米），根据树种根系类别，确定穴（坑）的深浅（一般应较根系长度或泥团厚度深0.2—0.4米）。

（2）采用手工挖掘种植穴（坑）。以定点标记为圆心，以规定的坑（穴）直径先在地上划圆，沿圆的四周向下垂直挖掘到规定的深度。然后将坑底挖松、弄平。栽种露根苗木的坑（穴）底，挖松后在中内堆个小土丘，以得树根舒展。

（3）土质不好的，应加大坑（穴）的规格，并将杂物筛出清走，遇到石灰渣、石板、沥青等对树木生长不利的物质，则应将坑（穴）径加大1至2倍，将有害物质清运干净，换上适宜的种植土。

（4）绿地内挖自然式树木栽植穴中发现严重影响操作的地下障碍物时，及时与设计人员联系，适当改动位置。

3、树木起掘

（1）苗木质量的好坏是直接影响成活的重要因素之一。在选苗时，除根据设计要求的苗木规格、树形外，还要选择根系发达、生长健壮、无病虫害、无机械损伤和树形端正的苗木。

（2）起掘苗木的质量，直接影响树木栽植的成活和以后的绿化效果。起掘方式根据不同树木以及树龄、移植季节、运输远近、土质等情况，分以下三种掘苗方式：

裸根掘苗：主要适用于休眠状态的落叶乔、灌木、藤。

带宿土掘苗：主要适用于树龄较小的、容易移栽的乔、灌木。

带泥球掘苗：主要适用于常绿树，以及较难移栽的树木等。

（3）为提高树木成活率，在起掘前须进行短截修剪，先剪去修剪量的三分之一，栽植后再进行一次修剪，剪去修剪量的三分之一，并整理树姿。

（4）开始挖掘时，以树杆为中心，按泥球规格大小，划一个正圆标明泥球直径的尺寸，为保证起出的泥球符合要求，一般应稍放大范围进行挖掘。

（5）起掘后应根据要树木大小、种类、土壤坚松，运距远近确定包扎的形式。包扎要求结实，草绳坚实，确保泥团不权碎，不用发霉变质的草绳。小灌木或泥球直径在三十厘料以下的苗木，可用稻草一束摊平，由底向翻包，在植株基部近处扎缚牢实。

4、树木装运

（1）树木的运输与工地栽植的密切配合是保证成活的重要环节之一，实践证明，“随掘、随运、随栽“对树木成活率最有保障。

（2）装车前应检查树种、规格、质量，凡不符合要求的，应及时更换。装运时，乔木和灌木宜搭配上车，根部朝行进方向倾斜放置，必要时须盖以防水物。

（3）树木运到现场指定的地点后，须随手将根部用稻草等物盖好，以防失水。5、树木的栽植

（一）、灌木种植

a、散苗速度应与栽苗速度相适应，边散边栽，散毕栽完，尽量减少树根暴露时间。对假植沟内剩余苗露出的根系，应随时用土埋严。

b、根据具体苗木，应确定好栽植深度和苗木朝向，根部用土塞实后方可将泥球的包扎物自下布上，小心解除。如泥球土质松软时，下压的包扎物可以不予取出，面后填培肥，分层间隙捣实，每层不超过20厘米。

c、裸根木本植物在栽前，先在穴槽内填以适量的肥土，栽植时将根群舒展在穴槽内，周围均匀培上松土，并将树身上下稍稍提动或左右前后移动，使根与土密接后扶正 ，然后培土分层捣实。

d、树木运到现场，如当日不能栽完，根部就加以覆盖，如一时不能定植完，应立即假植在不妨碍绿化施工、运输灌溉比较方便又可避风且不积水的地方。

e、园林树木的养护管理包括施肥、浇水、中耕、除草修剪、病虫害防治，必须认真做好。

（1）、乔木种植

a、种植前修剪

在种植前，苗木必须经过修剪，其主要目的是减少水分的散发，保证树势平衡保证树木成活。修剪时其修剪量依不同树种要求而有所不同，一般对常绿针叶树，只剪去枯病枝、受伤枝即可。对于较大的落叶乔木、尤其是生长势较强，容易抽出新枝的树木如杨、柳、槐等可进行强修剪，树冠可剪去1 / 2以上，这样可减轻根系负担，维持树木体内水分平衡，也使得树林栽后稳定，不致招风摇动。对于过长的可剪去1 / 3—1 / 2修剪时要注意分枝点的高度。树木定植之前，还应对根系进行适当修剪，主要是将断根、劈裂根、病虫根和过长的根剪去。修剪时剪口应平而光滑，并及时涂抹防腐剂以防过分蒸发、干旱、冻伤及病虫危害。

b、定植方法

苗木修剪后即可定植，定植的位置应符合设计要求。

将苗木的土球或根蔸放人种植穴内，使其居中；再将树干立起，扶正，使其保持垂

直；然后分层回填种植土，填土后将树根稍向上提二提，使根群舒展开，每填一层土就要用锄把将土插坚实，直到填满穴坑，并使土面能够盖住树木的根颈部位，初步栽好后还应检查一下树干是否仍保持垂直，树冠有无偏斜；若有所偏斜，就要再加扶正。最后，把余下的穴土绕根颈一周进行培土，做成环形的拦水围堰。其围堰的直径应略大于种植穴的直径。堰土要拍压坚实，不能松散。乔木栽植后应时常注意树干四周泥土是否下沉或开裂，如有这种情况应及时加土填平踩实。此外，还应进行及时的中耕，扶直歪斜树木，并进行封堰。封堰时要使泥土略高于地面。本工程中有一定数量的乔灌木混植的风景树丛，有些由1个树种构成，有些由2个以上直至7、8个树种构成。选择构成树丛的材料时，非常注意选树形有对比的树木要，如柱状的、伞形的、球形的、垂枝形的树木，各自都要有一些，在配成完整树丛时才好使用。一般来说，树丛中央要栽最高的和直立的树木，树丛外沿可配较矮的和伞形、球形的植株。树丛中个别树木采取倾斜姿势栽种时，一定要向树丛以外倾斜，不得反向树丛中央斜去。树丛内最高最大的主树，不可斜栽。树丛内植株间的株距不应一致，要有远有近，有聚有散。栽得最密时，可以土球挨着土球栽,不留间距.栽得稀疏的植株,可以和其它植株相距5m以上。

（二）、地被植物类工程

地被植物类工程附属于栽植工程，具有美化裸露地面、巩固树根，增加观赏效果等功能。施工时，与栽植工程同样要注意栽植适期，注意各植物的物性和土质关系，以及选派熟练的技术人员作业等。它也是各类工程竣工后的收尾作业，更应彻底实行质量及工程管理，保证按期完成。主要的注意点如下：

(1)在充分掌握设计意图及设计图纸的基础上确认施工现场。

(2)根据各种条件（与栽植工程的配合等）编制工程计划和日程安排计划。

(3)对地被材料及使用材料等进行质量管理。

(4)配合树木栽植工程进行施工技术管理。

在实际施工中，按以下规范进行操作：

（1）铺设和栽种地被植物时，事先按设计标高，整理好场地，主要包括掘松土地，清理基层、整平、施肥等，必要时还要换土。

（2）铺草皮起掘厚度为2-3cm，面积为30*30cm左右，其操作程序是整地去杂→施肥→铺草→浇水→填压。

（3）播种时应精细整地，去除石块杂物，为了使草籽能均匀撒播，可掺入等量的细砂或细土。大风天不宜播籽。遇干燥天气，先浇水，播籽后覆土少许（一般覆土厚度为1-2厘米），轻轻压实。

（4） 草坪施工只是草坪建设的第一步，三分种，七分养，草坪同花木一样，施工过后要使草坪成活长好，则需日复一日，年复一年的精心养护管理工作。实践证明，要想达到绿草如茵，寸土不露的效果，草坪的养护管理工作非常重要。

(5 ) 草坪养护的作业项目包括滚剪、除杂草、防旱浇水、施肥、排积水、填低洼、防治病虫害。

五、  设备安装

（一）、管道安装

给排水系统施工工艺流程













1、给水系统：由下而上先安装给水立管，再安装各环形管和各分支管，直到用水点。
2、排水系统（不含室外）、雨水系统由下而上先立管后横管的次序施工。

3、卫生设备在工程后期（即工程分段交工前）分二次安装。

4、总平给水管、消防管施工应先安装泵房，再安装总平管道，然后与室内伸出的管口连接。
5、采用支吊架固定于预埋铁上，若预埋铁位置偏差较大，可采用金属膨胀螺栓固定支吊架。
6、管道安装时，要求随时进行标高，位置的控制复核，注意掌握横管的水平度和立管的垂直度，对于长度超过5m的直管段，要求位水平线和吊垂线施工。

7、 道采用丝扣连接时，丝扣要清洁整齐，无缺丝、断丝，上紧后外露二扣，外露丝扣以及因上管钳而被破坏镀锌层刷防锈漆保护，水平管道的弯曲度应控制在每米0.5m以内，全长（25m）以上为13mm以内，管道采用无缝钢管时，在现场进行预制、焊接的焊缝应饱满平整，不得有焊瘤、气孔与管轴线垂直偏差≦20，单根配管长度控制在5m左右，法兰对接时，密封面应干净，密封材料采用橡胶垫或石棉垫。8、UPVC管安装应先吊线装支架，管道穿楼板处视作固定支撑，层高≦4M时，每层中间设1只活动支撑，层高﹥4M时，每层设两只活动支撑。UPVC管层高≦4M时，立管每层设1只伸缩节，置于排水三通的外侧，层高﹥4M时应设两只。UPVC排水管明装，穿楼板处应设置长度不小于50CM的防火套管或阻火圈。防水套管应在管道安装前穿入管道，阻火圈可以在管道全部安装后装好。

（二）、电气安装

电气系统地施工工艺流程：









1、电气系统管线敷设可按层次分层施工，管子的敷设是电气施工的关键，必须严格按图施工，做到位置正确，明管做到横平竖直，美观。

2、管子连接采用丝扣连接时，需做好跨接焊，焊接饱满，跨焊长度需大于圆钢直径的6倍，采用套管连接时，套管长度应为管子外径的2-3倍，套管中心与管子中心对齐，管于弯曲半径及弯扁程度均需符合施工规范要求，否则直接影响以后穿线，对同一场所的线盒，开关、插府等要求高度一致，误差小于5mm，可采用水平皮管或水准仪进行水平控制，管内穿线前应先作清理，采用空气压缩机吹净管内积水和杂物，或先穿铅丝，保证管内畅通，并装上护口，确保穿线时导线不受损伤，各色导线按规范要求采用，统一用途导线接头处均应作搪锡处理，配电箱安装也进行水平和垂直控制。

3、照明系统：按土建施工秩序由下往上施工，暗设于楼、地面及墙柱内的穿线管、接线盒，配合土建施工进度组织埋设，尽是为土建施工创造条件。

照明系统穿线、装件，应在土建内粉刷后进行（地下层与试车有关的照明，应在备试运转前安装）。

所有灯具安装前将其擦试清洁，重要场所的灯具应提前安装，其余灯具在工程整体完工前安装，设备试运转需用的照明提前安装。

4、暗配管敷设质量改进措施：

a、照明器具的暗配管敷设定位测量将对整个工程质量起到关键作用。为此，施工

人员需对工程的土建结构、标高、基准线等了如指掌。

b、地面接线盒与地坪的高低误差控制，可采用调节螺丝底板电焊固定的方法，使

箱盒盖板与地坪装饰面平整。

c、暗配管在立柱及剪力墙中的箱盒极易移位，造成大量的凿砼工作，也影响了土

建的施工质量，根据我们在高级民用建筑中的施工经验，采用钢筋定位固定的方法，能解决上述问题，且不影响钢模板及土建的施工。

d、板的暗配管在装饰过程中经常被冲击电钻打坏，使之成为废管，影响穿线，造成

返工，影响工程的质量和进度，我们将采取暗配管敷设在紧贴面筋下面的方法进行施工。

（三）、系统试验

1、生活给水管道试压

缓慢加压至设计试验压力，停止加压，观察各接点，焊缝部位有否渗漏现象，延续

10分钟上，然后降至工作压力，检查管道各接口，以无渗漏、压力降≤0.5Mpa为合格。

2、排水管道灌水试验：

a、埋地排水管：首先封住排水管道出口，在排水管道底层位置灌水，灌水高度至底层地面高度为止，灌水15分钟后再灌满延续5分钟，以液面不下降，接口无渗漏为合格。

b、雨水管道：首先封住雨水管道出口，在雨水立管最上方的雨水漏斗内灌水，灌

水高度至雨水漏斗为止，灌水15分钟后，再灌水延续5分钟，以液面不下降，接口无渗漏为合格。

3、水管试漏胶囊试验

试验时从立管检查口内放胶囊，至立管与横支管汇合的三通之下后充气使胶囊胀开将立管封堵住，充气压力为￠50-￠100为0。08Mpa、￠160为0。07Mpa，然后从横支管预留口向管内灌水，水满至楼地面为止，灌水15分钟后，再灌满延续5分钟，检查各横支管及立管各接口，以无渗漏液面不下降为合格。

4、排水管通水试验

同时开启系统1/3的配水点放水，延续时间为分钟，以卫生洁具排水畅通，各

接头点无渗漏为合格。

5、污、废水管通球试验

将3/4立管直径的皮球放入立管内，然后将水倒入立管内，以球顺利通出，管道无堵塞现象为合格。

6、消防管道试压

a、缓慢加压至试验压力，停止加压，观察各接点有否渗漏现象，延续10分钟，然后降至工作压力，检查管道各接口，以无渗漏、压力降≤0.5Mpa为合格。

b、气压强度试验压力为水压强度试验压力的0.8倍，将压力升至试验压力后保压5

分钟，检查管道各连接处，以无渗漏、目测管道不变形为合格。

c、气压严密性试验时，试验压力为水压强度试验压力为2/3，试验时将压力升至试

验压力，关断试验气源后，以3分钟内压力降不超过试验压力的10%，且用肥皂涂刷管道，连接处无气泡产生为合格。

7、卫生器具盛水试验

卫生器具安装完毕后，必须进行盛大试验，试验时间不得不于24小时，以卫生器具无漏裂，无渗漏为合格。

8、照明器具保证一次校亮的试验：

a、系统线路支中在并头后实行校灯措施，在安装配管穿线并头结束后，须用临时

灯头按图纸回路在支路的未尾，中间和开头各接一临时灯，进行校灯工作，并用绝缘表测试其绝缘值。

b、灯具安装前，须对每个灯具进行现场校灯，有故障的灯在排除故障后才可以进

行安装。

c、灯具安装前，须测试线路的绝缘电阻，绝缘良好方可进行灯具安装，接线要正确牢固，否则应先排除故障。

第二节  服务保证及廉政建设
1、 服务保证体系

为向用户提供优良的回访保修服务，满足合同规定，从而满足用户要求，提高企业的社会信誉，特定如下服务保证体系工作程序：
1.1、适用范围：本公司承建的所有工程项目，在施工过程中及交工后，均应进行回访保修服务工作。
1.2、职责划分：
（1）公司工程技术科：负责接受、传递、回复用户的意见，督促工程回访保修工作，并做好登记备案。负责对用户的意见及影响使用功能的质量问题的处置措施进行审核，并提交具体处理意见。
（2）分公司、项目经理部：本着谁施工谁保修的原则，由施工单位负责对所建工程项目的回访工作。对用户的意见及回访发现的质量问题实施处置。
1.3、工作程序：
（1）施工过程中的服务：

公司工程技术科负责受理用户的投诉并登记，及时组织施工单位对用户提出的意见制定相应措施，由承担该工程项目的施工单位具体实施。分公司、项目部技术负责人负责具体实施效果进行检查、验证，并报公司工程技术科备案。
（2）保修期内的服务：

当用户发现工程质量问题时，在合同保修期内及时通知工程技术科，工程技术科负责组织分公司，项目部对发生的质量问题进行处置，提出修正措施，及时安排实施、验证，并做好记录交由用户签字后报工程技术科备案，按《过程控制工作程序》执行。
（3）工程回访服务：

工程技术科负责本公司所承建的工程回访管理和监督工作。所建工程项目交付用户使用后，施工单位根据施工合同，定期安排回访计划，经工程技术科批准后实施。保修期内一般每年进行一次回访。回访的工程项目应提前10天通知用户，并送达“工程回访意见书”。 对回访中发现的问题，及时提出修整措施，在指定时间内实施完成，并请用户在回访意见书上签字，整理归档，保存，并报工程技术科备案。对回访过程中发现的质量问题，及时进行处理。
2、服务保证承诺：
2.1、凡本公司承建施工的所有工程项目，均按“合同规定”按期进行回访，提供优质服务。
2.2、对用户提出的意见，保证诚恳、热情接待，及时传递，认真查处，不推委、不扯皮，确保件件落实。
2.3、对回访中发现的质量问题，保证及时处置，按指定时间实施完成、交验，并达到质量要求，使用户满意。
3、廉政建设

3.1、项目部要求全体技术人员及各职工工人提倡廉政作风。项目经理自觉起带头模范作用。

3.2、发扬和提倡艰苦奋斗作风，珍惜公司财产。、

3.3、在施工过程中严格要求各施工工序，对不按要求施工操作的人员，该处理的按有关要求处理，决不因为讲人情情面而影响工程进度或工程质量、工程安全。

3.4、在进行施工验收时，不得大吃大喝、铺张浪费，认真贯彻国家的有关廉政建设规定。

3.5、上级来现场检查工作，正常的工作招待按公司有关招待标准进行招待，不搞特殊化，不超支。

3.6、项目部对违反廉政建设规定的班组和个人除批评教育外,严重者应进行处理。























































 养  护





喷射砼





锚头安装





 挂  网





 注  浆





 插锚筋





 成  孔





系统联动调试





开关、插座、动力屏、柜、电箱、


各类按钮、喇叭、探头、灯具安装











管内穿线、电缆桥架及电缆敷设





吊顶内明管敷设电缆井内支架安装





电箱体安装





电气暗管预埋





系统通水试验





卫生器具盛大试验





卫生器具及给水附件安装





立管通球、通水试验





给水管冲洗





立管胶囊试验





水压试验





UPVC排水立管及支管安装





给水立管及支管安装





埋地排水管灌水试验





埋地给水管水压试验





埋地排水管安装





埋地给水管安装





预留洞清理、吊直、核对





测量技术措施





竖向轴线抽测





建筑物高程传递





建筑物平面位置放样





施工测量控制





控  制  测  量





 定位放线





 边坡修整





 边坡开挖












































1、安全生


产制度


2、安全设施验收3、安全用电管理4、检查落实整改 5、落手清考核





1、严格控制原材料质量


2、材料按规定堆定





1、组织合理施工


2、执行施工 3、组织设计和安全和安全技术措施





1、工人安全教育2、落实安全技术措施和整改


3、文明施工


4、安全交底，落实检查点





安全员





材料员





施工员





班组长





项目经理





公司质安处





综合处





施工科





材料科








设备科





项目经理室





财务科





质量科





土建施工队











市政施工队








绿化施工队








电气施工队
















































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

