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  　　　　　　　　　　　　　http://www.jianshe99.com 建设工程教育网 

沈阳某公园景观施工组织设计

 一、现状概述

（一）区域位置

沈阳市**公园景观项目场地位于沈阳市中心城区和浑南新区之间**沿岸（**青年桥至新世界绿地东侧）。**是流经沈阳市市区内的唯一一条重要的河流，因此**公园将成为沈阳市内仅有的亲水景观带之一。

（二）自然条件
沈阳市市区地形平缓，位于北温带受季风影响的半湿润大陆性气候。年平均气温在8.9°C左右，历史最高气温为38.3°C，发生在7月份；最低气温为-30.6°C，发生在1月份。年平均降水量为727.4毫米，7—8月降水量占50%左右。年平均日照时数为2554小时，最多在5月，266小时/月；最少在12月，156小时/月。水文条件的特点是：降水量集中，**水量随季节而呈显著变化；洪水出现最大洪峰主要在7、8月份，且流量年际变化较大；水中含沙量较小。 表面岩性以砂壤土和壤土为主。

（三）规划施工范围
**公园2003年施工范围：**青年桥至新世界绿地东侧，总占地面积为46万平方米，其中绿地面积为 40万平方米，道路、广场面积为 6万平方米。                
二、规划设计及施工依据

1、  《沈阳市**两岸（工农桥—**桥）城市设计条件》，沈阳市规划和国土资源局，2002年11月16日；

2、 1：1000场地现状地形图（非电子版），沈阳市勘察测绘研究院提供；

3、 中华人民共和国行业标准 《公园设计规范 》（CJJ48—92）；

4、 现场踏勘、访谈、网络查询所得到的现状基础资料；

5、 沈阳市建委项目办有关该项目的意见。

6、   沈阳市和平区建委项目指挥部有关该项目意见。

三、工程目标

本公园通过对场地现状条件及城市发展趋势等多方面条件的分析，将沈阳市**沿岸城市景观规划设计项目定性为自然生态型的城市生态休闲廊道，是中心城区与浑南新区之间的景观界面，满足市民休闲、娱乐、游览和科普需求的综合性城市开放空间，使**沿岸创造成具有鲜明特色的沿河滨水景观。一期种植常绿树、大乔木7000余株、铺种草坪30万平方米、各类灌木30余万株。二期种植常绿树、大乔木4000余株、铺种草坪10万平方米、各类灌木10余万株，已期达到生态景观效果。

四、规划设计施工理念
1、 本规划设计施工的核心
生态与自然是本规划设计中主要核心。  在不破坏原有场地自然条件下重点突出规划区域内的生态功能和自然特色。

2、规划设计的风格

在设计风格上借见日本、 韩国等国家的园林风格，以自然的要素作为整个场地的基调，城市的和人工化的要素直接干脆地插入和镶嵌在其中，给人以强烈的对比感。绿色和蓝色是整个公园的基本色调。在此基础上，建筑、小品和构筑物在设计中则大胆运用亮丽的色调，纯净的红、黄、蓝等颜色巧妙地镶嵌自然的基调上，轻巧明快，令人赏心悦目。

3、人与自然是本规划设计关注的对象

规划设计强化了自然环境与人的行为体验之间的相互联系。滨水绿地是城市中非常受人欢迎的城市开放空间，但是，**水位变化较大，水流速度较快，水质较差，人的亲水性需求难以得到满足。所以，本规划在满足生态要求的基础上，在**北岸的沿河绿地中规划了一条人工水系，该水系兼具生态和休闲娱乐功能，同时，在功能布局上也同时考虑了自然生态要求和人们的活动需求。

五、本工程的三大特点
 1、城市生态廊道

**是沈阳市最重要的内河，是城市的生态廊道，本项目则位于该城市生态廊道的核心部位。保持**生态廊道的连续性和完整性是本规划设计的重要特点。在保证城市防洪要求的前提下，本规划建议将防洪堤建在规划滨河道路路基下，尽可能将河堤做成自然形态。

2、城市休闲廊道

    本规划场地与沈阳市城市中轴线相临，位于**城市生态廊道的核心地段，与其他地段**城市生态廊道有所区别，其休闲娱乐功能更强。与五里河公园相比，本规划设计在保证**生态廊道连续性和整体性的前提下，强化了**北岸沿河绿地的休闲娱乐功能，使其成为融入生态廊道中的城市休闲廊道。

（1）居住休闲和运动功能：通过对王家庄新世界居住区南部绿地进行规划设计，强化沿河绿地为周边居住区居民服务的功能（新建小型运动场地、儿童活动场、疏林草地、溪流水景等），该地段同时也为城市居民服务。此外，本规划还将新世界居住区中的公共绿地纳入本规划中统一考虑，使二者成为一个有机的整体。

（2）科普教育功能：通过对人工水系的规划设计，对河流生态系统及河流廊道的生态系统组成、生态功能、生态演化过程、环境保护功能等进行归纳总结，以图文并茂的形式在生态休闲区（三好桥至**拦河坝）内进行宣传，强化沿河绿地的科普教育功能，使广大市民寓教于游、寓教于乐，认识到河流乃至湿地对城市对人类的重要意义。

3、城市景观界面

本用地位于城市边缘（在浑南新区建成后将成为中心城区和新区的分界线），是重要的城市景观界面。在设计中，体现了自然向城市的过渡：自然（**）--自然与人工（沿河绿地—绿化、人工水系、道路及休闲娱乐设施）--人工与自然（新世界居住区及其绿地）--城市（中心城区），并将新世界居住区绿地、商业用地乃至青年大街入口（**桥之二环路之间）地区与本规划区统一考虑。

六、总体布局
根据对场地条件所做的系统分析，本工程将整个场地分成以下4个功能区：

1、 入口区

东部入口区占地8万平方米，中心部分建一生态大门，主体是一座刻有“和平区生态公园”名称的占地面积为120平方米，高为6米的假山石，区内原有杨树全部保留，并配以各种造型植物、时令花卉点缀，突出生态大门的特色。

2、 湿地水体景观区（二期）

占地面积5万平方米，湿地水景区采用日本园林手法,源头以一级叠水形成小瀑布为主,溪流以自然走向分级叠水,加以小桥、护岸石相配,弯曲流向湿地,池中建有池中岛,池边地势起伏,植物配植丛壮自然,以日式亭子和石灯增添景观,充分表现为日式风格。
3、生态园区

位于中心文化区以东，至青年桥。该地段位于**河流转弯处的凸岸部分，现状已经形成大量河滩地。占地面积7万平方米，原有的混凝土砌块河堤护坡上已经有小灌木和野草自然生长，自然生态演替的迹象非常明显。同时，与之相邻的居住区用地中规划了大面积的居住区公共绿地，可以满足居住区居民的日常休闲活动需求。根据上述分析，本规划将该地段的沿河绿地规划成自然生态为基调的生态休闲区。对现有护坡改造成自然式堤岸，延续现有的自然生态演替过程。利用场地内现有的大量树木和野生灌木及草本植物，适当增加季象树种，形成自然湿地和城市森林的景观效果。

4、 休闲区

将新世界花园（已建部分）及规划三好桥以东部分地段建成居住休闲区，占地面积11万平方米，在保留原有大树的基础上，新增大量常绿树、大乔木。可以为沈阳市民提供休闲场地，同时，也是整个新世界居住区居民未来日常休闲娱乐的最佳去处。对该区域现有景观进行改造，形成自然舒缓的疏林草地、自然流畅的小径组成的活动场所。在林间溪畔布置小型休闲场地、休息亭台，是晨练、散步、野餐、安静休息、儿童游憩的理想场所。

七．各分部分项工程施工方案

 a．施工部署

    整个景观绿化工程如由大连明珠精品苗圃承建，具体负责项目实施及组建了

强有力的生产调度、技术质量管理机构，以保证工程的顺利进行。

    1）公司总经理全面负责工程实施阶段的各项工作，下设副经理2人，分管生产调度、后勤保障及安全管理等；总工程师负责技术质量：总经济师负责对外合同管理及预结算。工程部、技术部、经营部、材料部、后勤部及办公室负责日常事务处理。项目经理部为具体施工实施管理机构。

    2）工程部为日常施工指挥、调度中心，负责工程计划的编制和实施；机施调度：劳动力配制；协调项目经理部的施工进度。

3）技术部系技术质量管理部门。负责工程日常的技术问题的处理；进行工程的设计交底、施工技术交底及工程质量事故的处理工作，指导项目经理部做好各环节的工序质量验收工作；指导和协调工程测量与其它技术性的工作；负责工程资料的收集、整理、存档。

    4）材料部负责工程材料的采购和管理；各类施工材料、成品、半成品的进场和管理，日常小型机具、工具的管理、各类劳动保护用品的发放。

5）经营部为工程合同管理及支付的管理部门。负责合同管理及解释；完成实物工程量的统计、工程进度报表的上报及工程结算；对外合同支付及工程预、决算工作；工程的索赔等事宜。

    6）后勤部为工程的后勤保障部门。负责职工膳食供应。保健及各类办公用品的发放；计量器具管理；劳动工资管理。

7）办公室主要负责对外宣传、接待工作；文印及分公司其他事务性工作。

8）绿化工程实行统一管理，由各分管副经理协调工作。

 b．施工前准备
根据建设工程施工特点，施工前的准备工作较多，主要有；

l）施工临时设施建造。

2）施工便道的修筑。

3）施工总平面的布置。

各施工点的设置关系到工程正常顺利展开的关键。施工便道是施工的生命线，大量的材料及植物、土方等要靠便道运至现场，必须引起充分重视。在施工前，技术人员应索取平面控制的导线点和高程控制的水准点，在现场会同甲方单位和监理共同交桩，确保工程顺利进行。进行地形标高。因原施工场地地势低洼，容易积水。必须严格依照施工图抬高地形，才能进行景观施工和绿化种植，大规格乔木对地形要求偏高，要根据现场的地形标高和地下水位的高低做好地形处理和排水系统。调查土质状况。植物生长离不开土壤，土质的好坏影响植物的生存和生长。大多数树种要求土壤 PH值在 8以下，电导值  1．5以下，含盐量 0．1％以下。在种植前要对施工范围内的种植土进行详细的踏勘和多点采样测试。景观铺装在施工中应采取多层压实措施，必要时必须采取土壤改良措施，以改变其土壤酸碱度和松散性能。

分析环境条件。植物对环境的敏感度很高，对大气中的各种污染源有些不能生存，有些却能够吸收并序化大气质量。小区范围内外有无污染源，特别是大型工厂或垃圾堆放处理场。对现场只需要在小范围内用材和植物绿化品种加以调整即可。

了解设计构思。绿化设计是设计师将绿化概念通过语言、文字、图纸将建设单位的意图表现出来。是设计师和建设单位在主观性、客观性、实用性、经济性和艺术性等方面的契合程度，也体现出设计师的水平。绿化设计要从安全、舒适、美观上充分为主体工程服务。

    进行材料和苗木准备。材料准备的好坏将直接影响到工程形象和档次，应严格按照甲方设计图纸及有关要求准备，而苗木是绿化施工的主要对象，它都是有生命的活体，个体之间的差异很大，即使是同一品种、同一规格的植物，也会因土质、光照等生长条件不同而变得千姿百态。虽然在设计施工图上标有树高、胸径和冠幅三个规格指标，但是一株树的形态特征还包括技下高、分校级数、枝叶量。绿叶层厚度等许多项指标，在同一规格的苗木中会出现甲级、乙级和丙级苗。在准备苗木时，项目经理亲自选苗，在同规格苗中选定甲级苗。对大树根据季节情况采取切根或转蛇的办法。

    组织高水平的项目部和强有力的施工队伍进行景观绿化施工，利用树木的外形、叶色和季相变化，以及乔木、花灌木、草坪的巧妙组合，有规律的重复，组成一个艺术品。因此景观绿化即使是按图施工，也会因使用材料和植物的优劣和施工队伍的技术水平高低而出现完全不同的景观效果。

    制定施工技术方案。绿化工程按相应工程内容可分为3大部分：土方地形工程；景观铺装工程；绿化种植工程：养护管理。对应本施工技术方案从横向看上述既各自独立又互相联系。从纵向看，包括：施工流程、技术措施、工期进度、管理体系、质量管理、机具设备诸内容。针对施工现场诸多不利条件提出解决办法，严格把好技术关，从清场一进土一整地一土壤处理一选苗一种植一初期养护一检查，调整一养护，不同的施工程序有不同的要求，根据现场情况不同，技术关键也不同。对每个施工工序都必须合理安排，严格管理，每个工序结束后应由质量监督小组审核后，方可进人下一工序。在同一施工工序中，针对不同设计要求合理安排施工力量，以免浪费人力、物力。为了保证苗木一次成型并有较高的成活率，对一些主要观赏树种，早期要求在苗圃进行切根移植处理，促使其须根萌发，具有更强的生存和生长能力，经过一段时间养护后，再挑选生长良好的苗木送到工地栽植。通过技术处理，使苗木进人工地后马上进人再生长阶段，绿化效果明显。

主要单项工程施工方法

1、 施工总流程
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2、 方地形施工流程
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 3、绿化工程施工方法

    （1）场地清理。进场后按计划进度做好清场工作，翻除石块垃圾及各种废弃物料，应注意清理土下暗埋废混凝土地坪及废弃石灰坑。工作区内如有坑洼积水，应查明原因，预先予以排除。将清除废物集中堆置，分期运至指定弃料场地。

（2）标高测设。仪测现状地形高程，并对比设计地形高程，计算绿地平衡结果及绘制土方调配图，同时，仪器现场布设设计高程。施工高程桩点采用沿等高线走向布设，即每圈等高线以一种颜色彩旗竹竿（以适当密度分布）做标记，等高线走向曲率大可否些。在控制精度的同时，还要求方便施工。不同高程等高线可采用不同颜色的旗子，操作上更具直观性。同时，对坡顶、脊线、”谷线等反映地形特征的点、线，也同样以施工高程桩加标志物进行控制。随着作业进展，对临时施工高程桩进行动态布设和对地形进行跟踪复测及时调整。

(3）土方平衡。根据土方调配图，在施工点附近落实取上点t在指挥部指定地点弃土。土方施工在装点和部点均安排挖机，由自卸土方车装运。地形施工先以挖沟机按施工高程进行土方平衡和地形粗造型，不得反复碾压已堆砌土方以免破坏土壤团粒结构。随后用小型挖机或锹耙作标高精细调整和进一步造型，要求做到坡面曲线自然流畅，符合设计要求，地形饱满排水顺畅。施工过程中，应适当抬高10～20C。预留沉降量。为保证施工安全和场地整洁，雨天禁止土方施工，雨后及时排水后再施工，以免出现“弹簧上”情况。土方造型完成后，对土壤表层均匀适量灌水，促使沉降和土质软化，待土表7～8成干后，

用带旋耕犁的拖拉机进行表土翻耕，以切碎土壤颗粒，平整地形。大型乔灌木种植后，小灌木、地被植物种植前，人工进一步切碎土块和细平整。

      （4）土质改良。小区绿化范围内的种植上大都呈碱性（PH值平均在8．5），范围内的种植上由于机械施工造成土壤被反复碾压，土壤板结，必须采取一定的改良措施后才能进行绿化种植。

      （5）苗木选择。针对本工程各苗木原产地生境及生物学和生活习性，利用苗木信息网络系统和供应渠道及大量市内外自有商源基地，在各树种最具规模和优良品质的繁育产地进行踏勘多方比较，确定各苗种既符合设计和招标文件要求的规格尺寸形状，又是青壮年期长势健旺、无病虫害、外形姿态丰满美观，且采取一定培育手段，适于移植的最佳施工用苗。并且应保证；

    1）各规格树种施工用苗均为同一供应点及繁育批次，确保本工程用苗每种规格树种尺寸形状的统一，在数量上应有充裕的备货，以便特殊情况增添置换需求。

    2）在品种上，需结合本工程场地环境条件和设计意图，选择综合性状优越的品种。

3）所选用苗木的规格尺寸需比设计规格有所宽余，（特别是冠径、高度、枝／M等规格量），这样才能在移植修剪后仍能保证建设单位要求并达到“绿化效果一次成形”。另外，所选大规格乔木应主干挺直，树冠匀称，球类植物应蓬冠圆满、枝叶紧密，基部不脱脚，花灌木应枝繁叶茂，叶挺芽壮。

    4）大规格乔木与大灌木均是造景骨架树种，是反映本工程设计意图的重要特征，选用苗木，体量虽大，但应注意选用苗龄为青壮年期的，（苗龄与体量规格是两回事），保证生命力旺盛，栽植后“发棵”快。整体植物景观生命周期长。严忌者化之苗。
   （2）苗木挖掘。综合考虑气候、工期因素及各苗木生物学特性选择合适的栽植时期及顺序。通过疏校修叶包杆束冠、灌水等及泥球包扎，IW包装等装卸运输的避风遮阳措施，使起挖苗木避免机械外伤及水份失衡。并根据苗木种类规格各自生活习性特点及场地气候土质情况，确定最佳的栽植和支撑绑扎方式，使得移植苗木一次成形、生长健旺．整体成景。具体做法；

    l）苗本开挖前，对工具、设备、人力、运输作充分安排准备，特别是大树移植。应先对苗木出圃路线通道，环境仔细踏勘，并跟踪气象变化情况，要求做到工序紧凑合理，苗木随挖随运随种。苗木起挖与栽植应保持同步，避免已起挖之苗种植滞缓，要求挖运种的整个移植过程不超过24h。

    2）在挖掘前3～5天应进行修剪，以保证移植过程及生长势恢复阶段的体内水分平衡，但应注意不能过度修剪，以免影响姿态。根据不同树种确定修剪量，主要的大规格乔木与大灌木的修剪应慎重对待。有些树木基本不予修剪，只去除徒长技、枯残枝；花灌木剪除花果残叶和抽除蓬冠内档枝条为主。由于苗木种植一次成形的要求，修剪量必须控制，可在叶面喷洒蒸腾抑制剂，辅助计体水分平衡。

    3）在苗木起挖前的1－2天可施行根部灌水，灌水时间与水量需视天气及土壤干湿状况而定。可使株体在挖、运。种的整个移植过程前吸足水份。并且可加强根系与土壤的粘结力，亦可方便挖掘，泥球不易碎裂。

4）苗木包装：对于矮小灌木，采用统一规格与装量的纸板箱包装，纸板箱上开以小孔以利通气。这样便于装卸运输清点，更重要的是保证小型泥球不松散失土，运输过程避免堆压及吹风，这样可大大提高来苗品质，为“一次成型”打下先天性基础。另外，对于草坪须保证丰厚草毡层，严忌为偏重繁殖而超薄铲挖，同时须捆扎良好。   

 5）苗木装运；关键是不损伤树冠树身泥球。另是尽可能不吹风减少蒸发。

    （3）绿化种植。

    二）种植时间的确定。综合考虑工期及工程量特点及苗木移植合适季节两方面因素，以春、秋两季种植为主。移植树种顺序原则上是先骨架大乔木、大灌木，后为小灌木及地被、草坪。总体上控制分段工期，在具体过程中视气象情况，灵活有度。既保证工期工作量，又保证质量成活率。

    2）放样定位。在树穴开挖前施行种植放样定位，大规格乔灌木可用插枉法标志定点，群植小灌木及地被可用白粉划线标志确定种植面积林缘线。

    3）树穴开挖。树穴开挖尺寸应比泥球略大，乔木一般比泥球边放宽20～50c，n，深度比泥球高度尺寸增加15—25rm。灌木一般比泥球边放宽15～35crn。深度比泥球高度尺寸增加10～15c。。树穴的尺寸还需依各树种不同的生活习性区别对待。树穴形状为圆柱体要求壁直底平。挖掘时将表土，心土分开放置。

    4）穴上置换，改良土壤理化性状。大规格乔灌木，绝大部分花灌木及喜酸’性树种，均应以富合肥力有机基肥和酸性介质的复合营养上。

    在种植时置换挖出之心土，以使根穴土壤疏松，通气透水保肥，中和碱性，（保证绿地表层平均pH值降至7．8以下，喜酸性乔灌木根部土壤pH值为7．5以下），提高理化性状品质，以利根部移植后复壮。

    5）苗木种植。将挖出之表上与复合营养土2：l拌和作为种植上，将底土刮平，乔木回土高20～35cm，灌木一般回土高15～25or。。将苗木依主要观赏面标记方位置人树穴，放开束缚，扶正后，加土冲捣。应注意不能冲捣泥球，边加边冲，冲力四周均匀，及时调整村姿方向。苗木种植深度一般是土球表面略高于穴顶面，以预留沉降高度。在加上冲捣至土球高度1／4－1／3时，可剪断除去腰例草绳，加上冲捣至穴项后，在树穴边做环状围堰俗称“酒酿潭”，堰埂高10～20rn。随后四周均匀浇足第一遍定根水。至隔天回头水浇足后复土平堰。随后进人栽植后保养阶段。新栽苗木第一周一般每天需灌水；第2－－u＊一周隔天浇筑；第4～6周每隔3～5天烧一次。如遇雨天，应观察雨量，如小雨时间短仅湿表上仍应观察根部是否缺水。浇水时间以早晨或傍晚为好。（见附图）

    6）支撑绑扎。苗木栽种完成后，即行支撑绑扎，支柱类型应根据树种及规格分别对待，采用三脚钢丝绳斜拉主干为主，结合十字扁担木桩系扎主干防止不均匀沉降的支撑方法。一般规格乔木、大灌木可采用铅丝吊桩。树体瘦高，群植，可相互间以铁丝连绑形成整体，增强抗风力，可不必每株与地桩斜拉，以方便中耕除草等林下养护作业。在用铁丝吊桩时，绑扎树干部位的铁丝需外套橡皮管以免损伤树皮。

    7）草坪铺设。草坪铺设前应反复细整平表上，铺设时要求坪块不能上下重叠，缝隙统一，捕后浇足底水，镇压拍紧，新铺草坪需特别注意上壤千温状况，随时补充水分。在严冬来临前，可减少氮肥追肥量，适当增施磷、钾肥，以促进养分积累，草茎粗壮。并可用干细黄土薄撒一层干草坪，提高保暖能力。

8）养护管理。严格执行园林植物养护标准，根据具体环境，种植设计特点，树木品种规格等具体情况，将专职养护队分为四大班组，即大树养护班、花灌木养护班、草坪养护班和植保组。工段配备绿化专业工程师一名，绿地养护技师一名，植保技师一名。每班配备技术员一名，及若干高等级技工，保证工作组织化、专业化、科学化。针对班组工作对象特点，配备特定机具设备和操作人员数量，有分工、有侧重，各司其责，并由工段长和驻地工程师统抓和协调。并建立计划、执行、查检、考核，…··一整套行之有效的管理机制。

    修剪、整形。新种苗木修剪。整形的主要作用是为了促进苗木恢复生长和提高观赏性。乔木、花灌木修剪以自然树形为主，其中乔木修剪主要修除徒长技、病虫枝、交叉枝、下垂枝及枯枝烂头，灌木修剪是促进其枝叶繁茂、分布匀称及花芽形成，绿篱、球类植物主要是整形修剪。要注意经常性挑草，出现低洼积水，填土重铺，革高控制在5～6crn，超过高度用割草机轧平。

    施肥。浇水。灌溉时间视天气的变化而定，每天早、晚喷雾4h，从上午10时半至下午3时这段时间内停止喷水。如久汗无雨，土壤干燥（土壤反白开裂），需浇水灌溉，浇水灌溉在早晨或傍晚进行，采用汽油浇水泵喷灌。排水主要依

靠地形、排水沟，自然排水。紧急情况还可通过挖深并用泵排水,连续雨夭，临时突击加开排水沟，加速排水，确保新栽苗木周围不积水。栽植后两周内需每天浇一次水，从第三周开始隔天浇水，两个月后每隔3～5天浇一次水。在夏秋蒸发量大的季节，隔天浇水期延长一个月。每次浇水必须饶透，使水分真正到达植物的根系，对植株整体也需要喷淋。施肥须等植物根系损伤恢复并开始生长后即苗木种植约半年后（草坪为三个月后）才能进行。施用肥

料为硫酸按，以1：1000浓度进行叶面喷洒和根部浇筑。施肥间隔时间须大于“三个月。

      病虫害防治重点是乔木。因乔木经过移植，根系、树枝等都受到严重伤害，树木恢复期较长，抗病虫害功能随之下降，因此必须密切注意对乔木观察，一旦出现病虫害症状，立即对症下药，严防病虫害蔓延。

    苗木补缺。对死亡苗木进行清除，并在原有位置补栽新的植株；对缺空处进行补种，使绿化面貌饱满整齐。绑扎、扶正、培土。台风。梅雨季节来临前，以防为主，对排水沟、集水井、固定绑扎等进行一次全面的检修加固，遇到连续下雨或暴风雪等灾害性天气，加强巡检。排水不畅造成的积水要及时疏通，如发生树木倒伏影响交通或景观的，突击抢救，在暴风雨过后全面检查，树木歪斜的扶正培土，重新支撑，

伤残枝剪除。在施工养护期间，如发现歪斜、倾倒苗木，立即进行重新扶正、加同，并对植株根部进行培土。

      地形整平。对上场沉降、不平整部分进行整平、加上，及时撤人细上进行地形修复、除杂。人工除去绿化区内的石于等杂物。

    3．质量目标质量保证措施

    1）质量目标

    在质量管理上，我公司“以一流的技术管理，创一流的工程质量”为宗旨，力求技术创新，管理到位，始终保持工程质量处于可控状态，要求分项工程合格率达到100％，并要抓一次合格、一次成优。以分项工程质量来保证分部工程质量，分部工程得分在90分以上。从而使单位工程达到优良标准。

质量管理网络和各级质量责任制

    在质量管理上，实行三级管理，项目本部即现场总指挥。总指挥作为工程质量的第一责任人，总工程师全面负责技术质量工作。技术部负责处理日常事务，主要进行技术方案的确定、重大技术质量问题的处理、负责技术质量交底、分部工程工程的质量评定，日常的质量检查考核和经常性事务：项目部是日常质量管理主体，负责工序质量验收、协同监理做好检查、负责分项工程的质量评定。由项目经理负全责，技术负责人主管日常工作；技术质量工作须全员参与，必须建立合乎自身的特点的质量管理控制网，使各个环节都有管理责任人。

    质量保证措施

    根据景观绿化工程的特点，在施工过程中除强化管理，确保质量保证体系正常运行外，技术上也要采取相应的措施，使工程质量有一个充分的保证。工程质量总控制须建立对4 MIE质量因素（即施工的人员、材料、机械、方法、环境）全面控制的机制和方法，最大限度提高工程质量，杜绝质量事故。纵横二线质量管理须建立各自质量目标，自检、监督、查检的完整体系，把好每道质量关。

    工地质量检查与内部考核相结合，建立落实质量考核奖惩制度；加强工地质量宣传教育，强化员工质量意识；及时向工地监理作好工序进度申报工作，严格执行每一个工地指令。

    地形标高。为了使绿化更具立体感、层次感，利用地形排水必须严格按设计图纸规定的标高进行回填，保证地形饱满，轮廓线自然，不积水；用经纬仪进行标高的放样，检测和复测，同时应考虑到下雨和浇水后地形沉降的因素，标高均应超出设计。，待沉降后达到设计标高。

    土壤改良。对于种植乔木或酸性植物的土壤应进行人工换土，采用酸性营养上进行改良。定期进行过磷酸钙施肥。其中磷酸很可以中和土壤PH值；设置碎石隔水层，一方面可保证植物根部不积水，另一方面可防止盐碱物质随地下毛细水上升。

    栽植的定位放样。施工前对照图纸对施工绿地进行现场实测。按照图纸和现场的建筑物先把乔木种植点放样定位，然后根据乔木点确定灌木的外围线，放样定位应保证正确无误。

    苗木质量保证措施。

    1）选苗栽苗时，即把握规格质量。选择切过根或转过用的苗源。同时，选择抗逆力强观赏性好的优良品种，为施工用苗及绿化景观成形成景打下“先天性”基础。

    2）在移植搬运时，对大乔木施以二腰二网来加强泥球包扎度，并喷水保持泥球湿润，运输时遮以篷布，对群质植小灌木，用特制纸板箱包装绝对保证品质。

    3）对图纸有特定要求的苗木，采用现场挑选挂牌、同步切根和整形修剪等技术措施。

    4）苗木运输必须用雨篷遮荫。运距远或外地苗木，一律夜间运输。苗木运输车在途中不作长时间滞留，当天起挖苗木连夜运输至工地，次日全部种植完毕。

    种植保证措施。

    l）苗木定植后应加强支撑绑扎固定措施。对大树，以钢丝绳三脚斜拉桩配以树棍十字扁担桩“双重保险”，以免风吹摇晃树冠牵动泥球损裂影响根系。大乔木。大灌木主杆保护草绳，冬可保暖，夏可遮挡日灼。另外，在7～8月季风节来临前适量修剪枝叶减少近风面积和蒸发量，严加注意防风措施。

    2）在苗木栽植时，对穴土进行改良，以复合营养上置换穴土，调节PH值，增补肥力，加强通气透水能力。以利根系生长。

    工程管理措施：

    1）由于大规格乔木与灌木占很大的比例，要求栽植后一次成型，[image: image4.png]BRIERYER
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人员，精心组织，精心施工。

    2）建立专职的养护工段，配备富有养护经验的工程技术人员与足量操作人员编制详细养护计划，严格按规程操作，做到“三分种，七分养”，使苗木生长成活，发势良好。生长旺盛、景观优美。

    3）按纵向工序和横向施工队组建立各自质量目标，自检报验和专职监督查检相结合的质量管理体系。

验收管理。    

1）建立自检、自查，申报、监理复检的质量监督报表制度，及时上报工程质量进度表。主动邀请建设单位及园林质监部门进行中间形象进度的检查。

    2）项目经理负责落实到各个岗位，组建现场质保体系网络。提高全体职工的质量意识，把项目质量目标列人制度考核的重要内容。

    4）每道工序施工前作好技术交底工作，工序交接时须对前道工序进行检查验收，合格方可进行下道工序的施工。

    4．安全生产保证措施

    安全目标安全生产是体现企业管理水平的重要标志，施工必须保证安全。根据小区安全工程施工特点，虽然不是最具风险的单项工程，但事故隐患还是存在的。运输、机械的推平碾压等环节，都是安全风险防范的范畴。

    施工中，要求杜绝重大伤亡事故，减少一般性事故，控制和降低一般性事故、轻伤事故。轻微设备事故、机械事故、车辆事故。

    安全责任制和安全管理网络

    在安全管理上，实行三级管理。项目本部即现场总指挥，总指挥作为工程质量的第一责任人，全面负责安全生产工作。安保部负责处理日常事务，主要进行安全技术方案的确定、负责安全技术交底、日常的安全检查考核、安全事故的处理；项目部是日常安全管理主体，负责施工过程中的安全控制，负责日常的安全检查督促；由项目经理负全责，专责安全员主管日常工作；操作班组，设兼职安全员，负责施工过程中各项安全技术措施的落实。

    安全管理是全员、全过程的管理，路基路面工程施工，必须建立符合自身的特点安全管理控制网，使各个环节都有管理责任人。

安全生产措施   

针对工程施工特点，根据安全风险分析，车辆事故和设备事故一般较多，需重点防范。在加强全员安全教育，提高安全风险意识和防范意识的同时，拟采取以下措施

    1）原材料运输车辆要勤检查、勤保养，保证行驶和制动系统的完好。加强对车辆抽检，不符合要求的车辆不得上路。作业的机械，要有专人指挥、监看，防止机与机、机与人发生碰撞事故。

    2）夜间欠安全的原因一般不安排施工，若要施工，要求配足照明设备，车辆进人施工便道后，要求慢速行驶。

    3）加强用电管理，规范各类电气设备使用，电箱、电源线等勤检查。发现破损及有碍安全使用的及时更换。

    4）对施工便道，要经常检查、维护。保养，使其在使用过程中保持完好，避免由于便道或坡道不符合要求，造成溜车、陷车等情况。

    5．文明施工措施

    文明施工是一项十分重要的工作，体现企业与社会的关系。必须在组织上予以保证，公司指定一名副经理专管文明施工，项目部也有专人分管，并成立督导队定期进行检查。内外联合，有效化解施工与环境的矛盾，促进文明施工。

    针对景观绿化工程的施工的特点，拟采取以下措施：

    干燥季节施工便道，要定时撤水，减少粉尘污染。损坏的便道及时维修，减少车辆颠簸。

    加强对车辆。机械的检查保养，杜绝滴漏现象，减少油污对四周环境的污染。

    噪声大的工序，尽可能安排在白天施工。对于多余的废料，要及时回收，不得到处丢弃。
  加强文明教育宣传和组织纪律管理，要求做到科学施工，安全生产，文明作业。

    加强施工现场管理，做到材料堆放合理有序，道路整治通畅，设备工具有序管理。对机械设备由专职人员定时维修检查。

    施工人员统一着装，外来劳力预先申报，管理人员佩牌工作。

    建立专职信卫班组，在土方及绿化施工时，及时做好每天现场及进出车辆清卫保洁工作，避免二次污染。

    特殊工种，如；吊、挖机、车辆驾驶员、肥料药剂施工人员等应定岗定员，持证上岗，统一调度。

    加强生活后勤管理，注意饮食卫生。加强施工人员食宿管理做到清洁卫生文明。

    6、地下及地上设施加固措施

    为使工程顺利进行，应对地下及地上各项设施进行加固。

在地下设施方面，一进入工地就应积极与甲方取得联系，了解各种地下管线的位置及走向，并做到明确标记，施工时严格参照甲方提供的各种地下管线施工图。

    对于地上设施，如水源、电源、应加以保护加固，架空电线下方10米范围内不准堆放物料，不准建设临时设施，不准停放机械设备，在高压线或其他架空线一侧进行起重吊装时，要严格按劳动部颁发的《起重机械安全管理规程》的规定进行。

6、 临时设施部署及临时用地表及说明

临时用地表
	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	材料仓库
	100
	管理房
	90天

	工人宿舍
	150
	管理房
	90天

	工    棚
	90
	管理房
	90天

	现场办公室
	50
	管理房
	90天

	食    堂
	50
	管理房
	90天


说明：本工程临时设施分办公性和生活性两大类．

      办公性临时设施主要包括办公室．

      生活性临时设施主要包括现场工人宿舍。食堂、公厕．

      全玻临时设施位于山体标段富民桥，相对集中l 反于管理，并且临近主要施工进路材料苗木进出方便．











































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

