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某公园园路施工组织设计

 第一章 编制说明及依据

第一节 编制说明 

一、本工程的施工组织设计是根据本期工程的相关文件资料，国家现行实施的法律、法规、政策、行业规范及标准，并经现场实地踏勘结合本工程的性质、特点及用途等要求认真组织编制而成的。 

二、结合本期工程的地理条件、工程特点、使用功能和招标文件的要求，本施工组织设计的主要内容有：组织机构与管理目标、总体施工部署、工程质量保证措施、施工安全技术措施、施工工期保证措施、文明施工现场措施及其各种物资需用量计划表和各项附图。
 三、本施工组织设计总结应用了我公司施工过的类似本期工程的成功经验。本施工组织设计作为本期工程投标文件的一个组成部分，同时也将是工程中标后作为工程建设施工的纲领性技术文件。我们将以优化的施工组织、先进的技术装备，优秀的施工队伍承担本期工程建设施工。我们将积极主动做好各项工作，与有关各方精诚合作，通力配合，伴随工程的进度，不断地完善和实施施工组织设计的具体内容，为本期各分项工程的建设施工充分发挥施工组织设计的技术指导作用。 

第二节 编制依据 

一、图纸及招标文件： 

1.临沂市南坊文化娱乐中心园路、奇石护岸工程图纸一套 

二、本项目采用的主要工程技术标准目录： 

1、建筑工程质量检验评定标准 GBJ301-882、砌体工程施工及验收规范 GB50203-98 

3、地基与基础施工及验收规范 GBJ202-83

4、国家及各极政府颁布的待业法规、条例，建设部颁布的《建筑施工

安全检查标准》（JGJ59-99）
5、本公司质量管理手册、质量管理体系文件和安全文明施工管理规章

制度 

6、本建筑工程公司的施工技术实力和管理能力 

7、未尽事宜，参见其他国家现行规范、规程及标准 

第二章 工 程 概 况

1、工程名称：临沂市南坊文化娱乐中心园路、奇石护岸工程

2、建设地点：临沂市南坊文化娱乐中心园路、奇石护岸工程

3、工程概况：临沂市南坊文化娱乐中心中的园路一12397.7平方米、园路二520.66平方米；驳岸五奇石护岸2341.5米。本工程分为四个标段。第一标段为欧洲、亚洲、非洲岛；第二标段为北美洲和6号桥以北部分；第三标段为1号桥、3号桥、5号桥以西和府前巷三部分；第四标段为5号桥以南以东和4号桥、6号桥之间包括澳大利亚和南美洲。

第三章 管理目标和组织机构

第一节 管理目标 

加强现场的技术管理，坚持质量工作的三级检查管理制度。做好各方面的协作配合，与各专业工种共同努力组织协调施工管理，以创优质工程活动为中心，提高全员质量意识，严格按照施工工艺操作。 

一、质量目标： 

符合招标文件的技术规范要求及其有关质量验收规范。“质量为本，精心设计，规范施工，用户至上”是我公司一贯的质量方针。本工程以确保工程质量达到优良品级，力争工程项目达到省级优良样板工程为目标。 

二、工期目标： 

为确保工程按期，优质完成。我公司将投入足够的劳力和施工机具，提高施工质量和施工效率。推广新技术、新经验等措施手段，2008年11月19日开工，2009年1月19日竣工。保证 60个日历天（合同工期60 日历天）内完成。 

三、安全生产目标： 

加强工人安全生产教育，提高工人自我保护意识，落实安全生产岗位责任制，安全事故控制在零以下。 

四、文明施工生产目标： 

推行标准化管理，环境治理达标，创文明施工现场。 
第二节 项目部管理体系 

为了确保优质完成该项工程，我公司拟把本工程列入公司创优示范工程，选派施工质量好，速度快，管理强的施工队作为劳务层承担施工。组建一支业务精、懂技术、会管理、精干高效、服务周到的项目部作为管理层，对本工程的质量、进度、安全、文明施工等全面负责。由具有丰富施工管理经验的项目经理，全面负责现场质量、进度、安全和成本等方面的管理。同时拟选派有承装样板工程项目经验的人员担任现场主要施工员及质安员。随着工程进度的不断展开，将及时调整充实现场施工管理人员，以满足工程之需要。为能实现预定的质量目标，公司质安部门还将派专人进驻现场，对质量进行全面检查考核。施工组织机构附图。 

各业务部设置相应的施工班组，包括测量、质检、机械、水电等专业班组，管理部设置宣传、纠察等人员。 本工程中我公司组织足够的技术力量和施工力量投入，确保工程按甲方标准和要求完成。 

第四章 施工总体部署

一、施工总体部署 

根据本工程施工工序紧密、连续性强、工期要求短的特点，为确保工期，必须全面开工，劳动力分别配备。我公司根据现场交通及工程施工实际情况分 4个施工段面展开施工，采用分段、多点同时施工的办法展开流水节拍工作，以便既集中人力、设备的投入，又达到能有条不紊地进入各工序、分阶段流水作业的良性工作循环的效果，从而确保工程的顺利完成。我公司计划整个工程从进场施工开始，利用 2个工作日的时间完成对前期工程的复测及后期工程的测设放线工作；根据施工总平面图，同时在多个施工段面投入工、机、料，进行多点施工。 

二、施工配合： 

与建设（或监理）单位配合 图纸资料及设计变更，由甲方按规定数量及时提供。设计的有关事宜亦由甲方协调。 开工前、施工中、交工时、交工后听取业主、监理、设计三方意见，使工程达到预期的设计效果和使用价值。 

第五章 施工准备工作

该工程工程量大，施工环境宽敞。为加强全面管理，我公司将组织技术力量雄厚的工程项目部负责该工程的组织和实施，在现场进行综合管理和统一指挥。 要组织好劳动力，提高劳动生产效率。正常施工期应设置专职的安全检查员、质量检查员及成品设备保卫人员等，组织做好现场的各项管理工作。 

一、技术准备工作： 

1、图纸会审及技术交底 

工程开工前，我公司在项目技术负责人的组织下，集中项目部有关技术人员仔细审阅图纸，将不清或不明的问题及时汇总知会业主、监理和设计人员，请求及时解决。 我公司将严格按有关技术程序，组织两级技术交底，第一级由项目部总工程师组织，向项目经理部工程部有关技术人员进行技术交底，第二级由项目经理部技术负责人向班组交底，做到项目部全体人员均熟悉本工程的技术要点、设计意图和施工技术规范的内容。 

2、测量放线工作 

开工前，我项目部将主动联系业主、设计单位做好测量控制点的交接，按规范进行复测，并立即建立测量控制网，测设各施工项目的中线和施工红线及施工放样测量。 上述准备工作完成后，填写开工报告，经上级主管部门审批后进场施工。 

二、动力、施工物资及施工用具、器具和机械的准备： 

1、劳动力组织准备： 

根据施工方案、施工进度和劳动力需要量计划要求，确定专业队伍， 并建立队伍领导体系，使班组内工人技术等级比例要合理。 根据劳动力计划，组织劳动力进场，并安排好工人进场后生活，然后组织上岗前培训。 

2、物资准备： 

将先由计划调度部门有关同志按其图纸要求进行汇总，统计出材料的品种和数量。然后由材料供应部有关同志从有关材料供应商挑选出与工程有关的材料进行汇总，然后请建设单位及设计、监理单位的有关同志一块确认后落下定单，以备工程专用。 

我公司在材料采购过程中，严格按规定进行把关，杜绝不合格材料进入本工程内，确保工程材料质量达到国家规定要求。 在施工过程中，管理人员应做好分项分部工程的设备材料建帐及耗材记录。 

3、施工机械、仪器的准备 

本工程主要机械设备均由我公司仓库运至施工现场。为适应工程的特点，应按机具使用计划提前配置施工机械和专用工具，并对所有机械及设备进行检修及调试，定时保养，使其保持在待用状态。 对工程中所用的各种计量设备送有关部门进行标定并取得合格证书。 

三、施工现场的准备： 

通过报批可利用区内的周边的空地作为施工用地，施工范围场外道路可通行车辆，供施工设备及材料进场。 
四、施工协助配合工作 

我项目部将办好开工、夜间施工，余泥、散体物料运输及排放、占用道路、消防等申报手续，加强与交通部门的联系，为工程的顺利进行创造有利的条件。 并建立队伍领导体系，使班组内工人技术等级比例要合理。 根据劳动力计划，组织劳动力进场，并安排好工人进场后生活，然后组织上岗前培训。 

第六章 施工资源配置计划

一、施工机械、设备计划 

我公司具有较强的机械施工能力。在长期的工程施工中，积累了丰富的设备管理经验。我司将按照计划和现场情况随时调动所需的设备到现场，确保工程的顺利进行。 

施工机械、设备需用量计划一览表 

二、劳动力需要计划 

伴随施工的进展，将合理配备各种技术工种以满足各个施工时期的工作需要。 劳动组织及劳动力的安排，具体附表
三、主要材料进场计划 

本工程所用主要材料为毛石、水泥和砂等。所有材料均由汽车运至现场；并选择有资质、有信誉的厂家供应，并且须得到监理和业主认可。 

第七章 施工总平面设计及交通组织方案

本工程的临时设施拟设立于湖内池底，进场前先与有关部门联系并办理一切使用手续；同时在施工现场内实施半封闭施工，在不影响交通通道的位置设立材料及其他机械的临时停放场地。 

一、临时生活、办公设施 

1、临时设施的布置 

根据本工程的特点、进度计划，经现场勘察，根据现有的条件，我项目部拟在湖东侧空地上设立临时简易施工营地。(临时用地平面图见附表) 

2、施工用水、电布置 

施工用水、电与甲方协商解决。（预计使用计划见附表） 

二、污水和垃圾处理 

1、施工场所设置排水边沟，把施工的污水排入污水沉淀池，经沉淀后就近接入校园内市政污水管系统或学校允许排放的其他地方。严禁随处排放污水。 

2、对工地范围内的生活垃圾及时进行清理，每日有专人负责收集和处理垃圾。 

三、交通组织方案 

本路段我公司在施工过程中，按照以往的施工经验，我们将有足够的措施组织好交通疏导，确保交通的顺畅。具体措施如下： 

1、在工地两端设置明显交通警示牌及导向标志，路口设置醒目的警示标志，夜间张挂警示红灯，并派专人随时检查，以提醒司机和行人，时刻注意安全。 

2、施工时，考虑学生的生活，做到尽量少占地，适当调整围栏范围， 尽量做到不堵塞该路段的交通道路，施工期间维护保持周边原有道路的通行。 

3、保持每天 24小时对工地相关范围内的交通通道进行维护、清扫。雨天搞好排水，晴天洒水降尘，保持环境清洁。 
临时设施总平面图
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第八章 主要分项工程施工方法及工艺

第一节  园路工程

园路基层做法：素土夯实；250 厚5%水泥稳定层；200 厚C15 混凝土；30 厚1:2水泥砂浆结合层。
园路面层做法分为：彩色雨花石、芝麻白花岗岩。
1. 花岗岩路面
（一）施工工艺流程
基层处理 基层弹线 预铺 石材铺设 勾缝
成品保护 饰面清理 分项验收
（二）主要施工技术措施
(1) 基层处理
施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及起砂等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2) 弹线：在施工前要按四周弹出标高控制线，作出标高控制。清理完毕后，在地面弹出十字线，并根据石材分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对石材的颜色、纹理、几何尺寸、表面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到最佳效果（调整后的石材编号画在石材分格图上，按铺贴顺序堆放整齐备用）。
(4) 铺贴石材：镶贴应采用1:2砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的干硬性砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设宽度应超过石材宽度1/3 以上，砂浆厚度控制在30mm。把已编号的石材按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。取下石材，在干硬性水泥砂浆上撒素水泥浆，把石材放上，用橡皮锤砸实，然后用棉纱擦干净接缝。
(5) 匀缝：石材铺完24h 后进行勾缝，若勾缝需调色时，最好一次调出，一次勾完。
(6) 清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对石材表面进行清理（一般宜在12h 之后）。
（三）石材铺设的质量要求
任何一处独立空间的石材颜色一致，花纹通顺基本一致，石材板痕与石板颜色一致，擦缝饱满与板齐平，洁净美观；板块挤靠严密，无缝隙，缝痕通直无错缝，表面平整，洁净，图案清晰，无磨划痕，周边顺直方正。
（四）成品保护
地面石材施工完毕，应在饰面上铺设一层塑料布进行保护。
2. 雨花石路面
（一）施工工艺流程
基层处理 基层弹线 预铺 卵石铺设 嵌缝 成品保护 饰面清理 分项验收

（二）主要施工技术措施
(1) 基层处理

施工前应将地面尘土、杂物彻底清扫干净，检查地面不得有空鼓、开裂及
起砂等现象，保持地面干净且具备规范要求的强度，并能满足施工结合层厚度
的要求。在正式施工前用少许清水湿润地面。
(2) 弹线：在施工前要按要求弹出标高控制线，作出标高控制。清理完毕后，
在地面弹出十字线，并根据卵石分格图在地面弹出石材分格线。
(3) 预铺：首先应在图纸设计要求的基础上，对卵石的颜色、几何尺寸、表
面平整等进行严格的挑选，然后按照图纸要求预铺。对于预铺中可能出现的误差进行调整、交换，直至达到最佳效果。
(4) 铺贴：镶贴应采用1:2水泥砂浆经充分搅拌均匀后进行施工。先在清
理好的地面上，刷一道素水泥浆，把已搅拌好的砂浆铺到地面，用灰板拍实，应注意砂浆铺设厚度应超过卵石高度2/3 以上，砂浆厚度控制在30mm。把卵石按照要求放在干硬性砂浆上，用橡皮锤砸实，根据装饰标高，调整好干硬性砂浆厚度，从中间往四周铺贴。
(5) 匀缝：铺完24h 后进行勾缝。
(6) 清理：勾完缝后，等水泥浆凝固后再用棉纱等物对卵石表面进行清理（一
般宜在12h 之后）。
第二节、驳岸施工
一、1、充分准备好足够的用的品相好的奇石。
2、平整进场道路。
3、基层处理。

4、辅助设备和安装工人到位。

5、开始组织安装。

二、主要施工技术措施

1、基层处理

安装前，将挡土墙上的尘土处理干净，把松动的石头重新安装好，夯实基础。 
2、现场相石，把好石和普通石有机结合，做到最好的效果。

3、安装时，协调好吊车和安装人员的关系，保证高效安全快速安装，
4、勾缝用碎石堵实，用1：2水泥砂浆勾缝，拉毛，上色，尽可能的做到真实效果。

5、回填充分，把回填驳岸后部填实，保证不漏水和结实。
第九章 安全保证体系及措施

一、安全保证体系 

本工程中，项目经理部下将设若干职能部门共同对施工进行安全管理。
安全组织机构见下图。 

二、安全施工措施 

安全生产的目标是无任何安全事故；贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，坚持管生产必须管安全的原则。根据本工程情况，制定如下安全施工措施： 

1、严格执行各种有关安全法规： 

1.1、建设部《关于加强劳动保护工作的决定》中的《十项措施》； 

1.2、《施工现场临时用电安全技术规程》（JGJ46-88）； 

1.3、各工种的安全操作规程。 

2、落实安全制度 

建立在指挥部安全质量小组检查、监督下的，以项目经理为首的现场安全管理保证体系，各项目经理部不少于 2名专职安全员。制定实施一整套工地必须的安全防护措施，保护施工现场的安全和工地正常的生产、生活秩序，如防风、防火、防工程伤害、治安管理等的安全措施。 

2.1、对工人进行岗前三级安全教育，经考试合格后方能上岗。职工调换工种或使用新工具、新设备前要进行岗前岗位安全教育和安全操作的培训。坚持每周安全学习不少于１小时，学习内容包括安全法规、岗位责任、操作规程、事故案例等。特别加强民工的安全教育（安全意识、防护技能、交通安全、法制教育）。 

2.2、针对本工程的特点、施工外部和内部环境及业主的要求，进行安全技术交底，每个工序开始前，应重复进行该工序的安全技术交底并履行签字手续，对安全技术措施的具体内容和施工要求，应向交底对象详细交底和讨论，使执行者了解其道理。 

2.3、严格执行安全生产会议制度，安全检查、安全评议制度，定期或不定期检查安全措施的执行情况和现场存在的安全生产问题，针对发现的问题下达整改通知单，指定专人限期整改，对整改不到位的班组或个人给予罚款或停工整改等处理。 

2.4、贯彻执行安全检查(稽查)制度，做到每日检查、日常检查、定期巡视检查、测定检查和精密检查。 

2.4.1、班组进行班前、班后安全检查； 

2.4.2、各级安全员巡回安全检查； 

2.4.3、各级管理人员在检查生产的同时检查安全； 

安全检查包括施工机具的检查及各项安全措施的执行情况、后勤卫生

等专项检查。 

3、机械保养 

严格执行各类机械设备的专人管理和操作制度，各类机械有安全防护设备，机械设备要定期保养，经常检修，使其处于良好的状态。 

4、照明、防火 

现场材料、机械、临设整齐放置或搭设。现场施工的坑、洞、危险处，设防护设施和明显的警示标志，不准任意移动。在施工区域和生活区域及道路上设置照明系统，保证夜间照明和生活用电。施工区域内按有关规定建立消防责任制，按照有关防火要求布置临设，配备足够数量的消防器材，并设立明显的防火标志。 

5、加强施工现场的安全管理 

施工中可能发生的安全事故类别及预防措施： 

5.1、安全用电： 

5.1.1、严格用电管理，现场临时电线路按《施工临时设施用电安全技术规范》要求布设，必须由持证的专职电工上岗操作，不得任意拉接电线和电器设备，采用三相五线制供电系统，各类电器设备均安设安全保险装置，严格执行一机一闸一保护，对电力线路、电器设备经常检查、维修、调整并做好测试、检查、维修记录。 

5.1.2、电气设备和线路的绝缘必须良好，各种电动机械接地，接地电阻不大于4Ω，电气设备及线路检修时，先切断电源。 

5.2、管线保护： 

5.2.1、严格执行有关管线保护规定； 

5.2.2、用仪器探测与实际开挖探测相结合摸清管线明确位置，绘制管线分布图，做出明显的挂牌标识。 

5.2.3、由专人负责检查标识情况，监督在管线附近的开挖作业。 

5.2.4、将管线埋设情况向全体施工人员交底。 

6、交通安全： 

派专人在施工机械调头及作业人员进入施工现场的路口维持交通设置围栏，禁止非机施工车辆及行人在施工用预留路口调头或通过。 

7、安全应急措施： 

如若发生突发事件应做好现场保护工作并及时与监理和业主取得联系，等待监理和业主的进一步指示。 
第十章 文明施工、环保措施以及管线保护措施

第一节 文明施工、环保措施 

在施工过程中，我项目部将尽量做到不扰民，最大限度减少对周围环境的不良影响。我项目部将严格遵守有关现场文明施工管理规定，成立本项目部文明施工领导小组，制订文明施工的实施方案，具体措施如下： 

一、加强管理、落实制度 

1、加强精神文明建设，提高职工思想政治素质和业务素质，共创良好企业形象。 

2、做好现场文明施工宣传工作，宣传企业精神，增强文明施工意识，自觉实施文明施工，严格执行处《文明施工管理规定》。 

3、项目经理部设立两名专职文明施工员和一名兼职文明施工主管领导，负责现场文明施工。 

4、坚持文明施工检查制度，各施工队每周不少于一次自检，处每月不少于一次检查评比。对重点工程可根据实际情况，随时组织检查。 

5、施工现场的余泥及时清运，余泥外运由专业散体物料运输公司负责，不得雇用无余泥排放证的车辆运送余泥，不乱倒余泥、垃圾。 

二、强化施工现场管理 

1、为方便公众监督，施工现场入口处必须悬挂城监部门颁发的施工标牌，标明工程名称、施工单位、现场负责人、施工许可证号、文明施工负责人、投诉电话等。 

2、严格控制施工范围、搭设临设、停放机具、材料不乱占施工范围外的地方。 

3、现场建筑材料的堆放按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放有专人管理，专人清扫，保持场内清待。 

4、现场施工人员一律统一着装，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。 

5、在场内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工管理，安全质量保证等方面的教育宣传。 

6、施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运，散体物料运输，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。 

7、工程竣工后，按规定在一个周内拆除工地及四周围栏，安全防护设施，和其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。 

三、环境卫生管理 

1、施工单位应保持施工场容、场貌整洁，并搞好施工现场周围的环境卫生。 

2、临时建筑采取砖砌墙体，或集装箱式临时设施，并符合安全、通风，明亮及环境卫生要求。 

3、对现场的积水及时清除，并及时用药物对现场进行消毒，灭杀蚊虫。

四、综合治理 

1、工地实行综合治理责任制，落实分工责任，搞好综合治理工作。 

2、进场人员按公安及有关部门规定、办理手续，岗前培训及安全、纪

律法制教育。 

3、工地做好防盗防窃工作，杜绝工地发生群殴群斗事件。 

4、做好与附近居民关系，积极与当地各级行政及公安部门合作，共创

文明工地。 

五、空气及噪声污染控制

1、现场建筑材料的堆放按照总平面布置指定的区域范围分类堆放，材料转运堆放有专人管理，专人清扫，保持场内清待。 

2、现场施工人员一律统一着装，非施工人员一律不准擅自进入施工现场。 

3、在场内适当的位置设置宣传教育栏，进行文明施工管理，安全质量保证等方面的教育宣传。 

4、施工现场防火、用电安全、施工机械及余泥外运，散体物料运输，严格执行国家或地方有关规范、规程和规定，禁止违章行为。 

5、工程竣工后，按规定在一个周内拆除工地及四周围栏，安全防护设施，和其他临时设施，并将工地四周环境清理整洁。 

第二节 管线保护措施

由于本工程有关部门暂时未能提供管线资料，因此沿线管线应重点加以保护，施工期间，为了保护好管线，特制定了下列措施: 

一、与学校基建部门联系，了解有关的电讯、电力、供水等管线情况、查清管线的走向位置和埋设深度，取得管线走向图，实地做出明显标记加控制空气污染，减少废气排放量及空气中的飘尘；控制噪声主要是各种机具加设消音设备及设立隔音围蔽。 

1、采取措施包括动力机械多使用电动工具，减少内燃机械的使用。 

2、施工内燃机械遵照国家要求进行年审，检测合格后才可投入使用，不允许使用超标车辆投入运行中，最大限度减少废气排放以及噪声的产生。

3、合理调配施工机械避免集中使用大量施工机械造成局部环境污染。

4、每天有专人负责给施工便道和现场的机动道淋水，以减少工地的尘

土。 
二、具体措施

1、成立有力的管线保护小组。

实，才能动工

2、各保护管线小组的领导在施工前要全面检查，各项保护措施是否落。
3、严格按管线图纸施工。 

4、对管线部位要指定专人进行精确探测，对非管线部位亦要进行普测。

5、对管线部位，须有明显标志，施工员须熟悉本段管线位置。 

6、要指定高度负责任的人员在施工期间进行管理值班。 

第十一章 工期保证措施

为确保该工程能如期、完成特指定如下措施： 

一、我司工程技术人员具有多年的施工经验，具有很强的施工能力与良好的社会信誉。我司进场后，将严格按合同施工，保证工程按合同规定的工期和质量完成。 

二、开工后将立即组织施工机械及人员进场，及时建立生产设施和生活设施，保证按期开工。同时为保证整个施工工期，我司将在施工中灵活调整网络计划和增投足量的施工队伍与机械。在具体实施中，将规定的任务结合现场施工条件，如施工场地的情况、劳动力机械等资源条件和施工的实际进度，编制周密细致、切实可行的日计划、周计划，强调当天计划当日完成，维护计划的严肃性，从而达到对施工项目整体进度的控制。做好施工进度记录，填好施工进度统计表。 

三、在计划任务完成的过程中，各级施工进度计划的执行者都要跟踪做好施工记录，记载计划中的每项工作开始日期、工作进度和完成日期。为施工项目进度检查分析提供信息，因此要求实事求是记载，并填好有关图表。 

四、材料供应也是该工程能否按期完成之关键，要求材料供应部门的人员要切实做到三勤：勤到施工现场察看、勤问、勤跑和一先（每工序施工前相应的材料先到位），及时作好材料供应计划和材料进场验收工作，质量不合格的材料坚决不放行。 

五、员工素质是整个工程得以按时优质完成的决定因素。我司将尽力发挥员工的主观能动性，激励员工发扬工人的优良传统和企业的精神，群策群力，人尽其才地完成该工程任务。 

六、施工机械、机具在工程施工中具有“事半功倍”的作用。因此在本工程施工过程中，我司要求机械部门和施工人员紧密配合，务求施工机械、机具统筹安排、统一调配以达到机尽其用。要求施工人员一定要做到二勤：勤查、勤保养，保证施工机械、机具在任何情况都能正常运转，机修及机械完好90%以上。 

七、针对资金对工程的顺利进展起举足轻重的作用。因此我司将想方设法配备足够的生产所需的资金。除保证该工程的资金专款专用外，还将调动我司一切可以调动的资金，为该工程服务。 

八、质量是企业的生命、工期是保证。为保证工程质量，防止因施工质量问题而延误的工期，我司将严格执行有关质量保证体系及措施。 

九、做好与业主、监理及设计单位的关系，创造－个良好的施工环境。

十、做好交通维持工作，加强与学校有关部门联系，办好有关手续， 严格遵守区内交通管理规定，保障区内道路畅通，避免因交通问题产生不良的影响。 

十一、夏季雨天较多，这将是影响工期的最不利自然因素。届时我司将采取一系列措施确保雨季施工时的工程质量及工程的进度。 

总之，本工程中，我司将最大限度地发挥职工的主观能动性，投入足

够的机械设备和劳动力，开展全员劳动竞赛，科学地组织和管理，确保按

期完工。 

第十二章 冬季、雨季施工措施
一、冬季施工措施
当室外日平均气温连续 5 天稳定低于5 摄氏度时，即进入冬期施工，并应
密切注意天气预报，制定气温突然下降的防冻措施。
1、作好冬期施工的技术、物资准备，以适应冬期施工的要求。
2、混凝土的冬期施工：
（1）在施工前准备保温材料，常用的有草帘、麻袋、塑料薄膜等，一旦发生冻、雪天气将已浇筑的砼进行覆盖保温防冻害。对于刚浇筑的砼，采用先盖一层塑料薄膜后盖草帘，草帘的层数以最低气温而定，0 摄氏度时盖一～二层，-5 摄氏度时盖二～三层。白天气温回升时掀开草帘吸热，晚上再覆盖保温。
（2）在迎风面增设挡风材料，如用旧油毡，水泥袋等。
（3）当气温低于0 摄氏度时，不得浇水养护，以免冻结。
（4）根据实际情况，可提高砼的强度等级，提高砼的早期强度。
(5)采用掺入早强剂和防冻剂。对于钢筋混凝土宜采用无氯盐类防冻剂。
对于是否采用防冻剂和早强剂根据情况而定，选择的方案要事先报业主和监理
审批。
3、砌体冬期施工：
(1)砌体材料的要求：砌筑时清除表面上的冰、霜、雪；遇水浸泡后受冻的砖不能用；当室外温度在0 度以上时普通砖可适当浇水湿润。
(2)对砂浆的要求：在负温条件下砌筑，砂浆稠度可比常温时大1～3cm，但不得大于12cm，以确保砂浆与砖的粘接力。
(3)冬期砌筑施工方法：
砌体冬期施工除掺入抗冻剂外，宜采用掺盐砂浆法，以氯化钠为主，对砌体中配置的钢筋应作防腐或刷水泥浆处理，随刷随砌。冬期施工的操作方法同常温施工相同，但砌筑铺浆的长度不宜太长。砂浆应随拌随运随用。每天的砌筑高度及临时间断处的高低差不得大1.2M。

二、雨季施工措施

本标段的施工工期适逢春季，我司在编制施工组织设计时，已经考虑了雨季对施工进度的影响。我们将采取特别的措施防止雨季的影响。 

（一）、施工期间，准备足够的宽幅彩条布，作为雨天的履盖用料。 

（二）、联系气象预报部门，定购月、周、日的天气预报资料。把天气预报资料贴上施工现场办公室，使施工人员对天气情况心中有数，并根据情况调整施工进度计划，减少雨季的影响。 

（三）、做好分项工程的雨季施工保证措施 

1、对雨季施工的基础工程，基础槽坑应采取设置支撑或清除槽坑边堆弃物等防塌措施，槽坑底设置排水沟、集水井等进行抽水。缩小施工作业面，逐段逐片分期施工。对于个别特殊部位可搭设专门雨棚或活动雨棚。 

2、对雨季施工的砌筑工程，应采取大雨停小雨干的方法，砌筑完收工时用彩条布盖顶，受大雨冲刷过的部分，应拆掉最上两匹砖重砌。砌体薄弱环节加设临时支撑。 

3、机电设备必须加防雨罩，以免雨水损坏设备，手持动力工具安装漏电保护装置，雨后要对机电设备进行检查。 

（四）、合理安排施工计划，以降低雨季影响施工进度的程度；若因雨天而造成工期滞后时，我司将立即采取加大投入人力、设备等措施，以保证按期完工。 

第十三章 施工节约技术措施

一、合理安排劳动力与施工作业面，根据施工计划与实际情况进行调整，避免窝工。 

二、合理解决材料的堆放地点，尽量避免材料的二次转运工作。 

三、精心施工，科学施工，尽量避免质量问题而反工重做。 

四、能使用机械设备的尽量使用，以利用机械代替劳力加快施工进度，从而减少劳动时间和劳动强度，提高效率。 

五、材料的计划要配合工程用量而调入，尽量避免出现过少过多的现象。 

六、质安人员的检查要频密，发现问题即使处理。 

七、沿线的地下管线摸查清楚和给予保护，严禁野蛮施工而破坏地下管线设施。 

八、要密切与各有关单位联系、协调，避免重复开挖现象。 

九、认真编好雨季施工期间的技术和安全措施，避免在施工过程中受

到雨水侵袭，防止水浸工地。 





























































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

