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　　XX市第二污水处理厂主体建安工程施工组织设计

第一章编制依据及采用标准
1根据合同、招标文件、设计图纸、技术交底会议纪要、地质报告及国家和地方的有关技术规范、规程的规定，认真分析研究，制定切实可行的施工技术措施；
2总体考虑、全面协作，选择适宜本工程条件的施工机械设备和人员，发挥设备人才优势，认真分析，充分比较、论证，合理地规划整个工程的施工程序、技术措施，减小施工干扰，加强各施工工序之间的衔接，提高施工效率，确保施工质量和进度；
3我单位对现场实地考察所得资料信息现场三通一平情况现场地质、水文情况现场现况设施情况现场施工环境
4相关的国家标准、规范和规程
4.1基本标准中华人民共和国建筑法建设工程质量管理条例建设项目环境保护管理条例建设工程施工现场供用电安全规范（GB50194-93）

　　建设工程项目管理规范（GB/T50326－2001）

　　地下工程防水技术规范（GB50108-2001）

　  建筑工程装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

　　建筑工程冬季施工规程（JGJ104-97）

　　混凝土泵送施工技术规程（JGJ/T10-95）

　　扣件式脚手架安全技术规范（JGJ130-2001）

　　工程测量规范（GB50026-2007）

　　给水排水构筑物工程施工及验收规范（GB50141-2008）

　　4.2土方工程参照标准建筑地基基础工程施工质量验收规范（GB50202-2002）

　　土工试验方法标准（GB/T50123-1999）

　　建筑与市政降水工程技术规范（JGJ/T111-98）

　　地下防水工程技术规范（GB50208-2001）

　　城镇道路工程施工与质量验收规范（CJJ1-2008）

　　4.3钢筋工程参照规范钢筋混凝土用钢第1部分：热轧光圆钢筋GB1499.1-2008钢筋混凝土用钢第2部分热轧带肋钢筋（GB1499.2-2007）

　　钢筋焊接及验收规程（JGJ18-2003）

　　低碳钢热轧圆盘条（GB/T701-97）

　　混凝土结构设计规范（GB50010-2002）

　　钢筋机械连接通用技术规程（JGJ107-96）

　　钢筋焊接接头试验方法标准（JGJ/T27-2001）

　　无粘结筋专用防腐润滑剂（JG3007-93）

　　钢筋焊接及验收规程（JGJ18-96）

　　4.4模板工程参照规范混凝土结构工程施工及验收规范（GB50204-2002）

　　组合钢模板技术规范（GB50214-2001）

　　4.5混凝土工程参照规范混凝土质量控制标准（GB50164-92）

　　混凝土结构工程施工质量验收规范（GB50204-2002）

　　混凝土强度检验评定标准（GBJ107-87）

　　普通混凝土用砂质量标准及检验方法（JGJ52-92）

　　普通混凝土用碎石或卵石质量标准及检验方法（JGJ/T53-96）

　　普通混凝土配合比设计技术规定（JGJ55-92）

　　混凝土拌合用水标准（JGJ63-89）

　　混凝土外加剂（GB8076-1997）

　　混凝土防水剂（JC474-99）

　　混凝土外加剂应用技术规范（GB50119-2003）

　　4.6管道工程参照标准混凝土和钢筋混凝土排水管（GB/T11836-2009）

　　低压流体输送用焊接钢管（GB/T3091-2008）

　　热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差（GB/T709-2006）

　　钢管验收、包装、标志及质量证书的一般规定（GB/T2102-2006）

　　埋弧焊焊接接头的基本形式与尺寸（GB986——88）

　　手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸（GB985——88）

　　预应力与自应力钢筋混凝土管用橡胶密封圈（ZBQ4300187）

　　给水排水管道施工及验收规范（GB50268-2008）

　　4.7建筑工程参照标准塑料门窗用密封条（GB12002）

　　塑料窗基本尺寸公差（GB12003）

　　普通硅酸盐水泥（GB175-2007）

　　普通碳素结构钢和低合金结构钢热轧钢板技术条件（GB3274）

　　建筑石油沥青（GB494-75）

　　砌体工程施工及验收规范（GB50203-2002）

　　工业建筑防腐蚀设计规范（GB50046-95）

　　混凝土工程施工及验收规范（GB50204-2002）

　　屋面工程技术规范（GB50207-94）

　　建筑地面工程施工及验收规范（GB50209-95）

　　建筑防腐蚀工程施工及验收规范（GB50212-81）

　　建筑装饰装修工程质量验收规范（GB50210-2001）

　　砌体结构设计规范（GBJ50003-2001）

　　4.8建筑服务设施参照标准建筑设备通用图集（91SB2，91SB3）

　　建筑排水用硬聚氯乙烯管道安装（96S3341）

　　管道元件的公称通径（GB1047-1995）

　　管道元件的公称压力（GB1048-1995）

　　建筑排水硬聚氯乙烯管道工程技术规程（CJJ/T29-98）

　　建筑排水用硬聚氯乙烯管材（GB/T5836.1-92）

　　5无衬里消防水带（GB4580-84）

　　建筑给水排水及采暧工程施工质量验收规范（GB50242-2002）

　　通风与空调工程施工质量验收规范（GB50243-2002）

　　电气装置安装工程接地装置施工及验收规范（GB50169-2006）

　　电缆线路施工及验收规范（GB50168-2006）

　　建筑电气工程施工质量验收规范（GB50303-2002）

　　电工术语低压电器（GB/T2900.18-2008）

4.9机械设备安装水利水电工程钢闸门制造安装及验收规范（DL/T5018-2004）

　　水利水电工程启闭机制造安装及验收规范（DL/T5019-1994）

　　泵站施工规范（SL234-1999）

　　水工金属结构焊接通用技术条件（SL36-2006）

　　有关部门现行的行业及地方标准设备生产厂商的技术要求设计图指明的技术标准4.10电气设备安装参照标准电缆线路施工及验收规范（GB50168-92）

　  电气装置安装工程接地工程施工及验收规范（GB50169-92）

　　电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB50254-96）

　　电气装置安装工程1KV及以下配线工程施工及验收规范（GB50258-96）

　　金属穿线管和固定件（IEC423）

　　根据颜色和数字鉴别导线（IEC446）

　　低压开关设备和控制设备组件（IEC439）

　　电气设备噪音传播的测定（ISO1690）

　　建筑电气工程施工质量验收规范（GB30303-2002）

　　4.11系统试运行验收参照标准城市污水处理厂工程质量验收规范（GB50334-2002）

5本方案中施工工艺

如遇地质情况与勘查资料不符的情况，方案中部分内容将结合实际进行调整6认真贯彻执行“百年大计，质量第一”的质量方针，在业主和监理工程师的指导下，优质、高效地完成本工程施工，交给业主一份满意的答卷。

第二章工程概况工程名称
X第二污水处理厂主体建安工程工程地点：XX市XX街道办事处XX村XX组建设单位：XX市XXXX开发有限公司勘察单位：XXXX工程勘察院设计单位：XXXXX环境工程设计建设有限公司XXXX环保工程有限公司监理单位：XXXX监理有限公司质监单位：XX市质监站施工单位：XXXX市第一工程有限公司XX市第二污水处理厂主体建安工程是XX省实施城镇污水处理设施建设三年行动计划的重点工程项目，工程建设总规模为日处理污水10万吨，分两期建设。其中一期工程按日处理污水5万吨设计，承担XX市XX大道以南城区和即将重点开发的XX组团的城市生活污水处理任务。

　　本厂采用的改良型氧化沟+UV紫外线消毒污水处理工艺，污水经处理后，出水水质达到国家一级B类标准。该项目建成投产后，将有力地保护XX饮用水源XX河的水环境质量与生态环境质量，促进区域经济的可持续发展，具有显著的社会效益和环境效益。

　　本厂一期工程占地面积为33996㎡，计划开工日期为2009年7月16日，竣工日期为2010年1月16日，工期为六个月。

　　1、水文地质条件第二污水处理厂南、东面为XX水系XX的一级支流XX河，据其上游约1000m处XX水文站1961～1980年长观资料，年径流总量6.42亿m3，据访问场地最高洪水位高程102.2m，正常河水位高程92.5（m）。

　　根据钻探揭露，结合区域地质资料分析，场区地层种类较多，分别为第四系和泥盆系。根据岩土工程特性，可分为第四系人工填土①第四系耕土（不适宜作持力层）；②第四系冲积粉质粘土；③第四系冲积卵石、砾砂；④泥盆系佘田桥组下段石英砂岩、页岩及砂质灰岩。

　　场地处于地下水系统的排泄区，其与粉质粘土、砾砂孔隙含水层地下水成为统一含水层，并与河水互补。地下水位埋深为2.4～8.0m，标高为95.1～102.8m. 2、我公司建设范围：厂区土石方平整工程、厂区工艺管道、粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、改良型氧化沟（1座）、二沉池（1座）、紫外线消毒池及出水流量计井、贮泥池及清水池和回流污泥泵房工程。

　　厂区所有土建工程一览表序号名称单位数量备注1粗格栅及进水提升泵站座1本次招标范围内由我公司承建工程2细格栅及旋流沉砂池座1本次招标范围内由我公司承建工程3改良型氧化沟座1本次招标范围内由我公司承建工程4二沉池座1本次招标范围内由我公司承建工程5紫外线消毒渠座1本次招标范围内由我公司承建工程9 3、周围环境和施工条件的特点①根据我公司对现场踏勘，施工车辆经过乡村道路进入厂区，该乡村道路与即将建设的正式进厂道路和截污干管有少部分重合。经征求多方意见，施工现场人员、车辆出入口依照施工图中的厂区道路出入口设置，场内临时施工道路依照厂区正式道路布置，宽度按设计图，以便进出车辆畅通。

　　②临时施工电源200kVA供电系统即将接到厂区西北部，但施工6出水流量计井座1本次招标范围内由我公司承建工程7污泥泵房座1本次招标范围内由我公司承建工程8贮泥池及清水池座1本次招标范围内由我公司承建工程9厂区工艺管线及进水管1本次招标范围内由我公司承建工程10厂区道路由我公司承建工程11厂区污水管道由我公司承建工程12厂区雨水管道由我公司承建工程13电缆沟14加药及污泥脱水机房座1 15离子除臭装置土建部分座1 16沙滤罐土建部分座1 17变配电房座1 18综合楼座1 19机修及车库座1 20门卫室座1 21仪表间座1 22厂区供水管网23厂区围墙和挡土墙24厂区绿化10用水尚无法接入厂区，需从XX河取水。

　　4、工程管理目标我公司在本污水处理厂土建工程中，充分考虑整个工程特点，认真领会业主对工程的要求，精心组织施工，实现工期、质量、竣工资料、安全生产、文明施工目标。

　　5、工期目标根据第二污水处理厂土建工程特点，结合我公司的综合实力及在多个污水处理厂施工经验，我公司在XX市第二污水处理厂土建工程工期目标确定为：满足业主计划要求，确保施工工期。业主要求工期6个月，我公司确保在6个月完成所有施工任务。

　　6、质量目标在施工中，严格遵循相关标准和规范，以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节，严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护，塑造精品工程。

　　7、竣工资料（档案）目标实施计算机网络辅助施工管理，提高管理水平；在编制XX市第二污水处理厂土建工程竣工资料时，我公司认真执行业主、娄底市城建档案馆的具体要求。严格遵循《市政工程施工技术资料管理规定》（建设部颁发）之规定，快速、优质地完成竣工资料编制工作。实现以下目标：①确保在工程完后一个月内即向业主单位、娄底市城建档案馆等相关单位移交②竣工图和其他竣工资料。③确保竣工图、施工洽商、隐检记录及其他记录施工情况的重要资料同时提供必要的电子文档11（光盘载体）和纸制载体，并保证竣工资料完整和质量合格。

　　8、文明、安全生产目标在XX市第二污水处理厂土建工程施工中，我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法，针对雨季施工、高空作业、现场用电制定专项技术保证措施，确保安全生产。我公司在娄底市第二污水处理厂土建工程的安全生产目标确定为：确保文明安全工地；不发生因工死亡、重伤和重大机械设备事故；无火灾事故。

　第三章组织机构
第一节指导思想
XX市第二污水处理厂布局合理、功能齐全，我公司承担厂区土石方平整工程、厂区所有管道、厂区道路、粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、改良型氧化沟（1座）、二沉池（1座）、紫外线消毒池及出水流量计井、贮泥池及清水池和回流污泥泵房工程。为此我司严格按照建设单位的意图，遵照GB/T9002-ISO9002标准的要求，以质量方针为指导，制定本工程质量、工期管理目标，采取有效措施，全面实现质量、工期目标。

第二节施工组织
1、项目管理机构的组建我公司高度重视本工程的建设，把本工程列为我公司的一号“窗口工程”，采用全新的管理模式，即成立工程总承包项目经理部，实行公司法人代表授权的项目经理负责制。公司的指导方针为优质、高效、安全文明地建设好每一个工程，为公司创造良好社会效益和经济效益，为社会奉献“精品”，所以根据该工程的规模和特点，建立以项目经理为首的项目管理层，选派思想好、业务精、能力强、能融洽、合作好的具有丰富实践经验的年富力强、颇具开拓精神的管理人员进入项管理班子，对外适应业主管理的要求，充分发挥公司的经济技术优势和精诚合作的诚意，对内建立健全项目经理、项目技术负责人、工长、13内业、材料、机械、劳资等岗位责任制，由工程领导小组定期对各专业进行考核，确保预定目标的最终实现。

　　建立完整的组织机构，组织强有力的工程项目经理部，根据本工程的特点，项目管理机构由二个层次组成。

　　（1）项目管理层-工程项目经理部按照“项目法施工”组成的项目经理部，对工程进度、质量、安全、文明施工、合同履约全面发包的协调，并协调各专业分包之间的工序搭接和进度、场地、交叉作业的相互配合。确保工程按照既定质量、进度目标交付使用。

　　项目经理部由一名项目经理、二名副经理、一名项目技术负责人等组成。下设：内业技术部、质量安全部、计划成本部、材料供应部、施工管理部等部门，具体实施项目部的职能。

　　1）内业技术部由各专业技术员组成，其职能是：A、资料管理微机化；B、工作流程标准化；C、技术管理规范化；D、参与图纸会审、技术交底、编写施工方案；E、指导专业班组按施工图纸施工，按规范操作并执行标准进行验收。

　　2）质量安全部设有专职质检员、专职安全员，其职能是：A、编制质量、安全技术措施；B、对工人进行质量、安全教育；14 C、督促劳务层按照质量、安全操作规程施工；D、检查现场质量、安全情况并制定、落实整改措施，消除和处理质量、安全隐患和事故。

　　E、执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。

　　3）计划成本部设预算员和财会劳资员，其部门职能是：A、项目成本管理；B、项目预（结）算；C、工程量月、季清单统计，进度网络图调整。

　　4）材料设备部由材料员和机电工长组成，其职能是：A、负责材料进场时登记、清点及验收；B、负责堆码标识以及材料发放和保管；C、负责机械的进出场和维护保养。

　　5）施工管理部由各专业工长组成，其职能是：对分管的施工产品质量负直接责任。

　　（2）施工作业层-直接参与施工的作业班组精选曾施工过多项优质工程并有过施工同类型工程的经验的各专业班组。施工作业层的组建上采取，引进一支土建劳务队伍和一支安装专业队伍（公司内部劳动作业队），队伍进场后土建组建三套人马，安装组建一套人马，分别对Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区三部分组织施工，且根据施工期内的实际情况采取一班或二班作业。

　　2、项目经理部组织机构框图3、项目管理人员配备说明：项目经理部直属公司管辖，赋予项目经理项目人员调配权、工资分配权、资金使用权、材料采购建议权，并派公司总工程师协调公司各职能部门，加强对该工程项目在施工技术、机具配置、资金、材料保障、质量、安全文明施工等方面进行管理，确保工程顺利进行。

　　序号职务或部门职责1项目经理XXX负责与工程有关的一切事务，有权奖罚3项目技术负责人XXX负责项目土建技术工作，包括质量检查、新技术应用以及文件资料控制、检验试验、纠正预防质量审核等要素的具体实施4项目副经理XXX（土建）

　　直接负责土建各专业及安装与土建各专业的配合协调管理计统负责人财务负责人土建工程师质检工程师机械工程师试验工程师计量工程师安全负责人各专业工长项目经理项目副经理项目技术负责人4、建立项目质量监督体系5项目副经理XXX（水电安装）

　　直接负责安装各专业的施工管理及协调配合管理6内业技术部XXX参与图纸会审、技术交底、编写施工方案，参与质量创优及检查；收集、整理与传递技术资料7质量安全部XXX执行材料、设备、工程产品的质量检验工作，对检验产品负直接责任。

　　8施工管理部（4人）

土建安装各专业工长（4人）对分管的施工产品质量负直接责任
9材料设备部（2人）

　　负责材料场时登记清点及验收，负责堆码标识以及材料发放和保管，以及负责施工现场机电的合理使用和确保安全。

　　10计划成本部（2人）

　　负责项目成本管理和项目预算决算及每月工程量统计报表11试验计量员（1人）

　　负责试验计量工作及其设备送检，对提交的成果资料的质量负直接责任公司工程质量部工程材料实验室专业作业队质检员专业作业队质检员专业作业队质检员项目部专职质量检查员工序自控自检工序自控自检工序自控自检工序自控自检工序自控自检工序自控自检政府监督质监站监理公司及业主代表设计监督专业质检17 5、建立项目质量监督保证体系6、项目质量监督体系的运行1）项目总工程师负责监督文件和资料控制、检验和试验状态及其设备控制、质量记录控制、内部质量审核、纠正预防措施等要素的具体实施。

　　2）施工员及各班组长认真进行施工自查、互查，对违反技术、质量操作规程的作业应及时制止、纠正。并按质量控制流程图实施附图。

　　3）质检员独立、客观开展质检工作，对质量检验不合格品有权禁止放行。

　　4）测量员发现因测量数据不准造成质量事故时，应及时通知主管领导，并采取纠正措施。

　　5）试验计量员参与调查处理因试验计量失准导致的质量事故。

　　6）现场成立QC小组，专项管理质量通病。

　　项目技术负责人质检员内业技术人员QC小组成员计量、试验员各工种质量自检员各工种作业组工长操作者自检工序自检子项成型质检工序交接检监理公司代表检隐蔽工程验收或子项工程终检18第四章施工进度计划及工期保证措施第一节工程管理目标我公司在XX市第二污水处理厂工程中，充分考虑整个工程特点，认真领会业主对工程的要求，精心组织施工，实现工期、质量、竣工资料、安全生产、文明施工目标。

　　优质、高速地建成工程将是我公司义不容辞的责任和义务，也是我公司永恒不变的承诺。我们将按照“合格”工程的标准要求，精心组织，科学管理，以一流的质量、一流的服务建成该工程。

　　在确保工程质量的原则下，尽早交付使用是业主和施工方共同的心愿，公司确定本工程的工期为180天（具体安排及保证工期措施详工期及进度计划）。

　　1、工期目标根据XX第二市污水处理厂工程特点，结合我公司的综合实力及在多个污水处理厂施工经验，我公司在污水处理厂工程的工期目标确定为：计划于2009年7月16日开工，确保在2010年1月15日前全部完成污水处理厂土建主体工程的建设。

　　2、质量目标在污水处理厂工程施工中，严格遵循我公司《程序文件》要求，以雕琢艺术品的理念对待工程中的每一个细节，严格做好材料选择、细心做好过程控制、精心做好成品保护，实现以下质量目标：单位工程优良率达到80%以上，满水实验一次成功，设备安装预埋件全部符合设计图纸，塑造精品工程。

　　3、安全生产目标在污水处理厂工程施工中，我公司严格贯彻执行国家有关安全生产的各项法律法规及管理办法，针对深基坑施工、夏、冬、雨季施工、高空作业、现场用电制定专项技术保证措施，确保安全生产。我公司在污水处理厂工程的安全生产目标确定为：不发生因工死亡，重伤和重大机械设备事故。无火灾事故4、文明施工目标在污水处理厂工程施工中，力争创建文明安全工地。我公司在污水处理厂工程的文明施工目标确定为：整个施工过程中，严格以文明安全工地标准管理现场。

　　第二节本工程施工的难点、重点本工程对土建的要求高，主要是由于工艺设备为非标产品，结构施工不仅要满足国家规范标准的要求，更要满足工艺、设备、电气、自控仪表等提出的“设备对土建要求”。尤其是二沉池刮泥机对土建精度要求非常严格，特别是对水池底板的变形及平整度要求相当高。

　　采用本公司独创的混凝土基础平整度控制技术，完全有能力保证达到刮泥机运行的高要求。对预埋件和预留洞口按照公司专门技术措施执行，保证精度并且结构完好。

　　本工程功能试验多：构筑物需进行满水试验；工艺管线需进行水压试验及冲洗，因此，施工过程中必须精益求精，以实现工程总目标。

　　一、施工难点1、主要材料进厂本工程混凝土浇灌一次性使用量大，工期要求紧，需及时保证供应。

　　20（1）进厂施工道路为乡村道，路幅窄，难以承载大量的大吨位商品砼输送车辆通行，在大体积砼连续浇灌时难以在规定的时间内保证供给。

　　（2）进厂施工道路的路面标高低，如果XXX流域突遇暴雨，车辆无法通行。

　　（3）正式进厂道路和截污干管与污水处理厂同步建设，其路线与现在的进厂施工道路部分重合，会对污水处理厂的材料进出有较大的影响。

　　解决办法：在厂内建立现场混凝土应急搅拌输送系统。

　　2、施工用水现场无自来水管路，从XX水河抽水施工，一旦停电或者遇到其他情况，混凝土养护和消防用水难以及时供应。

　　解决办法：在厂区适当位置建临时水池或者先行施工贮泥池及清水池。

　　3、部分构筑物在地下水位以下施工粗格栅及污水提升泵站底板开挖标高为89米，下部为岩石，低于地面14米、低于孙水河水面4米以上，如遇岩石裂隙透水等特殊情况，需重新制订施工方案。

　　4、管线多，构筑物间距小，作业面窄解决办法：按顺序交叉施工，分布施工。

　　5、施工单位多，施工场地紧解决办法：有预见性的及时向业主和监理汇报，积极协调。

二、施工重点
1、厂区土石方平整：本工程建筑地址范围内地貌复杂，施工前有耕种地、水塘、墓地、民房，有上万立方米的土石需要运出或者21二次转运，同时因构筑物施工的基槽回填需要含水适合的黄土，又需外借。开挖时如果遇到适合回填的黄土，尽可能保留在厂区加以利用。

　　2、厂区道路工程：严格按CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》施工。

　　3、厂区管道：因设计图纸的中的管座为标准图集但未指定具体类型；工艺管道与构筑物接口因基槽回填段沉降大，需特殊处理；管道与道路交叉需做保护。以上须业主和监理确认处理办法。

　　4、厂区污水管道和雨水管道：为避免污染地下水，厂区污水管道应使用柔性接头的承插管，并采用高标准管座；雨水管道则使用平接口钢筋混凝土管，标准管座。

　　5、粗格栅及提升泵站：本构筑物埋深很大，靠自重抗浮，工程艰巨，须严格按施工程序进行施工。

　　6、细格栅及旋流沉砂池：本构筑物埋深很浅，又在提升泵站基槽开挖区域内，设计基础埋深较浅，需保证所有独立基础座落在同一级持力层上，如果超挖深度较大，需要增加地拉梁。所有独立基础开挖后需报请业主作好基础处理。

　　7、改良型氧化沟：本构筑物埋深不大，但面积大，防渗要求高，设计采用混凝土膨胀加强带构造而未设置橡胶止水带伸缩（沉降）缝，主要做好地基处理，让基础座落在同一级持力层上，以防止因不均匀沉降而导致开裂。

　　8、二沉池：本构筑物埋深中等，主要做好预埋件的精确定位，同22时与氧化沟一样，让基础座落在同一级持力层上，以防止不均匀沉降导致开裂。

　　9、紫外线消毒池及出水流量计井：严格按施工图和施工规范施工。

　　10、贮泥池及清水池：做好地基处理和防渗，施工满足设计要求。

　　11、回流污泥泵房工程：本构筑物埋深中等，预埋件多，严格按图纸施工。

　　12、所有大体积砼的制备、运输、浇捣、测温、养护。

　　13、做好测量工作，保障各构筑物和工艺管道的控制标高和位置符合施工图的要求。

　　第三节本工程施工计划和工期保证措施一、总体施工进度计划具体施工计划详见娄底市第二污水处理厂一期工程施工进度计划图。

　　二、施工顺序安排因合同工程量大、工作种类复杂，为满足业主方的工期要求，施工安排上根据工程特点，分为Ⅰ区、Ⅱ区、Ⅲ区三部分同时成立三个施工工号组织按照平行流水作业方式并结合科学搭接施工，多工作面展开施工。构筑物施工按照“先下后上、先内后外”的顺序原则进行。

　　其中：Ⅰ区包括：厂区土石方平整工程、厂区道路和厂区管道工程。

　　Ⅱ区包括：改良型氧化沟（1座）、二沉池（1座）。

　　23Ⅲ区包括：粗格栅及提升泵站、细格栅及旋流沉砂池、紫外线消毒池及出水流量计井、贮泥池及清水池和回流污泥泵房工程。

　　每一区段的施工安排本工程Ⅰ区工期最长，土石方平整因体量大且厂区能够堆土的位置少，至少需要外运2/3，而后再借土回填；基槽回填对土质有要求，厂内的土质难以满足要求，相当一部分回填土需要从厂外调入，有较大的工作量；而工艺管线遍布全厂，它的施工随时要阻断施工道路，而厂区的其他工程不属于我公司承担，需业主和监理进行协调，以期不影响工期。

　　本工程Ⅱ区开挖体量大，全部由水池组成，但要求施工流水节奏紧凑，是施工最繁忙的区段，绝大多数混凝土浇灌在本区，能否及时保证混凝土供应是本工程能否成功的关键。另外因氧化沟与粗格栅井及提升泵站距离很近，后者开挖深度达14米以上，且下部为岩石，需要爆破作业，氧化沟靠近这两个构筑物部分的基础须作特殊处理。

　　Ⅲ区施工单体多，面广，开挖深度深，工序繁杂，且直接影响施工收尾，保证措施必须得力。

　　每个单项施工大致分为四个时间段，基槽开挖施工阶段、基础结构施工时间段、主体结构施工阶段、装饰施工时间段，四者之间依次搭接进行。基础施工阶段土方采用机械开挖与人工开挖相结合，土方机械开挖待地下降水后进行，由于地质勘探报告中岩层较浅，基槽开挖施工可能需要爆破作业或水下爆破作业，具体施工方案另作专项方案。基础施工应待地基承载力验收合格后进行。主体施工阶段根据每24一施工层面面积较小的特点，主体施工单体构筑物内不再划分流水段流水搭接施工。装饰施工阶段在施工面许可情况下，采取平行流水作业，科学安排各工序各工种间的交叉施工，同时完成各种设施安装，且施工中提前安排安装队伍的管池试压工作，避免二次返工。

　　工艺管道的敷设施工与构筑物施工安排上与构筑物施工平行交叉，互为依托。

　　三、工期保证措施科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广新工艺、新技术和建立竞争机制。

　　1、保证工期的组织措施在组织保证方面本工程已经被列为我公司的重点工程；我们已经组织了强有力的、有效运行的项目经理部负责本工程的施工管理，提供人力、物力和设备的充分保证。为此我们将做到1）发挥机械化优势，全力保障施工生产我们已经充分做好施工准备工作，确保施工人员和施工机械按计划进场。发挥机械化施工优势，选择合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。

　　2）抓好控制工程，加强网络计划管理本标中是以粗格栅间及进水泵房为重点来控制工期的，工程施工25中抓住关键工序，应用网络技术，合理安排施工顺序，抓住关键线路。

　　对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项分部工程按期完成。使施工计划做到时保日，日保周，周保月的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，减少雨季等不利因素对施工的影响，利用有利时机加快施工进度。

　　3）科学组织，加强协调随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂、人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现象。协调好各业务部门的工作，加强协作配合，理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度，保证工期方案。

　　4）在各施工队伍或班组之间积极开展劳动竞赛，优质、快速、高效地完成施工任务，保证施工工期5）抓好资金管理，确保资金投入管理利用好工程资金，保证各项施工活动得以正常进行；确保资金投入，提供强有力的资金保障；确保建设资金专款专用。

　　6）搞好对外关系，确保施工生产顺利进行施工中理顺与业主、监理工程师、地方的工作关系，取得当地政府及有关部门的支持，搞好当地工农关系，努力做到协调好各方关系，避免农民闹事，干扰施工正常进行，尽可能为工程施工创造一个良好26的外部环境，使工程施工不受外界的干扰和破坏，保证施工顺利进行。

　　7）合理安排各构（建）筑物、工艺管线的交叉施工，用满空间，分阶段进行，做到先后有序，有条不紊。

　　8）保证混凝土供应及时：污水处理厂工程使用商品混凝土浇灌，搅拌站的选择上我们选择混凝土质量好、供应量大、供应距离近的厂站，保证混凝土及时供应。但是由于运输线路的保障有难度，我方将在厂区建一套高标准的混凝土搅拌站，以应对当商品混凝土供应量无法满足要求时应急供应。

　　9）保证基槽石方工程的开挖进度：粗格栅及污水提升泵站离地高度约14.5米，我公司将选择具有实力的爆破公司完成开挖任务以保证进度。

　　2、保证工期的技术措施在技术措施方面：我们抓关键路线，严格按网络计划施工。

　　<1>在编制计划充分考虑施工现场各种因素可能对工期造成的延误，进度作业指标留有余地，以便各种延期因素发生时能采取适当的补救措施。

　　<2>根据总网络计划编制“月、周”的施工计划并根据实施过程中的完成情况，及时与原计划对比，并采取措施修正调整，实行动态管理。

　　<3>在设备的配备上做好施工机械功能及效率的配套与协调，充分发挥我公司机械水平高，技术力量雄厚的特点。

　　<4>组织有经验的机械修理人员组成机械设备维修班，备足零配27件，对现场设备定期检查维修，使设备始终保持良好的工作状态，避免因设备故障而影响施工进度。

　　<5>按生产计划情况编制材料需求计划，对紧缺材料，超前订货，及时采购，并备有充足的库存量，保证工程需要。

　　<6>根据本地的自然条件，做好雨季施工的技术防护措施和材料物资供应计划，以确保施工生产的进度、质量和安全，尽量减少雨季对施工的影响。

　　<7>采用合理的施工方法和施工工艺，尽量缩短每个工艺的施工过程和间隔。这一点需要得到监理和业主的支持。

　　<8>加强施工中的监督和检查，及时注意施工中信息反馈，一旦发现某个工序影响工期或滞后，及时采取措施加以调整，以确保整个过程顺利进行。

　　<9>做好施工现场排水工作，雨季来临前，对工地和临时施工用房及施工道路进行检查清理，保证排水畅通，同时，防止雨洪直接灌入基坑，保证正常生产。

　　<10>严格把好施工劳务班组的资质审查关，选择从事过水工工程建设的有实力的劳务队伍，同时，要加强职工的教育培训，不断提高职工的素质，一支高素质的职工队伍，是保质保量完成工程施工任务的保证。

　　<11>在工地设立备用发电电机组，防止停电时能保证施工用水用电的需要。

　　<12>在工地设立备用混凝土搅拌站和泵送系统，防止因商品混凝28土进厂遇阻或者供应量不能满足需求时及时跟进。

　　29第五章施工总平面布置本工程施工现场由简易公路进入，厂区原为居住区，经拆迁后地形复杂，为使施工区与非施工区有效隔断，保证周围居民、路人安全，需砌筑一圈绕施工场地四周的围墙和挡土墙（预留进出厂界的管道位置）。同时考虑本工程建筑场地的特点，在场地入口处挂七牌二图和安全警示。（施工总平图详本章附图部分）。

　　1）生活区：因厂区狭小，项目部办公区、生活区、劳务队生活区设在厂外另行租用民房。根据工期要求并本工程的实际情况，生活区按保证150人就餐、住宿考虑，其中包括食堂、办公室、宿舍、开水房、厕所等必备生活用房。

　　2）污水处理厂土建工程大型构筑物较多，且混凝土方量大，决定在现场设立混凝土搅拌站作应急供应。搅拌站的堆料场设置在第二期工程二沉池预留地。现场搅拌站采用全自动电脑配料系统，配备2台500型混凝土强制搅拌机，在商品混凝土供应量不足时经业主和监理许可后启用。

　　③堆料场设置在搅拌站的北侧。

　　④钢筋加工厂、木工加工厂设置在综合楼的北侧。

　　3）临时水布置因城市自来水管未能接入，临时生产和消防水采用只能采取用DN80钢管从XX水河抽水，经过一个内直径5米高3米的临时水池沉淀后再用两路DN50钢管作主干管向各用水点布置。一路去二沉池和混凝土搅拌站，另外一路去氧化沟和粗格栅及提升泵站。分区域布置阀30门和消火栓，满足生产需要并满足施工现场及生活区的防火安全。

　　4）临时电布置工程施工期间最大用电容量的确定以主体结构施工阶段的施工用电量为准，这一期间投入施工机械和各自功率如下表所示：<1>由此施工现场用电高峰所用全部动力设备的总功率为：200KW左右，应选择额定电容量不小于250KVA的电力变压器，方可满足现机械名称规格型号单位数量功率备注砼搅拌机JZD-500台27.5KW×2砼输送泵泉州台170KW施工门架JJGV-2t111KW对焊机UB1-100台1100KVA错开用电高峰交流电焊机BX3-300台22×30KVA错开用电高峰钢筋加工机械MJ104套114KW圆盘锯台13KW自动压刨机MB065台17.5KW插入式振捣器ZX30台22×1.1KW插入式振捣器ZX50台66×1.1KW平板式振动器B11A台22×1.1KW潜水泵3BA-6台22.2KW潜水泵Qb20-25-3台410KW合计305.9KW 31场施工用电要求，考虑到停电因素影响，现场配备一台30KW柴油发电机作为插入式振捣器备用电源。

　　<2>施工用电线路截面的确定：根据计算，查表得：生活、照明导线选择4m㎡BX型铜芯绝缘线。砼搅拌机等机械用电：（分班运转，每班按2个回路计）选择2根不小于50m㎡的BX型铝芯绝缘线。

　　<3>施工用电线路的安装要求场内动力电线路和照明用电线路采用临时电杆架空引至设备配电箱；各配电箱均应按要求设漏电保护开关，所有机电设备都须有重复接地和接零装置。

　　<4>配电箱、开关箱的设置及安装以上回路均采用380/220V三相五线制分色配制，并装好计量表，分设四个总配电箱，各机电配电箱应按要求设漏电保护开关，所有机电设备都须有重复接地和接零装置。

　　32第六章基本施工技术措施第一节测量工程污水处理厂土建工程为多种构筑物、建筑物、管线组成的综合工程，测量工程贯穿于整个施工过程，其工程量大，故施工过程中对测量工作要求很高。为使XX市第二污水处理厂土建工程实现优质工程的质量目标，我们在工程的开始就对测量工作引起足够重视。合理调配设备、人员，使测量工作达到预期目标。

　　１、组建测量组工程测量是工程优质高速施工的基础，因而测量工作的控制到位与否，直接影响着其它工作的顺利进行。我项目部将组建一个经验丰富、业务水平高的测量组。测量组设组长1名，测工４名。测量组长具有十年以上污水厂站测量施工经验，全组人员可熟练地使用测量全站仪进行坐标定位。测量组在项目总工程师领导下进行全厂范围内的施工测量工作。

　　２、测量工作组织及人员职责如下：１）项目部总工程师测量职责：对测量规范及测量文件充分学习掌握，并依此制定项目部针对娄底市第二污水处理厂土建工程的具体测量方案。领导项目部的测量工作，对具体工作实行监督指导。制定项目部测量工作的具体管理办法，并贯彻检查落实。

　　2２）测量组长测量职责33认真依据国家工程测量规范及+++污水处理厂土建工程测量方案，带领全组成员对各工序进行详细测量工作。接受项目部总工程师的领导，具体布置测量组人员的工作分工。负责组织现场的测量复核工作，负责与竣工测量单位的协调配合。

　　3）测工测量职责接受测量组长的领导，认真学习测量知识、施工图纸及+++污水处理厂土建工程测量方案，不断提高业务水平。负责现场测量工作的具体操作，直接为现场提供服务，对自己所从事的测量工作负责。

3、测量施工
1）接桩、布置轴线及高程控制桩进场后，立即进行由业主提供的娄底市第二污水处理厂土建工程平面控制点、高程控制点的接桩任务，并布置场区内的平面坐标控制网及高程控制网，并以适当的比例绘制成图。

　　工程轴线控制网测量定位我们将按国家标准GB50026-2007《工程测量规范》进行，加强现场内控制桩和控制点的保护，设立明显警告标志，设置保护装置，防止车辆碰撞、碾压和人为破坏，并定期检查复核。所有桩点均明确标识、防止用错。

　　将各单位工程的主要轴线控制点引出建（构）筑物以外的适当地点，以供施工过程的测量和检查之用。施工过程中要根据控制点经常对单位工程轴线和高程进行校对，并与原始点进行校对，以免出现施工误差。施工中测量实行复测制，并将所有测量结果提交给项目监理。

　　场区的高程控制网布设成闭合环线，对于重点平面控制点及高程34控制点浇筑混凝土墩进行加固保护（混凝土墩深1m，长和宽各0.6m），并设立红色警示牌，提醒车辆及行人注意。

　　2）原始地形、地貌测量测量接桩后，立即进行本污水处理厂土建工程范围内原始地貌的测量工作，详细掌握池塘、现有设施等的位置、标高，并绘制出详细的成果图，为以后土方施工等提供依据。

　　3）施工过程中的测量工作各构筑物施工过程中要依照施工图纸，认真钉出各单元仓的边线、变形缝位置线、侧墙中心线，延伸至各单元仓以外；并且控制点浇筑混凝土墩进行加固保护（混凝土墩深1m，长和宽各0.6m），设立围栏保护加红色警示牌以提醒注意。地基、垫层、基础、侧墙的高程线随工序的施工随时定出，确保施工要求。

　　±0.00标高的引测依据，根据甲方提供的高程点作为原水准点，建筑物定位依据：依据甲方提供的建筑红线和GPS坐标点。

　　构筑物施工过程中要依照施工图纸，认真钉出各道墙及框架柱的轴线，严格控制开挖、垫层、钢筋混凝土底板、钢筋混凝土墙板、梁、顶板、窗口、屋面等的高程线。

　　厂区管道施工过程中要依照施工图纸，认真钉出管道中心轴线及管道流水面的高程线。

　　厂区道路施工过程中要依照施工图纸，认真钉出道路中线、坡度线、回转半径及各结构层高程线。

　　对于互相有连接、衔接或排列的管线或者设备安装预埋或者预留，画出共同的安装基准线。必要时，按设备的具体要求，埋设永久性的中心标板或基准点。

　　4）建筑物的定位由甲方提供红线、施测点→建立建筑轴线网→群体工程的矩形控制网建立→建立单位工程轴线控制桩。将经纬仪移置各轴线控制桩点，以长边施测短边，转角90度，引控制桩于基槽外3m处，建立半永性控制桩。由于污水处理厂对高程控制较高，高程基准点由甲方另行提供，我方和监理进行复测。

　　5）基础施工阶段的测量放线根据已建立建筑物轴线控制网，采用水准仪将基底设计标高引测于基坑内，在基坑坑壁和基坑中央每隔3m打入一小木桩，在木桩上引测同一高度的标高，以便根据该标高控制基础各结构顶面的设计标高。

　　1.基坑标高引测示意图：f.轴线、标高的引测垫层浇筑完毕后，在垫层上放出基础中线，弹墨线标明，阶口部位的支模由坑边龙门桩拉线定位，砼浇筑前在模板内表面用水准仪引测基础顶面的设计标高，并画线标明。

　　6）标高的传递结构施工上升到±0.00时，将场内水准点引测到建筑物大角处的地圈梁上，待上一竖向施工段的圈梁侧模拆除后，采用钢尺、线锤将标高向上垂直传递。然后根据由下向上传递的标高设置三角形的标记。

　　4、测量复核测量员施测完毕后，立刻由项目工程师组织工长和质检员进行复测。各项测量均做详细记录，施工过程中进行一系列的沉降和地下水位观测。施工测量仪器及工具均在检定有效期内，按规定使用测量仪器，不准随意更换。

　　测量组在项目总工程师领导下，严格依据污水厂站验收程序组织专人进行各道工序的测量复核，重点轴线、控制点由测量组长组织复核。施工过程中的测量复核记录做到清晰、规范，并由测量组长每周检查一次，有关测量复核情况，每月由测量组长汇总报项目部总工程师审阅。控制点、线和水准点每月进行核测一次，遇有大风、大雨等天气后加测一次，检查控制点的变化情况，如有异常及时予以调整或平差。

　　5、竣工测量项目部根据施工进度委托有竣工测量资质的单位进行本工程的37竣工测量，并将有关竣工测量单位情况报工程师。竣工测量单位进入施工现场后，项目部测量组与其密切配合，按相关竣工测量的程序，使竣工测量有序进行，尽早完成。

　　6、测量设备年检、维修及保护、更新为保障施工质量，我公司为项目部配备以下测量仪器，并随时根据工程的需要进行增补对测量设备依据《中华人民共和国计量法》及有关计量条例的要求定期检验，检验工作由测量组长具体负责，技术质检部计量员协助。

　　施工过程中，经常检测水准仪i角，发现精度达不到规定要求时，或发现仪器设备异常，测量组及时对设备或仪器进行封存，尽早送至定点维修单位进行维修。

　　对测量设备加强保护意识，轻拿轻放（全站仪挪动必须装箱），并由专人使用和保管。在工程进行过程中，对使用时间过长，维修后精度仍达不到要求的设备及仪器，由测量组长提出申请，履行有关审批程序后，及时进行报废更新，旧设备按公司要求做回收处理。

　　仪器名称数量用途设备性能DJ2经纬仪2台投测轴线测角精度2“S３水准仪2台标高测量与传递精度满足四级水准测量无线对讲机4部通讯联络5公里50m钢尺2把距离测量经检定校核英瓦尺2把标高测量3m测钎20根建筑物定位38 7、测量过程中与工程师的配合在测量过程中做好与工程师的配合工作，认真听取工程师对测量工作的意见，及时改进工作中的不足之处。

　　及时将布设好的平面控制网及高程控制网资料，报工程师审批，并邀请其到现场进行实地核测，得到批准后方可使用。在施工过程中，对需要报工程师进行复核的工序或部位，认真填报有关表格，及时上报。施工过程中随时接受工程师的复核及日常检查。

　　8、施工测量允许偏差施工测量允许偏差，必须满足国家现行测量标准GB50026《工程测量规范》和CJJ8《城市测量规范》的有关规定；施工测量允许偏差见下表：除允许的施工测量允许偏差之外，必须保证施工后的构筑物满足GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》的要求：检查项目允许偏差水准测量高程闭合差平地±20L0.5（mm）

　　山地±6n0.5（mm）

　　导线测量方位角闭合差40n0.5（″）

　　导线测量相对闭合差开槽施工管道1/1000其他方法施工管道1/3000直接丈量测距的两次较差1/5000 39混凝土结构水处理构筑物允许偏差检查项目允许偏差（mm）

　　检查数量检查方法范围点数轴线位移池壁、柱、梁8每池壁、柱、梁2用经纬仪测量纵横轴线各计1点高程池壁顶±10每10m1用水准仪测量底板顶每25㎡1顶板每25㎡1柱、梁每柱、梁1平面尺寸（池体的长、宽或直径）

　　L≤20m±20长、宽各2；直径各4 20m＜L≤50m±L/1000用钢尺测量L＞50m±50截面尺寸池壁顶＋10，－5每10m1用钢尺测量底板顶每10m1柱、梁每柱、梁1孔、洞槽内净空±10每孔、洞、槽1表面平整度一般平面8每25㎡1用2m直尺配合塞尺测量轮轨面5每10m1用水准仪测量墙面垂直度H≤5m8每10m1用垂线检查5m＜H≤20m1。5H/1000每10m1中心线位置偏移预埋件、预埋管5每件1用钢尺测量预留孔10每洞1水槽±5每10㎡用经纬仪测量纵横轴线各计1点坡度0.15%每10m1用水准仪测量40第二节土石方工程对于土石方工程，我方将尽量采用新技术和机械化施工。施工中如发现有文物或古墓等我方将妥善保护，并在立即报请娄底市和娄星区有关部门处理后，方继续施工。土石方工程在定位放线后施工。在施工前我方将进行土方平衡计算，按照土方运距最短、运程合理和各个工程项目的施工顺序做好调配，减少重复搬运。

1、场地平整１）操作方法：关键是测量，随干随测，最终测量作好书面记录。实地测点标识，作为检查、交验的依据。填方应选用符合要求的土料，边坡施工应按填土压实标准进行水平分层回填压实。平整场地后，表面逐点检查，检查点的间距不宜大于20m。

2）质量要求及标准：
a、平整场地：平整区域的坡度与设计相差不应超过0.1%，排水沟坡度与设计要求相差不超过0.05%，设计无要求时，向排水沟方向作不小于2%的坡度。

b、场地平整的允许偏差：表面标高：人工清理±30mm，机械清理：±50mm；长度、宽度（由设计中心向两边量）不应偏小；边坡坡度人工施工表面平整，不应偏陡，机械施工基本成型，不应偏陡；地面、路面下的地基：水平标高0～-50mm，平整度≤20mm。

3）质量检验方法：用水准仪及2m检查尺检查。

　  4）质量通病的预防措施：a、场地积水预防措施：平整前，对整个场地进行系统设计，本着先地下后地上的原则，做排水设施，使整个场地水流畅通；b、填土应认真分层回填辗压，密实度按相关规范要求；c、做好测量复核工作，避免出现标高误差。

　　5）填方边坡塌方预防措施：根据填方高度，土的种类和工程重要性按设计规定放坡，当填方高度在10m内，宜采用1：1.5，高度超过10m，可作成折线形，上部为1：1.5，下部采用1：1.75；如果土料不符合要求，遇到不良土质可随即进行坡面防护，保证边缘部位的压实质量，对要求边坡整平拍实的，可以宽填0.2m；在边坡上下部作好排水沟，避免在影响边坡稳定的范围内积水。

　　6）需预防填方出现橡皮土现象：填土受夯打（辗压）后，基土发生颤动，受夯打（辗压）处下陷，四周鼓起，这种橡皮土使地基承载力降低，变形加大，长时间不能稳定。

　　预防措施：避免在含水量过大的腐殖土、泥炭土、粘土、亚粘土等厚状土上进行回填；控制含水量，尽量使其在最优含水量范围内，手握成团，落地即散；填土区设置排水沟，以排除地表水。

　　７）回填土密实度达不到要求的预防措施：土料不符合要求时，应挖出换土回填或掺入石灰、碎石等压（夯）

　　实回填材料；对由于含水量过大，可采取翻松、晾晒、风干或均匀掺入干土；使用大功率压实机械辗压。

　　2、土方开挖土方开挖前应检查定位放线、排水和降低地下水位系统，合理安排土方运输车的行走路线及弃土场。

　　施工过程中应检查平面位置、水平标高、边坡坡度、压实度、排水、降低地下水位系统，并随时观测周围的环境变化。

　　临时性挖方的边坡值应符合下表的规定。

　　土方开挖工程的质量检验标准应符合下表的规定（mm）

　　土的类别边坡值（高：宽）

　　砂土（不包括细砂、粉砂）1：1.25～1：1.50一般性粘土硬1：0.75～1：1.00硬、塑1：1.00～1：1.25软1：1.50或更缓碎石类土充填坚硬、硬塑粘性土1：0.50～1：1.00充填砂土1：1.00～1：1.50注：1设计有要求时，应符合设计标淮。

　　2如采用降水或其他加固措施，可不受本表限制，但应计算复核。

　　3开挖深度，对软土不应超过4m，对硬土不应超过8m.项序项目允许偏差或允许值校基、基坑、基槽挖方场地平整管沟地（路）

　　人工机械面基层主控项目1标高－50±30±50－50－50 2长度、宽度（由设计中心线向两边量）

　　＋200－50＋300－100＋500－150＋100－3边坡设计要求一般项目1表面平整度2020502020 2基底土性设计要求注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方上做地（路）面的基层。

　　3、基坑（槽）开挖基坑（槽）、管沟采用机械开挖，人工配合，按规范放坡，工作间宽2.5m.施工时，不需做地基加固处，先挖至设计基底以上0.2m，余下的0.2m由人工清挖。在基坑开挖过程中，如遇不明地下障碍物，或地基出现与设计不符现象，及时与工程师及相关人员联系，征求各方意见，确定适当的处理方法并经实施处理后，可进行下一步施工工序。

　　施工基坑开挖深度、宽度严格按照设计图纸要求，但是本工程最容易出质量问题的关键部位在氧化沟、二沉池的基坑；与各构筑物联接的直径大于500mm的工艺管道接合部，氧化沟和二沉池底板面积大，须让基础座落在同一级持力层上，以避免不均匀沉降造成开裂，此部分在开挖到设计标高后须与设计、地质勘探、监理、业主、质监等相关部门充分研究，按照开挖后的实际情况作出相应的处理措施；细格栅及旋流沉砂池采用的是多个独立基础，设计基础埋深较浅，也需保证所有独立基础座落在同一级持力层上，如果超挖深度较大，需要增加地拉梁；污水提升泵站开挖深度大且为抗浮，钢筋混凝土结构尺寸大，刚度大，基础座落在相差一级的两种持力层上；其余建构筑物的地基无需额外加强，照图施工即可。

　　沿基坑底设置排水沟，每20～25m设置一个集水井，沿基坑顶四周2m处用Φ48管做栏杆，栏杆高1.2m，立柱间距3m，立柱入土0.6m以上。立柱外侧设200mm高挡土埂。

　　a、如果土质均匀，且地下水位低于基坑底面标高，挖方深度不超过下列规定时，可不放坡、不加支撑；44①密实、中等密实的砂土和碎石类土1m；②硬塑、可塑的轻亚粘土及亚粘土1.25m；③硬塑、可塑的粘土1.5m；④坚硬的粘土2m. b、当土质均匀，且地下水位低于基坑底面标高，挖土深度在5m以内，不加支撑。定额规定高：宽为1：0.33，放坡起点1.5m，实际施工，参照下述办法：中密的砂土放坡（高、宽）1：1；中密碎石类土1：0.5－0.75；粘土1：0.33－0.67；老黄土1：0.10. c、基坑底部开挖工作面宽度（mm）：砖基础200；毛石基础150；条石基础300；砼基础支模800.基础垂直、面做防水d、如果在原有建筑物邻近挖土，如深度超过原建筑物基础底标高，其挖土坑边与原基础边缘的距离必须大于两坑底高差的1－2倍，并对边坡采取保护措施。

　　e、挖方的弃土或放土，应保证挖方边坡的稳定与排水。

　　f、土方工程一般不宜在雨天进行。

　　g、机械挖土应在基底标高以上保留10cm左右用人工挖平清底。

　　挖至基坑底时，应会同建设、监理、质安、设计、勘察单位验槽。

　　h、截污干管的进厂部分、粗格栅及提升泵站按厂区平整标高大于10米深，属于一级基坑，我公司将首先对其进行施工，为加快工程进度，首先大面积降低该区域地面标高，而后再行施工。

　　4、基坑排水、降水：施工降水：考虑地表水的排除，尽可能利用正式工程排水系统为施工服务，先修建主干排水设施和管网，以方便排除地面滞水。厂内施工区域做好排水工作，在辅道两侧挖排水沟，在地势低洼处挖集水沉淀池，坡度为1%，保证厂区在雨期不泥泞。

　　１）浅基础或水量不大的基坑，在基坑底做成一定的排水坡度，在基坑边一侧、二侧或四周设排水沟，在四角或每20～25m设一个长70－80cm的集水井，排水沟和集水井应在基础轮廓线以外，排水沟底宽不小于0.3m，坡度为0.1－0.5％，排水沟底应比挖土面低30－50cm，集水井底比排水沟低0.5－1.0m，渗入基坑内的地下水经排水沟汇集于集水井内，用水泵排出坑外。

　　２）较大的地下构筑物或深基础，在地下水位以下的含水层施工时，采用一般大开口挖土，明沟排水方法，常会遇到大量地下水涌水或较严重的流砂现象，不但使基坑无法控保，还会造成大量水土流失，影响邻近建筑物的安全，遇此情况一般需用人工降低地下水位。

　　３）人工降低地下水位，常用井点排水方法是沿基坑的四周或一侧埋入深入坑底的井点滤水管或管井，以总管连接抽水，使地下水低于基坑底，以便在无水状态下挖土，不但可以防止流砂现象或增加边坡稳定，而且便于施工。

　　5、土方运输采用密闭土车运输，防止运输过程中土颗粒扬尘。运输道路进行洒水降尘。运输车辆出厂前，必须经过清洗池，将灰尘、泥土清除干净。

6、土方存放基坑（槽）开挖出的土均运至弃土场，并堆放成棱台状，根据土质状况确定相应的堆放高度，使土堆稳定，保持排水畅通。在大方量土方开挖完成后，将每个土堆表面作硬化处理，防止土壤干燥后遇风造成扬尘。

　　7、槽底验收基坑（槽）挖到设计标高后，及时通知工程师会同有关部门验槽，在工程师签署验收文件并发布下一道工序开工令后，立即进行下一道工序的施工。

　　8、设置马道：根据现场环境及临时路布置情况，在基坑适当位置设马道，马道宽为5m，坡度不大于12°。为保证车辆顺利行走，进行硬化处理。

　　9、土方回填土方回填在结构外观及满水试验经工程师检查验收合格后进行。

　　先清除基底的垃圾、树根等杂物，抽除坑穴积水、淤泥，验收基底标高。如在耕植土或松土上填方，应在基底压实后再进行。对填方土料应按设计要求验收后方可填入，还土前检验土质（土类、含水量等），填土内有机物含量不超过5%，并满足设计图、GB50202-2002《建筑地基基础工程施工质量验收规范》的要求。

　　基坑回填应在相对两侧或四周同时进行。基础墙两侧标高不可相差太多，以免把墙挤歪。深浅两基坑（槽）相连时，应先填夯深基础；填至47浅基坑相同的标高时，再与浅基础一起填夯。如必须分段填夯时，交接处应填成阶梯形。高、宽比一般为1：2.上下层错缝距离不小于1.0m.回填房心及管沟时，为防止管道中心位移及损坏管道，应用人工先在管子两侧同时填土夯实，直至管顶0.5m以上时，才可用蛙式打夯机。

　　基坑结构外侧大面积土方采用推土机分层摊铺，机械碾压；在机械回填、碾压不到的部位以及管道、公用设施及敏感结构0.5m范围内，配合人工摊铺，采用蛙式打夯机夯实。每层虚铺厚度不超过250mm；每层成活后，进行密实度检测。

　　填方全部完成后，表面应进行拉线找平，凡超过标准高度的地方，及时依线铲平；凡低于标准高度的地方，应补土找平夯实。回填土工程允许偏差标高0－-50mm.厂区绿化区域内，地表以下0.5m内回填适合草皮、树木生长的土壤。

　　填土施工时的分层厚度及压实遍数10、质量通病的预防与消除：1）基坑超挖防治：基坑开挖，应有水平标准严格控制基底的标高，标桩间的距离宜≤3m，如超挖，用碎石或低标号砼填补。

　　压买机具分层厚度（mm）每层压实遍数平碾250～3006～8振动压实机250～3503～4柴油打夯机200～2503～4人工打夯＜2003～4 48２）基坑泡水预防：基坑周围应设排水沟，采用合理的降水方案，如建设单位同意，尽可能采用保守方案，但必须得到签字认可。

　　消除：排水、晾晒后夯实。

　　3）滑坡预防：保持边坡有足够的坡度；尽可能避免在坡顶有过多的静、动载。

　　４）回填土下沉预防：严格控制回填土选用的土料和土的最佳含水率；填方必须分层铺土压实；不许在含水率过大的腐殖土、亚粘土、泥炭土、淤泥等原状土上填方。

　　5）填方前应对基底的橡皮土进行处理，处理方法是：翻晒、凉干后进行夯实；将橡皮土挖除，换上干性土或回填级配砂石；用干土、生石灰粉、碎石等吸水性强的材料掺入橡皮土中，吸收土中的水分，减少土的含水率。

　　1１、安全施工1）挖土方应由上而下分层进行，禁止采用挖空底脚的方法。人工挖基坑槽时，应根据土壤性质、湿度及挖掘深度等因素，设置安全边线或土壁支撑，在沟、坑侧边堆积泥土、材料，至少距离坑边80cm，高度不超过1.5m，对边坡和支撑应随时检查。

　　2）土壁支撑宜选用松木和杉木，不宜采用质脆的杂木。

　　3）发现支撑变形应及时加固，加固办法是打紧受力较小部分的木楔或增加立木及横撑木等。如换支撑时，应先加新撑，后拆旧撑。

　　拆除垂直支撑时应按立木或直衬板分段逐步进行。拆除下一段并经回填夯实后再拆上一段。拆除支撑时应由工程技术人员在场指导。

4）开挖基础、基坑。深度超过1.5m，不加支撑时，应按土质和深度放坡。不放坡时应采取支撑措施。

　　5）基坑开挖时，两个操作间距应大于2.5m，挖土方不得在巨石的边坡下或贴近未加固的危楼基脚下进行。

　　6）土坡的保护：重物距坑槽边应当有足够的安全距离载重汽车不小于3m；塔式起重机及振动大机械不小于4m；土方存放不小于1m堆土高度不超过1.5m；工期较长的工程，为保护坡度的稳定，可用装土草袋或钉铁丝网抹水泥砂浆保护。

　　7）上下坑沟应先挖好阶梯，铺设防滑物或支撑靠梯。禁止踩踏支撑上、下。

　　8）机械吊运泥土时，应检查工具，绳长是否牢靠。吊钩下不得有人。卸土堆应尽量离开坑边，以免造成塌方。

　　9）大量土方回填，必须根据砖墙等结构坚固程度，确定回填时间、数量。

　　10）当采用自卸车运土方时，其道路宽度不少于下列规定：单车道和循环车道宽度3.5m；双车道宽度7m；单车道会车处宽度不小于7m，长度不小于10m；载重汽车的弯道半径，一般应该不小于15m，特殊情况应该不小于10m. 11）拆除固壁支撑时，应按回填顺序，从下而上逐步拆除。

　　12）工地上的沟坑应设有防护，跨过沟槽的道路应有渡桥，渡桥应有牢固的桥板和扶手拉杆，夜间有灯火照明。

　　13）使用机械挖土前，应先发出信号，在挖土机推杆旋转范围内，50不许进行其他工作。挖掘机装土时，汽车驾驶员必须离开驾驶室，车上不得有人装土。

　　14）推土机推土时，禁止驶至边坡和山坡边缘，以防下滑翻车。

　　推土机上坡推土的最大坡度不得大于25°，下坡时不能超过35°第三节控制爆破工程根据《XXX市第二污水处理厂及配套管网首期岩土工程详细勘探报告》，本工程部分基（沟）槽开挖可能遇到岩石，需要控制爆破作业。为此，我方将此部分工程外包给具有资质的专业施工队伍进行施工。该专业施工队伍服从业主、监理和相关职能部门的管理。

　　一、爆破工程前作业人员要求1、施工前，现场施工人员要组织爆破班组的工人和有关人员学习爆破工程有关规程及规定，做好施工内容的安全教育，并按照有关部门所提供的资料及设计要求进行详细技术交底、安全交底。

　　2、所有员工必须持有工作证方能上岗作业。

　　3、岩石爆破时，应采用浅眼爆破法，严格控制炸药用量，并在炮眼附近地区加强围护，一定按安全要求施工。

二、岩石凿孔施工
1、本工程采用机械钻孔具有劳动强度低、速度快、工效高、操作安全等特点，适用于大量浅孔爆破和任何硬度的岩石凿孔。

　　2、施工方法：通常采用空气压缩机及风管连接手持式风动凿岩石机（手风钻），钻具主要是钻钎（一般称钎子），钻钎由钎杆、钎头51及钎尾三部分组成。由合金工具钢和碳素钢两种制成，截面一般为六角形，其中心有孔道、压缩空气和压力水可通过该孔道冲洗炮孔中的粉渣。钻孔时要根据钻入深度随时换用不同长度的钎子。

　　3、在施工过程中，压缩空气的气量和气压必须符合凿岩机的要求，确保凿机正常的工作。

　　4、操作中必须精力集中，发现不正常的声音或震动时，应立即停机进行检查，并及时排除故障方准继续作业。

　　5、钻眼时机具要扶稳，钻杆与钻孔中心必须在一条线上。钻机运转过程中，严禁用身体支承风钻的转动部分。

　　6、钻眼当中，应根据炭层性质、最小抵抗线和台阶高度等因素，合理布置并严格掌握钻眼方向、角度及深度，使之符合设计要求。钻孔达到要求深度后，应将炮孔内的石粉细渣冲净、吹干，并将孔口封盖，以便装药。

　　7、换钎、检查风钻和加油时，应先关闭风门方准进行，在进行中不得碰触风门以免发生伤亡事故。

　　8、应经常检查钻孔有无裂纹，螺栓有无松动，卡套和弹簧是否完整，确认无误后方使用。

　　9、作业人员作业时必须戴好风镜、口罩和安全帽。

三、爆破施工
1、爆破材料（即炸药和雷管）箱盒堆放时应平放，不得倒放，移动时严禁抛掷、拖拉、推送、敲打、碰撞，专人在联结导火索和雷管时，必须要在专用房内加工，房内不准有电气、金属等不必要的设52备，无关人员禁止入内。

2、本工程采用电雷管起爆：
①电源应有专人严格控制，放炮器要有专人保管，闸刀箱要上锁。

　　不到放炮时间，不准将把手或钥匙插入放炮器或接线盒内。

　　②同一路电炮应使用同厂、同批、同牌号的雷管，各雷管的电阻误差应控制在±0.2欧姆以内。

　　③先将电雷管的脚线联成短路，待接母线时解开，连接母线应从药包开始向电源方向敷设，主线末端未接电源前应先用胶布包好，防止误触电源。

　　④装药前，严禁将电爆机地线接在金属管道和铁轨上。雷雨天气不准露天电力爆破，如中途遇雷电时，应迅速将雷管的脚线、电线主线两端联成短路。

　　⑤联线时，必须将手提灯撤出工作面3米以外。用于电照明时，应离联线地点1.5米以外。

　　⑥在电爆网路敷设后，待人员撤至安全区，然后用欧姆表或电桥检查网络导电是否良好，测量出来的电阻与计算电阻相差不得超过10%. 3、装药、堵塞与放炮①装药前应检查炮孔位置、深度与方向是否符合规定要求，同时应将炮孔中的岩粉、泥浆清除，如果炮孔内有水要掏净。为防止炸药受潮，可在炮孔底放一些油纸或使用经过防潮处理的炸药。

　　②在干孔中可装粉药，宜用勺子或漏斗分几次装入，每装一次，53用木棍轻轻压紧，起爆雷管应设在由炮孔口算起，装药全长的1/3~1/2位置上。

　　③装药时，应特别细心，应按规定的炸药品种、数量、位置进行装药，不得投掷，严禁使用铁器，不准将炮棍用力挤压或撞击。防止碰撞雷管发生爆炸事故，或将雷管脚线或导爆索拉得过紧、损伤、弄断，造成拒爆。

　　④堵塞材料可就地取材，要求选用与炮孔壁摩擦作用大，填充密实、不漏气的土料，如干细砂土、砂子、粘土等，堵塞要轻轻捣实密实，不能用力挤实，应保证其质量与长度，并注意保护好起爆电雷管的脚线。水平或斜炮孔可用粘土做成比炮孔稍小，长100~150mm的圆柱土条，一节一节地填塞。土料要求不过湿并有较好的塑性。

　　⑤堵塞完毕后，应对爆破线路进行最后一次检查，并应按爆破安全操作的有关规定，发出信号，撤离人员，设置警戒，才可由放炮负责人指挥放炮，确保安全措施。

四、防震及防护措施
1、在进行控制爆破时，应对爆破或附近建筑物、构筑物或设施进行防震及防护覆盖，以减弱爆破震动的影响和碎块飞掷。

　　2、采用分散爆破法，对群炮采取不同时起爆方法，达到减弱或部分消除震波对建筑物的影响。

　　3、采用分段爆破法，可以减少一次爆破的药量，必要时也可采用猛度低的炸药和降低装药的集中度来进行爆破。

　　4、开挖防震沟，可以减弱震波的传播。

　　54 5、爆破时，可在爆破部位上铺盖草垫或麻袋（内装适量砂或土）

　　做第一道防护线。再在草垫或麻袋上铺放胶管帘（用长60~100cm的胶管编成）或胶垫（用长1.5m的输送机废皮带联成）作二道防线，最后再用帆布棚将以上两层整个覆盖包裹，胶帘和帆布应用铁丝或绳索拉紧捆牢。

　　6、为防止大块抛掷、爆破体上应采用橡胶防护垫防护。

　　7、爆破时为使周围建筑工程的及设备不被打到，也可采取距离炮眼不得小于500mm处其周围使用厚度不小于50mm的坚固木板加以防护，并用铁丝捆牢。

　　第四节基坑或边坡支护方案边坡支护方案的选择与确定：为确保埋深较大而施工场地狭小造成部分构筑物和管道基础施工时出现安全隐患，确保工程顺利进行，少数基坑边坡需要进行有效支护。针对本工程基础埋深、土层土质等特点，限于篇幅我们仅推荐选用土钉墙支护和钢筋砼方格骨架锚杆护坡这两项边坡加固技术以供业主和监理参考，下面将分别叙述两种施工方案。

　　一、土钉墙支护方案土钉墙支护具有施工简单、速度快、噪音小、经济合理、对土质适应性广泛、安全可靠等优点。土钉墙支护技术一经应用，就很快得到了推广，它适用于边坡为直坡与陡坡加固。根据现场条件及基坑深度，边坡采用预应力锚杆进行特殊加固，确保建筑物和基（沟）槽的安全。

1.土钉支护设计参数55
（1）支护基坑边坡均按1：0.2放坡；
（2）基坑边坡土钉横向间距与竖向间距均为1.5m，第一排土钉距坡顶1.5m；
（3）土钉孔径120mm，倾角100；
（4）土钉杆体采用II级螺纹钢筋，直径Φ20mm；
（5）土钉设置深度、长度和间距离按具体情况由业主和监理会同相关部门制定。

（6）土钉孔内注满水灰比为1：0.45-0.5的纯水泥浆（P.O32.5水泥）；
（7）每排土钉端头用1Φ18钢筋横向拉接牢固焊接在一起，压在钢筋网片上；
（8）坡面铺设φ6.5@200×200钢筋网片，保护层厚40-50mm；
（9）坡面喷射混凝土，厚度为100mm，强度为C20；
（10）坡顶铺设φ6.5@200×200钢筋网片与坡面钢筋网连接，用C20混凝土设置1000mm宽护顶散水，坡脚做至基底标高-12.16m以下200mm（排水沟底）。

　　3.土钉支护对土方开挖的要求土钉支护是一种先开挖后支护的手段，要求土方开挖与其同步进行施工。土方开挖首先要保证足够的边坡土体自稳条件，严禁超挖；其次要与土钉支护密切配合，根据本工程土质条件及支护设计，对土方开挖做出如下施工要求：（１）土方开挖要求分步进行，做到开挖一步支护一步，支护一56步开挖一步；（２）土方每步开挖深度与土钉支护每步高度保持一致，即：第一步1.5m深，以下每步2.0m深，以便修坡后有1.5m高的护坡高度，但每步严禁超过2.0m深；（３）在基坑中央距边坡6.0以外范围内可以自由超挖，每步开挖先沿基坑周边挖出护坡工作面，保证土方开挖与护坡施工同步进行；土方开挖与护坡施工将根据现场情况交叉配合施工，避免等待，缩短工期。

　　4.施工工艺基坑边坡土钉墙支护施工的主要工序是：第一步，修坡。基坑作业用挖掘机，人工对开挖后的边坡进行修整，保证基坑坡面的平整度。

　　第二步，成孔。土钉孔，采用人工洛阳铲成孔，铲径100mm，成孔孔径120mm，角度100.第二步，编网。按设计要求编钢筋网（φ6.5@200×200），钢筋网分片编织绑扎，每个交接满绑，钢筋网片搭接在同一截面接头不得超过50%，钢筋网使用锚杆传递的集中力均匀分散于四周混凝土板面，使加固边坡形成整体分布受力状态，防止喷射混凝土收缩裂缝，提高喷射砼层的承载能力，网片用垫块垫离土层面40mm，保证钢筋网在混凝土板面中间，保护层厚度不得少于40mm.第三步，土钉与注浆。注浆时应从孔底开始，将土钉和注浆管一起送入孔后，在常压下注入水灰比为1：0.45-0.5纯水泥浆，直至57孔口流出水泥浆为止，20分钟后，用编织袋封堵孔口，进行二次补浆，保证孔内充满浆液，让注浆体与土层充分粘结。

　　第四步，焊接锚头及喷射混凝土。用1Φ181Φ18×400mm钢筋弯成直角将各锚头水平横向拉接，将锚头与横向拉筋焊接在一起，然后对边坡进行喷射混凝土，混凝土强度为C20，配合比为水泥：沙：碎石：水=1：2.0：2.0：0.5（具体配合比根据试验配比单确定），喷射机工作压力为0.3-0.4Mpa. 5.施工技术要求⑴水泥选用普通硅酸盐水泥，如果坡面出现少量渗水，可适量添加速凝剂。

　　⑵钻孔前，根据设计要求和土层条件，定出孔位，作出标记。

　　⑶土钉水平方向孔距误差不大于50mm，垂直方向孔距误差不大于100mm，土钉长度误差±50mm，φ6.5钢筋网误差不得大于20mm.⑷钻孔底部的偏斜尺寸不大于锚杆长度的3%.⑸注浆材料应按工艺要求，严格配比，确保浆液质量。

　　⑹注浆时应从孔底开始，并保证孔底浆液与土层有充分的粘结，孔口有浆液溢出。

　　⑺做好防水措施，开挖前在坡顶做工好60mm厚、1000mm宽的砼防护层，中间夹φ6.5@250×250钢筋网层，并和坡面喷射砼层的钢筋网连在一起。

　　⑻对钢材、水泥、石料和外加剂要按照施工规范要求进行复检。

　　⑼分派专职人员，进行砼试件试测工作，做好各种试验数据58的记录整理，以便发现问题及时、尽快解决。

　　⑽如有边坡渗水，须采取排水措施，做好边坡渗水处理：在坡面渗水处凿直径100mm、深500mm的孔，将塑料导水管埋入孔内，导水管周围用碎石滤料填埋，让渗出的水沿导水管流入坑底排水沟。

　　二、钢筋砼方格骨架锚杆护坡施工方案钢筋混凝土方格骨架锚杆护坡范围最大可达30m，每10m设置一道边坡平台，宽1.5m，设置一道边坡平台流水槽。锚杆为全长粘结式普通砂浆锚杆，锚杆拉拔力不低于70KN，锚杆粘结用水泥砂浆强度不低于M20.排水孔孔径为φ46～φ49，其位置和深度视边坡开挖后的具体工程地质情况而定，排水孔出口采用φ45孔径的PVC-U管。杆体材料为20锰硅钢筋，锚杆间距为4m×3.5m，从下向上锚杆直径和长度分别为ф18、4m；ф20、6m；ф22、8m.方格骨架尺寸为3.0m×3.0m，按顺斜坡面布置，骨架护坡由底梁、侧梁、顶梁和方格骨架组成，砼梁和骨架埋深0.3m，其中种植土厚度为10cm，方格内为植草护坡。

　　1、锚杆施工工艺边坡按设计要求清理好后，即可开始进行锚杆施工作业。

　　（１）定位：孔位允许偏差为±15mm；锚杆孔距误差不超过150mm.（２）钻孔：锚杆采用风枪打眼，锚杆轴线于岩体主体结构面或滑移面成大角度相交，钻孔要符合以下要求：钻孔圆而直，钻孔方向尽量与岩层主要结构面垂直；锚杆孔径要大于杆体直径15mm.钻孔深度要满足下列要求：锚杆孔深允许偏差为±50mm；钻孔质量和锚杆材料质量59是锚杆施工质量的基础，确保每一根锚杆都能发挥支护的作用。

　　（３）清孔：用高压风管将孔内粉尘和杂物吹出。

　　（４）砂浆制备：采用不低于42.5级且具有抵抗水侵蚀的化学稳定性的普通硅酸盐水泥，按施工配合比在拌合站统一拌合锚杆用砂浆。

　　（５）锚杆准备：按设计要求截取杆体，并整直、除绣和除油。

　　（６）注浆：孔深、孔径验收合格后灌注水泥砂浆，普通水泥砂浆锚杆的施工要求如下：砂浆拌和均匀，随拌随用，一次拌和的砂浆要在初凝前用完。砂浆质量是确保粘结力和锚固力的核心，必须充分注意，严格控制在初凝前用完，并要遵守以下规定：①注浆开始或中途暂停超过30分钟时，要用水润滑注浆罐及其管路。

　　②注浆孔口压力控制在0.4～0.6Mpa之间；。

　　③注浆管要插至距离孔底5～10cm处，随水泥砂浆的注入缓慢匀速拔出，直到注满为止。

　　（７）插锚杆：注浆结束后随即迅速将锚杆体插入，锚杆杆体插入孔内的长度不得短于设计长度的95%.若孔口无砂浆流出，必须将锚杆体拔出重新注浆。

　　２、钢筋砼方格骨架施工工艺钢筋砼方格骨架施工在锚杆施工完成后进行。

　　（１）测量放样：在锚杆施工完成后立即进行，根据设计开挖坡面放出基坑开挖边线和边坡平台位置。

　　（２）基坑开挖：因基坑断面较小，只有采用人工开挖的方法进行，开挖时注意要使开挖断面垂直于边坡坡面。

　　60（３）模板加工和安装：模板采用钢模板和木模板相结合，在制作厂加工和拼装好后运到现场安装。

　　（４）钢筋绑扎：钢筋在制作场地制作好后运到现场绑扎。钢筋绑扎前锚杆按要求进行拉拔试验，合格后才能进行下步工序。

　　（５）基坑、钢筋、模板检查：检查项目按照验标规定执行。

　　（６）混凝土制备和浇筑：混凝土在拌合站集中拌合，混凝土输送车运输，使用插入式振动棒进行振捣。

　　（７）养护：砼的养护在砼浇筑12～24小时后进行，养护时间不得少于7天。

　　３、钢筋砼方格骨架锚杆施工安全保证措施（１）施工中，定期检查电源线路和设备的电器部件，确保用电安全。

　　（２）喷射机、水箱、风包、注浆罐等应进行密封性能和耐压试验，合格后方可使用。

　　（３）注浆施工作业中，要经常检查出料弯头、输料管、注浆管和管路接头等有无磨薄、击穿或松脱现象，发现问题，应及时处理。

　　（４）处理机械故障时，必须使设备断电、停风。向施工设备送电、送风前，应通知有关人员。

　　（５）向锚杆孔注浆时，注浆罐内应保持一定数量的砂浆，以防罐体放空，砂浆喷出伤人。

　　（６）非操作人员不得进入正进行施工的作业区。施工中，喷头和注浆管前方严禁站人。

　　（７）施工操作人员的皮肤应避免与速凝剂、树脂胶泥直接接触，61严禁树脂胶接触明火。施工过程中指定专人加强观察，定期检查锚杆抗拔力，确保安全。

　　（８）锚杆安设后不得随意敲击，其端部3天内不得悬挂重物，在砂浆凝固前，确实作好锚杆防护工作，防止敲击、碰撞、拉拔杆体和在加固下方开挖；粘结锚杆锚杆粘结用水泥砂浆强度达到80%以上后，才能进行锚杆外端部弯折施工。

　　４、钢筋砼方格骨架锚杆施工质量保证措施（１）锚杆材质检查：确保每批锚杆材料均附有生产厂商的质量证明书，并按施工图纸规定的材质标准以及监理人指示抽检锚杆性能；（２）注浆密实度试验：选取与现场锚杆的锚杆直径和长度、锚孔孔径和倾斜度相同的锚杆，采用与现场注浆相同的材料和配合比拌制的砂浆，并按与现场施工相同的注浆工艺进行注浆，养护7天后剖管检查其密实度；（３）拉拔力试验：按设计要求对边坡支护锚杆，按作业分区在每300根锚杆中抽查三根进行拉拔力试验；如锚杆抗拔力达不到设计值，采用扩大钻孔直径，增大早强砂浆与围岩接触面积加以解决。

　　（４）施工过程中，对锚杆孔的钻孔规格（孔位、孔径、孔深和倾斜度）进行自检，作好记录。并配合监理人员进行抽验；（５）在监理人现场参加各项试验和检查，并将各项试验记录和成果以及验收报告经监理人验收，在签认合格后作为支护工程完工验收的资料。

　　（６）砼质量控制措施本施工组织设计中本章另有篇幅专门叙述，62本节不重复。

　　第五节钢筋工程一、钢筋采购及进场检验本合同所采用的钢筋符合下列规范的要求：HPB235级钢筋：热轧光圆钢筋，符合GB1499.1-2008《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》的要求；HRB335级钢筋：热轧螺纹钢筋，符合GB1499.2-2007《钢筋混凝土用钢第二部分热轧带肋钢筋》的要求。

　　材质要求：钢筋进厂时应具有出厂质量证明书及检测报告，特别要注意鉴别质保书和批号的真伪。

　　外观检查：材料进场时，按品种、规格、炉号分批检查，对钢材还要进行外观检查验收，包括锈蚀情况，有无缩颈断裂、起皮、油污、损伤等。外观检查或检测不合格的钢材不得下料施工。

　　试验检测：在工程师的监督下，按规定比例选取试件，作有见证取样试验。按现行国家现行标准的规定及时取样送试验室检验，抽取试样作力学性能试验。钢筋加工过程中如发生脆断，连接性能不正常或机械性能显著不正常，应进行化学成分检验及其它专项检验。待检验合格后，方可使用。

　　二、钢筋的存放钢筋按照级别、直径、炉号、试验与否分类堆放，已试验合格的钢筋挂白色标牌，尚未试验钢筋挂黄色标牌；已试验不合格钢筋挂红色标牌，并设置单独存放区，及时清退出厂。

　　钢筋码放时，其下部垫放预制混凝土支墩，使钢筋距地面300mm 63并保证钢筋不变形，钢筋上面覆盖苫布，保证待用钢筋清洁无污染、无锈蚀。

　　三、钢筋的加工钢筋采用集中加工，加工前由施工员绘制下料表，经工号负责人审核无误，报请工程师审批后，交钢筋加工厂进行加工。钢筋加工前，钢筋厂负责对弯曲的钢筋调直并清除污锈，加工时首先制做样筋。

　　下料结束后，挂蓝色料牌，经项目部质控人员检验合格后，使用专用车辆运至现场使用。

　　钢筋配料由专业班组根据钢筋加工配料单，使用机械统一加工，分品种、型号、规格分别挂牌堆放。加工成型的钢筋应分类堆放，经过半成品检查合格后，统一领料，分部位、构件，吊运至现场由人工绑扎成型入模。

　　钢筋调直：小于Φ12的盘圆钢筋，使用冷拉调直，HPB235级钢筋冷拉率不宜大于4%，HRB335、HRB400、RRB400级钢筋冷拉率不宜大于1%；大于Φ12的钢筋应进尺钢筋，采用机械切断、弯曲。

　　钢筋弯折：1、HPB235级钢筋末端应作180°弯钩，其弯弧内直径不应小于钢筋直径的2.5倍，弯钩的弯后平直部分长度不应小于钢筋直径的3倍；2、当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时，HRB335级、HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍，弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求；64 3、钢筋作不大于90°的弯折时，弯折处的弯弧内直径不应小于钢筋直径的5倍。

　　4、箍筋弯钩弯折角度焊接不应小于90°；平直部分不小于箍筋直径的5倍。

　　钢筋焊接钢筋接头严格按照设计施工图和施工规范要进行施工，水平钢筋接头连接形式为闪光对焊。直径≥Φ16的竖向钢筋连接，采用电渣压力焊。设置在同一构件内钢筋接头相互错开，在长度为35d且不小于500mm的截面内，焊接接头在受拉区不超过50%. a、竖向钢筋电渣压力焊：①质量要求：外观检查焊包均匀，焊包直径宜为钢筋直径的1.6倍且突出钢筋表面高度≥4mm.接头外钢筋轴线偏移不得超过0.1倍钢筋直径，同时不得大于2mm，接头弯折不得大于4度。以300个接头为一个验收批，取三个试件进行抗拉试验，抗拉强度不得低于该级别钢筋的规定数值。②施工注意事项：焊机的上、下钳口要保持同心。钢筋焊接端头要对正压紧且保持垂直。

　　罐内倒焊剂，严禁将焊剂从罐内一侧倾倒。在低温条件下，焊剂罐拆除要较常温条件下适当延长。雨雪天气时，在无可靠遮蔽措施条件下禁止施焊。

　　b、水平钢筋闪光对焊连接1、闪光对焊施工工艺有：a、连续闪光焊；b、预热闪光焊；c、闪光-预热-闪光焊。

　　2、闪光对焊接头的施工工艺选取和质量检查，应根据《钢筋焊65接及验收规范》JGJ18-96规定，进行外观检查和作拉伸试验和冷弯试验。

　　a、外观检查：接头表面不能有横向裂纹；电极接触处的钢筋表面不得有明显烧伤，接头处的弯折不得大于4度；轴线偏移不大于0.1倍钢筋直径，且不大于2mm. b、拉伸试验：抗拉强度不得低于该级别钢筋的规定的抗拉强度；3个试样中应至少有2个断于焊缝外并呈延性断裂。

　　c、冷弯试验：弯心直径依据《钢筋验收及焊接规范》JGJ18-96规定选取。

　　钢筋接头钢筋焊接之前，焊接工艺及电焊工资格考核经工程师审核，审核合格的电焊工方可进入施工现场进行焊接操作。

　　进场钢筋在钢筋加工厂下料前，采用钢筋对焊机进行闪光对焊，然后根据运输条件及图纸要求下料，尽可能减少接头数量。现场钢筋绑扎时，水平钢筋接头采用闪光对焊，竖向钢筋采用钢渣压力焊接头，焊接接头时同一截面接头面积不得超过50%.钢筋接头形式做到满足现行国家标准JGJ18-96的要求。

　　四、钢筋绑扎安装基础钢筋绑扎之前，认真学习图纸。由钢筋班长与工号施工员一起依据设计图纸，在垫层混凝土上用墨线弹出每根钢筋位置；侧墙钢筋绑扎前，依据设计图纸，每隔2m左右立起一组竖向钢筋，用粉笔点画出其它筋位置。钢筋的保护层、间距、定位和设计图及相关规范66要求一致。绑扎钢筋的金属丝为20？22号（0.7？0.9）mm的软铁丝。

　　钢筋绑扎时，严格按照标示的位置布筋对号入位。同一截面上接头面积不超过25%，其搭接长度HPB235钢筋不小于32d；HRB335钢筋不小于40d，且不小于300mm.提升泵房环向钢筋必须采用焊接接头。所有构筑物，为防止绑扎过程中及绑扎完毕后，钢筋移位或变形，无论是基础钢筋还是侧墙钢筋，均加设支撑梯架。梯架事先由钢筋工按照基础厚度及侧墙宽度计算加工，基础钢筋梯架间距为1.0m，其端部及中间每隔3.0m～4.5m设一道三角形支架，以防支架变形，侧墙钢筋梯架间距不得大于1.0m.绑扎钢筋用的绑丝端头向内折。钢筋绑扎过程中，如钢筋位置与预留孔、预埋管位置冲突，当孔洞直径或宽度小于或等于300mm时，钢筋遇孔洞尽量绕过，如必须截断，则截断后焊于孔洞加强筋上。钢筋绑扎完成后，及时约请工程师检查合格后，方可浇筑混凝土。在混凝土浇筑前，保护好已绑扎完毕的钢筋，不在钢筋上踩踏、放置重物；同时不随意改变已验收的钢筋的形状。钢筋现场绑扎之前要核对钢号、直径、形状、尺寸及数量。绑扎用20-22号镀锌铁丝。绑扎梁、柱箍筋应与受力筋垂直，且所有钢筋绑扎骨架外形尺寸偏差应符合《混凝土结构工程施工质量规范》GB50204-2002的规定。受力钢筋的绑扎接头位置要错开，搭接长度1.3倍范围内绑扎钢筋面积占受力筋总截面面积的百分率：对梁、板、墙类构件≤25％；对柱类构件≤50％。

　　钢筋绑扎过程中，如钢筋位置与预留孔、预埋管位置冲突时，根据设计图纸要求进行绕开或加筋处理。

　　67五、保证保护层厚度措施a为确保保护层厚度，钢筋骨架要垫水泥砂浆垫块的，砂浆垫块厚度依据设计要求的保护层厚度。

　　b骨架内钢筋与钢筋之间间距25mm时，用Φ25钢筋控制，其长度同骨架宽。所有垫块与Φ25钢筋头间距宜为1m，不得超过2m. c对于双向双层板钢筋，为确保筋体位置准确，要垫以铁马凳，间距1m；基础底板铁马凳采用Φ22钢筋制作，其它处Φ16. d柱子用砂浆垫块绑在柱主筋上，每边不少于两竖行，上下间距1200. e采用定型筋控制剪力墙钢筋保护层厚度及墙厚度，利用短钢筋制成定型筋，定型筋长度为墙厚，两端用红笔划出控制线，控制线位置按保护层厚度加水平筋直径确定，然后将定型筋点焊在墙两侧竖向筋上，@1200～1500mm，成梅花形布置。

　　f楼板支座处的附加钢筋和悬挑构件的受力筋的保护层采用钢筋马凳控制，间距1000mm，保证受力筋不变形，不位移。

　　六、垫块制作及使用根据设计图纸计算出不同部位的垫块形状、尺寸，经工程师批准后，由专人负责集中加工。每个部位垫块的强度等级、颜色与结构混凝土相同，配比由试验室试配。垫块加工完毕后，经项目部质控人员验收后存入专用料库，使用时依照程序进行发放，放置在基础或侧墙直墙段，每平方米加垫块不少于一块，在侧墙拐角或有斜八字凸出段另外加倍放置垫块，垫块呈梅花状放置并与钢筋绑牢。

　　68第六节模板工程一、模板的使用原则污水处理厂混凝土结构不同于一般混凝土工程，不仅要求混凝土达到其技术等级指标，而且要求其浇筑完成后，保持其颜色一致，混凝土表面平滑、顺直、美观，不得有错台、漏浆现象，尤其是其几何尺寸必须精确，以满足工艺设备精度要求，对模板本身要求较高。根据娄底市第二污水处理厂土建工程工期要求、现场具体情况以及我公司以往污水处理厂施工经验和技术、物资能力，在本工程中采用竹模板、钢模板以及异形模板，针对不同部位搭配组合使用。

　　二、模板的主要控制点1、保持模板平整、直顺；拼缝严密不漏浆，无错台现象；钢模板表面光洁无锈；2、模板及其支撑体系、刚度、强度安全可靠；在浇筑混凝土施工荷载作用下无超标变形，确保混凝土施工成形后几何尺寸准确。

　　3、侧墙与基础混凝土的施工缝无漏浆、“流泪”现象。

　　4、模板施工总体顺序为：垫层模板→基础模板→侧墙及挑檐（或顶板）模板5、各部位模板施工顺序为：基础模板：（基础钢筋绑扎）→周圈模板→“踢克”（导向墙）模板；墙体模板：内侧模板→（墙体钢筋）→外侧模板→挑檐模板三、模板的施工69 1、垫层模板本工程的垫层设计厚度为100mm，现场需要尽可能一次大面积浇筑出来，以提供更多的施工工作面，而且垫层面层的平整度要求较高，所以垫层模板要求拆卸快速或者免拆卸，并且能够为施工提供一个好的基准参照面。

　　垫层混凝土模板采用10＃槽钢、方木或砖砌，槽钢或方木在使用前进行调直整平。支模时，挂高程线，使槽钢或方木顶面即为要浇筑垫层顶面。

　　2、池壁支模使用1m×2m的竹胶合模板，50×100mm的木方子，拼装成大模板，内墙及弧墙用异形钢模，不能用竹模板及钢模处用木模包铁皮补齐，构筑物地面以上房建部分的支模使用定型钢模板加少量木模。

　　池壁模板人工安装就位，钢架管作为水平龙骨加固成一体，内外侧模板中间设两端加堵头的三节对拉止水螺栓，内侧与池内满堂脚手架连成一体，外侧利用坑壁顶撑和坑上四周埋设钢管固定，内墙模板利用拉结杆，以保证几何尺寸和墙模的整体性，同样用钢架管作龙骨加固成一体。模板的安装图详见附图。予留洞用木盒模形式，木盒固定用钢筋排列固定，底板吊模示意图。

　　70底板吊模示意图钢模板直角扣件48钢管卡子木桩施工缝为了保证墙体的光洁度和易于拆模，模板在安装前涂刷皂角水加滑石粉作为脱模剂。竹模板、钢模板的拼缝在拼缝处夹5mm厚海绵条，以保证不漏浆。所有支撑与土体直接接触的地方均加垫4cm厚木板，防止支撑体系下沉。现浇混凝土梁板当跨度等于或大于4m时，模板应起拱，当设计无要求时，起拱高度为全跨长度的1‰-3‰。

　　4、模板的拆除严格执行《给水排水构筑物施工及验收规范》的规定并经工程师批准后方可拆除。基本原则如下：①侧模板，应在混凝土强度能保证其表面及棱角不因拆除模板而受损坏时，方可拆除。

　　②基础模板在混凝土浇筑完毕后1～2天后可拆除，低温期间做同条件试块强度来确定，并考虑气温变化影响。

　　③大于8m的梁或板、悬臂长度大于2m的部位混凝土模板必须在混凝土强度达到设计强度的100%时拆除。

　　④有止水螺杆的模板必须保证螺杆不因拆除模板而受扰动。

　　⑤底模在混凝土强度符合下表后方可拆除，模板拆除时注意成品71保护，避免磕碰混凝土的棱角表面。

　　第七节脚手架及支撑架构筑物池壁施工前，支搭脚手架和支撑架，为施工创造工作面。

　　考虑到构筑物的实际情况，采用双排落地钢管脚手架。

　　1、脚手架所用材料⑴、本工程采用φ48×3.5的钢管，钢管应无锈蚀、弯曲、压扁或裂纹等现象。钢管应有产品质量合格证及钢管材质检验报告。用于立杆的钢管长度要求用1.8米及3.6米两种规格（为了操作人员接立杆安全）。纵向水平杆、剪刀撑钢管长度为4.5米～6.0米。用于横向水平杆的钢管长度为1.3米，所用钢管必须全部刷黄色油漆，做为底部架立杆的钢管必须刷黄、黑相间油漆，油漆为30cm一档，做为醒目标志。

　　⑵、各杆件的联接，采用扣件，扣件的种类有直角、对接和回旋结构类型结构跨度（m）设计混凝土强度的百分率（%）

　　板≤250

>2，≤875

>8100

　　梁≤875

>8100

　　悬臂构件≤275

>2100

　　72三种。使用的扣件应有出厂合格证，不得使用脆裂，变形或滑丝的扣件。扣件规格型号与钢管相匹配。脚手架的各种杆件，扣件与螺栓均需经过筛选、除锈、上油、保养。

　　2、搭设工艺⑴夯实搭设脚手架范围内的回填土，地坪硬化后，立杆位置设置垫层做为立杆的支承点。

　　⑵脚手架外侧四周均应设置排水沟，以防积水。

　　⑶外墙底步架架高采用1.6米，以增加架体的整体稳定性。

　　⑷立杆间距为1.6米，排距为1.0米，步距底步为1.6米，其他各步均为1.8米，离墙间距为0.25米。

　　⑸脚手架搭设流程为：放置纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→防护栏杆→踢脚杆→剪刀撑→铺脚手片→挂安全网。

　　⑹脚手架的杆件搭设必须使用扣件，立杆、纵向水平杆的搭接必须错开，立柱上的对接扣件应交错布置，两个相邻立柱接头不应设在同步，同跨内，两个相邻立柱接头在高度方向错开的距离不小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3.剪刀撑的搭接长度不小于40cm，并且不少于2只扣件紧固，剪刀撑应在整个长度和高度方向连续设置。

　　⑺纵向水平杆对接接头应交错布置，不应设在同步，同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm，并应避免设在纵向水平杆的跨中。

　　⑻竹笆脚手片应垂直于纵向水平杆方向铺设，应采用对接平铺73四个角应用18#铅丝双股绑扎牢固。自顶层操作层的脚手片往下计，每隔一层满铺一层脚手片。为防止常用脚手片易断裂，本工程脚手片采用定制。

　　⑼脚手架搭设人员应持证上岗，必须戴安全帽、安全带、穿防滑鞋施工。

　　⑽操作层上的施工荷载应符合设计要求，不得超载，不得将模板支撑和泵送砼的输送管固定在脚手架上，脚手架上严禁任意悬挂起重设备。

　　3、注意事项脚手架支搭时必须安装框架斜撑，并连续设置。脚手架上部有高度不小于1m的护栏，护栏上设两道水平栏杆。

　　脚手架上的脚手板按要求铺设，不得有断板、腐朽板，不得铺探头板。随铺脚手板随用铅丝将之于脚手架绑牢，要求设挡脚板的地方必须设挡脚板。上下脚手架的马道或梯子必须于脚手架连接牢固，并设置好护栏。马道必须设防滑木条。

　　第八节混凝土工程污水处理厂施工中，由于各种类型的混凝土构筑物较多，混凝土工程占有举足轻重的位置。由于污水处理厂在使用上的特殊性（大部分构筑物长期浸泡在含有大量有机污染物，无机污染物，汞、镉、铬等重金属的污水中），其施工所使用的混凝土不仅满足抗压要求，而且有严格的抗渗、抗腐蚀等要求，以满足构筑物混凝土经久耐用的目74标，因此污水处理厂混凝土试配、搅拌、运输、浇筑有不同于一般市政工程混凝土的特殊要求。

　　本工程主要使用高标号商品混凝土，为保证娄底市第二污水处理厂土建工程中混凝土施工质量，在混凝土搅拌站的选择上我公司做到：搅拌站搅拌设施齐全，计量装置准确有效。为使混凝土工程外坚内实，感官效果好，实现创精品工程目标。混凝土搅拌站拌制混凝土所用的砂、碎石、水泥、掺合料及外加剂等材料做到品种一致，符合有关标准。拌制混凝土所用水泥、掺合料及外加剂是低碱含量的产品，并严格控制骨料的含泥量，其中砂的含泥量控制在3%以下。水泥选用固定厂家的产品，并要求质量等级稳定，同种外加剂均使用同一个厂家的产品。对于厂区内的应急混凝土搅拌站我们将做到：水泥使用不低于425#的大厂旋窑普通硅酸盐水泥，需连续浇筑的混凝土用散装水泥罐备足水泥。砂采用中沙，砂石在使用前过筛，石子所含泥土不得呈块或包裹石子表面。拌制混凝土用不含杂质的自来水。抗渗混凝土外加剂选用微膨胀剂，使用时根据配比掺加。在任何情况下，当按照规范JGJ52-92和JGJ53-92对样本进行测试时，砂的含泥量，对C30及以上混凝土不得大于3%，对C30以下混凝土不得大于5%.骨料石子用不大于40mm的级配石子或碎石，形状圆滑、不规则、有棱角。粗骨料的质量符合规范JGJ53-92的要求。

　　1、混凝土的配合比及试验构筑物混凝土采用商品砼泵送，当供应量不能满足须求或应急使用时少量在现场拌制。在拌制前做试配。水泥用量控制在300- 75 350kg/m3，最大水灰比控制在0.55以下，每工作班至少作一次坍落度试验，检验和易性，按规定作抗渗、抗压试块。

　　2、混凝土的拌制现场拌制混凝土所用粗细骨料自动计量，搅拌机设置精确的量水装置，每盘混凝土倾出之后，拌和机内不得剩余材料，并在每次浇筑混凝土完成后或改用不同牌号水泥时，立即将滚筒清洗干净。

　　3、混凝土的运送构筑物混凝土使用泵送，以便尽快将混凝土从搅拌机运至浇筑部位，保证混凝土的和易性；如运输过程中发生离析，立即将这部分混凝土报废……混凝土在通过管道之前，首先用1：1水泥砂浆，通过管道使其润滑，这部分水泥浆须排除，直到排出的混凝土达到泵送混凝土同样的稠度，每次浇筑混凝土后，管道应彻底并保持管道清洁。

　　4、混凝土浇筑混凝土在浇筑前，认真检查钢筋和模板的支撑情况，并且安排一名钢筋工和一名木工，发现问题及时处理。浇筑开始进行前，我方将再次检查浇筑准备情况，安排专门的钢筋工、木工及浇筑震捣负责人各一名，在混凝土浇筑过程中保证钢筋、管道、模板、预埋件位置准确，震捣充分密实不过震。垫层混凝土分条浇筑，分条宽度5-6m，跳仓浇筑。池底抗渗混凝土浇筑须连续进行，大面积混凝土分条浇筑，接茬时间不得超过混凝土的初凝时间，浇筑的同时，测量人员对浇筑的混凝土进行抄平，控制标高。

　　池壁混凝土在施工前首先对施工缝进行处理，凿毛清理干净，保76持湿润，但不得积水，浇筑前施工缝应先铺50mm厚与混凝土配比相同的水泥砂浆。池壁混凝土分层连续浇筑完成，每层厚度不超过50cm，沿池壁高度均匀摊铺；混凝土自由落料高度不超过2m，并设置一个锥形漏斗和下料管，保证不产生离析，振捣采用插入式振捣器移动间距不大于30cm.振捣棒要插入下一层混凝土内5-10cm，每层混凝土的间歇时间不大于初凝时间。

　　基础混凝土浇筑时，当基础厚度大于400mm时，分层浇筑混凝土，每层厚度不得大于400mm，当分层浇筑时，分层间呈阶梯状顺序布放混凝土，并及时振捣；墙体混凝土布放时每层厚度不得大于400mm，当混凝土自由下落高度大于2m时，在墙上每隔2m设一个下灰串筒，由串筒下灰。

　　5、混凝土捣实混凝土捣实工具分为两种：混凝土厚度≤150mm时使用板式振动器捣实，混凝土厚度＞150mm时使用电动插入式振动器捣实。除用上述工具，还辅以手工捣实和夯实。混凝土浇筑开始前，准备足够的工具以备损坏时替换。采用插入式振捣器时，基础混凝土振捣时采用梅花状下棒，下棒间距不得大于450mm；墙体混凝土采用一字式下棒，下棒间距不大于400mm；分层浇筑振捣时，振捣器插入下层混凝土50mm.混凝土振捣过程中，振捣棒急插入、缓拔出以利棒孔弥平，并避免碰撞预埋件、预埋管。振捣时间保证混凝土获得足够密实度，但又不过振为原则，一般以混凝土不再下沉，无明显气泡上升，顶面平坦并开始浮现水泥浆为最佳；尤其保证预埋件周围、模板角隅及伸缩缝止水77带处。基础混凝土施工时，为促进混凝土更加密实，保证施工质量，注意混凝土的二次振捣，使混凝土更加密实。

　　6、混凝土成活事先设置高程导轨，边导轨距结构外皮0.5m，相邻导轨上采用特制的铝合金刮平尺对基面混凝土进行刮平，刮平导轨使用完毕，在新浇筑混凝土初凝前拆除。各构筑物基面混凝土刮平后，用木抹找平，用铁抹子或电动压光机压实赶光，并在混凝土终凝前实施二次赶光压实。

　　7、施工缝的留置（1）抗渗构筑物施工缝的留置：本工程的池体未采用橡胶止水带，只设置了加强带，加强带的施工和钢板止水带施工我们将严格按施工图中的《构筑物结构设计总说明》实施，。所有外墙水平工作缝均在基础混凝土施工时埋置止水钢板。

　　止水钢板规格分为：H×δ=200×3mm.所有隔墙水平工作缝设止水凹槽，凹槽上口宽60mm，下口宽30mm，深60mm，该凹槽通过预埋梯形木条形成。底板与池壁的施工缝在底板以上500mm，设置封闭的钢板止水带。水池池壁竖向分层一次浇筑到顶板下40mm.施工缝的位置和模板拼缝相协调，施工缝的缝线和模板拼缝线应有规则的均匀排列。

　　（2）一般构筑物施工缝的留置柱留置在基础的顶面，梁或吊车梁牛腿的下面，吊车梁的下面；与板连成整体的大截面梁，留置在板底面以下20-30mm处；单向板留置在平行于板的短边的任何位置；有主次梁的楼板宜顺着次梁方向浇筑，施工缝留在次梁跨中1/3范围内。

　　78（3）施工缝的处理在已硬化的混凝土表面上，清除1cm厚水泥浆膜和松动石子及软弱混凝土层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水。

　　（4）混凝土膨胀加强带的施工：加强带混凝土的强度等级提高一个标号，氧化沟、二沉池加强带的混凝土强度等级为C35.①用钢筋制做专用隔网，网宽根据结构钢筋间净距确定。在绑结构钢筋时将该钢筋隔网沿加强带纵边绑于结构钢筋上。②先浇筑加强带部位的混凝土，后浇筑其它部位混凝土，两部分混凝土浇筑完成后重新振捣一遍。③加强带混凝土设专门搅拌机搅拌，专用运输罐车运输，采用地泵将混凝土送至欲浇筑部位。

　　8、混凝土的养护混凝土浇注完毕后，根据现场气温条件及时覆盖和洒水，构筑物的底板不少于28昼夜，其他的部位不少于14昼夜，池外壁在回填土时，方可撤除养护。

　　底板覆盖草袋并洒水养护，池壁涂养护液挂草袋、塑料布，洒水养护。养护时间不少于14d.注意事项为浇筑混凝土前，一定要全面详细地检查一遍预留孔洞的尺寸及预埋件的位置是否符合设计要求。

　　9、酷暑期混凝土施工特别措施在酷暑期进行混凝土施工，虽然混凝土强度增长较快，可以缩短工期和加速模板的周转，然而高气温环境对混凝土也有不利的一面，最主要的是夏季气温比较高，混凝土入模温度也高，水化反应速度加快，水化热产生加快，初期造成混凝土内部温度增长加快，远远超出79冬施或常温时温度的增长，混凝土的内部温度可达40℃～50℃，混凝土的热增长量大，在混凝土强度增长期间，水化热散去后，混凝土开始冷缩，由于温升大，冷缩也大，对于有约束的混凝土更容易出现温度裂缝，其次在高温干燥日子里，混凝土表面水分蒸发快，容易出现表面干缩裂缝和失水现象。

　　酷暑期我们采用如下措施保证混凝土质量：①混凝土入模温度控制在28℃以下，石料采取遮阳洒水；使用现场搅拌站的混凝土以减少运输时间。②混凝土浇筑前，地基或模板洒水，以降低地基或模板的表面温度，同时墙体混凝土安排夜间或低温天气浇筑。③混凝土按不同气温组配加入缓凝减水剂，使混凝土终凝时间不少4小时，使水化反应速度减慢，水化热产生峰值下降，使混凝土温升变缓，混凝土温度峰值下降，从而避免产生混凝土裂缝。④在保证相邻浇筑的两层混凝土在终凝前接茬的前提下，尽量做到延长混凝土层与层之间的间隔浇筑时间，以使下层先浇筑的混凝土有足够的时间散发热量。⑤加强混凝土养护：为保证混凝土在凝固时内部最高温度不超过60℃：基础混凝土成活后，基础边用粘土袋围堰灌50～100mm深水，以保证基础混凝土面不产生干缩裂缝，同时水的散热比较大，可减小混凝土温度梯度和吸收水化热。墙体混凝土和平台混凝土，拆模前在模板外和混凝土表面浇水，用水的蒸发带走热量降低混凝土温度。拆模后在暴露的混凝土表面覆盖一层麻袋并浇水养护不少于14天，防止日光暴晒混凝土表面使其失水，又可利用水的蒸发降低混凝土水化热引起的混凝土温升，最终减小混凝土温度收缩应力。

　　80 10、混凝土裂缝控制混凝土结构的裂缝控制是长期以来工程界的难题，一直未能很好地得到解决。本工程在此方面进行一定的探索，尽可能减少结构中的裂缝。

　　针对本工程特点和以往工程经验，认为裂缝主要为塑性裂缝和温度裂缝。控制裂缝的方法主要从混凝土生产和施工工艺方面进行解决。

　　1）塑性裂缝预防措施：①要严格控制混凝土单位用水量在170kg/m3以下，在满足泵送和浇筑要求时，宜尽可能减少坍落度，一般地坍落度控制在120～160mm；②添加良好的掺合料，改善工作和易性并能减少沉陷，如使用I级粉煤灰；③混凝土浇筑时，控制布料速度并分层浇注，不允许由一点或几点集中下灰形成堆积，振捣不足或漏震；④混凝土充分振捣密实并防止过震，在变截面、予埋管（件）、止水带等处严格控制分层浇筑、振捣。并在混凝土浇筑1～1.5小时后，混凝土尚未凝结并接近铺摊后层混凝土之前，对混凝土实施二次振捣，在混凝土终凝前对表面赶光压实；⑤在炎热的夏季和大风天气，在娄底市尤以8月～10月气候干燥少雨，气候炎热，混凝土升温快、失水快，为防止水分激烈蒸发，形成内外硬化不均和异常收缩引起裂缝，应采取缓凝措施，喷水养护或加湿覆盖。

2）温度裂缝预防措施对于大体积混凝土，其形成的温度应力与其结构尺寸相关，在一定尺寸范围内，混凝土结构尺寸越大，内部温度越高，内外温度梯度越大，裂缝产生的危险性也越大，这就是大体积混凝土易产生温度裂
81缝的主要原因。其出现裂缝最根本的措施就是采取措施控制混凝土内部和表面的温度差。对于大体积混凝土基础能自由活动一般约束小，对于水池长墙结构其下根部和基础牢固地嵌固在一起，其活动受到约束，在温度变形作用裂缝产生较基础严重。

大体积钢筋混凝土引起裂缝的主要原因是水泥水化热的大量积聚并难于散发，使混凝土出现早期升温快且高和后期降温，产生内部和表面的温差。
①混凝土原材料和配合比的选用上水泥品种采用普通硅酸盐水泥。

②掺加具有缓凝、减水、增塑、引气作用的泵送剂，可以改善混凝土拌合物的流动性、粘聚性和保水性。由于其缓凝作用，使水泥水化反应变缓，能有效降低水化热，推迟放热峰出现的时间和降低热峰值，因而减少温度裂缝产生。外加剂进厂进行重度检验，保证有效成分含量。

③选用天然连续级配的粗集料、使混凝土具有较好的可泵性，减少用水量、水泥用量，进而减少水化热、混凝土温升和收缩。
④采取外部保温措施。基础混凝土产生裂缝的原因是主要内外温差大，由于墙体要在基础达到一定强度后才能施工，所以只需控制基础混凝土的内外温差就可以避免混凝土产生裂缝。浇筑后，水泥水化使混凝土温度升高，表面易散热温度较低，内部不易散热温度较高，相对地表面收缩内部膨胀，表面收缩受内部约束产生拉应力。通常这种拉应力较小，不至于超过混凝土抗拉强度而产生裂缝。但由于混凝土外部受太阳曝晒、雨水、冷空气等的袭击，也会使表面升降温差较大。因此养护是防止混凝土开裂的关键。混凝土浇注完毕后用草袋覆盖，加强保湿。保温养护，延缓混凝土表面降温速率，保证混凝土不产生裂缝。
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11、预埋件制作及安装污水处理厂土建工程构筑物预埋件其形式有多种。预埋件种类多样，功能各异，数量繁多，各专业队组施工前仔细审阅图纸，相互交流，随做随统计，避免出现遗漏、丢失，或者错埋错放现象。

　　工艺预埋件由各施工队按照图纸尺寸事先加工，由工号施工员负责监督埋放；电工预埋件由项目部电工班统一事先加工并及时埋放；设备仪器仪表埋件委托设备仪器仪表安装队加工及埋放，分工明确，各尽其责。直埋预埋件在混凝土浇筑前安放牢固准确就位，预留孔洞尺寸、形状不妨碍混凝土浇筑，并与混凝土结合良好。埋放时用钢筋绑扎牢固，穿好带线（木质埋件设置防漂措施），埋放完毕，封堵管口。预埋管件埋放与钢筋的位置关系，严格按照设计图纸及工程师的要求。混凝土浇筑前，根据设计图纸核对预埋管件，保证其位置准确、形状正确。在混凝土浇筑前，必须用塑料布将螺栓丝扣绑扎严密，以保证混凝土浇筑过程中对丝扣不造成破坏。在混凝土浇筑过程中，振捣棒操作人员必须两人一台振捣器，以保证工具不碰及螺栓。

　　预埋件检验：工艺埋件由项目部技术质量部与项目部专业工程师及有关安装部门共同检验确认。

　　第九节构筑物满水试验满水试验是污水厂构筑物功能试验的最主要指标，也是对结构本身技术等级的检验。进行满水试验前，做好对构筑物做外观质量验收，相应部位质检资料齐全。满水遵照《给水排水构筑物施工及验收规范》83规定程序进行。标准：根据国家标准GBJ141-90的要求：构筑物满水试验外观检查的标准为不洇、不渗，不漏，允许渗水量为2L/㎡.d.一、试验条件1、池体达到设计强度。

　　2、防水层、防腐层施工以前以及回填土以前。

　　二、试验前的准备工作1、临时封堵预留孔洞、预埋管口等。并检查进水及排水阀门，不得渗漏。

　　2、设置水位观测标尺，标定水位测计。

　　3、准备现场测定蒸发量的设备。

　　4、充水的水源应采用清水且作好充水和放水系统设施的准备工作。

三、满水试验
a、充水第一次充水首先充至池壁底部的施工缝处，检查底板的抗渗质量，当无明显渗漏时，继续充水至设计水深的1/3，观察沉降速率小于5mm/d时且24小时后无渗漏时方可进行下一级充水。第二次充水为设计水深的2/3，24小时后无渗漏时再第三次注入水至设计水位，观察72小时后测定水量，失水量不得超过2L/m3，外观不得有渗水现象。充水水位上升速度不宜超过2m/h.相临两次充水的间隔时间不宜超过24h.每次充水测读24h的水位下降值，计算渗水量，在充水过程中和充水后，对水池作外观检查。当发现渗水量过大时，应停止充水。待做出处理后方可继续充水。

　　b、水位观测84充水时的水位用水位标尺测定。充水至设计水位进行渗水量测定时，采用水位测针和千分表测定水位，精度应达±0.1mm.连续测定的时间依据实际情况而定，如第一天测定的渗水量符合标准，应再测定一天；如第一天测定的渗水量超过允许标准，而后的渗水量逐渐减少，可继续延长观测时间。

　　c、蒸发量观测现场测定蒸发量的设备，采用直径50cm，高30cm的敞口钢板水箱，并设有观测水位的千分表。水箱应检验，不得渗漏。水箱固定在水池上，水箱内充水深度可在20cm左右。测定水池中水位的同时，测定水箱中的水位。

　　d、水池渗水量按下式计算q=A1/A2[（E1-E2）-（e1e2）]式中q-渗水量（L/㎡·d）；A1、A2-水池的水面面积，浸润总面积（㎡）；E1、E2-水池中水位测针的初读数，初读数后24h的末读数（mm）；e1、e2-测读E1、E2时水箱中水位测针的读数（mm）。

　　e、注意事项雨天时不宜做满水试验渗水量的测定。

　　试水合格后即可缓慢放水，清池后迅速进行内粉刷，而后根据气候情况经业主和监理认可后再做灌水抗浮。

　　第十节非压力管道严密性试验本工程中污水管道，回填土前应该采用闭水法进行严密性试验。

　　1、试验管段按井距分隔，带井试验。
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2管道闭水试验水头应符合下列规定：①当试验段上游设计水头不超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游管顶内壁加2m计；②当试验段上游设计水头超过管顶内壁时，试验水头应以试验段上游设计水头加2m计；③当计算出的试验水头小于10m，但已超过上游检查井井口时，试验水头应以上游检查井井口高度为准；3、闭水试验装置如下图：4、试验按《给水排水管道施工及验收规范》（GB50268）第10.3节方法进行，验收标准按《市政排水管渠工程质量检验评定标准》执行。具体做法如下：5、管道安装及检查井全部完成后即可进行闭水试验。

　　6、闭水试验的水位，应为试验段上游管道内顶以上2m或工作水位以上1米，如上游管道内顶水位由于井室限制＜2m（但不得＜0.5m时，其允许渗水量可按：水位＜2m的允许渗水量=√H/2×允许渗水86量，H为上游管内顶至试验水位的高度（单位为m）。

　　7、闭水试验应在管道与检查井灌满水经过24小时后再进行，⑨对渗水量的测量时间<30min.实测渗水量按下式计算q=W/ToL. q―实测渗水量（L／minom）

　　W―补水量（L）

　　T―观测时间（min）

　　L―试验段长度（m）

　　允许渗水量D=1200，70m3/dokm、D=1500，93m3/dokm. 8、注意事项：雨天时不宜做满水试验渗水量的测定。

　　第十一节抹面工程在满水实验后对构筑物进行内外粉刷。

　　１、施工准备⑴抹灰前对需要预埋的管道已安装完毕，并经检查合格。

　　⑵抹灰用的脚手架应先搭好，架子离开墙面为200-250mm.⑶对墙面、池壁应提前2天浇水浇水湿透。

　　⑷将混凝土表面凸出部分凿平，对蜂窝、麻面、疏松部分等凿到实处。并用1：1水泥砂浆修补平。

　　２、施工顺序用水泥砂浆分三次抹面，每层约7mm，施工顺序如下：基层处理（砼抹灰面凿毛或洒1：0.5水泥砂浆（掺水泥重量55％的SN 87－Z型粘结剂）→做灰饼（吊垂线）→做宽60mm1：2水泥砂浆护角→冲筋→搭架子→抹灰→拆架子→抹下部面层→质量自检→落手清。

　　３、施工方案⑴粉刷施工前应做好结构验收工作，并且由技术人员根据设计图纸要求对班组进行技术交底。

　　⑵基层处理：对墙面凹凸太多要处理，凹填凸凿，凹得太多的要用水泥砂浆分层压实填补。砖墙面提前2天浇水湿润。砼墙面必须对基层面凿毛，或洒1：0.5水泥砂浆（掺水泥重量55％的SN－Z型粘结剂）。

　　⑶按先上后下的原则进行，以便做到减少修理，保护成品。

　　⑷为有效地控制抹灰层的垂直度、平整度和厚度，使其符合抹灰工程的质量验收标准，应在抹灰及饰面工程施工中设置灰饼和冲筋，作为底层抹灰的依据（注意阴阳角方正的处理）。

　　⑸为使外突阳角在抹灰后线条清晰、挺直，并防止碰撞损坏，护角线采用暗护角线（空门洞除外）。

　　⑹底层抹灰应压实粉平，使其粘结牢固。中层应待底层稍干后，方能进行操作（隔夜糙）。并用刮尺和木蟹打平整。

　　⑺罩面应待中层达到六七成干后进行。先从阴、阳角开始。铁板压光不少于两遍。

　　⑻粉刷完进行质量检查，发现有超出检查规范的，应整修达到符合要求。

　　４、粉刷工程质量标准一般抹灰允许偏差88第十二节灌水抗浮灌水抗浮。当雨季到来或者设备安装结束后为防止因地下水位较高引起上浮，需抽水压载来抗浮。XX市第二污水处理厂根据施工图，氧化沟、二沉池、污泥回流泵站和贮泥池及清水池均需要灌水抗浮。池内具体灌水水面标高在102.5米以上时可以满足50年一遇洪水位。

　　第十三节重要部位地基处理措施根据现场勘查和前期拆迁开挖的情况，本工程有部分建（构）筑物、工艺管线和道路的地基不能满足施工图对地基承载力的要求，需要进行地基处理，处理的方法根据实际开挖后报请业主和监理组织相关部门而定。

　　一、换填级配碎石当部分地基需要处理，可采用换填级配砂石：需注意的是：首先项目允许偏差普通中级高级检查方法表面平整542用2m靠尺和塞尺阴阳角垂直42用2m托线板立面垂直53用方尺和塞尺阴阳角方正42拉5m线尺量89将杂填土清除干净，回填所采用的材料根据同一基坑内相邻土层的物理学性质确定，使垫层的物理力学性质和周边土层相近。周遍土层为粉土时选用灰土垫层，周边土层是砂土时，可选用石粉、碎石、矿石等作为垫层材料，以保证地基在承载力、变形土上的均匀性。选用材料根据实际情况决定。

　　换填的设计、处理深度、范围和最终承载力应符合图纸要求。换填法的设计、计算和施工方案送交工程师审批。

　　严禁扰动垫层下卧层，防止其被践踏、受冻或受浸泡。

　　换填垫层分层洒水夯实，严格控制层厚、含水量、压实度进行换填。一般情况下，垫层的分层铺填厚度取250mm，最佳含水量可通过击实试验确定。

　　二、换填片石部分构筑物和厂区道路建在原农田、池塘上，换填级配碎石可能难以满足施工图对地基承载力的要求，需换填级配片石和抛石挤淤。

　　三、C15混凝土地基处理细格栅及旋流沉沙池坐落在提升泵站开挖的基坑内，为避免不均匀沉降，提升泵站少部分位置的回填需用C15混凝土。

　　四、结构砖拄支撑与部分基槽开挖较深的构筑物相接的大口径工艺管道需要使用不沉降的结构拄支撑，其中结构砖拄施工快，造价略低。

　　第十四节施工协调与配合措施90一、与建设单位的协调与配合加强与业主的联系，密切配合，理解、贯彻业主意图，满足合同要求。工程施工期间，坚决服从业主统一协调和有关指令。

　　１、进场后尽快与建设单位取得联系，熟悉业主管理部门人员和工作权限，项目部各部室迅速与建设单位对口部门建立工作关系，展开施工前期准备。

　　２、根据合同要求，配合搞好建设单位安排的各项任务。

　　３、对业主提出的书面、口头要求和指令负责解决落实并做好记录，并将处理结果及时反馈给业主。

　　４、对需要建设单位协助解决的问题以书面形式提出，确保工程正常运行。

　　５、对工程接口界面，服从业主的统一协调并认真执行接口工作的有关指令。

　　二、与监理单位的配合与监理单位的配合，对于保证工程质量有着重要作用。项目部各业务部门及工区技术部门应及时同监理单位联系，主动征求其意见，最大程度满足监理的要求。

　　1、尽快与监理部门取得联系，尽早将施工计划方案报监理部门，争取早日批复，尽快开工。

　　2、服从监理工程师的统一指挥，以大局为重，在监理工程师的统一协调和指挥下，顺利完成工程项目的施工。

　　三、与设计单位的协调与配合加强同设计单位的配合，对于理解设计意图、严格执行设计文件有着不可替代的作用。

　　１、根据工程进展，邀请设计单位到现场指导工作；制定重大方案，邀请设计单位予以指导或审定；对于监控量测信息，及时与设计91代表沟通，便于及时调整设计，保证工程安全、质量。

　　2、进场后组织有关技术人员认真学习设计文件，充分领会设计意图，并将图纸中不清楚的地方以书面形式提交设计单位，积极组织技术人员参加技术交底会，确保设计意图在施工中顺利贯彻。

　　3、与设计单位加强联系，积极协助设计单位做好施工中的信息反馈工作，为优化设计提供原始资料，确保工程质量与工程安全。

　　4、当现场施工情况与设计情况不符时，及时向设计单位提出变更申请，以确保工程的顺利进行。

　　四、与当地政府有关部门的协调与配合措施与当地政府各职能部门加强联系和沟通，做好建（构）筑物、管线保护、交通疏导、环境保护及其它施工协调工作，对于我们工程的顺利实施将起到积极的推动作用。

　　1、与当地市政部门取得联系，共同调查、商讨管线、房屋改移事宜，并做好绿地、景观及林木的调查和保护工作。

　　2、与当地银行、税务部门、民政部门、公安部门联系，尽快办理信贷、税务等事宜，为项目部施工队尽早进场施工作好准备。

　　五、与当地居民的协调与配合措施1、及时与当地政府联系，了解当地居民分布情况，风俗民情等，制定切实可行的管理措施和规章制度。

　　2、教育广大职工尊重市民的生活习惯、风俗、惯例，在施工过程中搞好与周围居民的团结，减少扰民，为工程建设创造良好的施工环境，以便工程顺利进行。

　　3、爆破施工采用弱爆破、微振动控制技术，施工及生活污水先处理再排放，以尽量减少对周围居民生活的干扰，一旦产生影响，要及时和周围居民沟通，并尽可能采取措施解决。

　　4、发扬我单位“干一个工程，交一方朋友，树一座丰碑”的优良传统，在业主及当地各部门的指导下，为当地群众办一些实事。

　　92 5、搞好企业文化建设，创建和谐文明的氛围，开展职业道德教育和文明施工教育，展示企业团结向上的精神，拼搏努力，树立良好的社会形象。

　　93第七章重点部位施工方案本工程最大的难点在截污干管厂区段和粗格栅及提升泵站。它的泵站部分基槽开挖达14米深，根据地质勘探底下为岩石需要爆破作业（如果遇到裂隙则需要水下爆破作业）。

　　第一节截污干管厂区段的施工截污干管厂区段含事故排放管和进水井。该段管线一部分基槽开挖深度在5.8-6.5米，可采用标准基坑开挖敷设，但厂区内另外一部分的基槽开挖深度在10-11.6米，其基坑底部宽3.88米，离征地红线最近的那部分只剩下1.06米，按1：0.33放坡已无法开挖，其中一侧需租用土地，因开挖深度大于5米，如果遇到地基为软弱土层、地下水系渗透较大或受场地限制不能放坡开挖时，应采取采取支护措施。

　　截污干管的测量和混凝土施工等项目必须符合本施工组织设计第六章《基本施工技术措施》。

　　1、沟槽开挖沟槽挖土采用机械和人工结合的方法施工。为防止扰动槽底土层，机械挖除控制在距槽底土基标高20～30㎝处采用人工挖土、修整槽底。沟槽挖土，随挖随运，及时外运至业主指定地点，沟槽边不得堆土，以减少沟槽壁的侧压力。为保证槽底土的强度和稳定，施工时不得超挖，也不能扰动；当发生超挖或扰动时，必须按规程进行地基处理。

　　2、沟槽排水处理94沟槽排水根据实际情况在沟槽底两侧设置排水明沟，在坑底随同挖方一起设置集水井，使水流入集水井内，用泵抽水排入河中，确保沟槽内无水施工。如果底板为沙卵石透水层，无法排水，则通知业主监理和设计，另行处理。

　　3、平面位置和高程控制按照第六章《基本施工技术措施》测量放样节部分的步骤进行。

　　4、混凝土基础浇筑在沟槽开挖接近尾声时，迅速做好管道基础准备，迅速摊铺碎石和浇筑商品混凝土基础，不使沟底土基暴露时间过长，造成不必要的损害。

　　管道基础第一次浇筑成水平形状，安管时每隔10米1个高程控制点以控制流水线标高；用砼斜楔控制纵向；用垫铁微调标高；而后装竹模板并固定，经监理和业主检查确认后浇灌商品混凝土。混凝土用插入式振动器振实后，再用平板式振动器振平及抹平，基础浇筑完毕后2小时内不得浸水，并按规范养护。

　　管道基础采用180°混凝土基础，基础大样图按施工图。

　　5、管道铺设1）垫层平基验收合格后，达到一定的强度即可安管。把混凝土管运至施工现场，沿线摊开，做好严格按产品标准进行逐节检验，不符合标准的不得使用。管材要有质保单，合格证书。在施工时，排管前做好清除基础表面污泥、杂物和积水，复核好高程样板的中心位置与标高。下管采用人工和30T汽车吊配合。铺管时，将管节平稳吊下，95用手拉葫芦吊将上一节管道与更上一节管道拉紧，以防拉出，而后用手拉葫芦吊将管子平移到排管的接口处，用人工安排放置，调整管节的标高和轴线，使管子平顺相接。管道铺设验收合格后，即可进行混凝土管座及接口施工。

　　2）安管方法：普通法安管施工程序如图：施工要点：①平基混凝土应在验槽合格后及时浇筑，终凝前不得泡水，并应进行养护。

　　②平基混凝土的高程应严格控制，不得高于或者低于设计高程，高程误差不超过10mm.③平基混凝土强度达到5MP以上时，方可直接下管，下管时用垫铁微调标高，用砼斜楔控制纵向。

　　④浇筑管座混凝土前平基应凿毛冲净，同时经监理和业主检查确认后方可进行下一道工序。

　　⑤平基与管子相接触的三角部分，应用同等强度等级混凝土中的软灰填捣密实。

　　96⑥浇筑管座混凝土时，应两侧同时进行，以防将管子挤偏，用插入式振动器振实后，再用平板式振动器振平及抹平。

　　3）接口方法：橡胶密封圈柔性接口6、检查井的砌筑施工检查井为C20混凝土浇筑，内部流道用砖砌成规定形状，而后用水泥沙浆修整抹光，具体工艺按照规范严格进行。

　　7、管道严密性试验截污干管按照第六章进行管道严密性试验，测试水位为103米。

　　8、沟槽回填施工①管涵工程经监理工程师主体结构隐蔽验收合格后，应及时进行回填。以免晾槽过久造成塌方，挤坏管道；管线结构验收合格后方可进行回填施工，且回填尽可能与沟槽开挖施工形成流水作业。

　　②管顶以上0.5m范围内用人工夯填，每层压实厚度不大于15cm.管顶1.5m以上用挖掘机配合压路机进行回填。具体施工操作应严格按操作规程进行。

　③回填前清除槽内杂物、排除积水。

　　9、管沟开挖的安全防护①对于基槽开挖，必须在按要求进行先支护后方可进行下道工序施工，严禁在未支护的情况下操作人员即进行管线铺设工作，以免塌方酿成安全事故。

　　97②回填土必须置于管道沟槽边缘1米以外，并且堆土高度不应超过1.５米，以防止边坡受压塌方。

　　③准备足够的抽水设备，以防止雨水或地下水浸泡沟槽。

　　④按照流水作业控制每次开挖的长度并及时进行下道工序施工，力求突遇暴雨河水淹没管沟时将损失减少到最低限度。

　　10、检查井基坑的安全防护①基坑周边应设置防护栏杆，并自上而下用安全立网封闭。

　　②沿深基坑周边防护栏处设置排水沟，以便控制地表水的排放，坑内排水则利用管沟排水系统。做到有组织排水，确保排水畅通。

　　③坑边堆置材料包括沿边缘移动运输工具和机械不应离槽边过近，距坑槽上部边缘不少于2米，槽边1米以内不得堆土、堆料、停置机具，基坑周边严禁超荷载堆放。

　　④人员作业必须有安全立足点，并注意安全，防止掉落基坑，脚手架搭设必须符合规范规定，临边防护符合规范要求。

　　⑤加强对深基坑和周围环境的观测工作，出现异常情况时，应及时采取有效措施。

　　11、边坡的安全防护①在边坡开挖前按设计要求完成截水、排水沟的施工，验证排水效果，防止地表水和地下水对施工造成影响。

　　②边坡开挖采取自上而下分层进行，坡面按设计要求做成一定的坡势，以利排水。

　　98③坡面随开挖下降及时进行清坡，根据现场实际情况采取适当的措施加以支护，保证施工安全。支护可以采取锚固、护面和支档几种形式，具体方案则及时报监理和业主批准后实施。

　　④机械在靠近边坡作业时，距边沿应保持必要的安全距离，确保轮胎（履带）压在坚实的地基上。

　　⑤为了确保边坡施工期的安全施工，应进行安全监测。通过人工巡视检查和仪器测量，对观测数据进行整理、分析，掌握边坡内部作用力和外部变形情况，评估和判断边坡的稳定状况。

　　⑥在作业过程中，我项目部将严格按照施工组织设计的要求，对施工机械、施工临时用电以及作业人员进行安全防护规范要求，沟槽底部的作业人员全部配戴好安全帽，尽量减少人员在沟槽底部的逗留时间，同时作好防止沟槽塌方的各项防护工作，以避免因沟槽塌方而造成人员伤亡，确保安全有序、保质保量完成本段管道的施工。

　　⑦沟槽坡度及支撑：根据土壤类别，土的力学性质确定适当的槽帮坡度，对于特殊土质及情况及时向监理和业主报告，按照批准的方案实施。

　　土壤类别槽帮坡度（高：宽）

　　槽深<3m槽深3～5m砂土1：0.751：1.00亚砂土1：0.501：0.67亚粘土1：0.331：0.5粘土1：0.331：0.5干黄土1：0.331：0.5 99⑧较深的沟槽，宜分层开挖。人工开挖多层槽的中槽和下槽。机械开挖直槽时，均需按规定进行支撑以加固槽帮。其支撑形式、方法和适用范围可参照下表及时上报监理和业主确定：12、管道吊装施工因地形复杂，管道重量大，为避免可能发生的安全事故，修建高质量的临时施工道路，使用大吨位的汽车吊，同时将做好以下措施：①三保险（吊钩、绳筒、断绳）五限位（吊钩高度、变幅、前后行走、起重刀矩、驾驶室升降）必须齐全、灵敏、可靠。

　　②操作人员必须持有效证件上岗，并有专人指挥。

　　③严格按起重机使用说明安装、调试。

　　④吊装之前必须经过荷重试吊合格后，方可正式使用，并按统一支撑名称支撑方法适用范围坡脚短桩打入小短木桩，一半外露，一半在地下，外露部分背面钉上横木板，然后填土部分地段下部放坡不足，为保护坡脚，防止坍塌断续式水平支撑三至五块横板水平放置，紧贴槽帮，方木立靠在横板上，再用圆木或工具式横撑顶紧方木湿度较小的粘性类土、槽深小于3m连续式水平支撑横板水平密排，紧贴槽帮，方木立靠在横板上，两侧同时设置，用方木或工具式横撑顶紧方木容易坍塌，但容许支撑的砂性土，槽深在3～5m时连续式垂直支撑木板密排垂直放置，紧贴两侧槽帮，用方木水平靠在立板上，以撑木顶紧方木，并用木楔容易坍塌，并需要随挖随支撑的砂性土企口板桩支撑挖直槽深50～100cm，将板桩插入导架，沿底槽边密排，人工用锤打入土内随打随挖。

　　用方木紧贴板桩，横撑顶紧方木。挖槽见底后需调整横撑位置地下水比较严重，有流砂现象，不能排板，只能随打板桩随挖土时钻孔埋钢梁式支撑用D400螺旋钻钻孔，伸入槽底1～1.5m，在孔内下工字钢，随挖土随固定横工字钢和横撑，并下立挡土板，横方木放在工字钢之间，别住挡土板槽深于4m，有可能坍塌的直槽时100手势信号，在统一指挥下进行作业。

　　⑤管道达到设计吊装强度后才能予以吊装，并且按照设计吊点安装吊钩。

　　第二节粗格栅及提升泵站的施工粗格栅及提升泵站因埋深大，需突击完成，否则会影响周围构筑物的进度，为确保安全，在保证质量的前提下加快进度。具体安排为先将氧化沟和粗格栅及提升泵站施工区域（含细格栅及旋流沉砂池）

　　开挖到氧化沟设计标高+500mm（如遇岩层也停止开挖），而后按照1：0.33放坡开挖粗格栅及提升泵站的沟槽，挖至祥勘报告中的岩层（若未遇到岩层，按照GB50141-2008《给水排水构筑物工程施工及验收规范》执行）而后由专业爆破施工队伍按规范施工到设计标高。

　　1）按照标准作业面要求用机械将土层开挖到岩石，申请业主和监理等相关部门收方后请具有资质的专业队伍进行岩石爆破开挖并进行排水作业。

　　2）如果排水系统能够保证基槽底部一直保持不被水浸没，则爆破开挖到施工图规定的标高后24小时内由业主、监理、设计、地质勘探部门验槽并制订出基础处理方案并实施后迅速浇灌混凝土垫层（如果基槽符合地质勘探成果为整体岩石，为增加其抗浮能力建议垫层的混凝土标号采用C20，如果不符合，则按图纸施工，为C15）。

　　3）如果排水系统不能够保证基槽底部一直保持不被水浸没，则进行水下爆破开挖到施工图规定的标高，而后由业主和监理组织设计、地质勘探等相关部门制订出堵水方案，堵水达到排水系统能够保101证基槽底部一直保持不被水浸没后绑扎钢筋，安装底板设备预埋件、壁板高500mm处的钢板止水带、连通进水管作为塌方安全躲避通道，经过相关单位验收合格后，开始浇灌混凝土。

　　4）整个粗格栅及提升泵站分多次大的混凝土浇灌：垫层、底板及500mm高的壁板、2米高的壁板（安装钢板止水带1道）、再次浇灌2米（安装钢板止水带1道）、以后每隔4米浇灌一次（并安装钢板止水带1道）、最后到顶板位置、顶板、上层梁柱、屋顶。

　　5）在与电缆沟最近的位置伸出两根直径20mm的钢筋作为接地搭接预留；6）为确保安全，本构筑物每浇灌一次混凝土立刻作外粉刷并作一次基槽回填（此项回填到标高98米），因细格栅及旋流沉砂池与其相邻，为防止其基础落在回填土上造成局部下沉开裂，靠近细格栅及旋流沉砂池的那一个面的基槽回填采用C15混凝土回添到一定位置后直接在其上做细格栅与旋流沉沙池的结构柱基础，而后用适宜的黄土回填。

　　7）进行闭水实验。闭水实验严格按照GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范进行，如果实验不合格，作池内防水补救，而后再做闭水实验，合格后排水并进行内粉刷。本构筑物按照图纸规定不需要作抗浮满水压载。

　　第三节氧化沟施工氧化沟工程是本污水处理厂工程量最大的工程，构筑物，钢筋、混凝土、模板量最大，抗渗要求高。因截污干管厂区段和粗格栅及提102升泵站距离它太近，且开挖基（槽）坑比它深10米，它的开工受制于前者的回填。氧化沟和初次开挖（至设计标高+500mm）与截污干管厂区段和粗格栅及提升泵站同步，但它必须在截污干管厂区段回填至标高100米、粗格栅及提升泵站回填至标高大于96米后才能开挖到设计标高。

　　氧化沟施工时宜少设施工缝，分底板和池壁两部分进行。按设计的引发缝、伸缩缝划分施工单元进行跳跃式间隔施工。

　　1、施工步骤测量放线→第一次开挖至设计标高+500mm→第二次开挖至设计标高→验槽→基础处理→验收计量→放空管敷设→底板垫层→底板钢筋→钢板止水带→底板模板→浇灌混凝土（含加强带）→养护→池壁钢筋→钢板止水带→池壁板模→浇灌混凝土（含加强带）→养护→拆模→养护→闭水试验→内外粉刷→回填土→灌水抗浮。

　　2、施工降水：考虑地表水的排除，尽可能利用正式工程排水系统为施工服务，先修建主干排水设施和管网，以方便排除地面滞水。厂内施工区域做好排水工作，在辅道两侧挖排水沟，在地势低洼处挖集水沉淀池，坡度为1%，保证厂区在雨期不泥泞。

　　3、基坑开挖先进行氧化沟基础开挖，因结构未设计伸缩缝，而防滲要求极高，如此大面积的水池要抵抗基础不均匀沉降而造成裂缝需要做好地基处理。特别是靠近粗格栅及提升泵站那部分因后者开挖深度有14米，103底部需要爆破作业，可能对其附近的地基有扰动，需特别加强。

　　4、垫层施工在监理、业主、设计、地质勘探部门验槽并制订出基础处理方案并实施后迅速浇灌混凝土垫层，基坑开挖完成后池底如有耕植土按要求全部清除，垫层施工前，先进行池下管道施工，进水管和排泥管做好防腐后进行安装，待进水管及排空管全部稳好后，打包管混凝土，打包管混凝土要注意防止管道上浮。注意做垫层混凝土前应再进行一次高程的复测待确实无误后浇筑垫层混凝土，达设计强度后，注意垫层混凝土上只允许上人，不允许上车（包括各种载重车辆），所有材料运输都采用人工运到现场。

　　垫层厚度10cm，模板采用钢模板1015，用双根Ф48角脚手管，钩头螺栓，3形扣件，连成整体，调直。模板外设木桩加固，内侧设钢筋撅加固。垫层混凝土一次浇筑成型，表面用铝合金刮杠找平，混凝土初凝后，做好养护工作。

　　5、钢筋绑扎、焊接与安装垫层达到一定强度后布置并绑扎钢筋。因所有构（建）筑物的底板钢筋均为厂区综合接地网的一部分，为此外位钢筋焊接一圈，在与电缆沟相临段30米伸出直径20mm的钢筋作为接地搭接预留；在外围池壁底板上500mm位置安装钢板止水带1道；钢筋绑扎及焊接结束后，安装完设备及工艺管道的预埋件。

　　6、模板工程和混凝土浇灌本工程的池体未采用橡胶止水带，只设置了加强带，加强带的施104工和钢板止水带施工我们将严格按《构筑物结构设计总说明实施》，底板与池壁的施工缝在底板以上60cm，设置封闭的钢板止水带。水池池壁竖向分层一次浇筑到顶板下40cm.施工缝的位置和模板拼缝相协调，施工缝的缝线和模板拼缝线应有规则的均匀排列。

　　整个氧化沟分五次大的混凝土浇灌：垫层、底板及500mm高的壁板、2米高的壁板（安装钢板止水带1道）、再次浇灌到顶板位置、顶板。

　　第四节二沉池施工二沉池施工可以在进厂后立刻展开，本期工程只建一个二沉池，厂区西北角的二沉池施工应在完成山体切削、护壁、挡土墙完成之后才能开挖，否则既严重危及施工人员和设备的安全，又严重制约施工进度，同时污水处理厂二期建设需要根据今后的水量和水质以及现有各构筑物的处理能力作重新设计调整，建议本期修建东北角的二沉池。

　　1、施工步骤测量放线→施工区域排水→开挖至设计标高→验槽→基础处理→排泥管敷设→验收计量→底板垫层→底板钢筋→钢板止水带→底板模板→浇灌混凝土（含加强带）→养护→池壁钢筋→钢板止水带→池壁板模→浇灌混凝土（含加强带）→养护→拆模→养护→闭水试验→内外粉刷→回填土→灌水抗浮。

　　2、基础开挖和钢筋安装在监理、业主、设计、地质勘探部门验槽并制订出基础处理方案105并实施后迅速浇灌混凝土垫层，而后布置并绑扎钢筋。因所有构（建）

　　筑物的底板钢筋均为厂区综合接地网的一部分，为此外位钢筋焊接一圈，在与电缆沟最近的位置伸出两根直径20mm的钢筋作为接地搭接预留；在外围池壁底板上500mm位置安装钢板止水带1道；钢筋绑扎及焊接结束后，安装完设备及工艺管道的预埋件。

　　3、混凝土浇灌申请相关单位验收合格后，开始浇灌混凝土。整个氧化沟分五次大的混凝土浇灌：垫层、底板及500mm高的壁板、2米高的壁板（安装钢板止水带1道）、再次浇灌到顶板位置、顶板。

　　4、进行闭水实验。

　　闭水实验严格按照GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范进行，在实验合格后排水并进行内外粉刷和基槽回填。

　　5、满水抗浮。

　　当雨季来临或者设备安装结束后为防止因地下水位较高引起上浮，需抽水抗浮。

　　6、二沉池的内径、圆度保证措施二沉池为直径40米的圆形水池，池壁厚度500mm，为保证二沉池的内径及圆度满足要求，特别设计加工弧形钢管，将竹模板固定而成。

　　7、底板顶面的成活本二沉池的池底平整，与吸刮泥机刮板的间隙要求误差小于5mm，如果底板顶面达不到上述精确度、不光滑，势必容易造成泥的累积，影响处理效果。

　　106按常规挂高程线方法施工，无法上述精确度，光滑度稍差，所以采用“刮板法”施工。即在二沉池的吸刮泥机安装后，转动桁架刮板放样，浇灌防水沙浆进行粗找，在混凝土初凝前，再采用同样方式细找，最后人工赶光压实成活。

第五节格栅和沉砂池

细格栅及旋流沉砂池细格栅及旋流沉砂池的施工必须在粗格栅及提升泵站的地面以下部分施工完毕后进行。细格栅底板在地面以上，而旋流沉砂池仅少部分在地面以下，须将基础做在同一类型的持力层上。因其基础在粗格栅及提升泵站的开挖基坑工作面内，各基础的标高需要由业主和监理组织相关单位制订调整方案。

　　1）先进行基础开挖，因结构未设计伸缩缝，而防滲要求极高，需要做好地基处理，具体方案在开挖后报请业主和监理组织设计、地质勘探等相关部门制订。

　　2）验槽后绑扎钢筋、支模、浇灌柱基础和立柱，回填夯实。

　　3）支底模（为保证质量加强抗震能力，此部分底模不可回收），绑扎钢筋、安装一道止钢板水带，安装预埋件，浇灌底板混凝土。

　　4）浇灌壁板混凝土，安装预埋件，浇灌顶板混凝土。

　　5）进行闭水实验。闭水实验严格按照GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范进行，在实验合格后排水并进行内外粉刷。

　　6）本构筑物按照图纸规定不需要作抗浮满水压载。
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第六节紫外线消毒
紫外想消毒池和出水流量计井紫外线消毒池工程和出水流量计量小，池深浅，须注意预埋件安装，其余按照第六章的要求严格照图施工，本构筑物按照图纸规定不需要作抗浮满水压载。

第七节贮泥池及清水池
贮泥池及清水池属于埋深不大的半地下水池，内部有预埋件和曝气管路，须在施工时预埋直径16mm的钢筋以便于做支墩（施工图中漏项，需业主和监理通知设计予以补充），贮泥池及清水池如果能够在底部开孔安装管道，则在施工期间可作为临时水池使用。

　　１）先进行基础开挖，因结构未设计伸缩缝，而防滲要求极高，要防止因基础不均匀沉降而造成裂缝需要做好地基处理。

　　2）在监理、业主、设计、地质勘探部门验槽并制订出基础处理方案并实施后迅速浇灌混凝土垫层，而后布置并绑扎钢筋。因所有构（建）筑物的底板钢筋均为厂区综合接地网的一部分，为此外位钢筋焊接一圈，在靠近污泥脱水间处地面伸出两根直径20mm的钢筋作为接地搭接预留；在外围池壁底板上500mm位置安装钢板止水带1道；钢筋绑扎及焊接结束后，安装完设备及工艺管道的预埋件。

　　3）申请相关单位验收合格后，开始浇灌混凝土。整个贮泥池及清水池分五次大的混凝土浇灌：垫层、底板及500mm高的壁板、2米高的壁板（安装钢板止水带1道）、再次浇灌到顶板位置、顶板。

　　4）进行闭水实验。闭水实验严格按照GB50334-2002城市污水108处理厂工程质量验收规范进行，在实验合格后排水并进行内外粉刷和基槽回填。

　　5）灌水抗浮。当雨季来临或者设备安装结束后为防止因地下水位较高引起上浮，需抽水抗浮。

　　第八节回流污泥泵站回流污泥泵站结构较为复杂，预埋件多。

　　１）先进行基础开挖，因结构未设计伸缩缝，而防滲要求极高，要防止因基础不均匀沉降而造成裂缝需要做好地基处理。

　　2）在监理、业主、设计、地质勘探部门验槽并制订出基础处理方案并实施后迅速浇灌混凝土垫层，而后布置并绑扎钢筋。因所有构（建）筑物的底板钢筋均为厂区综合接地网的一部分，为此外位钢筋焊接一圈，在靠近电缆沟处伸出2根直径20mm的钢筋作为接地搭接预留；在外围池壁底板上500mm位置安装钢板止水带1道；钢筋绑扎及焊接结束后，安装完设备及工艺管道的预埋件。

　　3）申请相关单位验收合格后，开始浇灌混凝土。整个回流污泥泵站分五次大的混凝土浇灌：垫层、底板及500mm高的壁板、2米高的壁板（安装钢板止水带1道）、再次浇灌到顶板位置、顶板。

　　4）进行闭水实验。闭水实验严格按照GB50334-2002城市污水处理厂工程质量验收规范进行，在实验合格后排水并进行内外粉刷和基槽回填。

　　5）满水抗浮。当雨季来临或者设备安装结束后为防止因地下水位较高引起上浮，需抽水抗浮。
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第九节厂区管道厂区管道施工顺序为：试验各参数→测量放线→管材外观验收→沟槽开挖→铺设垫层→浇筑基础→铺设管道→检查井砌筑→浇砼管座→闭水试验→分层回填土。

　　1、厂区工艺管道本工程工艺管道纵横交错，它的施工严重影响各构（建）筑的施工，只能由业主和监理协调其他施工单位的进度，见缝插针，穿查进行。工艺管道施工步骤与截污干管厂内段的施工相同，但是于其构筑物相连接部分的基槽开挖边坡范围内的管材、基础和管座需特别加强以防沉降造成污水处理厂通水运行后的返工；横穿道路而敷土厚度不能够达到700mm的部分需要做360°封包，两端要应置保护措施防止日后因道路与周围沉降量不同引起漏水。

　　2、厂区污水管路为避免污染地下水，厂区污水管路应采用柔性接口的污水管道，同时基础和管座应当提高标准建设。

　　3、厂区雨水管路厂区雨水管路相对比较简单，为节省基建投资，建议采用本地钢筋混凝土平接口钢丝网抹带刚性接口管，基础和管座按照标准建设。

　　第十节厂外尾水排放管和事故排放管尾水排放管和事故排放管在征地红线以外施工，需租地敷设，同110时因它们敷设在规划的防洪堤以内，须使用可以耐受防洪堤内外水位差的压力管道。

　　尾水排放管在洪水期间属于压力流，管内为悬浮物浓度较低的处理后的废水，敷设时须严格保证最小敷土厚度以免影响被租土地的恢复和使用，此部分管道敷设需要租用26米宽的工作面，在河岸边的出口按照规范需要做跌水保护措施。

　　事故排放管在洪水期间属于压力流，管内为悬浮物浓度较高的城市废水，敷设时须严格保证坡度，为防止倒灌，建议其敷设提高到与XX水河常水位标高。因埋深较大，此部分管道敷设需要租用36米宽的工作面，在河岸边的出口按照规范需要做保护措施。

　　第十一节厂区正式道路建设厂区道路工程必须在构（建）筑物主体完工，土方回填后，方能开始施工。施工顺序为：测量放线→路基开挖→配套管网施工施工→路基验收→线路复测→路面施工准备→路基检测→测量→材料进场→摊铺→整形→碾压→养护→验收交工。

　　当四周的排水暗沟工程回填后，即可安排进行耕植土清除施工。

　　因道路下原为水田、池塘，建议根据具体情况进行500-1500mm后的片石回填作基础处理，再进行原土碾压密实和连砂石垫层回填碾压密实工作，建议铺设200mm厚钢渣，在使用一段较长时间，等沉降到位后再做路面结构层。

　　一、本工程以道路部位的排水沟槽回填，应严格控制回填质量和111密实度，以保证路基承载力符合设计要求。碾压时，先用轻型压路机，再用重型振动压路机碾压密实。每天下班前或下雨前，都应把做好的路床碾压成型。碾好的路床严禁有翻浆、弹簧、起皮、波浪、积水等现象。路床质量的检验，按国家有关质量检验标准执行。

　　二、原土碾压按照设计要求的标高，将地基土拣土至设计标高，根椐土质情况预留压缩厚度。采用压路机进行碾压，局部边角采用蛙式打夯机夯实。碾压遍数根据现场实际情况定，以基土不再沉陷为好，碾压后未达到设计标高或有凹处，在局部补填后再碾压。

　　三、钢渣垫层需选用经过露天堆放三个月以上的分解稳定后的钢渣，有着较好的水稳性和自稳性。钢渣用于道路工程危害是它膨胀与粉化，采取相应措施就可以避免对工程造成危害。解决钢渣膨胀与粉化的关键是：a）控制钢渣的最大粒径；b）设置合适的孔隙率；c）

　　控制钢渣内（尤其是大粒径钢渣）游离氧化钙含量。

1、应严格控制应用于本道路工程中的钢渣粒度，控制钢渣的最大粒径，同时应尽量使大粒径钢渣稳定，这样就可使钢渣结构层内化学反应尽快完成，同时也不会因化学反应造成局部集中膨胀；
2、选择合适的级配与压实度，使压实后的基层既有一定孔隙供膨胀去充填，又不至于因大颗粒裂解造成支承不足；钢渣理想级配范围：其的混合料组成为：①最大粒径d一≤50mm（方孔，下同）。②粒径20～50mm占50％～70％，以形成混合料主骨架，其氧化钙含量应小于3％（或其粉化率<5％）。③粒径<20mm的细渣占30％～50％，并要求有不少于70％<5mm的颗粒。其游离氧化钙含量6％～112 9％。

3、选用的钢渣应分解稳定，发现未分解的钢渣应剔除；
4、计算好材料用量，严格控制层厚（采用20cm）；
5、事先通过试验确定钢渣的松铺系数，松铺系数采用1.2左右；　　

6、钢渣在路堤上堆积的时间不应过长，运送钢渣较摊铺钢渣工序只宜提前几天；
7、用平地机或其他合适的机具均匀地摊铺在预定的宽度上，表面力求平整，并具有规定的路拱；
8、压实采用重型压路机，并应在最佳含水量状态下进行；
9、碾压检查合格后应立即洒水养护，养护期为７天。
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第八章现场安全施工保证措施指导思想：贯彻“安全第一、预防为主”的方针，有效地将本工程各类事故控制在最低限度内，建设便民、利民、爱民工程。

一、安全生产目标及措施
（一）、安全生产目标
1、无伤亡事故；
2、无交通死亡事故；
3、无重大管线事故；
（二）、安全生产基本原则以安全生产作为标准化管理重点，严格《建筑机械使用安全技术规范》、《施工现场临时用电安全技术规范》、《施工现场防护规定》、《施工现场机械设备安全管理规定》、《施工现场电气安全管理规定》等有关各项措施。

二、安全生产管理措施：
1、建立由项目经理领导的安全生产管理网络，对安全实行重点横向到边，纵向到底的层层管理，做到责任落实到人。

　　2、对项目全面分析，确定安全关键控制点及薄弱环节进行重点管理，形成点面结合的管理模式。

　　3、加强对参战职工的安全思想教育，自主安全操作规程的学习，提高全员的安全生产意识，落实责任，严肃法规。

　　4、场内设立的安全警告牌、指示牌等，开展现场安全生产的宣114传，造成安全处处受控状态的气氛。

　　5、执行安全生产责任制、安全检查制、实行安全检查交底制、严格执行安全上岗证制度、特种工种必须持证上岗及事故报告制度等。

　　6、注意工地用电安全，专业电工定期检查线路、电箱等用电设施。

三、施工安全生产具体措施
（一）、安全生产基本措施
1、安全生产责任制，责任落实到人，各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。

　　2、新进企业工人须进行公司，工程部和班组的三级教育；工人变换工种，须进行新工种的安全技术教育；工人应掌握本工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程，认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。

　　3、施工组织设计应有针对性的安全技术措施，经技术负责人审查批准。

　　4、分部分项工程安全技术交底进行全面的针对性的安全技术交底，受交底者履行签字手续。

　　5、特种作业持证上岗，特种作业人员必须经培训考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。名册齐全。

　　6、安全检查必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求，明确重点部位危险岗位；安全教育有记录；对查出的隐患应及时整改，115做到定人、定时间、定措施；吊车、脚手架，认真做好验收合格挂牌制度（即“四验收”）。

　　7、班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三人上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动，要有考核措施。

　　8、遵章守纪、佩戴标记，严禁违章指挥、违章作业。

　　9、工伤事故处理，建立事故档案、按调查分析规则、规定进行处理报告，认真做好“三不放过”工作。

10、施工现场必须有“七图二牌”与安全标牌
（二）、施工用电
1、支线架设
（1）配点箱的电缆应有套管，电线进出不混乱。大容量电箱上进线加滴水弯。

　　（2）支线绝缘好，无老化、破损和漏电。

　　（3）支线应沿墙或电杆架空敷设，并用绝缘子固定。

　　（4）室外支线应用橡皮线架空，接头不受拉力并符合绝缘要求。

　　（危险、潮湿场所和金属容器内的照明及手持照明灯具，应采用符合要求的安全电压。）

（5）照明导线应用绝缘子固定。严禁使用花线或塑料胶质线。导线不得拖拉或绑在脚手架上。

　　（6）照明灯具的金属外壳必须接地或接零。单相回路内的照明开关箱必须装设漏电保护器。
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（7）室外照明灯具距地面不得低于3米；金属灯具的安装高度宜在5米以上。灯线不得靠近灯具表面。

2、架空线
（1）架空线必须设在专用电杆（水泥杆、木杆），严禁架设在树或脚手架上。

　　（2）架空线应装设横担和绝缘珠，其规格、线间距离、档距等应符合架空线路要求，其电杆板线离地2.5米以上应加绝缘珠。

　　（3）架空线一般应离地4米以上，机动车道为6米以上。

　　3、电箱（配电箱、开关箱）

　　（1）电箱应有门、锁、色标和统一编号。

　　（2）电箱内开关器必须完整无损，接线正确。各类接触装置灵敏可靠，绝缘良好无积灰、杂物、箱体不得歪斜。

　　（3）电箱安装高度和绝缘材料等均应符合规定。

　　（4）电箱内应设置漏电保护器，选用合理的额定漏电动作电流进行分级配合。

　　（5）配电箱应设总熔丝、分熔丝、分开关、动力和照明分别设置。

　　（6）配电箱的开关电器应与配电线或开关相对应配合，作分路设置，以确保专路专控；总开关电器与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。熔丝应和用电设备的实际负荷相匹配。

　　（7）金属外壳电箱应作接地保护。

　　（8）开关箱与用电设备实行一机一闸一保险。

　　（9）同一移动开关箱严禁配有380伏和220伏两种电压等级。
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（10）所用配电箱及开关箱的外型完好无损，锁、门齐全，并有明显标志。配电箱设置间距不超过60m；配电箱至开关箱的距离不超过40m；开关箱至用电设备（指固定的）、手持电动工具距离不超过5m。
（11）项目部电工组定期对现场用电进行检查。在大风和雨雪天气，增加巡视检查，及时发现和排除电气事故隐患。

4、接地接零
（1）接地体可用角钢、园钢或钢管，但不得用螺纹钢，其截面不小于48平方毫米，一组2根接地体之间间距不小于2.5米，入土深度不小于2米，接地电阻应符合规定。

　　（2）橡皮线中黑色或绿/黄色作为接地线。与电气设备相连接的接地或接零线截面最小不能低于2.5平方毫米多股芯线；手持用电设备应采用不小于1.5平方毫米的多股铜芯线。

　　（3）电杆转角杆、终端杆及总箱、分配电箱必须有重要接地。

　　（三）、大型施工机械施工安全措施1、挖掘机（含铲车等）

　　（1）驾驶人员必须持有效证件上岗，驾驶员应做好例行保养记录。

　　（2）使用前必须对机械进行使用，检查其刹车，电路等是否运转正常，严禁带病上岗。

　　（3）施工前，必须先确定其周围及地下有无电线、电缆或其它易受破坏的物体或构件，或无技术交底，排除四周的构件等严禁实施施工。

　　（4）驾驶人员严禁酒后操作。
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（5）关键部位必须有专人指挥。

（四）、中小型机具操作安全措施1、钢筋机械
（1）外露传动部位应设防护罩。

　　（2）有良好的接地或接零保护。

2、电焊机
（1）有可靠的防护措施。

　　（2）一、二次线（电源、龙头）接线处应有齐全的防护罩，二次线应使用线鼻子。

　　（3）有良好的接地或接零保护。

　　（4）配线不得乱拉乱搭，焊把绝缘良好。

　　3、气瓶（1）各类气瓶应有明显色标和防震圈，并不得在露天曝晒。

　　（2）乙炔气瓶与氧气瓶距离应大于5米。

　　（3）乙炔气瓶在使用时必须装回火防止器。

　　（4）皮管应用夹头紧固。

　　（5）操作人员应持有效证上岗操作。

4、卡车
（1）车辆制动及其它安全装置必须灵敏可靠。

　　（2）不得违章行车（包括违章载人）。

　　（3）每天做好例保工作。

　　（4）驾驶员应持有效证上岗操作。

119 5、水泵
（1）电源线不得破损。

　　（2）有良好的接地或接零保护装置。

　　（3）应单独安装漏电保护器，灵敏可靠。

　　（五）、施工现场安全防护措施要点1、外架作业层必须在外侧满挂安全立网，在作面满铺脚手板，外架上应设置连墙杆和剪刀撑。

　　2、在基坑周边，以及无外架的楼层、屋面周边、雨蓬等处，都必须设置防护栏杆。

　　3、分层施工的楼梯口和梯段边必须安装临时护栏。

　　4、井架和脚手架等与建筑物各楼层的通道两侧，必须设置防护栏杆，地面通道的上部必须设置防护棚。

　　5、板与墙的洞口，必须设置牢固的盖板或防护栏杆、安全网或其它防坠的防护设施。

　　6、在临边、洞口、通道等处除设置防护设施和标志外，必要时，在夜间设置红灯示警。

　　7、支模、粉刷、砌筑等各工种进行上下立体交叉作业时，尽量安排在不同垂直方向上操作，且下层作业的位置必须处于依上层高度确定的可能坠落范围之外，不符合以上条件时，应设置安全防护棚。

　　8、根据本工程实际情况，在施工防腐层时适当采用工业电扇等设施加强室内通风换气，并备好中毒后的急救设施和药品。

（六）、安全防火措施要点120
 1、施工现场道路应保持畅通无阻。

　　2、按规定配置消防器材和设施，在档案等贵重物品贮存场所储备二氧化碳灭火器，在可燃气体贮存场所及重要电气设备处储备干粉灭火器，在其它需防火的地点储备泡沫灭火器。

　　3、木工房、电焊车间等临建采用阻燃材料搭建，并按规定设置灭火设施。

　　4、熬制沥青等的锅灶应设置在离建筑物和易燃材料30米以上的合适地点。

　　5、库房中贮存的物资，必须按易燃和阻燃物资分类隔离存放，并禁止在库房中使用碘钨灯或电炉。

　　6、设立现场临时消火栓，及防火管网。

（七）、安全施工技术措施1、冬季施工安全技术措施要点：
（1）在上人斜道等交通要害部位设置防滑设施。

　　（2）大雪后必须将脚手架上积寻扫除干净，并对外架进行全面检查，务必将安全隐患消除在萌芽状态之中。

　　（3）当采用亚硝酸钠作抗冻剂时，要采取措施严防误食而中毒。

　　（4）氧气、乙炔瓶在冬季应采取措施防止冻结，如果一旦冻结也不得用明火烘烤，而应让其缓慢解冻。

　　（5）施工现场火源要严加看管，一要防止火灾，二要防止煤气中毒。

　　（6）内燃机的冷却水在夜间停机时应排放掉。

　　121（7）有外露制动装置的机械在次日使用前应先试车并必须试刹车。

2、雨季施工安全技术措施要点：
（1）在上人斜道等交通要害部位设置防滑装置。

　　（2）大雨过后，必须对外架等进行安全检查，发现安全隐患立即整改。

　　（3）应采取适当措施防止土方滑坡或塌方现象发生。

　　（4）雨天停止露天的电焊作业，如确需电焊操作，也要采取遮雨措施，并要求电焊工穿戴绝缘用品。

　　（5）电工在雨天作业时必须穿绝缘鞋。

　　（6）对各配电箱和用电设备均应加设遮雨设施。

　　（6）平时准备好排水设施，并作好紧急抗洪的准备工作。

　　（7）施工人员在雨天作业要穿好防雨衣等。

　3、夏季施工安全技术措施：
（1）合理安排施工作业，并尽量避免高温时的露天作业。

　　（2）及时向施工段面供应开水。

　　（3）给施工人员发放防暑药物，并作好中暑人员紧急抢救的准备工作。

　　（4）对氧气、乙炔瓶等易爆容器不得在露天曝晒，要采取遮阳措施。

　　7、保卫工作措施⑴施工现场建立门卫和巡逻护场制度，护场守卫人员佩带执勤标122志，实行凭证件出入制度。

　　⑵做好成品保卫工作，严防被盗、破坏和治安灾害事故的发生。

　　⑶加强对民工队伍的管理，掌握人员底数，签定治安协议。非施工及管理人员不得住在施工现场，特殊情况要经保卫工作负责人批准。

　　四、突发事件的应急救援措施本着从“安全生产，预防为主”的安全生产角度出发，为了防止突发安全事故发生后不至于手忙脚乱，特编制了相应的突发安全事故的应急救援方案。以便将来在工程施工中发生类似的突发性安全事故，能够冷静的处理问题，尽量把伤亡及损失减小到最低程度。

　　（一）建立安全生产领导小组由项目经理担任安全领导小组组长，专职安全员担任副组长，其余项目部管理人员和各施工队队长为小组成员。在工地安全例会及施工班组会议上对全体民工进行安全生产、安全意识的灌输，提高全员安全意识，才能最有效、最直接的遏止安全事故的发生。并由专职安全员定期检查工地，在施工过程中及时发现安全隐患，并将重大安全隐患上报项目经理，由项目经理签发整改通知书，对责任人和当事人进行安全教育及处以相应的经济处罚。

　　（二）安全事故快报制度一般安全事故2小时内上报总公司，4小时内上报监理单位、8小时内上报建设单位和安全监督站。

　　123重大安全事故1小时内上报总公司，2小时内上报监理单位、4小时内上报建设单位和安全监督站。

　　重大伤亡事故立刻上报总公司，1小时内上报监理单位、2小时内上报建设单位和安全监督站。

　　（三）针对现场不同突发性安全事故，采取不同的救援措施：1、火灾宿舍、办公室、食堂等一旦发生火灾，火势能够在现场拥有的灭火器等灭火设备自行控制的情况下，将火扑灭。若火势较大，立刻疏散人群，拨打119火警，冷静的告诉其确切的位置及现场的火势及其他情况。在消防队员到来之前清点现场人数，确定是否有人伤亡或还有人留在火灾现场，有上述任何一种情况立刻拨打120急救电话，并在确保安全的前提下进行自救，在消防队员到来后，服从他们的指挥协助灭火。把伤亡和损失减小到最低程度。

　　2、触电一旦有人发生触电，旁人应手持木棍或竹竿或其他绝缘的材料用力敲打触电者与电源接触的部位，断定触电者本身已脱离电源时，试图用人工呼吸对伤者进行救治，并拨打120急救电话或直接将伤者送往就近医院进行救治。对发生事故的电源，通知工地电工切断电源。

　　3、坍方施工现场如果发生坍方事故，应冷静地处理问题，确定坍方土体是否有人被埋及被埋人数，确切的被埋地点、深度，然后确定能否用挖掘机等大型机械展开救援工作，如能采用，则大致开挖到离被埋人124员高差3m时，改用人工开挖。在确定有人被埋后，应立即拨打120急救电话。等伤者挖出后，由现场的救护人员定夺是否先行施救或立即医院抢救。

　　施工现场发生任何安全事故，均要冷静的处理，将损失减小到最低程度，并将事故如实的上报各级领导，将事故如实的写入安全台帐。

　　必须以高度的责任心对待事故的发生，杜绝人员伤亡事故再次发生。

　　125第九章现场文明施工保证措施一、文明施工目标执行省市建筑施工现场管理规定，施工现场标准化管理，力争达到“文明标化工地”标准要求。

　　二、文明施工总体措施公司每月由“标化”领导小组组织各部门、条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，有力地促进项目“标化”工作做到文明工地的要求。

　　1、施工现场文明施工管理必须执行省市建筑施工现场管理的规定，文明施工专人负责管理。

　　2、操作地点周围要做到整洁，干活脚下清，活完料尽。

　　3、加强现场文明施工，坚决贯彻“安全第一，预防为主”的方针，严格执行安全施工六大纪律等有关安全规章制度。

　　4、施工现场堆放的成品、材料要整齐。

　　5、施工机械及电气设备须符合使用安全规程，非专业人员不得随意操作。

　　6、机械设备、砼输送泵、电焊机、切割机、等施工机具要定期检查，确认安全可靠才能使用。

　　7、严格遵守操作工艺，特殊工种须持证上岗，焊工应严格遵守焊接，气割安全技术中的各项规定。

　　8、各种用电机具设备的接零，接地装置应良好，现场总配电箱126应设专人管理。

　　9、现场用电要找工地电工，其它人员不准拆接临时电源。

　　10、晚间作业应设置足够的照明灯具。

　　11、施工区与非施工区须用施工护栏严格分开，并且采用封闭式临时围护。

　　12、施工区危险区域应有醒目的禁止标志，并采取安全可靠的安全措施。

　　13、施工现场道路畅通，场地平整，不乱排水和大面积积水。

　　14、施工现场“五小”设施齐全（食堂、更衣室、医务室、浴室、厕所）。

三、文明施工具体措施
（一）场容场貌
1、场布图必须根据场地实际合理布置，设施设备按场布图规定设置堆放，并随施工阶段不同而调整。

　　2、道路与场地道路畅通、平坦、整洁、不乱堆乱放、无散落地，地平整不积水，场地排水成系统，并畅通不堵；建筑垃圾必须集中堆放，及时处理。

　　3、班组落手清班组必须做好操作落手清，随用随清，物尽其用。在施工作业时应有防止尘土飞扬、泥浆洒漏、污水外流，车辆沾带泥土运行等措施。

　　127有考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

　　4、大堆材料砂石分类、集中堆放成方，底脚边用边清；布局合理、安全、整洁、渣不乱倒。

　　5、周转材料设备、钢管模板，集中堆放整齐，钢模板及零配件、脚手扣件分类分规格，集中存放；竹木杂料，分类堆放，规则成方，不散不乱，不作它用。

　　（二）临时设施：为了保障施工生产，便于施工管理。根据不同施工阶段合理布置临时设备。

　　1、设置足够数量的办公用房和职工宿舍。

　　2、设置与职工生活相关的临时设施：男、女厕所、浴室；建造职工食堂与相关配套设施，工地有临时保健室。

　　3、为保障施工生产，需设置如下施工用房：临时配电间，电工间，机房间；普通仓库；危险品仓库；试块养护室；设茶水亭，此外还应根据出入口位置相应设置值班室。

（三）生活卫生：
1、生活卫生应纳入总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实门前卫生责任制。

　　2、施工现场须设茶水亭和茶水桶，做到有盖加锁，配备杯子、消毒设备。

　　3、食堂卫生符合《食品卫生法》要求，保持整洁清洁，严禁交128叉感染。

　　4、工地设有男女厕所，严禁随地便溺，并落实专人管理。

　　5、工地设简易浴室（设热水器保证供水），保持清洁。男、女更衣室，有防窃措施。

　　6、工地要有临时保健室或巡回医疗点，定期服务，关心职工健康。

　　7、落实专人负责生活区，施工现场的环境保洁，协调好市容监察部门、地区工务所有关工作，不因施工而影响市容环境卫生。

　　8、落实专人负责道路、临时设备内外的清扫和卫生保洁工作。

　　9、卫生垃圾须随时处理，集中加以遮挡。

　　10、所有施工人员都必须按《企业形象规范》的要求佩戴统一的安全帽，并统一着装，佩戴胸卡或出入证。

　　11、经常性疏通现场排水管沟及沉淀池、防止泥浆、污水、废水堵塞或乱流，并且定期喷洒灭蚊、灭蝇药水。

　　四、环保措施（一）防止大气污染⑴施工现场的道路实施洒水防尘措施，在冬施期间，必要时进行洒盐水处理，确保道路不扬尘。对超过3个月不进行施工的地域进行植被绿化处理，对现场裸露的土方覆盖。

　　⑵水泥和其它易飞扬的细颗料散体材料，安排在库内存放或严密遮盖，运输时采取措施防止遗洒、飞扬；卸运时采取有效措施，以减少扬尘。

　　129⑶对进入施工现场的各种车辆进行限速，防止车速过快产生扬尘。

　　⑷施工现场所设搅拌设备安装除尘装置，同时搅拌站出水设沉淀池，运混凝土车辆到指定有沉淀池的地点刷车，严禁随意择地冲车。

　　⑸现场、生活区的锅炉、茶炉、大灶设有消烟除尘设备。

　　（二）防止水污染⑴搅拌机前洗车沉淀池的废水经沉淀后，回用于降尘洒水。

　　⑵生活区临时食堂，设置简易有效的隔油池，加强管理，定期掏油防止污染。

　　⑶对现场油料存放处进行防渗漏处理，储存和使用采取有效措施，防止跑、冒、滴、漏污染水体。

　　⑷生活、生产区的厕所必须设化粪池，防止用水直接冲到排水设施中而造成的污水污染。

　　（三）防止噪音污染⑴严格控制作业时间，一般不得超过22时。需连续作业时，采取降噪措施，做好周围群众工作。

　　⑵对人为的施工噪声有降噪措施和管理制度，最大限度地减少噪声扰民。

　　130第十章现场成品保护保证措施1、按照我公司程序文件《工程产品保护工作程序》的规定，项目结合工程特点编制《工程产品保护措施方案》和工程产品保护岗位责任制，并遵照执行。

　　2、项目设兼职成品保护员3-4名，各专业班组也设兼职成品保护人员，形成一个成品保护保证体系，对各成品保护员授予罚款权和教育权。

　　3、谁分管的工段面（工序），谁就负责保护其成品并对上一道工序产品也进行保护，对于无故破坏成品的人员给予罚款处理。

　　4、坚持产品保护交接制度，并及时办理交接签字记录，包括我公司将产品交付业主或安装单位也不例外。

　　5、工程竣工时，由项目经理指定一名专职成品保护员进行保护，直至交付给业主为止。

　　6、成品保护工作与质量管理工作同时抓，工长在制定分部分项工程技术交底书时，要强调成品保护工作内容，并将成品保护工作与月度奖金挂钩，奖罚兑现。

　　7、严格加强24小时门卫制度，并对已安装门窗的建筑物将门窗在下班时锁好，由专人保管钥匙。































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

