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某博物馆天然气工程施工组织设计
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1、编制依据
1.1、XXX博物馆改扩建项目天然气工程工程设计图纸。
1.2、《城镇燃气设计规范》（GB50028-93）2002年版
1.3、《现场设备、工业管道工程施工及验收规范》。
1.4、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》（CJJ33-2005）。
1.5、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》（CJJ94-2003）
1.6、《北京市地下煤气管道设计、施工、验收技术规定》（DBJ01-701-89）。
1.7、《城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程》（CJJ95-2003/J273-2003）
1.8、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》（GB50236-98）
2、工程概况
工程名称： 

建设地点： 

工程内容：中压天然气管道：DN200  52.1M；低压天然气管道：DN80  91.1M；100M调压箱1台；DN200直埋阀1个；DN200绝缘接头1个。
3、施工部署
3.1项目组织机构
根据业主和招标文件对本工程的施工要求，为确保工程质量、工期、安全及环保等管理目标的顺利实现，我单位将为本工程组成一套高效、精干、强有力的领导机构和装备先进、施工水平过硬的队伍。
3.1.1项目经理部人员构成
为了高效优质的按期完成本工程，我公司选派对燃气工程具有丰富施工经验的项目经理全权代表公司进行项目管理。项目经理部由领导决策层、项目管理层、施工作业层三部分构成。项目经理、项目总工程师构成本工程项目的领导决策层（核心）；在企业的支持下，由公司各职能部门抽调管理人员组建构成项目管理层，配备有测量员、试验员、会计师、施工员、技术员、计划员、质量员、安全员、材料员、行政管理员等人员，对本项目施工过程中的安全、质量、工期和文明施工等具体工作负责。
3.1.2施工作业层的组建
为便于管理，确保工程质量、安全和进度，在项目部统一领导下，组建专业施工队。该作业层由土方施工队、管道安装焊接施工队、附属工程施工队构成。要求分工明确，责[image: image6.png]
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任到人，确保工程顺利完成。
3.2.施工工期
拟定所用工期为30日历天完成管道安装及强压严密性试验等工作。
3.3、施工准备
3.3.1本工程开工前，我公司尽量对与本工程有关的管理部门及扰民情况进行周全的考虑及计划，与各有关部门及时沟通，积极办理开工前的所有手续。
3.3.2技术准备：
组织工程技术人员现场勘察，熟悉、审查施工图纸及有关的设计资料，充分了解设计意图和技术要求，写出自审图纸记录，提出对设计图纸的疑问和有关建议。会同建设单位做好图纸的会审工作，对自审中的疑问和建议，待工程交底会中提出并做好交底记录。组织参加施工人员学习本段施工管线的特殊技术要求，全面熟悉掌握施工工艺。
3.3.3材料准备：
根据施工进度计划，提前做好各种自购材料、设备等的进出场计划。
本工程主要管材由燃气集团供货，施工时需结合工程实际进度，做好进场后的组织工作。
工程外线管材装卸采用吊车操作，并提前选好操作位置及进出场道路的清理准备工作。
管道防腐为燃气集团公司指定厂家。
3.4.劳动力、主要机械设备、材料计划
3.4.1劳动力需求量计划：
	序号
	工种
	数量

	1
	焊工
	1

	2
	电工
	1

	3
	普工
	20


3.4.2.主要机械设备计划：
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	蛙夯
	
	台
	1

	2
	电焊机
	直流
	台
	2

	3
	打压泵
	
	台
	1

	4
	角向磨光机
	
	个
	2

	5
	切缝机
	电动
	台
	1


3.4.3施工材料进场计划
详细核查施工图纸，根据预算的工料清单，及时准确编制材料明细表，结合施工进度计划编制采购计划。
3.5工期保证措施
3.5.1材料保证
(1)保证料源充足，严把原材质量关 。在经过考察的基础上，采购合格的原材料与半成品，防止因不合格材料而影响工期。
(2) 做好材料使用与进场计划，若有遗漏，及时做出追补计划。
3.5.2劳动力保证
根据工程施工进度计划，做出劳动力使用计划，保证劳动力充足。并确保各工种按期到岗。 

3.5.3 机械保证
根据工程需要，配备足够的施工机械。施工机械在进场前提前进行调试，确保机械性能良好。
3.5.4 技术保证
提前做好图纸会审工作，对图纸中有疑问的地方，与设计人联系及时解决，避免耽误施工。
4、主要施工方法
施工工艺流程：钉桩、放线→开槽→下管组对→焊接→牺牲阳极电保护→验焊口→焊口检测→固定口防腐→闸井砌筑→调压箱安装→胸腔土回填→警示带铺设→沟槽回填→通球扫线→管线试压
4.1、土方工程
4.1.1沟槽开挖
（1）管线开槽采用人工挖槽。测量人员根据管线走向、埋深放出沟槽上口线，根据土质及周围构筑物的实际情况采用不同的放坡形式。
开槽断面示意图如图所示。
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（2）施工时，施工员对工人进行明确交底，交底内容包括挖槽断面、施工技术、安全要求等，并派专人指挥。测量人员到位盯槽，按设计图纸随时检查开槽高程、宽度及测量定位的中心线，保证开槽合格，防止超挖。
（3）沟槽开挖后，要求槽底平直、边坡整齐，沟内无塌方、积水。在现况管道上开槽时，注意不得破坏现有管道。
（4）沟槽施工过程中，应密切注意沟槽边坡的稳定，如果发现边坡有不稳定的迹象时，应立即撤出作业人员，并及时采取相应措施。
4.1.2回填
（1）管道回填必须符合施工技术规范要求，按规定轻、重型要求进行回填。沟槽内不得有积水、淤泥等杂物，所用填料内不得有混凝土块，树根、垃圾及腐植土。 

（2）沟槽的回填，先填实管底，胸腔、管子之间及管顶以上50cm范围，采用人工回填。每层回填虚土10cm左右。管顶50cm以上采用蛙夯回填，回填厚度为20cm，每层夯实不少于4遍。
（3）燃气管线按照设计位置在管顶以上50㎝埋设标志带。
回填要求如下表：
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	回填部位
	要  求
	备  注

	Ⅰ
	回填土密实度≥90%
	管道两侧同时回填，高差不得大于200mm

	Ⅱ
	回填土密实度≥90%
	

	Ⅲ
	回填土密实度≥95%，耕地≥90%
	


4.2、管道安装及焊接
4.2.1组对前对钢管进行清扫，管内不得有石头、泥、砂等杂物。焊接的管段下班前用临时盲板封堵管端，以防脏物进入管内。
4.2.2钢管组对时，使两对接面的错口值不超过管壁厚度的10％，且不大于1mm。若有较大错口时，转动管子使其均匀地分布在管子外圆周上，不得使用锤击等强行对口。
4.2.3焊接方法：管道焊接采用氩弧焊打底，手工电弧焊填充、罩面方法。
4.2.4焊接前烘干先烘干焊条，烘干后的焊条用保温桶保温使用。管道焊接前将管端20mm内的油污、铁锈、熔渣等清除干净。组对后进行点焊，点焊数为6-8个，均匀分布在管周围。管口的组对完毕后便可施焊。
4.2.5焊口质量检查：焊缝在强度试验和严密性试验前,均需做外观检查和无损探伤。所有焊缝均进行100％射线检验，射线照相检查结果要符合《钢管环封熔化焊接对接接头射线透照工艺和质量分级》（GB/T12605-90）的要求，Ⅱ级为合格，合格后绘制焊口位置平面图，按编号标在图上，放在竣工资料中。
4.3、阀门安装
4.3.1阀门必须符合设计要求的型号。
4.3.2阀门必须有产品合格证，且经过有关部门鉴定合格。
4.3.3阀门安装位置符合设计要求。
4.3.4阀门在安装过程中不得使阀体承受意外应力，阀门的安装流程是：将阀门与法兰或调长器与管道上未焊的法兰临时连接一起，待阀门位置合适后，将管上的法兰“点”焊，再将阀门取下来，再正式焊法兰。法兰焊完后，放垫片、穿螺栓、拧紧螺栓。
4.3.5法兰使用的垫片应符合规程要求。
4.4、管道防腐补口
管道在供货时已经做好内、外防腐，现场应做好防腐层的保护工作，防腐层一旦损伤，应做好补伤工作，现场焊接的管道还应在焊缝处做好补口工作。
防腐管线补口使用的内外防腐涂料、防腐结构应与管体防腐层相同。补口部位的表面预处理的作法与要求应同外防腐作法。
补口时应对管端阶梯型接茬处的防腐层表面进行清理，去除油污、泥土等杂物，用砂纸打毛。防腐层涂敷方法符合规范有关规定。补口防腐层与管体防腐层的搭接宽度应大于100mm。
防腐管线补伤使用的材料及防腐层结构，应与管体防腐层相同。具体作法是将已损坏的防腐层清除干净，用砂纸打毛损伤面及附近的防腐层。对破损处已裸露的钢表面，宜除锈至工业级（Sa 2级）。当条件不具备时，经业主同意，可用动力工具除锈至St 3级。将表面灰尘清扫干净，按规范规定的顺序和方法涂漆和缠玻璃布，搭接宽度应不小于50mm。当防腐层破损面积较大时，应按补口方法处理。
4.5、强压试验
4.5.1强压试验采用空气作为介质。
4.5.2本工程试验压力为设计压力的1.5倍。
4.5.3在试压管段首末端安装压力表，压力表精度不低于0.4级。
4.5.4进行强度试验时，先升至50％强度试验压力，进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，稳压1小时后，观察压力计不应少于30min，无压力降为合格。
4.5.5强度试验时严禁带管道设备一起试压。
4.6、严密性试验
全线管道设备安装完毕后进行严密性试验。管线严密性试验压力为工作压力的1.15倍。严密性试验以稳压24小后，压力降不超过规范规定为合格。
4.7、吹扫
（1）管道及其附件组装完成并试压合格后，进行通球扫线。通球应按介质流动方向进行，扫线结果可用贴有纸或白布的板置于吹扫口处检查，当球后的气体无铁锈脏物则认为合格。
（2）吹扫要反复数次，至吹扫后无泥土、石块等杂物吹出为止。同时做好吹扫记录。
（3）吹扫放散位置要设在开阔地带，不得危及周围人和物的安全。
（4）吹扫合格后，才能进行强度和严密性试验。
4.8、调压箱安装
调压箱基础采用砖砌，内填砂，调压箱安装牢固。
调压箱设置在高出室外0.3米的基础上，并做防护栏及雨罩。
5、质量目标设计及保证措施
5.1.机构设置
项目部设专职质量检查员监控施工过程质量，协调施工现场及各相关部门质量监控事宜。
5.2.质量目标
工程质量目标：合格率100%。
5.3质量保证措施
1）在项目经理、技术负责人领导下，由专职质检员和生产人员负责整个工程施工质量的监控和管理工作。
2）项目经理部设专职质检员对本工程施工项目实施全过程进行质量控制。
4）施工班组坚持“三检制”，即自检、互检、交接检。
5）严格控制隐蔽工程验收、钢管焊接和结构各分部工程的关键部位按质量评定标准验收施工中抓质量通病的防治，实行质量否决权。
6）整个施工操作过程中，贯穿工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法。做到施工操作程序化、标准化、规范化，确保施工质量。
6、安全生产措施
6.1机构设置
   项目经理部设专职安全负责人，监控全施工过程安全管理工作，协调施工现场几个相关部门的安全管理事宜，直接负责施工安全管理工作。    

6.2安全管理目标
杜绝重伤亡和死亡事故，无轻伤事故。
6.3安全防护措施
6.3.1各种施工、操作人员须经安全培训，不得无证上岗，各种作业人员配戴相应的安全防护用具和劳保用品。严禁操作人员违章作业，管理人员违章指挥。
6.3.2、现场照明设施齐全，配置合理，经常检修。
6.3.3、加强施工的监控测量，确保施工安全及结构物安全。
6.3.4、施工现场设置专职安全员，对施工人员经常进行安全教育，提高安全意识，每周开一次安全例会。
6.3.5、工地内设置安全标语牌，施工人员配戴安全标志帽。
6.3.6、施工现场在施工区域范围内进行围挡，要求围挡直顺、整齐，外观符合要求。在临时进出门处设置专职人员进行看护，与施工无关人员禁止入内。
6.4、安全技术措施
6.4.1、吊装作业时，相互配合,设专职人员指挥，持证上岗。起吊作业的下方不得站人或有车辆通行。
6.4.2、夜间施工必须保障现场有足够的照明条件，夜间在重点防护部位悬挂红色警示灯。
6.4.3、使用电动手持工具的操作人员必须戴好绝缘手套，穿绝缘鞋。
6.4.4、做好安全防火工作，严禁在施工现场点火或吸烟，执行施工用火证审查制度。
6.4.5、现场材料严格按种类规格码放，严禁超高、超范围靠近沟槽码放，以防堆料倒塌。
6.4.6、工人工作中按安全技术交底操作，上班时不得做与本职无关的工作。
6.4.7、上下沟槽走安全梯。
6.5、安全用电措施
6.5.1、所用施工人员掌握安全用电的基本知识和所用设备性能，用电人员各自保护好设备的负荷线，接零或接地线和开关，箱内闸具应符合要求。发现问题及时找电工解决，严禁非专业电气操作人员乱动电器设备。
6.5.2、配电系统分级配电，配电箱、开关箱外观完整、牢固、防雨防尘、外涂安全色、统一编号。其安装形式必须符合有关规定，箱内电器可靠、完好，选型、定值符合规定，并标明用途。
6.5.3、所有电器设备及其金属外壳按规定设置可靠的接零或接地保护。
6.5.4、施工现场所有用电设备，必须按规定设置漏电保护装置，要定期检查，发现问题及时处理解决。
6.5.5、现场内各用电设备，尤其是电焊、电热设备、电动工具，其装设使用符合规范要求，维修保管专人负责。
6.5.6、凡是使用电器的工人必须持证上岗。
6.5.7、施工现场架设的临时电线，有专人负责，做到经常检查。
6.5.8、电焊机的一次线长度不得大于5m。交流电焊机的二次焊把线不准裸露，保证绝缘良好。对移动式电气设备和和手持电动工具均要在配电箱内装设漏电保护装置，漏电保护装置符合相关要求。现场的临时电闸箱有专人管理，并加锁。
7、施工及环境保护管理措施
7.1文明工地目标
成立文明施工小组，临设现场均需设置围档，现场门口挂牌，各种规章制度上墙。
7.2场容管理措施
7.2.1材料码放在指定地点，不允许有乱堆乱放现象。
7.2.2场容有序，现场机具、材料码放整齐。
7.2.3现场保持清洁，垃圾及时清理。
7.2.4施工人员要达到快速、高效、优质、不扰民的标准要求，现场管理规范化。
7.2.5施工人员着装整齐，文明礼貌，对前来现场检查指导施工的质控人员、甲方要积极配合工作，接受和尊重甲方指定工程师的检查，为其提供稳定有序的工作环境。
7.3.环保措施
7.3.1土方施工
清理场地的废料和施工弃方应统筹安排，不得乱堆乱放，要定点堆放，并采取覆盖、洒水降尘措施。
7.3.2防止噪音、废气
施工所用机械车辆设备按工艺要求使用，尽量减少噪音、废气污染。固定操作机械采取遮挡降噪措施，施工噪音要符合《建筑施工场界噪音限值》（GB12523-1990）中的规定。  

（1）防治大气污染
严格按照市政府对大气污染的管理条例组织施工。
（2）防止噪音污染
    合理安排施工工期，夜间施工时要减少噪音扰民，严禁大声喧哗，装卸材料及码放时要轻拿轻放。 

7.3.3现场材料管理
  （1）材料管理指定专人负责。
  （2）材料根据施工现场进行布置，堆放整齐成线。
  （3）进场材料按计划认真检验规格、质量、数量，作好记录工作。
7.3.4施工机械、机具管理
（1）所有机械由机械员统一调配管理，统一标识。
（2）各种机械安装调试完，经过安全员、机械员检查合格后，方可正式使用。
（3）各种机械操作者持证上岗，严禁无证操作。严禁酒后上岗。
（4）用电设施必须有接地保护装置，并保证接地良好。
（5）电气部分故障，由电工维修，操作者不得自行处理。
7.3.5环境卫生管理
（1）宣传卫生防病知识，教育职工重视卫生防病的重要性。
（2）环境卫生分片包干，做到及时打扫保持清洁。
（3）易燃、易爆、剧毒及其他污染废物，必须按照国家有关规定处理。
（4）保证职工和民工队的施工和生活的基本条件。
8、施工现场消防、保卫措施
8.1.
现场消防措施
8.1.1
消防工作实行“预防为主，防消结合”的方针。
8.1.2
施工现场设专职防火员一名，全面负责消防安全工作。
8.1.3
进行经常性的防火安全检查，及时制止、纠正违法违章行为防止和消除火险隐患。堆暂时难以消除的火险隐患，必须采取应急措施，确保安全。
8.1.4
使用电气设备符合技术规范和操作规程。
8.1.5施工作业用火经保卫部门审查批准，领取用火证，方可作业。
8.1.6施工材料的存放、保管符合防火安全要求。
8.1.7
进行电、气切割作业等，有合格的焊工、电工等专业技术人员操作。
8.1.8
施工现场严禁吸烟。
8.2.
现场保卫措施
8.2.1
加强对施工队的管理，掌握人员底数，签订治安协议，非施工人员不得留宿现场。
8.2.2
材料库等易发案部位指定专人管理，防止发生盗窃案件。
8.2.3
严禁赌博、酗酒和打架斗殴。施工现场发生的各类案件和灾害事故，要立即报告公安机关，并保护好现场，配合公安机关做好侦破工作。 






















































































































































































































































































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

