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钢结构网架施工组织设计

安装施工组织设计
一、总则
    1.1本安装施工组织设计主要目的是使xx十六冶xx公司（下简称：十六冶）在项目现场安装过程中的进度及质量控制有章可循。
    1.2本安装施工组织设计中的各项条款在项目进行的整个工程中，均对十六冶具有约束作用。
    1.3本安装施工组织设计中的各项条款如与最终的合同条款有冲突，以合同条款为准。
    1.4本安装施工组织设计仅在与合同条款矛盾时，或十六冶被业主或监理通知修改时，或十六冶与业主、监理单位双方协商修改时，方准修改。
二、现场安装总体部署
    我公司通过对本项目安装工程量的计算与分析,并结合我公司现有的生产制作能力，同时考虑到在生产过程中一些不可预见因素，初步决定本项目钢结构部分（包括钢构及板材）的现场安装时间为22天；网架部分（包括网架结构及玻璃顶）的现场安装时间为60天；两个部分可同时进行以保证工期。网架部分则采用满堂脚手架。待业主通知进场，安装队伍即可进行现场安装。
三、现场安装准备工作
项目经理、项目经理部有关人员将提前进行施工前的准备，准备工作的具体内容如下：
3.1对将去现场施工的技术、管理人员进行技术交底，并编制相应的施工计划，交底的主要内容有： ①工程概况及施工部署；②合同及有关协议；③施工现场平面布置； ④质量、安全及组织纪律，具体见下图：  
熟悉图纸、会审、计算工作量

    编制施工计划       工艺流程及作业指导书   编制劳动力用量计划
                          编制施工工艺    编制月、周施工进度计划
                 编制施工器具及辅助材料用量计划     用电量计划
         施工准备计划      安全技术交底
施工平面布置

经济核算
审    批
3.2在现场与前道施工单位及甲方的交接工作，主要内容有：
3.2.1进行现场布置：如现场施工临时宿舍的搭设，原材料及机具堆放场地合理，行车通道平整、结实、畅通，水源、电源位置靠近。
3.2.2生活、办公条件：如食、宿、水、电、行。食宿环境安全适宜，能保证水、电使用，办公及库房应紧靠施工现场。
3.2.3对安装施工有关的前道工序进行复核，确保前道工序如埋件质量、标高、中心线、几何尺寸、平整度等准确，做好施工交接手续。
3.2.4与甲方及相关施工单位进行施工工序、工期，交叉作业协调计划。
3.3机具准备
本工程现场所用的施工设备主要为电焊机、卷扬机、工具车等，所用的检测手段主要有：水准仪、经纬仪、测力板手等，其他如配电盘、钢丝绳、铆钉钳等，详见下表述，其余小件手工具如安全帽、工具箱等有各安装队准备。
主要焊接设备
	机具名称
	型号
	数量
	用途

	直流电焊机
	AX-500，300
	1台
	焊接16Mn材料

	交流电焊机
	BX3-300
	2台
	其他构件焊接

	感应自动调压器
	TNSJA-140/0.5
	1只
	稳压

	电热干燥箱
	HY-704-3
	1只
	焊条干燥用

	测温计
	0-500℃
	2支
	检测预热温度

	保温筒
	
	5只
	焊条存放


主要检测设备
	名称
	型号
	数量
	用途

	水准仪
	DS3​-D2
	1
	水平、基准高度测量

	经纬仪
	T2
	1
	轴线、中心线、垂直度测量

	超声波探伤仪
	CT3-222
	1
	焊缝质量检查

	扭矩板手
	20-100N.M
	3
	高强螺栓测力


其他机具
	名     称
	规格/型号
	数      量

	汽   车
	5吨
	1

	卷 扬 机
	1吨
	1

	千 斤 顶
	3-10吨
	若干

	钢 卷 尺
	3M-100M
	若干

	配电盘(含电表)
	50KW
	2

	板   手
	只
	若干

	电 缆 线
	米
	若干

	钢 丝 绳
	米
	若干

	照 明 灯
	1000W
	若干

	各式吊具、绳夹等
	
	若干

	切割钳
	
	8

	钢  锯
	
	10

	铆钉钳
	
	5

	铅丝钳
	
	10

	上弯、下弯扳手
	
	5


四、主要安装工序施工方法及其质量要求
    4.1网架安装
    4.1.1工作平台搭设
根据本项目网架的实际情况，我公司决定搭设固定工作平台，固定工作平台的占地与网架的投影位置相同，工作平台的搭设标高为网架下弦标高下浮20-40cm，承重能力为200kg/m2。工作平台边缘四周应布置有安全网。另，不钢锈装饰网架采用整体吊装法，具体作法是在地面铺设一工作平台，网架拼装完成后，用汽吊或者其他吊装工具，一次性吊装竖起就位。
    4.1.2网架安装过程及方法:

    安装前,先把本区域安装的网架零部件提升至工作平台,在柱顶或梁面放置好支座,然后按正放四角锥网架安装方法进行安装。 

    a.下弦杆与球的组装：
    根据安装图的编号，垫好垫实下弦球的平面，把下弦杆件与球连接并一次拧紧到位。
    b.腹杆与上弦球的组装：
    腹杆与上弦球应形成一个向下四角锥，腹杆与上弦球的连接必须一次拧紧到位，腹杆与下弦球的连接不能一次拧紧到位，主要是为安装上弦杆起松口服务。
    c.上弦杆的组装：
    上弦杆安装顺序就由内向外传，上弦杆与球拧紧应与腹杆和下弦球拧紧依次进行。
    按照上述方法，一个一个网格安装直到全部结束，在整个网架安装过程中，要特别注意下弦球的垫实、轴线的准确、高强螺栓的拧紧程度、挠度及几何尺寸的控制。
    4.1.4对网架安装的质量控制
    4.1.4.1对土建控制：要求做到零部件堆放场地合理，不易损坏和丢失，预埋板表面清洁，轴线和标高、几何尺寸准确，其基本要求为纵横向长度偏差不大于±30mm，预埋件中心偏移不大于30mm，周边相邻预埋件不大于15mm，周边最大预埋件高差不大于30mm；      

    4.1.4.2对网架安装的要求;

    a螺栓应拧紧到位,不允许套筒接触面有肉眼可观察到的缝隙。 

    b杆件不允许存在超过规定的弯曲。
    c已安装网架零部件表面清洁，完整，不损伤，不凹陷，不错装，对号准确，发现错装及时更换。
    d油漆厚度和质量要求必须达到设计规范规定。
    e网架节点中心偏移不大于1.5mm,且单锥体网格长度不大于±1.5mm。
    f整体网架安装后纵横向长度不大于L/2000，且不大于30mm，支座中心偏移不大于L/3000，且不大于30mm。
    g相邻支座高差不大于15mm，最高与最低点支座高差不大于30mm。
    h空载挠度控制在L/800之内。
    i质检人员备足经纬仪、水准仪、钢卷尺及辅助用线、锥、钢尺等测量工作。
j检验员在现场不中断，不离岗，随时控制，及时记录、及时完成资料、及时向质量工程师，项目经理监理工程师汇报并密切配合。
    4.3檩条安装 

    4.3.1檩条的安装紧随主结构的安装进行。根据图纸及檩条规格，堆放条件，对檩条在现场进行堆放布置，做到布置准确，堆放合理，以便于起吊和安装。由于构件相对较小，一般采用人工抬、吊上工作面即可。
4.3.2在安装前，必须先检查节点及檩托的平整度、几何尺寸、螺孔位置等，有超过规定的误差应预先纠正措施，确保接触面、接触点符合规定要求，檩条安装时，必须先检查支托高差，弹出中心线，檩条个别地方较高或较低必须想办法整平，各檩条间的高差必须严格控制。   

    4.3.3安装时应严格按要求安装，螺孔位置应对准，拧紧程度合理。
    4.3.4安装后应及时检验并通知监理工程师验收，以便及时转入围护板材的安装。
    4.4天沟安装
    4.4.1起吊天沟并按图纸要求安装在支承面上，然后进行摆放，摆放位置必须准确。
    4.4.2对天沟进行拼接电焊，焊接质量应达到规定要求，不允许存在气孔、裂纹、未焊缝，焊缝高度应得到保证，表面光滑，确保强度和不漏水。
    4.5屋面安装
    4.5.1安装前准备：
    4.5.1.1在檩条上搭设人行走道，确保施工安全和施工进度。
    4.5.1.2安装时，用吊机把板吊到屋面上。起吊带必须使用尼龙带或布带等柔性吊装，不得使用钢带。在包装与吊带或包装之间应插入保护性木条，从而防止板沿变形。
    4.5.1.3包装吊到屋面上后，应放在有支承点的檩条上，每个支点上只能放一件包装，并应保证每件包装放在上面时，不能滑下或有大风时不被刮掉。
    4.5.1.4安装前应首先把板材表面的保护膜彻底清除干清，然后检查板面是否有残留物，如有用清洁剂和水把混和物清洗干净。不合格的及时处理。同时检查檩条支承钢梁质量及支承条件，安全设施和施工条件设施，如电源、行车通道、堆放场地等。
    4.5.2屋面板的安装

    4.5.2.1屋面板安装时，首先确定安装起始点，该点的确定就根据设计图纸及现场情况确定，一般从一侧山墙往另一侧山墙。安装时还应用拉线拉出檐口控制基准线,并每隔12m设一控制网线。

    4.5.2.2确定好安装方向后，把山墙边的封口板先安装固定好，接着将第一块安装就位，并用自攻螺钉将其紧固于檩条上。要保证与檩条垂直。第一块安装完后，接着安装第二块、第三块板……，具体每块板的安装就按下述要求进行：
    4.5.2.3先把板材放平放直并搭接好，然后用自攻螺钉与檩条紧固，自攻螺钉必须垂直于板面，纵横向的螺钉必须成一直线，并必须安装到位，松紧程度适当；
4.5.2.4．两块平行板的边缘应完全接触，并且平直，从而保证良好的防水性能。
    4.5.2.5若屋面板沿长度方向超过一块板进，则应分排安装。首先安装第一排（沿排水方向最下面一排），施工时按前述要求从左到右进行。
    4.5.2.6第一排安装完后，再安装第二排板。第二排（靠屋脊）安装方法与第一排一样，但与第一排搭接处应把下底板割掉300mm，安装时再把留下的上板与第一排板搭接，搭接处用铝拉铆钉拉住。在安装过程中，要充分注意搭接部分的防水处理。
    4.5.2.7板搭接长度≥200mm～300mm，取决于排水距离及排水坡度。用铆钉紧固，铆钉间距≤300mm。
    4.5.2.8用同样方法安装后面的板。
    4.5.2.9当屋面坡度较小时，需用下弯板手将钢板下缘（亦即紧着天沟的钢板）的平板部分向下弯往，以免雨水沿着钢板逆流。
    4.6 采光屋面板的安装
    采光屋面板的安装与屋面板的不同之处在于采光板平行搭接时是将板的边缘向上折起50mm，然后用专用扣件扣上，用铆钉将两块屋面板于扣件连接，形成屋面的整体防水系统。采光板安装过程中，特别要注意应该打防水胶的地方，一定要打好防水胶。
4.7屋脊堵头及屋脊板的安装。
    a.放线定位第一块屋脊板的起始基准线，顺安装方向定出屋脊堵头及屋脊堵头两边线的安装控制线。
    b.安装屋脊堵头板，堵头板与压型板接触部位满涂防水胶，然后安装定位并用拉铆钉固定，以防水胶将固定件密封防止渗漏，依次安装后续堵头。
    c.安装第一块屋脊板，依起始基准线和控制线安装第一块屋脊板调整定位。在屋脊板上量测划出弯折档水板的定位板，用剪刀剪口，将屋脊板用规定的拉铆顶固定于压型板上，以防止水胶将固定件密封，依划出的弯折定位线弯折定位线弯折档水板。
d.安装第二块屋脊板，在第一块压型板上量测出第一块的搭接定位线，在板的搭接部位涂防水胶，安装第二块屋脊板调整定位，并在第二块板上量出弯折档水板的定位线用剪刀剪口，将第二块用拉铆钉固定于压型板上，用防水胶将固定密封，依划出弯折定位线弯折档水板。用以上方法逐步安装。
4.8泛水、包角，伸缩缝盖板的安装
a.放线定出第一块的起始基准线，顺安装方向确定板两边线的控制线。
b.安装第一块，依基准线和控制线安装第二块板调整定位，固定在固定板上，以防水胶将固定件密封以防渗漏。
c.在第一块板上量测划出第二块板与第一块的搭接定位线、在板的搭接部位涂防水胶，安装第二块板调整定位，固定件固定并涂防水胶密封，依次安装第二块板及后续板。
    4.9现场焊接工艺
4.9.1本工程现场焊接所有焊缝,采用手工焊，焊机采用交流焊机焊Q235材料，焊条采用为手工焊，选用E43焊条。
4.9.2参加工程施工的焊工均必须持劳动局验发的“焊工合格证”方可正式施焊。焊接对电流、电压、运弧、道数等均应按工艺文件要求执行。
4.9.3按结构焊接管理要求保管好焊接材料，不能在工程中使用涂料剥落，脏污吸潮、生锈的焊接材料。
4.9.4焊条应经过烘箱300-350度1小时,烘干后放入保温筒使用,当天未使用完的焊条,需存入在电热干燥箱中。
4.9.5直接受降雨影响时停止施工，多雨季节应采取适当的防雨措施焊接部位附近的风速不得超过5m/s，如风超过规定时，应采用防风措施后方可焊接。
    4.9.6对长焊缝节点,采用交叉对称焊接,焊缝要保持平整,均匀和熔透.每道焊缝完工后,必须将焊渣、溅物清除干净，焊条头集中存放在工具袋内，不得随便乱丢。
    4.9.7提高责任性，不得在构件上乱打弧，焊接过程中发现焊接缺陷时应立即停止焊接并采取补救措施。
    4.9.8现场焊接按操作工艺流程：
焊接安全设施的准备、检查
焊接设备、材料准备
定位焊接衬垫
                            坡口检查         坡口检查记录
                           气象条件检测      气象条件记录
坡口表面清理
预   热
                             焊    接     焊接施工记录
                      焊接外观及超声波探伤检查    检查、验收记录
焊接结束
向下一下焊接处转移
    4.9.9焊接工程竣工资料包括钢结构原材料及焊接材料合格证明书、焊工操作合格证复印件、焊缝外观检查报告及超声波检查报告和其它规定报告。
    4.10涂装
    涂装工紧随着、钢结构安装、檩条及天沟安装进行，涂装工应配备粘度测定器和温湿度计和厚度测定仪，涂装时的温度应不低于5℃，湿度不大于80%。必须保证漆膜厚度（每道25μm）并使厚度均匀，不得漏涂，应做到色泽一致，无皱纹、流坠、气泡等。
五、安装施工质量保证措施
    工程质量目标:确保达到优良等级。
    为了保质、保量、保工期完成生产制作和运输、安装整个过程，公司将对本工程质量保证采取一些特定的措施，以确保质量，从而确保工期。
    5.1以现行ISO9002质量体系为基础，对翻样质量进一步进行控制。具体要求技术部做到翻样、校对、批准各负其责。翻样次序及方案有以技术部主持下，召集生产、质量、安装等部门会审。
    5.2订立安装质量责任制,对施工及管理人员进行技术、质量交底。
    5.3对施工组织设计进行交底,对施工中的关键质量问题进行探讨并提出解决办法,订出作业指导书。
    5.4对到工地的原材料、零部件进行保护和保管，以防损伤。 

    5.5检验人员应严格把关，施工、质量人员在安装初期勤指导，多督促。
    5.9.6严格按规定要求进行检查、试验。
    5.7对编号、包装、堆放进行规划，应做到编号准确、包装完好、堆放合理、标识明确。
    5.8装卸：为确保运输过程安全、可靠，应派人到工地监督装卸货物，严格要求吊装合理，堆放整齐，不允许自由卸货。不允许在污泥和低洼积水地堆放。
    5.9要对质量员、检验员提出严格要求，并要对队长、施工员、安装工人进行质量教育，共同承担安装质量。
    5.10现场质量员，检测人员应与安装队伍一道工作；随时检验，不离岗，同时对现场货物装卸，堆放进行质量管理。
    5.11质量工程师应及时汇集整理有关检验记录资料和有关质量资料，以便及时提供监理人员。
    5.12生产和安装过程严格行使质量否决权，不经检验不转达序，不合格品不转序。
    5.13现场出现问题不擅自处理，应由质量工程师技术工程师会同有关专家和技术人员处理。
    5.14每道工序安装前由施工员和质量员进行技术质量交底，务使施工人员和安装人员领会要领。
    5.15经纬仪、水准仪、钢卷尺等测量手段应配备完善，由质量工程师负责并保管。
    5.16各部门、各生产人员都应对本工程质量负责，对产生的每种质量问题，都应有相应的纠正措施和经济处罚措施。
    a.不按程序文件、作业指导书（工艺文件）操作的，每发现一次扣罚10-100元。
    b.每出现一次不合格，应对责任人员扣罚5-20元。
    c.检验员失职一次，扣罚当月奖金的20%。
a. 技术及管理人员每失职一次，应扣罚造成损失的1%-5%，经济
损失额由财务部核算。
六、工期保证措施
    为了确保安装进度，除了制作加工，包装，运输，搬运过程确保产品质量和安全，在安装现场还须采取以下措施：
    6.1采用的施工进度计划与周、日计划相结合的各级网络计划进行施工进度和管理并配套制订，计划、设备、劳动力数量安排实施适当的动态管理。
    6.2加工强计划、管理和协调，做到早计划，严管理，勤协调，项目组成员每天都必须在施工工地。
    6.3合理安排施工进度和交叉流水工作，通过各控制点工期目标的实现来确保总工期控制进度的实现。
    6.4采用成熟的施工工艺和新工艺方法相结合，尽可能缩短工期。
    6.5准备好预备安装队员，及时到位零部件，带足备件和施工机械和工具，以保证能现场解决的问题应在现场解决，不因资源问题或组织问题造成脱节而影响工期。
    6.6做好安全防护工作，尽可能使各项工作有较大的安全度。
    6.7现场搬运应做好用人工手推车的准备，以防万一汽车不能直达运输。
    6.8运输计划应最少提前三天到达现场，以防止雨天路阻等情况。
    6.9所有构件、机械、工具、辅助材料、检验手段、吊装材料等均要有备份安排。
    6.10所有构件编号有检验员专门核对，确保安装质量一次成功到位。
    6.11与现场业主、监理人员和设计人员、土建单位作好有关控制、交叉作业以及各方面的关系，确保不因质量问题，土建施工质量（如轴线、标高），现场与其他单位协调配合问题而影响工期。
    6.12严格完成当日施工计划，不完成不归工，现场人员可适当加班加点，必要时开夜工安装，管理人员应及时分析工作中存在的问题（如不按计划完成），并及时采取对策。
    6.13准备好照明灯具和线缆，以确保在开夜工加班时有充分的照明，为夜班工作创造条件。
七、现场安全及文明施工措施
    7.1安全目标：杜绝一切伤亡事故和火灾事故。
    7.2安全措施
    7.2.1.建立现场安装保险措施，现场将派1名安全员专职安
全管理，处理安全隐患；进场人员应带安全帽,系安全带,穿防滑鞋。
    7.2.2订立安全制度，做好醒目的安全警戒标志，对所有进场安装施工人员进行三级安全教育。
    7.2.3高空作业，吊装都须系安全带，必要时铺设安全网。
    7.2.4吊装及零部件和构件提升时严禁在吊架下走动人员。任何吊装在吊装前应进行试吊检验。
    7.2.5起吊前应有专人检查吊点、吊钩、索具、电源及吊装系统，起吊时应速度均匀，下落时应低速稳放。
    7.2.6现场电线做到架空，所有用电必须由电工接线，严禁大雨天露天用电。
    7.2.7夜间开夜工应有足够的照明，上、下走道应结实和合
理。并应有扶手和安全防护.

    7.2.8严格执行现场安全操作规程作业，特殊情况应争得项目经理、技术工程师、安全员同意。
    7.2.9当遇大风雨时，不宜操作，并及时检查已安装的梁、柱，机电设备。必要时用缆绳固定。
    7.2.10高空作业必须系安全带，必要时应在下面铺设安全网。当天安装的柱、梁如无稳定支撑的，应用缆绳固定。
    7.2.11柱、梁吊装在未安装支撑前，应采用缆风绳对其进行固定，以防大风时发生意外。
    7.3防火及保卫措施
    7.3.1施工现场配备灭火器并保持有效。
    7.3.2用现场的消防水管作为急用。
    7.3.3气割及电焊区域应严格做好防火工作。
    7.3.4油漆、涂料由专人负责，施工现场及库区严禁烟火。
    7.3.5接受现场治安保卫，遵守地方法律，杜绝刑事治安
案件的发生。
    7.3.6与交叉配合施工单位建立良好的联防关系，以良好
的治安环境确保施工生产的顺利进行。
    7.3.7保证“110”“119”电话的畅通，发生案件及时报警。
    7.4用电要求
    7.4.1各种用电装置都必须装漏电开关，电焊机，卷扬机
等必须做好可靠的接地装置，下班后必须切断一切用电装置的电源。
    7.4.2大容量电气设备必须配备电箱，一机一闸或单独配
置电源，防止过载。
    7.4.3自动开关跳闸后，在没有查清原因前，严禁再合闸。
    7.4.4严禁带电接地。                                        

    7.4.5严禁非电工在配电箱内乱拉、乱接电线。
    7.4.6对现场使用的电器线路和设备进行安全检查，对电线绝缘接地接零、漏电保护器等开关的完好，必须指定专人定期测试。
    7.5现场文明施工
    7.5.1严格按要求布置现场，接受甲方单位的检查、监督。
现场机具设备的布置、材料半成品的堆放要合理整齐，施工用电的拉设须同土建单位协调一致。
    7.5.2现场施工按甲方的统一组织、调度进行，搞好平行、立体交叉作业的协调。
    7.5.3施工完毕后，各种材料、下脚料、废弃物及时清理出现场，丢弃物要倾倒在指定场所。做到工完、料尽、场地清。
    7.5.4工人上班禁止穿拖鞋、赤膊、工地严禁随地大小便。
    7.5.5努力搞好社会各界友好关系，争取在质量、文明等各方面创一流。
    7.5.6严禁酒后作业，带病工作。
    7.5.7严禁在工地上、高空乱扔乱丢物品。
    7.5.8严禁违纪、违规及其他不文明行为。
    7.5.9按程序和规范作业，严禁野蛮施工。
    7.5.10施工人员必须遵守施工现场一切安全规范。
    7.5.11对每天工作内容进行针对性技术、质量、安全交底。
做到人人心中有底。
    7.5.12提倡文明待人，文明操作，文明施工，做到施工现场
和生活区清洁卫生。


































































































































































































































































































































































































































































































































报名咨询电话：010-82326699　免费热线：4008105999　
咨询时间：全天24小时服务（周六、周日及节假日不休息）

