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唐山××项目3#地1-12号楼    1  

第一章 编制依据  为了使本施工组织设计对本工程具有实际指导意义以及满足国

家相关法律法规同时符合业主的愿望和利益我公司将根据以下依

据组织经验丰富、技术过硬的技术人员编制本施工组织设计。 

1××房地产开发有限公司提供的招标文件、招标答疑文件、

工程图纸。 

2中华人民共和国颁布的现行有效的建筑结构和建筑施工的

相关规范、规程和验评标准及相关法律、法规。 

3唐山市人民政府有关建筑工程管理、市政管理、环境保护

等法规及规定。 

4ISO9000质量管理体系、ISO14000环境管理体系、

OSHMS18000职业安全卫生管理体系标准我公司质量、环境及职

业安全卫生管理手册、程序文件及其支持性文件。 

5建设部推荐重点推广的十项新技术。 

6我公司有关总承包管理、质量管理、安全管理、文明施工

管理规定。 

7现场和周边环境的实地踏勘情况。 

主要标准、规范、技术规程和规范性文件等清单详见插表1-1。 

插表1-1主要图集、标准、规范及规范性文件 类别

 名   称 编  号 

图集 

《建筑设备通用图集》 91SB-X12000版 

《建筑设备通用图集》 91SB2 

《建筑设备通用图集》 91SB3. 

《等电位联结安装图集》 97SD567 

《智能建筑弱电工程设计施工图集》 97X700 

《建筑电气通用图集》 92DQ5-12005 

主

要

标

准

规

范 

国家标

准 

《通风与空调工程质量验收规范》 GBJ50243-2002 

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》 GB50303-2002 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 

河北省

地方性

标准 

河北省工程建设标准  
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  第二章 工程概况及特点 一、 工程概况 本工程位于河北省唐山市××。总建筑面积100691.34㎡

其中地下建筑面积9540㎡。包括3栋十七层框剪结构高层住宅7栋

十一层框剪结构小高层住宅及2栋五层住宅。 

建筑电气施工概况本工程电源引自两路市政供电至小区变配电所

从小区变配电所用电缆将低压电源引至每栋地下一层低压配电室不同

母线上分别引入380/220V电源供给照明和动力负荷照明负荷同时作为

动力负荷的备用电源使用。工程动力负荷采用放射式结合树干式供电

住宅用电采用树干式。消防动力配电干线、部分照明干线选用ZR-YJV-1kv

交联聚乙烯绝缘、交联聚氯乙烯护套铜芯阻燃电力电缆。其余照明干线

选用BV-500聚氯乙烯绝缘铜芯导线。 

建筑物防雷为在屋顶用Φ10热镀锌圆钢作避雷带利用结构柱或剪

力墙内两根Φ16以上主筋通长焊接作引下线接地极为建筑物基础底梁

上的上下两层钢筋中的两根主筋通长焊接形成的基础接地网。 

建筑给排水施工概况楼内设有生活给水、中水给水、消火栓给水、

采暖、生活污水、热水、雨水、空调冷凝水等几大系统。生活给水系统

分别由市政引入3根DN65的给水管和小区加压泵房引入1根DN65的给

水管。其竖向分为两区地下一层至五层为低区由室外市政给水管网

直接供水。五层及以上为高区由无负压变频成套机组供水中水给水

系统由小区引入1根DN50的中水管其竖向分区同给水系统消火栓给

水系统由小区给水管网及市政提供用水生活污水系统采用污、废水合      
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 流制室内±0.000以上污废水重力自流排入室外污水管地下室污废

水采用潜水排污泵提升至室外污水井。 二、电气安装工程施工工艺 1、防雷接地装置安装: a 接地装置施工技术措施 

本工程防雷接地及强弱电各系统接地共用统一的接地极。利用建筑

物基础梁的上下两层同侧钢筋中的两根主筋通长焊接形成基础接地网

按设计要求接地电阻不大于1Ω实测不满足要求时增设人工接地极。

电气竖井内的接地线其下端与基础底板筋可靠连接。电井内垂直敷设两

条、水平敷设一圈40×4mm镀锌扁钢水平与垂直扁钢可靠焊接电气竖

井间应做防火密封隔离。弱电与强电系统共用接地极电梯设顶层基

座与接地体相连。卫生间采用局部等电位连接用建筑横梁内主筋与引

下线焊接用-40×4的镀锌扁铁引入局部等电位箱内。建筑物基础梁钢

筋及引上点采用搭接焊方式连通其搭接长度不小于圆钢直径的6倍

双面施焊引至总等电位箱采用40×4镀锌扁钢与基础梁内主筋焊接圆

钢与扁钢搭接长度不小于圆钢直径的6倍焊接过程中要求焊缝饱满、

牢固严禁出现虚焊、漏焊等现象焊接完毕必须对焊接口清渣。 

b强、弱电进出户钢管施工技术措施 

本工程所有进出建筑物的管材均为焊接钢管在室外地坪下0.8米

敷设至户内钢管须做防腐处理。做法如下钢管内壁刷防锈漆一道

焊口做防腐处理。钢管弯曲半径应不小于管外径的10倍钢管之间采用

套管焊接方式连接预留电管安装完毕后管口必须用管堵封闭。强弱      
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 电进户钢管与基础内接地体搭接焊接。 

c防雷装置施工技术措施 

本工程采用Φ10热镀锌圆钢作避雷带屋顶避雷带连接线网格不大

于20m×20m或24m×16m支点间距为1.0米支点高度为100mm固定卡

子时应先画线定位安装完毕将避雷带固定于卡子上加弹簧垫片防止

松动避雷带应无扭曲变形安装之前做平顺处理避雷带与避雷带之

间采用垂直搭接焊方式连接要求焊缝饱满、牢固焊接完毕清理焊渣

刷防锈漆、银粉漆作防腐处理。所有外墙引下线1m处引出一根40×4热

镀锌扁钢扁钢伸出室外距外墙皮的距离不小于1m建筑物四角的外

墙引下线在室外地面上0.5米处设测试卡子。 2、 电气线管暗敷设工程 aSC电线管、JDG电线管、PVC线管暗敷工程 

工艺流程: 

预制加工  →  箱、盒定位   →  管路敷设   →  接地跨接 →  

看护 →预清扫 

预制加工 

     根据图纸设计及现场情况加工好各种盒 、箱、管弯。 

箱、盒定位 

根据施工图确定箱、盒位置。按测定的位置和所标记号将盒、箱

用细铁丝固定在钢筋上固定时找正、找平盒 、箱平孔整齐与管径

相符且要一管一卡禁止开长孔。    

管路敷设       
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     先检查管内是否有杂物堵塞。敷设时应尽量走直线减少弯曲, 埋

于墙内或混凝土内管子离表面净距不少于15mm预埋时避免交叉重叠。 

    管与管连接采用套管连接管路超过下列长度时应加装中间过线

盒无弯时30m有一个弯时20m有二个弯时15m。有三个弯时

8m 

    管口入盒、箱长短一致、管口露出盒、箱应小于5mm间距均匀、

排列整齐。 

   所有预埋的盒、箱、管口均要堵塞好,以免水泥浆渗入。 

   管路不宜穿过设备基础穿过建筑物基础时应加保护管。保护管根

据管路尺寸大一级敷设 

d. 土建浇注混凝土时应留专人看护 以免振捣混凝土时损坏配管及盒、箱

移位发现时应及时修复。 

e. 预清扫管 

     管路敷设完毕待土建模板拆除后应及时对预埋管路进行清扫

并与施工图核对及时处理误施工的管子。清扫管时可用铁丝带布条

从另一端接出清除管内的杂物、积水也可用压缩空气吹扫清扫完

后应堵好管口、盒、箱口。 3、 管内穿线 工艺流程 

穿钢铁丝  →  清扫管、盒 、箱  →   上护川穿线  →  断线

接头  →   绝缘摇测  

  a. 穿钢丝       
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      采用φ1.2mm钢丝端头弯成圆钩状管线较长或穿钢丝受阻时

两人从管子两头穿钢丝估计两钢丝已到位同时搅动两根钢丝的端头

互相钩绞在一起然后将钢丝拉出来。 

  b. 清扫管、盒、箱 

     先将盒、箱内残存水泥块粒和其它物清理干净再用抹布将盒、箱

抹干净将布条牢固地绑扎在钢丝上两人来回拉动钢丝清除管内水

泥、杂物或用压缩空气吹扫管子。 

  c. 上护川、穿线 

     穿线时先将管子护川套入钢丝再将导线绑孔在钢丝端头钩子上

护川套在管口上两人协调配合一人接一人送。 

     穿线前应根据施工图对导线的规格、型号进行核对零线和保护地

线用颜色来区分黄绿双色线做保护地线蓝色做零线黄、绿、红分

别代表A、B、C三相控制线为白色放线时导线应置于放线架上

或从导线外圈起顺着将导线放直禁止从导线内圈抽头放线。 

    管路较长或弯头较多时穿线前加入适量滑石粉。 

    不同回路不同电压、交流和直流不得穿入同一管内导线在变形

伸缩缝处安装软连接两侧安装过线盒导线应留有一定余量。       

    敷设于垂直管路中的导线当超过下列长度时应在管口处和接线

盒口处以固定⑴截面在50mm及以下导线为30m; ⑵截面积7095mm

导线为20m ⑶截面积在120mm以上为18m 。 

  d. 断线、接头 

     接线盒、开关盒、插座盒、灯头盒内导线预留长度为15公分时剪,      
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 配电箱内导线预留长度为配电箱箱体周长的一半时剪断出户导线的预

留长度为.5M公用导线在分支处可不剪断导线而直接穿过。 

     断线接头的要求是⑴不能增加电阻值⑵受力导线不能降低原机

械强度⑶不能降低原绝缘强度。 

     2.5mm2以下单股导线采用扭挠结后焊锡法4-6mm2单股导线接头采

用扭挠结后焊锡法。10mm2以上多股导线采用单卷法、复卷法、缠卷法和压接法。 

     导线接好头后若采用扭挠后焊锡塑料胶带两道再用黑胶布包两

层。 

  e. 摇测绝缘 

     导线接完头后用500V绝缘摇表对导线进行线间及对地绝缘摇测

绝缘电阻不能低于0.5MΩ绝缘电阻过低时要检查出原因处理好

后再摇测直至合格为止。 4、电器照明器具及配电箱盘安装工程 暗开关插座安装 

工艺流程 

清 理 → 接 线 → 安 装 → 通电检查  

 a. 清理 

   开关、插座安装前开关、插座盒必须已经在穿线前清扫干净并由土

建收好口。 

 b. 接线 

    在穿线时开关、插座在盒内导线长度为15cm左右。       
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     ① 开关接线 

      同一场所的开关切断位置一致且操作灵活接点接触可靠相

线应经开关控制。 

    ② 插座接线 

      单相二孔插座接线横装和竖装两种形式横装时左零右相竖

装时上相下零。单相三孔插座为左零右相上方接地线三相四线插

座上方接零线。 

   ③ 将盒子内导线留出维修长度削出线芯直接接入开关、插座接

线内压紧螺丝固定在盒子上。 

  c. 安装 

    ① 除设计特殊要求处扳把跷开关距地面高度为1.4m距门口为

150-200mm开关位置与灯位置相对应同一房间内开关、插座高差不大

于±3mm成排开关、插座高差不大于±1mm同一位置并列安装的两个

开关、插座高差不大于0.5mm暗装插座一般距地面不低于30cm落地

插座应有保护盖板在特别潮湿的场所的场所及粉尘场所不应装设插座

这些场所的开关应装防水、防爆型。 

    ② 暗装开关、插座面板应端正与墙面接角严密、平齐明装开关、

插座应装设方木或圆木再将开关或插座装设在方木、圆木上。 

   ③ 暗装开关、插座盒埋设深度超过墙面25mm时应加装套盒。 

   d. 通电检查 

     开关、插座安装完毕后应通电检查开关通断方向是否一致控制

灯具位置顺序是否一致是否灵活可靠插座相线、地线位置是否正确      
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 所有开关、插座面板要擦抹干净不弄脏。 5、 铁制配电箱暗安装 工艺流程 

预埋  →  清理预埋箱体盒  → 箱内配线及盘面安装→ 通电试验 

 a. 预埋 

    现浇混凝土墙内根据图纸要求的尺寸、位置用木板先做一个比配电

箱长度、宽度大30mm左右的木框内塞满水泥袋纸或其它填充物稳固定

配电箱位置拆膜后清除掉木框再进行配电箱安装。 

    在铁制配电箱上钻孔时必须使用专用开孔器开孔固定四根小扁

铁再将扁铁焊在土建钢筋上管子依次进入箱内管口塞好箱内塞

满填充物管子进入配电箱应一孔一管不准开长孔孔径与管径相同

严禁用电焊、气焊开孔严禁管口与配电箱焊接可用Φ8钢筋作跨接

线将管子焊在箱子的棱边上管口露出箱内应小于5mm根以上管

子入箱管口要整齐一致电焊等破坏油漆时须及时补刷防锈漆。 

 b. 清理预埋箱体盒 

    拆模后及时清理预埋的木框再将配电箱内填充物油漆脱落应

补刷油漆。 

 c. 箱内配线及盘面安装 

    ① 配电箱壳应有明显可靠的接地装置接地线不允许用配电箱串

接。 

    ② 配电箱内配线需排列整齐并绑扎成束在活动部位应该两端固

定盘面进、出导线应有适当余地以便检修。       
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     ③ 剥线不应伤线芯线芯不能过长导线压头应坚固可靠多股导

线不准盘圈压应装鼻子不得减少导线股数。 

   ④ 配电箱面上的各种刀闸及自动开关当处于断电状态时刀片可

动部分均不应带电垂直装设的各种开关一般上端电源下端接负载

盘面器具位置应与负载回路相对应并要标明回路名称及容量。 

   ⑤ 配电箱上的母线应涂有黄A相、绿相、红相、淡蓝

N相、保护接地线黄、绿双色。 

   ⑥  配电箱盘面安装应平正、牢固垂直度允许偏差为3mm盘面上

器具应牢固、平正、整洁铜端子无松动。 

  d. 通电试验 

   ①  用500V摇表和万用表检查配电箱盘面电气元件绝缘和通断是否

可靠。 

   ② 出配电箱回路线接在配电箱盘面前应先进行绝缘摇测回路负

载已具备使用条件未按负载线路导线包扎绝缘绷带才能与配电箱盘

面接触。 

   ③ 配电箱送上电源后操作时 应一人监护一人操作一个回路

一个回路逐步送电有异常情况应立即拉闸查明情况处理好后方能送

电。 6、电气桥架安装 1  工艺流程预留孔洞 预埋吊杆吊架 弹线定位  金属膨胀螺栓

固定 吊杆、吊架安装  桥架安装  地面电缆桥架安装。 

2  弹线定位根据设计图确定出进户线、盒、箱、柜等电气器具的安装      
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 位置从始端至终端先干线后支线找好水平或垂直线用粉线袋沿

墙壁、顶棚和地面等处在线路的中心线进行弹线按照设计图要求及

施工验收规范规定分匀档距并用笔标出具体位置。 

3  预留孔洞根据设计图标注的轴线部位将预制加工好的木质或铁制

框架固定在标出的位置上并进行调直找正待现浇混凝土凝固模板

拆除后拆下框架并抹平孔洞口收好孔洞口。 

4  支架与吊架安装要求及预埋吊杆、吊架。 

4.1  支架与吊架安装要求 

4.1.1  支架与吊架应安装牢固保证横平竖直在有坡度的建筑物上安

装支架与吊架应与建筑物有相同坡度。 

4.1.2  支架与吊架的规格一般不应小于扁铁30mm×3mm角钢25mm×

25mm×3mm。 

4.1.3  严禁用电气焊切割钢结构或轻钢龙骨任何部位焊接后均应做防

腐处理。 

4.1.4  万能吊具应采用定型产品对电缆桥架进行吊装并应有各自独

立的吊装卡具或支撑系统。 

4.1.5  固定支点间距一般不应大于l.52m。在进出接线盒、箱、柜、

转角、转弯和变形缝两端及丁字接头的三端500mm以内应设置固定支持

点。 

4.1.6  支架与吊架距离上层楼板不应小于150200mm距地面高度不应

低于100150mm 

4.1.7  严禁用木砖固定支架与吊架。       
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 4.1.8  轻钢龙骨上敷设电缆桥架应各自有单独卡具吊装或支撑系统吊

杆直径不应小于6mm支撑应固定在主龙骨上不允许固定在辅助龙骨上。 

4.2  预埋吊杆、吊架 

    在预应力钢结构上按照桥架平面敷设图预留焊接吊点间距为1.5-2

米。 

  钢结构可将支架或吊架直接焊在钢结构上的固定位置处。也可利

用万能吊具进行安装。 

5  金属膨胀螺栓安装 

5.1  金属膨胀螺栓安装要求 

5.1.1  适用于C5以上混凝土构件及实心砖墙上不适用于空心砖墙。 

5.1.2  钻孔直径的误差不得超过+0.5-0.3mm深度误差不得超过

+3mm钻孔后应将孔内残存的碎屑清除干净。 

5.1.3  螺栓固定后其头部偏斜值不应大于2mm。 

5.1.4  螺栓及套管的质量应符合产品的技术条件。 

5.2  金属膨胀螺栓安装方法 

5.2.1  首先沿着墙壁或顶板根据设计图进行弹线定位标出固定点的位

置。 

5.2.2  根据支架式吊架承受的荷重选择相应的金属膨胀螺栓及钻头

所选钻头长度应大于套管长度。 

5.2.3  打孔的深度应以将套管全部埋入墙内或顶板内后表面平齐为

宜。 

5.2.4  应先清除干净打好的孔洞内的碎屑然后再用木锤或垫上木块      
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 后用铁锤将膨胀螺栓敲进洞内应保证套管与建筑物表面平齐螺栓

端都外露敲击时不得损伤螺栓的丝扣。 

5.2.5  埋好螺栓后可用螺母配上相应的垫圈将支架或吊架直接固定在

金属膨胀螺栓上。 

6  电缆桥架安装要求 

6.1  电缆桥架应平整无扭曲变形内壁无毛刺各种附件齐全。 

6.2电缆桥架的接口应平整接缝处应紧密平直。槽盖装上后应平整无

翘角出线口的位置准确。 

6.3  在吊顶内敷设时如果吊顶无法上人时应留有检修孔。 

6.4  不允许将穿过墙壁的电缆桥架与墙上的孔洞一起抹死。 

6.5  电缆桥架的所有非导电部分的铁件均应相互连接和跨接使之成为

一连续导体并做好整体接地。 

6.6  当电缆桥架的底板对地距离低于2.4m时电缆桥架本身和电缆桥架

盖板均必须加装保护地线。2.4m以上的电缆桥架盖板可不加保护地线。 

6.7  电缆桥架经过建筑物的变形缝伸缩缝、沉降缝时电缆桥架本

身应断开槽内用内连接板搭接不需固定。保护地线和槽内导线均应

留有补偿余量。 

6.8  敷设在竖井、吊顶、通道、夹层及设备层等处的电缆桥架应符合 高

层民用建筑设计防火规范》GB50045?5的有关防火要求。桥架穿越防

火区的孔洞要用防火泥或防火枕进行封堵。 

6.9  电缆桥架直线段连接应采用连接板用爪型垫圈、弹簧垫圈、螺母

紧固接茬处应缝隙严密平齐。       
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 6.10  电缆桥架进行交叉、转弯、丁字连接时应采用单通二通三

通四通或平面二通、平面三通等进行变通连接导线接头处应设置接

线盒或将导线接头放在电气器具内。 

6.11  电缆桥架与盒、箱、柜等接茬时进线和出线口等处应采用抱脚

连接并用螺丝紧固末端应加装封堵。 

6.12  建筑物的表面如有坡度时电缆桥架应随其变化坡度。待电缆桥

架全部敷设完毕后应在配线之前进行调整检查。确认合格后再进行

槽内配线。 

7  吊装电缆桥架 

    万能型吊具一般应用在钢结构中如工字钢、角钢、轻钢龙骨等结

构可预先将吊具、卡具、吊杆、吊装器组装成一整体在标出的固定

点位置处进行吊装逐件地将吊装卡具压接在钢结构上将顶丝拧牢。 

7.1  电缆桥架直线段组装时应先做干线再做分支线将吊装器与电

缆桥架用蝶形夹卡固定在一起按此方法将电缆桥架逐段组装成形。 

7.2  电缆桥架与电缆桥架可采用内连接头或外连接头配上平垫和弹簧

垫用螺母紧固。 

7.3  转弯部位应采用立上弯头和立下弯头安装角度要适宜。 

8  地面电缆桥架安装 

    地面电缆桥架安装时应及时配合土建地面工程施工。根据地面的

型式不同先抄平然后测定固定点位置将上好卧脚螺栓和压板的电

缆桥架水平放置在垫层上然后进行电缆桥架连接。如电缆桥架与管连

接电缆桥架与分线盒连接分线盒与管连接电缆桥架出线口连接      
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 电缆桥架末端处理等都应安装到位螺丝紧固牢靠。地面电缆桥架及

附件全部上好后再进行一次系统调整主要根据地面厚度仔细调整

电缆桥架干线分支线分线盒接头转弯、转角、出口等处水平高

度要求与地面平齐将各种盒盖盖好成堵严实以防止水泥砂浆进入

直至配合土建地面施工结束为止。 

9  电缆桥架内保护地线安装 

9.1  保护地线应根据设计图要求敷设在电缆桥架外一侧接地处螺丝直

径不应小于6mm并且需要加平垫和弹簧垫圈用螺母压接牢固。 

9.2  电缆桥架的宽度在100mm以内含100mm两段电缆桥架用连接板

连接处即连接板做地线时每端螺丝固定点不少于4个宽度在200mm

以上含200mm两端电缆桥架用连接板连接的保护地线每端螺丝固定点

不少于6个。 

9.3  电缆桥架盖板有关保护接地要求要符合验收规范。 

桥架安装应符合以下规定 

1. 直线段钢制电缆桥架长度超过30m铝合金或玻钢制桥架长度超过

15m时设有伸缩节;电缆桥架跨越建筑变形缝处设置补偿装置. 

2电缆桥架应在下列地方设置吊架或支架 

2.1 桥架接头两端0.5m处 

2.2 每间距1.53m处 

2.3 转弯处 

2.4 垂直桥架每隔1.5米处. 

3. 吊架和支架安装保持垂直、整齐、牢固、无歪斜现象。       
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 4. 桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧。 

5. 缆桥架应敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方。 

6. 金属桥架及其支架全长应不少于2处接地或接零。 

7. 金属桥架间连接片两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈的连接固

定螺栓并且连接片两端跨接不小于4mm2的铜芯接地线。 

8. 桥架安装应符合下列要求 

8.1 桥架左右偏差不大于50mm 

8.2 桥架水平度每米偏差不应大于2mm 

8.3 桥架垂直度偏差不应大于3mm 

建筑电气工程中的电缆桥架均为钢制产品较少采用在工业工程中为了

防腐蚀而使用的非金属桥架或铝合金桥架。所以其接地或接零至为重要

目的是不了保证供电干线电路的使用安全有的施工设计在桥架内底部

全线敷设一支铜或镀锌扁钢制成的保护地线PE且与桥架每段有数个

电气连通点则桥的接地或接零保护十分可靠因而验收时可不做本条

2、3款的检查 

10 电缆桥架敷设易燃易爆气体管道和热力管道的下方当设计无要

求时与管道的最小净距符合表12.2.1-2的规定 

表12.2.1-2    与管道的最小净距m 

管 道 类 别 平 等 净 距 交 叉 净 距 

一般工艺管道 0.4 0.3 

易燃易爆气体管道 0.5 0.5 

热力管

道 

有保温层 0.5 0.3 

无保温层 1.0 0.5 

   11桥架转弯处的弯曲半径,不小于桥架内电缆最小允许半径.电缆最小      
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 允许半径见表 

电缆最小允许弯曲半径 

电缆种类 最小允许弯曲半径 

无铅包钢铠护套橡皮绝缘电力电缆          10D 

有钢铠护套橡皮绝缘电力电缆 20D 

聚氯乙烯绝缘电力电缆 10D 

高联聚氯乙烯电力电缆 15D 

多芯控制电缆 10D 

 7、配电柜及动力开关柜安装 设备进场后监理单位或建设单位及施工单位共同进行开箱检查

箱体周边平整无损伤油漆无脱落、箱内器具应安装牢固导线排列整

齐压接紧固同一端子上导线连接不多于2根防松垫圈等零件齐全

且为镀锌制品。内部电气安装及元件绝缘瓷件无损伤裂纹。 

箱盘内开关、动作灵活可靠带有漏电保护的回路漏电保护

装置动作电流不大于30mA动作时间不大于0.1s。 

施工方法及质量要求将预制好的基础型钢在配电室内找平找正

其顶部宜高出抹地面10cm并将接地扁钢分别引入室内与型钢两端焊牢

并刷好防锈漆灰漆两遍。 

柜盘就位后逐台找正并在基础钢架及低压柜钻孔用M12

镀锌螺丝固定每台柜后面左下部的基础型钢侧面上焊上接地连接端子

用16mm铜线与柜上的接地端子牢固连接。 

PE线安装应牢固明显并符合下列要求。       
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 装置的相导线截面积S≤16mm2PE线应与相线等截面装置的相线截面

积16mm2<S≤35 mm2时PE线为16 mm2装置的导线截面S>35 mm2时

PE线为相截面的一半。 

用500V摇表在端子处摇测每条回路电阻必须大于10MΩ。 

成排柜排列整齐基础型钢的不平垂直度应<1/1000位置偏差不平行

度均<5mm为安全及操作方便不应安装于建筑物各种单扇门后侧。 8、电缆敷设 电缆的技术文件应齐全产品合格证有生产许可证编号 电缆外观

应无损伤绝缘良好厚度均匀电缆无压扁扭曲。 500V电缆用500V

兆欧表测量其绝缘电阻应大于5兆欧。轴装电缆盘完好无损电缆包

裹到位。 

电缆敷设前应进行绝缘摇测耐压试验外观检测无扭曲坏损。根据

施工图纸及施工现场实际情况确定每根每个规格型号的电缆的实际需

用量。在桥架上敷设多根电缆应事先将电缆的排列用表或用图表示

以免电缆交叉混乱。 

用电缆盘支架将待放的电缆支起将电缆顺着其缠绕方向放直根据需

要量用钢锯锯开。 

检查分线盒内护口是否齐全与管径是否配套明装箱体的接线盒

接地螺丝是否焊接到位。 

施工人员将断开的电缆按图纸要求的去向敷设水平方向应排列整

齐中间不得有交叉现象拐弯处以最大电缆的弯曲半径为准放置电

缆弯曲半径均大于电缆外径的10倍。桥架内拐弯处预留出余量放蛇      
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 型弯。敷设完后的电缆要进行复查确定无误后,进行电缆的卡固。桥架

内电缆水平敷设时在电缆的首末两端转弯两端和水平段每隔5~10米

进行固定。 

根据图纸的回路、编号设置标志牌,标志牌的规格一致并有防腐

性能且牢固。标志牌上应注明电缆的编号、规格、型号、及电压等级

在电缆的首端、末端和分支处处应挂标志牌较长直线部分适当增加标

志牌。 

桥架在穿墙壁、楼板处不应将孔洞抹死各洞口收口方正在桥

架四周留一定空间往空间内填满防火枕。电缆在出入管路的管口处应

做密封处理。 

对于控制电缆或弱电部分的同类电缆线径较小或根数较多时可

视情况将同一系统的电缆绑扎在一起再进一步进行固定。  

电缆两端的房间可关锁以免电缆被人为破坏。 9、 照明、动力系统通电试运行 工艺流程 

准备工作  →   检查   →   送电   →  试运行 

  a. 准备工作 

     准备好测度作电压表、万用表、电流表、试电笔、绝缘手套记录

本等工具用品并检查其是否已经完好仪表并在检验有效期。 

  b. 检查 

   ① 各用电回路绝缘是否已经检测是否合格回路绝缘不合格不

允许试送电。       
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    ② 检查各级配电柜、箱主开关是否处于断开位位置各分路开关是

否处于断开位置。 

   ③ 配电柜、箱内接线完毕柜、箱已安装固定并干净无杂物用

气泵将管内铁屑吹扫。 

   ④ 各分路用电器具和灯具、插座已安装完毕灯管、灯泡已安好

没有安装的用电器具、线头用绝缘带包扎好。 

 c. 送电 

   ① 送电时由人监护人操作操作者须戴好绝缘手套。 

   ② 先检查总电源电压是否正常三相是否缺、断相确认无误后

合上主开关检查主开关出线端电压三相是否缺、断相。 

   ③ 从供电源起先干线后支线逐级合上开关并检查各开关电压

的缺、断相情况。 

   ④干线、支线开关合上后再一个回路一个回路试送电检查灯具、

插头受电情况是否正常直到全部回路都送上电。 

   ⑤用电流表测量各干、支线及分回路电流作好记录核对电流是否

合符设计要求三相电流基本平衡电流与导线载流量是否相符发现

异常情况立即断开电源进行检查。 

   ⑥插座应左零右相开关应控制相线。 

  d. 试运行 

   ①照明系统通电试灯小时并派专人值班巡视电流表、电压表、

用电器具是否正常并作好记录。 

②试运行完毕后与送电时操作相反先断支线后断干线开关逐      

 22 

 级将开关断开最后将总开关断开并在开关把手上挂上“禁止合闸

有人工作”标示牌直到交付为止。 10、电气调试 对电器开关控制箱、柜及电气设备等危险部位张贴醒目标志牌。 

电气调试分系统进行如动力照明消防联动与火灾报警等严格

按设计及规范要求逐步调试 

一般照明系统及照明器具试运行 

对一般照明系统的运行按照供电区域分别进行运行调试。 

打开该区域内所有照明器具同时检测开关温度是否正常。进行通电

安全检查并应逐个做好记录。对电气照明器具进行满负荷通电试运行

运行时间为24小时。全部照明灯具通电运行开始后要及时测量系统的

电源电压负荷电流并做好记录试运行过程中每隔8小时需测量记录

一次直到24小时运行完为止。上述各项测量的数值要填入试运行记录

表内。 

作为动力及照明试运行的控制柜在调试过程中应注意以下几点 

1. 配电柜试运行前检查配电柜内有无杂物配电柜内的接线

应正确无误且与图纸相符配电柜的安装应符合质量评定标

准。相色、铭牌应齐全。 

2. 在未闭合主开关时柜内各分开关处于断开位置当主开关

闭合后逐个合上分开关。在空载情况下检查各保护装置

的手动、自动是否灵活可靠。 

3. 电气照明器具以进户线为系统通电试运行全部灯具开启同      
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 时运行24小时电机摇测后空载运行2小时每隔1小时记

录其电源电压及空载电流。 4. 消防联动与火灾报警系统的调试配合厂家进行具体方案另

出。 三、给排水工程施工工艺 1、给排水安装工程 

 ⑴、给水及消防管道安装 

安装准备→预留孔洞配合→管道安装→管道试压→管道冲洗 

① 安装准备 

认真熟悉图纸根据施工方案决定施工方法和技术交底的具体措

施做好准备工作参看有关专业设备图和装修建筑图,核对各种管道的

坐标标高是否有交叉。 

② 预留孔洞配合 

预留工作准备 

    仔细审图与土建核对预留孔洞或埋件的位置经会审绘制预留施工

图以防漏留、错留给安装施工阶段带来困难。 

套管设置 

管道穿越外墙安装钢性防水套管套管比其穿越管大两号采用油

麻填实。除厕所间外安装在楼板内的套管其顶部比楼板高出地面

20-30mm卫生间安装在楼板内套管其顶部比楼板高出地面50mm底

部与楼底面相平。 

安装在墙壁内的套管其两端与饰面相平套管规格比所穿管道规      
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 格大两号并填塞密封膏封密严密。安装在楼板内的套管出地面高度

以该层土建50线控制不得整楼预制管道穿越地下室外墙所有套管均

采用柔性钢套管。穿楼板或剪力墙时均应预留孔洞。 安装要求地漏

安装时地漏箅子顶面应低于地平面510mm。地漏低于地平面510mm。

地漏应定期进行清扫。地漏密封胶垫每半年检查一次更换密闭胶垫长

期使用出现地漏体密闭面锈蚀有疤痕时需要更换新地漏。 

预留孔洞的设置 

在土建施工时按设计图纸将管道及设备的位置、标高、尺寸测定

标注好的部位。将预制好的模盒、预埋铁件在绑扎完钢筋后按标识部位

固定将管、盒内塞入防堵塞物浇混凝土时专人配合核对以免移位预

留孔洞的的尺寸如下表所示 

序号 管径 留孔尺寸长×宽 预留槽长×宽 

1 立管管径DN≤25 

     管径DN≤32-25 

    管径DN≤70-100 

100×100 

150×150 

200×200 

2 主立管管径DN≤80 

   管径DN≤100-125 

300×250 

350×300 

3 二趟以上立管 150×100 200×130 

4 支管管径DN≤25 100×100 

150×130 

60×60 

150×100 

5 穿基础墙管径DN≤80 300×300 

管径+300 
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 管径

+200 

预留施工及技术要求 

根据构筑物的厚度及所穿管直径尺寸确定栽入套管规格并与钢

筋焊接牢固如钢柔性防水套管按照91SB暖标准图集制作安装核对

坐标在浇灌混凝土过程中应有专人配合核对以免移位。 

③

 管道安装 

管道安装的主要内容有管道支吊架的制作安装干、支管的管道安

装阀门的安装、设备的安装、管道及设备的防腐与保温。 

a管道支、吊架安装 

    所有管道的支吊架必须符合规范要求并按照国家标准图集161的要

求制作与安装。管道支架或管卡尽可能固定在楼板上或承重结构上。 

根据现场管道布置情况及周围结构情况在管道密集处可设置型 

钢

吊架、型钢托架或落地式支架、托架等多种形式。管卡支架距离应符合

厂家相关的产品说明。 

临近阀门及其它大件管道须安装辅助支架所有支架、吊架均除锈

刷红丹做防腐处理。临近泵或设备出口处必须安装支架、以免设备承重。 

b管道坡度 

    为保证管道的正常、安全使用施工中管道坡度应严格按照图纸要

求安装。 

给水管道及消防管道以0.2-0.5%坡度敷设,坡向立管或泄水装置。 

c管道连接的技术要求       
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 丝扣连接 

断管根据现场测绘草图在管材上划线用锯弓或切割机断管

严禁气焊切割。 

套丝将断好的管材按管径尺寸分层次套制丝扣管径 15-32 

一般2次40-50者套3次70以上才套3-4次为宜。 

配装管件根据现场测绘草图将已套好的管材配装管件。 

管段调整将已装好的管段在安装前进行调整。 

管段连接后进行外观检查清除外露油麻对镀锌破坏处防腐处理。 

焊接连接 

管道焊接时应有防风、防雨雪措施焊区环境温度低于-20 焊口

应预热预热温度为100-200mm  预热长度为200-250mm。  管道焊接

一般采用对口型式及组对组对应符合下表要求 

手工电焊对口型式组对要求 

接头名称 

接头尺寸 

壁厚mm 间隙mm 钝边cm 坡口角度 

δ C P A 

不开口对接 <5 0.5-2.5 0 0 

管子接型坡口 

5-8 1.5-2.5 1-1.5 60-70 

8-12 2-3 1-1.5 60-70 

焊接前要将两管轴线对口先将两端点部焊牢管径在10mm以下可

点焊三个点管径在150  以上焊四个点为宜。管材壁厚在5mm以上应

对管端焊口部位铲坡口。       
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 管材与法兰焊接应先将管材插入法兰盘内点焊后用角尺找正找平

后用焊接法兰盘应两面焊接其内侧焊缝不得突出法兰密封面。 

法兰连接 

管段与管段或管道与法兰阀门连接必须按照设计要求和工作压力

选用标准法兰盘。 

管道的法兰连接处法兰应垂直于管子中心表面互相平行法兰

的衬垫不得突入管内连接法兰的螺杆突出螺母长度不得大于螺杆直径

的1/2。 

法兰盘连接衬垫应按照图纸各规范要求使用。 

沟槽连接 

安装时准备好符合要求的沟槽管段、配件和附件。 

检查橡胶密封圈是否损伤将其套上一根钢管的端部。 

将另一根钢管靠近已套上相交密封圈的钢管端部两端处应留间隙。 

将橡胶密封圈套在另一根钢管的端部使橡胶密封圈位于接口中间

部位并在其周边涂抹润滑剂。 

检查管道中轴线。 

在接口位置橡胶密封圈外侧按上下卡箍并将卡箍边卡进沟槽内。 

用力压紧上下卡箍的耳部并用木榔头槌紧卡箍边缘使上下卡箍

紧靠。 

在卡箍螺孔位置穿上螺栓并均匀轮换拧紧螺母防止橡胶密封

圈起皱。 

PP-R管的连接:       
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 1 使用专用剪刀垂直切割管材切口应平滑无毛刺。 

2 清洁管材与管件的焊接部件避免沙子、灰尘等损害接头的质

量。 

3 管材与管材、管件加热完毕后应立即连接连接完毕后必须双

手紧握管子与管件保持足够的冷却时间冷却到一定程度后方可松手

继续安装下一段管子。 

d管道安装 

干管安装 

安装时一般从总进入口开始操作安装前清扫管膛安装后找直找

正复核甩口位置方向及变径无误。 

卡件安装 

立管暗装竖井内立管安装的卡件宜在管井口设置型钢上下统一安装

卡件。立管安装后吊直找平用卡件固定支管的甩口应明露加好临时

丝堵。 

支管安装 

支管安装时应根据现场具体情况定位测量预制好的支管进行安装

确定支管长度后画线定位。安装管卡再把预制好的支管安装固定牢

固。 

④ 阀门安装: 

安装阀体前应检查填料是否完好压盖螺栓是否足够的调节余量。

法兰或螺纹连接的阀门应在关闭状态下安装。 

立管阀门安装朝向应便于操作和维修穿楼板的部位加套管并配      
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 合土建堵好洞管道安装阀门处需安装活接头。 

焊接阀件与管道连接焊缝的封底宜采用氩弧焊施焊以保证其内部

平整光洁。焊接时阀件不宜关闭以防过热变形。 

安装阀件前应按设计核对型号并根据介质流向确定其安装方向。

水平管道上的阀件其阀杆一般安装在上半圆范围内。 

阀件传动杆伸长杆轴线的夹角不大于30其接头应转动灵活

有热位移的阀件传动杆具的补偿措施。 

阀件的操作机构和传动装置应做必要的调整和整定使其传动灵活

指示准确。 

阀件安装方法 

试验时应排净阀体内的空气。加压时压力逐渐升至试验压力

不能急剧升压。规定的持续时间内压力保持不变无渗漏现象则为合

格。压力持续时间具体规定按下表 

试验压力持续时间 

阀件类型 公称通径 持续时间 

截止阀、减压阀、 

止回阀 

≤50 

>50 

>1 

>2 

闸阀、止回阀 <150 

150-400 

>2 

>2 

⑤ 设备安装 

a基础的尺寸位置标高应符合设计要求。       
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 b设备不应的缺件损坏和锈蚀等情况管口保护物和堵盖应完好无。

盘车应灵活无阻滞、卡住现象无异常声音。 

c泵与管路连接后应复核找情况如由于与管路连接而不正常时

应调整管路。 

d管路与连接后不应再其上进行焊接和气割。如需焊接或气割时

应拆下管路或采取必要的措施防止焊渣进入泵内和损坏泵零件。 

e泵起动前泵的出入口阀门应处于下列开启位置。 

⑥ 管道的功能试验、防腐与保温: 

管道试压 

管道安装完后进行综合给水试验系统试验压力为工作压力的1.5

倍。水压试验时要排尽管内的空气。管道系统在试验压力下观察10min

压力降应不大于0.02Mpa然后降到工作压力进行检查应不渗不漏。

合格后通知有关人员验收办理签证手续然后把水泄净并及时填写

好管道试压记录。 

管道冲洗: 

管道在试压完后即进行冲洗冲洗时应保证的充足的流量以进

水口与出水口的色泽透明度基本一至为合格。 

管道试压和冲洗严格照《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》

GB50242-2002执行。 

⑵、排水管道安装 

安装准备→支架预制→干管安装→支管安装→灌水试验→通球试验       
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 ①安装准备根据设计图纸及技术交底检查、核对预留洞大小标高

位置并划线定位。 

②支架制安安装前作出支架安装草图并预制好支架刷漆防腐后

再按吊线垂直度与间距安装好支架。 

③管道安装施工要求 

     按设计要求重力排水管为W型卡箍式柔性接口铸铁管,压力排水为热

镀锌钢管。管道穿楼板时需设套管或止水环并做防水处理立管每层设一

个伸缩节保证伸缩间隙10-20mm。所在检查口清扫口为橡胶密封。

排水横支管安装时在保证坡度时情况下尽量向上靠向顶板安装。 

  排水干管安装按设计图纸的坐标标高找准位置和坡度与各排水

立管的连接件只能用45°弯头或顺水三通在图纸要求位置安装清扫口。

在施工过程中管道要调直找正。埋地管安装后要做闭水试验 闭

水试验合格的才能回填土。 

  排水立管的安装首先要按支管连接要求找准预留三通管口的标高

由于涉及到装饰三通口尽可能高一些。立管检查口设置按设计要求。 

  铸铁排水管的安装步骤 

a、 安装根据图纸要求并结合实际情况按预留口位置测量尺寸绘

制加工草图。根据绘制好的草图管道尺寸进行断管。断口更平

齐用锉刀或刮除掉断口内外毛刺清理干净直管和管件内外表

面的附着物 

b、 用工具松开卡箍螺栓取出橡胶密封套 

c、 将卡箍套入接口下端的直管或管件上将密封橡胶套套入下端管      

 32 

 口处使管口顶端与密封橡胶套内的档圈紧密结合 

d、 将密封橡胶套上半部向下翻转 

e、 把直管或管件插入已翻转的密封橡胶套内将管口的顶端与套内

左侧档圈贴紧。调整位置使接口处的两端处于同一轴线上将

已翻转的密封橡胶套复位 

f、 将密封橡胶套的外表面擦试干净用支吊架初步固定管道 

g、 将卡箍套在密封橡胶套外使卡箍紧固螺栓的一侧朝向墙角的外

侧交替锁紧卡箍螺栓使卡箍缝隙间隙一致 

h、 调整关紧固支吊架螺栓将管道固定 

i、 卫生洁具或设备的预留管安装到位后注意各管口要装上临时堵

防止异物落入。 

④ 灌水试验 

隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度就不低

于底层卫生器具的上皮缘或底层地面高度。 

检测方法满水15min水在水面下降后再灌满观察5min液面不下

降管道及接口无渗漏为合格。 

⑤ 通球试验 

   室内排水水平干管、主立管应按有关规定进行通球试验。 

    采用硬质空心塑料球,球径为管道内径的3/4(不小于2/3),排水管自

顶端投入在首层立管检查口处检查,横干管及引出管,将试球在检查管         

段的始端投入,通水冲到室外管井排出,以试验通畅无阻为合格。 
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 2、采暖管道安装 

施工顺序安装准备 → 预制加工→ 卡架安装→ 干管安装→  立管

安装→支管安装→试压→冲洗→防腐、保温→调试 

管道由外墙进入采用柔性防水套管入户埋地管选用聚氨脂保温直埋

管。管道穿越楼板和墙壁时在楼板和墙体处应设置套管。在楼板内安装

的套管其顶部应高出地面20-30mm底面则与楼板的底面相平。安装在

墙内套管的两端与饰面相平。 

立管安装应符合以下要求 

① 首先检查和复核各层预留孔洞是否在垂直线上。 

② 安装前将套管先穿入管上按编号从第一节管开始安装由上向

下一般以两人操作为宜。先在立管上短管甩口经测定垂直后卸

下抹油缠麻将立管对准上接口的丝扣扶正后慢慢转动入扣直至手拧

不动为止再用管钳咬住管件用另一把管钳上管松紧度应适宜最

后以外露2-3扣为好。管口应平正并及时清净麻头。并在镀锌层被破坏

处和外露丝扣处做防腐处理。户内管道均采用埋地敷设方式埋地铝塑

复合管不应有受损、受压变形情况不能断接应整管连接。埋地管道

采用复合硅酸盐材料进行保温其做法如下图       
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 埋地采暖管∮20

复合硅酸盐保温材料≥50管道埋设在垫层内做法示意复合硅酸盐保温材料≥50埋地采暖管∮20

垫层

垫层  ③  保温管井、地下室及穿过不采暖房间的所有采暖管道均做保温。

保温材料为橡塑海绵厚度为20mm外缠玻璃布两道做法见05S8所

有管道配件、支吊架除锈后刷防锈漆两道明露部分加刷银粉两道。 

  ④  冲洗采暖管道经试压合格投入使用前必须进行反复冲洗直到

排出水中不带杂质且水色不浑浊为合格在冲洗之前应先除去过滤网待

冲洗工作结束后再安装。 

⑤  管道试压 

埋地的采暖钢管隐蔽前及明装管保温前必须进行水压试验试验压

力应符合设计要求设计未注明时应符合下列规定 

热水采暖系统应以系统工作压力加0.1MPa作水压试验同时在系

统的试验压力不小于0.3MPa。     检验方法使用钢管的采暖系统应在试验压力下10min内压力降不大于

0.02MPa降至工作压力后检查不渗、不漏。       
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 第三章  施工部署 一、施工管理目标 

1、质量目标配合土建确保优良工程 

2、工期目标配合土建确保工程完工合同工期 

3、安全生产目标杜绝一切重大人身伤害及死亡事故、设备火灾事

故发生 

4、文明施工目标配合土建严格执行现场文明施工管理制度及业主

现场文明施工管理制度要求 

二、施工组织机构 

项目经理黎杜纯工程师 

技术负责人戴小东工程师 质量安全员 王  卓 

电气施工员 王 浩 亮  水暖施工员王郡宇助工 

资料员     肖    洁 材料员 
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 二、 劳动力安排 

     根据该工程工期紧质量要求高的特点特从公司选出一批组织

纪律性强技术精能打硬仗的骨干组织一个水电劳务队从事现场

施工工作同时由劳务队长亲自带队现场指挥协调工作现有人员要求

持证上岗专业人数如下 

电工50人    管道工27人   焊工10人  钳工3人  
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 第四章  工期保证措施 一、施工进度及工期保证措施 

1、依据《施工组织设计》和《项目质量保证计划》建立项目各有

关的施工管理人员岗位规章制度使其明确自己分管的分项工程施工内

容和时间要求。 

2、严格根据各种生产计划监督工程进度施工指挥部及各项目经理

部编制年度、季度、月计划做到逐级保证月计划保证季度计划季

度计划保证年度计划年度计划必须确保单位施工总进度计划的实现。

在依据总计划的前提下编制较为详细的实施工作计划用以向班组下

达任务采取相应的进度风险承包责任制组织开展以优质高速施工为

目的劳动竞赛。 

 3、现场建立例会制度,经常定期检查计划实施情况包括工种形象

进度、资源供应及管理工作进展要实施过程中如有偏移计划情况

应分析原因迅速、果断地进行调度并对施工可能影响进度的情况提

出预防措施提前排除确保关健工序按计划执行。 

 4.、充分调动施工人员的积极性加强劳动纪律。关健线路工序实

行加时制节季采取补贴手段对提前完成工作量的队伍实行奖励制度

以提高职工的生产热情稳定队伍保证施工的正常进行。 

 5、严格技术纪律熟悉施工图纸按图纸及相应规范组织施工确

保每项成品优良不因质量返工而延误工期。 

 6、加强安全生产教育严格安全操作规程杜绝安全事故发生尽

量减少安全事故而对工程进度的影响。       
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第五章 保证质量措施 一、质量保证体系 
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 二、质量保证措施 

1、技术质量措施 

⑴ 执行ISO9001国际质量管理体系标准制定《质量计划》和《施

工组织设计》并派专人监督这两个文件的严格实施发现问题及时向指

挥部或公司反馈并进行整改。 

⑵ 收到图纸后积极组织技术力量认真阅图正确理解设计意图

和技术要求做好图纸审查和各专业的会审工作并做好会审记录。 

⑶  坚持“质量第一、预防为主”的指导思想针对各个具体分部分

项工程的施工工程特点编写专项施工标准经公司审批后实施施工

前做好技术交底工作施工中及时进行检查、验收、技术复核和隐蔽记

录。 

⑷  严格执行《技术文件控制程序》施工过程中要认真收集、整理

技术档案资料做到记录真实数据准确收集及时分类归档装订

整洁。 

⑸  开展全面质量管理活动定期对职工进行技术培训、技术考核和

技能比赛提高全员质量意识严格质量验收标准质量样板贯彻全过

程明确质量目标积极开展QC活动防治质量通病。 

⑹  做好分项工程按层质量等级评定。并运用数据分析找出质量

规律以便制订纠正措施和预防措施。 

⑺  所有原材料、半成品的进场均严格执行ISO9001程序文件《材料

合格供方控制程序》和《进货检验控制程序》。保证所用材料均满足设计

要求。       
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 ⑻  按照ISO9001《数据分析编制管理规定》主动收集工程中或质

量管理体系运行中的有关数据和不合格信息进行数据分析找出施工

中的质量规律。并充分运用《纠正措施控制程序》和《预防措施控制程

序》实现质量的持续改进。  
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 第六章 保证安全措施 一、 安全管理体系 

管理机构如下图所示。 

二、 安全保证措施 

1、生产安全 

1 认真制定并贯彻执行安全生产责任制落实到各部门及全体施

工人员确保施工人员强化安全意识坚持“安全第一预防为主”的

原则正确处理安全与生产、安全与效益的关系开工前召开安全教育

专题会议每月一次职工大会在布置生产的同时也布置安全工作

新工人进场前进行三级安全教育施工现场设立有针对性的标志质安

科在负责质量的同时也必须负责检查督促好安全生产。 导具      
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 2 项目经理是本项目安全生产第一责任人现场成立安全值日制

由项目经理定期组织安全检查每月不少于两次并针对人的生理和心

理按照上下班阶段、周一和周末为事故多发时间阶段对全体施工人

员实行生物节律预防事故的教育。  

3 认真做好安全交底施工人员在交待工程任务的同时必须交

待安全技术注意事项告诉职工做好安全防护工作正确使用安全“三

宝”违者处以重罚架子工程必须按规范规定要求搭设电梯门洞拆模

后用钢管扣件搭设栏杆用竹笆围护楼梯拆模后用钢管扣件安装

栏杆扶手。 

   4 塔吊等大、中型设备按规定要求安装后必须进行试运转办

理验收手续后才能投入运行塔吊建立机长制机长全面负责及时排

除机械故障。各种机械都要专人专机。 5 搞好施工现场的安全用电工作确保现场用电安全。工地所有

通电线路及机具、机械由电工组派专人跟班检查维护把电的安全隐患

消除在萌芽状态之中。施工现场用电设备采用三级配电两级漏电保护

所有机电设备做好接零保护传动部位设安全防护罩。 

6 塔吊、外架等均须安装避雷接地装置外用电梯及建筑物内的

通道应搭设安全遮护棚在主要入口处张挂醒目的安全防火宣传标牌。 

7加强后勤工作管理安排好职工的住宿和饮食安排好作息时

间以保证工人有饱满的精神参加工作而避免疲惫而发生事故。 

8各种机械设备操作人持证上岗定期检查严禁带病工作。 

9“四口、五临边”做好安全防护工作洞口封盖临边设护栏。       
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 10 各班组施工现场每天下班进行清理、各种材料堆码整齐楼

层作业时不得沿外架攀登上下不得向下抛掷任何物品。 

2、 消防安全 

1 现场设消防保安人员24小时不间断巡逻值班。 

2 现场划分用火作业处、易燃易爆材料区、生活区、配备一定的

消防器材。搞好防火保卫工作施工场内重要防火部位要配备足够的灭

火器易燃仓库内和木工车间不准抽烟。 

3 各类电气设备、线路不准超负荷使用线路接头要接实接牢

不得使用破旧电线防止设备线路过热或着火短路发现问题要及时报

案。 

4 冬季不准用电炉、碘钨灯取暖。 

5 现场出现火险时当班管理人员要判断准确当即不能救的要

及时报警。 

3、治安措施 

1 工地设立治保小组定期对全体施工人员进行消防保卫工作教

育定期分析施工人员的思想状况掌握工人思想动态做到心中有数。 

2 加强劳动力的管理新进场工人及时到当地派出所申报暂住人

口严防外流人员混入现场 

3 施工现场不准酗酒、赌博、打架斗殴、看淫秽书刊。建立门卫

和巡逻护场制度制定防范措施、防止发生盗窃、破坏和治安灾害事故。 

4 施工现场发生各类案件和灾害事故应立即报告并保护好现场

配合公安机关进行调查。       
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 第七章 材料、机具、设备 一、.用于工程进场机具设备及施工仪表 

 序号

 称名 型号 单位 数量 备注 

1 电焊机 XBB330 台 2-3  

2 台钻 Φ12mm/Φ16mm 台 2  

3 电动绞丝机 DN100/DN50 台 1  

4 气割设备  套 1  

5 手动试压泵  台 4  

6 砂轮切割机  台 3  

7 电锤  台 10  

8 手枪电钻  把 5  

9 薄板开孔机  台 5划  

10 接地电阻测试仪 

ZC-39 

台 1  

11 绝缘摇表 ZC25-3 台 1  

12 万用表  块 1   
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 第八章 文明施工及环保措施 1、各类原材料、构件及半成品按规定位置分类堆放堆码整齐使

用合理、管理有序并相应做好防雨、防晒、通风措施。 

2、现场使用的机械设备要根据施工作业计划进行租赁使用和进、

退场按平面布置图搭设机棚定点停放整齐编号标志明显零部件

完整齐全机状良好机容清洁维修保养及时电器安装符合规定

机棚内外干净。 

3、建筑物周围设置排水明沟。 

4、现场临时用电主线埋地敷设。 

5、工人操作地点和周围保持清洁做到干活脚下清、活完场地清

多余材料、半成品等及时清理回收和处理利用。 

6、建筑垃圾不从窗口、楼梯口倾倒。且保持施工场地清洁。 

7、施工现场执行严格的成品保护制度和措施不乱写乱画未竣工

的房屋的厕所、卫生间不准使用不随地大小便安装与土建 密切配合

避免开槽打洞。 

8、现场施工区保持卫生、整洁、文明高标准搞好集水井、排水沟、

施工道路。 

9、环境保护措施 

1施工垃圾采用容器吊运严禁随意凌空抛撒施工垃圾要及时

清运安排专人清扫洒水降尘。 

2施工现场道路每天清扫洒水减少道路扬尘。 

3严格控制食堂烟尘食堂大灶搭设应搭成环保部门认可的防烟      
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 尘式大灶烟尘排放黑度在林格曼I级以下食堂污水应设隔油池、除

油池再外排。 

4严格控制作业时间不能超过晚2200时特殊情况应采取降

噪声措施并及时与街道管理人员联系作好周围群众工作。并报区环保

局备案后方进行施工。 

5对人为活动噪声要制定管理措施电锯、电刨、搅拌机等强噪

声机械必须安装在工作棚内。 

10、保护环境卫生措施 

1 现场设专人负责保持现场整洁卫生道路畅通无积水

大门处设置车辆冲洗台汽车出场要进行冲洗严禁车辆带泥砂出现场。 

2 现场管理人员每天上班前搞好办公室卫生保持室内清洁。 

3 生活区专人管理保证生活区及周围清洁卫生无积水和污物。 

4宿舍卫生要求每天上班前把地面扫干净被子叠好床铺上

要平整生活用具要放置有序。 

5夏季宿舍要装好纱窗冬季保持室内空气流通。 

6冬季取暖设施要保证安全、可靠。  
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