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	本方案为3500mm中厚板板板坯库建筑0#电气室基础土方开挖及回填施工技术措施
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3500mm中厚板板坯库建筑
基础土方开挖、支护及回填施工方案
一、编制依据：

1.本方案为3500mm中厚板板坯库建筑0#电气室基础开挖及回填方案，根据图号38.392J9编制。

2.规范及标准：

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

   《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002

二、施工布置：

1.施工顺序：施工放线、验线—挖土方—验槽—基础混凝土施工—回填土。
2.施工车辆行驶走向：挖土机2台，自西向东、由北往南开挖，自卸汽车由轧10路出入施工现场。

3.施工进度计划：开挖约需3天，土方回填约需5天。

三、施工方法及措施：

1. 本工程采用大开挖方式开挖。自然地面标高-0.300m。由于基础开挖较深，基底标高为-5.450m，且土含水率比较大（≥30％）。为保持边坡稳定放坡系数按1：1.25。

2. 定位放线后采用挖掘机挖土，自卸汽车运土。土运至甲方指定弃土场，运距3.5km。弃土场采用2台推土机（160湿地）推土翻晒后，用2台1m3挖土机攒土堆叠，待回填使用。
3. 开挖过程中如遇有浅桩时，以挖掘机为主，人工配合，桩四周的土应均匀卸荷，避免对桩形成侧压力。开挖过程中挖掘机不得碰桩。

4. 基槽留100㎜厚土由人工清除，避免扰动基底土。
5. 挖土过程中随挖随测基槽相对标高，坚决避免超挖或挖土不到位。
6. 机械挖土要注意对成品的保护，坚决避免挖掘机碰桩或已施工完的基础。
7. 开挖基槽时有水出现进行明沟排水。基槽设4个φ1000mm×1000mm集水井，井底铺200mm厚碎石，井内下钢筋笼，钢筋笼四周填碎石。基槽底四周设300mm×300mm排水沟，排水沟用碎石填平，用潜水泵抽水。潜水泵接塑料软管，将水抽到甲方指定的排水井内。
8. 回填前要清理干净槽内杂物及桩头，抽干槽内余水。回填时要四周对称水平回填。并且回填土时要控制好含水量，淤泥、土块过大不能用于回填。

9. 1／2线以北回填至-2.100m，等变压器室基础施工完后再继续回填。

10．采用分层回填土，每层回填厚度控制在300mm以内。压实系数λc≥0.95。
四、资源配置：

1.人员：管理人员           2名

技术质量人员       1名

电工               1名
司机              18名

力工               20名

2.机械： 1m3液压挖土机      4台

15t自卸汽车        10台

160推土机          2台

装载机             1台

        蛙式打夯机         4台

ZY14振动压路机      1台 

3. 材料：塑料软管（1.2寸）   100m
塑料软管（2寸）   50m

        电缆3×1.5+2    100m

电缆3×4+2      100m

        配电箱           4个

五、安全技术措施：

1. 现场所有工作人员必须佩戴安全帽。

2. 开挖前要问清地下电缆和管线情况后方可开挖，并且要注意周边环境情况，确保无误后再开挖。 

3. 挖土时，挖土机要站在安全地方，禁止施工人员站在挖土机工作半径内作业。挖土时还要注意，挖土机卸土后应收回铲斗，避免斗内剩土掉下伤人。

4. 道路设专人负责维护，交通路口及卸土场有专人负责指挥。基坑四周设置防护栏，夜间要有足够的照明装置。

5. 水泵抽水接电及打夯接电均由专业电工进行接电作业，其他人员不得随意接触。

6．施工中各种电源、电器应有专人管理，电源应有良好的接地装置，不得有漏电现象。

7. 使用合格的动力配电箱，箱内配合格的漏电保护器。同时做到三级供电，二级保护。一机一闸。施工电源用线为合格的三相五线制电缆。

8. 打夯人员要穿绝缘鞋，并戴好绝缘手套。

9. 土方开挖及回填过程中，要注意粉尘的排放，为了保障施工人员的健康安全，减少环境污染，配备洒水车进入施工现场洒水。

10.基坑周围悬挂警示牌，危险区域用彩旗围挡加以警示。
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