[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





地基与基础施工方案
一、工程概况

某大学体育馆工程位于某南校区院内，总建筑面积16965.8m2,结构形式为主体框架结构，屋盖网架结构，框架基础为弹性地基梁，拱基础为钢筋混凝土箱型基础下钢筋混凝土灌注桩。
现场呈西高东低之势，相对高差2.75米根据《山西某大学体育中心岩土工程勘察报告》地下土层分布情况如下表：
	层号
	岩性
	土层状态
	厚度

（m）
	承载力

特征值Kpa

	1
	类填上
	稍密、稍湿
	1.6-2.8
	80

	2
	粗砂
	中密、稍湿
	1.6-4.4
	220

	3
	粉质粘土
	湿、可塑状
	1.6-3.9
	160

	4
	粗砂
	中密、稍湿
	0.3-4.4
	240

	5
	粉质粘土
	很湿、可塑
	0.5-4.9
	170

	6
	粗砂
	中密、稍湿
	2.6-23.7
	260

	7
	粉质粘土
	很湿、可塑
	1.0-2.7
	180

	8
	砾砂层
	中密、稍湿
	9.2-10.7
	280

	9
	粉质粘土
	湿、可塑状
	未见底
	200


场地中土质以砂土为主，基础持力层为第二层粗砂（承载力

特征值220Kpa），地基处理完毕后，进行条基施工。
二、土方工程
土方开挖采用大开挖的方案，两台反铲挖掘机由西向东，由北向南依次进行，基槽开挖至设计标高后如未见粗砂层，则继续下挖，找到粗砂层，然后用卵石含量不小于30%的级配砂卵垫层分层压实，内容详见《土方工程施工方案》。
质量标准：

	项
	序
	项目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	主控项目
	1
	标高
	-50
	水准仪

	
	2
	长度、宽度
	+200，-50
	经纬仪，钢尺量

	
	3
	边坡
	1:1.5
	观察

	一般项目
	1
	表面平整度
	20
	水准仪

	
	2
	基底土性
	粗沙层（2）
	观察


三、钢筋工程
本工程基础设计为弹性地基梁（拱下为桩基础），钢筋设计采用HPB235，HRB335，HRB400（桩基础用），设计规定直径大于22的钢筋应采用机械连接，故对于粗钢筋采用直螺纹连接技术，柱子直径小于22竖向钢筋采用电渣压力焊，水平向直径小于18的钢筋采用搭接焊，Φ18以上（包括Φ18）全部采用直螺纹连接。
1、工艺流程
划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎地梁钢筋→插柱筋
①按照图纸标明的钢筋间距，将受力主筋和箍筋起步位置划在混凝土垫层上，注意箍筋起步位置应在距柱外皮5cm处。
②绑扎基础梁钢筋：先用钢管搭设一排架管，将地梁上部纵向受力钢筋架起，箍筋穿过并置于架管中部，纵筋上用粉笔画好箍筋位置线，大体调整箍筋位置，然后穿下部纵向钢筋，仔细调整箍筋位置，并绑扎牢固，最后调整梁的位置，绑扎时不得采用同一方向的顺扣，拉筋和箍筋末端应弯成135°弯钩，平直部分不小于10d。绑扎时先绑扎南北向，后绑东西向。
③摆放地梁保护层垫块，垫块采用高强度砂浆制作，摆放时按间距800mm梅花形布置。
④钢筋接头位置：下部钢筋接头应在跨中1/3范围内，上部钢筋应在支座处1/3范围内，且接头数量在同一截面不超过50%，采用搭接的接头应在中心及两端扎牢。
⑤根据弹好的柱位置线，将柱及构造柱伸入基础的插筋绑扎牢固，构造柱每4m设置一个，按照图纸位置预留准确，在柱及构造柱根部绑扎2道箍筋，防止纵向受力钢筋倾斜、移位。
2、质量标准

钢筋绑扎最大允许偏差（mm）
	项       目
	允许偏差（mm）
	检验方法

	网眼尺寸
	±15
	钢尺量连续三档，取最大值

	骨架的宽度、高度
	±5
	钢尺检查

	骨架的长度
	±10
	钢尺检查钢尺量两端、中间各一点，取最大值

	受力钢筋  间距
	±10
	钢尺检查

	受力钢筋  排距
	±5
	钢尺检查

	箍筋的间距
	±15
	钢尺量连续三档，取最大值

	保护层厚度
	基础
	±10
	钢尺检查

	
	柱、梁
	±5
	钢尺检查

	
	板、墙
	±3
	钢尺检查


四、模板工程
本工程地基梁部分采用组合钢模板，龙骨和支撑体系均采用Φ48钢管，柱模板采用竹胶板，柱模板具体操作详见《模板工程施工方案》
1、地基梁模板工艺流程：
弹线→安装侧模及其配件→安装斜向支撑及拉杆→浇筑混凝土→拆模
①将模板就位线和控制线弹于混凝土垫层上。

②按照配置好的模板进行原地散装（安装前应涂刷水性脱模剂，表面应涂刷均匀），利用勾头螺栓、U形卡、3形扣件、对拉片等配件进行加固。
③外侧斜撑利用短钢管斜撑于外侧边坡，边坡应拍打密实并垫通长脚手板，内侧利用6m长钢管设剪刀对撑加固。

④混凝土浇筑后达到1.2MPa并经监理同意后，即可拆模，拆模时顺序和支模相反，先安装的后拆除，后安装的先拆除，拆除时不得用大锤、撬棍硬砸猛撬，以免混凝土外形和内部受到损伤。拆除的模板应分类堆放，下部垫方木，不可乱堆乱放或在组拼的模板上堆放分散模板和配件。

2、质量标准

（1）一般规定

模板及其支架必须有足够的强度、刚度和稳定性，能可靠的承受浇注混凝土的重量、侧压力以及施工荷载。

（2）主控项目

安装现浇结构的上层模板及其支架时，下层楼板应具有承受上层荷载的承载能力，或加设支架；上、下层支架的立柱应对准，并铺设垫板。

（3）一般项目

①模板接缝不应漏浆；在浇注混凝土前，木模板应浇水湿润，但模板内不应有积水；

②模板与混凝土的接触面应清理干净并涂刷隔离剂，但不得采用影响结构性能或妨碍装饰工程施工的隔离剂；

③浇注混凝土前，模板内的杂物应清理干净；

④用作模板的地坪、胎模等应平整光洁，不得产生影响构件质量的下沉、裂缝、其砂或起鼓；

⑤固定在模板上的预埋件、预留孔和预留洞均不得遗漏，且应安装牢固；

（4）允许偏差

	序号
	项     目
	要求及允许偏差
	检查方法

	一
	模板加工
	表面平整度
	2㎜
	靠尺、塞尺

	
	
	阴阳角方正
	2㎜
	方尺、塞尺

	
	
	阴阳角顺直
	2㎜
	方尺、塞尺

	
	
	相邻两板表面高度差
	2㎜
	尺  量

	二
	模板安装
	轴线位移 柱、墙、梁
	3mm
	尺  量

	
	
	底模上表面标高
	±3mm
	水准仪或拉线尺量

	
	
	截面模内尺寸
	基础
	±5mm
	尺量

	
	
	
	柱、墙、梁
	＋3mm
	

	
	
	层高垂直度
	层高不大于5m
	3mm
	经纬仪或

吊线、尺量

	
	
	
	层高大于5m
	5mm
	

	
	
	相邻两板表面差
	2mm
	尺  量

	
	
	表面平整度
	2㎜
	靠尺、塞尺

	
	
	阴阳角
	方正
	2㎜
	方尺、塞尺

	
	
	
	顺直
	2㎜
	线  尺

	
	
	预埋铁件中心线位移
	2㎜
	拉线、尺量

	
	
	预埋管、螺栓
	中心线位移
	2㎜
	拉线、尺量

	
	
	
	螺栓外露长度
	﹢5、-0㎜
	

	
	
	预留孔洞
	中心线位移
	5㎜
	拉线、尺量

	
	
	
	尺寸
	﹢5、﹣0㎜
	


五、混凝土工程
本工程采用自拌混凝土，在场地内设小型搅拌站，利用地泵向场地内各处运送。

1、混凝土搅拌

工艺流程：

砂、石、水泥、混合料、外加剂计量→上料斗→水计量→搅拌筒搅拌→出料→质量检查
①每台班开始前，对搅拌机及上料设备进行检查并使运转，对所有计量器具进行检查，校对施工配合比，对所用原料的规格、品种、产地及质量进行检查，并与施工配合比进行核对，对砂石的含水量进行检查，如有变化及时通知试验人员，调整用水量，检查符合要求后，方可开盘拌制混凝土。

②计量
a、砂石计量：现场设小型搅拌站，采用电子计量上料，砂石计量允许偏差应≤±3%。
b、水泥计量：搅拌采用袋装水泥，对每批进场的水泥抽查10袋的重量，按10袋的平均重量计量，水泥计量的允许偏差应≤±2%。
c、外加剂、混合料计量：粉状物应预先计量，以小袋运到搅拌地点，液态外加剂要用比重计检查浓度，用量筒计量，计量允许偏差≤±2%。
d、水计量：水必须盘盘计量，允许偏差≤±2%。
③上料：无外加剂、混合料时，上料顺序为：石子、水泥、砂;
掺加外加剂及混合料时为：石子、外加剂、水泥、砂。

④搅拌：每班搅拌第一盘时，先加水使搅拌筒空转1—3分钟，搅拌筒充分湿润后，将剩余积水倒净，搅拌第一盘时由于砂浆粘筒壁而损失，石子用量应按配比减半，第二盘开始，按给定的配比投料，搅拌时间应控制在2分钟左右。
⑤出料：出料时，先少许出料，目测拌合物的外观质量，合格后方可出料，每盘混凝土拌合物必须出尽。
⑥质量检查：包括拌合物和易性、坍落度的检查，每班至少检查两次，混凝土拌合物应搅拌均匀颜色一致，具有良好的流动性、粘聚性和保水性，不泌水、不离析。

⑦试块留置：每拌制100盘且不超过100m3的同配比的混凝土，其取样不得少于一次，不足100盘时，每班也应取样一次，每次取样做试件3组，视具体情况可适当多留1—2组。
2、混凝土施工
施工工艺：

混凝土搅拌→混凝土运输→振捣及抹面→养护
①混凝土开始搅拌时，由项目部相关人员对出盘混凝土的坍落度、和易性等进行鉴定，检查是否符合配合比通知要求,经调整合格后，再正式搅拌。

②混凝土运输：混凝土采用输送泵泵送到浇筑地点，混凝土从搅拌机中卸料后到浇筑完毕的延续时间，不宜超过下表的规定：

混凝土从搅拌机中卸料后到浇筑完毕的延续时间（min）
	混凝土强度等级
	气温（℃）

	
	低于25
	高于25

	<C30
	120
	90

	≥C30
	90
	60


注：掺用外加剂时应按试验确定。
泵送混凝土时如不能连续作业或遇故障时停歇时间超过45min，应立即用压力水冲洗管内残留的混凝土。
③混凝土浇筑、抹面及养护要求详见《混凝土工程施工方案》。

3、质量标准
（1）构件主要受力部位及纵向受力钢筋严禁出现露筋、蜂窝、孔洞、裂缝等缺陷，外形外表面应棱角方正线条顺直，颜色均匀一致，观感效果良好。

（2）尺寸允许偏差（单位mm）：

	1
	轴线位置(mm)
	基础
	15

	
	
	墙、柱、梁
	5

	
	
	剪力墙
	3

	2
	垂直度(mm)
	层高
	3

	
	
	全高（H）
	30

	3
	标高(mm)
	层高
	±7

	
	
	全高
	±30

	4
	截面尺寸
	基础
	+8，-5

	
	
	主体
	±3

	5
	表面平整度(mm)
	剪力墙
	3

	
	
	楼板面
	5

	6
	预埋设施中心线位置(mm)
	预埋件
	10

	
	
	预埋管
	5

	7
	预留洞中心线位置(mm)
	15


六、安全质量环境注意事项
1、每班作业前，必须进行一次安全交底；进入现场人员必须戴好安全帽；工作前应检查使用工具是否安全，扳手等工具必须系挂在身上，以免掉落伤人，工作时注意脚下，防止钉子扎脚和空中滑落。

2、模板起吊前，必须检查吊装绳索、卡具及吊钩是否牢固，模板上有无杂物或配件，防止吊装过程中坠物伤人，然后解除一切约束，平稳起吊。

3、当风力5级时，仅允许吊装1～2层模板；风力超过5级时必须停止吊装。风后、雨后检查作业面，安全防护装置有无松动，是否容易滑倒，有安全保证后方可进行作业。

4、吊装时，必须设一名专职安全员；钢丝绳卡具必须卡紧，防止因脱落导致钢丝绳回弹伤人；在挂好吊索前，严禁解除模板固定点，在模板固定前，严禁松开吊绳。

5、施工中传递料具时，必须用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔。

6、支模过程中，若中途停歇，必须将支撑、搭头、柱头板等固定好。模板的支撑体系必须牢固、稳定，不得有跑模、涨模现象。拆模间歇时，应将活动的模板、拉杆、支撑等运走或妥善堆放，防止因扶空、踏空而坠落。

7、拆模时，墙下2m范围内不得行走。

8、钢筋绑扎过程中，严禁大声喧哗，现场有专人负责文明施工管理。

9、后台成品加工的人员必须将废料分类堆放整齐，充分利用废料加工马蹬做预埋件，加强固体废弃物的回收利用。

10、绑扎丝严禁随意丢放，铁丝头及时进行清理。

11、套筒塑料帽及时进行回收，避免污染环境。

12、各种机械设备要经常保持良好的运行状态，避免漏油的发生，带油棉纱要集中处理，不得随意丢弃。

13、混凝土泵管安装要密封牢固，不得出现松动漏浆现象。混凝土布料杆吊装要注意安全，安装要牢固。

14、混凝土施工机械要有完好，电缆要经常检查，防止漏电。

15、操作层要有可靠的防护措施，防止高空坠落。脚手架要安装牢固，不得有松动。

16、撒落的混凝土及时清理干净，避免污染环境。车辆出场要清理车轮上的泥、混凝土等杂物。
17、夜间操作禁止大声喧哗，混凝土罐车进入现场禁止鸣笛，尽量降低噪声。
18、混凝土养护剂、脱模剂等化学品在运输、存储、使用过程中要防止泄露、遗洒污染环境。

19、本工程采取大量竹木材料，现场严禁吸烟，动火时必须严格遵守现场动火管理规定。

20、涂刷脱模剂时，不得遗洒，以免污染环境。
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