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第一卷 编制依据

１、建筑设计院关于某科研试验展示交流中心工程施工图。

２、《土方及爆破工程施工及验收规范》

３、《地基与基础工程施工及验收规范》

４、《混凝土结构工程施工及验收规范》
５、《钢筋焊接及验收规程》

６、《工程测量规范》

７、《建筑工程施工测量规程》

８、《建筑机械安全技术规程》
９、《建筑施工高处作业安全技术规范》
10、《施工现场临时用电安全技术规范》
11、《建筑安装工程质量检验评定标准》
12、《建筑钢结构焊接规程》

13、《高强螺栓连接应用技术规范》

14、《钢结构工程施工及验收规范》

15、《钢结构工程质量检验评定标准》

16、《钢结构防火涂料应用技术规程》

17、《门式刚架轻型房屋钢结构技术规程》

18、《冷弯薄壁型钢结构技术规范》
19、《网架结构设计及施工规程》

20、《网架结构工程质量检验评定标准》

21、北京市施工现场管理有关文件和标准。

22、GB/T19002-ISO9002族质量管理和质量保证标准

23、甲方提供的本工程招标文件及答疑文件。
24、施工现场状况及对周围环境的调查。
第二卷 钢结构展厅.

１、工程名称：某科研试验展示交流中心。

２、工程地点： 

３、建筑地区特点：

（１）场地平坦，三通一平已完。

（２）地下水位较深，施工时不需采取降水措施。

（３）本工程地基持力层为（2）粘质粉土、砂质粉土层，持力层承载力标准值按180Kpa设计。

４、工程概况：

（１）本工程为某科研交流展示中心展示库和综合管理室，建筑面积16776.8 m2，檐高14.80 m，外廓尺寸为272.950×60.550 m，屋面呈园弧状，有新建铁路进入展厅，±0.000相当于绝对标高35.260 m。

（２）综合管理室采用条形基础，基础埋深-3.000 m。

（３）展示库采用轻钢网架结构，纵向跨度为8.000 m，横向跨度为60.550 m，C20钢筋混凝土独立基础，基础埋深-3.300 m，上部均预埋柱子连接螺栓，各基础尺寸如下表所示：

基  础  尺  寸  表

	基础编号
	截面尺寸（mm）
	数量

	J1
	2500×3000
	2

	J1a
	2500×3000
	2

	J2
	3500×2700
	72

	J3
	3100×3500
	2

	J4
	2000×2500
	10


±0.000以上围护结构及屋面采用彩色聚苯乙烯压型钢板。屋盖系统采用正放四角锥螺栓球形网架，基本网格4×4 m，上下弦中心距2.5 m，网架由44个半球形支座支承在承重柱顶部；屋面上设置24条2.4×15 m采光带，檐口设天沟，采用有组织排水。

钢柱采用焊接H型实腹柱，纵向设置十字交叉柱间支撑，各种柱截面尺寸如下：

Z1－Z5  H 700×300 mm; Z6－Z10  H  600×300 mm
主要工作量为：

钢柱：175T

钢网架杆件：995T，网架球：12.6 T

柱间支撑：125T

墙檩、屋面檩：250T

予埋件：25T

共计：1582.6 T

第三卷 施工部署

（一）工程目标:

１、质量目标：分部、分项工程一次验收合格率100%，分部工程优良率80%以上，观感得分率达到90分以上，单位工程达到北京市优质工程。
２、安全目标：确保无重伤、无死亡事故。
３、工期目标：科学组织施工，合理安排工序穿插，确保合同工期实现。
４、现场管理目标：北京市文明安全工地。
５、管理体系：管理机制采用项目法施工管理。质量体系经认证并符合GB/T19002—1994idt  ISO9002：1994标准的质量体系。
（二）管理组织机构：

１、组织机构：本工程按项目法组织施工，项目经理选派承担过大型工程项目管理，并具有丰富施工管理经验的一级项目经理担任；项目总工程师由技术管理水平较高、有创优管理经验、参加过钢结构工程施工并具有丰富施工经验的工程师担任。根据本工程特点，组建精干项目经理部，对本项目的人、财、物按照项目法施工管理的要求实行统一组织，统一布置，统一计划，统一协调，统一管理，并认真执行ISO9002质量标准，充分发挥各职能部门、各岗位人员的职能作用，认真履行管理职责，确保本项目质量体系持续、有效的运行。通过我们科学、严谨的工作质量和项目管理经验，确保实现合同规定的工期，工程质量创北京市优质工程、施工现场创北京市文明安全工地。
项目部各主要成员及各主要组室的职责：
（１）领导班子：由项目经理、生产副经理、项目总工程师组成，负责对工程的领导、指挥、协调、决策等重大事宜，对工程进度、成本、质量、安全和创优及现场文明施工等负全部责任。

（２）技术室：负责编制工程施工组织设计，并在施工过程中进行动态管理，完善施工方案，对施工工序进行技术交底，组织技术培训，办理工程变更，及时收集整理工程技术档案，组织材料检验、试验、施工试验和施工测量，检查监督工序质量，调整工序设计，并及时解决施工中出现的一切技术问题。
（３）施工室：负责组织施工组织设计、施工方案和技术交底的实施，制定生产计划，组织实施现场各阶段的平面布置，安全文明施工及劳动组织安排，工程质量等施工过程管理，并组织分项工程质量的评定。

（４）安质室：负责施工现场安全防护、文明施工、工序质量日常监督检查工作，组织对分项工程质量进行核定。
（５）创优室：在总工程师直接领导下，开展创优各项工作。
（６）物资室：负责工程材料及施工材料和机械、工具的购置、运输，监督控制现场各种材料和工具的使用情况等。
（７）机械室：负责施工机械调配、进场安装及维修、保养等日常管理工作。 

（８）核算室：负责工程款的回收，工程成本核算，工程资金管理，编制工程预算、决算，验收及统计等工作。
（９）综合办公室：设专人负责接待工程周边群众来访、协调、解决施工扰民问题等事项；负责文件管理，劳资管理，后勤供应及与地方政府管理部门的对外工作联系及接待工作。
（10）公安派出所：负责施工现场治安保卫、防火消防工作。
以上各室在经理部领导班子的领导下，统一协调，各尽其责，及时解决施工过程中出现的各种问题，确保优质、高效的完成施工任务。
２、劳动力组织：

专业技术管理力量配置

	序号
	专   业
	技术职称
	人数

	1
	土建
	工程师
	

	2
	土建
	助理工程师
	

	3
	钢结构
	工长
	

	4
	水暖
	工程师
	

	5
	电气
	工程师
	

	6
	工长（土建）
	技术员
	

	7
	工长（水、电）
	技术员
	

	8
	资料员
	技术员
	

	9
	安全员
	
	

	10
	质检员（土建、水、电）
	工程师；技术员
	

	11
	计量员
	
	

	12
	测量管理（验线员）
	助理工程师
	


主要技术工人配备表

	序号
	工     种
	数量
	备  注

	（一）钢筋混凝土独立基础结构施工

	1
	木工
	
	

	2
	钢筋工
	
	

	3
	混凝土工
	
	

	4
	水暖工
	
	

	5
	电工
	
	

	6
	架子工
	
	

	7
	吊装工
	
	

	8
	焊工
	
	

	9
	小型机械司机
	
	

	10
	铆工
	
	

	11 
	瓦工
	
	

	12
	其他
	
	

	（二）钢结构制作厂

	1
	电焊工
	
	

	2
	机加工
	
	

	3
	铆工
	
	

	4
	其他
	
	


（三）施工部署：

１、项目经理部下设作业公司及分工：
（１）结构施工公司：负责钢筋混凝土独立基础、综合管理室结构工程的施工。
（２）钢结构加工公司：负责钢结构构件加工制作。

（３）钢结构安装公司：负责本工程钢构件安装。
（４）电气工程公司：负责管道预埋、管线敷设、电气设备安装调试工作。
（５）水、暖工程公司：负责水暖管道预埋、管线敷设、水暖设备的安装调试工作。
2、施工顺序：

展示中心是一座大型空旷建筑物，跨度大、功能特殊、既需要满足铁路部门的技术要求，又要满足结构稳定、轻盈、美观、实用等特点，因此，在安排施工部署时必须分阶段确定重点项目，以保证综合均衡、配套施工，在施工部署前期以完善施工方案、补充设计图纸（网架部分）、厂内机械加工，现场基础施工为主，中期则投入主要施工力量进行网架拼装，檩条安装及彩板下料组装等项工作。

由于本项目综合性强，各专业施工技术要求高，在施工中要特别注意安排好土建工程总包与各专业分包工程的配合和交叉流水作业，特别要安排好钢柱吊装、焊接、檩条布置安装，网架高空散装，轨道铺设和管道、电力、通风以及弱电工程的交叉配合，从而加快施工进度。在独立基础施工的同时，进行钢结构加工，为满足钢网架的安装，室内轨道提前进行施工，以方便可移动式脚手架的搭设。
3、垂直运输：配汽车吊负责垂直运输。
4、土方开挖：基坑边坡按1∶0.75放坡，由人工开挖，施工时基坑底挖至老土下200 mm，当基坑挖至设计土层标高后，按规定进行钎探，若基坑深度大于基底标高时，由有关单位共同研究确定地基处理方案。
5、现场设搅拌站，独立基础、地基梁及其它零星混凝土由现场搅拌站拌制，混凝土水平运输采用翻斗车运至浇筑部位。
6、模板工程：独立柱基及地梁模板采用竹胶合板。
7、脚手架工程：屋顶和外墙板安装施工时均采用可移动式脚手架。

8、钢结构构件在加工厂集中加工后运至现场安装。

9、独立基础混凝土同条件养护强度达到设计强度80%后方可进行钢结构安装。
10、钢筋集中加工成半成品后运至现场绑扎成型。

11、检验、试验计划和计量检测设备，详见下表：

计量检测设备一览表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备  注

	1
	50m、10m钢卷尺、钢直尺、卡钳、百分表、游标卡尺、钢角尺
	
	各1套
	

	2
	经纬仪
	J2
	2台
	

	3
	水准仪
	DS3
	2台
	


DS3


	3
	水准仪
	DS3
	2台
	

	4
	案秤
	10kg
	1台
	

	5
	试模
	（砼）
	150×150×150
	12套
	

	
	
	(砂浆）
	70.7×70.7×70.7
	8套
	

	6
	坍落度筒
	
	1套
	

	7
	工程质量检测工具
	
	1套
	

	8
	烘箱
	500×500×400
	1个
	

	9
	环刀
	200cm3
	1套
	

	10
	台秤
	250kg
	2台
	

	11
	100T万能材料试验机
	DLY-100 
	
	

	12
	60T万能材料试验机
	DLY-100 
	
	

	13
	200T压力试验机
	NYL-200型 
	
	


检验、试验计划表

	检验

阶段
	检验、试验部位
	检验、试验项目
	备  注

	原

材

料
	结构钢
	拉伸试验、弯曲试验
	

	
	钢筋
	拉伸试验、弯曲试验
	

	
	水泥
	强度、安定性等
	

	
	砂
	级配、含泥量等
	

	
	石
	级配、含泥量等
	

	
	外加剂
	性能及掺量等
	

	施

工

过

程
	焊缝
	弯曲
	

	
	高强螺栓
	抗滑移系数试验
	

	
	涂膜厚度
	厚度
	

	
	对接二级焊缝
	超声波试验
	

	
	现场拌制混凝土
	强度试验
	

	
	钢筋焊接
	强度试验
	

	
	回填土
	干密度
	

	
	隐检
	
	

	
	预检
	
	

	验收

阶段
	基础结构验收
	
	


第四卷 施工部署

１、技术准备工作：

（１）项目总工组织各专业技术人员认真学习设计图纸，领会设计意图，做好图纸会审。
（２）针对本工程特点进行质量策划，编制工程质量计划，制定特殊工序、关键工序、重点工序质量控制措施。
（３）编制实施性施工组织设计报上级技术主管部门和总工程师审批后组织实施，依据施工组织设计，编制临电施组报上级技术主管部门审批，编制分部、分项工程施工技术方案及措施，做好技术交底，指导工程施工。
（４）及时备料，进行材料复试，做钢构件图纸设计，做钢杆件图纸设计、放大样等构件加工前各项准备。

（５）做模板设计图，进行模板加工。
（６）依据施工测量方案确定的平面控制网及高程控制网，将场外座标引入场内作半永久性控制桩。
（７）做施工总平面布置（土建、水、电）报有关部门审批。
（８）编制施工预算，提出主要材料用量计划，并根据施工总进度安排、确定提出各种材料具体进场时间计划。
２、材料及半成品准备工作：

根据预算提出材料供应计划，编制施工使用计划，落实主要材料，并根据施工进度控制计划安排，制定主要材料、半成品及设备进场时间计划。
３、现场三类及管理准备工作：

（１）按现场平面布置总规划要求，做好施工场地围护墙和施工三类用房的施工，根据平面布置做好水、电、消防器材的布置和安装。
（２）组织施工机械进场、安装、调试，做好开工前准备工作。
（３）抓紧与地方政府各有关部门接洽，疏通关系，办理开工前各项手续，保证施工顺利进行。
（４）组织施工力量，做好施工队伍的组织及分工，做好进场三级教育和操作培训。
（５）落实各组室人员，制定相应的管理制度。
（６）完成合同签约，组织有关人员熟悉合同内容，按合同条款要求组织实施。
第五卷 主要分部分项施工方案

（一）测量工程：

１、厂房平面控制网的测设：

（１）定位依据：建筑物西北角的两侧道路。

（２）平面控制网的测设方法

由工程特点，设置独立矩形平面控制网，作为施工放样的依据，控制网等级为二级。其精度要求如下：

	矩形网等级
	矩形网类别
	厂房类别
	边长精度
	矩形角允许差

	II
	单-矩形网
	中型
	1：20000
	±7″


测设矩形控制网时，角度测量及距离的丈量方法应按下述方法进行。

２、角度、距离测设

[image: image2.png]（１）距离丈量方法：距离丈量采用I级钢尺，丈量时必须使用弹簧秤，并进行往返测量。并考虑尺长、温度、倾斜、拉力等各项改正数。具体公式为：
（考虑采用标准拉力，则拉力改正数不计）

式中：L---丈量时钢尺读数           t0---鉴定时标准温度

      L0---实际距离                 a---钢尺线膨胀系数

      L实---钢尺实际长度            t---测量时实际温度

      L明--钢尺名义长度             h---两端高差
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[image: image4.wmf][image: image5.wmf]（２）角度测设方法：如图所示： 根据已知的起始方向，测设角度α：用正倒镜法测出∠AOB1后，用经纬仪精确测设出∠AOB1=α1，α1与α的差为β，过B1点作OB1，并量取距离：
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３、+0.00以下施工测量

（１）根据厂房矩形控制网，将柱基纵横轴线投测到地面上，放出柱基的挖土边线，测设时采用两台经纬仪定位柱基中心，并在距离柱基开挖线0.5 m处打入四个定位木桩。

（２）基坑开挖后，在快挖至设计标高时，在基坑四壁及中央钉小木桩，在木桩上引测同一标高，拉线作为修整基坑及垫层的依据。

（３）钢柱锚栓的测设

１）垫层混凝土凝结后，在垫层面上投测中线点，并根据中线点弹出墨线，绘出锚栓固定架的位置，并在固定架外框四角处测出四点标高，用来检查并抄平垫层面，以便于固定架的安装。

２）根据垫层上的中心线及位置线，将固定架放置在垫层上，根据垫层上的标高点，找平地脚，安置好后，用水准仪测出四根横梁的标高，检查固定架的标高，允许误差±5 mm。投点前应对矩形边上的中心线端点进行检查，根据相应两端点将中线投测到固定架横梁上，并刻绘标志，其中线投点误差（相对于中线端点）为±1-±2 mm。

３）锚栓的安装

根据垫层上和固定架上投测的中心点，把锚栓放置在设计位置。为了测定锚栓的标高，在固定架的斜对角处焊接2根小角钢，在角钢上引测同一数值的标高，并刻绘标记，其高度应比锚栓的设计高度稍低。然后在角钢上的两标高处拉细钢丝，定出螺栓的安装高度。待螺栓安好后，测出螺栓的第一丝扣的标高，锚栓不应低于设计标高，允许偏高+5-+25 mm。

４、±0.00以上施工测量

（１）根据平面图，将各钢柱进行编号，并在每根钢柱的三面用墨线弹出中心线，中心线上应画出钢梁的安装高度标高控制点，及距±0.00处50 cm高标高点。
（２）在钢柱安装前，应对钢柱锚栓部位的柱十字定位轴线控制点组成的柱格网进行检查、调整，其允许误差为1 mm。安装时柱底面的十字轴线对准对准锚栓部位的柱十字定位轴线，允许误差为0.5mm。钢柱顶端面的纵横柱轴线，用架设在柱定位轴线控制点上的两台经纬仪垂直交会定位，允许误差为1mm。
（３）当施工到±0.00时，应将整体平面控制网恢复并对钢柱轴线格网的边长与角度进行检测及调整，钢柱顶面十字轴线交点与整体施工平面控制格网轴线的允许偏差小于2 mm时，方可继续向上施工。
（４）钢柱立稳后应观测±0.00标高是否符合要求，以保证钢梁的标高。
（５）钢柱垂直度测量采用两台经纬仪进行，成排钢柱就位后，用经纬仪统一校正，将两台经纬仪安置在纵横轴线一侧，偏离中线2 m，安置一次仪器，校正几根钢柱。
测设时的精度要求：
测量内容
允许误差（mm）
钢柱垂直度
±10

钢柱±0.00标高
±2

（６）在进行网架等大型构件安装时，应以钢柱为准，调整网架以确保建筑物整体的铅垂度，在焊接时应观测记录以下项目：

１）
柱与网架焊缝的收缩引起的柱身铅垂的测定；
２）
柱的日照温差变形的测定；
３）
柱身受风力影响的测定。
（７）标高传递采用钢尺沿柱身向上丈量，总允许误差为±3 mm。
（二）土方工程:

１、基础类型：

（１）该工程均采用钢筋混凝土台阶式独立柱基，混凝土强度等级为Ｃ20。

（２）展示厅：共设98个柱基，其中Ｊ1（2500×3000 mm）为2个；Ｊ1a（2500×3000 mm）为2个；Ｊ2（3500×2700 mm）为72个；Ｊ3（3100×3500 mm）为2个；Ｊ4（2000×2500 mm）为10个；基底标高为－3.30 m。

（３）综合管理室：条形基础，基底标高为－3.000 m。

（４）展示厅在外围柱基上设基础梁，基础梁截面尺寸为300×650 mm，梁底标高为－0.75 m。

２、施工工艺：

（１）独立柱基和综合管理室条基土方均采用人工开挖基坑。

（２）土方开挖顺序：独立柱基按自1轴 → 36轴顺序开挖。基坑边坡均按1∶0.75放坡。

（３）由于该工程正赶在冬季施工，为防止基土受冻，依次进行基础开挖、钎探、验槽，基坑开挖后立即覆盖纤维阻燃保温被，并且及时进行垫层施工、基础混凝土施工，拆模后及时进行土方回填。

（三）钢筋工程：

１、原材料：
钢筋进场应备有出厂质量证明，物资人员应对其外观、材质证明进行检查、核对无误后方可入库。
２、钢筋加工配料：
（１）认真做好钢筋图的审图及钢筋料表的计算工作。
（２）钢筋加工前，应将钢筋表面油渍、铁锈、漆污等杂物清除干净。
（３）根据施工部位及钢筋原材的长度合理配料、长短搭配。
（４）Ⅰ级钢筋末端需做180°弯钩。
（５）箍筋弯钩角度为135°，弯钩平直长度不小于箍筋直径的10倍。
７、钢筋绑扎：
（１）独立基础、地基梁钢筋网片在现场绑扎就位。
（四）模板工程：

1、独立柱基础模板：

独立柱基础模板采用12 mm厚的竹胶合板配以50×100 mm的木龙骨，龙骨间距200 mm，模板采用吊模支设方法，在模板下口焊钢筋马凳进行支撑，二层模板之间用木方连接牢固，外侧用钢管与四周坑壁顶紧。

2、地梁模板：

地梁模板采用12 mm厚的竹胶合板配以50×100 mm的木龙骨，龙骨间距200 mm，采用钢管加固，上部每隔600 mm设置一道水平钢管，在两侧梁侧模外设立管和斜撑。
3、地脚螺栓定位措施：
（１）质量标准：柱脚螺栓间距位置误差不得大于２mm，

（２）固定措施：

１）根据各柱基地脚螺栓的相对位置尺寸，按1：1的比例用角钢加工定位模具。

２）在模板支设时将所加工好的螺栓固定在定位模具上，将地脚螺栓上下位置确定后，上部用螺母拧紧定位。

３）将定位模具固放在柱基模板之上，并在安装前将地基中心线准确弹在定位模具上。

４）混凝土浇注时派专人看护，发现问题及时处理，确保位置准确。

５）混凝土终凝后，将全部地脚螺丝涂黄油并包油纸保护。

（五）混凝土工程：

１、混凝土均采用现场机械搅拌，翻斗车水平运输至混凝土浇筑部位。
2、按《预防混凝土工程碱集料反应技术管理规定（试行）》（京TY5－99）中的各项规定，地下防水混凝土外加剂和粗细骨料均应满足此规定及设计要求。

3、独立柱基混凝土：

（１）独立柱基混凝土由翻斗车水平运输至混凝土浇筑部位，人工入模，机械振捣成型。

（２）独立柱基混凝土浇筑采用柱基小流水作业方式，每３个柱基为一作业区段，即先顺序浇第一级台阶，并在第一阶混凝土初凝前再回转浇第二阶，确保上、下层台阶相交处边角混凝土振捣密实。

4、基础梁：

（１）外围基础梁与基础梁以上部分混凝土柱一起支模浇筑混凝土。由一端开始用赶浆法分层顺序浇筑。

（2）由于在基顶需对地脚螺栓采取固定措施，造成基顶部位混凝土振捣困难，拟采取将振捣棒从基础梁伸向柱内进行辅助振捣的方法，确保振捣密实。

5、混凝土的养护：

基础在混凝土浇筑初凝后，及时用阻燃保温被进行保温。

（六）土方回填：

１、回填土施工前，首先应进行原土的土壤击实试验，根据土的最佳含水率及干容重，来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。
２、回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。
３、独立基础回填土采用人工夯实，房心回填采用蛙式打夯机，每层至少夯实三遍，并做到一夯压半夯，夯夯相连，行行相连，纵横交叉，并加强对边缘部位的夯实。
4、每层夯实后，应进行环刀取样检测其夯实密度，符合规范要求后，方可进行下层土的回填。

(七)砌筑工程：

１、综合管理室和展示厅±0.000以下采用MU10实心砖，综合管理室±0.000以上采用MU10多孔砖。外墙粘土空心砖厚为360 mm，内隔空心砖墙厚240、120 mm，各种砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致，有出厂合格证和试验报告单、并进行复试。

２、砂浆严格按照配合比过磅配制，计量要准确，采用机械拌制，搅拌时间不得少于1.5分钟，±0.000以下采用M5水泥砂浆砌筑，±0.000以上采用M5混合砂浆砌筑。
３、砌体砂浆必须饱满密实，砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
４、砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须初凝前使用完。
5、建筑物的临时间断处不得留直槎，建筑物的隔墙，除应留阳槎外并应设置拉筋，构造柱两侧留大马牙槎，高度不大于300 mm，沿构造柱每隔500 mm设2 ( 6拉结钢筋，每边伸入墙内1000 mm。
6、构造柱与圈梁交接处，构造柱箍筋间距加密到100 mm，加密范围为圈梁上下各500 mm。
7、实心粘土砖砌筑采用一顺一丁，三一砌砖法（即一铲灰，一块砖，一挤揉），多孔粘土砖采用错缝砌筑，不符合模数的地方用实心粘土砖砌筑。
8、基础大放脚两边收退要均匀，砌至墙身时，要拉通线检查轴线及边线保证墙身轴线位置正确，同时要对照皮数杆的砖层的标高，如有高低偏差时，应在水平灰缝中逐渐调正，使墙的砖层与皮数杆砖层相一致。
9、砖墙上的各种预留洞口及埋件以及接槎的拉结钢筋必须按设计标高位置或交底要求留置。
10、构造柱留置位置要正确、大马牙槎先退后进，上下顺直,柱内残留砂浆要清理干净。
（八）脚手架工程：

1、网架安装脚手架：

为了节约材料，缩短工期，网架拟采用活动脚手架平台空中散拼的方法安装，脚手架平台搭设高度9-11 m（顶部成坡形），宽10－12 m，长约28 m，两座平台同型分搭，合并成整跨布置，安装完一榀（条）网架后可沿柱距方向移动，再安装相邻或其它部分的网架。平台分开的目的是移动灵活，减少劳动强度，节约时间（详附图示），为了使平台基部便于移动，其下部座落在展示厅内钢轨上，故室内钢轨应先行施工。

2、室外彩色钢板安装脚手架：

室外彩色钢板安装搭设可移动式脚手架，长度为两跨16 m，高度为14 m，外侧设斜撑。
3、脚手架搭设要求：

（1）材料要求：

选用直径48－51 mm，壁厚3.0-3.5 mm的钢管和玛钢扣件。

（2）技术要求：

1）脚手架立杆间距不得大于1.5米，大横杆间距不得大于1.2米，纵向设置剪刀撑。

2）操作面满铺5cm厚的脚手板，脚手板不得有探头板、飞跳板。脚手板下屋兜水平网，操作面外侧设两道护身栏杆和一道挡脚板。

3）由于下侧用轮子支撑在钢轨上，为防止下侧在施工时滑动，必须设置可靠的锁定装置。

（九）钢结构制作： 

１、制作工艺流程：

２、技术准备：

（1)组织技术、施工、质检等有关部门认真进行施工图纸会审,对施工图中有疑问的部分,积极与设计、建设单位及时沟通、并处理和解决图纸中的问题。

（2）针对工程特点,认真编制施工方案和安全施工技术措施,提出材料计划，对工程的重点和难点，合理选择施工工艺，科学地安排施工工序。

（3）对专业和特殊作业的施工人员进行技术培训,提高工人素质为确保工程施工质量打好基础。

（4）逐级进行技术、质量、安全交底，作好开工前的各项施工准备工作。

3、钢结构加工、制作

（1）材料管理：

1）材料的规格、型号、材质要符合要求，钢材都须有材质证明及合格证，对于特殊要求的材质应复试合格后方可使用。

2）焊接材料的焊条、焊丝、焊剂、防腐涂料、防火材料均要有质量证明书，并符合设计要求和国家标准。

3）焊接材料要密封管理，严禁受潮，发现受潮后要烘干处理。

4）对高强螺栓的包装、运输、现场保管过程都要保持它的出厂状态，直到安装使用前才能开箱检查使用。

5）材料入库时，要认真检尺、测量，并验收其供货量，并要严格执行材料入库和领料制度。

（2）制作工艺及技术要求

1）放样：按1：1实际尺寸放样，确定各板实际下料尺寸，腹板、加劲板需要机械加工时，应增加加工余量，单边加工余量值8 mm。

2）下料：钢柱制作下料采用半自动切割机，设专人负责号料、划线，并对所下好的板料编号。在号料时应根据工艺要求预留焊缝收缩余量及切割、刨边和铣平等加工余量。凡图纸要求机加工的按图中要求进行也要留加工余量，每边不少于5 mm。

下料之前对不平的钢板进行调平后下料，然后再对所下的料进行调平校直（在压力机上进行）。

钢板不平度要求：δ ( 14 mm      F (  1.5 mm

  δ > 14 mm      F (  1.0 mm

切割允许偏差：

半自动切割允许偏差：±1.5 mm。

手工切割允许偏差：±2.0 mm。

3）校正：由于采用气割下料使板产生的热变形，在平板机上校平，以消除板件的内应力。

4）腹板刨边加工：如设计有要求时，腹板的边缘要刨坡口。

5）反变形处理：由于焊接过程中产生热应应力变形，翼缘板作反变形，反变形数值应根据《建筑钢结构焊接规范》JGJ81-91附表5.1来确定。

6）装配：

①柱装配前，在翼板上划出装配线。

②柱胎内组装如图： 


[image: image1.wmf]
③装配时注意：

a、腹板对准翼板中心。

b、腹板要垂直翼缘板。

C、翼板与翼板的装配间隙要符合设计规范要求。

7）点焊：装配后进行点焊，点焊焊肉不得超过焊接时焊缝尺寸的1/2，正反面点接位置应错开。

8）引弧板和加固角钢：在两端焊上角焊缝的引弧板和暂时加固的角钢。

9）焊接：将装配好的构件送到焊接工作台上进行焊接。焊接技术要求如下：

①Q235钢构件采用E4303焊条，焊丝采用H08A，焊剂采用431焊剂。

②埋弧焊前对焊剂表面进行清洁并进行250°C烘干2小时后保温。

③所有二级焊缝均应达到规范要求的熔透深度，并进行50%的超声波探伤检验，三级焊缝须全进行目检，并填写隐检记录。

④焊缝纵向收缩近似值：对接焊缝0.15-0.3 mm/mm，连续角焊缝0.2-0.4 mm/mm。

⑤焊缝横向收缩近似值：

	收缩量（mm）

接头类型
	钢板厚度（mm）

	
	8
	10
	14

	V型坡口对接焊缝
	1.4
	1.6
	2.0

	X型坡口对接焊缝
	1.3
	1.4
	1.7

	无坡口单面角焊缝
	0.9
	0.9
	0.8


10）制孔：根据图纸要求，在钻孔位置划线钻孔，对于同类型孔距，螺栓孔径采用钻模进行钻孔，对于非同类型孔距，螺栓孔径按两个基准面进行划线，确定位置进行钻制，在制孔过程中划线要准确，允许误差范围如下：

螺栓孔径D18 — 30 mm

允许偏差：   f：±0.21 mm

任意两孔距离：f：±0.7 mm

两组孔径偏差：f：±1.2 mm

椭圆孔须由铣床铣孔，禁止直接气割成形。

11）打磨除锈：用打砂机对构件表面进行机械除锈，喷砂等级达到Sa2.5级（GBJ205－90）标准要求，喷砂后8小时内要进行油漆。

12）油漆：厂内除锈后刷两遍防锈漆，防锈漆型号为C53－1红丹醇酸防锈漆，漆膜厚度要符合设计规范要求。

5、构件尺寸偏差：

（１）构件焊接后，需经过工形调直机进行调直。

（２）成型构件外形尺寸须满足下列要求：

          柱长度：L〈10M：±3 mm                                 

               L 》10M：±4 mm
          钢柱两端最外侧安装孔距离±2 mm。

       柱身弯曲矢高（f）H/1500。

       柱身扭曲h/250。

       柱截面尺寸连接处±3 mm。

       柱脚底板平面度5 mm。

       柱脚螺栓孔中心对柱轴线的距离3 mm。

在制作中除了按上述要求进行，严格执行《钢结构工程施工及验收规范》GB50205－95。

（十）钢结构安装：

１、安装工艺流程及措施：
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2、构件进场：

根据施工计划，进场构件随安装进度随时进场，进场后马上吊运就位，以避免给现场造成不必要的占地及二次搬运。

    根据构件安装参数，起重机械选用1台25T汽车吊进行。

3、安装顺序：

   （1）安装F轴36—1轴钢柱；

   （2）安装1轴F—A轴抗风柱；

   （3）安装A轴1—36轴钢柱；

   （4）待柱间支撑、连系梁及网架安装完毕后再安装36轴抗风柱。

详见钢柱安装顺序图（附后）

4、钢柱安装：

   （1）采用垂直吊装法，吊点选在钢柱的柱顶板上；

   （2）柱底落在予埋件上以后，带上螺母，垫铁找正，拧紧螺母；

   （3）待所有柱子（36轴抗风柱除外）安装完后，统一用经纬仪校正。

5、柱间支撑及连系梁安装：

   （1）首先安装带有柱间支撑的跨距，待形成几个刚性的刚体后再安装其他跨距的连系梁，以减少安装对柱子带来的连带偏移。

   （2）待所有安装螺栓拧紧后才能焊接；

   （3）安装时采用麻绳作为捆绑索具。 

6、墙檩安装：

   （1）待覆盖系统的网架组装完毕后进行墙檩安装；

   （2）安装前按设计安装标高在钢柱外翼缘上弹线，焊接檩托；

   （3）安装墙檩并拧紧螺栓；

       （4）安装时采用麻绳作为捆绑索具。
7、网架安装：

（1）技术要求：

1）网架结构各部节点、杆件、连接件的规格、品种及焊接材料必须符合设计要求。

2）件与节点连接时中心线应会交于螺栓球的球心。

3）网架结构总拼完后及屋面施工完后应分别测量及挠度值；所测的挠度值，不得超过相应设计值的15％。

4）螺栓球节点安装后必须将所有接缝用油腻子填嵌严密。

5）网架结构的油漆防锈、防腐、防火涂装工程应在部件制作或安装质量检验评定符合质量规定后进行。

6）除上述要求，质量检验执行《网架结构工程质量检验评定标准》（JGJ78-91）及《钢结构工程质量检验评定标准》（GB50221－95）。

（2）安装工艺：

根据设计图纸屋架结构为螺栓球杆网架体系，组装成形后为60m跨度拱形，起拱高度为3.3m，上下弦杆矢高2.5m，成正放四角锥布置。

施工前搭设可移动式平台。网架拼装从跨度两端的柱顶支座开始，根据球和杆件的编号进行组合拼装。在拼装过程中要随时检查球孔内有无杂物，杆端高强螺栓是否清洁，是否有变形受损，可用丝锥对个别球孔内螺纹进行清孔，无误后，将螺柱对准球孔稍许拧进，感觉螺栓确实入扣后再用扳手拧紧。注意要保持杆的中心线与球心重合，避免生拧硬挤造成滑扣或虚接，待杆件两端螺纹同时与球内孔拧紧后，用管钳调整杆件的松紧，使其受力充分均匀、松紧适度。完成一个球节点的安装再安装下一个球节点，注意要上下弦节点同时进行，逐次向跨中合拢，合拢前下弦球节点应采取可靠的支撑（如用特制的三角凳和千斤顶），合拢后撤去支撑，检测下弦标高是否符合设计要求，合格后用倒链将平台沿钢轨向前移动一个柱距，再安装下一跨，直至全部安装完成。

由于平台所承受荷载有限，并且还要临时承受未合拢网架的竖向压力，所以一次性上料不易太多，只能随时上料随时安装。

网架安装机具详见主要机具设备计划。

8、彩色钢板围护安装：

1、材料：彩色聚苯乙烯压型钢板，墙面板采用隐藏式连接，无外露连接件，更美观更安全，防水效果更好。

2、技术准备：

技术人员根据设计图纸及现场情况进行屋面板和墙面板排板安装的二次设计。

3、安装准备

（1）根据要求提出设备、工具、材料计划，并现场做好检查验收工作。

（2）准备安装用专用机具。

	序
	名  称
	电  压
	用   途
	数  量

	1
	交流电弧焊机
	三相交流380V
	钢墙架焊接用
	4台

	2
	电钻
	单相交流220 V
	屋面板墙面板安装用
	15把

	3
	手动铆钉枪
	单相交流220 V
	铆固用
	8把

	4
	电动剪板机
	单相交流220 V
	板材切割
	4把

	5
	电动平剪
	单相交流220 V
	剪裁平板
	2把


（3）现场验收构件制造厂的紧固件、连接件并负责现场保管。

（4）检查定位轴线、标高，并做好安装用辅助线放线工作。

（5）下达屋面板和墙面板的生产任务书。

（6）因屋面板、墙面板摆放占地面积较大，所以根据现场安装顺序，分批组织屋面板、墙面板进场。屋面板、墙面板的装卸应轻拿轻放，避免磕碰刮蹭。堆放地应平整密实、垫木摆放均匀，且间距不大于2.5 m，码放高度屋面板不超过15层，墙面板不超过20层。

（7）搭设安装墙面板的脚手架车，清理行车路线。

4、安装工艺

（1）墙面板的安装：

1）检查墙梁平整度，核对门窗洞口尺寸，校验其是否在同一平面内，误差不大于5 mm。

2）按板宽（模数1m）在墙梁上放线。

3）安装墙板，顺序按逆主导风方向推进，即先由南向北进行。

4）因墙面竖向长度约11.5 m，所以墙面无竖向搭接，一板到地。

5）切割门窗洞口板材。

6）安装门窗异形件及转角包件。

7）安装墙面板：首先在墙面的端点放出第一块基准板的外边线，将外墙板提升就位，注意板的方向；将板的母肋边放在外侧，用吊线测量第一块外墙板的垂直度，对照所放基准线相符合后用自攻螺钉与檩条固定，详右图所示。每块板的每根檩条处不少于2个自攻钉，完成第一块板的安装，第二块板以第一块板为基准，将母肋边搭扣住第一块板的公肋边，用自攻钉将板与檩条固定，依次完成整个外墙面板的安装。

（2）屋面板安装

1）检查檩条安装平整度和起拱度，检查同一起拱高度处的檩条是否在同一平面内，误差不大于5 mm。

2）安装中及时校验平面尺寸，避免误差积累。

3）因横向跨度较大，所以屋面板须进行搭接，搭接节点如下图： 

4）屋面板与檩条连接节点详上图：

5）安装工艺：

①放线：将安装在第一排板作为基准板,在檩条上放出基准板的外轮廓线.

②安装屋面第一排暗扣卡板.根据基准板的外边线,向内确定暗扣卡板的安装中心线后,在玻璃棉上拉设粉线作为安装基准线,将一组暗扣卡板,沿基准线安装在每根檩条上,用自改钉固定.

③将第一块屋面板的母肋按进暗扣卡板内,校核屋面板的边线与基准线重合,否则要进行调整或返工直至合格.垂直度偏差小于10 mm.

④安装第二排暗扣卡板,将卡板一端压入第一块板的公肋内,将卡板中间与檩条用自攻钉固定.

⑤安装第二块屋面板,将其母肋侧接近第二块暗扣卡板和第一块的公肋内. 第二块板的安装完成.

⑥依次安装其余板直至完成.

（3）天沟板的安装：

①放线：按设计排水坡度在墙板上放线，按放线位置用自攻钉固定支托角钢和顶板波峰处挂件，将檐沟板与支托放置平衡后与挂件和墙板拉铆固定。

②雨落管的安装：雨落管在地面拼接成型，将管喉装入管内用汽车吊吊装就位，先把管箍支架和钢柱支托用螺栓固定，在檐沟板底部对准雨落管开孔，将管喉和天沟板加密封胶后拉铆。如图：

（5）技术员和专职质量人员在制作和安装过程中，执行《程序文件》过程检验程序，合格后方可进行下道工序。

（6）制作安装所有测量器具，须经计量部门定期检验合格后方可使用。

（十一）楼地面工程

1、混凝土地面

1）工艺流程：

基层清理、弹+500线→洒水润湿→刷素水泥浆结合层→贴灰饼冲筋→浇灌混凝土→压光→养护。

2）基层清理：基层表面的杂物砂浆块等应清理干净，如表面有油污，应用5％－10％浓度的火碱溶液清洗干净。

3）在湿润过的基层表面刷一层1：0.4－0.45（水泥：水）的素水泥浆，并做到随刷随铺混凝土。

4）浇筑混凝土，用长刮杠刮平，振捣密实。

5）撒水泥砂子干面灰，砂子先过3mm筛子后，用铁锹拌干面（水泥：砂子＝1：1），均匀地撒在混凝土面层上，待灰面吸水后用长刮杆刮平，随即用木抹子搓平。

6）第一遍抹压：用铁抹子轻轻抹压面层，把脚印压平。

7）第二遍抹压：当面层开始凝结，地面面层上有脚印但不下陷时，用铁抹子进行第二遍抹压，此时要注意不漏压，并将面层上凹坑、砂眼和脚印压平。

8）第三遍抹压：当地面面层上人稍有脚印，而抹压不出现抹子纹时，用铁抹子进行第三遍抹压，此时抹压要用力稍大，将抹子纹抹平压光，压光时间应控制在终凝前完成。

9）养护：地面施工完成后，及时用塑料布和保温被进行覆盖。

2、釉面砖楼面

主要用于综合管理室卫生间、厨房等

1）工艺流程：

基层清理→结合层→弹线找规矩→铺砖→勾缝→养护

2）操作工艺

①弹线：根据房间尺寸大小，在房间分中，从纵横两个方向排尺寸，非整砖赶在墙边靠角处。横向平行于门口的第一排应为整砖，非整砖赶在靠墙处。

②地砖使用前要进行套方、选砖，将颜色不一、尺寸偏差较大、有缺陷的地砖挑出。地砖使用前放入清水中浸泡2—3h后，取出晾干备用。

③由里向外沿控制线退着操作，避免踩在已铺好的地砖上。

④地砖铺完后用1：1的水泥砂浆勾缝，用棉纱将缝口擦洗干净。

⑤嵌缝砂浆凝固后，养护7d。

（十二）门窗工程

1、塑钢窗

（1）工艺流程：

弹线找规矩→门窗洞口处理→连接件的处理→窗框安装固定→窗扇安装→门窗口四周密封打胶→安装五金配件→安装纱窗

（2）操作工艺

1）弹线找规矩：横向弹窗口水平位置线，门窗口的水平位置根据室内50cm水平控制线确定，窗下皮标高应事先弹好，使标高相同的窗均在一条水平线上。

2）窗框安装时根据已弹好的控制线调整正侧面垂直口水平度和对角线尺寸，待合格后，用对拨木楔子临时固定。

3）窗户安装时，用射钉将连接件与预留的水泥砖固定好，窗与墙体的缝隙采用弹性密封材料（打发泡剂）密封。

5）待外墙面施工完后，在框边留5×5mm的槽口，打防水密封胶。

6）密封条安装时要留自伸缩余量，长出装配边长20-30mm。在转角处45°段开，并用粘接剂粘牢。

2、木门安装：

（1）工艺流程：

弹线找规矩→门窗框安装位置→安装标高→门框安装→门扇安装

（2）操作工艺

（3）根据墙上+50水平控制线弹出门框安装标高。

（4）木门框靠墙、靠地一面刷防腐涂料，其他各面及扇均刷防腐油一道，刷油后应通风干燥。

（5）木门框安装应在地面工程和墙面抹灰前完成。先用木楔将门框临时固定，调整正侧面垂直、水平度和对角线尺寸合格后，用钉子与空心砖墙内预埋木砖钉牢，每边3点。

（6）门框安装时要注意门的开启方向，墙厚方向的安装位置。如有贴脸时应与墙体保持抹灰面相平。

（7）根据门口尺寸对门扇进行修刨，分两次进行。第一次修刨应使门能塞入门口；第二次修刨线可安装合页。

（8）合页安装时，门框和门扇要同时剔凿，并在剔凿时弹线，防止剔凿过大或过深，影响门的安装质量。
（十三）电气工程：

１、施工依据

（１）根据设计提供的施工图纸。

（２）根据国家和北京有关电气规程规范做为电气工程技术施工依据和标准。

（３）根据建筑专业提供的土建条件。
２、施工范围：

钢管暗敷设，开关盒、插座盒暗固定安装，管内穿线，配电箱安装，开关、插座安装，电缆敷设，电缆桥架安装，供配电系统，照明系统，灯具安装，接地系统。

３、电源引入：

本工程电源引入从变配电室引来，使用２根YJV22-3×25+2×10的电缆并穿钢管引入到XL-52-08动力配电箱，并引出供给本工程动力、照明各回路。

４、钢管敷设：

本工程钢管敷设全部敷设在网架下弦，沿主钢梁做支架明敷设。支架应做卡子卡在钢梁上，不应焊接。钢管应使用镀锌钢管。支架的制作使用L30×30角钢，并在每个灯位的位置处做接线盒。

（１）材料要求：
钢管的壁厚均匀，焊缝均匀、无裂缝、砂眼、棱刺和凹扁现象。除镀锌钢管外，其它管材需预先除锈，管内刷防腐漆。镀锌管和刷过防锈漆的钢管外表完整无落、剥落现象，所有钢管应有产品合格证，并有供应商加盖的红章。护口有用于薄、厚管之区别，护口要完整无损。

（２）管路敷设与连接：

　　管子的连接均采用套管连接，套管长度为连接管径的1.5∽3倍，连接管口的对口处应在套管的中心，焊口应焊接牢固严密，管路过长的应加装接线盒，在管进盒、箱应排列整齐，并与管径相吻合。管入盒要求一管一孔，开孔时不得开长孔，铁制盒、箱严禁用电焊、气焊开孔。如果用定型盒、箱，其敲落孔大而管径小时，用铁皮垫圈垫严或用砂浆加石膏补平齐，不得露洞。管口入盒、箱暗配管可用跨接地线焊接固定在盒棱边上，严禁管口与敲落孔焊接，管口露出盒、箱应小于5 mm，露出锁紧螺母的丝扣为2∽4扣，两根以上管入盒、箱要长短一致，间距均匀，排列整齐。
钢管暗敷设于钢筋网中，在钢筋绑扎完应及时敷于钢筋网中间，并使用绑扎线绑扎牢固。如遇有过梁的钢管时，应先予埋套管，避免切割钢模板，盒子要用锯沫或纸塞满。现浇混凝土板墙固定盒加支铁固定，踞外墙需小于30 mm。
钢管超过下列长度，应加接线盒，其便于穿线，无弯时30 m，有弯时20 m，有二个弯时15 m，有三个弯时8 m。

在施工过程中特别注意板上接线盒应设在维修方便位置上，屋面电机回路的管路需要加接线盒，也要设在顶板下维修方便位置上。
（３）暗配管敷设工艺流程：
暗管敷设 →预制加工、冷烧管、切管 → 测定盒箱位置 →稳住盒箱 →管路连接、管箍丝扣连接、焊接套管连接、管进盒箱 → 暗管敷设方式：随墙配管、大模板现浇混凝土墙配管、现浇混凝土楼板配管 → 地线连接、跨接地线、防腐处理。
（４）安装要求：

敷设与多尘和潮湿场所的电线管，管口连接处均应做密封处理，暗配管管路宜沿最近的路线敷设，应减少弯曲。埋入墙或混凝土的管子离表面的净距不应小于15 mm，管口应高出设备基础面不小于50 mm并加防水弯头，在穿过建筑物基础时应加保护管。水平或垂直敷设明配管允许偏差值:管路在2 m以内时偏差为3 mm，全长不应超过管子内径的1/2；明敷设管子应顺直，金属钢管埋入土层内，应刷沥清包缠玻璃丝布后，再刷沥清油或采用水泥砂浆全面保护。
（５）质量标准：
连接紧密，管口光滑，护口齐全，排列整齐，管子弯曲处无明先折皱，油漆防腐完整，暗配管保护层大于15 mm。
管子入盒、箱内露出的长度应小于5 mm，用锁紧螺母固定的管口露出螺纹为2∽4扣。
（６）成品保护：
暗配管路堵塞配管后应及时扫管检查，发现堵管及时修复处理，配管后应及时加管堵把管口堵严实。

５、管内穿线：
（１）材料要求：

绝缘导线的规格、型号必须符合设计要求并有产品合格证。

（２）工艺流程：
选择导线 → 穿带线 → 扫管 → 放线及断线 → 导线与带线的绑扎 → 带护口→导线接头 → 接头包扎 → 线路检查绝缘遥测。
（３）穿线：

穿线之前应先把带线穿入，目的是检查管路是否通畅，管路的走向及盒箱的位置是否符合设计及施工图的要求。导线根数较少时可将导线前端的绝缘层削去，然后将导线芯直接插入带线的盘圈内并折四压实，绑扎牢固，使绑扎处形成一个平滑的锥形过渡部位。导线根数较多时或导线截面较大时，可将导线前端的绝缘层削去，然后将线芯斜错排列在带线上，用绑扎线缠绕，绑扎牢固，使绑扎接头处形成一个平滑的锥形过渡部位，便于穿线。
（４）质量标准：

导线和规格、型号必须符合设计要求和国家标准的规定。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5 MΩ，动力线路的绝缘电阻值不应小于1 MΩ。接地（接零）线截面选用正确，连接牢固，严密包扎，绝缘良好，不伤线芯，导线在管内无接头。不同回路、不同电压和交流与直流的导线不得穿入同一管内。导线做电气连接时，必须削掉绝缘再连接，而后加焊。导线接头不能增加电阻值，不得降低绝缘强度。

６、灯具安装：

（１）材料要求；

所有灯具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，灯内配线严禁外露，灯具配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂、灯箱歪翘的现象，所有灯具应有产品合格证。

（2）灯具安装：

    本工程的灯具均安装在网架下弦。使用吊杆的方法固定在网架上，吊杆的支架做法使用L30×30的角钢作为吊杆的支架，并执行96SD469标准图集19页方法制作、安装。灯具使用金属卤化物灯1TJW-L250w。

１）荧光灯的安装：

本工程采用的荧光灯安装方式分为吸顶式安装和吊链式安装。吸顶式安装应用自攻螺丝将灯箱固定在龙骨上，然后将电源线压入灯箱内的端子板上，灯具安装应顺直，不应有缝。吊链式安装应根据灯具的安装高度将全部吊链编好，将导线依顺序编叉在吊链内，并引入灯箱，在灯箱的进线孔处应套上软塑料管，并且灯具应高低一致。

２）安全出口标志灯与指示灯安装：

本工程采用的安全标志灯和疏散标志灯都采用嵌入式壁装，安全标志灯应装在门上方0.1 m处，疏散指示灯安装在距地0.4 m处，手术室门口指示灯距上门框0.1 m安装，安装时应注意高度一致。应按灯具的外型选择合适的柜使其平正不歪斜。

3）壁灯安装：

先根据灯具外型选择合适的木台或木板，把灯具摆放在上面。四周留出余量对称。开好出线孔、安装孔，灯头线从出线孔中甩出，在墙壁上的灯头盒内接头并包扎严密。然后用机螺丝或胀管将木台或木板固定，调整使其平正、不歪斜。最后将灯具固定，配好灯泡、灯伞或灯罩，安装距地为2.5m。

4）筒灯安装：

安装注意预留孔的大小、尺寸一定要准确，间距平均，距离一致。走道内筒灯应在中间位置，安装时要注意吊顶内其它的热力管道，所有灯具安装一定要与土建专业密切配合。

７、桥架安装：

（1）材料要求：

电缆桥架经过镀锌处理的定型产品，其规格、型号应符合设计要求。线槽内外应光滑平整，无棱刺，不应有扭曲翘边变形现象，并有产品合格证。

（２）工艺流程：
弹线定位 → 予留孔洞、予埋吊杆吊架、金属膨胀螺栓安装、予埋铁 → 螺栓固定、焊接固定支架与吊架 → 线槽安装 → 槽内敷设电缆 → 线路检查及遥测。
（3）电缆桥架安装：

本工程电缆桥架使用的规格CT（T1-01-10-2），安装高度距室内地面5.8m，从5轴至32轴两边沿墙明敷设。从A轴至F轴之间的桥架均在网架下弦的上部安装，使用L50×50的角钢做桥架的支架。
８、配电箱安装：

（1）材料要求：

根据设计要求，本工程采用的配电箱有照明、动力、应急照明电源等。所有配电箱均采用暗装。箱体应有一定得机械强度，周边平整无损伤，油漆无脱落。各种电气开关应安装牢固。配电箱门开启自由，导线排列整齐，导线压接牢固，并有两部和北京市供电部门生产许可合格证。

（２）配电箱固定：

根据设计要求，各配电箱的位置和预留孔洞尺寸先将箱体找好标高及水平尺寸，并将箱体固定好然后用水泥沙浆填实周边并抹平整，周边间隙对称，贴脸平整不歪斜，螺丝垂直受力均匀，其垂直度允许偏差为3 mm。所有暗装配电箱均距地1.2 m安装。配电箱（柜）上的母线应涂有黄（A）绿（B）红（C）黑（N）黄绿（PE）。安装高度距地面1.4 m。

９、接地系统：

根据设计的要求，接地形式采用TN-C-S系统的方法布置配线和接线。从总动力配线箱主开关以前的工作零线与PE线可共用。二次线引出采用三相五线制配制。工作零线和PE线应严格分开，并作好保护接地。另外，网架用四根-40×4的镀锌钢管和网架焊接在一起，并与PE线相连接，做可靠的接地保护。

（十四）水暖工程：

１、工程基本概况：
	系统

名称
	管材
	连接方式
	保温
	防腐

	给水
	PP—C管
	熔接
	
	沥青漆两道

	消火栓
	镀锌钢管
	丝接
	
	

	排水
	UPVC管
	粘接
	
	


２、劳动力配备：

根据工程量和施工进度计划，本工程设专业技术人员2人，高峰人数20人。

 ３、主要施工方法：

（１）给水：管材采用PP—C管，采用熔接，管道枝状分布，供厕所用水。

工艺流程：安装准备 → 预制加工 → 干 管安装 → 支管安装 → 管道试压 → 管道防腐和保温 → 管道冲洗。

１）PP－R在搬运和安装时 应小心，避免过度撞击和与尖锐物品碰触，随安装做好保护。

２）在库存和搬运PP－R管时，应避免过于暴露而受到阳光作用。

3 ）为保证熔接质量，管材、管件温度应与施工现场温度一致。

4 ）熔接时推进用力不宜过猛，以免管头弯曲或内壁熔瘤过大。

5 ）管件及管道弯曲处须设置固定点，同时须与土建配合，保证砼施工时管道无损。

6 ）管道敷设严禁有轴向扭曲，焊接后应及时校正，避免缺陷产生。

7 ）管道须按要求设置卡架，卡架设置应美观不妨碍使用。

8 ）采用金属管卡固定管道时，管卡与管道间应采用塑料带或橡胶物隔垫。镀锌层破损即使处理并加强保护。
9 ）洁具与支撑架应接触紧密，不得用垫灰、垫块方法固定标高。
10 ）所有洁具固定应使用镀锌件并用橡胶垫压紧。
11 ）蹲便冲洗管1 m处须设置单管卡固定牢固。
12 ）给水附件安装时铜件用带橡胶板的扳手或自制保护性工具。
13 ）用水器具须有北京市用水器具准用证。

（２）排水：管材采用UPVC排水管，污水经污水井汇集后排出。

工艺流程：安装准备 ( 预制加工 ( 干管安装 ( 支管安装 ( 卡件固定 ( 封口堵洞 ( 闭水试验 ( 通水、通球试验。

１）UPVC管粘接所用粘接剂最好选用同一厂家配套产品，连接时应将承插口擦试干净，如有油污用丙酮除掉。
２）管道粘接前必须进行预装配，经预装配无误后方可进行粘接。
３）管道粘接应避免在湿度较大的环境中进行。
４）初粘接好的接头应避免受力，须静置固化牢固后方可继续安装。
５）预制好的UPVC管应防止曝晒，以免变形。
６）采用金属管卡固定管道时，管卡与管道间应采用塑料袋或橡胶物隔垫。
７）地漏水封深度应不小于50 mm，交工前须清理水封污物。
（３）消防：


采用双路供水，并形成环线。消火栓箱明装。

工艺流程:安装准备 → 预制加工 →  干管安装 →  立管安装 →  支管安装 →消火栓 → 管道试压 →  管道防腐和保温 →  管道冲洗。
１）立管须按要求设置卡架，卡架设置应美观不妨碍使用。
２）镀锌层破损即使处理并加强保护，铜管应有保护措施，防止表面被硬物碰伤。
3）横管坡度为0.002。
　　（4）统一要求：
１）支吊架按T607规格制作，预埋件或镀锌螺栓埋入部分不得油漆，如有油污应除去。

２）安装好的管道不得用做支撑，不得踏压。支托吊架及管道不得作为其它用途的受力点。
３）管道在土建湿作业时须加以保护，防止灰浆污染。
４）一个施工阶段完成，管道应做临时封堵，临时封堵不得随意打开。
５）截门手轮、给水附件、配件等安装时应卸下，交工前统一安装。
６）钢材、管件等金属制品堆放时应有防雨雪措施，以免锈蚀。   
	序号
	机具名称
	单  位
	数  量

	1
	套丝机
	台
	1

	2
	电焊机
	台
	2

	3
	气焊工具
	套
	3

	4
	砂轮切割机
	台
	2

	5
	角向磨光机
	台
	2

	6
	台钻
	台
	1

	7
	打压泵
	台
	1


4、施工现场给排水

（１）给水

１）从建设单位指定位置接入水源，管径DN100，并做水表井；

２）围绕施工现场敷设管径DN100的 消防环线，设4座室外消火栓，配25m水龙带，19毫米水枪。消火栓设昼夜明显标志，消火栓周围3m范围内不得堆放其它物品；

３）环线引管径DN32支管供搅拌站用水；

４）环线引管径DN25支管，枝状分布。分供办公室、大门冲洗用水；

５）从环线引管径DN40立管，各层从立管引管径
DN32支管，加截门。用软管引至施工作业面，供施工生产用水。
（２）排水

１）施工现场地面硬化，并形成一定坡度。雨废水有组织排至沈淀池；

２）在大门处设冲洗水槽，负责车辆清洗。

３）搅拌站设沉淀池。搅拌站废水经沉淀处理后排出。

４）沉淀池定期清掏。
第六卷 季节施工措施

根据该工程施工计划安排，开工正值冬季，基础开挖、基础施工均在冬季进行。为确保工程施工质量和施工安全，采取以下措施：

1、混凝土工程

（1）冬期施工混凝土采用普通硅酸盐水泥并掺防冻剂，水泥标号不低于425#，最小水泥用量不少于300kg/m3，水灰比不大于0.6，拌制混凝土的骨料清洁，不含冰雪冻块及其它易冻裂的物质。

（2）严格控制砼入模温度，使混凝土入模时温度不低于10度。

（3）冬施期间增加两组同条件养护的试块，一组用于混凝土受冻时强度检验，一组用于转入常温养护28天的强度。

（4）混凝土浇筑前，清除模板、钢筋及浇筑部位上的冰雪及杂物，确保混凝土浇筑质量。

（5）冬期施工设专人负责做好气温预报记录，遇降温及时通告各专业工种施工技术负责人，提前采取可靠的施工技术措施防寒。

（6）采取综合蓄热法进行保温，混凝土浇筑完后立即在上部覆盖一层塑料布和二层阻燃保温被进行保温。

2、钢结构焊接：

（1）钢结构在工厂加工成型后运到现场，尽量减少现场焊接。无法在工厂进行焊接时，冬施期间钢结构焊接优先选用屈服强度较低、冲击韧性较好的低氢性焊条。

（2）焊条按产品出厂证明书的规定进行烘焙，烘焙合格后，存放在80－100℃烘箱内，使用时应取出放在保温筒内，随用随取。当负温度下使用的焊条外露超过2小时时，应重新烘焙。焊条的烘焙次数不得超过3次。

（3）在负温下钢结构使用的高强螺栓、普通螺栓应有产品合格证，高强螺栓应在负温下进行扭矩系数、轴力的复验工作，符合要求后方能使用。

（4）钢结构选用符合负温度下涂刷性能要求的涂料，不使用水基涂料。

第七卷 施工管理措施

一、施工进度计划

（一）总工期控制：

针对该工程特点，钢结构备料、加工与钢筋混凝土基础及结构施工同时进行，钢构件在工厂加工成半成品，运到现场组装。

本工程定额工期XX天，我方施工安排XX日历天，比定额工期提前XX天。

（二）主要分部工程工期安排：

１、土方开挖： 

２、钢筋混凝土基础及地基梁施工：。

3、网架安装：

4、屋面板、墙面板安装：

各分项工期安排详施工进度计划表。

（三）工期保证措施：

１、技术保证措施：

（１）认真进行图纸审核，编制分部、分项施工技术方案，超前预想，超前准备，提前编制材料计划，确保工程按计划进行。

（２）合理安排施工程序，钢结构部分基础及地基梁先安排施工，为钢结构安装提前进入创造条件。

（３）钢结构在工厂加工成半成品运至现场安装，于施工现场密切配合，按安装顺序合理安排加工顺序。

（４）加强质量通病的预防，对易出现质量问题的部位，提前制定预防措施。减少不必要的返工。

（５）针对本工程特点，编制切实可行的施工方案及技术措施，钢结构焊接编制作业指导书，并加强过程监控。

２、加强工程进度的计划性：

（１）施工期间建立进度控制的组织系统，按施工项目的进展阶段进行目标分解，确定其进度目标，编制月、旬作业计划，做到日保旬，旬保月，并做好施工进度记录。

（２）加强施工进度控制力度，将实际进度与计划进度对比，及时调整，确保总工期的控制。

（３）建立施工现场协调会制度，每周召开一次现场协调会，每天召开生产调度协调会，加强信息反馈，及便控制施工进度。

３、材料订货超前准备：根据施工进度的安排，加工的时间，提前做好材料进场时间安排。指定专人负责及时做好原材料进场，复试等工作。确保按施工进度要求供货。

４、采用“四新”技术，保证工程进度：

积极采用新技术、新工艺、新材料，充分利用我单位现有的先进技术和成熟的工艺保证质量，提高工效，确保进度。

５、合理安排机械设备的使用：施工过程中，各种机械设备充分合理利用，尽最大程度满足施工进度的需要。

６、加强成品保护工作：

（１）做好成品保护工作，减少不必要的返工、返修浪费，加快施工进度。

（２）对全体员工加强教育，晓之以理，在施工过程中做到自觉自律。在每天的班前会，要求班长要强调职工的成品保护意识，提高员工的职业道德和职业素养。

（３）建立一套严格的管理体系和管理制度，做到成品保护有制度，成品

保护工作有人负责。
二、主要机具配备计划：

1、施工现场主要机械设备配备表

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备  注

	1
	搅拌机
	
	
	

	2
	钢筋加工机械
	
	
	调直机、弯曲机、切断机

	3
	木工加工机械
	
	
	平刨、压刨、电锯

	4
	小型挖土机
	
	
	

	5
	交流弧焊机
	
	
	

	6
	蛙式打夯机
	
	
	

	7
	35T轮胎吊
	
	
	

	8
	25T轮胎吊
	
	
	

	9
	振捣器
	
	
	

	10
	小型翻斗车
	
	
	现场混凝土等水平运输


2、钢结构加工场机械设备

	序号
	设备名称
	数量
	型号

	1
	多头等离子切割机
	
	

	2
	刨边机
	
	

	3
	压力机
	
	

	4
	（全自动）埋弧焊机
	
	

	5
	工字钢校直机
	
	

	6
	现场塔式起重机
	
	

	7
	交流弧焊机
	
	

	
	
	
	

	8
	摇臂钻
	
	

	9
	其它车床、洗床、压力机
	
	

	10
	气刨
	
	

	11
	电焊机
	
	

	12
	剪板机
	
	

	13
	电烤箱
	
	

	14
	碳弧气刨
	
	

	15
	直流焊机
	
	

	16
	盘丝机
	
	

	17
	空气压缩机
	
	

	18
	砂轮机
	
	

	19
	台钻
	
	

	20
	无齿锯
	
	

	21
	磨光机
	
	

	22
	冲床
	
	

	23
	车床
	
	

	24
	铣床
	
	

	25
	液压调直机
	
	

	26
	工型调直机
	
	

	27
	埋弧焊机
	
	

	28
	3-8T塔吊
	
	

	29
	汽车吊
	
	

	30
	磁力钻
	
	

	31
	摇臂钻
	
	

	32
	气焊工具
	
	

	33
	等离子切割机
	
	

	34
	超声波控伤仪
	
	

	35
	钢平台
	
	

	36
	多功能剪冲机
	
	

	37
	刨床
	
	

	38
	半挂汽车
	
	


3、网架安装机械工具使用计划

	序号
	名    称
	规  格
	数  量
	备注

	1
	履带式起重机
	
	
	

	2
	导链
	
	
	

	3
	导链
	
	
	

	4
	千斤顶
	
	
	

	5
	千斤顶
	
	
	

	6
	自攻枪
	
	
	

	7
	手枪钻
	
	
	

	8
	拉铆枪
	
	
	

	9
	活搬手
	
	
	

	10
	工具袋
	
	
	

	11
	管钳
	
	
	

	12
	链子钳
	
	
	

	13
	机油枪
	
	
	

	14
	平头螺丝
	
	
	

	15
	三角锉
	
	
	

	16
	厂家配套顶丝
	
	
	

	17
	厂家配套丝锥
	
	
	

	18
	胶枪
	
	
	

	19
	缆绳
	
	
	

	20
	电焊机
	
	
	

	21
	气焊机
	
	
	

	22
	垫木
	
	
	


三、工程创优及质量保证措施  

（一）质量目标：

单位工程创北京市优质工程。

（二）健全质量保证体系，实现创优目标管理：

１、建立健全质量保证体系：

本工程实行项目经理负责制和各岗位质量责任制，明确项目经理对项目质量目标和质量保证体系有效运行的领导责任，明确各管理职能部门的质量职能，做到现场质量工作事事有人管，人人有专责，办事有程序，检验有标准，形成从上到下的质量管理网络，坚持对操作者进行质量交底，实行质量否决权，工序未经验收达标不得转序。

２、严格质量检查，质量记录的控制，使施工质量始终处于受控状态。

（１）物资管理：

１）物资进场后，材料员对其规格、型号、外观、数量等进行检查验收并及时标识。对要求出具产品质量证明文件的钢材、水泥等材料，坚持索取证明并及时取样进行试验。

２）经检验与材质证明不符的材料，及时标识，办理退货手续。 

（２）加强技术管理和施工过程的控制。

１）分部分项工程施工前编制施工技术措施，并交底到施工人员。

２）认真审核施工图纸，全面领会设计意图，严格按图施工。

３）从事特种作业人员必须持有有效上岗证书。

４）施工使用的检验、测量和试验设备、压力表等应按检定周期按时送检，确保使用精度。

５）及时进行原材料、半成品、成品的检验和试验工作。

６）及时办理隐、预检和洽商、设计变更手续。

７）坚持“样板制”、“三检制”、“成品保护制”，抓住重点，严格监督，确保工程质量，各岗位职责人员必须持证上岗。

（３）质量记录的管理：

１）设专职资料员，负责施工技术资料的收集、整理、汇总；

２）施工技术资料的内容要齐全、真实，与工程同步； 

３）各部门使用的质量文件必须保证其有效性，审批手续齐全。

３、严把“六关”即图纸会审关、技术交底关、进货检验关、施工操作关、管理人员素质关、质量验收关，确保创优质工程质量目标的实现。

（三）质量通病的预防措施：
1、土方工程：

（1）土方开挖前，首先保证工程定位的准确，在建筑物四周打控制桩，标出建筑物的控制轴线，要做到闭合。

（2）在开挖前，将标高引测到现场，在场地四周作出标识。在开挖时，在基坑壁标出开挖深度，随开挖加深将标高引测到坑底。

（3）土方开挖后，为防止受冻，在表面覆盖防火保温被，垫层浇筑后，也就进行覆盖。

（4）土方回填时，清除基底上的冰雪和保温材料，挖出冰块和冻土。冻土块含量不得超过回填总体积的15％，且冻土块的粒径小于15cm，并均匀分布。

2、钢筋工程：

（１）钢筋做到进场验收，使用前试验，试验合格后方可使用。

（２）施工前认真熟悉图纸，明确节点要求，合理下料，保证接头位置、搭接长度、锚固长度满足设计及规范要求。

（３）钢筋绑扎前，认真做好弹线工作，钢筋焊工做到持证上岗，并严格按规范规定进行焊接检验工作。

（４）负弯筋支设铁马镫，保证钢筋位置准确。

（５）电焊工进行焊接作业时，不准在主筋上打火，以免损伤主筋，影响结构承载力。

3、模板工程：

（1）模板施工前要认真熟悉图纸，明确相互位置及各部位尺寸，确定模板支设方案并经计算方可进行施工。

（2）浇筑混凝土前认真检查各细部尺寸、各部连接是否牢固，确保模板尺寸。

4、混凝土工程：

（1）混凝土施工前应做砂、石、水泥试验，由试验室试配出具配合比，现场严格按配合比配料，确保混凝土质量。

（2）混凝土浇筑前，应将模板内清理干净，不准有杂物。

5、钢结构工程：

（1）加强对施工人员的技术培训工作，认真做好技术交底，使每个施工人员做到心中有数。

（2）加强材料管理，认真做好对原材料、半成品、成品的检测、检验工作，钢材、螺栓、焊条、焊剂进货要材质证明完备，严格进货渠道，控制不合格品的出现。

（3）加强对机械设备及检测工具的维护保养，以保证各个工序的顺利施工。

（4）做好成品保护工作，避免构件在安装完后产生不必要的破损。

（5）做好关键部位的技术交底工作，并由专职技术人员及检查人员现场指导、监督施工。

（6）做好安装前及安装过程中每个环节的测量工作，并做好原始记录，技术人员到现场实测实量，如实填报。

（7）特殊工持证上岗，尤其是电气焊操作人员，必须具备一定的工作经验，埋弧焊由具备多年实践经验的老技师操作。

（8）钢结构制作及安装质量控制程序详附表。

四、安全保证措施：

（一）管理目标：

争创北京市文明安全工地。

（二）施工安全保证措施：

１、建立以项目经理为领导的安全生产管理体系，明确各级人员的安全生产岗位责任制，分级搞好安全交底，安全教育和安全宣传工作，做到思想组织、措施三落实。

２、运用安全系统工程方法，开展安全预想活动，使全体职工牢固树立安全第一的思想。

３、施工人员进入施工现场必须戴好安全帽，高空作业系好安全带，特殊工种要做到持证上岗，进场新工人（包括民工）必须进行安全教育，考试合格后，签定安全生产责任书后方可上岗。

４、施工机械不得带病运转，安全装置齐全有效各种机械必须遵照安全操作规程进行操作。

５、分部、分项工程施工前必须结合现场做好安全技术交底，并层层履行签字手续。

７、脚手架施工：

（１）脚手架搭设前，向操作人员进行技术安全交底，施工过程中严格按照施工方案进行搭设，施工完毕后，必须经安全员和技术负责人进行验收合格后方可进行施工。操作人员必须持架子工上岗证方可操作。必须严格遵守安全规程，配备所需的安全带和安全帽等防护用品。

（２）脚手架使用时必须严格控制施工荷载，严禁超载使用。

（３）施工作业层，必须满铺脚手板，不得有探头板，并设护栏和挡脚板。

９、料具存放安全：存放水泥等袋装材料严禁靠墙码放，存放沙、土、石严禁靠墙堆放。

10、临时用电安全：

（１）各类配电箱、开关箱外观应完整、牢固、防雨、防尘，配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离应大于1.30m，小于1.50m。各配电箱、开关箱外壳必须做保护接零。保护零线在总配电箱处及配电线路中间和末端必须做重复接地。施工现场临时用电系统的配电箱必须设护栏和防砸棚，并设置明显的安全警示标志。

（２）手持电动工具的外壳、手柄、电源线、漏电保护装置、插头、插座应完好，电源线不得任意接长和调换，外绝缘完好无损，维修和保管由专人负责。

（３）施工用灯具距地面高度低于2.40m场所的照明应采用低压设备，电源电压不得超过36 V。

（４）电焊机单独设开关，外壳有接地保护，其一次侧电源线长度不大于5 m，二次线电缆长度应不大于30 m。

11、在钢结构加工制作中，对于一些较构件需要吊运，在作业中应注意安全。司机定人操作，专人指挥，上下配合一致。

12、在吊运及安装过程中，要先检查索具、钢丝绳、吊钩是否牢固以防滑脱，吊点要选择合适方可起吊，若发现不安全隐患应立即停止施工并报有关人员。

13、钢梁钢柱等大型物件在现场搬运中要先清理现场，需要人工搬运时施工人员要行动一致，并有专人指挥。

14、大型物件起吊时，无关人员严禁在吊装作业区停留、通行。

（三）消防安全保卫措施：

１、贯彻“以防为主，防消结合”的消防方针，结合工程实际，成立消防领导小组，建立消防保卫制度。加强领导，落实责任，建立逐级防火责任制，确保施工安全。

２、施工现场设消防、警示等各种标牌，现场配备一定数量的消防器材。

３、消火栓周围3 m内严禁堆放其他材料。

４、施工作业用火必须经现场消防负责人审查批准，领取用火证后方可作业，并在指定地点、指定时间内使用。

５、用火作业前，要清除周围的可燃物或采取浇湿、遮隔等安全可靠措施加以保护，用火作业后，均须检查确认无火种后，方可离开施工现场。

６、焊割作业不得与油漆、喷漆、木工、防水等易燃操作同部位、同时间、上下交叉作业。

７、施工用料的存放、保管应符合防火安全要求。

８、施工现场严禁吸烟。

９、电气焊作业：电器设备的安装必须由持证的电焊工、电工等技术人员操作。

五、技术节约及降低成本措施 

（一）技术措施：

1、脚手架采用可移动式脚手架，利用展示厅内钢轨纵向移动，分段安装网架。减少周转料的投入。

2、屋面及墙面彩色钢板安装前先放样，按放样加工，减少浪费。

3、钢构件加工时做到长料长用，短料短用，合理搭配，减少用料。

（二）管理措施：

１、提高施工管理水平，推行全面质量管理，合理组织，减少窝工、抢工现象，有效利用现有施工场地，减少二次搬运。

２、合理组织各工种、各专业密切配合，减少返工修补损失。

３、指定专人负责施工用水用电管理，消灭长流水，长明灯。

４、建立材料管理制度限额领料，严格领退料手续，作好材料保管工作。

六、现场文明施工措施

１、施工现场的场容：施工现场围墙封闭严密、完整、牢固、美观、上口要平、外立面要直、高度不低于1.8 m，在大门的明显处设置统一式样的施工标牌，大门内设置“五板一图”，内容详细，字迹工整规范、清晰。现场内作好排水措施，现场道路要平整坚实、畅通。
２、建筑物内外的零放碎料和垃圾清运及时，施工区域和生活区域划分明确，并划分责任区，设标志牌分片包干到人，施工现场的各种标语牌，统一加工制作，字体要书写正确规范、工整美观并经常保持整洁完好。
３、施工现场的料具管理：
（１）施工现场各种料具按施工平面布置图指定位置存放，并分规格码放整齐、稳固，做到一头齐，一条线，砌块码放高度不超过1.5 m，砂、石和其它散料应成堆，界限清楚，不得混杂，标识明确。
（２）施工现场材料保管，应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施，贵重物品、易燃、易爆和有毒物品要及时放库，专库专管，加设明显标识，并建立严格的领退料手续。
（３）各项施工操作要做到活完料净场地清，现场内按平面图的位置设立垃圾站,并及时集中分拣、回收、利用、清运。
（４）施工现场严格实行限额领料，领退料手续齐全，进出场材料要有严格的检验制度和必要的登记手续，并建立健全材料节约台账。
七、环境保护降低施工噪音措施

由于本工程临近铁科院东郊分院，为保证东郊分院正常的办公秩序，成立文明施工、环境保护领导小组，由主管生产副经理任组长，负责组织做好工地环保工作；项目总工程师任副组长，负责环保技术措施的制定、交底工作；现场设环保监督员，负责施工现场日常环保监督检查工作，发现问题及时解决。

（一）降低噪音污染措施

1、严格遵守市建委夜间施工作业时间规定，合理安排施工时间，早上7：00开始作业，夜间施工不超过22：00。

2、合理布置三类，将噪音较大的木工棚、钢筋加工棚等远离办公区采取降噪措施。

3、搅拌机棚做防尘降噪设施。

4、振捣混凝土时严禁振捣钢筋和模板，以降低噪音污染。

5、吊装作业时采用对讲机，严禁大喊大叫。

6、教育职工不得大声喧哗，不得敲打钢管、钢模板，尽量减少噪音。

7、现场卸料时轻拿轻放，严禁随意乱扔，以免产生噪音。

8、用声级机随时监测测现场噪音级数，控制噪音不超过国家规定的分贝值的范围。

（二）污水处理措施

１、搅拌机、大门洗车处等排放污水处均设沉淀池。施工污水经沉淀后可作现场洒水降尘，厕所冲洗之用。

２、施工现场食堂设隔油池，严禁将污水直接排入市政管道.

（三）降低扬尘措施

１、施工现场路面进行表面硬化处理，降低扬尘，并按作业组划分区域管理，指定专人每天洒水清扫，保持清洁。
２、建筑垃圾采用采用密闭容器及时外运，严禁随意倾倒。
３、指定专人负责出入车辆的清洗及出入口周围环境及道路的清扫工作，运输车辆不带泥沙出现场，并做到沿途不遗洒。

4、松散材料砌筑容器堆放，大风天气时用塑料布覆盖。

5、施工现场使用电茶炉供应热水。

八、成品保护措施

１、工地成立由工长、质量员组成的成品、半成品防护领导小组，制定并定期或不定期检查落实成品、半成品保护措施。成立由警卫班组成的成品、半成品防护小组，负责成品、半成品的日常保护工作。

２、项目经理部应根据施工进度制定并落实各阶段的成品半成品防护措施。
３、成品、半成品保护要点：
（１）定位桩防护：对定位标准桩、轴线引测桩、标准水准点，用钢筋笼罩住并做好明显标志，施工时不得碰撞，经常定期复测。
（２）回填土工程保护：
１）施工时应注意妥善保护定位标准桩、轴线桩、高程桩，防止撞碰移位。
２）夜间施工时应合理安排施工顺序，有足够的照明设施，防止铺设土层超厚。
３）基础回填时，严禁损坏预留管线、管道及墙体。
４）已完成的填土应将表面压实，并做成一定坡度便于排水。
（３）钢筋成品保护：
１）钢筋进场后，应按规格、品种放置整齐并垫木方，做好标识。
２）已加工成型的钢筋，按工程部位分规格、型号码放整齐，做好标识。

3）浇筑混凝土时，设专人看筋，振捣混凝土时，不得振动钢筋、模板及予埋管、件，以免钢筋移位、模板变形、埋件移位。
（４）模板支、拆保护：
１）模板进场应整洁，放置合理，防止碰撞。

２）模板涂刷脱模剂应在地面堆放场进行，严禁污染钢筋。
（5）钢结构

1）在基础混凝土浇筑完后，要采取切实可行的措施对预留螺栓的保护。

2）钢构件运输时要捆装牢固，现场要码放整齐，散装板堆放高度不超过1.5m，瓦棱面向下，做防雨覆盖。
3）安装完的彩色钢板应采取防撞措施，门口角用木板包角。
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