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英协花园四期B区高层住宅楼              ±0.000以上施工组织设计
编 制 依 据

    ⑴ 招标文件；

    ⑵ 本工程现有的建筑、结构、基坑围护及安装等施工图纸；

    ⑶ 工程地质勘察资料、答疑文件；

    ⑷ 国家现行施工规范和标准及省、市现行有关法律、法规等文件；

    ⑸ 现行建筑、安装等劳动定额；

    ⑹ 现场踏勘观感。

使用国家及地方规范清单

    ⑴ 工程测量规范（GB50026-93）；

    ⑵ 地基与基础工程施工及验收规范（GBJ202-2002）；

    ⑶ 砌体工程施工及质量验收规范（GB50203-2002）；

    ⑷ 混凝土结构工程施工及质量验收规范（GB50204-2002）；

    ⑸ 泵送混凝土施工技术规程（JGJ/T10-95）； 

    ⑹屋面工程技术规范（GB50207-2002）；

    ⑺ 地下防水工程施工及验收规范（GBJ50108-2002）；

    ⑻ 建筑地面工程施工及验收规范（GB50209-2002）；

    ⑼ 钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程（JGJ3-91）； 

   (10) 建筑施工安全检查标准（JGJ59-99）；

  (11) 施工现场临时用电安装技术规范（JGJ46-88）；

(12) 钢筋焊接及验收规范（JGJ18-96）；
(13) 建筑给水排水及采暖工程质量验收规范（GB50242-2002）； 

以上规范以最新发布的为准

一、工程概况

英协花园四期B区高层住宅工程，总建筑面积17750m2，建筑总高度97.35m的塔式住宅楼，地上32层，地下1层的框架结构。本工程属于一类普通住宅，建筑结构安全等级为二级，基础安全等级为一级，七度抗震，框架及剪力墙抗震等级均为二级，建筑物耐火等级为一级。

建设单位：英协（河南）房地产有限公司

设计单位：煤炭工业部郑州设计研究院

建设地点：商贸路东、郑汴路北

主要设计参数及概况如下：

（一）地基与基础

本工程基础形式采用板筏基础，混凝土标号为C35，基础垫层混凝土采用C10，地下通道、基础底板及侧壁为抗渗混凝土，抗渗等级为S8，上述抗渗混凝土部分及地下室顶板混凝土均掺UEA—H12%。

（二）主体结构工程
混凝土工程：剪力墙、柱、梁、板混凝土，24.750m以下为C40，24.750m至45.750m为C35，45.750m至96.750m为C30，96.750m以上为C25;楼梯，96.750m以下为C30，以上为C25；其它为C20。

砌体工程：±0.000以下采用Mu10实心粘土砖，M5水泥砂浆砌筑；一至八层采用250厚加气混凝土块，八层以上采用250厚加气混凝土块，均用M5混合砂浆砌筑。

（三）装饰工程

室外采用涂料面层，室内装修以拉毛处理为主，面层用户自理，但公用部分采用涂料面层。

（四）门窗工程

1、门窗工程主要采用塑钢门窗，部分采用乙级防火门、甲级固定防火窗、高级木门等；

2、外门立樘均居墙中，平开木门立樘均与开启方向墙面平，所有管井门均开启方向墙面平；

二、施工部署及施工方法

部署原则
（1）    实际特点，特确定如下部署原则：                                

根据本工程既定的质量和工期目标，结合工程特点进行分解，确定各阶段目标。在各阶段中明确主导工序和重点环节，有针对性的制定相应的技术管理和施工等保证措施，落实专人跟踪管理，项目经理重点监控。

加强施工过程中的动态管理，合理安排劳动力和施工设备的投入，在确保每道工序工程质量的前提下，立足抢时间，争速度，科学的组织流水及交叉施工，严格劳动纪律，严肃施工调度命令，有计划、有目标的严格管理分包单位，严格控制关键工序的施工工期，确保按期、优质、高效地完成工程施工任务。

施工顺序及施工阶段的划分
1、施工顺序：

针对工程的实际情况，按先结构后建筑，先主体后附属，从下到上的施工顺序进行施工，为确保施工工期，部分施工工序之间计划进行交叉施工。主要施工顺序如下：

主体结构工程的施工，包括主体钢筋混凝土结构、砖砌体、屋顶结构的施工等。

初步装饰施工，分阶段及时插入。

2、根据工程特点，将本工程的施工分为四个施工阶段，其中安装工程穿插到各施工阶段中。

基础施工阶段：±0.00以下工作，混凝土底板、地下室钢筋混凝土结构、地下室防水等的施工；

主体结构施工阶段；

内外装修施工阶段;

室外扫尾工程施工阶段：包括室外的各种配套项目施工。            2．施工段的划分 

根据工程的实际情况，根据工作量、轴线等科学合理划分施工段。
1、 结构层施工
1.1 标准层：测点放线→复核→施工缝处理→柱墙扎筋、预埋、预留孔洞→验收→柱墙支模→支梁板模→扎梁板钢筋、预埋、预留孔洞→验收→混凝土整体浇筑→养护。                                             

      1.2 砖砌体施工：

清理→放线→砌墙体，墙内埋管→竖向管线安装→竖管试压保温→砌竖井墙体。

2、  外装饰：

2.1   内装饰：结构处理→放线→贴灰饼冲筋→立门、窗框→各类管道水平安装→管道试压→墙面抹灰→地面清理→做地面→安装门窗→小五金→调试→清理→交工。

2.2  外装饰：预埋件整理→弹线→安装塑钢窗框→墙面抹灰→外墙涂料→安装玻璃→嵌缝和防水处理。

3、屋面工程（见主要技术措施及要点）

（三）、测量控制及放线

1、 采用井字型布孔法，从第二层起使用激光铅垂仪进行垂直线控制，引测到楼层之后拉通线弹线放样。放样采用经纬仪正、倒镜测点，±0.000之后布置激光铅垂测点，中间留两个引测点，以便校核。

2、 高程控制以地面稳固处设点作水准基准点，随着楼层的升高，采用悬挂钢尺传递法进行测量，每五层设标高传递点，并通过地面经纬仪验证。楼层标高用水准仪测量。

3、 沉降观测：

为基准点引测，该水准点必须坚固稳定。水准点固定方式见图（见图1）。

沉降观测点按设计要求埋设牢固稳定，能长期保存，观测点上部必须为突出的半球形状或有明显的突出之处，以保证观测点上能垂直置尺，通视条件良好，本工程采用燕尾形观测点（见图2）。
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（图1）沉降观测点图       （图2）  水准点固定示意图

1-φ18圆钢2-细石混凝土回填 3-混凝土

沉降观测时，应特别注意观测点的首次高程测定，沉降观测点首次观测的高程值是以后各次观测用以进行比较的根据，如初测精度不够或存在错误，不仅无法补测，而且会造成沉降工作中的矛盾现象，因此必须提高初测精度。，每个沉降观测点首次高程，应在同期进行两次观测后确定。

沉降观测与工程的位移、倾斜和可能出现的裂缝观测必须严格按规范和设计要求定期进行，工程竣工后亦需进行变形观测，以便积累大量资料直至稳定为止。

沉降观测后应及时进行成果处理，并输入电脑进行存档比较。

沉降观测作业中应特别遵守以下规定：

观测应在成像清晰、稳定时进行。

仪器离前、后视水准尺的距离要用皮尺丈量，或用视距法测量，前后视距应尽可能相等。

前、后视观测最好用同一根水准尺。

前视各点观测完毕以后，应回视后视点，最后应闭合于水准点上。

三、施工总平面布置图

（1） 总平面布置图见附图

（2） 施工用电：(见基础施工方案)
（3） 施工用水：(见基础施工方案)
（4） 现场通讯设备

1、 施工管理人员配备2套对讲机，供上、下联络。

2、 塔吊配置1对，人货两用电梯配置2对对讲机。

四、劳动力计划及主要施工机械计划

施工机械设备计划

施工机械设备是施工现场人、材、机三大投入的重要组成部分，施工机械配备的合理与否，直接影响着进度计划的实施、劳动力的投入及成本的降低，特别是垂直运输的配备更与工程的施工进度密切相关。为了确保本工程的进度计划得以实施，并尽可能的缩短工期，减少劳动力的投入和降低成本，根据本工程的实际特点和建设方的工期要求，本公司对施工机械的周密安排如下：

重解决垂直运输机械，根据设计单位提供的设计图纸及图纸上建筑物的细部尺寸，为确保工程的进度与质量，采用小翻斗车、手推车完成级配砂石的场内运输，垂直运输计划各配备一台塔吊、一座升降机、一座人货两用梯，也为确保材料及垃圾的及时清运，少量材料可由人工直接搬运。

其它机具设备主要包括钢筋制作机械、木工机械、混凝土施工机械，砂浆搅拌机械等，详细的施工机械设备清单见表拟投入的主要施工机械设备表。
拟投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或

设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（千瓦）
	生产

能力
	备注

	1
	塔吊
	QTZ60
	1
	安徽
	2002.3
	60KW
	100M
	

	2
	混凝土搅拌机
	JZC750
	1
	华东
	2001.3
	15KW
	37.5 m3/h
	

	3
	混凝土输送泵
	BSA-2100HD
	1
	德国
	2001.9
	柴油
	100m3/h
	

	4
	砂浆机
	UJ325
	2
	华东
	2001.3
	2.8KW
	19m3/h
	

	5
	单笼货运升降机
	SSP-100
	1
	上海
	2001.9
	44 KW
	2t
	

	6
	电焊机
	BX-300
	3
	上海
	2002.1
	23.4KW
	
	

	7
	钢筋调直机
	GT58/4
	3
	上海
	1999.12
	3.5KW
	φ6-φ10
	

	8
	钢筋切断机
	GJ5-40
	3
	江苏
	2000.12
	2.5KW
	φ6-φ40
	

	9
	插入式振动器
	HZ69-70A
	40
	河南
	2001.12
	1.5KW
	
	

	10
	平板式振动器
	PZ-50
	10
	杭州
	2002.1
	1.5KW
	
	

	11
	木工平刨
	MB1043
	3
	杭州
	2002.1
	3KW
	
	

	12
	木工圆盘锯
	MJ114
	3
	杭州
	2002.1
	3KW
	
	

	13
	钢筋弯曲机
	GJ5-8
	3
	江苏
	2000.12
	3.5 KW
	φ6-φ40
	

	14
	打桩机
	DBJ40-ZA
	2
	湖南
	2001.12
	20 KW
	
	

	15
	离心泵
	1/2B-17
	12
	锡山
	2001.12
	2.2 KW
	
	

	16
	人货两用梯
	SCD200/

200
	1
	上海
	2002.1
	30KW
	2t
	


投入本工程的检测仪器及设备

本工程计量器具重点配备检查钢筋、模板、混凝土及装饰施工质量的检测及计量器具。进场时间计划在开工7天内分批进场，具体数量详见下表。

检测仪器及设备表

	器具名称
	规格
	数量

	
	
	

	激光垂准仪
	PL—1J
	1

	
	
	

	水准仪
	AT-G1
	2

	经纬仪
	DT—110L
	2

	方格网
	
	10

	塞尺
	
	10

	角尺、直尺
	
	各10

	望远镜、反光镜
	
	10

	钢卷尺
	50米、5米
	15

	小锤
	
	20

	磅秤
	
	4

	抗渗、抗压试模
	
	8

	焊缝量规
	
	12

	坡度尺
	
	5


劳动力投入计划

1、劳动力配备计划说明：

（1）本工程劳动力配备计划是根据招标文件提供的设计图纸、有关的预算定额、劳动定额和总进度计划编制的，主要反映工程所需各种技工、普工人数，它是项目部控制劳动力平衡、调配的主要依据。

（2）为了确保本工程施工总进度计划目标的实现，达到保障施工进度和施工劳动力投入的需要，劳动力的投入按阶段配备，重点控制基础（地下室）、主体工程、装饰工程、安装工程的劳力配备。基础及主体结构施工着重安排模板工、钢筋工和混凝土工的劳动力，原则上满足24小时作业的要求；初装饰工程首先要调配粉刷工，突出安装工、楼地面工和其它专业班组的组织。

（3）安装工程在主体施工和粉刷施工时必须服从土建工程的工期安排，随着土建的速度和工作量的增减及时调动配备施工人员，做到决不影响土建工期。

（4）为了确保主体工期，本工程必须能在模板施工中满足墙体、柱、楼梯、梁板各工序同时施工的人员分配，本公司直接参与施工的人员高峰时将达到240人左右，平均200人左右。

2、劳动力投入计划表

劳动力计划表

单位：人

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工准备
	基础工程
	主体工程
	装饰工程
	扫尾工程
	

	普工
	15
	40
	40
	40
	20
	

	瓦工
	10
	10
	20
	5
	10
	

	钢筋工
	3
	50
	50
	
	2
	

	木工
	6
	60
	55
	20
	5
	

	混凝土工
	4
	25
	25
	5
	2
	

	装饰工
	
	
	
	60
	15
	

	抹灰工
	5
	
	5
	40
	10
	

	电工
	3
	6
	6
	4
	4
	

	架子工
	
	5
	15
	10
	4
	

	机修工
	2
	4
	4
	2
	1
	

	油漆工
	2
	
	2
	30
	10
	

	电焊工
	2
	6
	8
	5
	2
	

	管理
	12
	10
	10
	10
	5
	

	合计
	64
	216
	240
	231
	90
	


注：投标人应按照所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。

本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
五、主要技术措施及施工要点

（一）主体施工方法及技术措施

1、 模板工程

模板采用九夹板模板，钢管架作垂直水平支撑，各构件的模板工程应按以下要求施工。

1.1支模顺序：

搭简易脚手架→安装柱、墙模板→搭梁、板支撑排架→安装梁模板→安装平板模板→检查、复核。

1.2柱模板的安装应符合以下要求:

1.2.1  柱模板四个外角设置抱角大方,并用工具式钢卡具螺栓固定。
1.2.2   柱的立模限位，采用焊接短钢筋限位的方法，严禁用混凝土方盘限位，以减少施工缝。

1.2.3   模板在安装时，应吊直找正并检查梁口尺寸和标高，框架柱与框架柱之间的柱根互相顶牢，上部设置水平撑和剪刀撑互相拉结固定。

1.2.4   柱模支撑，中间支撑应综合考虑剪力墙、楼板支撑组合成竖向横向结构式钢管网架作水平支撑，并设置剪刀撑，水平支撑与剪刀撑拉结固定。

1.2.5   安装预拼好的柱模板，模板按柱子大小做成一面一片，其中一面的边带一个角模，就位后先用铅丝与主筋绑扎临时固定，用U型卡将两侧及上下模板边连接卡紧，安装完两边后再安装另外两面模板。
1.2.6  由于采用泵送混凝土，混凝土流动性大，层高较高，对柱墙模板的侧压力较大，柱子每隔50cm×50cm用2mm厚4cm宽板条式拉杆拉牢。
1.2.7  安装前必须系好钢筋保护层，清除冲洗干净柱底松散混凝土。

1.3安装剪力墙模板

1.3.1  剪力墙采用拼装式九夹板模板，按照墙面尺寸以各种规格定型九夹板模拼装而成，施工前应进行设计计算，制定模板拼接放样图，模板接头不得在同一断面上。

1.3.2  按位置安装门洞口模板,固定好预埋件或木砖。

1.3.3  模板间按60cm×60cm固定板条式拉杆或穿墙螺栓，模板安装完毕后，检查一遍扣件，螺栓是否紧固，模板拼缝及下口是否严密。
1.4梁模板安装应符合下列要求：

1.4.1  为确保梁和柱交接处混凝土质量和构件截面尺寸,木工支模时，必须正确、牢固地拼装交接处模板，并在浇捣混凝土前对此部位模板安装质量作专项验收。

1.4.2  梁下支撑采用双钢管支柱@1000mm立柱中间加一道水平支撑。主次梁同时支模时，一般先支好主梁模板，经轴线标高检查校正无误后，加以固定，在主梁上留出安装次梁的缺口。

1.4.3 大跨(≥4)深梁（高）600mm）安装，梁底应起拱1/1000-3/1000，同时宜绑扎好梁钢筋，垫好保护层，经检查合格后清除杂物，再安装梁侧模板，同时安上板条式拉杆。（如侧模安装穿墙螺栓，则梁钢筋可以在侧模安装后再扎筋）。

1.5板模板安装应符合以下要求：

1.5.1  按楼板平面尺寸拼接胶合板,并给予编号,以利上层标准层安装。
1.5.2  根据楼面标高调整好立柱高度并安装好立柱和水平支撑,钢管间距为1m。

1.5.3  板模拼接完毕应清理干净,同时处理好较大的拼缝,可在上面铺设油毛毡或胶带,同时涂刷隔离剂。

1.6模板及支架设计的依据：

1.6.1  计算模板及支架时应考虑下列荷载：

1.6.1.1  模板及支架自重。

1.6.1.2  新浇混凝土重量和钢筋重量。

1.6.1.3  施工人员及施工设备的重量。

1.6.1.4  倾倒和振捣混凝土时产生的荷载和新浇混凝土对模板的侧压力。

1.6.2   模板及支架设计、安装必须符合下列规定：

1.6.2.1  保证工程结构和构件的形状,尺寸和相互位置正确。

1.6.2.2  具有足够的强度、刚度和稳定性。

1.6.2.3  构造简单,装拆方便。

1.6.2.4  模板接缝严密,不得漏浆。

1.7模板保证质量的技术措施：

1.7.1   所有梁、柱均由翻样给出模板排列图和排梁支撑图。经工地技术负责人审核后交班组施工，大截面梁、斜梁、异形柱应增细部构造大样图。

1.7.2   柱、墙根部不得使用混凝土“方盘”，而采用“井”型“丁”形钢筋限位。

1.7.3   模板使用前,应先进行筛选,对变形,翘曲超出规范的应予清除,不得使用。

1.7.4   在板、柱模板底部均考虑留垃圾清理孔，以便冲洗湿润，浇灌前再封闭。

1.7.5  模板安装完毕后，应派专业人员对轴线标高、尺寸、支撑系统，管卡螺栓、拉结螺栓进行全面的检查，浇捣过程中应派技术好的木工守模，发现问题及时整改和报告工地现场总施工或技术负责人。
1.7.6  板脱模剂不得玷污钢筋和混凝土,如有玷污，应用水冲洗干净。
1.8模板的拆除：

1.8.1  拆模前应制定详细的作业指导书,由专职施工员和安全员对班组进行认真的技术交底,特别要注意安全操作。

1.8.2   不承重模板应在混凝土强度能保证其表面及棱角不受损坏时,方可拆除。R＞1.2Mpa（夏季大约混凝土终凝后一天，冬季在混凝土终凝后二天）。

1.8.3  梁底模：跨度L≤8M时  R≥75%

              跨度L>8M
时  R=100%

1.8.4   楼板模板R≥75%

1.8.5   大拆模过程中,要注意先后次序,一般为先支后拆,后支先拆,如发现混凝土有影响结构安全的质量问题时,应停止拆除,并报技术负责人研究处理后再重新拆除。

1.8.6  已拆除模板及其支架的结构应在混凝土达到设计强度后,才允许承受全部计算荷载,当施工荷载大于设计荷载时,应经研究加设临时支撑。

1.8.7  模板拆除后，应将混凝土残渣，垃圾清理干净，重新刷隔离剂，分类别规格堆放整齐。

1.9模板施工安全技术：

1.9.1  工作前应先检查使用的工具是否牢固,板手等工具必须用绳链系挂在上,以免掉落伤人.工作时思想要集中,防止钉子扎脚和空中滑落。

1.9.2  安装和拆除5m以上的模板，应搭脚手架，并设防护栏杆，防止上下在同一垂直面上操作。

1.9.3  二人抬运模板时要相互配合，协同工作。传递模板、工具，应用运输工具或绳子系牢后升降，不得乱扔，模板装拆时，上、下应有人接应，模板及配件应随装拆随运送，严禁从高处掷下。也不得在脚手架上堆放大批模板等材料。

1.9.4  拆除模板一般用长撬棍。人不许站在正在拆除的模板上，在拆除楼板模板时，要注意整块模板掉下伤人。

2、 钢筋工程

2.1施工顺序：

柱筋→墙筋→梁筋→楼板筋→插筋。

2.2材料要求:

2.2.1   所提供的钢筋必须有出厂合格证和试验报告单，同时需对进场材料按规范规定取样试验，合格后方可使用。

2.2.2  在使用时严格按照设计的钢号、规格使用。需要代换时，应征得设计单位同意。

2.3钢筋绑扎的质量要求与技术措施:

2.3.1  钢筋绑扎前,应熟悉施工图纸,核对钢筋配料表和料牌,核对成品钢筋的钢种、直径、形状、尺寸和数量。如有错漏，应纠正增补。

2.3.2  绑扎形式复杂的结构部位时,应研究好钢筋穿插就位的顺序及与模板等其他专业的配合先后次序,以减少绑扎困难。

2.3.3  绑扎时应注意相邻绑扎点的铁丝成八字形，以免歪斜变形。
2.3.4  梁的纵向受力钢筋采用双层排列时，两排钢筋之间应按以直径25mm或25mm以上的短钢筋，以保证其设计距离正确。

2.3.5   楼板双层钢筋网,上、下两层钢筋网之间应设置钢筋撑脚，撑脚用φ12钢筋，每隔500mm设置一个。墙壁钢筋网之间按设计要求的撑筋固定，相互错开排列，以保证双排钢筋间距正确。

2.3.6  柱、梁箍筋应与主筋垂直，柱、箍筋的接头应交叉而置在四角纵向钢筋上，梁箍筋应交错布置在架立钢筋受压区位置上，箍筋转角与纵向钢筋的交叉点应扎牢，箍筋的平直部分与纵向钢筋的交驻点可间隔扎牢，以防骨架歪斜。箍筋的弯钢平直长度符合设计要求，墙体拉结筋采用建筑强力胶。

2.3.7  板、次梁与主梁交叉时，板的钢筋在上，次梁的钢筋居中，主梁的钢筋在下，框架梁的钢筋应放在柱的纵向钢筋内侧。同时要注意梁顶面主筋的净距要大于30mm，以利于灌注混凝土。板上第一根钢筋应绑扎在梁边出来50mm处。

2.3.8  钢筋的保护层用不同厚度的水泥砂浆垫块垫起。

2.3.9  钢筋的搭接长度和焊接长度都应符合设计及规范要求,任何接头都应相互错开,且在同一截面内接头数量不得大于钢筋数量的50%,按设计要求,柱筋每次截断不超过4根,接头距钢筋弯折处≥10d，且不宜位于构件最大弯矩处。

2.3.10  划出钢筋位置线:平板或墙板的钢筋,在模板上划线,柱的箍筋在两根对角线主筋上划点。梁的箍筋，则在架立筋上划点。复杂的梁柱节点位置施工前必须放在样。

2.3.11  剪力墙的垂直钢筋每段长度不宜超过4m，水平钢筋每段长度不宜超过8m，以利绑扎。

2.3.12  混凝土浇捣过程中,应派专人看筋,如发现松动,移位,保护层不符均应及时修整。

2.4钢筋焊接安全技术

凡直径在18mm-25mm钢筋均采用电渣压力焊接接头。基础筏板、基础梁采用锥螺纹接头,其它采用绑扎接头。

2.4.1  大量焊接时,焊接变压器不得超负荷,变压器升温不得超过60℃，为此要特别注意遵守焊机暂载率和持续率规定，以免过分发热而损坏。

2.4.2  对焊时，必须开放冷却水，焊机出水温度不得超过40℃，排水量应符合要求，天冷时应放尽焊机内存水，以免冻塞。

2.4.3   对焊机闪光区域内，须设铁皮挡隔。焊接时禁止其他人员停留在闪光范围内，以防火花烫伤。焊机工作范围内，严禁堆放易燃品，以免引起火灾，焊工应立在干木垫上。

2.4.4  焊接过程中，如焊机发生不正常响声，冷却系统堵塞或漏水，变压器绝缘电阻过小，导线破裂，漏电等，均应进行抢修。

2.4.5  为了避免影响三相电路中其他三相用电设备的下沉运转，焊机最好设有单独的供电系统。

3、 混凝土工程:

本工程混凝土采用商品泵送混凝土。

3.1材料选用

3.1.1  水泥选用42.5R及以上标号的普通硅酸盐水泥,水泥应有出厂合格证及试验报告,不得使用小窑水泥。

3.1.2  砂、石料：砂采用中砂，含泥量不超过2%，有害杂质不超过1%，石子采用分级碎石，最大粒径2.5cm，级配合理，含泥量不超过1%。砂、石取样试验应符合规范规定。

3.1.3  水：选用洁净的自来水。

3.1.4  外加料、外加剂：掺入粉煤灰、高效减水剂等，掺入数量符合规定要求。

3.1.5  合理选用混凝土级配，配比由乙方与监理单位协商后确定，选用配比应有试验级配单，泵送混凝土坍落度，十二层以下为14±1cm，十二层以上为16±1cm。

3.2  浇捣方法：每一层结构的柱、梁、板及剪力墙的混凝土，由西到东，一次连续浇捣，布料水平管随浇随拆。

3.3   工程采用一泵一布，布料软管长约5m，布料杆可转臂作360度回转。配备四台插入式振动器，一台平板式振动器（另配备用插入式振动器3台，平板式振动器1台）。

3.4混凝土泵送

3.4.1  混凝土的供应必须保证混凝土泵能连续工作,泵送间隙不得超过1小时,泵送时,受料斗内应经常有足够的混凝土,防止吸入空气形成阻塞。

3.4.2  泵管安装宜直,转弯宜缓,接头要严密,防止漏气、阻塞，泵送前应用适量的水泥砂浆润滑管道。如有堵泵塞管应及时组织力量排除，此期间备用混凝土吊斗，用塔吊吊装保持混凝土浇捣的连续性。

3.4.3  泵管安装垂直管与水平管之比一般应小于2,利用水平管中混凝土拌合物与输送管壁间的摩阻力来平衡逆流压力。当基础施工向下配管时，出口水平管长度应大于5倍以上落差高度，且宜在下弯处设置排气阀。

3.4.4  泵送操作人员由公司委派，并应进行严格培训，取得劳动局颁发的合格证后方准上岗操作。

3.4.5  泵送前应检查泵机的转向阀门是否密封良好，其间隙应保持在允许范围内，使水泥浆的回流降低到最低限度。当检查发现偏差时，应用耐磨焊条进行补焊。

3.4.6  泵送前，先开机用水湿润整个管道，而后送入水泥浆或水泥砂浆，使输送管道壁处于充分润湿状态，再开始泵送混凝土。

其用量见表：

	管道长度（m）
	水泥浆
	水泥砂浆

	
	水泥用量（Kg）
	稠度
	用量（M3）
	配合比（水泥：砂）

	〈100
	
	
	0.5
	1:2

	100-200
	
	
	1.0
	1:2

	〉200
	100
	粥状
	1.0
	1:1


3.4.7  泵送开始时，要注意观察混凝土的液压表和各部位工作状态。一般在泵的出口处（即Y型管和锥管内），最易发生堵塞现象。如遇堵塞，应将泵机立即反转运行，使泵出口处堵塞分离的混凝土能回流到料斗内，将它搅拌后再进行泵送。若反复3-4次，仍不见效时，应停泵拆管，清除堵塞部分的混凝土，待清理完毕后，重新安装管道再进行泵送。

3.4.8  混凝土应保持连续供应，以确保泵送继续进行，尽可能防止停歇，万一不能连续供料，宁可放慢泵送速度，以保证连续泵送。当发生供应脱节不能连续泵送时，泵机不能停止工作，应每隔4-5min使泵正，反转两个冲程。把料从管道内抽回重新拌合，再泵入管道，以免管道内拌合料结块或沉淀。同时开动料斗内的搅拌器，搅拌3-4转，防止混凝土离析，但不宜连续进行搅拌。如果泵送停歇超过45min或混凝土离析时，应立即用压力水或其他方法排除管道内的混凝土，经清洗干净后重新泵送。

3.4.9  在泵送混凝土时，应使料斗内继续保持一定量的混凝土，如料斗内剩余的混凝土降低到200mm以下，则易吸入空气，致使转换开关阀间造成混凝土逆流，形成堵塞，则需将泵机反转，把混凝土倒回料斗，除去空气后再正转泵送。

3.4.10  在泵送时，应每2h换一次水洗槽里的脏水，并检查泵缸的行程，如有变化应及时调整。活塞的行程应根据机械性能按需要予以确定。为了减少缸内壁不均匀磨损和闸阀磨损，一般以开动长行程为宜。

3.4.11  泵送时，应随时观察泵送效果，若喷出混凝土象一根柔软的柱子，直径微微放粗，石子不露出，并不散开，证明泵送效果尚佳，若喷出一半就散开，说明和易性不好，喷到地面时砂浆飞溅严重，说明坍落度应再小些。

3.4.12  在高温条件下施工，应在水平输送管上覆盖两层湿草帘，以防直接日晒，并要求每隔一定时间洒水润湿，这样能使管道内的混凝土不至于吸收大量热量而失水，导致管道堵塞，影响泵送。

3.4.13  泵送结束后，应及时进行管道清洗，清洗输送管道的方法有两种，即水洗和气洗。分别是用压力或压缩空气推送海绵球或塑料球进行。水洗和气洗两种形式不准同时采用。

3.5混凝土浇筑、养护措施

3.5.1  混凝土浇捣前，模板、支架钢筋、予埋铁件及管线均应进行检查和签署“隐蔽工程验收单”和“技术复核单”，将模板内垃圾杂物，油污清理干净，木模应浇水湿润，模板的缝隙应堵严。并由工地技术总负责签发浇灌令。

3.5.2  使用插入式振动器，振动距离应小于振动器作用半径的1.5倍，振动上层混凝土时，振动器应插入下层混凝土5cm，不得漏振，也不得长时间插入一点“长振”，振动棒应尽量避免碰撞钢筋、模板、予埋管线、铁件等，平板振动器的移动间距，应保证振动器的平板覆盖已捣实部分的边缘（即应相互重叠）。

3.5.3  楼板混凝土浇捣应控制好标高，尤其是柱角等钢筋密集部位，施工缝留置及继续浇筑应按规范要求进行。

3.5.4  交接班及就餐时，应由专人指挥，统一调度。

3.5.5  混凝土养护，采用覆一层塑料薄膜上盖一层草包，并保持湿润养护，对柱、墙拆模后应经常浇水养护保持湿润，养护时间不得少于7天。

3.5.6  混凝土浇筑过程要配合其它工种施工，不得踩踏钢筋网和松动预埋件。同时要配合做好守模、守筋、守管线。

4、 砌筑工程

4.1原材料要求

4.1.1  地下室部分为多孔砖，地上部分为加气混凝土砌块其品种、规格和强度等级必须符合设计要求，并应规格一致。
4.1.2  水泥应保持干燥，标号不明或出厂日期超过三个月等情况，应经试验鉴定合格后，方可使用。不同品种的水泥不得混合使用。

4.1.3  石灰膏应防止干燥，冻结和污染，严禁使用脱水硬化或熟化时间不够的石灰膏。

4.1.4  砂宜采用中砂并应过筛不得含有草根等杂物，含泥量不应超过5%。

4.1.5  水应采用不含有害物质的洁净水。

4.2  空心砖墙施工及安全技术：

4.2.1  砌筑前，应先根据砖墙位置弹出轴线及边线。开始砌筑时要先进行摆砖，排出灰缝宽度。摆砖时应注意门窗位置，砖垛等对灰缝的影响。

4.2.2  在砌墙前，先要立皮数杆，皮数杆要用水准仪来抄平，使皮数杆上的楼地面标高线位于设计标高位置上。

4.2.3  砖墙的灰缝厚度一般为10mm，但不小于8mm，也不大于12mm，水

平灰缝的砂浆饱满度应不低于80%。

4.2.4  隔墙与填墙的顶面与上层结构的接触处，宜用侧砖或立砖斜砌挤紧。

4.2.5  砖墙中的洞口、管道、沟槽和予埋件等，应于砌筑时正确留出，预埋宽度超过30cm的洞口，其上应设置过梁。

4.2.6  承重空心砖的孔洞应呈垂直方向，非承重空心砖的孔洞呈水平方向。

4.2.7  脚手架上堆砖高度不得超过三皮砖，同一脚手板上的操作人员不应超过二个。

4.2.8  不准用不稳固的工具或物体在脚手板面上垫高操作。

4.2.9   人工垂直往上传递砖块时，要搭递砖架子，架子的站人板宽度应不小于600mm。

4.2.10  空心砖墙采用铺浆法砌筑,不得砍凿,不够整砖时用实心砖补砖,实心砖砍砖时,应面向内打,注意碎碴跳出伤人。

4.2.11  空心砖墙的底部三皮及门口两侧一砖范围及外墙勒脚部分应用实心砖砌。砖垛应与砖墙同时砌筑。                        

（二）屋面及防水工程

本工程屋面采用平屋面，为确保屋面工程的施工质量，除了十分重视屋面混凝土结构层的施工质量外，应重点做好平屋面的防水层施工。

1、屋面工程施工要点
1.1、混凝土屋面板混凝土搅拌时，石料最大粒径不宜大于15mm，含泥量不宜大于1%，细骨料含泥量不宜大于2%，水泥存放期不得大于3个月。

1.2、模板支撑间距严格按施工方案要求，立杆间距小于1m，龙骨间距小于500mm，模板拼装密封，从底处向高处铺设，较大拼缝用灰膏批灰嵌实，避免混凝土漏浆。

1.3、钢筋配置和绑扎严格按设计和规范要求施工，并应特别注意钢筋与模板之间保护层垫块的留设，施工时由质量员仔细检查保护层垫块的间距，厚度与质量。

1.4、屋面板混凝土浇筑前，提前做好施工准备工作，按工程量的需要，依次备足水泥、石、砂等需要量，保证混凝土连续一次浇筑完成，混凝土禁止在雨天施工。

1.5、屋面板混凝土浇筑完毕，在混凝土初凝之后，终凝之前，待屋面板混凝土有七、八成干时，用木抹进行两次抹面，有效控制楼板混凝土的微裂缝。

1.6、混凝土浇筑完12—24小时后，混凝土表面开始泛白时开始洒水养护，养护时间不应少于14天，养护初期屋面不得上人。

2、SBS防水卷材施工要点
2.1、基层处理

铺设卷材应待基层的聚氨酯底胶干燥后，在阴阳角、排水口、管子根部的周围易发生渗漏的薄弱环节处，用底胶再次涂刷作增强处理。涂刷宽度以距离中心200mm以上，厚度2mm左右，涂布量控制在0.15-0.2Kg/m2，经24小时固化后，才能继续施工。
2.2、涂布粘结剂

首先将盛装基层粘结剂的CX—404胶的铁桶打开，搅拌均匀待用。再将卷材展开摊铺在干净平整的基层上，用长柄滚刷蘸满粘结剂胶均匀涂布在卷材表面上。但接头部位的100mm不能涂胶。涂胶时，厚薄必须均匀，不允许有露底和凝聚胶块存在。当涂布的胶基本干燥（靠指感基本不粘手判断）后，用原来卷卷材用的纸筒芯直接将卷材卷起来。打卷时要求两端平直，更要防止砂子，尘土等异物卷入。

再在基层表面涂布CX—404胶。在底胶基本干燥并无尘土杂物污染的基层表面上，用滚刷蘸满胶迅速均匀地进行涂布，涂布时不能在同一处反复多次地涂刷，以免将底胶“咬起”形成凝胶，复杂部位可用油漆刷涂刷。

2.3、铺贴卷材

在卷材圆筒已涂布粘结剂胶的卷材中心插入一根φ30×1500mm的铁管，由两人分别手持铁管两端，并将卷材的一端粘结固定在预定的部位，再展开卷材，展开时，对卷材不要拉的过紧，而要在松弛的状态下，每隔1m2左右在基层上粘一下。所以，铺贴卷材时，不允许拉伸卷材，也不得有皱折存在。平面与立面相连结的卷材，应由下向上铺贴，并使卷材紧贴阴角，不得出现空鼓现象。每当铺完一张卷材后，立即用干净而松软的长把滚刷，从卷材的一端开始朝卷材的横向顺序用力滚压一遍，以彻底排除卷材粘结层间的空气，在排除空气之前尽量不要踩踏卷材，排除空气后，平面部位可用组装式滚筒或外包橡胶的长30cm、重30kg的铁滚滚压，使其粘结牢固。垂直部位在排气后用手持压辊滚压贴牢。

2.4、卷材接头的粘贴

卷材的接头宽度一般为100mm，将卷材接头的部位翻开，临时用胶粘结固定，接缝处用丁基粘结剂A：B（1：1）（BX—12乙组份）组份拌匀，用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结面上，胶量一般以1Kg/m2为宜，涂胶后干燥10—30分钟（以手感判断基本干燥）即进行粘合。粘合时从一端开始，用手一边压合一边驱除空气，不允许有气泡或皱折的现象存在。粘合后用手持铁辊按顺序认真滚压一遍。

2.5、卷材末端的收头处理

为了防止卷材末端的剥落或渗水，末端收头必须用聚氨酯嵌缝膏或其他嵌缝膏封闭。当密封膏固化后，在末端收头处再涂刷一层聚氨酯或丁基胶乳涂料，在这层涂膜未完全固化时，即可用107胶水泥砂浆压缝封闭（水泥：砂：107胶=1：3：0.15）。

3、屋面渗漏的防治措施
3.1、防治屋面渗漏必须遵守下列二项基本原则
（1）严格选用屋面防水材料，在选择防水材料时必须满足以下几个条件：A、严格按设计文件注明的防水材料品种、规格、性能的要求选用防水材料； B、使用前必须严格进行复试，合格后方可使用，严禁使用未经有关主管部门技术鉴定的材料； C、选用的防水产品除产品合格证外，其使用说明必须具有耐久性10年的使用期。

（2）屋面防水工程必须由取得主管部门指定单位颁发的岗位证书的专业防水操作人员施工。在精心设计的同时实施精心施工，堵塞屋面中可能产生渗漏之处，特别是屋面容易产生渗漏的部位，以达到“无缝无孔”，消除渗漏的最终目的。

3.2、女儿墙部位渗漏的预防措施
（1）女儿墙转角处应做R＞150mm的圆档，附加层不得漏贴，并逐层做好隐蔽验收。

（2）墙体为混凝土时，卷材收头可在混凝土墙上留倒梯形凹槽，泛水高度应不小于250mm，下口深度为15mm，用钉子钉牢，并用C20细混凝土加微膨胀剂填密实。然后在其上钉两块防腐木压条，粘贴铝合金[形压条作装饰条，并在铝合金[形压条上、下口与混凝土墙面交接处，满打密封胶，以起防水作用。同时，铝合金[形压条下部做成鹰嘴以利排水。

3.3、天沟积水及落水口渗漏的预防措施
（1）严格按屋顶平面图施工。在女儿墙四周弹出标高线，供找坡及落水口用。

（2）找坡必须先拉线，做塌饼，坡度要按图纸要求，落水口标高应比周围标高低20—30mm，卷材应按顺水方向搭接，不能有翘边。

（3）落水口施工必须按详图施工，要求每层卷材均应贴到落水口杯内，并用沥青胶封严，不得漏贴附加层。并做盛水试验，确保不渗漏。

3.4、出屋面管道周壁渗漏的预防措施
（1）出屋面管道补孔(包括穿层管补孔)，必须由专人负责，不得由管道工补孔，以确保修补质量。

（2）凿除预留四壁松动浮石，清除垃圾。

（3）底模必须支撑牢固，以保证不漏浆、不下坠。

（4）洒水湿润后浇20mm厚1：2水泥浆接浆，上浇C20细石混凝土后加微膨胀剂。要求浇筑密实。

（5）隔天在其表面上用防水油膏嵌缝，然后用1：2水泥砂浆与屋面找平，并在管道周边做“馒头”，在“馒头”与管道之间宜填嵌密封材料再作防水处理。

4、其它防水工程施工要点
对所有的防水工程都必须严格按设计要求施工，仔细进行细部检查，并做24小时蓄水抗渗试验。

4.1、卫生间防水施工要点：
（1）预留管道洞口应留成上大下小的“V”形洞口，以便后期嵌填施工更易确保质量。
（2）楼板的地漏，管道大便器接口处应全数检查，用细石混凝土分两次浇灌密实，大便器接口处用石膏嵌实。管根用沥青麻丝或纤维布分层涂刷，并做成2‰的坡水流向地漏方可进行面料铺贴。

（3）卫生间砖墙根部在清理基层后，浇筑300mm高C15素混凝土带，防止水流外渗。

4.2、外墙防水工程施工要点：
（1）外墙架子洞，临时予留洞等处，在内外墙装饰前必须用加膨胀剂的细石混凝土嵌补密实，并由专职质量员进行检查后，方可进入下道工序。
（2）窗外框与墙体连接处，在粉刷前，施打专用防水、防渗泡沫剂，并经24小时渗水试验，确定不渗水后，方可进行粉刷。

（3）窗顶框与饰面连接时，抹灰要做实，迎水面一块饰面砖伸下一点，做成鹰嘴滴水。  

（三） 装饰工程：

1、 一般抹灰
1.1  基层要求:在抹灰前,基体表面的灰尘、污垢、油渍等应事先清除干净，突出墙面部分应剔凿。混凝土梁柱与墙体间应用钢板网连接。

1.2  门窗框与墙体的交接处必须用水泥砂浆加少量麻刀分层嵌塞密实，不得留有樘子缝。

1.3  做好冲筋护角：每隔1.2-1.5m左右，用混合砂浆冲标筋；室内墙面的阳角和柱角、门窗洞口的阳角先用1:2水泥砂浆做护角，每边抹5cm。

1.4  为保证内外墙、顶棚抹灰质量，抹灰面和混凝土接触面增设一道混凝土界面处理剂。

1.5  混合砂浆六七成干后再进行面层抹灰，如底层砂浆过于干燥必须先洒水湿润，再抹面层，用钢皮抹子两遍成活；面层纸筋灰厚度不得大于2mm。

1.6  所有阴阳角分别用阳角抹子捋光，使阴阳角顺直，锋角一致，并做好保护。

2、外墙涂料施工方案

2.1材料

2.1.1  涂料工程所用的涂料和半成品（包括施工现场配制的），应有品名、种类、颜色、制作时间、贮存有效期、使用说明和产品合格证。

2.1.2  外墙涂料使用具有耐水性能的腻子，所用颜料应具有耐碱和耐光性能。

2.1.3  所用腻子塑性和易冻性满足施工要求。

2.1.3.1  适用于室内的腻子：（混凝土、抹灰表面）

         聚醋酸乙烯乳液（即白乳胶）    1

         滑面粉或大白粉                5（重量比）

         2%羟甲基纤维素溶液            3.5

2.1.3.2  外墙、厕所的腻子：（混凝土、抹灰面）

         白乳胶                        1

         水泥                          5（重量比）

         水                            1

2.2  工具：刷帚、铲刀、牛角锹、批板、托板、双梯、筛子、小铁桶、滚桶、砂皮等。

2.3操作环境控制

2.3.1作业条件

涂料工程应在粉刷、门窗装修、各种装饰面、给排水管道、照明灯具底板等安装完成后进行。

2.3.3基层要求：

2.3.3.1  环境应洁净，通风良好。在大风、雨、雾、高温、太阳曝晒或寒冷天气，室外不宜施工。

2.3.3.2  冬期施工，室内应在采暖条件下进行，溶剂型混色涂料不应低于5℃。

2.4 施工操作工艺（以溶剂型薄涂料为例）

2.4.1  外墙涂料：修补→清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍涂料→第二遍涂料。2.4.3涂料的工作粘度或稠度，必须加以控制，使其在涂料施工时不流坠，不显刷纹。施涂过程中不得任意稀释。

2.4.2  外墙涂料工程分段进行,以分格缝、墙的阴角处等为分界线。

2.4.3  外墙涂料工程，同一墙面应用同一批号的涂料，每遍涂料不宜施涂过厚；涂层应均匀，颜色一致。

2.4.4  温度较高或局部遇明水的房间,用耐水性腻子和涂料。

2.4.5  涂料应先做样板（样品或标准间），并经有关单位认可后，方可进行。

2.5质量标准

2.5.1  所有材料品种、颜色符合设计和选定样品要求。

2.5.2  腻子或基层、面层和腻子粘结牢固，无脱皮，漏刷、露底皱皮等缺陷。

2.5.3  表面洁净，颜色一致，无砂眼，无刷纹。不允许有流附、疙瘩、反碱、咬色或掉粉，起皮等缺陷。

2.5.4  装饰线、分色线平直拉5m通线偏差≤1mm。

2.5.5  门窗、灯具等洁净。

      2.6成品保护

2.6.1  平顶上面的地面不能积水，以免渗漏，污染平顶涂料。

2.6.2  搭拆架子，安装灯具、吊扇，要小心，防止碰坏天棚。

2.6.3  涂料未干时不得沾污。

（四）楼地面工程：

1、 水泥砂浆地面

1.1材料

1.1.1  水泥应有出厂合格证及试验报告，不得过期，水泥标号应大于等于32.5R。

1.1.2  砂为中粗砂，不得含有杂物，含泥量不得大于3%，使用前经过3-5mm孔径的筛子。

1.2作业条件

1.2.1  结构验收合格，预留孔及排水管道已处理完毕。

1.2.2  地面上松散混凝土要剔掉，并用钢丝刷清理好，用水冲刷干净。

1.3  根据室内水平线尺寸往下返至地面标高，四周做好灰饼每1.5-2m贴一个，也可用水准仪测量做灰贴。

1.4  一般隔1昼夜后，开始铺面层。铺面层前，先作纯水泥索浆扫浆1遍，厚度1-2mm，随即铺设1：2水泥砂浆（水泥砂浆的稠度以手捏线团能稍出浆为度，稠度2.5∽3.5cm）用杠尺刮平，木抹子顺平，稍收水后，用木蟹搓平（边搓边铲除塌饼，并用铁板抹子进行第一遍压光。如局部砂浆温度较大，可拌不加水的1：2水泥砂子干灰直接撒在湿处，稍等吸水后再过一遍刮尺，用木抹子搓平）。

1.5   用钢皮抹子压头遍，轻一些，待水泥砂浆开始收水，压抹第二遍，要把死坑眼压平。等到水泥砂浆收水到脚踩上去，只稍有脚印，抹子抹上去不再有抹纹时开始用钢抹子压第三遍，这遍要求劲大一些，并把第二遍留下的抹子印压光。

1.6 成活24小时后浇水养护。从拌好水泥砂浆到成活的操作时间不宜超过4小时，当水泥砂浆强度达到5Mpa后方可上人。

1.7质量要求：表面洁净，无裂纹，脱皮，麻面和起砂等现象，表面平整度小于4mm。

六、脚手架施工方案

本工程地下室一层，屋顶高度97.35 m。     
一、 脚手架搭设原则
⑴ 主楼从七层起开始采用槽钢悬挑式双排钢管脚手架，每五层设一道槽钢悬挑梁。

二、落地式钢管脚手架的搭设

    ⑴ 脚手架的搭设在脚手架基础完成后再进行，脚手架的步高为1.8m，立杆纵、横向间距1.5m，离底部200mm处设置一道大、小横杆，以保持脚手架底部的整体性，架体立杆下设混凝土垫块或统浇60厚混凝土地面，并做好排水工作，防止架体下沉。

    ⑵ 脚手架搭设时，先立立柱，立柱架设先立里侧立柱，后立外侧立柱，再进行大、小横杆的架设，再在其上铺设脚手板，做好固定件后再进行第二步脚手架。

    ⑶ 连接杆的间距，其水平方向＠6000设一点，垂直方向每层设一点，可作矩形布置。外脚手架的断口处两端每步设置连接杆。连接杆用φ48×3.5mm的钢管，长度在600mm左右，一端用直角扣件与脚手架内侧立杆扣紧，另一端与埋入建筑物结构内的竖向钢管固定。连接件有适当的调整余地。连接点设在脚手架的立杆与大小横杆连接处附近，在第一步大横杆开始设置。

    ⑷ 外架围护采用脚手片。

脚手架的搭设完成后先进行自检，再经专职管理人员、搭架人员、共同检查验收，经验收合格后办妥脚手架验收手续，在脚手架醒目处挂上脚手架验收的合格标牌，方可投入使用。

 三、下撑斜拉式槽钢悬挑式外挑脚手架搭设

（1）基本要求

用下撑斜拉式槽钢悬挑式外挑脚手架是施工临时结构，它要承受施工过程中各种垂直和水平荷载，因此脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性，在施工过程中，在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌。并不超过结构的容许强度、变形、倾斜、摇晃或扭曲现象，以确保安全。

（2）受荷情况

采用Ф48×3.5钢管和扣件等构件的脚手架，立杆、大横杆和小横杆是主要受力杆件。剪撑、斜撑和连墙杆是保证脚手架整体铡度和稳定性的杆件，并具有加强脚手架抵抗垂直和水平力作用的能力。其中连墙杆还承受风荷载。扣件是脚手架组成整体的连接件和传力件。

（3）脚手架的构造与搭设要求

A、脚手工艺架立杆采用对接扣件连接，相邻两立杆接头应错开≥50cm，且不在同一步距内。纵向水平杆接长用对接扣件连接。上下相邻两根纵向水平杆接头错开≥50cm，，同一步内两根纵向水平杠接头也应错开，并不在同一跨内。

B、小横杆伸出外立杆连接点外15-20cm，离外墙面10cm。

C、脚手架纵向两端和转角处起，在脚手架外侧每隔6-9cm（水平距离）左右用斜杆搭成剪力撑，自下而上循序连序设置，斜杆用长钢管与脚手架底部成45-60度夹角。斜杆用旋转扣件与立杆和横向水平杆扣牢。

D、外立杆里侧设1.2m高防护栏18cm高的拦脚板（可用两道水平负管紧贴外立杆内侧用扣件扣牢）。外侧全部设置密目安全网，用18#铁丝捆绑上下两道水平钢管上。

F、脚手架每隔4步，应在里立杆与墙面之间设统长安全竹片芭，支承在两根钢管上，用18#铁丝同钢管捆牢，每块竹片笆捆绑点不小于4度。

G、脚手架与主体结构必须采用钢性连接（钢管一端同主体结构预埋铁板电焊，另一端用扣件同立杆扣牢），不允许采用一顶一拉的柔性连接，连接杆应于墙面垂直，连墙杆与框架梁、柱中预埋件连接时，混凝土强度不宜低于15N/m2使用。

H、扣件同杆件连接时紧固力在44-45NM范围内，不得低于45NM或高于60NM 。

I、挑架底横管，必须与楼板上预埋Ф16钢筋不电焊，焊缝长度≥60mm，焊缝高度≥3mm，预埋件Ф16钢筋环锚固长度35d，并安入在楼板筋下面，同楼板筋用扎丝绑牢。

四、门洞构造要求
（1）洞口处增设的斜杆应采用旋转扣件优先固定在与之相交的横向水平杆的伸出端上，旋转扣件中心线距中心节点的距离不应大于150mm。
（2）洞口两侧增设的横向支撑应伸出增设的斜杆端部；增设的短斜杆端部应增设一个安全扣件。

五、脚手架地基与基础构造要求

立柱下端应设底座或垫块，底座一般用14—16的槽钢铺设应根据立柱传下的集中荷载对楼面结构进行验算。

六、电梯井及建筑出入口钢管脚手架搭设

⑴电梯井脚手架采用Ф48×3.5钢脚手管搭设，立杆纵横<800mm，每隔4层铺设双层竹笆加安全防护网隔断。已拆除排架的楼层，在电梯井门处需用安全防护栏封闭，高度为1.2m以上。每段脚手架在脚手架底部，楼面沿电梯井短边方向搁置在I20工字钢上。电梯井架详见下图。

⑵ 建筑物出入口处采用平行弦桁架结构形式，并进行出入口处脚手架加固。在开口处的两侧采用双立杆，悬空立杆下端增设安全扣件，此处连接要紧密，每步都必须设置。出入口脚手架上方设双层防护棚，满铺竹笆，以保护出入人员的安全。

七、脚手架搭设顺序
1、按脚手架的柱距、排距要求进行放线、定位。
2、杆件搭设顺序如下：放置纵向扫地杆──立柱──横向扫地杆──第一步横向水平杆──连墙件（或加抛撑）──第二步横向水平杆……。
七、脚手架搭设注意事项
1、垫板、底座应准确地放在定位线上，垫板必须铺放平稳，不得悬空。
2、搭设立柱时，外径不同的钢管严禁混用，相邻立柱的对接扣件不得在同一高度内，错开距离应符合构造要求。
3、开始搭设立柱时，应每隔6跨设置一根抛撑，直至连墙件安装稳定后，方可根据情况拆除。
4、当搭至有连墙件的构造层时，搭设完该处的立柱、纵向水平杆、横向水平杆后，应立即设置连墙件。
5、封闭行脚手架的同一步纵向水平杆必须四周交圈，用直角扣件与内、外角柱固定。
6、双排脚手架的横向水平杆靠墙一端至墙装饰面的距离不应大于100mm。
7、当脚手架操作层高出连墙件两步时，应采取临时稳定措施，直到连墙件搭设完后方可拆除。
8、剪刀撑、横向支撑应随立柱、纵横向水平杆等同步搭设，剪刀撑、横向支撑等扣件的中心线距主节点的距离不应大于150mm。
9、对接扣件的开口应朝上或朝内。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。
10、铺设脚手板时，应满铺、铺稳，靠墙一侧立墙面距离不应大于150mm。脚手板的探头应采用直径3.2mm的镀锌钢丝固定在支承杆上，在拐角、斜道平口处的脚手板，应与横向水平杆可靠连接，以放置滑动。
11、栏杆和挡脚板应搭设在外排立柱的内侧，上栏杆上皮高度1.2m，中栏杆居中设置，挡脚板高度不应小于150mm。
12、脚手架搭设完毕后，必须经有关部门验收后，方可投入使用。
八、脚手架拆除要点
1、划出工作区域，禁止行人进入。
2、严格遵守拆除顺序，由上而下，后绑者先拆除，先绑者后拆除，一般先拆栏杆，脚手板，剪刀撑，而后拆小横杆，大横杆立杆等。
3、统一指挥，上下呼应，动作协调，当解开与另一个人有关的结扣时，应先告知对方以防坠落。
4、材料工具要用滑轮和绳索运送不得乱扔。

5、连墙撑只能在拆到该层时才许拆除，严禁在拆架前先拆连墙撑

6、拆除的构件应及时分类堆放，以便运输、保管。

七、超高层建筑施工的特殊技术措施
根据本工程的特点，又因本工程为超高层，在超高层建筑施工时，需要一些特殊的技术措施方能确保某些特殊工艺的施工质量，如结构转换梁的施工、高强混凝土的裂缝控制措施等。

高强度混凝土防裂措施
根据以往施工经验，高强混凝土若不采取特殊技术措施，混凝土很容易产生开裂现象，针对本工程特点，结合本公司以往施工经验，为确保高强混凝土不产生裂缝，特采取以下措施：
1、高强混凝土产生裂缝最主要的原因是因为混凝土的收缩，一旦收缩应力大于混凝土的抗拉强度，必然造成混凝土的开裂，为减少和防止混凝土的开裂，首先应注意优化混凝土的配合比设计：

（1）减少水泥用量，尽量避免使用高标号的水泥。

（2）尽量降低混凝土浆量体积，增加粗骨料用量。

（3）采用合理的外加剂，如减水剂、微膨胀剂等，以降低高强混凝土的用水量。

（4）掺入Ⅰ级磨细粉煤灰，改善和易性，减少水泥用量，推迟水化热峰值的出现，以利于混凝土的养护工作。

（5）要求商品混凝土站在配制商品混凝土前，提交书面的混凝土配制及试验方案，同时施工单位指派专人对商品混凝土站的原材料进行定期检查与不定期抽查。

2、防止高强混凝土裂缝施工技术措施：

（1）所有高强混凝土均采用高频振捣器进行振捣，分层与布点合理，避免欠振和过振，墙柱均采取分层浇筑的方法，钢筋密集的地方先插入高频或小口径振动棒，然后50cm一层，分层铺设混凝土，振动器插入间距不大于400mm，插入下层混凝土50mm左右，振捣表面以刚出现泛浆为度，以免构件表面水泥浆过厚。

（2）采取二次振捣和二次压面，减少硬化前后的裂缝，二次振捣开始时间一般为第一次振捣后3小时左右。

（3）加强养护，为防止混凝土早期失水，成型后立即覆盖，在强度达到5—10Mpa时（约16—20小时）混凝土表面即开始包裹塑料布并覆盖草包养护，要求草包的湿度达到100%，墙体和柱子拆模后，悬挂麻袋片，浇水养护十四昼夜，这样既可以避免内部失水，又可降低混凝土内外温差，且有利于部分外加剂在高湿条件下充分发挥作用。

（4）由于高强泵送混凝土水泥及粉煤灰掺量较大，往往会在柱墙顶形成厚约100mm的浮浆层，结硬后内部空隙较多，强度极低，对此，要求墙柱混凝土浇筑时高出原混凝土面100mm，然后由专业工人刮去浮浆层。以确保混凝土表面质量。

（5）在浇筑混凝土前，制定严密的现场施工措施、各项操作细则，加强技术交底、检查和监控制度。

（6）建立混凝土施工日志，对原材料浇筑情况、人员班组、部位、气象条件均做好记录，作为分析问题的原始依据。

（7）施工中定时分别在搅拌站和泵送前测定混凝土坍落度。

（8）混凝土运输过程中，不得任意加水。

八、工程质量控制措施：
该工程作为公司重点工程，质量目标为确保优良。为了保证本工程的整体施工质量，各工序的质量达到优良，制订以下保证措施：

（1） 质量责任制

1、 公司质量处落实人员，制订措施，具体负责整个工程的质量监督和质量检查，其职责范围为检查各项质量措施的实施，深入施工现场，以预防为主，认真做好对每道工序的质量复评，督促施工班组做好“自检，互检”，认真开展“班组质量管理活动”，参加技术交底、工序交底、质量大检查、质量事故处理；对不按图施工，违反操作规程，违反验收规范的班组和个人，要勒令停工，并进行纠正。

2、 由项目经理部主持编写本工程的施工组织设计，并落实人员对班组进行技术交底，督促班组质量自检，工序互检，参加质量检查，协助质安管理。

3、 选派有丰富施工实践以验的专职质量员，负责施工现场质量管理工作，对施工质量负责有直接监督把关的责任，并负责处理日常一般的质量事故。

4、 单位工程负责人负责整个工程施工的事前管理。贯彻质量规划和各种技术措施，负责主持各工序的复评工作；负责处理各种质量事故，严格按照施工规范和公司技术标准施工，对各工种班组的施工情况进行总结，并及时汇报施工质量情况。

5、 各工种班组长作为兼职质量员，应严格执行施工工艺和操作规程及验收规范，坚持工程质量天天自检工作，组织本班内的施工活动，制止违章操作。

6、 建立各级职能人员的岗位责任制，严格执行“谁施工，谁负责工程质量”的原则，各级职能人员在自己的工作岗位上，应严格把关，并建立奖罚制度，做到人人重视质量，人人参加质量管理。

7、 质量管理网络
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（2） 施工准备过程中的质量控制

1、 认真抓好工人质量意识教育，以“广厦在我心中，质量在我手中”为题，宣传质量是企业的生命线，贯彻公司“以质取胜，以胜推进，创国内同行业一流水平，交业主满意工程”的质量方针。将质量意识灌输到每个施工人员头脑中。

2、 科学安排施工方案，积极应用新技术、新工艺、新材料、新机具。科学安排施工进度，对总体计划进行周全仔细安排，施工中的具体问题要有针对性措施。

3、 由工程技术负责人召集有关技术人员进行图纸会审和技术交底。图纸是施工的依据，各主要技术人员必须熟悉各类图纸，交底应充分详细、具体。

4、 建立有效的质量监督机构。

5、 材料采购力求货比三家，择优选用。进场材料除要有出厂合格证外，还应有复检合格证。对甲方提供材料不能碍于关系而降低标准，必须统一要求。

6、 将工程质量与各工种，各班组及职工经济利益挂钩，对产品质量实行奖优罚劣。

（3） 施工过程中的质量控制

1、 严格质量检查验收，各班组在自检、互检基础上，进行交接检查，上道工序不合格，决不允许进行下道工序施工。

2、 隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员做好复检工作，并请监理单位终检。

3、 实行混凝土工程施工一条龙服务，严格规范配料、标号、搅拌、输送、振捣各项工作，混凝土试块每100盘不少于1组，楼地面每500M2不少于1组，砂浆试块每层做2组。

4、 质量管理人员每月月底召开一次质量分析会，主要课题为模板和钢筋及混凝土工程。

5、 严格按公司ISO9002系列程序文件进行施工，加强工地主要材料进场，标识及特殊过程控制。

6、 深入开展全面质量管理，不断实行“PDCA”循环。

7、 技术资料做到及时、正确、真实、完整，如实反映工程面貌。

8、 对主要的分项工程如模板、钢筋、混凝土工程实现质量预控，其做法(见附图)。

（4） 计量管理

1、 各种计量器具如秤、尺、仪器、仪表等必须定期校验妥善维修，正确使用，特别是经纬仪、水准仪，要经常校核凡超过误差规定时，决不能使用。

2、 混凝土、砂子按级配拌制，严格计量，必须按重量比准确过磅。

3、 各种试验要按程序及标准操作，测出的各种数据要作原始记录，并存档，水电及五大材料数据要齐全，为质量管理提供准确的依据。

4、 质量检测，计量器具配备见附表。

（5） 工程技术复核与隐蔽工程验收：

1、 所有的分部分项均需经质量员复核合格才准进行下道工序的操作。

2、 属隐蔽工程范围的分项工程必须经监理公司复核合格后，才能进行下道工序施工。

3、 现场上使用的材料、半成品、成品等必须具有质保书或检验报告，经有关人员验收合格，才能用于工程。未经验收的一律不准使用到工程上去。

4、 特别要重视主体结构的模板、钢筋、楼梯、予埋件、予留孔的复核。

5、 水、电预留孔位置由水电安装提出留洞依据作为土建予留孔的依据，水电预留孔的平面图须经水电安装会签。

（6） 防止质量通病的措施

1、 严格管理，分项工程质量验收，凡不符合标准要求的，必须认真组织返修，不允许不合格的分项工程存在。

2、 主体结构施工应一遍成活，以免出现破活，各分项施工前应认真进行技术交底。

3、 屋面节点注意一头二缝三口四根的处理，节点处理应刚柔相挤，以柔适变，刚性屋面应脱离分包，嵌填密封。

4、 墙面施工应注意砂浆饱满度，墙顶与梁交接处三角用微膨胀剂砂浆，嵌填密实，混凝土与砖墙交接处铺20cm钢丝网片，以免粉刷开裂。

5、 卫生间地面标高应较居室楼面低2-3cm，地漏应较楼地面低5-8mm，并做成园盘形。管理安装应预埋套管，严禁在已安装的现浇层凿洞。

6、 楼地面施工时不得有积水和倒泛水，水泥砂浆不应用细砂做骨料，水泥砂浆应严格控制水灰比，楼地面交接处，面积大于36M2时应设立分格缝。

九、季节性（冬、暑期、雨季、台风季节）施工要点

1、 冬期施工：

1.1  凡不宜在冬期施工的项目（如外装修、屋面防水等）或冬施增价高的项目宜在冬季到来前施工完成，或避开冬期施工。室内湿作业应尽量将围护结构做完后施工或设置设临时防护。

1.2  凡冬期施工中需要的防寒保暖材料应事先做好计划，采购进场。

1.3  进入冬期前应对全体施工人员进行有关冬期施工的保质、安全、防火、防爆、防煤气中毒、防滑、防冻、防风和安全用电等方面的教育，并落实具体措施，不打无准备之仗。

1.4  现场应暂定专人每日收听和公布气象预报，并书面报告工地技术负责人，以便掌握情况。

1.5  水泥应优先采用普通硅酸盐水泥，标号不低于425#，砂石材料不得含有冰雪、冻块。

1.6  混凝土在浇灌后的温度不应低于+5℃，浇好后不能直接与冰雪接触，当楼面浇完刮平后，应立即用草包和塑料薄膜覆盖保温，时间不小于七天，柱、梁模板应延迟拆除。

1.7  做好防滑工作，脚手架上及地面上的冰雪应及时扫除并钉上防滑条。

1.8  现场不能堆放易燃物品，如有应及时清除。

1.9  禁止私自使用电炉及用电灯泡取暖。

1.10  遵守其他防寒、防冻的有关规定。

2、 雨季施工：

2.1  施工机具要有防雨罩或置于遮雨棚内，电气设备的电源线要悬挂固定，不得拖拉在地。下班后要拉闸断电。

2.2  设备预留孔应做好防雨措施，在雨季时要采取措施防止设备受潮，防止设备被水淹泡。

2.3  雨季到来前尽可能做好屋面防水及地下工程，不宜雨季施工的项目，如室外装饰、防水等，尽量避天雨季施工。

2.4  采取有效措施，防止水泥受潮或淋雨，混凝土或砂浆施工时应采取有效措施，避免雨淋含水过多，影响工程质量。

2.5  检查供电网路，防止漏电、触电，做好脚手防滑、加固等。

2.6  合理安排室内作业，合理配置、整修模板、机具，尽量减少误工损失，为雨季后施工做充分准备。

2.7  现场及工程易积水部位应加强疏通，防止积水引起施工安全问题及荷重过大引起质量问题。

3、 高温、台风季节施工：

3.1  合理安排作息时间，充分利用早间及晚间进行施工，延长中午休息时间。备置必要的防暑用品，供应充足含盐茶水，适当加强夜间施工，做好职工宿舍卫生、安全用电工作。

3.2  严格混凝土温升，除控制出机温度以外，还可在搅拌筒上搭设遮阳装置；在输送管上覆盖草包等隔热材料，并经常喷洒冷水。大体积混凝土浇筑采用“一个坡度、薄层浇筑、循序推进、一次到顶”的方法，缩小混凝土的暴露面。

3.3  混凝土浇筑完毕要及时安排保温养护。待浇捣的混凝土终凝后用草袋覆盖其表面，有条件时可采用蓄水养护，对采用上述养护有困难时，必须由专人负责混凝土浇水养护，浇水次数，以能保持混凝土具有足够的润湿。状态为准。砌砖工程要特别强调砖块的浇水，使保持湿润。防止砌筑砂浆失水过快影响砂浆强度和粘结力。砂浆要随拌随用。其稠度要适当增大，使砂浆有较大的流动性，也可在砂浆中掺入塑化剂，以提高砂浆的保水性与和易性。抹灰工程基层表面清理应干净，并用水冲洗，但不得有积水，屋面水泥砂浆同上，可在混凝土浇筑后跟着进行，尽量做到随捣随抹。外墙面抹灰，为避开烈日照射，可安排上午进行西边墙面抹灰，下午则转向东面墙。操作时尽量利用早晚时间，抹灰前要把墙面清扫冲洗干净，保持墙面湿润，抹灰后要加强养护工作。

3.4  台风来临之前应及时收听气象预报，强台风来临前应组织职工从工棚内撤离，加固安全防护，安全围护设施。加强、加固塔机、人货两用电梯等重要施工机具，及时清理、加固操作层的部分构件，必要时还应切断总电闸，减少台风损失到最低限度。

3.5  夏季炎热天气，施工人员在高层作业时要进行体格检查。

3.6  工地设风速仪，六级以上台风不得吊装，同时要加强职工防台意识。

十、技术节约措施：

施工人员必须充分熟悉工程的特点、施工范围、工艺流程、复核建筑坐标尺寸、设备位置等，充分做好施工准备，在保证质量的前提下努力搞好降低成本，增加效益。

1、 认真审查图纸，在不影响质量和设计要求的前提下，改变不合理设计，节约原材料。

2、 合理安排施工进度和作业计划，均衡安排劳动力防止窝工现象。尽量减少严寒酷耗量的室外作业，提高劳动效率。

3、 提高预制件标准化程度，提高预制准确性，集中加工预制，减少重复运输及损耗。

4、 合理安排施工顺序，有关工程搞好协调关系，避免不必要的返工损失。严格把住质量关，精心操作，合理用料，降低废品率，提高材料的利用率，做到省时、省力、省材料。

5、 加强现场材料管理，按计划分期进料防止积压，防止二次搬运和重复进退，对来料的验收工作，从数量、质量、规格、型号要把关，防止不符合标准的材料进场造成的浪费，施工员对进料和材料消耗做到心中有数。合理使用大型机具设备，用完及进退回，节约台班费。

6、 采购材料应广开门路，综合比较，择优进货，节约采购费用。

7、 在施工中认真推广新工艺、新机具、新技术、降低成本。

8、 工程施工时尽量利用土建脚手架，需用另搭架的脚手架，施工员应与土建办正式委托手续。

9、 对施工中的设计变更或代用材料及时办理变更代用手续或经济签证手续。

10、 班组应做到文明运输和施工，卸货点件认真，避免磕碰损坏，造成二次加工。

11、 开展群众性增产节约增收节支活动，对下脚料、废料、包装条及余料及时进行回收和利用。同时加强小组的工具管理，爱护生产工具，修旧利废。

12、 严格质量把关，特别要防止爆壳子和超标高，做到一次成优，减少质量成本，避免返工，修补等的损失。

13、 拆模进除保证安全外要求按顺序仔细拆模，不乱撬乱摔，保证周转模板的完好性，拆模后应将表面的残留砂浆污物清理干净，并涂刷新的隔离剂，以增加周转使用次数。

14、 分部分项工程完工后，做到工完场清。多余材料、备件、周转材料应清理装箱，堆放整齐，以便重复使用。

十一、安全技术和消防保卫措施
为了保证施工进度和工程质量，确保安全施工，木工程在施工过程中，应严格按照《建筑安装工程、安全技术规程》、《关于加强建筑安装企业安全施工的规定》和《建筑安装工人安全技术操作规程》三大法规施工。实现施工现场安全标准化管理。

（一）、施工安全措施

1、 建立以项目经理为首的安全生产责任制，在施工全过程中，要切实落实到人，适应生产班组及管理人员的安全岗位责任制，建立健全每周一次安全周活动，在抓好生产的同时，也要搞好安全防护工作，贯彻执行谁负责施工，谁负责安全，做到“横向到边，纵向到底”。

2、 工地设立专（兼）职安全员，具体负责施工现场文明、安全管理，组织班组进行安全竞赛活动，负责对各班组进行分部、分项工程的书面安全技术交底，定期对职工进行安全技术规程的学习，严禁“三违”施工。

3、 对新入场工人和变换工种工人进行安全教育，使之熟悉本工种操作规程。每周进行以班组为单位进行安全活动，并要有具体记录，班前班后安全自检发现问题及时解决。

4、 合理布置施工现场平面，临时使用的水电管线架设，在布置合理的基础上，应避免与临时道路交叉，严禁将临时管线架设在脚手架上。建立安全生产、文明施工的秩序，严格按照现场平面布置图的要求安置、设置和堆放材料。

5、 电气设备必须接地接零，手持电动工具，要设置漏电掉闸装置，临时施工用电安装三相五线制，统一工作接地，施工机械一机一闸一保。

6、 认真抓紧落实安全生产教育，对所有参加施工的职工进行安全生产和消防安全的教育，未经教育的一律不准上岗操作，对于未经三级安全教育，安全知识考核或考核不合格，擅自安排上岗作业的，将追究当事人、责任人的责任，并进行严肃处理。

7、 现场施工人员必须严格执行公司、项目部和上级机关颁发的有关安全生产法规，确实执行安全生产六大纪律：①进入现场必须戴好安全帽、扣好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。②二米以上的高处悬空作业无安全设施的，必须戴好安全带，扣好保险钩。③高处作业时不得往下或向上乱抛材料和工具等物件。④各种电动机械设备，必须有可靠有效的安全接地和防雷装置方可开动使用。⑤不懂电气和机械的人，严禁使用和玩弄机械设备。⑥吊装区域非操作人员严禁入内，吊装机械必须完好，把杆垂直下方不准站人，严禁违章指挥和操作。

8、 所有人货两用梯，中小型机械、脚手架、塔吊等机械设备必须经劳动部门和安全部门验收合格并挂牌后，方可使用。塔机、人货两用梯及建筑物均须安装随楼层上升的避雷接地装置。

9、 塔吊必须有“三保险、五限位”装置，不准带“病”运转，不得在运转中维修保养，严禁超载运行，起吊物品时应采用集装箱或成捆吊装，包括钢模、扣件、回形卡、钢筋等。防止跌落伤人，不得单点吊装。

10、 所有机械操作人员必须持有操作证书，否则不准上岗操作，同时必须做到定机定人责任操作制度。

11、 外墙脚手架采用挑架，具体搭设方案见脚手架设计方案。

12、 现场的“四口”“五临边”必须搭设防护栏杆，挂设安全网、并经常由专职安全人员检查，防止出现安全方面空白点。

13、 针对工程特点及工作环境，加强门卫制度，严禁非施工人员入内。

14、 现场的供电电缆必须严格执行电线敷设方案，严禁乱拉电线，现场使用电线必须架空，不得随意乱拖。

15、 变电间，易燃品仓库应单独设置，使用材料是非燃性的。

16、 临时木工间，油漆间等应配置消防器材，按30M2/2只配置，现场消防器材有专人负责维修保养，按规定期限调换药剂，在现场醒目的位置上设置防火标志、宣传牌等，主楼内灭火装置采用随主体结构上升的高压水泵消防水管，配合灭火器防火。

17、 选好库区、料场位置，仓库门窗要坚固、严密，门锁插销要齐全。料工离库上锁，库房应建立严格的管理制度。

18、 仓库管理人员要加强责任心，办事认真，收发料具时要坚持认真登记、清点等制度。

19、 库房电源控制必须设在外面，下班后断电，安装库门要一律往外开。

20、 贵重器材和设备应指定专人保管，严格领用、借用、交接手续。

21、 变、配电室、冷冻机房、锅炉房、电梯机房、空调机房等，设备安装就位前，应安装好门窗，必须设警卫人员看管，加强防范工作避免造成损坏丢失。

22、 班组工具、量具要有专人负责，下班后要锁入工具箱内，不要随便乱放。工具房门窗要牢固，防止工具丢失。

23、 自觉遵守现场出入制度，出入现场主动出示证件。

24、 建立健全消防组织，消防工作要作到五同时：同计划、同检查、同布置、同总结、同评比，应要建立施工现场临时义务消防组织。专职消防人员要时常进行现场巡回检查，如有特殊情况应及时与有关部门联系。

25、 严格执行现场用火制度，主动接受土建消防人员的检查，电气焊用火前应先办理用火手续，并设专人看火，看火人员应备有足够的消防用具。同时电焊工要经常检查电气焊工具是否漏气、漏电，以防易燃易爆等不安全因素的产生。遇五级风以上时，禁止使用明火作业。

26、 施工中如消防管道、设备、设施和其他工程发生冲突，施工人员不得擅自处理更改，应及时报请上级和设计单位，经批准后方可更改。

27、 生活设施集体宿舍内须设置一定数量的灭火器，严禁在宿舍内乱拉电灯和其它电器设备，现场建立消防制度和义务消防队，执行24h的消防值班制。对易燃材料要集中管理，并设有明显标志，严禁在消防栓周围堆放设备材料，以确保消防设备道路的畅通。各施工小组工具房、宿舍内不得存放汽油、煤油等易燃材料。

28、 冬季严禁用电炉取暖。

29、 施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。

30、 主要分部、分项工程的安全技术措施详见前面：主要技术措施及施工要点。

31、 严禁赤脚，穿高跟鞋进入现场，高处作业不准穿硬底或带钉冒的鞋子及拖鞋，危险地区应有警戒标志，夜间应设红灯示警。

（二）、电梯井安全防护措施

1、 井道内搭设脚手架搭设规定，脚手架应与井道四周的墙面拧紧，保持脚手架的整体稳定。

2、 脚手架不能随施工进度同时搭设的，井道必须张设安全网，防护安全网应从底层搭设，往上每隔3-4层的平楼层均应固定张设安全网，张设时应严格按新要求进行，安全网和其支设的所有材料必须符合要求，张设安全网的各联结点均应牢固安全，可靠。每四层设一道隔离层（见附图）。

3、 井道在楼层面如尚未砌筑，敞开无围护时应按局标准管理要求加设双道围栏，并井道口大小安装钢筋制作的铁栅门（见附图）

4、 电梯井口，门口都必须设有安全防护措施，安装固定栅门或护栏。各种安全防护措施一定要安全可靠。如在施工需要临时拆除防护设施时必须要征得工地负责人和安全员的同意,采取临时防护设施,设置明显的标志,并派专人监护。施工结束后，必须立即恢复安全防护设施后，方可离开操作岗位。

5、 在井道内塔设完成脚手架或安全网，井口外口安全防护设施必须由工地管理人员会同安全员和施工班组负责人共同验收，若合格，在上岗记录上签字同意后，工地方能安排人员在井道入其周围施工作业。

6、 井道里张设和拆除安全网及搭设脚手架，清除安全网和脚手架上的建筑垃圾均由持合格上岗证的架子工进行施工，施工前工地管理人员必须对施工人员进行针对性的安全交底。施工中应对交底要求的落实情况进行检查和督促，重点应包括：施工人员的个人防护用品，防滑鞋，安全帽的穿戴，挂点是否安全正确，针对性的措施是否落实，操作顺序是否可行等。

7、 井道脚手架上均布荷载不得超过270kg/M2，砌筑时同时堆砖不得多于两步。用于粉刷或墙面清理脚手架同时操作不得多于三步。脚手架上建筑材料，杂物必须随做随清，井道内有人员操作（包括搭拆设施、砌筑、粉刷、清理垃圾等）应封门，各施工层的井道通道应设警戒标志。

8、 井道内各施工段不得倾倒垃圾杂物，若需要利用井道作倒垃圾或施工中作其它之用，应按专门方案实施，严禁井道内无围护，引流管道的情况下乱倒垃圾，底面垃圾堆积不得超过半层，水泥浆须引流至建筑物外的沉淀池内。

9、 井道内安全网内的垃圾，杂物应及时清理，清理顺序从上到下清除到楼面，由专门设置的施工垃圾井架和运输设备运到地面。安全网的拆除，应待安装电梯搭到安全高度时方可拆除。

（三）、高空作业安全措施

1、 衣着要灵便，禁止穿硬底和带钉易滑的鞋。

2、 高空作业所用的材料要载堆放平稳，工具应随手放入工具袋，上下传递物件禁止抛掷。

3、 遇恶劣气候，影响施工安全时禁止进行露天高空作业，起重。

4、 没有安全措施，禁止在未固定的构件上行走或作业，高空作业与地面联系应通讯装置，并设专人负责。

十二、进度控制要求及施工进度网络计划：
该工程计划工期为510天，时间要求急，对施工技术方案的优化、工序搭接、劳动力的安排。各工种协调作业、材料供应等都提出了很高的要求，为确保按期优质完成施工任务，制订措施如下：

1、 采取比较适合该工程的三级网络控制工期。其中的一级网络计划为总进度计划（见附图）。二级网络最终要达到一级网络要求，三级网络为每层结构施工计划（或同施工进度计划），它是二级网络进度的细化过程，在进度控制中占有重要作用。其中一、二级网络由工程技术负责人控制，三级网络由现场施工组及技术组负责，报工程技术负责人备案。各班组使用的塔吊、人货两用电梯等垂直运输工具由项目施工组每天编制详细的上料计划，交施工班组执行，确保施工作业忙而不乱，现场管理有条不紊。同时，在保证工程质量的前提下，紧抓主导工序不放，组织小流水段流水施工。尽力缩短网络关键线路时间，是工程在拟定工期内完成施工任务的关键。

2、 加强施工队伍组织，力求工程施工的专业化、机械化。公司在确定该工程为2003—2004年度的重点项目及创优项目的同时，由公司施工处监督该工程的进度管理，由公司机械化施工处协调参与该工程大型机械的管理。配备装载机、配料机、JS750强制搅拌机、混凝土输送泵等一整套混凝土施工设备及塔机、人货两用施工电梯等垂直运输工具，加快施工速度。

3、 项目部对该工程的一切问题速办、速决，及时调整不合理方面，并对各大施工班组落实质量、进度奖罚制度，强调系统性管理和综合管理；施工力量和技术力量由现场指挥部统一协调，保证每一个施工组的施工进度，控制在计划工期内竣工。

4、 每一工序施工前劳动力都必须及时组织到位，材料进场要加强计划性与准确性。

5、 加强季节性施工管理，基础工程力求在雨季来临前完成。把雨季施工放在主体工程，重点突出一个“抢”字。主体施工尽量安排全天候工作。调节好高温季节的作息时间，高温季节施工应开早班和加夜班，并调度好室内外的工作时间。

十三、成品及设备部件的保护措施

1、 施工人员要认真遵守现场成品制度，注意爱护建筑物内的装修、成品、设备、家具以及设施。

2、 设备在安装前由甲乙双方有关人员检查进入现场的重要设备及保温。消音材料一定要存入库内，进行拆箱点件并作好记录，发现缺损及丢失情况，及时反映有关部门，应参加人员不齐时，不得随意拆箱。

3、 设备开箱点件后对于易丢、易损部件应指定专人负责入库妥善保管。各类小型仪表元件及进口零部件，在安装前不要拆包装。设备搬运时露在外面应防止碰撞。

4、 冷冻机、锅炉、变压器、空调机组、电梯等大型设备吊装，应编写吊装及运输方案，在吊装时按产品吊装点吊装，专业公司和施工队指派有关人员参加。

5、 配合土建的预埋电管及管口要封好，以免掉进杂物。

6、 时装的盘管风机待土建装修后再进行安装。为配合土建进度要求可用几台样机事先把盘管风机的支管做好。

7、 对成品有意损坏的要给予处罚，制订切实可行的奖惩条例。

8、 对管道、通风保温成品要加强保护，不得随意拆、碰、压、防止损坏。

9、 各专业施工遇有交叉“打架”现象发生，不得擅自拆改，需经设计，甲方有关部门协商，由施工所协调解决后，方可施工。

10、 机房、变配电室等重要部位在不具安装条件时不得进行设备安装，当设备安装好门要加锁，并设专人看管。

11、 对于贵重、易损的仪表、零部件尽量在调试之前再进行安装，必须提前安装的要采取妥善的保护措施，以防丢失、损坏。

12、 室内电梯一般不得做为施工使用，如急需使用时，必须采取严密的保护措施。并设专人开梯，加强维护，防止损坏成品。

十四、文明施工和标准化管理

该工程作为公司重点工程和郑州市形象工程，也是公司对外的“窗口”工程，因此，必须狠下功夫抓好文明施工和标化管理。

1、 由项目经理组织实施工地卫生制度，公司负责监督检查，工地接受建设主管部门及建设单位的文明施工监督检查。

2、 施工现场周围设立围护设施，其高度不低于2M，外墙面整洁，封闭严密、完整，粉刷涂白，书写整齐，设立明显的标志牌和禁令标志。

3、 施工现场内醒目处设立施工总平面布置图，并据此安排布置各项临时设施。堆放大宗材料、成品、半成品和机具，不侵占场内道路及安全防护等设施。

4、 施工现场主要出入口悬挂工程效果图，并标明工程项目名称、建设单位、设计单位、施工单位、项目负责人的姓名，开、竣工日期和监督电话。

5、 严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度，设置符合消防要求的消防设施，并保持完好的备用状态。

6、 场内道路应畅通无阻，材料堆放应整齐有序，整个施工现场做到无积水和坑洼。

7、 施工现场设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、通讯、照明要求，职工的膳食、饮水供应等符合卫生要求。

8、 严格执行“门前三包”制度，工地内的污水不能外溢，建筑垃圾集中堆放并及时清运，建材和垃圾清运过程中必须有防止滴漏飞扬的措施。

9、 搞好公共环境卫生工作，建起工地临时厕所。临时厕所做到有组织的排污，并应及时消毒除蛆。并要与食堂和临时住棚隔开一段相应的距离。

10、 为解决施工现场便溺问题，拟每二层设男便桶二只，女便桶一只，并应专人每天给予清扫，所有施工人员不得随地大小便。

11、 工地应备置适量的劳保用品和防病杀菌药品。夏季施工应有防暑降温措施，冬季注意保温。

12、 项目管理部在同操作人员明确任务，安排进度、质量、安全生产要求的同时，必须向操作人员明确任务，安排进度、质量、安全生产要求的同时，必须向操作人员明确文明施工要求，严重野蛮施工，施工过程做到落手清。对施工区域、危险区域及主要场内道路，设立醒目的警示标志，并采取警戒措施。

13、 夜间施工、楼梯及施工阴暗处，并采取警戒措施。

14、 组织职工开展有利于身心健康的文体娱乐活动，严禁在工地聚众赌博、赌力和赌食等。

15、 协调各工种、各分包单位的关系，做好相互配合工作，在工序交接过程中，后道工序必须对前道工序做好成品保护，严禁在成品上乱涂乱划。

16、 工地挑架上系好绿色密目立网围护。

17、 加强工地综合治理，作业人员需持证上岗，设专职门卫和门卫值班制度，所有外来员工应有劳务证、务工证、暂住证。
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