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××行政中心食堂、档案馆工程水电暖通施工组织设计

1第一章、工程概况一、工程概述1、工程简介温州市××区行政中心区“后勤食堂”与“档案馆”工程由××区行政中心区

建设指挥部投资建设工程地点位于××区永中街道新城村。均为四层框架结构

总高度为18.8m每层平均层高4.2m,建筑面积其中后勤食堂、3522㎡档案馆总

面积3032㎡共6554㎡。总造价10090933.00元、其中安装部分为4790065.00元。

工作内容包括水暖卫、电器安装等工程。

本书中仅包括生活给水、排水和电气工程,消防工程用水另行编制方案。2、设计概况

2.1生活给水系统本工程的水源为城市自来水水源经过水质处理后引入到各栋屋面活专用水

箱采用衬塑钢管丝扣连接所用管道口径DN≤150采用铜止阀止回阀采用

竣式止回阀并按规定做强度及气密性实验管道试压设计值.mpa。2.2排水室内污水排水采用设伸顶通气单立管及设环形通气管的方式污水均经化粪

池初步处理后排出至附近的污水检查井。采用PVC-U管材料套件粘贴连接溢

水管外包不锈钢网一层18目直接排入箱底下卫生间地漏采用水平喇叭口式

闭水试验注水高度以该层楼高为标准要求在30分钟内不渗漏。2.3电气安装电力供电电源采用放射式供电通过引进市供电网220/380V到主搂供电配电

房及自备发电站落地式配电箱底座高度40㎝低压出线电缆选用YV-1KV型

2所有支线除双电源互投箱选用ZRBV-750导线其它均选用BV-750导线穿导线

采用KBG钢导管暗敷。

空调与照明分系统供应为二级负载食堂、餐厅照明设计容量为110KW

空调设计容量180KW档案馆设计照明容量96KW空调设计容量245KW2.4照明灯具本工程采用的主要灯具有应急灯、壁灯、吸顶灯、节能日光灯、金卤灯等。2.5防雷

本防雷的等级为三类满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的侵

入并设置总等电位置联结接闪器采用|?12镀锌圆钢作为避雷带利

用柱、墙|内两根?16以上通长钢筋作为引下线顶端与屋面壁雷带焊

接尾端与建筑物基础底梁及底板轴线上的上下层钢筋内的两根主筋

焊接本工程防雷接地、电器设备的保护的保护接地、电梯机房、消

防控制室、弱电等的接地共用统一接地接地电阻不大于1欧实测

不合格的要求增设人工接地级。

3、工程特点.

31施工技术、质量要求高比较复杂本工程工序繁多内配备设施完备要求技术先进装修水准高特别是电气安

装比较复杂。需要与消防、土建、暖通相互配合。

32工程施工配合面域广、工期紧。

本工程施工面域广强电系统几乎全部采用钢管配线在楼地面墙体及砼内内

敷设大量的预埋工作必须配合土建主体施工。

33施工地点较为偏僻短期内供应临时供应材料较为困难要求做好材料的

仓储工作。

3第二章、编制依据

1、根据建设单位提供的××区行政中心区后勤食堂、档案馆工程的

水、电、暖通等专业的施工图纸并充分考虑了设计者的设计要

求、意图。

2、根据现行有效的国家标准及施工验收规范本工程所执行的施工及验收规范和标准序号

代号规范、标准名称备注

1GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范国标

2GB50243-2002通风与空调工程施工质量及验收规范国标

3GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范国标

4GB50300-2002建筑工程施工质量验收统一标准国标

5GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范国标

6GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范国标

7GBJ236-82现场设备、工艺管道焊接工程施工及验收规范国标

8GBJ149-90母线装置施工及验收规范国标

9GB50168-92电缆线路施工及验收规范国标

10GB50169-92接地装置施工及验收规范国标

11GB50150-91电气设备交接试验标准国标

13GB50254-96低压电气施工及验收规范国标

14

GB50231-98机械设备安装工程施工及验收规范国标

415

GB50185-93工业设备及管道绝热工程质量检验评定标准国标

27

JSJT-85接地装置安装图集

28浙S5-94硬聚氯乙烯排水管安装图图集

2986SD566利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装图集

3

、国家、省、地方发布的有关建筑安装施工质量、安全的文件。

4

、公司拥有的技术装备、技术素质等自身条件及有关的技术管理、质

量管理、安全管理、文明施工的规章与制度。

第三章、总体工作思路1、组织技术过硬的施工队班组安装项目部组织技术过硬、素质高、责任心强、能吃苦、有较

强独立施工能力的施工班组参加本工程的安装施工任务。从项目部到

各班组虽然已取得一定的施工经验但必须不断总结以往施工经验

吸取精华树立边学习、边施工、边总结、边提高的思想与土建密

切配合围绕提高工程质量缩短工期降低成本来指导施工再创

名牌提高自身。

2、以三个文件为依据精心施工

安装项目部与全体参建人员认真熟悉水、电、暖通设计图纸做好图

纸会审和设计交底工作全面了解设计意图。认真学习施工验收规范、工

程施工质量验收标准明确施工技术规范掌握施工的工艺要求做好施

5工技术、质量交底对每道工序严格管理把每个分部子分部分项做

好、做细做出特色。认真理解建筑工程安装工程施工质量验收统一标准

的内函掌握检验评定标准要领加强过程控制。

3、建立安装工程质量保证体系

本工程严格执行本公司的质量标准化管理制度和管理标准工程项目

部设立质量三级管理监督机构现场配备专职质量检查员安装处和公司

经常对该项目隐蔽工程、观感质量进行专业自检、互检、抽检的监督检查

形成质量监督网络体系把安装质量问题的萌芽消灭在施工过程中。

4、积极推行“四新”

在施工过程中积极采用新工艺、新工具有利于提高施工质量和

施工效率采用新技术对提高工程质量、增强使用功能和降低工程成

本有着重要意义。大力提创技术革新和多提合理化建议以确保工程

质量加快进度和降低成本的全面实施。

5、加强材料、设备采购的质量控制

安装工程施工用的材料、设备和配件贯穿了组织货源、采购、

运输、保管和供应及施工使用的全过程同时也直接影响到竣工后业

主的使用功能。因此材料、设备的采购必须严格按照质量标准和施

工图纸的要求进行订货、采购、运输、保管和供应严把材料质量三

关材料采购关、材料验收关、材料检测关。

6、加强安全生产、文明施工管理

项目部制订行之有效的安全生产文明施工管理制度和保证措施

各施工组设兼职安全员一名勤交底、勤检查强化各级责任制确

6保安全生产。推行施工现场标化管理保持现场整洁做到工完场清

材料堆放有序。第四章、工程总体施工布置与施工计划1、劳动力投入计划

下表中计划人数为正常施工期间暂定配备技术与管理人员人数

依据实际需要进行调整(详见附表劳动力投资动态表)以保障施工的正

常进度和施工质量。

工程工种人数人备注

管工

8

根据现场实际情

况设立两个施工组

各负责一栋搂每组

内设一名组长适当

时根据工序另行安

排由班长统一负责

管理。

电工

8

电焊工

2

辅助工

2

油漆工临时工

1

组长

2

班长施工员

1

2、施工机具设备及检测设备投入计划

施工机具设备投入安排附表如下

序号名称型号单位数量备注

1

套丝机

QT3-183

台

2

2

气割设备

套

1

73

潜水泵2-4寸台

1

各一台

4

切割机

Q400

台

2后期数量增加

到4台5

交流电焊机

BX3-300

台

26

焊条烘箱

EYH-30/450

台

1

7

手提电钻

13MM

套

3

8

手提电锤

13MM

套

3

9

电动坡口机普通台

1

10

冷弯管机1/2”-4”台

1

11

手提砂轮机

Q150

台

3

12

钳工桌自制台

2

13

钳工专用工具劳动牌套

6

14

电动台钻

12MM

台

1

15

平尺平板

0.5

套

1

16

手拉葫芦

2T

台

2

17

导线压线钳

16-240

套

2

18

三角架台虎钳1/2”-4”张

3

19

对讲机1公里对

2

20

皮尺

30-50M

把

1

21

线坠

0.25KG

只

6

22

人字梯7档部

10

23

桌梯

4M

部

5

24

砖墙刨沟机普通把

2

8

3、检测、计量工具投入计划

4、施工进度计划

详见附后进度计划

名称规格数量单位

接地电阻测试仪

ZC298B-11

台

万用表

MF501

台

绝缘摇表

10001

台

手动试压泵

40Q-30/401

台

电动试压泵

0-4MPa1

台

压力表

0-4MPa2

个

水准仪

FA-321

台

水平管

50m1

根

线坠

0.25Kg2

个

皮卷尺

50m1

个

钢卷尺

5m20

个

95、项目部安装施工队伍组织管理机构

6、安装工程现场管理人员配备表职

务姓名职称

项目经理焦桂林高级工程师

技术总负责高宗飞工程师

质检员王文良工程师

安装施工员白良彬技术员

安装材料员蔡霞技术员项目经理

技术负责人

施

工

员质

量

员材

料

员水电、暖通专业施工班

组

10

第五章、工程管理控制目标一、质量目标以优质、快速、高效的质量实现工程合同要求为用户提供满意的产品工程量合格。顾客投诉率无。

二、安全目标实现双文明标化施工杜绝重大事故发生创安全

无事故工地创温州市标化工地。

三、工期目标计划总工期260天跟上施工总体进度不拖后腿

争取提前一~二个月完成预定工程量。

四、环境目标以文明施工、美化环境、预防或减少施工可能对周

围环境的影响使施工噪音、污废水排放等满足环境保护规定要求无新

闻爆光。

五、职业安全卫生目标以安全第一预防为主改善职业健康安

全条件消除或减低员工及相关方的职业健康安全风险杜绝重大伤亡事

故、火灾事故一般事故率控制在0.5%以内。

11第六章、分部分项工程施工方案第一节、电气工程一、工艺流程图

二、施工前准备1、施工前准备

1.1应根据施工需要进行调查研究并掌握相关的情况和资料地质、

水份、气象、交通、运输、施工供水供电条件、工程材料、机械供应条件、

建设主管部门及建设单位对工程有无特殊的要求等。

1.2配置安装工程必须的测量仪器、仪表如接地电阻测试仪、兆欧

表、数字万用表、钢卷尺、游标卡尺、气压力表等等。预

留预埋防雷接地预埋

电气配管桥架安装接地极测试

线路敷设电缆敷设引下线、均压环

配电设备安装避雷网敷设

调试

灯具安装

施工准备

121.3组织人员作技术、安全、质量、工期及降低成本等因素交底。

1.4结合施工要求熟悉图纸、会审纪要、规范及有关标准图册掌

握对该工程的具体施工技术要求。

1.5物资部门应根据工程材料预算及时落实采购。并在开工前将先用

的材料设备及时供应到场。

1.6安排劳动力和施工机械工具根据设计要求加工好预埋件以便

密切配合土建、消防等工种的施工。及时准确的完成预埋、预留工作。

2、电缆敷设工艺流程

2.1工艺流程

2.2电缆敷设前要对电缆进行详细检查规格、型号、截面、电压等级

均应符合设计要求。电缆外观检查应无扭曲、变形、损坏或漏油等现象。

2.3电缆敷设前要对电缆进行绝缘电阻测试电阻值不应小于1兆欧。

对电缆进行编号编制详细的作业计划组织好劳动力提出切实可行的

技术交底和安全注意事项。

2.4电缆端头制作时要注意施工现场及其环境要保持清洁干燥。温度准备工作

直埋电缆敷设铺沙盖

砖

回填

土

埋标

桩

电缆沿支架、桥架敷设

水平敷设

垂直敷设

挂标志牌

埋标桩管口防水处理剥麻刷油挂标志牌

13要在0℃以上相对湿度在70%以下。

2.4.1电缆施工时应有专业人员用对讲机进行指挥电缆穿管应由专业

施工人员进行。

2.4.2电缆切断后应及时做好封头挂头牌工作并注明电缆编号规格

长度起止点等。电缆盘架设要牢固不能强拉硬拖以防止将电缆拉伤。

2.4.3电缆敷设时应留有备用长度弯曲半径应符合规范要求电缆进

出口应加以封闭处理。

2.4.4电缆敷设采用自上而下的敷设方法水平方向应采用多组支撑和

导向滑轮以减少劳动强度。在施工时要保证电缆有适当的弯曲半径。

2.4.5电缆牵引示意图。

三、桥架、母线槽安装

3.1工艺流程

3.2、桥架及线槽的安装在其安装部位的装修工程完成后即可进行。

吊顶内桥架安装应在吊顶安装之前进行。设备进场检验

弹线定位支、吊架安装

桥架及金属线槽的安装与调整保护地线安装

143.3、桥架及线槽由厂家按要求加工好后按照规定时间进场并经现

场专业技术员会同监理检验合格后方可使用。

3.4、母线槽、桥架的规格型号要符合设计要求。

3.5、支架的型号、规格、安装地点不能搞错。水平安装时要求在同一

安装平面上。垂直安装时应吊线取中心安装。安装必须正确牢固。

3.6、母线槽相接时表面应处理干净不能漏放绝缘垫。相序对应连

接紧密并进行绝缘测试。

3.7、桥架安装时连接应紧密牢固配件应用合理。所有桥架连接

处3.8、在浇注砼时安装人员必到场跟班监护。4、配管工程暗配

4.1地下、砖墙、混凝土内穿管敷设工艺流程

预

制

加

工

1、热煨管

2、冷煨管暗

装

敷

设

3、切管

4、套丝1、固定盒箱

2、托板固定灯头

盒固

定

盒

箱

确

定

位

置

管

路

连

接

1、管箍丝扣连接

2、焊接套管连接冷煨管3、坡口焊接

预

制

加

工

1、随墙砌体配管

2、大模板现浇混凝土墙配管

3

、现浇混凝土楼板配管1、跨接地线2、防腐处理地

线

焊

接1、地板上部做法

2、地板下部做法变

形

缝

处

理
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4.2首先要求在配合结构预埋中施工人员必须认真熟悉图纸严格

按设计要求的管线规格、型号及敷设方式进行施工。

4.3根据设计图纸要求配合土建作好各楼层的暗管敷设。

4.4关于管路的连接、防腐、弯曲半径、弯扁度、跨接地线、保护层、

固定盒位置、标高、管口处理等要求详见技术交底。在施工过程中应认真

加强看护保证管路畅通及时做好自检、互检、隐检工作并及时报验

监理保证施工符合实际和规范要求。

4.5暗敷于楼、地板内及墙、柱、梁内的钢管、接线盒、灯头盒探

测器盒。埋设时应注意在接线盒和无盒的管口处塞上废纸或木塞防止

水泥浆进入堵塞管道。钢管应敷设到位不得在中途或末端转接塑料管。

4.6暗配的电线管路应减少弯曲埋入墙体内的管子离墙体外表面净

距不应小于15毫米。

4.7薄壁线管严禁熔焊连接可采用丝扣或套管连接。套管长度为连

接管径的1.5~3倍丝扣连接时管箍必须使用通丝管箍其外露丝应不

多于2扣同时做好搭接线其搭接焊缝长度不应小于6D双面。

4.8敷设的线管不应有折扁或裂缝管内无铁屑毛刺断口应挫平管

口应刮光。

4.9线管的弯曲处不应有折皱穴或裂缝弯曲扁度应小于0.1D。弯曲

半径应大于6D。

4.10线管进入灯头盒、开关盒、接线盒及配电箱时应直。并用根母

固定线管口露出箱应小于5毫米。

4.11进入落地式配电箱的电线管路排列应整齐管口应高出基础面

不小于50毫米。

164.12依据设计图的要求确定盒、箱轴线位置以土建弹出的水平线为基

准挂线找平线锤找平标出盒、箱的实际尺寸及位置。

4.13管路超过下列长度时应加装接线盒其位置应便于穿线。无弯时

45米有一个弯时30米有二个弯时20米有三个弯时12米。

4.14接地线焊接管路应做整体接地连接穿过建筑物变形缝时应有

接地补偿装置。如采用跨接方法连接跨接地线两端焊接面不得小于该跨

线截面的6倍焊缝应均匀牢固焊接处要清除药皮并刷防腐漆。隐蔽

前做绝缘摇篮测用1KV摇测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

4.15跨地接线规格表

跨地接线规格表

管径公称直径毫米圆钢直径毫米扁钢

15~255——

32~406——

50~651025*3

70以上8*225*3*2

4.16钢管与设备连接在干燥的房间内可在钢管出口处加保护软管

引入设备管口应包扎严密在室外或潮湿的房间内可在管口处装设防

水弯头由防水弯头引出的导线应套绝缘保护软管经弯成防水弧度后引

入设备。其管口距地面高度一般不宜低于200毫米。

5、配线安装

5.1管内穿线工艺流程
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5.2应依据设计图规定选择导线敷设的导线应便于检查。进出户的导

线宜使用橡胶绝缘导线。相线、中性线及保护地线的颜色应有明显的区分。

5.3穿在线管内绝缘导线的额定电压不应低于500V不同用途的导线不

能同管穿设。

5.4管内穿线宜在建筑物的抹面层及地面工程结束后进行穿线前应将

管内积水和杂物清理干净。

5.5导线在管内不得有接头或扭结其接头应在接线盒内连接。

导线连接应满足以下条件

5.5.1导线接头不能增加电阻值。

5.5.2受力导线不能降低原有机械强度。

5.5.3不能降低原绝缘强度

5.5.4导线在穿管前应在管口加设橡皮护口保护导线。如管路较

长可在穿线的同时向管内吹入适量的滑石粉。穿线时操作人员应注意

配合一拉一送。

5.5.5穿入管内导线的总面积不应超过管口截面的40%。

5.5.6导线包扎首先用橡胶或粘塑料绝缘带从导线接头处始端选

18的完好绝缘层开始缠绕1~2个绝缘带幅宽度再以半幅宽度重叠进行缠

绕。导线接头两端应包扎严密包扎后接头应枣核型。

5.5.7线路检查接、焊、包全部完成以后应进行自检和互检。检

查导线的接、焊、包是否符合有关施工验收规范及质量验评标准的规定。

5.5.7绝缘测试照明线路的测试一般选用500V量程为0~500的兆

欧表。测试时应将干线和支线分开一人测试一人应及时读数并记录。

摇动速度应保持在120转/分钟左右读数应采用一分钟后的读数为宜。

在绝缘测试无误后再进行通电。照明线路的绝缘电阻值应不小于0.5兆

欧动力线路的绝缘电阻值应不小于1兆欧。

5.6低压配电柜、仪表盘的安装

5.6.1工艺流程

定位放线→基础型钢埋设→配电屏柜检查→运输→就位→清扫→检

查及接线→空载模拟动作→通电试验。

5.6.2安装要求

配电柜、仪表盘的安装地点应具备下列条件

屋顶、楼面密封不漏水不漏尘粉屋内粉刷、油漆等装饰工作结

束基础型钢已装好且型钢的水平误差小于1/1000全长误差小于5

毫米。屋内地坪已完工。

5.6.3安装好的柜子要求其盘面油漆完好回路名称及部件标号齐全

柜内、外清洁。

5.6.4配电柜应有良好的接地。

5.6.5柜、盘应安装牢固连接紧密。盘、柜应与地面垂直其误差不

19得大于柜高的1.5/1000盘面间接缝小于2mm。

5.6.6盘、柜装在现场场所的要尽量装在非震动场所如在震动较大

的场所安装时应根据设计单位及甲方代表提出的防震措施并按约定条文

执行。

5.6.7柜、盘的电源进线及母线的连接要按规范及国际通行的相位色

标表示相位应正确一致在低压双投电源柜中要保证进线电源的对稳性。

5.6.8母线的装配制作按国标图D364并且符合GBJ149-90技术标准。

并且有隔离板及保护网地需要时应书面通知甲方代表请未增设如未经

许可的话应填写备记录。

5.6.9二次回路的检查、送电及功能测试

按原理图、元件布置图、接线图初审合格检查电气回路、信号回路

接线牢固可靠进行送电前的绝缘电阻检查达到5兆欧以上者按前后

调试顺序送电及测试每路的功能。基础型钢的埋设

柜子通常是装于槽钢制成的基础上。基础制安时要与土建配合施工

应按图纸要求埋入或部分埋设在基础的混凝土中。埋设前应将其调直除

锈按图纸下料钻孔再按规定的标高固定并进行水平校正水平误差

要求每米不大于1毫米累计误差不超过5毫米。固定型钢的方法有两种

一种是将型钢焊在基础的钢筋上加以固定保证在浇混凝土时不使基础型

网变位超差另一种是基础分两次浇灌混凝土等下层混凝土基本凝固

再将其基础型钢固定于上、中层的空间位置使下层已凝固的混凝土

及留筋作为固定点此种能较好地保证基础槽钢的水平度要求。

5.6.10基础型钢的接地.

20应将基础型钢用镀锌扁钢或镀锌园钢与接地网连接且接地点不应少

于两处通常在基础两端各引出接地母线型钢及接地引出母线露外部分

应涂防锈漆。当然作为接地的元钢、扁钢本身要防锈、防腐处理一般用

热镀锌的接地母线及接地体最耐锈蚀。

5.6.11配电柜、仪表盘的搬运和检查

搬运时应晴天进行搬运过程中要防止翻倒尽量减少柜、盘

受至冲击或剧震。当运至安装现场后要开箱检查。开箱时应小心谨

慎不要损坏箱内设备。开箱后检查设备及技术文件、设备的型号、

规格是否与装箱单和设计要求相符并检查所有电器元件有无损坏、

遗失或腐蚀现象对柜内仪表、继电器及显示记录、控制调节器更应

他细检查。检查每种元件、器件仪表的合格证是否齐全或有质量问题

一旦发现问题要通知甲方代表一同清查提出善后处理意见报请有

关方面解决。开箱时一般应在甲、乙双方人员到场进行开箱完毕后

要做好设备开箱记录的填写及签字手续将记录完好保存作为竣工

资料。

5.6.12立柜

当基础装好后即可立柜立柜前应按图纸顺序将柜、盘标好

号逐一吊装在基础上调整到大致水平的位置上然后再进行精确

的调整。水平误差不大于1/1000垂直误差不大于柜高的1.5/1000。

水平、垂直高速完毕后可用螺栓将配电柜底座固定在基础上。如用

电焊固定焊缝应放在柜子内侧焊缝不应少于四处。以保护柜面美

观。

215.6.13柜内接线

检查开关、元件、接线端子及导线联接是否紧密然后进行柜内接线。

接线完毕后应仔细检查编号应齐全、正确、静态调试完毕后可

送电试验投入运行。

5.6.14动力配电箱和照明配电箱的安装

其质量标准应符合国家电气工程施工验收规范的要求。

落地式动力柜应牢固安装在槽钢基础上有基础型钢的柜可安装在砼基础

上。用螺栓及金属膨胀螺栓固定并做好可靠的良好接地进出管线应在

基础内高出地面10公分左右安装位置尺寸应按图纸要求。

配电箱暗装时将箱门箱底板衬及元件拆下保管好将箱体嵌入墙内

装平进出线管要顺进箱上、下侧露出约5毫米以下安装牢固接地。

安装尺寸应符合设计要求安装标高为箱体底侧距地1.4米安装时箱体

垂直偏差不应大于3毫米。等穿线完毕后将箱门、箱衬板及箱内元件装

上可进行接线。装饰要求高的场所要在墙面装饰结束后再装箱门。
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6、防雷与保护接地

6.1防雷和保护接地工艺流程

6.2要求所有突出屋面的金属构件和管道必须与防雷装置可靠焊接并连

接成电气通路设计要求防雷、保护接地、弱电接地共用基础接地体且

接地电阻不大于1欧姆。人工接地体极的尺寸应符合下表

种类、规格及单位

地上地下

室内室外交流电流回路直流电流回路

圆钢直径MM681012

扁

钢

截面MM2

60100100100

厚度MM3446

角钢厚度MM22.546

钢管管壁厚MM2.52.53.54.5接地体

接地干线避雷网引下线暗敷

避雷带

或均压

避雷针

支架

236.3接地保护采用TN-S系统要求配电、用电设备不带电的金属外壳与

PE线可靠连接成电气通路。

6.4根据设计要求利用柱或墙内两根以上不小于Ф16的主筋作作为引下

线并与桩基盘焊接连为一体。

6.5接地体线的焊接采用搭接焊其搭接焊缝长度必须符合以下要求

6.5.1扁钢为其宽度的2倍且至少3个棱边焊接。

6.5.2圆钢与扁钢连接时其长度为圆钢直径的6倍。

6.5.3圆钢为其直径的6倍双边焊接。

6.6防雷设施采用多根引下线时应在每条引下线距地面的1.5~1.8米处

设置断接卡断接卡应采取保护措施。

6.7人工接地体的埋设深度其顶部不应小于0.6米角钢及钢管接地体应

垂直配置垂直接地体的长度不应小于2.5米其相互之间的间距不应小

于5米。

6.8人工接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5米如遇在土纸有问题的

面上进行预埋时如垃圾灰渣等埋设接地体时应换土并分层实。接地部

分的所有金属部件均应镀锌。在操作时应注意保护镀锌层。

6.9人工接地体间的扁钢敷设扁钢敷设前应调直然后将扁钢放置于沟

内依次将扁钢与接地体焊接。扁钢应侧放因侧放时的散流电阻较小。

扁钢与钢管角钢连接的位置距接地体最高点约10厘米焊后应清渣

并防腐。

6.10核验接地体接地体连接完毕后应及时请质检部门进行隐蔽检查

经检验合格后方可进行回填。并及时做好隐蔽检查记录。

246.11支架安装

6.11.1所有支架必须安装牢固灰浆饱满横平竖直。

6.11.2防雷支架的各种支架顶部一般应距建筑物表面100MM接地干

线支架其顶部应距墙面20MM。

6.11.3支架等铁件均应做防腐处理。

6.12建筑物外沿金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋件的焊接点

不应少于2处并应与避雷带预留的圆钢焊接成一整体。

6.13变配电间接地明敷时安装高度为30cm采用镀锌扁钢敷设焊接

不能用T型必须平面90°度焊接焊接长度应不小于扁钢的6D。过门

框处扁钢埋地敷设。

7、灯具安装

施工工艺流程

7.1工艺要求

7.1.1、灯具安装前应对灯具进行外观检查完好无损的灯具方可

使用。根据灯具的安装场所检查灯具是否符合要求灯内配线是否符

合设计及工艺标准检查标志灯的指导示方向是否正确应急灯是否可

靠灵敏3㎏以上的灯具须埋吊钩或螺栓预埋件必须牢固可靠。走廊

的吊灯低于2.4m处灯具金属外壳应做良好接地处理。灯具安装牢固、

端正位置正确。灯具的检验

安装接线组装通电运行

257.1.2、灯座平座式安装将从塑料台出线甩出的相线与灯座中

心接线柱触点把零线接到灯座螺口接线柱触点上然后将灯座与塑料台

用螺丝固定好。应注意在连线时防止螺口中心触点固定螺丝松动以免发

生短路故障。

7.1.3、壁灯安装用接线盒安装壁灯时首先根据灯具的外型选择

全盘的塑料台把灯具摆放在上面四周留出的余量要对称然后用电钻

在木台上开出线孔和安装孔在灯具的底板上开安装孔将灯具的灯头线

从木台的出线孔中甩出在接线盒式内接头并包扎严密将接头塞入盒

式内之后把塑料台对正接线盒紧贴封面用螺丝将塑料台直接固定在

盒子耳朵上调整塑料台使其平整不歪斜最后配好灯泡、灯伞或灯罩。

7.1.4、组合链式荧光灯安装在建筑物顶棚上安装塑料台将吊盒

或法兰固定在塑料台中心。安装时将灯具导线与吊线盒或法兰盘内甩出的

电源线进行连接当在法兰盘内连接时用粘塑料胶带分层包扎紧密理

顺接头扣于法兰盘的中心内并固定法兰盘将灯具的反光板用螺丝固定在

灯箱上调整好灯角最后将灯管装上即可。

7.1.5荧光吸顶灯安装根据预埋灯盒的位置确定出安装位置按

灯位盒安装孔的位置将灯贴紧建筑物表面荧光灯的灯箱应完全遮盖灯

头盒在灯箱的底板上用电钻打安装孔并在灯箱对着灯位盒的同时打进

线孔。安装时在进线孔处套上软塑料管保护导线将电源线引入灯箱内

并将灯箱调整顺直。灯箱固定后将电源线压入灯箱的端子板上把灯具

的反光板固定在灯箱上最后安装荧光管。

7.1.6、嵌入式灯具安装

26嵌入式灯具镶嵌在顶棚中嵌入筒灯一般安装在吊顶的罩面板上。嵌

入式灯具应采用曲线锯挖孔灯具与吊顶板面保持一致。其它小型灯具可

安装在龙骨上大型嵌入式灯具安装时则应采用砼板中伸出支承铁架、铁

件相连接的方法。

1、操作工艺。

2、清理

将盒内残存的灰块剔除同时将其它杂物一起清出盒外再用湿布将

盒内灰尘擦干净。

3、接线

a、开关接线的规定电器、灯具的相线应经开关控制。开关接线时

应将盒式内导线理顺依次接线后将盒内导线盘成圆圈放置于开关盒

式内。

b、插座接线的规定单相两孔插座的右极接相线左极接零线。单

相三孔或三相四孔的接地或接零线均应在上方如下图。

c、接线先将盒内甩出的导线留出维修长度1015㎝削去绝缘

27皮注意不要碰伤线芯如开关插座为接线柱将导线按顺时针方向盘绕

在开关、插座对应的接线柱上然后旋紧压头。如开关为插接端子将线

芯折回头插入圆孔接线端子内再用顶丝将其压紧注意线芯不得外露。

7.1.7安装

7.1.7.1、开关、插座规格、型号符合设计要求产品应有合格证

所有开关的切断位置一致电器灯具的相线应经开关控制单相插座应

左零右火三孔或三相插座接地保护均在上方翘板开关距地面1.4m

距门口1520㎝开关不得放在门后成排开关、插座高度应一致高

低差不大于2㎜同一室内安装的插座高低差不应大于5㎜。

7.1.7.2安装在同一建筑物内的开关其中跷板开关的开、关方向一致

且操作灵活接触可靠。

7.1.7.3插座安装的高度应符合设计规定。落地插座应具有牢固可靠的

保护盖板。

7.1.7.4暗装的开关、插座应将盒内甩出的导线与开关、插座的面板

连接好将开关或插座推入盒式内对正盒眼用螺丝固定。固定时要使

面板端正并与封面能平齐。面板安装孔上有装饰帽的一定要装好。

7.1.7.5、明装的开关、插座应先将从盒内甩出的导线由塑料台的出

线孔穿出再将塑料台紧贴于封面固定。塑料台固定后将甩出的相线、

地线按各自的位置从开关、插座的线孔中穿出按接线要求将导线压牢。

然后将开关或插座贴于塑料台上对中找正用木螺丝固定。最后把开关、

插座的盖板上好。

7.1.8通电试运行。

28开关、插座安装完毕送电试运行再按系统单元按户摇测一次线路的

绝缘电阻并做好记录。

各支线的绝缘电阻摇测合格后通电试运行通电后仔细检查和巡视

检查漏电开关是否掉闸插座接线是否正确面板是否水平是否被污染

等。检查插座时最好用验电器检查时逐个检查如有问题断电后及时

进行修复并做好记录。

29

第二节、给排水工程一、管道安装工程施工程序

现场测绘

支、吊架制作管道预制

支、吊架刷漆

支、吊架安装

镀锌或防腐安装准备

设备安装

管道安装

设备接口

系统试压

系统防腐

保温

系统吹扫

单机试车

系统试运转

绘制加工草图
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二、施工工艺

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压

→消毒冲洗→通水试验

1、管道支架制作安装施工工艺流程和施工技术要求

型材选择→划线下料→制作、打眼→除锈、防腐→现场定位→安装

1.1、管架制作时下料、钻孔均不得用气割气烧。

1.2、管道支架的焊缝宽度除设计注明者外均不得小于4mm并应

全长度满焊。

1.3、管道支架的防腐应按设计要求进行。如无设计要求管架应在

除锈后刷红丹一遍、面漆两遍防腐后才能进行支架安装工作。

1.4、管架应构造正确、布置合理、埋设平整牢固成排支架应排列

整齐与管道接触应紧密。

1.5、滑动支架应灵活滑托与滑槽两侧应当有3-5mm间隙。有热伸

长管道的支架应按管段的热伸长△L向热膨胀反方向量出△L/2的偏移

量。

1.6、吊架的吊杆应垂直安装长度能调节。有热伸长管道的吊秆

应向热膨胀反方向偏移△L/2。

1.7、固定在结构上的管道支架不得影响结构的安全。如固定支架

上的膨胀螺栓的位置应在梁轴线的上部梁的受压区。

1.8、槽钢门型支架制作时应采用45o拼缝焊接。角钢支架制作的拼缝

应使角钢在同一平面上。

311.9、管道井内的立管安装应合理设置承重支架和支座。对有热伸长

的立管除了考虑其本身重量外还应考虑管道的内压力补偿器的反力等

受力因素。对按规定设置的固定的支架应有足够的承重能力。

1.10、雨水管在直弯排水口上方150mm处应设置支架固定。外墙雨

污水管支架宜用扁铁制作的抱箍支架或角钢制作的T型支架。

1.11、镀锌管与支架接触处应用橡皮或石棉板隔离塑料管应用牢固

的塑料抱箍支架如采用扁铁抱箍支架应用橡皮隔离不得使用硬物隔垫

以免损伤管子。

1.12、设备及水泵的进出口处应专设支架在设备及水泵管道的软接

头处应合理设置支架。

1.13、采暖、给水及热水立管的钢管管卡安装层高≤5m每层1

个层高5m每层不得少于2个。管卡安装高度距地面1.5~1.8m

两个以上管卡匀称安装。

1.14、塑料排水立管管径为50mm支架设置不得大于1.2m管径≥

75mm不得大于2m一般不大于4m的层高应设置2个支架。

1.15、支架设置除满足施工规范规定的要求外还应在穿墙、上返的

水平弯管下或下返的水平弯管下加设支架。

1.16、大口径的阀门和部件处应专设支架不得以管道承重。

2、室内给水管道及附件安装

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压

32→消毒冲洗→通水试验

2.1、室内给水横管宜有0.002-0.005的坡度坡向泄水装置。

2.2、给水引入管与排水排出管的水平净距不得小于1米。室内给水管

与排水管道平行敷设时两管间的最小水平净距为500毫米交叉

敷设时垂直净距为150毫米给水管应敷设在排水管上面如给

水管必须敷设在排水管下面时应加套管其长度不应小于排水管径

的3倍。

2.3、给水管道成排明装时直线部分应互相平行。曲线部分当管道水

平或垂直并行时应与直线部分保持等距管道水平上下并行时

曲率半径应相等。

2.4、立管安装每层从上至下统一吊线安装卡件。按编号分层排开顺

序安装。丝扣外露2至3扣清除麻头外露丝扣和镀锌层破损处

刷好防锈漆。支管甩口均加好临时丝堵。立管阀门安装朝向应便于

操作和修理。安装好后用线坠吊直找正配合土建堵好楼板洞。

2.5、竖井内立管安装的卡件宜在井口设置型钢。上下统一吊线安装卡件。

立管的垂直每米允许偏差不大于2mm全长5m以上总偏差不

大于10mm。

2.6、立管的管卡安装当层高小于或等于5m时每层需安装一个当

层高大于5m时每层不得小于两个管卡的安装高度距地面1.5

1.8m两个以上管卡应均匀安装。成排管道同房间内的管卡和阀门

等的安装高度应一致。管与支架接触处应用橡皮或石棉板隔离。

332.7、给水管道安装中卫生间埋管的暗装难度较大要做好与土建配合

工作充分准备要保证在土建粉墙面前安装、试压完成。

2.8、给水管应敷设在经过夯实的天然基础上如为回填土时应做灰土垫

层。

2.9、钢塑复合管的管外径壁镀锌均匀无锈蚀无飞刺。管内壁塑料镀

层均匀无漏镀。管件无偏扣乱扣丝扣不全或角度不准等现象。

管材及管件均应有质检部门的质量合格证。应具备卫生检验部门的

检验报告或认证文件应有明显标志注明生产厂家的名称和规格。

套丝加工应采用机械套丝管螺纹清晰、规整断丝或缺丝不大

于螺纹全扣数的10%。

2.10、丝扣管道套丝以前应调直管道套丝应分二~三次。管子连接慎重

避免损坏镀锌层连接完毕应加防腐剂处理。

2.11、给水系统中的阀门应按设计规定选用设计无规定时按相应规

范选用在通常情况下管径小于或等于50毫米宜采用截止阀

管径大于50毫米宜采用闸阀。

2.12、阀门安装前应做耐压强度试验试验应以每批同牌号、同规

格、同型号数量中抽查10%且不少于1个如有漏、裂不合格

的应再抽查20%仍有不合格的则须逐个试验强度及严密性试验

压力应为阀门出厂规定的压力。

2.13、管道水平安装的支架间距不得大于设计要求或规范规定立管

管卡安装高度距地面1.5-1.8米每层安装数量视层高不同按

规范的要求确定。

342.14、水平管道纵、横方向弯曲立管垂直度成排管段和成排阀门安

装允许偏差应符合规范规定。

2.15、给水管道系统的试验压力应符合设计要求设计无要求时按规

范规定选用。

2.16、管道穿过基础、墙壁和楼板应配合土建预留孔洞其尺寸按设

计要求和规范规定采用。

2.17、管道及设计安装前必须清除内部污垢和杂物安装中断或完毕的

敞口处应临时封闭。

2.18、管道试压应按规范执行应符合设计要求。一般按系统分层分段

进行试压试压时要防止跑水、漏水以免给建筑装修造成损失。

2.19、要合理安排施工程序一般先装地下后装地上先装大口径的管

道后装小口径的管道先装支、吊架后装管道系统。

2.20、各类管道在交叉安装相碰时应按下列原则避让

小口径管让大口径管有压力管让无压力管低压管让高压管一

般管道让低温、高温管道辅助管道让主要管道支管道让主管道。

3.工艺要求

套丝将断好的管材按管径尺寸分次套制丝扣一般以管径

15~32mm者套二次40~50mm者套二次70mm以上者套三~四次。

管材与法兰焊接应先将管材插入法兰盘内先点焊2~3点再用

角尺找平正后方可焊接法兰盘应两面焊接其内侧焊缝不得凸出法兰盘

的密封面。

4、成品保护安装好的管道不得用做支撑或放脚手架板不得踏压其

35支托架不得作为其他用途的受力点。管道在喷浆前要加以保护防止灰浆

污染管道。阀门的手轮在安装时应卸下交工前再安装好。水表应有保护

措施或在交工前统一安装。

3、阀门安装施工工艺流程和施工技术要求

阀门选择→强度、严密性试验→清洗核对→安装→功能性试验→成品

保护。

3.1、阀门的规格型号应符合设计要求用于热水系统的阀门还应符

合温度的要求阀体铸造规矩表面光洁无裂纹开关灵活关闭严密

填料密封完好无渗漏手轮完整无损坏有出厂合格证。

3.2、阀门安装前应先做耐压强度和严密性试验清除阀门内的污垢

及杂物经试验符合设计要求后才能安装。

3..1、对每一批阀门数量抽查10%进行压力强度及严密性试验并作

好试验记录。如有不合格应再抽查20%仍有不合格的应逐个试验

不合格产品不得安装。

3..2、严密性试验试验压力为公称压力阀芯密封面不漏为合格。

3.3、阀体的耐压强度试验试验压力为公称压力的1.5倍阀体和填

料处无渗漏为合格。

3.3、阀门安装时应先核对阀门的规格、型号是否与设计要求符合

阀体标示箭头的进出口方向与介质流向一致。

3.4、阀门安装时应在关闭状态下进行以免杂物落入影响阀门严密

性安装位置应符合设计水平管道上的阀门杆须安装在上半周范围内。

不许阀杆朝下安装。

363.5、安装法兰阀门应保证两端面法兰相互平行和同心。如阀门法

兰接触面有涂刷油漆应刮削干净、磨光固定法兰的螺栓应一致。

3.6、安装完的阀门应符合其使用功能连接牢固、紧密阀杆与阀

芯的连接灵活可靠启闭灵活朝向合理表面洁净有利操作维修不

影响交通或其他设施的工作并做好成品保护。

4、室内排水系统安装

室内塑料排水管施工工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→

封口→堵洞→闭水试验→通水试验。

1、排水管管材采用塑料管UPVC所用配件、粘接剂应是同一

厂家配套产品有产品合格证。管材内外表层应光滑无气泡、裂纹、管

壁薄厚均匀、色泽一致。

2、根据图纸要求量好管道尺寸进行断管断口要齐平用锉刀

除掉断口内外飞刺外棱铣出15o角。粘接时用毛刷涂粘接剂先抹承口

后涂抹插口。随即用力垂直插入插入粘接时将插口稍作移动约30S

至1mm即可粘接牢固。粘牢后立即将溢出的粘接剂擦试干净。

3、立管预留洞口直径应比管外径大50—100mm排出管预留洞比

管径大200—250mm。钢性套管一般比管外径大2号。

4、排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上固定件间距应

按管径大小确定支吊架允许最大间距。

5、排水塑料管必须装伸缩节

1、当层高小于或等于4m时UPVC污水立管和通气立管应每层设一

37个伸缩节。2悬吊横管上每二个固定支承之间应安装伸缩节一个。3、

最远端横支管上合流配件至立管的直线距离超过2m时应装伸缩节每二

个相邻伸缩节之间距不得超过4m。4、立管与楼板交接处应设防水环

阻火圈。5、污水横支管、横干管、器具通气管、环形通气管和汇合通气

管上无汇合管件的直线管段大于2m时应设伸缩节但伸缩节之间最大

间距不得大于4m。6、伸缩节设置位置应靠近水流汇合管件。

6、排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用45o三通或45

o四通和90o斜三通或90o斜四通立管与排出管端部的连接必须采用两个

45o弯头。

7、生活污水管道的坡度设计图注明的按设计图规定未注明时按下

表采用生活污水管道的标准坡度括号内数字为UPVC管的公称外径。

8、排水立管上检查口应安装在离地面1.0米高处检查口的朝向应

便于检修暗装立管在检查口处应设检修门。

9、清扫口应安装在上一层地面上其顶盖与地饰面相平管径小于

100mm的排水管道上设置清扫口其尺寸应与管道同径管径等于或大

于100mm的排水管道上设置清扫口其尺寸应采用100mm管径。

10、排水横吊管应在端头设管堵管长大于10m时还应在管中增

设三通。

管径

5075100(110)125150(160)200(210)

标准坡度

0.0350.0250.020.0150.010.008

最小坡度

0.0250.0150.0120.0100.0070.005

3811、雨水管与雨水斗连接应采用封闭式不得设置开口水斗。

12、雨水管道漏斗的连接管道应固定在屋面承重结构上雨水漏斗

边缘与屋面相接处应严密不漏。

13、排水塑料管的接口应用粘接剂粘牢粘接剂的理化性能必须

符合产品说明和设计要求。粘接场所应通风良好远离明火。

14、排水系统竣工后应作通水通球实验。试验应符合规范要求。

15、UPVC排水管道安装工艺

①材料要求管材内外表层应光滑无气泡、裂纹管壁薄厚

均匀色泽一致。直管段挠度不大于1%。管件造型应规矩、

光滑、无毛刺等。

②根据图纸要求并结合实际情况进行下料。溶接前应对承插口

先插入试验不得全部插入一般为承口的3/4深度。试插

合格后用棉布将连接部位清理干净不得有油污等。插入

溶接时插口稍作转动以便溶接剂分布均匀。溶牢后应立即

将溢出的溶液擦试干净。

③U-PVC排水横管建议不设置伸缩节。

④其它安装方法及注意事项同上。

393、卫生器具的安装

1卫生间洗脸盆、坐便器、小便器的型号、规格必须符合设计要求。

2卫生器具排水管的排出口与排水管口的连接必须严密不漏。

3卫生间面积虽小但交叉作业多施工时必须与土建单位密切配合。

4要求供货单位及时提供卫生器具的样品以保证其安装精度。

4、管道焊接

1管道的焊接应由已取得所施焊范围合格证书的焊工担任。施焊时

应遵守现行技术、劳动保护的规定并应有工序间的交接手续。

2施焊时应有防风、雨、雪措施。在易燃、易爆场所焊接与切割时

必须有切实可行的防火防爆措施。对于不锈钢管的焊接一般应采

用直电焊机并采用负极性接法、即负极接工件正极接焊条。焊

接电流不宜过大一般要比焊接碳钢低20%左右采用电弧多层多

道焊层间温度不宜过高。

3管子对口的错口偏差应不超过管壁厚的20%且不超过2毫米。

调正对口间隙不得用加热张拉和扭曲管道的方法。

4不同管径的管道焊接如两管管径相差不超过小管径的15%一般

应选用钢制异径管。卫生洁具及部件检验

卫生洁具安装

卫生洁具配件预装

安全准备

卫生洁具与墙地面的处理外观验查通水试验

卫生洁具装

405管道弯曲部位不得有焊缝接口焊缝距起起弯点应不小于1个管径

且不小于100毫米接口焊缝距管道支、吊架边缘应不小于50毫

米。

6焊接管道分支管端面与主管表面间隙不得大于2毫米并不得将

全支管插入主管的管孔中。

7管道焊接完成后应作外观检查如焊接缺陷超过规范应及时修整

确保合格。

8按规定必须进行无损探伤的焊缝应每一焊工所焊的焊缝按比例进

行检查在每条管线上最低探伤长度不得小于一个焊口。如发现不

合格者应对被抽查焊工所焊的焊缝按原规定比例加倍探伤如

仍有不合格者则应对该焊工在该管线上所焊全部进行无损探伤。

9严禁在压力作用下的管道、容器和荷载作用下的构件上焊接与切

割。

5、管道防腐和保温

1按设计要求执行

2防腐和保温施工技术要求

1管道和设备的防腐应按设计要求选用防腐材料和施工方法。

2防腐施工严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业。气温低于+5℃

应按冬季施工采取措施。

3涂刷油漆应厚度均匀不得有脱皮、起泡、流淌和漏涂现象。

在涂刷底漆前必须清除表面的灰尘、油污、锈斑、焊渣等物。

4出厂未涂油的排水铸铁管和管件安装时应在管外壁涂刷二道石

41油沥青。

5管道、设备的保温应在防腐和水压试验合格后进行。如需先保

温预先做保温层应将管道连接处和环形焊缝留出待水压试验

合格后再将连接处保温。

6管道保温时保温瓦块的接缝应错开保温层应粘贴紧密表面

平整接缝处应用保温材料填补。

7保温层的厚度和材料应按设计要求确定产有出厂合格证书。保

温层外面应按设计要求做保护层其表面应平整、严密、圆弧均

匀、无裂缝。第三节通风空调工程施工方案一、工艺流程

二、风管及部件制作技术要求

风管进入现场按规范进行验收后方可进场。

1、风管及部件安装技术要求预检

风管

确定

标高

风管排列法兰连接垫料穿螺丝

确定

标高

设置

吊点

安装

吊架

安装就位找平正

检检评定

421.1、按图施工安装做到标高准确。明装风管水平安装水平度

的偏差每米不应大于3㎜总偏差不应大于20㎜。暗装风管位置应

正确无明显偏差风口位置正确无偏差。支吊架标高必须正确。支

吊架的间距应符合下表

圆形风管直径或矩

型风管长边尺寸

水平风管间距垂直风管间距最少吊架数

小于等于400MM不大于4M不大于4M2付

小于等于1000MM不大于3M不大于3.5M2付

大于1000MM不大于2M不大于2M2付

1.2、风管及部件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

1.3、根据设计标准所有风管边长超过2m用8#槽钢边长2m以下

支架采用角钢托底吊架用膨胀螺栓固定位置应正确、牢固可靠。吊架

的吊杆当风管长边小于等于500时采用φ10元钢吊杆应垂直螺纹

应完整光洁吊杆拼接可采用螺纹连接或焊接且吊架上的螺孔应采用机

械加工不得用气割开孔。

1.4、风管安装时应及时进行支、吊架的固定和调整其位置应正确、

受力应均匀风管支架的间距根据建筑结构特点暂定为2.5米一副。垂直

风管安装间距不应大于4米但每根立管的固定件不应少于2个。另为

了防止风管与部件摆动每个独立的风道系统要设固定支架主风管2

只长度≥5米的每支支风管设1只。风管吊架、固定支架如下做法
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1.5、矩形风管的弯管可采用内弧线或内斜线矩形弯管中心线弯

曲半径等于边长当边长大于等于500㎜时弯头内应设置导流片。矩形

风管的三通或四通一般采用分叉式制作。

2、风管及部件安装技术要求

2.1、按图施工安装做到标高准确。地下室明装风管水平安装水

平度的偏差每米不应大于3㎜总偏差不应大于20㎜。暗装风管位置

应正确无明显偏差风口位置正确无偏差。

2.2、风管及部件安装前应清除内外杂物及污物并保持清洁。

2.3、边长大于2m用8#槽钢边长大于2m根据设计标准所有风管

支架采用┗50×5或40×4角钢托底吊架用膨胀螺栓固定位置应正确、

牢固可靠。吊架的吊杆当风管长边小于等于500时采用φ10圆钢大

于500时吊杆应用φ10以上圆钢吊杆应垂直螺纹应完整光洁吊杆

尽量不采用拼接如有拼接可采用螺纹连接或焊接采用焊接时不得对接

宜用搭接搭接长度不应少于吊杆直径的6倍。且吊架上的螺孔应采用机

44械加工不得用气割开孔。

2.4、风管安装时应及时进行支、吊架的固定和调整其位置应正确、

受力应均匀风管支架的间距根据建筑结构特点暂定为2.5米一副。垂直

风管安装间距不应大于4米但每根立管的固定件不应少于2个。另为

了防止风管与部件摆动每个独立的风道系统要设固定支架主风管2

只长度≥5米的每支支风管设1只。风管吊架、固定支架如下做法

注1吊顶内支吊架防腐要求红丹底漆二道银粉漆面漆。

2地下室风管支吊架完全采用镀锌件安装。

3风管转弯及端部500mm内应装支吊架。

2.5、风管及部件的可拆卸口及调节机构吊架不得装设在墙或楼板

内。钢板风管与砖、混凝土风道的插接应顺气压方向风管插入端与风道

表面应平齐并应进行密封处理。

2.6、风管法兰垫片厚度宜为35㎜垫片应具有不吸水、不透气和

具有较好的弹性垫片应与法兰平齐不得凸入管内。垫片除排烟风管用

石棉橡胶板外其余均采用闭孔海棉橡胶板。

2.7、防火阀、排烟阀、三通阀、多叶阀等安装位置应根据设计要求

确定手柄位置应朝向最便于操作的方向。防火阀安装易熔件应迎向气流

方向并应设置独立的支吊架。防火阀、排烟阀安装后应做动作试验启

45闭应灵活动作应可靠。

2.8、风口安装时风口与风管的连接应严密、牢固边框与建筑装

饰面贴实外表面应平整不变形调节应灵活。风口水平安装水平度的

偏差不应大于3/1000风口垂直安装垂直度偏差不应大于2/1000同

一厅室、房间内的相同风口的安装高度应一致排列应整齐水平位移不

相差5㎜。条形风口安装表面线条清晰无扭曲变形转角拼缝处应衔

接自然无明显缝隙。条形风口垂直安装安装时为防止风口处风管

变形应用木料自制风口钉制框如下图

2.9、安装柔性短管应松紧适当不得扭曲柔性短管采用帆布制作

长度一般为150250㎜缝合应严密牢固并不得作异径管使用。三、冷冻水管道施工方案本工程空调水管根据设计变更要求冷凝水管都为镀锌钢管冷冻水

管、冷却水管当管径小于等于DN50时采用镀锌钢管当管径在DN70

DN100时采用厚壁型镀锌钢管管径>DN100时采用无缝钢管且无缝

钢管采用一次镀锌两次安装。水施管道安装应做到横平竖直有压管避让

46无压管。管道外观线条清晰接口整齐不紊乱管道固定牢固支架布置

合理使用时不发生喘振试压合格管道严密不漏水、渗水。管道施工

严格要求按图施工管道的定位尺寸、标高应正确要求认真做好技术复

核工作。施工时与建筑及其它相关专业工种密切配合在施工过程中应做

好质量验收和质量评定工作。

1、无缝钢管现场预制安装技术要求

1.1、无缝钢管现场预制必须待设备定位安装后支架制作安装完毕

根据管道走向用绳子拉出模拟管道形状测出管道长度、弯头位置三通位

置做到尺寸精确作好详细记录保证预制管道准确以便二次安装准

确无误。

1.2、管道焊接对口时错口偏差应不超过壁厚的10%对好口后先

应沿管口圆周等距点焊2-4处再进行焊接。当管道壁厚>4㎜时对口

前应对管端开坡口要求坡口角度约为650钝边11.5㎜对口时留间

隙约为2.5㎜。

1.3、焊接技术要求焊接接口处应除净脏物以露出金属光泽为宜。

管口坡口的角度和对口同心度应符合要求点焊时以点稳固为宜点焊

的高度约3-5㎜管口焊接应分层进行以减小焊挡收缩应力与变形。

1.4、焊接在出现以下缺陷时应进行修整补焊

1焊缝尺寸不符合标准不足则应补焊过高宽则作修整。

2焊瘤应铲除。

3咬边清埋后补焊。

4裂缝时割除焊口重新焊接。

475夹渣时铲除缺陷后补焊。

6产生气孔、凹坑、塌陷超过规定时都应进行修整。

1.5、管道的对口焊缝或弯曲部位不得焊接支管。弯曲部位不得有焊

缝接口焊缝距起弯点不应小于1个管径距离且不小于100㎜接口焊

缝距管支、吊架边缘应不小于50㎜。

1.6、焊接管道分支管端面与主管表面间隙不得大于2㎜并不得

把分支管插入主管的管孔中分支管管端应加工成马鞍形。

1.7、管道法兰焊接应采用双面焊接法兰内侧的焊缝不得凸出法兰

密封面法兰平面应与管道轴线垂直且方向相同法兰间垫片采用δ

=1.5㎜厚的中压石棉橡胶垫块。连接法兰的螺栓螺栓应方向一致突出

螺母长度不宜大于螺栓直径的1/2且长度规整。

1.8、管道安装前必须清除内部污垢和杂物安装中断或完毕的敞

口处应临时封闭。

1.9、管道与泵的连接应采用弹性连接并在管道处设置独立的支架

保温管道与支架之间应垫防腐处理的木衬垫厚度与绝热层相同表面平

整衬垫结合面的间隙应填实。管道系统安装后必须进行耐压试验。

2、镀锌钢管丝接技术要求

2.1、镀锌钢管丝扣连接应做到横平竖直管道安装结束后应清除丝

扣处所有的麻丝做到外观整洁不紊乱。

2.2、管道连接的配件应与管材相适应管子套丝安装前应清除管内

的污垢和泥沙等杂物管子套丝后螺纹应规整断丝或缺丝不得大于螺纹

全扣数的10%。

482.3、水平管道纵横方向弯曲立管垂直度成排管段安装允许偏差如

下

1水平管道纵横方向弯曲每10米允许5㎜但总长不得超出25㎜

2立管垂直度每米允许2㎜但5米以下不得超出8㎜所以在管

道连接时发现不合格弯头三通等配件应拆除严禁使用。

2.4、管道安装一般应有不小于2‰的坡度凝结水应有不小于3‰的

坡度且管道在最高处或最低处分别安装排气和泄水装置。

3、管道支架及套管制作安装技术要求

3.1、管道支架位置应正确埋设应平整牢固与管道接触应紧密

无热伸长管道的吊架吊杆应垂直安装滑动支架应灵活滑托与滑槽两

侧间应留有3~5mm的间隙并留有一定的偏移量。

3.2、本工程管道支架安装一律采用膨胀螺栓固定为了考虑管道的

伸缩性楼层走廊等同程管道支架均采用同一吊架同一位置间距为

2.5m且管道始未端和中间每隔10米各安装一只固定支架。其余大管道

均采用独立的固定支架。管道支架的间距根据建筑结构特点楼层同程管

道暂定为每2.5米1只风机盘管进出水管根据实际长度每2米设一付吊

架立管每根设2个固定支架其余每层设一个滑动支架其余管道根据

规范要求设置DN100为4.5米1付DN125为5米1付DN200为7

米1付DN250以上为8米1付管道支架制作形式如下示意图
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3.3、根据设计要求管道穿屋面设钢制防水套管穿楼板设钢套管

管道穿墙时应设钢制套管。安装钢制防水套管时其顶部高出地面应有

20毫米底部应与楼板底面相平钢制套管两端应与饰面相平。

4、阀门安装技术要求

4.1、阀门安装前应做耐压强度试验试验以每种规格中取10%

进行试验如有漏裂情况应再抽查20%仍有漏裂不合格产品则应逐

个进行试验。

4.2、安装阀门时应核对阀门的型号、规格是否符合设计要求阀

体标示的箭头应与介质流向一致阀门安装时应在关闭状态下进行水

平管道上的阀门其阀杆应安装在上半周范围内不许阀杆朝下安装安装

法兰阀门应保证两端面法兰相互平行和同心。

504.3、冷冻水管道系统应在系统最高处且便于操作的部位应设置自动

排气阀自动排气阀安装时下应安装相同口径的闸阀且排气口应用橡皮

管接至符近风机盘管积水盘。

4.4、阀门安装前应清除阀门内的污垢及杂物。

4.5、管道阀门安装结束后对特殊阀门应进行特殊保护如用纸板

严密包扎或用木板在外围做围护。

5、管道水压试验

5.1、水压试验前应对系统进行检查有否敞口处以防注水时湿坏其

他物品另检查管道有否损坏处。系统注满水后加压前应排除系统内的

所有空气。

5.2、管道试验压力为系统工作压力的1.25倍即对系统缓慢加压

边加压边检查直到压力为工作压力的1.25倍时停止加压保持10分

钟如果压力下降不大于0.2㎏/cm2时然后将试验压力降至工作压力作

外观检查以不漏为合格。

5.3、作好试压详细记录试压时间、试压工具、试压现象、试压结果。

5.4、对管道冲洗2遍然后给系统注满水以便管路在被损坏时及

时发现、维修防止造成更大损失。

5.5、冷凝水管应做排水检查即在管道水压试验结束时从每台风

机盘管手动排气阀处放水进行检查有无排水不畅现象存在要求积水盘内

不积水。

51四、空调管道保温施工方法本工程保温材料所采用的冷冻水管、凝结水管是离心玻璃棉。

1、所有水管必须试压后才能保温

2、保温前对水管进行除锈处理再进行清理才能进行保温

3、保温套管与无缝钢管必须匹配

4

、保温必须密实

5、保温套管直缝必须向上

6、穿过楼层与墙时不能间断。五、设备安装施工方案1、施工工艺流程

2、设备安装工程的准备工作清洗、复浆

基础验收

吊装就位

设备验收检查

找平、找整初平

基础螺栓孔灌混凝土

找平点固垫铁

清洗、吹扫

静设备

动设备

设备压力试验

调整

防腐保温

单机试运

联动试车

522.1、安装前各有关责任人及施工员应先熟悉施工图规范及有关

技术文件在此基础上参加图纸会审并做好记录会审后向施工班组进行

技术交底

2.2、基础验收重点检查基础标高、坐标中心线、水平及几何尺寸的

偏差是否符合有关规范规定并做好相应记录合格后进行基础放线

2.3、设备安装前应开箱检查验收要对设备进行全面外观检查

并清点部件是否有碰损和缺件核实后并做纪录同时要清点随机文件是

否齐全设备开箱时有关各方必须同时到场并在纪录上签字开箱后的

设备和另部件要重点保护严加保管。

3、设备安装就位

设备的拖、运用卷扬机进行室内设备视其现场吊装条件采用人字桅

杆独立把杆和链式起重机吊装就位室外和楼层屋面上的设备用汽车吊

直接吊装到位位置狭窄、标高较高、单重较大和比较精密的设备要编制

吊装方案经批准后实施。

4、压力试验

设备的压力试验主要指静止设备其试验压力和使用介质要按设计要

求或随机文件的规定进行压力试验前要对设备进行全面检查各部件的

紧固螺栓必须装配齐全试验时要装设二块经检验合格的压力表精度为

1.5级设备上下部各装一块以高处压力表读数为准试验合格后要

填写压力试验记录交工程管理公司的现场的代表签证。

5、单机试运行

试运行前的其它各项准备工作包括试运行的方案审定润滑剂的灌

53注交全罩的装置等工作已全部就绪试运行步骤

1、由部件到主件,最后到主机

2、先手动后自动

3、先点动后联动

4、先无负荷后有负荷

5、上道不合格下道不试车。

6、主要设备安装工艺及施工技术要求

6.1、螺杆式冷水机组安装

作业条件与土建配合好机组基础浇捣。机组安装前应对机座进行

找平其横纵向水平度不应超过0.1‰且基础混凝土养护强度表面平

整度、位置、尺寸、预埋孔洞及预埋件均应达到设计要求以后才能就位安

装。机组搬运路径上的砌体须在机组搬运结束后才能进行。

安装方法机组就位前应组织业主、监理共同对机组检查验收做好

设备开箱检查记录。机组无擦损碎坏附件齐全后才让专业起重工起吊

就位就位时机组下垫8块专用防滑橡皮减振垫固定好地脚螺栓检查

机组平整度用斜铁校正。

管道连接机组安装前应先清洗进出水管道合格后方能连接。管道

安装时管道的重量不应承受在机组上机组进出水管出口应安装KXT-1.6

橡胶软接。

安装方法机组搬运吊装前做好设备开箱检查记录吊装时一步到位

就位在基础平台上下垫6块防振垫并固定好地脚螺栓。检查机组平整

度有斜铁校正。

54管道安装机组进出水处必须安装KXT橡胶软接在出水管大于

600mm的直管段上安装流量开关。机组供回水管侧应留有检修距离并

留一定的通风空间。

机组成品保护由于机组安装完成后土建还有很多后续工作所以

应用木板对机组进行围护以防破坏。

6.2、通风机的安装

先进行通风机的开箱检查根据设备装箱清单核对叶轮、机壳和其

它部位的主要尺寸进风口、出风口的位置是否符合各设计要求风机各

部位不应有凹陷、锈蚀和其它影响工作效率的缺陷叶轮和吸气短管间隙

应符合设计有关规定整体安装的风机其吊装点应在底座上有防震要

求时风机底座应按设计要求放置减震装置、减震器和基础风机紧密相

连自受力均匀检查风机整体情况进行风机试运行试运行完毕后应

将有关装置调整到起动状态。

6.3、空调末端设备的安装

空调机组空调箱的安装

作业条件安装空调机组的风机房在砌体时应考虑机组搬运时门洞的

宽度不宜偏小机组安装的基础已按要求施工完毕。

安装方法安装在地面基础上的空调机组就位后应进行水平较正悬

挂式空调机组吊杆应有足够的强度吊杆应有防松装置。机组底部应设隔

振垫且机组安装后应有≥8‰的坡度坡向凝水出口出口处须设水封。

机组安装结束后机组回风过滤网必须便于拉出清洗或更换。

调试要求现场组装的空调机组应做单机漏风试验。

556.4、泵类安装

检查设备不应有缺件、损坏和锈蚀现象盘车应灵活无阻卡现象

设备基础的标高、位置、尺寸符合设计要求泵类安装时纵横向下水平

度不应超过0.1/1000测量时以加工面为准有减震要求时泵类基座应

设减震器水泵启动前必须充满液体排净空气不得空泵启动运转时

泵的填料逐压盖松紧适度滴状泄漏温度不过高无明显振动声音正常

各连接部件不松动为合格。

第七章、各项指标控制手段一、质量控制手段

56一、质量体系

571、建立工程质量保证体系

本工程严格执行公司颁发的有关规章制度和质量管理标准按工程质

量保证体系图正常运转。工程质保体系由质安科项目经理质监员施

工员技术员组成。施工员对分项工程自检、返修和分项工程质量负责

质监员对分部工程自检、资料的务实性和分项工程质量负责项目经理对

工程整体的内在质量和保修负责公司质安科对单位工程和质量负责。形

成由小到大的多级质量监督网络。

2、实施全过程的质量管理

1由项目经理负责建立有关制度强化管理力度。

2施工前针对本工程特点编制技术先进工期合理和工程质量确保

优良的施工组织设计制定适合本工程特点的质量目标计划和保证

工程质量的各项管理制度。

3做好设计图纸的会审工作认真参加设计交底全面了解工程项目

的工艺特点和质量标准。

4严格执行现行规范要求。严格按施工图纸有关技术文件及施工组

织设计组织施工。通过专业检查及群众自检相结合的办法把质量

问题消灭在施工过程中。对于自检专检合格的主要部位还要经

过监理单位的检查认定才能转入下道工序在施工中充分发挥班

组长和班组质量员的作用严把产品质量关。

5抓好单位工程施工方案的编制工作对关键施工部位要制定切实可

行的保证工程质量的技术措施。施工现场必须执行“四不准”制度

即没有设计单位认可的图纸不准施工无合格证及未经质检部门检

58测合格的原材料不准用于施工设备和半成品不合格者不准施工

降低规范要求或验收标准不准施工。

6做好施工技术资料的编制及填报工作技术资料要达到及时、完整、

准确、可靠和具有较好的可追踪性由监理公司按质量控制点对重

点部位和资料进行复查。

7工程交工时及时向建设单位交付完整的工程技术资料及时对单

位工程作出质量评定并提交有关质量监督单位核定。

3、加强材料、设备的质量管理

1工程材料设备质量要把好“采购渠道检查验收和储存保管”三

个关口。以程序文件及国家计量标准进行标准化管理。

2交付现场的各类材料及设备必须有出厂合格证对施工用料要提供

材质证明书对需要检测的材料必须经有关单位检测合格后方可使

用。

3进入现场的原材料、外购件、外协件必须进行验收没有出厂合格

证或未盖合格章的不准进入现场使用。

4、质量检查与监督

6、质量检查坚持“自检和互检并以专职检验为主”的原则。

7、严格按施工验收规范和质量检验评定标准实施检查和监督。

8、定期对工程的技术资料进行检查保证施工原始资料真实、完整、

及时。

9、根据施工任务的特点定期组织质量大检查针对施工中的薄弱环

节和质量通病制定切实可行的预防和纠正措施。

5910、对重点部位要重点检查。重点部位是指隐蔽工程压力试验系

统调试运行电气绝缘试验等。

11、对存在的工程质量问题在未得到解决之前不得继续施工检查人

员有权制止违章操作和停止下道工序的作业公司和项目负责人要

支持质检员行使质量否决权。

12、做好质量信息反馈工作自觉接受建设单位和监理部门的监督检

查及时听取用户意见建立质量信息反馈档案及时整改工程质

量方面所存在的问题不断提高工程质量水平。

二、施工工期保证措施:1、缩短施工周期尽快发挥投资效益是我项目部的主要奋斗目标。

在本工程中我们将继续发扬“团结、创新、文明、实干”的企业

精神本着“质量第一、信誉至上、取费合理、服务为本”的企

业宗旨集中力量、精心组织确保施工进度计划的可靠实施。

2、教育职工使其明确“质量第一信誉至上”的企业宗旨。确

保工期不仅维系着企业的信誉还关系着企业的经济效益及业

主的效益激励职工充分发挥积极性和创造性是确保工期至关

重要的环节。

3、建立完善的施工组织管理机构推行以工程项目为对象以成

本核算为依据以合同工期为目标的工程项目施工管理在公

司的统一指挥下工程项目经理对工程进度负直接责任。

604、加强施工准备工作这是保证施工顺利进行的前提包括技术

准备、组织准备、物资准备以及作业条件的准备等。

5、认真熟悉工程文件、掌握工艺流程及设计要求、适用规范和工期要

求编制出切合实际的确保总工期的施工进度网络图关键节点

要准时到位。

6、在总包方和监理的统一指挥下各有关专业密切协作统筹兼

顾合理组织施工工序的交叉作业为其它专业创造施工条件。

7、采取保证进度措施时要充分注意到材料供应、设备供应情况

和设计图纸变更情况以及相关施工专业的进度情况气候条

件等方面的影响工期的因素必须认真对待并采取相应措施予

以解决。

8、注重现场管理施工现场是出产品的地方建筑产品是否如期

建成质量好坏在很大程度上决定于现场管理水平。管理的

标准是保持连续均衡的施工严格按设计要求和技术标准施工

对进场的“人、机、料、方法、环境”进行合理有效的使用

充分利用空间、时间、建立科学有效的施工秩序同时完备施

工资料的积累和传递机制。

9、实行以项目经理为首的施工调度中心调度的主要任务是

9.1掌握和控制施工进度及时进行人力、物力的平衡调度保证

施工按计划正常进行。

9.2及时同相关施工专业互通信息掌握施工动态协调内部各专

业工种之间的工作注重后续工序的准备布置工序之间的交

61接及时解决施工中出现的各类问题。

9.3及时了解材料、设备供应动态对缺口物资要做到心中有数并积极

协助调剂如对工程进度产生影响时要提出调整局部进度计划的建

议和有效的补救措施使总进度计划不至于受到影响。

三、降低成本措施

加强工程项目的成本管理工作编制工程成本控制计划。增收节支

定期进行工程成本分析采取多种形式降低成本消耗增加盈利。

1、劳动力控制成本措施

1.1打破工种界限一专多能减少窝工。

1.2均衡生产减小高峰。

1.3积极建立劳务基地解决临时用工。

1.4按工程进度的实际需要来配备劳动力

2、能量控制成本措施

2.1所有供电集装箱装设电表加强用电计量检查和核定。

2.2办公和生活用电要采取节电措施现场和各部门要设专人管理班

后要认真检查关闭除值班和安全需要的一切照明。

2.3施工和生活用水要杜绝常流水发现渗漏及时修理。

3、材料控制成本措施

3.1加强材料管理实行限额领料。

3.2套材下料合理利用。

623.3加强边角的回收和利用。

3.4提高工程质量一次合格率降低材料损耗。

3.5加强材料的存放和保管防止锈蚀、变质和损坏。

3.5.1易损、特殊材料的堆放、保管和搬运要采取特殊措施并设专人

专库保管。

3.5.2材料、设备的购置要货比三家选择质优价廉者进场。

4、施工机械、工机具节约措施

4.1合理调度统一安排统筹兼顾提高起重、运输设备的利用率。

4.2加强管理对脚手杆、跳板、脚扣等实行租凭制管理和丢失赔偿办

法。

4.3制定班组和个人小型工机具及较大型工机具作用管理办法。合理使

用工机具提高工机具的使用寿命。

四、与土建的配合措施

1、预留预埋的配合。预留人员按预留预埋图进行预留预埋预留中不得随意伤损建筑钢筋与土建结构有矛盾处由工长与土建协商处理

在楼地坪内错、漏、堵塞或设计增加的埋管必须在未作楼地坪面层

前补埋墙体上留设备入孔由设计确定或安装有关工种现场与土建

单位商定后由土建留孔。

2、卫生间施工配合。在土建施工主体时配合进行安装留孔安装时由土

建给定楼地坪标高基准装好卫生器具及地漏后土建再作地坪。

633、设备基础及留孔的配合。设备基础应尽早浇筑未达到强度不得安装

设备基础位置尺寸及留孔由土建检查安装复查土建向安装交

接记录。

4、灯具、开关、插座、面板安装配合。灯具、开关、插座盒安装应做到

位置准确施工时不得损伤墙面若孔洞较大应先作处理在粉刷后

再装箱盖、面板。

5、施工用电及场地使用配合。因施工单位多穿插作业多、对施工用电、

现场交通及场地使用应在土建统一安排下协调解决以达互创条件

为目的。

6、成品保护的配合安装施工不得随意在土建墙体上打洞因特殊原

因必须打洞应与土建协商确定位置及孔洞大小安装施工中应注

意对墙面、吊顶的保护避免污染。通过工程建设指挥部及各施工单

位协调共同搞好安装成品保护土建施工人员不得随意搬动已安装好

的管道、线路、开关、阀门未交工的厕所不准使用。

三、安全、文明施工保证措施

1、建设健全的安全管理机构

本工程严格执行公司颂发的有关规章制度和安全文明生产管理标准

形成由公司经理为主的以专职安全员为主的安全管理体系。

2、安全生产责任制

2.1严格执行国务院“关于加强企业安全生产的各项规定”“建筑安装工

64作安全技术规程”“国家建工总局十项安全措施”“安全生产基本要求”

的各项有关规定。

2.2在施工过程中执行本企业《施工项目生产管理责任制》

2.3贯彻落实“安全为了生产生产必须安全”的方针。加强安全生产的

科学管理建立安全生产制度。

2.4建立安全自检、互检、交接检“三检”制度。倒班作业岗位生产

班组应建有“三检”制度。工作中工作前工作后有检查要求及文字记

录。

2.5严格执行“八表”制度。

安全“八表”为①安全教育记录。②施工安全技术交底措施。③

分部分项工程安全技术书。④安全检查记录表、检查隐患通知

和整改措施。⑤班前安全活动记录。⑥工伤事故记录表。⑦脚手架

底层、中段搭设单。⑧机械设备安装验收单。

2.6签订安全生产责任书

2.6.1及时与总包单位签订安全生产责任书明确安全生产指标和安全

奖罚制度。

2.6.2我项目部将保证采取一切有效措施协助总包单位建立市安全文

明生产标化工地。

2.6.3我们将设立文明施工保证金制度以达到监督和鞭策自身的目

的促使我们坚决执行安全文明施工条例。

3、实行全过程的安全管理措施

3.1施工前安全员对班组实行安全生产技术交底使班组长明确安全生
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3.2施工阶段建立安全生产定期检查制度。班组每日再一次项目部每

周一次公司每月再一次。坚持以自查为主边查边改的原则。

3.3在生产中要适时地举行“安全文明生产知识竞赛活动”通过举办活动

使安全生产的概念深入人心。

3.4在工程竣工时对本工程的安全生产记录进行汇合总结吸取经验和

不足提高安全生产的意识。

4、安全文明生产目标控制手段

4.1、施工现场

4.1.1施工现场各种料机具构件机械电气设施、临时建筑必须按平面图

布局设置存放和摆设。

4.1.2施工现场道路平整畅通排水良好。

4.1.3各种机料具、构件应归方码垛堆放整齐下脚料和吊滞工机具应

堆放在指定地点做到工完场地清文明施工。

4.1.4施工现场要有醒目的安全标语并有符合国家标准的安全标志和安

全色标。

4.1.5施工现场易燃易爆现场要有显著的标志和足够有效的消防器材。

4.1.6做好现场值班工作严禁闲杂人员进入现场。严禁在仓库及装修的

房间内吸烟严禁随地大小便。

4.1.7积极与地方治安、计生部门配合搞好外来人员的户籍管理按照

规定办好各种暂住计生手续。

4.1.8施工现场人员必须服从项目部和建设单位以及政府有关部门的管
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众闹事、嫖娼、打赌博、偷扒等现象做到人人自觉遵纪守法个个认真

努力工作。

4.1.9加强对项目职工的公共道德教育做好人人讲卫生、讲文明、讲道

德、讲礼貌、避免与周边居民发生纠纷。

2、施工现场临时用电

2.1施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》

必须装设安全型配电箱。

2.2各种电动机械设备必须有可靠的安全接地、接零传动部分必须有

防护罩。

2.3手持电动工具必须设触漏电保护器。

2.4夜间施工必须有足够的照明沟、槽、坑、洞有危险处应设红灯示

警防止人员伤亡。

2.5照明灯具要悬挂在干燥、安全可靠处严禁随意设置。

2.6临时用电行灯要使用安全电压。

3、“三宝及四口”的防护

3.1凡进入施工现场人员必须正确佩戴安全帽。

3.2高空作业要衣着灵便严禁穿硬底或带钉易滑的鞋及高跟鞋登高作

业。在作业中如没有安全防护设施应配带安全带保险钩要扣在牢固的

地方。

3.3在4米及以上的在建工程施工必须支安全网。

3.3.1在建工程的楼梯口、电梯口、通道口、预留口均应进行防护上料

67口要加可移动的栏杆

3.3.2在建工程的临建设施、设备、未装栏杆的平台及槽、沟、坑等都要

根据具体情况做好防护深度超过2米靠近人行道的必须设防护栏杆夜

间设红灯示警。

1、施工机具

4.1种类施工、加工机具自身的安全防护装置必须齐全有效。

4.2手持电动工具应选用Ⅱ类电动工具并装额定电流不大于15MA动

作时间小于0.1s的漏电保护器若使用Ⅰ类工具时还应做保护接零。露

天潮湿场所金属架上严禁使用Ⅰ类手持电动工具。

4.3电焊机一、二次线应用接线柱并加罩防护二次线应用接线板、线鼻

子接牢。

4.4潜水泵、水泵、加压泵等均有保护接零。

5、雨季施工

5.1雨季施工露天作业要搭设防雨棚。

5.2遇有雨、雪、霜、冰冻等天气作业前须将水、雪、霜、冰等及时清

除干净并采取可靠措施。

5.3遇有6级以上含6级大风时禁止吊装作业。

5.4施工现场注意防火、防爆、存放易燃、易爆物品的设施及附近区域

严禁烤火或使用电炉。

3、搞好安全生产教育设立生产安全奖。

3.1要做到经常抓重点抓反复抓领导抓要使职工在思想上牢

固树立“安全第一”的信念在技术上懂得安全生产的基本知识在操作

68上掌握安全生产的要领这是搞好安全生产的保证。

3.2、搞好一个项目作为一个项目经理班子重点是做施工队伍中的

施工人员在思想及行动上所注意的各项安全措施定期检查

对在自己工作范围内认真负责带头执行安全生产执行安全

条例的班组给予表扬和奖励对忽视安全生产的班组限于一

定时间整改对多次或拒不整改的人员及班组给予警告处罚

直到辞退。

4、组织机构管理网络图项目经理

69四、安装工程质量通病的纠正和预防措施

1、通风系统安装质量通病纠正和预防措施控制点

质量问题纠正和预防措施执行人员

风管制作风管钮曲、翘角控制下料和咬口预留尺寸班组长

风管法兰制作钻孔不准成副法兰固定后钻孔施工员

风管支吊架安装

支吊架间距太大掌握设计及设计规范要求施工员

支架受力点不合理

支架应固定在梁、板、墙、

柱不能吊在吊棚的吊件

班组长

支架未做防腐处理对支架进行除锈、防腐处理班组长

风管安装风管变形采取加固措施施工员

保温风管保温层不平整

按标准图集及设计进行施

工

施工员

通风机安装风机叶片外壳摩擦加强设备验收施工员

设备安装振动太大

安装前平整基础、使设备与

减振垫良好接触

施工员

2、空调系统安装质量通病纠正和预防措施控制点

质量问题纠正和预防措施执行人员

冷却塔安装不平整在吊装前应调平

基座固定螺栓

施工员

冷却水管渗漏按规范进行试压施工员班组长

支、吊架歪斜按标准图制作班组长

3、给排水安装质量通病纠正和预防措施质量控制

影响质量的通病采取预防措施

执行人员

施工准备

图纸会审不彻底熟悉图纸和技术规范施工员

未进行班前技术交底进行前技术交底施工员

没有合理的进度计划编制施工组织设计施工员

隐蔽工作

接地装置焊接长度不够按规范要求焊接班组长

电气保护管敷设不到位加强自检班组长

穿墙穿屋面防水套管未预加强自检班组长

支、吊架

管道安装

支、吊架未做防腐处理支、吊架先预制后安装班组长

支、吊架安装

间距超标

按规范要求设置支、吊架班组长

70支、吊架非标制作

按标准制作支、吊架班组长

给水消防

管道安装

坡度和垂直度超标按规范要求调整

坡度

班组长

管道配件不合格

采购并使用合格证产品

材料员

班组长

管道渗漏

按规范要求进行试压试验

施工员

班组长

消火栓箱

安装

产品不合格

采购并使用证件齐备材料

材料员

班组长

标高超标箱底距地980mm

栓口距地1100mm

班组长

使用时导致墙体渗水箱底开孔封堵处理

班组长

排水管道

安装

坡度或垂直度超标按规范要求调整坡度和垂直度

班组长

检查口设置不规范安装前进行技术交底

施工员

管道有渗漏堵塞现象按规范要求进行灌浆

并通球

施工员

质监员

卫生间预留孔洞渗水对预留孔洞二次灌浆并闭水试验施工员

质监员

4、电气安装质量通病纠正和预防措施质量控制点

影响质量的通病采取预防措施执行人员

电气配管配线

管子漏埋不到位班前技术交底加强

自检

施工员质监

钢管采用对口焊连接

套管连接并作接地

跨接

班组长

接地线未采用黄绿双色

线

配线前进行技术交

底

施工员

绝缘电阻偏低按规范要求进行绝

缘电阻试验

班组长

电气器具安装

器具安装标高超高安装箱盒后找平班组长

器具失常工作

按规范要求进行通

电试验

施工员质监员

避雷网及接地

装置

避雷网单面焊接按规范要求进行双

面焊接

班组长

焊缝没有作防腐处理焊缝刷防腐漆班组长

外墙金属门窗防侧击雷

接地措施不力

加强与门窗施工班

的协调配合

班组长

接地电阻值超标

按规范要求进行接

地电阻试验

施工员质监员
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