[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





目     录 

第一章  工程概况 ........................................... 2 

1.1工程概况................................................................. 2 

1.2编制依据............................................................. 2 

1.3工程特点............................................................. 2 

第二章  施工组织设计 .................................... 3 

2.1施工临时设施布置................................................. 3 

2.2施工技术方案......................................................... 3 

2.3施工进度计划.......................................................

 25 

2.4确保工程质量保证措施....................................... 28 

2.5施工机械设备需求计划....................................... 41 

2.6劳动力需用量计划............................................... 42 

第三章  工程管理、质量管理、安全文明施工措施 ................................ 4
3.1工程管理、协调、配合施工措施 ....................... 46 

3.2 工程管理.............................................................. 50 

3.3工程质量管理....................................................... 55 

3.4保证安全目标的措施........................................... 65 

3.5文明施工保证措施............................................... 67 

3.6保证工期目标的措施........................................... 69 

第四章   特殊季节施工方案......................... 71 

第五章  环境保护、危险源管理及应急处理预案 ............................... 74 

第六章  工程信息化管理及工程资料管理规划 .................................. 81 

第七章  竣工验收组织、维护保养服务计划 . 85  
 第一章  工程概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:  

1.1.2工程简介:  

1.1.3 建设单位: 

 1.1.4 设计单位: 

 1.1.5监理单位:  

1.1.6计划工期:550 日历天 

1.1.7安装范围:给排水,电气包括照明、动力电、防雷接地、施工图纸标示

的全部内容但不包括变配电设备及室外安装工程。    1.2编制依据 1.2.1施工图深圳市建筑设计研究总院设计及施工说明 

1.2.2现行施工及验收规范、质量检验评定标准 

1.2.3江苏省建设工程质监部门的有关规定 

1.2.4本公司 ISO9002 管理手册及管理体系程序文件,企业标准 

1.2.5国家及江苏省安全生产、文明施工的规定和规程 1.3工程特点 1.3.1本工程的安装承包单位服从某医院筹建办公室和总承包单位对工程的管

理、协调、控制同时接受监理单位对工程施工的全面监督。另外有一些工程

属建设单位另行发包因此在施工中所涉及的施工单位特别多各相关单位之间

施工配合相当重要。 

1.3.2本工程的建筑面积较大安装工作量多施工工期短在施工诸要素配置

方面要充分考虑这一特点在劳动力、机具配置物资供应和资金使用等方面有

所倾斜才能保证工程施工的需要。 

1.3.3本工程在施工期间需严格执行江苏省和苏州市、张家港市颁布的有关建设

工程有关施工管理方面的规定按要求编制安全文明施工措施并贯彻实施。 
  第二章  施工组织设计 2.1施工临时设施布置 根据现场实际情况本工程现场临时设施安排如下。 

2.1.1临设安排 

1、生活区管理人员办公室 7 间楼每间 21 平方米会议室 1 间 42 

平方米宿舍 7 间二层楼每间 19 平方米附属用房食堂、淋浴房等约 57 平

方米、厕所 19 平方米 

2

、生产区制作及材料堆放场地 100 平方米。 

2.1.2临时水电布置 

现场施工用电容量为 120 kVA 单独设立总配电箱并分别设置动力和照

明箱供水口径为 DG40mm 供生产和生活用并设立单独水表和电表具体供

给点和配用点根据现场统一安排和管理。 

现场施工用水主要用于管道试压和系统调试由总包方指定地就近配水点接入。 

临时设施区设有厕所、淋浴房、食堂、洗涤池等集中用水点并安装雨水、

污水、废水排出管网厕所设置化粪池废污水排出纳入总包单位地排水系统中

并排入业主指定的下水道。 

本工程临时用房及临时水电布置见临时设施布置图。 2.2施工技术方案 2.2.1设备安装工程施工技术方案 

    2.2.1.1 工程概况  

本工程主要有以下设备生活变频泵 6 台变频稳压泵 2 台气压罐 

2 台空积式热换器 6 台储气罐 2 台热水循环泵 6 台管道泵 2 台

潜污泵 106 台。  

2.2.1.2 设备安装工程施工程序 

1、设备安装工程施工技术方案 

1设备安装工程程序图   

2施工要点及方法 

1施工准备工作 

a、施工前各有关责任人及施工员应先熟悉图纸规范及技术文件在此基

础上参加图纸会审并做好记录会审后向班组进行技术交底。 

b、基础验收对设备基础进行验收检查几何尺寸、水平标高、中心线偏

差和螺栓孔的方位、尺寸是否符合设备本身安装要求及设计和有关规范规定

并做好相应记录。合格后方可进行基础放线、设备安装工作。 

    c、设备的存放:设备运到现场开箱之前应在较清洁的房间内存放,并应注意

防潮。 

    d、开箱检查设备到位后安装前应开箱检查验收检查出厂技术文件备

基础验收 

设备验收检查 

吊装就位 找平找正初平 

基础螺栓孔浇灌混凝土  设备精平 

二次灌浆 

清洗、吹扫 设备压力试验 防腐保温 

清洗,复浆 调       整 单机试运转 

联动试车 

 焊固垫铁   品备件是否齐全、完整并对设备外观做全面检查设备开箱时有关各方必须同

时到场并在记录上会签。 

    e、备品保护现场拆装设备应加以保护。洁净空调系统的过滤器应做好防

雨、防潮、防尘措施。 

f、安装条件:

设备安装一般情况下应在建筑内部装饰成并进行全面清扫、

擦摸干净之后进行。设备或其管道的送、回、排风水口应暂时封闭每台设

备安装完毕后均应将设备的送、回、排风水口封闭。 

    2)安装就位 

室内设备视其现场条件采用人字桅杆链式起重机吊装就位室外可用汽

车吊装直接就位设备就位后进行设备的找平找正、灌浆依照设备安装的次

序进行并填写安装记录。 

    2.2.1.3 各专业安装要点 

    1、泵类安装 

    (1)检查设备不应有缺件、损坏和锈蚀现象盘车应灵活、无阻、卡现象

无异常声音。 

    (2)设备基础的标高、位置、尺寸符合设计要求。 

(3)泵类安装时纵、横向不水平度不应超过 0.1/1000 测量时应以加工

面为标准设备不能偏斜。 

(4)泵类的连轴器不同轴度应符合设备技术文件和规范的要求 

    (5)几台泵并排安装时相互之间应平行其中心应为一线。 

(6)有减震要求时泵类基座应装设减震器。 

2、压力试验设备水压试验前应对设备出厂技术文件及设备修改和现场

补修记录进行审查同时对设备外观、几何形状、焊缝进行检查对设备内部的

检查主要侧重于零件是否短缺及是否清洁。 

    3、单机试运转设备单机试运转前设备找正找平、精平、清洗等各道安

装工序应已完成并有完全的安装记录二次灌浆达到设计强度基础抹面工作

已经结束。相应的配套工程已具备条件试车需用的水、电、照明、工具材料等  应明确供应。 

1试运转前的其它各项准备工作包括试运转方案的审定润滑剂的灌

注、安全罩的装置等工作已全部就绪。 

2试运转步骤 

a、由部件到组件最后到主机 

b、先手动,后自动 

c、先点动,后连动 

d、先无负荷,后负荷 

e、上道不合格下道不试车 

3泵类试运转 

a、连续运转 2 小时 

b 、泵起动前其出入口阀处于下列位置入口阀门常开出口阀门,离心

泵全闭其余泵全开。 

c 、无明显振动声音正常各连接部位不松动不泄漏。 

2.2.2  给排水工程施工技术方案 

    2.2.2.l 工程概况 

    1、本工程给排水系统包括给水系统、热水系统、污废水及雨水排水系统等。 

地下一层、地上十六层。 

    2、给水系统生活给水采用分区供水 1-3 层直接由城市管网供给中高

区 4-16 层由水箱和水泵变频加压泵联合供水。 

    3、热水系统热水供应同生活给水采用分区供给其热水来自热交

换器热交换器所用蒸汽来自市政热源。 

    4、本工程污废水管采用 UPVC 管粘接污水提升泵出水管采用热浸

双面镀锌钢管螺纹连接雨水管采用承压塑料管工作压力不小于 1.25 

MPa 。 

2.2.2.2 管道安装工程施工程序和方法 

1、管道安装工程施工程序    

 管道安装工程施工流程   

 设备安装

现 场 测 绘 

绘制加工草图 

管道预制 

安装准备 

支吊架制作 

支吊架油漆 

管道安装 支吊架安装 

设备接口 

系统试压 

系统吹扫 

系统防腐 保  温 

单机试车 

系统试运转    

     2、管道安装施工要点 

1生活给水管道安装 

根据设计要求生活给水管道 DN ≤ 100 mm 时采用涂塑钢管丝扣连

接。DN ≥ 100 时采用涂塑钢管卡箍连接。 

  a、管道下料前应进行现场实测管道穿过墙壁和楼板应预埋套管保

温管道套管直径应能够穿过保温后的管道。楼板套管上端应高出地坪 20 mm 。

墙面套管应与墙面两边的粉刷层相平。 

  b、管道安装应做到横平坚直横管的坡度应按设计要求设置。 

2涂塑钢管储存及安装应注意以下几点 

a、搬运和堆放涂塑钢管及管件时应避免强烈震动及碰撞。 

b、涂塑钢管安装前应检查涂塑层的完好情况并保持管内清洁。 

c、涂塑的管道组成件应存放在温度为 5-40 度的室内并应避免

阳光和热源的辐射。 

d、涂塑钢管的安装应采用软质或半硬度垫片当需要调整安装长度

误差时宜采用更换同材质垫片厚度方法垫片的厚度不宜超过设计厚度的 

20% 。 

e、涂塑钢管安装时不准施焊加热,扭曲或敲打。 

    (3)给水引入管与其他管道间间距符合设计要求和规范规定。 

    (4)给水管道成排明装时直线部分应互相平行。曲线部分当管道水

平或垂直并行时应与直线部分保持等距管道水平上下并行时曲率半径

应相等。 

    (5)阀门安装前应做强度及严密性试验。 

    (6)管道支、吊、托架的安装其位置应正确埋设应平整与管道接

触应紧密固定应牢靠 (尽量利用预埋钢板用于焊接管架) 活动支架应灵

活间隙符合规范规定。 

    (7)室内给水横管应有 0.002 的坡度坡向泄水装置。 

    (8)管道及设备安装前必须清除内部污垢和杂物安装中断或完毕的敞口  处应临时封闭防止异物进入。 

    (9)要合理安排施工程序一般先装地下后装地上先装大口径管道后

装小口径管道先装支、吊架后装管道系统。 

    (10) 各类管道在交叉安装时应按下列原则避让小口径管让大口径管有

压力管道让无压力管道低压管道让高压管道一般管道让低温、高温管道辅

助管道让物料管道支管道让主管道。 

    3、室内排水系统安装 

    1排水管道按设计要求采用 U-pvc 管承插粘接连接。 

    2安装前应复核有效质保书或合格证并检查产品有无破损、气泡等

严防不合格产品混入工程。 

    3锯管工具宜选用细齿锯割刀和割管机等机具断口应平整并垂直于

轴线断面处不得有任何变形。 

    4插口处可用中号板锉之成 15 °~30 °坡口坡口厚度宜为管壁厚度

的 1/3~1/2 长度一般不小于 3 mm 坡口完成后应将残屑清除干净。 

    5粘合面的清理管材或管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插

口外侧擦拭干净使被粘结面保持清洁无尘砂与水迹当表面沾有油污时须

用棉纱蘸丙酮等清洁剂擦净。 

6胶粘剂涂刷用油刷蘸胶粘剂涂刷被粘接接插口外侧及粘接承口内侧

时应轴向涂刷动作迅速涂抹均匀且涂刷的胶粘剂应适量不得漏涂或涂

抹过厚。 

7承插接口连接承插口涂刷胶粘后应即找正方向将管子插入承口

使其准直,再加压。应使管端插入深度符合所划标记并保证承插接口的直度和

接口位置正确还应保持静待 2~3 min 防止接口滑脱预制管段节点间误差

应不大于 5 m/m 。承插接口的深度见下表: 

公称直径毫米 20 25 32 40 50 75 100 125 150 

插入深度毫米 16 19 22 26 31 44 61 69 80 

     8管道应避免布置在可能受重物压坏处。pvc 管在穿越楼层处须设置

防火套管套管长度不小于 500 mm 。 

     9排水立管和通气立管每隔一层设检查口。检查口的朝向应面向便于维

修、操作处。排水立管每隔一层用斜三通与通气立管相连排水立管伸出上人屋 面 2 m 。 

10排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用 90 的斜三通

或 90 的斜四通管件也可采用顺水三通。立管与排出管端部的连接宜采用两

个 45 弯头或弯曲半径不小于 4 倍管径的 90 弯头。 

11连接卫生洁具的支管应符合洁具实际尺寸之需要。埋地管安装后

应先作灌水记录经建设单位或现场监理认可后方能隐蔽。管道安装后应及时

做好临时封堵工作以免建筑垃圾进入管内引起堵塞。 

12管道的坡度除设计图纸注明外其余均按表 2 执行 

表 2:管道的坡度 

管径毫米 

标准坡度 最小坡度 

50 0.035 0.025 

75 0.025 0.015 

100 0.020 0.012 

150 0.010 0.007 

200 0.008 0.005 

    13雨水管道不得与生活污水管道连接。雨水漏斗的连接应固定在屋面承

重结构上雨水漏斗与屋面相连接处应严密不漏。 

14排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距横管间距

见表立管不得大于2.5m。立管底部的弯管处设支墩。 

表3: U-PVC排水管支承件的间距 

外径mm 40 50 75 110 160 

间距mm 400 500 750 1100 1600 

15排水管道及雨水管道安装后应进行灌水和通球试验灌水高度应符合

设计或规范要求。 

    16UPVC排水管道安装允许偏差 

序

号 

检 查 项 目 允 许 偏 差 

1 立管垂直度 

1每米高度不大于3m/m 

25m以内。全高不大于10m/m 

35m以上每5m不大于10m/m;全高不大于30m/m  2 横管弯曲度 

1每条长度不大于2m/m 

210m 以内全长不大于8m/m 

310m以上每10m不大于8m/m 

3 

立管受水管口及卫生设

备排水管口的纵横坐标 

不大于10m/m 

4 卫生设备接口标高 不大于±5m/m 

    4、 卫生器具安装 

    1卫生洁具的型号、规格必须符合设计之要求在安装前应严格检查本

体有否破损表面是否光滑。 

    2卫生洁具安装应在管道安装试压、通水合格土建装修完毕窗可关

闭门可锁牢时进行。 

    3卫生器具的安装位置应正确允许偏差单独器具10mm成排器具5mm

垂直度不得超过3mm。 

4卫生器具安装精度应符合设计和规范要求允许偏差见下表。 

序号 项目 允许偏差mm 

1 坐标 

单独器具 10 

成排器具 5 

2 标高 

单独器具 ±15 

成排器具 ±10 

3 器具水平度 2 

4 器具垂直度 3 

    5卫生器具支、托架必须防腐良好安装须平整、牢固与器具接触应

紧密、平稳。 

    6连接卫生器具的排水管管径和最小坡度应符合设计和规范规定。 

    7卫生器具给水配件的安装应符合设计和规范规定。 

    8为保证卫生器具安装位置的精确度须待土建卫生间内部刮糙以后

再安装卫生器具下部的排水接管。 

    9在预留上下水头子前需确定卫生器具实样及平面位置以保证管道配

装和相接的正确和美观。 

   10已安装的卫生器具和给水配件注意保护防止破损和擦伤。 

   11卫生洁具安装水龙头时注意热水龙头应位于面向的左侧。      5、球墨铸铁管道安装 

    1地下室球墨铸铁给水管埋地敷设采用橡胶圈承插连接。 

    2安装前应复核有效质保书或合格证并检查产品有无破损、毛刺等

缺陷严防不合格产品混入工程。管材和配件应是同一厂家的配套产品。 

    3 管沟开挖时应保护地下管线埋地管道的管沟应底面平整无突出

的尖硬物一般可做100~150m/m砂垫层垫层宽度应不小于管径2.5倍管顶

须用细土或砂子等填至管顶至少100m/m。 

    4管道在转弯、三通处应加设固定支墩。 

5管道安装前应对承插口及插接口进行打磨,以去除毛刺, 胶圈应放置平

整,插入后应保持二根管道在一条直线上再用葫芦拉紧。 

6在土壤或地下水的橡胶圈有腐蚀的地段,在回垫土前应用沥青胶泥、沥

青麻丝或沥青锯末等封闭橡胶圈接口。 

7橡胶圈接口的管道,每个接口的最大偏转角不得超过下表规定: 

公称直径(mm) 100 125 150 200 250 300 350 400 

允许偏转角度 5° 5° 5° 5° 4° 4° 4° 3° 

8管网必须进行水压试验,试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于

0.6Mpa。 

9给水管道在竣工后,必须对管道进行冲洗,饮用水管道还要在冲洗后进

行消毒,满足饮用水卫生要求。 

10室外给水管道的坐标、标高、坡度应符合设计要求室外球墨铸铁给

水管安装的允许偏差应符合下表的规定 

序号 项目 允许偏差mm 

1 坐标 

埋地 100 

敷设在沟槽内或架空 50 

2 标高 

埋地 ±50 

敷设在沟槽内或架空 ±30 

3 

水平管纵横

向弯曲 

直段25m以上 40 

    6、阀门安装前应作耐压强度和密封性试验试验方法和要求按规范规定

进行。      阀门安装高度一般离地面、楼面或操作台面1.2—1.4m左右特殊的情况可

适当的升高或降低但必须便于操作阀柄方向要便于操作。 

    7、 管道防腐和保温施工技术要求 

    1管道和设备的防腐应按设计要求选用防腐材料和施工方法。 

    2防腐施工严禁在雨、雾、雪和大风中露天作业。气温低于十5℃

应按冬季施工采取措施。 

    3涂刷油漆应厚度均匀不得有脱皮、起泡、流消和漏涂现象。在涂

刷底漆前必须清除表面的灰尘、油污、锈斑、焊渣等物。 

    4管道、设备的保温应在防腐和水压试验合格后进行。如需先保温或

预先做保温层应将管道连接处和环形焊缝留出待水压试验合格后再将连接

处保温。 

    5管道保温时保温瓦块的接缝应错开保温层应粘贴紧密表面平整

接缝处应用保温材料填补。 

6保温层外面应按设计要求做保护层其表面应平整、严密、园弧均匀、

无裂缝。 

2.2.3  电气工程施工方案 

    2.2.3.l  电气工程施工概况 

1、本工程采用两路10KV电源供电方式变电所设在地下一层柴油发电机

房设在地下一层内装两台1000KW柴油发电机。本工程采用TN-S系统采用专

用PE线并进行总等电位联结。 

2、供电所有线路采用铜导线、电缆、密集型母线从变电所至竖井电缆沿

桥架敷设消防负荷干线、支线采用NHWL-YJE-0.6/1KV,其它负荷干线/支线采

用WL-YJE-0.6/1KV发电机房至低压配电室主干采用防火型密集型母线。 

3、主楼照明采用强电竖井内的插接母线配电给各层照明配电箱应急照明

在最后一级配电箱内设双电源自动切换装置。应急照明支线NHBV-450/750V导线

其它照明支线采用BV-450/750导线除注明外导线均为2.5mm2照明线路均

穿SC钢管暗敷。 

4、本工程采用TN-S系统采用专用PE线在配电房桥架中敷设一根40×5

铜带强弱电井内设专用铜排或镀锌扁钢40×5所有进出建筑物的给排水金

属总管消火栓、煤气、空调、总干管、电梯导轨金属窗等金属外壳等都必须  与PE母排相连接带浴盆或淋浴的卫生间须做局部等电位联接。 

5、本工程按二类防雷设计接地地阻不大于1欧楼层面女儿墙四周设避

雷带利用柱内主筋作引下线利用基础主筋作接地体五层及以上楼每隔一层

利用圈梁内外侧主筋焊成闭环式避雷带11层及以上楼每层两层沿建筑圈梁

外侧敷设-25×4镀锌扁钢一周防止侧击雷。 

2.2.3.2电气工程的施工程序和方法 

1、电气工程施工程序 

  施工准备 

  配合预埋 

  桥架安装 母线安装    配管 

    调试   电缆敷设   穿线 

   接地测试 

  配电箱安装 设备照明器具

安装、接线 

   总调试 

   交工验收 

 变压器、成套戌电柜、

硬母线安装

接地装置及TN—S避雷

网安装 
 2 、电气安装工程施工要点 

1低压配电(箱、柜、盘)的安装 

    1)安装条件天花板、楼地面施工完毕施工设施及杂物清除干净有足够

的安装用地施工道路畅通预埋件及预留孔符合设计要求预埋件牢固可靠

基础型钢验收合格与设备安装工程有冲突的装饰工作全部结束。      

2) 箱、柜、盘组立安装后柜面每米高的垂直度应小于1.5mm相邻两柜

的间隙应不大于2mm成列安装时盘面偏差应不大于5mm。 

3) 箱、柜、盘的金属框架及基础型钢应接地或接零可靠连接紧密。装有

电器的可开启门门和框架的接地端子间应用裸编织铜线连接且有标识。 

4箱、柜、盘应有可靠的电击保护箱、柜、盘内保护导体应有裸露的连

接外部保护导体的端子当设计无要求时保护导体的最小截面积应符合下表规

定 

相线的截面积Smm2

 相应保护导体的最小截面积Spmm2 

S≤16 S 

16<S≤35 16 

35<S≤400 S/2 

400<S≤800 200 

S>800 S/4 

注S指电源进线截面积且S、Sp材质相同 

5基础型钢的安装允许偏差见下表  项目 

允许偏差 

mm/m mm/全长 

不直度 1 5 

水平度 1 5 

不平行度 / 5 

    6)在基础型钢上安装柜体柜体间采用螺栓连接紧固件应是镀锌制 

品宜采用标准件且防松零件齐全。 

7)柜(盘)固定好后要进行内部检查、试验、清扫柜内各部件间连接应牢

固。各种设备应擦干净柜内不应有杂物。检查、试验主要包括控制开关及保

护装置的规格、型号符合设计要求闭锁装置动作准确、可靠主开关的辅助开

关切换动作与主开关动作一致箱、柜、盘的标识器件标明被控设备编号及名称

或操作位置接线端子有编号且清晰、工整、不易脱色。 

8箱、柜、盘内线路的线间和线对地间绝缘电阻值馈电线路必须大于0.5M

Ω;二次回路必须大于1MΩ。 

9箱、柜、盘间二次回路交流工频耐压试验当绝缘电阻值大于10MΩ时

用2500V兆欧表摇测1min应无闪络击穿现象当绝缘电阻值1-10MΩ时做

1000V交流工频耐压试验时间1min应无闪络击穿现象。 

10) 箱、柜、盘内配线整齐无绞接现象。导线连接紧密不伤芯线不断

股。垫圈下螺丝二侧压的导线截面积相同同一端子上导线连接不多于2根防

松垫圈等配件零件齐全。 

11箱、柜、盘内分别设置零线和保护地线汇流排零线和保护地线经汇流

排配出。 

    12)安装好的柜子要求其盘面油漆完好盘面标志牌齐全正确并清晰。箱

体开孔与导管管径适配暗装配电箱紧贴墙面。 

13)

柜、盘的电源进线及母线的连接应按规范及国际通行的相位色标表示

相位应正确一致在低压双投电源柜中要保证进线电源的相序正确。 

14箱盘安装牢固底边距地面为1.5m,照明配电板距地面不小于1.5m。 

   2电缆桥架及线槽安装: 

    1)本工程的电缆线槽为厂家生产定型的电缆槽式桥架。其材质应符合设计要

求和规范规定。       2)生产厂家生产的桥架应平整,无扭曲变形,内壁无毛刺,各种附件齐全。盖

板装上后应平整无翘角。 

    3)组装桥架要平直水平误差不大于5mm中心偏差不大于5mm安装要牢

固配件要齐全所有螺栓要拧紧。出线口的位置准确。 

    4)桥架的水平支架一般为1.5-3m间距设一处垂直支架一般不大于2m间距

设置。在进出接线盒、箱、柜、转角、转弯和变形缝二端及丁字接头的三端500mm

以内应设置支架。 

    5)电缆桥架的支架固定采用卡具或金属膨胀螺栓一般为M10或M12。 

6)桥架安装时应将桥架盖板拆下保管待电缆敷设后统一装上以保护现

场施工整洁性及产品的外观良好。 

7)桥架穿过防火区的墙壁和楼板时,应采用防火泥进行封堵。 

8)直线段钢制桥架超过30m、铝合金或玻璃钢桥架超过15m时应设伸缩节

经过建筑物的变形缝时应设置补偿器。 

9)桥架连接片处、桥架和支架、引入引出金属导管、接线盒、箱、柜连接处

均应进行跨接,接地PE或接零PEN可靠。 

10)跨接处应采用平垫和弹簧垫,用螺母压紧牢固使之成为一连续的导体

并做好整体接地,全长应不少于2处与接地PE或接零PEN干线相连接。 

11)跨接线的大小应符合设计要求和规范规定最小允许截面不小于4mm2。 

12)桥架转弯处的曲率半径应不小于敷设电缆的最小曲率半径,电缆敷设的

最小曲率半径详见电缆的敷设。 

13)桥架与支架、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧。 

14)桥架敷设时和其他管道的间距应符合设计要求和规范规定,其最小净间

距应符合下表规定: 

管道类别 平行净距 交叉净距 

一般工艺管道 0.4 0.3 

易燃易爆气体管道 0.5 0.5 

热力管道 

有保温层 0.5 0.3 

无保温层 1.0 0.5 

    (3)  电气管线施工      1本工程电源干线大多采用导线或电缆沿线槽敷设照明支线及一般控制

线采用黑铁管保护动力支线、事故照明及消防控制线均采用钢管保护。 

    2预埋在地坪下、砖墙内、基础内的管线要求较高要求位置正确规格

符合设计管线敷设时不堵不漏并且装饰面、地面、场面的保护层不小于30mm

否则将影响土建的装饰质量。 

    3埋入建筑物内的支架螺栓、电线管及其他部件应在土建施工时做好

预埋工作预埋件、预留孔的位置和尺寸应符合设计要求预埋件埋设牢固。 

    4钢管配线的一般要求 

    a、应有防腐处理。电线管、黑铁管内外应刷漆(埋在混凝土中的管于外面不刷漆)。 

    b、电线管之间的连接一律采用丝扣连接接头处跨焊φ6园钢管子与灯

头盒接线盒之间亦用加纳子或金属丝扣护圈连接连接处同时跨接φ6园钢。 

    c、黑铁管之间的连接可采用套管连接 套管长度为连接管外径15—3

倍连接管的对口应在套管中间焊口应牢固、严密、满焊。 

d、钢管的弯曲半径必须符合规范要求。 

    e、弯管处不得出现凹凸和裂缝弯扁程度不应大于管外径的10% 。 

    f、穿线工作应在土建抹灰及地面工作结束后进行并先除去管内污垢。穿

线前钢管口应先装上管护卷以免穿线时损伤导线绝缘层。 

    g、管内导线的总面积(包括外护层)不应超过管子截面积的40%导线在管

内不得有接头和扭结其结头应在接线盒内连接。 

   4电缆的敷设 

    1)电缆敷设 

    a、电缆敷设前应进行检查必须是合格产品规格型号、截面、电压、等

级均应符合设计要求外观应无扭曲、损坏等现象高压电缆敷设前应进行耐压

和泄漏电流试验符合国家和当地电力部门规定。电线两端封好不能受潮。 

b 、电缆直埋时埋设深度不能小于700mm穿过道路小沟或其它管线时应  加保护器交叉时最小距离应符合CB50168—92第5、4、3条要求直埋上下应

辅敷不小于100mm的沙层沙层上应盖以及或红砖保护电线不能拉得过紧应

有一定的坡度两端妥留有足够的余度电线排列应整齐不得交叉。 

    c、电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50m处设有编号、型

号及起止点等标记。可以无间距敷设排列应整齐、不应交叉。 

    d、不同电压、不同用途的电缆没有特别规定时不宜敷设在同一层桥架

上。相同电压的电缆并例明敷时电缆的净距不应小于35mm并不应小于电线

外径。 

    e、采用人工牵引敷设电缆时应进行计算合理安排人员数量在敷设时

应有专人指挥。 

    2电缆终端及中间接头 

    a应由经过培训的熟悉工艺的人员进行严格遵守制作工艺规程。 

    b电缆线芯连接金具应采用符合标准的连接管和接线端子配合紧密。 

    c电缆线芯与接线端子的连接采用焊接或压接。压接时模具应符合规格和

要求。 

    d电缆送电前进行绝缘电阻测试并做好记录。 

   (5)照明灯具、器具安装 

    1)开关、插座及灯具安装应位置正确安装牢固表面整洁美观。 

    2)暗插座、暗开关的盖板紧贴墙面四周无缝隙灯具的配件齐全固定可

靠灯具及其控制开关工作正常可靠。 

    3) 照明灯具的接线应接在专用接线柱上,且不得靠近灯具表面,灯具的散热

口要注意保持畅通。 

    4)灯具重量大于3kg时固定在螺栓或预埋吊钩上;软线吊灯灯具重量在

0.5kg及以下时,采用软线自身吊装,大于0.5kg时采用吊链,且保证软线不受力。 

5)灯具固定不得使用木契,每个灯具固定用螺钉或螺栓不少于2个;大型吊  灯的固定及悬吊装置应按灯具重量的二倍做过载试验。 

6)当灯具的安装高度小于2.4m时,灯具的可接近裸露导体必须接地或接零

可靠,并应有专用接地螺栓,且有标识。 

7灯具的形式应符合设计要求其各相性能应符合国家的有关规定及设计

要求。 

8在变电所高低压设备及裸露的母线上不应安装灯具。 

9安装在重要场所的大型灯具的玻璃罩应采取防止玻璃破裂后向下溅落

的措施。 

10装有白炽灯泡的吸顶灯具灯泡不应紧贴灯罩当灯泡和绝缘台间距小

于5mm时应采取隔热措施。 

11

安装在室外的灯具应有泄水孔。电器部分应有防水措施。 

12) 照明灯具安装完毕后应进行分批试照。公共建筑照明系统的通电连续试

运行时间为24h民用建筑连续试运行时间为8h所有照明灯具均应开启且每

2h记录运行状态1次连续试运行时间内无故障。 

13应急照明灯具的安装应符合下列要求 

a、应急照明灯具的电源除正常电源外另有一路应急电源供电 

b、应急照明在正常电源短电后电源转换时间为疏散照明≤15S安全照

明≤0.5s。 

c、疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口指示灯距地高

度不低于2m且安装在疏散出口和楼梯口里侧的上方。 

d、疏散标志灯安装在安全出口的顶部楼梯间、疏散走道及其转角处1m

以下的墙面上。不宜安装的部位可安装在上部。疏散通道上的标志灯间距不大于

20m。 

e、疏散标志灯的设置不影响正常通行且不在其周围设置容易混同疏散

标致灯的其他标志牌等。   f、防爆及洁净室内的灯具安装应符合有关规定及设计要求主要做好防尘

及防爆处理。 

g、不同电压和电流的插座安装在同一场所时应有明显的区别且必须选

择不同结构、不同规格和不能互换的插座配套的插头也应按交流、直流或不同

电压等级区别使用。暗装的插座面板安装应紧贴墙面四周无缝隙安装牢固

地面插座面板和地面齐平或紧贴地面盖板固定牢固密封良好。同一房间内安

装高度应一致。 

h、插座接线应符合下列要求单相二孔插座面对插座的右孔或上孔与

相线连接左孔或下孔与零线连接单相三孔插座面对插座的右孔与相线连接

左孔与零线连接。单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地或接零线接在上孔

插座的接地端子不与零线端子连接同一场所的三相插座接线的相序一致。接

地或接零线在插座间不串联连接。 

i、照明开关的安装应符合下列要求同一建筑物内宜采用同一系列的产品

开关的通断位置一致操作灵活、接触可靠相线经开关控制开关安装位置应

便于操作开关边缘距门框边缘的距离0.15-0.2m,开关距地面高度为1.3m;相同

型号并列安装及同一室内开关的安装高度一致。 3、避雷系统及接地系统的安装 

1防雷系统。按二类防雷设计。采用联合接地系统共用接地装置按地

电阻要求不大于1欧姆。 

1塔楼屋面沿女儿墙、天面飘板四周明敷避雷带利用屋面混凝土楼板内

的主筋做≤10m×10m的避雷网网格裙楼屋面沿女儿墙敷设避雷带。得用混凝土

柱内二根通长焊接的主筋Φ16做接地引下线其间距不大于18米。利用基

础内钢筋网做自然接地体。避雷带、引下线、基础相互焊接贯通形成接地网。裙

楼屋面利用钢屋架作避雷带。 

21145m层及以上楼层每隔两层沿建筑圈梁外侧设镀锌扁钢一周  做防雷侧击雷干线此干线与四周的防雷引下线相焊接。将1145层及以上

各层四周外墙上的栏杆、门窗等较大金属物与此防雷装置相连接。 

五层及以上楼层每隔一层利用建筑四周圈梁外侧水平主钢筋焊成一个闭

环式避雷带引避雷带与四周的防雷引下线相焊接。 

3凡高出屋面的金属构件、金属管道等均应与避雷带相连接。 

4竖井敷设的金属管道及金属物顶与防雷装置如避雷带相连接底端

与防雷装置如引下线接地网相连接。 

5裙房四周的引下线在首层距室外地面0.3米处用镀锌-100×100×8钢板

做接地引出端子板平装饰柱面以便设测量接地端子卡或增补接地装置用。 

6所有防雷装置的各种金属构件必须镀锌浇灌在混凝土内的除外室

外焊接处均应刷沥青作防腐处理。 

7变电所、发电机房的接地包括变压器中性点接地、建筑物防雷接地等各

种接地均共一个接地网。接地电阻要求不大于1欧否则应增设人工接地装置。 

8凡电气设备正常时不带电的金属外壳穿线金属管、金属接线盒、桥架、

支架等腰三角形应做好电气连接并接地。 

9消防控制室、光纤机房等电子设备较多的设备房内在离地0.3米的墙

上设置一个局部等电位联结端子板。用BV-1×25mm2导线SC20或PVC25与就近

的接地引下线相连接。与其它接地系统共接地网接地电阻要求不大于1欧姆。 

2接地系统 

    1)本工程为二级防雷建筑物采用联合接地其接地电阻不大于1欧姆如

实测不满足要求需增打接地极。 

    2) 引下线利用建筑物周围外侧二根主筋≥Φ16 做引下线在距离外地

坪0.3米处做接地电阻测试点并利用基础梁和独立基础做自然接地体。 

    3) 将所有地梁主筋二根连通所有独立基础须同地梁可靠连接接地

连接线在土壤中敷设须作防腐处理。   4)在地下室顶板将所有连梁和圈梁拉通引下线再与圈梁相连。 

5利用结构桩基和承台板、独立基础和地梁底板内的钢筋为接地体并将

图中标注的地梁内两主筋≥Φ16 可靠焊接成闭合环路无结构钢筋可利用

时采用Φ12镀锌圆钢连接。 

6在电气竖井内敷设40×5铜母线作为等电位接地干线每层距地0.5米处

设接地引出端一个-40×5钢板。该接地干线与变电所接地干线焊接连接各

配电箱外壳、吊顶金属骨架、属风管、封闭母线外壳、金属线槽均需与该接地干

线可靠连接。建筑特有垂直敷设的金属管道及金属物的顶端与底端应与防雷装置

连接。 

7所有材料必须作防腐处理材料之间连接必须采用焊接。 
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手术室采用独立接地沿建筑物基础外侧周边设闭合接地装置从手术

室引单根铜芯电缆1×25mm2至该装置。 2.2.4各系统调试方案 

 2.2.4.1  设备调试方案 

    1、泵类试运转 

    1水泵启动前必须充满液体、排净空气不得空泵启动 

    2起动前应盘车灵活其阀门应处于下列开启位置 

                入口阀门全开 

                出口阀门离心泵全闭其余泵全开 

    3泵的运转应在各独立的附属系统试运转正常后进行 

    4泵在设计负荷下连续运转不应少于2小时 

    5运转时泵的填料函压盖松紧适度摘状泄漏温度不过高无明显

振动声音正常各连接部位不松动为合格。 

2.2.4.2  给排水系统调试 

    1、管道系统试验       (1)管道安装完毕后按设计要求对管道系统进行强度、严密性试验、检查

管道及各连接部件的工程安装质量。  

    (2)热力管道、给水管道用水作介质进行强度及严密性试验。 

    (3)试验前不能参与试验的系统设备、仪表及管道附件拆除或加以隔离

绘制试验范围的系统图、注明盲板、试压用压力表、进水(气)管、切断阀门及试

压泵位置。 

    (4)试验过程中升压速度应缓慢没专人巡视和检查试验范围的管道情况。 

    (5)试验用压力表必须是经校验合格的压力表量程必须大于试验压力的

1.5倍以上管道末端必须装压力表。 

    (6)试验合格后试验介质的排放根据现场实际情况排放。压缩空气为试验

介质的管道排放时要朝上排放周围严禁有人作业。 

    (7)试验用盲板及临时管线拆除。核对试压过程中的记录并认真仔细填写

管道《压力试验记录》交有关人员认可。 

    2、管道系统吹扫与清洗 

    1管道系统强度试验合格后分系统及材质对管线进行分段吹扫与清洗。 

2给排水管道用水为介质进行清洗、消毒。 

3吹洗的顺序按主管、支管、疏排管依次进行不允许吹洗的设备及管

道与吹洗系统隔离。 

    4吹洗前将系统内的仪表予以保护拆除管道附件(孔板、喷咀、滤网、

减压阀、止回阀芯、安全阀等)设专人负责保管吹洗后按原位置及要求复位。 

    5吹洗前根据实际情况安装临时管道和设备并对吹扫管道进行检查

支吊架加固选择适当的排放口。 

    6管道吹洗合格后根据吹洗过程中的情况填写《管道吹洗记录》交有

关人员签字认可拆除临时吹洗管道检查及恢复管道及有关设备并不得再进

行影响管内清洗的其他作业。       3、电气调试 

    1电气设备安装结束后对电气设备、控制保护装置应进行调整试验

调试项目和标准应按国家施工验收规范电气交接试验标准执行。 

    2电气设备和线路经调试合格后动力设备才能进行单体试车单体试

车结束后可会同建设单位进行联动试车并做好记录。 

    3照明工程的线路应按电路进行绝缘电阻的测试并做好记录。 

4接地装置要进行电阻的测试并做好测试记录。 2.3施工进度计划 2.3.1施工进度计划——见某医院易地新建医疗综合楼工程水电标段施

工总进度计划表 

2.3.2保证工期目标的措施 

2.3.2.1施工工期保证措施 

缩短施工周期交付业主单位使用是我们施工企业的主要奋斗目标。在本

工程中我们要继续发扬“超越自我、务实开拓、团结进取、不断创新”的企业精

神以“追求卓越、争创一流、建造精品、报效社会”为企业宗旨走“质量兴

业、创新发展”之路集中力量精心组织精心施工确保总工期计划的实施。 

工期影响因素分析 

   2、保证措施 

   1本工程为市重点工程要求安装在施工组织上充分利用各种条件配合

好土建施工在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。 

   2教育职工明确把建筑产品交付使用是我们施工企业的宗旨确保工期不仅

维系着企业的信誉还关系着投产效益的体现激励职工充分发挥积极性和创造

性是至关重要的环节。 

   3建立施工组织管理机构推行以工程项目为对象以核算为依据以合同  工期为目标的工程项目施工管理在公司的统一指挥下工程项目经理对工程进度

负直接责任。 

   4加强施工准备这是保证施工顺利进行的前提包括技术准备、组织准备、

物资准备以及作业条件的准备等。 

   5认真熟悉建设文件掌握设计要求、适用规范和工期要求编制出切合实

际的确保总工期的施工进度网络图关键节点要准时到位。 

   6在工程总包和建设单位、监理工程师的统一指挥下各有关施工单位密切

协作、统筹兼顾、合理组织施工工序的交叉为其它施工单位创造施工条件。 

   7积极推广新技术、新工艺的使用如在工程使用AutoCAD绘制综合管线图

将各专业的施工图合成至综合图中找出各专业工种施工中的交叉点合理安排

施工避免返工。        

   8材料供应及公用配套设备供应情况和设计出图、变更情况以及相关施工单

位的进度情况、气候条件等方面都是影响工期的不可忽视的因素必须认真对

待并采取相应措施予以解决。 

   9注重现场管理施工现场是出产品的地方建筑产品是否如期建成质量

好坏在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工

严格按设计要求和技术标准施工对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有

效的使用充分利用空间、时间建立文明施工秩序完善施工资料的积累和传

递机制。 

   10实行以项目经理为首的施工调度中心调度的主要任务是掌握和控制

施工进度及时进行人力、物力的平衡调度保证施工按计划正常进行。及时同

相关施工单位互通信息掌握施工动态协调内部各专业工种之间的工作注重

后续工序的准备布置工序之间的交接及时解决施工中出现的各类问题。及时

了解材料、设备供应动态对缺口物资要做到心中有数并积极协助调剂如对工

程进度产生影响时要提出调整局部进度计划的建议和有效的补救措施经工程  师同意后实施使总进度计划不至于受到影响。 2.4确保工程质量保证措施 2.4.1 质量方针和质量目标 

  1、本公司的质量方针依靠科学管理、创建一流工程、做到优良服务。 

  2、本公司的质量目标满足合同承诺要求和客户的期望。 

  3、本工程质量目标合格。 

2.4.2质量保证体系 

  1、本工程严格执行公司颁发的有关规章制度和质量管理标准按工程质量保

证体系图规定正常运转公司质监站派专职质检员负责项目质监工作项目部各

专业设兼职质检员。 

  2、为实现本公司的质量方针和目标确保本工程质量目标的实现使质量管

理各项活动规范化、标准化、程序化以满足GBT50326—2001标准的要求

建立并保持有效运行的质量体系提高企业的质量保证能力。各质量体系的各个

环节均应严格履行职责。 

3、进场后编制ISO9001——2000质量体系文件职能分配表。                                                         

4、质量保证体系图 

  2.4.3工程质量管理措施 

   1、施工前针对本工程特点编制技术先进、工期合理和工程质量确保“保优

创杯”的施工组织设计制定适合本工程特点的质量目标计划和保证工程质量的

各项管理制度。 

   2、做好设计图纸的会审工作认真参加设计交底全面了解工程项目的工艺

特点和质量标准。 质量保证体系图 

3、明确采用施工技术规范、标准并认真贯彻实施在施工过程中做好质量监

督、检验和评定工作。采用专业检查与群众自检、互检相结合的办法把质量问

题消灭在施工过程之中特别是隐蔽工程部位和关键项目经自检、专检之后还

要通过建设单位现场代表的检查认定才能转入下道工序。在施工中充分发挥班

组长和班组质检员的作用实行道道工序的严格把关。     4、抓好分部工程施工方案的编制工作 对关键施工部位要制定切实可行的保

证工程质量的技术措施。施工现场必须执行“五不准”制度即无设计或无合格

证的设计不准施工原材料无合格证的不准施工设备和半成品不合格者不准施

工降低规范要求或验收标准不准施工不合格工程不准报竣工工作量、竣工项

目。 

  5、做好施工技术资料填报工作技术资料要达到及时、完整、准确、可靠和

较好的可追踪性按质量控制点对重点部位和资料进行复查。 

  6、工程交工时及时向建设单位交付完整的工程技术资料及时对单位工程

作出质量评定并提交有关质量监督单位核定。 

7、质量检查与监督 

  1严格按施工验收规范和质量检验评定标准实施检查和监督。                                                                                

  2对工程的技术资料进行检查保证施工原始资料真实、完整、及时。 

  3对工程进行质量大检查针对施工中的薄弱环节和质量通病制订保证

工程质量和消灭质量通病的技术措施。 

  4 对存在的工程质量问题在未得到解决之前不得继续施工检查人员有

权制止违章操作和停止下道工序的作业公司和工程项目负责人要支持质检员行

使质量否决权。 

  5做好质量信息反馈工作自觉接受建设单位和社会质量部门的质量监督

检查及时听取用户意见建立质量信息反馈档案及时整改工程质量方面所存

在的问题不断提高工程质量水平。 

2.4.4保证材料质量主要措施 

    材料质量好坏直接影响整个工程质量特别是对工程使用寿命起关键作用。 

  2.4.4.1采购控制程序流程图见下图 

  1、采购的材料、设备必须符合设计技术要求符合国家标准、规范首选名

牌产品。 

2、对供货商的选择和评定应从供货商的资质、信誉、装备能力、检验能力、

样品评价及其产品在其他工程中的使用情况等多方面进行考评。 

3、采购计划应提前于施工计划并随着施工进度计划变更及时更改采购 

  计划。 

4、材料采购应由项目经理审核所选品牌应尊重业主的意见。 

  5、所有材料和设备都应有合格的质量证明文件或检验合格证明。 采购控制程序流程图                       流程开始    

2.4.4.2进货检验和试验程序流程
   1、材料到货后由专职检验人员验证材料名称、型号、规格、数量与验收单

是否相符并进行外观质量检验和尺寸检验合格证、质保书等检验合格后填

写“材料入库记录”。 

2、钢材、管材的检验应按批次抽样进行机械性能检验。 

  3、阀门应逐个进行压力试验合格后才能使用。 

4、经检验不合格的材料、设备按不合格品处置运出施工现场。 

2.4.4.3搬运和存储控制程序流程
   1、对物料分类堆放、标识根据物料不同特性和存放要求采用室内和室外

存放并采用相应的防雨、防潮措施。 

   2、甲供设备的运输 

  1对卫生器具、灯具等易碎物料轻装轻卸包装物应紧固车速控制在震

动不大的状态。 

  2电器器材等防潮物料选择晴天搬运或加盖雨蓬。 

  3运输人员必须严格按技术人员对运输设备提出的技术要求和方案进行装、

吊、卸不能擅自变更方案和要求。 

流程开始 

采购/甲供 

委托运输 

提货 

验证 运输至仓库 

验收 

储存保管 

领用 

验证 运输至现场 

验证 

交付安装 

余料退库 

流程结束 

不合格 

合格 

施工班

组 

不合格 

合格 

不合格 

合格 

合格     4对有防震、避震、道路要求的大型设备的吊装、运输运输人员要深入

现场摸清道路和装卸环境并会同技术人员编制运输和吊装方案。 

  3、成品保护 

  1施工人员要认真遵守现场成品的保护制度注意爱护建筑物内的装修、

成品、设备及设施。 

  2对管道保温、塑料产品等易破易损产品应堆放整齐分类安置。 

  

3对贵重易碎、易损的仪表、零部件尽量在调试之前进行安装必须提前

安装的要采取妥善的保护措施以防丢失、损坏。 

  2.4.5保证施工质量的主要措施 

  2.4.5.1严格按公司制定的工程质量保证体系的要求进行工程质量控制和管

理。 

  2.4.5.2管道安装工程施工注意点 

  1、各类管子、管配件、阀门等在安装前按规范要求检查、检验规格、型号质

量符合要求才可使用。管子在下料组对前应将管内浮锈、杂物清除干净安装

中进行或完毕的敞开口应临时封堵。 

  2、镀锌钢管丝扣连接后丝扣露出部分应做防腐处理。丝扣配件在安装时应

向旋紧的方向一次旋紧不得倒回。 

  3、管道焊缝坡口可用气割或机械加工用气割加工的坡口必须除去氧化皮。

管子对口前坡口管端的15~20mm范围的铁锈、油污等应清除干净。 

  4、相同壁厚管道组对时其内壁应平齐内壁错边量不应超过壁厚的20%且不

大于2mm对口时不得用强力对口以免引起附加应力。 

  5、铜管焊接时应对接头处进行处理接头的装配间隙应符合要求。焊后用

湿布拭揩焊接处。铜管支吊架安装时要用橡皮将铜管与支架隔离。 

  6、法兰安装前对法兰的垫片、螺栓进行检查清除法兰表面及密封面上的铁

锈、油污等杂物。法兰安装应垂直于管子中心线其表面互相平行连接法兰的

螺栓其螺杆突出螺母的长度不宜大于螺杆直径的1/2。 

  7、埋地及暗装的管道应及时做好试压、灌水、通球等工作办理隐蔽工程验

收手续。 

  8、管道安装要做好防堵措施即在管道毛坯施工时采取“上堵下开”的工

艺为此要加工各类管道的临时堵头防止管道被建筑垃圾堵塞。 

  9、管道施工完毕后按系统进行完整性检查分硬件和软件部分硬件检查是

检查安装管子、管配件、阀门、仪表、支吊架等是否符合设计和规范要求是否

已全部施工完毕。软件检查是指管道安装的各类记录、签证是否及时、正确只  有完整性检查合格的管线才能进行压力试验。 

  10、管道保温要求铺设平整绑扎紧密无滑动、松弛、断裂等现象。 

  2.4.5.3电气安装工程施工注意点 

  1、电气管线包括电缆及桥架经过建筑物变形缝时必须在变形缝处作补

偿处理。 

  2、按现行规范做好管路的接地跨接跨接所用接地材料截面和接触面应符合

规定。 

  3、照明灯具位置要与安装在吊顶的喷淋头、烟温感风口位置协调保

证吊顶美观若有设计的问题应及时提出建议。 

  4、保证灯具安装牢固。灯具重量大超过吊顶龙骨的承载能力时应专设固

定灯具支架。 

  5、配电箱柜安装用紧固件应用镀锌制品水平、垂直偏差符合规定接

地应牢固、可靠测量绝缘时应注意保证不损坏弱电电器。 

  6、配电箱内的开关、电器产品应强调质量货到工地必须进行质量检验。 

  7、电器设备的单体试验可与安装交叉进行以利加快进度。 

  8、电器调试试验标准应按《GB50150-91电气安装工程电气设备交接试验标准》

进行对国境外引进产品或试制产品应按设计、建设、制造、施工单位商定

标准进行。 

  9、易受外部磁场影响仪表应放置在离大电流导线1米以外地方测量。 

  10、类似保护继电器与油断路器等元件与设备动作值测定一般在同一条件下

取三次的算术平均值。 

  11、试受、送电之前必须进行安装、调试的完整性检查特别注意母线

连接是否紧密母线之间是否有工具、电线、铁丝等可能引起短路的东西。 

  12、认真记录调试数据判断必须正确及时调试报告应完整。 

  2.4.5.4设备安装工程施工注意点 

  1、按照基础图及设备安装图基础各部位尺寸预留孔地脚螺栓划线对

基础缺陷和坐标尺寸与设计不符之处应予以处理。 

  2、垫铁布置要合理设备就位找正找平应符合规范规定。 

  3、设备部件的吊装必须选择好吊点和重心必须编制详细吊装方案及保证安

全措施。 

  4、金属构件的焊接必须按规程进行焊后应及时清除焊渣、飞溅。 

  2.4.6各专业工程质量控制流程 

  2.4.6.1设备安装工程质量控制流程见下表    2.4.6.2管道安装工程质量控制流程见下表 

  2.4.6.3电气安装工程质量控制流程见下表 设备安装工程质量控制流程 静设备塔、器、罐、槽类                       
  2.4.7施工方法及执行的验收规范和标准 

  1、各专业所执行的主要施工验收规范与评定标准 

序

号 

标准代号 标准名称 备注 

安装工程验收标准 

 GB50300-2001   

建筑工程施工质量检验评定标准   

 GB50303-2002 建筑电气安装工程施工质量验收规范   

 GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范   

JGJ/T 16-92 

民用建筑电气设计规范 

JGJ/T 16-92 

民用建筑电气设计规范条文说明 

 GB50171-92 

电气装置安装工程盘柜二次回路结线施工及验

收规范 

GBJ 15-88 

建给水排水设计规范  

GBJ 14-87 

室外排水设计规范 

GB 50235-97 

工业金属管道工程施工及验收规范  

GB/T 50328-2001 

建设工程文件归档整理规范  

GB 50134-2004 

人民防空工程施工及验收规范  

GB 50038-94 

人民防空地下室设计规范 

GB/T 50326-2001 

建设工程项目管理规范  

安全施工 

1 JGJ59-99 建筑施工安全检查标准   

2 GB50194-93 建筑工程施工现场供用电安全规范   

3 GB/T28001-2001

93 

职业健康安全管理体系规范   

4 GB/T24001-1996

93 

环境管理体系规范使用指南   

5 JGJ/T77-2003 施工企业安全生产评价标准   6 

    2、应以图纸、图纸会审纪要所规定的规范与标准。  3、施工中如有新标准颁发执行项目部与设计单位商议后作出调整。 

4、尚应严格执行有关随机文件的规定。 2.5施工机械设备需求计划 1、主要施工机械配备计划(见表) 

2、计量器具的配备(见表)  主要施工机械配备计划  

      2.6劳动力需用量计划 

  2.6.1劳动力计划    1、技术培训所有参加该项目施工人员均应按公司质量体系文件QGZAZ—

418—01—1998《培训工作程序》要求经过相应培训。本工程中电工、电焊工、

气焊工、起重工等应持有安全操作证电焊工应进行相应材料、项目的培训并

持有焊工合格证。项目技术负责人应负责对进入项目施工的有关人员验证并登记

设立台帐。 

   2、劳动力配备计划 

    a、劳动力投入计划(见表) 劳动力计划表  张家港第一人民医院医疗综合楼 

工程   水电标段            单位人 

工  种 

按工程施工阶段投入劳动力情况 

04.11-05.2 05.3-05.5 05.7-05.11 05.12-06.2 06.3-06.5 

管工 8 15 38 28 25 

电工 10 15 40 30 20 

钳工   2 2  

电焊工 6 8 10 6 2 

起重工   4 2  

保温工  5 10 10 4 

仪表工   2 2 2 

普工 6 8 12 10 5 

管理人员 6 8 8 8 8 

合  计 36 59 126 98 61   

注:04.11-05.2预埋阶段          05.3-05.5预埋、安装阶段 

   05.6-05.10全面安装阶段      05.12-06.2配合装修安装阶段 

   06.3-06.5收尾、调试阶段 

 b、劳动力资源动态分布表见表 

 劳动力资源动态分布表     

 36

59

126

98

610

20

40

60

80

100

120

14004.11-05.205.3-05.505.7-05.1105.12-06.206.3-06.5人

数 第三章  工程管理、质量管理、安全文明施工措施 3.1工程管理、协调、配合施工措施     3.1、管理、协调、配合施工措施 

    本工程机电承包单位较多在施工中我们将积极主动配合总包、业主和监

理做好总协调工作确保工程的正常施工。 

    3.1.1总协调管理体系 

    3.1.2总协调管理职责及措施 

    3.1.2.1总协调管理职责 

    1)对承包范围内的所有安装内容优质高效按期完工直至调试交工质保期结业

    2)对建设单位另行招标的专业安装单位承担协调、提供工作面、产品保护

等工作。 

    3.1.2.2总协调施工管理措施 

1)计划管理措施: 

针对本工程特点项目经理部应制定各项生产进度、材料采购、人员安排、机

具落实、资金运用安全文明施工、综合理治、成本控制等计划并有专人负责落

实同时随工程的进度随时进行调整做到计划→执行→检查→总结→调整的有

序的良性循环。 

    2)质量管理: 

    认真贯彻实施IS09001标准质量体系程序文件针对本工程特点设计质量目

标和编制以质量为第—要素的施工组织设计提高产品或工序的一次合格、一次

成优水平。 

    3)成本管理: 

    加强本工程项目的成本预测、成本计划、成本动态控制、成本核算和成本分

析各环节管理努力降低实耗成本以降低建设工程投资。 

    4)安全文明施工管理: 

加强安全教育作好安全措施的设计,以及对人的不安全行为和物的不安全

状态的控制按照整齐、文明、有序、高效的原则积极促进施工现场及办公、

宿舍、食堂等设施的管理达标。 

3.1.3协调、配合施工措施 

3.1.3.1与土建的协调配合工作 

    1)在施工过程之中土建和安装专业之间的施工配合十分重要双方的施工

配合是确保施工顺利进行的关键各工序要做到合理搭接我方要为土建施工创

造必要的条件。 

    2)双方的施工组织设计要合拍编制一个统一的切实可行的网络计划。在土

建结构施工阶段安装的主要任务是预留、预制和安装土建结构完工安装进

入全面安装阶段同时配合装修的施工土建收尾阶段安装工程主要进行通电、

通水、通气和全面调试工作。 

    3)合理组织施工在土建结构施工阶段我方各系统的毛坯安装进度尽量往  前赶在装修阶段努力缩短安装期以便工程总工期顺利实现。 

    4)在施工程序的安排上我方主动采取相应措施根据现场施工情况予以调

整配合施工以适应其他承包单位及土建装修的进度要求。 

    5)施工进入精装修阶段时双方之间更应做好协调配合工作。特别是做好吊

顶内的水电管线的移交工作。管线安装完成并试验合格后由监理单位验收有

关方面签字后移交土建施工单位进行吊顶安装。 

    6)双方单位要教育职工在施工中相互配合避免野蛮操作施工爱护各方施

工完成的产品共同做好现场的成品保护和文明施工工作。 

3.1.3.2与专业承包单位协调配合工作 

    1) 在工程管理上我方将采取集中指挥把安装其他承包单位纳入我方的

统一管理全面调动各方资源实现该工程建设的总目标。 

2) 在工程技术管理上我方将采取集中优秀人才对各分包单位施工组织

设计及质量、进度计划进行编审。利用公司整体技术优势提供技术支持并将

安装各承包工程纳入总体施工安排编制科学合理的施工程序合理交叉安全

文明施工达到质量优质和缩短工期的目的。 

    3) 在工程质量安全管理上我公司将根据工程质量计划坚决贯彻执行公

司“依靠科学管理、创建一流工程、做到优良服务”的质量方针通过完善的质

量保证体系对各方进行质量监督、检查、协调确保整个机电工程各阶段的质

量始终处于稳定受控状态以实现工程的总体质量目标。 

    4) 在工程安全文明施工管理上我公司将采取“全面、全员、全过程”的

管理模式严格执行苏州市安全文明标化施工管理的规定规范各安装承包单位

的安全文明施工以达到创建市级文明标化工地的目标。 

    5) 我方作为安装主承包单位应主动做好各安装承包工程施工的配合工作

为各安装承包单位做好施工创造条件。施工期间在用电、用水及场地方面提供

配合支持以利整个工程的调试成功。 

    6) 在施工前期对管道的敷设和牵引线的预留工作应尽量提前以便使

各弱电系统安装单位有更充足的安装时间。交付前对施工管线进行交付前的检

查工作对遗漏或损坏部分负责修补。在施工进入调试阶段我们将派员配合

积极参与调试。 

    7) 在安装施工过程中负责协调各方关系每周定期召开安装协调会并  在协调会上对施工中出现的难点和矛盾进行解决各承包单位之间相互了解保

证安装工程的顺利进行。 

    8) 组织各承包单位对各自产品采取应有的保护措施并教育施工人员对相

互间产品进行保护。 

    3.1.3.3与甲供设备供货商之间的协调配合工作 

    1) 认真了解供货商所供应产品的性能和特点研读其随机技术文件及质量

保证文件为安装作准备。 

    2)接受供货商的安装技术交底工作会同供货商编制运输和吊装方案进行

设备的运输及吊装组织劳动力、机具及材料进场。 

    3)在安装过程中施工人员要接受供货商技术指导安装中碰到问题要积极

协助供货商进行处理。 

    4)甲供设备材料接收时应有业主人员陪同并及时做好接收及检验手续。对

卫生器具、灯具等易碎物料轻装轻卸包装物应紧固车速控制在震动不大的状

态。 

    5)设备的单机试车和产品调试在供货商的指导下进行我们在技术力量、工

具、测试仪表等方面予以保证。 

    6)及时与业主联系了解和掌握甲供设备材料进场计划若甲供设备到货时

间延迟我们将采取积极应对措施来消除延误工期的影响。 

    3.1.3.4与业主、设计、监理的协调配合工作 

1、为业主提供优质服务 

1)在质量、工期、成本的控制上我公司将以“质量第一”为原则来保证

工期和成本指标的实现。 

2)无论是甲供或乙供对所有进入本工程的设备材料认真检验把好质量关

乙供材料实行材料报审制度保证使用到本工程上的设备材料为合格的优

质产品。 

3)施工过程严格质量监督保证施工质量。 

4)积极、认真配合业主进行工程验收。 

    5)对工程建设中的设计变更认真理解深化满足业主功能需求。 

    2、积极配合设计使设计意图得以圆满实现 

    1)认真消化设计图积极参加设计图纸会审了解设计意图。       2)对设计提出合理化建议。 

    3)施工之前按照业主功能需求认真作好综合管线图并提请设计审核确

认。 

    4)与设计密切联系使设计变更、施工问题解决在实施之前。 

    3、虚心接受监理监督创—流工程质量 

    1)严格按照施工规范和设计施工说明在作好公司内部自检、互检、专检的

同时接受监理的检查验收并按照监理提出的要求改进改善。 

    2)杜绝不服从监理的现象发生使监理指令得以执行。 

    3)对本工程的所有设备材料必须报审并经监理认可方可采购进场时应接

受监理的检查验收并提交质量证明文件。 

    3.1.3.5与当地交通及有关主管部门的协调配合工作 

    1)车辆出入严格按照业主指定的进出道路及总承包总体布置的通道执行。 

    2)运输设备材料车辆进出施工现场应预先与当地交通管理部门联系申请,

协调好后,按照规定的路线、时间运输并避开交通高峰期。 

3) 物资装车必须采取有效的捆绑固定措施以免运输当中造成以外伤害、

交通阻塞事故。 

4) 服从公安部门对暂住人员的管理配合当地公安分局加强现场治安保卫

工作。 3.2 工程管理
3.2.2岗位职责 

1、项目经理的岗位职责 

(1)贯彻国家上级有关文件、政策法规及企业规章制度的各项文件精神确

保质量体系的建立完善和全面实施企业下达的各项经济技术措施的全面完成。 

(2)组织精干的项目经理班子具体领导项目管理全面负责工程进度、安

全、成本和现场的全过程管理并考核验收。 

(3)

代表企业履行企业与建设单位签定的承包合同履行项目部的审定签定

的承包合同保证各类合同目标的实现。 

(4)组织审定项目总体规划和施工组织设计批准与项目有关的文件并组织

实施加强贯彻和落实质量计划。 

(5)合理组织和调度生产要素实施日常工作中的组织计划指挥、控制、

激励等具体职责保证项目实施质量、工期和有益要求。 

(6)汇集工程项目的有关质量信息定期向企业经理报告工作。 

(7)组织工程阶段竣工验收及项目总结效益清算协助社会监理对工程

进行监督检查。 

(8)支持质量员的质量否决权。 

2、技术负责人的岗位职责 

(1)牵头项目技术工作和技术攻关活动负责项目施工大纲的编制、实施、

修正、检查。 

(2)建立项目质量保证体系落实技术质量责任制处理解决技术的难题

领导技术业务学习抓好培训与文化教育工作。 

(3)协调技术质量管理工作   (4)审核分包单位施工方案并监督落实协调有关人员对质量及材料设备供

应进行验收认真熟悉图纸进行方案选择优化施工组织设计编制并落实施工

技术质量措施。 

(5)监督分包单位的质量履约状况并提出整改要求及时向项目经理提出

奖惩建议。 

(6)组织技术、质量按规定流程执行检查、督促各项工作的落实组织技

术质量人员对工地施工状况进行跟踪管理参与质量事故的处理提出修改意见

落实补救措施。 

(7)对工程中采用的新技术、新工艺、新材料进行研究、向分包单位提出指

示性建议。 

(8)督促指导有关人员做好竣工资料编制、汇总、交验工作。 

3、项目施工员的岗位职责 

1坚持管生产必须管安全的原则正确处理进度与质量的关系。 

2认真执行各项质量制度和质量控制程序严肃工艺纪律合理安排生

产因素和工序管理。 

3组织质量保证体系的现场实施工作把项目质量管理目标分解到班组

和个人对项目质量指标的完成负责。 

4对现场管理作统一布局按定量管理标准进行控制并积极协调各班

组之间的生产矛盾。 

5对现场安全保障设施、措施及施工过程、人员、机械、物资的安全状

态进行监督并及时指出整改要求。 

4、项目质量员的岗位职责 

1制定项目质量工作计划并协助领导组织实施。 

2认真收集各种有关质量的合理化建议及时的反馈各种质量信息协

助本项目部领导分析生产中的质量状况。 

3收集保管好本项目的质量档案如质量分析会议记录、质量整改单、

不合格审理单、废品材料通知单和QC活动记录等保证项目部质量活动的各种

原始记录的完整性可追溯性。 

4对本工程项目的质量全面负责并对质量问题纠正措施在班组的落实

负责。   5组织指导QC小组活动开展群众性的质量活动。 

6做好质量信息的反馈工作预防质量事故的隐患出现不合格的控制。 

7行使质量否决权。 

5、项目资料员的岗位职责 

1认真做好质量技术文件和资料的收发、保存、归档工作。 

2认真做好质量技术文件的目录清单及时将有关资料收集完整。 

3按要求收集、保管、移交各类工程技术资料确保工程资料的真实性

及时性完整性。 

6、项目安全员的岗位职责 

1协助项目经理做好安全生产工作贯彻执行劳动保护的法令、制度

落实项目安全技术措施。 

2熟悉安全生产制度和安全技术规范勤于检查严于执行及时发现

并消除安全事故隐患。杜绝安全事故的发生对安全违章行为做出记录。 

3负责施工现场的安全措施的落实对关键部位的安全生产进行全过程

的监控。遇到特别紧急的不安全情况时有权指令先行停止生产并且上报项目

经理。 

4配合公司安全员的现场检查记录检查中发现的安全问题并且负责

落实整改。 

5加强职工安全生产的宣传教育指导班组安全员工作指导检查班组

安全交底工作。在项目部的组织下对新进场的职工进行安全教育。 

7、项目材料员的岗位职责 

1建立严格的领料制度做好帐物相符。 

2严格把好材料的质量关、杜绝伪劣产品进入现场同时对材料的价格、

规格、数量、质保书等质保材料进行有效的管理。 

3积极做好现场的材料供应工作。做好现场材料堆放整齐、挂牌示意

对不同状态的产品进行标识由于材料的供应部门等原因未能按时到现场的材

料督促其及时落实供应并及时向项目经理和施工员汇报情况。 

4每月做好仓库材料上报公司材料的清点、盘点工作在每月25日前上

报公司材料处。 

5随时做好仓库的整洁、防盗工作。认真做好易燃、易爆物品的保管  存放工作。 

6认真填好报甲供物资领用的六联凭证。 

7设备材料到现场一天内及时向施工员供应材料到货情况书面报告。 

8负责监督和指挥施工现场的剩余材料废料的回收和堆放。 

     3.3工程质量管理     工程的质量、进度、成本是业主的最终目标也是体现施工企业的施工管理水平

的标志本章主要介绍工程质量的管理和控制。 

    3.1质量管理网络及控制流程 

    3.1.1围绕质量目标的管理网络 

    根据质量目标编制相应的质量保证措施落实组织网络建立质量保证体系和岗

位责任制严格贯彻执行技术质量管理制度。 

3.1.2质量目标管理网络图 

3.1.3质量保证体系运行图

 质量责任制

加强项目管理 

落     实岗位责任 

质量控制点 指定质量控制点

跟踪管理分析改

进 质量目标

保证各分项一次验

收合格率100% 

保证竣工工程评定

优良 

工作质量 

合理设置岗位指定

专项控制点跟踪管

理 

加强自检互检专检 

落实整改措施 

检查制度 

  质量保证体系运行图 

    3.1.4现场质量管理及保证措施的流程控制 

    3.1.4.1 施工过程管理流程控制

3.1.4.2 材料采购过程的流程控制

3.1.4.3 进货检验和试验程序流程图
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  施工过程管理流程控制 
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  材料采购质量工作流程图 

7、合格分承包商名称 

8、购销合同 

9、租赁合同 

采购计划 

确认否 

选择供应商 

合格供应商 

确定供应商 

合同约定 

过程控制 

进货验收 

合格否 

标   识 

调  整 

工作内容 

退  货 

审批 

                   14、原材料质量追溯 

    3.2本工程质量控制的原则 

    1)坚持“质量第一用户满意”的原则。 

    在工程施工过程中我公司将始终以业主为重充分重视业主及监理对工程质量

提出的意见或建议在质量面前监理和业主具有一票否决权任何工作均以能够确

保施工质量为前提而展开。 

    2)以“人为核心”的质量控制原则。 

    各施工人员是质量的创造者质量控制必须“以人为核心”,把人作为质量控制的

动力调动人的积极性、创造性、增强人的责任感树立“质量第一”的观念提高

人的素质避免人的失误以人的工作质量保工序质量促工程质量。 

    3)“以预防为主”的质量控制原则。 

   “以预防为主”就是从对质量的事后检查把关转向对质量的事前控制、事中控制

从对产品质量的检查转向对工作质量的检查、对工序质量的检查、对中间产品的质量

检查。 

    4)坚持质量标准严格检查一切用数据说话的原则。 

    质量标准是评价产品质量的尺度数据是质量控制的基础和依据产品质量是否

符合质量标准必须通过严格检查用数据说话。 

    5)贯彻科学、公正、守法的职业规范的质量控制原则。 

    工程施

工当中任何管理人员在处理质量问题过程中均应尊重客观事实尊重

科学、正直、公正不持偏见遵纪守法、杜绝不正之风既要坚持原则、严格要求、

秉公办事同时又要谦虚谨慎、实事求是。 

    3.3质量控制的主导过程 

    1)工作质量的控制。 

    2)工序质量的控制。 

    3)分项工程质量控制。 

    4)分部工程质量控制。 

    5)单位工程的质量控制。 

    6)整个建设项目的质量控制。 

    从上到下从先到后每一过程的质量控制好坏均会影响到下一过程的质量控制  要控制好一个施工项目的质量必须从先到后控制好每一个环节的质量以上几个过

程中最关键的是应做好工作质量和工序质量的控制。 

    3.4各阶段的质量控制内容 

    3.4.1事前质量控制 

    1)在正式施工前的质量控制重点是做好施工准备工作。 

    2)施工准备工作应贯穿于施工的全过程包括全场性施工准备、单位工程施工准

备分项、分部工程施工准备项目开工前的施工准备项目开工后各施工阶段的施

工准备。 

    3)所有的施工准备工作均由专人负责项目管理人员集体参加编制施工准备工作

计划每一计划均落实专人负责明确最迟应完成的时间。 

    4)每一施工准备计划的编制均包括以下内容 

    a、技术准备工作。包括设计图纸的落实、技术交底、图纸会审等 

    b、物质准备工作包括建筑材料准备、构配件和制品加工准备施工机具准备、

生产工艺设备的准备等。 

    c、组织准备工作主要是对各阶段参加的施工人员进行包括各项内容在内的入场

教育。 

    d、施工现场准备工作针对各阶段施工情况的变化对现场做出相应的调整并

制定相应的现场管理措施。 

    3.4.2事中质量控制 

    1)本工程事中质量控制的策略是全面控制施工过程重点控制工序质量。 

    2)对各施工工序之间的交接检查均由专职质量员参加监督。使各专业队伍之间的

交接检养成一种习惯。 

    3)对可能产生质量问题的重点工作应编制质量预控对策做到以“预防为主”的

原则。 

    4)重点施工项目、均在施工组织设计内单独编制方案及单独的质量保证措施。 

    5)任何单项工程施工前或施工当中均由技术员负责进行书面的技术交底及现场的

实物交底。 

    6)所有材料的配合比均由质监站指定的试验室配制。 

    7)隐蔽工程的验收按合同规定的时间提前通知监理方及建设方做到有一定

的回旋余地。 

    8)计量、测量器具等定期送检测站检测每次使用前均由测量员仔细复核做好  复核记录。 

    9)任何质量问题的处理均要由责任人填写质量问题处理单并由专人进行复查

填写复查结果处理方案经过业主和监理的认可。 

    10)各成品的保护均制定专项的方案派专人负责定期检查成品保护措施的实施情

况。 

    11)由监理、建设方及专职质量员进行质量控制一票否决权任何人不得干预如

发现质量异常、隐蔽工程未经验收质量问题未处理、擅自变更设计图纸、擅自代换

或使用不合格材料无证上岗未经资质审查的操作人员等只要其中一项未按要求做

到就可以对质量予以否决由项目经理签署返工令进行返工。 

    12)各种质量文件图纸会审记录材料合格证明试验报告施工记录隐蔽工

程记录设计变更记录水电安装调试试压运行记录竣工图等均编目建档由

资料员专门负责统一保管。工程竣工验收后按合同要求进行移交归档。 

    3.4.3事后质量控制 

    1)每一分部分项完成后先组织自检、用目测法看、摸、敲、照实测法靠、

吊、量、套进行检查。自检之后再由监理、建设方进行检查。分部工程应由总监理

工程师建设单位项目负责人组织施工单位项目负责人和技术、质量负责人等进行

验收按GB50300-2001中的“质量验收程序和组织”进行。  

    2)对质量检查不合格的产品进行返工修整直至达到要求为止。 

    3.5工作质量及工序质量的控制 

    要控制好一个项目的施工质量关键是控制好各分部分项的工作质量及工序质量。

施工工序质量控制的主要内容为 

    1)严格遵守工艺规程。 

    2)主动控制工序活动条件的质量主要控制影响质量的五大因素即施工操作者、

材料、施工机械设备、施工方法和施工环境。 

    3)及时检验工序活动效果的质量。 

    4)在关键部位或薄弱环节设置工序质量控制点。 

    5)为确保各施工人员严格遵守各分项工程的施工工艺规程在施工展开前编制

施工组织设计时重点分项工程均列明施工工艺流程在施工前由技术员对照既定

的工艺流程及相应的施工操作规程现场交底使每一位职工心领神会。 

    3.5.1工序活动条件的质量控制 

    3.5.1.1人的控制       1)人是质量的创造者本工程工序活动条件质量的控制重点应抓牢人的控制。 

    2)操作工人的选用除大部分选用公司在职技术工人外向外招收的工人全部经过

公司的统一考核再经过公司、项目部、班组三级教育后持证上岗。 

    3)没有规矩不成方圆项目部成立后马上对全体员工进行包括政治思想教育、

劳动纪

律教育、职业道德教育、项目管理制度的学习、治安保卫的教育安全、文明

卫生教育等的全面教育使各施工人员充分了解公司的管理制度加强自身素养的建

设。 

    4)为创造好的施工质量工人的技术水平是关键为使各技术工人的技术水平在

原有的基础上有进一步的提高项目部根据工程开展技术培训聘请公司或兄弟单位

的技术标兵到现场传授技艺并请监理单位及质监部门共同参加指导。 

    5)为充分调动工人的工作积极性及加强工人的工作责任心施工现场制定明确的

质量奖罚制度质量好的重奖质量差的重罚直至除名。并将质量奖罚名单定期张榜

公布以资鼓励或警告在职员工。 

    6)为了给职工带来良好的工作环境宿舍全部按标化、文明工地的要求布置公

司领导定期检查、慰问职工充分关心职工生活以给工人创造良好的心情投入到工

作中去创造一流的质量。 

    7)对技术复杂、难度大、精度高的工序和操作操作工人由项目部事前挑选由

技术熟练经验丰富的工人完成。 

    8)动作复杂的机械设备由项目部统一考察选择反应敏捷应变能力好的工人操作。 

    9)对搭脚手架、高空作业等要求万无一失的工序和操作由专人负责组织班前交底

班前检查控制职工的思想活动稳定工人的情绪。 

    3.5.1.2材料的控制 

    1、掌握材料质量、价格、供货能力的信息选择好供货厂家尽量获得质量好、

价格合理的材料资源从而确保工程质量、降低工程造价。 

    2、合理地、科学地组织材料的采购、加工、储备、运输、建立严密的计划、调度

体系加快材料的周转减少材料的占用量按质、按量、如期地满足建设需要确

保施工正常进行。 

    3、正确按定额计量使用材料、加强运输、仓库、保管工作加强材料限额管理和

发放工作健全现场材料管理制度避免材料损失变质。 

    4、材料质量的控制、重点要加强材料的验收严把材料质量关。 

    1对用于本工程的材料进场时必须具备正式的出厂合格证、材质化验单如不  具备或对检验证明有影响时应补做检验。 

    2本工程中所有各种构件必须具备厂家批号和出厂合格证由于运输、安装等

原因出现的构件质量问题应分析研究经处理鉴定后方能使用。 

    3凡标志不清或认为质量有问题的材料对质量保证质料有怀疑或与合同规定不

符的一

般材料需要进行追踪检验以控制和保证其质量的材料等均派专人负责进

行抽检。 

    4材料质量抽样和检验的方法应符合《建筑材料质量标准与管理规程》要能

反映该批材料的质量性能。 

    5)重视材料的使用认证以防错用或使用不合格的材料。 

    a、对主要装饰材料及建筑配件在定货前要求厂家提供样品看样定货前需征得

业主的同意主要设备定货时要审核设备清单是否符合设计要求。 

    b、对材料性能、质量标准、使用范围和对施工的要求必须充分了解以便慎重选

择和使用材料。 

    c、凡是用于重要结构部位的材料使用时由专人仔细地核对、认证、其材料的

品种、规格、型号、性能有无错误是否适合工程特点和满足设计要求等。 

    3.5.1.3机械控制 

    1) 所有机械均由机械人员定期检查维修并填好检查维修表。 

    2) 需要标定的机械由专业测试单位定期标定。 

    3.5.1.4施工方法的控制 

    1)施工方案、施工工艺、施工组织设计、施工技术措施等均以书面形式编制编

制好之后首先由项目工程师审批再送公司总工审批总工审批后再报监理及建设

方批准执行。 

    2)预定的施工方案施工技术措施形成书面资料前均要切合工程实际能解决

施工难题技术可行。 

    3)最终确定施工方案前要由经济核算人员对多个方案的经济效益进行比较及

由安全科做出安全性能评价方能最终定稿。 

    4)施工方案一经确定在施工正式展开前必须组织有关技术人员及施工人员熟

悉方案并做出详细的交底及解释。 

    3.5.1.5环境控制 

    1)施工现场按标化工地、文明工地的要求布置保持材料工件堆放有序、道路畅

通、工作场所清洁整齐。项目部每月二次定期对施工现场进行综合性检查整理。       2)质量管理严格按公司的ISO9002质量管理体系运行确保良好的工程管理环境。 

    3)编制详细的冬雨季施工措施以减少气候变化对质量带来的影响。 

    3.5.2工序活动效果的质量检验 

1工序活动效果是评价工序质量是否符合标准的尺度也是工序活动条件的质量

控制是否有效的直接反映。 

    2)每一施工过程均由专职质量员或兼职质量员跟踪检查严格按照质量评定标准

进行及时的质量评定。 

3)由质量员负责及时用数理统计的方法掌握各施工过程的质量动态。一旦发现有

异常情况随即研究处理自始至终使工序活动效果的质量满足规范和标准的要求。 

 3.4保证安全目标的措施 3.4.1  安全管理责任体系 
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    3.4.2  安全施工技术措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

    3.4.2.1 起重吊装安全技术措施 

    1、设备运输前现场道路要加固、填平、夯实并铺上道木钢板。 

    2、设备在装卸车前后应做防滑、防止倾斜的措施且不能卸放在车辆过往的道

路上。 

    3、设备吊装前各构筑物和基础应达到保养期限被吊物重量要核对无误并检

查被吊设备捆绑是否牢固是否找准重心。 

    4、设备离地10cm后检查各绳扣及支撑锚点是否牢固检查合格后方可起吊。 

    5、任何人不得随同吊装的设备或吊装机具升降在特殊情况下必须随设备升降

应采取可靠的安全措施并经有关部门批准。 

    6、吊装作业应有统一信号专人指挥。吊装作业范围内应设警戒线并树立明显

警戒标志严禁非工作人员通行。吊装过程中施工人员不得在设备下面受力索具附

近停留。 

    7、雨雪天雾天和六级以上大风时不得进行露天吊装作业或拆移桅杆大型设

备的吊装风速超过五级时不能进行。 

    8、在吊装过程中如因故中断施工时必须采取安全措施不得使设备悬空过夜。 

    3.4.2.2  水、电各专业管线施工安全技术措施 

    参加施工的全体人员必须树立“安全第一预防为主”和“安全为了生产生

产必须安全”的思想施工作业人员要按照JGJ59-99《施工现场安全新标准》和公司

制定的《安装工人安全操作规程》进行作业。不违章指挥、不违章作业杜绝重大事

故消除一般事故。 

    1、严格执行班前安全会制度认真执行书面安全交底的规定针对实际情况合

施工部位、进度等进行准确地、有针对性的安全技术交底。 

    2、进人施工现场必须严格执行“六大纪律”和“十项措施”正确使用安全帽

和个人防护用品。 

    3、严格执行消防安全的有关规定严格遵守现场施工的动火手续办理规定配备

消防用具及消防监护人员。 

班  组  长       4、特种作业人员必须持证上岗施工现场应悬挂醒目的安全标志牌和警告牌。

高空作业必须穿戴安全带梯子不得缺档及垫高使用。人字梯使用时中间要扎牢下

端要采取防滑措施。 

    5、施工现场临时安全用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》并

设置安全型配电箱线路上必须设立二级漏电保护装置线路的设置要规范。 

    6、在管道井内安装管道必须将管井上层脚手片盖死封牢防止碎砖、杂物飞下

伤人。 

    3.4.2.3  消防保卫措施 

    1、建立健全消防组织要建立施工现场临时义务消防组织专职安全消防人员要

时常进行现场巡回检查如有特殊情况应及时与有关部门联系。 

    2、严格执行现场用火制度电、气焊用火前应先办理动火手续并设看火人员

看火人员应备有足够的消防用具同时电、气焊工要经常检查电、气焊工具是否漏

火、漏电以防易燃易爆等不安全因素的产生风级五级以上时禁止使用明火作业。 

    3、施工中氧气与乙炔瓶的放置位置之间距离在5米以上用火时 远离乙炔、

氧气瓶10米以上。 

    4、仓库、料场应配备足够的消防器具对易燃材料要集中管理并设有明显标志

严禁在消防栓周围堆放设备材料以确保消防设施道路的畅通。 

    5、施工人员要严格执行现场消防制度及上级有关规定。 

    6、选好库区、料场位置仓库门窗要坚固、严密门锁插销要齐全。料工离库上

锁库房应建立严格的管理制度。 

    7、贵重器材和设备应指定专人保管严格领用、借用、交接手续。 

    8、安装就位前应安装好门窗加强防范工作避免造成损坏丢失。 

    9、班组工具、量具要有专人负责下班后要锁入工具箱内不要随便乱放工具

房门窗牢固防止工具丢失。 3.5文明施工保证措施 施工现场管理必须达到“江苏省建筑施工现场安全文明样板工地”严格按照公司

安全生产保证体系要求进行施工严格执行公司各种上墙制度成立专门领导小组管

理安全文明施工工作并以“创文明工地建工地之家”的评比标准作为文明工地的

准则。 

3.5.1文明施工措施 

1、明确文明施工的责任 

   1工程项目经理负责全部工程的文明施工工作。 

   2各专业队负责本施工范围内的文明施工。     3施工班组和作业人员对自己和操作范围的文明施工负直接责任。 

   4工程管理专职人员应经常深入现场监督检查对大型临时设施的违章搭建

认真查处。 

   5全体施工人员都要重视文明施工使企业体现一个高水准。 

   2、按施工程序施工按设计、规范、标准和施工方案、技术措施的要求施工上

下工序要进行交接办理交接手续多工种交叉作业耍以有利于施工为原则组织

综合平衡做到交叉有序、紧而不乱因施工需要破断道路、停电、停水等必须

办理申请批准手续。 

   3、施工现场要保证施工场地平整道路畅通排水良好充分利用现有临时设施

和在建工程确保工程施工和物资运输有序的进行。 

   4、施工现场材料、设备堆放整齐标识正确工完料净、场清施工破路、挖坑

及时修复现场废料、垃圾及时清理工程完工要组织好竣工初检尾项工程一次扫

清。 

   5、现场办公室、生活用房、仓库等应保持清洁保持整洁的施工环境。 

   6、施工机具应有防雨设施保持设备整洁完好不得有跑、冒、滴、漏等污染环

境的现象发生。传动装置应有防护罩。   

   7、应按总平面图规划、布置和架设施工用电配置安全型开关箱柜。 

   8、施工现场深坑、孔洞等危险区域应有防护设施和标志。 

   9、施工现场严格依照《中华人民共和国消防条例》设置符合消防要求的消防设

施并保持完好的备用状态。在易发生火灾的区域储存易烘、易爆物品时应采取必

要的安全隔离措施。 

   3.5.2环境保护措施 

   1、做好施工总图的设计与管理根据现场的实际情况  要做好环境保护电焊

的废气尽量减少噪声尽量降低减少电焊弧光刺激这就需要对参加施工的人员(包

括民工)加强思想教育并采取奖罚措施。充分利用加工场地尽量减少在露天烧电焊

和预制加工对不可避免的电焊要采取围护措施晚上加班要控制噪声不能影响

附近居民的生活和休息。 

  2、对施工现场要合理布置做好施工场地周边地下管线及建筑物、绿化带等保护工

作。 

  3、做好环境保护工作采取措施防止环境污染其主要措施 

  1对职工加强教育管理者加强管理并制定奖罚措施。 

  2采取措施防范噪声、弧光等对人体和环境所造成的损害提高工程施工的机械化

程度尽量扩大施工预制比例。大批预制工作在集中加工中进行施工地点不能避免

的噪声采用调整工作时间的办法加以处理。    3对施工垃圾和生活垃圾集中堆放在指定地点并有定期处理措施再生资源要充

分回收。 

  4对电焊弧光有防范。除扩大工厂预制化程度之外施工地点的焊接采围护结构阻

挡弧光以减少对环境和人身的伤害范围。 3.6保证工期目标的措施 3.6.1  施工工期保证措施 

缩短施工周期交付业主单位使用是我们施工企业的主要奋斗目标。在本工程

中我们要继续发扬“超越自我、务实开拓、团结进取、不断创新”的企业精神以“追

求卓越、争创一流、建造精品、报效社会”为企业宗旨走“质量兴业、创新发展”

之路集中力量精心组织精心施工确保总工期计划的实施。 

   工期影响因素分析                                                     
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   3.6.1.2 保证措施 

  1、本工程为省重点工程要求安装在施工组织上充分利用各种条件配合好土建

施工在人力、物力和财力方面优先保证此工程项目的需要。 

  2、教育职工明确把建筑产品交付使用是我们施工企业的宗旨确保工期不仅维系着

企业的信誉还关系着投产效益的体现激励职工充分发挥积极性和创造性是至关重

要的环节。 

  3、建立施工组织管理机构推行以工程项目为对象以核算为依据以合同工期为

目标的工程项目施工管理在公司的统一指挥下工程项目经理对工程进度负直接责任。 

  4、加强施工准备这是保证施工顺利进行的前提包括技术准备、组织准备、物资

准备以及作业条件的准备等。 

  5、认真熟悉建设文件掌握设计要求、适用规范和工期要求编制出切合实际的确

保总工期的施工进度网络图关键节点要准时到位。 

  6、在工程总包和建设单位、监理工程师的统一指挥下各有关施工单位密切协作、

统筹兼顾、合理组织施工工序的交叉为其它施工单位创造施工条件。 

  7、积极推广新技术、新工艺的使用如在工程使用AutoCAD绘制综合管线图将各

专业的施工图合成至综合图中找出各专业工种施工中的交叉点合理安排施工避

免返工。        

  8、材料供应及公用配套设备供应情况和设计出图、变更情况以及相关施工单位的进 

  甲供材料及时性 

工艺设备供货情况 

设计出图时间及变更 

相关施工单位工程进度 

气侯影响 

资金到位情况  度情况、气候条件等方面都是影响工期的不可忽视的因素必须认真对待并采取相

应措施予以解决。 

  9、注重现场管理施工现场是出产品的地方建筑产品是否如期建成质量好坏

在很大程度上决定于现场管理水平。管理的标准是保持连续均衡的施工严格按设计

要求和技术标准施工对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用充分

利用空间、时间建立文明施工秩序完善施工资料的积累和传递机制。 

  10、实行以项目经理为首的施工调度中心调度的主要任务是掌握和控制施工进

度及时进行人力、物力的平衡调度保证施工按计划正常进行。及时同相关施工单

位互通信息掌握施工动态协调内部各专业工种之间的工作注重后续工序的准备

布置工序之间的交接及时解决施工中出现的各类问题。及时了解材料、设备供应动

态对缺口物资要做到心中有数并积极协助调剂如对工程进度产生影响时要提出

调整局部进度计划的建议和有效的补救措施经工程师同意后实施使总进度计划不

至于受到影响。 第四章   特殊季节施工方案 4.1概述 

根据我们同类型工程多年的施工经验由于本工程靠近长江口工程所在地区具

有风多、雾大、雨多且周期长的特点我们本次施工正好贯穿于整个过程加之工期

紧,需在夜间加班施工。因此对在此季施工提出要求。 

4.2雨季施工措施 

4.2.1雨期前的防范 

1、做好防雨前期准备 

    a、施工期间密切注意天气预报降雨来临前做好相应防护及加固措施。 

    b、配备足够的防雨、防潮材料和设备包括潜水泵、塑料薄膜、彩条布、雨衣、

雨鞋等雨季物资。 

2、安排好雨期施工项目不宜在雨期施工的工序油漆、焊接等应尽量避开雨

期施工。如工期紧张无法避开时搭好防雨棚应做好现场安全防护并做好安全技

术交底。 

    4.2.2、做好现场的排水系统 

    a、场区已有良好的排水系统。应仔细检查排水管路,并保证排水管路通畅。      b、在生活区、周转料具堆场、材料仓库、机棚以及大型机械基础周边设置排水沟

疏通排水沟道准备好排水机具防止雨水淹泡地基和材料库内进水。 

c、运输道路应做好路拱压密实保证雨后通行不陷。道路两旁要做好排水沟

排水沟与总排水渠相通并向排水方向找坡。对进出场设备造成的路基损害及时修复

以免影响后期设备搬运。 

4.2.3、机电设备检测与防护 

    a、施工现场用配电箱要加盖防雨蓬布。 

    b、机电设备的电闸要采取防雨、防潮措施并应安装接地保护装置以防漏电、

触电防止雨水进入漏电开关造成短路。 

c、加强施工电缆、电线的检查加固对雨期间不使用的电器设备其电源全部切

断。 

    d、机动配电箱要有防雨措施漏电保护装置要安全可靠。 

    e、现场所有用电设备闸箱、输电线路进行安装时均考虑防潮措施并符合用电

安全规则保证雨季安全用电。 

4.2.4、施工材料 

    a、准备雨期施工材料及防护材料水泥等物存放处要通风良好以防受潮。 

    b、进入现场设备材料避免堆在低洼处露天存放的垫高加彩条布盖好。 

4.2.5、临时设施检修 

    对工人宿舍、办公室等进行全面检查对危险建筑物应进行全面翻修加固。 

4.2.2  雨期中的技术措施 

a、对于受潮易变质的物质要加盖帆布对敷设电缆及导线两端用绝缘防水胶布缠

绕密封防止进水影响期绝缘性对仪表要用塑料袋履盖并扎紧下部。 

b雨季施工期间劳动力进行统筹安排晴天先室外后室内雨天施工室内尽量

避免因雨水影响而产生的窝工现象。 

c、雷暴雨天禁止一切室外作业。 

d、雷雨期间项目部每天发布气象资料让全体职工了解信息以便安排工作和生

活并采取相应的措施。 

e、定时对现有管沟进行疏浚防目溧管现象发生。准备抽水泵作应急抢险出现

水情及时处理。 

f、雨天施工采取防滑防塌方措施加强对加固措施的检查彻底杜绝事故隐患 确保人身安全。 

    g、施工的管道应采取防污水进入。 

    h、管道施工过程中应根据现场实况及时试压并回填。 

    i、对因故不能提前试压地下管线应分段压土压土时应避免焊缝或承插口处。 

4.2.3  雨期后的技术措施 

A、风雨过后应对脚手架、搭设梯子平台等设施认真检查发现问题整必加固并经

专业人员检查合格后方可投入使用。 

B、认真检查现场各种用电设施是否完好确认未受水淹时方可投入正常动作。如

发现被水浸泡或受潮必须重新测试。 

    4.3夏季施工 

    1、夏季施工时应避免中午施工。合理调整施工作业时间。 

2、夏季温度高管沟下焊接由于不通风人容易发病应尽量避开高温段选择

在早晨或下午焊接。 

3、夏季温度高水分蒸发快为保证水泥水化充分及防止干缩裂缝在混凝土浇筑

后8小时内覆盖并浇水养护时间大于等于4天。 

    4、夏季施工应注意施工安全防止火灾发生。焊接作业应配备足够的灭火器材。 

    5、夏季要防止雷电袭击在施工现场的井架、钢平台应采取适当的防雷装置避

雷针应装在最高端避雷针、接地线、接地体必须双面焊(长度大于等于6d)电阻不

超过 l欧姆。 

    6、夏季应做好防暑降温工作合理安排休息时间尽量减少中午高温工作时间。 

4.4  夜间施工措施 

1、夜间施工现场配备值班电工在施工作业面、材料运输通道、施工设备旁、主

要出入通道等安装亮度足够的照明灯具。 

2、施工场地要做好落手清工作不乱堆物保持工作面上整洁。 

3、固定的灯具距易燃物体要保持足够的安全距离移动的灯具采用容量相当的双

层塑料橡胶电缆电源开关均要有漏电保护装置。 

4、合理调整施工时间夜间施工班组进行轮休严禁疲劳作业。 

5、 施工用水、电线路尽可能排放整齐不准乱拖乱拉以防出意外事故。 

6、对预留孔洞处悬挂荧火标牌必要的地方派专人看管。 

    7、现场配备手电筒若干以备检查之用。  8、夜间严禁进行搭、拆脚手架等高空危险作业以确保安全。如有特殊情况需

经工地负责人批准并采用相应措施后方可进行。 

 第五章  环境保护、危险源管理及应急处理预案 5.1  环境保护和卫生管理措施 

5.1.1环境保护措施 

1、废弃物的控制 

a、废弃物必须按有毒有害、无毒无害和能再生利用分类进行收集、贮存和处理。

对不相融而未经安全性处理的有毒有害废弃物禁止混入无毒无害废弃物中。一般土

建施工建筑垃圾由项目部会同业主商量指定地点进行就地掩埋回填。安装工程产

生的废弃物不可回收的如防腐保温材料及有毒有害物质运出界区进行处理。 

b、对于施工过程中产生的余料及废料应设指定地点堆放并予以封闭做到边施

工边清理。 

c、对机器试运转及油循环产生的废油应设容器或集油池进行收集可再利用的应

交业主方少量不可利用的应妥善保存工程完工统一处理。 

d、可能造成环境二次污染的盛装化学品、油漆类容器施工完毕应集中堆放

并与地面隔离工程完工统一处理。 

e、废弃物在运输过程中必须覆盖严密不得遗洒有毒有害废弃物的运输必

须执行国家有关规定利用密闭容器封存防止二次污染。 

f、废弃物的处置应防止对环境的二次污染。  2、污水排放 

a、设备管道试压冲洗产生的污水排入业主指定位置。 

b、临时生活设施产生的污水经过化粪池处理后根据业主方的要求排放。   

3、噪声控制  

a、施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场界噪声限值》GB12523-90制

定相应制度和措施。强噪声作业时必须严格控制作业时间一般不超过24小时需昼

夜连续作业的施工现场应尽量采取降噪措施把噪音控制在60-68分贝同时做好

周围居民的工作。 

b、项目经理部应编制施工中要控制的噪声源清单以便监督和管理。各施工队及

有关单位应及时将新增的噪声源通知项目部。 

c、项目经理部应根据不同施工阶段的主要噪声源进行场界噪声监测发现噪声超

标时要及时与有关部门进行交流分析超标的原因制定纠正与预防措施以防止

同类不符合项的重复发生。 

d、现场各施工班组对噪声源的重点设施、机械采取合理布局加强机械润滑和维

护保养严格执行机械操作规程减少噪声排放。 

e、合理安排施工作业时间避免和减少噪声污染。 

f、项目经理部应将噪声控制的要求采用信息卡通知各相关方。 

4、粉尘控制 

a、施工现场主要运输道路硬化混凝土搅拌站地面硬化并洒水降尘。 

b、当运输车辆装运垃圾、尘土、水泥、石灰等粉尘类物资时必须用毡布覆盖

防止粉尘漏洒。 

c、在密封的管道、构筑物内、集中的电焊机棚内等场所以及其它扬尘严重的场所

应视实际情况安装风机、除尘罩、抽风管等通风除尘措施。必要时采取定时轮换作业。 

d、在粉尘环境中如绝热施工、金属除锈的作业人员应视实际情况采取必要

的防护措施如戴口罩、防护眼镜、防护帽等。作业完毕后应沐浴、洗漱等。 

f、经常在粉尘环境中工作的人员如电焊工混凝土工要定期体检。 

5、节水、节电  

a、现场用水管线按施工平面图合理布置不得随意乱接、乱用。  

b、项目经理部施工调度应经常巡视发现漏水及时维修并做好维修记录。  

c、办公区用供水点统一张贴节约用水标识使广大职工自觉养成节水的好习惯 杜绝常流水的现象。 

d、各用电管电单位或部门应严格用电管理制定用电管理办法杜绝常明灯现象

尽量采用节能型灯具或节能型电机。 

e、宿舍内禁止使用电炉、碘钨灯等大功率用电器具。 

f、空调设备严禁无人运行。 

g、对能耗较大的设备及工艺应逐步由技术成熟、环保节能的工艺和设备替代。 

6、节约纸张 

a、打印前要校对无误没有定稿的文稿不能打印。    

b、尽量采用双面打印根据需要复印资料和文件减少浪费。 

c、能采用电子媒体的尽量采用对各项目经理部尽量采用电子邮件传递信息。  

7、原材料的管理 

a、项目经理部与施工队签订施工合同时应明确材料的节约指标包括施工用料

和消耗用料并将节能指标按预算定额中材料所占比例换算成成本降低额。 

b、材料预算审核部门在审核材料计划时应严格按图纸和材料预算定额并结合节

约指标来核实材料的核定计划量。 

c、材料供应部门应按材料审核部门核实的核定计划量平衡库存编制采购计划

下达采购通知单进行采购。材料发放时严格按核定计划进行发放不得超计划或无

计划发料。施工队使用材料时要合理排料、下料和用料减少和杜绝材料浪费节

约资源。 

d、合理安排施工计划集中作业。 

e、在材料的使用中应尽量采用可以节约资源的替代产品以节约资源。 

8、施工机械运行控制  

a、施工机械要经常进行例行维护和保养保证运行状况良好降低噪声排放降

低能源消耗减少向大气的排放污染。  

b、机械使用时要经常进行例行检查重点检查水油系统的跑、冒、滴、漏如

发现要及时进行停车检修避免产生环境污染。  

c、机械在使用前应检查车况良好方能运行每天下班前进行例行检查。  

d、机械运行时要根据任务选择功率适宜的机械保证机械满负荷工作。  

e、根据施工进度和施工任务合理安排和组织机械施工。  

f、施工现场的机动车辆逐步加装小型过滤装置以减少向大气的排放污染。   9、相关记录文件见附表 

《环境因素调查表》 

《化学物品清单》 

《环境因素评价表》 

《重要环境因素清单》 

《环境管理方案执行情况调查表》 

5.1.2 卫生、防疫管理措施 

1

、项目部应对现场卫生、防疫管理进行考评考评办法按有关规定制定。 

2、现场医务室应准备必要的医务设施。在办公室内显著位置应张贴急救车和有关

医院电话号码。根据需要采取防暑降温和消毒、防毒措施。 

3、应明确施工保险及第三者责任险的投保人和投保范围。 

4、项目部应进行现场节能管理。现场能源使用指标应达到标准。 

5、现场的食堂应符合卫生要求经常进行消毒处理现场应设置饮水设施。 

6、工地建筑垃圾要随时清理边角余料和废料要及时回收集中堆放到指定地点

并有“废料”标志。  

7、工地要划分卫生责任区或指定专人清扫。现场施工道路和施工区内要定期进

行打扫、清理做到每天一清扫一周一大扫。地下工程施工期间要防止运输机具

将泥砂带入主干道路。 

8、工地内必须设有男、女厕所。厕所内要通水、通电保持厕所清洁卫生。 

9

、对现场施工人员应经常进行身体检查对不适应现场工作的同志应作妥善安

排。 

10、对外来人员进入现场的要进行详细的登记。 

11、现场如发现传染病人或病情未诊断清楚的情况下应进行隔离治疗。 

12、做好疫情的防治工作,对突发疫情及时制定切实可行措施防止交叉传染或扩

散。 

5.2危险源管理措施及应急处理预案 

1、基本要求 

由于本工程施工具有诸多不确定的危险性因素存在因此我们决定成立一个应

急预案与响应领导小组(见下表)有专人负责会引起伤亡、财产损失和项目中断的事

故。员工应参加应急预案与响应计划的培训和演习。现场应有报警系统。有可能发生 影响周边地区的事故的地方应有对外报警系统。报警系统的测试和维护应由受过培训

的专人负责。 

2、辨识紧急情况 

在编制应急预案与响应计划之前对施工现场每一处应辨识紧急情况。针对本工

程具体情况对紧急情况的辨识应考虑以下几点 

1施工现场可能发生危险的地点。如临时设施区域、管沟、电缆沟等。  

2可能发生危险的工作或施工过程。如管沟开挖、焊接作业、支护。 

3现场环境。如了解附近水源、医院的位置等。 

4气候和地理条件(发生地震、飓风、洪水的可能性)。 

5可能会造成有害物质释放的工作过程。如焊接、探伤、防腐等。 

6现有的控制设备。如灭火器、钢板桩、支撑钢管等 

7场外的应急响应资源。119急救中心等。 

应急预案与响应领导小组组织体系 

2、辨识紧急情况 

在编制应急预案与响应计划之前对施工现场每一处应辨识紧急情况。针对本工

程具体情况对紧急情况的辨识应考虑以下几点 

1施工现场可能发生危险的地点。如临时设施区域、管沟、电缆沟等。  

2可能发生危险的工作或施工过程。如管沟开挖、焊接作业、支护。 

3现场环境。如了解附近水源、医院的位置等。 

4气候和地理条件(发生地震、飓风、洪水的可能性)。 

5可能会造成有害物质释放的工作过程。如焊接、探伤、防腐等。 

6现有的控制设备。如灭火器、钢板桩、支撑钢管等 

7场外的应急响应资源。119急救中心等。 

3、应急预案与响应计划

 详细说明应急情况、风险和应急程序。同时还应包括紧急撤离程序、防火和通知甲

方的环保健康和安全人员。 

4、火灾预防和响应程序 

由于施工现场焊接作业较多施工周围又是大片的芦苇地存在发生火灾危害的可

能性。为了降低火灾发生的机会现场人员要确保火源和易燃物品分开存放。所有现

场人员应遵守以下规定 

1)如果发生重大火灾立即拨打119报警电话。 

2)只能在指定地点抽烟。 

3)如果火情无法控制不要再试图去扑灭它。 

4)所有火灾都应向甲方现场安全主管报告。 

5)焊接等动火工作应在没有草的空地上进行并远离植物至少100英尺。  6)在动火地点50英尺范围内要准备灭火器。 

7)甲方现场安全主管和我方的主管应进行关于火灾隐患的日常安全检查并确保有

足够的控制手段。必要时可用动火许可证和观察员监控动火。 

5、医疗帮助 

请建设单位协助在机场附近指定一家医疗机构提供医疗帮助。员工在开始工作之前

应接受应急响应程序的培训。在紧急情况下所有员工都应 

1)尽快离开危险地区 

2)立即向甲方人员报告 

3)没有接受过培训或没有能力的人不要试图去抢险 

4)所有主管应确保其员工能够通过有效的手段及时得到医疗帮助。在保证安全的

前提下现场人员应尽量消除危险。必要时可使用围栏禁止现场人员出入或者停

止附近的工作。急救人员会提供必要的急救受伤人员会送附近的医院进行治疗。我

方现场办公室会配备急救箱和洗眼水。分包商应准备自己的急救箱必要时可以使用

甲方的急救箱。 

6、紧急行动计划 

1)在需要撤离的紧急情况下现场人员应按照以下程序进行 

2)撤离的警报由我方现场经理、主管或分包商的主管发出。如果现场工作人员发

现情况需紧急撤离应立即向他们的主管报告。 

3)在保证安全的前提下现场员工应在一个由安全主管指定的安全地点集合。 

4)现场有足够的警笛用来警示危险情况。 

7、培训和演习 

所有员工都应参加一次应急预案与响应计划的培训执行应急预案与响应计划的人

员应参加定期培训。每一班应至少进行一次撤离演习平时还应举行定期演习。现场

演习时应邀请当地应急响应组织一起参加。 

8、紧急情况的沟通和联络号码 

我方负责在紧急情况下进行必要的行动并联络应急组织。

 A、向内报警甲方、监理、管理公司、项目部、施工队等。 

B、向外报警 救护车120、火灾报警119、报警电话110、最近医院电话等。 

9、相关记录 

《施工过程危险源调查表》  《风险因素评价表》 

《重大风险因素一览表》 

《应急设备、材料清单》 

《重大危险源清单》 

 第六章  工程信息化管理及工程资料管理规划            6.1在信息管理方面其重要性已不言而喻利用本公司已建立的信息中心及已开

发科学的“施工项目信息管理系统”应用到施工项目管理中去充分发挥计算机在数

据处理和信息传递中的作用做到施工项目管理手段电子化使工程管理人员摆脱繁琐

的简单事物性作业在计算机辅助管理已迅速发展的今天这是不难做到的事。 

1、信息管理主要工作是信息收集、整理、处理、储存、传递与应用。目的是通过

有组织的信息流通能够及时、准确地获得相应的信息以便作出科学的决策。 

2、工程信息主要包括造价信息质量控制信息进度控制信息以及资源管理信息。 

1造价信息包括各种估算指标类似工程造价指数、概算定额工程项目投

资估算设计概预算合同价施工阶段的支付帐单原材料价格机械设备台班费、

人工费各种物资单价及运杂费等。 

2质量控制信息包括国家质量政策及质量控制标准工程项目的建设标准质

量目标分解结果质量控制工作流程质量控制工作制度质量控制的风险分析质

量抽样检查的数据等。 

3进度控制信息有施工定额计划参考数据施工进度计划进度目标分解

进度控制工作流程进度控制的工作制度进度控制的风险分析及进度记录等。 

3、利用工程信息管理必须做到组织内部职能分工明确日常业务标准化报表文

件规范化数据资料完整化和代码化配备一支系统开发专业队伍包括系统分析、

设计、编程、操作、硬软件维护等方面的人员。  6.2计算机技术在工程中的全面运用 

计算机技术在当今社会各行各业应用广泛发挥了很大的社会和经济效益。我公

司一贯执行“依靠科学管理、创建一流工程、做到优良服务”的企业质量方针积极

推广计算机管理技术在工程中的运用。 

1、利用计算机技术提高管理水平 

1在工程准备阶段我们利用计算机软件做好工程预算和工程成本分析做到

心中有底施工有序。我们利用计算机上网查询有关常规或特殊的材料和设备信息

为将来材料订购提供一个主要参考渠道。 

2在工程施工阶段我们利用计算机做好工程资料和来往文件的管理工作。为

加强与业主、设计院、监理及总包单位的联系碰到问题及时协调平衡要求以打印

规范书面形式来处理。另外我们利用电脑软件编制施工网络计划并储存在电脑里一

旦发生进度有变利用计算机可以做到计划调整迅速对施工班组布置。我们将把文

件和资料的管理纳入标准化、规范化、电脑化的轨道。 

   3在工程收尾阶段我们利用计算机做好交工资料的编制、打印工作使交工

资料正规、美观、保留长久。 

   2、利用计算机辅助设计软件AutoCAD预先解决施工难题 

   1某医院工程是省重点工程对工程质量要求高而工程涉及的专业较多水

电、风管线复杂协调不好容易产生不必要的冲突和返工影响工程质量和工程的

顺利进行。我公司积累了以往类似工程的先进施工经验在工程前期由专业人员运用

AutoCAD绘制工程综合管线图即在施工前对各专业的施工图纸进行分析综合发现

设计中各专业相互冲突的问题和部位在施工前加以解决对管线密集区域及管线的

拐弯点、交叉点等重要部位合理编排各管线的平面位置和标高使管线排布美观合

理并使各专业施工人员在施工前对其他专业的管线排布走向也有所了解做到施工

中心中有底避免了不必要的返工既节省了材料和工期又提高了工程质量。 

2在施工前期我们组织各专业人员对施工图纸进行认真的研究和会审并由

专业人员利用设计院提供的图纸文件将水、电、风等各专业的平面图合成到以建筑

图为底图的图纸上并对图纸进行整理。 

3在仔细分析综合管线平面图的基础上对图纸上的管线密集区和管线交错点

进行核对针对不同的管线从不同的空间位置进行编排合理计算和管线的平面间

距和标高确定各管线的布置层数和间距在保证效果的情况下尽量做到管线美观、 整齐、简单没有相互冲突现象并为施工的后道工序留有余量保证工程的顺利进

行。 

4根据分析结果进行工程剖面图和重要部位详图的绘制用以指导施工各专

业工人在施工时按各自管线的标高和位置进行施工相互配合避免了盲目施工所造

成的不必要的返工损失保证和提高了工程的质量。 

5我公司在其他工程项目的施工中积极推行利用CAD综合管线图的绘制工作

积累了丰富的经验并取得非常的效果。我们愿意以不断创新的精神在工程施工积

推行新技术的运用为某医院工程的建设作贡献。 

6.3工程档案和竣工图的管理要求工程资料和竣工图是建设项目的永久性技术文

件是建设单位使用、维修、改造、扩建的重要依据也是对建设项目进行复查的依

据。在施工项目竣工后工程项目经理部必须按规定向建设单位移交这也是竣工结

算的前提条件之一。因此本单位在承包合同签订后就必须派责任部门负责收集、整

理立卷并管理以便日后归档。 

1、工程档案的主要内容 

1开、竣工报告、工程项目一览表、设备清单或明细表。 

2竣工图、图纸会审记录、设计变更通知单、技术核定单。 

3材质证明、检验报告、机电设备和器材的开箱记录及质量合格证、产品说明

书。 

4隐蔽工程记录、工程质量评定记录、质量事故分析和处理报告、竣工验收证

明。 

5设备监造、性能试验、出厂检查和记录。 

6负荷运行、生产工艺调试与试生产及设备性能考核、最终工程竣工验收的记

录和报告其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。 

2、工程档案的管理要求 

工程档案资料是项目施工依据和实施结果记录的文件资料应该完整、正确、有

效其收集保管发放借用、使用、流转、回收应当有序、及时、无误。 

施工所需用的文件资料应当齐全、无缺漏以满足施工要求。 

对文件资料错误和严重不合理处必须及时纠正以便指导施工正常无误的进行。 

施工中所使用的文件资料不是过期、失效或废止的而是履行了审核、批准及认可手

续的。  文件资料的管理应执行规定的程序和制度。 

文件资料的收集、审核和认可、发放、流转各个环节不能发生差错。 

3、竣工图的管理要求 

1编制竣工图依据 

a、施工中未发生变更的原施工图。 

b、设计变更通知书。 

c、工程联系单。 

d、施工变更记录。 

e、施工放样资料。 

f、隐蔽工程记录和质量检验记录等原始资料。 

2对竣工图的主要要求 

a、施工过程未发生任何设计变更按施工图进行施工的则原施工图可作为竣工

图但必须是新图纸同时以加盖“竣工图”标识。 

b、施工过程中设计变更不大可在原施工图上清晰地注明修改部分的实际情况

但必须是新图纸并附以设计变更通知书、设备变更记录及施工说明然后加盖“竣

工图”标识做为竣工图使用。 

c、施工过程中设计有重大变更原施工图不再适用应重新绘制竣工图经设计

人员签字加盖“竣工图”标识。新绘制的竣工图必须真实地反映出变更后的工程情

况。 

竣工图编制原则 

d、坚持核、校、审的制度主要技术负责人审核签认保证竣工图与工程实际情

况一致、吻合、准确。 

e、保证绘制质量做到规格统一字迹清晰符合技术档案的规格及档案馆和建

设单位要求。 

f、必须是新图纸符合长期保存的需要。 

4、工程档案资料的移交 

1施工单位向建设单位移交工程档案资料时应编制《工程档案资料移交清单》

双方按清单查阅清点。 

2移交清单一式两份移交后双方应在移交清单上签字盖章双方各保存一份存

档备查。   

 第七章  竣工验收组织、维护保养服务计划 本工程安装项目合同范围和批准文件的规定全部内容已建成符合设计要求并

能够达到系统的功能并正常使用在经检查验收合格后办理移交手续。 

7.1竣工验收依据 

施工图设计及设计变通知书 

技术设备说明书 

国家现行的标准、规范 

工程承包合同 

建筑安装工程统计规定及主管部门关于工程竣工规定 

7.2机电安装工程竣工验收的标准如下 

符合合同规定和设计文件要求符合国家现行的施工验收规范。 

工程全部完成无漏项主要工艺设备、配套设施经联动负荷调试合格形成生

产使用能力功能。 

交工文件资料齐全达到归档要求。 

生产准备工作能适应投产的需要环境保护、劳动安全卫生、消防设施已按要求

建成使用。 

7.3机电安装工程项目的竣工验收收尾工作 

1、查丢漏项 

组织有关人员分项、分部、分系统地进行查项检查施工中有无丢项、漏项发

现后必须立即确定专人定期完成并在事后按期进行检查。  2、清理施工现场 

有计划地拆除现场的各种临设、暂设工程和各种临时管线。 

清扫施工现场清运垃圾和杂物。 

各种材料、工具和物资的回收、退库、转移。 

3、试验、试车 

做好电气线管和各种管线的交工检查进行电气工程的全负荷。 

有生产工艺设备的工程项目要进行设备的单体试车、无负荷联动试车和有负荷联动

试车。 

7.4竣工验收准备工作 

1、编制工程档案资料移交清单 

组织工程技术员绘制竣工图清理和准备各项需向建设单位移交的工程档案资料

编制工程档案资料移交清单。 

2、编制竣工结算表 

组织以预算人员为主、生产工具、管理、技术、财务、材料、劳资等人员参加提

供有关资料编制竣工结算表。 

3、准备有关竣工资料 

工程竣工通知书、工程竣工报告、工程竣工验收证明书、工程保修证书等。 

4、组织好工程自检或自验 

报请上级有关部门进行竣工验收检查对检查出的问题及时进行处理和修补。 

准备好工程质量评定的各项资料 

按结构性能、使用功能、外观效果等方面对工程的各个施工阶段所有质量检查资

料进行系统的整理包括分项工程质量检验评定、分部工程质量检验评定、单位工

程质量检验评定、隐蔽工程验收记录、生产工具工艺设备调试及运转记录、吊装及试

压记录、重要部位的实验记录以及工程质量事故发生情况和处理结果等方面的资料

为正式评定工程质量提供资料和依据并为技术档案资料移交归档作准备。 

7.5工程竣工验收的程序 

按国家《建设项目工程竣工验收办法》的规定机电安装工程项目的验收程

序如下 

1、竣工验收程序 

机电安装工程的验收可分为初步验收和竣工验收两个阶段进行。  工程在竣工验收之前由建设单位组织施工、设计、监理和使用等有关单位进行

初验。初验前由施工单位按照国家规定整理好文件、技术资料并向建设单位提出

交工报告。建设单位接到报告后应及时组织初验。 

工程全部完成经过各单位工程的验收符合设计要求并具备竣工图表竣工

结算等必要文件资料由工程主管部门或建设单位向负责验收的单位提出验收申请报

告。由负责验收的单位组织竣工验收。 

2、竣工验收步骤 

   竣工验收一般分两个步骤进行一是由施工单位先行自验二是正式验收即由建

设单位组织监理单位、施工单位、设计单位共同验收。 

3、竣工自验或竣工预验 

   自验的标准应与正式验收一样即工程是否符合国家规定的竣工标准和生产有关的

竣工目标工程完成情况是否符合施工图纸和设计的要求工程质量是否符合国家和

地方政府规定的标准和要求工程质量是否达到合同约定的要求和标准等。 

由项目负责人组织生产、技术、质量、合同、预算以及有关的施工员等共同参加。

上述人员按照自己主管的内容对单位工程逐一进行检查。在检查中要做好记录对不

符合要求的部位和项目应确定整改措施修补措施的标准并指定专人负责定期整

改完毕。 

4、复验 

在项目经理部自我检查并对查出的问题全部整改完毕后项目负责人应提交上级

要求进行复验。通过复验应解决全部遗留整改问题为正式验收做好充分准备。 

5、项目竣工验收 

在自检的基础上确认工程全部符合竣工验收标准具备了交付投产使用的

条件可进行项目竣工验收。竣工验收一般程序如下 

发出《竣工验收通知书》建设单位应在正式竣工验收日之前十天向施工单位发

出《竣工验收通知书》。 

组织验收工程竣工验收工作由建设单位邀请设计单位、建立单位及有关方面参

加会同施工单位一起进行检查验收。列为国家重点工程的大型项目应由国家有关

部门邀请有关方面参加组成工程验收委员会进行验收。 

签发《竣工验收证明书》办理工程移交在建设单位验收完毕并确认工程符合竣

工标准和总承包合同条款要求后向施工单位发《竣工验收证明书》  进行工程档案资料移交。 

逐渐办理工程移交手续和其他固定资产移交手续签认交接验收证书。 

办理工程结算签证手续进入工程保修工作。 

7.6工程保修体现了工程项目承包方对工程项目负责到底的精神体现了施工企业

“服务为本对用户负责”的宗旨施工单位在工程项目竣工验收交付使用以后应

履行合同中约定的保修义务。 

1、保修的责任范围 

质量问题确实是由于施工单位的施工责任或施工质量不良造成的施工单位负

责修理并承担修理费用。 

质量问题是由双方的责任造成的应协商解决商定各自的经济责任由施工单

位负责修理。 

质量问题是由于建设单位提供的设备、材料等质量不良造成的应由建设单位

承担修理费用施工单位协助修理。 

质量问题的发生是因建设单位用户责任修理费用由建设单位负担。 

涉外工程的修理按合同规定执行经济责任按以上原则处理。 

2、保修时间 

自竣工验收完毕之日的第二天计算电气管线、给排水管道、设备安装工程保

修期为二年。 

3、保修工作程序 

发送保修证书在工程竣工验收的同时由施工单位向建设单位发送机电安装

工程保修证书保修证书的内容主要包括工程简况设备使用管理要求保修范

围和内容保修期限、保修情况记录空白保修说明保修单位名称、地址、电

话、联系人等。 

建设单位用户要求检查和修理时发现使用功能不良又是由于施工质量

而影响使用者可以用口头或书面方式通知施工单位的有关部门说明情况要求

作出签定提出修理方案并尽快组织人力、物力进行修理。 

验收。在发生问题的部位或项目修理完毕后要在保修证书的“保修记录”栏

内做好记录并经建设单位验收签认以表示修理工作完成。 

4、投诉的处理 

对于用户的投诉应迅速及时研究处理切勿拖延。  认真调查分析尊重事实作出适当处理。 

对各项投诉都应热情、友好的解释和答复即使投诉内容有误也应耐心作出

说明切忌态度简单生硬。  
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