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编制依据

××××职工宿舍楼为原有旧楼，下水出口在楼南侧，由于多年使用现下水出口经常堵塞，无法正常使用，现决定将下水出口改为北侧出口。改造项目有：

将原有旧方砖路拆除，由院墙一直到××××职工宿舍楼北侧外墙皮，总长为78.9m。

室内卫生间、厨房的下水地埋水平干管,拆除弯头改向北出口，下水管用PVC塑料下水管接至污水井，砌新污水井8座，重型井盖，按91SB图集施工。

东西干管用φ200水泥管通基90度进原有化粪池。

拆除原有旧方砖路。重新做新的方砖路面，宽度由院墙一直到××××职工宿舍楼北侧外墙皮，原路面连同基础彻底拆除，旧料垃圾外运。总长78.9m。按图集路6施工，灰土垫层改为150厚C20商品混凝土垫层
工程概况

本工程建筑面积为634.8m²，砖混结构，地上二层。本给排水及采暖工程包括：给水系统，排水系统、采暖系统。

施工准备

1)在施工前，认真熟悉图纸，根据施工方法和技术交底做好准备工作，参看有关专业设备图和装修建筑图。核对各种管道的坐标，标高，有问题及时与设计和有关人员研究解决办好变更洽商记录。

2)各材料的规格型号必须符合设计要求，暖通及给排水设备，钢材、管材、管件及附属制品等。在进场后使用前，认真检查，必须符合国家规范及标准有关质量及技术要求并有产品出厂合格证，各种连接管件不得有砂眼、裂纹、偏扣、乱扣、丝扣不全和角度不准等现象。各种阀门的外观要规矩无损伤，阀体严密性好，阀杆不得弯曲，安装前应按设计要求或施工规范规定进行严密性试验。

3)配合土建施工进度做好各项预留孔洞，管槽稳栽各种托吊卡及预埋套管，浇注楼板孔洞，堵抹墙洞工作要在土建装修工程开始前完成。

4)在各项预制加工项目进行前要根据安装测草图及材料计划，将需用材料，设备的规格型号，质量数量确认合格并准备齐全，运到现场。

要施工方法

工艺流程：

配合土建预留洞→检验各洞口的标高及轴线→基础管道安装→闭水试验与强度试验→隐蔽工程检查记录→管道安装并堵洞→散热器安装配管→卫生洁具安装→水压及通水试验→调试验收

2、施工工艺：

1）管道安装：

A、给水系统：室内给水由外管网供给，工作压力0.16MPa，管材采用镀锌钢管DN40、DN32、DN25、DN15丝扣连接。地沟内管道为30厚超细玻璃棉管壳，外缠玻璃布保温。

B、排水系统：排水管道采用UPVC-D110、50管粘接，立管设检查口距地面1.0m。

C、采暖系统：采暖为下供下回式双管系统，95/75℃热水，最低点设泄水阀，管道采用焊接钢管DN50、DN32、DN25，进户埋深-1.4m，坡度3‰，散热器为椭四柱760型落地安装，暖气沟管道为23mm厚聚乙烯PEF保温材料。

D、大于DN50为铜截止阀，小于DN50为铜闸阀，按施工图进行管道的加工预制，按规定间距安装卡架，管道穿墙体、楼板时做套管保护

管道焊接: 管道焊接把钢套管先寄在管子上，焊管时把管就位找正然后施焊,要保证焊波均匀一致，焊缝表面无结瘤气孔，无夹渣，焊完后清理干净，做好防腐处理。管道安装完检查坐标，标高预留口位置和管道变径等是否正确。然后找直，用水平尺校对复核坡度，调整合格后，装好U形卡，使其松紧适度，平正一致，地埋管道安装前做好防腐，按设计要采暖管道隐检后做好保温。  

E、丝扣连接：在选好的管材上画线，按线断管，断管后要将管口断面的铁膜，毛刺清除干净，将管材按管径尺寸分次套制丝扣，一般以管径15－32mm套二次。40－50mm套三次为宜，在丝扣处涂铅油，缠麻后带入管件，然后用管钳将管件拧紧，使丝扣外露2－3扣，去掉麻头，擦净铅油，编号放在适当位置等待调直，在装好管件的管段丝扣处涂铅油，联接两段或数段，联接时不能只顾预留口方向而要照顾到管材的弯曲度，相互找正后，再将预留口方向转到合适部位并保持正直。管道连接后，调直前，按设计图纸核对其管径，预留方向，变径部位是否正确，。

2）、散热器稳装：检查散热器安装位置及立管预留口是否准确，量出支管尺寸和灯叉弯大小。（散热器中心距墙与立管预留口中心距墙之差），将散热找直，找正垫牢后。将管两头丝扣拌铅油缠麻，将油任连接散热器，把麻头清净，外露丝扣和镀锌层破坏处刷好防锈漆，用钢卷尺，水平尺，线坠校对支管的坡度和平行距离尺寸，并复查立管及散热器有无移动，按规定压力进行系统试压及冲洗，合格后办理验收手续，并将水泄净。

3）UPVC管安装：根据图纸要求并结合实际情况，按图纸要求的坐标，标高预留槽洞，各预留口位置准确，埋入地下时先按设计坐标、标高、坡向做好托架，施工条件具备时，按位置测量好管道尺寸进行断管，端面应平整并垂直，清除断口内外毛刺，用棉布将承插口需粘接部位水分，灰尘擦干净，用毛刷涂抹粘接剂，插入粘接剂时将插口稍作转动，以和粘接剂分布均匀，粘牢后立即将溢出的粘接剂擦拭干净，并注意预留口方向。管道安装要直，坡度均匀，安装后做闭水试验，出口用充气橡胶堵封闭。达到不渗漏，液面不下降。地下管道埋设时先用细砂回填至管上皮200mm处，压实后再回填至设计标高，最后封闭各预留管口和堵洞。 

4）、器具连接管安装：卫生器具有洗面盆、坐便器、小便器、蹲便器、拖布池等，核查建筑物地面，墙面做法，厚度，找出预留口坐标及标高。然后分部实测尺寸做记录，并预制加工、编号、安装粘接时，先将预留管口清理干净，再进行粘接，粘牢后找正，找直，封闭管口和堵洞。

室内给水管道安装：

5）、强度严密性试验：给水管道在隐蔽前，做好单项水压试验。管道系统安装后进行综合水压试验。试验时放净空气，充满水后进行加压，当压力升到规定要求时停止加压，进行检查，如各接口均无渗漏，持续到规定时间，观察其压力下降在允许范围内，通知有关人员验收，办理手续。然后把水泄净，进行隐蔽工作。在上水表处先安装上连接管试压后在交工前拆下连接管，安装水表

6）、管道冲洗：管道在试压完成后，即可冲洗，冲洗应用自来水连续进行，应保证有足够的流量，目测出水口与进水口水质一致，冲洗洁净后办理验收手续。

7）消防系统：手提式磷酸铵盐干粉灭火器。

安全措施

1 、使用机电设备、机具前应检查确认性能良好，电动机具的漏电保护装置灵敏有效。不得“带病”运转。
2 、操作机电设备，严禁戴手套，袖口扎紧。机械运转中不得进行维修保养。
3、使用砂轮锯，压力均匀，人站在砂轮片旋转方向侧面。
4、压力案上不得放重物和立放丝扳、手工套丝，应防止扳机滑落。
5、用小推车运管时，清理好道路，管放在车上必须捆绑牢固。
6 、安装立管，必须将洞口周围清理干净，严禁向下抛掷物料。作业完毕必须将洞口盖板盖牢。
7 、电气焊作业前，应申请用火证，并派专人看火，备好灭火用具。焊接地点周围不得有易燃易爆物品。
8 、散热器组拧紧对丝时，必须将散热器放稳，搬抬时两人应用力一致，相互照应。
9 、在进行水压试验时，散热器下面应垫木板。散热器按规定压力值试验时，加压后不得用力冲撞磕碰。
10、人力卸散热器时，所用缆索、杠子应牢固，使用井字架、龙门架运输时，严禁超载或放偏。散热器运进楼层后，应分散堆放。
11、稳挂散热器应扶好，用压杠压起后平稳放在托钩上。
12、往沟内运管，应上下配合，不得往沟内抛掷管件。
13、安装立、托、吊管时，要上、下配合好。尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢。使用的人字梯、临时脚手架、绳索等必须坚固、平稳。脚手架不得超重，不得有空隙和探头板。
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