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 1.总体概述 

1.1编制依据 1、东南大学建筑设计研究院设计的奔工程项目建筑结构施工图。 

.、招、投标文件、施工合同等 

3、工程建设标准强制性条文 

4

、建设工程质量管理条例 

5、江苏省建筑工程集团有限公司ISO9001-.000系列质量保证体系

文件 

6、本工程采用的技术、质量规范 

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—

.001) 

《地下工程防水技术规范》GB50108-.001 

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50.0.—.00.) 

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50.04—.00.) 

《混凝土质量控制标准》及条文说明  

《钢筋机械连接通用技术规程》 

《砌体工程施工质量验收规范》(GB50.03--.00.) 

《多孔砖砌体结构技术规范》(JGJl37-.001、J1.9-.001) 

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50.10—.001) 

《建筑饰面砖工程施工及验收规范》 

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50.4.—.00.) 

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50.09-.00.) 

《屋面工程质量验收规范》(GB50.07—.00.) 

《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-.00.) 1..编制说明 针对本工程的实际情况和招标文件要求在施工组织设计中我们

把施工总体目标、施工总平面布置图、施工总进度计划、施工机械设

备、劳动力计划、主要项目施工方法、工程质量保证措施、工期保证

措施、安全文明施工保证措施、环境保护措施、职业健康安全在本施

工组织设计中作重点阐述其他常规性施工项目的施工方法仅作一般

性阐述以体现本施工组织设计的全面性、科学性、针对性和可操作 性。 

我公司机构健全公司总工、工程部下设技术处、质量处、安

全处、机械设备处是指导、督促和检查履行工期执行国家及地方

标准、规范、规程、施工组织设计和公司规章制度的职能部门使工

程安全、质量、文明施工和工期得到了有效的保证。 

该工程中的专项施工方案在本施工组织设计中只是简要阐述。如

果我司中标施工前会编制详细的专项施工方案。具体专项方案如

下质量计划临时用水、用电专项施工方案基坑支护专项施工方

案土方开挖、回填专项施工方案基础钢筋、模板、混凝土工程专

项施工方案起重机械设备专项施工方案主体钢筋、模板、混凝土

工程专项施工方案外墙脚手架专项施工方案砌体工程专项施工方

案外墙保温工程专项施工方案安装工程专项施工方案冬期、雨

期等季节性专项施工方案已有设施及管线保护等特殊情况下的施工措施等。 

 ..工程概况 

..1工程总概况 

..1.1工程简介 工程名称××高级中学新建新疆班综合楼土建及水电安装工程 

建设单位××高级中学 

设计单位东南大学建筑设计研究院 

建设地点浦口区××高级中学内 

建筑面积总建筑面积约5000㎡ 

结构类型现浇钢筋混凝土框架结构 

结构层数地上4层,局部.层,无地下室 ..1..建筑概况 建筑用途

 住宅小区 建筑面积 

7#楼

(㎡) 8#楼(㎡) 

1478..9 .6393.39 

防水等级 二级 安全等级 二级 

建筑类别 一类 剪力墙抗震等级 

7#楼

 8#楼 

三级 二级 

抗震烈度 七度 耐火等级 二级 

场地类别 二类 基础设计等级 丙级 

层数 4层局部.层 建筑总高度 17.75m 

±0.000标高 .1.118m(绝对标高) 耐久年限 50年 

主要

材料

做法 

防水 屋面卷材防水细石混凝土C.0 

内墙面 乳胶漆墙面、釉面砖墙面 

外墙面 弹性高级涂料墙面 

顶棚 乳胶漆顶棚吊顶 

楼、地面 地砖楼面 

门窗 铝合金门窗  

 ...工程管理的要求与目标 

....1质量目标 本工程确保一次性验收合格的。 .....工期目标 本工程总工期为180日历天。我方承诺按照业主要求工期执行

争取提前交付。并保证不因停电、停水、设计修改、新增工作量等因

素影响工期。 ....3安全目标 建立以项目经理为第一责任人的安全生产保证体系贯彻“安全

第一预防为主”的方针坚决杜绝重大伤亡事故轻伤事故频率不

超过1‰。如因施工单位原因发生重大伤亡事故施工单位承担相应责

任及经济损失。 ....4文明目标 严格按照我公司文明工地管理要求进行现场施工管理。 ....5工程资料要求 1真实、及时、完整、图文并茂按照《建设工程文件归档整

理要求》GB/T503.8-.001的要求进行检查、督促、归档。 

.对纳入总包范围内的专业专项工程的资料按照《建设工程文

件归档整理要求》GB/T503.8-.001要求进行检查、督促、归档。 ....6项目管理要求 严格按照《建设工程项目管理规范》GB/T503.6-.001的要求组

织实施强化内部管理。              
 3.施工准备 

3.1技术准备 

3.1.1测量放线 做好整个工程的测量放线方案进行测量仪器的检验红线桩坐

标和高程点的复测与核对轴线和高程控制桩的埋设与保护。组织现

场方格网的布置与测量掌握现场标高情况。 3.1..会审图纸、设计交底 接到中标通知书后立即组织有关人员熟悉工程施工图纸并认真做

好图纸会审工作做好图纸会审记录。 

内部图纸会审之后将图纸会审记录送交发包方组织设计交底

设计交底过程应进行详细记录设计交底记录需由参加交底的建设单

位、设计单位、监理单位及施工单位各方签字认可作为施工依据。 3.1.3编制施工实施阶段施工组织设计 在进一步熟悉图纸的基础上组织技术力量对投标阶段的施工组

织设计进行深化完善编制详细的施工阶段施工组织设计、专项施工

方案、施工进度计划网络图、施工总进度计划与月进度计划横道图

确定各施工节点的工期目标。 3.1.4组织各级学习方案及技术交底 技术部门在施工组织设计审批后及时组织现场施工人员学习方

案、施工工艺及有关规范对施工组织设计及方案进行系统交底。技

术方案交底应做到按表填写交底人、被交底人、交底内容、相关人

员签字等。工长在施工前必须根据现场具体情况对施工作业队、班

组进行详细的技术、质量、安全、消防及文明施工的书面交底并履

行签字手续。 

3..劳动组织准备及农忙季节保证劳动力的处理措施 3...1劳动组织准备 接到中标通知书后,根据施工方案、施工进度和劳动力需要量计划

要求确定专业队伍并建立队伍领导体系使班组内工人技术等级

比例要合理。根据劳动力计划组织劳动力进场并与工人签订劳动合

同协议并安排好工人进场后生活然后组织上岗前培训。  

 3....农忙季节及施工高峰期劳动力保证措施  针对农忙以及施工高峰期间人员不足的情况有如下应急措施 

1首先通过发放工人全额工资解决工人家中农忙急需做通部

分工人思想工作减少农忙回家人员 

.另外事前通过公司人力资源部与劳务分公司的调配从其他

工期宽松的项目以及其他快完工的项目上调配部分劳动力满足生产需求 

3再次在保证安全生产的前提下可以组织部分加班以保证工期

目标。 3.3劳动力计划表 详细的各阶段各工种及劳动力数量见表3.4劳动力计划表。 

工 种及级别 

按工程施工阶段投入劳动力情况 

基础工程 

人 

主体工程

人 

装修工程

人 

备注 

钢筋工 .5 .5 8 

技术

工 

木工 .0 .5 10 

混凝土工 15 .0 10 

架子工 . 10 4 

瓦粉工 15 .0 30 

油漆工 . 3 .0 

防水工 . 4 10 

电焊工 5 5 3 

特殊

工 

机操工 3 5 5 

水电安装工 15 15 .5 

技术

工 

电工 1 1 1 

特殊

工 

机械修理工 1 1 1 

塔吊指挥 1 . . 

门卫 . . . 

普通

工 

壮工 10 15 15 

合计人 119 153 146   

 3.4材料准备 

3.4.1材料供应 项目部材料组根据预算书的指导及时落实主要材料的货源完

成市场调查并根据施工总进度计划的要求按期对各项原材料、半成

品、成品进行申请、加工、定货、进场等准备。 

钢筋、砂石、水泥等储备量须满足施工的需要。水泥供应厂家、

分清品种及标号。技术部门统一提出预拌混凝土的各项技术要求由

预拌混凝土供应单位按要求供应混凝土。 

施工现场严格实行限额领料领退料手续齐全进出场材料要有

严格的检验制度和必要的登记手续并建立健全节约台帐。 

3.4..材料计划 项目部生产部门根据预算或施工方案提出材料、成品、半成品需

用计划工长根据施工需要提出临时材料及工具需要计划。做好各种

材料、主要构配件及机具进场计划严格按计划做好各种材料的供货

准备工作确保施工需要。主要周转材料详见表3-.。 施工预算工料分析

 施工方法 施工进度 

施工材料、施工机械设备计划 

加工、订货、调度机械设备进场、签订供货合同 

确定进场计划 

组织进场按平面图堆放 

使    用 

施工预算工料分析  

 主要周转材料配备计划表及材料进场计划   表3-. 

序号 材料 

名称 

规格型号 数 量 进场时间 备 注 

1 木材 综合 

按需 

根据进度分批

进场 

周转 

材料 

. 模板 18mm厚 

3 钢管 φ4833.5 

4 扣件 直角、对接、

万向 

5 竹笆片 综合 

6 安全网 综合 

7 钢筋 综合 

根据 

预算 

根据进度分批

进场 

乙供 

材料 

8 黄砂 综合 

9 石子 综合 

10 

水泥 3..5、4..5级 

11 混凝土 综合 

1. 

外墙涂

料等 

根据进度提前

申报甲方审

核确定后分

批进场 

甲控 

 3.4.3材料检验与验收 材料部门对进场的材料要及时通知有关人员进行材料进场检验或

试验,对需在施工前完成试验工作的项目如混凝土的原材料取样、试配

钢筋原材与焊接试验的检验等要在正式施工前拿出有关检验合格

资料报有关部门认可。 

主要建筑材料如钢筋、水泥、黄砂、石子、防水材料等在开工前

分批进场装修材料在主体结构封顶前分批进场水电管线开工前分

批进场以上材料随施工进度组织进货调配。 3.4.4材料保管 施工现场材料保管应依据材料性能采取必要的防雨、防潮、防

晒、防冻、防火、防爆、防损坏等措施贵重物品、易燃、易爆和有 

 毒物品要及时放库专库专管加设明显标识并建立严格的领退料

手续。项目部材料部门应经常性的全面检查、清点施工所用的各种材

料并进行妥善保管。 

执行公司仓库管理制度物资保管人员要根据物资的特性妥善地

储存物资由项目经理部材料员定期检查以防物资损坏。物资合理

堆放标识准确储存条件适当材料台帐齐全标识实物相对应

对易损物资应做出专门管理办法。 

物资变质损坏时应区别放置做好标识防止误用并根据损

坏程度降级或清除出场。
 3.5机械设备准备 主要机械设备及进场计划表   
 3.6现场准备 

3.6.1场地 存放物料场所及脚手架基础存放物料和脚手架基础做硬化地面

厚100mm钢筋堆放场地并砌筑地隆墙物料的堆放应遵循“分类

存放、定型存放、标识清楚”的原则做到整齐有序整洁美观。 

空闲场地对施工现场地域内暂时不使用的场地可采用沙石固化。 3.6..出入口与道路 施工现场出入口与施工现场出入口连接的主要干道和与场内主

要存放物料场所之间的道路应现浇C.0混凝土水泥混凝土路面厚.00mm

宽度不小于5M确保能承受运输车辆的最大荷载量。施工现场出入口

处应设置门楼并标识工程名称和施工单位。显目位置设置“八牌二

图”等。在出入口内侧设置长度不小于6米、宽度不小于4米的车辆冲

洗台配置专用车辆冲洗工具并有专职或兼职人员负责冲洗。 

场内道路存放物料场所与各施工作业区之间的道路应用混凝土

路面厚150mm宽度不小于3M确保能承受路面最大荷载量场内

人行路面应用水泥扫平铺实宽度不小于1.5M。 

办公、生活设施各类办公、生活设施的人行一侧采用水泥硬化

其宽度不得小于1.5M。  

 3.6.3上水 水源由发包人接至施工现场施工、消防及生活用水均由场内总

水源直接供水分别向内设两路干管沿途设阀门再设支管并装

置水表计量供全场用水。遇停水时本工程楼层供水采用高压泵供

水。 3.6.4下水 厕所污水经化粪池处理后排入市政污水管道。现场雨、污、废

水直接排入市政污水管道。 3.6.5电源 根据发包人提供的供电电源施工现场的照明用电和动力用电分开布设并加装安全保护装置。 

根据劳动力进场计划及平面布置图搭建部分生产生活设施。提

前做好进场机械设备的安装调试工作。 3.6现代化办公用品配备 现代化办公设备计划表            表3-3 

序号 名  称 数量 用     途 

1 电脑、笔记本 3台 各种资源、信息处理等 

. 

梦龙网络计

划编制软件 

1套 

对工程实施劳动力、材料等资源及质

量、进度进行控制和动态管理 

3 

神机妙算软

件 

1套 

工程预决、算编制已完工作量和月

度、季度生产计划成本控制 

4 Project软件 1套 进度计划控制 

5 打印机 .台 资料打印 

6 电话 .部 对外通讯 

7 扫描机 1台 扫描 

8 复印机 1台 资料复印 

9 传真机 1部 对外通讯 

10 对讲机 .0台 对内联系  

 4.施工布署 

4.1总体原则 1确保本工程按质按期在180天内完成承包范围内全部工作内容 

.做好主体结构与水电安装工程交叉、水电安装工程与装饰工程交

叉同时注意水电设备的预留、预埋工作杜绝打凿已完的结构 

3充分利用平面、空间和时间组织立体交叉作业为及时插入装饰

各专业创造条件避免出现装饰高峰做到均衡施工 

4各个工序执行“早开工、早竣工”的原则见缝插针确保均衡

施工 

5认真贯彻执行国家和地方的有关技术标准、规范、规程。 4..工程目标 根据我公司质量体系文件精神结合招标文件要求特制定本项

目质量目标。施工目标具体内容如下表所示                    

序号 项 目 计 划 目 标 备 注 

1 质量目标 确保质量一次性100%验收合格  

. 工期目标 180个日历天  

3 安全施工目标 无重大伤亡事故  

4 文明现场目标 满足《建筑施工安全检查标准》要求   

5 环保目标 所有排放标准满足相关要求  4.3项目管理组织机构 为按期、保质、安全、文明地完成本工程的各项生产任务我公

司将按照项目法进行管理组织施工建立以项目经理为核心的管理层

开展目标管理由项目经理代表企业法人对工程安全、质量、进度、

文明施工、科学管理、经济效益等各方面负责项目经理部下设施工

组、物资组、安全组、技术组、质量组、财务组等职能部门由各类

专业人员组成施工管理层实行层层负责制各部门对项目经理负责

项目经理部其它管理人员由公司选派业务素质高协调能力强能够 

 胜任本工程施工特点的专业技术人才担当。 

本项目在施工过程中每月以及重要节点必须接受公司工程部的检

查公司工程管理部下设工程技术科、工程质量科、工程安全科、工

程机械设备科。公司工程部由公司专管生产的副总直接领导每月对

在建的工程质量进行质量、安全等全面监督检查同时在施工技术、

质量管理等方面给予项目部大力支持。公司的检查结果作为考核项目

部的执行情况与项目部管理人员的利益直接挂钩奖罚分明。 

项目组织主要机构职责 

根据管理体系图建立岗位责任制和质量监督制度明确分工职项目经理

 责落实施工质量控制责任各岗位各行其职以科学、有序的状态

高效率地完成本工程。各机构和岗位的职责具体如下 

1项目经理 

是公司法人代表在项目上的委托代表根据授权在项目上负责施

工现场全部施工组织的领导工作及对外联络、协调工作。 

.总工程师 

协助执行经理主抓技术管理、质量管理工作通过加强施工全过

程的管理保证质量目标的实现。 

3生产经理 

协助执行经理进行日常生产管理工作制定和实施工期管理措施

确保工程进度按计划实现负责施工现场的施工安全监督与检查领

导现场文明施工及现场CI形象管理。 

4机电经理 

主抓项目机电施工生产工作直接领导机电部工作。负责项目机

电与土建的协调配合工作。负责领导机电施工的进度计划、施工方案

编制参与材料设备的订货审定 并检查考核实施情况负责解决安

装方面的工程技术及质量问题。以及有关施工深化图的设计对安装

的最终质量把关。 

5商务经理 

组织编制和办理工程款结算工程签证等工作。参与经济合同仲

裁负责劳务队伍工程款决算工作。主管经营及商务工作负责经营、

财务以及物资人员有关预算报价、财务成本控制及材料订货价格审定

等工作。 

6项目书记 

主要负责项目内部日常行政、后勤工作协助执行经理完成相关

政府部门各种综合执法检查、安全生产文明施工检查的准备工作完

成施工报建、竣工验收、档案移交等与政府主管部门直接相关的工作

并协调好与施工现场周边单位及居民的关系为工程施工顺利进行创

造良好条件。 

7技术负责人 

实施施工组织设计与施工技术方案负责对施工队的技术交底

并检查是否按交底要求施工推广新技术、新材料、新工艺保证技 

 术资料与施工进度同步组织施工过程中的质量自检并提出自检报

告对工程质量负责施工过程中矛盾与问题的处理负责QC活动的

开展与指导参与质量事故的处理参加隐蔽验收中间结构验收和

交接验收负责安全生产负责对机械设备的管理参与样板的审议、

修改、检验、实施与首检核定分部、分项工程质量准确真实反映

工程施工质量状况。 

8安全总监 

负责施工现场的安全监督和管理工作对违章形象有制止权、处

置权紧急情况下有停止作业权负责现场的安全教育工作。 

9质量总监 

负责施工现场过程施工质量的监督和管理工作对于质量事故直

接进行调查呈报项目经理。 4.4主要施工机械与现场布局 本工程施工现场面积相对较小在平面布置时考虑将在生产区及

生活区按规划建立部分钢筋、模板加工场及库房、现场办公室和会议

室、修建宿舍、厕所及食堂铺修场内临时道路。 

按照工程施工特点我司根据“先深后浅、先高后低、先大后小”

的原则以及配合甲方需要的进度进行施工。 

本工程布置1台塔吊、1部井架具体的生活区以及生产区的布置

5.施工配合 

5.1内部协调、配合 

5.1.1土建各工种之间的配合 各专业施工人员均为我公司长期合作职工有较强的专业技术能

力具有精品意识和技术配合默契有利于本工程施工的顺利进行

和质量、安全、工期等各项目标的实现。 5.1..安装各工种之间的配合 1通风工与管道、电气、弱电安装的配合。各工种本着小管道

让大管道的原则了解风管布置确定和调整本工程管道、电气线路、

电缆桥架走向及桥架位置风管应尽早安装以便给其他工种创造施

工条件 

.隔热保温施工按施工作业分段分系统管道安装后及时

试压合格后交保温施工 

3油漆施工配合施工中各种管道、均先刷漆待交工前按统

一色泽规定刷面漆个别情况需全部刷完的由工长确定 

4设备安装与管道、电气的配合。设备到货后尽就位空调机

组、泵、风机等为管道配管与电气接线创造条件 

5设备试运转及空调试运转的配合设备试运转应由电工先将

电机单试合格设备试运转时以设备钳工为主、电气、弱电配合组

成有各工种参加的调试的小组统一安排调试工作。 5.1.3土建与安装的配合 1土建基础施工时施工配合主要集中在钢筋绑扎后留出一段

时间让电工和焊工焊接防雷接地网 

.预留预埋配合。预留人员按预留预埋图进行预留埋预留中

不得随意损伤建筑钢筋与土建结构有矛盾处由专业工程师与土建

协商处理严禁在楼地坪内错漏、堵塞等现象发生。由设计增加的

埋管必须在未作楼地坪面层前补埋  

3卫生间施工配合。在土建施工主体时配合进行安装留孔安

装时由土建给定楼地坪标高基准装好地漏后土建再作地坪土建

施工不得损坏安装管口孔 

4暗设箱盒以及墙面上的开关插座安装配合。暗设箱合安装 

 应随土建墙体施工面进行布置在装修墙面上的开关插座应配合装

修施工面进行 

5灯具、开关插座、面板安装配合。灯具、开关、插座盒安装

应作到位置准确施工时不得损伤墙面若孔洞较大应先作处理在

粉刷后再装箱盖、面板 

6施工用电及场地使用配合。因施工单位多、穿插作业多、对

施工用电、现场交通及场地的使用应在土建统一安排下协调解决

以达互创施工条件为目的 

7成品保护的配合。安装施工不得随意在土建墙体上打洞因

特殊原因必须打洞应与土建协商确定位置及孔洞大小安装施工

中应注意对墙面避免污染。 5.1.4装修与安装的配合 装修阶段施工时土建专业与安装专业的配合主要集中在土建吊

顶与电气管线、火灾报警探测器、音响设备、扩声设备、灯具、水、

通风管道的安装。模板支撑钢管拆除前安装各专业应进行管道的预

制加工。钢管支撑拆除后安装立即进行管道安装。空调在土建施工

期间应预埋好穿墙套管在室内外墙面粉刷完成后开始进行安装。

安装专业在土建专业吊顶前完成消防喷淋系统的短管连接及试压。 

在装修阶段施工时土建专业应先进行弱电机房的装修为安装

专业提供较大工作面便于安装专业的电梯主机、扩声设备、监控设

备、消防设备安装。 5..与分包单位包括指定分包单位的协调配合与管理 作为工程的总承包方我公司组建的项目部有对整个工程的进度、

质量、安全、文明现场等方面不可推脱的管理、监控和协调责任。我

方将妥善处理好总分包间的关系使多方形成有机整体协调一致的为

整个项目服务。对分包单位我单位即加强检查、督促、控制等管理

方面的工作也会为各分包单位提供技术、物资、现场等方面的便捷。 

1、配合业主方对拟选定的分包单位予以考察、并采用竞争录

用的方法使所选定的分包单位含材料、设备供应商等无论是资

质、管理、经验上都能符合工程要求。 

.、责成分包单位所选用的材料、设备等必须在事先征得业主 

 方代表和总承包方的审定严禁擅自代用材料和使用劣质材料。 

3、责成各分包单位严格按照施工总进度计划和“施工组织设

计”编制“实施性施工进度计划”和“实施方案”建立质量保证体系

确保“施工组织设计”所规定的各项目标的实现。 

4、分包单位严格按照总承包方制定的施工现场平面布置示意

图“按图就位”且按总承包方制定的现场标准化施工的管理规定做

好施工现场的标准化工作。 

5、总包单位组织指挥各分包单位进行科学、合理的生产施工

协调施工中所产生的各类矛盾以合同中明确的责任来追究怠误方

的失责尽可能减少施工中出现的责任模糊和推诿扯皮现象而延误工

程进度或造成经济损失。 

6、总承包方不断加强对各分包单位的教育提请分包单位增

强员工对产品的保护做到上道工序对下道工序负责完工产品对发

包方负责使得产品不污、不损。 

7、加强对分包单位工程资料方面的管理定期检查和不定期

抽查分包单位工程资料的进展情况不得在资料方面影响整个工程的

最终竣工备案。 

8、总包单位为分包单位提供正常的施工环境及相关便利条件

如现场办公场所、水电设施场区内的仓库、道路、脚手架、人货

电梯等相关便捷如必要也会提供一定的技术支持为了整个项目

的建设力所能及地为各分包单位服务。 

9、其他细节上配合协调等事项详见招标文件要求。 5.3与业主方的协调配合 在整个工程的施工过程中我们将本着“急业主所急想业主所

想”的一贯性服务宗旨通过良好的合作确保工程承包合同的全面

履行。 

1、在工程施工和管理过程中当与业主对同一问题的认识和

看法有所不同时应以合同为前提尽量满足业主的要求。 

.、定期召开与业主的碰头会讨论解决施工过程中出现的各

种矛盾及问题理顺前一阶段的关系。 

3、及时为业主提供高质量、改善功能及降低成本的合理化建 

 议积极为工程着想争取使工程以最少的投资产生最好的效果。 5.4与设计单位的工作协调 项目部将与本工程的设计单位进行友好协调以获得设计方的大

力支持保证工程能符合设计方的构思要求及国家有关规范规定的质

量要求。 

1如果我们中标我们即与设计单位联系。进一步了解设计意

图及工程要求根据设计意图提出我们的施工实施方案。向设计单位

提交的方案中包括施工中可能出现的各种情况协助设计院完善施

工图设计 

.主持施工图审查协助业主方会同建筑师、供应商制造商

提出建议完善设计内容和设备物资选型 

3组织地方专业主管部门沟通与建筑师的联系向设计方提供

需主管部门协助的专项工程如外配电、水、通讯、污水处理、环保

等的设计、施工安装、检测等资料完善整体设计确保联动调试的

成功和使用功能的兑现 

4对施工中出现的情况除按建筑师、监理的要求及时处理外

还应积极修正可能出现的设计错误并会同业主方、建筑师、施工方

按照总进度与整体效果要求验收小样板间进行部位验收、中途质

量验收、竣工验收等 

5协调各专业施工单位在施工中需与建筑师协商解决的问题

协助建筑师解决诸如因多管道并列等原因引起的标高、几何尺寸的平

衡协调工作协助建筑师解决不可预测因素引起的地质沉降、裂缝等

变化。 5.5与监理工程师工作的协调 1在施工全过程中严格按照经业主方及监理工程师批准的“施

工组织设计”进行对施工单位的质量管理。在班组自检、质量员专检

的基础上接受监理工程师的验收和检查并按照监理要求予以整

改 

.杜绝现场施工各单位不服从监理工程师的不正常现象发生

使监理工程师的一切指令得到全面执行 

3所有进入现场的成品、半成品、设备、材料、器具等均主动 

 向监理工程师提交产品合格证或质量保证书按规定在使用前需进行

物理、化学试验的材料主动递交检测结果报告使所使用的材料、

设备不给工程造成浪费 

4按部位或分项、工序检验质量严格执行“上道工序不合格

下道工序不施工”的准则使监理工程师能顺利开展工作。对可能出

现的工作意见不一的情况遵循“先执行监理工程师的指令后予以

协商统一”的原则在现场质量管理工作中维护好监理工程师的权

威性。  

 6.施工进度计划、各阶段进度的控制和保证措施 

6.1施工进度总体控制计划 根据招标文件的要求总工期共180个日历天具体开工日期以

开工令为准。本工程具体的施工进度安排计划详见附表《××高级中

学综合楼工程进度计划横道图》。 

为了保证总体进度计划的实现施工中还要编制每月、每周和每

日作业计划实行大节点、细控制。层层目标分解建立动态计划模

式主动控制与被动控制相结合及时纠正偏差以日作业计划保证

周作业计划以周作业计划保证月计划月计划保证工期。确保工期

目标如期实现。 6..施工进度计划保证措施 为了保证工程在计划工期内完成需要在施工组织与技术管理、

材料、设备上采取相应的措施方能确保施工进度的实现。 6...1指挥体系坚强有力 由我司组织建立现场项目管理部整个指挥体系从上到下精明强干、职责分明。既保证项目经理的领导权威性又注意发挥各职能部

门的主观能动性齐心协力作好本工程施工每一个阶段的工作。 6....管理制度严格规范 为了打好每一仗必须使整个管理工作制度化、规范化做到有

章可循有法可依保证整个集体的强大战斗力现场制定严格的岗

位责任制度、质量和安全保证制度以及作息时间制度、分配制度、综

合治理制度等。 6...3施工准备严密、充分 做好生产准备和技术准备工作。生产准备包括备足工程的模板、

支撑、钢管等周转材料劳动力及设备要按工期要求配备充足满足

施工工艺的要求提前做好各种材料、成品、半成品的加工订货根

据生产安排提出计划明确进场时间。 

技术准备包括认真阅读图纸及时组织施工图会审和技术交底工

作施工前明确各分部项工程的具体施工方法需翻样的提前做好翻

样工作制定好各项工程的施工实施方案关键部位的施工技术和措 

 施由公司总工程师牵头工程部负责实施杜绝因事先措施没到位所

产生的施工停顿为下一道工序的施工创造条件。 6...4施工协调、统筹得当 施工工序中的协调工作很重要既繁琐、量又大。包括生产计划协调、材料协调、外部协调等等。为了保证进度须在项目经理的直

接领导下进行全面的协调每周一上午召开施工协调会或生产会

进行一周工作的布置安排任务明确目标落实措施每天下午下

班前召开半小时的工作例会或称碰头会解决当天施工过程中存在

的问题协调好下一步工作。 6...5工艺安排、合理紧凑 认真合理地组织施工安排好每个工艺、每个专业工种的平行流

水和立体交叉作业。各楼层之间、各分部项之间、各作业班组之间要

统筹兼顾均衡施工按照施工组织设计的要求在各工种、各工序

的投入时机上严格控制紧紧围绕主要的工期控制线路安排施工。 6...6施工计划、有条不紊 计划是龙头加强计划的指导作用是控制进度的必要手段。施工

中在严密的施工总体控制性进度计划控制下制定分项工程的作业

计划将计划按月、周分解到每个作业班组特别是要注重保证日计

划的实现。为保证计划的实现可采取各式各样种形式的承包制将

生产和职工的切身利益挂钩。施工中要经常检查计划的执行情况及

时解决存在问题使施工按照预订计划要求有条不紊的进行。 6...7应急措施、考虑在先农忙季节保证措施 事先考虑到施工进程中会发生一些特殊情况并采取相应对策是

保证工程进度的重要环节之一拟采取具体措施有 

1根据本工程的结构性、施工特点在每道工序、每个分部项

上制定严格的技术措施、质量保证措施和安全消防措施 

.有针对性地编制季节性施工方案在施工之前按方案的措施

要求做好各项准备工作。 

3针对农忙以及施工高峰期间人员不足的情况有如下应急措

施首先通过发放工人全额工资解决工人家中农忙急需做通部分工

人思想工作减少农忙回家人员另外事前通过公司人力资源部与劳

务分公司的调配满足生产需求再次可以组织部分加班以保证工期目 

 标。 6...8提高机械利用率 充分利用施工间隙维修各保养施工机械和计量器具每月制订

一次设备和器具维修和保养计划应保证机械设备完好率达到95%以

上计量器具合格率达100%提高设备利用率是发挥机械化施工的基

本保证。特别施工井架施工期间错开各工种上下班时间可避免拥

挤窝工。 6...9主动控制与被动控制相结合 事先考虑到施工过程中可能会发生的一些特殊情况并采取相应

对策是保证工程进度的重要环节之一拟采取的具体措施有 

1根据本工程的结构特征、施工特点在每道工序每个分部

项上制定严格的技术保证措施、质量保证措施和安全保证措施 

.有针对性地编制好季节施工方案预先考虑到各种破坏因素

在季节性施工之前按方案的措施要求做好准备工作 

3为保证工程的工期、质量应事先和商品混凝土搅拌站建立好业

务联系在得到有关方面确认的基础上在混凝土量大供不应求时及时采

取补充应急措施做好混凝土的试配、试拌和试压工作 

4根据分解计划的实施情况发现偏差及时纠正、调整。 6.3阶段性工期的保证措施 根据各阶段控制目标按专业工种进行目标分解建立进度控制检

查制度落实进度控制、检查调整方式方法。定期举行协调会议对

影响进度的各方面的因素进行分析和预测。 

建立以项目经理、生产经理、项目技术负责人、作业队长、施工

班组为基础的多级计划执行体系使施工计划的每一个节点每一个

线路层层有人管事事有人问。通过计划落实、检查以制订、分析、

总结的标准化工作方法使工程进度符合实际要求而不失控。 

1、检查各层次的计划形成严密的计划保证体系。施工中将有多

种施工计划总进度计划、月进度计划、周进度计划等。这些计划均

是围绕一个总的任务而编制的在坚持总工期不变的前提下检查各

项计划编排是否合理、衔接是否紧密、计划实施是否具备条件、同时

适当考虑计划的超前性。经过严密而充分细致的讨论和分析然后以 

 计划任务书、施工任务书的形式逐级下达实施。 

.、制定项目责任制、签订责任状。从项目副经理、项目工程师到

作业班组分别制定各自的责任制签订责任状定期按计划目标进行

考核奖优罚劣。 

3、计划全面交底、安排施工人员全面实施 

工程进度计划的实施是全体工作人员共同的目标通过项目调度

会和各级生产会进行目标交底使管理层和作业层协调一致将计划

变成全体人员的积极性、创造性。层层有计划、人人有目标、事事有

人管。 

 7.施工总平面布置 

在满足施工需求前提下尽量減少施工用地施工现场布置要紧

凑合理。合理布置起重机械和各项施工设施科学规划施工道路尽

量降低运输费用。科学确定施工区域和场地面积尽量减少专业工种

之间交叉作业。各项施工设施布置都要满足有利于生产方便生活

安全防水和环境保护要求。 

所有现场的施工现场周围围挡设置、施工现场出入口设置、施工

现场区域划分、施工区域设置、办公区域设置、生活区域设置等临时

设施做法均以文明工地管理细则内容标准执行这里不做详细说明。 

在工地内设置二层彩钢板临时办公用房库房、养护室等为砖混

结构用水泥砂浆粉刷满批后刷二涂白色涂料。 

具体的平面布置及临时道路详见施工总平面布置示意图。 

7.1临时用水计划 

7.1.1上水 

本工程现场甲方用临时自来水管供到现场可以满足施工用水及

消防用水。 

现场再设支管分别接至办公室、钢筋、木工加工场及各施工场地

管线布置详见临时水电布置图。每个临时用水点加设阀门安装DN15

水龙头在施工现场设有多只消防栓。 

7.1..下水 

为防止进出车辆污染市政道路在车辆进出口设置冲洗位置。所

有雨水、冲洗用水及混凝土养护用水经沉淀后再排入工地附近的市

政管网。 

7..临时用电计划 

施工电源接入施工现场我项目拟在木工制作场地、钢筋制作场

地、塔吊、井子架、办公区等处设置配电箱各楼层隔层设置分配电

箱和开关箱施工用电由配电室引出至各用电配电箱再从配电箱内

接至各施工用电点。 

    根据施工现场平面布置图用电负荷主要集中在塔吊、操作面设

备、钢筋制作场地等区域每个用电区域设置配电箱。所有主线路均 

 要求架空架设需埋地设置的临时线路加设钢管管内穿线不允许有

接头防止重力碾压破坏。配电线路应尽量设在道路一侧不得妨碍

交通和施工机械的装、拆及运转并要避开堆料、挖槽、修建临时设

施用地。施工现场临时用电严格按《建筑现场临时用电安全规范》

JCJ46

-.005施工。各用电点均设置配电箱箱内各种配件齐全设漏

电保护装置、接地保护零及防雨水装置。施工用电线路严格按用电安

全操作规程布置严格执行‘三相五线制’确保用电安全。电缆布置

详见附图《施工平面水电布置示意图》。 

7.3垂直运输机械的布置 

本工程采用“塔吊+井架+混凝土输送泵”的垂直运输方案高塔

布置应遵循“满足工作幅度覆盖物资装卸面安拆方便可行”的原

则满足垂直运输要求。 

主体结构施工期间,楼层周转材料采用钢平台进行运输。 

7.4现场临时用地 

主要设施临时用地表 

用途 面积m.

 位置 需用时间 

办公室 70.. 详见施工总平面图 180d 

会议室 46.8 详见施工总平面图 

180d 宿舍

 .34 详见施工总平面图 

180d 厕所

 60 详见施工总平面图 

180d 食堂

 45 详见施工总平面图 

180d 浴室

 35 详见施工总平面图 

180d 工具、库房

 35 

详见施工总平面图 180d 配电房

 9 

详见施工总平面图 180d 门卫室

 15 

详见施工总平面图 180d 养护室

 9 

详见施工总平面图 180d 钢筋场地

 1.0 

详见施工总平面图 180d 

木工场地 90 

详见施工总平面图 180d 

合计 769 

 8.各分部分项施工方案及工程质量保证措施 

8.1测量工程 

8.1.1施工测量方案的选择与控制网布设原则 8.1.1.1施工测量方案的选择 

本项目特点是测量通视条件好施工轴线较规则,纵向距离长

在放线过程中易满足测角精度但要重点控制长距离量距精度尤其

重视如温度、拉力等因素产生的误差主体结构外型比较规则轴线

少纵横向距离短测量放线工作较简单。 

为了全面、有效地控制好本工程平面、竖向方位的测量精度针

对工程周边环境及场地实际情况在施工现场布设主控线控制网。施

工中再以主控线控制网为起算依据分别向基础工程和上部结构引测二

级平面、竖向控制点线。 

8.1.1..控制网布设原则  

为了减少测量放样误差的积累工程控制网的布设必须遵循从整

体到局部、先控制后细部分级布网点的原则。控制网分平面控

制测量和高程控制测量两部分。 8.1..测量人员组成及仪器配置、计量管理要求 8.1...1人员组成与仪器配置 

为精确、高效的进行本项目的工程定位和细部放样选派1名测

量知识扎实、业务素质高且具有丰富施工经验的施工员带领.名熟

练工人成立专门测量小组独立负责本工程的测量放线工作并选配

以下测量器材。 

仪 器 名 称 型 号 精 度 产地 

数

量 

检验 

状态 

用   途 

激光经纬仪 JTD. . 苏州 6台 

有效期

1年 

工程控制网布

设、定位及细部

放样 

激光铅垂仪 

Wildz1 

天顶 

1.0

万 

瑞士 3 

有效期

1年 

高层建筑 

垂准测量  

 精密水准仪

另配测微

系统 

DSZ. .mm 苏州 .台 

有效期

1年 

建筑物沉降 

观测 

自动安平水

准仪 

DZS-3 3mm 苏州 8台 

有效期

1年 

主体结构及一

般抄平 

8.1....测量器具计量管理要求 

所有选购的测量器具在采购时按公司QES管理体系要求对于

所采购测量器具需具有CMC国家认证标识和产品合格证并进行测量

器具计量检定所有测量器具经检定合格后方可使用。施工过程中

若测量器具已偏离有效使用状态应禁止使用。 8.1.3场地主控线控制点的布设 8.1.3.1主控线控制点的布设要求 

为了保证测量放样的正确性我司进场首先使用精密测量仪器检

核业主提供场地定位用控制桩相对精度在满足结构施工精度的前提

下布设场地主控线控制网。 

主控线控制点拟埋设于受外界环境影响较小基坑以外的区内且

避开室外道路、管线等施工区域同时保证主控线控制点能长期保存。

要求相邻点之间通视良好视线旁离障碍物保证不小于1m且成像清晰

便于钢尺量距。具体埋设方法见下图 

8.1.3..主控线控制点的联测 1—粗钢筋—回填土—混凝土

150

b≥300.c≥5003

1主控线控制点埋设大样图控制点 

 导线控制网布设完成后根据业主现场提供的测量控制点或经

监理复核同意使用进场后已进行测量精度调整的原有测量控制桩联

测至已埋设好的主控线控制网。并对测量外业资料进行内业平差计

算出各控制点坐标及高程成果编制出主控线成果报告书报现场业

主及监理工程师审核同意后作为控制本工程的测量基准依据。在施

工过程中全力保护业主提供的原始定位桩和项目部布设的主控线测

量控制桩。 8.1.4工程定位及前期测量工作 按施工进度要求工程开工前需进行工程定位工作具体为根据现

场已布设的主控线基准桩按设计图纸尺寸放样出主体工程主要轴线

及工程轮廓位置线经项目部自检合格后按施工验收程序报业主和

监理工程师复核。 

为了便于场地生产布置可按建筑红线图放样出红线位置并依

据场地红线和主体工程主线轴线或轮廓位置按施工组织设计中的施

工总平面布置图要求进行现场临时生产措施布置如办公室、临

时道路、围板、材料堆场等。 8.1.5放样方法 本工程上部主体结构层数不等施工中需按进度要求及时放样出

各楼层的施工轴线以及柱、墙等细部位置线但由于横向轴线长度长

其放样精度主要取决于主控线控制点的竖向投测精度因此主控线控

制点的竖向投测是本工程上部结构测量放样方法的重点采用天顶法

方法如下: 

上部结构施工时在对应基础各上部结构主控线控制点的各层楼

板上预留.00mm3.00mm垂线投测孔为确保安全应在各投测沿口边筑

.0mm高阻水圈和加盖盖板。放样时分别在基础顶板上各控制点遂次

安置激光铅垂仪利用对讲机联系分别在安置激光铅垂仪的对应控制

点水平放置铅垂仪接受靶300mm3300mm35mm钢化玻璃板分别按

0o、90o、180o、.70o四个象限精确整平铅垂仪向接受靶投射激光束光

斑同时由操作接受靶的测量人员用记号笔在接受靶精确记下四个光

斑点位并标出四个光斑点所组成几何图形的形心即为待投测的控制

点用同样的方法可遂次投测出其他各个控制点构控制网然后各个

控制点安置经纬仪利用仪器测角钢尺量距复核边角图形约束条件 

 在投测精度满足施工放样精度的前提下进行误差分配最后精度等级

分级放样出施工轴线和柱、墙等位置尺寸线。 8.1.6标高竖向引测 本工程标高竖向引测共包括基础工程和上部结构工程的引测两部分引测方法相同为减小误差累积对标高抄测的影响均采用悬吊

钢尺同时读值法。具体方法如下 

在基础工程施工时在基坑边用脚手管或木方搭设临时支架悬吊

测量专用钢尺为了减小误差应在无风或风力较小并在基坑底部

钢尺末端悬挂钢尺法定拉力同重的物体分别在基坑上下同时安置水

准仪读取钢尺上下端读数计算出竖向传递高差叠加基坑外水准控制

点的高程即可将基坑外控制标高传递至基坑内。上部各楼层标高抄测

则直接利用楼板垂直控制点投测孔张拉钢尺采用以上基础标高竖向

引测的方法分别向上部各楼层引测控制标高。 8.1.7装修阶段放样方法 本工程装修的测量放线的重点是保证各层墙体、门窗洞口位置、

标高精确同时要确保房间墙体阴、阳角方正。因此在装修施工阶段

需分阶段放样出详细、精确的墙体尺寸线、房间内纵横墙体方正控制

线以及楼层建筑标高1m控制线。 

在砌墙阶段清扫各楼层找出结构施工阶段已放样出的轴线按设

计图纸放样出各楼层的砖墙砌筑线以及墙体门、窗、水电留洞位置线

并用水准仪在框架柱上弹出楼层建筑标高1m标高线控制墙体、门、

窗等预留洞口标高。抹灰施工阶段为了保证墙体、楼梯平面尺寸、阴

阳角方正在墙体抹灰前根据轴线弹出各个楼层房间内各纵横墙体的

方正控制线。 8.1.8主体结构沉降观测 8.1.8.1水准控制点布置 

沉降观测的水准控制点利用已布设好的场地主控线控制点并按

规范要求埋设在地质条件良好距沉降观测点距离控制在3080m范

围内数量不少于三个定期进行检测以保证其稳定与正确性。 

8.1.8..观测点设置 

在征询现场设计、监理代表的意见后并根据图纸所标示的沉降

观测点位置分别布设沉降观测点沉降观测点埋要求点位布设在通 

 视条件良好、易保护、便于扶尺观测且牢固的位置上。 

8.1.8.3观测方法及周期 

沉降观测点布设完成后结合沉降观测点的平面位置、数量及施

工现场的实际状况确定沉降观测的固定路线并绘制沉降观测路线

图以后每次都按固定的路线进行观测。沉降观测周期根据工程的实

际施工情况而定在观测点布设稳定后必须及时进行首次测设为了

确保首次观测的精确性在同期应进行两次观测决定首次观测高程。 

主体工程的沉降观测周期应执行《建筑变形测量规程》一般每施

工完一层应观测一次对于突然发生严重裂缝或大量变形等特殊情况

则应增加观测次数。建筑物竣工后的观测第一年每三个月观测一次

第二年半年观测一次以后每年观测一次直至下沉隐定为止。 

沉降观测主要测量仪器配置 

仪器名称 型号 适用范围 精度 产地 数量 用  途 

×精密光

学水准仪 

DSZ. 

用于二等水

准测量 

.mm 苏州 1 

沉降 

观测 

注该精密水准仪施工时配置平板光学测微装置及.m精密水准铟钢

尺主要用于工程沉降观测其中.mm表示该仪器每KM往返测

量偶然误差不大于.mm。 

沉降观测精度依据国家测量规范满足以下技术要求 

等

级 

高程中误

差 

mm 

相邻点高差中 

中误差mm 

观测方法 

往返较差、附合

或环线闭合差

mm 

三

等 

±1.0 ±0.5 

按规范二等

水准测量 

≤0.6 

8.1.8.4成果整理及分析 

按照观测周期每完成一次沉降观测后均与首次观测成果相比较

计算出各个点位的沉降值及累计沉降量详细描绘出各个点位关于沉

降、时间、荷载之间的沉降曲线图并详细注明现场的施工状况。 8..土方工程 

8...1基坑排水方案 1基坑外地表水充分利用场地条件沿场地坡度开挖一条临V 

 时排水沟与当地市政下水管网连接。基坑顶四周做成反坡并在基坑

顶缘1m处设环形截水沟防止地表水、雨水浸入边坡和基坑截水沟

断面尺寸不小于3003300mm内侧抹灰并与场地临时排水沟相连。 

.基坑内地表水基坑开挖时控制好挖方深度人工清底

尽量使坑底面中间高四边低。根据基坑平面形状在左下角和右上

角等的基础范围之外多设置一集水井直径0.8m井底低于坑底1m

内侧抹灰并铺碎石滤水层。在基坑四周距坡脚线约400mm处挖排水

沟断面尺寸同样不小于3003300mm内侧抹灰按.‰找坡使坑

内地表水沿排水沟快速汇入集水井用管径φ100的潜水泵将水抽出坑

外排出排水管口设在场地临时排水沟处。抽水时有专人负责集水井

的清理工作雨量大时不间断排水直至基础施工完毕 

3突降大雨时立即停止施工用塑料布覆盖防止基础被雨

水浸泡。 

4夜间设专人值班负责突降大雨时基坑排水工作。 8....土方机械开挖 根据现场考察目前该区域为一片空地场地地势平坦基本不

需再进行平整。 

土方施工中边挖边进行下道工序施工。土方施工中将进一步与甲

方沟通明确土方的堆放位置和多余土方的外运等情况详细布置土方

的运输路线等。 

8...6.1主要机具 

1挖土机械有挖土机、推土机、铲运机、自卸汽车等。 

.一般机具有铁锹尖、平头两种、手推车、小白线或.0

号铅丝和钢卷尺以及坡度尺等。 

8...6..作业条件 

1土方开挖前应根据施工方案的要求将施工区域内的地下、

地上障碍物清除和处理完毕。 

.建筑物或构筑物的位置或场地的定位控制线桩、标准水

平桩及开槽的灰线尺寸必须经过检验合格并办完预检手续。 

3夜间施工时应有足够的照明设施在危险地段应设置明显

标志并要合理安排开挖顺序防止错挖或超挖。 

4开挖有地下水位的基坑槽、管沟时应根据当地工程地质资 

 料采取措施降低地下水位。一般要降至开挖面以下0.5m然后才能

开挖。 

5施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等应事

先经过检查必要时要进行加固或加宽等准备工作。 

6选择土方机械应根据施工区域的地形与作业条件、土的类

别与厚度、总工程量和工期综合考虑以能发挥施工机械的效率来确

定编好施工方案。 

7施工区域运行路线的布置应根据作业区域工程的大小、机

械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 

8在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等

均应配备人工进行。 

9熟悉图纸做好技术交底。 8...6.3开挖工艺 

1工艺流程 

确定开挖的顺序和坡度→沿灰线切出槽边轮廓线→开挖→修整槽

边→清底→基坑(槽)钎探及验槽。 

根据基础和土质以及现场出土等条件合理确定挖土坡度及开挖

顺序然后再分段分层平均下挖。 

.土方开挖要点 

1、开挖前先进行放线定位准确标出基坑独立基础位置及挖土

边线基坑槽的直立帮和坡度在开挖过程和敞露期间应防止塌

方必要时应加以保护。 

.、土方开挖应分段、逐片分期完成。各区段土方用开挖斗容量

为0.8m3的反铲挖土机挖土开挖开挖时分南北向开挖。 

3)、根据开挖情况确定机械开挖的深度机械开挖深度以下采用

人工挖土。 

4、对定位标准桩、轴线引桩、标准水准点、龙门板等挖土时

不得碰撞也不得坐在龙门板上休息并应经常测量和校核其平面位

置、水平标高和边坡坡度是否符合设计要求。定位标准桩和标准水准

点也应定期复测检查是否正确。 

5、基槽开挖后应尽量减少对基土的扰动。如果不能及时施工

时可在基底标高以上预留存.0cm土层待做基础时再用人工开挖。  

 6、开挖过程中应做好工程定位测量记录和工程地质勘察报告

人工清底至设计标高上后即报监理工程师和勘探院验槽验收合格

做好隐蔽工程验收记录做到无扰动土无积水和杂物随后方可进

行下道工序即混凝土垫层的施工。 

8...6.4成品保护 

1土方开挖时应防止邻近建筑物或构筑物道路、管线等发

生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取防护措施

并在施工中进行沉降或位移观测。 

.施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护并应及时报请

当地有关 部门处理方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或

地质、地震部门设置的长期观测点等应加以保护。在敷设有地上或

地下管线、电缆的地段进行土方施工时应事先取得有关管理部门的

书面同意施工中应采取措施以防止损坏管线造成严重事故。 

8...6.5应注意的质量问题 

1基底未保护基坑槽开挖后应尽量减少对基土的扰动。

如遇基础不能及时施工时可在基底标高以上预留30cm土层不挖待

做基础时再挖。 

.施工顺序不合理应严格按施工方案规定的施工顺序进行土

方开挖施工应注意宜先从低处开挖分层、分段依次进行形成一

定坡度以利排水。 

3施工机械下沉 

施工时必须了解土质和地下水位情况。推土机、铲运机一般需要

在地下水位0.5m以上推铲土挖土机一般需要在地下水位0.8m以上

挖土以防机械自重下沉。正铲挖土机挖方的台阶高度不得超过最

大挖掘高度的1..倍。 

4雨季施工时基槽、坑底应预留30cm土层在打混凝土垫

层前再挖至设计标高。 

 8...6.6本工艺标准应具备以下质量记录 

 1工程地质勘察报告。 

 .工程定位测量记录  

 8.3基础工程 

8.3.1基础模扳 为防止钢筋绑扎后再在模板内清扫泥土应先立侧模再进行基

础钢筋的绑扎底模由基础垫层充当。基础模板安装时先在基坑槽

底混凝土垫层上弹出基础边线再把侧模对准边线垂直竖立校正调

平无误后用斜撑和平撑钉牢为保证模板位置的准确性可先立基

础内端的两块侧板校正后再在侧板上口拉通线依照通线再立中间

的侧板。当侧板高度大于基础台阶高度时可在侧板内侧按台阶高度

弹准线并每隔.m左右在准线上钉圆钉作为浇捣混凝土的标志。每

隔一定距离在侧板上口钉上格头木防止模板变形。 8.3..砖胎膜 为防止钢筋绑扎后再在模板内清扫泥土应先砌侧模再进行基

础钢筋的绑扎底模由基础垫层充当。基础砖胎模砌筑时先在基坑

槽底混凝土垫层上弹出基础边线对准边线校正调平无误后砌筑

砖胎膜。砖胎膜高度1米以内为1.0墙每间隔.米向外设一.40砖

垛高度1米以上为.40墙砖胎膜用M10水泥沙浆砌筑内部用1

1..5水泥沙浆粉刷抹平。 8.3.4钢筋绑扎 严格控制柱插筋位置现浇短柱与插入基础中的插筋其箍筋应

比柱的箍筋缩小一个柱筋直径以便连接。插筋位置一定要固定牢靠

避免发生钢筋位移或造成轴线偏移及规格与设计图纸不符并注意竖

筋的垂直度所有工作完备后进行隐蔽工程验收。 8.3.5混凝土浇筑 混凝土浇筑时泵管出口处配置4台振动棒先分别在混凝土斜

面上下两端同时振捣使混凝土熟料自然流淌然后再全面振捣。混

凝土的浇捣要准确控制分层厚度布料要均匀覆盖需完整使用振

捣器应快插慢拔以混凝土浆上浮石子下沉不出现气泡和不再显

著沉落为度振捣时间一般约.030秒振捣时插入间距为400mm

并呈梅花状排列在振捣上一层时应插入下一层50mm左右以消除

两层之间的接缝。 

混凝土浇捣到设计标高后需先刮平在混凝土初凝前要用滚

筒纵、横碾压数遍再用木蟹打、磨、压实混凝土经收水后第二 

 次再用木蟹搓、磨混凝土表面。 

混凝土表面经处理以后及时用塑料薄膜和草袋覆盖养护。在水

化热高峰过去以后去除覆盖层派专人定时浇水养护。 8.4模板工程 

8.4.1模板体系 1本工程采用胶合板作模板 

.框架柱面板采用18mm 厚多层板要求边角整齐、表面光滑、防

水耐磨、耐酸碱、易于脱模不得有脱胶空鼓。方木采用803

60mm。穿墙螺杆采用钢筋冷拉加工穿墙螺杆套管采用硬塑料

管内径ф14 

3模板体系采用503100木方作楞木、Φ4833.5钢管作围檩、钢

管及对拉螺杆夹具组成 

3模板支撑体系采用扣件式钢管脚手。 8.4..模板的加工制作 模板的加工在施工总平面规划布置所指定的模板加工区域进行

实现集中化、机械化、工厂化。 

模板加工应根据结构构件尺寸事先翻样加工好的成品模板要按

构件使用部位进行编号分类堆放便于辨认。 

模板表面要保证平整使用前涂刷混凝土界面隔离剂隔离剂的

选用以不影响结构性能或妨碍装饰工程施工为原则。 8.4.3模板安装 8.4.3.1柱模板 

1工艺流程根部处理 → 安装前检查 → 模板安装 → 检查

对角线长度差 → 支装柱模板抱箍 → 全面检查校正垂直度和角度、

位置 → 整体固定 → 清理柱模内垃圾。 

.混凝土矩形柱的模板由四面侧板、柱箍、支撑组成。柱顶与梁

交接处要留出缺口缺口尺寸即为梁的高及宽梁高以扣除平板厚

度计算并在缺口两侧及口底钉上衬口档衬口档离缺口边的距离即

为梁侧模板及底模板的厚度。为了防止在混凝土浇筑时模板产生变形

模外应设置钢管抱箍抱箍间距在柱下部1/3范围内不得大于400mm

往上可逐渐增大抱箍间距但最大不得大于600mm。安装柱模板时应 

 先在基础面或楼面上弹柱轴线及边线同一柱列应先弹两端柱轴

线及边线然后拉通线弹出中间部分柱的轴线及边线按照边线先把

底部方盘固定好然后再对准边线安装柱模板为了保证柱模的稳定

柱模之间可用水平撑、剪刀撑等互相拉结固定。 

8.4.3..梁板模板 

1工艺流程支梁底模、复核梁底标高及轴线位置 → 绑扎钢

筋→ 支梁侧模 → 复核梁模尺寸位置 → 与相邻梁模连接固定。 

.在梁底板下每隔一定间距用顶撑支设在主梁和次梁交接处

在主梁侧板上留缺口并钉衬口档次梁的侧板和底板钉在衬口档上。

支撑底模的顶撑用Φ48钢管。顶撑的间距要根据梁的断面大小计算而

定一般为8001.00mm。侧板外侧加设斜撑。次梁模板的安装要待

主梁模板安装并校正后才能进行。梁模板安装后要拉中线进行检查

复核各梁模中心位置是否对正。待平板模板安装后检查并调整标高

将木椎钉牢在垫块上。各顶撑之间要设水平撑或剪刀撑以保持顶撑

的稳固。当梁的跨度在4m或4m以上时在梁模的跨中要起拱起拱

高度为梁跨度的1‰3‰。平板模板安装时先在次梁模板的两侧板

外侧弹水平线水平线的标高应为平板底标高减去平板模板厚度及搁

栅高度然后按水平线钉上托木。 

8.4.3.3楼梯模板 

楼梯段模板由底模、搁栅、牵杠、牵杠撑、外帮板、踏步侧板、

反三角木等组成。楼梯模板现场搭设时需放出楼梯的大样图以便量

出模板的准确尺寸。 

模板安装的允许偏差及检查方法见下表 

项    目 允许偏差(mm) 检验方法 

轴线位置 5 钢尺检查 

底模上表面标高 ±5 水准仪或拉线、钢尺检查 

截面内部尺

寸 

基础 ±10 钢尺检查 

柱、梁 45 钢尺检查 

层高垂直度 不大于5m 6 经纬仪或吊线、钢尺检查 

大于5m 8 经纬仪或吊线、钢尺检查 

相邻两板表面高低差 . 钢尺检查  

 表面平整度

 5 .m靠尺和塞尺检查 8.4.4模板的拆除 (1)不承重的模板(如柱、梁侧模)其混凝土强度应在其表面及棱

角不致因拆模而受损时方可拆除 

(.)承重的模扳如梁、板底模应以同条件养护的试块抗压强度

值达到设计的混凝土立方体抗压强度标准值的百分率值来衡量具体

要求如下表所示 

(3)楼梯的底模均要待混凝土强度达到100%设计强度后方可拆除

底模。 

底模拆除时的强度要求 

构件类型 构件跨度(m) 达到设计的混凝土立方体抗压强度标准

值的百分率 

板 ≤. ≥50 

.≤8 ≥75 

8 ≥100 

梁 ≤8 ≥75 

8 ≥100 

悬臂构件  ≥100 8.4.5模板的保养 (1) 模板及支撑部件拆除后应及时按种类、规格、部位进行分类

清理对于非一次性周转的模板应组织专人起钉及铲除粘在模板上的

水泥浆以免在下次使用时影响混凝土表面质量可使用木工锤、小

铁铲、钢丝刷等工具。采用铲刷或振动方法清理不得敲打模板及支

撑部件以防损坏 

(.) 对有损坏的模板应及时进行修补表面小面积缺陷的可补嵌

腻子并涂刷隔离剂对严重损坏的模板予以淘汰同时根据所用部位

重新补配新模板。 8.4.6模板施工注意事项 (1) 混凝土浇捣前认真复核板的厚度、柱模板垂直度和梁板标高

检查预留孔洞位置及尺寸是否准确无误模板支撑是否牢靠接缝是

否严密  

 (.) 所有模板在每次使用前都要涂刷隔离剂 

(3) 在混凝土浇捣前应清除模板内部的一切垃圾凡与混凝土

接触的面板都应清理干净浅层的垃圾可人工清除较深处的垃圾可

用空压机吹出 

(4) 在混凝土浇捣前应复核预埋件、预留孔洞的位置 

(5) 混凝土浇捣时要安排木工看模、钢筋工看钢筋木工负责监

督检查模板的变形情况、预埋件位置的准确性以及支撑体系的临时加

固等工作钢筋工主要负责对因混凝土浇筑施工造成的钢筋移位或踩

踏变形进行及时回复处理 

(6) 竖向构件模板支设完毕校正垂直后如根部有缝隙可用水

泥砂浆进行封堵以防混凝土浇筑时漏浆待模板拆除后再予以剔除 

(7) 竖向构件高度超过3m时应每隔.m在其侧面模板上开启门

子洞以利于振捣混凝土灌注混凝土采用溜槽或软性帆布漏斗向模板内

喂料避免混凝土发生离析现象。 8.5钢筋工程 本工程钢筋品种多各种规格基本齐全。钢筋质量的优劣将直接

影响到整个工程建设的质量因此要从钢筋进货、加工绑扎的各个环

节进行严格的把关确保工程质量。 8.5.1钢筋的进场验收和检验 钢筋进场前应进行验收钢筋表面或每捆盘钢筋必须有标识

标识上必须写明此部分钢筋规格、数量及其上的钢筋号。验收时要严

格按检测报告、原材料质保书、计划单及标识执行并做好相关物资

管理记录。 8.5..钢筋存放 钢筋必须与所附原材质量证明书、原材试验报告单相对应。 

钢筋存放应架空分规格集中码放防雨淋锈蚀其架空高度不应

小于10cm。钢筋码放场地应平整有良好的排水措施。码放钢筋应做

好标识标识上应注明规格、产地、日期、使用部位等。如果钢筋锈

蚀严重不得在工程上随便使用。必须经过去锈处理在试验室进行

试验以确定其力学性能经监理同意后可降级或指定在某些不重要

的部位使用。否则不得使用到工程上去。  

 8.5.3施工技术准备 认真学习施工图确定控制重点和难点视具体情况制定相应的

措施。 

(1) 明确了解图纸的各项要求熟悉图纸所采用的标注方式。 

(.) 熟悉设计指定标准图集的各项构造要求。 

(3) 若钢筋过密要提前放样如梁柱节点及弧形梁等。 

(4) 悬挑构件的绑扎、钢筋接头的控制等。 

(5) 抗震构造的要求如加强区、箍筋加密区、边跨柱头等。 8.5.4钢筋加工 8.5.4.1 备料 

钢筋在加工前应洁净、无损伤油渍、漆污和铁锈等应在使用前

清理干净。调直钢筋应符合以下规定采用冷拉方法调直钢筋时Ⅰ

级钢筋的冷拉率不宜大于4%Ⅱ级和Ⅲ级钢筋不得进行冷拉。 

8.5.4..加工 

钢筋弯曲Ⅰ级钢筋末端应做到180°弯钩圆弧弯曲D≥..5d

平直部分长度≥3dⅡ级钢筋末端若做90°或135°弯折Ⅱ级弯曲D

≥4d。本工程执行7度抗震设防的构造要求箍筋弯钩的平直长度为

10d弯钩的角度为135度或者采用抗扭箍、焊接箍。 

8.5.4.3钢筋加工的允许偏差 

钢筋加工后要进行严格的检查对于不合格品其平直部分可以

改作它用其弯钩部分严禁改用。具体的允许偏差见下表 

钢筋加工的允许偏差项目 允许偏差mm 

受力钢筋顺长度方向全长的净

尺寸 

±10 

弯起钢筋的弯折位置 ±.0 

箍筋内净尺寸 ±5 8.5.5钢筋绑扎 (1) 钢筋绑扎前的准备钢筋绑扎前要放线顶板钢筋绑扎前在顶板

模上弹线、拉通线控制。 

(.) 钢筋绑扎接头的错开、受拉钢筋绑扎接头的搭接长度的规定及构 

 造要求等参见图纸设计要求及相关规范及技术标准。 

(3) 施工工艺流程 

a. 柱子钢筋绑扎施工工艺流程套柱子箍筋→竖向受力钢筋连接→画

柱子箍筋间距→绑箍筋 

b. 

梁钢筋绑扎施工工艺流程 

模内绑扎画主次梁箍筋间距 → 放主次梁箍筋 → 穿主梁底层

纵向钢筋及弯起钢筋 → 穿次梁底层纵向钢筋并与箍筋固定 → 穿主

梁上层纵向钢筋 →绑扎主梁箍筋 → 穿次梁上层纵向钢筋 → 绑扎

次梁箍筋 

模外绑扎画箍筋间距 → 在主次梁模板上口铺横竿数根 → 在

横竿上面放箍筋→ 穿主梁下层钢筋 → 穿次梁下层钢筋 → 穿次梁

上层钢筋按箍筋间距绑扎 → 穿主梁上层钢筋 → 按箍筋间距绑扎 

→ 抽出横竿落骨架于模板内。 

c. 

顶板钢筋绑扎施工工艺流程弹放底层钢筋位置及预留孔线 → 摆

放绑扎底层钢筋 → 自检 → 互检 → 交接检 → 电工配管 → 

自检、专检看是否有高于板面的钢筋 → 绑扎铁马凳及上层钢

筋 → 铺设马道 → 支放垫块 → 安放固定预留孔模具、施工缝封

挡 → 自检、互检 → 报监理隐蔽工程验收 → 工序交接检。 

(4) 绑扎接头位置 

绑扎接头位置应相互错开。从任一个绑扎接头中心至搭接长度L1

的1.3倍区段范围内有绑扎接头的受力钢筋截面面积占受力钢筋总

截面面积的百分率应符合以下规定对梁、板及墙体构件不得超过.5%

对柱构件不得超过50%。 

5柱主筋采用“模口箍”定位固定柱变截面处在绑扎梁前先

将柱筋收分。梁、柱箍筋采用“间距尺标”控制定位。板、次梁交叉

处板筋在上次梁钢筋在中层主梁钢筋在下墙柱梁筋交叉密集

处预置φ4833.5钢管通过以便混凝土下料和插入振捣棒振捣。 

本工程钢筋保护层块采用PVC定型块如下图所示 

 保护层厚度钢筋直径保护层厚度 

混凝土保护层垫块示意图 8.5.6钢筋接头 本工程拟采用如下钢筋连接形式 

我司准备梁板水平向钢筋直径≤..mm时采用闪光对焊连接或搭

接梁板水平向钢筋直径>..mm的采用直螺纹连接柱钢筋直径>..mm

竖向钢筋采用直螺纹连接柱钢筋直径≤..mm竖向钢筋采用电渣压力

焊连接剪力墙竖向钢筋采用电渣压力焊连接。 

8.5.6.1钢筋闪光对焊连接工艺 

1焊接设备及工艺选择 

根据本工程的实际情况钢筋对焊机选用型号为UN1-100的焊机

其功率为100KVA根据对焊机的技术性能参数优先使用连续闪光对

焊工艺。 

.操作工艺 

连续闪光对焊的工艺过程包括连续闪光和顶锻过程。 

①施焊时先闭合一次电路使两钢筋端面轻微接触此时端面的

间隙中即喷射出火花般熔化的金属微粒闪光接着徐徐移动钢筋使

两端面仍保持轻微接触形成连续闪光。 

②当闪光到预定长度使钢筋两端头加热到将近熔点时就以一

定的压力迅速进行顶锻再灭电顶锻到一定长度焊接接头即告完成。 

③焊后通电热处理焊毕松开夹具放大钳口距再夹紧钢筋

接头降温至暗黑后即采取低脉冲式通电加热当加热到钢筋表面呈

暗红色或桔红色时通电结束松开夹具待钢筋冷却后取下钢筋。 

3对焊参数  

 为了获得良好的对焊接头应合理选择对焊参数。焊接参数包括

调伸长度、闪光留量、闪光速度、顶锻留量、顶锻速度、顶锻压力及

变压级次因此对焊工的要求相对较高所以焊工必须是经过培训并

有一定经验的技术工人。 

对焊注意事项对焊前应清除钢筋端头约150mm范围的铁锈污泥

等防止夹具和钢筋间接触不良而引起“打火”。钢筋端头有弯曲应

予以调直及切除。当调换焊工或更换焊接钢筋的规格和品种时应先

制作对焊试件不小于.个进行冷弯试验合格后方能成批焊接。

焊接参数应根据钢种特性、气温高低、电压、焊机性能等情况由操作

焊工自行修正。焊接完成应保持接头红色变成黑色者能松开夹具平

稳地取出钢筋以免引起接头弯曲接头处高温不要抛高温接头不

得浇水较长钢筋对接应放在台架上。焊接场地应有防风防雨措施。

钢筋对焊完毕应对全部接头进行外观检查以及机械性能试验。外观

要求接头处弯折不大于4度接头具有适当的镦粗和均匀的金属毛

刺钢筋横向没有裂缝和烧伤接头轴线位移不大于0.1d且不大于

.mm性能要求同直径分批每一百个一批每批6个试件3个作

抗拉试件3个作抗冷弯试件。三个试件的抗拉强度值不得低于该级别

钢筋的抗拉强度。冷弯试验包括正弯和反弯试验弯曲时的接头位

置应处于弯曲中心处冷弯按规定角度进行接头处或热影响区外侧

横向裂缝宽度不应大于0.15mm才算合格。接头冷弯试验可在万能试验

机上进行也可在钢筋弯曲机上进行接头弯心直径一级钢.d、二级钢

4d弯曲角90度。 

8.5.6..钢筋电渣压力焊连接工艺 

钢筋电渣压力焊是利用电流通过渣池产生的电阻热将钢筋端部熔

化然后施加压力使钢筋焊合。本工程钢筋电渣压力焊采用电弧引燃

法施工。施工方法如下 

1钢筋电渣压力焊施焊前先平整钢筋端面将钢筋端部1.0mm

范围内的铁锈、杂质刷净将待接长钢筋安放在专用夹具钳口内夹紧

并使两根钢筋的轴线在同一直线上。钢筋一经夹紧不得晃动。 

.引弧采用直接引弧法。 

3引弧后先进行电弧过程然后加快上钢筋下送速度使钢

筋端面与液态渣池接触转变为电渣过程最后在断电的同时迅速 

 下压上钢筋挤出熔化金属和熔渣。 

4接头焊接完毕应停歇后方可回收焊剂和卸下焊接夹具并

敲去渣壳四周焊包应均匀凸出钢筋表面的距离应大于等于4mm。 

5电渣压力焊的焊接参数应符合下表的规定 

6在焊接过程中焊工应进行自检当发现偏心、弯折、烧伤

等焊接缺陷时应按下表查找原因和采取措施及时清除并纠正 

钢筋直径 

mm 

焊接电流 

A 

焊接电压V 焊接通电时间S 

电弧过程 电渣过程 电弧过程 电渣过程 

14 .00-..0 

35-45 ..-.7 

1. 3 

16 .00-.50 14 4 

18 .50-300 15 5 

.0 300-350 18 5 

.. 350-400 18 6 

.5 400-450 .1 6 

.8 500-550 .4 6 

   注当不同直径钢筋焊接时应按较小直径钢筋选择参数焊接通

电时间可适当延长。 

焊接缺陷 措      施 

轴线偏移 

矫正钢筋端部 

正确安装夹具和钢筋 

避免过大的预压力 

及时修理或更换夹具。 

弯  折 

矫正钢筋端部 

注意安装和扶持上钢筋 

避免焊后过快卸夹具 

修理或更换夹具。 

咬  边 

减小焊接电流 

缩短焊接时间 

注意上钳口的起点和终点确保上钢筋顶压到位。  

 未焊合

增大焊接电流 

避免焊接时间过短 

检修夹具确保上钢筋下送自如。 

焊包不均 

钢筋端面力求平整 

填装焊剂尽量均匀 

延长焊接时间适当增加熔化量。 

气  孔 

按规定要求烘焙焊剂 

清除钢筋焊接部位的铁锈 

确保接缝在焊剂中合适埋入深度。 

烧  伤 

钢筋导电部位除净铁锈 

尽量夹紧钢筋 

焊包下淌 

彻底封堵焊剂筒的漏孔 

避免焊后过快回收焊剂。 

7钢筋焊接应注意的安全问题 

① 钢筋焊接必须注意安全严格按安全技术要求操作。要对电源进行

维护严禁钢筋接触电源。焊机必须接地焊接导线及钳口接线处

都必须可靠绝缘。变压器和焊机都不准超负荷使用。必须重视焊接现

场的消防工作。要注意操作人员的劳动保护谨防触电并保护好眼

睛。 

② 钢筋电渣压力焊接头的质量检查与验收 

③ 电渣压力焊接头应逐个进行外观检查。当进行力学性能试验时应

从每批接头中随机切取3个试件做拉伸试验且应按下列规定抽取试

件在现浇钢筋混凝土多层建筑中应以每一楼层或施工区段中300

个同级别钢筋接头作为一批不足300个接头仍作为一批。 

8电渣压力焊接头外观检查结果应符合下列要求 

① 四周焊包凸出钢筋表面的高度应大于等于4mm图8.5.1 

② 钢筋与电极接触处应无烧伤缺陷 

③ 接头处轴线偏移≤钢筋直径的0.1倍且不大于.mm图8.5.. 

④ 接头处弯折角≤4度即自接头处向上1m范围偏差≤7mm图

8.5.3  

⑤ 观检查不合格的接头应切除重焊或采取补强焊接措施如绑 焊。 

9电渣压力焊接头拉伸试验结果3个试件的抗拉强度均不得低于

该级别的钢筋规定的抗拉强度。当试验结果中有一个试件的抗拉强度

低于规定值应再取6个试件进行复验。复试结果当仍有一个试件

的抗拉强度低于规定值确认该批接头不合格 

8.5.6.3钢筋“直螺纹”机械连接 

本工程HRB400级(C)钢筋新三级钢采用“直螺纹”机械连接。 

一、直螺纹连接工作原理 

将两根待接钢筋利用专用滚丝机滚丝形成直螺纹丝头通过直

螺纹连接套把两根带丝头的钢筋用扳手拧紧利用丝间机械的咬合形

成整体。 

图8.5.4 钢筋直螺纹连接示意图 

二、设备选用 

     钢筋“滚轧直螺纹”机械连接技术选用的设备为GGZ-40型钢筋

直螺纹滚轧机、管钳板手及其它辅助工具等其中钢筋直螺纹滚轧机

的额定电压为380V。 

三、材质要求 

1、用于滚压的钢筋品种、规格及质量性能应复合GB1499规定 

.、螺纹的尺寸公差及精度应符合GB197中h5的精度连接套的内螺

纹牙型要求完好螺纹表面的粗糙度为Ra6.3μm 

≤.mm ≥

4mm 

≤0.1d 

图8.5.1 

图8.5.. 

图8.5.3 

≤4o

 ≤7mm 未连接钢筋已连接钢筋直螺纹套筒 

 3、钢筋滚轧直螺纹连接套筒采用优质碳素结构钢或其它型式须有产

品合格证、明显的规格标志及等级标志。 

本工程所用连接套筒力学性能均为A级其接头抗拉强度须达到

或超过钢筋母材抗拉强度标准值并具备高延性及反复拉压性能。 

四、施工方法 

1、现场准备 

a、为确保钢筋螺纹丝头的加工质量凡从事钢筋滚轧直螺纹加工工作

的人员必须经过专业技术培训经考核合格后持证上岗。班组成员

应相对固定 

b、根据现场特点本工程钢筋滚轧直螺纹等强连接的端头螺纹均在场

外预制现场连接安装。所有钢筋丝头的加工均在钢筋加工场地完

成。 

C、GGZ-40型钢筋直螺纹滚轧机应与放置在支架上待加工的钢筋中心线

保持在同一直线且标高一致。 

.、工艺流程 

施工准备→钢筋下料→滚丝→上塑料保护套→拧连接套筒与下

端钢筋连接→拧紧连接套筒与上根钢筋连接→质量检验→绑扎

钢筋骨架。 

1、钢筋下料 

钢筋下料不得用电焊、气割等加热方法切断可用砂轮切割机切

断。要求钢筋切割端面垂直于钢筋轴线否则应调整机器直至符合

要求。钢筋端头不准挠曲不得有马蹄形。 

.、钢筋滚丝 

钢筋滚丝在GGZ-40型钢筋直螺纹滚轧机上进行。钢筋滚丝时必须

使用水溶性切削冷却润滑液不准使用油性切割液或机油润滑液不

准不加润滑液直接滚丝。每台钢筋直螺纹滚轧机每班可加工400-600

个丝头。钢筋滚丝时直螺纹滚轧机上的滚丝器应与钢筋规格调整一

致。标准型钢筋丝头的螺纹加工长度参照下表8.5.5进行 

钢筋规格 Φ.. Φ.5 Φ.8 Φ36 

丝头长度 31mm 33mm 36mm 40mm 

注丝头加工完应立即盖上塑料保护帽或拧上连接套筒防止 

 装卸钢筋时损坏丝头影响连接质量。 

3、丝头检验 

滚轧直螺纹钢筋机械连接技术现场质量控制的核心是丝头的加工

质量因此必须认真、仔细地检验。操作工人每加工10个丝头用通、

止环规检验丝头当钢筋丝头插入时钢筋端面在环规缺口范围内

即为合格。检验方法及要求见下表8.5.10所示 

      钢筋丝头质量检验的方法及要求       表8.5.10 

序号 

检验 

项目 

器具名称 检验要求 

1 

螺纹 

牙型 

目测、卡尺 

牙型完整螺纹大径低于中径的不

完整丝扣累计长度不得超过两个

螺纹周长 

. 

丝口 

长度 

卡尺或专用量

规 

标准套筒长度的1/.公差为.p

p为螺距 

3 

螺纹 

直径 

通端螺纹环规 

能顺利旋入螺纹 

止端螺纹环规 

允许环规与端部螺纹部分旋合旋

入量不应超过3pp为螺纹 

注a、加工的丝头应逐个自检出现不合格丝应切去重新加工 

    b、自检合格的丝头应由质检员随机抽样进行检验以一个工作

班加工的丝头为一个验收批随机抽检10%。当合格率小于95%时应

加倍抽检复检合格率仍小于95%时应对全部丝头逐个检验。 

检验合格的丝头应加以保护在其端头加带保护帽或用套筒拧紧

按规格分类堆放整齐。 

4、现场连接施工 

a、连接前的准备钢筋连接之前先回收丝头上的塑料保护帽和套

管端头的塑料密封盖并检查钢筋规格是否和连接套筒一致检查螺

纹丝扣是否完好无损、清洁。如发现杂物或锈蚀要用铁刷清理干净 

b、标准型接头的连接把装好连接套筒的钢筋拧到被连接钢筋上

然后用管形板手拧紧钢筋使两根钢筋对顶紧按头拧紧力矩应符合

下表8.5.11规定套筒两端外露的丝扣不超过两个完整扣连接即

完成。随后画上标志便于质检人员抽检、记录。  

   接头拧紧力矩             表8.5.11 

钢筋直径mm .0.. .5 

拧紧力矩N.m .00 .50 

直螺纹连接接头型式及连接方法见图8.5.1.。  

图8.5.1. 直螺纹连接接头型式及连接方法 

3、施工现场连接接头质量检验 

接头检验接头连接完成后由质检人员分批检验。检验方式为

目测。接头两端外露螺纹长度相等且不超过两个完整丝扣。 

a、按《钢筋机械连接通用技术规程》的要求在正式加工连接前

每种规格的钢筋先做一组3根试件待做静力拉伸试验合格后方可

大量加工连接。 

b、现场检验前滚轧直螺纹钢筋连接技术的提供单位应向使用单

位提供有效的型式检验报告。 

c、在支模前质检员按规定的抽检数量进行检验。要求钢筋连接

质量100%合格。钢筋接头的丝扣外露部分不得超过两个完整丝扣。 

d、钢筋连接接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用

同一批材料的同等级同型式同规格接头以500个为一个验收批进行

检验和验收不足500个时也作为一个验收批。对每一验收批接头

必须在工程结构中随机截取3个试件进行试验并按要求做单向拉伸

强度试验。当每个试件单向拉伸强度试验均符合要求时该验收批评4.

1.

3.

.. 

 为合格如有一个试件的强度不合格应再截取6个试件进行复检

复检中有一个试件试验结果不合格则该验收批评为不合格。 

e、施工现场连续检验10个验收批当全部单向拉伸试件均一次

性抽检合格时验收批接头数量可扩大到1000个。 

五、其它要求 

a、钢筋直螺纹连接套筒应在保护塞上标明规格标志。 

b、连接套筒出厂前应成箱包装包装箱外应标明产品名称、规格、

数量等。 

c

、包装箱内必须附有产品合格证其内容包括型号、适用钢筋

品种、检验日期、质量合格签章、联系电话等。 

d、套筒在运输过程中应妥善保管避免雨淋、沾污、遭受机械损

伤。 

e、钢筋丝头检验合格后应套上塑料保护帽按规格分类堆放整齐 

f、雨季或长期堆放情况下应对钢筋丝头采取防锈措施 

g、钢筋丝头在运输过程中应妥善保护避免雨淋、沾污、遭受机

械损伤。 8.5.7钢筋施工的质量控制 8.5.7.1钢筋绑扎“七不准”和“五不验” 

1“七不准” 

a. 已浇筑混凝土浮浆未清除干净不准绑扎钢筋 

b. 钢筋污染清除不干净不准绑扎钢筋 

c. 控制线未弹好不准绑扎钢筋 

d. 钢筋偏位未检查、校正合格不准绑扎钢筋 

e. 钢筋接头本身质量未检查合格不准绑扎钢筋 

f. 技术交底未到位不准绑扎钢筋 

g. 钢筋加工未通过验收不准绑扎钢筋。 

.“五不验” 

a. 钢筋未完成不验收(以构件为单位) 

b. 钢筋定位措施不到位不验收 

c. 钢筋保护层垫块不合格、达不到要求不验收 

d. 钢筋纠偏不合格不验收 

e. 钢筋绑扎未严格按技术交底施工不验收。  

 8.5.7.. 钢筋保护层 

钢筋保护层尺寸控制是否准确、钢筋位置是否满足设计要求是一

项重点内容也是存在问题较多和不易控制的问题。 

底板、楼板下层钢筋设置保护层垫块,上层钢筋铺设马凳防止钢

筋被踩踏塌陷。 

8.5.7.3绑扎网和绑扎骨架允许偏差表  

项次 项    目 允许偏差mm 

1 网的长与宽 ±10 

. 绑扎网眼 ±.0 

3 骨架宽度、高度 ±5 

4 骨架长度 ±10 

5 受力筋间距 ±10 

6 受力筋排距 ±5 

7 钢筋弯起点位移 .0 

8 箍筋、横向钢筋间距 ±.0 

9 焊接预埋件 

中心线位置 5 

水平高差 30 

10 受力筋保护层 

基础 ±10 

梁、柱 ±5 

墙、板 ±3 

8.5.7.4箍筋要求及抗震要求 

注意箍筋的加密区的位置、长度、箍筋间距、箍筋弯钩长度、平

直长度以及支座内应有一道箍筋。 

8.5.7.5预留洞、门窗洞的加强筋梁柱钢筋的锚固 

根据施工图纸的要求设置预留洞口、门窗洞口等的加强筋、加设

措施钢筋焊接固定防止混凝土浇筑时移位对梁柱钢筋锚固长度重

点控制。 

8.5.7.6水电线盒的固定 

采用增加附加定位措施筋的方法将水电线盒焊接定位。 

8.5.7.7钢筋的绑扎要求 

绑扎时注意间距及钢筋的规格、钢筋间距、锚固长度应符合图纸 

 及规范要求对于悬挑结构钢筋的摆放应正确。钢筋保护层厚度要

保证还要注意不得漏扣以及绑扣丝向里防止其锈蚀污染混凝土外

表面。 

8.5.7.8预留钢筋 

模板支设完成后依据图纸要求放出预留构造柱和埋件的位置线

就位后进行加固在混凝土浇筑时派专人检查校正。 8.6混凝土工程 

8.6.1材料的选用  本工程采用商品混凝土其粗骨料应采用连续级配细骨料采用

中砂。混凝土用普通硅酸盐水泥应严格控制水泥用量。选用缓凝型

减水剂以减轻混凝土水平运输过程中的受振所产生的离析现象增

加混凝土和易性。 

考虑到楼层混凝土途经垂直管泵送到施工面时将有坍落度损失

因此开具配合比单时应充分考虑该因素设计混凝土配合比和坍落度

高温季节浇筑时可适当掺入减水增塑剂或泵送剂并加大坍落度。 

混凝土的试配由专业试验室承担。现场的试验工作人员要及时测试混凝土
的坍落度控制在16±.cm。雨天增加测定次数,及时调整配合比确

保混凝土工程质量。 8.6..混凝土浇捣前的准备工作 模板和隐蔽工程项目应分别进行预检和隐蔽验收。符合要求时

方可进行浇筑。检查时应注意以下几点 

1模板的标高、位置与构件的截面尺寸是否与设计符合构件的预

留拱度是否正确 

.模板支设方案是否得到了审核审核后方可进行浇捣 

3模板的紧密程度 

4钢筋与预埋件的规格、数量、安装位置及构件接点连接焊缝是

否与设计符合 

5浇筑混凝土前模板内的垃圾、木片、刨花、锯屑、泥土和钢筋

上的油污、鳞落的铁皮等杂物应清除干净。木模扳应浇水加以润湿

但不允许留有积水。湿润后模板中尚未胀密的缝隙应用纸筋加以胀

塞或用粘纸贴缝以防漏浆。  

 8.6.3混凝土的搅拌与运输 商品混凝土由厂家按规定和图纸要求配送应选择最短行走路线

以缩短运输时间减少混凝土的塌落度损失。若塌落度损失过大切

勿自行加水应由搅拌站根据有关规定处理。 8.6.4混凝土的浇筑、振捣 梁、板的垂直施工缝留设在1/3跨度处水平施工缝留设在梁楼

板底。混凝土的浇筑拟安排两个相对独立的班次进行。 

8.6.4.1泵机型号的选择 

本工程基础及上部结构混凝土浇筑采用汽车泵进行输送泵的输

送能力必须符合要求。 

8.6.4.3混凝土的泵送 

1 混凝土泵机在使用前应按照泵机的使用说明书进行全面检查符

合要求后方能开机空转。 

.
 混凝土泵启动后先送适量的水润湿泵机和料斗、活塞、泵管等直

接与混凝土接触的部位。 

3 经送水检查确认混凝土泵机和管线中无异物存在后用与混凝土

内砂浆成分相同的水泥砂浆约1.5立方润湿泵机和管线内壁。 

4

 泵送混凝土时应配备通讯设施及联络方法遇有问题及时处理。 

5 泵送混凝土的施工现场应设有统一的指挥调度以保证施工的顺

利进行并应有备用的混凝土泵机和备用的商品混凝土供应商以

应付可能的紧急和突发情况。 

6 泵送混凝土应连续进行如必须临时中断时其中断时间不得超过

混凝土从搅拌成型至浇筑成型所允许的延续时间如下表所示 

混凝土 

强度等级 

大气温度 

备    注 

≤.5度 .5度 

C30 90分钟 60分钟 

1。掺外加剂或用特殊水泥的由试验

确定 

.数据包括的运输和浇筑完毕时

间。 

7 泵送混凝土时水箱和活塞清细室中应经常充满水且活塞应保持最

大行程。 

8 当混凝土泵机出现压力升高且不稳定、油温升高、输送管明显振动 

 等现象而导致泵送出现困难时不得强行泵送应查明原因及时

排除。 

9 当输送主管被堵塞时应重复进行反泵和正泵逐步吸出混凝土至

料斗中重新搅拌后再泵送。 

10

 混凝土泵送完毕应将输送主管清洗干净。 

8.6.4.4混凝土的布料 

1 混凝土的浇筑采取退步作业法即先远后近逐步进行以免影响

已经浇筑成型的混凝土。 

. 混凝土的布料方法在浇筑竖向结构时布料管的出口距模板内侧

面不小于50mm且不得向模板内侧面直冲不得直撞钢筋骨架。

浇筑水平结构混凝土时不得在同一地点连续布料应在.--3m范

围内水平移动下料且垂直于模板布料。 

3 振捣混凝土时振动棒的移动间距400mm左右采用快插慢拔法

振捣时间宜15--

30秒且间隔15--.0分钟后进行二次复振《混

凝土泵送施工技术规程》。 

4 楼面的混凝土表面应适时用木抹子磨平槎毛两遍。必要时还可

以用铁滚筒滚压两遍以防止混凝土产生收缩裂缝。 

5

 墙体预留方洞口的浇筑为防止洞口混凝土由于高差较大混凝土

的侧压力推动方洞口模板使洞口位置产生移动应先将混凝土浇筑

至洞口下部然后在洞口两侧下料两边同时振捣。可用小木锤轻

敲板面通过声音判断混凝土是否捣实。 

6 墙体预留套管处的浇筑先将混凝土浇筑至套管下部在其一侧下

料振捣直到另一侧有混凝土溢出再在另一侧下料和振捣直至

混凝土完全覆盖套管。 

8.6.4.5混凝土的浇筑与振捣 

     本工程混凝土振捣方法采用低噪音的插入式振捣器及平板振捣器振

捣。梁高小于600mm时采用板梁一次连续浇筑成型梁高大于600mm

时采用分层下料分层振捣法。各楼层板混凝土浇筑后采用混凝土

抹光机进行表面抹光。 

具体要求 

1 结合工程特点先研究制定混凝土的浇筑方案并由施工员写出书

面技术交底资料召开由技术负责人和总工程师参加的技术交底 

 会。 

. 时刻掌握施工阶段的天气情况特别是雨季更应注意采取防范措

施保证混凝土浇筑的正常进行。 

3 浇筑混凝土时控制每层的浇筑厚度不超过振动器管长度的1..5

倍按顺序依此振捣密实。振动器应插入下层混凝土内约50mm

以使混凝土上下层紧密结合。 

4 混凝土浇筑过程中要派专人看管钢筋保证混凝土有足够的保护

层厚度及钢筋位置的正确性不得踩踏钢筋及移动预埋铁件和预留

孔洞的位置。 

5 梁、柱接缝时底部应先填5--10mm的水泥砂浆一层其成分与混

凝土内砂浆成分相同以免底部产生蜂窝现象 

6 模板工程和钢筋工程完成后会同监理工程师共同验收。在浇筑混

凝土前应清理模板内的杂物和垃圾并浇水湿润模板但模板内

不得有积水。模板底部缝隙用1

3水泥砂浆补缝谨防漏浆。 

7 按规范要求做好混凝土试块并养护。试块制作应定班定人。 

8 按要求做好混凝土浇灌记录。 8.6.5混凝土的养护和试块制作 1养护应在混凝土浇捣完成后的1.小时以内进行。 

.混凝土的浇水养护时间不得少于7天对掺缓凝型外加剂或具

有抗渗性要求的混凝土不得少于.1天。 

3养护期间混凝土不得受冲击、振动只有混凝土强度达到1..MPa以后

方可在表面上继续工作。  

 4混凝土需做试块作为评定结构或构件是否达到设计混凝土强度等

级的依据。混凝土强度应以边长为150mm的立方体试块在温度

.0±3℃和相对湿度为90%以上的潮湿环境或水中的标准条件下

养护共.8天的强度为标准强度。混凝土试块应按下列规定留置

每100盘且不超过100m3的同配合比混凝土其取样不得少于一

次。同配合比的混凝土不足100盘时其取样不得少于一次每

一现浇楼层同配合比的混凝土其取样不少于一次同一单位工

程每一验收项目中同配合比的混凝土其取样不得少于一次。现

场需根据需要留置适量同条件养护试块以利掌握拆模时机。 8.6.6施工注意事项 混凝土施工应有浇筑记录并在施工日记中写明施工时间、作业

班组、施工部位、混凝土方量、强度等级等避免蜂窝、露筋、麻面、孔

项目 允许偏差(mm) 检验方法 

轴线 

位置 

基础 15 钢尺检查 

独立基础 10 

柱、梁 8 

剪力墙 5 

垂直度 层高 ≤5m 8 经纬仪或吊线、钢尺

检查 

5m 10 经纬仪或吊线、钢尺

检查 

全高 H/1000≤30 经纬仪、钢尺检查 

标高 层高 ±10 水准仪或拉线、钢尺

检查 

全高 ±30 

截面尺寸 85 钢尺检查 

表面平整度 8 .m靠尺和塞尺检查 

预埋设

施中心

位置 

预埋件 10 钢尺检查 

预埋螺栓 5 

预埋管 5 

预留洞中心位置 15 钢尺检查  

 洞、夹渣、烂根、接头偏差、缺棱掉角等现象。夜间作业应有足够的

照明雨天施工要有混凝土表面覆盖措施。 8.7砌体工程 

8.7.1墙体砌筑 8.7.1.1施工准备 

1材料及主要机具 

1、砖品种、强度等级必须符合设计要求并有出厂合格证、试验单。

清水墙的砖应色泽均匀边角整齐 

.、水泥品种及标号应根据砌体部位及所处环境条件选择一般宜采

用3.5号普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥 

3、砂用中砂配制M5以下砂浆所用砂的含泥量不超过10%M5及

其以上砂浆的砂含泥量不超过5%使用前用5mm孔径的筛子过筛 

4、掺合料白灰熟化时间不少于7d或采用粉煤灰等 

5、其它材料墙体拉结筋及预埋件、木砖应刷防腐剂等 

6、主要机具应备有大铲、刨锛、瓦刀、扁子、托线板、线坠、小白

线、卷尺、铁水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖灰子、扫帚等。 

8.7.1..作业条件 

1完成室外及房心回填土安装好沟盖板 

.办完地基、基础工程隐检手续 

3按标高抹好水泥砂浆防潮层 

4弹好轴线墙身线根据进场砖的实际规格尺寸弹出门窗洞口位

置线经验线符合设计要求办完预检手续 

5按设计标高要求立好皮数杆皮数杆的间距以15.0m为宜 

6砂浆由试验室做好试配准备好砂浆试模6块为一组。 

8.7.1.3操作工艺 

1工艺流程 

                 砂浆搅拌 

                     ↓ 

作业准确→砖浇水→砌砖墙→验评 

.砖浇水粘土砖必须在砌筑前一天浇水湿润一般以水浸入砖四

边1.5cm为宜含水率为10%15%常温施工不得用干砖上墙 

 雨季不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙冬期浇水有困难必

须适当增大砂浆稠度。 

3砂浆搅拌砂浆配合比应采用重量比计量精度水泥为±.%砂、

灰膏控制在±5%以内。宜用机械搅拌搅拌时间不少于1.5分钟。 

4砌砖墙 

1、组砌方法砌体一般采用一顺一丁满丁、满条、梅花丁或

三顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法 

.、排砖撂底干摆砖一般外墙第一层砖撂底时两山墙排丁

砖前后檐纵墙排条砖。根据弹好的门窗洞口位置线认真核对窗间

墙、垛尺寸其长度是否符合排砖模数如不符合模数时可将门窗

口的位置左右移动。若有破活七分头或丁砖应排在窗口中间附墙

垛或其它不明显的部位。移动门窗口位置时应注意暖卫立管安装及

门窗开启时不受影响。另外在排砖时还要考虑在门窗口中边的砖墙

合拢时也不出现破活。所以排砖时必须做全盘考虑前后檐墙排第一

皮砖时要考虑甩窗口后砌条砖窗角上必须是七分头才是好活。 

3、选砖砌清水墙应选择棱角整齐无弯曲、裂纹颜色均匀

规格基础一致的砖。敲击时声音响亮焙烧过火变色变形的砖可用

在基础及不影响外观的内墙上。 

4、盘角砌砖前应先盘角每次盘角不要超过五层新盘的大角

及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的

砖层和标高控制好灰缝大小使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再

复查一次平整和垂直完全符合要求后再挂线砌墙。 

5、挂线砌筑一砖半墙必须双面挂线如果长墙几个人均使用一

根通线中间应设几个支线点小线要拉紧每层砖都要穿线看平

使水平缝均匀一致平直通顺砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线

可照顾砖墙两面平整为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。 

6、砌砖砌砖宜采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法

即满铺、满挤操作法。砌砖时砖要放平。里手高墙面就要张里手

低墙面就要背。砌砖一定要跟线“上跟线下跟棱左右相邻要对

平”。水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度一般为10mm但不应小于8mm也

不应大于1.mm。为保证清水墙面主缝垂直不游丁走缝当砌完一步

架高时宜每隔.m水平间距在丁砖立楞位置弹两道垂直立线可以 

 分段控制游丁走缝。在操作过程中要认真进行自检如出现有偏差

应随时纠正严禁事后砸墙。清水墙不允许有三分头不得在上部任

意变活、乱缝。砌筑砂浆应随搅拌随使用一般水泥砂浆必须在3h内

用完水泥混合砂浆必须在4h内用完不得使用过夜砂浆。砌清水墙

应随砌、随划缝划缝深度为8

10mm深浅一致墙面清扫干净。混

水墙应随砌随将舌头灰刮尽。 

7、留槎外墙转角处应同时砌筑。内外墙交接处必须留斜槎槎

子长度不应小于墙体高度的./3槎子必须平直、通顺。分段位置应在

变形缝或门窗口角处隔墙与墙或柱不同时砌筑时可留阳槎加预埋

拉结筋。沿墙高按设计要求每50cm预埋ф6钢筋.根其埋入长度从

墙的留槎处算起一般每边均不小于50cm末端应加90°弯钩。施工

洞口也应按以上要求留水平拉结筋。隔墙顶应用立砖斜砌挤紧。 

8、木砖预留孔洞和墙体拉结筋木砖预埋时应小头在外大头在

内数量按洞口高度决定。洞口高在1..m以内每边放.块高1..

.m每边放3块高.3m每边放4块预埋木砖的部位一般在洞口

上边或下边四皮砖中间均匀分布。木砖要提前做好防腐处理。钢门

窗安装的预留孔硬架支模、暖卫管道均应按设计要求预留不得

事后剔凿。墙体拉结筋的位置、规格、数量、间距均应按设计要求留

置不应错放、漏放。 

9、安装过梁、梁垫安装过梁、梁垫时其标高、位置及型号必

须准确坐灰饱满。如坐灰厚度超过.cm时要用豆石混凝土铺垫

过梁安装时两端支承点的长度应一致。 

10、构造柱做法凡设有构造柱的工程在砌砖前先根据设计

图纸将构造柱位置进行弹线并把构造柱插筋处理顺直。砌砖墙时

与构造柱连接处砌成马牙槎。每一个马牙槎沿高度方向的尺寸不宜超

过30cm即五皮砖。马牙槎应先退后进。拉结筋按设计要求放置设

计无要求时一般沿墙高50cm设置.根ф6水平拉结筋每边深入墙

内不应小于1m。 

8.7.1.4质量标准 

1保证项目 

1、砖的品种、强度等级必须符合设计要求。 

.、砂浆品种及强度应符合设计要求。同品种、同强度等级砂浆各组试 

 块抗压强度平均值不小于设计强度值任一组试块的强度最低值不

小于设计强度的75%。 

3、砌体砂浆必须密实饱满实心砖砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于

80%。 

4

、外墙转角处严禁留直槎其它临时间断处留槎做法必须符合规定。 

.基本项目 

1、砌体上下错缝砖柱、垛无包心砌法窗间墙及清水墙面无清缝

混水墙每间处无4皮砖的通缝通缝指上下二皮砖搭接长度小

于.5mm。 

.、砖砌体接槎处灰浆应密实缝、砖平直每处接槎部位水平灰缝厚

度不小于5mm或透亮的缺陷不超过5个。 

3、预埋拉筋的数量、长度均符合设计要求和施工规范的规定留置间

距偏差不超过一皮砖。 

4

、构造柱留置正确大马牙槎先退后进上下顺直残留砂浆清理干

净。 

5、清水墙组砌正确竖缝通顺刮缝深度适宜、一致楞角整齐墙

面清洁美观。 

3允许偏差项目见下表8.7.1。 

项

次 

项目 

允许偏差 

mm 

检验方法 

1 轴线位置偏移 10 

用经纬仪和拉线和尺量检

查 

. 基础和墙砌体顶面标高 ±15 用水准仪和尺量检查 

3 

垂 

直 

度 

每层 5 用.m托线板检查 

全 

高 

≤

10m 

10 

用经纬仪或吊线和尺量检

查 



10m 

.0 

4 表面平整度 

清水墙、柱 5 

用.m靠尺和楔形塞尺检

查 

混水墙、柱 8 

5 水平灰缝平清水墙 7 拉10m线的尺量检查  

 度

 混水墙 10 

6 

水泥、灰缝厚度10皮砖

累计数 

±8 与皮数杆比较尺量检查 

7 清水墙游丁走缝 .0 吊线和尺量检查 

8 

门窗洞口

后塞口 

宽度 ±5 

尺量检查 

门口高度 +15(-5) 

9 预留构造柱宽度、深度 ±10 尺量检查 

10 外墙上、下窗口偏移 .0 用经纬仪或吊装检查 

8.7.1.5成品保护 

1墙体拉结筋、抗震构造柱钢筋、大模板混凝土墙体钢筋及各种预

埋件暖卫、电气管线等均应注意保护不得任意拆改或损坏。 

.砂浆稠度应适宜砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。 

3在吊放平台脚手架或安装大模板时指挥人员和吊车司机要认真

指挥和操作防止碰撞已砌好的砖墙。 

4在高车架进料口周围应用塑料薄膜或木板等遮盖保持墙面洁

净。 

5尚未安装楼板或屋面板的墙和柱当可能遇到大风时应采取临

时支撑等措施以保证施工中墙体稳定性。 

8.7.1.6应注意的质量问题 

1基础墙与上部墙错台基础砖撂底要正确收退大放角两边要相

等退到墙身之前要检查轴线和边线是否正确如偏差较小可在

基础部位纠正不得在防潮层以上退台或出沿。 

.清水墙游丁走缝排砖时必须把立缝排匀砌完一步架高度每

隔.m间距在丁砖立楞处用托线板吊直弹线二步架往上继续吊

直弹粉线由底往上所有七分头的长度应保持一致上层分窗口

位置时必同下窗口保持垂直。 

3灰缝大小不匀立皮数杆要保证标高一致盘角时灰缝要掌握均

匀砌砖时小线要拉紧防止一层线松一层线紧。 

4窗口上部立缝变活清水墙排砖时为了使窗间墙、垛排成好活

把破活排在中间或不明显位置在砌过梁上第一行砖时不得随

意变活。  

 5砖墙鼓胀外砖内模墙体砌筑时在窗间墙上、抗震柱两边分上、

中、下留出6cm31.cm通孔在抗震柱外墙面上垫木模板用花

篮螺栓与大模板连接牢固。混凝土要分层浇筑振捣棒不可直接

触及外墙。楼层圈梁外三皮1.cm砖墙也应认真加固。如在振捣

时发现砖墙已鼓胀则应及时拆掉重砌。 

6混水墙粗糙舌头灰未刮尽半头砖集中使用造成通缝一砖

厚墙背面偏差较大砖墙错层造成螺丝墙。半头砖应分散使用在

墙体较大的面上。首层或楼层的第一皮砖要查对皮数杆的标高及

层高防止到顶砌成螺丝墙。一砖厚墙应外手挂线。 

7构造柱处砌筑不符合要求构造柱砖墙应砌成大马牙槎设置好

拉结筋从柱脚开始两侧都应先退后进当凿深1.cm时宜上

口一皮进6cm再上一皮进1.cm以保证混凝土浇筑时上角密实

构造柱内的落地灰、砖渣杂物必须清理干净防止混凝土内夹渣。 

8.7.1.7质量记录 

本工艺标准应具备以下质量记录 

1材料砖、水泥、砂、钢筋等的出厂合格证及复试报告。 

.砂浆试块试验报告。 

3分项工程质量检验评定。 

4隐检、预检记录。 

5冬期施工记录。 

6设计变更及洽商记录。 

7其它技术文件。 8.8脚手架工程 

8.8.1选型 本工程外脚手采用落地式双排脚手架内脚手采用满堂脚手架。 8.8..脚手架的材料要求 1 脚手架钢管采用Φ48mm33..0mm焊接钢管。其质量应符合

国标《碳素钢结构》中Q.35-A级钢的规定。立杆和大横杆长度为4~6m

钢管顶部应平整内外表面应光滑。不得有影响使用的变形、裂缝、

严重锈蚀等缺陷存在不得有超过0.5mm深的划道、刮伤、焊缝错位、

烧伤和结疤等缺陷存在。  

 .、直角扣件、回转扣件和对接扣件均采用铸铁扣件扣件应

采用《可锻铸铁分类及技术条件》的规定其机械性能不低于KT-33-8

的可锻铸铁制造。扣件螺栓拧紧力矩达65N.M时扣件不得破坏.对

重复使用的扣件应及时检查有裂缝、变形的扣件严禁使用,滑丝的螺

栓必须更换。扣件螺栓用A3钢制成应在使用前对其进行处理再刷

上机油防锈蚀。扣件的附件采用的材料应符合《碳素钢结构》中的相

关规定。 

3、脚手板竹笆片宽度为900mm。 

4、安全围护采用.000目/100cm.安全网全高封闭挡风

系数0.6自重标准值5N/m.。 

5、搭设前对所用钢管、扣件由材料部门进行认真挑选逐

一检查并由项目部质检员和现场监理工程师严格验收实物签出合

格证后施工现场方能使用。 8.8.3脚手架的搭设 1脚手架必须配合施工进度搭设一次搭设高度高出操作架不宜

大于一步 

. 立杆搭设底部立杆必须采用不同长度的钢管立杆连接必

须交错布置相邻立杆的连接不应在同一高度其错开的高差不得少

于500mm并置于不同的构架框格内立杆接头连接宜采用对接连接

采用搭接连接时搭接长度不应小于1m不少于.个旋转扣件固定

固定间距不应小于300mm。 

3 纵向水平管的搭设钢管长度不宜小于3跨接头宜采用对

接扣件连接采用搭接时搭接长度不小于1m不少于.个旋转扣件

固定固定间距不小于800mm 

4剪刀撑搭设要点每副剪刀撑跨越立杆的根数不应少于4根

也不得超过7根与纵向水平杆呈45-60度角剪刀撑应用旋转扣件

固定在立杆横向水平杆上其交点距主节点的距离不应大于150mm。 8.8.4脚手架的拆除 8.8.4.1脚手架的拆除要求 

拆架程序应遵守由上而下先搭后拆的原则即先拆拉杆、脚手

板、剪刀撑、斜撑而后拆小横杆、大横杆、立杆等一般的拆除顺

序为安全网→栏杆→脚手板→剪刀撑→小横杆→大横杆→立杆。 

不准分立面拆架或在上下两步同时进行拆架。做到一步一清、一 

 杆一清。拆立杆时要先抱住立杆再拆开最后两个扣。拆除大横杆、

斜撑、剪刀撑时应先拆中间扣件然后托住中间再解端头扣。所

有连墙杆等必须随脚手架拆除同步下降严禁先将连墙件整层或数层

拆除后再拆脚手架分段拆除高差不应大于.步如高差大于.步

应增设连墙件加固。 

拆除后架体的稳定性不被破坏如附墙杆被拆除前应加设临时

支撑防止变形拆除各标准节时应防止失稳。 

当脚手架拆至下部最后一根长钢管的高度约6米时应先在

适当位置搭临时抛撑加固后拆连墙件。 

8.8.4..脚手架拆除的安全技术措施 

1、拆架前全面检查待拆脚手架根据检查结果拟订作业计划

报请批准进行技术交底后才准备工作。 

.、架体拆除前必须察看施工现场环境包括架空线路、外脚手

架、地面的设施等各类障碍物、地锚、缆风绳、连墙杆及被拆架体各

吊点、附件、电气装置情况凡能提前拆除的尽量拆除掉。 

3、拆架时应划分作业区周围设绳绑围栏或竖立警戒标志地面

应设专人指挥禁止非作业人员进入。 

4

、拆除时要统一指挥上下呼应动作协调当解开与另一人有

关的结扣时应先通知对方以防坠落。 

5、在拆架时不得中途换人如必须换人时应将拆除情况交代

清楚后方可离开。 

6、每天拆架下班时不应留下隐患部位。 

7、拆架时严禁碰撞脚手架附近电源线以防触电事故。 

8、所有杆件和扣件在拆除时应分离不准在杆件上附着扣件或两

杆连着送到地面。 

9、所有的脚手板应自外向里竖立搬运以防脚手板和垃圾物从高

处坠落伤人。 

10、拆下的零配件要装入容器内用吊篮吊下拆下的钢管要绑

扎牢固双点起吊严禁从离空抛掷 

8.8.4.3脚手架拆除的强制性要求 

1、拆脚手架时应符合下列规定 

 1、拆除作业必须由上而下逐层进行严禁上下同时作业。  

 .、连墙件必须随脚手架逐点逐层拆除严禁先将连墙件整层

或数层拆 

除后再拆脚手架分段拆除高差不应大于两步如高差大于两步

应增设临时连墙件加固。 

.、脚手架的拆除应在统一指挥下按后装先拆、先装后拆的顺序

及下列安全作业的要求进行。 

1、连墙件、通长水平杆和剪刀撑等必须在脚手架拆卸到相关的

部位时方可拆除。 

.、工人必须站在临时设置的脚手板上进行拆卸作业并按规定使

用安全防护用品 

3、拆除工作中严禁使用榔头等硬物击打、撬挖拆下的连接部

件应传递至地面。 

3、搭拆脚手架必须有专业架子工担任并按现行国家标准《特种

作业人员安全技术考核管理规则》考核合格持证上岗。上岗人员应

定期进行体检凡不适于高处作业者不得上脚手架操作。 

4、搭拆脚手架时工人必须戴安全帽系安全带穿防滑鞋。 

5、拆除脚手架时应采用可靠安全措施严禁高空抛掷。 

针对脚手架工程如我公司中标后将根据现场实际情况编制更

加详细可行,并附有详细计算书的脚手架工程专项方案。 8.9屋面工程 本工程屋面工程分为非上人平屋面本章重点介绍屋面做法施

工时再编制详细的施工方案。 8.9.1非上人屋面 非上人平屋面构造做法  

1)面层 

.)40厚C.0细石混凝土内配φ4150双向钢筋网 

3.0厚13水泥砂浆找平层 

3)45厚挤塑聚苯板 

4)高分子防水卷材 

5).0厚1..5水泥砂浆找平层 

6)钢筋混凝土现浇板  

 主要工序施工方法 

8.9.1.1找平层 

找平层采用.0厚1..5水泥砂浆找平找平层要求抹平压光无

空鼓表面要坚实不应有起砂、掉灰现象。抹找平层时凡遇有管

道根部的周围在.00mm范围内的原标高基础上提高10

mm坡向地漏

避免管道根部积水。在地漏的周围应略低于地面一般在5mm。凡遇

到阴阳角处要抹成半径小于10mm的小圆弧收头圆滑。基层应基本

干燥一般在基层表面均匀泛白无明显水印时方可进行下步施工。 

现场检测基层含水率的方法将一块131m的油毛毡铺在基层面

上压紧待.4h后揭开看油毛毡背面是否有凝结水珠如有则说

明基层含水率未达到要求如无则可进入下道工序施工。 

8.9.1..高分子防水卷材施工 

1施工准备 

1

、材料及要求 

规格厚4mm长.0m宽0.9m 

.、贮存、运输。 

1应贮存在阴凉通风的室内避免雨淋、日晒和受潮严禁接近火源。 

.卷材应直立堆放其高度不得超过两层两层存放或运输时应在两

层之间放一块纤维板或胶合板。短途运输平放不得超过4层。 

3应避免与化学介质及有机溶剂等有害物质接触。 

3、辅助材料 

合成高分子防水卷材配套材料 

配套材料 高分子防水卷材使用 

1.基层处理剂 稀释粘结剂乙酸乙酯汽油11 

..基层胶粘剂 LYX-603-3号胶淡黄色透明粘稠液体剥离强度

≥.0N/..5cm 

3.卷材接缝 

胶粘剂 

LYX-603-.号胶灰色粘稠液体剥离强度.5N/..5cm 

4.增强密封膏 聚氨酯嵌缝膏 

4、工具  

名     称 用      途  

 扭帚、小铁铲、钢丝刷

 清理基面 

卷尺、.m直尺、塞尺 测量、检查 

剪刀 裁剪卷材 

电动搅拌器 搅拌胶粘剂 

粉线 弹线 

长柄滚刷 涂刷基层处理剂 

橡胶刮板 涂刷基层胶粘剂 

手持压辊 滚压接缝、立面 

扁平辊 滚压阴阳角 

大压辊 滚压大面卷材 

.操作工艺 

1、基层清理  

施工前将验收合格的基层清理干净并测定基层干燥度是否符合施

工要求。 

.、涂刷基层处理剂  

基层处理剂采用聚氨酯底胶配比为甲料乙料二甲苯

=1:1.5:1.5~3将底胶按配比拌合均匀后用长把滚刷在大面积部位

涂刷底胶用量为0.7kg/m.。涂刷时厚薄应一致不得有漏刷、花白

等现象。在大面积涂刷前应先用油漆刷蘸底胶在阴阳角均匀涂刷一

遍基层处理剂注意留出管根、水落口、管道支架周边约.50mm不用

涂刷。  

3、定位、弹线  

1按设计要求及卷材铺贴方向、搭接宽度放线定位并在基层弹

上粉线。 

.当屋面坡度小于3%时卷材宜平行于屋脊铺贴当屋面坡度≥

3%时卷材可平行或垂直于屋脊铺贴。若有.层或以上卷材组成复合

防水层时上下层卷材不得相互垂直铺贴。 

3垂直流水方向铺贴的卷材搭接缝必须顺流水方向搭接平行流

水方向铺贴的卷材如无刚性保护层则其搭接缝应与年最大频率风向

一致。 

4卷材长、短边搭接宽度均为100mm。  

 5相邻两幅卷材短边搭接缝应相互错开300mm以上。3.4.6卷材搭

接缝应距阴阳角不小于300mm宜避开天沟位置尽量减少阴阳角处的

接头。 

4、平铺法大面积铺贴卷材  

1

试铺  

a.将卷材拆去包装纸后开卷铺在基层上并对准粉线。 

b.高低跨连体屋面应先铺高跨后铺低跨铺贴应从最低标高处  

开始往高标高的方向滚铺。  

c.宜先铺离上料点远处后铺近处。 

.卷材与基层表面涂刷胶粘剂 

a.满粘法 

将卷材铺展在干净的基层上将卷材沿1/.幅宽对折用长把滚刷

蘸基层胶粘剂滚涂卷材粘结面与基层表面。应留出搭接部位不涂胶

长短边部位空出100mm作搭接用。 

b.条粘法 

将试铺好的卷材在1/3幅宽沿长边对折用油刷扫沿长向分别往卷

材、基层表面均匀涂刷胶粘剂呈长条形宽度为150mm。 

   c.涂刷胶粘剂时不得涂刷得太薄而露底也不得涂刷过多而产生

聚胶还要注意预留出卷材短边100mm宽的搭接位。由于胶粘剂一般

都较稠因此涂刷卷材表面时要稍用力但涂刷基层时则应较轻

以免“咬起”底胶切忌在同一地方来回涂刷。  

    d.铺贴卷材 

卷材涂胶后静置干燥10.0min当指触不粘手时将卷材长边对

准粉线铺贴注意不要将卷材拉得过紧。按上述方法粘贴另一边卷材。 

5、滚铺法大面积铺贴卷材 

1试铺 同卷材与基层表面涂刷胶粘剂  

a.

先将卷材展开摊铺在旁边平整干净的基层上用长柄滚刷蘸胶粘剂

按设计要求满贴、条贴或点粘均匀涂刷在卷材的背面。应注意

在搭接缝部位不得涂刷胶粘剂搭接缝宽度 100mm。 

b.基层涂刷胶粘剂时在基层上满涂或在卷材涂有胶粘剂的对应部位

涂刷成条状、点状胶粘剂。 

.滚铺卷材   

 a.收卷 

将涂刷完胶粘剂并达到要求干燥度的卷材用φ50~100mm的塑料管

或原来用来装运卷材的纸筒芯松松的成卷使涂刷胶粘剂的一面朝外

成卷时两端要平整不应出现笋状以保证铺贴时能对齐粉线并要

注意防止砂子、灰尘等杂物粘在卷材表面。 

b.铺贴 

成卷后用一根φ30mm31500mm的钢管穿入中心的塑料管或纸筒贡

内由两人分别持钢管两端抬起卷材的端头对准分线固定在已

铺好的卷材顶端搭接部位或基层面上抬卷材两人同时匀速向前展

开卷材并随时注意将卷材边缘对准粉线同时应使卷材铺贴平整

直到铺完一幅卷材。 

6、排气、压实 

1每铺完一幅卷材应立即用干净而松软的长柄压辊从卷材一端顺卷

材横向顺序滚压一遍彻底排除卷材与基层间的空气。 

.排除空气后平面部位卷材可用外包橡胶的大压辊滚压使其粘贴

牢固。滚压应从中间向两侧边移动做到排气彻底。 

3平面立面交接处则先粘贴好平面经过转角由下往上粘贴卷材

粘贴时切忌拉紧要轻轻沿转角压紧压实再往上粘贴。同时排出

空气最后用手持压辊滚压密实滚压时要从上往下进行。 

4合成高分子卷材搭接缝粘合也可采用自硫化胶带粘接。沿搭接缝在

底层卷材面相应位置贴上搭接缝胶粘带然后从一端开始两人配

合一人撕去胶带面的隔离纸另一人一边用手由里向外将面层卷

材压贴一边用手持小铁压辊压实并排除空气。 

7、搭接缝处理 

1合成高分子卷材搭接宽度 100mm。  

.合成高分子卷材搭接缝用丁基胶粘剂A、B两个组份按11的比

例配合搅拌均匀用油漆刷均匀涂刷在翻开的卷材接头的两个粘结

面上静置干燥.0min即可从一端开始粘合操作时用手从里向

外一边压合一边排除空气并用手持小铁压辊压实边缘用聚氨

酯嵌缝膏封闭。  

8、卷材收口处理   

 女儿墙为砖墙时卷材收头可直接铺压在女儿墙压顶下也可在

砖墙上留凹槽卷材收头应压入凹槽内固定密封凹槽距屋面找平层

最低高度不应小于.50mm。女儿墙为混凝土时卷材的收头可采用金属

压条钉压并用密封材料封固用带垫圈的水泥钢钉每隔300mm对卷

材收口予以固定钉位及卷材收口用密封材料封闭。  

9、节点密封施工水落口、伸出屋面管道等  

1 水落管口节点防水层施工 

a.水落管安装完毕后用UGM无收缩高强灌浆料或微膨细石混凝土分

两次堵塞预留孔洞后次堵塞前需在板中位置沿管壁和孔壁放置BW

止水条。 

b.找平层施工时沿管口周边预留.0mm宽凹槽。  

c.防水层卷材铺贴至管道周边.50mm处然后用高聚合物改性沥青防 

水涂料涂刷管口周边成膜厚度4mm并与卷材搭接.00mm。  

d.

保护层施工时同样在管口周边预留凹槽。  

e.在预留的凹槽内满嵌高聚物改性沥青防水油膏。  

.伸出屋面管道节点防水层施工 

a.找平层施工时沿管道周边预留.0mm凹槽并嵌填高聚物改性沥青防

水油膏。 

b.防水层卷材铺贴至管道周边.00mm处。 

c.用聚合物水泥基复合防水涂料涂刷管道外壁.50mm高、厚度1.3

1.4mm。并与防水层卷材搭接搭接宽度为.00mm。 

d.聚合物水泥基复合防水涂料用水泥砂浆保护层覆盖并于防水层及

保护层收头处用高聚物改性沥青防水油膏封严。 

10、阴阳角位附加增强层施工  

按设计要求裁剪好卷材如设计无要求则可按卷材幅宽均分且略

大于或等于300mm裁剪。将卷材中对中铺贴于阴阳角位作为附加增

强层卷材。 

3质量标准 

1、保证项目 

1合成高分子防水卷材规格、性能必须按设计和有关标准采用具备

产品合格证及现场见证取样抽检合格资料。   

 .卷材防水层特殊部位的细部做法必须符合设计要求和施工及验收

规范的规定。  

3

防水层严禁有破损和渗漏现象。  

.、基本项目。 

1

卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求分层的接头搭接宽度应

符合规范规定收头应嵌牢固。 

.卷材粘结应牢固无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 

3聚氨酯底胶、聚氨酯涂膜防水增补剂涂刷均匀不得有漏刷和麻点

等缺陷。 

3、允许偏差项目 卷材搭接宽度允许偏差-10mm。 

4成品保护 

1、施工人员进入卷材施工地带范围必须穿着软底胶鞋。 

.、卷材铺贴完后应及时做好保护层不得持任何硬物在卷材上拖行

不得堆放重物、硬物。 

3、做保护层时运送材料的小车等运输工具必须用充气胶轮。 

5应注意的质量问题。 

1、卷材搭接不良接头搭接形式以及长边、短边的搭接宽度偏小接

头处的粘结不密实接槎损坏、空鼓施工操作中应按程序弹标准

线使与卷材规格相符操作中齐线铺贴。 

.、空鼓铺贴卷材的基层潮湿不平整、不洁净、产生基层与卷材间

窝气、空鼓铺设时排气不彻底窝住空气也可使卷材间空鼓

施工时基层应充分干燥卷材铺设应均匀压实。 

3、渗漏转角、管根、变形缝处不易操作而渗漏。施工时附加层应仔

细操作保护好接槎卷材搭接应满足宽度要求保证特殊部位的

施工质量。  

6质量记录。 

本工艺标准应具备以下质量记录  

1、防水卷材应有产品合格证并持有效的产品合格证及现场见证取样

抽检的试验报告。  

.、辅助材料应有出厂合格证、使用配合比资料。 

3、隐蔽工程检查验收资料及质量检验评定资料。 

7安全技术措施。   

 1、做好安全学习包括新工人进场节前节后安全学习班组经常性

安全学习针对防水分项工程的特点由现场质安员对班组进行安全

技术交底。 

.、严格执行“三件宝“制度聚氨酯底胶及施工要戴胶手套严禁光

脚或穿拖鞋作业。 

3、临时用电统一规划统一架设实行三相五线供电用电设备应有

三级保护。 

4、注意防火安全配备足够的灭火器材焦油聚氨酯及溶剂应单独存

放并悬挂“

严禁烟火”标牌明示。 

8.9.1.3挤塑保温板 

本工程屋面保温层采用45厚挤塑保温板,挤塑板采用粘贴法施工。 

挤塑保温板保温层施工 

(1、材料和质量要求 

板状保温隔热材料应外形整齐。厚度允许误差±4mm 

板状保温隔热材料在使用前应检查其质量密度及强度是否满足

要求 

板状保温隔热材料的运输、堆放过程中应精心操作保证板形完

整无断裂。运入施工现场的材料要采取防潮、防火、防腐措施。 

(.、施工方法及注意事项 

保温板的铺设应由低端向高端逐步推进 

保温板可在现场切割。如遇突出屋面的管道、通风道等应将保

温板紧贴物体边缘裁切整齐 

铺设板状保温隔热材料的基层表面应平整、干燥、洁净 

粘贴的板状保温层应砌严、铺平分层铺设时接缝要错开。接

缝用同类型材料的碎屑嵌填饱满粘结材料可选用沥青胶、聚醋酸乙

烯乳液、101胶或环氧树脂。 

已经铺贴成型的保温板上禁止施工人员走动。如确要通行须在

其上铺好木板。 

8.9.1.4细石混凝土楼面 

混凝土所用碎石或卵石应级配适当其粒径不应大于0.5--1..cm

含泥量不大于3砂子中粗含泥量不大于3。 

(1)混凝土面层浇注时的坍落度不应大于3cm振捣必须密实表面 

 随捣随抹随压光必要时可加适量1:..5水泥砂浆干粉 

(.)混凝土面层应在初凝前完成抹平工作终凝前完成压光工作。 

(3)施工间歇后继续浇注混凝土面层前应对已凝结的混凝土垂直边

缘凿去松散部分涂刷水泥浆。 8.10装饰工程 装饰工程总的施工顺序先室内后室外湿作业在前干作业在

后粗装饰在前精装饰在后同时加强交叉工序协调与搭接。分段

主体验收有利于内粉及装饰提前展开。 

内外装饰工程的关键在于各种协调配合及相应的成品保护。 

小样试做选定材料样板段、间、层制确保后装饰全面铺开。 8.10.1内外墙装修 

8.10.1.1一般抹灰 1范围 

本方案适用于所有单体的水泥砂浆、水泥混合砂浆等内外墙面的

一般抹灰施工。 

.施工准备 

①、主要材料和机具 

a.水泥3..5及其以上硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥颜色一致

宜采用同一批号的水泥严禁不同品种的水泥混用。水泥进场后应对

水泥的凝结时间和安定性进行复验。 

b.平均粒径0.350.5mm的中砂砂颗粒要求坚硬洁净不得含

有粘土、草根、树叶、碱质及其它有机物等有害物质。砂在使用前应

根据使用要求过不同孔径的筛子筛好备用。 

c.石灰膏应用块状生石灰淋制淋制时使用的筛子其孔径不大于

3mm33mm并应贮存在沉淀池中的。熟化时间常温一般一少于是15d

用于罩面时间不应少于30d使用时石灰膏内不应含有未熟化颗粒和其

它杂质。 

d.磨细生石灰粉其细度过0.1.5mm的方孔筛累计筛余量不大

于13%。使用前用水泡透使其充分熟化熟化时间不少于3。 

e.磨细粉煤灰细度过来0.08mm的方孔筛其筛余量不大于5%

粉煤灰可取代水泥来拌制砂浆其最多掺量不大于水泥用量的.5%若 

 在砂浆中取代白灰膏最大掺料不宜大于50%。 

f.其它掺合料901胶、外加剂其掺入量应通过试验决定。 

g.主要机具搅拌机、5mm及.mm孔径的筛子、大平锹、小平锹

除抹灰工一般常用的工具外还应备有软毛刷、钢丝刷、筷子笔、

粉线包、喷壶、小水壶、水桶、分格条、笤帚、锤子、錾子等。 

②、作业条件 

a.结构工程全部完成并经有关部门验收达到合格标准。 

b.抹灰前应检查门窗的位置是否正确与墙体连接是否牢固。连

接处和缝隙应用13水泥砂浆或116水泥混合砂浆分层嵌塞密实。

铝合金门窗框缝隙所用嵌缝材料应符合设计要求并事先粘贴好保护

膜。 

c.对混凝土表面缺陷如蜂窝、麻面、露筋等应剔到实处并刷素

水泥浆一道内掺水重10%的901胶紧跟用13水泥砂浆分层补平 

d.砖墙、混凝土墙、加气混凝土墙基体表面的灰尘、污垢和油渍

等应清理干净并洒水湿润。 

e.阳台栏杆、挂衣铁件、预埋铁件、管道等应提前安装好结构

施工时墙面上的预留孔洞应提前堵塞严实将柱、过梁等凸出墙面的

混凝土剔平凹处提前刷净用水洇透后再用13水泥砂浆或11

6水泥混合砂浆分层补衬平。 

f.预制混凝土外墙板接缝处应提前处理好并检查空腔是否畅通

勾好缝进行淋水试验无渗漏方可进行下道工序。 

g.加气混凝土表面缺棱掉角需分层修补。做法是先洇湿基体表

面刷掺水重10%的901胶水泥浆一道紧跟抹116混合砂浆每

遍厚度应控制在79㎜。 

h.管道穿越墙洞、楼板洞应及时安放套管并用13水泥砂浆或

细石混凝土填嵌密实电线管、消火栓箱、配电箱安装完毕并将背

后露明部分钉好钢丝网接线盒用纸堵严。 

i.外墙抹水泥砂浆大面积施工前应先做样板经鉴定合格并

确定施工方法后再组织施工。 

j.施工时使用的外架子应提前准备好横竖杆要离开墙面及墙角

.00.50㎜以利操作。为减少抹灰接槎保证抹灰面的平整外架子

应铺设三步板以满足施工要求。为保证外墙抹水泥的颜色一致严 

 禁采用单排外架子。严禁在墙面上预留临时孔洞。 

k.抹灰前应检查基体表面的平整以决定其抹灰厚度。抹灰前应

在大角的两面、阳台、窗台、漩脸两侧弹出抹灰层的控制线以作为

打底的依据。 

l.

混凝土与轻质砌块墙体交接处均应加钉.00宽钢丝网。 

m.已弹好楼面+50cm或+100cm水平标高线。 

3操作工艺 

①、外墙抹水泥砂浆工艺流程 

外墙及有防水要求的部位如厨所厕房墙面应采用抹水泥砂浆。 

门窗框四周堵缝或外墙板竖横缝处理 →  墙面清理 → 基层

处理 →浇水润湿墙面 →吊垂直、套方、抹灰饼、充筋 → 弹灰层控

制线 → 基层处理 → 抹底层砂浆 → 弹线分格 → 粘分格条 → 抹

罩面灰  → 起条、勾缝 → 养护 

(

Ⅰ).基层处理若混凝土表面光滑应对其表面进行“毛化”处

理其方法有两种一种是将其光滑的表面用尖钻剔毛剔去光面

使其表面粗糙不平用水湿润基层。另一种方法是将光滑的表面清扫

干净用10%火碱水除去混凝土表面的油污后将碱液冲洗干净后晾干

采用机械喷涂或用笤帚甩上一层11稀粥状水泥细砂浆内掺.0%901

胶水拌制使其凝固在光滑的基层表面用手掰不动为好。 

(Ⅱ).吊垂直、套方找规矩分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂

直套方抹灰饼并按灰饼充筋后在墙面上弹出抹灰灰层控制线。 

(Ⅲ).抹底层砂浆刷掺水重10%的901胶水泥浆一道水灰比为

0.40.5紧跟抹13水泥砂浆每遍厚度为57㎜应分层与所

充筋抹平并用大杠刮平、找直木抹子搓毛。 

(Ⅳ).抹面层砂浆底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆首

先将墙面洇湿按图纸尺寸弹线分格粘分格条、滴水槽抹面层砂

浆。面层砂浆配合比为1:..5水泥砂浆厚度为58㎜。先用水湿润

抹时先薄薄地刮一层素水泥膏使其与底灰粘牢紧跟着抹罩面灰与

分格条抹平并用杠横竖刮平木抹子搓毛铁抹子溜光、压实。待

其表面无明水时用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向轻刷一遍

以保证面层灰的颜色一致避免和减少收缩裂缝。随后将分格条起

出待灰层干后用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格条则不 

 应硬起防止棱角损坏应待灰层干透后补起。并补勾缝。 

抹灰的施工程序从上往下打底底层砂浆抹完后将架子升上

去再从上往下抹面层砂浆。应注意在抹面层灰以前应先检查底层

砂浆有无空、裂现象如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰另外应

注意底层砂浆上尘土、污垢等应先清净浇水湿润后方可进行面层

抹灰。 

(Ⅴ).滴水线槽在檐口、窗台、窗楣、雨篷、阳台、压顶和

突出墙面等部位上面应做出流水坡度下面应做滴水线槽。流水

坡度及滴水线槽距外表面不应小于40㎜滴水线又称鹰嘴应

保证其坡向正确。 

(Ⅵ).养护水泥砂浆抹灰层应喷水养护。 

②、天棚抹水泥混合砂浆工艺流程 

a.工艺流程 

搭脚手架 →  混凝土表面清理 → 基层处理 → 弹线、套方、找

规矩 → 浇水润湿墙面 → 抹底层砂浆 → 抹罩面灰 → 养护 

b.基层处理 

首先将凸出的混凝土剔平若混凝土表面光滑应对其表面进行

“毛化”处理其方法有两种一种是将其光滑的表面用尖钻剔毛

剔去光面使其表面粗糙不平用水湿润基层。另一种方法是将光滑

的表面清扫干净用10%火碱水除去混凝土表面的油污后将碱液冲洗

干净后晾干采用机械喷涂或用笤帚甩上一层11稀粥状水泥细砂浆

内掺.0%901胶水拌制使其凝固在光滑的基层表面用手掰不动

为好。 

c.弹线、套方、找规矩 

根据+50cm或+100cm水平线找出靠近顶板四周的水平线作为顶

板抹灰水平线。 

d.抹底层砂浆 

在顶板混凝土湿润的情况下先刷掺水重10%的901胶水泥浆一道

水灰比为0.40.5紧跟抹116水泥混合砂浆每遍厚度为5

㎜操作时需用力压以便将底灰挤入顶板细小孔隙中用软刮尺刮

抹顺平用木抹子搓平搓毛。 

e.抹面层砂浆  

 底层砂浆抹好后待约六、七成干时即可抹罩面灰。面层砂浆

配合比1:0.5:3水泥混合砂浆厚度为5㎜。抹时先用水湿润然后

薄薄地刮一层使其与底灰粘牢紧跟着抹罩面灰并用杠横竖刮平

木抹子搓毛铁抹子溜光、压实。 

③、内墙面抹水泥混合砂浆工艺流程 

a.工艺流程 

门窗框四周堵缝→  墙面清理 → 基层处理 →吊垂直、套方、抹

灰饼、充筋 →  弹灰层控制线 →  做墙面阳角护角 → 浇水润湿墙

面

 → 抹底层砂浆 → 抹罩面灰 → 养护 

b. 基层为混凝土柱 

(Ⅰ).基层处理若混凝土表面光滑应对其表面进行“毛化”处

理其方法有两种一种是将其光滑的表面用尖钻剔毛剔去光面

使其表面粗糙不平用水湿润基层。另一种方法是将光滑的表面清扫

干净用10%火碱水除去混凝土表面的油污后将碱液冲洗干净后晾干

采用机械喷涂或用笤帚甩上一层11稀粥状水泥细砂浆内掺.0%901

胶水拌制使其凝固在光滑的基层表面用手掰不动为好。 

(Ⅱ).吊垂直、套方找规矩分别在门窗口角、垛、墙面等处吊垂

直套方抹灰饼并按灰饼充筋后在墙面上弹出抹灰灰层控制线。 

(Ⅲ).做护角采用1.水泥砂浆做护角其高度不应低于.m

每侧宽度不应小于50mm。 

(Ⅳ).抹底层砂浆刷掺水重10%的901胶水泥浆一道水灰比为

0.40.5紧跟116水泥混合砂浆内墙、天棚每遍厚度为5

7㎜应分层与所充筋抹平并用大杠刮平、找直木抹子搓毛。 

(Ⅴ).抹面层砂浆底层砂浆抹好后第二天即可抹面层砂浆首

先将墙面洇湿按图纸尺寸弹线分格粘分格条、滴水槽抹面层砂

浆。面层砂浆配合比为1:0.5:3水泥混合砂浆厚度为58㎜。先用

水湿润抹时先薄薄地刮一层素水泥膏

使其与底灰粘牢紧跟着抹

罩面灰与分格条抹平并用杠横竖刮平木抹子搓毛铁抹子溜光、

压实。待其表面无明水时用软毛刷蘸水垂直于地面的同一方向轻

刷一遍以保证面层灰的颜色一致避免和减少收缩裂缝。随后将

分格条起出待灰层干后用素水泥膏将缝子勾好。对于难起的分格

条则不应硬起防止棱角损坏应待灰层干透后补起。并补勾缝。  

 抹灰的施工程序从上往下打底底层砂浆抹完后将架子升上

去再从上往下抹面层砂浆。应注意在抹面层灰以前应先检查底层

砂浆有无空、裂现象如有空裂应剔凿返修后再抹面层灰另外应

注意底层砂浆上尘土、污垢等应先清净浇水湿润后方可进行面层

抹灰。 

(Ⅵ).养护水泥混合砂浆抹灰层应喷水养护。 

c.基层为砌体 

(Ⅰ).基层处理用笤帚将板面上的粉尘扫净浇水将板洇透

使水浸入加气块达10㎜为宜。对缺棱掉角的砌块或砌块的接缝处高

差较大时可用116水泥混合砂浆掺.0%901胶水拌合均匀分层

衬平每遍厚度57㎜待灰层凝固后用水湿润用上述同配合比

的细砂浆砂子应用纱绷筛去筛用机械喷或用笤帚甩在加气混凝土

表面第二天浇水养护直至砂浆疙瘩凝固用手掰不动为止。 

(Ⅱ).吊垂直、套方找规矩同前。 

(Ⅲ).做护角采用1.水泥砂浆做护角其高度不应低于.m

每侧宽度不应小于50mm   

(Ⅳ).抹底层砂浆先刷掺水重10%的901胶水泥浆一道水泥比

0.40.5,随刷随抹水泥混合砂浆配合比116,分遍抹平,大杠

刮平木抹子搓毛,终凝后开始养护。若砂浆中掺入粉煤灰则上述配

合比可以改为10.56即水泥粉煤灰砂。 

(Ⅴ).抹面层砂浆同前。 

(Ⅵ).养护水泥混合砂浆抹灰层应喷水养护。 

④、冬、雨期施工 

一般只在初冬期间施工严冬阶段不宜施工。 

a.冬期拌灰砂浆应采用热水拌合运输时采取保温措施涂抹时

砂浆温度不宜低于5℃。 

b.砂浆抹灰层硬化初期不得受冻。 

c.大气温度低于5℃时室外抹灰砂浆中可掺入能降低冻结温度的

食盐及氯化钙等其掺量应由试验确定。做油漆墙面的抹灰砂浆不得

掺有食盐和氯化钙。 

d.用冻结法砌筑墙室外抹灰应待其完全解浆后再抹不得用热

水冲刷冻结的墙面或用热水消除墙面的冰霜。  

 e.冬期施工为防止灰层早期受冻保证操作砂浆内不可掺入石

灰膏为保证灰浆的和易性可掺入同体积的粉煤灰代替。比如11

6的水泥混合砂浆可改为水泥粉煤灰砂浆配合比仍为116。 

f.雨期抹灰工程应采取防雨措施防止抹灰层终凝前受雨淋而损

坏

4质量标准 

①、抹灰工程一般规定 

a.本规定适用一般抹灰分项工程的质量验收。 

b.

抹灰工程验收时应检查下列文件和记录 

Ⅰ.抹灰工程的施工图、设计说明及其他设计文件。 

Ⅱ.材料的产品合格证、性能检测报告、进场验收记录和复验

报告。、 

Ⅲ.隐蔽工程验收记录。 

Ⅳ

.施工记录。 

c.抹灰工程应对水泥的凝结时间和安定进行复验。 

d.抹灰工程应对下列隐蔽工程项目进行验收 

   Ⅰ.抹灰总厚度大于或等35mm时的加强措施。 

Ⅱ.不同材料基体交接处的加强措施。 

e.各分项工程的检验批应按下列规定划分 

Ⅰ.相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每500

1000mm.应划分  一个检验批不足500mm.也应划分一个检验批。 

Ⅱ.相同材料、工艺和施工条件的室内外工程每50个自然间

大面积房间和走廊按抹灰面积30m.为一间应划分一个检验批不

足50间也应划分一个检验批。 

f.检查数量应符合下列规定工程专职质检员应全数检查施工质

量。 

g.外墙抹灰工程施工前应先安装钢木门窗框、护栏等并应将墙

上的施工孔洞堵塞密实。 

h.抹灰用的石灰膏的熟化期不应少于15d罩面用磨细石灰粉的熟

化期不应少于3 d。 

i.内墙面、柱面和门洞口的阳角做法应符合设计要求。当设计无

要求时应采用1.水泥砂浆做暗护角其高度不应低于. m每侧 

 宽度不应小于50 mm。 

j.当要求抹灰层具有防水、防潮功能时应采用防水砂浆。 

k.各种砂浆抹灰层在凝结后应防止快干、水冲、撞击、振动和

受冻在凝结后应采取措施防止玷污和损坏。水泥砂浆抹灰层应在湿

润条件下养护。 

l.外墙和顶棚的抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢

固。 

②、一般抹灰质量标准 

本节适用与石灰砂浆、水泥砂浆、水泥混合砂浆等一般抹灰的质

量验收。一般抹灰分普通抹灰和高级抹灰当设计无要求时按普通

抹灰验收。 

主控项目 

a.抹灰前基层表面的尘土、污垢、油渍等应清除干净并应洒水

润湿。 

检验方法检查施工记录。 

b.一般抹灰所用材料的品种和性能应符合设计要求。水泥的凝结

时间和安定性复验应合格。砂浆的配合比应符合设计要求。 

检验方法检查产品合格证书、进场验收记录、复验报告和施

工记录。 

c.抹灰工程应分层进行。当抹灰总厚度大于或等于35mm时就采

取加强措施。不同材料基体交接处表面的抹灰应采取防止开裂的加

强措施当采用加强网时加强网与各基体的搭接宽度不应大于

100mm。 

检验方法检查隐蔽工程验收记录和施工记录。 

d.抹灰层与基层之间及各抹灰层之间必须粘结牢固抹灰层应无

脱皮、空鼓面层应无爆灰和裂缝。 

检验方法观察用小锤轻击检查检查施工记录。 

一般项目 

a.一般抹灰工程的表面质量应符合下列规定 

普通抹灰表面应光滑、洁净、接槎平整分格缝应清晰。 

高级抹灰表面应光滑、洁净、颜色均匀、无抹纹分格缝和灰

线应清晰美观。  

 检验方法观察手摸检查。 

b.护角、孔洞、槽、盒周围的抹灰应整齐、光滑管道后面的抹

灰表面应平整。 

检验方法观察。 

c.抹灰的总厚度应符合设计要求水泥砂浆不得抹在石灰砂浆层

上罩面石灰膏不得抹在水泥砂浆层上。 

检验方法检查施工记录。 

d. 抹灰分格缝的设置应符合设计要求宽度和深度应均匀表面

应光滑棱角应整齐。 

检验方法观察尺量检查。 

e.有排水要求的部位应做滴水线槽。滴水线槽应整齐顺

直滴水线应内高外低滴水槽的宽度和深度均不应小于10 mm。 

检验方法观察尺量检查。 

5成品保护 

①、门窗框上残存的砂浆应及时清理干净铝合金门窗框装前应检

查保护膜的完整如采用水泥嵌缝时应用低碱性的水泥缝塞好后应

及时清理并用洁净的棉丝将框擦净。 

②、翻拆架子时要小心防止损坏已抹好的水泥墙面并应及时采

取保护措施防止因工序穿插造成污染和损坏特别对边角处应钉木

板保护。 

③、各抹灰层在凝结前应防止快干、爆晒、水冲、撞击和振动以

保证其灰层有足够的强度。 

④、油工刷油时注意油桶不要从架子上碰下去以防污染墙面且

不可蹬踩窗台防止损坏棱角。 

6应注意的质量问题 

①、空鼓、开裂和烂根 

由于抹灰前基层底部清理不干净或不彻底抹灰前不浇水每层

灰抹得太厚跟得太紧对于预制混凝土光滑表面不剔毛、也不用

毛甚至混凝土表面的酥皮也不剔除就抹灰加气混凝土表面没清扫

不浇水就抹灰。抹灰后不养护。为解决好空鼓、开裂的质量问题应

从三方面下手解决第一施工前的基体清理和浇水第二施工操作时 

 分层分遍压实应认真不马虎第三施工后及时浇水养护并注意操

作地点的洁净抹层一次抹到底克服烂根。 

②、滴水线槽不符合要求 

不按规范规定留置滴水槽窗台、碹脸下边应留滴水槽在施工

时应设分格条起条后保持滴水槽有10㎜

310㎜的槽严禁抹灰后

用溜子划缝压条或用钉子划沟。 

③、分格条、滴水槽处起条后不整齐不美观 

起条后应用素水泥浆勾缝并将损坏的棱角及时修补好。 

④、窗台吃口 

同一层的窗台标高不一致为保证外饰面抹灰线条的横平竖直需

拉通线找规矩故造成窗台吃口影响使用。首先要求结构施工时标

高要正确考虑好抹灰层厚度并应注意窗台上表面抹灰应伸入框内

10㎜并应勾成小圆角上口应找好流水坡度。 

⑤、

面层接槎不平、颜色不一致 

槎子甩得不规矩留槎不平故接槎时难找平。注意接槎应避免

在块中应留置在分格条处或不显眼的地方外抹水泥一定要采用

同品种、同批号进场操作避免压活困难将表面压黑造成颜色不均。 

7

质量记录 

本工艺标准应具备以上质量记录 

①、水泥的出厂证明及试验报告。 

②、砂、粉煤灰等产品的出厂证明。 

③、磨细生石灰粉产品的出厂证明。 

④、901胶、外加剂等产品的出厂合格证及产品使用说明。 

⑤、一般抹灰检验批质量验收记录。 

⑥、一般抹灰分项工程质量验收记录。 8.10.1..内墙瓷砖 本工程部分内墙面、卫生间采用瓷砖墙面。 

1混凝土基底上首先把凸出墙面的混凝土凿平然后进行清扫冲洗如表面

光滑应预先进行斩毛砖墙基层应先堵好脚手眼清除墙面和砖缝中

残存的废余砂浆浮石及灰尘并对基底充分湿润 

.然后找规矩贴灰饼冲筋灰饼间距1..1.5m一个然后用1:3

水泥砂浆抹竖向冲筋作为基础抹灰的厚度依据。  

 3基层抹灰一般为15mm厚用1:3水泥砂浆分二遍抹成第一遍6

7mm用铁抹子压实待稍干后立即可进行第二遍抹灰应按冲筋抹满

用靠尺刮平低凹处补足然后用木抹子搓毛终凝后注意养护。 

4排砖弹线按粘贴面积计算纵横皮数水平控制线以室内施工标

准水平线为依据每隔5

10皮弹一道垂直控制线根据水平控制线

套方每隔1m左右弹一条并预先分配好压顶条、阴阳三角条等配件

的位置然后分尺寸划皮数进行预排采用直线排列方法。 

5在粘贴前把瓷砖放在净水中浸泡.h直至不泛水泡为止取出晾

干或擦净备用根据瓷砖和粘结层厚度以及墙面弹线在两端阴角门

边或阳角以及长墙每隔.m左右先竖向贴一行瓷砖并用托线板找直靠

平作为瓷砖粘贴垂直、平整的标准并在下口水平线上钉一木条

使第一皮瓷砖座在木条上。粘贴砂浆一般为1:1水泥砂浆用披灰贴

法粘贴时先在两端最下皮控制瓷砖上口外表挂线然后在瓷砖背

面披上34mm厚砂浆对准水平线挂线、弹线从下到上进行粘贴。

并用钢抹子木柄轻敲使瓷砖面附线平整粘结牢固。粘贴时应随时

用托线板检查平整方直如有粘贴不实或缺灰情况应取下重贴。 

6瓷砖粘贴完毕应将表面擦洗干净然后用毛刷蘸同色水泥浆涂

缝并用布将缝内素浆擦实砖面揩擦干净。 8.10.1.3内外墙面乳胶漆 施工工序 

基层处理 → 满刮腻子两遍 → 底层涂料 → 中层涂料两遍 → 

乳胶漆面层喷涂 → 清扫。 

1基层处理先将装修表面上的灰块浮渣等杂物用开刀铲除如

表面有油污应用清洗剂和清水洗净干燥后再用棕刷将表面灰尘清

扫干净 

表面清扫后用水与醋酸乙烯乳胶配合比为101的稀释液

将SG8.1腻子调至合适稠度用它将墙面麻面、蜂窝、洞眼、残缺处

填补好。腻子干透后先用开刀将多余腻子铲平整然后用粗砂纸打

磨平整 

.满刮两遍腻子第一遍应用胶皮刮板满刮要求横向刮抹平整、

均匀、光滑密实平整线角及边棱整齐为度。尽量刮薄不得漏刮

接头不得留槎注意不要沾污门窗框及其他部位否则应及时清理。 

 待第一遍腻子干透后用粗砂纸打磨平整。注意操作要平衡保护棱

角磨后用棕扫帚清扫干净 

第二遍满刮腻子方法同第一遍但刮抹方向与前腻子相垂直。然

后用粗砂纸打磨平整否则必须进行第三遍、第四遍用300W太阳

灯侧照墙面或天棚面用粗砂纸打磨平整最后用细砂纸打磨平整光滑

为准。 

3底层涂料施工应在干燥、清洁、牢固的层表面上进行喷涂一

遍涂层需均匀不得漏涂。 

4中层涂料施工 

涂刷第一遍中层涂料前如发现有不平整之处用腻子补平磨光。

涂料在使用前应用手提电动搅拌枪充分搅拌均匀。如稠度较大可适

当加清水稀释但每次加水量需一致不得稀稠不一。然后将涂料倒

入托盘用涂料滚子醮料涂刷第一遍。滚子应横向涂刷然后再纵向

滚压将涂料赶开涂平。滚涂顺序一般为从上到下从左到右先

远后近先边角棱角、小面后大面。要求厚薄均匀防止涂料过多流

坠。滚子涂不到有阴角处需用毛刷补充不得漏涂。要随时剔除沾

在墙上的滚子毛。一面墙要一气呵成。避免接槎刷迹重叠现象沾污

到其他部位的涂料要及时用清水擦净。第一遍中层涂料施工后一般

需干燥4H以上才能进行下道磨光工序。如遇天气潮湿应适当延

长间隔时间。然后用细砂纸进行打磨打磨时用力要轻而匀并不

得磨穿涂层磨的将表面清扫干净第二遍中层涂产刷与第一遍相同

但不再磨光。涂刷后应达到一般乳胶漆高级刷浆的要求如果前

面腻子和涂料底层处理的好可以不进行本层的深刷 

5乳胶漆面层喷涂 

由于基层材质、齿期、碱性、干燥程度不同应预先在局部墙面

上进行试喷以确定基层与涂料的相容情况并同时确定合适的涂布

量乳胶漆涂料在使用前要充分摇动容器使其充分混合均匀然后

打开容器用木棍充分搅拌喷涂时嘴应始终保持与装饰表垂直尤

其在阴角处距离约为0.3-0.5M(根据装修面大小调整)喷嘴压力

为0..-0.3MM.喷枪呈Z字形向前推进横纵交叉进行。喷枪移动要平

衡涂布量要一致不得时停时移跳跃前进以免发生堆料、流挂或

漏喷现象为提高喷涂效率和质量喷涂顺序应安墙面部位 → 柱 

 部位 → 预面部位 → 门窗部位该顺序应灵活掌握以不增重复遮

挡和不影响已完成的饰面为准 

6清扫清除遮挡物清扫飞溅物料。 8.10..地砖楼地面工程 1施工准备  

①、作业条件  

a、墙上四周弹好+50cm水平线  

b、地面防水层已经做完室内墙面湿作业已经做完  

c

、穿楼地面的管洞已经堵严塞实 

d、楼地面垫层已经做完 

e、板块应预先用水浸湿并码放好铺时达到表面无明水。  

f、复杂的地面施工前应绘制施工大样图并做出样板间经检

查合格后方可大面积施工。  

②、

材料要求 

a、水泥3..5级以上普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥 

b、砂粗砂或中砂含泥量不大于3过8mm孔径的筛子 

c、面砖进场验收合格后在施工前应进行挑选将有质量缺陷

的先剔除然后将面砖按大中小三类挑选后分别码放在垫木上。色号

不同的严禁混用选砖用木条钉方框模子拆包后块块进行套选长、

宽、厚不得超过±1mm平整度用直尺检查。 

③、主要机具  

小水桶、半裁桶、笤帚、方尺、平锹、铁抹子、大杠、筛子、窄

手推车、钢丝刷、喷壶、橡皮锤、小线、匀石机、水平尺等。  

.)操作工艺  

基层处理——找标高、弹线——铺找平层——弹铺砖控制线——

铺砖——勾缝、擦缝——养护——踢脚板安装  

①、基层处理、定标高  

a、将基层表面的浮土或砂浆铲掉清扫干净有油污时应用10

火碱水刷净并用清水冲洗干净  

b、根据+50cm水平线和设计图纸找出板面标高。  

②、弹控制线  

 a、先根据排砖图确定铺砌的缝隙宽度一般为缸砖10mm卫生

间、厨房通体砖3mm房间、走廊通体砖.mm  

b、根据排砖图及缝宽在地面上弹纵、横控制线。注意该十字线与

墙面抹灰时控制房间方正的十字线是否对应平行同时注意开间方向

的控制线是否与走廊的纵向控制线平行不平行时应调整至平行。以

避免在门口位置的分色砖出现大小头。 

c、排砖原则  

(Ⅰ)、开间方向要对称(垂直门口方向分中)。  

(

Ⅱ)、破活尽量排在远离门口及隐蔽处如暖气罩下面。  

(Ⅲ)、为了排整砖可以用分色砖调整。  

(Ⅳ)、与走廊的砖缝尽量对上对不上时可以在门口处用分色砖分

隔。  

(Ⅴ)、根据排砖原则画出排砖图。6)有地漏的房间应注意坡度、坡

向。

③、铺砖  

为了找好位置和标高应从门口开始纵向先铺.3行砖以此

为标筋拉纵横水平标高线铺时应从里面向外退着操作人不得踏在

刚铺好的砖面上每块砖应跟线操作程序是  

a、铺砌前将砖板块放入半截水桶中浸水湿润晾干后表面无明水

时方可使用    b、找平层上洒水湿润均匀涂刷素水泥浆(水灰

比为0.4O.5)涂刷面积不要  过大铺多少刷多少  

c、结合层的厚度一般采用水泥砂浆结合层厚度为10.5mm

铺设厚度以放上面砖时高出面层标高线34mm为宜铺好后用大杠尺

刮平再用抹子拍实找平(铺设面积不得过大)  

d、结合层拌和干硬性砂浆配合比为13(体积比)应随拌随

用初凝前用完防止影响粘结质量。干硬性程度以手捏成团落地

即散为宜。  

e、铺贴时砖的背面朝上抹粘结砂浆铺砌到已刷好的水泥浆

找平层上砖上楞略高出水平标高线找正、找直、找方后砖上面

垫木板用橡皮锤拍实顺序从内退着往外铺贴做到面砖砂浆饱满、

相接紧密、结实与地漏相接处用匀石机将砖加工成与地漏相吻合。

铺地砖时最好一次铺一间大面积施工时应采取分段、分部位铺贴。   

 f、拨缝、修整铺完二至三行应随时拉线检查缝格的平直度

如超出规定应立即修整将缝拨直并用橡皮锤拍实。此项工作应在

结合层凝结之前完成。  

④、勾缝、擦缝  

面层铺贴应在.4小时后进行勾缝、擦缝的工作并应采用同品种、

同标号、同颜色的水泥或用专门的嵌缝材料。  

a、勾缝用11水泥细砂浆勾缝缝内深度宜为砖厚的13

要求缝内砂浆密实、平整、光滑。随勾随将剩余水泥砂浆清走、擦净。  

b、擦缝如设计要求缝隙很小时则要求接缝平直在铺实修好

的面层上用浆壶往缝内浇水泥浆然后用干水泥撒在缝上再用棉纱

团擦揉将缝隙擦满。最后将面层上的水泥浆擦干净。  

⑤、养护  

铺完砖.4小时后洒水养护时间不应小于7天。  

⑥、镶贴蹋脚板  

踢脚板用砖一般采用与地面块材同品种、同规格、不同颜色的

材料踢脚板的缝与地面缝形成骑马缝铺设时应在房间的两端头阴

角处各镶贴一块砖出墙厚度和高度应符合设计要求以此砖上楞为

标准挂线开始铺贴砖背面朝上抹粘结砂浆(配合比1.水泥砂浆)

使砂浆粘满整块砖为宜及时粘贴在墙上砖上楞要跟线并立即拍实

随之将挤出的砂浆刮掉将面层清擦干净(在粘贴前砖块要浸水晒

干墙面刷水润湿)。 

3质量标准  

①、砖面层采用陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖应在结合层

上铺设。  

②、有防腐蚀要求的砖面层采用的耐酸瓷砖、浸渍沥青砖、缸砖的

材质、铺设以及施工质量验收应符合现行国家标准《建筑防腐蚀工程

施工及验收规范》GB50.1.的规定。  

③、在水泥砂浆结合层上铺贴缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层时

应符合下列规定    a、在铺贴前应对砖的规格尺寸、外观质量、

色泽等进行预选浸水湿润晾干待 用  

b、勾缝和压缝应采用同品种、同强度等级、同颜色的水泥并做

养护和保护。   

 ④、在水泥砂浆结合层上铺贴陶瓷锦砖面层时砖底面应洁净每

联陶瓷锦砖之间、与结合 层之间以及在墙角、镶边和靠墙处应紧

密贴合。在靠墙处不得采用砂浆填补。 

⑤、在沥青胶结料结合层上铺贴缸砖面层时缸砖应干净铺贴时

应在摊铺热沥青胶结料上进行并应在胶结料凝结前完成。 

⑥、采用胶粘剂在结合层上粘贴砖面层时胶粘剂选用应符合现行

国家标准《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB503..5的规定。 

⑦、主控项目  

a

、面层所用的板块的品种、质量必须符合设计要求。  

检验方法观察检查和检查材质合格证明文件及检测报告。  

b、面层与下一层的结合粘结应牢固无空鼓。  

检验方法用小锤轻击检查。  

注凡单块砖边角有局部空鼓且每自然间标准间不超过总数

的5可不计。 

⑧、一般项目 

a、砖面层的表面应洁净、图案清晰色泽一致接缝平整深浅

一致周边顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。  

检验方法观察检查。  

b、面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合设计要求边角整齐、光

滑。  

检验方法观察和用钢尺检查。  

c、踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢固、出墙厚度一致。  

检验方法观察和用小锤轻击及钢尺检查。  

d、楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一致、齿角整齐楼层梯段

相邻踏步高度差不应大于10mm防滑条顺直。  

检验方法观察和用钢尺检查。  

e、面层表面的坡度应符合设计要求不倒泛水、无积水与地漏、

管道结合处应严密牢固无渗漏。  

检验方法观察、泼水或坡度尺及蓄水检查。  

4成品保护  

①、陶瓷锦砖镶铺完后如果其它工序插入较多应在上铺覆盖物

对面层加以保护。  

 ②、切割陶瓷锦砖时应用垫板禁止在已铺好的面层上操作。 

③、推车运料时应注意保护门框及已完工的地面门框易被小车碰

的部位应加以包裹。走车地面要加垫木板。 

④、操作过程中不要碰动各种管线也不得把灰浆和陶瓷锦砖块掉

落在已安完的地漏管口内。 

5应注意的质量问题  

①、缝格不直不匀操作前应挑选陶瓷锦砖长、宽相同的整张锦

砖用于同一房间内拨缝时分相缝要拉通线将超线的砖块拨顺直。 

②、面层空鼓做找平层之前基层必须清理干净洒水湿润找平

层砂浆做完之后房间不得进人要封闭防止地面污染影响与面层

的粘结。铺陶瓷锦砖时水泥浆结合层与锦砖铺贴同时操作即随刷

随铺不得刷的面积过大防止水泥浆风干影响粘结而导致空鼓。 

   ③、地面渗漏厕、浴间地面穿楼板的上、下水等各种管道做完后

洞口应堵塞密实并加有套管验收合格后再做防水层管口部位与

防水层结合要严密待蓄水合格后才能做找平层。锦砖面层完成后应

做二次蓄水试验。 

   ④、面层污染严重擦缝时应随时将余浆擦干净面层做完后必须

加以覆盖以防其他工种操作污染。 

⑤、地漏周围的锦砖套割不规则作找平层时应找好地漏坡度当

大面积铺完后再铺地漏周围的锦砖根据地漏直径预先计算好锦砖

的块数在地漏周围呈放射形镶铺再进行加工试铺合适后再进

行正式粘铺。 

6质量记录  

    本工艺标准应具备以下质量记录 

①、水泥出厂合格证。 

  ②、陶瓷锦砖出厂合格证。 

 ③、有防水地面的隐蔽验收记录及蓄水记录。 

  ④、陶瓷锦砖地面分项工程质量等级评定记录。 

7安全环保措施 

①、在运输、堆放、施工过程中应注意避免扬尘、遗撒、沾带等现

象应采取遮盖、封闭、洒水、冲洗等必要措施。 

②、运输、施工所用车辆、机械的废气、噪声等应符合环保要求。  

 ③、电气装置应符合施工用电安全管理规定。 8.10.3吊顶工程 (一) 材料购配件要求  

1、轻钢骨架分U型骨架和T型骨架两种并按荷载分上人和不上人。 

.
、轻钢骨架主件为大中小龙骨配件有吊挂件连接件挂插

件。 

3、零配件有吊杆.花蓝螺丝.射钉.自攻螺钉. 

4、按设计说明可选用各种罩面板.铝压逢条或塑料压逢条,其材料品

种

.规格.质量应符合设计要求。 

5、粘结剂应按主材的性能选用使用前作粘结试验。 

(二) 主要机具 

主要机具包括电锯无齿锯射钉枪手锯手刨子钳子螺

丝刀搬子方尺钢尺钢水平尺等。 

(三) 作业条件 

1、 结构施工时应在现浇混凝土楼板或预制混凝土楼板缝按射计要求间

据预埋φ6~φ10钢筋混吊杆射计无要求时按大龙骨的排列位置预

埋钢筋吊杆一般间距为何900~1.00mm. 

.
、 当吊顶房间的墙柱为砖砌体时应在顶棚的标高位置沿墙和柱

的四周砌筑时预埋防腐木砖沿墙间距900~1.00mm柱没每边应埋

射木砖两块以上。 

3、 安装完顶棚内的各种管线及通风道确定好灯位通风口及各

种露明孔口位置。 

4、 各种材料 全部配套备齐。 

5、 顶棚罩面板安装前应做完墙地湿作业工程项目。 

6、 搭好顶棚施工操作平台架子。 

7、 轻钢骨架顶棚在大面积施工前应做样板间对顶棚的起拱度

灯槽通风口的构造处理分块及固定方法等应经试装并经鉴定认可

后方可大面积施工。 

(四) 操作工艺 

1、工艺流程 

弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 

安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆   

 .、弹线根据楼层标高线用尺竖向量至顶[棚设计标高沿墙

柱四周弹顶棚标高并沿顶棚的标高水平线在 墙上划好分挡位置

线。 

3、安装大龙骨吊杆在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后确定

吊杆下端头的标高按大龙骨位置及吊挂间距将吊杆无螺栓丝扣的

一端与楼板预埋刚筋连接固定。 

4、安装大龙骨 

①配装好吊杆螺母。 

②在大龙骨上预先安装好吊挂件。 

③安装大龙骨将组装吊挂件的大龙骨按分档线位置使吊挂件穿

入想应的吊杆螺母拧好螺母。 

④大龙骨相接装好连接件拉线调整标高起拱和平直。 

⑤安装洞口附加大龙骨按照图集相应节点构造设置连接卡。 

⑥固定边龙骨采用射钉固定设计无要求时射钉间距为1000mm。 

5、安装中龙骨 

①按以弹好的中龙骨分档线卡放中龙骨吊挂件。 

②吊挂中龙骨按设计规定的中龙骨间距将中龙骨通过吊挂件

吊挂在大龙骨上设计无要求时一般间距为500~600mm。 

③当中龙骨长度需多根延续接长时用中龙骨连接件 在吊挂中龙

骨的同时相连调直固定。 

6、安装小龙骨 

①按以弹好的小龙骨线 分挡线卡装小龙骨掉挂件。 

②吊挂小龙骨按设计规定的小龙骨间距将小龙骨通过吊挂件

吊 挂在中龙骨上设计无 要求时一般间距在500~600mm。 

③当小龙骨长度需多根延续接长时用小龙骨连接件在吊挂小龙

骨的同时将相对端头相连接并先调直后固定。 

④当采用T型龙骨组成轻钢骨架时小龙骨应在安装罩面板时每

装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 

7、安装罩面板在以装好并经验收的轻刚骨架下面按罩面板的规

格拉缝间隙进行分块弹线从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行

罩面板作为基准然后向两侧分行安装固定罩面板的自攻螺钉间

距为.00~300mm。  

 8、刷防锈漆轻钢骨架罩面板顶棚焊接处未做防锈处理的表面如

预埋吊挂件连接件钉固附件等在交工前应刷防锈漆。此工

序应在封罩面板前进行。 

(五) 质量标准 

按GB-

50.10-.001第6...7至第6.3.11条执行. 

(六) 成品保护 

1、轻钢骨架及罩面板安装应注意保护顶棚内各种管线.轻钢骨架的

吊杆,龙骨不准固定在通风管道及其他设备件上. 

.
、轻钢骨架,罩面板及其他吊顶材料在入场存放、使用过程中应严

格管理保证不变形、不受潮、不生锈。 

3、施工顶棚部位已安装的门窗已施工完毕的地面、墙面、窗台等

应注意保护防止污损。 

4、已装轻钢骨架不得上人踩踏其他工种吊挂件不得吊于轻钢骨

架上。 

5、为了保护成品罩面板安装必须在棚内管道试水、保温等一切

工序全部验收后进行。 

(七) 应注意的质量问题 

1、吊顶不平原因在于大龙骨安装时吊杆调平不认真造成各吊杆

点的标高不一致。施工时应检查各吊点的紧挂程度并接通线检查标

高与平整度是否符合设计和施工规范要求。 

.、轻钢骨架局部节点构造不合理在留洞、灯具口、通风口等处

应按图相应节点构造设置龙骨及连接件使构造符合图册及设计要

求。 

3、轻钢骨架吊固不牢顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上并应拧

紧吊杆螺母以控制固定设计标高顶棚内的管线、设备件不得吊固在

轻钢骨架上。 

4、罩面板分块间隙缝不直施工时注意板块规格拉线找正安装

固定时保证平正对直。 

5、压缝条、压边条不严密平直施工时应拉线对正后固定、压粘。   

 8.11水电安装工程 

8.11.1给排水系统安装 一、给排水、消防管道应符合设计要求。 

二、工艺流程 

A、给水管安装 

1、给水管采用钢塑复合管。 

.、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架位置应准

确埋设要平整管卡与管道接触应紧 

3、管道支架应在管道安装前埋设并作好防腐处理。 管外径

 .0 .5 3. 40 50 63 75 90 110 

水平管 600 800 1000 1100 1.00 1400 1500 1600 1800 

立  管 1000 1.00 1500 1700 1800 .000 .100 .300 .400 4、水平管道纵、横方向弯曲、立管垂直度、成排管道、阀门安装偏

差需满足下表管道安装施工主要工序流程图如下 

 防腐处理

洞、埋件预留 

管道预制加工 

卡架安装 

填堵孔洞 竣工验收 

套管安装 

安装准备 

通水试验 闭水试验 

设备安装 

器具安装 

水压试验 系统冲洗 

管道安装 

调试  

管道安装允许偏差 项

    目 允许偏差mm 

水平管道纵、横

方向弯曲 

每m管道 5 

每10m管道 ≯10 

室外架空、地沟、埋地每10m ≯15 

立管垂直度 

每m管道 3 

高度超过5m管道 ≯10 

10m以上立管每10m ≯10 

材 料 准 备 

管道消毒、系统试运 

卫生洁具等安装 

预留、预埋 

支 架 安 装 

管 道 预 制  

管 道 安 装 

管 道 冲 洗 

管道系统试验 

防 腐 保 温 

交 工 验 收 

材 料 确 定 样 品 呈 批 

模具、套管定位 套管形式规格选定 

管 道 加 工 管 道 下 料 

支、吊架制作 支吊架选型、材料准备 

试验专题方案 试 验 准 备  

 成排管道、阀

门 在同一直线上间距 3 5、室内给水管道的水压试验必须符号设计要求。当设计未注明时

各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍但不得小

于0.6Mpa。 

6、给水系统交付使用前必须进行通水试验并做好记录。 

7、给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒并经有关部门取样

检验符合国家标准方可使用。 

8、室内直埋给水管道应做防腐处理。埋地管道防腐层材质和结构应

符合设计要求。 

9、给水引入管与排水管的水平净距离不得小于1m。室内给水与排

水管道平行敷设时两管间的最小水平净距离不得小于0.5m交叉敷

设时垂直净距离不得小于0.15m。给水管应敷在排水管上面若给水

管必须敷在排水管下面时给水管应加套管其长度不得小于排水管

管径的3倍。 

10、管内径大于或等于100的排水管及穿墙体处横管应按要求设

置阻火圈或防火套管。 

B、排水管道连接 

1、排水管采用UPVC管粘接。  

.、管材的管口应用中号板锉锉成15°-30°坡口坡口厚度宜为管

壁厚度的1/3-1/.坡口长度不小于3mm并将残物清除干净。 

3、管件承口內側和管材插口外側的粘接面应擦拭干净。 

4、管材插入承口深度应试插一次划出粘接面深度标记。要求符

合规范。 

5

、胶粘剂涂刷时先涂承口再涂插口 。承插口环形间隙较大允

许涂两次间隙较小允许用砂纸打磨但必须清除残物。 

6、承插口连接时应注意管件方位方位准确轴线准直挤压到标

记深度后保持静待.-3min防止接口滑脱预制管段节点间误差应不

大于5mm。 

7、胶粘接口完成后应静置.4h固化时间后方可搬运安装。 

C、排水管道安装  

 1、管材和管件在安装前应先将管内的污物及锈蚀清除干净管内不

得有泥、沙、石及其它杂物。 

.
、管材可采用砂轮切割机、锯等切割切割口应平齐清除毛刺防

止安装时划伤橡胶密封圈外圆锉倒角。 

3

、托架、吊卡按设计坡度、间距栽好将预制好的管道托、吊架按

室内地平线坐标位置及轴线找好尺寸接至规定高度。将预留口装

上临时管堵。 8.11.3消防工程 1、消防管道安装 

在配合阶段派专人跟进土建施工进度进出水池管道均及时预埋刚

性防水套管详国标S31.不得事后打洞穿混凝土墙及穿梁之管道

及时预留洞或预埋钢套管。施工时与土建密切配合。 

.、消防管道安装特点 

本工程消防系统要求管径DN100以下采用丝扣连接DN100及以上

采用卡箍连接“卡箍式管道连接”系统是用滚动或切割方法加工管道

沟槽可在工厂或现场加工沟槽两根独立的带槽管道用橡胶垫片

进行密封依靠外置的螺栓卡箍外壳来联成特别适合消防管道的连

接。这一新工艺的使用使安装的工效将大大提高为加快施工进度

提供了有利条件。 

管道安装顺序为立管 → 横管及环形管→ 消防箱。 

3、立管安装 

3.1在安装前必须先明确立管上的消防箱布置形式以保证以后能顺利

连接另外在安装前应明确知道每层装修完成面的高度以便准确预

留接消防箱的叉口。若因为工期时间短无法获得由装修单位提供的

标高线则宜采用下进水的消防箱立管叉口留高度在750800mm之

间。 

3.. 根据叉口高度在墙面上画出横线再用线坠吊在立管的位置上

在墙上弹出或画出垂直线并根据立管卡的高度在垂直线上确定出立

管卡的位置并画好横线然后再根据所画横线和垂直线的交点安装支

架。 

3.3 上好的立管要进行最后检查保证垂直度和离墙距离使其正面

和侧面都在同一垂直线上。最后把管卡收紧。  

 4、水平管安装 

本系统水平管是架空式水平管安装时首先确定水平管的位置、标

高、管径等确定支架的安装位置然后按制安支架 → 量裁管道 → 

上管、调直→ 卡码固定进行。 

4

.1 水平管安装注意事项 

(1) 地下水平管在上管前应将各分支口堵好防止泥沙进入管内

在上主管时要将各管口清理干净保证管路的畅通。 

(.) 预制的管子要小心保护好可用加装临时物件方法加以保护。 

(3) 支架应根据图纸要求或管径正确选用其承重能力必须达到设

计要求。 

5、阀门安装 

阀门安装前应作耐压强度试验和严密性试验。对于安装在主干管

上起切断作用的闭路阀门应逐个作强度和严密性试验。强度和严密

性试验压力应为阀门出厂规定压力。 

6、消防箱安装 

6.1栓口离地面高度为1.1m栓口中心离箱背面100mm离箱侧面

140mm。 

6.. 箱体找正稳固后把栓阀安装好栓阀侧装在箱内时应在箱门开启

的一侧箱门开启应灵活。 

6.3 消火栓箱体安装在轻质隔墙上时应有加固措施。 

6.4消火栓配件安装应在交工前进行。消防水龙带应折好放在挂架上或

卷实、盘紧放在箱内消防水枪要竖放在箱体内侧自救式水枪和软

管应放在挂卡上或放在箱底部。设有电控按钮时应注意与电气专业

配合施工。 

7、系统管道的试压和冲洗 

系统全部安装完毕或部分管道安装完毕均可进行水压试验由于

系统整个管网的面积大数量多应分区、分段实施由每个班组负

责。消火栓系统减压阀前的消防管及作1.4Mpa水压试验消火栓系统

减压阀后的消防管作1.0Mpa水压试验。管道试压和冲洗合格后要及时

办理汇同甲方或监理隐蔽验收或中间验收进行。 

7.1 管道试压 

7.1.1 首先检查整个管路中的所有控制阀门是否打开与其它管网以 

 及不能参与试压的设备是否隔开。 

7.1.. 将试压泵、阀门、压力表、进水管等接在管路上并灌水待满

水后将管道系统内的空气排净放气阀流出水为止关闭放气阀。待

灌满后关闭进水阀。 

7.1.3 用手动试压泵或电动试压泵加压压力应逐渐升高一般分.


3次升到试验压力。当压力达到试验压力时停止加压。管道在试验压力

下保持10分钟如管道未发现泄漏现象压力表指针下降不超过

0.05MPa且目测管道无变形就认为强度试验合格。 

7.1.4 把压力降至工作压力进行严密性试验。在工作压力下对管道进

行全面检查稳压.4小时后如压力表指针无下降管道的焊缝及法

兰连接处未发现渗漏现象即可认为严密性试验合格。 

7.1.5 试验过程中如发生泄漏不得带压修理。缺陷消除后应重新

试验。 

7.1.6 系统试验合格后试验介质宜在室外合适地点排放并注意安

全。 

7.1.7 系统试验完毕应及时核对记录并填写《管道系统试验记录》。 

7.1.8 试压合格将管网中的水排尽并卸下临时用堵头装上给水

配件。 

7.. 管道系统冲洗 

7...1 管道系统强度和严密性试验合格后应分段进行冲洗。对于管

道内杂物较多的管道系统可在试压前进行。 

7.... 冲洗顺序一般应按主管、支管、疏排管依次进行。 

7...3 冲洗前应将系统内的仪表予以保护并将流量孔板、喷嘴、

滤网、温度计、节流阀及止回阀阀芯等部件拆除妥善保管待冲洗

后再重新装上。 

7...4 不允许冲洗的设备及管道应与冲洗系统隔离。 

7...5 对未能冲洗或冲洗后可能留存杂物的管道应用其他方法补充

清理。 

7...6 冲洗时管道内的脏物不得进入设备设备吹出的脏物一般也

不得进入管道。 

7...7 如管道分支较多末端截面积较小时可将干管中的阀门拆掉

1.个分段进行冲洗。  

 7...8 冲洗时应用锤热水铜管用木锤敲打管子对焊缝、死角

和管底部部位应重点敲打但不得损伤管子。 

7...9 冲洗前应考虑管道支、吊架的牢固程度必要时应予加固。 

7...10 管道排水管应接至排水井或排水沟并应保证排泄顺畅和安

全。冲洗时以系统内可能达到的最大压力和流量进行直到出口处

的水色和透明度与入口处目测一致为合格。冲洗合格后应填写《管

道系统冲洗记录》。 

8、管道、支架油漆 

油漆前被涂的金属表面必须清理干净作到无锈、无油、无酸碱、

无水、无灰尘等。管道油漆施工一般应在管道试压合格后进行未经

试压的钢管如需涂漆应留出焊缝部位及有关标记。管道安装后不易

涂漆的部位应预先涂漆。 

8.1 人工涂漆应分层涂刷每层应往复进行纵横交错并保持涂层

均匀不应有“花脸”和局部堆积现象不得漏涂。 

8.. 涂漆时的环境温度不得低于5℃否则应采取适当的防冻措施遇

雨、雾、露、霜及大风天气时不宜在室外涂漆施工。 

8.3 管道、支架、阀门等设计规定的部分刷红丹环氧防锈底漆二道

再刷两道环氧磁漆面漆。要待前一层干燥后再涂下一层每层厚度应

均匀。 

8.4 管道涂漆除为了防腐外还有一种装饰和辨认作用必须按照设

计要求的颜色涂刷并注明介质的流动方向一般消防管道涂红色。 

9、系统调试 

消火栓系统调试主要包括水源测试、消防水泵性能试验、屋顶消火

栓功能试验和系统的联动试验等内容要求达到平时管网的压力达

到设计工作压力室内消火栓和屋顶消火栓的流量不少于5L/S充实

水柱长度不少于13米保护面积达到设计和规范要求联动试验时

按动消防箱的按钮能在5min内起动消防水泵。 

10、系统验收 

消火栓系统在联动调试完毕后汇同其他完成的消防工程由建设

单位向消防局提出申请验收。 8.11.3卫生器具安装 1、卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求  

 .、卫生洁具安装的基本工艺流程 

3、安装及注意事项 

1、卫生设备在墙、地面上的固定要求如下 

①预埋螺栓用于高、低水箱的采用M103150六角精螺栓。

用于坐便器、小便斗固定和洗涤盆、洗面盆支架固定的采用M103100

六角精螺栓 

 ②木螺钉拧紧应采用φ6375木螺钉在墙或地面上埋设木砖

或塑料胀管 

 ③在混凝土墙面或地面上用膨胀螺栓固定卫生器具可用与预埋

螺栓同规格的膨胀螺栓。 

.、卫生设备用支、托架稳固的铁质支托架应防腐良好埋设平

整牢固与瓷质器具接触应紧密。瓷质器具不平整可在支托架上垫

木片或橡胶板垫片须与支托架紧固 

3、卫生设备的安装必须平稳牢固用水平尺找平垂直度的偏

差不超过3mm。瓷质器具安装时因地面不水平或因器具不平整与

墙、地面接触有缝隙缝宽在3mm 以内时可用白灰膏抹缝应平整 

4、卫生设备的塑料或铜质附件安装应符合如下要求 

 ①与磁质器具直接接触的排水栓、水龙头、阀门、磁闷头等在

接触面处应抹油灰使缝隙严密无渗漏 

 ②锁紧螺母根母与磁具接触处的橡胶垫片应平整无折皱、

凹纹和凸块孔径合适 

 ③若因磁面不平胶垫片不能密封时可在磁面用油灰或密封膏

抹平后上垫片和根母 

 ④压盖螺母格令内的胶圈或麻丝箍应放正位置后上紧 

 ⑤墙面和地面管子根部的装饰罩应用油灰填埋 安装准备

 卫生洁具及配件检

查 

卫生洁具稳装 卫生洁具与墙、地缝处理 

卫生洁具外观检查 通水试验 

卫生洁具安装 

卫生洁具配件预装 

检查预留孔洞  

  ⑥排水栓安装时应与盆底相平或略低于盆底旋紧时不得强行

旋动排水栓应旋动锁紧螺母 

 ⑦塑料和铜质部件安装时不得用管子钳夹持有六角或八角形

棱角面的应用扳手夹持旋动无棱角面的应制作专用工具持旋动 

卫生器具的安装高度和位置允许偏差±10

mm。成排卫生设备安装

高度和间距应一致允许偏差±10mm。具体安装形式参照给排水图

标准图集。 

4、质量标准 

1、卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求卫生洁具排

水的出口与排水管承口的连接处必须严密不漏。 

.、卫生洁具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规

范要求。 

3、支托架防腐良好埋设平整牢固洁具放置平稳、洁净。支架

与洁具接触紧密。 

4、卫生洁具的允许偏差符合优良要求。 

5、成品保护 

(1)、洁具在搬运和安装时要防止磕碰。稳装后洁具排水口应用防护用

品堵好镀铬零件用纸包好以免堵塞或损失。 

(.)、洁具稳装后为防止配件丢失或损坏如拉链、堵链等材料、配

件在竣工前统一安装。 

 (3)、安装完的洁具加以保护防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏。 

(4)、通水试验前检查地漏是否畅通分户阀门是否关好然后按层

段逐一进行通水试验以免漏水使装修工程受损。 8.11.4电器工程 本工程电气主要有供配电系统、照明、防雷与接地、弱电管。 8.11.4.1施工准备 熟悉图纸核实图中所用设备材料准备工机具根据工期安排

及进度要求合理配备劳动力提出备料及采供计划。 8.11.4..预留、预埋 本工程质量要求高因此施工时须与土建密切配合熟悉图纸做到预留预埋一次到位位置准确严禁漏留少埋。 

施工人员配合土建按图预留预埋与土建结构矛盾之处由技术 

 人员协商处理不得随意损伤建筑结构预留预埋按设计验收合格后

方可继续进行下道工序施工 

镀锌钢管暗配予埋的镀锌钢管使用前先进行外观质量检查镀

锌层良好不得有穿孔、裂缝、显著的凹凸不平及严重锈蚀情况管

内壁光滑无毛刺管口刮光。安装时尽量减少弯曲和交叉弯曲半径

不小于管外径的6倍埋设于地下及混凝土内时弯曲半径不小于管外径

的10倍且弯曲后不应出现裂缝或显著的凹瘪现象。暗配管时采用套

管紧定螺钉连接安装时连接管的对口处应在套管的中心套管长度

为连接管径的1.5—

3倍。埋入混凝土内或墙内的钢管离表面的净距不小

于15mm进入箱内的管路排列整齐管口高度一致。配好的盒子及管

口及时封堵好以防杂物进入。 

当镀锌钢管长度超过下列数值时为保证穿线质量中间应加接线

盒 

镀锌钢管长度超过30米无弯曲时 

镀锌钢管长度超过.0米且有一个弯时 

镀锌钢管长度超过15米且有二个弯时 

镀锌钢管长度超过8米有三个弯时。 

施工现场镀锌钢管直径小于50毫米煨弯时采用与之规格相匹配

的弯管器。管径大于50毫米的镀锌管煨弯时采用液压弯管法不可出

现褶皱、裂缝 8.11.4.3电气施工要点 1、配电盘、箱、柜内部清洁断路器及保护元器件试验动作正确

其交接试验符合要求盘、屏、箱、盘间馈电及二次回路线路的绝缘

电阻符合要求。 

.、动力和照明工程的漏电保护装置模拟动作试验应符合要求。 

3、电气设备上的计量仪表和与电气保护有关的仪表应在有效期内

且检定合格。 

4、接地(PE)或接零(PEN)支线必须单独与接地(PE)或接零(PEN)干

线相连接不得串联连。 

5、母线连接螺栓两侧有平垫圈相邻垫圈间有大于3mm的间隙

螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母螺栓受力均匀。 

6、母线接触面保持清洁并涂电力复合脂安装时母线与外壳同 

 心度不应超差允许偏差5mm母线与母线连接后不应使母线及外壳

受额外的应力。 

7

、电线、电缆敷设时不应有绞拧、护层磨损或断裂和表面严重划

伤等缺陷低压电线、电缆线间及线对地间的绝缘电阻符合要求铠

装电力电缆头的接地铜绞线或编织线截面积不应小于规定的要求。 

8、灯具安装前必须擦拭干净。嵌入吊顶内的暗装灯具其灯罩的

框架与吊顶接缝必须进行密封处理。明装的吸顶日光灯具其灯架应

紧贴吊顶。 

9、接线盒或拉线盒其盒内不得有灰尘盒盖必须连接严密。电

线管进入接线盒或配电盘、柜穿线后必须密封严实。 

10、在设备试运转前其绝缘性能应经测试符合要求。 

11、电气金属导管无扁折且严禁对口熔焊连接其弯曲半径及跨

接线均符合要求以专用接地卡跨接的两卡间连接铜芯软导线截面不

得小于4mm.。 

1.、暗装插座及暗装插座箱和开关之接线盒内必须清扫干净紧

贴墙面安装端正。 8.11.4.4施工程序 开工报告→技术交底→材料发放→吊顶内配管→桥架安装→穿线

→电气设备基础制作→配电设备安装→开关柜检查调整→电缆敷设→

电缆头制作→设备接线、灯具安装、接地安装→电气设备检查调整 8.11.4.5电气配管配线 1、明管敷设--明配管必须采用丝扣或紧扣式连接按所弹线或所

划的基准线敷设管卡以每一直线段首尾距离统一(距离在

150mm-500mm之间)其余段沿砖墙设置支架时应将支架预埋在墙内

吊架必须吊挂在结构体上管卡最大间距符合规范要求。 

.、暗管敷设 

1在潮湿层敷设时采用钢管敷设套管连接时套管内径应

与管子外径吻合套管两端均应自如、焊接严密。并要求钢管焊缝朝

上以防止地下水渗入管内焊接钢管和镀锌钢管焊接处刷二遍沥青

防腐砖墙内配管应防腐完整暗配管保护层应大于15mm。 

.在钢筋混凝土内埋设电管时应按土建单位事先提供的进度

计划表准备好积极配合、相互协调电线管应在二层钢筋的中间敷 

 设严禁在钢筋外敷设为保证暗埋插座开关箱标高的准确性应按

甲方或土建提供的基准线用水平管找平同时保证同一层或同一场

所内开关、插座标高一致误差允许在5mm以下成排在0.5mm以下

用合适的填料充满暗盒并作上相应的标记,并在丝扣处用Φ6元钢焊接

牢固

,以保证暗埋管导通率在99%以上。 

3无论暗埋管或是明配管其管口均应无毛刺、光滑、护口齐

全截断不允许用气焊切割管子进箱盒处顺直在箱(盒)内露出的

长度小于5mm用锁紧螺母(纳子)固定的管口管子露出锁紧螺母的螺

纹为.
-4扣。穿过沉降缝处有补偿装置补偿装置能活动自如穿过

建筑物和设备基础处加套保护管。 

3、配线 

1导线在购买时按照技术人员计算的各种颜色数量进行采购

一般应按A相-黄色B相-绿色C相-红色支线L1相为黄色支线

L.为绿色支线L3为红色N线为淡蓝色PE线为绿黄双色并注意

配管内导线耐压大于500V。 

.导线敷设前应进行扫管清除管内积水和杂物。穿设导线时

应将线理顺导线在管内应不扭绞管内不允许有接头。 8.11.4.6电缆桥架安装 1、施工程序桥架定位设计→桥架及部件订货→进货外观检查→

支、吊架安装→桥架组装→桥架接地 

.、支架制作安装 

1依据施工图设计标高及桥架规格进行定位然后依照测量

尺寸制作支架。 

.桥架的支、吊架制作应根据桥架的大小和承重量或托臂与夹

板式制作成门型、梯型、三角型、悬吊型或托臂与夹板式等形式。 

3支、吊架安装时应测量拉线定位、确定其方位、高度和水平

度。 

4吊架采用在预埋铁上焊接靠墙安装支架固定采用膨胀螺栓

固定支架间距不超过.米。 

5桥架在每个支、吊架上固定应牢固固定螺栓应朝外。 

3、桥架安装 

1桥架订货前必须根据设计图现场确定立体方位、走向和转 

 弯角度。 

.桥架定位设计时必须考虑动力电缆与控制电缆原则上不共用

一个支架如条件限制必须共用一个支架动力电缆与控制电缆应分

层敷不宜超过三层控制电缆桥架应布置上方动力桥架在下方

必要时还要采取屏蔽措施。 

3跨越建筑物变形缝的桥架应按《钢制电缆桥架安装工艺》做

好伸缩缝处理钢制桥架直线段超过30m时应设热胀冷缩补偿装置。 

4桥架支架层间允许最小距离当设计无规定时交联聚乙稀

绝缘电缆为300mm控制电缆为.00mm原则上层间净距不应小于两位

电缆外径加10mm。 

5桥架安装前必须与各专业协调避免与大口径消防管、喷

淋管、冷热水管、排水管及空调、排风设备等发生矛盾。 

6用液压升降平台将桥架举升到预定位置与支架采用螺栓紧

固在转弯处需仔细校核尺寸桥架宜与建筑物坡度一致在圆弧形

建筑物墙壁的桥架其圆弧宜与建筑物一致。桥架之间用连接板连接

连接螺栓采用半圆头螺栓半圆头在桥架内侧。 

7桥架安装横平竖直、整齐美观、距离一致、连接牢固同一

水平面内水平度偏差不超过5mm/m直线度偏差不超过5mm/m。 

8桥架在每个支、吊架上固定应牢固固定螺栓应朝外。 

9铝合金桥架在钢制支吊上固定时应采取防电化腐蚀措施

在支、吊架与桥架之间加垫隔离绝缘胶板。 

4、桥架接地电缆桥架应具有可靠的电气连接并接地在伸缩缝

或软连接处需采用编织铜带连接桥架安装完毕后要对整个系统每段

桥架之间跨接连接进行检查确保相互电气连接良好对其电气连接

不好的地方应加装跨接地线。 8.11.4.7电缆敷设  (1)电缆敷设 

电缆敷设前对电缆进行详细检查规格型号、截面、电压等级均

符合设计要求。检查桥架、线槽、配管标高走向测量每根电缆实际

需用长度然后配盘。电缆敷设前时进行绝缘摇测。1kv以下电缆用

1kv摇表摇测线间及对地的绝缘电阻不小于10MΩ,控制电缆用500V摇

表测量其电阻不小于0.5MΩ。  

 电缆敷设采用集中敷设原则是先远后近由大到小。敷设时要

专人指挥用力均匀速度适当防止电缆划伤和拉伤电缆垂直敷

设时固定点间距离不得大于1.5m要求排列整齐不得有交叉电

缆沿桥架水平敷设时,拐弯处的弯曲半径以最大截面电缆允许弯曲半

径为准。 

电缆敷设时要留有适当余度敷设完毕后及时装设标志牌。电缆

头采用户内干包式电缆头有特殊要求时可采用热缩电缆头工艺制作。 

(.)管内穿线 

管内穿线宜在建筑物抹灰及地面工程结束后进行。在穿导线前

应将管中的积水及杂物清除干净常用的工艺方法是用压缩空气吹扫

可采用V-0.6T空压机将压力保持在0.5Mpa将送气软头插入需要吹

扫的线管一端进行吹扫。检查管子两端护口齐全两人穿线时配合

协调一拉一送。导线在管内不得有接头和扭结其接头应在接线盒

内连接。导线穿入钢管后在导线入口处装护线套保护导线在不

进入盒、箱内的垂直管口穿入导线后将管口作密封处理。 

导线穿管时采用1..毫米的铁丝作为引线若管路较长弯头较

多时在镀锌钢管敷设时就应将引线穿好。在比较长的垂直管路中

防止由于导线本身的自重拉断拉伤导线导线每超过下列长度时应

设过路盒加以固定 

当截面为50平方毫米以下的导线长度达到30米时 

当截面为70——95平方毫米的导线长度达到.0米时 

当截面为1.0——.40平方毫米的导线长度达到18米时 

1、施工程序施工准备→水平、垂直敷设→挂标志牌→管口防水

处理 

.、施工准备 

1施工前应对电缆进行详细检查规格、型号、截面、电压等

级均须符合要求外观无扭曲、坏损等现象。 

.电缆敷设前进行绝缘测定。用1KV摇表摇测电缆线间及对地

的绝缘电阻不低于0.5MΩ。摇测完毕应将芯线对地放电。 

3电缆测试完毕电缆端部应用橡皮包布密封后再用黑胶布包

好。 

4电缆敷设机具的配备采用机械放电缆时应将机械安装在 

 适当位置并将钢丝绳和滑轮安装好。人力放电缆时将滚轮提前安装

好。 

5临时联络指挥系统的设置 

◇ 线路较短或室外的电缆敷设可用无线电对讲机联络手持扩

音喇叭指挥。 

◇ 高层建筑内电缆敷设可用无线电对讲机作为定向联络简易

电话作为全线联络手持扩音喇叭指挥。 

6在桥架上多根电缆敷设时应根据现场实际情况事先将电

缆的排列用表或图的方式画出来以防电缆交叉和混乱。 

7电缆的搬运及支架架设 

◇电缆短距离搬运一般采用滚动电缆轴的方法。滚动时应按电

缆轴上箭头指示方向滚动。如无箭头时可按电缆缠绕方向滚动切

不可反缠绕方向滚动以免电缆松驰。 

◇电缆支架的架设地点的选择以敷设方便为原则一般应在电

缆起止点为宜。架设时应注意电缆轴的转动方向电缆引出端应在

电缆轴的上方 

3、电缆沿桥架敷设 

1水平敷设 

◇ 敷设方法可用人力或机械牵引。 

◇ 水平敷设应分不同电压等级电缆分层敷设低压在下方高

压在上方。 

◇ 每层敷设排列要整齐且不得有交叉拐弯处应以最大截面电缆

允许弯曲半径为准。  

.垂直敷设最好自上而下敷设但在敷设时在电缆轴附近和

部分楼层应采取防滑措施 

◇ 垂直敷设有条件时最好自上而下敷设。土建拆吊车前将电

缆吊至楼层顶部。敷设时同截面电缆应先敷设底层后敷设高层

应特别注意在电缆轴附近和部分楼层应采取防滑措施。 

◇ 自上而下敷设时底层小截面电缆可用机械牵引敷设。 

◇ 沿桥架或线槽敷设时每层至少加装两道卡箍支架。敷设时

应做到放一根即卡固一根。 

◇ 电缆穿过楼板时应装套管敷设完后应将套管与楼板之间缝 

 隙用防火材料封堵严实。 

3电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘柜以及穿入

管子时出入口应封闭管口应密封。 

4交流单芯电力电缆敷设应布置在同侧支架上当按紧贴的

正三角形排列时应每隔1m用绑带扎牢。 

4、挂标志牌 

1标志牌规定应一致并有防腐功能挂装应牢固。 

.标志牌上应注明回路编号、电缆编号、规格、型号及电压等

级和敷设日期。 

3沿桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌直

线段应适当增设标志牌每.米挂一标志牌施工完毕做好成品保护。 

4标志牌规格要一致并有防腐性能挂装要牢固。  

5、低压电缆头制作安装 

1摇测电缆绝缘 

摇测接地电阻→剥开电缆头→包缠电缆、套电缆终端头→压电缆

芯线接线鼻子→与设备器具连接 

◇ 选用1KV摇表对电缆进行摇测绝缘电阻应大于0.5MΩ。 

◇ 电缆摇测完毕后应将芯线分别对地放电。 

.包缠电缆套电缆终端头套 

◇ 剥去电缆外层绝缘层将电缆头套下部先套入电缆。 

◇ 根据电缆头的型号尺寸按照电缆头套长度和内径用塑料带

采用半叠法包缠电缆。塑料带包缠应紧密形状呈核状。  

◇ 将电缆头套上部套上与下部对接、套严。 

3压电缆芯线接线鼻子 

◇ 从芯线端头量出长度为线鼻子的深度另加5mm剥去电缆芯

线绝缘。 

◇ 线芯插入接线鼻子内用压线钳子压紧接线鼻子压接应在两

道以上。     

◇ 根据不同的相位使用黄、绿、红、黑四色塑料带分别包缠电

缆各芯线至接线鼻子的压接部分。 

◇ 将做好在终端头的电缆固定在预先做好的电缆头支架上并将

芯线分开。  

 ◇ 根据接线端子的型号选用螺栓将电缆接线端子压接在设备

上注意应使螺栓由上向下或从内到外穿平垫和弹簧应安装齐全。 

6、电缆的防火封堵 

1各盘、箱、柜的电缆敷设完毕经检查无遗漏后应按照设计

要求进行防火封堵。 

.封堵材料防火包带、防火包、有机防火堵料、防火隔板等。 

3防火封堵部位电缆进入电气盘柜的孔、洞及桥架穿越楼板、

墙等部位处。 

七封闭式插接式母线安装 

1、施工程序母线现场测量勘测设计→生产制造、进货、验收→

支、吊架制作安装→绝缘测试→封闭式母线组对安装→交接试验→送

电前的检查→送电运行验收   

.、现场勘测设计 

每节封闭式插接母线都是定型产品订货前必须按安装现场实际

建筑结构情况进行精确测量确定各种形式规格母线的数量和长度

方可成套订货该项工作最好会同生产厂方进行现场勘测设计。 8.11.4.8配电箱安装 配电箱安装包括动力配电箱、照明配电箱、动力设备控制箱。 

(1)配电柜箱运至现场后会同业主、监理三方组织开箱检查

严格检查有无变形、掉漆现象复核仪表部件是否齐全备品备件说

明书等有无缺损并做好开箱记录。 

.配电柜箱的安装顺序为  

 3嵌入墙体的配电箱安装时要与土建密切配合安装完后进行

箱内接线接线时要按图进行接线要牢固、接触良好配线要整齐

美观箱内的导线不应有接头每个端子侧接线为一根。接完线后要

进行校验以保证导线能正确地接入端子。 

定位放线 

壳体安装 

壳体接地 

箱内接线 

检测调整 

通电运行  

 配电柜安装根据施工图的布置按顺序将柜放在型钢基础上成

列柜就位后先找正两端的柜在从柜下至上三分之二绷上小线逐

台找正以柜面为准。找正时采用0.5mm垫片进行调整每处垫片最

多不超过片。其安装精度符合下表 

项   次 项     目 允许偏差mm 

1 垂  直  度(每米) 1.5 

. 水平度 相邻两盘顶部 . 

成列盘顶部 5 

3 不直度 相邻两盘边 1 

成列盘边 . 

4 柜间缝隙 . 

(3)就位找正后点焊固定配电柜焊接要求焊点饱满不夹渣

不咬肉。焊后清理干净焊渣并刷漆防腐。 

(4)管线进入配电柜时应用开孔器开孔并用适当的护圈进行保

护钢管用锁紧螺母内外固定。 

施工顺序 

1、施工程序施工准备→配电箱检查验收→弹线定位→明装配电

箱安装、暗装配电箱安装、落地配电箱安装→绝缘检测→验收 

.、施工准备 

配电箱安装所需机具满足施工需要、材料充足、人员配备齐全

施工人员对班组作业进行技术交底。 

3、箱体检查验收 

安装前要按设计图纸查其箱号、箱内回路号并对照安装设计

说明进行检查满足设计规范要求。 

4、配电箱安装总则 

1配电箱应在土建内粉刷完成、门窗已装好后安装配电箱底

边均距地1.5m照明配电板距地面不小于1.8m。在同一建筑物内同

类箱的高度应一致允许偏差为10mm。 

.箱盘安装牢固垂直度允许偏差为0.15%。 

3挂式配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 

4配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外 

 壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 

5配电箱上配线需排列整齐并绑扎成束在活动部位应该两

端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量以便于检修。 

6导线剥出不应伤及线芯导线压头应牢固可靠多股导线不

应盘圈压接应加装压线端子(有压接板者除外)

。 

7配电箱上的电源指示灯其电源应接至总开关的上侧并应加

设熔断器。 

8接零系统中的零线应在箱体引入线处或末端做好重复接地。 

9零线在配电箱上应用端子板分路零线端子板分支路排列位

置应与熔断器相对应。 

10配电箱上的线缆应注有黄(A相)绿(B相)红(C相)等颜

色色带双色线为保护地线(黄/绿也称PE线)。 

11配电箱上开关、仪表应牢固、平正、整洁间距均匀端

子无松动启闭灵活零部件齐全。 

5、绝缘测定 

1配电箱在进行受电和送电前用500V兆欧表对线路进行绝

缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间、相线与地线之间、相线与零

线之间。做好记录作为技术资料存档。 

.安装完毕后进行质量检查检查器具的接地(接零)保护措施

和其他安全要求必须符合施工规范规定。其规定如下位置正确部

件齐全箱体开孔合适切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面零线

经汇流排(零线端子)连接无绞接现象油漆完整盘内外清洁箱

盖、开关灵活回路编号齐全接线整齐PE线安装明显、牢固。连

接牢固紧密不伤线芯。压板连接时压紧无松动螺栓连接时在同

一端子上导线不超过两根防松垫圈等配件齐全。 

3电气设备、器具和非金属部件的接地(接零)导线敷设应符合

以下规定连接紧密、牢固接地(接零)线截面选择正确需防腐的

部分涂漆均匀无遗漏不污染设备和建筑物线路走向合理色标准

确。 8.11.4.9电气设备接线及试运转 电动机进行检查接线前需仔细认真熟悉图纸明确设备启动方

式及接线方法并对电机进行绝缘测试。接线时先拆开接线盒用万 

 用表测量三相绕组是否断路正常情况下方可进行接线。电机接线端

子与电缆头必须连接紧密不受外力连接用紧固件的锁紧装置完整

齐全。在电机接线盒内裸露的不同相导线间和导线对地间的最小距

离必须符合规范规定。 

1、绝缘---接线前应对电机进行绝缘测试拆除电机接线盒内

连接片。用兆欧表测量各相绕组间以及对外壳的绝缘电阻。常温下绝

缘电阻不应低于0.5MΩ如不符合应进行干燥处理。 

.、保护--引入电机接线盒的导线应有金属饶性管的保护设备外

壳应可靠接地。 

3、相序--引入导线色标应符合A相—黄、B相—绿色、C相—红

色、PE线—黄/绿、N相-浅兰色相色的要求导线与电动机接线柱连

接应符合下列要求 

1截面..5mm.以下的多股铜芯线必须制作成与接线柱螺栓直

径相符的环形圈并经搪锡处理后或匹配的线端子压接后与接线柱连

接。 

.截面大于..5mm.的多股铜芯线应采取与导线规格相一致的

压接型或锡焊性线端子过渡连接。 

3接线端子非接触面部分应作绝缘处理。接触面应涂电力复合

脂。 

4仔细核对设计图纸与电机铭牌的接法是否一致。依次将A、B、

C三相电源线和PE保护线接入电机的U、V、W接线柱和PE线专用接线

柱。 

4、电机试运转应具备的条件 

1建筑工程基本结束现场清扫整理完毕 

.现场照明、消防设施齐全、电机试运转应具备的通讯工具 

3电机和设备安装完毕质检合格、灌浆养护期已到。 

4与电机有关的动力柜、控制柜、线路安装完毕质检合格

且具备受电条件。 

5电机的保护、控制、测量回路调试完毕且经模拟动作正确

无误。 

6电机的绝缘电阻测试符合规范要求。 

5、电机运转步骤  

 1拆除连轴器的螺栓使电机与机械分离(不可拆除的或不需

拆除的例外)盘车应灵活无阻卡现象。 

.有固定转向要求的电机或拖动有固定转向要求的电机必须采

用测定手段使电机与电源相序一致。实际旋转方向应符合要求。 

3动力柜受电启动电机测量电源电压不低于额定电压的90%

启动和空负荷运转时的三相电流应基本平衡。 

4试运转过程中应监视电机的温升不得超过电机绝缘等级所规

定的限制。 

5电机空负荷试运转时间为.h应记录电机的空负荷电流值。 

6空负荷试运转结束应恢复连轴器的连接。 8.11.4.10照明灯具、开关、插座安装 灯具、开关、插座安装应在土建粉刷、吊平顶工程结束、门窗工

作已完成后进行  

1、施工程序施工准备→检查灯具→灯具支架制作安装→灯具安

装→通电试亮→清理接线盒→开关、插座接线 

.、施工准备 

1 材料要求 

◇ 各种型号的灯具及开关、插座必须符合设计要求和国家标准规

定。灯内配线严禁外露灯具配件齐全无损伤、变形、油漆剥落、

灯罩破裂灯箱歪斜等现象。所有的灯具和开关、插座均有产品合格

证。 

◇ 安装灯具所需的支架必须根据灯具的重量选用相应规格之镀

锌材料。 

.施工机具配备齐全已对各班组进行过技术交底。 

3、施工方法 

1灯具安装 

灯具到货后须进行检查灯具配件应齐全无机械损伤、变形、

油漆剥落、灯罩破裂等现象灯座内接线均应搪锡完整。 

 (.)同一室内成排安装的灯具其中心偏差不大于mm。 

⑶灯内配线符合设计要求及有关规定安装时固定牢固导线在

分支连接处不得承受额外应力和磨损多股软线的端头需盘圈、涮锡

灯具连接丝口处涂防锈导电脂。进线口用橡皮垫圈压紧密封安装接 

 线完毕后摇测各条支路的绝缘电阻合格后试亮.4小时。通电后仔

细检查和巡视检查灯具的控制是否灵活、准确开关对灯具的控制

顺序是否相对应。 

出口指示灯为门上.00mm处安装疏散指示灯为底边距地300mm

处安装。 

本工程各种规格型号的灯具包括荧光灯、疏散指示灯、出口指

示灯、标志灯、灯箱等。根据灯具的形式及安装部位的不同灯具的

安装方式共分为以下几种嵌入式安装、吸顶安装、嵌墙安装、悬挂

式安装、支架安装等。 

◇ 灯具检查--灯具的型号规格符合设计要求:各种标志灯的指示

方向正确无误应急灯必须灵敏可靠。 

◇ 嵌入式灯具安装--按照设计图纸配合装潢工程的吊顶施工确

定灯位。如为成排灯具应先拉好中心线、十字线定位。成排安装的

灯具中心线允许偏差为5mm。在吊顶板上开灯位孔洞时应先在灯具

中心点位置钻一小洞再根据灯具边框尺寸扩大吊顶板眼孔使灯

具边框能盖好吊顶孔洞。轻型灯具直接固定在吊顶龙骨上超过3kg

的灯具需要设置灯具吊杆吊杆采用φ8的镀锌圆钢丝杆。 

◇ 吸顶式安装--根据设计图确定出灯具的位置将灯具紧贴建筑

物顶板表面使灯体完全遮盖住灯头盒并用膨管螺栓将灯具予以固

定。在电源线进入灯具进线孔外应套上塑料胶管以保护导线。如果灯

具安装在吊顶上则用自攻螺栓将灯具固定在龙骨上。 

◇ 钢构架上灯具安装--根据现场灯具安装位置的钢构架形式加

工制作灯具支架,如钢构架为“工”字型或“[”型钢则在型钢上打

孔采用螺栓固定灯具支架如果钢构架为柱状灯具支架的安装采

用抱箍的形式固定。 

◇ 3㎏以上的灯具必须有专门的支架且支吊架安装牢固可靠。

导线进入照明器具的绝缘保护良好不伤线芯连接牢固紧密且留有

适当余量。 

◇ 通电试亮--灯具安装完毕且各条支路的绝缘电阻摇测合格后,

方能进行通电试亮工作通电后应仔细检查和巡视检查灯具的控制

是否准确开关与灯具控制顺序是否相对应。通电运行.4小时无异常

现象即可进行竣工验收。  

 .开关、插座安装 

同一场所开关的切断位置应一致且操作灵活接点接触可靠。开

关安装高度底边距地1

.4米距门框0..米成排安装的开关高度一

致高低差不大于.mm。开关盒的四周不得有空隙盖板端正并紧贴墙

面。 

(6)插座安装 

 ① 插座暗装于墙体内距地0.3米同一室内安装的插座高低

差不大于5mm成排安装的插座不大于.mm。 

② 单相两孔或三孔的插座面对插座的右孔与相线相接左孔

与零线相接单相三孔及三相四孔插座的接地或接零线均在上方。安

装好后的插座用专用插头测试以免接错线并检查漏电保护是否灵敏

可靠。 

 ③ 暗装的插座箱采用专用盒专用盒四周不得有空隙盖板端

正并紧贴墙面。在潮湿场所防水、防溅插座应密封良好。 

◇ 清理--用小刷子轻轻将接线盒内残存的灰块、杂物请出盒外

再用湿布将盒内灰尘檫净。 

◇ 开关接线--灯具(或风机盘管等电器)的相线必须经开关控制, 

插座接线面对插座插座的左边孔接零线、右边孔接相线、上边的

孔接接地线即左“零”右“相”上“地”。 

◇ 开关安装--根据设计图纸开关的安装高度为1.5米全为暗

装。安装时开光面板应端正、严密并与墙面平开关位置应与灯位

对应同一室内开关方向一致成排安装的开关高度应一致高低差

不得大于.mm。 

◇ 插座安装--根据设计要求在有间隔墙、混凝土柱的办公室、

通道及其他功能用房内插座暗装于0.3米高或脚线上在无间隔墙、

混泥土柱的办公室、通道及大面积场所采用地面插座安装时应密

切配合土建地面装修工程确保插座顶部与地面装修面平齐位于设

备机房或厨房、卫生间等潮湿场所的插座采用防潮型、安装高度为1.5

米在公共场所的插座须采用安全型插座。 

◇ 开关、插座的固定--将接线盒内的导线与开关或插座的面板按

要求接线完毕后将开关或插座推入盒内(如果盒子较深大于..5㎝

时应加接无底盒)对正盒眼用螺丝固定牢固固定时要使面板端 

 正并与墙面平齐。开关、插座的面板并列安装时高度差允许为0.5

㎜。同一场所开关、插座的高度允许偏差为5㎜面板的垂直允许偏

差1㎜。 8.11.4.11防雷、接地系统 1、施工程序---施工准备→接地体焊接→电阻测定、隐蔽验收→

接地干线及引下线敷设→避雷带、均压环敷设→避雷网安装→接地电

阻测试 

.、施工方法 

1结构基础接地体安装--利用无防水地板钢筋或深基础做接地

体标好位置将地板钢筋搭接处焊好再将柱主筋不少于.根

搭接焊好并在室外地面上以下与主筋焊好连接板清除药皮并将.
根主筋用色漆做好标记以便引出和检查。并及时请业主和监理单位

进行隐检同时做好隐检记录。 

.利用柱形桩基及平台钢筋做接地体按设计图尺寸位置要求

找好桩基组数位置并将每组桩基四角钢筋搭接处封焊再将柱主筋

不少于.根搭接焊好并在室外地面上以下与主筋焊好连接板

清除药皮并将.根主筋用色漆做好标记以便引出和检查。并及时

请有关部门进行隐检同时做好记录。 

3、接地干线的敷设 

1接地干线穿墙时应加套管保护跨伸缩缝时应煨管补偿。 

.接地干线应设有为测量接地电阻预备的断接卡子一般采用

暗合装入同时加合盖并做上接地标记。 

3接地干线跨越门口时应该暗敷设于地面内。 

4接地干线距地面应不小于.00mm距墙面应不小于10mm支

持件应采用40×4mm扁钢。总长度为70mm支持件间距为11.5m垂直

部分为1.5.m转弯处为0.5m。 

5接地干线敷设应平直水平度和垂直度偏差为./1000但全

长不得超过10mm。 

6转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度.倍。 

7接地干线应刷黑漆油漆应均匀无遗漏暗设断接卡子及接

地端子等处不得刷油。 

4、防雷引下线敷设  

 防雷引下线暗敷应符合下列规定 

1利用主筋做暗敷引下线每条引下线不得少于.根主筋。按

设计要求找出全部主筋位置用油漆做好标记距室外地坪1.8m处焊

好测试点随钢筋逐层焊接到屋顶留出一定长度引下线搭接长度

不小于100mm做好后请有关人员进行隐检做好记录。 

.现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理焊接应符合要求。 

5、避雷带安装 

1避雷带安装应符合下列规定 

◇

 采用直径10mm镀锌圆钢作为避雷带安装材料。 

◇ 避雷带明敷时支架高度为100.00。其间距点不应大于1.5m。 

.避雷带安装 

◇ 避雷带敷设在建筑物表面时利用结构圈梁的主筋等与引下线

连接在一起。 

◇

 圈梁内各点引出钢筋头焊好后用圆钢连接并与各引下线连

接在建筑物的金属部位留出圆钢头备用。 

◇ 金属部位与接地连接点连接处不得少于.处。 

6、电气系统接地 

1根据设计图纸本工程为TN-S系统。 

.开关柜、配电屏(箱)、电力变压器及各种用电设备、因绝缘

破损而可能带电的金属外壳、电气用的独立安装的金属支架及传动机

构、插座的接地孔均应以专用接地(PE线)支线可靠相连PE线应与

接地装置连通并作重复接地。 

3当保护线(PE线)所用材质与相线相同时PE线最小截面应

符合要求。 

4所有外露的接地点、测试点均应涂红色油漆并加挂薄铁皮

制成的标志牌写明用途。 

5弱电系统专用接地线由接地装置引入控制室接地干线采用

不小于.5 mm.的铜芯绝缘线接地支线采用不小于6mm.铜芯绝缘线。 

7、等电位联结 

1采用.5 mm.铜线作为总等电位联结干线---所有金属外壳及

基础槽钢、电缆沟支架等各类钢结构等不带电金属外壳、建筑物电气

装置的各外露部分均可靠接地。  

 .空调系统的风管、排风系统排风管之防静电接地干线采用铜

线与等电位联结端子板(MEB)作可靠连接支线用软导线作可靠连接。 

3所有进入建筑物的金属套管需做等电位联结。 

4所有进入建筑物的金属给水或排水管需做等电位联结。 

5所有金属门、窗框以及距外露可导电部分伸臂范围内的金属

栏杆、吊顶龙骨等金属体需做等电位联结。 

6每个电源进线都需作各自的总等电位联结所有总等电位联

结系统之间应就近互相连通使整个建筑物电气装置处于同一电位水

平上。 

7等电位联结安装完毕后进行导通性测试测试用电源采用空

载电压为4-.4V的直流或交流电源测试电流不应小于0..A当测得

等电位联结端子板与等电位联结范围内的金属管道等金属体末端之间

的电阻不超过3Ω时可认为等电位联结是有效的。如发现导通不良的

管道连接处应作跨接线。 

8、接地电阻测试 

待接地装置焊好回填土完成后即要用接地电阻仪测量接地电阻

值由甲方监理相关人员参加(选晴天)。如果达不到设计要求(≤1Ω)

则需要补打接地极直至达到设计要求为止。待整个接地系统全部敷设

完毕后质检部门将对该接地系统进行抽查同时邀请甲方代表参加

由抽查人员任意指定测试点用接地摇表测量并填写安装测试记录

每一点检测电阻值必须符合设计要求。   

 9.各分项工程保证工程质量措施 

9.1质量承诺 要确保本工程质量验收合格必须做到“思想上重视措施上得

力”有效地形成“人人心里有目标人人手中有标准”使整个工地

达到“质量目标明确工艺过程管理严格施工监督认真负责以强

化全员意识为先导以夯实管理为重点以推进科技进步为保证”的

全员争先氛围。 9..质量保证 以我公司ISO9001-.000运作程序为保证推行全面优质管理模式。

实现本工程质量管理目标。 9...1对业主质量承诺保证 在承诺招标文件的基础上在订立合同时进一步注明不达质量目

标应承担的经济责任。 

将质量管理手册质量岗位责任制、质量计划书等提供给业主、

监理并在开工前将组织项目部管理人员以及各施工班组学习甲方招

标文件中的“不渗不漏、细部创优”质量检查标准并付诸实施确

保本工程质量目标。 9....对内部质量保证经济措施 达到工程质量目标管理人员质量奖上浮10—40%职工上浮5—

15%。 

每次隐蔽验收质量不达标全部返工操作人员扣罚所有施工用

工并承担材料损失管理人员处罚500—800元依据责任者责任。 

出现一次质量事故管理人员年度质量奖取消。风险抵押金扣除。 9...3确保质量体系的运行 依据ISO9001-.000的要求对组织机构建立施工生产的“程序”、

“过程”进行持之以恒的强化控制并配备充足的“人、财、物”确

保质量体系的有效运行。 

9...3.1紧紧围绕“质量体系认证”健全体系。 

1组织项目经理部全部管理人员、职工学习培训尤其对主管

质量检人员、内审人员真正做到按“认证”运作  

 .在公司“质量手册”“质量文件”的指导下项目经理部编

好“作业指导书交底细则”“项目质量保证计划”“质量记录”等有

关质量文件及质量管理卡片使“职责”与“控制”真正能够落到实

处形成“施工、技术、检验、测量、物资、试验”六大质量控制系

统 

3强化质量体系的有效实施 

a.项目经理部加强对各相关人员的质量技术交底强化质量意识。 

b.以项目经理为龙头统一认识协调工作。 

c.服从公司管理网认证机构主管部门及业主等对质量体系的

严格监督发现问题及时纠正。 

d.做到信息闭环管理。 

e.项目经理部设一名持证内审员共同参与企业的内部审核。 

9...3..建立有效的质保体系、理顺各种关系确保畅通。 

建立有效的质保体系、理顺各种关系。组织完善的质量控制体系

从上到下形成封闭管理系统项目部设专职质检员作业班组设兼职

检查员质量控制系统对工程实行无条件“一票否决制”抓好三检制

的落实质量不合格的分项工程或作业段必须立即返工重做。为此项

目经理部必须编制细化质量奖罚条例严格执行。抓质量管理要素、

保质量体系网络畅通。 

 9...3.3质量体系管理网络 

项目经理

质量

员 

钢 筋 工 长 木 工 工 长 混凝土  工  长 瓦 工 工 长 水 工 工 长 管 道 工 长 电 气 工 长 土建施工班组

安装施工班组 

各分包专业单位  

 9...3.4质量保证体系图  
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 14...3.5抓住施工过程质量控制流程点 

施工质量控制依据的制定 

技术部门:施工技术         质量部门        生产部门:施工技术

性指导文件的编制      检验计划编制        交底书的编制与发放 

 《质量计划》 

                       检验计划             <施工技术交底书> 

<

施工组织设计> 

                       专项施工技术作业方案 

施工操作过程控制 

                       送报材料部门           根据限额向班组 

                       申请施工材料           发放施工材料 

施工员签发             施工任务书下发班组      班组执行施工

操作 

施工任务书 

                       技术交底下达班组 

                       施工全过程监督检查组织班组自检、互检 

质量验收过程控制 

                   自互检合格    自互检不合格     返工或返修 

施工员      填写隐、预检申请书                    检验不合格 

技术员      组织隐蔽工程验收      预检、隐蔽 

质  量      对施工质量进行签认    工程验收         检验合格 

                                  监理验收 

转入下道工序       验收合格    验收不合格  

 9...4理顺与业主、监理质量验收交接手续 积极虚心接受业主以及上级主管部门的质量监督同心协作共

同把好质量关。会同业主共同协调制订质量控制程序工程所用材料

必须具有 

1产品生产厂的简介。 

.产品的性能、标志及包装。 

3产品的质量标准和施工工艺。 

4实际试验复试的结果及评价。 9...5施工组织设计审批制度 施工组织设计必须要有项目经理、生产副经理、项目技术负责人、

安全员、材料员等有关人员的签字。 

施工组织设计必须在工程实施前15天报工程管理部技术、质量、

安全、设备科由工程管理部工程师审批后上报公司由总工程师审批。 

施工组织设计必须经各级审批并按审批意见进行修改完善经上

报同意后方可进行施工。 9...6技术复核、隐蔽工程验收制度 技术复核应在施工组织设计中编制技术复核计划明确复核内容、

部位、人员及方法。 

技术复核结果应填写《分部分项工程技术复核记录》作为施工技

术资料归档。 

凡分项工程的施工结果被后道施工所覆盖均应进行隐蔽工程验

收。其结果必须填写《隐蔽工程验收记录》作为资料保存。隐蔽验收

主要内容如下表 

分部工程 检查验收内容 

钢筋工程 

规格、数量、位置形状接头形式、位置、尺寸埋

件数量、位置、规格及代用情况钢筋支架详图。 

其    它 

完工后无法进行检查的工程重要结构部位和有特殊

要求隐蔽。 

建筑工程技术复核内容见下表 

分部工程 技术复核的主要内容 

建筑物定位放线 测量定位的轴线、标高、基准点  

 基

    础 土质、位置、尺寸、标高 

模    板 尺寸、标高、预埋件规格有预留孔位置 9...7施工阶段的混凝土级配及试块管理制度 9...7.1混凝土强度等级级配 

凡在设计图纸中标明强度等级的混凝土由有资质的专业实验室

提供。  

9...7..试块制作管理职责分工 

1项目工程师负责混凝土强度评定数理统计与非数理统计。 

.项目技术员负责配合比申请的复核签发配合比通知书。 

3施工员负责开具配合比申请单负责计量工作的检查和监控。 

4项目试验员工负责接受配合比通知书并根据通知书校验磅秤等

计量器负责向施工班组进行配合比交底、中途检查负责现场试块

制作、养护有送试工作。 

5技术质量科的试验员负责试块的试压及填表工作监督现场试块

制作及“三过磅”执行。 

9...7.3切实履行“混凝土浇灌令”制度 

1混凝土浇筑必须严格执行签署施工准可令制度。 

.现场施工员负责填写“混凝土浇灌令”的申请单项目工程师负

责“混凝土浇灌令”的签发前检查准备工作及“混凝土浇灌令”填表

送签工作。 

3“混凝土浇灌令”申请签发的条件 

模板的支撑系统按施工方案施工完毕。 

模板、钢筋及其支架质量符合规定验收合格。 

技术复核、隐蔽工程验收须确认签证。 

施工范围内安全设施落实。 

施工机具准备就绪且能正常运转。 

材料试验、供应准备完毕 9...8技术、质量、安全交底制度。  技术、质量交底工作是施工过程中基础管理一项不可缺少的重要

工作内容交底必须采用书面签证形式具体可分如下几方面 

1当项目部接到设计图纸后项目经理必须组织项目部全体人员对

图纸进行认真学习并督促建设单位组织设计交底会。  

 .施工组织设计编制完毕并送审确认后由项目经理牵头项目工

程师组织全体人员认真学习施工方案并进行技术、质量、安全书面

交底列出监控部位及监控要点。 

3本着谁负责施工谁负责质量、安全工作的原则各分管工种负责

人在安排施工任务时必须对施工班组进行书面技术质量安全交底

必须做到交底不明确不上岗、不签证不上岗。 9...9二级验收及分部分项质量评定制度 9...9.1分级检查、验收内容与形式 

1分项工程施工过程中各分管工种负责人必须督促班组做好自检

工作确保当天问题当天整改完毕。 

.分项工程施工完毕后各分管工种负责人必须及时组织班组进行

分项工程质量评定工作并填写分项工程质量评定表交项目经理确认

最终评定表由工程专职质检员评定。 

3项目经理每月组织一次施工班组之间的质量互检并进行质量评

定。 

4公司对每个项目进行不定期抽样检查发现问题以书面形式发出

限期整改指令单项目经理负责在指定期内将整改情况以书面形式反

馈到公司职级科室。 

9...9..工程施工过程中质检站必须核验的内容 

1基础分部核验。 

.主体分部核验。 

条件主体工程所含分项工程全部施工完毕。 

弹出各楼层水平标高线。 

内墙粉刷塌饼制作完成超过规定厚度处应作处理。 

外墙基准线已弹测好。 

楼层垃圾全部清理完毕。 

除现浇板外主体核验前严禁地坪施工。 

所有分项工程的质量缺陷全部处理完毕。 

质量保证资料齐全。 9...10工序质量控制  

9...10.1质量控制点的设置见下表。  

 序

号 

控制点 

名称 

责任人 主要控制依据 工作依据 工作见证 

1 

项目质

量计划 

技术负

责人 

按企业标准要求编

制项目质量计划上

报审批 

图纸及国家

技术标准、

验收规范等 

批准的项

目质量计

划 

. 

重要材

料的验

收 

保管员 

质检员 

审核质保书或合格

证、外观质量及数量

验证、检验和试验 

产品的随行

文件 

物资进货

检验记录 

3 

施工 

方案 

技术负

责人 

针对重要的施工过

程明确质量控制要

求和方法 

图纸及国家

技术标准、

验收规范等 

批准的施

工方法 

4 

分部、

分项工

程隐蔽

验收 

施工员、 

质检员 

隐蔽内容、质量标

准 

图纸及国家

技术标准、

验收规范等 

隐蔽工程

验收记录 

5 

物资采

购计划 

材料员 

计划的编制、审批

进货、建帐立卡 

图纸、规范、

定额 

物资采购

计划 

6 

特殊工

种作业

人员 

安全员 审核操作证 

政府有关 

规定 

资格证书 

7 

施工管

理人员 

项目 

经理 

审核上岗证 

政府有关 

规定 

资格证书 

8 

技术 

交底 

施工员 

设计意图、规范要

求、技术、质量安

全措施 

图纸、规范、

评定标准 

技术交底

记录 

9 

轴线、

标高复

测 

技术负

责人 

复测轴线、标高 图纸、规范 复测记录 

10 配合比 

技术负

责人、试

验员 

砂石含水率试验 

确定 

图纸、规范 试验报告  

 9...10..工序分析、工序控制的措施 

落实质量责任制保证这些工序处于受控状态。 

做好技术交底工作并确保施工设备和环境满足施工要求。 

根据施工特点安排有相应的技能和素质的操作工人。 

加强管理和检验工作确保抽检一次合格开展检查上道工序

保证本道工序服务下道工序的活动并做好记录。严格质量考核并

与经济挂钩。 9...11推行全面质量管理抓住质量管理“关键点” 推行QC小组的有效活动建立模板、钢筋接头、卫生间防漏、外

墙涂料等质量攻关小组攻克技术难关对工程质量通病一是预防

通过技术交底单明确其具体做法加强督促、检查与验收因地制

宜地采取预防措施。二是治理对出现质量不达要求的坚决返工无

条件否决。 9...1.现场材料管理 严格控制外加工、采购材料的质量。各类建筑材料到现场后必须

由项目工程师和质检员组织有关人员进行抽样检查发现问题立即与

供货商联系直到退货。 

搞好原材料二次复试取样、送样工作。水泥必须取样进行物理试

验钢筋原材料必须取样进行物理试验所有防水材料必须进行取样

复试。 9...13计量器具管理 工程计量没负责所有计量器材的鉴定、督促及管理工作现场计

量器具必须确定专人保管专人使用。他人不得随意动用以免造成

人为损坏损坏的必须及时报修不得带病工作。计量器具要定期进

行校对、鉴定严禁使用未经校对过的器具。 9...14工程质量奖罚制度 1遵循“谁施工、谁负责”的原则并对操作人员进行全面质量管

理和追踪管理强化奖罚制度的落实。 

.凡各单位在施工过程中违反操作规程不按图施工屡教不改或

发生了质量问题有权对下级单位进行处罚处罚形式为整改停工、

罚款直至赶出本工地。  

 9...15工程技术资料管理制度 1承包方在施工全过程中积累的原始记录和资料均按统一规定的

各类统一表格填写、汇总。 

.设专职资料员定期收集各横向部门、各单位提供的各类表格和

资料按目录汇总、审核、装订供建筑师和市质检站检查。 

3应按要求提供各阶段工程进度的照片并作为资料归档备案。 9...16回访维修制度 各单位负责工程施工期间的产品保护凡因施工造成的产品破坏

均由各单位赔偿。 

本工程交付后在三个月后进行第一次工程质量回访以后每三个

月进行回访一次。 

工程质量回访后凡属在施工时造成的质量问题均负责维修。 

在回访维修期间进行修理后的工程应由甲方签字确认。  

 10本工程中新技术、新材料、新工艺的应用 结合本工程的设计我们将在全过程、全方位实施技术创新将

建设部推十项新技术尽可能多地应用到本工程的建设上。除此之外

我们还将结合本程的施工实践努力探索新的施工技术总结新的施

工工艺应用新的建材料。  10.1混凝土裂缝防治技术  混凝土裂缝已成为混凝土质量通病然而防治混凝土裂缝是一

个系统的工程包括设计、材料、施工中的每一个技术环节。根据我

司相关工程经验如我司中标开工前将组织专业技术人员和混凝

土供应厂家对图纸中设计的构造措施、厂家提供常规的混凝土原材料

水泥、掺合料、细骨料、粗骨料、混凝土配合比进行二次优化设计

在施工期间加强控制与管理把混凝土裂缝控制在最底限度。 10.. HRB400级粗直径钢筋连接技术 目前我国粗直径钢筋机械连接技术广泛应用已有多年最新技

术主要有直螺纹钢筋机械连接技术技术成熟、使用经验丰富。 

粗直径钢筋直螺纹机械连接技术是通过工艺方式将钢筋端头加工

成螺纹再用带有内螺纹的连接套筒将两根待接钢筋连接起来。直螺

纹的特点质量稳定性能可靠。 

本工程中钢筋直径较大采用经济合理的钢筋接头方式是保证

工程质量、进度和工程效益的关键。本工程大直径钢筋将采用直螺纹

连接技术。 10.3建筑节能技术 屋面采用45厚挤塑聚苯板体系外墙采用保温砂浆保温体系具

有隔热保温效果好、强度高等特点。 

 11.季节性施工、已有设施及管线保护的施工措施 

11.1雨季施工措施 本项目将成立以项目经理为负责人的雨施领导小组全面领导雨

季期间的施工指挥工作建立健全的值班和气象记录制度发现阴雨

天气预报及时通知作好准备。 

11.1.1施工道路 

雨季前对临时施工道路要进行平整铺垫做到路面坚实平整, 不

沉陷、不积水、行车不打滑、不颠簸。 

11.1..基坑防雨、排水在重难点工程技术方案中有详细说明在此

不再赘述。 

11.1.3回填土工程  

1基础施工完后应及早排出积水清除淤积泥砂尽快回填

土 

.回填土应连续进行施工中注意雨情雨前应及时夯完已填

土层并做成一定坡度以利排除雨水 

3回填时严格控制回填土的含水率如含水量偏高可采用翻

松、晾晒或均匀掺入干土等措施必要时事先对土源加以覆盖 

4当回填土被雨水浸泡时应挖出晾晒后重新回填。 

11.1.4钢筋工程钢筋进场堆码整齐用方木支垫堆放地势要高于

周围地面并用塑料布覆盖保护。 

11.1.5混凝土工程 

1混凝土搅拌台设置防雨棚。对砂石含水量及时测定根据测定结

果调整混凝土的砂、石、水的用量 

.水泥应入库存放库内地面高于室外地面300mm在墙上铺

垫油毡。水泥库四周要挖好排水沟 

3混凝土浇筑应尽量利用非雨天气进行。如突然遇雨应急时

用塑料布遮盖  

4混凝土浇筑后未到初凝点如遇下雨应及时用塑料布遮盖

防止雨淋 

5如混凝土在终凝前受到雨水冲刷或浸泡使其表面遭到破坏

应将这部分混凝土砸至密实层再进行修补处理。  

 11.1.6防水工程在重难点工程技术方案中有详细说明在此不再赘

述。 

11.1.7脚手架工程 

1雨季施工期间特别检查架体的搭设质量和安全要求发现

问题及时整改 

.脚手架地基要求夯实并注意排水立杆下端垫通长厚木板 

3上人马道的坡度要适当钉好防滑条 

4雨后高空作业人员应穿防滑胶底鞋 

5下雨后地面容易下沉应防止架体悬空及下沉确保使用安

全。 

11.1.8砌筑工程 

1下雨时要用塑料布将砖砌块覆盖含水量较多时应适当晾干

后再用 

.砌筑时如出现浆水顺墙面流淌现象则应选择干砖与湿砖搭

配砌筑或用稠度较小的砂浆 

3下雨时对新砌筑的墙及时覆盖如雨后发现砌体砂浆被冲刷

严重时应拆除重砌。 

11.1.9装修工程 

1外墙面装修应避开雨季根据当地气象预报抢好天气抓紧

施工 

.外墙面装修时如遇下雨应及时覆盖 

3室内刷浆、油漆等装修施工应待屋面断水后和外门窗玻璃安

装后进行。 

11.1.10塔吊雨天后应及时检查塔吊接地电阻值要进行实测。 

11.1.11机电设备 

1对露天放置的大型机电设备要防雨、防潮对其机械螺栓、

轴承部分要经常加油并转动以防锈蚀所有机电设备都要安装漏电保

护器 

.在施工现场比较固定的机电设备对焊机、电锯、电刨等

要搭设防雨棚并加防护罩保护 

3机电设备的安装、电器线路的架设必须严格按照临时用电

方案措施执行。  

 4各种机械的机电设备的电器开关要有防雨、防潮设施 

5雨后对各种机电设备临时线路外用脚手架等进行巡视检

查如发生倾斜、变形、下沉、漏电等迹象应立即标志危险警示并

及时修理加固有严重危险的立即停工处理 

6施工现场经常移动的机电设备用后应放回工地库房或加以遮

盖防雨不得放在露天。 

11.1.1.安全保证措施 

1雨季前对于临时设施应进行检查和修理防止漏雨、漏电。 

.电焊机要搭设雨棚并要有可靠接地措施对不合格零部件

应调换和修理防止发生漏电事故。 

3场临时电源应全面检查各种线路是否符合安全操作规程 

4雷雨时不要走近架体、架空电线周围10m以内区域人若遭

受雷击后应立即采用人工呼吸急救并请医生采取抢救措施。 11..高温季节的施工措施 1在高温和太阳直接辐射下浇筑混凝土时模板应设专人浇水

润湿混凝土振捣平整后应立即用草袋进行覆盖防止混凝土过早

脱水而出现裂纹。1.小时后进行浇水或蓄水养护养护期不小于7天。

按规定可提前拆模部分应继续加强养护措施确保养护期。 

.内外墙砌体施工墙体砌筑前砖块应隔夜或提前浇水润湿

砂浆铺设长度不宜过长。砂浆应随拌随用宜在.小时内完成已完

成墙体如暴晒在太阳下要采取覆盖或遮阳措施确保砌体质量。 

3高温季节粉刷施工时应预先处理好结构并隔夜浇水润湿

浇透砂浆宜用中、粗砂配制水灰比不应过大粉刷面层不能过早

失水既影响砂浆强度又容易起砂必要时应采取遮阳措施。 

4在高温季节,并在太阳直接辐射下外墙涂料喷涂除常规的

施工方法外应尽量在下午三时以后进行以避开高温时间减缓水

份蒸发增加粘结层强度。贴面施工完后应立即用塑料薄膜或麻袋

进行覆盖浇水养护不少于7天。 

5如干旱少雨且持续高温作业时间应尽量避开午后高温时段

延长早晚工作时间以达到保障工作时间满足进度要求的目的。  

 11.3冬季施工 根据国家施工及验收规范的规定当室外的平均温度连续5天稳

定低于5℃时属冬季施工。根据进度计划本工程装修及室外工程安

排在秋、冬季施工。为了保证工程质量必须采取必要的技术措施。 

11.3.1混凝土工程 

11.3.1.1一般要求 

混凝土工程的冬季施工质量保证措施主要是提高混凝土的早期强度以防

止混凝土硬化初期遭受冻害。因此混凝土的温度降至0℃前其抗压强度不得低

于混凝土的抗冻临界强度。其抗冻临界强度规定硅酸盐水泥或普通硅酸

盐水泥配置的混凝土为设计强度标准值的30。 

模板和保温层在混凝土达到拆模强度要求并冷却到5℃后方可拆除。拆

模时混凝土温度与环境温度差大于.0℃时拆模后应及时覆盖使得混凝土缓

慢冷却。 

混凝土的出机温度不得低于10℃入模温度不得低于5℃ 

为了缩短养护工期混凝土的配置一般应选用硅酸盐水泥或普通硅酸

盐水泥每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于300Kg水灰比不应大于

0.6。配置时应掺入适量的早强剂拌制混凝土所用的骨料应清洁不得含

有冰、雪、冰块及其他易冻裂物质在掺用含钾、钠离子的防冻剂时

其氯盐掺量不得大于水泥用量的1。 

混凝土供应商提供的混凝土开盘鉴定中应包括水泥、外加剂的合格证和复

试报告砂、石的检测报告、混凝土氯盐量计算书及提供外加剂环境检测

报告等各类技术指标合格后方可使用 

拌制掺有粉剂的外加剂时按要求的掺量直接撒在水泥上面并和

水泥同时投入如外加剂为液剂使用时应先配置成规定的浓度然

后根据使用要求再配置成施工溶液。 

拌制掺有外加剂的混凝土其搅拌时间取常温搅拌时间的1.5倍 

混凝土原材料的加热优先选用加热水的方法当加热水不能满足要求

时再对骨料进行加热拌合水及骨料加热的最高温度应符合下表的规

定 

拌合水及骨料加热的最高温度℃ 

 水泥

品种及标号 拌合水 骨料 

标号低于4..5号的普通硅酸盐水泥 

矿渣硅酸盐水泥 

80 60 

标号高于或等于4..5号的普通硅酸

盐水泥、矿渣硅酸盐水泥 

60 40 

混凝土的运输应选择最佳运输路线尽量缩短运距运输车辆应采取

保温措施使热量损失尽量减少。 

混凝土浇筑前清楚模板和钢筋上的积雪和污垢等 

输送的泵管应覆盖保温材料防止再泵送过程中混凝土热量散失同

时混凝土应连续泵送以防混凝土再泵管内长时间停留导致热量散失、温度

降低、塌落度损失过大而发生堵管现象影响混凝土的正常浇筑 

混凝土的出机温度不得低于10℃入模温度不得低于5℃。 

11.3.1..混凝土的保温养护 

墙体、顶板混凝土构件主要采用蓄热法养护。 

1墙体 

墙体模板支设时在大模板的外侧覆设50mm厚聚苯板保温浇筑

后在墙体顶部覆盖防火草帘保温利用混凝土的预加热量和水泥的水化热

为混凝土的硬化提供温度使混凝土缓慢冷却并在冷却过程中逐渐硬化 

墙体模板外侧保温聚苯板应覆盖严密要注意防潮和防风混凝土的

边缘、端部和凸角部位要加强保温同时延长拆模时间 

当模板拆除后及时对外露的混凝土表面进行覆盖保温养护当混凝土的

强度达到其抗冻临界强度后方可拆除保温设施。 

.顶板 

顶板混凝土浇筑完毕后应及时覆盖一到两层防火草帘进行保温养护

且必须覆盖严密并做好测温工作 

当温度较底保温蓄热法不能满足质量要求时在采用蓄热养护

的同时采用加热保温养护即在养护过程中在顶板的下部采用保温

的方法进行养护 

采用加热养护时施工现场必须配备足够的灭火器材做好消防

工作  

 如遇雨雪天气应在保温层上覆盖一层塑料薄膜防止雨雪的侵

入。 

11.3.1.3冬季混凝土试块的留置 

每次取样时同时制作两组试块一组在标养条件下养护另外一

组与构件同条件养护用以检查混凝土构件是否达到其抗冻的临界强度。 

13.3.1.4混凝土的质量检查制度 

冬季施工中混凝土工程除按常温施工的要求进行质量检查外还应检

查以下内容 

检查所掺用外加剂的质量、掺量及外加剂的环境检测合报告各

项技术指标合格后方可使用 

测定混凝土的出罐温度和入模温度 

测定混凝土从入模到拆除保温层期间的温度 

混凝土温度降至0℃时的混凝土强度是否大于混凝土的抗冻临界强度 

检查混凝土表面是否受冻是否有粘连、收缩裂缝现象边角是否脱

落施工缝处有无受冻痕迹 

检查同条件养护的混凝土试块的养护条件是否与施工现场混凝土构件的养

护条件相同。 

11.3.1.5测温制度的建立 

冬期施工时在现场实验室设置测温箱、温度计并设有专人负

责每天观测并记录观测结果 

每次浇筑混凝土时均做温度观测温度观测的内容及观测次数应符

合下表规定 

测温项目 测温次数 

室外气温及环境温度 每工作班4次 

混凝土出罐温度 每工作班4次 

混凝土入模温度 每工作班4次 

混凝土内部温度 每4小时一次 

混凝土构件在浇筑时应留设测温孔测温孔底的位置为构件厚度的1/.处

同时应观测混凝土的表面温度。 

13.3..砌体工程  

 1砖及砌块进场后进行保护不能受雨雪浸袭。以免受冻可根

据各楼层用料计划直接送至指定地点。使用前应先清除冰霜 

.砂中不得含有冰块及直径大于1cm的冻结块 

3拌合砂浆时因砂浆使用时不得低于5℃对水和砂进行加热

水温不超过80℃

砂温不超过40℃ 

4负温度条件下砌筑砖不宜浇水但需适当加大砂浆的稠度 

5砂浆以掺盐砂浆为主掺盐量占用水量当日气温为-10℃时为

3日气温在-10-15℃时为5 

6砖砌体尽量砌在同一标高上每天砌筑停止前上面干铺一层砖

然后覆盖保温 

(7)在解冻后对砌体进行观测并检查如发现异常情况应及时采取

补救措施。 

11.3.3抹灰工程 

1当环境温度低于0℃时除特殊情况外一般不安排抹灰施工

温度低于5℃时而高于℃时需采取一定措施 

.砂浆在正温的室内或临时暖棚内制作砂浆使用在5℃以上用

热水拌合并随拌随用 

3室内作业施工前关好门窗或采取临时封闭措施 

4内抹灰砂浆不得加盐并需待墙面适当干燥后方可进行 

5室外抹灰水泥砂浆必须在环境温度大于5℃时施工并根据阳

光的变化及时调整作业面 

6应及时检查是否冻坏作业面发现问题及时处理 

7其它室内外装饰工程不安排在冬季施工。 11.4周边建筑及地下管线保护措施 在条件允许的情况下查阅当时的地下管线资料并做好现场施工范

围内地下管线的资料搜集工作。 

如在施工中发现地下有管线及地上地下其它设施如排水管、市

政管网及其他人防设施等要做好设施的保护加固措施。加固措施采

用做槽钢支架跨过管线或做桥架避免设施管线受损等方法。 

施工时应进行沉降或位移观测防止邻近建筑物或构筑物道路、

管线等发生下沉和变形。必要时应与设计单位或建设单位协商采取 

 防护措施。 

施工中如发现有文物或古墓等应妥善保护并应及时报请当地

有关部门处理方可继续施工。如发现有测量用的永久性标桩或地质、

地震部门设置的长期观测点等应加以保护。在敷设有地上或地下管

线、电缆的地段进行土方施工时应事先取得有关管理部门的书面同

意施工中应采取措施以防止损坏管线造成严重事故。 

详细的保护措施将根据施工现场所遇到的实际情况而定。 

 1..降低成本及成品保护措施 

1..1降低成本措施 1合理安排工序加快周转料具的周转率合理组织劳力提高生

产效率缩短工期 

.杜绝一切质量、安全事故,减少返工和材料浪费降低工程成本 

3优化施工方案提高机械化利用率以机代人减轻工人劳动强

度提高工效缩短工期 

4尽量减少材料的二次搬运,加强成品或半成品的保护工作减少

定额损耗 

5装饰材料集中下料做到长料不短用大料不小用减少零料

合理利用减少定额损耗 

6在施工工艺许可的前提下在土建、水电安装改造施工阶段穿插

装修施工可充分利用空间、优化资源调配组合缩短工期节

省因工期加长而增加的各项费用 

7加强材料的采购管理从量和价上根本解决和控制成本。加强材

料的验收制度从材质上杜绝不合格品进场同时及时的实行成

本核、预算增加信息的反馈减少定额损耗 

8实行定额供料落实奖罚制度向管理要效益减少定额损耗 

9严格执行材料消耗定额建筑材料的领取和发放按施工材料计划

中的数量严格执行限额领料施工过程中切实做好进货工作

制定相应的制度 

10做好现场保卫工作以防物资损坏、丢失 

11各工种负责人紧盯现场督促工人做到“工完料清”严禁浪费。

制定相应制度做到节约者有奖浪费者受罚 

1.健全用工制度对各分部分项工程所需工日进行测算实行工

日总承包制对能按工日、节约工日的班组进行奖励超过用

工的班组处罚。 1...成品保护措施 

1....1对原材料的保护 1水泥水泥运输过程中必须有遮盖措施以防止运输过程中淋雨 

 受潮。 水泥进场后如库堆放要求分品种、标号、日期做到先进

先用。水泥进场超过三个月后不得使用。水泥仓库要求密闭存

放时垫起离地300mm离墙300mm以上码放高度不超过10包 

.钢筋钢筋分批、分规格验收后堆放露天堆放时要有防雨措施

以防钢筋锈蚀钢筋堆场应有产品标识牌注明产品规格、进场

日期、受检状态等内容一面施工使用时发生差错 

3防水材料按品种、批号分开堆放并远离火源避免与化学介

质及有机容剂接触。码放时地面上加垫板架空堆放距地.0cm

以上码放高度不超过1.5m。配套使用的粘结剂应密封存储 

4其他材料如地砖、防火门窗等进场时包装应完好、整齐搬

运时应轻拿轻放并在指定地点堆放整齐有相应的防雨措施。 1.....施工阶段的成品保护 1在旧墙体、门、窗拆除过程中注意保护墙体表面和门窗洞口棱

角 

.少改造基础混凝土浇筑时应有专人护筋对有污染的钢筋应及时清理

干净 

3对拆下的模板要进行逐块调整检修不得从高空往下扔更不得

撞击已支撑好的模板 

4班组要合理安排工序施工避免工序颠倒作业造成成品活损坏 

5不允许在窗框上放置脚手板或悬吊物如有水泥不小心掉到门、

窗上时应立即用软布将浆水擦净避免在框上留下斑点影响

美观 

6各类门窗细木装饰材料贵重五金、灯具均应在室内库房堆放

整齐专人保管。 

7室内搬运材料不得与已成活的门、窗角及墙面碰撞不得与已

安装的门窗相碰材料要轻拿轻放保护好已做成活地面。为了

防止粉刷过程中运输车辆的碰撞损坏必须钉木板或纤维板保

护高度不低于1.5m 

8楼梯地砖未达到铺设强度时应设醒目标志或障碍严禁上人、

上物 

9对场外加工的各种型钢制构件应按照安装进度计划分层分段供货

进场排放堆齐搬运过程中应注意保护不得损坏  

 10已贴完墙面上剔孔用小电钻或先用小斧子轻剔掉釉面待剔

到灰层处方可用力但不得用力过猛以免将面层剔碎 

11门窗框在装饰抹灰时必须先进行遮盖保护好再进行操作施

工以防水泥浆粘污变色如已有粘污应及时洗擦干净在窗

下框上不允搭设脚手板进行作业或上下人踩踏以防变形 

1.门窗接收时要逐樘验收安装后要及时镶嵌玻璃并保护好密

封条窗台、窗楣是外檐的最后一道工序须由上向下安装

各种门框须做好保护可用.8m高予制槽形木框固定。推拉门、

自动门、玻璃门安装后都要用木框钉三胶板保护 

13对地、面砖等材料的墙柱棱角必须保护好。任何地面上均不

得直接拌和或存放水泥砂浆。地面完工后一定要封闭保护 

14室内装饰抹灰在有水电管口处应加以注意不得将砂浆落入管内

和箱盒内以管内堵塞更不允许将杂物有意灌入管内一旦

发现将严重处罚 

15对已竣工和即将竣工的房间要及时上锁由专人负责掌管钥

匙。作业组交接时要对成品进行登记或查点分清责任如

有污染或损坏要一查到底。 1....3暖卫专业成品保护 1安装好的管道不得用做支撑或放脚手板不得踏压其支托架不

得作为其它用途的受力点 

.管道在喷浆前要加以保护防止灰浆污染管道 

3地坪暗敷的铝塑复合管PB管道上方砂浆保护层不得小于.0mm

且  不得使用电锤作业等 

4安装完的洁具应加以保护防止洁具瓷面受损和整个洁具损坏 

5室内洗脸盆、水池、座便器安装完毕后瓦工、油漆工使用的工

具等禁止在盆内冲洗、洗刷污水更不得倒入地漏内以免堵塞 

6消防系统施工完毕后各部位的设备部件要有保护措施防止碰

动、泡水损坏装修成品 

7报警阀配件、消火栓箱内附件禁止挪用。 1....4电气专业成品保护 1管路敷设完后应立即进行保护其它工种操作时应注意不要将管子

砸扁和踩坏不得向管内丢放杂物。  

 .穿线时不得污染设备和建筑物品应保持周围环境在接焊全部

完成后应将导线的接头盘入盒、箱内并用纸板封堵严实以

防污染同时应防止盒、箱内进水。 

3安装灯具器具要注意不得污染门窗及墙面安装完毕不得再次

喷浆以防器具污染。其它工种施工时不得损坏灯具、器具。 

4配电箱安装后采取保护措施关门上锁避免碰坏弄脏电器仪

表。 

5通电试运行时应张帖通知。除操作人员外任何人不得触摸、

玩弄、操作电气设备。 

 13.安全生产、文明施工管理和保证措施 

13.1安全生产、文明施工目标及管理网络 

13.1.1安全生产、文明施工 保证安全生产确保无重大伤亡事故的发生轻伤率控制在1‰以

下。本项目有关施工现场安全、场容、场貌、环保、卫生等内容的实

施严格执行江苏省及南京市有关要求的内容标准尤其是甲方有关文

明施工的实施细则按其标准实施。 13.1..安全生产、文明施工管理网络 根据谁负责生产谁负责安全的原则建立由项目经理挂帅公司

安全部门检查督促有专职安全管理员和主要工种的工长或班组长兼

职安全员组成的安全生产管理体系。详见安全管理网络图。 

安全生产、文明施工管理网络 

 13..安全管理制度 

13...1安全教育 岗位教育新工人、调换新工作岗位人员及生产实习人员在上岗

之前必须进行安全技术规程安全规章制度和安全防护设施应用及

个人防护用品使用等岗位教育通过学习经考核合格后方能上岗

项目经理 

安全员 

钢 筋 工 长 木 工 工 长  混

凝

土

工

长 瓦 粉 工 长 水 工 工 长 管 道 工 长 电 气 工 长 土建施工班组

 安装施工班组 各分包专业施工

班组

 独立操作。 

特殊工种教育和培训架子、电气、机械操作、焊接等特殊工种

除接受一般性安全教育外还必须进行专门的安全操作技术培训。 

经常性安全教育开展各种类型的安全活动如安全月、百日安

全无事故活动、安全技术交流会、安全展览等使安全教育工作贯穿

施工全过程。通过召开安全晨会、班组交底会提高职工的安全意识。 13....安全生产责任制 建立健全各级安全生产责任制除了项目经理的领导责任外竖

向分层次横向分部门明确规定各级人员在安全生产方面的职责

并认真严格执行。签订各级安全生产责任制。 13...3安全检查及记录 落实预防为主的安全方针为了及时发现事故隐患堵塞事故漏

洞必须进行安全生产的监督检查并认真做好原始记录工作记录

主要内容有安全教育记录安全会议记录安全组织状况安全措

施登记表安全记录安全奖惩记录等。 13...4伤亡事故处理 杜绝重大伤亡事故的发生若发生工伤事故必须认真执行伤亡

事故的报告、分析、处理制度。 13.3安全技术措施 

13.3.1现场安全生产 凡进入现场施工的作业人员必须认真执行和遵守安全技术操作

规程各种机具设备、材料、构件、临时设施等必须按照施工总平

面图布置保证现场道路和排水畅通高压线路和防火措施要遵照

供电局和公安消防部门的规定设备应完好、可靠使用方便根据

工程需要施工现场应做好可靠的防护措施以及各种安全设备和标

志确保安全作业。 13.3..安全事故预防 脚手架的支撑必须科学合理符合受力及规范要求并提供计算

说明书楼板及其它模板的支撑必须安全可靠大型构件的吊运摘钩

前必须就位牢固吊具必须牢固严禁吊臂下站人还须定期检查更

换钢丝绳等。  

 13.3.3“三宝”及“四口”临边防护  

进场人员必须戴好安全帽。建筑物规定设置安全网。高空作业

系好安全带。在楼梯口、预留洞口处必须有安全防护措施所有通道

口、坑边、楼板及屋面等临边处要有安全围护措施。 13.3.4健全机械的防护装置 所有机械的传带部位、明齿轮、暗轴、皮带轮飞轮都应设置防护

罩电锯和木工平刨也应设防护装置。电动机械有保护接地或接零

各种设备根据需要配备安全限位、重量控制、联锁开关等安全装置。

机具的操作人员应严格遵守操作规定不得违章作业机具设备要经

常检查、保养和维护保证其灵敏可靠。 13.3.5施工用电安全 现场施工用电严格执行《施工现场临时用电安全技术规程》根据

施工要求制定出具体的用电计划并有临时用电平面布置图。现场配

齐电箱、闸刀、触电保护器并编号使用高压线安全距离、支线架

设及现场照明电路及设备符合要求严禁无证人员从事电气作业。  

 13.3.6雨期施工安全 雨期之前要组织电气人员认真检查现场所有电器设备、线路及

漏电保护装置发现问题立即处理。凡露天使用的电器设备和电闸等

都要有可靠的防雨防潮措施钢管脚手架等高大设施应做好防雷保

护。现场做好排水措施。 13.3.7周边安全措施 确保周边和场外行人、车辆安全主体结构施工时 周边用安全

网围护。 13.3.8在出口处设出入标志夜间设警示灯。 

13.3.9其它安全措施 分部项工程的施工要制定针对性的安全措施并向施工班组交

底。对施工中使用的有毒、有污染材料要采取防毒措施对从事高温

和夏季露天作业人员采取降温、通风和其它有效措施对有粉尘、噪

音、电焊光等作业场所应采取相应的保护措施预防职业病的发生。 13.4职业健康安全技术措施 

13.4.1主体结构施工职业健康安全措施 1、防模板倒塌事故措施 

1模板工程施工的设计和材料要求必须符合国家有关规定标

准制定有效方案技术部门会同有关工程、安全部门会签审批。 

.现浇混凝土模板支撑系统必须有设计计算书结合施工工艺

和季节施工特点制定安全和防火措施。 

3模板安装必须按施工组织设计程序进行严禁任意改动。 

4模板及支撑系统在安装过程中必须有临时固定设施严防

模板倾覆。 

5模板上物料及设备应合理分散设置不得造成荷载集中。 

6模板存放场地应平整坚实各种模板应分门别类存放整齐

并有可靠的防倾倒措施。 

7模板拆除时应按区域逐块进行严格执行施工组织设计和专

项施工方案的有关规定。 

8悬空作业处应有可靠的作业面支拆3m以上高度模板时

应搭设脚手架工作台高度不足3m的可采用移动式高凳等措施不 

 准站在拉杆、支撑杆等物件和在梁底模上行走操作。 

9高处、复杂的结构模板拆除时应有专人指挥和切实可行的

安全措施。严禁非操作人员进入作业区。 

10拆模作业间隙应将已活动的模板、拉杆、支撑等固定牢

靠严防掉落、倒塌伤人。 

.、防脚手架倒塌事故措施 

1脚手架支搭及所使用构件必须符合规范《施工工程安全技术

标准》要求确保架体实用、稳固、美观。 

.钢管脚手架常用外径48mm壁厚不小于3.0mm无严重锈蚀、

弯曲、压扁或裂纹的钢管。 

3在建工程的外侧边缘与外电架空线的边线之间应按规范保

持安全操作距离特殊情况必须采取有效的防护措施防护线架的支

搭应采用非导电材质。 

4特殊脚手架和高度.0以上的高大脚手架必须有设计方案。 

3、临边、洞口、电梯井、管道井等防止高空坠落事故发生措施 

11.5m31.5m以下的孔洞应预埋长钢筋网或加固顶盖板1.5m

31.5m以上的孔洞四周必须设护身栏杆中间支挂水平安全网结

构施工中伸缩缝和后浇带处必须加固顶盖板防护。 

.电梯井口必须设高度不低于1.5m高的工具式金属防护门

电梯井内首层和首层以上每隔四层不大于10m设一道水平安全网

安全网应封闭严密竖立管道和管道竖井必须设置不低于1.5m高的防

护栏并用密目安全网封闭结构施工中电梯井和管道井严禁做垂

直运输通道和垃圾通道。 

3楼梯踏步及休息平台处必须设牢固防护栏杆回转式楼梯

间应支设首层安全网每隔四层设一道水平安全网。 

4阳台栏板应随层安装不能随层安装的必须设二道防护栏杆。 

5建筑物楼层临边四周未砌筑安装维护结构时必须设一道

护身栏杆。 

6施工现场使用的安全网必须符合GB6909-1997国家标准

施工单位在采购安全网时要使用认证厂家生产的产品并经安全管

理部门验收。 

4、高处作业防止坠落、物体打击等事故发生措施  

 1无论采用何种外脚手架凡高度4m以上的建筑物首层四周

必须支搭3m宽的水平安全网高层建筑每隔四层还应固定一道3m宽

的水平安全网网接口处必须连接严密无法支搭水平网的应随层

设立水平安全网下口封严支搭的水平安全网直至无高处作业时方

可拆除。 

.高出作业所用的物料必须堆放平稳不得置放在临时和洞口

附近也不可妨碍通行和装卸。 

3在施工程主要出入口应搭设宽于出入通道两侧各一米的防护

棚棚顶要搭设双层。多层建筑防护棚长度不小于3m高层建筑防护

棚长度不小于6m高度不低于3米。 

4在施工程与社会道路或民房相临及附近施工区域内对人或物

构成威胁的场所也要支搭防护棚。 

5、砖、加气块等码放防止倒塌事故发生措施 

1砖、加气块等物料码放要稳固、规范码放高度不得超过1.5m。 

.存放水泥等袋装材料严禁靠墙码垛存放砂石料严禁靠墙

堆放。 

3土方开挖与堆放制定的方案中应在不影响边坡稳定的同时

保证工程周边建筑物和构造物及公众的安全。 13.4..施工机械职业健康安全措施 1、基本要求 

1施工现场使用的机械设备必须实行租赁、安装、使用全过程

管理。施工组织设计中应有检验方案的要求。 

.施工现场负责人要为机械作业提供道路、水电、临时防雨、

防砸、防风、视线良好的作业机棚或停机场地等必需条件消除对机

械作业有妨碍或不安全因素。保证操作人员有足够的安全的操作和保

养空间。 

3机械设备班组应该做到专机专人持证上岗严格落实岗位

责任制。 

.、防止起重设备作业事故发生措施 

1起重作业前要根据工程实际情况编制施工组织设计或方案

并严格按方案执行。 

.起重吊装作业前应根据施工组织设计要求划定施工作业区 

 域设置醒目的警示标志和专职的监护人员防止交叉作业有可能造

成的落物伤人的事故。 

3施工现场的起重吊装施工必须由专业队伍进行由经验丰富

的人员担任指挥。 

4起重机械经选型进场后应进行试运转及验收确认符合要

求并有记录和签字。 

5起重机械司机及信号人员应熟悉和遵守设备性能及施工组织

设计中的操作方法的全部内容。 

3、塔吊作业防止事故措施 

1对于需要塔式起重机顶升、附者、锚固的工程以及起重机易

装难拆的现场在使用前必须制定出符合有关安全规定的拆装方案。 

.设备进场前应保证处于低位的塔式起重机臂架端部与相临

的塔式起重机塔身之间至少有.m的距离。 

3现场两台以上塔式起重机作业或相临两个施工现场存在塔式

起重机互相干扰的情况必须制定群塔作业方案。 

4塔机的安装和拆卸单位必须具有安装、拆卸资质作业人员

应持有相应的特殊工种操作证。 

5安装、拆卸单位要严格按照施工方案进行安装和拆卸同一

台设备的安装、顶升、附者、锚固、拆卸必须由同一施工单位完成。 

6安装完毕后要经过使用单位设备管理部门或安全部门组织

对所安装的塔机进行验收验收合格后方可使用。 

7塔机安全防护设备必须齐全、灵敏、可靠、有效。 

8施工机械应设置独立的配电箱并按规定做好保护接地。 

9塔机起重机应配备固定的信号指挥和相对固定的挂钩人员。 

10塔机必须严格执行所建立的管理、维护、保养制度要有

专人负责管理健全设备档案、履历书、定期安全检查资料和保养记

录。 

11进行日作业两班及两班以上的机械设备必须执行交接制

度并做好交接记录。 

1.严禁超载或带病运行设备运行个严禁维护保养操作人

员离开或作业中停电时应切断电源。 

13遇到六级以上大风或大雨天气时应暂停安拆作业和正常 

 作业。 

4、中小型设备防止事故发生措施 

1施工现场各种中小型设备安装必须符合其相关的规程要求

安全防护设备必须齐全、灵敏、可靠、有效。各种中小型设备必须设

置防砸、防雨、防噪、视线良好的专用操作棚。 

.机械设备要设置独立的配电箱并按规定做好保护接地。 

3各种机械设备要有安装验收手续并在明显部位悬挂有安全

操作规程内容及设备负责人姓名的标牌操作人员必须熟悉和严格遵

守各项操作规程。 

4进行日作业两班及两班以上的机械设备必须执行交接制度

并做好交接记录。 

5必须配备经过培训合格的操作人员操作机械设备。要有专人

负责管理建立的管理、维护、保养制度健全设备档案、履历书、

定期安全检查资料和保养记录。 

6施工现场各种大、中、小型机械严禁超载或带病运行设备

运行个严禁维护保养操作人员离开或作业中停电时应切断电源。 

7蛙式打夯机必须两人操作操作开关应安装定向开关操作

手柄应加装绝缘材料严禁在夯机运转时清除积土夯机用后应切断

电源遮盖防雨布并将机座垫高停放以免触电伤人。 

8卷扬机必须搭设防砸、防雨的专用操作棚。固定机身必须设

立牢固地锚。传动部分必须安装防护罩导向滑轮不得使用开口拉板

式滑轮和轮缘破损的滑轮。操作人员离开卷扬机或作业中停电时应

切断电源将吊笼降至地面。 

9搅拌机应设置防砸、防雨、防噪声、防污染的操作棚使用

前应固定不得用轮胎代替支撑。移动时必须先切断电源。启动装置、

离合器、制动器、保险链、防护罩应齐全完好使用安全可靠。 13.5安全事故应急预案 为有效处理重大安全生产事故及时做好安全事故发生后的救援

工作把损失降低到最低点。在遇到重大事故应及时上报有关主管

部门不得隐瞒。同时将成立本工程建设工程项目部应急救援小组处

理工地上发生的重大事故的前期工作和一般事故的救援处理。  

 13.6险情事故应急方案及抢险措施 为了保护本企业从业人员在经营活动中的身体健康和生命安全

保证本企业在出现生产安全事故时能够及时进行应急救援从而最

大限度地降低生产安全事故给本企业及本企业员工所造成的损失特制

订本预案。本预案适用于所在公司内部实行生产经营活动的部门及个

人 

发生潜在事故事件、物质不安全行为、环境心理素质 

发生潜在事故事件场所生产作业区域 

发生潜在事故事件场所配备器材急救器材、设施、防汛物

资 

应急计划每年一次 

应急准备和响应物资急救器材、设施、防汛物资 13.6.1高空坠落事故应急准备和响应预案 应急准备 

1

、组织机构及职责 

1项目部高处坠落事故应急准备和响应领导小组 

   组长项目经理 

   组员生产负责人  安全员  各专业工长  技术员  质检员  值勤

人员 

   值班电话现场办公室电话及移动电话 

.高处坠落事故应急处置领导小组负责对项目突发高处坠落事故的

应急处理。 

.、培训和演练 

1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按高处坠落事

故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工协

调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效

性进行评价必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演

练、评价和更新的记录应予以保持。 

.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 

3、应急物资的准备、维护、保养 

1应急物资的准备简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 

.各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。  

 4、防坠落措施 

1脚手架材质必须符合国家标准钢管脚手架的杆件连接必须使用

合格的扣件。 

.结构脚手架立杆间距不得大于1.5m大横杆间距≤1..m小横杆

间距不得大于1m

脚手架必须按楼层与结构拉接牢固拉接点垂

直距离不得超过4m水平距离不得超过6m,拉接所用的材料强度

不得低于双股8号铝丝的强度高大架子不得使用柔性材料拉接。

在拉接点处设可靠支顶脚手架的操作面必须满铺脚手板离墙

面不得大于.0cm不得行空隙和探头板、飞跳板、脚手板下层设

水平网操作面外侧应设两道护身栏杆和一道挡脚板或设一道护

身栏杆立挂安全网下口封严防护高为1..m严禁用竹笆做

脚手板。 

3脚手架必须保证整体不变形凡高度.0m以上的外脚手架纵向必

须设置十字盖十字盖高度不得超过7根立杆与水平面夹角应

为45°-60°高度在.0米以下的必须设置反斜支撑特殊脚手

架和.0m以上的高大脚手架必须有设计方案。有脚手架结构计算

书特殊情况必须采取有效的防护措施。 

4井字架的吊笼出入口均应有安全门、两侧必须有安全防护措施

吊笼定位托杠必须采用定型装置吊笼运行中不得乘人。 

51.531.5m以—卜的孔洞应预埋通长钢筋网。或加固定盖板

1.531.5m以上的孔洞四周必须设两道护身栏杆中间支挂水平

安全网。电梯井口必须高度不低于1..m金属防护门。电梯井内

首层和首层以上每隔四层设一道水平安全网安全网应封门严

密楼梯踏步及休息平台处必须设两道牢固防护栏杆或用立挂

安全网防护阳台栏杆应随层安装不能随层安装的必须设两

道防护栏杆或立挂安全网加一道防护栏杆。 

6无外脚手架或采用采用单排脚手架高4m以上的建筑物首层四

周必须支搭固定3m宽的水平安全网高层建筑6m宽双层网

网底距下方物体不得小于3m高层不得小于5m高层建筑每隔

四层固定一道6m宽的水平安全网水平安全网接口处必须连

接严密与建筑物之间缝隙不大于10cm并且外边沿高于内边沿

支搭水平安全网直至没有高处作业时方可拆除。  

 7临边施工区域对人或物构成危险的地方必须支搭防护棚确保

人、物的安全。高处作业使用的铁凳、木凳间需搭设脚手板的

间距不得大于.m

高处作业严禁投扔物料。 

8高空作业人员必须持证上岗经过现场培训、交底、安装人员必

须系安全带交底时按方案要求结合施工现场作业条件和队伍情

况做详细交底并确定指挥人员在施工时按作业环境做好防滑、

防坠落事故发生。发现隐患要立即整改要建立登记、整改检查

定人、定措施定完成日期在隐患没有消除前必须采取可靠的

防护措施如有危及人身安全的紧急险情应立即停止作业 

应急响应 

1一旦发生高空坠落事故由安全员组织抢救伤员项目经理打电话

“999“1.0”给急救叫中心由土建工长保护好现场防止事态扩

大。其他义务小组人员协助安全员做好现场救护工作水、电工

长协助送伤员外部救护工作如有轻伤或休克人员现场山安全

员组织临时抢救、包扎止血或做人工呼吸或胸外心脏挤压尽最

人努力抢救伤员将伤亡事故控制到最小程序损失降到最小 

.处理程序 

1查明事故原因及责任人。 

.制定有效的防范措施防止类似事故发生。 

3对所有员工进行事故教育。 

4宣布事故处理结果。 

5以书面形式向上级报告。 13.6..倾覆事故应急准备与响应预案 应急准备 

1、组织机构及职责 

1项目部倾覆事故应急准备和响应领导小组 

  组长项目经理 

   组员生产负责人、安全员、土建工长、水暖工长、电气工长、技

术员质检员、架子工长、外包队管理人员、后勤人员 

   值班电话现场办公室电话及移动电话 

.倾覆事故应急处置领导小组负责对项目突发倾覆事故的应急处

理。  

 .、培训和演练 

1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按倾覆事故“应

急响应的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工协调配合完

成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评

价必要时对“应急响应的要求进行调整或更新。演练、评价和

更新的记录应予以保持。 

.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 

3、应急物资的准备、维护、保养 

1应急物资的准备简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 

.各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。 

4、预防措施 

1为防止事故发生塔吊必须由具备资质的专业队伍安装司机必

须持证上岗安装完毕后经技术监督局验收合格后方可投入使

用。 

.机手操作时必须严格按操作规程操作不准违章作作业严格

执行“十不吊”操作前必须有安全技术交底记录并履行签字于

续。 

3脚手架支搭必须先编好搭设方案经有关技术人员审批后遵照执

行。 

4所有架子工必须持证上岗工作时佩带好个人防护用品支搭脚

手架严格按方案施工做好脚手架拉接点拉牢工作防止架体倒

塌。 

5所有架体平台架设好后必须设各方专业技术人员验收签字

后投入使用。 

应急响应 

1、如果有塔吊倾覆事故发生首先山旁观者在现场高呼提醒现场有

关人员立即通知现场负责人由安全员负责拨打应急救护电话

“1.0”通知有关部门和附近医院到现场救护现场总指挥由项

目经理担当负责全面组织协调工作生产负责人亲自带领有关工

长及外包队负责人分别对事故现场进行抢救如有重伤人员由土

建工长负责送外救护电气工长先切断相关电源防止发生触电事

故门卫值勤人员在大门口迎接救护车辆及人员。  

 .、水暖工长等人员协助生产负责人对现场清理抬运物品及时抢

救被砸人员或被压人员最大限度的减少重伤程度如有轻伤人员

可采取简易现场救护工作如包扎、止血等措施以免造成重大伤

亡事故。 

3、如有脚手架倾覆事故发生按小组预先分工各负其责但是架子

工长应组织所有架子工立即拆除相关脚手架外包队人员应协助

清理有关材料保证现场道路畅通方便救护车辆出入以最快的

速度抢救伤员将伤亡事故降到最低。 

4、事故后处理工作 

1查明事故原因事故责任人。 

.写出书面报告包括事故发生时间、地点、受伤害人姓名、性别、

年龄、工种、受伤部位、受伤程度。 

3制订或修改有关措施防止此类事故发生。 

4组织所有人进行事故教育。 

5向全体人员宣读事故结果及对责任人处理意见。 13.6.3物体打击事故应急准备与响应预案 应急准备 

1、 组织机构及职责 

1项目部物体打击事故应急准备和响应领导小组 

   组长项目经理 

   组员生产负责人  安全员  各专业工长  技术员  质检员  值勤

人员 

   值班电话现场办公室电话及移动电话 

.物体打击事故应急处置领导小组负责对项目突发物体打击事故的

应急处理。 

.、培训和演练 

1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按物体打击事

故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工协

调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效

性进行评价必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演

练、评价和更新的记录应予以保持。 

.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。  

 3、应急物资的准备、维护、保养 

1应急物资的准备简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 

.各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。 

应急响应 

1

、防物体打击事故发生项目部成立义务小组由项目经理担任组长

生产负责人及安全员各专业工长为组员主要负责紧急事故发

生时有条不紊的进行抢救或处理外包队管理人员及后勤人员协

助生产负责人做相关辅助工作。 

.、发生物体打击事故后由项目经理负责现场总指挥发现事故发生

人员首先高声呼喊通知现场安全员由安全员打事故抢救电话

“1.0”向上级有关部门或医院打电话抢救同时通知生产负责人

组织紧急应变小组进行可行的应急抢救如现场包扎、止血等措施。

防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人

员分工各负其责重伤人员由水、电工长协助送外抢救工作门

卫在大门口迎接来救护的车辆有程序的处理事故、事件最大限

度的减少人员和财产损失。 

3、事故后处理工作 

1查明事故原因及责任人。 

.以书面形式向上级写出报告包括发生事故时间、地点、受伤死

亡人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。 

3制定有效的预防措施防止此类事故再次发生。 

4组织所有人员进行事故教育。 

5向所有人员进行事故教育。 

6向所有人员宣读事故结果及对责任人的处理意见。 13.6.4机械伤害应急准备与响应预案 应急准备 

1、组织机构及职责 

1项目部机械伤害事故应急准备和响应领导小组 

   组长项目经理 

   组员生产负责人  安全员  各专业工长  技术员  质检员  值勤

人员 

   值班电话现场办公室电话及移动电话  

  .机械伤害事故应急处置领导小组负责对项目突发机械伤害事故

的应急处理。 

.、培训和演练 

1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按机械伤害事

故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工协

调配合完成演练演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效

性进行评价必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演

练、评价和更新的记录应予以保持 

.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 

3、应急物资的准备、维护、保养 

1应急物资的准备简易单架、跌达损伤药品、包扎纱布。 

.各种应急物资要配备齐全并加强日常管理。 

应急响应 

1

、防机械伤害事故事故发生项目部成立义务小组由项目经理担任

组长生产负责人及安全员各专业正长为组员主要负责紧急事故

发生时有条有理的进行抢救或处理外包队管理人员及后勤人员

协助上任工程师做相关辅助工作。 

.
、发生机械伤害事故后由项目经理负责现场总指挥发现事故发生

人员首先高声呼喊通知现场安全员由安全员打事故抢救电话

“1.0”向上级有关部门或医院打电话抢救同时通知生产负责人

组织紧急应变小组进行可行的应急抢救如现场包扎、止血等措施。

防止受伤人员流血过多造成死亡事故发生。预先成立的应急小组人

员分工各负其责重伤人员山水、电工长协助立外抢救工作门

卫在大门口迎接来救护的车辆有程序的处理事故、事件最大限度

的减少人员和财产损失。 

3、事故后处理工作 

  1查明事故原因及责任人。 

.以书面形式向上级写出报告包括发生事故时间、地点、受

伤死亡人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤

部位。 

3制定有效的预防措施防止此类事故再次发生。 

4组织所有人员进行事故教育。  

 5向所有人员进行事故教育。 

6向所有人员宣读事故结果及对责任人的处理意见。 13.6.5触电事故应急准备与响应预案 应急准备 

1、组织机构及职责 

1项目部触电事故应急准备和响应领导小组 

   组长项目经理 

   组员生产负责人  安全员  各专业工长  技术员  质检员  值勤

人员 

   值班电话现场办公室电话及移动电话 

.触电事故应急处置领导小组负责对项目突发触电事故的应急处

理。 

.、培训和演练 

1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按触乜事故

“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工协调配合

完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评价

必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更新的

记录应予以保持。 

 .施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 

3、应急物资的准备、维护、保养 

1应急物资的准备简易单架。 

.应急物资要配备齐全并加强日常管理。 

应急响应 

1、脱离电源对症抢救 

   当发生人身触电事故时首先使触电者脱离心源。迅速急救关键

是“快” 

.、对于低压触电事故可采用下列方法使触电者脱离电源 

1如果触电地点附近有电源开关或插销可立即拉开电源开关或拔

下电源插头以切断电源。 

.可用有绝缘手柄的电工钳、干燥木柄的斧头、干燥木把的铁锹等

切断 电源线。也可采用干燥木板等绝缘物插入触电者身下以

隔离电源。  

 3当电线搭在触电者身上或被压在身下时也可用干燥的衣服、手

套、绳索、木板、木棒等绝缘物为工具拉开提高或挑开电线

使触电者脱离电源。切不可直接去拉触电者。 

3、对于高压触电事故可采用下列方法使触电者脱离电源 

1立即通知有关部门停电。 

.带上绝缘手套穿上绝缘鞋用相应电压等级的绝缘工具按顺序

拉开开关。 

3用高压绝缘杆挑开触电者身上的电线。 

4

、触电者如果在高空作业时触电断开电源时要防止触电者摔下来

造成二次伤害 

1如果触电者伤势不重神志清醒但有些心慌四肢麻木全身

无力或者触电者曾一度昏迷但已清醒过来应使触电者安静休

息、不要走动严密观察并送医院。 

.如故触电者伤势较重已失去知觉但心脏跳动和呼吸还存在

应将触电者抬至空气畅通处解开衣服让触电者平直仰卧并

用软衣服垫在身下使其头部比肩稍低一面妨碍呼吸如天气

寒冷要注意保温并迅速送往医院。如果发现触电者呼吸困难

发生痉挛应立即准备对心脏停止跳动或者呼吸停止后的抢救。 

3如果触电者伤势较重呼吸停止或心脏跳动停止或二者都已停止

应立即进行口对口人工呼吸法及胸外心脏挤压法进行抢救并送

往医院。在送往医院的途中不应停止抢救许多触电者就是在

送往医院途中死亡的。 

4人触电后会出现神经麻痹、呼吸中断、心脏停止跳动、呈现昏迷

不醒状态通常都是假死万万不可当作“死人”草率从事。 

5对于触电者特别高空坠落的触电者要特别注意搬运问题很

多触电者除电伤外还有摔伤搬运不当如折断的肋骨扎入心

脏等可造成死亡。 

6对于假死的触电者要迅速持久的进行抢救有不少的触电者

是经过四个小时甚至更长时间的抢救而抢救过来的。有经过六个

小时的口对口人工呼吸及胸外挤压法抢救而活过来的实例。只有

经过医生诊断确定死亡停止抢救 

5、人工呼吸是在触电者停止呼吸后应用的急救方法。各种人工呼吸方 

 法中以口对口呼吸法效果最好 

1施行人工正呼吸前应迅速将触电者身上妨碍呼吸的衣领、上衣

等解开取出口腔内妨碍呼吸的食物脱落的断齿、血块粘液等

以免堵塞呼吸道使触电者仰卧并使其头部充分扣仰可用一

只于拖触电者颈后鼻孔朝上以利呼吸道畅通。 

.救护人员用手使触电者鼻孔紧闭深吸一口气后紧贴触电者的口

向内吹气儿时约.秒中。吹气大小要根据不同的触电人有所

区别每次呼气要个触电者胸部微微鼓起为宜。 

3吹气后立即离开触电者的口并放松触电者的鼻子使空气呼

山工时约3秒中。然后再重复吹气动作。吹气要均匀每分钟

吹气呼气约1.次。触电者已开始恢复自由呼吸后还应仔细观

察呼吸是否会再度停止。如果再度停止应再继续进行人工呼吸

这时人工呼吸要与触电者微弱的自山呼吸规律一致。 

4如无法使触电者把口张开时可改用口对鼻人工呼吸法。即捏紧

嘴巴紧贴鼻孔吹气。 

6、胸外心脏挤压法是触电者心脏停止跳动后的急救方法 

1做胸外挤压时使触电者仰卧在比较坚实的地方姿势与口对口人

工呼吸法相同救护者跪在触电者一侧或跪在腰部两侧两手相

叠手掌根部放在心窝上方胸骨下三分之一至二分之一处。

掌根用力向下脊背的方向挤压压出心脏里面的血液。成人应

挤压35厘米以每秒钟挤压一次太快了效果不好每分钟

挤压60次为宜。挤压后掌根迅速全部放松让触电者胸廓自动

恢复血液充满心脏。放松时掌根不必完全离开胸部。 

.应当指出心脏跳动和呼吸是无法联系的。心脏停止跳动了呼

吸很快会停止。呼吸停止了心脏跳动也维持不了多久。一旦呼

吸和心脏跳动都停止了应当同时进行口对口人工I呼吸和胸外

心脏挤压。如果现场只有一人抢救两种方法交替进行。可以挤

压4次后吹气一次而且吹气和挤压的速度都应提高一些以

不降低抢救效果。 

3对于儿童触电者可以用一只手挤压用力要轻一些免损伤胸骨

而且每分钟宜挤压100次左右。 

7、事故后处理工作  

 1查明事故原因及责任人。 

.以书面形式向上级写出报告包括发生事故时间、地点、受伤死

亡人员姓名、性别、年龄、工种、伤害程度、受伤部位。 

3制定有效的预防措施防止此类事故再次发生。 

4组织所有人员进行事故教育。 

5向所有人员进行事故教育。 

6向所有人员宣读事故结果及对责任人的处理意见。 13.6.6火灾事故应急准备与响应预案 建筑工地是一个多工种、立体交叉作业的施工场地在施工过程

中存在着火灾隐患。特别是在工程装饰施工的高峰期间明火作业增

多易燃材料增多极易发生建筑工地火灾。为了提高消防应急能力

全力、及时、迅速、高效地控制火灾事故最大限度的减少火灾事故

损失和事故造成的负面影响保障国家、企业财产和人员的安全针

对施工现场实际项目部制定施工现场火灾事故应急预案 

一、指导思想和法律依据 

1指导思想 

施工期间的火灾应急防范工作是建筑安全管理工作的重要组成部

分。工地一旦发生灾事故不仅会给企业带来经济损失而且极易造成

人员伤亡。为预防施工工地的火灾事故要加强火灾应急救援管理工

作。我们要以党的“三个代表”重要思想为指导贯彻落实“隐患险

于明火防范胜于救灾责任重于泰山”的精神坚持“预防为主、

防消结合”的消防方针组织全体员工认真学习法律法规知识学习

火灾原理及灭火基础知识及救援知识。用讲政治的高度来认识防火救

援工作的重要性增强员工的消防意识。 

.法律依据 

《安全生产法》第十七条规定“生产经营单位的主要负责人具有

组织制定并实施本单位的生产事故应急救援预案的职责。”第三十三条

规定“生产经营单位对重大危险源应当制定应急救援预案并告知从

业人员和相关人员在紧急情况下应当采取的应急措施。” 

《建设工程安全生产管理条例》第四十八条规定施工单位应当

制定本单位生产安全事故应急救援预案建立应急救援组织或者配备

应急救援人员配备必要的应急救器材、设备并定期组织演练。第 

 四十九条规定施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围对施

工现场易发生重大事故的部位、环节进行监控制定施工现场生产安

全事故应急救援预案。实行施工总承包的由总承包单位统一组织编

制建设工程生产安全事故应急救援预案工程总承包单位和分包单位

按照应急救援预案各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员

配备救援器材、设备并定期组织演练。 

《中华人民共和国消防法》规定“消防安全重点单位应当制定灭

火和应急疏散预案定期组织消防演练。” 

二、火灾事故应急救援的基本任务 

火灾事故应急救援的总目标是通过有效的应急救援行动尽可能

地降低事故的后果包括人员伤亡、财产损失和环境破坏等。火灾事

故应急救援的基本任务有以下几个方面 

1、立即组织营救受害人员组织撤离或者采取其他措施保护危害区域

内的其他人员。抢救受害人员是应急救援的首要任务在应急救援

行动中快速、有序、有效地实施现场急救与安全转送伤员是降低

伤亡率、减少事故损失的关键。由于重大事故发生突然、扩散迅速、

涉及范围广、危害大应及时教育和组织职工采取各种措施进行自

身防护必要时迅速撤离危险区或可能受到危害的区域。在撤离过

程中应积极组织职工开展自救和互救工作。 

.、迅速控制事态并对火灾事故造成的危害进行检测、监测、测定事

故的危害区域、危害性质及危害程度。及时控制住造成火灾事故的

危害源是应急救援工作的重要任务只有及时地控制住危险源防

止事故的继续扩展才能及时有效进行救援。发生火灾事故应尽

快组织义务消防队与救援人员一起及时控制事故继续扩展。 

3、消除危害后果做好现场恢复。针对事故和人体、土壤、空气等造

成的现实危害和可能的危害迅速采取封闭、隔离、洗消、检测等

措施防止对人的继续危害和对环境的污染。及时清理废墟和恢复

基本设施。将事故现场恢复至相对稳定的基本状态。 

4、查清事故原因评估危害程度。事故发生后应及时调查事故发生的

原因和事故性质评估出事故的危害范围和危险程度查明人员伤

亡情况做好事故调查。 

三、成立应急小组落实职能组职责。  

   成立本工程项目部消防安全领导小组和义务消防队。 

一、组长及小组成员、职能组 

 组  长项目经理 

  副组长项目副经理  

 成  员项目技术主管、施工员、质量员、安全员、材料员、资料

员等。 

  职能组联络组、抢险组、疏散组、救护组、保卫组、调查组、后

勤组、义务消防队等。 

二、领导小组职责工地发生火灾事故时负责指挥工地抢救工作

向各职能组下达抢救指令任务协调各组之间的抢救工作随时掌握

各组最新动态并做出最新决策第一时间向110、119、1.0、公司及当

地消防部门、建设行政主管部门及有关部门报告和求援。平时小组成

员轮流值班值班者必须在工地手机.4小时开通发生火灾紧急事

故时在应急小组长未到达工地前值班者即为临时代理组长全权

负责落实抢险。 

  职能组职责 

1、联络组其任务是了解掌握事故情况负责事故发生后在第一时间

通知公司根据情况酌情及时通知当地建设行政主管部门、电力部

门、劳动部门、当事人的亲人等。 

.、抢险组其任务是根据指挥组指令及时负责扑救、抢险并布置

现场人员到医院陪护。当事态无法控制时立刻通知联络组拨打政

府主管部门电话求救。 

3、疏散组其任务为在发生事故时负责人员的疏散、逃生。 

4、救护组其任务是负责受伤人员的救治和送医院急救。 

5、保卫组负责损失控制物资抢救对事故现场划定警戒区阻止

与工程无关人员进入现场保护事故现场不遭破坏。  

6、调查组分析事故发生的原因、经过、结果及经济损失等调查情

况及时上报公司。如有上级、政府部门介入则配合调查。 

7、后勤组负责抢险物资、器材器具的供应及后勤保障。 

8、义务消防队发生火灾时应按预案演练方法积极参加扑救工作。 

  人员名单及分工应挂在项目部办公室墙上 

三、应急小组地点和电话有关单位部门联系方式  

   地点工地内。 

  电话略 

  应急小组长电话略 

  公司略 

 建设行政主管部门略 

  急救电话---1.0   火警----119    公安----110 

四、灭火器材配置和急救器具准备 

救护物资种类、数量救护物资有水泥、黄沙、石灰、麻袋、铁

丝等。数量充足。 

救灾装备器材的种类仓库内备有安全帽、安全带、切割机、气

焊设备、小型电动工具、一般五金工具、雨衣、雨靴、手电筒等。统

一存放在仓库仓库保管员.4小时值班。 

消防器材干粉灭火器和1.11灭火器。国标消防栓分布各楼层。

设置现场疏散指示标志和应急照明灯。设置黄砂箱。周围消防栓应标

明地点。 

急救物品配备急救药箱、口罩、担架及各类外伤救护用品。 

其它必备的物资供应渠道保持社会上物资供应渠道电话联系

随时确保供应。 

急救车辆项目部自备小车或报1.0急救车救助。 

五、火灾事故应急响应步骤 

1、立即报警。当接到发生火灾信息时应确定火灾的类型和大小并

立即报告防火指挥系统防火指挥系统启动紧急预案。指挥小组要

迅速报“119”火警电话并及时报告上级领导便于及时扑救处

置火灾事故。 

.、组织扑救火灾。当施工现场发生火灾时应急准备与响应指挥部除

及时报警并要立即组织基地或施工现场义务消防队员和职工进行

扑救火灾义务消防队员选择相应器材进行扑救。扑救火灾时要按

照“先控制后灭火救人重于救火先重点后一般”的灭火战

术原则。派人切断电源接通消防水泵电源组织抢救伤亡人员

隔离火灾危险源和重点物资充分利用项目中的消防设施器材进行

灭火。A、灭火组在火灾初期阶段使用灭火器、室内消火栓进行

火灾扑救。B、疏散组根据情况确定疏散、逃生通道指挥撤离 

 并维持秩序和清点人数。C、救护组根据伤员情况确定急救措施

并协助专业医务人员进行伤员救护。D、保卫组做好现场保护工

作设立警示牌防止二次火险。 

3、人员疏散是减少人员伤亡扩大的关键也是最彻底的应急响应。在

现场平面布置图上绘制疏散通道一旦发生火灾等事故人员可按

图示疏散撤离到安全地带。 

4、协助公安消防队灭火联络组拨打119、1.0求救并派人到路口

接应。当专业消防队到达火灾现场后。火灾应急小组成员要简要向

消防队负责人说明火灾情况并全力协助消防队员灭火听从专业

消防队指挥齐心协力共同灭火。 

5、现场保护。当火灾发生时和扑灭后指挥小组要派人保护好现场

维护好现场秩序等待事故原因和对责任人调查。同时应立即采取

善后工作及时清理将火灾造成的垃圾分类处理以及其它有效措

施使火灾事故对环境造成的污染降低到最底限度。 

6、火灾事故调查处置。按照公司事故、事件调查处理程序规定火灾

发生情况报告要及时按“四不放过”原则进行查处。事故后分析原

因编写调查报告采取纠正和预防措施负责对预案进行评价并

改善预案。火灾发生情况报告应急准备与响应指挥小组要及时上报

公司。 

六、加强消防管理落实防火措施 

火灾案例实际告诉我们火灾都是可以预防的。预防火灾的主要

措施是 

1、落实专人对消防器材的管理与维修对消防水泵高层、大型、重

点工程必须专设消防水泵.4小时专人值班管理场地内消防通道

保持畅通。 

.、施工现场禁止吸游烟建立吸烟休息室。动用明火作业必须办理动

火证手续做到不清理场地不烧不经审批不烧无人看护不烧。

安全用电禁止在宿舍内乱拉乱接电线禁止烧电炉、电饭煲、煤

气灶。 

3、建立健全消防管理制度落实责任制与各作业班组、分包单位签

订《治安、消防责任合同书》把责任纵向到底横向到边地分解

到每个班组、个人落实人人关注消防安全责任心。  

 4、规范木工车间、钢筋车间、材料仓库、危险品仓库、食堂等场所的

搭设落实防火责任人。 

七、救灾、救护人员的培训和演练 

1、救助知识培训定时组织员工培训有关安全、抗灾救助知识有条

件话邀请有关专家前来讲解通过知识培训做到迅速、及时地处

理好火灾事故现场把损失减少到最低限度。 

.、使用和器材维护技术培训对各类器材的使用组织员工培训、演

练教会员工人人会使用抢险器材。仓库保管员定时对配置的各类

器材维修保护加强管理。抢险器材平时不得挪作他用对各类防

灾器具应落实专人保管。 

3、每半年对义务消防队员和相关人员进行一次防火知识、防火器材使

用培训和演练伤员急救常识、灭火器材使用常识、抢险救灾基本

常识等。 

4、加强宣传教育使全体施工人员了解防火、自救常识。 

八、预案管理与评审改进 

火灾事故后要分析原因按“四不放过”的原则查处事故编写

调查报告采取纠正和预防措施负责对预案进行评审并改进预案。

针对暴露出的缺陷不断地更新、完善和改进火灾应急预案文件体系

加强火灾应急预案的管理。 13.6.7环境污染事件应急准备与响应预案 发生潜在事故事件、物质化学物质、噪音 

发生潜在事故事件场所办公、生产作业、休息区域 

发生潜在事故事件场所配备器材急救器材、设施 

应急计划每年一次 

应急准备和响应物资急救器材、设施 

应急准备  

1、组织机构及职责 

1项目部环境污染事件应急准备和响应领导小组 

   组长项目经理 

   组员生产负责人  安全员  各专业工长  技术员  质检员  值勤

人员 

值班电话现场办公室电话及移动电话  

 .环境污染事件应急处置领导小组负责对项目环境污染事件的应急

处理。 

.
、培训和演练  

 1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按环境污染

事件“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工协调

配合完成演练演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性进行评

价必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评价和更

新的记录应予以保持。 

.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 

应急响应 

应急负责人接到报告后立即指挥对污染源及其行为进行控制

以防事态进一步蔓延或扩散项目安全员封锁事件现场。同时通报

公司应急小组副组长及公司值班电话。 

公司应急小组副组长到达事件现场后立即责令项目部立即停止

生产组织事件调查并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。 

公司应急小组组长接到事件通报后上报当地主管部门等候调

查处理。 13.6.8危险化学品危害事故应急准备与响应预案 应急准备 

1、组织机构及职责 

1项目部危险化学品危害事故应急准备和响应领导小组 

   组长项目经理 

   组员生产负责人  安全员  各专业工长 技术员  质检员  值勤

人员 

   值班电话现场办公室电话及移动电话 

.危险化学品危害事故应急处置领导小组负责对项目危险化学品危

害事故的应急处理。 

.、培训和演练 

1项目部安全员负责主持、组织全机关每年进行一次按危险化学品

危害事故“应急响应”的要求进行模拟演练。各组员按其职责分工

协调配合完成演练。演练结束后由组长组织对“应急响应”的有效性

进行评价必要时对“应急响应”的要求进行调整或更新。演练、评 

 价和更新的记录应予以保持。 

.施工管理部负责对相关人员每年进行一次培训。 

应急响应 

   应急负责人接到报告后立即指挥对危险化学品危害事故控制以

防事态进一步蔓延或扩散项目安全员封锁事件现场将受害者送往

就近医院。同时通报公司应急小组副组长及公司值班电话。 

   公司应急小组副组长到达事件现场后立即责令项目部立即停止生

产组织事件调查并将事件的初步调查通报公司应急小组组长。 

   公司应急小组组长接到事件通报后上报当地主管部门等候调查

处理。 13.7文明施工管理制度 健全以项目经理为首专职抓文明施工的管理员及队组有关人员

组成的管理网络建立管理责任制采取责任划区区块到人层层

落实有效实施项目实行全面、全过程、全员的标准化管理制度。 13.8文明施工技术措施 

13.8.1现场出入口、临时设施管理 施工现场主要出入口的道路一侧在醒目位置设置工程概况牌管

理人员名单或施工现场管理网络牌十项安全技术措施牌施工现场

防火须知牌工地环境卫生须知牌等“八牌二图”工程标示牌。 

在每个主要干道车辆出口处应当设置长不少于6米宽不少于4

米车辆冲洗台对驶出场区的车辆进行冲洗车辆冲洗干净后方可驶

出施工现场车辆冲洗场要有专人清扫保证污水泥浆不带入城市道

路。 

按照施工总平面布置图设置各项临时设施。施工现场材料、机具

堆放整齐并根据我公司相关标准对物资、工程、质量、服务等进

行标识特别是对具有追溯性的物资包括影响工程结构和质量使用

功能的物资须明显标识。现场施工面保持无积存垃圾、无积存污水、

无散落材料、无弃废物品、施工道路畅通。 

施工现场用电线路、用电设施的安装和使用必须符合安装规范和

安全技术规程严禁任意拉线接电现场保证有足够的夜间照明。 

现场的沙石材料堆场、砖砌块堆放等其他临时设施设置均用符合 

 甲方招标文件中的《文明工地管理细则》中的相关要求。 13.8..现场环境保护处理措施 遵守国家有关环境保护的法律规定妥善处理泥浆、废水、禁止

将未作处理的废水直接排入附近河流或排入现场土壤禁止在现场溶

融能够产生有害灰尘和恶臭气体的物质禁止将有害有毒废物作回填

土使用。为防止进出车辆污染市政道路在车辆进出口设置冲洗位置。

所有雨水、冲洗用水及混凝土养护用水经沉淀后再排入市政管网。 

注意尘埃及噪音控制采取措施减轻尘埃和噪音对现场外的骚扰

压缩机性能良好并且尽可能低音地运转。在有尘埃的地方经常洒水。 13.8.3现场卫生管理措施 13.8.3.1建立施工生活卫生责任制并定期检查。生活区内应

设置食堂及就餐场所的应当符合卫生管理规定并制定健全的生活

卫生和预防食物中毒管理制度。食堂室内高度不低于..8 米内墙抹

灰刷白、吊顶、灶台贴砖地面水泥硬化室内通风有透气窗食堂

应当有卫生许可证炊事员应当持有健康证食堂内生、熟半成品不

得放置地面生、熟食案板、刀具分开食堂有防鼠、灭蝇、灭蚊等

设施。就餐场所有固定的桌凳便于职工就餐。施工现场内应设有饮

水处保证职工随时喝上符合卫生标准的饮用水。职工宿舍保证具有

良好的通风、采光和必要的盥洗等设施保持室内外整洁。职工的膳

食、饮水、供应等符合卫生要求。 

13.8.3..生活区内设置淋浴间和厕所。淋浴间能满足职工的洗澡

需要采用锅炉供应热水。厕所应与食堂保持合适的距离并设专人

管理。厕所内应通气、采光充足。男、女分厕厕所内大小便槽用瓷

砖镶贴墙面镶贴瓷砖至1.8M 高度混凝土预制板或木板隔断高位水箱

冲洗并设专人打扫保证洁净。 

13.8.3.3生活区内要设置垃圾箱生活垃圾应集中堆放严禁凌

空抛掷严禁焚烧各类废弃物。 13.8.4现场消防保卫措施 本工程地处无锡市内如果引发火灾事故将会造成不可估量的损

失为此我项目经理部特制订以下几条消防保卫措施 

1、施工工地成立总工长兼任组长的消防保卫小组组员相对固定。

建立领导值班制度定期对工地的消防保卫工作进行检查  

 .、现场设有明显的防火宣传标志每月对职工进行一次治安、防

火教育培训一支义务消防队。 

3

、施工现场备有足够的消防器材消防器材必须按“五五”配置 

4、现场使用明火作业必须由工长亲自审批报专职安全员取得动火

证以后方可操作明火附近不得有易燃易爆物品 

5、施工现场主要入口设立警卫室建立警卫制度和现场保卫记录

并建立来访登记制度不准留宿闲杂人员。 

6、施工现场及生产操作车间严禁吸烟 

7

、宿舍及办公室严禁私拉、乱拉电线禁止在宿舍内烧饭用电

磁炉烧水如有发现处以罚款 

8、不论什么原因如遇突发火情先自发组织临时救火队并立

即拨打火警,并积极协助救援,保护国家财产. 

9、施工现场的管理人员、作业人员必须配佩工作卡。工作卡有本

人相片、姓名、所属单位、工种或职务管理人员和作业人员的标卡

应分颜色区别。 

10、经常对工人进行法纪和文明教育严禁在施工现场打架斗殴

及进行黄、赌、毒等非法活动。 13.8.5及时支付民工工资保证措施 1、公司成立了民工工资应急和响应领导小组,并把具体精神落实

到项目部,由项目部负责实施 

.、把民工工资问题列为公司对项目经理的年度综合考核指标之一,

与项目经理的业绩挂钩,通过项目经理保障民工工资 

3、在项目部以及工人之间公开宣传公司的民工工资保障制度,并

接受民工监督,欢迎举报 

4、实行项目经理承诺制,就规范用工和解决民工工资问题进行承

诺,并接受监督 

5、实行专款专用制度,取得每笔工程款都必须把民工工资部份预

留,不得挪用到其他地方,并按时发放 

6、为民工建立专门的银行帐户,按每月末规定时间统一发放民工

工资 

8、应急措施  

1民工上访催讨工资时指挥小组应认真听取意见并做好相 

 关记录  

.领导小组应在.个工作日内赶赴项目现场召集项目经理及当

事人进行现场调查并协调工作  

3情况如实公司将启用民工工资应急备用资金并按实进行

发放。 13.9安全生产、文明施工管理经济措施 1、根据《建设工程安全生产管理条例》、《江苏省建设工程现场安

全文明施工措施费计价管理办法》确定工程安全文明施工措施所需费

用向建设单位提出合理的保障安全文明施工所需的条件及相关经费。 

    .、对建设单位拨付的安全文明施工费用应当专款专用不得挪作

他用。 

    3、由于本工程是总承包模式我单位对施工现场的安全文明施工

负总责分包单位服从总承包单位的文明施工管理。 

    4、整个现场的项目部人员、施工班组、分包单位应服从项目部的

安全生产、文明施工管理制度并形成奖罚制度。 13.10减少扰民降低环境污染和噪音的措施 1、在场地出口处设检查站用河卵石铺设5m310m厚.00mm的场

地两侧设集水沟通向排水管沟。并设水龙头用来冲刷出场车辆

轮胎。以防车胎带土扬尘影响居民生活同时检查车辆装载物的固

定性对建筑垃圾及弃土要加以苫盖。 

.、夜间进料时设专人指挥禁止车辆鸣笛减少噪声。 

3、为防止扰民晚上10点以后不再开动电锯、振捣棒等噪音

大的机具。 

4、如因雨季影响了工期必须赶工夜间作业时尽可能安排绑筋、

砌砖、抹灰等项目避免支模板、打混凝土等噪音大的作业项目。 

5、对作业人员进行教育杜绝非施工噪音大声喧哗、敲击物品等。

在场内划出一个区域堆生活垃圾。 

6、对临建筑物的通行道路设硬性防护棚。 

7、对作业区、生活区段设围档封闭防止非作业人员进入作业区

避免发生危险。  

 14.工程资料、竣工验收及回访保修服务 

14.1工程资料管理 施工技术资料是技术工作和工作质量水平的真实反映在工程施

工过程中必须及时编写和整理必须做到与工程进度同步工程施工

到哪技术资料做到哪不准后补资料我司将根据省优工程资料标准

的要求严格执行另外重点抓好以下几点 

1原材料、半成品、成品的质量必须有出厂质量证明或试验单对

钢材、焊条等还要取样检测。 

.合格证、试检验的抄件复印件应说明原件存放单位。 

3工程施工验收记录工程施工过程中发生的隐蔽验收等都应按规

定经设计、监理、甲方、质监单位共同验收合格后方可进行下道工

序并及时办理验收资料资料内要有各单位负责人签字或盖章。 

4施工管理资料必须与工程进程同步办理并整理所有工程技术管

理资料尤其是技术复核、技术变更、材料代用、施工方案等资料

混凝土、砂浆配合比和试块强度报告等为工程顺利施工提供依据

为竣工验收打下基础。在整个施工过程和验收交付过程中加强对业

主指定分承包工程资料的收集、整理、归档等管理工作。 14..竣工验收 在完成工程承包合同中规定的各项目并依据图纸、文件和建筑

工程施工及验收规范自查合格后申请竣工验收提出工程竣工验收

报告竣工验收报告经项目经理、项目执行经理、项目总工程师等有

关人员会签在此期间要完成以下工作 

1逐段逐步位检查施工中有无漏项丢项一旦发现确定专人定期

解决并在事后按期进行检查 

.对已经完成的部位要立即组织清理进行封闭保护好成品 

3有计划地拆除现场的各种临时设施拆除各种临时管线清扫施

工现场组织清运垃圾和杂物 

4有步骤地组织材料工具及各种物资的回收退库向其他施工现

场转移中进行处理工作 

5组织工程技术人员绘制竣工图清理整理各项需要甲方呈交的工 

 程档案资料并编制工程档案资料移交清单。 14.3工程使用和保养的几点建议和说明 工程竣工交付使用后根据工程特点用书面方式提供《房屋使用

维护说明书》指导业主如何清洁、操作和使用工程内各种设施对

装饰工程各个部位需要定期保养定期清洁的基本要求和建议和对装

饰产品影响可能发生的情况介绍。例如空调的使用不能第一次开足

冷热气根据本地区的湿度大量装饰面均处在环境适应微应变状态

第一次空调的使用正确与否将严重影响装饰面的质量效果正确空调

开机方式是开启三天的新风逐步排除室内湿度让装饰面材料微

迟扩展应力然后再逐天上升或下降至正常温度范围。空调二大特点

一是改变室内温度二是降低湿度。室内的温差湿度变化时引起材料

剧烈热胀冷缩会将细木制品、石材制品、墙体破坏细木制品接头

处出现裂缝石材制品会起鼓墙体(非拼接部分)出现裂缝等现象。

由于设备操作使用不当产生的问题将严重降低饰面质量、外观效

果和使用寿命。细木表面的油漆在装饰工程中大多采用硝基清漆

每二个月采用碧丽珠喷擦可以起到保护作用增加使用寿命维护

亚光饰面效果。浅色石材在使用保养过程中切莫用水拖因为有

些浅色石材怕水在清洁时最好用干净抹布去除污物然后用长条拖

把擦净一般硬度大于75度的花岗石为真光只要日常保持表面干净

不失表面光洁度可充分显示花岗石自然花纹。 14.4常见质量问题 质量问题分三类由于施工工艺或施工方法不正确事前没有发

现竣工后才表现出来由于自然环境原因使某些饰面或功能性部

位出现质量问题由于外购材料的质量问题安装时没有发现竣

工后才暴露出来以上质量问题均属保修范围。 14.5工程回访 工程竣工验收后三个月公司工程据《质量手册》服务程序按保

修回访制度部对本工程进行回访回访的目的是对工程质量的评价

对设计或施工质量的意见对工程产品保养服务对施工的改进意见

作系统评述最主要是倾听业主对工程的意见。  

 14.6保修期内修理和保养服务以及维修流程 根据有关规定在保修期内凡发生的质量问题因我方责任造成

的质量事件根据服务条例承担维修责任项目部接到业主通知一

般性问题隔日派管理人员前业察看了解产生质量问题的原因、产

生的部位以及制定维修方法并把维修施工方法以书面形式报告相

关部门。如发生紧急特殊性质量问题我们当天派员前来处理。 

 制定保修返修方案

组 织 返 修 人 

服务信息反馈 

报工程部备案 

符 合 要 求 否 

交       付 

完 工 检 验 

判定问题是否严重 

现 场 调 查 

竣工工程登记 

回访及保修通知 
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