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2第一章编制说明

一、本施工组织设计编制的目的是为60#地块安装工程提供完整的纲领性

技术文件施工时将以此为基础进行深化用心指导本工程的施工管

理确保优质、高效、安全、文明地完成安装任务。

二、编制依据

1、由中国某建筑设计研究院设计的60#地块安装工程的电施、水施、暖施

施工图。

2、现行的国家及浙江省的有关规范、规程和标准。

3、省、市发布的现行的工程施工质量、安全生产、文明施工的有关规定、

条例。

4、现行的国家及浙江省的有关标准图集。

3第二章工程介绍

一、工程概况

1建设地点60#地块项目位于杭州市××区。

2建设单位3建筑面积本工程总建筑面积为66241m2地上建筑面积47088

m2地下建筑面积19153m2。

4建筑高度79.90m从+0.000到屋顶的高度。

5、建筑层数地上为19层地下3层。

6建筑耐火等级级

7消防类别高层建筑

8建筑工程等级级

二、本安装工程包括建筑给水、排水建筑电气、智能建筑及通风与空调四个分

部。

1、建筑给水、排水包括室内生活给水系统、室内排水系统、等两个子分部。

2、建筑电气包括变配电室、供电干线、电气动力、电气照明安装、防雷及接地

安装等六个子分部。

3、智能建筑包括火灾报警及消防联动系统子分部。

4、通风与空调包括送排风系统、防排烟系统、空调风系统、空调水系统等四个

子分部。

本工程水电风工种齐全建筑面积大施工工期较紧因此为保证及时、优质

安全地完成本安装工程施工我项目部将编制详细的施工方案来指导安装工程施

工。

第三章施工组织部署

4第一节人员组织

人员组织主要分二大类施工管理层及施工劳务层。

一、施工管理层人员组织

公司根据本工程的工期和工作量要求我公司选派曾施工过类似本工程结构形

式的具有丰富施工经验项目管理班子进驻现场直接参与本工程的建设和管理管

理班子人员详见项目管理组织机构表。

同时在本工程施工管理上将严格按项目法组织施工执行全面责任承包制

在部门设置上将配齐从开工至交工所有的职能部门人员以确保整个工程在施工全

过程中具有连贯性从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件配合

土建工程施工确保总进度计划的顺利完成。

二、施工劳务层人员组织

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员是施工质量、进度、安全、文明

施工的最直接的保证者选择劳务层操作人员时的原则为具有良好的质量、安全

意识具有较高的技术等级。我公司已选派具有丰富施工经验的三个施工班组进行

本工程的施工。

劳动力配备计划序号

工程人数使用阶段

1

普工

20

开工竣工

2技工35开工竣工部分人员

3电工持证上岗4开工竣工部分人员

4电、气割工持证上岗4开工竣工

5其他技工通风、空调等15安装竣工

第二节安装项目管理人员构架图

机具设备的配置公司物供部门将根据工程所需用的机具设备进行调整根据工程进度需要调入施工现场详

见设备机械表。

施工机具一览表序号

设备机具单位数量型号规格备注

1

卷扬机台

2JJM-311KW3T

拖运设备

2

液压千斤顶台

4QYL55t

设备安装用

3

手拉倒链台

6HS1+1/21.5T

吊装用

4

手拉倒链台

2HS33T

吊装用

5

潜水泵台

2Φ501KW

水坑抽水

6

交流焊机台

10BX-315

7

直流焊机台

2AX-320-114KW

8

手动液压弯管机台

3

Φ50以内用于中小直径管

9

电动套丝机台

3

Φ100以内

10

台式立钻台

2Z4012

11

手电钻台

15

Φ10以下

12

冲击电钻台

8TZ-12~22

13

砂轮切割机台

6

Φ400

14

台式砂轮机台

2

Φ200×10

15

角向磨光机台

6

Φ100

16

电动试压泵台

120MPa

17

手动试压泵台

22.5MPa

18

混凝土开孔机台

1

19

墙面开槽机台

5

20

焊条烘箱机台

1HY-704-14.5MPa

21

液压钳台

3

压接16-240mm2

电施专用

22

液压开孔器台

2

Φ50以下电施专用

23

折边机台

2

SFA-9&=2.5以下风管制作

24

卷板机台

1

W11-12×2000风管制作

125

法兰卷圆机台1TY-200风管制作

26

多功能冲剪机台

14KW

27

框式水平仪台

1N3

28干湿球温度计套1200×300

29

压力表块

4

1.5组0~2.5MPa

30

玻璃温度计支

40~3000C

31

转速表块

1

DM-6324P

5~1000

32

热球风速仪台

1

ET3-2A0~30m/s风速测量

33

皮托管套

11.2~2m

风速测量

34

斜管压力计套

1YYT-200B

微压测量

35

照相机部

1

海鸥35

36

行灯变压器台

3220V/36V/12KVA

37

钳形电流表块

2

MG242.5级

38

万用表块

2

DT46000.02级

39

接地电阻测试仪块

12C-8

40

兆欧表块

12500V

41

兆欧表块

11000V

42

兆欧表块

2500V

43

PP-R管热熔机台

3

44

管道专用沟槽机台

3

第二节施工配合一、施工配合原则

安装和土建的施工配合非常重要在施工过程中要采取的主要配合原则是

1、土建和安装专业的施工组织要合拍编制一个统一的切实可行的网络计划土建在结构

的立体施工中安装应开始所有水电毛坯工作各专业之间应紧密配合统一领导至关重要装修

阶段主次相当装修后期和调试阶段要以安装专业为主土建专业密切配合。

2、安装专业要根据土建的进度各水、电在毛坯安装时必须向前赶在装修阶段缩短工期

为确保工程进度创造条件。

23、安装工程按分部分项工程逐步交付土建进行装修在施工程

序的安排上安装专业必须采取相应的措施以适合土建要求。

4、做好安装单位内部各专业工程的协作配合各工种都要有一个良好的施工秩序各专业施

工员要经常核对设计图纸对各安装内容要进行科学的安排其主要做法如下

1、抓好图纸会审各工种专业技术干部在项目经理的指导下共同把阅图点进行汇总按相

关部位的安装内容进行核对把安装标高和相对位置详细的加以排列绘制出各专业工种的综合施

工计划方案并把集中问题提供给专业工程师项目经理统一思想后由公司专业工程师组织参加设

计交底会议并做好图纸会审工作。

2、根据设计交底会审纪要以及专业图纸各专业施工员分别向班组骨干进行详细的书面技

术交底编制施工预算加工草图和局部施工大样。

3、加强各专业工程之间的施工协调工作安排好各工种的施工顺序并在安装过程中严格按

规定坐标尺寸进行控制。

4、发现相碰之处本着小让大后让先易让难的原则由施工总负责人协调解决。二、施工配合措施

1、预留预埋预留人员应按图纸进行预留预埋工作不得损伤土建结构及钢筋当安装和土

建结构矛盾时由施工员和土建协商处理由于设计变更而必须增加的预埋管必须在中间结构

验收前补埋。

2、设备基础及留孔设备基础应及早复核位置并浇筑混凝土强度未达80前不得进进行设备

安装。现浇结构内的留孔应由安装提出位置及尺寸由土建检查、定位再由安装复核。

3、施工用电及场地使用对施工用电、现场交通及场地使用应在土建统一安排下协调解

决以达到互创有利条件的目的。

4、成品保护安装施工不得随意在土建结构上开孔、打洞、开槽因特殊原因而必须开孔或

打洞时应与土建施工员协商处理确定位置及孔洞大小。同时应注意对墙面、吊顶的保护避

免污染。

0第四章专业工种施工方案第一节室内给排水管道工程一、室内压力管道安装

(一)、工艺流程

安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→防腐保温→

调试

(二)、安装准备

1、认真熟悉图纸包括管道图、相关设备图以及建筑、装修图核对各种管道的坐标标高是否有

交叉管道的排列间距是否合理有问题及时与设计人员研究解决并办好联系单手续。

2、根据图纸管道走向划出需进行套管预埋埋铁的位置并配合土建进行托架、套管预埋、孔

洞预留预埋时要核对位置、标高土建浇注混凝土后再次复核以防楼板浇注时套管及预留孔洞发

生松动偏位。

3、测绘安装现场根据土建的给定标高测绘管道的走向、标高、坡度等并标注管径、阀门等

位置画出测绘草图。

4、根据预算采购材料设备并根据测绘划图对管件、卡架进行预制。

(三)、管道的预制、加工、安装要求

1.薄壁不锈钢管本工程的给水管采用薄壁不锈钢管卡凸连接。管道的材质与厚度应符合国家标准

1.1.工艺流程:不锈钢管道卡压式管件端口部分有环状U型槽内装有O型密封圈。安装时用专用

卡压工具使U型槽凸部缩径且薄壁不锈钢管水管、管件承插部位卡成六角形。

施工工艺安装准备→卡压式连接→管道试验→质量检查→成品保护

1.2安装准备

1.2.1用专用划线器在管子端部画标记线一周以确认管子的插入长度。避免脱出而造成实际插入长

度不足卡压后引起漏水插入长度见表1。

插入长度基准值表2-1

公称通径mm15202532405065

插入长度基准值mm212439475264

1.2.2水管切断后不允许有外翻毛刺以避免安装时水管插入管件刮伤橡胶密封圈造成卡压后

漏水。

11.2.3水管插入管件前必须确定水管插入长度并划线作好标记并确认O型密封圈已安装的正确

位置上。

1.2.4如水管插入管件过紧不得使用油脂类润滑以免油脂使橡胶密封圈变形造成卡压失效

而漏水可用清洁水润滑。

1.2.5将管子垂直插入卡压式管件中不得歪斜以免O型密封圈割伤或脱落造成漏水。插入后

立即确认管子上所画标记线距端部的距离公称直径1525mm时为3mm公称直径3265mm时为5mm。

1.3、管材的切割应采用专用切割机具。

1.3.1管材应采用机械或等离子方法切割采用砂轮切割或修磨时应使用专用砂轮片。

1.3.2.管材端面失圆而无法插入管件时应使用专用整形器将管材断面整形至可插入管件承口底

端为止。

1.4、管材切口质量应符合下列要求

1.4.1.切口端面应平整无裂纹、毛刺、凹凸、缩口、残渣等。

1.4.2.切口端面的倾斜与管中心轴线垂直度偏差不应大于管材外径的5%且不得超过3mm凹

凸误差不得超过1mm。

1.5、环压钳的选用。不锈钢管道环压连接应根据管道公称直径选用相应规格型号的环压钳。具

体规格见表。

环压钳规格表5-1管道公称直径

DN(mm)1520253240506580100

环压钳规格HYQ20HYQ32HYQ50HYQ100

1.6、环压连接技术要求

6-1环压连接技术要求见环压连接技术参数表。公称直径

DN管材外径D0密封带长度L锁紧槽外径D1密封端外径D2

1516.00±0.1214.0±1.015.80~16.3017.10~17.60

2019.00±0.1214.5±1.018.80~19.4020.20~20.80

2525.40±0.1515.0±1.024.90~25.6026.30~27.00

3231.80±0.1515.0±1.031.00~31.8033.10~33.90

4040.00±0.1819.0±1.239.20~40.2041.50~42.50

5050.80±0.2019.0±1.249.70~50.8052.50~53.60

6563.50±0.2322.0±1.261.50~62.8065.00~66.30

280

76.00±0.2522.0±1.274.40~75.8078.20~79.60

100102.00±0.5022.0±1.299.40~101.00103.90~105.40

1.7、环压连接操作。

1.7.1.选择好与管材管件规格相应的环压钳将环压模具安装到钳头上上下环压模具着色面必须

一致,组装好钳口和压块即可进行环压连接操作。在压接前每压接3至5个管件都要在上、下压

块四角压齿上加少许润滑油,操作前应保持上下环压钳内模具清洁。

1.7.2用专用切管工具按所需长度切管切口应平整同时应去除端口毛刺

1.7.3为克服因管材不圆无法插入管件和避免在插管时管材割伤密封圈用专用整形器对加工管材断

面整形

1.7.4.除去管材保护膜将管材插入管件承口至底端并用划线笔沿管件边缘在管材外壁上划线

然后抽出管材。

1.7.5.先将管材插入管件承口并到底端沿管件边缘在管材上划线再将密封圈套在管材上插入

承插口底端使管材深度标记与管件边缘对齐最后把密封圈推入管件与管材之间的间隙内(密封腔

内).

1.7.6.将管件的环压连接部位按管材端朝向着色面将管件密封部位置于上下环压模具钳头的上下

压块之间管件和管材必须垂直于环压模具着色面方可环压操作。环压时操作油泵对环压钳施压。

直至上下环压模具完全闭合稳压3秒钟后卸压环压操作完成。

1.8.环压操作完成后的检查

1.8.1其环压部位质量应符合表中技术参数要求并应作如下检查Ⅰ.密封端压接部位360℃压痕

应凹凸均匀Ⅱ.管件端面与管材结合应紧密无间隙Ⅲ.管件端面与管材压合缝挤出的密封圈的多

余部分能自然断掉或简便去除。

1.8.2如因压块或工具损坏造成环压不到位应用正常工具再做一次环压并应再次检查压接部

位质量如下图所示

1.8.3当与过渡螺纹接头连接时应在拧紧螺纹后再进行一次环压

1.8.4公称直径65~100mm的管材与管件的环压连接除按以上述操作外还须做二次环压二次

环压时将环压钳向管材方向平移一个密封带长度将压块靠近管件密封圈根部加压至上下压块无

间隙。按本条第4款再进行一次环压操作。

1.8.5当环压连接质量达不到要求时应成套更换环压钳模具组件或将模具送修。卡压不当处

可用正常工具再做卡压并应再次采用六角量规确认

3压接操作

1.9.薄壁不锈钢管道系统与其它管材管件连接。

1.9.1当与转换螺纹接头连接时应在锁紧螺纹后再进行卡压。

1.9.2.公称直径为15~50mm的管道系统与其它管材连接时应采用环压连接薄壁不锈钢管专用的转换

连接件螺纹连接或法兰连接。

1.9.3公称直径为65~100mm的管道系统与其它管材连接时应采用法兰连接。

1.10、薄壁不锈钢管道支承件间距的设置一般应按设计要求。设计无要求时按表1.10选择设置。

表1.10不锈钢管支承件的最大间距管道公称直径

DNmm1520253240506580100

最大间距m立管2.02.02.52.53.03.03.03.03.5

水平管1.82.02.52.53.03.03.03.03.51.11.管道试验

1.11.1管道安装中应当分区尽可能采局部完工局部试压的方法。

1.11.2一般水压试验压力为最高实际工作压力的1.5倍试验压力后严密性保压时间不得低于

30min。

1.12质量检查

1.12.1安装完成后我们组织人员对酒店10F至层顶层的卡压式不锈钢管安装质量进行检查。

1.12.2抽查结果主控项目管道消毒清洗时的用水不采用含氯离子的液体采用0.03的高锰

酸钾消毒液进行消毒。试压、冲洗、通水、消毒全部合格

1.12.3一般项目抽查100处其中定性项目基本合格管道外观压接不合格2处定量项目管

道安装错位偏移有7处不合格合格率93%。

1.13成品保护

41.13.1施工现场应保持清洁文明操作水管及管件不应与杂乱异物随意堆放和践踏。

1.13.2加强员工的成品保护意识教育强调成品保护对施工质量保证的重要性

1.13.3对已完工产品加强看护管理做好留口处的包扎保护防止异物进入管内。

1.13.4通过以上实施后施工现场各个工种作业井然有序成品保护良好。

2、镀锌钢管及无缝钢管

2.1、镀锌管采用丝扣连接本工程全部采用套丝机套丝套出的丝扣长短适度一般拧入管件后外

露2-3扣不能有断扣和乱扣现象丝扣锤度要合适将套丝扣的管子一头配管件在丝扣处涂铅油

缠上麻丝后拧入管件然后同管钳拧紧使丝扣外露2-3扣后割切麻丝头擦净铅油编上编号对

于不直的管子要调直丝扣不能直接放在地上以免碰坏。

2.2、无缝管的预制加工按测绘草图进行下料无缝管的切割由于管径较大可采用氧气乙炔切割

切割的断面应平整对于对接焊缝管道外侧还应割出或磨出坡口管道与法兰的焊接应采取埋弧焊

焊缝应美观其内侧焊缝不得凸出法兰密封面焊接时不得在法兰密封上引弧焊工焊接时应严格按

公司的焊接工艺进行操作。

2.3、沟槽夹头连接管道施工技术措施

2.3.1、沟槽式机械接头在使用前应作外观检查其密封圈不得有影响密封性能的缺陷。

2.3.2、在垂直管道及不易活动的管道系统中如消防管路等应使用斜对锁设计的刚性接头。

2.3.3、水泵等动力设备的两侧管道会有一定量伸缩偏角容易使管道位移振动及噪声。此部

分管道应使用挠性接头可以减少上述不利因素。

2.3.4、在沟槽机械接头管路系统施工中为减少噪声和振动的传递两管端之间要留有一定的间

隙。

2.3.5、在沟槽机械接头管路系统中必须采用专用的开槽开具施工对薄壁管采用滚槽对厚壁

管采用割槽。

2.3.6、采用卡箍接头的钢管在管口切割时要保证管口平整无毛刺滚槽深度要达到规定要求后才

可以安装。

2.3.7、在使用刚性接头时管道轴心和管口要对齐当密封圈难以进入管端或卡箍难以进入密封

圈时可适当加一些润滑剂可方便施工。

2.3.8、卡箍接头在拧紧时应对称分2~3次拧紧以保证其严密性。

3、卡架的预制加工

根据图纸和测绘草图来确定卡架的型式和尺寸。卡架制作时应按标准图册进行角钢或型钢制作

前需除锈其螺栓孔不得用气焊割出而应用钻床钻出焊接处应牢固、美观制作完毕后应编号

5并作防腐处理。

4、预留孔洞及预埋铁件

4.1、预留孔洞及预埋铁件应配合土建施工进行。

4.2、在混凝土楼板、梁、墙上预留孔、洞和预埋件时应有专人按设计附管道及位置、标高尺寸测定

标好孔洞的部位。将预制好的模盒预埋铁件与钢筋绑扎牢模盒内塞入纸团等物在浇柱混凝土过

程中应有专人配合校对看管模盒埋件以免移位。

4.3、如果必须在墙板上凿孔洞时应在装修或抹灰前进行其直径与管径的间隙不得超过30mm

凿洞最好用电锤和手锤、凿子不得用大锤砸洞以免引起墙体松动。

5、套管安装

5.1、套管的安装应配合土建施工进行。

5.2、防水套管安装具体尺寸型号应根据图纸要求和图集要求进行防水档板的焊缝要求进行渗漏

试验套管在混凝土浇注前按位置尺寸固定好内塞纸团等校对座标、标高平正合格后一次浇注

安装管道前拆去纸团穿上管道待管道安装完毕再用防水填料塞紧捣实。

5.3、钢套管的安装穿楼板及梁时其套管选用比管径大的钢套管穿卫生间浴室等有积水的楼板

时钢套管应高出地面50mm下端与楼板平齐在楼板上预埋上下层套管时中心线应垂直。

6、支管安装

6.1、支管应在墙体砌筑完毕墙面未装修前进行。

6.2、支管安装从立管甩口处依次逐段进行根据管道长度适当加好临时固定卡以防滚落安装完

毕后再加以固定。

7、管道试压和冲洗

7.1、金属及复合给水管道安装完毕后应进行水压试验水压试验时应在最高处做一个排气口排净

管内空气然后灌满水并在最下端加压当加压到设计要求的试验压力工作压力的1.5倍不小于

0.6Mpa时保持10min压力降不大于0.02MPa然后降至工作压力再检查各接口和阀门有否渗漏

塑料给水系统应在试验压力下稳压1h压力降不得超过0.05Mpa然后在工作压力的1.15倍状态下稳

压2h压力降不得超过0.03Mpa同时检查各连接处不得渗漏合格后通知有关人员验收并在试验

报告上签字。

2、管道试压合格后可立即冲洗冲洗应用自来水连续进行直到排出的水流洁净为止冲洗合

格应办理验收手续。

二、室内无压管安装

(一)、预制加工安装要求

61、管材和管件应按批进行外观、规格尺寸及必要的检查其结果应符合国家有关标准及设计要

求。

2、在整个楼层结构施工过程中应配合土建做好管道穿越墙壁和楼板的预留孔洞。孔洞尺寸当

设计未规定时可比管材外径大50-10mm管道安装前应检查预留孔的位置和标高并应清除管材

和管件上污垢。

3、楼层管道系统安装宜在墙面粉刷结束后连续施工当安装间断时敞口处应临时封闭。

4、管道应按设计规定设置检查口或清扫口检查口位置和朝向应便于检修。当立管设置在管道

井、管窿、横管设置在平顶内时在检查口或清扫口位置应设检修门。

5、立管与横管应按设计要求设置伸缩节。横管伸缩节应采用锁紧式橡胶圈管件当管径大于或

等于160mm时横干管宜采用弹性橡胶密封圈连接形式当设计对伸缩量无规定时管端插入伸缩

节处预留的间隙应为夏季5-10mm冬季15-20mm。

6、管道支承件的间距立管管径为50mm不得大于1.2m管径大于或等于75mm的不得大

于2m。

二、硬聚氯乙烯雨水管安装

1、隐蔽或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘

或底层地面高度。

2、管道在安装前必须清除内部污垢和杂物中断和完毕的敞口处应临时封闭。

排水管道的安装坡度见下表管径

De50De75De110De160

标准坡度0.0250.0150.0120.0007

最小坡度0.0120.0080.0040.0033、雨水管道连接应采用45o弯头三通处应采用Y型或TY型三通不得采用T型三通UPVC排

水立管每层设一个伸缩节排水横支管大于3米时每2米设一个伸缩节明敷排水管DN大于等于

100毫米穿楼板处设阻火圈施工程序从下而上进行严禁凿、打洞影响工程质量暗装式埋地的

管道在隐蔽前必须做灌水试验并做防腐处理会同甲方代表检验做好记录UPVC排水管施工具体

见浙S5-94图集。

4、水管穿屋顶处及+0.000以下侧墙处应配合土建预埋相应规格的防水套管伸顶通气管伸出屋

面500mm但必须大于最大积雪厚度。在经常有人停留的平屋顶上通气管应高出屋面2米并根据防

雷要求设置防雷装置。在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生洁具的污水横管上应设置

清扫口当污水管在楼板下悬吊敷设时可将清扫口设在上一层地面上污水管起点的清扫口与管道

7相垂直的墙面距离不小于200mm若污水管起点设置堵头代替清扫口时与墙面距离不得小于400mm。

在转角135o的污水横管上应设置检查口或清扫口。

5、雨水塑料管道支、吊架间距应符合下表规定吊架最大间距单位米管径

De50De75De110De125De160

立管1.21.52.02.02.0

横管0.50.751.101.301.606、雨水管道不得与生活污水管道相连接雨水斗管的连接应固定在屋顶承重结构上雨水斗边缘与

屋面相连出应严密不漏连接管管径应采用DN100mm.悬吊雨水管道的检查口或带法兰堵口三通的间距

不得大于下表的规定项次

管径mm最小坡度‰

15020

27515

31008

41256

51505

6200-40047、聚氯乙烯排水管施工安装要求

7.1、管道安装工程必须按设计图纸施工未经设计单位同意不得随意修改。

7.2、管材、管件等产品应具有检验部门的产品合格证等胶粘剂必须有生产厂的名称出厂日期

和有效使用期并有合格证和说明书。

7.3、管材和管件在运输、装卸和搬动时应小心轻放不得受到剧烈撞击不得抛摔滚拖和烈日曝

晒。

7.4、胶粘剂及丙酮等清洁剂等均属易燃品在存放、运输和使用时必远离火源存放处应安全可

靠阴凉干燥。

7.5、地面以上排水管的安装必须在埋地管铺设完毕办好验收手续后进行。

7.6、埋地管应在基土平整坚实、可靠的情况下进行敷设管沟底层应平整无突出的坚硬物一般

可做100-150mm砂垫层垫层宽度应不小于管径的2.5倍坡度与管道坡度相同须用纫土或砂子填

至管顶以上至少100mm处。管道安装完毕后必须进行灌水试验灌水高度应不低于底层地面高度

满水15min后若水面下降则再灌满水延续5min以液面不下降为合格。

77、埋地管穿越基础予留孔洞时管子的外皮上下部净空一般不小于150mm。

87.8、管道系统安装宜在墙面粉刷结束后连续完成一般应自下而上分层进行先安装立管后

安装横管连续施工三通四通管件安装时应注意顺水方向。

7.9、管道穿楼板或穿墙时必须预留孔洞洞口尺寸可比管道的外径大50-100mm穿越楼板的孔

洞土建补洞时应严密捣实立管周围应做高出原地坪10-20mm的阻水圈。

7.10、管材或管件在粘合前应用棉纱或干布将承口内侧和插口外侧擦试干净使被粘结面保持清洁

无尘砂与水迹当表面沾有油污时须用棉砂蘸丙酮与清洁剂擦净。

7.11、硬聚氯乙烯排水管使用在高层建筑时排水管宜安装在管道井中且管道井在每层楼板处都

应封死。De≥110的管道在穿越楼层时均应设置阻火圈。

7.12、安装于高层建筑的硬聚氯乙烯排水立管宜从第六层起安装一组由弯头等配件组成的消能装

置往上每六层设一组消能装置。

三、柔性铸铁管安装

1、材料要求

1.1、柔性接口铸铁排水管及管件规格品种应符合设计要求铸铁的管壁薄厚均匀内外光滑整洁

不允许有裂纹、飞刺和疙瘩。卡箍外型规整扣距一致橡胶圈光滑有弹性。

1.2、柔性接口铸铁管及管件必须有产品合格证、密封橡胶圈必须能与管口接触严密。

2、主要机具

2.1、机具电焊机、手钻、冲击钻、电锤、砂轮机等。

2.2、工具手锤、手锯、螺丝刀、管钳。

2.3、其他水平尺、线坠、钢卷尺、小线等。

3、作业条件

楼层内管道穿越结构部位的孔洞等均已预留完毕室内模板和杂物均已清除干净室内均已弹出房间

尺寸线、准确的水平线50线。

4、操作工艺

4.1、横管安装根据设计图纸及技术交底检查、核对预留

孔洞大小尺寸是否正确将管道坐标、标高位置画线定位然后从管道的末端到管道的始端拉线定

坡度。

4.2、横管的托吊架安装在顶板打眼安装吊架吊架间距为1.9m根据设计要求的管道标高和坡度

计算出吊杆的长度吊架的具体加工图详见附图在管道的始端和末端以及中间加设防摆动固定支架。

4.3、根据施工图核对预留洞尺寸有无差错标出立管的位置。洞口不正确的地方需剔凿需断筋的

9地方必须征得本专业工程师同意按技术交底要求进行处理。

4.4、立管按设计要求设检查口。

4.5、每隔两层用两个45°三通与通气管连接。

4.6、安装前必须将管材、管件内部的砂泥杂物清除干净并用手锤轻轻敲击管材确认无裂缝后

才可以使用。

4.7、将卡箍套在下端管口拧松螺丝把卡箍放下将橡胶圈套牢再把橡胶圈上部翻下安装时应

二人上下配合一人在上一层楼板上由管洞内设下一个绳头下一人将预制好的立管上半部拴牢

上拉下托将立管下部插入下层橡胶圈内翻回橡胶圈后套上卡箍旋紧螺栓。

4.8、拧紧螺栓。上螺栓时要使胶圈均匀受力两个螺栓同时拧一次不要拧得太紧逐个逐次拧紧。

4.9、立管安装完毕后配合土建用不低于楼板标号的混凝土将后浇洞灌满堵实拆除临时支架安装固

定支架。

5、质量标准

5.1、管道支吊、托架要正确埋设平整牢固排列整齐

支架与管子接触紧密。

5.2、管道和支架涂漆应符合以下规定油漆种类和涂刷遍数符合设计要求附着良好无脱皮、起

泡和漏涂、漆膜厚度均匀色泽一致无流淌及污染现象。

5.3、水平管道不允许弯曲立管垂直不允许有偏差。

6、有关标准及规定

6.1排水管道安装前必须清除内部污垢和杂物安装中断或完毕的敞口处应临时封闭。

6.2排水管道的横管与横管、横管与立管的连接应采用45o三通或45o四通和90o斜三通或90o

斜四通。立管与排立管端部的连接宜采用两个45o弯头或弯曲半径不小于4倍管径的90o弯头。

6.3生活污水管道的坡度应符合下表要求管径

(mm)5075100125150200

标准坡度0.0350.0250.0200.0150.0100.018

最小坡度0.0250.0150.0120.0100.0070.005

6.4检查口和清扫口的设置检查口高度由地面至检查口中心为1m允许偏差±20mm检查口朝向

检修门。在连接2个及2个以上大便器或3个及3个以上卫生器具的污水横管应设置清扫口污水管

的清扫口与管道相垂直的墙面距离不得小于200mm若污水管起点设置堵头代替清扫口与墙面距

离不得小于400mm。

106.5排水管道上的吊钩或卡箍应固定在承重结构上。固定件间距横管不得大于2.0m1.9m立

管不得大于3m。

6.6通向室外的排水管穿过墙壁或基础必须下返时应用45o三通或45o弯头边接并应在垂直

段顶部设清扫口。

6.7.钢支架螺纹孔径≤M12支架,不得使用电气焊开孔、切割、扩孔应使用台钻。螺纹孔径≥M12

管道支架如需电气焊开孔、切割时应对开孔或切割处进行处理。支架孔眼及支架边缘应光滑平整

孔径不得超过穿孔螺栓或圆钢直径的5mm。

6.8任何管道严禁布置在房屋中间必须沿墙敷设。在设计图纸的基础上尽量将支管往上走保证

下边的最大使用空间。

6.9.管道支、吊、托架的安装应符合下列规定

6.9.1位置应正确埋设应平整牢固。

6.9.2与管道接触紧密固定应牢固管道的吊架、吊杆应垂直安装

6.9.3固定在建筑结构上的管道支、吊架不得影响结构的安全。

6.10连接法兰的螺栓螺杆突出螺母的长度不宜大于螺杆直径的1/2。

7、成品保护

7.1进场材料一经检验合格应立即按照要求除锈刷漆以免生锈所有经除锈的金属制品均应放在

专用库房内。

7.2预制好的管道要码放整齐垫平、垫牢不许用脚踩或物压也不得双层平放.搬运时轻拿轻放,

以免将管道碰碎.

7.3预留管口的临时丝堵不得随意打开以防掉进杂物造成管道堵塞。

7.4不许在安装好的托、吊管道上搭设架子或拴吊物品。

7.5所有管道外缠保护膜以防水泥砂浆污染。

8.注意事项

1.托吊卡与管外壁接触不严密,卡件松动,型钢规格尺寸与技术交底不符.

预防措施:托吊卡的规格尺寸严格按照技术交底进行加工制作,并用尺量卡环直径是否与管径相同.顶

板打眼时应先放线,以保证卡件的位置正确.

2.排水管的坡度偏大或偏小,甚至出现倒坡.

预防措施:严格按照设计施工图纸和技术交底上的要求进行施工,标高应正确.由于采用附图的可调支

架,在放线准确和吊杆长度适中的情况下,可以保证坡度满足要求.

119.保护措施

1柔性铸铁管安装前准确放线合理尽量使材料得以充分利用使下脚料的量达到最小切割时

产生的废屑废料清理干净运送至指定地点。

2切割管道时压柄用力均匀不可用力过猛。

3作到工完场清保持现场的干净、卫生。

四、通水试验

给水系统按设计要求同时开放的最大数量配水点能否全部达到额定流量消火栓能否满足组数的

最大消防能力。

室内排水系统空调冷凝水系统按给水系统的1/3配水点同时开放检查各排水点是否通畅

接口处由无渗漏。

卫生器具如因条件限制达不到规定流量时卫生器具均应100%做满水排泄试验满水试验水量

应达到卫生器具溢水口处并检查器具的溢水口通畅能力及排水点的通畅情况管路设备无堵塞、无

渗漏为合格。

五、通球试验

试球一般应采用硬制空心塑料球球径为管道内径的3/4但不应小于管道内径的2/3。排水立管

自立管顶端将试球投入在首层立管检查口处检查有设备层的在设备层上部检查口处检查。

横干管及引出管将试球在检查管管段的始端投入通水冲至引出管末端排出室外检查井处需加临

时网罩以便将试球截住取出。

三、室内管道施工技术要求及重点

1、自动排气阀、减压阀、安全阀、水表和橡胶软接头及工作压力小于管道试验压力的设备容器不

参加管路系统的试验压力检验应做好临时拆除管路临时接通或隔离旁通处理。

2、管道系统处于试验压力时应有专人看管压力表和放空阀防止环境温度升高系统压力升高造

成超压事故。临时隔离拆除部位水压试验合格后应及时复原。

3、伸缩器的安全位置必须严格按图纸要求安装时应进行预拉伸或压缩处理确保固定支架座

的强度和安装位置自然补偿端要留有充足的移动余量波纹补偿器安装时应进行预拉伸或压缩

并要注意安装方向。

4、管径的大小及管径的变化位置和阀门的型号不许任意更改以确保系统的水力、热力平衡。

5、管道安装的一般原则是有压让无压小管让大管。

6、丝接管道应保证套丝质量和丝接长度。

127、法兰连接紧固螺母时应对称均匀有力石棉垫片厚度应均匀不得有夹层。

8、减压阀安全阀必须做好调整工作。

四、管道保温

屋面或室外明敷的给水含消防管道热水管道、蒸汽管道及有冰冻和结露可能的室内明装

给排水管道采用泡沫橡塑材料保温措施具体做法详见国标03S401并用铝皮δ=0.5mm作保护

层保温材料厚度见下表公称直径

mm20253240507080100150300350

保温层厚度(金属管)3030303035353535403030

保温层厚度塑料管252525252525252540五、管道防腐处理

1、室内镀锌钢管外刷银粉漆两遍焊接钢管刷红丹防锈漆两遍。

2、埋地管外刷冷底子油一遍热沥青两遍。

3、穿剪力墙预埋均做石油沥青防腐。第二节电气工程

一、电线管、接线盒的安装

1、线管敷设应根据设计图纸配合土建施工进行。

1、在现浇混凝土板内暗敷电管时应在底层钢筋扎完上层钢筋未扎前进行敷设。

2、在墙内暗敷时应随土建砌墙埋设电管、线盒。

3、在吊顶或明敷电管时应配合土建做好预埋件或打膨胀螺栓吊好电管在装修前架好电管

穿好线。

2、暗管敷设的基本要求

1、熟悉图纸的电管、线盒、箱的走向在模扳铺设后马上划上箱、盒位置和电管敷设线在底

层钢筋扎完后立即进行敷设同时对进行临时封堵。

2、暗配的电管沿最近路线敷设减少电管的弯头。

3、确定灯位时应根据房间的位置弹出线钉好灯线盒然后敷管有两个以上盒子时要拉直线

管进盒、箱要求一管、一孔伸进盒箱内不得太长或太短一般为5mm如用螺母锁紧则管子螺纹露

出螺母2-4扣。

3、管路应作整体接地连接穿过变形缝还应有接地补偿装置跨接地线的两端焊缝长度不小于

接线直径的6倍。

131、线管下料后应去毛刺焊接跨接线时不得焊穿严禁对口焊接。对绕缝口应严密。

2、对于较长的线管应在管内穿上铁丝以便于穿线或采用过路盒。

3、线管并列时应排列整齐穿建筑物或设备基础要加保护套管。

二、配电箱的安装

1、安装前准备

1、弹出墙体结构施工标高基准线根据图纸确定好配电箱的安装位置暗装配电箱安装前应配

合土建预留安装位置明确配电箱应预埋的铁架和木制砖。

2、配电箱产品进行质量检验要求外部平整无油漆脱落箱内各种部件应安装牢固导线排

列整齐压接牢固满足设计要求产品应具有出厂合格证及生产许可证。

2、配电箱的安装

1、各配电箱的安装高度应符合设计要求。

2、配电箱上配线应排列整齐并绑扎成束在活动部位应两端固定盘面引出及引进的导线应

留有余地以便检修。

3、导线剥剔不应伤线芯线芯不应过长导线的压头应牢固可靠多股线不应盘圈压接应加

装压线端子有压线孔除外如必须穿孔用顶丝压按时多股线应烫锡后再压接不得减少导线股

线。

4、配电箱内器具有金属盘面或金属外壳的均应有明显可靠的PE线接地、PE线不允许利用盒、

箱体串接。

5、接零系统的零线应在箱面引入线处或末端做好重复接地。

6、动力配电箱上的电源指示灯其电源应接至总开关的外侧并应装单独熔断口电源侧盘

面闸其位置应与支路相对应其下面应装设卡片标明路别及容量。

7、配电箱上的线应涂有黄A相、绿B相、红C相、黑N相等颜色、黄绿双色为保

护接地PEPE线的截面应符合规范要求安装高度应合适。

8、电缆直接进入的动力配电箱其出线孔应装有绝缘嘴一孔一线但于指示灯线控制线等允

许多线一孔。

9、全部电器安装完毕后用500V兆欧表对线路进行绝缘检测检测项目包括相线之间、相线与

零线、相线与地线、零线与地线之间两人检测同时做好记录存档。

3、配电箱安装质量要求

1、配电箱安装位置正确部件齐全布置美观开孔合适切口整齐接线正确整齐回路编

号齐全PE线截面符合要求安装牢固线与线之间绝缘符合要求。

142、箱体安装牢固油漆完整内外干净整洁。配电箱上各零件无缺损箱壳接地正确。

三、开关灯具的安装

1、开关、灯具等安装应在各种管线、管子敷设完毕管内已穿好线并做好绝缘检测土建的

墙面内装修和各项己完成。

2、安装开关首先要清理盒内灰块杂物擦干净螺钉孔。

3、开关安装高度应符合图纸要求成品开关高低差不应大于2mm安装时先接线电器灯具的

相线应由开关来切断开关固定时要注意保持面板端正与墙面平齐开关上下方向应正确同房间多

开关时应按灯具控制顺序进行排列。

4、灯具安装

1、灯具安装应牢固成排灯具安装时应拉线安装中心线允许偏差5mm。

2、应急灯应灵敏可靠指示方向应正确无误应安装在明显的位置安装高度应合适。

四、桥架安装

1、桥架安装

1、测量定位、安装桥架的支架经检查确认才能安装桥架。桥架的型号、规格、种类必须符

合设计要求。

2、桥架安装检查合格后才能进入下道工序施工。

3、桥架的支吊架的间距控制在规范规定范围内在转角分支和端部应设固定支吊架。吊支架所

在位置的结构应满足强度、刚度及稳定性的要求。

4、桥架的安装垂直度控制在≤2‰水平度控制在≤2‰。

5、金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管必须接地PE或接零PEN可靠

且必须符合下列规定

a、金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地PE或接零PEN干线相连接

b、非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线接地线最小允许截面积不小于4mm2

c、镀锌电缆桥架间连接板两端不跨接接地线但连接板两端不少于2个有防松螺帽或防松垫圈

的连接固定螺栓。

6、电缆桥架安装应符合下列规定

a、线段钢制电缆桥架长度超过30m、铝合金或玻璃钢制电缆桥架长度超过15m设有伸缩节电

缆桥架跨越建筑物变形缝处设置补偿装置

b、电缆桥架转弯处的弯曲半径不小于桥架内电缆最小允许弯曲半径电缆最小允许弯曲半径

见表
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号电缆种类最小允许弯曲半径

1

无铅包钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

10D

2

有钢铠护套的橡皮绝缘电力电缆

20D

3

聚氯乙烯绝缘电力电缆

10D

4

交联聚氯乙烯绝缘电力电缆

15D

5

多芯控制电缆

10D

注D为电缆外径。c、当设计无要求时电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~3m垂直安装的支架间距不大于2m;

d、桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定紧固无遗漏螺母位于桥架外侧当铝合金桥架与

支架固定时有相互间绝缘的防电化腐蚀措施

e、电缆桥架敷设在易燃易爆气体管道和热力管道的下方当设计无要求时与管道的最小净距

符合表合下表规定管

道类别平行净距交叉净距

一般工艺管道0.40.3

易燃易爆气体管道0.50.5

热力管道

0.50.3

1.00.5f、敷设在竖井内和穿越不同防火区的桥架按设计要求位置有防火隔堵措施

g、支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满膨胀螺栓固定时选用螺体适配连接紧固防松零件齐

全。

五、母线槽安装

1、封闭、插接式母线安装在结构封顶室内底层地面施工完成或已确定地面标高场地清理

层间距离复检后才能确定支架设置位置。

2、与封闭、插接式母线安装位置有关的管道空调及建筑装饰工程施工基本结束确认扫尾施

工不会影响已安装的母线才能安装母线。

3、封闭、插接式母线段组对接连前绝缘电阻测试合格绝缘电阻值大于20MΩ才能安装组

对。

4、母线支架和封闭插接式母线的外壳接地PE或接零PEN线连接完成线线绝缘电阻测

16试和交流工频耐压试验合格才能通电。

5、封闭插接式母线安装首先要按设计要求现场测量绘制制造厂按图进行对接、编号和制造。

6、母线槽支架吊钩应有调整螺栓拐弯点应先用固定支架支架间距不宜超过2m支架安装

必须牢固。

7、母线槽的外壳相位母排零母排的连接应同心连接件螺栓一律用镀锌以上制品。各连接

部位的螺栓应采用力矩板手紧固其力矩须符合表1规定。表1母线搭接螺栓的紧力矩序号

螺栓规格力矩值N、M

1M88.8~10.8

2M1017.7~22.6

3M1231.4~39.2

4M1451.0~60.8

5M1678.5~98.1

6M1898.0~127.4

7M20156.9~196.2

8M24274.6~343.28、母线槽各段外壳之间应有跨接线接地应可靠。母排与母排、母排与接地线端子箱连接母

排表面必须清洁。

9、各层面插接箱插头中心应对准插口不得卡阻插入深度应符合技术规定。穿螺栓连接的母

排两侧应有平垫圈螺母侧应有弹簧垫圈或锁紧螺母螺母应置于维护侧紧固后的螺栓长度宜露出

螺母2-3扣。

10、母线槽穿过接板及墙体处施工完毕后应防火堵料对其的四周空隙进行封堵并设防水台。

11、绝缘子的底座、套管的法兰、保护网罩及母线支架等可接近裸露导体应接地PE或

接零PEN可靠。不应作为接地PE或接零PEN的连续导体。

12、母线与母线或母线与电器接线端子当采用螺栓搭接连接时应符合下列规定

1母线接触面保持清洁涂电力复合脂螺栓孔周边无毛刺

2连接螺栓两侧有平垫圈相邻垫圈间有大于3mm的间隙螺母侧装有弹簧垫圈或锁紧螺母。

3螺栓受力均匀不使电器的接线端子受额外应力。

13、封闭、插接式母线安装应符合下列规定

1、与外壳同心允许偏差为±5mm

172、段与段连接时两相邻段母线及外壳对准加接后不使母线及外壳受额外应力

3、母线的连接方法符合产品技术文件要求。

14、母线的支架与预埋铁件采用焊接固定时焊缝应饱满采用膨胀螺栓固定时选用的螺栓

应适配连接应牢固。

15、封闭、插接式母线组装和固定位置应正确外壳与底座间、外壳各连接部位和母线的连接

螺栓应按产品技术文件要求选择正确连接坚固。

六、电缆敷设

1、电缆敷设前应进行绝缘测试合格后才可进行。

2、电缆沟电缆竖井内支架安装及电缆导管敷设结束接地接零线连接完成才能敷设电缆。

3、电缆沟电缆竖井内的施工要待临时设施模板及建筑废料等清除测量定位后才能安装支架。

4、电缆若是穿管敷设则与导管连接的柜、屏、箱、台、盘须安装完成管内积水及杂物清除干净

跨接良好才可进行敷设。若是桥架敷设则桥架必须经检查验收合格才可进行电缆敷设。

5、敷设前应按设计和实际路径计算每根电缆长度编制走向列图合理安排每根、每盘电缆减少

电缆接头和交叉。

6、电缆敷设严禁有绞拧、铠装压扁、护层断裂和表面严重划伤等缺陷。

7、桥架内电缆敷设应符合下列规定

1、于450倾斜敷设的电缆每隔2m处设固定点

2、电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜盘、台处及管子管口处等做密封处理

3、电缆敷设排列整齐水平敷设的电缆首尾两端、转弯两侧及每隔5~10m处设固定点

8、电缆的首端、末端和分支处及每隔30m应设标志牌。

9、金属电缆支架、电缆导管必须接地PE或接零PEN可靠。

10、电缆支架安装应符合下列规定

1、设计无要求时电缆支架最上层到竖井顶部或楼板的距离不小于150~200mm最下层至沟底

或地面距离不小于50~100mm

2、设计无要求时电缆支架层间最小允许距离符合下表

电缆支架层间最小允许距离mm电缆种类

支架层间最小距离

控制电缆

120

10KV及以下电力电缆

150~2003、支架与预埋件焊接固定时焊缝饱满用膨胀螺栓固定时选用螺栓适配连接紧固防松

18零件齐全。

11、电缆在支架上敷设转弯处的最小允许弯曲半径应符合本规范规定。

12、电缆敷设固定应符合下列规定

1、电缆敷设或大于450倾斜敷的电缆在每个支架上固定

2、交流单芯电缆或分相后的每相电缆固定用的夹具和支架

不形成闭合铁磁回路

3、电缆排列整齐少交叉当设计无要求时电缆支持点间距不大于下表

电缆种类

敷设方式

水平垂直

电力

电缆

全塑型

4001000

除全塑型外的电缆

8001500

控制电缆

80010004、当设计无要求时电缆与管道的最小净距应符合本方案上述有关条款的规定且敷设在易

燃易爆气体管道和热力管道的下方

5、敷设电缆的电缆沟和竖井按设计要求位置有防火隔堵措施。

13、铠装电力电缆头的接地线应采用铜绞线或镀锡铜编织线截面积不应小于下表之规定

电缆芯线和接地线截面积mm2电缆芯线截面积

接地线截面积

120及以下16

150及以上25

注电缆芯线截面积在16mm2及以下接地线截面积与电缆芯线截面积相等

14、电缆的芯线连接金具连接管端子规格应与芯线的规格适配且不得采用开口端子。

15、低压电缆、线间和线对地间的绝缘电阻值必须大于0.5MΩ。

七、防雷接地工程

本工程属于二类防雷建筑屋顶设暗敷-40×4避雷带加φ12镀锌圆钢避雷小针引下线利用结

构柱内二根大于Φ16主筋接地极利用结构基础地梁主筋环网焊通为防侧击雷在45m以上每层沿

建筑物周边利用结构圈梁外侧2根主钢筋作为水平均压带45m以上所有外墙面金属物如门窗、栏

杆等应与防雷装置可靠连通。所有外露屋面金属物体应与避雷装置可靠连通。所有竖直敷设的金

属管道及金属物应在进出建筑物的顶端和底端处与接地装置连接本工程电源保护接地形式为TN-S

19系统即变压器中性点直接接地方式各楼层强电及弱电配电间内竖向敷设一根40Χ4镀锌扁钢作保

护接地干线。

避雷和接地工程是建筑物安全的重要保障施工单位必定严格按施工规范和设计要求进行施工

保质保量完成防雷接地和保护接地工程施工中着重注意几个方面。

1、防雷接地可靠性每处引下线的2根主钢筋除与承台接地环网相焊连外还须与附近的一个

桩的2根主筋用Ф12圆钢分别焊连。

2、严格按设计图纸要求利用基础地梁内2根大于Ф16的主筋焊接成闭合回路并与承台及桩内

钢筋可靠焊接焊接采用Ф12元钢跨接跨接长度为元钢直径的10倍单面焊接双面焊接时应不

小于元钢直径的6倍。

3、每处引下线的2根主钢筋必须分别与承台底层钢筋作为接地环网的2根主筋相连。

4、人防门、人防配电箱须用Ф12镀锌圆钢直接从基础接地网引出作接地连接。

5、从承台接地网的2根主筋分别引出2根接地-40×4镀锌扁钢至总等电位箱内。

6、根据设计要求在距室外地坪0.5m设置防雷接地电阻测试点、轴线位置按图纸要求测试点做

法按规范要求及设计要求。

7、防雷接地的安装应按设计要求进行施工跟随土建进度应遵循先地下后地上再与房顶避

雷带及其各种金属构件焊接形成一个完整的防雷接地网。

8、柱内主筋2根互相焊通作为避雷引下线并每浇混凝土一次标识一次。

9、焊接缝应饱满平整无咬肉、夹渣、焊瘤等现象药渣应及时清理混凝土内的焊点不应刷

油漆。

10、混凝土浇筑前施工班组应自检项目部专检接地电阻不得大于设计要求1Ω焊接处

不应有漏焊、夹渣等现象。检查合格后做好隐蔽记录报监理专业工程师复查经签证方可浇筑隐蔽。

11、总等电位箱离地500mm安装铜接地端子厚度必须保证接地端子螺栓孔数量及规格必须

满足现场使用要求。接地线连接必须按规范要求施工。

12、电工、焊工必须持证上岗班组必须按项目部的质量、技术、安全交底纪要操作施工。第三节空调通风工程一、施工流程

20施工准备→材料、设备及部件检验→现场放样→支架制安→风管制作风管检查验收→风管安装→漏

光、风试验→暖通设备进场→设备验收→设备安装→单机试运转→各类接口镶接→各类风口镶接→系

统调试→中间验收。

二、技术措施

1、施工前技术人员必须认真熟悉图纸和有关资料对工艺流程、工作介质、压力、温度等技术参数

和使用的材料及附件的材质、型号、规格了解清楚。

2、施工人员必须全面熟悉施工程序、施工方法、质量标准、操作规程和安全技术要求并在施工中

严格执行。

3、制作风管所使用的主材镀锌钢材等应符合国家现行产品标准及生产厂家的企业标准并应具

有出厂合格证等有关质料证明。

4、所有材料附件必须复核设计和国家现行产品标准并应具有出厂合格证及材料质量保证等有关质

料证明。

三、主要施工方法

1、角钢法兰镀锌风管制作安装

1.1风管制作

1.1.1空调系统采用镀锌薄板风管所使用板材、型钢材料应具有出厂合格证书或质量鉴定文件。镀

锌薄钢板表面不得有裂纹、结疤水印、镀锌层严重损坏、表层大面积白花、锌层粉化等缺陷。

1.1.2制作风管及配件的钢板厚度应符合施工验收规范规定。

1.1.3为了保证风管及配件加工制作尺寸的正确性在预制加工前要在施工现场进行实测、绘制加工

草图确保风管预制符合安装的尺寸要求。

1.1.4镀锌钢板在制作过程中应采取措施使镀锌层不受破坏展开下料时方法要正确尺寸要准

确咬口拼接时咬口连接类型应符合规范规定要根据板厚、咬口开线和加工方法不同正确留出规

21定的咬口余量和法兰翻边余量风管接缝应交错设置矩形风管的纵向闭合缝应设在边角上以增加

强度。

1.1.5、风管连接的法兰、螺孔及螺孔间距应符合规范要求矩形风管法兰的四角处应设有螺孔。

1.1.6、法兰与风管成一整体并应有过渡圆弧并与风管轴线成直角管口平整至管壁的距离应一致。

1.1.7、风管外形尺寸的允许偏差应符合规范要求。

1.2、风管加强

1.2.1圆形风管不包括螺旋风管直径大于等于800mm且其管段长度大于1250mm或总表面积

大于4m2均应采取加固措施矩形风管边长大于630mm、保温风管边长大于800mm管段长度

1.2.2.大于1250mm或低压风管单边平面面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2均应采取加

固措施非规则椭圆风管的加固应参照矩形风管执行。

1.3、矩形风管法兰的加工

1.3.1风管法兰表面应平整法兰内径允许偏差为+2mm不平度不应大于2mm。

1.3.2方法兰由四根钢组焊而成划线下料时应注意使焊成后的法兰内径不能小于风管的外径。

1.3.3下料调直后放在冲床上冲击铆钉孔及螺栓孔孔距不应大于150mm。

1.3.4风管与法兰组合成形时风管与扁钢法兰可用翻边连接与角钢法兰连接时风管壁厚小于或

等于1.5mm可采用翻边铆接。

1.3.5风管与法兰铆接前先进行技术质量复核合格后将法兰套在风管上管端留出10mm左右翻边

量管折方线与法兰平面应垂直然后将风管与法兰铆固并留出四周翻边。翻边应

平整不应遮住螺孔四角应铲平不应出现豁口以免漏风。

1.3.6管片压口前要倒角咬口重叠处翻边时铲平四角不应出现豁口。

1.4、风管支、吊架

221.4.1支吊架敷设是确保风管安装质量的重要一环支、吊架的安装位置要正确做到牢固可靠风

管水平安装直径或长边尺寸小于或等于400mm间距不应大于4m大于400mm不应大于3m。

支吊架位置按风管中心线确定其标高要符合风管安装的标高要求支吊架位置不得错开在系统风

口风阀、检视门和测定孔等部位。

1.5、风管安装

1.5.1要做好风管安装前的准备工作。做好掌握镀锌薄板风管的技术特性熟悉施工图了解土建和

其它专业工种同本工种的相关情况核实风管系统的标高轴线、预留孔洞预埋件等是否符合安装

条件。备足安装用的各类辅助材料准备好吊装机具和安装用的其它工具对风管系统划线定位等工

作。

1.5.2风管的组对将成品或预制好的风管运至安装地点结合实际情况进行检查、复核再按编号

进行排列风管系统的各部分尺寸和角度确认准确无误后即开始风管组对工作风管各管段之间的

连接采用法兰连接接口处要求严密不漏风法兰垫料不能突入管内外安装后应用漏光试验。

1.5.3一次吊装风管的长度要根据建筑物的条件风管的壁厚吊装方法和吊装机具配备情况确定

组对好的风管可把两端的法兰做为基准点以中间法兰为测点拉线测量风管的连接是否平直偏差

大时要进行调整吊装前要对风管支、吊架吊装机具选用吊装机具的支、吊点是否正确、牢

固进行检查起吊前要仔细检查把杆、滑轮、绳索等是否固定绑扎可靠并要清除吊装范围内的各

种不安全因素。起吊时首先要进行试吊当离地200300毫米时停止起升再一次对吊装机具

进行一次全面检查确认无误后继续起升到所需高度。把风管固定在支、吊架上之后才能解开绳

索拆移吊装机具。

1.5.4水平干管经找平找正并固定在支、吊架上后就可进行支管的安装。立管可在水平干管安装前

进行安装支架间距不应大于4米每根立管固定件不应少于二个。风管水平安装水平度的允许偏

差每米不应大于3毫米总偏差不应大于20毫米风管垂直安装垂直度的允许偏差每米不应大于

2毫米总偏差不应大于20毫米。

2、防火阀安装

2.1在安装前检查其结构部件应灵活有效。

232.2边长大于等于630mm应设独立支吊架。

2.3安装在防火墙一侧的防火阀穿越防火墙与防火阀的连接的管段采用厚度大于等于2mm的钢板

制作该管段在防火墙的孔洞用厚度大于等于2mm钢板封隔且用不燃保温材料填实。

2.4.安装时应注意防火阀开关操作位置是否确定调换易熔片是否方便气流方向是否正确。

3、风口安装

3.1风口与风管的连接应严密、牢固与装饰面相紧贴风口表面应平整不变形风口调节阀应灵

活、可靠。

3.2同一厅室、房间内的相同风口高度应一致排列应整齐。

3.3明装无吊顶风口水平度偏差不大于10mm

3.4风口水平安装水平度偏差不大于3/1000风口垂直安装垂直度偏差不大于2/1000。

3.5风口到货后对照图纸核对风口规格尺寸按系统分开堆放做好标识以免安装时弄错。

3.6安装风口前要仔细对风口进行检查看风口有无损坏、表面有无划痕等缺陷。凡是有调节、旋转

部分的风口要检查活动件是否灵活叶片是否平直与边框有无摩擦。对有过滤网的可开启式风口

要检查过滤网有无损坏开启百叶是否能开关自如。风口安装后应对风口活动件再次进行检查。

3.7在安装风口时注意风口与所在房间内线条一致。尤其当风管暗装时风口要服从房间线条。吸

顶安装的散流器与吊顶平齐。风口安装要确保牢固可靠。

3.8为增强整体装饰效果风口及散流器的安装采用内固定法从风口侧面用自攻螺钉将其固定在龙

骨架或木框上必要时加设角钢支框。

3.9成排风口安装时要用水平尺、卷尺等保证其水平度及位置并用拉线法保证同一排风口/散流器的

直线度。

3.10外墙百叶风口安装时必须设置防虫网。防止飞虫通过风管进入室内同时防止飞鸟通过风管进

入风机造成风机叶片的损伤。

244、风管保温

4.1所有空调风管均采用厚度25mm的难燃B1级橡塑料保温风管管壁在保温后应形成一个不透气的

保护层以防送冷风时管外壁逃冷并结露。

4.2保温材料下料要准确切割面要平齐在裁料时要使水平垂直面搭接处以短面两头顶在大面上。

保温棉敷设平整、密实板材拼接处用铝箔自粘胶带粘接粘胶带的宽度不得小于50mm粘接时必

须注意板材表面是否干净如有灰尘、油污必须用干净纱布擦干净确保粘胶带粘接牢固注意粘

胶带不得出现脱落和胀裂的现象。

4.3保温材料纵向接缝不要设在风管和设备底面。

5、质量要求

5.1、安装的位置、标高和走向应符合图纸要求各部件的方向位置正各类阀门、检查口的位置应便于

操作。

52、风管支、吊架应牢固间距、形式要符合设计和规范要求同一规格的吊架杆长短应一样玻

璃钢风管的支吊架与其接触面要适当放大一些。

5.3、风管法兰对接应平行、严密、螺栓坚固要求螺栓露出长度适宜一致同一管法兰螺帽应在同一

侧。

5.4、各类阀门开启应灵活、方便。

5.5、支管与干管的接口严密无漏缝按图纸要求按顶面找平。

5.6、风口安装位置正确外露部分表面平整光洁同一房间内标高一致并排列整齐。

5.7、风管、风口安装尺寸偏差应符合规范要求。

5.8、防火阀的安装方向位置应正确易熔件在系统安装后装入。第四节消防自动报警系统

一、消防报警系统施工流程预留预埋

→钢管穿线→绝缘测试→设备安装→系统调试

钢管敷设

二、施工准备

251、施工前应详细熟悉设计图纸

1弄清设计图的设计内容进行设备及主要原材料统计。

2注意图纸提出的施工要求。

3考虑和其它工程的交叉配合问题尽量避免在施工过程中发生位置冲突。

2、施工前必须熟悉设计、施工规范和设备技术文件的有关规定并确立施工程序和方法编制

施工方案。

3、了解施工条件具备情况确保人员、设备、材料及现场用水、电等能满足施工需要。

4、根据工程情况提出材料计划。

三、工艺标准

1、钢管敷设

1工程所用钢管和电线管应壁厚均匀并符合规范要求。无壁裂、砂眼、棱刺和凹扁现象。并有

产品合格证。

2暗敷钢管宜沿最近的线路敷设并应减少弯曲埋入墙或混凝土的管子离表面的净距不应小于

15mm。

3埋入地下的管路不得穿过设备基础在穿过建筑物基础时应加保护管。

4敷设于多尘或潮湿场所的电线管路管口和管子连接处均应作密封处理。

5钢管弯曲应用专用弯管机管于弯曲处不应有折皱凹穴和裂缝现象弯扁程度不得大于管外径

的10弯曲半径不应小于管外径的6倍埋设于地下或混凝土楼板内时不应小于管外径的l0倍。

6管子切断须用钢锯或砂轮切割机进行断口处平齐不歪斜管口刮铣光滑无毛刺管内铁

屑除净。

7钢管连接必须满足下列要求

a、钢管必须用丝扣连接并跨接接地线。

b、套管连接时套管长度应为连接管径的3倍连接管口的对口处应在套管中心焊缝应牢固、严

密。

8管路超过下列长度时应在便于接线处装设接线盒。

a、管子长度每超过30m无弯曲时

b、管子长度每超过20m有一个弯曲时

c、管子长度每超过l5m有二个弯曲时

d、管子长度每超过8m有三个弯曲时。

9管子进入盒、箱时应满足以下要求

26a、盒、箱开孔应整齐并与管径吻合要求一管一孔不得开长孔。铁制盒、箱必须用专用工具开孔。

b、管口入盒、箱暗敷管可用跨接地线焊接固定在盒梭边上严禁管口与敲落孔焊接管口露口盒

箱应小于5mm

10管子在经过建筑物的伸缩缝或沉降缝时、必须设置补偿装置。

11管路应作整体接地连接采用圆钢跨接方法连接时跨接地线两端焊接面不得小于该跨接线

截面的6倍。焊缝均匀牢固、焊接处应作好防腐处理。

12钢管明敷或在吊顶内敷设时应按设计及规范要求预制支架、吊架、抱箍以及各种盒、箱、

变管等。

13明敷管路必须做到横平竖立固定点间距均匀管卡与终端、转弯中点、电气器具或接线

盒边缘的距离为150-500mm间和卡距离为l500mm-2000mm。

14明敷钢管和电线管外壁必须刷防火涂料。

2、管内穿线

1工艺流程

选择导线→穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线绑扎

带护口→导线连接→导线焊接→导线包扎→绝缘电阻测试、记录

a、根据规范及设计要求确定导线应为耐火导线并应三证齐全。

b、穿线前应将管路清扫干净清除管内杂物及积水。

c、放线时导线必须放在线架上导线在盒、箱处必须预留足够的长度。

d、穿线必须在建筑物抹灰及地面工程结束后进行、消防线路不得与其它动力、照明线路在同一管

内敷设。

e、穿线时不得遗漏带护线套扣或护口护口破损或与管径不符合者应及时更换。

f、导线在管内不得有接头或扭结导线的连接、必须在接线盒箱内焊接或用端子连接焊接

处焊锡要饱满不出现虚焊、假焊现象。

g、导线焊接以后要及时包扎导线导线包扎平整、严密。导线包扎以后应对所穿导线进行检

查无误后用500V兆欧表进行绝缘电阻测试。每回路线间和对地绝缘电阻必须大于20MΩ。

2、系统接地装置安装

a、工作接地线应用铜芯绝缘导线接线时原则上先接控制中心的干线再接现场设备的分线。

b、配线应整齐清晰、美观导线绝缘应良好无损伤。

c、每个接线端子的每侧接线宜为l根不得超过2根对于插接式端子不同面的两根导线不得

接在同一端子上对于螺栓连接端子当接两根导线时中间应加平垫片。

273、系统调试

a、火灾自动报警系统调试应在建筑物内部装修和系统施工全部结束后进行。

b、系统调试之前、应详细地准备好下列文件资料

a、竣工图

b、设计变更联系单

c、施工记录包括各种隐蔽工程验收记录

Ⅰ、检验记录包括绝缘电阻、接地电阻测试记录

Ⅱ、各设备、材料的质量保证材料合格证书等。

Ⅲ、各分项工程的开工申请自检资料及质量检查记录。

d、竣工报告

c、系统调试必须由专业技术人员担任按调试程序工作并做好调试日记。

d、系统正式调试前应对管线、设备进行一次彻底检查确保系统设备准确线路无短路、开

路、虚焊、错焊现象。

e、火灾自动报警系统调试应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警

装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查正常后方可进行系统调试。

f、火灾自动报警系统通电后应按国家标准GB4717《火灾报警控制器通用技术条件》的有关规

定对报警控制器进行下列功能进行检查

a、火灾报警自检功能

b、消音、复位功能

c、故障报警功能

d、火灾优先功能

e、报警记忆功能

f、电源自动转换和备用电源的自动充电功能

g、备用电源欠压和过压功能

g、检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源其容量应分别符合现行有关国家标准的要求

在备用电源连续充放电三次后主电源和备用电源应能自动转换。调试及试运行期间应注意保护备用

电源防止备用电源过量放电而损坏。

h、系统调试应分系统、分区域进行

a、对于控制中心集中报警系统应逐个对控测器回路进行检测调试只有在确保上个回路工作

正常之后才可进行下个回路的调试。

28b、对于集中区域型的报警系统应分别对每只区域进行探测器回路的调试只有当所有区域

工作都正常后才能和主机进行报警通讯调试。

i、在调试过程中应对所有的按钮和烟温感探测器进行模拟实验其动作应准确无误。

j、消防广播系统调试应作为一个独立的系统调试调试过程中应确保每只广播工作正常并同时

测试其声强并作好记录。

k、消防对讲系统应对对讲电话逐个作通话及呼叫试验通话语音应清晰呼叫功能应准确。

l、对排烟阀、各种风机、水泵、电梯和照明、动力电源切换等联动设备应在确保设备本身正常

的情况下在消防控制中心进行联动动作试验和手动试验。所有联动设备动作应准确及时回答灯指

示准确。

m、水流指示器调试应和给排水专业施工人员共同进行逐个进行放水试验水流指示器动作准

确、及时层显和集中报警器报警显示应准确无误开启压力开关放水阀压力开关应及时的报警。第五节消防水系统施工一、施工流程预留、预埋

→管道安装→管道试压、保温→设备安装、调试

支架预制

二、安装准备

1、施工前应认真熟悉图纸编制施工技术方案并根据技术、安全交底的具体措施选用材料和施工

器具并进行预制件加工。

2、核对相关专业图纸如有变更应及时加强洽商事宜检查各种管材配件、阀件是否符合要求。

3、合理组织施工顺序。

三、工艺标准

1、材料要求

1、消防喷淋管应按设计要求选用采用镀锌钢管管件壁内外镀锌均匀无锈浊无毛刺零件

无扁扣。丝扣不全角度不准等现象。

2、自动喷淋系统的各种主要部件如报警阀、控制阀延迟器、水流指示器、喷头、水泵结合器等规

格和型号必须符合设计要求并有产品出厂合格证及国家认可机关的消防产品检验报告。

3、消防栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整光洁、箱门开启灵活栓阀应启闭灵活

29密封填料完好并必须持有出厂合格证及国家认可机关的消防产品检验报告。

2、干管安装

1、先进行组织沟槽式管道的安装施工沟槽接口应安装在易拆装的位置。

2、对于沟槽连接的管道沟槽必须规范并合理选择配件避免安装后、管路出现弯曲现象。

3、管道穿墙处不得有接口并应设置合适的套管穿伸缩缝处应有伸缩装置。

3、报警阀安装应设在明显、易于操作的位置距地高1.2m并设可靠的排水措施控制阀应

有明显的启闭位置显示并使阀门处于常开状态。

4、立管及支管安装

1、安装在竖井内的主立管支架必须牢固自喷系统立管顶部应设自动排气阀。

2、喷淋管异径处应采用大小头不得采用补蕊。

3、消防水管进入箱内应“横平竖直”不得斜进箱内。

4、消防箱安装时其栓口必须与墙面成90度栓口中心离地1.10m栓口中心距箱底边为140mm

水带与接口绑扎应采用16#铅丝二道每道三圈绑扎应牢固水带应对卷好。

5、如设计箱体安装在轻质隔墙上时应有加固措施。

5、水流指示器安装

一般安装在每层的水平分支管或区域分支干管上应水平立装前后应保持在5倍安装管径长度

的立管段。并注意水流方向与箭头指示方向一致其适用直径为DN50-DNl50。

6、消防设备安装

1、水泵应采用自灌式吸水泵吸水管应有减振器水泵出口应设微阻缓闭式止回阀。

2、水泵配管应在水泵定位找平找正后进行水泵设备不得承受管道的重量安装顺序为先逆

止阀后阀门。

3、配管法兰应与水泵、阀门约法兰相符阀门的安装手轮方向应便于操作标高一致、配管排

列整齐。

7、消防及自喷试压可分层进行试压压力标准按设计或规范要求。试验压力为工作压力的1.5

倍但不得小于0.6Mpa试验压力下10min内压力降不大于0.05Mpa然后降至工作压力进行检查

压力保持不变不渗不漏为合格。消防管道在竣工之前必须对管道进行冲洗。

8、管道冲洗

在试压完毕后应连续进行冲洗试验但冲洗前须将系统中流量孔板。过滤装置拆掉冲洗水必须

有排放去向不得影响其它成品。

9、喷头安装

301、喷淋头支管一般不与分支干管同时完成而要和吊顶装修同时进行。

2、支管一律采用DN25镀锌钢管末端用DN25×15大小头连接喷头。试压合格方可进行喷

头安装。

10、节流装置及报警阀箱等配件安装

1、以在高层消防系统中低层的喷淋管及消火栓管道前均应设置节流装置孔板应安装在水流

转变处下流一侧的立管段上与变管的距离不应小于设置管段直径的两倍若采用节流管其长度不

宜小于1.0m。

2、报警阀配件安装应在交工前进行水力警铃安装在报警阀附近水力警铃的出水管必须根据

现场情况妥善处理。

11、自动喷淋系统支架布置

1、支吊架的布置以不妨碍喷头喷淋效果为原则一般末端应设防晃支架、距喷头间距为

500-700mm。

2、干管、主管在局部易受振动的地方应加设防晃支架。

12、系统调试

1水泵运转

a、水泵第一次启动应采用点动方式启停运转检查叶轮与泵壳有无磨擦声和其它不正常现象。

并观察水泵的旋转方向是否正确。

b、水泵启动时应用钳形电流表测量电动机的启动电流待水泵正常运转后再测量电动机的

运转电流保证电动机的运转功率或电流不超过额定值。

c、在水泵运转过程中应用金属棒或长柄螺丝刀仔细监听轴承内有无杂音以判断轴承的运转

状态。

d、水泵的滚动轴承运转时的温度不应高于750C滑动轴承运转时温度不应高于700C。

e、水泵运转时其填料的升温也应正常在无特殊要求情况下普通软填料允许有少量的泄漏

即每分钟不超过10~20滴机械密封的泄漏每分钟不超过3滴滴漏。

f、水泵运转经检查一切正常后再进行2小时以上的连续运转运转中如未再发现问题水泵单

机试运转即为合格。

g、水泵试运转结束后应将水泵出入口阀门的附属管路系统的阀门关闭将泵内积存的水排净

防止锈蚀或冻裂

2双电源供电切换试验

a、正常情况下保证提供双电源即一路用、一路备。试验前应检查电源信号指标电源指示正

31确双电源确认。

b、常用电源停止、备用电源应能自已切换投入供电信号反馈准确。

3主泵与备用泵切换试验

a、主泵与备用泵的切换试验首先运转方式应设置在自动位置上手动位置不能切换。

b、主泵故障停泵备用泵延时起动投入运转反之备用泵故障停止运转而主泵自动投入运转

始终保证喷淋给水系统的灭火要求。

以上的运转状态指示信号应全部正确。

4手动调试

a、在湿式报警阀试水装置放水时报警阀应及时动作延时5~90s后按需要设定延时值水

力警铃应发出响亮的报警声电接点压力开关闭合控制回路接通水泵启动供水。

b、在层面喷淋系统管路末端打开试水阀将水放入排水点层面水流指示器动作应向消防控制

中心输出报警信号系统湿式报警阀动作延缓设定时间值后电接点压力开关闭合水泵启动供水。

5火灾自动报警调试及联动试验要求

a、用专用测试仪表或经业主许可采用烟源、热源对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟

火灾信号火灾自动报警控制器应输出声、光报警信号、消防控制中心应按自控程序启动系统。

b、在任何一个层面打开一只喷头或打开末端试水装置以0.9~1.4L/s的流量放水水流指示器、

压力开关、水力警铃、喷淋水泵等应动作正确并发出相应信号。

c、消防控制中心自动控制

a、消防中心控制器接受各火灾点发来的火灾报警信号经控制器处理确认后去联动相应的火

灾设备。如起动消火栓泵、喷淋泵、正压送风机、排烟风机等并接受这些设备的反馈信号

b、消防控制中心根据火灾情况采用联动系统控制模块将相应区域的空调机电源切断风机停

转打开火灾层及其上下层的正压送风口和正压送风机

c、除消防电梯外消防控制中心将其它电梯强制回航停至底层并切断电源

d、将平时的音响广播切换成消防广播播放消防灭火指挥者的灭火指令和指挥人员疏散。第六节防排烟系统一、施工流程

支架、法兰预制→风管制作、安装→设备安装→系统调试

二、施工准备

1、施工前应详细熟悉设计图纸

321、弄清设计图的设计内容进行设备及主要原材料统计。

2、注意图纸提出的施工要求。

3、考虑和其它工程的交叉配合问题尽量避免在施工过程中发生位置冲突。

2、施工前必须熟悉设计、施工规范和设备技术文件的有关规定并确立施工程序和方法编制

施工方案。

3、了解施工条件具备情况确保人员、设备、材料现场用水、电等满足施工需要。

4、根据工程情况提出材料计划。

三、工艺标准

1、风口安装位置正确、外露部份应平整美观。

2、对正压送风口、排烟口的风口材料、型式及调节方式自动过手动应符合设计要求转动部

件应灵活反应灵敏。

3、风口调节关或开如为电器联动并与风机连锁则接线应正确手动应灵活及时。

4、排烟口、排烟阀门、排烟管道与可燃物距离不应小于15cm。

5、正压送风或排烟管道在穿越防火墙时其管道口的防火阀的温度熔断器应与火灾报警系统相

连。在火灾时防火阀能顺气流方向自行严密关闭温度熔断器的作用温度宜为70℃。

6、当防火阀暗装时应在防火阀安装部位的吊顶或隔墙上设检修口。

7、正压送风口或排烟口上百叶窗关闭时应严密以保证着火层的送风量如漏风过大应更换该类

风口百叶窗。

8、设备安装

1、正压送风机、防排烟风机应有出厂合格证或质量签定文件。

2、正压送风机及防排烟风机型号、参数等应符合设计要求。

3、风机到货后应开箱检查皮带轮、皮带、电机滑轨及地脚螺栓是否齐备是否符合设计要

求对施工有无影响。

4、风机轴承应清洗充填润滑油不应使用变质或含有劣质的润滑剂。

5、风机安装应按照设计要求进行并有施工员书面的质量、技术和安全交底。

6、风机安装前应根据设计图对设备基础进行全面检查确保符合设计要求。

7、风机安装

a、安装就位前按设计图纸并依据建筑物的轴线、边缘线及标高线放出安装基准线将基础杂

物清理干净。

b、整体安装风机吊装时先将风机直接放置在基础上面后用垫铁找平找正垫铁一般放在地脚

33螺栓两侧斜垫铁必须成对使用设备安好后同一组垫铁应点焊在一起以免受力时松动。

c、风机安装无减震器支架上应垫上4-5mm厚橡胶板找平正后固定牢固。

d、风机安装在有减震器机座上时地面要平各组减震器承受的荷载压缩量应均匀不偏心安

装后应采取保护措施。

e、通风机出口的接出风管应顺叶轮旋转方向接出弯管。

f、通风机附属的自控设备和观测仪器、仪表安装应按设备技术文件规定执行。

四、系统调试

调试准备

1、调试前应熟悉防排烟系统设计及施工情况特别要注意调节装置和检验仪表所安装的位置。

2、彻底检查施工现场的验收工作对施工存在的各种缺陷逐项进行改正。

3、排烟风机的漏风系数不应大于30%否则应对系统进行漏风检查。

4、按现行消防规范楼梯间的正压应不小于50Pa前室正压值应不小于25Pa。

5、当楼梯间和每层前室有独立的加压系统通过楼梯间有关闭的门则要求通过前室门洞的最

底风速为0.5M/s左右。

34第七节安装工程管理控制流程

学习图纸和技术资料

学习操作规程和质量标准

管道预留孔洞及预埋

书面交底

确定施工方案准备工作

预埋阶段

安装阶段准备施工机具

材料准备、出具合格证

通风配合预留孔洞

材料合格证

电气配合土建预埋

配电箱、柜安装

二次配管及穿线

桥架、母线安装

敷设电缆

变配电室设备安装

弱电主控室设备安装

风管安装

安装技术记录

变更设计的证明文件

自检记录

质量评定记录

器具安装

电气专业资料整理

管道安装

设备安装及配管

管道防腐、保温

机房设备安装

风管保温

执行检评标准备

不合格的处理返工质量评定

通风专业

管道专业

35第五章确保工程进度措施

统筹施工周期发挥投资的效益是我们施工企业的主要目标在本工程中我们要继续以高标

准、高质量、高速度的良好服务满足工程合同规定为用户提供满意的建筑安装工程产品。工期保

证措施

1、本工程在施工组织上我公司将在人力、物力等上优先保证此工程项目的需要。附劳动力配

备表

2、编制工程总进度计划网络图确保工程及时完成。详见图表

3、建立施工组织管理机构推行以工程项目为对象以核算为依据合同工期为目标的工程

项目施工管理在公司的统一领导下工程负责人(项目经理)对工程进度负直接责任。同时选派业务

能力强文化素质高作风过硬突击能力强的中青年技术人员班组长带领施工。

4、加强施工准备这是保证施工顺利进行的前提包括技术准备组织准备、物资准备、作

业条件准备等。

5、认真熟悉合同文件掌握工艺流程、设计要求适用规范和工期要求编制出切合实际的

确保总工期的施工进度网络图关键节点要准时到位。

6、在监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下密切协作、统筹兼顾合理组织施工工序的交

叉作业为其它施工单位创造施工条件。

7、注重现场管理打有准备之仗有条不紊以确保良好的施工秩序和稳定的总体施工节奏

对网络计划只准提前不准拖后。

8、编制设备的订货供货计划安装主要设备按进度须提前进场应及时掌握材料、设备的

供应动态对缺口物资要做到心中有数并积极协助调整对甲供设备要提供进场时间如对工程进

度产生影响时要向总包项目部、建设单位提出调整局部进度计划的建议和有效的补救措施。甲供材

料设备进场时间稍后再报。

9、安装项目部在进度计划表的计划指导下编制周、月施工作业计划。由各专业施工员向施

工班组作好周、月计划交底使班组人员明确工作目标。

10、实行以项目经理为首的施工调度中心调度的主要任务是

1掌握和控制施工进度及时进行人力、物力的平衡调度确保施工按计划正常进行。

2及时同相关施工单位互通信息掌握施工动态协调内部各专业工种之间的工作注重后

续工序的准备布置工序之间的交接及时解决施工中出现的各类问题。

363及时了解材料、设备供应动态对缺口物资要做心中有数并积极协助调整。如对工程进度产

生影响时要提出调整局部进度计划的建议和有效的的补救措施使总进度计划不至于受到影响。对

于影响整体工程进度的关键工序提前做好各项准备工作和材料保障计划集中主要力量确保其按期

完工以保证整体工程工期。

11、树立为用户服务的宗旨尊重甲方的意见严格工程签证制度及中间验收制度。

37第六章确保工程质量措施一、实施全过程的质量管理

1、施工方案经公司总工程师审定后实施。

2、施工前针对工程特点进行施工前的工艺质量标准、安全规划技术交底编制技术先进、

工期合理和工程质量优良的施工组织设计制定合适本工程特点的质量目标计划和保证工程质量的各

项管理制度。本工程质量目标达到业主及用户合格工程之要求。

3、做好设计图纸的交底和图纸会审工作由公司主任工程师组织各专业助理工程师专业施工

员必须认真参加、全面了解工程特点和设计要求掌握质量控制标准。

4、明确采用施工技术规范、工法、行业标准并认真贯彻实施在施工过程中公司派出的质量

安全员负责质量监督采用专业检查与自检、互检相结合的办法把质量问题消灭在施工过程中

特别是隐蔽工程部位和关键项目都需组织自检、专检之后再向建设单位代表及有关质监站的复检检

查和认定签证该分项才能转入下道工序。

5、各专业施工员除实施按图施工按本施工组织方案实施外需负责编制各分部或分项施工方案大

样图、加工图的编制工作对关键施工部位要制定切实可行的保证工程质量的技术措施施工现场必须执

行“五不准”制度。既无设计或无合格证或不合格的材料不准使用降低规范要求或验收标准不被施工

不合格工程不准报竣工工作量及竣工项目。

6、做好施工技术资料填报工作技术资料包括技术更改联系单建设单位或设计单位提供的大

样图、生产厂家的技术资料产品说明书产品介绍、合格证等资料要及时、完整、准确、可靠和较

好的可追踪性质量控制点对重点部位和资料进行复查。

7、工程竣工时及时向建设单位交付完整的工程技术资料及时对分部分项工程做出质量检验

和质量评定并提请有关领导和质量监督单位核定。

8、严格按制定的工程技术质量保证管理体系执行详见下表

质量计划控制项目设置表控制

分类

质量控制内容责任人核查人核查依据

一、

施

工

1、严格按批准的施工图施工。设计修改、

变更必须有原设计单位书面通知单

资料员专业工程师通知单

2、施工单位发现施工图存在的问题应书

面提出或填表核定报甲方同意。经设计核定

下发指令乙方才能执行。

施工员专业工程师

指令单、

核定单

38技

术

3、强制性严格执行国家规范、规程、标准

及产品技术文件要求。

质量员专业工程师规范、规程标准

4、结合施工组织设计各专业对重要施工分

部分项编制施工指导施工方案、施工措施。

施工员专业工程师

施工方案

施工措施

5、坚决执行施工员向施工班组进行技术质

量书面交底每周不少于一次。班组长按指导

书要求在每日班前会议上交底布置实施。

施工员质量员交底记录

6、重大质量事故组织调查分析提出处理

报告尽快进行整改减少损失。

专业工程师项目经理处理报告

7、测试用的仪器仪表必须符合计量要法语送

计量校验单位校验合格保证其准确和精度。

资料员施工员

周期记录

校验合格证

二、

设

备

材

料

1、设备进场必须进行开箱检查详细作好

开箱记录明确责任做好接收后的成品保护。

施工员专业工程师

开箱移交

记录

2、主材必须进行验收和抽样试验。不合格

的产品应退场或隔离保管。

质量员

施工员、

质量员

验收记录

材质记录

3、施工单位订购的设备应组织评审有甲

方代表、监理参加。进场应进行开箱验收并

妥善保管。

专业工程师专业工程师

合格证书

开箱记录

4、施工单位订购的材料进场应组织验收

报甲方、监理复验不合格材料退场或先进行

隔离保管禁止使用。

质量员

施工员、

质量员

合格证、材质报告、

报验单

5、班组材料领用、仓库发料对材质应进

行识别、复检。不合格材料不能使用除及时

隔离外马上报告质量员或项目经理进行处理。

材料员班长

合格证

复检单

6、进场的材料材管员应集中分类堆设

做好规格型号标识妥善保管。

材料员项目经理台帐

三、

质

量

保

证

资

料

1、设备出厂提供的合格证技术文件安

装、操作维修手册

专业工程师资料员设备开箱清单

2、材料出厂合格证、出厂材质试验报告材料员资料员合格证、试验报告

3、主要电气设备合格证、出厂试验报告、

技术文件

材料员资料员

设备开箱

清单

4、隐蔽工程记录施工员质量员记录

5、管材、板材焊口检查记录施工员质量员记录
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6、管道试压记录系统清洗记录施工员质量员记录

7、电气设备试验调整记录施工员质量员记录

8、绝缘、接地电组测试记录施工员质量员记录

9、设备试运转记录施工员专业工程师记录

10、消防灭火系统调试验收报告施工员专业工程师记录

四、

施

工

过

程

1、施工图纸内部综合会审对各专业管线

交叉密集部位进行综合深化设计。对因空间

原因改变管线标高、移位等将深化图报甲

方或设计院核准后施工。

专业工程师项目经理深化图

2、质量总监和质量员包括班组质量员

严格对施工各个环节、各道工序进行监督检查

发现问题及时督促整改。

质量员质量总监检查记录

3、公司不定期对施工质量进行突出检查

不通知现场项目经理部每周定期进行一次

质量检查对检查的质量问题进行分析提出

整改意见。

质量总监项目经理检查记录

4、对存在的质量问题包括通病及时下

整改通知单限时整改。对质量不负责的班组和

个人质量总监有权提出处理意见报项目经理

批准执行。

质量总监项目经理

整改单

整改回单

5、对施工班组的质量执行“自检、专检、

交接检”制度。开展“三工序”活动即“检

查上工序保证本工程服务下工序”上道工序

不合格不允许进行下道工序。

施工员质量员检查记录

6、按国家《建筑安装工程质量检验评定标

准》进行分项分部工程质量检验评定检验必

须与施工进度工序同步。

施工员质量员质量评定表

7、隐蔽工程质量检验必须有甲方监理

代表参加检验合格在验收单上签字认可后

方能隐蔽。

施工员

质量总监、质

量员

隐蔽记录

8、特殊工种必须先进行培训取得合格资

格证书持证上岗并建立档案

质安员质量总监资质证书
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9、项目经理各专业人员班组长都要重

视安装的成品保护采取措施防止污染和损坏。

质量总监、质

量员

项目经理检查记录保护措施

10、确定无缝钢管沟槽连接安装工艺QC

小组活动确保优良指标的实现。

专业工程师质量员

QC

活动记录

11、编制试车方案经上级和甲方批准后

组织实施最终达到可靠运转通过甲方验收。

专业工程师项目经理试车记录

二、质量保证主要措施

l、施工准备期间工程技术人员和质保工程师根据ISO9002质量体系文件编写《项目质量计划》

并以该计划作为在工程施工过程中进行质量管理的主要标准。

2、层层落实各级人员的质量责任制建立以工程技术人员为核心以施工班组为基础的具有实

效的项目保证体系。

3、工程技术人员和各班组长在工程开工前必须了解工程设计意图熟悉概况准备施工机具、

测量仪器等。编制分部分项工程施工方案。及时做好自审、联审、会审工作。

4、严格贯彻技术、质量及安全交底书面记录制度在安排施工任务的同时工程技术人员和

质保人员必须对施工班组进行技术及质量交底交底要细致齐全包括质量要求操作要点等。所有

交底均要求书面的施工技术交底记录。把质量责任落实到参与交底的全体员工身上。

5、严格按图纸施工严守工艺操作规程施工中合理化建议按技术管理部门程序上报未经

主管部门和设计部门审核同意不得擅自变更和修改设计严禁违章作业。

6、组织好人力物力、及时配合土建施工做好与安装有关的预留、预埋工作防止预留的孔、

洞、槽和预埋件漏配错留、造成返工。对土建相关工程及时进行技术复核包括基础轴线及标高

预理件规格预留孔位置等并填写技术复核记录单。

7、各施工技术人员和专业质检人员应在各施工阶段及时做好各工序质量自检和互检工作对未

达到质量要求的施工过程必须按公司IS09002质量手册的有关规定进行整改。

8、严格要求操作人员持征上岗在公司系统内组织各工种培训考核提高施工人员的技术水平

和质量意识。

9、隐蔽工程完工及时会同甲方代表、监理工程师检查验收并认真填写隐蔽工程施工验收记

录。结合现场实际情况划分出各工种的检验批原则上以每层、每块、每个单体为一个检验批并

按照浙江省2002年12月编制的《建筑工程施工质量验收检查用表》填写好施工质量检查记录报监

理工程师进行质量验收对各专业工种在施工当中进行有效的质量控制。

4110、把好原材料、半成品和成品质量关必须依规定出示产品合格证或材质证明书凡是不符合

规定的材料、设备不得运进现场。现场材料人员负责进购材料和设备的检查、验收。并按公司IS09002

质量手册的有关规定做好记录。

11、现场施工人员虚心接受甲方各级质监人员的检查和监督及时整改质量问题。

12、加强质量意识教育组织现场施工班组以“质量、工期、安全”为课题的QC小组活动开

展质量竞赛活动。

13、施工现场必须执行“五不准制度即无设计或无合格证的设计不准施工原材料无合格证的

不准施工设备和半成品不合格者不准施工降低规范或验收标准不准施工不合格工程不准报竣工

工作量、竣工项目。

三、加强材料、设备的自量管理

1、认真贯彻材料、设备的自量程序管理和检验制度。

2、交付现场的各类材料及设备必须有出厂合格证、质量保证书对重大材料要进行复验不合

格的材料不符合设计的型号一律不得使用。

3、对于本工程成批材料进场由质量员负责签证后方能使用。

四、质量检查与监督

1、严格按施工验收规范和质量检验评定标准实施检查和监督。

2、公司定期对工程的技术和质量以及资料进行指导和检查保证施工原始资料真实、完整、及

时。

3、定期对工程进行质量大检查针对施工中的薄弱环节和质量通病制定保证工程质量和消灭质

量通病的技术措施。

4、对存在的工程质量问题在未得到解决前不得继续施工检查人员和项目部均有权制止违

章操作和停止下道工序的作业公司和主要工程负责人要支持质检员行使质量否决权。

5、做好质量信息反馈工作自觉接受建设单位和有关质量部门的质量监督和检查及时听取用

户意见建立质量反馈档案及时整改质量方面所存在的问题定期参加工程协调会议。第七章安全生产与文明措施

一、安全生产措施参加施工的全体人员必须树立“安全为了生产生产必须安全”的思想意识在施工过程中必

42须严格执行国家有关安全法规和公司颁发的安全生产规章制度建立如下安全管理责任制。

1、安全防护

1、严格执行班前安全会制度认真执行书面安全交底规定针对作业条件进行准确的安全技术

交底并履行交底人和被交底人的签字手续。

2、对参加施工作业人员必须进行三级安全教育经考试合格后方准进场作业同时落实防

火责任制。

3、进入施工现场必须严格执行“安全生产六大纪律”和“十项安全生产措施”正确使用安全

帽、带、网及个人防护用品。

4、本工程安装特殊作业人员全部持证上岗严禁无证操作。

5、施工现场必须悬挂醒目的安全标语和警示牌划分明火作业区实施动火审批制度。

2、临时用电

1、施工现场临时用电必须严格执行《施工现场临时用电安全技术规范》必须装设安全型配

电箱。

2、各种电动工具必须采用一机一闸装设漏电保护开关。

3、所有电动工具金属外壳必须采取“PE”专用接地线。

工程负责人(项目经理)对本工程安全负有直接领导责任专职安全员、各专业施工员对安全生

产负直接和主要责任。

安全管理除以上措施外重点放在临时用电、防火、防爆、存放易燃、易爆物品高空作业、明

火作业上。

二、文明施工措施

本工程安全文明施工目标是达到双标化施工现场具体应做好以下工作

1、加强现场文明施工严格按场布图施工现场环境确保文明做到场地整洁道路畅通排

水顺利材料堆放整齐、机械电线、水管布置和维修要认真有计划地进行各种警戒牌要齐正。

2、采取措施减少白天施工噪音合理安排夜间施工作业做到夜间施工无噪音。

3、做好现场四周环境保护工作材料进出现场要有专人值班建筑垃圾及砂石等材料污染场内

外道路立即派人清扫确保道路整洁。

4、室外工程概况牌施工平面布置图标语等均需上墙并且齐全、醒目室内进度计划、岗

位职责安全条例等也需上墙而且布局合理。

三、治安保卫措施

为加强治安保卫工作在施工现场特制定如下制度

431、在醒目处设治安宣传条件牌。

2、定期组织职工学习法制增强法制意识并与每个职工签订治安责任书。

3、做好施工人员暂住证工作与施工无关的不准留宿。

4、不准在施工现场内酗酒闹事打架及赌博。

5、建立夜间值班巡逻制度以防止材料设备的失窃。主要施工技术人员名单汇总表序号

姓名职务证书编号等级职称备注
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