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西安××××工业园

路灯照明工程施工招标

招标文件

招标编号：                   
项 目 名 称：      ××××路路灯照明工程   
投标文件内容：        投标文件投标函                 

   投 标 人：陕西××××有限公司（盖公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）            
日期：  20××年10月13日

项目经理委任书

致：西安经济技术开发区管理委员会

陕西××××有限公司 法定代表人 ××××（总经理）代表本单位委任（职务、姓名）为 西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工项目的 项目经理。范本合同执行中的有关技术、工程进度、现场管理、质量检验、计算与支付、工程造价等方面的工作，由（姓名）代表本单位全面负责。

     承包人：陕西××××有限公司（盖章）

法定代表人：（职务）总经理

（姓名）：××××
（签字）：

20××年10月13日

法定代表人身份证明

单位名称：陕西××××有限公司

单位性质：有限责任公司

地址：陕西省西安市  

成立时间：20××年12月4日

经营期限：长期

姓名：××××   性别 ：女   年龄：52    职务：总经理  系 陕西××××有限公司的法定代表人。

特此证明。

                                  投标人：  （盖公章）    

日期：20××年10月13日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我 ×××× 系 陕西××××有限公司的法定代表人，现授权委托 王伟 （身份证号码：370681198310015613） 为我公司 西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工项目工程投标活动的法定代表人授权委托代理人，我承认代理人全权代表我办理本工程投标活动的一切事宜。

代理人无转委托权， 特此委托。

有效期为：30天

附：法定代表人、委托代理人身份证复印件

代理人：    王        性别： 男       年龄： 24   

身份证号码：    职务： 业务经理 

投标人：              （盖章）                    

法定代表人：            （签字或盖章）             

授权委托日期：  20××  年  10  月  13  日       

投标函
西安经济技术开发区管理委员会 ：

1、根据已收到西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工项目工程的招标文件， 我单位经考察现场和研究上述工程招标文件后，我方愿意以人民币（大写）     
（小写）       元的总价。其中措施费（大写）     （小写） 元人民币，安全文明措施费（大写）     （小写） 元人民币。按上述招标文件、合同条件、技术规范、图纸的条件承包上述的工程施工、竣工和保修，并承担任何质量缺陷保修责任。

2、一旦我方中标，我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后即日开工并在     40    天（日历日）内竣工并移交整个工程。

3、我单位保证工程质量达到   合格       。

4、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

5、我方的投标文件在开标后  60  内有效。

   投         标       人：       （盖章）

法定代表人或委托代理人：       （盖章）

20×× 年  10  月 13 日 

承诺书

我公司郑重承诺如果能够中标西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工项目工程，不论工程在将来发生什么问题，我公司都愿意提供最好的技术维修服务并保证良好的服务态度。

我公司在保证质量的前提条件下，一向坚持高效率，低收益的服务宗旨，采取以出厂价供货、从厂家直接提货，以最快的速度直接供给施工现场零配件的供应方式。公司始终坚持把客户利益放在首位，尽可能地满足客户的要求，多年来一直受到了广大客户的信赖和支持并赢得了好评。

购买标书交存凭证复印件

投标保证金交存凭证

工程造价汇总表

西安××××工业园

陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工工程造价汇总表
工程名称：西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工              单位：元

	序号
	单位工程名称
	分布分项工程费
	措施项目费
	其他项目费
	规费
	税金
	含税工程造价
	安全及文明施工措施费（本项在含税工程造价中已包含）
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投标人：陕西××××有限公司  （盖章）

西安××××工业园

陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工招标

招标文件

招标编号：             

项 目 名 称：     陕汽路、渭阳路路灯照明工程  
投标文件内容：        投标文件商务标              

 投 标 人：陕西××××有限公司（盖公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）           
日期：  20××年10月13日
投标报价说明

    （1）本报价依据本工程招标文件的徐志、合同文件、工程建设标准、图纸、工程量清单和答疑既要以及其他有关文件进行。

（2）本工程量清单计价表中的工程数量按招标文件所发的工程量清单中的数量计取得。若我方中标，施工中出现的工程量差异同意按招标文件规定的办法进行结算。

（3）工程量清单计价表中所填的单价和合家， 为本工程所涉及的全部项目价格，是按照《陕西省建设工程量清单计价规则》（2004）和招标文件要求及市场价格计算（有甲方指定价的按指定价计算）确定的直接费、管理费、风险、利润、措施项目费、规费、税金和招标文件规定，结合我公司实际情况和投标策略计算兵列报的。

（4）本报价中没有填写的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。

（5） 本报价的币种为人民币。

投标总价

建设单位：  陕西××××有限公司  

工程名称：  西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程  

投标总价：  (小写)                               

(大写)                               

投  标  人： 陕西××××有限公司（单位签字盖章）

法定代表人：                              （签字盖章）  
编 制 时 间：20××年10月13日           

工程项目总价表

工程名称：西安××××工业园陕汽路、

渭阳路路灯照明工程                                单位：元   

	序号
	单项工程名称
	金额（元）

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	投标总价
	
	


                            单位工程造价汇总表

工程名称：西安××××工业园陕汽路、

渭阳路路灯照明工程                          第1页 共1页

	序号
	单位工程名称
	造价（元）

	1
	泾环南路路灯照明工程
	

	2
	泾诚路路灯照明工程
	

	3
	泾信路路灯照明工程施工
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西安××××工业园

陕汽路、渭阳路路灯照明工程施工招标

招标文件

招标编号：             

项目名称：陕汽路、渭阳路路灯照明工程
投标文件内容：   投标文件技术标（施工组织设计）                

 投 标 人：陕西××××有限公司（盖公章）

委托代理人：                     （签字或盖章）           
日期：  20××年10月13日
西安××××工业园

陕汽路、渭阳路路灯照明工程
施

工

组

织

设

计

陕西××××有限公司
日期：20××年10月13日

施工组织设计

项目简介
一、 工程概况
1．工程名称：本工程为西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程

2．工程地址：西安××××工业园陕汽路、渭阳路路灯照明工程                
3．建设单位：西安经济开发区管理委员会。

二、工程范围：
1、 电缆预埋管敷设。

2、 路灯安装和路灯电缆敷设，路灯控制柜的安装。

第三章  施工方案
1、进场阶段

对施工现场进行认真堪察，合理选定材料摆放区、制作区、工具存放区及废料堆放区。制定现场作业顺序，不阻障其它工程的施工现场，根据可施工程度合理安排施工人员进场、材料进场及工具进场。

2、主体阶段

    按工程进度计划，由项目经理部组织计划施工。整个工程大体分为电缆管暗埋、路灯基础安置、电缆穿管敷设、路灯安装、控制柜安装、通电调试。各阶段的施工存在重叠作业，施工应合理安排，相互提供最宽的工作面，并做好半成品或成品的保护工作，加强工作中的自检工作，对发现的不合格项目应及时组织人力处理，决不让不合格产品流入下道工序。

3、竣工验收

通过监理、管理、建设部门一次性验收。

  
第九章 施工部署
1、施工内容

该工程主要有以下工序组成：

①土石方工序；②电力电缆工序；③灯杆安装工序；④灯具安装工序；⑤配电设备安装工序；⑥线路调试工序。

2、施工流程
      灯杆基础定位→电缆沟划线定位→灯杆基坑开挖→电缆沟开挖 → 埋管 →安放路灯混凝土基础→敷设电缆 → 绝缘测试 → 路灯安装及吊装灯杆→配电设备安装 → 系统调试 → 自检 →试运行→ 竣工验收
二、施工方法

1、电缆沟槽开挖

电缆沟槽为明槽施工，采用人工开挖。开挖尺寸：500×800mm，采用人工和机械分层回填夯实（30—35厘米）。过街部分采用人工与机械相结合方法分层回填夯实。

施工流程为：开挖沟槽→平整沟底→下安电缆保护管→分层回填夯实。

2、灯杆基础制作

    灯杆基础采用工厂预制，基础标号≥C20，所用水泥、沙子、石料、及圆管等原材料均检查合格，浇筑混凝土模板采用钢模板，其表面平整，接缝严密，按基础设计尺寸支模。混凝土基础浇注严格按配料比配比，并在12小时内开始浇水养护。养护日前按GBJ10—89的有关规定进行。

3、灯杆基坑及基础安装

基坑以道路设计施工基面为准人工开挖，开挖时，在设计尺寸基础上长、宽增加100mm，加深300 mm，平整坑底后，基底用3：7灰土人工夯实。基础安装时，基础顶面表高低于道路缘石或人行道标高100 mm，以便保护基础螺栓、螺母而进行二次混凝土浇筑。基础下安找平后，基础回填分层回填，回填20—30 mm夯实一次，夯实程度达到原状土密度的90%以上。

工序流程：测量定位→基础开挖→坑底夯实→下安基础→分层回填夯实。

4、电力电缆敷设

路灯电缆敷设前，首先对电缆的型号、电压、电流、规格进行核实，并经直流耐压试验或绝缘电阻试验合格后方可使用。电缆穿管敷设时用管内预留铁丝人工拉拽。

敷设电缆应符合下列要求：
① 电缆型号应符合设计要求，排列整齐，无机械损伤，标志牌齐全、正确、清晰；            
  ② 电缆接头良好，绝缘符合规定；
  ③ 电缆沟应符合要求，沟内无杂物；
  ④ 保护管的连接、防腐应符合规定；
5、灯杆、灯具安装

① 灯杆安装采用起重机吊装。

② 吊装起重绳使用非金属材料或防滑、防擦伤处理的吊具吊装。

③ 灯杆接线手孔朝向一致，与行车方向相背。

④ 灯杆安装校直后，底角螺丝螺母涂抹黄油并安装塑料保护套管防护，然后使用模具、用标号C10混凝土次浇注收面。

⑤ 灯具组装和灯头配线由经专业培训考试合格的电工进行安装﹑确保接线正确，并通电点亮测试确定完好。

6、低压配电箱施工及调试

    人工开挖箱变基坑，对坑底进行检验后用3：7灰土人工夯实，安装接地极和接地网，浇筑混凝土垫层和积水罐，人工砌墙并对混凝土圈梁进行浇筑，放入预埋件，人工用水泥抹面做踏步，待水泥到凝固期后，进入配电箱装就位，联系供电专业人员进行调试，合格后方可进入线路调试程序。

7、线路调试

灯杆灯具安装完毕后，对整个系统的电压、接线方式、绝缘电阻、接地电阻负载检测，对不合格项目进行整改至合格，合格后逐相通电进行全负荷调试调整，并达到招标文件要求。并对灯杆接地极的接地电阻、供电系统的接地电阻进行重复检测，以确保每个灯杆接地极电阻<10Ω。供电系统的接地电阻＜4Ω

8、接地安全系统：

   ① 低压配电系统的接地形式采用TN-C-S系统。所有配电回路设专用保护线（PE线），凡不带电而绝缘损坏时可能带电的电气设备的金属外壳，金属支架等物体均应与PE线可靠联接。

   ② 采用人工接地方式，要求接地电阻实测不大于4欧姆。

9、其它

① 直埋最小允许距离，与各种管道的交叉，平行敷设具体作法参见国标（94D101-5）

② 与热力管沟平行敷设时的距离，若有一段不能满足2米时，可以减小，但不小于0.5米，此时应在与电缆接近的一段热力管路上加装隔热装置，使电缆周围土壤的温升不超过10度。

③ 实际需要，电缆人（手）孔井位置现场可做适当调整。

④自各箱变高压进线侧均另预留（SC100）钢管两根，低压出线侧均另预留（SC100）钢管八根做为备用，自各配电柜（AL列系）出线侧均另预留（SC70）钢管六根做为备用。

施工准备
第一节 技术准备
一、做好与设计的结合工作
由技术负责人协助项目有关人员认真学习图纸，并进行图纸自审、会审工作，理解设计意图及施工质量标准，以便正确无误地施工。由施工技术组认真编制该工程的施工组织设计，作为工程施工生产的指导性文件。

第二节 施工前准备

一、  材料准备
 根据材料需用量计划，做好材料的申请、订货和采购工作，使计划得到落实。组织材料按计划进场，并作好保管工作。

二、 机械准备：主要施工机械设备表：见附表。

第五章 工程质量技术组织措施保证体系
第一节  质量体系的建立
1、 工程开工前，根据本工程的规模、技术含量等因素，我司将选择业务精、工作责任心强的技术骨干来配备项目经理、技术负责人、质检员、专业工程师、材料员、机械管理员、试验员、工长等工作岗位，组成强有力的项目领导班子。

2、 项目严格执行“四交底”制度：交质量标准、交操作要求、交技术措施、交自检互检要求，交底必须交到班组，标准明确，各就其位，交底各方要在交底书面资料上签字。定期召开工程现场例会和质量情况汇总上报会，及时通报。

第二节 质量管理组织措施
1、各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和交接检、专业检），隐蔽工程作好隐、实验、预检记录，质检员做好复检工作并请甲方、监理、市质检站代表验收。

2、 各种不同类型，不同专业的材料要分别堆放整齐，在运输和储存时，必须保留标牌，按批分类，同时应避免锈蚀和污染。

3、 特殊工种必须经考试合格后才能上岗作业。

第三节  施工过程质量控制

一．质量控制
1、 把好关键工序关。对关键工序执行“三定三序”原则，“三定”即：定人、定位、定量，实行专业作业，将操作人员的姓名、质量检测情况进行记录；“三工序”即：检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序，使所有关键工序严格处于受控状态。

2、 做好各工序的优化组合，建立严格的成品保护制度。对已完分项、分部工程采取包、拦、盖、封等防护措施，将保护责任落实到岗、到人，做到大面有人控，细部有人管。

3、 把好关键工序关；
4、 把好细部操作关；

5、 严格控制施工作业程序，坚决禁止施工程序颠倒；
6、 做好各工序的优化组合，建立严格的成品保护制度；
7、 工程项目竣工交付前进行整体功能测试；

8、 对工序间的技术接口实行交接手续；
9、 做好不合格品处理的记录及纠正和预防措施工作；
10、 接受甲方及监理单位的指导；
11、 认真做好工程的验收交付；
12、 严格按施工图纸和施工技术规范的要求进行施工；

13、 做好成品保护；

14、 及时准确地收集质量保证资料，并做好整理归档工作，为整个工程积累原始准确的质量档案。
二．质量目标

	序号
	工程名称
	质量目标

	
	
	等级
	合格率

	1
	人工土石方
	优良
	96以上

	2
	灯杆
	优良
	100

	3
	电力电缆
	优良
	100

	4
	灯具安装
	优良
	100

	5
	配电设备
	优良
	100


三、质量保证组织结构图
施工现场成立项目经理部，全面负责该项目的施工管理，确保工程质量、工期和安全文明施工等各项计划全面实现。

第六章 安全生产施工技术组织措施

      
根据中华人民共和国安全生产法和建设工程安全生产条例的有关规定，实行施工现场安全标准化是实现安全生产的根本措施，是强化安全管理和安全技术的有效途径。因此，我们针对该工程的具体情况制定相应的安全施工防范措施：
1、凡进入施工现场的人员，必须经过进场前安全教育。进入施工现场必须身着统一安全标志服装，佩戴胸牌及安全帽。

2、特殊工种必须经过专业培训，取得合格证后方可持证上岗，无证者一律不准上岗操作。
3、每日施工前，应对车辆、机械设备进行检查，确保连接件、防护装置、漏电保护器齐全、可靠。操作电夯要戴手套，高空作业严禁向下抛东西。不准带病运转，不准超负荷作业，不准在运转时维修、保养。

4、安装灯杆、灯具时，派两名专职监护人员，疏导交通和行人，并在沟槽的两端及十字交叉口处设立安全标志牌和禁令标志牌，在夜间设置醒目警示标志。在沟槽处搭设护拦、便桥等设施。

5、安检人员必须坚持日巡查，及时消除事故隐患。

6、每道工序施工前项目部必须对作业人员将该道工序安全注意项交代清楚，并监督落实，做好记录。

7、项目经理部施工管理人员在下达任务的同时明确安全技术措施，并经常检查监督。

8、施工现场道路要保持畅通、平整、符合安全要求，施工现场的工作坑、沟槽等危险地区有警戒标志，夜间有红灯警示。

9、加强对作业人员的交通安全、消防安全意识教育。

10、电动机械和电动手扶工具要设漏电、调闸装置，使用前应试机检查，操作者应戴好防护眼镜。

第七章 文明施工技术组织措施
一、文明施工措施

    为响应西安市创建国家卫生城市的号召，我公司在本次西安××××工业园泾环南路、泾诚路、泾信路路灯施工工程中，积极配合西安市创卫工作，按要求做好文明施工工作，保证在施工过程中文明施工。为保证施工过程中的文明施工，制定如下几点：

1、在工程开工前对所有施工人员进行文明施工、治安、防火教育、树立良好的文明施工观念。

2、施工过程中，根据具体情况每周定期开会进行文明施工教育，使文明施工思想在施工人员意识中牢牢扎根。并贯穿整个工作的全过程。

3、所有施工人员服装统一，登杆高空作业时必须佩戴安全腰绳，穿绝缘胶鞋。
4、对施工区域进行隔离时，施工现场设置坚固整洁的彩钢板进行隔离围挡，高度不低于1.0米，围挡外观整洁、美观，彩钢板支架要牢固。
5、施工时，施工现场设有安全警示牌，安全情况记录牌，安全值班牌。

6、设立安全事项告示牌，时刻提醒来往行人注意安全。
7、有防污及防危害措施，垃圾及开挖方做到随施工随清理，不能及时外运的应做好软覆盖，定期运出，对有污染的材料运输，如白灰、土方等要用蓬布覆盖严密，不能使其污染环境。

8、施工过程中如遇到影响周边群众的生活，应耐心的做工作，以取得群众的谅解和支持。
9、现场材料堆放整齐，并用彩条布进行覆盖，防雨、防晒。
10、施工现场保持整洁，施工垃圾当日清运，保证工完、料净、场地清。
11、现场内道路应随时保持畅通。

12、施工现场按设计中的平面图进行布置，明确规划生活区和作业区，施工现场作业区路面必须平整且设置路标，生活区中食堂应符合卫生标准，内部环境整洁，操作人员持健康证上岗。

13、以工程施工现场管理规定的要求为原则，以省级文明工地验评标准为准绳进行管理，创建省级文明工地，施工安全达标创先，杜绝一切事故发生。

二、卫生措施

1、对本次工程的所有施工人员进行防病知识和卫生知识的宣传。

2、施工人员饮食操作间一定要干净、卫生，并定时定点进行消毒。

3、施工人员宿舍整齐、干净、无异味。
4、发现施工人员有不良反应时应到指定场所观察，施工现场备用常用药品、消毒剂等。

5、加强饮用水和其他用水的管理，保护水资源。
三、文明施工管理体系图

环境保护施工管理措施
为贯彻“环保理念”，切实搞好西安××××工业园泾环南路、泾诚路、泾信路路灯施工工程环境保护工作，特制定本管理办法。
    一、要按目标责任书要求建立健全环保自我监控体系，成立以项目经理为组长的环境保护领导小组，明确一名副经理具体负责。把环境工作以责任书的形式层层分解到有关施工队和个人，列入岗位责任制，采取有效措施层层考核。项目经理是环保工作的第一责任人，是施工现场环境保护自我监控体系的领导者和责任者，公司将把环保工作政绩作为考核项目经理的一项重要内容。各单位要积极开展“保护生态环境”教育工作，提高施工人员、监理人员的环保意识，增强环保自觉性。加强对施工人员进行环境保护的有关法律、法规的教育，加大环保宣传力度，使施工人员牢固树立环保意识，自觉遵守《环境保护法》及地方政府有关环保法规、条例，严格按设计施工。
    二、各业主代表处、监理单位要监督环保工作是否到位，综合考评项目经理时要包括环境保护工作情况。
    三、环保管理具体要求
    1、在施工期间施工通道和施工场地要及时洒水处理，如在运输水泥、砂、石、土等漏失时，要及时清扫干净。
    2、必须在规定地点进行取土或弃碴，严禁乱填乱挖、乱取乱弃。弃碴场要做好防护和绿化，防止弃碴对周围环境的污染，措施如下：
   (1)弃土场分级弃土，弃土场由顶向外设置排水沟渠，保证排水畅通，防止雨水冲走弃碴，填塞河道。
   (2)施工结束后，取土场、弃土场必须按要求进行恢复。
    3、在居民区附近，夜间对噪声较强的施工机械和施工作业要进行限制。预制厂要设置在远离居民的地方。
    4、对易挥发物品的存放位置要安全可靠，确保储运不挥发、不泄露，并尽量缩短开启时间。
    5、水泥混凝土、稳定土拌和站应有防尘措施。操作人员要配备必要的劳保防护用品。料场的建设严禁破坏生态环境，尽可能保护好原地貌，完工后全面恢复。
    6、报废材料要立即运出现场，并进行掩埋等处理。对于施工中废弃的零碎配件、边角料、水泥袋、包装箱等，要及时清理并搞好现场卫生。
    7、施工场地采取有效的防尘措施，施工人员应配备必要的防尘保护用品。
    8、在施工现场和生活区要设置临时卫生设施，经常进行卫生清理，在生活区内要种植花草、树木，美化生活环境。
    9、施工驻地和施工现场的生活垃圾，要运至指定地点集中堆放。
    10、加强用水管理。生活用水和施工用水不得随意倾倒在河道内和水井旁，必须利用临时排水系统排入附近污水坑内，防止水资源污染，危害农田、水利、饮水和影响既有工程设施。
    11、工地临时厕所或化粪池，应派专人清理打扫，并定期对周围喷药消毒。
    12、对有害物质(如燃料、废料、垃圾等)，按规定处理后，运至监理工程师指定的地点进行掩埋，防止对动、植物造成损害。
    四、在中间质量检查、劳动竞赛评比时，在对项目经理和监理部主任进行考核时，环保工作考核要将环保工作作为一项重要内容进行考核。
    五、如承包人违反国家环境保护法律、法规及有关规定，造成环境污染和破坏，因此发生的一切恢复费用由承包人自行承担。
    六、本办法未尽事宜，按国家有关法律、法规和有关规定执行。

第八章 工期技术组织措施

一、进度计划表

    根据建设单位对本工程工期的要求，本工程工期为40进度计划表附后：

二、工期保证措施

1、周密部署，合理安排，提高劳动生产率。

2、调集精兵强将将投入本工程，在各工序上安排技术素质高、业务能力强的施工人员。

3、狠抓质量管理，强化质量关，尽量少做或不做返工活。

4、最大可能利用机械作业，发挥设备效能以提高工效。

5、开展劳动竞赛，引进奖励机制，奖勤罚懒，奖优罚劣，调动广大职工的劳动积极性。
    6、在确保质量和合理施工顺序的前提下，必要时组织连续施工，以充分利用有限时间。
      7、 制订工期控制计划；

8、 实行工期承包制；各工种要按下达的施工任务单承包工期，对提前工期的给予奖励，对拖延工期的给予处罚。
    9、 公司根据施工现场需要，随时另调所需的技术工人，保证现场用工。
    10、 公司成立专项施工领导小组，由公司总经理或有关部门领导参加支持与监督项目经理部，每周召开一次现场办公会，重点检查施工进度计划的执行情况，如有问题，由公司专项领导小组提出解决的措施, 限期解决确保工期的按时或提前完成。
三、 施工进度的保证措施
1、 公司领导亲临现场，向全体施工人员作好思想动员和教育工作，明确任务，充分认识保工期，守信誉的重点意义，全体人员同心协力，确保按时或提前完成合同任务。
2、 项目经理部提前部署和计划各阶段人力、物力的组织和管理，提前为下一道工序作好各种准备，保证人力、物力充足，做到一环紧扣一环地顺利施工。  

3、 检查和落实已制定的施工计划，确保月旬进度计划的落实。

4、 施工进度保证：

⑴保证资金充足。

⑵保证人力、物力充足。

⑶保证施工图纸及大样齐全。

⑷保证各协调单位友好协作。

⑸保证各施工手续齐全。
5、 实行持证上岗；管理人员和操作人员，都要经过业务知识培训持证上岗。

凡因无证上岗，无证操作造成质量不合格或工程质量事故的，均要追究主管领导责任并罚款处理。
第十章 施工技术保证措施

1、严格执行原材料进出场检验制度,经检验不合格坚决不许进入现场。沟槽、基坑靠挖过程中进行中线、高程复核，使其误差在允许范围内。

2、严格按设计要求拌合混凝土，及时取样送检，保证混凝土强度达到设计要求。

3、基坑混凝土预制前，主配筋按设计绑扎，模面平整，拼装牢固，尺寸准确，浇捣中不松动，不跑模。浇注后及时养护，确保混凝土基础质量。

4、回填必须专人负责，再分层回填时，虚后不大于30㎜，过街沟槽用电夯分层夯实，基础周围用手锤或捣杠夯实，夯实程度达到原状土密实度的90%以上。

5、灯杆轴向偏差、垂直偏差、灯具与道路纵向垂直偏差等都要用小线重锤或经纬仪测量，误差不超过规定。要求立柱倾斜度小于1%杆高，灯塔偏离轴线不大于50㎜。

6、灯杆个部件连接紧密牢固，螺丝完整无缺，穿入方向符合规程要求，灯具无变形损伤，铁件锌层无脱落锈蚀现象。

7、灯具安装配件齐全无机械损伤，无油漆脱落，无灯罩破裂现象。

第十一章 主要施工机械设备表
	机械设备名称
	规格

型号
	数量（台）
	功率

（千瓦/台）
	购进

日期
	进场

时间

	高空作业车
	TA3020JQJZD
	１
	70KW
	2006、05
	开工即到

	江淮JAC轻卡
	骏铃-JAC  
	1
	90（kw/h）
	2006、06
	开工即到

	吊车
	KT5212GKZQY8 
	1
	99/3000（kw/rpm）　
	2005、06
	开工即到

	风镐
	G20
	2
	7.5 KW
	2005、03
	开工即到

	电动冲击夯
	HCD70
	1
	2.2 KW/2J级
	2005、08
	开工即到

	电焊 机
	HW-50
	2
	2．2KW
	2005、12
	开工即到

	发电机
	D722
	1
	12.08KW
	2005、12
	开工即到

	切割机
	GF-30
	1
	30KW
	2006、03
	开工即到

	蛙式夯土机
	HW60-1B
	2
	3 KW
	2006、04
	开工即到


劳动力计划表
	工 种

级 别
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	土石方工序
	电力电缆工序
	电杆、配电箱基础
	灯杆安装工序
	灯具安装工序
	配电设备安装工序
	线路调试工序
	扫尾工程

	混凝土工
	0
	0
	3
	3
	0
	3
	0
	3

	砌体泥工
	0
	0
	3
	3
	0
	0
	0
	0

	电焊工
	0
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	测量工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	防水工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	机修工
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	普工
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	20
	7

	保卫人员
	3
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	清洁工
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3


	序号
	项目工序
	1-5
	5-10
	10-15
	15-20
	20-30
	30-40

	1
	岗前安全教育培训
	
	
	  
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	与甲方及监理图纸会审
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	土建施工工序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	电杆、配电箱基础
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	电力电缆敷设工序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	低压设备施工工序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	照明工具安装工序
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8
	系统调试
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9
	清理现场垃圾
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10
	完工验收
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                第四章 施工进度计划表           工期：4

临时用地表

	用   途
	面积（平方米）
	位   置
	需用时间

	材料库房
	500
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	员工宿舍
	200
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	食  堂
	100
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	宿舍
	200
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	办公室
	200
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	材料库
	80
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	厕所
	8
	根据建设方意见现场协调
	开工——竣工

	合   计
	1323
	
	


项目部配备情况表

	序号
	姓名
	专业
	职务
	年龄
	学历

	1
	
	市政公用
	项目经理
	30
	本专

	2
	
	工民建
	技术负责人
	37
	本科

	3
	
	
	施工员
	32
	大专

	4
	
	
	质检员
	52
	大专

	5
	
	
	资料员
	39
	大专

	6
	
	
	安全员
	35
	本科

	7
	
	
	电工
	49
	高中


第一章 项目经理简历表

	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	30

	职务
	工程部经理
	职称
	一级建造师，工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	10
	担任项目经理年限
	4

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	西安经开区泾渭工业园南北二号、东西道路灯施工工程
	南北二号路长5.8公里，东西大道长2.4公里
	
	已完成
	合格

	
	泾干大街道路改造及基础设施建设工程施工
	4.1公里
	
	已完成
	合格

	
	长安区韦郭路路灯安装工程
	6.9公里
	
	已完成
	合格

	
	国道312线永坪隧道
	3.2公里
	
	已完成
	合格

	
	咸阳渭河三号桥景观灯照明工程
	11公里
	
	已完成
	合格


技术负责人简历

	姓名
	
	性别
	男
	年龄
	39

	职务
	技术负责人
	职称
	工程师
	学历
	本科

	参加工作时间
	15
	担任技术负责人年限
	6

	项目经理资格证书编号
	

	在建和已完工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开、竣工时间
	在建或已完
	工程质量

	
	
	南北二号路长5.8公里，东西大道长2.4公里
	 
	已完成
	合格

	
	
	4.1公里
	
	已完成
	合格

	
	
	6.9公里
	
	已完成
	合格

	
	
	3.2公里
	
	已完成
	合格

	
	
	
	
	已完成
	合格

	
	
	
	
	已完成
	合格

	
	
	5.8公里
	
	已完成
	合格

	
	
	11公里
	
	已完成
	合格
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