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编制依据和编制说明

第一节 编制依据
1、某市劳动就业服务中心消防安装工程招标文件；
2、某市劳动就业服务中心消防安装工程实物工程量表；
3、某市劳动就业服务中心消防安装工程施工图；
4、国家和某市现行设计、施工、验收的规范和标准；
5、本公司现有劳动力、技术、机械、设备能力和施工管理经验；
6、本公司ISO9001：2000 版国际标准化质量管理体系的有关文件；
7、某市劳动就业服务中心消防安装工程特点，施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。
第二节 编制说明
1、某市劳动就业服务中心消防安装工程属于室内作业工程，消火栓与喷淋管道在安装和试压阶段，有产生噪音和水泄漏的可能，因此本《施工组织设计》考虑了各方面的因素，精心组织，认真编写施工组织设计，具体安排各方面工作，保证施工水不漫流下溢，施工噪声保持在最低限度，确保安全与文明施工的实现。
2、本工程工期为50 天日历天，质量要求合格。本《施工组织设计》中提出的方案、施工方法和措施，力争具体、实用、针对性强，同时积极慎重地推广应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺。
3、本《施工组织设计》作为直接指导消防安装施工的依据，针对材料选型、机械设备、质量保证、安全文明、施工进度、人员配备、售后服务、施工管理、主要技术措施和工期的保证措施，文明施工及成品保护措施等诸多方面做了统筹考虑，突出其科学性和可行性。
工程概况

第一节 工程综述
1、工程名称：某市劳动就业服务中心消防安装工程
2、工程位置：某市某区某某路612 栋
3、工程范围：劳动就业服务中心大楼6~8 层火灾自动报警系统及消防水工程。
4、建设工期：共50 日历天。现计划20×× 年05 月1 日开工，20×× 年06 月19 日竣工。
5、本消防系统工程包括消防电气系统（弱电）工程和消防水系统工程。（消防控制中心位于一层消防安保控制室内，其中1～5 层已经正在使用，此次仅施工6～8 层）消防电气系统（弱电）工程：火灾自动报警系统、应急广播系统、消防专用电话系统；消防水系统工程：室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。
第二节 工程技术规范
1、据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的—切有关法规、规范的要求。
2、工程设计要求，本工程火灾自动报警系统采用的设备必须与已有的系统兼容。

第三节 工程特点
1、本工程将和其它安装与装修的工程同步施工，因此应特别注意相互间的配合协作。
2、总工期为50 日历天。首先要求全体施工人员明确提高时间观念，充分利用有限的50 天，合理安排、分解，将时间、工程进度等进行量化管理，当日工程当日完成，否则一是加班、二是加人或设备，定把延误时间抢回来，力争提前完成,量化任务，确保总工期。
3、工程时间短，要精心组织施工，将每天的施工任务分解落实到人，项目部派专人与此有关的单位协调，与甲方、监理联系解决相关问题。
4、质量要求合格，要有重点，抓难点，但不能忽略一般，将各处单项工程、各个工序的衔接的各项措施制定好落实好，确保工程质量合格。
主要施工方法

第一节 消防电气工程
1、消防电气系统工程施工概述
（1）火灾自动报警系统
1）本建筑属三级保护对象，在本建筑物首层设消防控制室（当与安保共室时，为消防安保控制室）内设：火灾报警控制器，联动控制台，火灾应急广播系统，消防专用电话系统，图文监控电脑、打印机，模拟显示盘，电梯显示控制盘。
2）采用两线总线制火灾报警控制器1 台；当采用多台时，所有报警控制器组成环形网络互相间可通信并显示，实现跨区控制；消防电话、广播的控制、操作部件和电脑的显示器工作状况显示灯等，要求布置在面板上；各消防水泵、各防烟风机、各排烟风机，除报警器经模块自动控制外，在手动控制台上直接手动控制启停。通过电缆连接至现场控制箱，并显示电源及各设备工作状况；切断有关非消防电源，接通应急照明电源，全部电梯降首层、降落防火卷帘、停空调送风机等。除由集中报警器经模块自动控制外，还可以在手动控制台上手动触发，通过报警器经模块完成上述动作，并显示其状态。
3）对报警的要求
任一个烟或温感控制器动作，任何一个流水指示动作，被视为火灾报警：
a、立即在消防室报警器上报警，显示具体位置或区域；
b、启动相应层的警铃；
c、停止有关部位的空调送风机，关闭电动防火阀，并接收其反馈信号；
d、启动有关部位的防烟和排烟风机、排烟阀、正压送风阀等，并接受其反馈信号。
e、一个探测区域内的两个探测器相继动作或任一个手动报警按钮动作，视为火灾确认：
①对火灾相应层进行消防广播，有警铃及应急广播两个系统时，先停警铃，后停广播；
②启动疏散通道的火灾疏散应急照明；控制所有电梯停于首层，并接收其反馈信号；
③切断有关部位的非消防电源；启动消防水泵，并接收其反馈信号。
4）消防栓泵控制
任一个消防栓按钮动作，在集中报警器上报警及显示位置通过现场模块自动启动消防栓泵，并接收反馈信号。
5）喷淋泵控制
a、任一个湿式报警阀的压力开关动作，即在报警器中报警，报警器通过现场模块自动启动喷淋泵，并接收其反馈信号。（若压力开关直接接入喷淋泵二次控制回路，即压力开关直接控制泵启动）。
b、水流指示器、安全信号阀动作仅在报警器上报警、显示位置。
6)防、排烟风机
a、火灾报警后，启动相关的防排烟风机，打开报警层（部位）的送风阀，并接收反馈信号。
b、火灾报警或排烟阀开启后，启动排烟风机，打开报警层（部位）的排烟阀， 并接收其反馈信号。当排烟温度超过280℃ 时， 对于支管自动熔断关闭其支管上的防火阀，对于干管，自动熔断关闭其上的防火阀和排烟风机。
7)自动灭火控制系统
a、柴油发电机房采用气体自动灭火系统（底层）。
b、电脑室采用气体自动灭火系统（四层）。
c、气体灭火系统由专业公司设计。消防控制室从自动灭火控制盘接收其手动/自动，预警和放气的动作信号，在放气延时防可输出关闭门、窗等信号。
8)防火卷帘的控制：
a、疏散通道上的防火卷帘：两侧装设烟温感组合探测器及手动控制按钮，感烟控制器动作后卷帘自动下降至距地1.8m，感温控制器动作后，卷帘再次自动下降到底，并接收反馈信号。
b、防火分隔的防火卷帘：任一侧的探测器动作，报警卷帘一次下降底，并接收反馈信号。
(2)火灾应急广播系统
1)应急广播为独立的系统，设置楼层（区）手动控制器，的动选择广播的层（区）进行广播，广播设备由2 套扩音机（一用一备）和手动控制器组
2)应急广播与自动报警联动，由自动报警系统中的模块控制对火灾层及相关层进行广播，在联动台亦能手动选择楼层（区）广播。广播设备由2 套扩音机（一用一备）、手动控制器、联动模块组成。
3)如应急广播与背景音乐共一个系统，火灾时能将系统强制转入火灾应急广播状态，对火灾层及相关层进行广播。
4)应急广播（警铃）控制要求：
a、二层及以上楼房发生火灾，应先接通着火层及相邻的上、下层。
b、首层发生火灾，应先接通本层、二层及地下各层。
c、地下室发生火灾，应先接通地下各层及首层。
(3)消防专用电
1)消防专用电话为独立的系统，采用一门电话总机。
2)在水泵房、变电所、发电机房、冷冻机房、消防电梯机房、各电梯轿箱、排烟机房、正压风机房、物业管理值班室等处设置固定对讲电话分机，火警消防控制室（中心）可同任何一部电话通话。（在手动报警按钮或消防电梯前室处设置电话插孔，供火灾或调试时与消防控制室联系）。
3)在消防控制室设一部外线119 专用电话分机。
2、消防电气系统工程施工方法
火灾自动报警系统由类比复合式探测器、类比温感式探测器、消火栓手动报警器、手动报警器、警铃、防火卷帘控制箱水流指示器、闸阀、输出模块（2265CH）、单回路输入模块（2335CH）、多回路输入模块（2220CH）等组成。火灾应急对讲系统由应急对讲电话组成。消防广播系统由嵌入式广播扬声器组成。
消防控制中心设有火警电话及火灾事故广播控制屏；火灾事故广播由控制中心统一控制；各楼层警铃依楼层由输出模块控制；在各层电梯旁设有应急对讲电话、手动报警器；六楼的火灾自动报警系统接一层中心控制屏的二回路，七、八楼的火灾自动报警系统接一层中心控制屏的三回路。
(1)一般规定
1）火灾自动报警系统的施工应按设计图纸进行，不得随意更改。
2）火灾自动报警系统施工前，应具备设备布置平面图、接线图、安装图、系统图以及其它必要的技术文件。
3）火灾自动报警系统竣工时，施工单位应提交下列文件：
a、竣工图；
b、设计变更文字记录；
c、施工记录（包括隐蔽工程验收记录）；
d、检验记录（包括绝缘电阻、接地电阻的测试记录）；
e、竣工报告。
(2)线路敷设
1）消防电气系统的布线，应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》的规定。
2）消防电气系统布线，应根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》的规定，对导线的种类、电压等级进行检查。
3）各系统导线均穿JDG20 管敷设于耐火线槽内，电线管采用套接紧定式镀锌导管明敷。火灾应急对讲系统、消防广播系统导线采用铜聚乙烯平型软线NHRVB-2*1.5mm² ；火灾自动报警系统的电源导线采用铜聚乙烯平型软线NHRVB-2*2.5mm² ；火灾自动报警系统的信号线采用NHRVP-2*1.5mm² 。
4）广播线、电话线应单独穿管敷设，当与其他线共槽时，应用金属板分隔。
5）探测器、扬声器、吸吊顶安装时探测器、扬声器至接线的导线穿金属软管保护，软管表面应刷防火涂料。
6）线路明敷（含在吊顶内）明敷时，导线应穿金属管或金属线槽敷设，金属管或非耐火大型金属线槽表面应刷防火涂料。
7）各系统的穿线金属管、金属线槽、金属接线盒等均应做好电气连接并接地。
8）在管内穿线前，应将管内或线槽内的积水及杂物清除干净。
9）导线在管内或线槽内，不应有接头或扭结。导线的接头，应在接线盒内焊接或用端子连接。
10）敷设在多尘或潮湿场所管路的管口和管子连接处，均应作密封处理。
11）管路超过下列长度时，应在便于接线处装设接线盒：
a、管子长度每超过45m，无弯曲时；
b、管子长度每超过30m，有1 个弯曲时；
c、管子长度每超过20m，有2 个弯曲时；
d、管子长度每超过12m，有3 个弯曲时。
12）管子入盒时，盒外侧应套锁母，内侧应装护口，在吊顶内敷设时，盒的内外侧均应套锁母。
13）在吊顶内敷设各管路时，宜采用单独的卡具吊装或支撑物固定。
14）导线敷设后，应对每回路的导线用500V 的兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。
(3)烟、温探测器的安装
1）烟、温探测器吸顶安装，位置与灯具、水喷头、吸顶扬声器、空调风口、梁的影响等因素综合考虑，作适当调整，探测器的安装位置，应符合下列规定：
a、探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5m。
b、探测器周围0.5m 内，不应有遮挡物。
c、探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5m；至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
d、在宽度小于3m 的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置。感温探测器的安装间距，不应超过10m；感烟探测器的安装间距，不应超过15m。探测器端墙的距离，不应大于探测器。安装间距的一半。
e、探测器宜水平安装，当必须倾斜安装时，倾斜角不应大于450。
2）线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器,应符合现行有关国家标准的规定。
3）探测器的底座应固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接，当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。
4）探测器的“＋”线应为红色，“－”线应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分。但同一工程中相同用途的导线。
5）探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm 的余量，入端处应用明显标志。
6）探测器低座的穿线孔宜封堵，安装完毕后的探测器座应采取保护措施。
7）探测器的确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。
8）探测器在即将调试时方可安装，在安装前应妥善保管，并应采取防尘、防潮、防腐措施。
4)手动火灾报警按钮的安装
手动火灾报警按钮明装距地1.4 米手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得斜。手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm 的余量，且在其端部应有明显标志。
(5)警铃、挂墙式扬声器明装距地1.8 米或距吊顶下0.2 米。
(6)火灾报警控制器的安装
1）各层火灾报警控制器模块或介面集中或相对集中装于模块箱内明装，底边距地2.5 米。（或在吊顶内明敷）
2）控制器应安装牢固，不得倾斜。安装在轻质墙上时，应采取加固措施。
3）引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：
a、配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；
b、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰不易退色；
c、端子板的每个接线端，接线不得超过2 根；
d、电缆芯和导线，应留有不小于20cm 的余量；
e、导线应绑扎成束；
f、导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。
4）控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。
5）控制器的接地，应牢固，并有明显标志。
(7)消防专用电话分机安装
消防专用电话分机插座、电话插孔墙上暗装，距地1.4 米。
(8)消防控制设备的安装
1）消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。
2）消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2m，且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。
3）消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。
4）消防控制设备盘（柜）内不同电压等级、不同电流类别的端子，应分开，并有明显标志。
 (9)系统接地装置的安装
1）消防控制室的接地与电气保护接地及防雷接地共用接地装置，其接地电阻小于1 欧姆。
2）专用接地干线至各消防电子设备的专用接地线选用BV-6mm2 型导线。
3）电缆桥架通长敷设40 某4 扁钢作保护接地干线，消防控制设备等电子设备及外露可导电部分均应可靠接地。
4）工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆，不得利用镀锌扁铁或金属软管。
5）由消防控制室引至接地体的工作接地线，在通过墙壁时，应穿入钢管或其它坚固的保护管。
6）工作接地线与保护接地线，必须分开，保护接地导体不得利用金属软管。
7）接地装置施工完毕后，应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容：
a、测量接地电阻，并作记录；
b、查验应提交的技术文件；
c、审查施工质量。
(10)其他连接器件的的安装
消防栓按钮装于消防栓右上角；流水开关、信号阀、喷淋系统压力开关、水喷雾系统压力开关、电磁阀、防烟排烟防火阀的安装见消防给水、通风施工说明；安装这些器件后，都与控制模块输入、输出接口连接。
(11)消防控制屏接线
消防控制中心的集中报警控制器、联动控制柜、模拟显示盘、消防广播等屏柜，有繁多的线路需要在彼此之间、与外界传输线路之间，有规律、成系统的联接。
1）对照系统图及屏柜的技术文件、及自编的接线表，编号并接入相应的接线端子排子。
2）截面为10mm2 及以下的单股铜芯线，截面2.5mm2 及以下的多股铜芯线接线端子可直执着用螺钉连接，但多股铜芯线应先拧紧，搪锡后再连接截面超过2.5mm2的多股铜芯线应焊接或压接接线端子后再连接（设备带插接式端子除外）。
3）引入报警控制器的电缆或导线应排列整齐、避免交叉、固定牢靠、端子板不应未受外来的机械应力，电缆芯线和导线应留有不小于200mm 的缓冲余量，导线的绑扎成束方法，使其清晰美观。
4）在每个火灾报警控制箱内，都有一个接地端子，有关接线应根据火灾报警系统图进行，一般工作接接地电阻小于4Ω，当采用联合接地时，接地电阻小于1Ω，应用专用接地干线没消防控制室引至接地体，专用接地干线应用铜芯线或电缆，其线芯截面不应小于16mm2，而由消防控制中心接地端子板引至各消防设备的接地线，应用铜芯绝缘软接，其线芯截面不应小于4mm2。接地装置施工完毕后应及时作隐蔽工程验收。
5）在一些火灾报警系统中采用屏蔽电缆作传输线，以提高系统的抗干扰能力，屏蔽层的接线是按照火警系统的接线要求进行的，大多数以屏蔽层作为地线，在报警控制箱时，将所有的屏蔽线加以端子焊接后，接在端子排上。也有一些系统，屏蔽层超着某种信号传输作用，不能接地，屏蔽层剥出后，还应加装金属软管后再进行接线。
(12)消防设备安装高度如下表：

	序号
	名称
	安装高度
	备注

	1
	温、烟探测器
	吸顶
	

	2
	手动火灾报警按钮
	距地1.4m
	

	3
	警铃
	距地1.8 米
	或距吊顶下0.2 米

	4
	挂墙式扬声器
	距地1.8 米或距吊顶下0.2 米
	

	5
	输出、输入模块
	距地2.5 米
	或在吊顶内明敷

	6
	消防专用电话分机插座、电话插孔
	距地1.4 米
	暗装

	7
	消火栓按钮
	装于消防栓右上角
	


3、系统的调试及功能检查
（1）调试前的准备工作
系统调试应在建筑物内部装修和系统施工结束后进行。系统调试前应具备：
1）备布置平面图、接线图、系统图、设备使用说明书等出厂文件、检查记录（包括绝缘电阻、接地电阻测试记录）等资料；
2）系统内的探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置、消防控制设备单机通电试验记录报告，系统调试大纲（调试负责人及调试人员必须由有资格的专业人员担任）等资料。
（2）调试检查的主要内容
根据现行国家标准的有关要求对报警控制器进行下列功能检查：
1）区域报警控制器的主要功能检查
a、供电功能检查
供给火灾探测器稳定的直流电源、一般为DC24V；48AH 以保证火灾探测器能稳定可靠地工作：
①检查仪表采用三用表或直流电压表—50V 档检查；
②检查点为电源进线点“+”、“—”。
③火灾报警控制器电源电压正常时，电源指示灯应亮，此时电压表“稳压”指示在24V，“备用”指示约32V 以上。
b、火警记忆功能检查
接受火灾探测器探测到模拟火灾参数后，所发来的火灾报警信号，应迅速、准确地进行转换处理，以声、光形式报警，指示火灾发生的具体部位，且满足下列要求：
①火灾报警控制器一接收到火灾探测器当送的火灾报警信号扣，应予以记忆，或打不可能随信号来源的消失；
②在火灾探测器的供电源线被短路沓，不应丢失已有的火灾信息，并能继续接受其它回路中的手动按扭或机械式动作触点送来的火灾报警信号。
c、消声后再声响功能检查
在接受某一回路火灾探测器发出的火灾报警信号后，可通过火灾报警控制器上的消声按钮人为消声，以及时引起值班人员的注意。
d、输出功能检查
在接收到某一灭指令时，相应的阻止火灾蔓延的工作机械应动作，如切断空调、通风设备的电源，关闭防火门或启动自动消防泵等。要求启动、停止运行试验1～3次。
e、监控传输线断线功能检查
监控连接火灾探测器的传输导线，使某处开路，模拟断线故障，立即以区别于火警的声、光形式发出的故障报警，并指示故障发生的具体部位，修复后故障报警信号解除。
f、主、备电源自动切换功能检查
火灾报警控制器使用的主电源是交流电220V 市电，其备用电源是蓄电池直流电，模拟交流电停电，能自动地转换到备用直流电源正常工作。
h、熔丝烧断报警功能检查
模拟火灾报警控制器中任何一根熔断器烧断，能及时发出相应的故障报警。
g、火警优先功能检查
模拟先故障报警，后火灾报警控制器收到火灾报警信号的试验，此时应能自动切除原先可能存在的故障报警信号，而只进行火灾报警消退排除火警后，人工将火灾报警控制器复位时，若故障仍存在，将再次发出故障报警信号。
i、其它功能检查
不同型号的火灾报警控制器肖一套自己的性能，可以根据使用说明书模拟特有的功能检查。
j、手动检查功试验
由于自动火灾报警系统对火灾和各类故障均进行自动监控，而且平时该系统处于监视状态，在无火警、无故障时，使用人员无法知道这些自动监控功能是否完好。所以，在火灾报警控制器上都设置了手动检查试验装置，可供随时或定期检查系统运行状态。手动检查试验后，能自动或手动复位。
2)集中火灾报警控制器的功能检查
由于集中火灾报警控制器的主要功能有两种：一种仅反应某一区域火灾报警控制所监护的范围。这类集中火灾报警控制器与区域火灾报警控制器相同，只是使用级别不同而已，另一种不直接连接探测器，不提供火灾探测器的直流电源，而只能与相应配套区域火灾报警控制器连接，对各区域火灾报警控制器连接到集中火灾报警控制器传输线进行断线故障监控。它的其余功能与区域火灾报警控制器相同。集中火灾报警控制器的主要功能还有以下几项需要检查：
a、记时功能检查
模拟火警信号后，能记录火灾探测器当出的第一个火警信号时间，这种记时钟一般都
采用数字电子钟，平时可作为时钟使用。
b、打印功能检查
一般采用微型打印机将火灾或故障的时间、部位、性质及时时做好文字记录，以便考查模拟动作时应执行。
c、电话功能检查
①消防控制室与各设备间的通话试验；
②消防控制室外线电话的通话试验；
③消防控制室与“119”台的通话试验。
d、事故广播功能检查
一般情况下，为减少二次灾害，事故广播仅通火警当生楼层及其上、下各一层，要求模拟火警试验事故广播功能，包括背景音乐切换为应急事故广播的工作状态的检查和试验。
第二节 室内消防水工程
本工程中消防水工程系统包括：室内消火栓系统、自动喷水灭火系统。
一、室内消火栓系统安装
（一）系统概况及选材
1、本工程中消火栓给水管材采用热镀锌钢管，当管径DN≤100mm 时，采用丝扣连接；当DN>100mm 时，采用沟槽式机械配管接头。
2、室内消火栓箱材料采用钢板，安装方式采用半暗装。
3、消火栓采用DN65 型，19mm 直流水枪，衬胶消防水龙带L=25m。
（二）操作工艺
1、工艺流程：
操作工艺流程为：
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2、安装准备
（1）认真熟悉图纸，根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料、测量尺寸、绘制草图、预制加工。
（2）检查预埋件和预留洞是否准确，位置不准、漏掉的要重新打洞。
（3）检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。
（4）要安排合理的施工顺序，避免工种交叉作业干扰，影响施工。
3、干管安装
消火栓系统干管安装应根据设计要求使用镀锌钢管,安装时注意以下几点：
① 不同管径的管道焊接，连接时如两管经相差不超过小管径的15%，可将大管径端部缩口与小管对焊。如果两管相差超过小管径15%，应加工异径短管焊接。
② 管道对口焊缝上不得开口焊接支管，焊口不得安装在支吊架位置上。
③ 管道穿墙处不得有接口（丝接或焊接），管道穿过伸缩缝处应有防冻措施。
④ 管道焊接时先点焊三点以上，然后检查预留口位置、方向、变径等无误后，
找直、找正，再焊接，紧固卡件、拆掉临时固定件。
4、立管安装
该消防立管均为明装，安装时立管可随结构从预留孔洞中穿入，以减少立管接口，当楼层层高小于5m 时，每层安装一个管卡，安装于距地1.8m 处。由于本工程中热镀锌钢管管径DN≤100mm 时，采用丝扣连接；当DN>100mm 时，采用沟槽式机械配管接头，具体安装方法如下：
（1）丝扣连接
镀锌钢管丝扣连接，首先要进行套丝。常用有手工套丝和机械套丝两种方法。
1）手工套丝：手工套丝是把加工的管子固定在管子台虎钳上，需套丝的一端管段应伸出钳口外150mm 左右。把铰板装置放到底，并把活动标盘对准固定标盘与管子相应的刻度上。上紧标盘固定把柄，随后将后套推入管道至扳牙齐平，关紧后套（不要太紧，能使铰板转动这宜）。人站在管端前方，一手扶住机身向前推进，另一手顺时针方向转动铰板把手。当扳牙进入管子两扣时，在切削端上加点机油润滑并冷却扳牙，然后人可站在右侧继续均匀用力旋转扳把，使扳牙徐徐而进。为使螺纹连接紧密，螺纹应加工成锥形。螺纹的锥度是利用套丝过程中逐渐松开扳牙的松紧螺丝来实现的。螺纹加工达到规定长度时，一边旋转套丝，一边松开松紧螺丝。
为了操作省力及防止扳牙过度磨损，不同管径应有不同的套丝次数，DN32 以下最好两次套成，DN32～50 可分2～3 次；DN50 以上必须在3 次以上。严禁一次完成套丝。
套丝时，第一次或第二次铰板的活动标盘对准固定标盘刻度时，要略大于相应的刻度。
螺纹加工长度可按下表尺寸加工。
管螺纹的加工尺寸

	项次
	管子公称直径DN
	短螺纹
	长螺纹
	连接阀门的螺纹长度(mm)

	
	(mm)
	(IN)
	长度(mm)
	丝扣度(牙)
	长度(mm)
	丝扣数(牙)
	

	1
	15
	1/2
	14
	8
	50
	28
	12

	2
	20
	3/4
	16
	9
	65
	30
	13.5

	3
	25
	1
	18
	8
	60
	26
	15

	4
	32
	11/4
	20
	9
	65
	28
	
	17

	5
	40
	11/2
	22
	10
	70
	30
	19

	6
	50
	2
	24
	11
	75
	33
	21

	7
	65
	21/2
	27
	12
	85
	37
	23.5

	8
	80
	3
	30
	13
	100
	44
	26


在实际安装中，当支管要求有坡度时，遇到的管件螺纹不端正，则要求有相应的偏扣，俗称“歪牙”，歪牙的最大偏离不能超过15°。歪牙的操作方法是将铰板套进管子一、两扣后，把后卡扑扳把根据所需的偏度略为松开，使螺纹向一侧倾斜，这样套成的螺纹即成“歪牙”。
2）机械套丝：使用套丝机套丝前，应首先进行空负荷试车，确认运行正常可靠后方可进行套丝工作。套丝机一般以低速进行工作，如有变速箱者，要根据套出螺纹的质量情况选择一定的速度，不得逐级加速，以防“爆牙”或管端变形。套丝时严禁用锤击的方法旋紧或放松背面挡脚、进刀手把和活动标盘。长管子套丝时管后端一定要垫平；螺纹套成后，要将进刀把及管子夹头松开，再将管子缓缓地退出，防止碰伤螺纹。套丝的次数：DN25 以上要分两次进行，切不可一次套成，以免损坏扳牙或产生“爆牙”。在套丝过程中要有机油润滑和冷却。
管子螺纹应规整，如有断丝或缺丝，不得大于感动螺纹全扣数的10%。
管道丝扣连接时，在管子的外螺纹与管件或阀件的内螺纹之间加适当的填料。室内给水管道一般采用油麻丝和白厚漆或生料带。安装时，先将麻丝抖松成薄而均匀的纤维（或者用生料带），然后从螺纹第二扣开始沿螺纹顺时针方向（与螺纹拧紧方向一致）进行缠绕，缠好后表面沿螺纹方向涂白厚漆（生料带不需涂白厚漆），然后用手拧上管件，再用管子钳收紧。填料缠绕要适当，不得把真料从管端下垂挤入管腔，以免堵塞管路。
安装螺纹管件时，应按旋紧方向一次装好，不得倒回。安装后，尾螺纹要露出2～3 牙，并清除外露的填料。
（2）沟槽连接
1）设备配置：滚槽机、开孔机及相应规格的开孔锯。
2）滚槽机的操作
a．先将滚槽机放置在一个宽敞平整、安全方便的地方，调节滚槽机支脚螺丝，使机器水平稳当。接好电源线，按下滚槽机上的电源开关，如果下压轮顺时针转动，无其它异常，表明滚槽机已可正常工作。
b．根据管子的大小，制作一个“Y”型的支架，要求能上下伸缩，且摆放平稳，并能通过支脚螺丝调节高度，使其与滚槽机的下压轮对中水平。“Y”型支架上要安装轴承，以使管子滚动灵活，并避免磨损。
c．注意压轮的规格选用，如下表。并且要检查上下夺轮是否对中，如不对中要进行适当调节。

	管子直径
	压轮规格（型号）

	
	上压轮
	下压轮

	DN50 至DN80
	VISG-57～168
	VISG-57～89

	DN100 至DN150
	
	VISG-108～168

	DN200 至DN300
	VISG-219～325
	VISG-219～325


d．注意压槽时间的控制，一般压制一个沟槽的时间在3 分钟左右，亦可参考下表：

	管子规格
	DN50～ DN65
	DN80～ DN100
	DN125～ DN150
	DN200
	DN250
	DN300

	压槽时间（分钟）
	约2 分钟
	约2.5 分钟
	约3 分钟
	约4 分钟
	约5 分钟
	约6 分钟


e．根据管子的大小及压槽的深浅调整上压轮的限位，使压制的沟槽深度在规定范围之内。
f．以上事项完善之后，即可开始管道的压制。压槽时请注意几点：
ⅰ.油泵手柄不可打得太快，打一次手柄，需待管子至少转动一周后，方可打第二次手柄。
ⅱ.管子的管端插入压轮之间要到位。
ⅲ.沟槽压好后，先关闭滚槽机电源，再拧开油泵阀，然后取出管子。
3）开孔机的操作
a．接通电源后，启动检查电机及相关部件是否转动正常，有无异常声音，转速是否适当，如有异常，请检查并排除，同时在相关部件上加入适当的润滑剂。
b．根据需要开孔的管子大小和安装的管件规格，选用正确的开孔锯。
c．开孔时请不断的浇水冷却，以保证开孔锯的使用寿命和开孔质量，开孔时手柄不能猛力往下压，要循序渐进。
d．开好孔后，请将孔沿的毛边清除干净，以免伤手或划伤密封圈。
4）管路的安装
a．卡箍的安装：用中性润滑剂（如中性洗涤精）对密封圈体或外表面进行润滑，然后把密封圈内面翻转至外面（C 型腔在外），套入管子一端，将另一根管子与该端管口对齐，把密封圈翻转至两根管子的接口处，使密封圈的内面（两个密封唇）均匀贴在两管端的密封面上，不能偏差。然后将卡箍外壳沿沟槽方向套于密封圈上，装上螺栓，轮流拧紧螺帽，并检查卡箍内沿是否正确嵌入沟槽内，同时观察两半卡箍的接口处是否有密封圈因挤而凸出，如有，请检查原因，可能是密封圈外表面润滑不够，或者卡箍外壳内的异物，或者示轮流拧螺帽等。如无异常，则拧紧螺帽直至整个卡箍坚固为止。
b．开孔式接头其它管件的安装：开孔式接头的密封圈不需润滑，安装时只需注意支管出口的连接处与主管开孔处必须对中，否则可能密封性不佳。
5、消火栓及支管安装
本工程共有双口室内消火栓18 套，消火栓安装时应注意：
(1) 对单出口的消火栓、水平支管，应从箱的端部经箱底自下而上引入，消火栓中心距地面为1200mm，栓口朝外。
(2) 对双出口消火栓的安装，其水平支管可从箱的中部经箱底自下而上引入，双栓的出水口方向与墙面成45 度角。（如下图）。
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6、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装(本工程中不涉及)

7、管道防腐
消防管道安装完毕后刷樟丹两道，外刷红色调和漆两道，消火栓管道再每3m 外刷80mm 宽黄色色环。管道支架刷防锈漆及面漆各两道。
8、管道试压
消火栓系统管道试压可分层分段进行，上水时最高点设置排气装置，高低点各装一块压力表，上满水后检查有无渗漏，如有法兰、阀门等部位渗漏，应在加压前紧固，升压后再出现渗漏时做好标记，卸压后处理，必要时泄水处理。该工程消火栓系统试验压力为1.12Mpa，在其指定压力下试压，试压合格同时应作好记录。
9、管道冲洗
消防管道在试压完毕后可连续做冲洗工作。冲洗前先将系统中的流量减压孔板、过滤装置拆除，冲洗强度应达到消防时的最大设计流量，冲洗水质合格后重新装好，冲洗出的水要有排放去向，不得损坏其它成品。
10、消火栓配件安装
（1） 消火栓箱安装
本工程共有室内消火栓箱18 套，消火栓栓口直径65mm，喷嘴口直径19mm，水带长25m，消火栓箱设消防按钮和指示灯各一个，每套消火栓箱内设DN25 灭火喉一套。
消火栓箱安装时应注意：
a、消火栓箱体要符合设计要求，产品均应有消防部门的制造许可证及合格
证方可使用。
b、箱体安装要求横平竖直，箱体端正，固定牢固。
c、水龙带、水枪和快速接头的连接，应采用16 号铜线绑扎牢固，并应将水龙带整齐地折挂或盘卷在消火栓箱的支架上。
（2）消防水枪安装
a、安设的消防水枪其型号、性能等参数应与设计图相符。
b、安设好的水枪，枪上各种配件应齐全。
c、消防水枪在箱内安设方式，应根据所安设的消防箱型号中的方式安设。
（3）消防水带安装
a、安设在消防水带，其性能、长度应与设计图相符合。
b、根据消防箱的型号，应采取将消防水带挂置、盘卷、卷置或放置在托架上等安设方式。
（4）消防水带接口安装
a、选用的消防水带接口，应能安设在消防水带上。
b、接口与消防水带的连接应采用14#镀锌铁丝绑扎两道，每道不少于两圈。或采用水带接口专用卡箍，采用水带专用卡箍时，应在里侧加一道14#镀锌铁丝。
11、消火栓系统通水调试
（1）水源测试
1）按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及保证消防储水不被它用的技术措施。
2）按设计要求核实水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵作供水试验，进行验证。
（2）水泵调试
1）以自动或手动方式启动消防水泵时，泵应在5min 内正常运行。
2）以备用电源切换后，泵机应在90s 内正常运行。
二、自动喷水灭火系统
（一）系统概况及选材
1、本工程中自动喷水灭火系统的的结构类型为湿式喷水灭火系统；
2、自动喷洒给水管采用热镀锌钢管，当管径DN<100mm 时采用丝扣连接；当DN≥100mm 时采用沟槽式机械配管接头。
（二）操作工艺
1、工艺流程
操作工艺流程为：


2、安装准备
（1）自动喷水灭火管道系统的施工必须远见卓识通过专业培训，考核合格，并经审核批准的施工队伍承担。
（2）安装前应具备的条件
1）设备平面布置图、系统图、安装图等施工图及有关技术文件齐全。
2）设计部门已向施工单位进行技术交底。
3）系统组件、管件及其它设备、材料和施工能力，能保证正常施工。
4）施工现场及施工用水、电、气应能满足施工要求，并能保证连续施工。
3、组件、设备及材料的检验
安装施工前，应对所选用的系统组件、设备及材料进行现场检验。且系统选用的喷头、报警阀、压力开关、水流掼示器等主要的系统组件均应为国家消防产品质量监督检测中心检测合格的产品。
1）管材、管件的检验。管材、管件的外观检查，应符合下列要求：
A、表面无裂纹、缩孔、夹渣、折叠和重皮。
B、螺纹密封面完整、无损伤、毛刺。
C、镀锌钢管内外表面的镀锌层完整，不得有镀锌层脱落、锈蚀现象。
D、各种非金属密封垫片应质地柔韧，无老化变质或分层现象，表面无损折、皱纹等缺陷。
E、法兰密封面应完整光洁，不得有毛刺及径向沟槽。螺纹法兰的螺纹部分应完整、无损伤。
2）喷头的检验
喷头的检验应符合下列要求：
A、喷头的型号、规格应符合设计要求。
B、喷头的商品名称、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志齐全。
C、喷头外观，应无加工缺陷和机械损伤。
D、喷头螺纹密封面应完整、光滑，不得有伤良、毛刺、缺丝或断丝的现象。
E、凡新安装的系统，应检查是否采用的是合格的新喷头，凡改建系统应检查是否采用的是与原系统同型号、同规格或者是适合于该改建系统合格的新喷头，不得使用拆装下的旧喷头。
F、闭式喷头应从每批（同制造厂、同规格、同型号、同时到货）中抽查1%，但不得少于5 只，进行密封性能试验，试验压力为3.0MPa，试验时间不得少于3min，无渗漏、无损伤为合格。如有一只不合格，再抽查2%，但不得少于10 只重做试验，如仍有一只不合格，不得使用该批喷头。
3）阀门及其附件的检验
阀门及期附件的检验应符合下列要求：
A、阀门的型号、规格应符合设计要求。
B、阀门及其附件应完好齐全，不得有任何加工缺陷和机械损伤，且均应是新的合格品。
C、报警阀、水流指示器除有商标、型号、规格等标志外，还应有水流方向的永久性标志。
D、报警阀和控制阀的阀瓣及其操作机构应动作灵活，无卡涩现象；阀体内清洁、无弃物堵塞。
E、水力警铃的铃锤应转动灵活，无阻滞现象。
F、报警阀应逐个进行渗漏试验，试验压力为2 倍额定工作压力，试验时间为5min，阀瓣处渗漏为合格。
4）监测及报警控制装置的检验
压力开关、水流指示器及水位、气压、阀门限位等监测及报警装置应有清晰的铭牌，安全操作指示标志和产品说明书。安装前应逐个检查其功能、传输信号是否灵敏可靠，不合格者不得使用。
3、管道支架、吊架及防晃支架的安装
（1）普通支架、吊架制作
自动喷水灭火系统普通支架、吊架的制作按照手册“2 给水系统”中“支架、吊架制作”一节要求进行外，其水平横管道的支架、吊架安装还应符合下列要求：
1) 管道固定应牢固，管道支架或吊架的间距不大于下表的要求：
管道支架或吊架的间距

	公称直径（mm）
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	250
	300

	距离（m）
	3.5
	4
	4.5
	5
	6
	6
	6.5
	7
	8
	9.5
	11
	12


2）相邻两喷头之间的管段上至少应设支（吊）架一个，当喷头间距小于1.8m 时，可隔段设置，但支（吊）架间距不应大于3.6m。
3）沿屋面坡度布置的配水支管，当坡度大于1：3 时，应采取防滑措施（加点焊箍弯）以防短立管与配水管受扭折。
（2）防晃支架安装
为了防止喷水时管道沿管线方面晃动，在下列部位应安设防晃支架。
1）配水管一般在中点设一个（管径在50mm 及以下时可不设）。
2）配水管干管及配水管、支管的长度超过15m（包括管径为50mm 的配水管及配水支管），每15m 长度内最少设一个（管径小于或等于40mm 的可不算在内）。
3）管径≥50mm 和管道转弯处（包括三通及四通位置）应设一个。
4）竖直安装的配不干管应在其始端、终端设防晃支架，或用管卡固定，其安装位置距地面或楼面1.5～1.8m；配水干管穿越多层建筑应隔层设一个防晃支架。
4、管道安装
自动喷水灭火系统干管、立管安装除了参照消火栓干管、立管安装，还应符合下列要求：
（1）管网安装前应较直管子，清除内外杂物。安装中应注意随时清除管道内部杂物。
（2）在具有腐蚀性的场所安装管网前，应按设计要求对管子、管件等进行防腐处理。
（3）自动喷水灭火系统的管网安装，管子公称通径为小于或等于100mm 的管道时，应用螺纹连接；其它可用焊接或法兰连接。无论采用何种方式，北朝鲜不得减小管内通水横截面积。
（4）螺纹连接管道变径时，宜采用异径接头，在转弯处不得考虑采用补芯；如必须采用补芯时，三通上只能用一个。
（5）管道安装位置应符合设计要求，管道中心梁、柱、顶棚等的最小距离就应符合表的规定：
管道中心梁、柱、顶棚等的最小距离

	公称通径（mm）
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200

	距离（m）
	40
	40
	50
	60
	70
	80
	100
	125
	150
	200


（6）管道穿过建筑物的变形缝，应设置柔性短管。穿墙或楼板时应加套管，套管长度不得小于墙厚，或应高出楼面或地面50mm，焊接环缝不得置于套管内。套管与管道之间的间隙应用不燃材料填塞。
（7）系统的管道宜有0.002～0.005 的坡度，且坡向排水管；当局部区域难以利用排水管将水排净时，应采取相应的排水措施；当喷头数少于5 只，可在管道低凹处装设堵头，多于5 只喷头时宜装设带阀门的排水管。
（8）管网的地上管道应作红色或红色环圈色标。
（9）管道在安装中断时，应将敞口封闭。
5、报警阀安装
本工程采用原有的报警阀，不用再安装。
6、水流指示器安装
共有马鞍型水流指示器DN150 共3 套，水流指示器水平立装，倾斜度不宜过大，保证叶片活动灵敏，水流指示器前后保持有5 倍管径安装长度的直管段落，安装时注意水流方向与指示器的箭头一致。
7、管道试压、管道冲洗与管道防腐
同消火栓系统中“管道试压”、“管道冲洗”与“管道防腐”。
8、喷洒头支管安装
喷洒头支管是指吊顶型喷洒头的末端一段支管，这段管不能与分支干管同时顺利完成，要与吊顶装修同步进行，吊顶龙骨装完，根据吊顶材料厚度定出喷洒头的预留口标高，按吊顶装修图确定喷洒头坐标，使支管预留口做到位置准确，支管管径一律为25mm，末端用25 某15mm 的异径管箍口，管箍口与吊顶装修层平，拉线安装。支管末端的弯头处100mm 以内应加卡件固定，防止喷头与吊顶接触不牢，上下错动。支管装完，预留口用丝堵拧紧，准备系统试压。
9、系统试压及冲洗
（1）系统试压
1）一般规定
a、自动喷水灭火系统管网安装完毕后，应对其进行强度试验、严密性试验和冲洗。
b、管网的强度试验、严密性试验宜用水进行，但对干式喷水灭火系统、预作用喷水灭火系统必须既作水压试验，又作气压试验；在冰冻季节，如进行水压试验有困难时，可作气压试验代替。
c、自动喷水灭火系统试压前应具备下列条件：
ⅰ.埋地管道的坐标、标高、坡度及管道基础、支墩等经复查符合设计要求。
ⅱ.试丈夫用压力表已经校验，精度应不低于1.5 级，压力表量程为试验值的1.5～2 倍，且不少于两只。
ⅲ.试压冲洗方案已经批准。
d、试压前，应对不能参予试压的设备、仪表、阀门及附件回以隔离或拆除；加设的盲板就破例有突出于法兰的边耳，且作有明显标志，并记录下盲板数量。
e、在试压过程中如遇泄漏，不得带压修理，应放空管网，消除缺陷后重新再试。
f、试压完毕后，应及时无遗漏地拆除所有临时盲板及管道，并与记录核对无误，且应填写《自动喷水灭火系统试压记录表》。
2）、水压试验
a、水压试验宜在环境温度5℃时应有防冻措施。
b、自动喷水灭火系统设计工作压力等于或小于1.0MPa 时，水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5 倍，且不应低于1.4MPa；大于1.0MPa 时，应为该工作压力加0.4MPa。
c、水压强度试验的测试点应设在系统管网最低点，对管网注水时，应将空气排净，然后缓慢升压，达到试验压力后稳压30min，目测无泄漏、无变形，压降不应大于0.05MPa。
d、自动喷水灭火系统水压严密性试验应在水压强度试验和水冲洗合格后进行。试验压力为设计工作压力，稳压24h，以无泄漏为合格。
e、自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内地下管道应在回填隐蔽前，单独或与系统一起进行强度试验和严密性试验。
（2）系统冲洗
1）一般规定a、自动喷水灭火系统管网经试压合格后应分段冲洗，冲洗顺序：先室外后室内，
先地下后地上。室内部分按配水干管、配水支管的顺序进行。
b、管网冲洗宜用水进行。冲洗前对仪表等采取保护措施并将止回阀和报警阀拆下，冲洗完成后及时复位。
c、冲洗前应对管网支架、吊架进行检查，必要时采取加固措施。
d、对不能经受冲洗的设备和冲洗后可能存留脏物、杂物的管段应休用其它方法。
e、冲洗大直径管道应对其焊缝、死角和底部重点敲打，但不得损伤管道。
f、管网冲洗合格后应填写“自动喷水灭火系统管网冲洗记录表”。除规定的检查及恢复工作外，不得再进行影响管内清洁的其它作业。
g、水压试验和水冲洗宜用生活用水进行，不得使用海水或有腐蚀性化学物质的水。
2)、水冲洗
a、对自动喷水灭火系统管网进行水冲洗排放管道，应接入可靠的排水系统，并应保证排放的畅通和安全，排放管道和截面不得小于被冲洗管道截面的605。
b、水冲洗的水流速度不小于3m/s，其流量不宜小于下表的规定。
水冲洗流量

	管道公称直径（mm）
	300
	250
	200
	150
	125
	100
	80
	65
	50
	40

	冲洗流量（L/s）
	220
	154
	98
	56
	38
	25
	15
	10
	6
	4


c、在自动喷水灭火系统管网的地上部分未与地下部分连接前，应在配水干管底部加设堵头，然后对地下管网进行冲洗。
d、冲洗的水流方向应与灭火时自动喷水灭火系统管网的水流方向一致。
e、管网冲洗合格后，应将存水排放干净，需要时可用压缩空气将管内壁吹干或采取其它保护措施。
10、节流装置安装
节流装置应安装在公称直径不小于50mm 的水平管段上。
11、报警阀配件、喷洒头安装
共有闭式喷头555 个，在系统试压、冲洗合格后即进行喷洒头安装。安装要符合下列要求：
（1）、喷洒头的规格、类型、动作温度要符合设计要求。
（2）、喷洒头安装的保护面积、喷头间距及距墙、柱的距离应符合规范要求。
（3）、喷洒头的两翼方向应成排统一安装，护口盘要贴紧吊顶，走廊单排的喷头两翼应横向安装。
（4）、安装喷洒头使用特制专用扳手（灯杈形），填料宜采用聚四氯乙烯带，防止损坏和污染吊顶。
（5）、当通风管道宽度大于1.2 米时，喷头应安装在其腹面以下部位。
（6）、报警阀的附件安装，应符合下列要求：
① 压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；
② 排水管和试验阀应安装在便于操作的位置上。
12、系统通水调试
（1）水源测试
1）按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及保证消防储水不被它用的技术措施。
2）按设计要求核实水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵作供水试验，进行验证。
（2）水泵调试
1）以自动或手动方式启动消防水泵时，泵应在5min 内正常运行。
2）以备用电源切换后，泵机应在90s 内正常运行。
（3）供水稳压设备调试
模拟设计启动条件，稳压泵应能立即启动；当系统达到设计压力时，稳压泵应自动停止运行。
（4）报警控制阀调试
1）湿式报警阀调试
在其试水装置处放水，报警阀应立即动作，延时5～90s 后，水力警铃应发出响亮警报，水流指示器应输出报警电信号，压力开关应接通电路警报关应启动消防水泵。
2）干式报警阀调试
开启系统试验阀后，报警阀的启动时间、启动地点压力、水流到试验装置出口所需时间，均应符合设计要求。
3）干湿式报警阀调试
将差动型报警阀上室和喷水管网的空气压力降压至供水压力的1/8 以下时，试水阀处应能连续出水，水力警铃应发出报警信号。
（5）系统联动试验
1）用专用测试仪表或其它方式对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动系统。
2）启动一只喷头或以0.94L/s～1.33L/s 的流量从末端试水装置处放水,水流指示器压力开关、水力警铃和消防水泵应及时动作并发出相应信号。
施工部署

某市劳动就业服务中心消防安装工程被本公司列为重点工程，决心在以往施工经验的基础上，严格按照ISO9001：2000 版质量保证体系，制定严格的质量、进度和安全生产的控制措施，采用新技术、新工艺和新材料，以科技推动生产，降低成本。在施工过程中，同建设单位、监理单位、设计单位和质检单位密切合作。责任到人，实行目标管理，精心组织施工，确保优质、高效、高速、安全、文明生产。制定安全生产措施，建立安全保证体系，确保施工中不发生伤亡事故，创建安全文明工地，更好更快的交出让业主满意的精品工程。
工程拟投入的主要物资

	序号
	项目
	单位
	数量

	1
	镀锌电线管DN20δ=1.80mm
	100m
	20.435

	2
	铜聚乙烯平型软线NHRVB-2*1.5mm 2(信号)
	100m
	13.19

	3
	铜聚乙烯平型软线NHRVB-2*2.5mm 2（ 电源）
	100m
	5.472

	4
	铜聚乙烯平型软线NHRVB-2*1.5mm 2（ 电话、广播）
	100m
	8.613

	5
	电话线4 芯PVC-4*0.5( 对讲电话)
	100m
	0.240

	6
	类比复合式感烟探测器安装(松下)
	套
	153

	7
	消防警铃
	套
	15

	8
	消火栓按钮
	个
	18

	9
	多路输入模式2220CH( 松下)
	个
	3

	10
	一路输入模块2335CH( 松下)
	个
	6

	序号
	项目
	单位
	数量

	11
	输入模块2265 CH( 松下)
	个
	6

	12
	游水开关
	个
	10

	13
	扬声器(纸盒式)
	个
	113

	14
	消防专用电话机
	10 部
	0.1

	15
	塑料线盒
	10 个
	32

	16
	室内镀锌铜管DN65δ=3.75mm
	10m
	6.930

	17
	双栓室内消火栓箱1200*750*240 DN65
	套
	18

	18
	室内消防镀锌钢管DN150 δ=4.5mm
	10m
	6.490

	19
	室内镀锌钢管DN100 δ=4mm
	10m
	14.350

	20
	室内镀锌钢管公称直径80mm
	10m
	13.920

	21
	室内镀锌钢管DN65 δ=3.75mm
	10m
	3.200

	22
	室内镀锌钢管DN50 δ=3.5mm
	10m
	10.6

	23
	室内镀锌钢管公称直径40mm
	10m
	12.310

	24
	室内镀锌钢管公称直径32mm
	10m
	49.010

	25
	室内镀锌钢管公称直径25mm
	10m
	113.300

	26
	信号闸阀XZF-16
	DN150
	个
	3

	27
	水流指示器（马鞍型号）DN150
	个
	3

	28
	螺纹阀门DN25 J11T-26
	个
	3

	29
	消防自动喷头
	个
	555


第二节 主要施工机械设备配备情况及进场计划
公司设备部根据本项目机械设备配备计划，随时可以调拨需用设备进场。以上设备大部分属自有，目前在库或在保养，进场前保证经过严格的中修级保养，都处于良好的待命状态，一旦确定进场时间，均能迅速组织进场并安装到位，经过调试即可投入运行。并且现场备足易损配件，做到一有故障，即能迅速排除，不因设备方面的问题影响正常施工。
拟投入的主要施工机械设备及进场计划见附表（一）。
第三节 材料进场计划
公司材料部门和项目部材料员根据工程计划，首先供应开工急用的材料，保证工程开工后即能按计划正常进展。公司材料部保证材料及时、保质、保量到场，项目部材料员负责验收、保存、领用的管理。
为保证材料供应质量、数量和及时度，本公司有一批长期合作的材料供应商，工程开工前都进行一次联络，预订充足的货源，保质保量保工期地进行供货。
第四节 施工工期计划
根据建设方的要求，结合本公司的施工经验，确定本工程总体施工工期为50 日历天。项目部要适应施工现场的不断变化和发展，确保工程进展顺利，保证每一个施工阶段人员、材料、设备得到合理调整，达到按时保质完成工作，并降低成本的目的。
总体施工计划网络如下：


第五节 施工工序计划
2、火灾自动报警与控制系统
第六节 与相关单位配合工作部署
1、与甲方、监理的配合
（1）项目经理、技术负责人为与甲方、监理工程师联系人
（2）遵守合同条件明确地授权予甲方的以书面形式发出的指令，如甲方在特殊情况下发出口述指令，按标书要求应在合同规定内向甲方书面确认。
1）甲方在发出口述指令七日内自行书面确认令，则无须向甲方书面确认。
2）无甲方的指令，不得进行任何变更。
3）甲方在其认为有必要时，可以对工程或其任何部分的形式、质量或数量做出任何变更，全面执行甲方命令。
（3）任何变更应以设计、建设、监理单位的指定人联合发出方为有效，由建设、设计、监理单位和市投资审计机构共同确认。
（4）施工方案报送监理工程师批准后方可施工。
（5）主要材料、设备须经甲方、监理工程师同意后方可采购；采购进场后，请监理工程师认可后方可使用。
2、与其它施工单位的配合
（1）在主体施工及内墙砌筑时，应根据施工图纸的要求预留弱电井及消防主管道穿楼板、穿墙预留洞；同时做好设备基础的施工。土建单位在施工过程中和施工后应及时通知本公司项目部，本项目部应积极配合，提供技术支持和验收接管。
（2）消防水管的安装，当与其它专业交叉作业时，管线标高有矛盾按“小管让大管，有压让无压”的原则协调解决。
（3）弱电桥架、线管的敷设，当与空调、给排水专业交叉作业，且管线标高矛盾时原则上应先保证其它专业正常施工，但不能位于水管的正下方。
（4）要求装饰专业在吊顶施工前首先提供吊顶标高线，以便本专业做好对感烟探测器、扬声器、喷淋头的定位安装。
劳动力安排计划

根据优化组合、竞争上岗的原则确定进场施工人员的工种、人数后，由劳资科组织人员、办理进场手续，劳资科、技术科、质安科、项目部共同组织开工前对各工种人员进行技术再培训。
1、结合本公司ISO9001：2000 版质量保证标准模式，严格要求现场施工人员要按程序办事，用本公司各工种作业指导书和相应的国家施工技术规范指导施工。
2、结合本工程实际情况，搞好技术培训和技术交底，做到有的放矢：在开工前的培训中，由公司组织一级技术交底，各专业工长及工程技术人员对各工种人员进行分类培训，结合工程图纸及现场的实际情况，把在施工过程中可能遇到的问题、难点提前解决。
3、进行入场安全教育。施工现场项目部成立现场安全生产领导小组，制定相应的安全管理制度和措施，对现场施工人员大力开展安全教育工作和安全技能培训，提高职工的安全生产意识和安全技能，增强自我防护意识和防护能力，达到主观上“我要安全”，客观上“我会安全 ”，真正做到“安全第一，预防为主”。
4、加强劳动纪律培训。为做好文明施工，所有人员要求遵守劳动纪律，全体施工人员都要了解本工地的各项规章制度的要求，以良好的精神面貌进入施工现场。
5、具体部署的劳动力情况见附表（二）劳动力安排计划表。
确保工程质量的技术组织措施

第一节 质量目标
本工程质量目标：分项工程交验合格率100%，争创优质样板工程。
保证质量组织机构图


第三节 保证质量管理措施及控制程序图
1、认真贯彻执行公司制定的把好“六关”（施工方案关、材料进场关、技术交底关、检测试验关、工序交接关、质量验收关），做到“五不准（无施工方案不准施工、不合格材料不准施工、不交底不准施工、对检查计量数据有怀疑不准施工、上道工序不合格，下道工序不准施工”。
2、坚持“三自”、“三检制”
“三自”指施工班组自检、自分、自记。
“三检”指专业质检员坚持“三检”制，即工序质量检查、中间交接检查、交工专业检查。
3、坚持三级质量检验评定程序(GBJ300-88 规定)及三级质量大检查制度(班组、工程部、公司)。
4、加强技术管理工作，认真贯彻和执行国家施工规范和检验评定标准及各项管理制度，明确岗位责任制，认真熟悉图纸和施工组织设计，建立健全技术交底制度。
技术管理控制程序见下表。


5、工程所用一切材料（含成品、半成品），都必须符合设计、规范要求和规定，采购订货前提交订货申请，同时提供货物精品，经建设方或监理工程师同意后才能进行采购订货，另附有材料、材质和使用说明，设备、材料进场时须填写《材料、构配件设备进场报验单》监理工程师批准，才能用于工程。
材料使用质量控制工程程序图


6、主动虚心地接受监理、甲方、质检站以及设计院等各方面的指导意见，从严自我要求，实施超前预控，坚持及时整改。
第四节 保证质量的技术措施及检验程序图
1、根据规范、施工图纸及编制的施工组织设计、专项施工方案，以及公司内部作业指导书等由施工员精心编写分项工程施工技术质量交底卡，组织分项工程的隐蔽验收。各分项工程严格执行三检制度。
2、施工过程检验程序
分部工程质量检验流程


（2）分项工程质量检验程序


（3）在职工中开展全面质量管理基础知识教育，努力提高职工的质量意识。
（4）做到特殊工种焊工、电工、机操工及有关管理人员（项目经理、施工员、质检员、安全员、材料员、预算员等）持证上岗，有计划、有目的地对他们进行专业培训指导，提高工人的技术水平。
（5）积极推广应用新材料、新技术、新工艺、新设备四新成果，辅以科技技术保证工程质量。
（6）材料、工程设备及工艺的质量所有的材料、工程设备和工艺均应：
1）符合合同规定的相应品级并符合甲方的指令要求。
2）按甲方的要求及深圳市有关规定随时在制造加工或准备地点，不准在工地及在其他本合同可能规定的其它地点和任何此类地点进行试验。
3）所有材料应按甲方的要求提供样品，经甲方书面确认后才能用于本工程。
（7）不合格工程、材料或设备的拆运
1）在指令规定的时间内一次或分几次从现场搬走甲方认为不符合合同规定的任何材料或设备。
2）用适用、符合合同规定合格的材料或设备取代原来的材料或设备。
3）已进行检验或中间支付，但甲方认为须重新复检，按甲方要求重新复检。
4）材料、设备或操作工艺不符合要求。
5）由乙方本身进行的或由其负责的设计，仍不符合合同规定时，均要将工程拆除并重新建造。
（8）原材料、成品半成品的采购与使用，坚持质量检验制度，采购前应选合格供应商签定合同，明确材料质量标准、规格、数量；采购时应有出厂证明和质保书；进场时应由质检、材料、技术、监理、联合进行观感验收；进场后经专职试验人员与监理工程师共同按规定抽样复查，结果符合合同标准规定，确认合格后方可使用到工程上。
（9）定期检查、校正和维护各种施工用的仪器、质检用具。
（10）对涉及隐蔽、关键和特殊工序的分项工程的检验，当甲方和监理有要求时，按其要求及规定执行。
（11）消灭通病，根据工程进展情况，提前制定消灭通病的技术措施。不仅各项要求要达标，而且要在观感上下功夫。
（12）隐蔽工程的质量保证措施,结合我公司ISO9001：2000 版标准管理和程序文件，建立健全工程质量检查和验收制度，并把责任落实到每个施工人员。
1）每个施工班组工序交接时应严格执行工序交接制度，每道工序必须有明确的质量交接意见。
2）由项目技术负责人、质检人员组织现场施工班组在各工序工作完成后，按技术规范和设计要求进行检查，对不符合质量标准的立即进行返工处理，直至验收合格。
3）在自检合格后，由质检人员报请监理进行验收，验收合格办理隐蔽工程签证手续，列入工程技术档案，并做好相关的资料整理工作。
4）隐蔽工程验收不合格的项目，经返工复检合格后，再由监理进行复检，并办理相应的签字手续。所有隐蔽工程必须在监理签证后方可进入下道工序的施工。
确保安全生产的技术组织措施

第一节 安全生产总目标及管理制度
安全措施应符合国家及某市有关的规范及规定。
1、安全生产总目标：杜绝重大伤亡事故，实现“五无”（无重伤、无死亡、无倒塌、无中毒、无火灾），做到“安全第一、预防为主”。
2、增加法制观念，强化安全管理。城乡建设环境保护部关于《国营建筑企业安全生产工作条例》规定“所有建筑工程的施工组织设计（施工方案），都必须有针对性的安全技术措施，否则不得开工。在安全生产工作中，加强法制建设，增强法制观念，以法制安全，是极其必要的。要加强法制宣传教育，提高全体员工的安全法制观念，做到人人学法、知法、懂法、守法。做到有法必依，执法必严，违法必究，确保安全生产。
3、安全管理制度
（1）建立健全安全管理组织机构和各种制度
（2）制定各级安全生产责任制
（3）实行各级安全技术交底制度
（4）实行三级安全教育制度
（5）实行安全检查制度
（6）建立班前安全活动制度
（7）建立安全纪律制度
（8）做好施工现场安全措施
第二节 安全管理体系图
成立以公司经理为首的安全生产领导小组，形成有效的安全管理体系


安全管理机构图


第四节 各级安全生产责任制
1、项目经理
（1）对所管工程的安全生产负直接责任。坚持“安全第一，预防为主”的方针，把安全生产摆在日常工作的首位，定期研究和解决安全生产中的问题。
（2）领导（检查）项目质量领导小组的工作，组织工人学习安全操作规程，教育工人不违章作业。
（3）认真消除隐患，发生工伤事故立即上报，保护现场，参加调查处理。
2、项目技术负责人
（1）对施工项目的安全技术负责。
（2）编制施工组织设计（施工方案），将安全技术措施落实到施工组织设计中的各个环节，并检查实施情况。
（3）编制单项（分部、分项工程）施工方案要有针对性的落实安全措施。
（4）组织安全技术攻关活动，使用新技术、新工艺、新材料的研究时，应对安全负责。
（5）组织分项（分部）工程的安全技术交底，督促有关质安、技术人员作好记录和签证工作。
3、班组长
（1）认真执行安全生产各项法规法令，做好本班组的安全技术交底，作好记录并有完备的签字手续。
（2）组织好安全活动日，开班前安全会，作好班前活动记录。
（3）组织班组职工学习安全操作规程，对每个新工人要进行岗位安全教育，办好教育交底卡的签证工作。
（4）经常检查施工现场的安全生产情况，发现隐患及时整改并上报，保证本班组人员工作环境处于安全状况。
（5）有权拒绝违章指挥。
4、组员
（1）认真学习和严格执行安全操作规程，不违章作业。
（2）参加各项安全学习和活动，不断提高安全意识和自我防护能力。
（3）严格遵守“施工现场各项安全规定”。
（4）发生事故立即上报，并迅速抢救伤员，保护好现场。
（5）有权拒绝违章指挥。
第五节 安全管理措施
1、每周召开一次安全大会，根据工程进度情况明确下周安全活动的主题并进行动员，对于表现优秀的人员进行奖励。
2、班组长每周组织一次成员进行安全法规、标准的学习，并根据承担的施工任务进行确保施工安全的研讨，针对工作面存在的安全隐患提出防范措施。
3、班组在接受施工任务后，必须由安全技术人员根据施工作业任务及现场具体情况向作业人员进行针对性的交底。严格执行安全生产规章制度，认真操作接受的施工任务。
4、班组必须设置兼职安全员，班组兼职安全员应认真履行自己的职责。班组长要及时、认真地做好班组安全活动记录，活动记录应按期上交，随时接受安全员的检查。
5 班组应严格执行自检、互检、交接检制度；应服从有令必行有禁必止的原则，对违章指挥的行为有权拒绝，并可越级上报，对在施工中遇到的突发事件应及时上报。对违章指挥（操作）责任人制定具体处罚标准。
6、班组人应互相帮助，互相配合；坚持在施工生产中做到“三不伤害”。
7、强化安全检查制度，由各级领导负责组织，有关职能人员参加，查出的事故隐患，要定人、定措施、限期解决。
第六节 安全教育
1、全员教育，全员教育在于提高员工对安全生产和劳动保护的认识，掌握安全管理业务（技术）知识和安全操作技能，树立“安全第一，预防为主”的思想。
2、三级安全教育（公司级、项目级、班组级）主要内容包括国家安全生产方针、政策、法令、规定以及深圳市安全管理规定；安全纪律及劳动防护用品的正确使用；
本工程安全技术操作规程及机械设备操作规程，班组安全活动制度及纪律等。
3、新入场或调换工种的工人，上岗前必须进行三级安全教育，经考试合格后，方准进行质量、安全技术交底，上岗操作。
4、特种作业人员必须经过国家规定的有关部门进行安全教育和安全技术培训，并经考核合格取得操作证者方能上岗独立作业。
第七节 安全施工技术措施
1、要加强对参加施工人员进行安全意识教育， 要严格遵守国家部、省有关安全法规及“建筑安装工程安全技术规程”和总公司等上级有关安全技术规程和规定，所有职工都要把安全工作当作首位来对待，在施工中要做到“一管、二定、三检查、四不放过”。
2、要正确使用“三宝”，进入施工现场必须戴好安全帽，所有的单人梯、人字梯和活动脚手架，使用之前应认真检查，应作防滑措施的必须采取防滑措施。凡有人在梯子上操作，要安排好监护人员，以防滑倒伤人，活动脚手架牢固可靠，并设有防护栏杆。
3、施工现场的临时用电，应严格执行“建设工程施工现场供用电安全规范” (GB50194-93)，采取三相五线制供电，电源线走向要合理，绝不准随意乱拉乱接电线。
4、所有电气设备金属外壳必须接地，特别是现场临时排水用潜水泵使用时，要接好地线、配好漏电保护开关，避免触电，配电箱必须加门上锁，下班时应认真检查，要做到拉闸上锁，方可离开。
5、管子穿带导线时，不得嘴对管口呼唤、吹气，防止带线弹力伤眼。穿带线时应协调配合，防止管口挤手。
7、漏电保护装置只能作附加保护，严禁单独使用。动作电流应在30mA 以下。
9、施工用电动工具要完好，并要加装漏电保护开关，所设保护零线应在绝缘良好的多股铜芯线橡皮电缆内，其截面不得小于1.5mm2，插座应具备专用的保护接地触头，所有插头应能避免将导线触头误用。
10、严禁赤脚或穿拖鞋、喝酒人员进入施工现场。
11、现场临时设施工程必须符合安全、防火要求。设置一定数量的灭火器材及相应的标志。
12、使用圆盘锯切割机时，操作前先要检查锯片不得有裂口，螺丝要上紧。操作时要戴防护目镜，站在锯片一侧禁止站在与锯片同一直线上，手臂不得跨越锯片。
13、配电箱应使用深圳市安委会指定产品，并一机一闸一漏电保护。
14、在电器和线路周围不准堆放野外易燃爆和腐蚀介质，不使用火源。
15、施工生产计划时，由专业班长以当周施工的特点，有针对性的向职工进行安全技术交底，并将安全技术措施下达到班组成员。
第八节 安全用电组织措施
1、建立健全安全用电管理的领导小组，由组长某某、组员某某、某某、某某、某某组成。
2、建立施工组织设计及安全用电措施的编制及审批制度，并做好安全技术档案工作。
3、有定期检查制度，规定每天、每周及每月作安全检查，并做好检测记录。
4、落实检查发现的事故、隐患、整改措施和时间，落实整改责任人，复查负责人，并做好实况记录，对遗留问题做出果断处理。
5、做好安全交底制度，履行交底人和被交底人的签字手续和日期。
6、建立电气设备和元件运行的监护及维修验收制度。
7、定期检查漏电开关的性能，对不合格者坚决拆除和更新。
8、建立安全教育和培训制度，持证上岗。
9、强化安全用电领导体制，提高电气作业人员的素质和水平。
10、建立安全用电责任制和评比制度，奖罚分明。
第九节 应急保障措施
1、 根据本工程的特点，结合自然条件、环境进行全面分析，为确保正常施
工和预防突发情况的发生，应采取应急对策措施。现成立以项目
经理为组长，安全员任副组长，技术员、施工员为成员的应急对策小组。
2、一旦发生突发情况，直接责任人在第一时间内通知安全员、项目经理。
有关有员接到通知后，立即赶到现场。
3、根据突发情况的性质、程度即刻采取应急方案并实施。
4、在实施应急方案的同时上报公司有关领导。
5、有关领导尽快赶赴现场，指挥处理。
确保文明施工的技术组织措施

第一节 文明施工总目标
保证符合某某市安全文明工地标准，争创市“示范文明工地”。
第二节 文明施工组织机构


第三节 文明施工管理
根据某市有关文明施工文件，将规定的标准进行量化管理，开展文明施工达标活动。
1、个人岗位责任制 按专业、岗位片区栋号分别建立岗位责任制，项目经理是文明施工第一责任人，全面负责整个施工现场的文明施工管理工作；各专业负责人、施工员、班组长等负责本人管辖的文明施工管理工作。施工现场其它人员一律责任分工，实行个人岗位责任制。
2、经济责任制 把文明施工列入经济承包责任制中，一同“包”、“保”检查与考核。
3、检查制度 工地每月至少组织两次综合检查，进行文明施工评分，月末进行综合评比，其结果张榜公布。
4、安全纪律牌
（1）进入现场必须戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。
（2）凡2 米以上的悬空，高处作业无安全设施的必须系好安全带，扣好保险钩。
（3）高处作业时不往下或向上乱抛材料和工具等物件。
（4）各种电动机械设备，必须有漏电保护装置和可靠安全接地方能开动使用。
（5）未经有关人员批准不准任意拆除安全设施和安全装置。
（6）未经教育不得上岗、无证不得操作、非操作人员严禁进入危险区域。
（7）酒后不准上班操作。
（8）穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。
（9）穿硬底鞋不准进行登高作业。
5、防火须知牌
（1）不准在宿舍内和施工现场用火燃烧杂物和废纸等，现场熬制沥青时应有防火措施，并指定专人负责。
（2）不准在宿舍、仓库、办公室内开小灶；不准使用电饭煲、电水壶、电炉、电热杯等，如需使用应由行政办公室指定统一地点，但严禁使电炉。
（3）不准在宿舍、办公室内乱抛烟头、火柴棒、不准躺在床上吸烟，吸烟者应备烟缸，烟头和火柴必须丢进烟缸。
（4）不准在宿舍、办公室内乱接电源、非专职电工不准乱接熔丝，不准以其他金属丝代替保险丝。
（5）宿舍内照明不准使用60W 以上灯泡，灯泡离地高度不低于2.5 米，离开帐子等物品不少于50 厘米。
（6）不准将易燃易爆物品带进宿舍。
（7）食堂、浴室、炉灶的烧火人员不得擅自离开岗位，清理炉灶余灰、不准随便乱倒。
（8）不准将火种带进仓库和施工危险区域，木工间及木制品堆放场地。
（9）不准在宿舍区、施工现场和公安局规定的禁区内燃放鞭炮和烟火。
（10）电焊、气焊人员该在严格执行操作规程，执行动火证制度、不准在易燃物
附近电气焊。
6、文明施工牌
（1）平面有图，按图施工，图物相符；大宗材料，码放在垛，分类堆放；
（2）临设水电，杆正线直，安全不漏；道路畅通，排水无阻，没有垃圾；
（3）临时料房，规格整齐，防雨防潮；宿舍整洁，食堂卫生，纪律严明；
（4）科学管理，机构健全，制度完善；责任到人，挂牌施工，奖罚分明；
（5）限额领料，随干随清，工完场清；按图施工，精心操作，保护成品；
（6）施工脚手，搭设标准，规格整齐；施工工具，用完洗净，整齐保管；
（7）机械设备，运转正常，保养清洁；包装用品，保存完整，回收交库；
（8）按期交工，质量优良，清洁卫生，竣工档案，内容真实，资料齐全。
第四节 现场卫生
1、明确施工现场各区域的卫生责任人。
2、食堂必须有卫生许可证，并符合卫生标准，生、熟食操作应分开，熟食操作时应有防蝇罩。
3、施工现场卫生间有水源冲洗，同时设置简易集粪池，加盖并定期喷药。派专人每天清洁。
4、设置足够的垃圾筒，每天搞好环境卫生，清理垃圾，施药除四害。
第五节 现场防火、防盗安全保卫
1、建立健全安全、保卫制度，项目经理为治安、防火、计划生育管理和责任人。
2、施工现场的管理人员、作业人员必须佩带工作卡。
3、建立来访登记制度，不准留宿家属及闲杂人员。
4、经常对工人进行法纪和文明教育，严禁在施工现场打架斗殴。
5、场内配备专职保安员，实行24 小时值班制度。保卫工程物料、施工设备、机具等不受损失或破坏。登记所有进出车辆及物料。
6、料场、库房的设置符合治安消防要求，并配备必要的消防设施，易燃易爆物品要专库专放，严格执行领用、回收制度。
7、消防设施注意经常检查、维修，满足建筑物灭火需要，配备灭火器。
确保工期的技术组织措施

根据本工程结构特点及场地情况，并考虑到工程在质量、工期等方面的要求，为确保该工程能优质、安全、如期完工，我们在队伍的选择、人员的安排、机械配备、材料供应及施工计划安排等方面，根据工程的具体情况做出相应的安排，保证施工进度的顺利实施。
第一节 管理保证措施
本工程实施项目法施工，项目部现场管理人员均选派有责任心、有丰富的施工和管理经验的人员。根据总工期的要求，制定施工总进度控制计划，并在总进度控制计划下制定出相应分部分项工程的周计划，把目标层层分解，并落实到人，必要时采取加班加点等措施确保如期完成合同规定的全部施工任务。三周滚动计划是本公司已经熟练掌握的实用有效的计划控制管理工具，我们将及时编制、调整三周滚动计划，下发各施工班组实施，并要求各专业分包公司按照总体计划编制本专业的穿插、配合作业计划，确保总体进度的实现。
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三周滚动计划表
第二节 人力资源保证措施
本公司所用的工人，自有工人全部都是训练有素且有多年施工经验的专业工人，能够根据所需工种的数量和质量要求提供施工工人，完全可以保证施工的人力资源需求。
第三节 材料供应保证措施
材料的供应按照施工进度要求提前提出采购计划，上报生产和材料管理部门，由公司材设部及时组织进货，使其既满足现场施工的要求，又使现场无太多的积压，以便有更多的场地安排施工。各种材料及成品、半成品现场分类堆放整齐，状态标识清楚，做到一目了然。对一切进场的材料严格把关，加强对各种原材的检查、验收和检验工作，杜绝不合格的材料和半成品流入施工现场。
第四节 机械设备保证措施
、 为确保工程能如期完工，施工现场配备足够的施工机械，公司材设部根据机械设备需用计划提前做好准备工作，以便及时满足施工的需要。工地设备员和机械操作人员按公司设备使用保养要求对设备进行操作和保养，及时填写有关记录，及时上报公司材设部。材设部定期不定期对现场设备的使用情况进行监督检查和指导，提供配件、技术和修理服务。
第五节 后勤保证措施
生产基地为工人提供安全可靠的住宿和饮食保证，统一安排宿舍，指定专人打扫公共卫生，统一开办职工食堂，所供食物保证质量和卫生，统一修建公共厕所和冲凉房，满足工人的生活所需，使现场施工人员能始终保持充沛的精力和体力，为工程能优质、安全、如期完工打好坚实的基础。
第六节 技术保证措施
现场技术人员提前吃透图纸，做好各种预见性的工作，提前确定各施工重点、难点的技术方案，对作业人员进行有针对性的培训和技术交底，保证施工工艺和工序衔接。对于现场发生的情况和设计变更，及时做出相应的对策和应变方案，保证施工按计划推进。
施工进度计划

1、 施工进度计划横道图见附图（三）-1。
2、 施工进度计划网络图见附表（三）-2。
施工总平面布置设计

2、 施工总平面布置图见附图（四）-1。
3、 临时用地表见附表（四）-2。
说明：投标人应提交一份施工总平面图，给出现场临时设施布置图表并附文字说明，说明临时设施、加工车间、现场办公、设备及仓储、供电、供水、卫生、生活等设施的情况和布置。
确保其它施工的技术组织措施

第一节 水土保持和环境
1、教育全体人员加强环保意识，降低环境污染，同时采取措施把施工的噪音控制在最低的范围。
2、由于消火栓与自动喷淋系统在安装与试压过程中，容易发生水泄漏的现象，因此应预先采取措施，在水泄漏时，及时把水排至室外。
2） 对于试压用水，当试压完毕，若该层施工现场排水立管和地漏已施工完毕，则直接通过软管将水排至地漏。若无排水立管，则需加长软管，通过管道井排至室外下水道。
3） 对于试压过程中的喷头或其它部位突然漏水的情况，若漏水量不大，可用水桶来接水；若喷水量较大，则需立即关闭主阀门，用水龙带接水排出，同时在漏水部位正下方垫上吸水材料如海绵等。
3、本工程严格执行国家颁布的《环境保护法》，在全部施工中严格控制噪音、粉尘等对周围环境的污染。
4、设专人负责统一管理，及时与市各级有关管理部门沟通，进行综合治理。
5、清理施工垃圾必须搭设封闭式临时专用垃圾道，或用小车吊运，严禁随意凌空抛洒。施工垃圾及时清运，适量洒水减少扬尘。
6、尽量选用低噪音设备，减少对周围环境的噪音污染，施工现场应遵照《中华人民共和国建筑施工场地降噪声限值》，制定降噪措施。
7、遵守建设局夜间施工不扰民的有关文件规定；同时在现场选派一支得力的保安队伍维持现场施工秩序。
第二节 确保防止灾害性天气对施工影响的措施
1、临时工程要考虑台风和暴雨的因素，临时建筑物要有足够的抗风和防暴雨的能力和质量保证，排水系统要有足够的抗洪、排涝的功能。
2、积极与当地气象部门保持经常联系，及早掌握灾害天气发生时间，准确预报，提前进行防灾加固，防患于未然。
3、加强雨季台风多发期的24 小时岗位值班制度，保持通讯正常，及时发出灾害预报，临近灾害过程，及时发出相应的高度指令。
4、现场准备足够的防灾器材，大堆料进行严密覆盖，防止风雨侵袭的损失。
第三节 冬、雨季施工及防台风保证措施
1、项目部成立以项目经理为组长，包括各专业负责人在内的防汛防风领导小组，负责本工程施工过程中风雨季节施工技术措施的落实和日常工作的检查。
2、项目部将所有制定的风雨季节施工措施及时对全体员工交底并定期对风雨季节施工的准备工作和措施落实进行检查。
3、每天由专业安全员注意收听市气象台的天气预报及台风警报，并做好气象预报记录，在暴雨或台风天气时及时汇报项目部防汛、防台风领导小组，项目部领导应轮流值班，并组织各施工队安排专人值班，按防风雨施工技术措施进行防台风暴雨的准备工作，并检查各项准备工作的落实情况。
4、台风、大雨等恶劣气候，对施工作业场内所有可坠落的物体，一律事先拆除或加以固定，以防止物体坠落伤人。
5、台风暴雨后，应对用电设备、设施进行全面检查。
6、根据工程的实际需要，购置防雨用具，设专人专库管理，严禁挪作它用。
第四节 成品保护措施
1、搬运物体时不得砸伤管、盒。
2、重物吊装时要找好绑扎吊点，绳索靠在设备、配件上时应加垫软隔离物。安装后，设备外表面易损部位应加临时防护罩，设备附近及上面不得存放任何物品和重物。
3、配件堆放应分隔，分类应避免相互碰撞而造成表面的划伤和损坏，材料安装时，应有计划从仓库搬运，严格做到安装的数量与搬运的数量一致，避免材料的来回搬运或遗留在现场。
4、成品、半成品运输时、装卸时，应轻拿轻放。
5、水压实验合格后，应及时对焊口进行防腐处理。
售后服务和承诺

在合同保修期内或者期后，根据我公司ISO9001：2000 版程序文件《质量回访和工程保修控制程序》的要求，由公司工程部及质安部专人负责组织进行定期质量回访，正常情况下，每半年回访一次，特殊情况下，接到甲方通知后二小时内有关人员到达现场，并对业主提出的质量问题及时处理，对影响用户使用的质量一般给予保修二年。
第一节 回访、保修制度及措施
1、质安部对已交工的工程编制《工程质量回访记录》。
2、在交付使用二年内或合同约定的保修期内，由质安部根据计划安排对工程组织回访，可采取电话联系、信函、派员出访等形式，维修队派有关人员参加。
3、在回访应认真听取业主意见，对提出的问题仔细检查，分析原因，明确责任，采取适当的措施进行处理。
4、凡属安装施工造成的质量缺陷，本公司接到通知后一天内到现场维修。
5、发生紧急抢修事故的，接到事故通知后，二小时到达事故现场抢修，非我公司施工质量引起的事故，抢修费由发包人承担。
6、如属设计有误、业主提供设备材料质量欠佳或业主使用（操作）不当等原因引起的质量问题，应向业主解释清楚，同时专业工程师提出建议并协助处理。
7、保修期满前进行一次回访，与建设单位全面交流意见，使建设单位
第二节 对工程质量的投诉处理
1、对业主提出的问题，经协商取得一致意见后，由质安部填写《质量回访记录》并交维修队处理，其内容应包括：工程名称、地点、存在的问题纠正计划、回访人员、日期等。维修队处理完毕，应请质安部验证，验证完毕后请业主代表签字确认。
2、对于用户对工程质量提出的投诉，维修队及质安部应认真听取并登记，填写《用户投诉登记表》，由维修队组织人员到现场了解情况并处理，处理完毕后填写《用户投诉问题纠正记录》，由质安部复查验证并请业主签字确认。
（一） 拟投入的主要施工机械设备及进场计划表

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率（KV）
	生产能力
	进场日期（开工日）
	备注

	1
	交流电焊机
	BX1-300-2
	2
	广州
	99.6
	
	
	3
	完好

	2
	交流电焊机
	BX1-300
	1
	广州
	95.7
	
	
	3
	完好

	3
	切割机
	CC145A350m m
	2
	日本
	95.7
	
	
	3
	完好

	4
	切割机
	16mm
	3
	上海
	97.12
	
	
	3
	完好

	5
	手电钻
	3-28E
	2
	德国
	99.6
	620W
	
	3
	完好

	6
	手电钻
	4DFE
	4
	德国
	02.4
	750W
	
	3
	完好

	7
	接地摇表
	ZC29B-1
	2
	上海
	99.6
	
	
	40
	完好

	8
	绝缘摇表
	ZC25B-3 500m
	3
	上海
	99.6
	
	
	40
	完好

	9
	电动试压泵
	DSY-200/3
	1
	简阳
	02.4
	0.75KW
	
	45
	完好

	10
	手动试压泵
	T--50K-D
	3
	日本
	01.8
	
	
	45
	完好

	11
	套丝机
	TQ100-A
	3
	成都
	98.5
	
	
	3
	完好

	12
	滚槽机
	Vision
	1
	上海
	99.4
	
	
	3
	完好

	13
	开孔机
	Vision
	1
	上海
	99.4
	
	
	3
	完好

	14
	液压弯管机
	DWQJ-108
	1
	上海
	99.6
	
	
	3
	完好

	15
	消防检测
	I 型
	1
	天津
	00.5
	
	
	40
	完好

	16
	大客车
	GZ66037
	1
	广州
	95.9
	
	
	2
	完好

	
	
	金杯
	
	
	
	
	
	
	

	17
	载人小车
	SY6480AD-M
	1
	沈阳
	03.10
	76KW
	
	1
	完好

	
	
	E
	
	
	
	
	
	
	

	18
	人货车
	NHR542LW
	1
	重庆
	93.2
	69.83KW
	
	1
	完好


（二）劳动力计划表

	工种级别
	按工程施工阶段投入劳动力情况（开工日历天）

	
	5
	10
	15
	20
	25
	30
	35
	40
	45
	50

	水暖工
	4
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	8
	6
	6

	电工
	8
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12
	12

	油漆工
	0
	0
	0
	0
	0
	4
	4
	4
	4
	1

	架子工
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	0

	杂工
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	小计
	20
	28
	28
	28
	28
	32
	32
	32
	30
	23


注：投标人应接所列格式提交包括分包人在内的估计的劳动力计划表。
本计划表是以每班八小时工作制为基础的。
（四）-2 临时用地表

	用
	途
	面积（平方米）
	位
	置
	需用时间

	宿舍
	180
	华泰小区3#单身楼
	永久建筑

	食堂
	40
	华泰小区3#单身楼
	永久建筑

	办公室
	20
	施工现场（服从甲方安排）
	55 天

	仓库
	20
	施工现场（服从甲方安排）
	55 天

	工机具房
	20
	施工现场（服从甲方安排）
	55 天

	门卫
	10
	施工现场（服从甲方安排）
	55 天

	加工及材料堆放场地
	60
	施工现场（服从甲方安排）
	55 天

	卫生间
	
	施工现场（服从甲方安排）
	55 天

	
	
	
	

	合
	计
	
	
	


注：1、投标人应逐项填写本表，指出全部临时设施用地面积以及详细用途。
2、若本表不够， 可加附页。
五、有关本工程的其它承诺

	
	严格按图施工

	
	服从甲方、监理的指挥

	
	保证施工水不漫流下溢、施工噪声控制在许可的范围内

	
	保证安全生产，做到安全设施到位、安全措施到位，安全验收

	施工阶段
	达标，施工全过程安全无事故

	
	保证施工工期，做到按计划进场，按计划施工，按计划完成

	
	保证成本控制，做到施工技术先进，工艺合理，管理科学，配

	
	合业、主本项目的成功开发

	
	保证文明施工，做到文明施工程度高，文明施工达标

	
	保证工程质量分项工程竣工一次交验达到合格

	工程竣工后
	保证对甲方维修人员进行技术培训

	
	二年保修期；一般情况为二天响应；特殊情况二小时内响应


安装准备





干管安装





立管安装





消水栓及支管安装





消防水泵、高位水箱、水磁结合器安装





管道试压





管道冲洗 





消水栓配件安装





系统通水调试





安装准备





干管安装





报警阀安装





立管安装





喷洒分层干支管安装





水流指示器、消防水泵、高位水箱、水泵结合器安装





管道试压





管道冲洗 





喷洒头支管安装（系统综合试压及冲洗）





节流装置安装





报警阀配件、喷洒头安装





系统通水调试





准备阶段第1~2 天








施工阶段


第3~39 天





调试阶段


第40~49 天








交工阶段


第50 天





安装准备





干管安装





报警阀安装





立管安装





水流指示器、消防水泵，高位水箱、水泵结合器安装





管道试压





节流装置安装





报警阀配件、喷淋头安装








消火栓配件安装








喷淋头支管安装（系统综合试压及冲洗）





消火栓及支管安装





喷淋分层干支管安装





资料准备





会审图纸





施工组织设计





计划技术交底





配合土建





管道电线安装





试压绝缘测试





设备安装





联动控制安装





试水绝缘测试





单机测试





单系统试验





联动试验





防腐油漆





整理工程档案





竣工验收





系统运行





安装工具仪表





维护保养








工具仪表配备





新机具入库





发放领用





消防产品考查





消防产品申报





消防产品检验





消防产品入库





消防产品领用





中间检查





质量回访





产品质量文件





试验运行





测试监督





项目经理





专职质量检查人





专业技术人员





专业施工班长





QC小组





班组自检员





学习图纸和技术资料,学习操作规程和质量标准化





主要工程书面交底





班组自检,互检,专业检,质量员检查,监理工程师检查





隐蔽工程验收签证,清理现场,文明施工不合格处理(返工,修补鉴定),质量评定





材料合格证,试验记录,自检记录,质评记录,隐蔽工程记录,施工记录,事故处理





准备


工作





技术


交底





施工





资料整理





材料,劳动力准备,测量仪器准备,机械,设备准备,清理现场做好排水准备





克服上道工序的遗留问题，


办理上道工序交接手续





严格执行操作规程，按图施工，处理好工序间搭接，完成进度





执行验评标准，按设计规范


抽检复查





供应商评审及选择





批准使用





按工程量开领





正确发料





加强使用过程中的监督





现场了解情况进行协调





按要求实施控制





现场检查





考核项目和班组





检查各项目





落实技术管理考核





分部工程





合格





不合格





评定





整改





复核





评定





合格





分部工程





班组三检记录





观察检验





质量记录





允许偏差项目检验





评定





核定





合格





不合格





整改





复核





评定





合格





转入下一道工序





安全生产领导小组





公司领导





工程部





质安部





工会





机械管理员





项目经理部





制定安全生产规章制度





监督执法检查安全生产规章制度执行





落实劳动保护文明生产检查





机械设备检查维修、保养





安全员





班组兼职安全员





机械员





安全责任人(组长) ×××





技术负责人×××





施工员×××





安全员×××





电气班组


安装兼职





电气班安全员兼职





管道班组安全员兼职





杂工班组安全员兼职





文明施工小组组长XXX





组员××





组员×××





组员×××





组员×××





组员×××





组员×××








