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施工组织设计
一、水电安装工程概况：

    某市公安局第二看守所一监区附属位于某市××××区××管理区，由某市公安局开发，某市建筑设计院设计，某市监理公司施工监理，××市第一建筑工程公司承建。

（一）给排水工程

1、生活给水工程：由干警宿舍A、B栋屋顶水箱供给，给水干管埋地暗装，各支管沿墙、板暗敷。

2、消防给水系统：采用消火栓给水系统。消火栓给水系统采用地下室消火栓泵供给，设于办公综合楼地下室。

3、排水系统：本工程采用生活污水、粪便污水、雨水分系统单独排放，粪便污水经化粪池处理后排入水市政排水管道。生活污水、雨水直接排入市政排水管道。
（二）电气安装工程

    1、配电系统：电源由办公综合楼低压配电室经电缆沟用电缆引来，总配电箱至各分配电箱导线采用铜芯塑料导线沿墙在梯间用桥架敷设。

    2、防雷、接地：本工程按三类防雷建筑设防，屋顶采用避雷带防直击雷，利用柱内的对角主筋作为防雷引下线，建筑基础内钢筋作接地体，接地采用TN-S系统保护。
二、施工部署与施工方案

（一）施工部署

    1、施工准备工作

    （1）参加建设单位的设计文件交底，进行图纸会审，编制施工组织设计及施工图预算书并送审；

    （2）做好工棚、仓库、厨房临时设施；

    （3）材料品牌的确定；

    （4）管理机构的设置及施工队伍的组织；

    （5）检查施工前的准备工作。

    2、主要工作的工期控制：本工程总工期为    天，主要分两个阶段施工：

    第一阶段：水电预埋（随主体施工穿插进行），工期控制在    天（地下至地上结构）。
    第二阶段：水电安装（随主体装修穿插施工），工期控制在    天以内，留出20天交付验收。

（二）组织机构

（三）施工方案
    施工顺序：水施：材料制作—— 预埋安装 ——孔洞预留—— 砌体内孔洞预埋（留）

    电施：接管——线管安装

    安装工程：水施：管道安装——卫生器具安装——填塞补洞——收尾

    调试：水施：给水管道试压——清洗——消毒

          排水：管道灌水——通水

          电施：绝缘电阻测试——通电试运行——总箱调试

          验收：清场——资料汇集——验收交付——保修回访
    1、水施部分：

    （1）所有给排水管先预（埋）留，从下而上流水作业；

    （2）随主体进度进行主水管安装，分段从上而下流水作业；

    （3）户内支管随装修从上而下分层，完工一层，封闭一层，不留扫尾。

     2、电施部分：

    （1）所有电线管随主体进度情况从下而上预埋（留）；

    （2）穿线安盒阶段，随砌体工程穿插施工；

    （3）接线装灯，随装修平行交叉作业，施工一层，完成一层，不留扫尾；

    （4）调试工作，整栋进行。

三、施工进度计划
    （一）水施

    1、主体施工时，套管预埋或孔洞预留；

    2、墙体砌砖粉刷后，给排水管道安装，水压试验，灌水试验及防腐处理。
    （二）电施

    1、基础施工时，电线管预埋或预留孔洞，防雷接地焊接、预留；

    2、主体施工时，线管预埋，配电箱预留孔洞；

    3、墙体砌砖粉刷后，疏通线管、安装配电箱壳体及管内穿线；
    4、内墙面刷乳胶漆后，电气开关、插座、灯具及配电箱内配件安装，配电调试，防雷接地电阻测试。

二、质量、安全、文明施工各项保证措施

    1、施工技术保证措施：严格遵守水、电施工规范、规程，做好隐蔽工程记录。
    2、施工质量保证措施：施工过程中严格把好质量关，所用材料须是符合设计要求和经国家质量检查鉴定认可的合格产品，合理施工。

    3、安全、文明生产保证措施：采取有效的安全措施，制订完善的奖罚管理制度、安全文明生产。

三、主要材料用量计划：

    1、给排水材料：见表1

给排水主要材料表

	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	PP-R给水管
	φ20～φ150
	M
	250

	PVC排水管
	φ50～φ200
	M
	520

	阀门
	DN20～DN80
	个
	23

	水表
	DN20～DN80
	个
	


     2、电气材料：见表2

电气主要材料表

	材料名称
	规格型号
	单位
	数量

	PVC电线管
	φ20～φ50
	M
	14500

	塑料铜芯电线
	BV2.5mm2～16mm2
	M
	57210

	开关、插座
	
	套
	542

	灯具
	
	套
	401

	照明、动力配电箱
	
	套
	74

	镀锌圆钢
	
	M
	500


四、主要机具用量计划：见表3
主要机具用量计划

	材料名称
	规格型号
	单  位
	数  量

	交流弧焊机
	B×—200
	台
	1

	冲击钻、电锤
	
	台
	2

	压接钳
	
	台
	1

	试压泵
	
	台
	1


五、主要劳动力用量计划表：见表4

	类  别
	单  位
	数  量

	安装工程总施工员
	人
	1

	电气现场施工员
	人
	1

	管道现场施工员
	人
	1

	专业电焊工
	人
	1

	电气熟练操作工
	人
	9

	管道熟练操作工
	人
	7
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