


施工组织设计

（水电暖通部分）
一、编制说明

本工程施工组织设计编制依据：

    1、招标文件及设计图纸

    2、国家安装工程施工验收规范及质量评定标准
    编制的指导思想是以工程的“质量、进度、安全”为核心，在组织机构、施工措施、安全生产上进行了组织落实，本技术文件将作为今后指导施工生产的依据。该工程将列为我公司南通地区的重点工程，实行以合同工期为目标的项目法施工，全面履行工程合同法，保竣工、保质量、保售后服务。

二、工程概况

   某综合大楼由江苏省××研究院设计，位于××市××路××路交汇处，建筑面积17347.5m2,由地下室车库、一、二层多功能厅及三层以上办公区组成，框架-剪力墙结构、地下一层，地上16层。建筑总高67.3m，为一类建筑物。工程建成后，是集停车、办公、大厅、多功厅、影视厅等为一体的多功能性工程。

三、工程范围及特点

    本施工组织设计包括××有限公司厂房的动力照明系统、消火栓系统、自动喷淋系统，给排水系统、雨水系统、通风、空调、应急排风系统及综合布线系统的设备安装调试。该工程工期紧、质量要求高、多专业配合和交叉作业多。

四、工程施工指导思想

    为了使本工程能够保证各个方面都达到合同要求，并尽善尽美，按照我公司质量方针和质量目标要求，以工程合同为依据，全面地搞好工程项目施工全过程的管理，竭诚为业主提供更多更好更可靠的优质服务，争创一流质量和一流的施工进度。

    为能达到加强管理、质量一流的目的，我们指定本公司有丰富施工经验的同志担任安装项目经理，在项目部领导之下，实行安装项目经理负责制。同时，本公司还要求我单位的全体工作人员必须时刻注重自己的精神面貌，以一个积极向上的精神与工作态度来对待本工程的施工。在施工人员调配方面，以服从工程需要为准则，保证足够施工人员在合同期内完成安装工作。本公司驻现场项目经理部的所有人员在工程进行过程中，随时受业主及监理的检查与监督，在保证人员的同时，我方还提供本公司最先进、最优化机具，提供质优价好的材料及设备，以求“人、机、料”的统一。

    在施工过程中，我方会在业主及监理的统一指挥下，与土建、装璜单位紧密配合，相互协调，保持与平行单位的友好合作，尽量减少工作中的磨擦。对于业主分包的工作，我公司会积极配合，以达到“统一计划进度协调，统一现场管理，统一组织指挥”。

    我公司一定会克服施工过程中的各方面的不利条件，化弊为利，不遗余力地为该工程达到“扬子杯”工程而努力。

五、本工程执行的施工及验收规范与验评标准

    1、施工及验收规范

    《采暖卫生与煤气工程施工及验收规范》GBJ242—82

    《通风与空调工程施工及验收规范》   GB50243—97

    《火灾自动报警系统施工及验收规范》 GB50166—92

《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB50261—96

《机械设备安装施工验收规范》

《工业金属管道工程施工及验收规范》

《制冷设备安装工程施工及验收规范》

《室内热力管道支架》

《建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范》CECS89：97；

《市内电信线路施工及验收技术规范》

《大楼通信综合布线系统总规范》YD/T 926。1—1997

《机械设备安装工程施工及验收规范》JBJ 23—96

《压缩机、风机、泵安装工程施工及验收规范》JBJ 29—96

    2、验评标准

    《建筑安装工程质量检验评定统一标准》GBJ300—88

    《建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准》GBJ302—88

《通风与空调工程质量检验评定标准》GBJ304—88

《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/306—1999

《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/305—1999

《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/311—1999

《江苏省建筑安装工程施工技术操作规程》DB32/307—1999
 3、通用图集

《建筑给排水通用图集》1—4

《建筑给排水标准图集》S1、S2、S3上下册

《室内自动喷水灭火系统通用图集》89SS175

《电气竖井设备安装》90SD180

    《建筑设备施工安装通用图集》91SB2—3

    《建筑电器通用图集》92DQ1

    《防雷接地通用图集》99D562

六、施工技术措施

    由于本工程安装项目系统多，由动力、照明、防雷接地系统、弱综合布线系统、给排水、雨水系统、通风、空调、防排烟系统、消火栓、喷淋系统、消防报警系统等组成。设备材料规格种类多，施工工期短，工程配合面广，时间紧，施工质量要求高。为此必须做好充分的施工准备，全面规划，合理部署，采取正确的施工方法与技术措施，妥善安排力量，精心组织施工，才能按期、按质完成所承担的安装任务。

    本工程必须按如下施工工艺顺序组织施工：

    先地下、后地上，安装工程力求做到与土建施工配合，合理交叉，认真做好各项预留预埋工作。

    考虑主体工程和其他工程的交叉配合问题。对主体工程不要破坏建筑物强度和建筑物的美观；对各工种相互间的配合，要尽量考虑好电气线路、给排水、空调水管道、通风空调管道的关系，不要在施工时发生位置冲突，要按设计规定距离设置。

    先预测、后安装管道和电气通风等专业。凡有条件的均应提前预制，这是缩短工期、提高工效、保证质量的前提。

    先重点、后一般。如混凝土楼板、墙身、梁内的各种暗敷管线必须及时配合。

    安装的设备是建筑物内的一种设施，必须积极维护保证良好的使用功能，还要考虑到交付运行后的维修便利，所有管路应注意建筑物的美化问题。

    在实际施工中，我们除了须认真遵守有关国家规范之外，同时还应遵守当地供电、邮电、消防、质监等部门制定的有关规定和管理条例，确保优质工程。

    （一）大型设备安装施工措施

本工程中的大型设备有消火栓泵、喷淋泵、给水泵设备、气压罐、风冷热泵空调机组、风冷分体式风管空调机组、通风机、防排烟风机、防火卷帘门、生活水箱、消防报警控制主机等设备的规格型号应符合设计要求，并应有产品合格和安装使用说明书。

    1、起重运输

    将设备通过一系列吊装方法，放置于设计指定位置。

    2、工艺流程

    基础复验→设备开箱检查→设备就位→设备找正找平→二次灌浆→精平和清洗加油→进出管道安装→设备试运转。

3、设备安装

安装设备的地面应平整，环境清洁。设备安装前应擦去内外表面尘土和油污，经检验合格后应尽快进行安装。

设备应按出厂时外包装标志的方向装车、放置，运输过程防止剧烈振动和碰撞。对于风机底座与箱体软连接的设备，搬运时应将底座架起固定，就位后放下。

设备运到现场开箱之前，应在较清洁的房间内存放，并应注意防潮。当现场一时不具备室内存放条件时，允许短时间在室外存放，但应有防雨、防潮措施。

设备应有合格证，开箱应在较干净的环境下进行，开箱后应擦去设备内外表面的尘土和油垢，设备开箱检查合格后应立即进行安装。

设备应按装箱单进行检查，并应符合下列要求：

(1) 设备无缺件，表面无损坏和锈蚀等情况。

(2) 内部各部分连接牢固。

4、空调器安装

    (1)安装空调器时应对设备内部进行清洗、擦拭，除去尘土、杂物和油污。

     (2)设备检查门的门框应该平整，密封垫应符合本规程和对法兰密封垫的要求。

    (3)表冷器冷凝水排出管上应设水封装置和阀门，在无冷凝水排出季节应  关闭阀门，保证空调器密闭不漏风。

5、基础验核

    基础由土建单位施工，当其混凝土强度达到75%时，由基础施工单位提出书面资料，向安装单位交接，基础检查验收所达要求如下：基础座标位置允许－20`∽＋20mm；基础平面的水平度每米允许偏差5mm，全长10mm；竖向允许偏差5mm，全长20mm。

    6、开箱检查

    开箱工作由施工单位和建设单位协同在安装前的施工现场进行，检查设备在运搬和保管过程中，是否有损伤或损坏现象以及设备的零部件、附件是否短缺，并详细做好设备开箱记录。

    7、放线就位

    各种设备在安装时按照施工图纸，并根据用房或基础的具体情况，弹出一系列线，作为设备安装的基准，将设备运到所指定的位置上。

    8、找正找平

    就位后，必须根据不同设备本身的要求，对设备主要部位做出精确的调整，然后方可将设备固定。

    9、设备固定

    用预埋在基础中一些地脚螺栓，将设备底座与基础紧固在一起，各种设备直接放到基础上是不水平的，为了找平的需要，在设备下面须放入一些垫铁，用来调整设备的水平和标高，设备下面放入垫铁后，设备底面与基础之间有一条缝隙，一般用水泥砂浆或混凝土把它填满，并将垫铁与地脚螺栓牢固定位。

    10、根据设计院要求，该建筑大楼对设备的震动有一定的标准，主要设备在安装时采取合适的防震措施。

    11、设备清洗

    对于有些机械设备的零部件的防锈层，在安装时，需要把一些防锈层清洗掉，如有锈蚀现象，需除锈。

    12、试运转

    为全面检验施工过程各道工序的施工质量和机械设备在设计和制造上的问题，以进一步考查设备在安装过程中缺陷和问题，并及时加以调整和处理。

    13、设备保护

    在设备开箱到就位以及就位以后的过程中，各个施工人员都必须要有很强的责任心，同时要加以某此具体措施（如安排人员监督，设置防护设备等），必须保证设备的完好性，直至工程验收。

    （二）通风空调防排烟系统施工措施

1、 工程特点

本工程系统的划分与组成：为便于空调系统的使用和管理，除底层大厅采用风冷分体式风管空调机外，其余部分均采用VRV空调机，并且各楼层的空调系统均独立。VRV空调机，设室内机和室外机。室外机放置，新风由新风机经管道送至各房间。室内机及风口布置应与建筑装修相配合。

    （1）、空调主风管材料采用不燃型无机夹心保温玻璃钢制作，支风管材料采用铝箔复合玻纤布保温软管，厚度及加工方法按《通风与空调工程施工及验收规范》（GB50243-97）的规定确定。砖砌或混凝土风道应内外抹光，不得漏风。

    （2）、设计图中未标出测量孔位置，安装单位应根据调试要求在适当位置配置测量孔。测量孔的做法见国标T615。

（3）、空调机、风机进出口相连处应设置防火软接，软接的接口应牢固严密，在软接处禁止变径。软接分别采用铝箔复合玻纤布保温软管和单层铝箔玻纤布软管。
（4）、风管上可拆卸接口不得设置在墙体或楼板内。

（5）、所有水平或垂直的风管，必须设置必要的支吊架或托架，其构造形式由安装单位在保证牢固可靠的原则下，根据现场情况确定。详见国标T616。
（6）、安装防火阀和蝶阀等配件时，必须注意将操作手柄配置在便于操作的位置。

（7）、安装防火阀时，应先对其外观质量和动作的灵活性与可靠性进行检验，
确认合格后再进行安装。

（8）、穿过变形缝的风管两侧、水平风管与垂直风管相接处设防火阀，防火阀的气流方向务必与阀体上标志的箭头一致，严禁反向。

（9）、防火阀必须单独配置支吊架。

2、质量要求

A、 一般规定

    (1)风管的走向、材质、位置及空调部件等规格、型号必须符合设计要求，材料必须有产品合格证。

(2)风管采用镀锌钢板制作，厚度如下：圆形风管直径或矩形风管大边长（mm）钢板厚度（mm）
	风管最长边其径mm
	≤500
	501－1250
	>1250

	铁皮厚度
	0.75
	1.0
	1.2


(3)风管法兰和加固筋用料规格如下：

	风管最大边

   （mm）
	法兰用料规格

  （mm）
	加固筋用料规格

   （mm）
	   吊筋规格

   （mm）

	≤630
	〈25*3
	/
	φ8
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670－1250
	〈30*4
	〈25*3
	φ10

	1320－2500
	〈40*4
	〈30*4
	φ10

	3000－4000
	〈50*5
	〈40*4
	φ12


    (4)风管安装、支吊托架用φ8-φ12膨胀螺栓固定，其余水平管、立管采用外膨胀螺栓。

(5)支吊托架布置的间距应满足以下要求：

	风管最大边（mm）
	支、吊托架间距（m）

	〈500
	≤3

	≥500
	≤4


B、 管与部件制作
(1) 风管与部件用材应符合设计规定，风管与部件制作前，材料应先将灰尘擦洗干净，再用无腐蚀性的洗涤剂将油脂除去然后再自来水冲洗干净，擦干。

   (2)风管不得有横向拼接缝，尽量减少纵向拼接缝。矩形风管底边宽度等于或小于800mm时，其底边不得有纵向拼接缝。底边宽在1800mm以内只应有一道拼接缝，底边宽在2600mm以内只应有二道拼接缝，且拼接缝应相互错开。不得有横向拼接缝。

    (3)钢板咬接应符合设计要求，如无设计要求，风管板材的拼接采用单咬口；圆形风管的闭合缝采用单咬口，弯管的横向缝采用立咬口；矩形风管转角缝采用转角咬口、联合角咬口或按扣式咬口。上述咬口缝处都必须涂密封胶或贴密封胶带。

    (4)法兰螺钉孔和铆钉孔间距不应大于100mm。矩形法兰四角应设螺钉孔。螺钉、螺母、垫片和铆钉应镀锌。不得选用空心铆钉。

    (5)法兰与风管的连接应翻边铆接，翻边宽度不小于7mm，风管翻边应平整并紧贴法兰，四角裂口及各铆钉均应涂密封胶。

    (6)风管内表面必须平整光滑，风管回固框或加强筋，不得设在风管内，不得采用凸棱方法加强风管，以避免在风管内积尘。加固方法一般在风管外面铆角钢框，角钢规格与法兰相同，铆钉周围应涂密封以防漏气产尘。风管长边尺寸大于或等于800mm，其管段在1.2m以上的均要加固。

    (7)静压箱制作应采用咬口或焊接，接缝宜少，且应防止焊接变形。静压箱与风管连接采用咬接时，应采用转角咬口或联合角咬口，最后用硅胶密封。

    (8)风管与部件制作完毕后，应对风管、部件进行擦拭干净，直至用白绸布揩抹没有污迹为合格，然后用塑料布将所有敞口处密封。

    (9)三通阀安装要内部固定牢固，阀板平整、光滑，其强度应能满足气流冲击。三通阀应调节灵活，阀松必须停车调整。

(10)柔性短管应选用柔性好、表面光滑、不产尘、不透气和不产生静电的材料制做（如光面人造芏、软橡胶板等），光面向里。接缝应严密不漏风，其长度一般取150~250mm。安装完毕后不得有开曲现象。

 C、通风防排烟

(1) 风管的材质严格按照设计要求制作安装，风管安装采用无法兰连接时，接口处应严密、牢固。矩形风管四角必须有定位及密封措施，风管连接两平面平直，不得错位及扭曲。

(2) 通风管道安装前应做好以下准备工作台：

1 清理现场，排队障碍。

2 准备并检查所需的安装工具如机械、梯子、安装台、照明设备等，并运到安装现场。

3 检查脚手架，并加固之。高空的通风管道可利用土建脚手或者原有起重设备进行安装。也可采用悬挂式或安装台或斜靠式安装梯台进行安装。

4 按规定在风管和部件的内外表面涂直油漆。外表面最后一道油漆，可在全系统安装后涂刷。

(3) 安装前，应按设计并参加加工草图对管道线路及支吊架进行放线，以便定位置、定标高、定坡度。先在墙或柱子画出风管中心线，再依次画出各个支吊架位置。

(4) 通风管道的安装，应安装好的通风设备为起点，顺序依次进行。

(5) 水平管道的坡度，若设计无规定，输送温度的空气时，可不考虑坡度；输送相对湿度大于60％的空气时，应有1％～7.5的坡度；坡向排水装置。

(6) 风管的安装应根据加工草图的编号在地面上进行组对预装，并根据管径大小、吊装能力及现场情况，宜多节组接以提高工效。

(7) 各种风管安装前均应检查组对管件接口的严密性和管段的平直度。明装风管水平安装，水平度的偏差，每米不应大于3mm，总偏差不应大于20mm。明装风管垂直安装，垂直度的偏差，每米不应大于2mm ，总偏差不应大于20mm.。

(8) 柔性短管的安装应松紧适度，不得扭曲。

(9) 可伸缩性金属或非金属软风管的长度不宜超过2m，并不得有死弯或塌凹。支、吊架宜设在保温层外部，并不得损坏保温层。

(10)送风支管与总管，采用垂直插接时，其接口处应设置导风调节装置。

D、空调部件安装

(1) 风阀制作尺寸应准确，牢固可靠，启闭方向转动灵活。

(2) 风阀法兰用料规格及螺孔孔径同风管法兰制作要求。

(3) 风阀的结构应牢固，调节应灵活，定位应准确、可靠，并应标明风阀的启闭方向及调节角度。

(4) 电动与气动调节风阀的执行机构及连动装置的动作应可靠，其调节范围及指示角度应与阀板开启角度相一致。

(5) 保温调节风阀的连杆，设置在阀体外侧时，应加设防护罩。

(6) 叶片应能自由闭合，搭接一致、间距均匀，轴距偏差小于1mm。

(7) 叶片采用机械成型，不得用手工敲制。

(8) 密封条在叶片上铆接应牢固。

(9) 半轴及轴套应光滑，装配时应用黄油将钢珠封固于轴套内。

(10) 当有保温要求时，手把一面板料尺寸应正确，保温材料不得露出表面。

(11) 多叶风阀的叶片间距应均匀，并闭时应相互贴合，大截面的多叶调节风阀应提高叶片与轴的刚度，并宜实施分组调节。

(12) 三通调节风阀的拉杆或手柄的转轴与风管结合处应严密。拉杆可在任意位置上固定，手柄开关应标明调节的角度，阀板应调节方便，并不得与风管碰擦。

(13) 失火时框架（外壳）、叶片应能防止变形失效，其板材厚度不应小于2mm。

 转动件应采用黄铜、青铜、不锈钢及镀锌铁件等耐腐蚀的金属材料制作，并应转动灵活。

(14) 易熔件应为消防部门认可的标准产品，其熔点温度应符合设计规定。采用双金属片作为执行传感元件时，其动作温度亦应符合设计规定。内置易熔件的阀门，应设便于更换熔件的检查口。

(15)防火阀安装应设独立的吊支架。

E、空调供回水管道安装

(1) 管道安装前必须将管内的污物及锈蚀清除干净；安装停顿期间对管道开口应采取封闭保护措施。

(2) 冷冻水管道系统应在该系统最高处，且便于操作的部位设置放气阀。

(3) 管道安装后应进行系统冲洗，系统清洁后方能与制冷设备或空调设备连接。

(4) 管道系统安装后必须进行水压试验，冷冻水系统和冷却水系统试验压力为工作压力的1.25倍，最低不小于0.6Mpa。水压试验时，在10mm内，压力下降不大于0.2Mpa，且外观检查不漏为合格。

(5) 冷凝水的水平管应坡向排水口，坡度应符合设计要求，当设计无规定时，其坡度宜大于或等于８‰，软管连接应牢固，不得有瘪管和强扭。

1 冷凝水系统的渗漏试验可采用充水试验，无渗漏为合格；

2 冷凝水排放应按设计要求安装水封弯管。

(6) 管道与泵的连接应采用弹性连接，并在管道处设置独立支架。

(7) 管道支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计要求，连接制冷机的吸、排气管道须设单独支架。管径小于或等于20mm的铜管道，在阀门等处应设置支架。管道上下平行敷设时，冷管道应在下部。保温管道与支、吊架之间应垫以绝热衬垫或经防腐处理的木衬垫，其厚度应与绝热层厚度相同，表面平整。衬垫接合面的空隙应填实。

(8) 支、吊架与钢管间以双合木环或扇形木块绝热。固定支架挡板与横梁间以木板隔离。

(9) 滑动支架处，双合木块应用双合扁铁管卡夹紧，双合管卡放置于支架垫板上，并在垫板上焊上导向块。

(10) 支、吊架应以冷水温度和安装时环境温度差，计算钢管在每个支架处的偏移值。

(11)管道补偿器应冷水温度与安装环境温度差，计算预压缩值。

   F、保温

(1)风管、部件及设备绝热工程施工应风管系统漏风试验或质量检验合格后进行。并应做好隐蔽记录。

(2)绝热工程宜采用不燃材料，如采用难燃材料应对其难燃性进行检查，合格后方可使用。绝热材料应具有产品出厂合格证，并符合设计要求和防火要求。绝热层应平整密实，不得有裂缝、空隙等缺陷。净化系统的
绝热工程不得采用易产尘的材料（如玻璃纤维、短纤维矿棉等）。

(3)风管系统部件的绝热，不得影响其操作功能。风管保温遇到调节阀时，要注意留出调节转轴或调节手柄的位置，并标明启闭位置，操作灵活、方便。保温层完工后，严禁在上面进行气、电焊。

(4)绝热层采用保温钉固定时，应符合下列要求：

1 粘接保温钉前要先用棉纱擦去风管表面油污、灰尘或水份，再用在有效期内的粘接剂粘贴保温钉，保温钉与风管、部件及设备表面应粘接牢固，不得脱落。

2 矩形风管及设备保温钉应均布，其数量底面不应少于每平方米16个，侧面不应少于10个，顶面不应少于6个。首行保温钉距风管或保温材料边沿的距离应小于120mm。

3 绝热材料施工要在保温钉粘接剂干透后进行，绝热材料纵向接缝不宜设在风管或设备底面。

4 保温钉的长度应能满足压紧绝热层及固定压片的要求。固定压片应松紧适度，均匀压紧。带防潮层的绝热材料的保温钉和固定压片用与防潮层相同的材料（也可用压敏胶带）进行封闭处理。

     (5)金属保护壳采用铝板时，可采用咬口、铆接搭接等方法施工。外表应整齐、美观。

      (6)圆形保护壳应贴紧绝热层，不得有脱壳、褶皱、强行接口。接口搭接应顺水，并有筋加强，搭接尺寸为20~25mm；采用自攻螺丝紧固时，螺钉间距应匀称，并不得刺破防潮层。

(7)矩形保护壳表面应平整，楞角规则，圆弧均匀，底部与顶部不得有凸肚皮及凹陷。

3、 工艺流程
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     风管设备防腐     系统调试      竣工验收。

4、联合试运转

         防排烟通风系统竣工后，应对各系统作外检查（无生产负荷的联合试运转前）。

    风管、部件和设备安装是否正确、牢固。

    风管连接以及风管阀部件或设备连接处是否有明显漏风现象。

    各类调节装置的安装是否正确牢固，调节灵活，操作方便。

    通风机皮带传动是否正确。

 （三）、电气工程施工措施

1、 工程特点

    (1)电力、照明配电系统带电导体系统的形式采用三相四线制，系统接地的形式采用NT-S系统。保护线（PE）和中性线（N）仅在变压器中性点处汇集一点接地，全系统内PE线和N线相互绝缘，不允许相互连接。

(2)电力配电电压采用220/380V；照明配电电压采用220/380V。消防线路24V，电梯井检修照明36V。

(3)系统内所有PE线应采用黄绿相间的色标，以便区别和检查。

    (4)所有电气装置的金属外壳等外露导电体和电缆桥架、金属管道、建筑物金属构件等装置外导电体均与PE线可靠联结，并应形成良好的电气通路。

（5）电力干线采用耐热型ZR-YJV-1KV型铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆；沿电缆桥架、电线槽敷设。照明线采用（HN）BV-500型导线穿水煤气钢管沿侧墙，顶板，底板暗敷。照明支线采用BV-500型，敷设方法同上。

（6）地下室从配电箱至第一受电器线管为穿钢管沿墙明敷至楼板内暗敷。穿线管径除注明者外，均为2-3根TC16，4-6根TC20，7-8根TC25。战时使用线路配管采用TC管明敷，通风方式信号箱及呼唤按钮仅预留穿墙管，待战时再行安装。人防电源线路待战时由人防发电站采用电力电缆沿桥敷设至三电源配电箱。

（7）地上部分：电力干线在电缆井内沿桥架或支架固定明敷，其余支线除由二次装饰处理外，均采用BV-500型铜芯线穿PVC管沿墙或现浇层暗敷，插座线为3× 2.5  平方毫米，穿管PC20。照明支线2× 1.5平方毫米，穿管2-3根为PC16，4-5根PC20，电梯井照明电源电压为36V，导线BV2× 1.5PC16，在距灯头0.5 M  处均装三眼插座，导线3× 2.5-PC20照明，插座电源均接自电梯机房，明敷。
(8)所有有吊平顶的房间在顶棚内敷设的线路保护管应采用阻燃型PVC管，采用金属管时在金属管上须涂防火涂料。导线应选用ZR-RV耐热型，阻燃型软导线。二~十五层电缆井的施工预留孔待施工完工后应用防火板封闭。

     2、动力照明工艺流程

钢管敷设要求→预制弯管切管套丝→测定箱盒位置及固定

→管路连接丝扣套接→变形缝处理→地线焊接→配电箱盘外壳固定

→配管隐蔽验收→选择导线→管口护圈→管内穿线→导线连接

→线路检查绝缘测试     检查灯具开关等器具

                        配电柜安装要求

→箱盒防腐处理→接线→安装→试验调整→送电运行验。

→槽钢基础→柜盘检查→安装    

3、质量要求

A、动力照明系统

    1、钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹瘪现象，除镀锌管外，安装前预先除锈，并有产品合格证。

1、 各种导线及电气器具的型号、规格必须符合设计要求和国家标准的规定，并必须有产品合格证。

2、钢管壁厚均匀，焊缝均匀，无劈裂、砂眼、棱刺和凹瘪现象，除镀锌管外，安装前预先除锈，并有产品合格证。

    3、钢管严禁熔焊连接。接地线跨接牢固，其焊接长度为连接钢筋直径的6倍。

4、 施工前，应根据施工图按线路短、弯曲少的原则确定线路、测量定位，同时将各种箱盒等定位固定。

5、 在土建施工时，必须密切配合土建，了解土建进度。凡需埋在混凝土（平台、柱子、过梁、楼板、楼梯）内的管子、木砖螺栓、预留孔及各种箱盒，均应及时定位埋人。

6、 配管超过下列长度，中间应加装接线盒或拉线盒。

(1) 30m无弯曲；

(2) 20m 一个弯；

(3) 15m二个弯；

(4) 8m三个弯。

7、 各种明暗配管在安装前管内应加以清扫。

8、 凡向上的管口，均应随时加以临时封堵，以防落人杂物。

9、 沿钢梁敷设明管时，应根据管子的根数和截面大小选用支架或抱箍固定，不得在梁上打眼。如将管子直接焊在钢梁上，必须取得结构设计部门的同意。

10、 墙内配暗管，应在砌砖墙时密切配合土建，做好留洞留槽、埋管的配合工作，如剔槽时，宜用专用机械进行，槽宽应大于管子外径的1.2倍。各种暗式箱盒，应根据设计标高找正，找平后用水泥砂浆固定，然后进行配管。在土建抹灰后，箱子面应与土建抹灰表面平齐。

11、 在现浇混凝土内配管，应密切配合土建，将管子预埋在底筋上面。所有预埋的管子、卡具及箱盒等应牢固固定，防止捣固混凝土时受振移位。箱盒必须紧贴模板并用粗草纸等垫物浸水后塞好，以防砂浆进入。

12、 管子需穿过现浇混凝土结构时，可用比管子外径略大的并在外表缠纸的孔模预埋在混凝土模板内，孔模两端应紧贴模板。当预埋套管时，套管两端应伸出模板各50mm。如直接埋短管，其伸出的两端必须预先套好丝口，安上管箍保护丝扣，以便接管，并做好接地跨接。

13、 在墙内及混凝土内配暗管时，所有外露管口均应将管口封堵，以防砂浆进入管内。

14、 在混凝土楼面、地坪或设备基础内配电气管路时，必须熟悉设备工艺图纸和电气设备进出方位，并会同建设单位在现场将设备基础定位后方可进行配管。电线管路距地面高度不宜低于200mm。

15、 在顶棚内配管时，应在封平顶板前进行，并应使用吊支架固定。灯位应设灯头箱，并加以固定，软管敷设应到位。

16、 配管通过伸缩缝或沉降缝时，应设补偿装置（过路箱），两箱之间应用软管连接，以防止基础下沉不均，损坏管子和导线。过路箱的大小应根据敷设管子的管径和根数决定。

17、 电线保护管不宜穿过设备或建筑物、构筑物的基础；当必须穿过时，应采取保护措施。

18、 钢管在使用前应检查有无扁折、裂缝及管内有否杂物堵塞等现象，并应清除锈层和内部毛刺。

19、 埋入墙内或混凝土内的管子离表面净距离不应小于15mm。

20、 钢管下料应根据实际需要长度锯断，锯口应锉平，内口应光滑。

21、 钢管弯曲应用弯管器。弯管器应根据钢管直径选用，明配管的弯曲半径一般不小于管外径的6倍；如只有一个弯时，可不小于4倍。暗配管的弯曲半径不应小于管外径的6倍；埋设于地下或混凝土楼板时不应小于管外径的10倍。

22、 配厚壁钢管一般采用丝接。直径大于40mm可采用套管焊接，套管长度应为管径的1.5~3倍。明配镀锌钢管接地跨接线，应采用专用接地线卡连接，跨接线应用黄绿色铜芯软线，戴面不小于2.5mm2。

    23、管内穿线应在土建地坪和粉刷工程结束后进行。

    24、选择导线要根据标准，相线、零线及保护地线的颜色应加以区分，黑色线做零线，黄绿双线做保护地线。

    25、照明电路的绝缘电阻值不小于0.5MΩ，动力线路的绝缘电阻值不小于1MΩ。

    26、在穿线前，应先清扫管路，将管中的积水及杂物清除干净。可用压力约为0.25Mpa的压缩空气吹入需穿线的管路中，清除管内残留的杂物和水分。如无压缩空气，可将干燥布条用铁丝带入管内，来回揩擦，直到将管路清扫干净。

    27、不同回路、不同电压和交流与直流的导线，不得穿入同一根管子内。但下列情况可除外：

(1) 电压为50V以下的回路；

(2) 同一台设备的电机回路和无抗干扰要求的控制回路；

(3) 照明花灯的所有回路；

(4) 同类照明的几个回路，但管内导线不应多于8根；

(5) 各种电气、电机和用电设备的信号回路。

    28、导线在管内不得有接头和扭结，其接头要在接线盒内连接。

    29、若穿入垂直管路中的导线，穿线时应自上而下拉引。结线截面较大，为防止垂重力过大，应在中间加过路箱，并把导线在过路箱中固定，加装过路箱距离如下：

(1) 导线截面50mm2及以下为30m；

(2) 导线截面70~95mm2为20m；

(3) 导线截面120~240mm2为18m。

    30、一般灯盒，开关盒的出线留头长度约为 150mm，特别灯具和集中控制箱、配电板、动力出线等应按实际情况决定，但不应过长。伸缩缝两侧的过路箱，其留头长度应有适当的的缓冲余地。

31、钢管进入灯头盒、开关盒、拉线盒、接线盒及配电箱时，暗配管可用焊接固定。管口露出盒、箱应小于5mm；明配管及镀锌钢管应用锁紧螺母（纳子）和管帽固定，露出锁紧螺母的丝扣为2~4扣。

32、桥架敷设应平整，无扭曲变形，内壁光滑、无毛刺。安装应用支架固定，支架间距应不大于2m，支架应做防腐处理，刷防腐漆。塑料线槽必须经过阻燃处理，外壁应有间距不大于1m的连续阻燃标记和制造成厂标。

33、桥架安装应横平竖直，其水平和垂直偏差不应大于长度的2/1000，全长最大偏差不应大于20mm。并列安装时，两线槽间应留有一定缝隙，便于槽盖开启。

34、桥架切断应用钢锯或砂轮切割机进行。不得用气割、切断后切口应锉平、接口应平直，接板应紧密。

35、桥架在施工结束后要盖好槽盖，槽盖应平整、无翘角。桥架出线口应用开孔机开口， 并应锉光滑，位置应正确。

36、进出桥架的配管应垂直，开口孔径应与管径相符，并应以锁紧螺母固定（钢管Φ50mm以下）。桥架应进行可靠的接地或接零，但不应作为设备的接地导体。

37、桥架转弯处，应用转弯桥架，不得用直线桥架加工。导线的规格数量应符合设计要求，当设计无规定时，包括绝缘层在内的导线总面积不应大于桥架截面积的60%；可在拆卸盖板的桥架内，包括绝缘层在内的导线接头处所有导线截面积之和，不应大于桥架截面积的75%；在不易拆卸盖板的桥架内，导线的接头应置于桥架的接线盒内。

38、灯具安装应配件齐全，无机械损伤、变形、油漆剥落、灯罩破裂等现象。安装应牢固、洁净、美观。同一室内成排灯具应成一线，其中心偏差不大于5mm。

39、所有灯具的固定螺丝应固定在建筑物上，现浇混凝土楼板内可预埋金属构件或用金属膨胀螺栓固定。

40、嵌人顶棚内灯具安装，灯具应固定在专设的框架上，框架应与建筑物固定牢固，电源线应用金属软管保护至灯具内，灯线应留有一定余量，固定灯罩的边框边缘应紧贴在顶棚上。

41、采用螺口灯头时，相线应接在中心触点的端子上，零线接在螺纹的端子上。灯头的绝缘外壳不应有损伤和漏电。灯头开关的手柄不应有裸露的金属部分。

42、开关插座固定应牢固，平直整齐，位置及高度应符合要求。暗装开关、插座的铁箱应与土建抹灰面平齐，不得凸出墙面。插座盖板上的固定螺丝应采用镀锌或铜质，同一盖板上螺丝必须统一。

43、各种开关距门框一般为0.15~0.2m。安装在同一建筑物的照明开关，开闭方向应一致。开关插座在安装前应清扫开关盒，检查管口护圈是否齐全，线头标记是否清楚。开关插座安装后要清除面板上的尘埃，保持面板整洁。

44、配电箱（盘）位置正确，部件齐全，箱体开孔合适，切口整齐。暗式配电箱箱盖紧贴墙面，零线经汇流排（零线端子）连接，无铰接现象，PE线安装明显牢固。

    B、防雷接地系统

本工程属二类防雷建筑物，在屋顶上组成10M×10M的避雷网，引下线间距不应大于18M，并利用基础底板四周的主筋焊接连成电气通路，与电气，弱电接地系统共用接地装置，其接地电阻不应大于1欧姆，电气接地系统采用TN—S系统，其N线与PE线应严格区分。在强、弱电电缆井内用25×4扁铜分别与底板接地装置连接，弱电井内接地母线与一层、四层的消防中心、计算机中心连接。强电井内每层设一接地端子箱，作等电位接地连接。

为防感应雷和侧击雷，所有进入户内的金属管，电缆外皮及45M以上的门窗骨架，均应可靠接地。所有竖直敷设的金属管道和电缆井内的桥架的端部与底部均应可靠接地。为防感应雷，室内接地干线与接地装置的连结不少于二处。故利用Y2X1柱的主筋下与基础主筋焊接，上与每层0.5M处的接地端子箱连接，用25×4镀锌扁钢伸出柱外1M与接地端子箱连接。TD22接地端子箱（每层）明装。在变压器低压侧装设电涌保护器（避雷器），其引线应用16平方导线。避雷带均用热镀锌材料（焊接）。

    5、材料要求

    扁钢不得有弯曲、锈蚀、起壳及凹凸不平现象，并有材料合格证。

   6、防雷接地工艺流程

     建筑物基础钢筋接地→接地电阻测试→隐蔽验收→柱内主筋引下线→隐蔽验收→屋面避雷带。

7、质量要求

利用主钢筋作引下线时，按设计要求找出主筋位置，不得少于两根，用油漆作好标记，上下钢筋采用搭接，焊接长度为主钢筋直径的6倍，并应两面焊接，不做防腐处理。

   （四）给排水施工措施

A、室内给水管道

1、 工艺流程

    安装准备→预制加工→干管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗→管道防腐和保温。

2、 质量要求

    (1)隐蔽管道和给水系统的水压试验结果必须符合设计要求和施工规范规定。

    (2)管道及管道支座（墩），严禁铺设在冻土和未验处理的松土上。

(3)给水系统竣工后或交付使用前，必须进行吹洗。

(4)埋地管不得穿越生产设备基础，或受重压，也不得敷设在烟道、风道和排水沟内。

(5)管道支架的标高，应根据土建单位在每一结构层标志的地面以上1m标高线测定，不得随意根据建筑件高度测定。在直线管段较长时，应在管段两端定标高，两端间拉线后，确定中间支架标高。

(6)阀门的型号、规格应符合设计要求，并应有合格证。

(7)阀门启闭灵活，阀杆无歪斜。对安装于主干管上的阀门，应逐个作强度和严密性试验，强度和严密性试验压力为阀门出厂规定的压力，或遵照《管子与管路附件的公称压力和试验压力》（GB 1048）规定进行。

(8)非主干管上阀门应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%，且不少于一个，作耐压强度试验，如有漏、裂不合格的应再抽查20%，仍有不合格的则须逐个试验。
(9)阀门搬运时，不得随手抛掷。吊装时，严禁绳索栓在手轮或阀杆上。现场保管时，应按型号、规格整齐排列，不得叠压。阀瓣应处于关闭状态，两端敞口应用塑料板或纸板封堵。

(1) 阀门安装应注意介质流向。 截止阀、升降式止回阀、蝶阀，以阀体箭头所示流向为准。瓣式止回阀在瓣旋转轴一端为介质流人口。闸阀、旋塞、球阀等无流向规定。
(2) 螺纹连接的阀门要求管道螺纹为锥形螺纹，且螺纹有效长度稍短。螺纹填料应符合介质性能要求。并在阀门出口后安装活接头。

(12)阀门安装时，应用扳手卡住六角体旋转，不可用管子钳。

(13)法兰连接的阀门其螺栓规格与法兰类别、规格相符。法兰垫片应符合介质性能和压力等级要求。紧固螺栓时，必须下字交叉、对称、均匀地分2~3次拧紧螺母。

C、 室内排水雨水管道

1、污排水雨水管接口采用UPVC承插粘接，每层设一伸缩节。

2、工艺流程

                    污水干管安装→污水产管安装→污水支管安装

安装准备→预制加工   雨水干管安装→雨水立管安装→雨水支管安装    通水试验

3、质量要求

     (1)隐蔽的排水管道通水试验结果，必须符合设计要求和施工规范规定。

     (2)管道的坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

     (3)竣工后工交付前必须进行通水试验。

D、 卫生洁具
1、 工艺流程

安装准备→卫生洁具及配件检验→卫生洁具安装→卫生洁具配件预装→卫生洁具安装→卫生洁具与墙地缝隙处理→卫生洁具外观检查→通水试验。

2、 质量要求

    (1)卫生洁具的型号、规格、质量必须符合设计要求。

    (2)卫生洁具排水的出口与排水管承口接处必须严密不漏。

    (3)卫生洁具的排水管径和最小坡度必须符合设计要求和施工规范规定。

   （五）消防给水设备安装施工措施

    1、工艺流程

    安装准备→干管安装→喷洒分层干支管消火栓及支管安装→水流指示器、消防水泵、水箱水泵结合器安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装系统综合试压及冲洗→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件喷洒头安装→系统通水试验。

    2、设备要求

    a、自动喷水灭火系统报警阀、水流指示器、运传式蝶阀、水泵结合器

等主要组件的规格号应符合设计要求，配件齐全，表面光洁、无裂纹、启闭灵活有出厂合格证。

    b、喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求，丝扣完整，感温包无破碎松动、易熔片无脱落和松动，有产品出厂合格证。

    c、消火栓箱体的规格类型应符合设计要求，箱体表面平整、光洁。金属箱体方正，无锈蚀、无划伤。栓阀外观无裂纹、启闭灵活、关闭严密、密封填料完好、有产品出厂合格证。

    3、质量要求

    在消防管道验收前，应对消防管道及其它设备部件进行检查，对不符合设计和验收要求的必须返工整改。

    ①喷头安装

喷头安装应在系统试压、冲洗合格后进行。

喷头安装时宜采用专用的弯头、三通。

    喷头安装时，不得对喷头进行拆装、改动，并严禁给喷头附加任何装饰性涂层。

    喷头安装应使用专用扳手，严格利用喷头的框架施拧；喷头的框架、溅水盘产生变形或和原件损伤时，应采用规格、型号相同的喷头更换。

当喷头的公称直径小于10mm时，应在配水干管或配水管上安装过滤器。

安装在易受机械损伤处的喷头，应加设喷头防护罩。

喷头安装时，溅水管与吊顶、门、窗、洞口或墙面的距离应符合设计要求。

当通风管道宽度大于1.2时，喷头应安装在其腹面以下部位。

当喷头安装在不到顶的隔断附近时，喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离应符合下表的规定。

喷头与隔断的水平距离和最小垂直距离

	水平距离（mm）
	150
	225
	330
	375
	450
	600
	750
	>900

	最小垂直距离（mm）
	75
	100
	150
	200
	236
	313
	336
	450


     ②报警阀组安装

报警阀组的安装应先安装水源控制阀、报警阀，然后应用再进行报警阀辅助管道的连接。水源控制阀、报警阀与配水干管的连接，应使水流方向一致。报警阀组安装的位置应符合设计要求；当设计无要求时，报警阀应安装在便于操作的明显位置，距室内地面高度宜为1.2m；两侧与墙的距离不应小于0.5m正面与墙的距离不小于1．2m。安装报警阀组件的安装应符合下列要求：

压力表应安装在报警阀上便于观测的位置；

排水管和试验阀应安装在便于操作的位置；

水源控制阀安装应便于操作，且应有明显开闭标志和可靠的锁定设施。

湿式报警阀组的安装应符合下列要求：

应使报警阀前后的管道中能顺利充满水；压力波动时，水力警铃不应发生误报警。

报警水流通路上的过滤器应安装在延迟器前，而且是便于排渣操作的位置。

水力警铃应安装在公共通道或值班室附近的外墙上，且应安装检修、测试用的阀门。水力警铃和报警的连接应采用的镀锌钢管，当镀锌钢管的公称直径为15mm时，其长度不应大于6m；当镀锌钢管的公称直径为20mm时，其长度不应大于20m，而且安装后的水力警铃启动压力不应小于0．05Mpa。

③水流指示器的安装

水流指示器的安装应在管道试压和冲洗合格后进行,水流指示器的规格、型号应符合设计要求。

水流指示器应竖直安装在水平管道上侧，其动作方向应和水流方向一致；安装后的水流指示器浆片、膜片应动作灵活，不应与管壁发生碰擦。

④消防水泵接合器安装

消防水泵接合器的组装应按接口、本体、联接管、止回阀、安全阀、放空管、控制阀的顺利进行。止回阀的安装方向应使消防用水能从消防水泵接合器进入系统。

消防水泵接合器的安装应符合下列规定：

应安装在便于消防车接近的人行道或非机动车行驶的地段；

地下消防水泵接合器应采用铸有“消防水泵接合器”标志的铸铁井盖，并在附近设置指示其位置的固定标志；

地上消防水泵接合器应设置与消火栓区别的固定标志；

墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度宜为1．1m；与墙上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2．0m，且不应安装在玻璃幕墙下方。

地下消防水泵接合器的安装，应使进水口与井盖底面的距离不大于0.4m，且不应小于井盖的半径。

⑤箱式消火栓的安装应栓口朝外，阀门距离地面、箱壁的尺寸符合施工规范规定，水龙带与消火栓和快速接头的绑扎紧密，并卷折挂在持盘上和支架上。

⑥消防水系统调试

    a、一般规定

    系统调试应在系统施工完成后进行。

系统调试就具备下列条件：

消防水池、消防水箱已储备设计要求的水量；

系统供电正常；

消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求；

湿式喷水灭水系统管网内充满水，阀门均无泄漏；

与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。

    b、调试内容和要求

    系统调试应包括下列内容：

    水源测试；

    消防水泵调试；

    稳压泵调试；

    报警阀调试；

    排水装置调试；

    联动试验。

    水源测试应符合下列要求：

    按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术

 措施；

    按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力，并通过移动式消防水泵做试验进行验证。

    消防水泵调试应符合下列要求：

以自动或手动方式启动消防水泵时，消防水泵应在5min内投入正常进行；

以备用电源切换时，消防水泵应在1．5min内投入正常进行；

稳压泵调试时，模拟设计启动条件，稳压泵应立即启动；当达到系统设计压力时，稳压泵应自动停止进行；

报警阀调试应符合下列要求：

湿式报警阀调试时，在其试水装置处放水，报警阀应及时动作；水力警铃应发出报警信号，水流指示器应输出报警电信号，压力开关应接通电路报警，并应启动消防水泵。

排水装置调试应符合下列要求：

开启排水装置的主排水阀，应按系统最大设计灭火水量做排水试验，并使压力达到稳定；

试验过程中，从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。

联动试验应符合下列要求，并按附录C进行记录：

采用专用测试仪表或其它方式，对火灾自动报警系统的各种控测器的输入模拟火灾信号，火灾自动报警控制器发出声光报警信号屏启动自动喷水灭火系统；

启动一只喷头或以0.94~1.5L/s的流量从末端试水装置处放水，水流指示器、压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作并发现相应的信号。

临时高压给水系统，通过启动消防水泵，测量系统最不利点试水装置的流量、压力应符合设计要求；

当采用市政管网给水系统时，应按高压给水系统或临时高压给水系统的要求进行试验，流量、压力应符合设计要求。

消防泵房的验收应符合下列要求：

消防泵房设备的应急照明、安全出口应符合设计要求；

工作泵、备用泵、吸水泵、出水管及出水管上的泄压阀、信号阀等的规格、型号、数量应符合设计要求；当出水管上安装闸阀时应锁定在常开位置；

消防水泵应采用自灌式引水或其它可靠的引水措施；

消防水泵出水管上应安装试验用的放水阀及排水管；

备用电源、自动切换装置的设置应符合设计要求；

设有消防气压给水设备的泵房，当系统气压下降到设计最低压力时，通过压力开关信号应启动消防水泵。

消防水泵接合器数量进水管位置应符合设计要求，消防水泵接合器应进行充水试验，且系统最不利点的压力、数量应符合设计要求。

消防水泵验收应符合下列要求：

分别开启系统的每一个末端试水装置，水流指示器、压力开关等信号装置功能均应符合设计要求；

打开消防水泵出水管上放水试验阀，当采用主电源启动消防水泵时，消防水泵应启动正常；关掉主电源，主、备电源应能正常切换。

管网验收应符合下列要求：

管道的材质、管径、接头及采取的防腐、防冻措施应符合设计规范及设计要求；

管网排水坡度辅助排水设施，应符合本规范第5.1.9条的规定；

系统最末端、每一分区系统末端或每一层系统末端应设置的末端试水装置、预作用和干式喷水灭火系统设置的排气阀应符合设计要求。

管网不同部位安装的报警阀、闸阀、止回阀、电磁阀、信号阀、水流指示器、减压孔板、节流管、减压阀、压力开关、柔性接头、排水管、排气阀、泄压阀等均符合设计要求；

干式喷水灭火系统容积大于1500L时设置的加速排气装置应符合设计要求和本规范的规定；

预作用喷水灭火系统充水时间不应超过3min；

报警阀后的管道上不应安装有其它用途的支管或水龙头；

配水支管、配水管、配水干管设置的支架、吊架和防晃支架应符合本规范第5.1.7条的规定。

报警阀组的验收应符合下列要求：声

报警阀组的各组件，应符合产品标准要求；

打开放水试验阀，测试的流量、压力应符合设计要求；

水力警铃的设置位置应正确。测试时，水力警铃喷嘴处压力不应小于0.05Mpa,且距水力警铃3m远处警铃声声强不应小于70dB；

打开手动放水阀或电磁阀时，雨淋阀组动作应可靠；

控制阀均应锁定在常开位置；

与空气压缩机或火灾报警系统的联动程序，应符合设计要求。

喷头验收应符合下列要求：

喷头的规格、型号，喷头安装间距，喷头与楼板、墙、梁等的距离应符合设计要求；

有腐蚀性气体的环境和有冰冻危险场所安装的喷头，应采取防护措施；

有碰撞危险场所安装的喷头应加防护罩；

喷头公称动作温度应符合设计要求。

系统进行模拟灭火功能试验时，应符合下列要求：

报警阀动作，警铃鸣响；

水流指示器动作，消防控制中心有信号显示；

压力开关动作，信号阀开启，空气压缩机或排气阀启动，消防控制中心有信号显示；

电磁阀打开，雨淋阀开启，消防控制中心有信号显示；

消防水泵启动，消防控制中心有信号显示；

加速排气装置投入运行；

其它消防联动控制系统投入运行；

    区域报警器、集中报警控制盘有信号显示。
    (六)火灾自动报警系统施工技术措施

    1、施工准备

    火灾报警设备必须为合格产品，数量和规格符合设计要求。所有施工机具性能良好，测量仪表经过校验合格。设备安装前对原预埋管线按图进行检查、核对，做好交接记录。

    2、火灾探测器的安装

    点型火灾控测器的安装位置，应符合下列规定：

    a、探测器至墙壁、梁边的水平距离，不应小于0.5米；

    b、探测器周围0.5米内，不应有遮挡物；

    c、探测器至空调送风口边的水平距离，不应小于1.5米；至多孔送风顶棚孔口的水平距离，不应小于0.5米；

    d、在宽度小于3米的内走道顶棚上设置探测器时，宜居中布置；感温探测器的安装间距，不应超过10米；感烟探测器的安装间距，不应超过15米；探测器距端的距离，不应大于探测器安装间距的一半；

e、探测器宜水平安装，当必须倾斜时，倾斜角不应大于45；

    线型火灾探测器和可燃气体探测器等有特殊安装要求的探测器，应符合现行有关国家标准的规定。

    探测器的底座位固定牢靠，其导线连接必须可靠压接或焊接，当采用焊接时，不得使用带腐蚀性的助焊剂。

    探测器的“+”线应为红色，“—”应为蓝色，其余线应根据不同用途采用其它颜色区分，但同一工程中相同用途的导线应一致。

    探测器底座的外接导线，应留有不小于15cm的余量，入端处应有明显标志。

    探测器底座的穿线宜封堵，安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。

    探测器确认灯，应面向便于人员观察的主要入口方向。

    探测器在安装前先测试方可安装，在安装前应妥善保管并应采取防尘、防潮、防腐蚀措施。

    3、手动火灾报警按钮的安装

    手动火灾报警按钮，应安装在墙上距地（楼）面高度15米处。

    手动火灾报警按钮，应安装牢固，并不得倾斜。

    手动火灾报警按钮的外接导线，应留有不小于10cm的余量且在其部应有明显标志。

4、火灾报警控制器的安装

    火灾报警控制器（以下简称控制器）在墙上安装时，其底边距地（楼）面高度不应小于1.5m；落地安装时，其底宜高出地坪0.1－0.2m。

    控制器应安装牢固，不得倾斜。安装有轻质墙上时，应采取加固措施。

    引入控制器的电缆或导线，应符合下列要求：

a、 配线应整齐，避免交叉，并应固定牢靠；

     b、电缆芯线和所配导线的端部，均应标明编号，并与图纸一致，字迹清晰，不易退色；

    c、端子板的每个接线端，接一不得超过2根；

    d、电缆芯和导线，应留有不小于20cm的余量；

    e、导线应绑扎成束；

    f、导线引入线穿线后，在进线管处应封堵。

控制器的主电源引入线，应直接与消防电源连接，严禁使用电源插头，主电源应有明显标志。

    控制器的接地应牢固，并有明显标志。

    5、消防控制设备的安装

    消防控制设备在安装前，应进行功能检查，不合格者，不得安装。

    消防控制设备的外接导线，当采用金属软管作套管时，其长度不宜大于2m，且应采用管卡固定，其固定点间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒（箱），应采用锁母固定，并应根据配管规定接地。

    消防控制设备外接导线的端部，应有明显标志。

    消防控制设备（柜）内不同电压等级、不同电流类别的端子应分开，并有明显标志。

    6、消防扬声器，对讲电话，各类模块的安装

    消防扬声器根据设计要求吸顶安装或墙上暗装，暗装高度为2.0米，对讲电话墙上暗装，高度为1.5米，各类模块视现场情况，安装在设备附近适当位置。

    7、系统接地

    系统接地必须可靠，利用建筑物接地时，其阻值应小于1欧姆，否则应设独立接地体，独立接地阻值小于4欧姆。

    8、火灾自动报警系统的调试

    （1）一般规定

    火灾自动报警系统的调试，应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。

    火灾自动报警系统调试前所有文件资料必须完全。

    调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任，所有参加调试人员应职责明确，并应按照调试程度工作。

    （2）调试前的准备

    调试前应按设计要求检验设备的规程、型号、数量、备品备件等。

    调试前应按要求检查系统的施工质量，对属于施工中出现的问题，应会同有关单位协商解决，并有文字记录。

    调试前应按要求检查系统线路，对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。

（3）调试

    火灾自动报警系统调试，应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查，正常后方可进行系统调试。

    火灾自动报警系统通电后，应按现行国家标准《火灾报警控制器通用技术条件》的有关要求对报警控制器进行下列功能检查：

    a、火灾报警自检功能；

    b、消音、复位功能；

    c、故障报警功能；

    d、火灾优先功能；

    e、报警启发记忆功能；

    f、电源自动转换和备用电源的自动充电功能；

    g、备用电源的欠压和过压报警功能；

    检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源，其容量应分别符合现行有关国家标准的要求，在备用电源边续充放电3次后，主要电源和备用电源应能自动转换。

应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验，其动作应准确无误。

(七) 综合布线施工措施
1、 电管线方案

(1) 建筑物水平管线设置方案

水平管线完成由分配线间到工作区信息出口线路的连接功能。一般有两种走线方式。

墙上型信息出口：采用沿吊顶内轻型装配式槽形电缆桥架的敷设方案。它适用于大型建筑物，为水平线系统提供机械保护和支持。

装配式槽形电缆桥架是一种闭合式的金属托架，安装在吊顶内，从弱电井附近的分配线间引向各个设有信息点的办公室。再由预埋在墙内的不同规格的铁管（或明线）将线路引到墙上的暗装（或明装）线盒内。由于结构化布线系统的拓朴结构是放射型的，线缆数量较大，因此桥架或线槽容量的计算很重要。按照标准的桥架或线槽设计方法，应根据水平线的外径来确定线槽的容量。

即：桥架或线槽的横截面积=水平线截面积之和×3

桥架的材料为冷轧合金钢板或工程塑料，金属桥架表面可进行相应防护处理，如镀锌、喷塑、烤漆等。桥架可以根据情况选用不同的规格。为保证线缆的转弯半径，桥架系统须配以相应规格的分支辅件，以提供线路路由的弯曲符合标准。对于金属桥架系统，为确保线路的安全可靠，应使管网有良好的接地；金属线槽、金属软管、电缆桥架及各分配线箱均需整体连接，然后接地。如果不能确定信息出口的准确位置，拉线时可先将线缆盘在吊顶的出线口，待具体位置确定后，再引到各信息出口。

地面型信息出口：采用地面线槽走线方式。这种方式适用于大开间的办公室，有大量地面型信息出口的情况。

主线槽从分配线间内引出，沿吊顶引向各方向，到达设有信息点的各房间时，再用支线槽引向房间内的各信息点出线口。强电线路可以与弱电线路平行配置，但需分隔于不同的线槽中。这样可以向每一个用户提供一个包括数据、语音、不间断电源、照明电源出口的集成面板。真正地做到在一个清洁的环境下，实现办公室自动化。

线槽容量的计算应根据水平线的外径来确定：

即：线槽的横截面积=水平线截面积之和×3

地面线槽也需整体连接，然后接地。

(2)建筑物垂直管线系统设置方案

垂直管线系统，是设置于弱电配线间自下而上（或自上而下）通过每层楼板通孔垂直对准井内的垂直桥架组成的，垂直管线的设置为两个部分：管线的垂直通道部分。

垂直管线系统的作用是提供弱电井内综合布线系统的垂直主干缆和属于该分配线间水平布线区物理上的垂直通道。这部分采用预留电缆井方式，在每层楼的弱电井中留出专为PDS大对数电缆通过的长方形地面孔。电缆井的位置设在靠近支持电缆的墙壁附近，但又不妨碍端接配线架的地方。

若不设垂直电缆桥架，则应在预留有电缆井一侧的墙面上安装电缆爬架，大对数电缆用紧强绑在上面，用于固定和承重。预留的电缆井的大小，按标准的算法，应至少是要通过的电缆的外径之和的3倍。此外，还必须保留一定的空间余量，以保在今后系统扩充时不致需要安装新的管线。

管线的水平通道部分

水平通道部分的作用是，提供垂直主干缆从主设备间到其所在楼层的弱电井配线间或属本层布线区的相邻楼层上、下行通路。这部分可采用吊顶内安装轻型装配式槽形桥架或线槽的方式，所用的桥架或线槽的材料可根据需要选用金属的或工程塑料的。桥架或线槽由弱电竖井内垂直桥架横向引出通入各分配间内的配线机柜。

(3)线缆编号、裁线：裁线、编号。根据线的长度裁定并将两端分别按施工图纸的节点编码进行编号，确保所有线缆的一一对应关系。这是线缆布设的一个重要环节，要计算好线的长度，余量留得适当，线缆编号要准确并且保证编号穿线过程中不脱落。

(4)线缆穿行到位：线缆、裁定和编号结束，按工程蓝图进行电缆敷设和穿管。垂直布线系统的干缆和语音大数线缆及水平布线区的线缆按图纸要求。水平布线系统用反穿法进行，即从新大楼每一层间各个信息口开始放线，然后汇集到相关楼层，以确保线头整齐有序，穿线时必须确保各种线缆的弯曲半径、拉力、线缆捆绑力符合综合布线的技术标准。

(5)信息插座的安装：安装信息的插座是重要的一道工序。插座装得外表要平正，内在要牢固，线缆的线序严格按T568B标准线序排列，并确保线缆的绞合度符合标准，因此每一层楼，每一个点的安装须定人定位，做好记录，以便责任到人，保证质量。

(6)机柜及配线系统的安装：准确地将配线机柜安装定位后，进行各类配线架及相关附件的安装，安装时用FLUKE专业线缆测试仪进行“随装随测”的验证性现场测试，确保每条链路的物理连通性符合有关标准。

(7)系统检测：施工结束后，公司将派出专业测试工程师对整个布线系统的所有链路按标准测试规范进行100%的认证检测，并将测试报告装订成册，随竣工文档提交用户备查。

(8)施工记录：对于施工中的每一个环节认真做好相关的记录，以便将所有施工资料记入下一步的竣工文档内。

七、质量目标

    本工程地属南通市青年西路的显要位置，优质快速建成本工程，对树立贵单位及本公司的良好形象均具有重要意义。

    我公司中标后，必将本工程列入2002年年度重点工程创优目标项目，为此，本工程的质量目标：确保“扬子杯”。

    本工程合格率为100%，优良率60%以上，并且在工作中公司将严格按照内部质量保证体系的要求，做好各项工作，创一流的进度，一流的质量，并配合土建单位确保质量目标的实现。

    八、施工组织质量保证体系

    本工程依照项目法施工，成立以公司经理任命的项目经理，代表公司全权负责该工程的质量进度，组织协调各项工作。

组织质量体系：


九、施工质量管理制度和措施

    （一）施工准备

    1、收、发、学、审图纸

    （1）施工技术人员在项目经理领导下，积极做好参谋助手工作，及时组织有关技术人员进行学、审图纸，学审做到：

      a、领会设计意图，熟悉工程结构，了解技术要求；

      b、图纸和说明是否符合国家规程规范要求；

      c、各专业之间安装图纸以及和建筑结构之间是否有矛盾；

      d、实际施工条件是否适应设计要求，有无不合理地方；

      e、其它修改意见或疑问。

    （2）施工图必须是设计院设计的正式图纸，建设单位自行设计的图纸需经设计院、室或主管上级审核签证；

    （3）施工图纸由项目部施工员会审记录，经建设、设计、施工单位共同签证（必要时由设让单位另出补充图纸）作为正式施工图纸的补充文件。

    （4）施工图未经审核或审核后问题未经解决前，不得盲目施工；

    2、编制施工预算

    （1）施工预算和设计预算是确定工程造价，群众参加管理，实行经济核算考核工程成本，编制施工计划，进行统计工作，制材料供应计划和签发施工任务单的依据。工程开工前必须编制施工预算（特殊情况例外）；

    （2）施工预算的编制依据是正式施工图纸和图纸会审记录及设计概算；

    （3）施工预算由各专业施工技术负责人编制，预算应在开工前十天将规定的份数分发到各有关部门，施工预算中凡需要委托加工的成品或半成品必须附加加工图及原材料、消耗材料的分析，以使材料部门备料；

    （4）施工预算应力求准确，各施工项目部施工人员不得随意更改。错估、漏估概有施工员办理增减手续。

    3、技术交底

    （1）工程开工前按正式图和施工组织设计进行技术交底、交工程特点、关键部分、施工方案、总进度计划、保证质量、安全、节约的措施和预算编制的意图；

（2）加工件和非加工件设备和制作，项目部组织有关技术施工员向施工班组进行技术交底；

（3）交底中应广泛听取群众意见和建议，务必使方案更加完善合理落实，并有一致性；

（4）凡属推广新技术工艺设备材料的应在公司工程技术部的指导下，工程科协同分公司技术经理组织推广使用。

    （二）施工管理

1． 开工条件建设项目或单位工程施工项目部必须掌握以下原则：

    （1）一切施工准备工作均已就绪，并已列入分公司施工计划的过程；

    （2）土建进度，材料供配件加工已为安装工程提供了连续施工的基本条件（配合土建施工的例外）。

2． 工程开工

     （1）工程开工前，施工项目部提供开工报告，上报各有关科室和公司各有关部门。开工报告一式四份（建设单位、工程部、材料设备部、质安部各一份。

    （2）施工要按照设计图纸，操作规程和有关技术规范进行，遵守施工程序，严格岗位责任制，按工序搞好自检、隐检、交接工作解决施工质量技术的问题，确保工程质量符合国家验收规范和设计要求。

3． 工程更改

    （1）在施工过程中由于设计变更的图纸差错工艺改变，方式条件变化或增加预算等各种因素，必须更改设计时，无论哪方提出，必须经建设单位，施工单位协商一致，由设计单位出具工程变更通知书（或设计联络书），必要时应附图说明。经双方签证备案后安排施工和备料。

    （2）工程变更所造成的材料积压及时退回甲方，并办理具体手续。

    4、中途停工

施工中途由于建设项目和规模做重大变更，设备材料供应不上，发生重大事故，自然灾害或上级机关决定，必须全面停工时，施工项目部必须及时填报停工报告，由建设单位和施工项目部双方签证，作为考核工期和工程增减造价的结算依据；

5、隐蔽工程验收

    （1）凡隐蔽工程验收如地下管道、电缆、电管、接地极、吊顶内、保温及埋于楼板，墙体内的管道等都必须于隐蔽前组织验收；

    （2）隐蔽工程验收单，由施工项目部同建设单位验收签证。

    （3）凡两个工种或两个单位施工的隐蔽工程，应办理交接验收手续，上道工序不合格，下道工序不准施工，由此产生的责任由上道工序负责；

    6、中间交工

    建设单位的单位工程竣工，可做中间交工，但必须办理中间交工手续，会同建单位签署中间交工验收证明书后交付建设单位；

    7、竣工验收

    （1）建设项目竣工后由施工项目部将施工中各项资料汇集整理装订成册，会同建设单位及公司工程部、质安部进行验收签证认可，填写竣工报告及竣工验收证明书作为建设项目的竣工证件。

    （2）竣工资料包括：开工报告、单位工程质量评定表、隐蔽工程验收证明的竣工图等；

    （3）竣工工程由施工项目部施工员绘制竣工图，方法可在兰图上用钢笔描绘修改部分并做标识作为交工的档案资料（不得用园珠笔描绘）；

    （4）施工项目部负责填写竣工报告及验收证明书转发各有关部门。

    8、图纸资料和工程档案

    为了保证以后生产的需要，促进技术业务的学习和提高，图纸资料的保管和工程档案的建立，是施工管理的重要手段之一。

    （1）工程图纸资料必须与建设单位主管部门的批准文件和公司下达计划任务书统一接受和分发。

    （2）图纸和有关图集资料是施工的依据，必须完整齐全，分类归档建立必要的收发制度，修改变更的图纸和联络书与施工图，同样具有指导施工的作用，应与同类型施工图一并归档。

    （3）工程技术档案，按建设项目立档，根据工程项目的内容不同包括下列内容的部分和全部：

    a、施工图会审记录和技术核定单；

    b、施工组织设计或施工方案；

    c、开工报告；

    d、材料设备半成品配件出厂合格证和检验报告；

    e、隐蔽工程验收记录和工序交接验收记录；

    f、工程更改证明书；

    g、返工报告（工程有返工时才有此件）；

    h、停工报告；

    i、质量事故调查分析及处理记录（发生质量事故的工程才有此件）；

    j、单位工程（分项工程）质量评定表；

    k、设备基础的坐标水准点观察记录；

    l、试压安装试运转和系统调试记录；

    m、施工日记；

    n竣工图；

    o、竣工报告；

    p、中间交工验收证明书；

    q、竣工验收证明书；

    r、竣工结算；

    s、合同结算；

    t、施工图纸和有关技术文件；

    u、成本分析。

    （4）工程资料，书籍为企业所有，个人一律不得私自占有，工程科有专人负责管理，统一编号，办理借用登记手续。

    （5）各种资料和报表的收发、汇总工程科资料员必须认真管理，严格按照文件资料的工作控制程序执行。

    （三）施工员过程控制操作程序（一）


1、熟悉深化  1、编制计划  1.编制计1、图纸标识   1、根据原始 1、参加评审图纸      2、检查其完 划必须   2、向班组书   记录整理填  2、组织整改

2、参加会审  好性、有效  经过培训 面交底。      写安装记录  3、制定预措施

             性、准确性。人员持证 3、编制变更预 和质评表。

                         上岗。   算办理签证。  

1、参与编制   1、编制施 1、技术、安全交底  1、负责各停  1、工程进 1、制定成

              工预算。  2、编制进度计划   止点控制点的  度情况。  品保护措施。

              2、参加材 3、安排班组工作   检验试验。    2、存在问 2、组织实施

              料验收标  4、参与安全检查、               题。    

              识。      工序交接检验。                  3、会议记  

                                                        录等。

    （四）施工员过程控制操作程序（二）

    1、熟悉深化图纸，参加图纸会审。发现图纸上存在的问题，提出自己的看法，并填写会审记录。

    2、参与质量计划和施工组织设计的编制。制定本专业的施工程序、施工方法，确定过程中的质量停止点、控制点。根据技术标准、规范要求制定本专业质量检验和试验计划。

    3、编制施工机具、设备、计量器具计划，报项目技术负责人，注明其名称、规格、型号、精度，要求进场时间等。机具设备进场后进行核对检查是否与计划要求一致，设备是否完好，计量器具是否准确有效。

    4、根据工程进度要求编制物资需用计划。填写“单位工程工料定额综合分析表”，注表名称、型号、规格、数量等，报项目技术负责人，协同材料员对进场物资进行检验、标识，防止过程中材料误用。

    5、根据工程的要求和特殊性，编制本专业劳动力需求计划，报项目技术人，按工程进度的高峰、低峰提供人员的进场时间、人数，并提出对劳动力的技术要求，对特殊工种作业人员必须要求是经过培训的持证上岗人员。

    6、根据合同要求与工程实际情况，编制本专业进度计划，并按月向技术负责人上报实际完成工作量，依据规范标准及技术资料，按具体分项工程向班组进行书面交底。根据现场实际情况统筹安排班组生产，控制生产进度，协助班组解决施工中的难题和协调工作。

    7、施工过程中因多种原因发生的设计变更，应经项目技术负责人审批后方可实施。根据变更内容在施工图纸上标识，同时以书面形式向班组进行交底。及时编制变更预算并办理签证手续。

8、负责组织、实施过程检验与试验工作，对其准确性、真实性负责。

9、根据原始资料整理填写安装记录和质评表，与工程进度保持同步。

    10、参加各级质量检查，对存在的质量问题组织实施整改和复查。参与工序交接、班组交接检验，填写记录。协助班组做好自检记录，对记录要求有范围、量及具体质量情况。

    11、对不合格过程参加评审，组织实施整改、复查，对潜在的产生不合格原因和多次出现的不合格制定预防措施。

    12、负责制定成品保护措施，根据可能造成破坏的范围和程度，制定相应保护、控制措施。并向班组书面交底，组织实施。

    13、施工日记记录全过程的进度情况、设计变更、会议要点等，并且内容、时间要与各种记录相符。

    14、负责本专业竣工资料的整理，按分部分项工程编目，上报项目技术负责人，做到资料齐全，数据准确。

（五）项目质检员过程控制操作程序（1）


1、对项目确定    1、参与验证    1、检验审核    

   停止点，控     签字认可      2、核定分项    上报分公司     监督

   制点进行                      工程质量      参与评审       验核

    检验                          等级

                过程控制

1、对班组自检    1、参与、协助   1、参与不合     检查原      参与观感

   记录进行指工  2、下发质检单      格材料的     因及可      检验及综

   导抽查。      3、整改后的复      评审         追溯性      合质量评

                    检           2、参与不合     签字放      定

                                    格过程评     行

                                    审

                                 3、整改后的

                                    验证

    （六）项目质检员过程控制操作程序（2）

    1、熟悉标准、规范、质量检验评定标准。熟悉本项目施工组织设计和质量计划。

    2、会同施工员、监理或顾客代表（必要时有第三主监检人员参加），以项目确定的质量控制点、停止点进行检查、核定。

    3、抽查班组自检记录，检查其规范性、真实性并加以指导，做好抽检记录。

    4、参与工序交接检验，对质量情况进行验核，签字认可。

    5、参与各级质量检查，根据检查情况，下发“质量检查意见通知单”，整改后验证，并填写“质量复查表”。

    6、检查各工种安装记录，核定分项工程质量等级。

    7、参加由分公司材料科长或项目材料负责人召开的对不合格品（包括顾客提供产品）的评审，分析不合格品产生的原因、性质、严重程度和处置意见。

    8、对一般不合格过程，填写“不合格品记录表”，上报技术项目负责人。参与评审填写“不合格品评审、处置记录表”，并且下达“质量检查意见通知单”。对一般不合格品过程的返工，监督实施，验证结果，并且上报工程技术科、质量管理科。对一般不合格过程的返修，根据让步接受协议进行验证，必须达到协议要求，结果上报工程技术科、质量管理科。

    9、对于严重不合格过程上报分公司主任工程师，由分公司上报公司工程技术部、质量管理处。对于质量事故上报分公司工程技术科、质量管理科，由分公司上报公司总工程师。

10、经施工员报告、项目经理批准的例外转序，质检员应该检查其原因和可靠的追溯性措施，签字放行。

    11、监督、验核各项最终试验。参与民用工程的观感质量评定和工业项目的综合质量评定。

    （七）设备材料物资管理

1、 管理原则

    a、材料、设备和物资管理以履行合同文件为中心，对该项目施工全过程的物资供应实行高效率的计划、组织、控制、协调，使用该项目的质量、成本、工期、安全达到最佳状态，并在合同文件规定范围内令业主满意。

b、熟悉掌握合同文件及业主、业主代表、设计师对该项目设备物资供应的要求、规定、质量，包括施工进度计划和各物资供货期及其数量要求。

c、根据合同文件及本方案，制定该项目设备物资管理细则及其工作流程，并报业主批准，保证合同文件有效执行，并具备有序的工作环境。

2、 编制供应计划

    a、编制项目主要物资设备需用量总计划

    根据施工图、施工组织设计编制该项目（含分包）所需主要物资用量总计划，分阶段列明所需物资的品名、规格、质量、数量以及合同文件与供应协议规定的其他要求，并报业主或业主代表批准。

    b、编制主要物资月度供应计划

根据施工图及施工进度计划，充分考虑加工、采购周期、运输、验收时间，及时编报月度材料供应计划。

3、 各类资源组织

    a、根据月度供应计划及供应协议规定，在合理期限内取得业主订购方式、订购时间、进场日期以及需总承包提供某类服务的书面指示。

    b、业主留有指定供应商或直接采购权力的物资，根据月度供应计划在

合理期限内取得业主是否行使这一权力的书面指示。

    c、由总承包自行选择供应商的物资，选择供应商应符合合同文件、业主、设计师的规定与要求，并符合以下原则：

质量：必须符合规范及图纸所确认的种类和标准，按样品标准验收的须符合经设计师批准的样品标准。该供应商有完善的质量保证体系。

价格：必须是合理价格，在价格与质量发生矛盾时，行使质量否决权。交货及时、有较大规模的生产能力、售后服务好、有良好的信誉。

4、 进场物资的验收

    a、由业主直接采购的物资，送抵到达地点后，由总承包及监理方验收合格后确认，规定由业主确认或质量、数量、规格有误，由总承包在收货后24h内通知业主代表复验确认，并在3d内作出处理决定。

    b、由总承包采购的物资，送抵到达地点后，由总承包及监理方验收合格后确认，规定由发包商确认的，由总承包在收货后24h内通知业主代表复验确认（也可共同验收确认）。

    c、未经验收的物资不准动用，不合格材料通知采购方撤离现场。

    d、各类物资质量证明文件应及时归档。

5、 仓库管理制度

    a、进入现场仓库的物资，总承包管理人员将进场物资的名称、验收结论、数量、送达地点、运货运输车辆牌证等内容予以记录。

    b、任何进入现场的物资，均按规定的位置或仓栈堆放整齐。

    c、验收合格入库后的物资，应由供货方开具书面签证，并订物资收入明细帐。

    d、根据物资的价值、品种、数量、物理性能、化学性质妥善保管，确保数量正确、质量完好，有规定保管期限的，应对期限届满的不准使用，并撤离现场。

6、 物资的领用制度

    a、根据供应计划及供料定额开具出库存发放（领用）凭证，并按规定附有证明文件。

    b、据出库存发放（领用）凭证记录领用细账，并记录质量证明文件的编号。

    c、进入现场的物资需撤离现场，未经业主、总承包方代表同意的，不准撤离现场，所有撤离现场的设备、物资必须有总承包方开具出门证并报业主批准。

7、 物资的结算

    由业主直接采购的物资，按合同文件及有关补充协议所规定的结算金额标准与总承包直接采购的结算定额标准进行数量、价格结算。

（八）岗位职责

1、 项目经理岗位职责

    a、认真贯彻公司质量方针和质量目标，根据合同和质量计划要求，制定项目经理部的工作计划。

    b、全面负责项目部的管理工作，行使项目经理的职权，全面组织、指挥、协调和控制施工的全过程。

    c、根据工程的特性和合同要求，向项目经理部成员进行完整的工程概况书面交底。

    d、组织、安排项目经理部的人、财、物，满足项目的进度和质量等方面的要求。签发项目上材料、进程的紧急放行。当暂离现场时，由书面授权代表执行。

    e、参加由顾客方主持召开的现场协调会，组织项目经理部的生产、质

量、安全会议。

    f、向顾客和公司有关部门提交最终检验书面报告，安排人员保修。

2、 项目副经理岗位职责

    a、认真贯彻公司质量方针和质量目标，制定项目经理部工作规划。

    b、熟悉和掌握合同条文，受法人代表委托严格履行合同。行使项目经理职权，全面组织、掌握施工的全过程。

    c、组织专业技术人员编制质量计划或施工组织设计，规划施工现场总体平面布置方案。

    d、根据工程特性和合同要求，向分公司或公司材料设备部门及顾客提出工程中所需用产品的采购计划，并对易燃、易爆、易损和贵重、精密的设备提出搬运、包装、贮存条件。

    e、负责向项目经理部成员及其它工程技术人员对工作概况进行完整的书面交底（交底内容应包括：承包方式、承包范围、标准的选用、工程期限、违约责任、保修范围和期限、竣工交验程序、顾客的特殊要求等）。

    f、确定正式开工时间，向顾客及公司有关部门报送开工报告文件。

    g、下达旬、月综合进度计划，并检查、并督促实施情况，定期召开现场生产、质量、安全会。

    h、监督、检查质量计划或施工组织设计在实施过程中的保证程度。

    i、签发材料设备的紧急放行，同时指定有关人员在该产品上做出明确标识，并在相关记录表格上说明。当暂离现场时应书面授权代表执行。

    j、转发重大设计修改变更通知书。（如：标高变更、口材料设备变更、设计功能变更等）。

    k、根据施工中常见和易发的质量隐患，针对性地组织有关技术人员制定预防措施。制定成品，半成品，在建成产品的保护措施。

l、组织工程的最终检和试验，向顾客及公司有关部门提交书面竣工报告。

3、 项目技术负责人职责

    a、执行公司质量方针和目标，组织选定符合项目要求的标准、规范，协助项目经理工作，对工程的技术负全面责任。

    b、组织有关专业技术人员进行设计图会审，并及时传递到有关部门和人员。

    c、参与和组织专业技术人员编制质量计划和施工组织设计。

    d、按期主持召开现场生产协调会，签发设计变更通知书的下达单，协调各专业之间生产、质量等方面的接口矛盾。

    e、熟悉并检查项目各专业的控制点，参加特殊过程的交验工作。

    f、组织有关人员对一般不合格品的评审，查到不合格品的产生原因，制订纠正、预防措施。

    g、组织项目的竣工验收和交付，检查、指导竣工图编制和工程技术资料的编目、组卷、移交。

    h、汇总各专业施工人员的小结，对项目施工过程的技术方面进行总结。

4、 施工技术人员岗位职责

    a、熟悉合同条文，熟悉设计图，正确选用本专业的标准的规程、规范。

    b、编制本专业的施工方案和技术措施，正确应用作业指导书。

    c、根据工程特性和合同要求，编制材料、设备的供货计划，对易燃、易爆、易损和质量、精密的设备提出搬运、包装、贮存的条件。

    d、根据工程项目质量检验和试验的需要，提出检验和试验所需设备、仪器、仪表和量具计划。

    e、施工前向生产班组进行详细的书面技术交底。

    f、指导施工方案在施工过程中的正确应用，若发现施工方案在实际应用中不相适应及时进行书面修改并能达到质量要求。

    g、对各类成品、半成品或在建产品应提出明显的质量标识，做好记录以便于追溯。

    h、在施工过程中做好各项（类）的施工记录，必须做到与工程进度同步，记录真实、齐全。

    i、对已安装在位的成品、半成品、在建品在未正式交付前应采取有效的产品保护措施。

    j、参与质量问题的调查、分析、制定不合格品（项）的纠正措施，报项目技术负责人审批。负责纠正措施的整改实施并以书面形式报告纠正结果。

    k、组织分部、分项工程的互检和专检，并做好相关记录。

    l、参加隐弊工程验收、规定的检查点及工序交换的检验。

    m、检查、督促施工班组的自检，并对班组填报的自检记录进行抽查确认。

    n、在施工过程中凡被查出的不合格项目，在没有得到彻底纠正和处置时，负责监督不得进行下一道过程。

    o、对顾客提供的产品经施工人员领用后，应按《过程检验和试验工程程序》及《最终检验和试验工作程度》的要求对产品进行质量检验。若检验不合格，应由施工技术人员按《不合格品控制程度》的要求书面通知顾客进行处理。

    p、产品在贮存或安装期间确属供方责任发生丢失和损坏，工程技术人员应根据丢失、损坏的情况填写《顾客提供产品在贮存、安装过程中丢失、损坏记录》。

    q、产品到达现场后发现的不合格物资，由施工技术人员负责迅速隔离和标识，并及时向项目经理报告或直接通知物资部门运出现场。

    r、负责绘制本专业的竣工图，整理、编制竣工资料。

    s、逐月向项目经理中提供月生产计划和月度已完成实物工作量报表。

    t、对本专业的施工管理和施工技术进行书面综合小结。

5、 材料员、管理员工作职责

    a、负责现场物资的管理，对物资的计划编制、采购验收、标识贮存、保管发放等工作进行控制，防止不合格产品投入使用。

    b负责按施工员提供的班组月需材料计划进行采购计划的编制，主要物资应严格执行国家产品验收质量标准。

    c、物资入库应及时认真地进行验收检查，采善保管，做到堆放整齐、标识清楚，认真记录，严防丢失和损坏，发现问题及时汇报处理。

    d、加强对现场材料增减变更、代用的控制，及时办理有关手续，提倡节约，杜绝浪费。

    e、材料发放单据应准确清楚，做到帐物相符，各种资料表格、质保证明等应分类编号，妥善保管。

    f、贯彻执行公司设备管理和计量器具管理制度，建立现场管理、维护、使用台帐，按期对计量器具进行检测，确保有效使用。

    g、库房环境应安全、适用，配好消防设施。

    h、工程结束应做到工完料清场地清，及时整理结帐资料，配合有关部门搞好工程结算工作。 

    6、质量检验员岗位职责

    a、熟悉标准、规范、图纸、工艺、了解工程（产品）全过程的质量检验项目。

    b、熟练使用试验设备、检测仪器和测量工具，掌握检测工艺和方法，正确进行检验和试验。

    c、根据工程设定的控制点、停止点实施过程检验工作及过程试验的监督工作，并及时做好记录。对分项工程进行质量等级评定。

    d、检查督促施工班组做好质量自检工作，并对班组填报的自检记录进行的抽检确认。

    e、参加班组之间、专业之间及本单位与外单位之间的交接检验、试验工作，对质量检验状态负责。

    f、对查出的质量问题及时填写“质量检查意见通知单”，上报项目技术负责人，执行《不合格品控制工作程度》。

    g、加强对特殊过程的监控，核实从事特殊工种操作人员的持证上岗情况。

    h、做好检查数据的记录，及时汇总整理，发出检查报告，做到正确、完整，并对检查的数据负责，按时上交质检月报，为部门提供质量监控的可靠资料。

    十、文明生产、文明施工措施

    ××有限公司厂房工程项目是南通经济技术开发区一个较有影响的建筑，争创现场文明标化工地，努力降低环境污染，是我公司奋斗的目标，为了实现这一目标，我们将努力做到：

    1、组建文明施工领导小组，由公司派出强有力的项目经理部，对文明施工、实现标化目标进行直接管理和有效的控制。

2、制定切实可行的文明施工措施

    a、根据现场布置：设备、材料按规定堆放整齐，标明材料的品种、规格、数量，日用保持清洁，无积水、无杂物及散物，场地排水成系统，并畅通不堵，建筑垃圾集中堆放，及时处理。班组必须做好操作落手清，物尽其用，在施工作业时，应防止尘土飞扬、污水外流等措施。

    b、实行全体职工统一工作服、佩戴胸卡制度，胸卡上标明单位、所在班组、工号，并贴有本人照片，坚持上班、下班刷卡制制度，实行电脑管理，坚持每周考核制度，定期检查评分考核，成绩上牌公布。

    3、生活卫生

    a、生活卫生应纳入工地总体规划，落实卫生专（兼）职管理人员和保洁人员，落实责任制。

    b、施工现场须设有茶水亭和茶水桶，做到有盖加配杯子，有消毒设备（除沙滤水外）。

    c、工地有男女厕所，有便溺设施，落实专人管理，保持清洁无害。

    d、工地有男女更衣室，有防窃措施，何持室内清洁。

    e、工地设简易浴室，保证供水，保持清洁。

    f、现场落实消灭蚊蝇孳生承包措施，与承包单位签订检查监督约定，保证措施落实。

    g、生活垃圾必须随时处理或集中加以遮挡，妥善处理，保持场容整洁。

    十 一、安全技术管理措施

我公司提出“无重伤、无死亡、无重大设备事故、无火灾事故、无轻伤事故”的奋斗目标，在本工程施工的全过程中必须认真贯彻落实，它不仅关系到职工生命安全和国家财产遭受不应有的损失，而且是整个工程能否顺利进行的必要保证。为此，不仅要增强职工的自我保护意识，而且要强化安全生产管理，使其制度化、经常化，大家讲安全，人人管安全，具体措施是：

    1、建立安全保证体系。

    2、建立每周一安全活动制度，并有记录。班组每天进行班前、班后的安全检查，及时消除事故隐患。工程队每月进行一次安全生产大检查，解决安全生产上存在的各种问题。公司每季度对工地进行一次安全生产检查，帮助工地解决安全生产的颖难问题。

    3、对进场职工进行安全生产教育，贯彻“谁负责施工，谁负责安全”的原则，下达生产计划必须下达书面安全生产技术交底措施，有签字手续。

4、职安全人员必须在现场巡回检查重点是：

    a、安全帽、安全带、安全网是否正确使用，人字梯要有安全绳、有防滑、防坠落措施。

    b、井道口、安全楼板孔洞是否盖牢，安全标志和警告牌是否按要求设置。

    c、临时用电是否有可靠的接地保护，接地电阻小于4欧姆。

    d、易燃易爆设备和物品的使用存放是否按规定办理。

    e、现场临时电源设专职人员负责管理，每个分电盘设触电保安器，移动式照明电源应使用36V安全电压，保险丝应正确使用，严禁用铜、铁、铝丝代替。

    f、动火施工范围内有易燃易爆物品必须事前认真清除干净，动火证手续齐全并设专人监护和配备必要的消防设施，施工完毕后认真检查，不得有剩余火种。

    g、各级领导和专职安全员有权对违反安全生产规章制度的职工进行教育，直到停止其工作，进行必要的经济手段和行政处理，以确保各项规章制度的贯彻执行。

3、 各项制度

（1） 施工现场安全管理制度

    a、认真执行“安全第一，预防为主”的方针，执行谁管生产谁负责安全的责任制。

    b、施工方案中必须编制安全技术措施，工程技术员必须向施工人员进行安全技术交底，并且有交底记录。

    c、进入施工现场，必须正确使用“三宝”。

    d、高空作业必须用工具包携带工具，严禁上下乱抛、乱扔料具。

    e、不懂电气和机械的人员，严禁使用、玩弄机电设备，特殊工种人员必须执证上岗。

    f、各种机械电动设备必须有可靠的接零（地）保护，严禁使用电炉，灯具取暖或烧煮食物。

    g、施工中危险区域、电气开关、带压阀门等必须设有醒目的警示牌和设置围栏。

    h、严禁上班穿汗背心、短裤、塑料硬底鞋、凉鞋、拖鞋、高跟鞋和酒后作业。施工现场严禁随地大小便，做到文明施工。

    i、在特殊环境中施工作业（禁火区、金属容器内、井道内、口潮湿地段等）的照明电压采用36V以下电源。

    j、班组每周安全活动一次，并有针对性地记录。

    k、严格执行现场的动火制度，必须持动火证及灭火器具，且有专人监护。

    l、对一些有毒及危害性的区域，采取一些针对性的检测及防护措施。

〔二〕施工现场班组安全生产规定及制度

    a、认真贯彻党和国家“安全第一，预防为主”的方针，树立和平必须安全，安全促进生产的思想，坚持管生产必须管安全的原则。

    b、大小工程在开工前，必须接受安全技术交底，了解自己所干项目的安全状况。

    c、进入现场就必须戴好安全帽和安全带。正确使用劳动保护用品，二米以上高空作业时，要有保险设施。

    d、没有接地（零）的机械设备不准使用，没有保险装置的机械不准使用，没有作业证的人员不准使用机械。

    e、进入现场，禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋、短裤、背心。凡洞、坑、沟、电梯井口，要设栏杆，防护盖板。

    f、各种氧气瓶要保证安全使用距离，动火者要办理有关动火手续，并有专人进行监护且有防火设施。

    g、现场临时用电，要适合现场情况，按南通市用电规定执行。

    h、做到“三不伤害”我不伤害自己、我不伤害他人、我不被他人伤害。

    i、班组每周进行召开一次安全会议，有针对性排出一周内的安全措施，并做好安全台帐。

（3） 施工用电制度

    a、施工用电应由专业电工负责，配电箱开关箱每天都应进行维护检查触电保安器，每天有一次试跳记录。

    b、配电箱、开关箱应由铁皮制作，并装设端正牢固，箱底与地面有垂直距离。配电箱下面的引出线走向明显排列整齐。

    c、配电箱、开关箱有门锁、有标志，无任何杂物，有防雨措施、有接零（地）保护，箱内有漏电保护，一机一闸保险，熔丝选用符合要求，不用铜丝，熔断器无缺盖破损、线头裸露。

    d、施工现场要有足够照明，电梯井道内的照明器具和手持照明灯及容器内要使用安全电压，电线无老化、裸露接头。

    e、在建工程，搭设脚手架或起重吊车伸臂与室外架空线路之间必须保持安全操作距离。

    f、临时电源的接线须由专职电工进行，严禁乱拉、乱接。工地的总电源由专人控制，每天下班前须进行检查并断开总电源。

（4） 防火动火制度

    a、现场班组工具房内严禁使用电炉，如生产所需经申请批准，不得挪用。

    b、氧、乙炔瓶相距5米以上，氧、乙炔瓶与明火相距10米以外，严禁在烈日下爆晒。乙炔瓶严禁横卧，防止发生明火引起的爆炸。

    c、电气设备必须具有良好的接地（零），连接端要拧紧防止松动，接触电阻增大，而引起火灾。

    d、电气线路严禁乱接拉，同一条线路绝不允许超负荷使用，保险丝的选用一定要达到规范要求，严禁用其它金属丝代替。

    e、气割、焊接时要注意消除10米内的可燃物。属防火区域动火时，一定要办理动火证，同时派专人监护方可动火。

    f、凡焊接地点及上下周围焊前焊后，必须认真严格检查是否有易燃物品。焊条头，铁皮严禁乱扔乱抛，切实消除火灾隐患。

    g、坚决贯彻“预防为主，防消”结合的方针，并设置兼职防火员，切实加强防火措施，严格执行以上条例。

（5） 安全员岗位职责

    a、协助企业领导组织推动生产中的安全工作，督促检查职工对劳动保护的法令、政策、规程和制度的执行。

    b、汇总和审查安全技术措施，施工方案，并督促有关部门切实贯彻执行。

    c、组织和协助有关部门制订或修订安全制度，对安全规程贯彻执行进行督查。

    d、对施工现场经常检查，协助解决问题，在紧急的不安全情况下，有权指令停止生产，及时向有关部门或上级领导报告处理。

    e、总结推广安全生产先进经验，积极开展安全思想教育，安全技术培训，安全生产竞赛活动。

    f、督促有关部门做好劳动保护用品的发放与使用，女工保护和职业病的预防工作。

    g、参加伤亡事故的调查、分析、处理，督促落实整改措施，并拟写收集上级资料，作原始资料记录。

十二、与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施

（一）与业主的协调配合

    1、参加由业主召开的施工协调会，及时了解业主的意图，以安排施工作业场地及施工进度。

    2、我公司将向业主及时汇报在施工时所碰到的矛盾与土建和设计院协调的情况。在时间上根据结构施工的特点，全天候配合结构施工，将预埋、预留施工合理地穿插在结构施工过程中，不单独占用施工时间，为保证工期提供详尽的计划表，以使业主方明了每项工序所需时间。

    3、我公司在购买材料时，将积极地与业主协调，做到让业主放心满意。

（二）与监理单位的协调配合

    1、服从监理在进度控制、质量控制，造价控制上的管理。

    2、将我公司的检验和试验计划上报给监理，以使监理知悉我公司的施工进度和检验、试验时间。

    3、在施工过程中，监理单位因质量问题而令我公司返工、停工，则我公司坚决整决，以达到监理满意，业主满意。

（三）与土地建单位的协调配合

    1、土建单位在本工程中，履行施工总协调、联络、提供现场设施的责任。

    2、在协调会上，我公司将及时了解土建对我方的配合要求，一经商定的事项，我公司将逐条落实，按时完成。

    3、在平面预埋配合阶段：首先组织有关人员认真熟悉专业图纸，领会设计意图，仔细核对预埋、预留图和设计图，无误后方可实施，结构中的预留筋不能随意处置。

    4、毛坯阶段的施工配合：与土建积极协调，定期召开施工协调会，互相了解施工程序和提出各自的配合要求，在消化土建施工进度程序和流水作业的前提下，合理穿插，安排我们的施工任务，以免造成冲突和施工程序上的混乱。

（四）与装饰公司的配合

    装饰配合阶段，我公司将服从装修需要，凡是影响装饰效果的修改，我方将予以随时配合，不讲任务条件。施工工序安排，以装修为主，我方积极配合，并保证时间要求和质量。

在配合墙面与地面时，我公司主动与装修单位联系，及时了解墙面与地面的进度，把地下与墙中的工作量按时安装完毕，不影响装修进度。

在装修卫生间期间，我公司将配合装修在瓷砖（或大理石）上留洞，以确保我公司能顺利地安装卫生洁具。

在装修吊顶期间，我公司的水压试验、穿线、保温开风口等工作必须在吊顶封板前施工完毕，在装修单位吊顶结束后，尽量不到吊顶上施工。

十三、总控制工期计划和计划保证措施

1、 工期计划

本工程根据招标文件及合同所规定的工期为520日历天2001年6月25日开工—2002年元月20日竣工，我公司中标后,即按制定的工期进度计划（见工期计划进度表）实施各项准备工作。为我体现我们的服务，在南通海关、支局业务综合大楼工程上，本公司已确定“急工程所急，想工程所想”的指导思想，协调好土建施工单位、分包单位及各专业班组并为施工创造必要的条件，以“一流的管理，一流的质量，一流的速度，一流的服务”实现业主的所规定的工期质量目标。

2、 计划保证措施

    我们的目标是在满足合同的前提下，在工程质量和工期进度上，将采取各种有效措施，强化施工过程中的质量事前、事中、事后三阶段控制，使建筑物和各类设备安装满足设计要求和功能要求，我们将切实搞好施工进度计划与项目总进度计划的衔接，确保项目进度总目标的实现。为了保证计划措施的落实，我们将努力做到：

    a、组建最佳总承包项目班子，适应总承包管理要求

根据本工程总承包管理需要及我们的经验，拟配备有8人左右组成的总承包管理项目班子，项目班子和施工队伍的人员大都是参加过大型项目施工、经验丰富的技术骨干，管理班子的组织体系和人员配备突出注意加强指导、协调和管理能力。

    b、认真做好施工准备，创造良好的施工条件。根据已定的总工期和业主确定的进度计划，认真全面地编制好水、电、风及专业设备安装工艺，对施工条件、施工进度制订分项实施计划，并提出有力的措施，从计划管理上全面进行平衡协调，推行计划网络管理，做到目标明确，措施扎实，实施有效。

    c、结合本工程的工期特点，我公司在组织施工过程中，将克服各种不利条件，实行以安装独立系统专业施工班组负责制，结合土建施工进度，扩大作业面，以一个专业多班组形式施工。增设并配齐各班组所需要的工具机械，形成大流水多作业面各班组分块包干完成具体的安装任务，做到要有措施、有时间要求及质量要求穿插施工，以缩短工期，同时通过平衡、协调及调度，紧密的组织成一体。以求实的工作作风，创一流的质量和一流的速度，以已确定的竣工工期及优良工程为“钢性”目标，顺利完成南通海关、支局业务综合大楼工程的安装施工任务。

    d、强化计划管理，根据总进度要求，针对施工实际及时修正计划，实现对重要节点的控制，使计划管理处于最佳状态。建立简报制度，将工程情况及时通报各方，并建立认真总结制度。

    e、严格执行施工现场的安全生产防火保卫制度，施工现场的动火特别在装饰阶段要严格按防火制度分别办理动火许可审批手续。屋面及楼层吊装设备时，要详细编制各个具体吊装方案，并经技术部门确认和审核吊装方案，施工时立求稳妥，严格按照吊装方案施工，确保设备安装质量，杜绝安全事故的发生从而确保施工工期按时完成。

    f、加强与各兄弟单位之间的协调工作，尽量做好交叉作业，见缝插针，既能缩短安装工程的工期，又可缩短其它施工内容工期，从而有利于总工期的缩短，减少因工作事故发生造成对工期的影响。

    g、加强对材料、设备、机具等进场计划的控制，避免因进场时间延误而造成窝工，因此造成施工工期的延长。

    h、对劳动力的安排满足工程进度，尤其对熟练工人要做到合理安排，严格遵照工程进度计划进行施工，如其它外部原因影响工期，必须加班加点赶上工程工求。

    i、尽量采取合理先进的工艺施工方法。

目        录

1、 编制说明

2、 工程概况

3、 工程范围及特点

4、 工程施工指导思想

5、 本工程执行的施工及验收规范与验评标准

6、 施工技术措施

（一）、大型设备安装施工措施

（二）、通风空调防排烟系统施工措施

（三）、电气工程施工措施

（四）、给排水施工措施

（五）、消防给水设备安装施工措施

（六）、火灾自动报警系统施工技术措施

（七）、综合布线施工措施

7、 质量目标

8、 施工组织质量保证体系

9、 施工质量管理制度和措施

(一)、施工准备

(二)、施工管理

(三)、施工员过程控制操作程序(一)
(四)、施工员过程控制操作程序(二)
(五)、项目质检员过程控制操作程序(1)
(六)、项目质检员过程控制操作程序(2)
(七)、设备材料物资管理

(八)、岗位职责

10、 文明生产、文明施工措施

11、 安全技术管理措施

12、 与业主、监理、土建单位及其它施工单位的协调配合措施

13、 总控制工期计划和计划保证措施

14、 施工设备机具计划表

15、 施工人员配备及进度计划
十四、主要施工人员配备及进度计划：

    (一)该工程计划用工    工日，其中通风空调防排烟系统    工日，电气系统工程     工日，综合布线系统     工日，给排水、雨水系统     工日，消防、喷淋系统工程      工日。

   考虑抢工期和提高工效因素，计划投入电气工人       人、通风空调管道制作安装工人     人，综合布线专业工人    人，给排水、雨水管道工人    人，消防喷淋管道工人   人，电焊工   人，油漆、保温工    人，安装钳工   人，后勤人员   人，加上项目部管理人员    人，施工高峰将达      人。

    (二)施工机具：

    该工程安装量大，工期紧，为确保工期的实现，在施工人员配备计划的基础上，将以提高机械化作业作保证。

具体投入机械详见后附表。

    （三）施工进度计划（详见后附表）。

主 要 施 工 机 械 表
	序号
	机械名称
	数量
	型号
	性能

	1
	空气压缩机
	1
	3W-0.9/7
	良好

	2
	插接式咬口机
	1
	YZC-10B
	良好

	3
	多功能咬口机
	1
	BJ-DN
	良好

	4
	牛头式剪板机
	1
	BJ-DJ
	良好

	5
	折板机
	1
	
	良好

	6
	切割机
	4
	J3G2-400
	良好

	7
	电焊机
	2
	BX-6-200
	良好

	8
	电焊机
	4
	BX-1-300
	良好

	9
	直流电焊机
	1
	AX×3-300
	良好

	10
	套丝机
	2
	TQ-100
	良好

	11
	套丝机
	2
	TQ-50
	良好

	12
	电动试压泵
	2
	6BY-165/6
	良好

	13
	液压弯管器
	2
	SWQ-2A
	良好

	14
	砂轮机
	2
	
	良好

	15
	手提式砂轮机
	3
	
	良好

	16
	台钻
	2
	AD2-7124
	良好

	17
	电锤
	8
	PHD-38
	良好

	18
	电钻
	3
	0-13
	良好

	19
	开槽机
	5
	
	良好

	20
	X射线控伤机
	1
	20KVA
	良好


检 测 工 具 一 览 表
	序号
	设备名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	万用表
	500型MP-14
	只
	4
	

	2
	兆欧表
	ZC2503-500型
	只
	2
	

	3
	钳形电流表
	302-1000A
	只
	2
	

	4
	电动试压泵
	SDY-50
	只
	2
	

	5
	接地电阻测试仪
	2C-8
	只
	1
	

	6
	火灾探测试验器
	BLITS-2
	只
	1
	

	7
	系统检测箱
	G×F-1
	只
	1
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