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施工组织设计
第一章 编制说明
110KV东环变电站新建工程是一个新建的全新变电站，拿到施工图纸文件后，我公司予以高度重视，在熟悉工程概况和对现场认真勘察的基础上，以科学的态度编写了本工程施工组织设计。
一、编制的目的：
为工程提供完整的纲领性文件，用以指导所承包的分部分项工程施工与管理，确保优质、高速、安全、文明地完成东环变电站的建设任务。http://bbs.mypm.net
二、编制依据：
1.本工程施工图纸
2.施工现场的地形地貌状况
3.国家及省市现行有关规范规定及技术标准
4.我公司的《质量手册》、《程序文件》及有关的多种管理模式
第二章 指导思想与质量等级实施目标：
（一）指导思想
我公司施工组织的指导思想是：质量第一、服务周到、业主满意。以质量为中心，建立工程质量保证体系，选配高素质的项目经理，总工程师及工程技术人员，积极推广新技术、新工艺、新设备、新材料、精心组织科学管理、优质高速地完成本工程的施工任务，创出一流水平的优质工程。
（二）施工目标
发挥我公司的优势，科学地组织土建及构件安装的交叉作业，精心施工，严格履行合同，确保实现如下目标：
1.质量标准：确保合格。
2.工期目标：严格按合同要求的时间完成施工任务。
3.安全施工目标：采取有效措施，杜绝安全事故发生。
4.文明施工标准：确保文明施工，保证达到市级文明施工工地。
5.科技进步标准：为实现上述工程质量、工期、安全文明施工标准，充分发挥科技是第一生产力的作用，在工程施工中积极采用成熟的科技成果和现代化管理技术。
（三）服务目标：
信守合同，认真协调与各有关方面的关系，接受业主和监理及质检等部门对工程质量，工程进度计划，协调现场管理的监督。项目管理者联盟文章，深入探讨。
我公司本着“施工中对用户负责，施工后让用户满意”的质量承诺，除一如既往的搞好“安全第一、文明施工”外，将精益求精，保证不影响建设单位及周边群众的正常工作和生活，防止多种环境污染，特别是噪声扰民，确保公司形象。http://bbs.mypm.net
（四）工程概况
110KV东环变电站新建工程： 位于某新区内，北邻黄河东路，南靠CBD二环线。综合楼总建筑面积2972.89m2，占地面积1111.2m2地上2层，地下电缆夹层1层；采用钢筋混凝土框架结构形式，总高度为15.000米，抗震设防烈度为七度。本工程采用钢筋混凝土沉管灌注桩承台基础，混凝土底板，主变基础采用钢筋混凝土条形基础；±0.00以下墙体：电缆夹层外围为抗渗S8/C30混凝土剪力墙；±0.000以上墙体：370墙均为混合砂浆砖砌体，250及200墙均为混合砂浆加气混凝土砌块砌体。梁、板、柱均为C30现浇钢筋混凝土。内墙面为白色乳胶漆，外墙为彩色涂料及暖灰色毛石。门为乙级防火门和木门，窗为塑钢窗和百页窗。
全站为半户内布置方式，主变压器布置在户外，四周设有防火墙。按综合自动化无人值班方式设计。安装带信息远传接口的微机型保护装置和智能设备，可实现调度或集控站对本站的监控功能。并设置一套智能型火灾报警系统。
第三章 施工程序及组织保证体系

（一）施工程序:为了保证工程质量，在不影响施工进度的前提下，基础均一次性浇灌完成，确保工程施工进度，按期优质地完成施工任务。
具体施工程序如下：场地平整—定位放线—开挖土方—凿桩头—混凝土垫层—砖胎膜--混凝土基础—夹层—回填土—主体—粉刷。
（二）组织保证体系：
我公司成立现场指挥部，配备有丰富施工经验的项目经理，专业技术人员组成项目班子。由公司技术副总经理和项目经理负责本工程的组织协调工作，项目部建立技术、质量、安全、财务、材料等各职能机构，完善各项规章制度，以保证本工程严格按施工进度计划完成施工任务。http://blog.mypm.net
1、公司领导指示成立工程指挥部，要求各室成员配备齐全。
1）生产部；2）技术部；3）质安部；4）予算部；5）材料部；6）财务部；7）后勤部。
以上各部互相协调，努力工作，各负其责。
(三)工期：2004年12月1号—2005年4月1号本文转自项目管理者联盟
第四章 施工准备
（一）生产准备
1.根据施工总平面布置图及现场情况，首先进行道路的辅设和建筑物四周的排水道设置。
2.开工前将施工现场与外界全部隔离开，施工现场内的多类临时建筑应全部搭设完毕。
3.做好场地平整，临时水电管线的敷设及临时设施的建设，组织好材料、设备、劳动力的进场。
4.多类施工用电、用水管线核查无安全隐患。
5.搅拌机械，钢筋加工机械和木工机械应在开工前安装调试完毕，运转正常。
6.周转材料根据施工计划有组织的进行购进。
（二）技术准备
1.认真做好技术准备工作，开工前要组织现场施工人员学习，认真审查施工图纸和进行专业图纸会审，并进行设计要求和施工技术的交底工作，对工作的重要部位，组织编制分项工程施工方案和工艺流程图。
2.进行施工组织设计交底和讨论，对工程的重要部位和重大施工问题，组织编制分项工程的详细施工方案和工艺。
3.培训施工人员掌握新技术、新工艺、认真学习，经考核合格后方可上岗工作。
4.了解施工场地上和地下物现状，提出合理方案并按方案处理。http://blog.mypm.net
5.与甲方办理有关技术资料的交接手续，做好定位、标高、控制点的测量和复核工作。
（三）：劳动需要量计划（见附表）
主要机械设备计划表：（见附表）主要机械设备计划
2.周转材料：(见附表)http://bbs.mypm.net
第五章 主要施工方法及工艺流程
(一)测量控制方法:
1.施工平面坐标控制:
以现场甲方实际给定的坐标线建立施工平面坐标.
2.控制点的认定: 为了施工方便及控制偏差,拟在南北围墙及东西围墙下设控制点。
(二)标高控制:
1.场地水准点控制
根据建设单位提供的坐标点,利用水准仪在南围墙上设立半永久性水准点一个。
2.基础底标高,顶标高控制:
基底标高、基顶标高,可用水准仪,塔尺直接测量的方法进行控制.
3.沉降观测：首先根据要求在一层柱上+0.3米处，埋设￠16圆钢制作的沉降观测点，在埋设时进行第一次观测，结构施工阶段每施工完一层观测一次，结构封顶时进行一次，装饰阶段观测一次，竣工验收时进行一次。每次观测从设在场内的基准点开始，作好记录，测完所有测点再回到基准点，进行一次闭合。基准点的设置应能观测到所有沉降观测点。
(二)：a主控楼模板工程:
1.施工准备与工艺项目管理者联盟文章，深入探讨。
①根据工程结构的设计以及模板块的规格，支撑情况，绘制模板设计图；设计模板的规格，数量及多种附件，准备好多种操作工具，模板采用木模板。项目管理者联盟文章，深入探讨。
②垫层施工完毕，经过测量弹线、复核无误后进行模板施工，模板采用成木模板拼制，用钢管固定，扣件卡死，以加强模板的稳定性。 
③柱模板：框架柱模板先配模，配好的模板做好标记，堆放整齐。柱钢筋经监理验收合格后方可支柱模板，模板用钢管加固，扣件卡死，加固间距500mm，构造柱模板在支模前应弹出墙身+0.5高水平线，并检查砌墙预留构造柱位置是否准确，钢筋绑扎完毕，作好隐验记录后方可支模。
④剪力墙模板：在安装剪力墙模板前，检查施工缝上止水条是否合格，清除内部垃圾,做好钢筋隐蔽检查记录后方可支模。剪力墙模板使用拉杆固定，间距为1米一排,钢管加固,扣件卡死。模板支撑完毕，检查其垂直度，误差应在6mm范围内，侧向扭曲控制在2mm范围内。项目管理者联盟，项目管理问题。
○5梁模板：在安装梁底模板支撑前，底层应在地坪进行夯实处理后再在支撑下铺垫通长脚手板。按设计标高调整梁底横杆的标高，安装梁底板并拉线找直。钢筋绑扎完毕并验收合格后安装侧模板，用短钢管加固。
○6现浇板模板：钢模板直接铺在满堂钢管架的横杆上，钢管支撑间距0.8米，模板赶不上模数时，再用木模板充，加固坚实，达到要求。
b.架构基础模板：①梁模板采用木模板，承台使用砖胎膜，取代模板具有足够强度和稳定性。http://blog.mypm.net
○7预留洞口模板的施工：
预留洞口模板要用木模板，作成两半形式，中间多加楔形板一块，拆模时，要先取出楔形板，然后分别将两半木模取出，支模时预留洞口模板要固定牢固。http://bbs.mypm.net
2.施工中应注意的问题：
①选用的木模板要具有足够的强度和刚度及稳定性，以保证构件的设计尺寸。
②使用前模板要清理干净，校正准确，所有与混凝土接触部分要满刷脱模剂。
③模板成型后的标高、尺寸、埋件、予留洞要符合设计要求。项目管理者联盟，项目管理问题。
（三）钢筋工程：http://blog.mypm.net
钢筋的加工在施工现场进行，钢材进场需有合格证，并经复验合格后方可使用。
1.准备工作：
a）对进场钢筋的规格、形状、尺寸和数量进行核查，校对是否与进料单相符。
b）准备绑扎用的扎丝、绑扎工具、绑扎架子等。
c）所下钢筋料单详细与图纸对照，检查料单中的各种数据是否有误。项目管理者联盟文章，深入探讨。
2.成型方案，绑扎要点：
（1）成型方案：①每批钢筋弯曲成型前必须先做样品，经检查合格后照样品进行下料加工。
②绑扎中的受力钢筋，凡I级钢筋的末端都作弯钩，弯钩应符合设计要求及规范规定。
③弯曲成型后的各种箍筋，必须平整在一个平面上，不得有扭曲现象，弯钩成135。角。
○4箍筋的接头应交错分布在四角纵向钢筋上，箍筋转角与纵向钢筋交叉点均应扎牢，绑扎箍筋时绑扎相互间应形成八字形。
⑤钢筋应留有足够的保护层，严格按设计要求及规范规定留置。
⑥钢筋绑扎时应注意钢筋弯钩的朝向，不得任意颠倒端部弯钩应与所临模板面垂直。http://blog.mypm.net
（3）基础钢筋的施工顺序。
弹线—放置绑扎底层钢筋—放置撑脚—承台内钢筋钢筋—上皮钢筋绑扎—框架柱插筋--成形—检查验收。
3.钢筋的接头焊接：本文转自项目管理者联盟
①焊接所用的电焊条必须有出厂合格证，并符合国家标准。本文转自项目管理者联盟
②搭接焊时，钢筋的予弯和安装，应保证两根钢筋的轴线在同一直线上，接头轴线曲折不应大于4。。
③施焊时，引弧应在搭接钢筋的一端开始，收弧时应在搭接钢筋端头上，弧坑应填满。
④搭接焊时，焊缝长度不应小于搭接长度，焊缝高度不小4mm。
⑤焊缝表面平整，不得有较大的凹陷、焊瘤，接头处不得有裂纹。
○6柱钢筋接头采用电渣压力焊，焊口应符合质量标准。
○7柱筋绑扎好后，应绑扎柱与墙体连接的锚拉筋2Ф6保证伸入墙体内1000，间距沿墙高每500设置。
（四）混凝土工程：
1）、本工程混凝土全部采用汽车泵送商品混凝土。项目管理者联盟，项目管理问题。
2）、采用人工混凝土时材料选用：水泥采用水化热较低的普通325水泥，砂子选用南阳大砂，石子采用2—4cm标准碎石。
2.施工要点：
①混凝土施工前要检查水泥的合格证，复验报告，砂子、石子的试验报告。
②混凝土要严格按实验室出具的混凝土配比计量施工，达到粗细骨料每车过磅。
③混凝土的搅拌：
a）搅拌混凝土前，搅拌机加水空转数分钟，将积水倒净，使搅拌筒充分湿润。搅拌好的混凝土要全部卸尽，不得采取边投料边出料的方法。http://bbs.mypm.net
b）装料顺序：石子—水泥—砂子。 c）每盘的搅拌时间不能少于2分钟。
④混凝土的运输：
a)混凝土搅制好后，应及时送到浇灌地点。
b）混凝土在运输过程中，应保持混凝土的均匀性，做到不分层、不离淅、不漏浆，运到浇灌地点时，仍应具有规定的塌落度。本文转自项目管理者联盟
c）在运输施工中，要经常清除容器中粘附着的混凝土残渣。
d）装料时，应低于平面5—10cm，以免过满溢出，造成不应有的损失。
e）混凝土在运输工具中的存放时间不应超过1小时。
f）运输道路要平坦，以减少振荡，避免混凝土分层离淅。
⑤混凝土的浇筑：项目管理者联盟文章，深入探讨。
a）浇筑混凝土时为了避免产生离淅现象，混凝土的自由倾落高度不得超过2m。
b）为了使混凝土整体性好，浇捣混凝土时应连续进行，并在前层混凝土凝结之前，将次层混凝土浇捣完毕。
c）混凝土采用插入式振动棒，分层浇捣，一般每点振捣20—30秒。每个振点间的距离不超过振动棒作用半径的1.5倍。项目管理者联盟，项目管理问题。
d）混凝土振捣以混凝土不再显著下沉，不再出现气泡，表面泛出水泥浆为止。
e）混凝土连续浇筑时，要做好检查，做好原始记录，试验员作好取样工作。
f）柱子混凝土浇筑：在浇筑前先浇入50mm后与混凝土配合比标号相同的水泥砂浆。浇筑时，先将振动棒插入柱底部，起动振动棒再灌入混凝土，混凝土应分层浇筑振捣，每层浇筑厚度不超过400mm，边下料边振捣，连续作业到柱顶。
（五）土方开挖及回填土。
1.土方开挖：
a）基坑开挖上部应有排水措施,防止地上水流坑内造成塌方和破坏基土.
b)基坑开挖,首先进行测量定位,抄平放线,定出开挖宽度按放线分块分层挖土,按规定作好基坑的放坡。
c）由于当开挖的土体含水量大而不稳定时，采用临时性支撑加固。
d）基坑开挖程序是：测量放线—切线分层开挖—排降水—修坡—整平—留足予留土层等。
e）基坑开挖应尽量防止对地基土层的扰动，人工挖土时，基底予留15—30cm反铲等挖土时预留30cm。
f)雨季施工时，应挖好一段土方，凿一段桩头，铺设一段砂垫层，浇筑一段混凝土垫层,连续流水施工，同时经常检查边坡情况。
g）弃土应及时运出，所有挖出土方全部运出站外，待回填时再从站外运回。
h）基坑挖完后应进行验槽，做好记录，如发现地基土质与地质勘探报告设计要求不符时，应与有关人员研究及时处理。
i）基础挖土方，部分用机械开挖完，桩间土用人工开挖，工作面为700mm，因为需站人支模板。
2.回填土：（本工程分二八灰土及普通原土回填）
1）普通原土
①施工准备：
a ）机具：蛙式夯机，平锹。项目管理者联盟文章，深入探讨。
b）材料：原土
②操作工艺：
原土回填每层铺土厚度250mm，每层夯实4遍，打夯一夯压半夯进行。
③质量要求：
a）用所购买土回填，回填前先清理基底上的草皮、树根、坑穴积水和杂物。
b）填土用蛙式打夯机夯实，土的层实系数不小于0.93。并按规定取样作试验。
c）上、下两层回填土的接槎间隔不得小于50cm，接槎都做成直槎。项目管理者联盟，项目管理问题。
d）回填施工时应适当控制含水量，即不能打成橡皮土，也不能打不实。http://bbs.mypm.net
2）、二八灰土
a ）机具：蛙式夯机，平锹。
b）材料：原土（购买粘性土及塑性指数大于4的粉土，不得含有有机杂质或使用耕植土）石灰（应选用Ⅲ级以上新鲜的块灰）
②操作工艺：
土料应过筛，其粒径不得大于15mm，石灰在使用前1—2d消解并过筛，其粒径不得大于5mm，不得夹杂未熟化的生石灰块粒及其他杂质，不含有过多水分。灰土回填每层铺土厚度250mm，每层夯实4遍，打夯一夯压半夯进行。项目管理者联盟，项目管理问题。
③质量要求：
a）用所挖购买土掺灰土回填，回填前先清理基底上的草皮、树根、坑穴积水和杂物。
b）填土用蛙式打夯机夯实，土的层实系数不小于0.93。并按规定取样作试验。
c）上、下两层回填土的接槎间隔不得小于50cm，接槎都做成直槎。
d）回填施工时应适当控制含水量，即不能打成橡皮土，也不能打不实。
3.道路： 
道路施工要严格按图纸进行。
A. 在进行道路施工前，先将场地进行人工处理，处理方法原土夯实，基坑底面应留出比道路基底标高高出50-100mm的高程，地基处理宽度比道路设计宽度每边至少加1米。
B. 所用各种基层材料，均需在最优含水量下拌和均匀，摊铺压实。
C. 每次夯实厚度不大于200mm，使其压实系数大于95%。
D. 路面板混凝土强度严格按配合比施工。
E. 混凝土振捣整平完毕10-30分钟抹压提浆，以使表面气体排出，实心密实耐磨，路面铺筑好后3小时开始养护，保持湿润。
F. 混凝土铺好后用平板振动器振动两遍，振动器要匀速运动，不能在同一地点停留过久，振捣时要防止模板走动。
G. 铺筑好的路面3天后开放行人，10天后开放轻量交通，29天后正常使用。
4.砌体工程
A.砌体工程以瓦工为主，木工及混凝土工按工作量配备人力。单层砌砖为三步架，准备好所用材料及工具，施工中所用锚拉筋，过梁、预埋件等必须事先作好安排，配合砌筑进度。
B.结构工程主要施工顺序为：放线--立皮数杆—绑构造柱钢筋—一步架砌砖—二步架砌砖及安放门窗—三步架砌筑—支构造柱模板、浇筑混凝土—绑圈梁钢筋、支摸板—浇筑圈梁混凝土—安装楼板。
C．结构砌砖采用满丁满跑法：在首层要作好排砖放底，前后墙第一层排条砖，山墙第一层砖排丁砖，门窗旁加七分头，两边对称一致，外墙大角要同时砌筑。砌筑时控制灰逢厚度，不得超越皮数杆灰缝高度。采用“三一”砌法既“一铲灰、一块砖、一挤柔”的操作方法。砖墙的水平灰缝厚度一般为10mm，控制在8—12mm之间，砂浆饱满度不得低于85%。本文转自项目管理者联盟
D.砖墙与构造柱交接处留五进五出直槎，进出要标准整齐，确保构造柱断面尺寸。墙砌至圈梁底，最上一层要砌条砖。窗台上最上一层砖要砌条砖。项目管理者联盟，项目管理问题。
加气混凝土砌块工程：
一、施工准备。
1、材料：
1.1加气混凝土砌块：进场应有产品质量证明，试验单，并在厂内存放5d后才能出厂，品种、强度等必须符合设计要求。
1.2水泥采用普通水泥，应具有出厂合格证和试验报告。项目管理者联盟，项目管理问题。
1.3砂采用中砂，含泥量≤5%，使用前用5mm孔径的筛子过筛。http://bbs.mypm.net
2、作业条件：
2.1砌块的砌筑应在各层结构已经完成，承重墙或柱子的预埋件、预埋拉结筋位置经检查合格后方可进行。
2.2根据图纸弹好轴线墙身、门窗洞口位置线，立好皮数杆，确定地坪标高并找平，经验线符合设计要求，办完预检手续。http://bbs.mypm.net
2.3砂浆由试验室做好试配，准备好砂浆试模。
2.4凡穿越加气混凝土的管道，应做好防水、防渗水和漏水。项目管理者联盟，项目管理问题。
2.5加气混凝土砌块必须在砌筑前一天浇水湿润，砌筑时其含水率一般不超过20%。
2.6砌筑首先将砌块上的浮渣清扫干净。
2.7外墙砌筑严禁设置脚手架眼（洞），可采用里脚手架或双排立柱外脚手架。
二、操作工艺：
1、工艺流程：作业准备→加气混凝土砌块浇水→砂浆搅拌→砌加气混凝土砌块墙→验评。
2、砌块排列时，必须根据设计尺寸、砌块模数、水平灰缝厚度和竖向灰缝的宽度，计算皮数和排数，以保证砌块的尺寸。
3、灰缝应横平竖直，砂浆饱满。竖向灰缝的宽度不得大于20mm，水平灰缝的厚度不得大于15mm。
4、外墙转角处和纵横墙交接处的砌块应分皮咬槎，交错搭砌。砌体上下皮砌块应互相错缝搭砌，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。
5、砂浆搅拌：砂浆配合比应采用重量比，计量精度，水泥为±2%，砂、灰膏控制在±5%以内，采用机械搅拌，搅拌时间不少于1.5min。
4、砌筑加气混凝土砌块墙：
4.1砌筑时，灰缝应横平竖直，砂浆饱满，砌块之间应粘结良好，铺打灰浆长度应控制在1.5m以内。竖向灰缝灌缝时，宜采用内外临时夹板，灌注灰缝密实，严防跑浆。
4.2砌筑适应上下错缝搭砌，搭接长度不宜小于砌块长度的1/3，水平灰缝中应设置拉结钢筋或网片加强。
4.3承重加气混凝土砌块砌体应加强它的整体性，每层砌体均应设置现浇钢筋混凝土圈梁。内外墙交界处和转交处应咬槎砌筑，并在沿墙高每隔0.5m左右的水平灰缝内配至2φ6钢筋，并在每边深入墙内长度1m。顶层山墙部位，也应采取加筋防裂措施。
4.4后砌的非承重墙（隔墙或填充墙）与承重墙或柱交接处，应沿墙高0.5m左右用2φ6钢筋与承重墙或柱拉结，每边深入墙内长度不得少于1000mm。
4.5、砌体临时间断处应砌成阶梯斜槎，不允许留直槎。
4.6砌筑浆应随搅随用，一般水泥砂浆必须在3小时内用完，水泥混合砂浆在4小时内用完，不得使用过夜砂浆，应随手将舌头灰刮尽。
4.7凡在加气混凝土砌块墙上设置埋设件和暗配管线，只能垂直埋设，电线配管的直径不宜大于25mm，且必须采用专用工具钻孔打眼，镂槽。不得水平镂槽，严禁用斧、凿随意砍凿。
4.8加气混凝土墙与门窗、附墙管道、管限制加、卫生设备等零配件的连接均应牢固可靠。坚固配件的固定一般采用塑料胀管，胶粘园木及胀尾园木等。本文转自项目管理者联盟
4.9 若用埋入墙体的或穿墙的铁件连接金属管道、管道支架时，均应将铁件涂防腐涂料二度，或用水泥砂浆保护，或采用其它防锈的保护措施。项目管理者联盟，项目管理问题。
4.10 加气混凝土砌块与门窗框的连接
4.10.1先立框时，砌块和门窗外侧均应抹粘结砂浆5mm，挤压塞实，及时校正门窗框垂直度和平整度，并随即在每侧钉三个钉子，将门窗框钉固在砌入混凝土内的预埋木砖上。
4.10.2后塞框时，首先将预制好的混凝土块（块中预埋木砖）砌在墙体内，洞口高度在2m以内时，每边不少于三块预埋块。预制混凝土块四周要用砂浆填饱密实。塞口后应及时校正框的垂直度和平整度，然后用钉子将门窗框钉牢于混凝土块中预埋木砖上。
4.10.2构造柱做法：在砌砖前先根据图纸对构造柱进行弹线，与构造柱连接处砌成马牙槎，每个马牙槎不超过一皮砌块，马牙槎要先退后进，拉结筋按设计要求设置。
5、冬期施工：冬期使用的砌块，要求在砌筑前清除冰霜、灰膏要防冻，如已受冻要融化后方能使用，砂中不得含有大于1厘米的冻块，材料加热时，水加热不超过80℃，砂加热不超过40℃，砖正温度时适当浇水，负温即应停止，可适当增大砂浆稠度，砂浆使用温度不应低于+5℃，采用掺盐砂浆砌筑时，砌体中的钢筋应预先做防腐处理。
三、质量标准：
1、保证项目：
1.1砌块的品种：强度等级必须符合设计要求，砂浆的品种及强度应符合设计要求。
1.2砌体砂浆必须密实饱满，实心砌体水平灰缝的砂浆饱满度不小于80%。
2、基本项目
2.1砌体上下错缝，无通缝。
2.2预埋拉筋的数量，长度均应符合设计要求和施工规范的规定。
2.4构造柱留置正确，马牙槎先退后进，上下顺直；残留砂浆清理干净。
2.5组砌正确，竖缝通顺，刮缝深度适宜，一致，楞角整齐，表面清理。
3、允许偏差项目：轴线位移5毫米，墙体顶面标高±10毫米，每层垂直度4毫米，全高垂直度10毫米，表面平整度4毫米，水平灰缝厚度±5，门窗洞口宽度±5毫米，门口高度-5～±15毫米，预留构造柱宽度，深度±10毫米，外墙上，下窗口偏移10毫米。
四、成品保护：本文转自项目管理者联盟
1、墙体拉结筋，构造柱钢筋、暖卫、电气管线等，均应注意保护，不得任意拆改或损坏。
2、砂浆稠度适宜，砌墙时应防止砂浆溅脏墙项目管理者联盟，项目管理问题。
3、在浇筑混凝土时要保护好墙面的清洁。
4、尚未安装楼板的墙，当可能遇到大风时，应采取临时支撑等措施，以保证施工中墙体的稳定性。
屋面防水施工工艺技术
一、施工准备。
本工程采用氯化聚乙烯橡胶共混防水卷材，屋面防水的施工质量直接影响房屋的使用功能。提高施工工艺和操作技术水平是保证施工质量的唯一途径。
1． 铺设屋面隔气层和防水层前，基层必须干净、干燥。干燥程度的简易检验方法是将1m2卷材平铺在找平层上，静置3~4h后掀开检查；当找平层覆盖部位与卷材上未见水印即认为：干燥，可铺设隔气层或防水层。板缝应清理干净，浇缝必须密实，板端嵌缝密封材料必须粘结牢固、封闭严密。
2． 基层处理剂施涂
a． 基层处理剂的配制。将聚氨脂涂膜防水材料的甲料、乙料、二甲苯按1：1.5：3比例配合搅拌均匀。
b． 基层处理剂施涂操作方法。用长把滚刷蘸满配制好的基层处理剂均匀地涂布在基层表面上，待4h以上干燥后，方可进行下道工序的施工。
c． 细部增强处理。对于屋面易产生渗漏的部位，如平屋面的阴阳角、排水口、通气孔的根部等，在施铺防水卷材前，应采用聚胺脂涂膜防水材料或常温自硫化的丁基橡胶胶粘带进行增强处理。
二、操作工艺：
1. 工艺流程：基层表面清理修补-→喷涂基层处理剂-→节点附加增强处理-→试铺-→铺贴卷材-→收头处理节点密封-→清理检查，修整-→保护层施工。
2. 施铺卷材应按先高后低，先远后近的顺序进行。宜平行屋脊铺设，上下层卷材不得相互垂直铺贴。搭接缝应错开，错开的间距部应小于幅宽的1/3。搭接方法及宽度：平行于屋脊的搭接缝应顺流水方向搭接，垂直与屋脊的搭接缝应顺年最大频率风向（主导风向）搭接，天沟与屋面的连接处，接缝宜留在屋面或天沟侧面，不宜留在沟底，卷材搭接不小于8cm。
3. 卷材与基层的粘结方法用满粘法。
4. 阴阳角处的基层应按要求做成圆角或侧角。
水落口等处防水层施工前，应进行临时堵塞
8.细部处理：
a．排气管和构筑物，穿过保温层的管壁四周和构筑物的四周应预留排气口。
b．女儿墙根部与保温层应设置温度缝，缝的宽度以150~200mm为宜，并应贯通到结构基层。
c．保温层的分格缝应符合设计要求和施工规范的规定。项目管理者联盟，项目管理问题。
预埋件的埋设方法：
1.按设计要求的规格、型号、数量、位置先进行检查。
2.水平放置的预埋件应用水平仪找平，用钢尺量准位置，确认无误后固定。
3.垂直放置的预埋件应用检测尺检测达到设计要求后方可固定。
4.在预埋件固定牢固后浇注混凝土，浇筑混凝土时应避免振动棒碰撞预埋件，确保预埋件的准确性。
7.接地装置：
为保证接地网质量，作业班组应严格按下列要求施工，施工前必须熟悉图纸，标高尺寸，现场轴线，对各部位，各连接点心中有数，焊接部位做好防腐处理，应刷沥青漆两道，涂刷要均匀，不得有漏刷现象。无证焊工不得从事焊接工作，施工人员应有上岗证。接地极与扁钢焊接的焊缝长度不得低于扁钢宽度的两倍，焊缝高度应不小于7㎜，接地极埋深不小于80CM，等验收合格后，用细土回填并夯实。接地装置施工完成后，应进行接地电阻测试，主接地网接地电阻应小于0.5Ω。扁钢应平直美观，不得有波浪现象，当施工完成后，应做好成品保护，如接地电阻达不到要求，可增加接地极，直到满足要求为止。
8. 电气照明：
一、施工准备：
1、为保证安装质量，作业班组应熟悉图纸，熟悉现场的轴线，标高尺寸。在施工中，凡所使用的线管必须有检验报告单和产品合格证，否则不许使用，所用的灯头盒、开关盒、插座盒、管箍等必须和线管配套，粘接剂必须在使用期限以内。线管所用的灯头盒、开关盒、插坐盒、管等必须使用所配套的材料。
2、灯具及配件的型号、规格、必须符合设计要求。
3、灯具的绝缘外壳严禁有漏电现象。对待开关的灯具、开关手柄不得有裸露的金属部分。
二、操作工艺：
1、线管的敷设工艺为：线管直线敷设时；有拐弯时，增加一个接线盒；如果没法增加接线盒应将线管增加一号。管路连接时，管口应平整光滑，管与管、管与盒等器件应采用插入法连接，连接结合面应用专用胶粘合，接口应牢固平整密封。管进入盒内的长度应为2—3㎜，管路敷设时弯曲处应无明显皱折、凹扁现象，弯曲半径暗配时应为管径的6倍以上，明配时应为管径德倍。线管应引出地面一段，，但应制作合适的专用过渡管箍，并把管、管箍埋于混凝土中，钢管应接地或接零保护。
2、钢管暗埋时，应用套管连接，焊缝均匀，无劈裂、沙眼、楞刺和凹扁现象，现浇板内应在底层钢筋绑扎完后，上层钢筋绑扎之前完成，根据施工图的尺寸和位置配合土建施工。暗配管时应尽量减少弯曲。
3、灯具安装的标高：在室外距地面高度不宜小于3m；在墙上不宜小于2.5m。
4、成排灯具的安装,其中心线偏差不大于5mm。项目管理者联盟，项目管理问题。
5、吊链灯具的灯线不受拉力，应将灯线与吊链编叉一起。
6、灯具与绝缘台必须固定牢固、可靠，每个灯具的固定螺钉或螺栓一般不少于2个。当绝缘台直径为75mm及以下时，安装轻型小型灯具可采用1个螺钉或螺栓固定。
7、插座安装高度距地面不小于1.3m。
8、开关安装的位置要求：开关边缘距门框距离为150~200mm，距地面高度1.3m，拉线开关距地面高度为2~3m，且拉线出口垂直向下。项目管理者联盟文章，深入探讨。
9、照明配电箱底边距地面高度为1500mm~1800mm。
三、质量标准：
1、插座安装高度：同一室内安装的插座高度差不大于5mm；并列安装的相同型号的插座高度差不大于1mm；
2、并列安装的相同型号开关距地面高度应一致，高度差不大于1mm，同一室内安装的开关高度差不大于5mm，并列安装的拉线开关的相邻间距不小于20mm。
3、照明配电箱的安装应牢固，其垂直偏差不大于3mm，暗装箱（板）四周无空隙，板的四周边缘紧贴墙面，箱体与建筑物接触部位应刷防腐涂料。
4、配电箱（盘、板）的安装位置应正确，部件齐全，箱体开孔合适。切口整齐。暗配式配电箱箱盖紧贴墙面，开闭灵活。零线经汇流排（零线端子）连接，无绞接现象。箱体（盘、板）涂料完整。
9. 室内外给排水及暖通
一、施工准备：
1、 室内外及暖通地下给水管道安装中，所用材料与管件的型号、规格、材质，以及管道的坐标位置，必须符合设计要求。
2、 管道的位置，应根据施工图结合土建测定的轴线合标高，以及地下管道甩口与立管坐标点进行确定。
3、 据在地下敷设的给水管道各立管甩头位置，以及各立管的设计做标点，先在顶层楼板的板带出找出中心线的位置，在用线坠向下层板带吊线，找出套管装的中心位置；在每层依次用线坠吊线，直至地下给水管道立管的甩头处，已确定各层套管位置。但应注意，对于预应力楼板是严禁剔凿洞口的。一般应在土建施工中未浇筑混凝土前根据立管坐标预留孔洞，以便安装套管。
4、 排水管道敷设定位应根据施工图纸规定的设计要求，结合土建给出的中心线和标高、排出口的坐标位置等确定敷设位置，并确定各排水立管和卫生器具、暖气片甩头的位置与标高。
5、 根据设计图纸指定的位置、标高和尺寸，核验管道穿越基础及墙体的孔洞，并应严格控制管道穿越基础及墙体中孔洞的沉余量。
6、 管件、管材的材质、型号、规格，必须符合设计要求和技术标准的规定。地下排水管道系统严禁采用直角三角和十字四通管件。
7、 卫生器具安装前，应做好检查验收工作。卫生器具、暖气片不得有破损和炸纹，表面应光滑，淋水孔和排水孔应畅通。
8、 卫生器具、暖气片安装、宜采用预埋螺栓或膨胀螺栓固定。支、托架的结构应符合设计要求，安装应平整、牢靠，确保与器具连接紧密、端正。项目管理者联盟，项目管理问题。
二、操作工艺：
1、立管套管的规格和防腐处理，均应符合设计要求和规范的规定。
2、组装套管后应核对其中心位置和标高，以及立管中心距墙的尺寸。确认符合后，方可进行下道工序施工。
3、按施工图要求及排列位置，确定支（托、吊）架安装的位置和数量。设置支（托、吊）架，支架的埋设要牢固并应找平、找正，确定管道的坡度、坡向及管道中心与墙面的距离。待埋设支架填塞的砂浆达到强度后，方可将管段安放在支（托、吊）架上，按接口工艺和调直工艺进行连接。调直好接口，并找正各甩头管件口的朝向准确，并使坡度、坡向符合设计要求，方可紧固卡具，固定管道牢固。http://blog.mypm.net
4、 施工时应按适当位置和尺寸预留穿管孔洞或设置套管
5、 立管和套管均应按照设计规定设置伸缩节及固定支架。管端插入伸缩节处预留的间地漏的安装应在地面得最低处，其筚子顶面应低于设置除地面的5㎜。有水房间坡向水沟或地漏的地面坡度应为1%～2%。
6、冷、热水管上下平行安装时，热水管道应在冷水管道的上面。
7、对隐蔽管道如有防腐、防露要求时，应在隐蔽前做水压试验，并做出试验记录。http://bbs.mypm.net
8、根据设计要求和防腐、防露标准的工艺规定，对其横支管（包括支、托、吊架）进行防腐、防露处理。项目管理者联盟，项目管理问题。
9、组装套管时应控制立管距墙面的尺寸，其距离应以承插口外皮距墙饰面10－20㎜为隙为：下及5～10㎜。
10、卫生器具、水封存水弯管和水箱的位置、标高，应符合设计要求。根据便器和有水弯管的规格核对排水支管甩头、甩口的位置，确定准确的坐标，以控制安装的位置。
11、将卫生器具试安装在水封存水弯管上，用砖在卫生器具四周临时垫好，核对卫生器具的安装位置、标高，符合设计要求后，用水泥砂浆砌好卫生器具四周经湿润的垫砖，在卫生器具和水封存水弯管周围填入用白灰膏拌制的炉渣。
15、根据以测定的洗脸盆支架固定控中心位置线，在墙上凿洞预埋防腐木砖（或膨胀螺栓）。预埋件应牢固、表面平整，外表面应比装饰后的墙体低8～10㎜，并在支架固定孔的中心位置钉如铁钉，铁钉应外露于装饰后的墙面。
三、质量标准：
1、地下给水管道安装完后，应按标准规定的相应工艺作水压试验，水压试验合格后，应做出水压试验记录并排出管内试压用水。
2、给水系统安装完毕后，首先，应做单元管道水压试验，达到施压标准后，再作系统水压试验。试验水压标准达到设计要求和规范的标准，并做好试验记录。
3、灌水试验必须及时，严禁在管道全部安装完成的情况下进行。
4、要严格控制灌水高度和灌水时间，以高度不低于本层地面、时间为满水15min后，再次补灌满水，且延续5min液面不下降为合格。
5、灌水试验按单元组合系统进行操作，灌水试验检查认可合格后应做好灌水试验纪录
6、通水试验后应确保排水系统的各管段、接口、卫生器具在正常给水水压冲击无渗漏，达到排水管道系统结构程度和排水功能的要求。
7、地漏连接应严密，水密性好，不得有渗漏。
8、地面的坡度，地漏安装的深度，必须符合设计要求和规范规定，积水性好，地面上不积水。
9、地漏组装后低于安装处排液表面5㎜。
10、坐标允许偏差位10㎜。
11、给水连接管的各接口和阀件，以及排水连接管各接口均必须严密。
12、排水管的管径和最小坡度，应符合设计要求和规范的规定。
13、预埋木砖（铁件）应防腐良好，埋设平整，牢固。
15、器具安装放置平整、端正。
16、各镀锌管件完好无损坏，接口严密，启动灵活。排水拴安装应平整、牢固、低于排水表面、无渗漏。
17、安装坐标位置正确，标高准确。成排组装的器具应在同一水平线上 

第六章 确保工程质量的技术措施
为确保本基础工程质量达到优良标准，在工程质量上丝毫不能有任何放松，为此从工作安排上技术保障上采取如下措施：
1.建立质量保证体系：建立质量目标的分级责任保证体系，将质量指标分级下达，形成由项目经理、工长、质检员、施工员、班组和个人层层负责的质量保证体系。公司成立的质检部部长带队的质量检验小组，每周至少一次对该工地的质量进行全面检查，现场解决质量问题。
2.建立以项目工长为首的质量监控体系，由项目专职质检员和相关人员组成，各专业施工队设质检员，行使控制检查监督等职能，实行质量否决权制度，上道工序质量问题一经发现，专职质量检查员有权下令下道工序停止作业。
3.施工中开展全面质量管理活动，组织分工种，分专业的ac小组，开展BDCT循环活动。广泛采用新技术、新工艺、新材料确保工程质量。
4.各职能系统要在管理上对该工程质量负责。
（1）生产系统负责施工准备，合理安排工序和劳动准备，下任务单，对分部工程验收时优质优价，不合理的要返工重做，这要在结算工程量的任务单上反映出来。http://blog.mypm.net
（2）材料系统严格把握采购关，多种原材料、半成品、成品必须有出厂合格证，原材料必须送实验室试验，合格后方可使用，对于不合格的要及时退换。
（3）技术系统认真熟悉图纸，按照设计要求，精心组织施工、实行层层技术交底，技术交底应交清技术要求，质量标准，安全注意事项。及时检查试验和放线工作，组织规范、工艺 学习和落实，并作好各分部工程的隐验，预检工作。
（4）质量系统负责交代质量标准，各分部工程的验收，及时提出质量问题及解决办法，进行质量评定，任务书的答证。
（5）工地建立“自检、互检、交接检”的三检制，浇筑混凝土实行“三上墙”（施工人员、施工日期、质量等级）挂牌制。以此来带动管理，按国家施工验收规范及操作规程对每道工序，每个分部，分项工程进行检查验收评定，严格“三检”制度和工序交接制度，使每项工作施工前通过交底，施工人员心中有数，明确质量目标；施工中通过监督，提高产品质量；施工后通过检查对工程质量有一个评价，达不到目标者应停工，工序交接中必须由项目部专职质检员对质量作出正确的评价。
（6）严格执行检查制度，公司每月对工程进行一次工程质量、安全、工期和文明施工的综合考评，项目部每周对工程进行一次全面检查，现场专职质检员随时检查，发现问题及时处理，使施工全过程处于受控状态。
（7）对进场材料要进行严格检查，并按有关规定取样复验，不合格的材料杜绝进入施工现场，对进场后发现不合格的材料要坚决清除出场，不给工程质量留下任何隐患，认真做好试块试压，钢筋试验等多项试验工作，不合格的材料不准进入下道工序的施工。
（8）建筑物定位放线由公司质检科派测量员进行定位放线，建筑物设置的轴线桩与标准水准点要牢固，不得随意挪动损坏，测量工作由专人负责，及时办理记录验收，并保护好测量标志。
（9）混凝土配制严格执行试验室出具的配合比，砂、石过磅，水泥定量抽查，严格控制用水量，浇筑时注意观察混凝土的塌落度，振动棒快插慢拔，插点均匀，以保证混凝土的密实，浇筑完的混凝土要及时进行养护，混凝土浇筑时施工缝留置正确，接槎选择疏松部分，清扫干净用水湿润，并浇接槎灰，防止接槎不严及柱子栏掉。
（10）模板要支搭牢固，拼缝严密，并注意校正，隔离剂涂刷均匀，模板内杂物应清理干净，浇筑混凝土时请专人看管，拆模时不得硬砸硬撬，以防损坏混凝土结构。
（11）竖向钢筋应注意间距及位置，箍筋应按图纸要求的间距及位置绑扎，水平板上的钢筋应保证顺直，均匀，钢筋不得踩蹋，以防位移变形。http://blog.mypm.net
（12）加强技术资料的记录，整理工作，工程资料与工程同步。
（13）严格执行技术审校和技术复核制度，未经有关技术人员复校的工序，下道工序不能进行。
（14）做好成品保护工作，非施工人员和车辆不经允许不得进入现场。

第七章 确保安全施工的技术组织措施
本工程地处农村麦田内，我公司除深入贯彻“施工前为用户着想想，施工中对用户负责，交工后让用户满意”的质量承诺，一如既往地搞好“安全第一，文明施工”外，将精益求精，尽量减少垃圾、污水、噪音等污染，保证不影响周围群众的正常工作和生活，为了保证工程安全施工，杜绝重大伤亡事故，特明确本工程安全检查管理目标为：杜绝重大伤亡事故，轻伤频率控制在3%以内。为此特制定如下措施。
（一）安全措施：
1.认真贯彻执行安全生产责任制及安全规范，成立以项目经理为首的安全保证体系，负责对本工程安全生产进行全面管理，各职能部门必须认真执行。
2.建立建全多种安全管理规章制度，并在进场前对工人进行安全交底，对安全事故预防为主，对违章作业者视情节轻重进行罚款处理，以经济手段进行安全管理，防止工伤事故发生，在进行各级经济承包时，必须有安全生产指标。
3.对全体参与施工的管理及操作人员进行现场施工前的安全教育，贯彻有关安全文件精神，落实安全生产岗位责任制及现场安全规章制度。
4.特殊工种上岗操作必须有操作证，严禁无证操作。
5.项目部的专职安全员，各施工队的兼职安全员，随时进行安全巡视，检查验收，符合要求后方可施工。建立定期检查制度，对查出的问题限期整理。
6.进行分部、分项施工时，必须有安全技术交底。
7.各级管理人员必须做好所管范围内的安全防护工作，施工人员在作业时必须遵守安全操作规程，做到“三不伤害”，认真落实“三宝”利用和“四口”“五临边”的防护工作。
8.各种构件材料必须堆放整齐，保证施工现场道路的畅通。
9.正确使用个人防护用品，进入现场必须戴安全帽，高空作业时必须带安全带，上下交叉作业有危险的出入口必要时搭防护棚。基础开挖要按规定放坡，作好支撑，防止塌方，基坑四周设两道防护栏，夜间红灯示警防止坠下伤人。
10.施工现场的洞、坑、沟等处应有防护设施和明显标志，夜间施工要有足够的照明。
11.施工现场临时用电安装，各类架子搭好，施工用起重机和各类机械设备安装调试后都必须经有关部门和专职安检机构检查验收合格后方可使用。施工机械和动力机具的机座必须牢固，设置一机一闸一漏电保护装置，并按规定按零接地，设置单一开关。项目管理者联盟，项目管理问题。
12.为了做到安全用电，有关人员必须掌握电气安装规程，严格按照部颁《施工现场临时用电安全技术规程》要求执行，现场用电线路必须做到“三相五线”制，用电设备采用三级配电，两级漏电保护，所有机电设备，做好接零保护，传动部位设安全防护罩。各种电气设备和线路必须定期检查，检查时一般应当停电作业，如必须带电作业时，必须安排两个人，由一名有经验的人负责监护，另一个人进行操作。
14.现场木工加工场地和电源及堆放易燃，易爆的地方设置足够的消防器材。
15.脚手架子搭设按规范施工，施工层满辅脚手板，有防护栏，高挂安全网，封闭施工。
（二）消防保卫措施
1.成立工地消防领导小组，制订工地消防制度，领导现场保卫及消防保卫工作进行监督检查，教育现场工作人员认真执行各项消防保卫安全制度。建立领导值班制度，定期对工地的消防保卫工作进行检查。
2.做好消防防卫工作，成立治保机构，制定悬挂现场保卫制度和门卫制度，加强治安管理，杜绝发生生活安全事件，制定消防措施，施工现场备有足够的消防器材，由专人负责管理。
3.现场设有明显的防火宣传标志，每月应对职工进行一次治安、防火教育，培训一支义务消防队。
4.现场使用明火作业必须严格管理，派专人看护，现场严禁吸烟、氧气、乙炔集中设管理站，使用时要登记、现场要有消防灭火设施。现场使用明火作业必须由工长审批，明火附近不得有易燃易爆物品。
5.现场应设置循环消防道，宽度不小于3.5m，消防通道不能是环形的，必须有车辆回转场地。
6.易燃易爆有毒的物品单独存放，专人负责，必须有严格的领退料手续。
7.施工现场主要出入口设立警卫室，作好现场物质保卫工作，建立警卫制度和现场保卫记录。
8.现场人员必须佩戴进入现场的明显标志，现场管理人员持证上岗，并佩带胸卡，项目经理部领导佩带红色胸卡，施工员佩带蓝色胸卡，质安员佩带黄色胸卡，其它人员佩带绿色胸卡。
第八章 确保文明施工的技术组织措施
施工管理目标：本工程质量目标按国家验评标准达到优良工程，为维护城市市容、市貌，创建全国卫生城市，应按市建委文明办、安监站标准创建“文明安全工地”。
本工程施工现场在厂区内，施工过程中为不影响周围人员的正常工作，项目经理部应制定下列管理措施：
1.施工现场主要出入口设置
1）施工标牌
（2）项目施工主要管理人员名单牌
（3）施工现场施工总平面布置图
（4）工程鸟瞰图或正立面效果图
3.施工现场内的各种机械设备，临时设施，建筑材料以及场区道路等，严格按照各阶段施工现场平面图进行布置。
4.现场道路畅通，场地平整，材料及构件按总平面布置图堆放，做到图实相符，散材成方，型材成垛，并标明标示。
5.库存袋（箱）装材料码放成垛，小、散材料上架存放，易燃易爆物品设专库隔离存放，墙上挂材料管理制度和材料员职责。
6.各作业面材料堆放整齐，做到工完料尽脚下清。
7.固定的机械设备及时清洗保养，搭蓬防护，设备旁悬挂操作规程牌和设备标牌。
8.搅拌机械旁悬挂各类砂浆、混凝土配合比标牌，且内容完整清晰，配备的计量工具必须齐全、准确，并有计量计录。
9.加强施工现场用水，用电管理，严禁乱拉乱挂电线，常流水，常明灯。
10.各种临时设施做到结构坚固，室内宽敞明亮，照明充足，通风好，防雨防潮，现场办公室、宿舍、厨房、厕所做到内粉刷白，地面硬化，且室内高度不低于2.6m。
11.现场办公室做到整洁有序，各项管理制度齐全，墙面悬挂：
①岗位责任制 ②网络计划图
③施工总平面布置图本文转自项目管理者联盟
④工程质量、安全、文明施工保证体系图
⑤工程量逐步实际完成进程图项目管理者联盟文章，深入探讨。
⑥工程施工天气晴雨表
12.职工宿舍无地铺、通铺、室内床辅、职工衣被及其它日用品排放整齐、宿舍管理制度、值日牌上墙明确，室内卫生打扫及时、干净、整洁。
13.厨房不得住人，灶台贴瓷片，生熟案分明，纱门、纱窗、纱罩齐全，无蚊、蝇、鼠洞，室内排风良好，室外生活垃圾入池、泔水缸加盖密封，燃煤必须堆放入池，煤池高不得低于60cm，建筑垃圾生活垃圾分池堆放，不得外溢，白天封闭覆盖。
14.现场设置水冲式厕所，室内高度不得低于2.6m，通风良好，请专人管理，管理制度负责人上墙明确，周围打扫及时，地面无积水、污垢、灭蝇措施得力。
15.施工人员进入现场前必须进行文明施工教育，以后逐月组织教育，教育情况必须记录详细（要求教育人、被教育人、时间、地点、内容），施工人员无不文明行为。
16.制定环境保护措施，积极有效地减少施工对市容，环境的污染，降低施工噪音，做到不扰民。
17.搞好后勤保障工作，做好物质，机具零配件的采购供应。加强现场生活、卫生、治安管理，解除施工人员的后顾之忧。
18.现场中作好环境保护工作、生活、建筑垃圾及时外运，防止水污、大气污染。
第九章 确保施工工期的技术组织措施
一、组织保证措施http://blog.mypm.net
1.成立以公司技术经理为首的公司领导小组定期检查，督促项目经理部做好质量、安全、进度等方面的工作，及时进行处理施工中存在的问题，组织协调施工各项要素，集中人、财、物全力以赴，确保顺利施工。
2.组建强有力的项目经理部，保证体系，实行项目经理负责制，项目部主要成员责任明确，层层把关，对各级管理人员签订工期，质量奖罚合同，确定专业施工队实行优胜劣汰 ，实行动态管理，充分调动各方积极性。
3.积极同甲方设计及监督单位密切配合，建立每周生产例会，项目部内部每天一次碰头会，及时解决施工中存在的各种问题，做到大事处理迅速，小事处理不过夜。http
4.采取倒排施工计划法安排生产，加强全体职工的紧迫感和责任心，确保各控制点目标按期实现。
5.发挥计划管理的龙头作用，以总工期和主要控制点为目标，编制二级网络计划，并据此编制出月、旬、日作业计划，建立责任制度，确保计划下达及时，落实到位。
6.根据总体网络计划，抓住关键线路，合理利用空间，进行合理交叉施工。
7.根据责任大小，实行风险抵压制度，签订工期承包合同，并按合同实行惩罚。
8.加强设备和材料管理工作，所使用的材料须提前按计划准备，及时供应，对机械设备要严格维修、保养、保证机械运行良好，主要设备要准备好备用零件，以备急需，确保工程顺利进行。
9.施工人员每天按两班制配备，做到施工日夜不停。
10.早进场，早开工。接到开工通知书后，立即对上场职工进行思想动员，迅速做好施工前的各项准备工作，从速选调队伍，调遣设备，边进行临时设施的搭建，边进行测量放线，边使技术人员熟悉图纸，进行技术交底，同时办理各种开工前的手续。做到进场快、开工快，压缩施工准备时间，上足劳力和机械设备，为主体工程施工创造条件。
11.加强对全体施工人员的思想教育、树立一个“干”字，立足一个“抢”字，确保一个“好”字，好中求省，好中求快，树立时间就是效益，进度就是信誉的思想，以饱满的激情投入到工程的施工中。
二、合理安排施工顺序，科学组织施工。
1.加强组织管理，科学安排施工
选用会管理、懂技术、年富力强的同志担任多种主要负责人，严格各方面规章制度，上令下行，各组织机构要高质量，高效率的运转，科学地安排施工顺序，重点工序必须最大限度地安排平行作业，展开各工序，抓好工序的衔接工作，做到施工工序环环相扣，有条不紊，加速工程进度。
2.建立各项管理制度，按施工网络计划合理安排施工，各分部、分项工程的施工都要严格按总工期计划控制进行，及时安排季、月、日工作的形象进度计划。
3.统筹全局，贯彻集中人力，物力的综合平衡调配，坚持三班工作制度，组织日夜连续作业，交叉流水，并树立以“质量求进度”取胜的要领避免返工。
4.加强各级领导，建立建全各个岗位的责任制，签订包干责任制，以天计划保旬计划，以旬计划保月计划，以月计划保季计划，确保整个工期按计划完成。项目管理者联盟文章，深入探讨。
5.完善奖惩制度、落实好按劳分配原则，充分调动广大职工的积极性，群策群力，团结协作，保工程保质量的按期完工。
6.发挥科技是第一生产力的优势。科技是施工生产的先行和保证，在施工中要不断地优化施工方案，改进施工方法，充分运用现有的科技成果，使之变成生产力，加速工程进度。
7.坚持工程例会制度，定期例会，采用简短形式，解决实际问题。
三、技术保证措施
1.建立技术管理体系和岗位责任制。
建立以公司质检科，项目经理部工长、施工队主管工程师三级负责制的技术管理体系，建立各级技术人员的岗位责任制，逐级签订技术包保责任状，做到分工明确，责任到人，使技术管理工作有章可循，保证施工生产顺利进行。
2.认真编写组织设计
a.运用统筹法、网络计划等现代化管理方式，在经过周密调查研究取得可靠数据的基础上，编制可行的施工计划，并严格按网络计划组织实施，坚决杜绝计划过程中的随意性，使整个施工过程时时处于受控状态，做到环环相扣，井然有序。
b.认真编制施工技术方案，由工程技术负责人牵头，组织协调，针对所承担工程的技术难易程度和环境特点提出两个以上的施工技术方案，经过详细的技术经济分析后，提交给技术负责人，由技术负责人组织有关人员，对所提出的施工技术方案进行对比分析，优化最后确定一个实施方案，总工程师批准后，方可实施。
3.保证技术力量
我们将挑选我公司有 该类型工程施工经验的优秀队伍，配备精良的设备投入本工程施工，同时选派有丰富施工经验，责任心强的工程技术人员参加本工程的施工技术管理工作，以确保技术工作顺利进行。
4.搞好技术革新科研工作，在施工中，广泛开展技术革新和科研工作，广泛开展“小发明、小创造、小革新、小建议、小改进”的五小活动，对重点项目邀请设计，科研单位联合功关。
5.作好设备的造型和配件供应工作，设备的选型力求实用，贯彻多效、耐用、易修的原则，型号宜少不宜杂，以便于统一管理，要有一定数量的备用设备，防止待机误工，在施工中要备足易损件，做到随坏随修，并由专人负责。
6.抓好材料供应工作，确保材料供应，满足施工需要，同时合理安排施工顺序，坚决杜绝返工和窝工现象的出现。 

第十章 冬雨期施工
一、雨期施工措施项目管理者联盟，项目管理问题。
1.雨期施工前，应对施工场地原有系统进行检查，疏浚或加固，必要时应增加排水设施，保证流水畅通。

2.雨期施工的工作面不宜过大，应逐段、逐片的分期完成，并预留基底标高以上15cm-30cm的土不挖，待垫层或基础施工前清除。
3.重要的回填土工程应在晴天进行，雨前及时挖完再填土层或将表面压光，并作成一定坡势，以利排除雨水。
4.雨期施工中有保证工程质量和安全施工的技术措施。项目管理者联盟文章，深入探讨。
a）施工现场的运输道路要畅通，路面加辅炉渣、砂砾或其它防滑材料，必要时应加高加固路基。
一、混凝土冬期施工
根据今年冬季气温，室外日平均气温连续5天稳定不低于5摄氏度，混凝土即进入冬期施工,对主控楼混凝土施工采取相应的保温、防冻、防风、防失水等措施，并及时采取气温突然下降的防冻措施，尽量给混凝土创造正温养护环境，使混凝土能不断凝结、硬化、增长强度。项目管理者联盟，项目管理问题。
混凝土配置、搅拌、运输、浇筑、养护、及质量检查措施
1、 本工程全部采用商品混凝土，冬季配置水灰比不大于0.6，最小水泥用量均大于300kg（详见混凝土配合比通知单）。
2、 拌制混凝土的骨料应清洁，不得含有冰、雪、冻块及其他易冻裂物质。混凝土原材料加热应优先采用加热水的方法，当加热水仍不能满足要求时，再对骨料进行加热（水泥不可直接加热，应放入保温棚）。
3、 混凝土浇筑在浇筑前，应清除钢筋和模板上的冰雪和污垢，运输和浇筑混凝土的容器有保温措施。
4、 冬期振捣混凝土要采用机械振捣，振捣要快，浇注前要做好必要的准备工作，如模板、钢筋和预埋件检查、清楚冰雪冻块，浇注时所用脚手架、马道的搭设和防滑措施检查、机械和工具的准备等。混凝土浇注前宜采用热风机清除冰雪和对钢筋、模板进行预热。
5、 本工程地基土不属于强冻胀性土，在弱冻胀性地基土上浇筑混凝土时基土未遭冻。
6、 室外最低气温不低于-15度的地面以下工程，优先采用蓄热法养护。
7、 混凝土浇筑后在混凝土表面采用塑料布等防水材料覆盖并进行保温，不采用潮湿状态的材料，也不应将保温材料铺在潮湿的混凝土表面，新浇混凝土表面应覆盖一层塑料薄膜。上部覆盖一层草垫。下部采用明火加热。结构易受冻部位，采取加强保护措施，对边、棱角等易受冻部位的保温厚度相应增大到面部位的2-3倍。混凝土在养护期间要防风防失水。
8、 本工程混凝土均加入早强剂及减水剂以提高其强度缩短凝结时间。夹层以下部位掺膨胀剂或抗渗剂。掺入的早强剂中所含钾钠等活性离子进行严格控制，并掺入适量的钢筋防腐剂。
9、 混凝土在运输过程中要防止热量散失，表面冻结，混凝土离析，水泥砂浆流失、坍落度变化等现象。
二、钢筋焊接
1、 负温下进行钢筋焊接施工，可采用闪光对焊、电弧焊及气压焊、电渣压力焊等方法。闪光对焊、电弧焊在环境温度低于-5oC的条件下进行时，与常温焊接相比，应调整相应焊接工艺参数、气压焊、电渣压力焊在负温下进行时，与常温焊接相比，焊接工艺基本相同。
2、 雨天、雪天不得在现场进行施焊，必须施焊时，应采取有效遮蔽措施，焊后未冷却的接头应避免碰到冰雪；当环境温度低于-20oC时，不宜进行施焊。
三、砌体工程
1、冬期施工砖石材料应到达国家相关标准及要求；水泥宜采用普通硅酸盐水泥，不可使用无熟料水泥，水泥标号应根据砌体部位和所处环境来选择，一般宜325、425号为宜；水泥不得受潮结块；砂宜采用中砂，并应过筛。
２、 的强度等级及品种必须符合设计要求，流动性满足砌筑要求，不得使用无水泥配置的砂浆，在特殊情况下应满足抗冻性和防腐性等方面的要求。
四、抹灰及屋面防水
在做好抹灰滚涂的冬季施工外，除了要按照抹灰滚涂常温施工操作工艺外，还要采取以下措施：项目管理者联盟，项目管理问题。
1、 抹灰在冬季施工，为防止常用的食盐抗冻剂析盐至表面，影响面层的装饰效果，则应采用氯化钙做速凝剂。为保证抹灰有足够的强度，砂浆易采用1：2.5水泥砂浆抹灰，对加气混凝土、现浇混凝土的墙面、梁、柱为改善底灰的粘结条件宜在抹会前，先在基层表面刷一道掺5%107胶的水泥浆，随刷随抹。
2、 滚涂冬季施工，应在刮底灰至水泥砂浆中等取加入水泥量2%的不含盐的速凝剂。颜料选用耐火、耐碱性好的矿物质颜料。一个工程所需的颜料要一次备齐，随配料随刷。存放时间不超过4小时，2小时内用完。必须存放在5℃以上的室内。
卷材防水冬季施工措施：防水层不得有龟裂及粘结不良等现象，确保屋面防水质量。
五、冬季施工安全措施
一）、冬季施工特点
1、冬季施工由于施工条件及环境不利，是各种安全事故多发季节。
2、隐蔽性、滞后性。即工程是冬天干的，大多数在春季才开始暴露出问题，因而给事故处理带来很大的难度，不仅给工程带来损失，而且影响工程使用寿命。
3、东期施工的计划性和准备工作时间性强。这是由于准备工作时间短，技术要求复杂。往往有一些安全事故发生，都是由于这一环节跟不上，仓促施工造成的。
二）、冬期施工基本要求
1、冬期施工前两个月即进行冬期施工战略性安排。http://blog.mypm.net
2、冬期施工前一个月即编好冬期施工技术措施。
3、冬期施工前一个月做好冬期施工材料、专用设备、能源、暂设工种等施工准备工作。
三）、冬期施工准备工作
1、组织好冬季施工安全教育培训。调整好机构和人员，制定好岗位责任制，加强安全生产管理，对现场工人作业前进行安全技术交底及定期安全教育。安排气象预报人员，了解近期、近长期天气，防止寒流突袭。
2、场地要在土方冻结前平整完工，道路应畅通，并有防止路面结冰的具体措施。
3、提前组织有关机具、外加剂、保温材料等实物进场。
4、生产上水系统应采取防冻措施，并设专人管理，生产排水系统应畅通。
5、按照规划落实职工宿舍、办公室等临时设施的取暖措施。
四）、冬期施工安全措施
2、脚手架、马路要有防滑措施，及时清理积雪，外脚手架要经常检修加固。
3、现场使用的锅炉、火坑等用焦碳时，应有通风条件，防止煤气中毒。
4、现场采用亚硝酸钠时要加强管理，以防误食。
5、大风、轨道电缆结冰和6级以上大风等恶劣天气，应当停止垂直运输作业，并将吊笼降到底层（或地面），切断电源。
6、风雪后作业，应当检查安全保险装置并先试吊，确认无异常方可作业。
7、井字架、龙门架、塔机等缆风绳地锚应当埋置在冻土层以下，防止春季冻土融化，地锚锚固作用降低，地锚拔处，造成架体倒塌事故。
8、塔机路轨不得铺设在冻胀性土层上，防止土壤冻胀或春季融化，造成路基起伏不平，影响塔机的使用，甚至发生安全事故。
9、施工现场临时用火，要建立用火证制度，由工地安全负责人审批。用火证当日有效，用后收回。http://blog.mypm.net
10、明火操作地点要由专人看管。看火人要清除火源附近的易燃、易爆物。不易清除时，应使用水浇湿或用阻燃物覆盖。
11、易燃、可燃材料的使用及管理：
1） 使用可燃材料进行保温的工程，必须设专人进行监护、巡逻检查。人员的数量应根据使用可燃材料的数量、保温的面积而定。
2） 合理安排施工工序及网络图，一般是将火作业安排在前，保温材料安排在后。http://bbs.mypm.net
3） 保温材料定位以后禁止一切用火、用电作业，特别禁止下层保温作业，上层进行用火、用电作业。
4） 照明线路、照明灯具应远离可燃的保温材料。
5） 保温材料使用完以后，要随时进行清理，集中进行存放保管。
12、冬期施工工地，应尽量安装地下消火栓，在入冬前进行一次试水，加少量润滑油，消火栓用草帘、锯末等覆盖，做好保温工作，以防冻坏。入冬前应将泡沫灭火器、清水灭火器等放入有采暖的地方，并套上保温套。 

第十一章 技术创新，降低工程造价，缩短工期，提高质量的建议和措施。
我公司将确保工程质量达到优良、采取水平流水，垂直交叉的施工部署，保证各工序连续作业。

1.我们将精心组织科学管理，统筹安排，最大限度地利用工作面，提高机械化程度，加快工程进度，缩短工期。
2.严格按施工进度计划控制形象进度，保证顺利进行。
3.公司各职能科室与项目部，项目部与班组开工前定出各分部，分项工程书面协议，并执行奖罚制度。
4.冬季施工采取有效的技术保证措施。
5.采用新技术新工艺、新设备、降低工程造价的措施。
①利用我公司先进的混凝土施工技术，改善混凝土配比，节约水泥用量。
②节约钢筋的措施：节约钢筋接头。
③采用新型模板合理的支撑方案，节约周转材料费用。
④利用基础挖土的土方，平整场地，节约施工准备费用。
⑤采用先进的施工机械，节约施工用电费用。 


文 明 保 证 体 系


序号 名称 单位 数量 备注http://bbs.mypm.net
1 卷扬机 台 1 
2 混凝土搅拌机 台 1 
3 电焊机 台 2 
4 钢筋条直机 台 1 
5 砂浆搅拌机 台 2 
6 灰斗车 辆 20 
7 拉砖车 辆 5 
8 塔吊 台 1 
9 电刨 台 2 
10 铁锨 把 70 
11 振动棒电机 台 4 
12 振动帮 个 10 
13 平板振动器 台 2 
14 经纬仪 台 1 
15 水准仪 台 1 项目管理者联盟，项目管理问题。
16 总配电盘 套 1 
17 分配电盘 套 5 
18 潜水泵 台 2 项目管理者联盟，项目管理问题。
19 水管 米 150 
20 灰斗 个 60 
21 磅秤 台 1 
22 竹笆 块 350 
23 活动架腿 个 70 
24 灭火器 瓶 10 
25 炊具（150人用） 套 1 
110KV东环变电站新建工程机械及工具计划表项目管理者联盟，项目管理问题。
110KV东环变电站新建工程施工人员计划表 

工种名称 单位 数量 备注
1 木工 人 40 
2 钢筋工 人 45 
3 泥工 人 30 
4 水电工 人 16 
5 搅拌工 人 3 
6 电焊工 人 2 
7 力工 人 30 
8 保卫 人 2 
9 炊事员 人 2 
10 机械工 人 3 
11 混凝土工 人 22 
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