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第一章   编制说明

1、编制依据

(1)、《××市污水主干网（××至××厂）管道工程工程施工项目招标文件》。

(2)、业主提供的施工图纸、工程量清单等有关资料。

(3)、国家、交通部、建设部、安徽省现行设计、施工规范、验收标准及有关文件。 
(4)、与业主所有来往的函件、会议纪要补遗资料。

(5)、我公司对施工现场的实地勘察、调查资料。

(6)、我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。我公司可调用到本合同段工程的各类资源。

2、编制范围

××市污水主干网（××至××厂）(A)标段管道工程包括：9#—34#井管段内主干管、预留管、截留井。

第二章   工程概况综述

1、工程概况

××市污水主干网（××至××厂）(A)标段管道工程属敬亭圩污水处理厂一期2.5万吨配套管网进厂主管工程，起点从××路桥沿××路、××路至××路铁路涵，再沿铁路西侧向北至××厂，全长1485m。主要工程数量：Φ1000混凝土管道顶进40m, Φ700混凝土管道顶进24m, Φ1600混凝土管道顶进1485m,检查井27座，顶管工作井20座，顶管接收井20座。
2、水文及地质条件
据××市气象局资料，本地区属于大陆亚热带气候，降水期主要集中在4－7月份，本工程施工期基本处于枯水期，受地表水影响较小，但根据岩土工程勘察报告，本工程场地地下水总体较为丰富，地下水埋深3.0m－10.4m,对本工程影响较大，在施工过程中需采取排降水措施。另据污水厂水质分析资料及环境水文条件分析，本工程场地地下水及土对混凝土无腐蚀性，对钢筋混凝土无腐蚀性。
该工程拟建场地南部为老城区，北部为耕地，地势总体南高北低场地地面黄海高程为9.01m－12.60m。主干管大部分地段管道埋深较深（5.0m－8.0m不等），根据岩土工程勘察报告，管道主要穿越淤泥质粉土、粉土、粉砂混细砂、圆砾混卵石、粉质粘土、粉质粘土混圆砾、粘土及杂填土中。
3、工程目标

（1）质量目标

××市污水主干网（××至××厂）(A)标段管道工程，确保合格争创优良工程。

（2）进度目标

确保本工程建设竣工日期为2009年5月6日。

（3）安全文明施工管理目标

确保本工程安全重大事故为零。确保达到文明标化工地标准。

4、项目组织机构

本工程拟实行项目法施工，并实行项目建造师责任制，建造师作为公司在项目上的全权代表，负责施工方案、人事任免、技术措施、设备采购、材料调配、施工计划安排等关键总问题的决策，对工程的质量、安全、工期、全面负责，完成企业法人代表对建设单位签订的合同内容。项目其他技术、管理人员对建造师负责。

按项目法组织施工，即实行全面全额承包制，由建造师代表公司按照公司项目管理文件和质量体系文件要求履行对业主的工程承包合同，执行本公司质量方针，贯彻国家和地方有关法律、法规和政策，执行项目承包合同中必须履行的各项条款，对本工程从合同签订——施工准备——施工过程——竣工验收——用后服务管理整个过程进行了有效的组织和控制，以确保工程质量、工期、安全与文明施工、成本效益等实现合同目标。为此在施工管理层设置原则上，采用目标编制、因编制定岗、因定岗定人、一人多职，在公司范围内有目的性选择各种优秀人才进驻项目管理层。项目领导层人员组织如下:

建造师（项目负责人：××）:作为项目建造师全面工作的主持者，项目建造师的选择对工程能否顺利开展至关重要。本工程项目建造师的委任，依据我公司对项目建造师考核成绩的确定。根据对以往主管工程的项目成本、文明施工、业主及监理和社会的评价、项目工作人员的评价和对以往工程的竣工审计资料，我公司最后确定委派有丰富施工经验的项目经理××担当此工程项目建造师。

项目工程师（技术负责人：××）:作为项目施工生产、技术、质量、安全等方面的主管者，现场工程师对工程的质量、安全、成本、进度有密切关系。根据我公司的考察结果，兼顾建造师的意见，最后确定委派公司经验丰富的工程师××。

组织机构框图
第三章   施工进度计划及工程总体部署
1、施工进度计划：

本工程开工日期为:2008年10月23日,计划竣工日期为:2009年5月6日。
具体进度计划详见施工进度计划横道图

2、工程总体部署
根据顶管长度和施工队的施工技术水平，结合我公司的施工经验，我项目部决定安排四个施工队进行顶管施工，并将整个施工期分成三期：
一期539m（2008.10.23—2009.1.10）施工9#—17#井段，四个施工队同时施工平行作业，自10#井开始，每间隔一个井位作为顶管工作井，双向顶进；自9#井开始，每间隔一个井位作为顶管接受井，双向接收；开挖的土方运往23#井至34#井之间，其中一部分作为施工便道的填筑土方。
二期466m（2008.12.1—2009.2.28）施工17#—26#井段，施工便道利用一期的部份开挖土方填筑，并在一期期间完成，工作井开挖在一期顶管顶进工作结束20日前开始，一期顶管工作结束后立即转入二期顶管顶进工作。
三期480m（2009.1.15—2009.5.5）施工26#—34#井段，施工便道利用二期的部份开挖土方填筑，并在二期期间完成，工作井开挖在二期顶管顶进工作结束20日前开始，二期顶管工作结束后立即转入三期顶管顶进工作。 
第四章   主要工程项目的施工方案
1、施工准备

1.1、技术准备：

1.1.1项目经理部及各项目作业队管理人员进入施工现场进行技术交底。

1.1.2组织项目部人员学习本工程招标文件及施工规范和设计图纸。

1.1.3积极与市政公用管线管理部门联系，摸清施工现场的公用管线的位置走向及埋设深度。

1.1.4作好原材料的采购、试验。

1.1.5做好施工设备的维修保养，备件和运输的准备。

1.2、建立测量控制系统

为达到设计精度要求，地面首级控制点（勘测院提供的控制点）使用前复核，达到四等导线的精度要求；高程控制点的精度达到国家三等水准测量的技术要求才能使用。

根据工程设计的精度要求，配备符合控制精度要求的仪器。进行现场实地踏勘，理解设计图纸、文件，结合相应的技术规范与标准，依据业主或相关单位提交的各种平面及高程控制点资料，制订工程测量具体技术方案。
在测量工作进行前，对勘测院提供于本工程的所有控制点进行核对，在验线过程中，发现平面、高程控制点成果超过规范要求时，及时复核以取得准确结果。所有测量用点均须有完整的交接桩纪录，并要标明有关交接人员、交接日期及相关详细资料。

控制点布设要选择在施工不受影响，通视条件良好的地方以便于核对。核对时，须使方位角及坐标闭合差均满足精度要求，方可进行下一步的测量工作。
测量导线主要是用来放出沿线所有检查井的位置及测设沿线有关构筑物及管线的具体位置，对顶管施工所影响范围内的有关构筑物进行监控，避免施工时造成不良后果。

地面导线选用附合导线，两端附合于顶管工作井及接收井控制点上，用2″级经纬仪观测两测回，相邻导线连长不宜相差过大，达到工测一级导线的有关技术指标：注:n—测站数
	等级
	导线

长度
	边长相对

中误差
	平均边长
	测角中误差
	测回数
	方位角

闭合差

	一
	2Km
	1/20000
	200m
	±5"
	2
	10
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地面高程测量主要是为沿线的沉降观测提供基准；测设有关检查井的高程位置，测量沿线有关管线的高程，为检查井的施工提供依据及保证。测量线路采用附合水准路线，根据相关规范，点位尽量选则在稳定的建筑物或便于长期保存和使用方便的地点。水准点布设依水准点的有关要求埋标建造。

地面控制点及高程点的导入：施工时，根据首级测量的有关成果，精确测量出顶管工作井的位置。在工作井施工完成以后，在近井点埋设坐标点，作为地面与地下控制点的连接点。根据顶管工作井的有关数据，坐标点的导入采用直接导入法，即以井口坐标点和首级控制点为起算数据，以支导线的形式，建立地下顶管掘进用控制点，进行坐标点导入，以提高起始边精度。

测量注意事项：设专职测量员和测量复核员，对所用的测量仪器定期进行送检标定，确保满足精度要求。认真做好导线点的交接桩工作，附合永久水准点，引测临时水准点，误差≤12
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（mm）(L 以公里计)）。

测量人员在导线测量、水准测量中均必须做到初测与复测手续齐全，记录清楚、完整，并为工程施工提供完整、准确的测量资料。对所有的测量标志进行保护。

1.3、施工生产准备

a）完成施工场地的围护、隔离等文明施工措施。

b）与交警部门联系批准施工占道事宜。
1.4、施工平面布置

1.4.1、工地临时设施的布置：《见施工平面布置图》。
1.4.2、供水、供电的方法和计划

临时用水：本工程施工用水主要是砂浆搅拌、混凝土结构养护、闭水试验及消防环保用水。由于线路长，工点分散，现场施工用水主要利用附近既有水源，不再铺设临时供水管道，个别路段采取水车供水。
供电：生活及办公用电采用居民照明电，施工用国家电网解决，临时供电采用三相五线制，电缆直埋敷设，用配电箱引至施工作业面。由于本工程线路较长，管线沿线分散有临时建筑，施工过程中就近接既有电源，另外配备1台120KW移动式发电机以备个别路段施工需要。
1.4.3、工地运输组织方法

工地材料、设备、进出场，应制定运输方案，尽可能采用夜间进出场的方法，减少对交通的影响。

2、施工降水

根据地质及地下水位状况，施工的工作井和接收井采用的是开挖的方式。根据管线沿线地质状况，23#井至34#井之间，采用沉井点降水，管井位置为管线长度方向一侧距管线中心线2.5m处，每间隔20m设管井井点一座，成直线排布，井深为12m，管井内安放内径为Φ300mm的无砂管，无砂管周围填滤料，每口井内设1台Φ15mm、扬程30m潜水泵抽水，降水后水位控制在流水面以下0.5m。其它井位间，采取在工作井内设置集水坑、潜水泵抽水、边挖边抽水的方法降水。

3、顶管工作井施工方案
顶管工作井及接收井施工程序：基坑测量放样(基坑开挖(工作棚安装(倒挂法砌筑井壁(铺设混凝土垫层(浇筑底板后及靠背混凝土(检查井施工(井周边回填及路面恢复。
3.1、基坑测量放样：整平场地后，根据设计图纸、岩土工程勘察报告所揭示的地质情况和井的中心坐标定出井中心桩、纵横轴线控制桩及基坑开挖边线。施工放样结束后，须经监理工程师复核准确无误后方可开挖。
3.2、基坑开挖：根据岩土工程勘察报告，顶管工作井采用机械配合人工开挖形式进行，当机械开挖至一定深度后（4m左右），采用人工开挖，每次进深0.5－1.0m。
3.3、工作棚安装：当机械开挖至一定深度后（4m左右），开始安装工作棚。工作棚为装配式结构，人工配合吊车支搭，棚架中心要与台口中心垂直，四脚支在槽钢上，并焊好档铁，以防滑动，工作棚横梁中心安装电葫芦吊。
3.4、倒挂法砌筑井壁：机械开挖的深度范围内，由下向上砌筑井壁（4m左右），人工开挖的深度范围内由上向下砌筑井壁，紧跟着开挖进行，每次进深0.5－1.0m。
3.5、铺设混凝土垫层(15cm厚C15混凝土)：井壁砌筑至经计算出的高程后可以进行混凝土垫层施工，混凝土垫层表面。在铺设混凝土垫层后应保证表面平整，应确保井底内无流砂、无翻浆等现象。
3.6、浇筑底板混凝土(40cmC30商品混凝土) 及后靠背混凝土(50cmC30商品混凝土)：混凝土垫层施工完成后，即可在其上浇筑底板混凝土及后靠背混凝土。浇捣前应严格检查各种预留孔、预留管和预埋件的位置和几何尺寸，严禁漏放和错放。混凝土震捣要密实，所有混凝土施工应在首批混凝土初凝前结束。混凝土浇捣完成后应及时养护，确保其表面不露白，并应防止阳光及温差的剧烈变化，以免底板出现收缩裂缝，产生地下水上冒现象。在浇筑混凝土后，应无地下水上冒现象,并用水平仪进行校平，使之表面保持在同一水平面上。后背混凝土施工：后背高度为1.5m，深入工作井基础底以下300mm，以增大后背强度和抗力，后背模板安装时必须保证其竖直，预埋5cm靠背钢板。
3.7、检查井施工：见检查井施工方案。检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸、采用常规做法进行施工。
3.8、井周边回填及路面恢复：

井外回填：检查井应边砌边回填土，每层高不宜超过30㎝，井室周围，采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其宽度不宜小于50cm，砌体水泥砂浆强度应达到设计规定。井室周围回填夯实时，应与井室中心对称进行，且不得漏夯，夯实机械采用蛙式打夯机，回填土的压实度符合规范要求。
路面恢复：在井周边回填高程至路床时，根据原路的结构形式还原路面，严格按照《CJJ1-90 市政道路工程质量检验评定标准》和《CJJ44-91 城市道路路基工程施工及验收规范》进行施工。

4、接收井施工方案

接收井施工程序：基坑测量放样(基坑开挖(工作棚安装(倒挂法砌筑井壁(铺设混凝土垫层(浇筑底板混凝土(起吊机头(检查井施工(井周边回填及路面恢复。
4.1、基坑测量放样：整平场地后，根据设计图纸、岩土工程勘察报告所揭示的地质情况和井的中心坐标定出井中心桩、纵横轴线控制桩及基坑开挖边线。施工放样结束后，须经监理工程师复核准确无误后方可开挖。
4.2、基坑开挖：根据岩土工程勘察报告，接收井采用机械配合人工开挖形式进行，当机械开挖至一定深度后（4m左右），采用人工开挖，每次进深0.5－1.0m。
4.3、工作棚安装：当机械开挖至一定深度后（4m左右），开始安装工作棚。工作棚为装配式结构，人工配合吊车支搭，棚架中心要与台口中心垂直，四脚支在槽钢上，并焊好档铁，以防滑动，工作棚横梁中心安装电葫芦吊。

4.4、倒挂法砌筑井壁：机械开挖的深度范围内，由下向上砌筑井壁（4m左右），人工开挖的深度范围内由上向下砌筑井壁，紧跟着开挖进行，每次进深0.5－1.0m。
4.5、铺设混凝土垫层(15cm厚C15混凝土)：井壁砌筑至经计算出的高程后可以进行混凝土垫层施工，混凝土垫层表面。在铺设混凝土垫层后应保证表面平整，应确保井底内无流砂、无翻浆等现象。

4.6、浇筑底板混凝土(40cmC30商品混凝土)：混凝土垫层施工完成后，即可在其上浇筑底板混凝土。混凝土震捣要密实，所有混凝土施工应在首批混凝土初凝前结束。混凝土浇捣完成后应及时养护，确保其表面不露白，并应防止阳光及温差的剧烈变化，以免底板出现收缩裂缝，产生地下水上冒现象。
4.7、检查井施工：基本同工作井检查井施工方法。

4.8、井周边回填及路面恢复：

井外回填：检查井应边砌边回填土，每层高不宜超过30㎝，井室周围，采用石灰土、砂、砂砾等材料回填，其宽度不宜小于50cm，砌体水泥砂浆强度应达到设计规定，井室周围回填压实时，应与井室中心对称进行，且不得漏夯，夯实机械采用蛙式打夯机，回填土的压实度符合规范要求。

路面恢复：在井周边回填高程至路床时，根据原路的结构形式还原路面，严格按照《CJJ1-90 市政道路工程质量检验评定标准》和《CJJ44-91 城市道路路基工程施工及验收规范》进行施工。

5、顶管顶进施工方案

5、1顶进设备选用：
顶力计算:推力的理论计算：（以Φ800mm计算）
    F=F1十f2
    其中F—总推力
        Fl一迎面阻力    F2—顶进阻力
  F1＝π/4×D2×P  (D—管外径1.92m  P—控制土压力)
    P＝Ko×γ×Ho
    式中 Ko—静止土压力系数，一般取0.55
        Ho—地面至掘进机中心的厚度，取最大值8m
        γ—土的湿重量，取1.9t/m3
    P＝0.55×1.9×8＝8.36t/m2
    F1=3.14/4×1.92×1.92×8.36＝24.19t
  F2＝πD×f×L
    式中f一管外表面平均（根据顶进距离平均粉质粘土）综合摩阻力，取1.0t/m2
    D—管外径1.90m
    L—顶距
F2＝3.14×1.92×1.0×70＝422.02t。
因此，总推力F=422.02+24.19＝446.21t。

主顶油缸：选用4台200t(2000KN)级行程为0.8m液压千斤顶。每只千斤顶顶力控制在120t以下，这可以通过油泵压力来控制，千斤顶总推力480t。因此我们无需增加额外的顶进系统即可满足要求。
护铁及顶铁：由于顶进长度较大，护铁均选择圆形钢护铁，以确保管体安全，保护管体端面，使端面传力均匀。顶铁采用U型顶铁。

工作井基础及导轨：工作井内导轨基础采用横排方木、上安钢轨的形式。导轨选用30号轻型钢轨，两轨平行、等高，与基础中预设钢板焊接。 

机头顶进设备:根据地质条件，结合我公司的工程经验，决定采用顶管机头前加设钢网格来实现顶进施工。
顶管机头结构断面图

顶管机头由刃脚、调整部分两个部分组成，机头前端加设钢网格。

顶管机头工作原理:管前加设钢网格式机头是在管道前端加设顶管机头，依靠工作坑内的千斤顶推挤，机头前端刃脚贯入土中与网格将土挤密，形成一定阻力，防止管前塌方。散落在机舱内的土，由人工将土清除。

顶管机头分为前后两节，后节与混凝土管固定连接，前端为刃口自由端。两节之间上下左右对称设置4个可调式千斤顶用于管道纠偏的导向力。
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5、2钢筋混凝土管道顶管管前加设机头钢网格法施工工艺
管前加设机头顶管法施工工艺流程图

5.2.1、工作井施工：见上述内容。

5.2.2、管内外壁防腐处理：内外壁在防腐处理前进行表面处理,管道内壁除垢后刷环氧煤沥青底漆一层，厚浆型环氧煤沥青面漆二层，管道外壁除垢后刷环氧煤沥青底漆一层，厚浆型环氧煤沥青面漆三层涂层间缠绕玻璃布一层。
5.2.3顶管设备安装：包括工作井基础及导轨，机头顶进设备，护铁及顶铁，主顶油缸。根据测量控制结果，安装先后次序安装。
5.2.4洞口加固：为防止洞口处土体坍塌，需对洞口采取加固措施。开洞口之前，沿洞口上部180°范围内顺管方向打入长2 m的注浆花管，打入深度不小于1.5 m。利用预埋好的注浆花管向土内注入水泥浆。注浆量视现场情况而定。注浆压力不超过0.2Mpa。花管间距300mm。

5.2.5、始顶：先把工作机头顶进，利用工作坑内的动力设备将机头刃脚贯入土中后，继续顶进，土从机头前端网格中挤密、挤入机头内由人工清除→操作人员出土→机头动力舱内液压千斤顶回镐→依次循环操作至工作机头全部顶进。

5.2.6、管道顶进：工作机头顶进后，用吊车将混凝土管吊装至工作井位置，混凝土管与机头钢套筒连接，继续顶进，土从机头前端网格中挤密、挤入机头内由人工清除→操作人员出土→机头动力舱内液压千斤顶回镐，开动工作井内主千斤顶将管子顶进→依次循环往复操作 →顶进过程中昼夜倒班施工，以防因中途停滞增大顶进阻力。
顶管管材：顶管采用“F”型顶管管材（Ⅲ级），钢承口橡胶圈接口。
顶管出土：顶管机头舱内的土，由人工装车，用小推车运出至工作井内，在工作井由电葫芦吊吊出工作井，再卸至临时存土场，然后用汽车运至指定弃土地点。

地下控制测量：
井下高程的传递采用悬挂钢卷尺法，导入标高时，用两台S3水准仪同时进行，并独立导入三次。将地面的水准点（精度指标小于3mm）引入工作坑的底部，每一个工作坑须设置两个水准点，选择不易碰撞及不遮挡视线的地方设置。以便测量时复核。
顶进中的测量：每个管段顶完后，应重新进行一次管道的中心和高程的测量，一般每个接口测一点，错口处测两点。

在顶进第一节管时，每顶进300mm测量一次；管道进入土层后正常顶进时，每顶进500mm测量一次，测量其中心线和高程，是否满足要求，如有超差立即采取纠偏措施。

顶管顶进记录：在顶进过程中真实、准确的填写《顶管工程顶进记录表》。
5.2.7、管道纠偏：管道顶进过程中必须按操作规程要求随掏随顶，随顶随测。中心、高程顶进300mm一测。若遇较大砾石影响顶进时，先将大砾石由人工挖除后再顶。做到少挖、勤顶、勤测量。每班组均按要求做好顶进记录，交接班时互相检测成品质量，合格方可继续顶进。当发现管道偏差为+2cm、-4cm、左右5cm时或偏差有增大的趋势时，施工队组必须上报施工员和相关人员，并且立即采取纠偏校正措施。

边纠偏边校正时缓缓进行，使管道在计算范围内渐渐恢复到设计轴线上。 

依靠顶管机头纠偏、调偏：依靠顶管机头可进行机械调平、调中，保证在直线顶进施工中顶进管体平顺，无错口。

在纠偏调节过程中，依靠机头调整部分内的4个可调式千斤顶的在同种油压下伸出的不同长度来调节管的偏差。

5.2.8、注触变泥桨：根据岩土工程勘察报告和设计图纸，当顶进距离大而顶进困难时，在管道顶进过程中需要注触变泥桨，具体施工方案如下：
泥浆配制：膨润土运到现场后分批测得膨润土的胶质价，然后按下表配制泥浆（重量比）。 触变泥浆配比如下表：
	膨润土的胶质价
	膨润土
	水
	碳酸钠

	60～70
	100
	524
	2～3

	70～80
	100
	524
	1.5～2

	80～90
	100
	614
	2～3

	90～100
	100
	614
	1.5～2


为了使膨润土充分分散，泥浆拌和后停滞时间在12h以上。

加浆设备及加浆压力：坑边设置注浆池，加浆设备采用1-1B浓浆泵。加浆前先通过注水检查注浆设备，确认设备正常后方可灌注，压力控制在0.2MPa左右。加浆系统示意图如下：
加浆系统示意图

注浆过程：管道顶进6m后在管壁与土层的缝隙间注入触变泥浆，形成泥浆套减阻。整个顶进过程注浆管始终保持一定的压力，此措施通过液压表控制。一次顶进，在注浆管前端（目的：控制前端注浆压力，使得注浆能够形成比较好的减阻泥浆套）和管末端即注浆泵前（目的：控制注浆管的压力，以防注浆管爆裂）各安置一个液压表。前端注浆压力保持在0.1～0.2Mpa之间。

6、检查井施工方案
检查井砌筑严格按照国家标图集及设计图纸、采用常规做法进行施工。
1、检查井的施工及注意事项：
6.1.1、流槽：检查井的流槽，应在井壁砌到管顶以下即行砌筑，采用红砖砌筑时，表面应用砂浆分层压实抹光。
6.1.2、井室内的踏步应随砌随安（留），其尺寸应符号设计规定，踏步和脚窝在砌沙浆或混凝土未达到规定强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。
6.1.3、预留支管：预留支管应随砌随安，预留管的管径、方向、标高应符号设计要求，管与井壁衔接从应严密不得漏水。

6.1.4、井室、井筒：砌筑检查井的井室、井筒内壁应用原浆勾缝，内壁抹面应分层压实，外壁应用沙浆搓缝严实。盖板下的井室最上一层砖须是丁砖。
6.1.5、井外回填：检查井应边砌边回填土，每层高不宜超过30㎝，必要时用强度较低混凝土、灰土或填砂处理。
6.2、检查井的质量标准
6.2.1、井壁必须互相垂直，不得有通缝，必须保证灰浆饱满，灰缝平整，抹面压光，不得有空鼓，裂缝等现象。
6.2.2、井内流槽应平顺，踏步安装应牢固，位置准确，不得有建筑垃圾等杂物。
6.2.3、井框、井盖必须完整无缺、安装平稳，位置正确。
7、管道闭水试验
根据规范要求，每三个井段抽检一段。闭水试验，应在管道注满水后经浸泡24h后再进行。闭水试检的水位，应为试检段上游管道内顶以上2m，如上游管内顶离检查口的高度小于2m时，闭水试验水可至井口为止，同时对渗水时间的测定不少于30分钟，闭水试验合格后，经监理工程师认可方可回填。

排水管道作闭水试验，应尽量从上游往下游分段进行，上游段试验完毕，可往下段充水，倒段试验以节约用水。
7.1、闭水试验的条件
7.1.1、管线及沟槽检查
1）管道及检查井的外观质量检验均已合格。
2）管道未回填土且沟槽内无积水。
3）全部预留孔洞应封堵不得漏水。
7.1.2、闭水堵管
管道两端的管堵应封堵严密、牢固，下游管堵设置放水管和截门，管堵须经核算承压力，管堵可用充气堵板或砖砌堵头。
7.1.3、水源
现场的水源应满足闭水需要，不得影响其他用水。
7.1.4、放水
选好排放水的位置，不得影响附近的环境。
7.2、带井闭水试验
管道及检查井闭水条件，即可进行管道带井闭水试验：
7.2.1、注水浸泡
管道两端管堵如用砖砌，必须养护3～4d达到一定强度后，再向闭水段的检查井内注水，闭水试验的水位，应为试验段上游管内顶以上2m，如井高不足2m，将水灌至接近上游井口高度，实测其距管内顶的高度并记录，注水过程同时检查管堵、管道、井身，无漏水和严重渗水，浸泡管和井1～2d后进行闭水试验。
7.2.2、闭水试验
将水灌至规定的水位，开始记录，对渗水量的测定时间，不少于30min，根据井内水面下降值计算渗水量，渗水量不超过规定的渗水量即为合格。

8、其它
8.1、管接口质量控制
本工程所用管节为“F”管，“F”管受力性能好，接头稳定性高，接口处止水密封性能好。
   管材供应:在顶进过程中，管材的供应是非常重要的，如果供应不及时造成顶进停止，后果是非常严重的，由于机头重量一般较大，长时间的滞留会造成机头沉降，使轴线发生偏差；或已顶好的管子和周围土体固结，使得摩阻力增大。因此，在开始顶进前，需指定详细周全的供应计划，现场应备有足够余量。
选用合格的管材并处理好管子接口顶管施工是十分重要的，按有关规范对管材作现场检查验收，如发现不合格品坚决予以退回。
管材运送、起吊均应有专用夹具，搁置时用方木垫高，防止“F”型管接口的套环受压变形。
接管前再次检查管子接头的承插口尺寸，橡胶圈和衬垫板的外观和质地。确认合格后可在接口处均匀涂抹薄层硅油等对橡胶无侵蚀性的润滑材料以减少摩阻力。承插接管时要保证与上节管的钢套环同轴度，并且加力要均匀，应保证橡胶圈不移位，不反转，不露出管外。顶管结束后要按设计要求在管内间隙处填充弹性密封膏，并与管口抹成—个光滑的渐变面。密封圈的胶结应在使用前两天完成并检查其牢固性。
8.2、地面沉降控制

采用触变泥浆进行地层支撑与减少摩阻力。触变泥浆的使用有两个功能：一、将顶进过程中产生的间隙随时压浆充满空隙，进行地层支撑，从而也能有效地控制地面沉降；二、减阻增加顶进距离，减少中继间的使用数量。

加强地面沉降观测：沿管道中心线和与之垂直方向布控观测点，在顶管前测量原始地面高程，随着顶管的进行施工而定期测量其地面高程变化值和沉降值。

顶管工作井和接收井的出入洞口采取注浆加固技术进行补强，防止洞口塌陷。

8.3、穿越现有管线及道路的监控措施

顶管机在掘进过程中，有可能引起地面上隆或下沉，为使这种情况不至影响其它构筑物的安全，必须对沿线有关构筑物进行沉降观测。

在施工中采取下列监控保护措施：严格控制顶管机在穿越过程中的纠偏量，减小纠偏对土体的扰动。均衡施工，避免不必要的停留。对顶管穿越的重要管线，在顶管穿越前先进行样洞开挖，摸清其走向及埋深，并在管线位置布置沉降观测点从地面进行监测。在施工过程中根据监测情况及时进行施工参数调整，信息及时反馈，指导施工。对沿途经过的现况构、建筑物，施工前进行必要的调查、观测，记录相关资料，并经监理认可。沿顶管中心线及垂直方向布设沉降观测点。现况道路上布点纵向间距为10m，建筑物附近布点纵向间距为5m，横向共5点，中心线1点，左右各2点，另在建筑物上布测点，施工时及时反馈信息，根据沉降量及时调整施工参数。布设观测点时，选在牢固可靠的位置，并做好明显的标志。在掘进至距观测点20m及掘进远离观测点80m～100m左右的时间段内进行观测。观测频率根据沉降观测结果进行适当调整，一般每天观测一次。地表变形控制在+10～-30mm范围内。
在顶进时，每顶进300mm测量一次，测量其中心线和高程，是否满足要求，如有超过时立即采取纠偏措施。

8.4、施工管内通风、照明、注浆等辅助管道的辅设

混凝土管内的辅助管道设置于管道内壁，用钢架将其有序地固定在混凝土管壁上。

8.4.1通风设施：

由于管道顶进距离长，埋置深度深，管道内的空气不新鲜，加上土体中会产生有害气体，因此，必须设置供气系统。通风设施用一台7.5kw空压机将压缩空气传输至管道最前端，并将管道最前端的空气排出，以此进行空气循环。

8.4.2 电源布置：

在顶管过程中，管道内的电源为照明用电，由于管道内的空气湿度较大，因此采用36V低压照明电，低压电须通过变压器降压。灯具采用防水防爆灯具，电源线设置在操作人员不易接触处，并在电源线外增设护套，保证用电安全。
第五章   工程质量保证措施及质量保证体系
1、工程质量保证措施
1.1、工程质量管理组织机构
成立以项目经理为组长，项目总工程师为副组长的质量管理组织机构，项目部设质量监察部，各施工队设专职质检员，各施工班组设兼职质检员。见下图。

组长：项目经理任质量管理小组组长，对质量工作负领导责任；负责主持质量工作会议；组织质量检查，开展创优活动，行使质量一票否决权；严格执行质量奖惩规定，对质量问题，组织分析原因和落实措施；推行全面质量管理。
副组长：配合项目经理抓好本合同段的施工质量管理工作，督促安全质量部制定行之有效的质量管理措施，并贯彻落实。
安全质量部：落实质量管理领导小组的各项指令，制定切实可行的质量管理措施，对施工队的工程质量进行检查、指导。
施工队：负责各自管段范围内施工项目的质量管理与质量创优工作，保证分项、分部工程施工质量，确保质量目标的实现。
专（兼）职质检员：负责本单位施工时的各项质量检查，定期向上一级质检部门汇报，协助落实各项保障质量的规章制度，消灭施工中的质量隐患。
1.2、工程质量保证管理制度措施
1.2.1、工程质量自检制度
⑴、安全质量部每月组织一次质量检查，每季度由总工程师组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。
⑵、施工队每天进行中间检查及竣工质量检查并评出质量等级。
⑶、班组坚持“三检制”，自检合格后，专职质检员进行全面检查验收。然后由项目经理部质检工程师请监理工程师验收签认。
1.2.2、工程质量评定制度
⑴凡经检验合格的工程，按规定填写分项、分部和单位工程检验评定表，进行评定，作为考核质量成绩和验工计价的凭证；检验不合格的工程，按未完工工程处理。
⑵项目经理部不定期组织抽查，对不符合《验标》的，予以纠正，并追查责任。
1.2.3. 工程质量事故申报制度
工程质量事故的处理按国家和建设单位现行的有关规定执行。
⑴、建立工程质量事故逐级报告制度，坚决杜绝隐瞒不报、擅自处理事故。
⑵、工程重大质量事故发生后，采取有效措施，抢救人员、防止事故扩大，并保护好施工现场。
⑶、工程重大质量事故发生后，在24小时内用电话、传真或电报等方式报告上级安全质量监察部门、建设单位和监理工程师。两天内提出书面报告，并逐级上报，报告内容包括：
①事故发生时间、地点、工程项目；
②事故发生的简要经过，损失情况；
③发生事故原因的初步分析；
④采取的应急措施及事故控制情况；
⑤处理方案及工作计划；
⑥事故报告单位。
⑷、根据事故情况，组织研究事故处理方案，并报批准执行。
1.3、工程质量保证控制措施
1.3.1、工艺控制措施
⑴、单位工程开工前，认真编制施工组织设计，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。
⑵、主要分部、分项工程编制施工方案，科学地组织施工。
⑶、在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。
1.3.2.工程材料控制措施
工程材料和辅助材料（包括构件、成品、半成品），都将构成建筑工程的实体。保证工程材料按质、按量、按时的供应是提高和保证质量的前提。因此，对采购的原材料、构（配）件、半成品等材料，建立健全进场前检查验收和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。
⑴、水泥、钢材等其它外购材料必须三证（出厂证、合格证、检验证）齐全，进场后按规定抽检，合格后方可使用。
⑵、地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料。
⑶、现场设专人收料，不合格的材料拒收。施工过程中若发现不合格材料及时清理出现场。
1.3.3.施工操作控制措施
施工操作者是工程质量的直接责任者。工程质量的好坏，单就工序质量来说，施工操作者是关键，是决定因素。
⑴、施工操作者必须具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性很强的工种，操作者必须具有相应工种岗位的实践技能，必须做到考核合格、持证上岗。
⑵、施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、交接检；所有工序坚持样板制；牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工。
⑶、按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，促进操作者提高自我控制施工质量的意识。
⑷、整个施工过程中，做到施工操作程序化、标准化、规范化，贯彻工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。
2、质量保证体系
第六章   工期保证措施

1、保证工期方案：科学合理地安排施工工序和施工进度，并在实施过程中及时调整进度计划；加强组织管理及协调；保证技术、人、材、物、机供给；积极推广“四新”技术和建立竞争机制。
2、保证工期的组织措施 

2.1、发挥优势，全力保障施工生产
组织强有力的指挥领导班子，科学组织合理安排，超前考虑。以“干一项工程，树一块牌子，留一方美誉，添一处美景”为指导思想，深入现场，了解情况，解决主要矛盾，坚持用一流的思想，一流的管理，一流的质量，一流的速度安全按期完成。
2.2、加强网络计划管理
对工程的重点、难点和控制工期的工序，应用网络技术，认真研究，抓住关键线路。对施工重点优先安排，增加设备、人力、物力、财力的投入，确保分项分部工程按期完成。使施工计划做到日保旬，旬保月，月保季度的高效完成。同时，在保证质量、安全的前提下，尽可能开展多工序同步施工、平行作业，控制作业循环时间，合理安排作业层次，减少冬季等不利因素对施工的影响，利用有利时机加快施工进度。
2.3、科学组织，加强协作：随着施工情况的不断变化，及时分析控制工期的关键线路，合理调剂人力、物力、财力和机械配置，使施工进度紧跟计划。加强调度统计工作，减少各道工序间的衔接时间，充分利用各个工作面，避免出现窝工现场。理顺上下关系，对施工现场的需求和需解决的问题及时反映、及时解决，避免影响施工进度。解决好冬季施工问题，合理安排施工生产。进行任务动员和工期交底，调动全体职工的积极性。为使全体职工胸中有数，心有目标，要精心安排施工，把任务分解到作业班组，以期做到日保旬、旬保月，个人保组，组保工班，工班保队，队保项目部，月月完成计划，确保各分项工程按期完成。
2.4、快速进场，迅速展开
主要施工队伍、施工机械设备作到“三快”，即“进场快、施工准备快、开工快”，本着先施工后生活、先通后善的原则，保证主体工程顺利开工。
3、保证工期的技术措施
3.1、编制好实施性施工组织设计：优化的施工组织设计和科学的施工方案是工程顺利开展的关键，是确保工期的前提，为此，我们运用网络技术、系统工程等新技术原理，根据本合同段工程的技术特点、现场实际情况等编制详细的、切实可行的实施性施工组织设计，选择最优施工方案，使工程施工做到点线明确、轻重分明、计划可靠、资源配置合理。
3.2、管理和设备保障措施
3.2.1、发挥我单位实力雄厚、施工机械化程度高的优势，选配合理配套的施工机械，建立合理的机械保养、维修体系，保证施工机械的完好率；同时，建立强有力的后勤保障体系，保证各种物资、设备按时足额到位；搞好工作和生活环境建设，全方位保障施工生产。具体见《主要施工机械设备一览表》
3.2.2、本着为工程和对企业负责的原则，合理地增加投入。在人员上，选派具有丰富施工经验的专业化施工队伍；在设备上要选用新型、施工能力强的机械投入施工。确保工程优质、快速的竣工。
3.2.3、对施工进度进行监控：施工进度采用如下监控方法：投资指标监控法、形象进度监控法、单项进度指标监控法、关键线路网络监控法。根据施工组织设计或业主、监理及其它有关的工期要求，适时根据工程进展，调整资源配置，实现工期目标。对关键工序、关键项目强化跟踪指导，跟踪监测。    

3.2.3.1、投资指标监控法：根据本合同段工程总的投资计划，编制与施工进度相对应的逐月投资安排计划，并比较施工中实际每月完成与计划完成的投资差距，分析差距原因，分析差距产生的单位、分部和分项，采取相应的对策，从宏观控制到微观控制。
3.2.3.2、形象进度监控法：对分项、分部工程编制每旬、每月、每季的施工形象进度计划，在施工中及时掌握实际每旬、每月、每季所达到的形象进度，看实际完成与计划完成工程量的差距，分析差距产生的原因、单位、分部和分项，采取相应对策。
3.2.3.3、单项进度指标监控法：及时统计施工中各项实际进度指标，掌握情况，并与施工组织设计确定的各项进度指标进行比较。发现实际指标低于计划指标时，采取调整工序、增加投入等相应措施，确保单项进度指标的实现，实现日保旬，旬保月，月保季；从微观控制到宏观控制。
3.2.3.4、关键线路监控法：根据施工组织设计确定的施工进度网络图，明确关键线路，在施工组织上，狠抓关键工序，并根据工程进展的变化，实施动态管理，适时调整网络图，明确不同阶段的关键工序，采取相应的有效对策。关键线路分层次，关键工序保关键点，关键点保关键线路，关键线路保总工期。
3.2.3.5、积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率：积极推广先进经验和先进技术，提高劳动生产率。向“四新”要质量，要进度。

3.3、材料投入计划保证措施

一次性备料计划:在接到施工图纸后，立即组织技术及有关人员进行图纸审核，并及时与设计单位联系对图纸问题进行澄清，及时编制一次性备料计划报物资部门，使物资部门详细掌握工程所需各种材料及计划进场时间，保证各种材料能够提前联系、定购、储备，避免在施工过程中出现停工待料现象而使工期延误。
　　月购计划及追补计划:根据每月施工进度计划安排，定期向物资部门提供下月所需各种材料计划，同时，根据当月工程计划调整情况，对所需材料做出追补计划，从而使物资采购能够有的放矢，以保证月计划按期实现。见《工程主要物资进场计划表》。
3.3.1、混凝土由具有资质且信誉好的搅拌站供应。
3.3.2、为加强质量控制并确保工期要求，在选择供料方时，会同业主及监理等对供料方的生产能力及产品质量进行考察。
3.3.3、根据各种物资需要量计划，组织货源，确定加工、供应单位和供应方式，签定物资供应合同。
3.3.4、根据各种物资的需要量计划和合同，拟定运输计划和方案。
3.3.5、各种原材料必须按要求取样检测，进行平行试验，合格后，方可签定供求合同。
3.3.6、按照施工总平面图的要求，组织物资按计划时间进场，在指定地点，按规定方式进行储存和保管。
3.3.7、在生产过程中，项目经理部对各种混合料的生产厂家均设专人进行质量监督，从根本上杜绝不合格材料进入现场。
3.3.8、对于各类管材、井筒、井室盖板等构件，除按混合料供应要求进行采购外，严格执行首件验收制度，并以通过验收的首件产品作为现场收料的样板，对于达不到样板要求的产品坚决拒收。
3.4、资金计划保证：根据总体施工进度计划，对资金需用量进行估算，并编制使用计划，保证工程预付款及工程结算款等能够合理运用，从而确保总体进度计划按期实现。
3.5、劳动力计划保证：按总体施工计划，编制人力资源需求计划，陆续组织各种技术工人、机械司机等人进场。所有人员在开工前2天到位，以便组织工程情况交底、设备调试等工作。根据本工程施工项目，组织四支顶管施工队负责各项施工任务的具体落实和实施，各工种人数及进场计划见《进场劳动力安排计划表》。
3.8、工期追补措施：本工程将尽可能地按照施工计划安排，均衡组织施工生产，但若因不可确定的因素影响计划施工工期时，我们将采取如下追补措施，以保证总工期最终实现或最大限度的减少工期延误。
3.8.1、充分挖掘内在潜力，优化施工方案：通过科学分析并结合施工实际情况，充分挖掘内在潜力，优化施工方案，调整施工工序，使施工作业更科学、更合理、从而使各工序衔接更紧凑，并减少施工循环时间，以达到缩短工期的目的。
3.8.2、合理加大资源投入，缩短作业循环时间：通过合理增加劳动力、机械设备及周转料具，增加工作面，减少料具周转次数，以缩短作业循环时间。
　3.8.3、加强施工管理，保证工期追补顺利实施：加强质量、安全等各方面管理工作，保证不因工期追补而出现质量或安全事故，保证工期追补顺利实施。
第七章   安全文明施工措施
1、 安全保证体系及安全保证措施
安全管理目标: 安全生产目标：杜绝重大事故，一般事故频率小于 1.5‰。为达到该目标将采取以下措施：

1.1、安全组织管理保证措施：

1在施工前，编制《××市污水主干网(××——污水处理厂)管道工程有安全组织设计》，交监理工程师及有关部门审批。
2、建立项目安全保证体系：建立、健全各级各部门的安全生产责任制，责任落实到人，明确各工序、各环节的安全措施、负责人及奖惩措施。各队有专职的安全员，专职安全员均应经过劳动部门的培训，持证上岗。
3、做到安全工作由项目经理亲自抓,和由安全业务部门专职抓。
4、贯彻“安全第一，预防为主，防治结合”的方针，认直做好安全生产教育，对所有参加施工生产的职工均应进行入场生产安全和消防安全教育，未经教育不得上岗，同时应结合工程进度及不同施工工艺，进行针对性的安全知识与遵章守纪教育。施工中坚持日常教育，把安全施工活动在全员、全过程、全工作日的工作中体现出来。
5、加强安全标准化管理，采用召开会议，现场监督纠察，检查评比，劳动竞赛等各种形式搞好施工安全。悬挂安全警示牌，张贴安全宣传标语，造就安全施工环境，�时刻在施工人员心中设警钟。
6、严格执行公司等上级机关颁发的有关安全生产法规，特别是在施工区域必须严格遵守安全生产六大纪律，严格执行安全生产规则。

7、施工班组要认真做好安全上岗交底活动记录，做到无施工方案不施工，有方案没交底不施工，班组上岗前没安全交底不施工，每周组织不少于1次的安全教育活动。严格执行有关安全生产制度，坚持做到交任务必须交安全措施和要求，�对安全关键部位进行经常性的安全检查，及时排除不安全因素。

8、强化安全操作规程，严格按安全操作规程办事，《安全操作规程》发到班组。
9、项目部安全组负责监督现场工作人员按安全部门提出的要求进行安全防护、安全着装。禁止各种赤脚、赤膊、奇装异服、酒后上班等影响企业形象、不利于安全的人员进入现场。

1.2、安全技术保证措施

1.2.1、临时用电安全

临时用电安全防护实行电工班长负责制，现场用电实行三项五线制，施工用电实现二级漏电保护。  

配电箱至开关箱和开关箱至用电设备的缆线，按规定架空或埋地敷设，严禁人踩、车轧、水泡和物砸，保持绝缘良好。

所用配电箱及开关箱的外型完好无损，锁、门齐全，并有明显标志。配电箱设置间距不超过60m；配电箱至开关箱的距离不超过40m；开关箱至用电设备（指固定）、手持电动工具距离不超过5米。

项目部电工组定期对施工现场用电进行检查。在大风和雨雪天气，增加巡视检查，及时发现和排除电气事故隐患。

各种电器闸箱要安装漏电保护装置，并经常检查完好程度，发现隐患应及时处理，要有防触电保护措施，线路要有双重耐压保险。
1.2.2、施工机械安全防护
推土机、挖土机、吊车等大型市政工程施工机械的有效证件齐全，在作业前施工员向司机作安全交底，并派有配合经验的专人指挥，避免交通意外，进入工地的车辆须停放在指定位置，以免意外损坏。所有外租机械进入工地前签定安全责任协议书。

起重吊装机械等禁止在高压线下方作业。在高压线一侧作业时，臂杆、吊索具与高压线有足够的安全距离。吊车挂牌作业，起重信号工、挂钩人员实行持证上岗。

小翻斗车、卷扬机、搅拌机、电夯机、砂轮机、钢筋加工机械、木工加工机械使用时，严格依据《施工现场小型机械使用规程》设专人按要求操作。

汽车吊、电动葫芦吊等有灵敏可靠的限位装置，吊钩有防脱钩装置。

严格遵守有关动火、动电以及机动车辆进装置的有关规定。

1.2.3消防安全
消防工作措施: 加强防火工作，现场配备必要的消防器材，对施工人员要加强消防意识的教育。不在工地及其周围使用非灯光源，并准备足够的便携式应急灯以在紧急情况下和工程检查时使用。电工、焊工从事电气设备安装和电、气焊切割作业时，由项目部工程管理部签发操作证和用火证。动火前清除附近易燃物，配备看火人员和灭火用具。使用电气设备和易燃易爆物品，严格实施防火措施，配备灭火器材，确保施工安全。施工工地严禁吸烟。

1.2.4、其它安全措施
1、污水井、要有安全网或用竹编覆盖。深沟槽边坡该装设临时栏杆，井架口要装有安全门。
2、对进入现场的施工人员一律配戴安全帽，对特殊工程人员如电焊工、气焊工、电工等配剂，用好劳动保护用品。
3、由于管道顶进距离长，埋置深度深，管道内的空气不新鲜，加上土体中会产生有害气体，因此，必须设置供气系统。通风设施用一台7.5kw空压机将压缩空气传输至管道最前端，并将管道最前端的空气排出，以此进行空气循环。

2、文明施工措施

（1）文明施工目标

a)本工程实行施工现场标准化管理。

b)公司每月由“标化”领导小组组织、各条线负责人对工地进行安全生产、文明施工、场容场貌、生活卫生检查、打分评定，以有校地促进项目“标准化”工作达到文明工地的要求。

（2）场容、场貌管理措施

a)工地作业点设置围屏封闭

b)建筑材料划区域堆主整齐，并采取安全保卫措施，场容、场貌整洁、有序、文明。

c)挖土阶段运土车辆听从现场指挥，轮胎上沾土必须清洁后方可外运。夜间运土车辆保证静音，禁止鸣喇叭。

（3）文明建设措施

a)在工地四周的围墙建筑物、办公室外墙等地方，设置反映企业精神、文明风貌的醒目宣传标语，工地内设置宣传栏、黑板报等宣传设施，及时反映工地内各类动态。

b)开展文明教育，施工人员均遵守市民文明规范。

c)工地现场做到道畅通、不乱堆乱放，无散落物。工地排水系统畅通不堵。

d)加强工地治安综合治理，做到目标管理、制度落实、责任到人。施工现场治安防范措施有力，重点要害部位防范设施有效到位。

e)做好周边单位和居民协调工作。工地由专人负责协调与交通、环卫等单位的横向关系，定期主动听取他们对工程建设的有关意见，保证工程文明施工。

f)现场施工人员均佩戴胸卡，胸卡以工作部门、单位为依据，按一定规则统一编号。

g)混凝土浇灌施工时，商品混搅拌车出入道口应组织专人负责指挥，并组织其合理停靠，防止堵塞交通，并与交通管理部门做好协商工作，发争取其支持，维护交通安全，以得生产。

h)混凝土浇捣时，混凝土运输车必须在场内清理干净，否则不准出场，在场内所散落的砂浆应做到随落随清理。

i)施工作业面应严格按平面布置要求执行。土方装车和外运途中不得影响环境卫生，工作区域内应有专人做土方清理工作。

（4）强化工地卫生建设

a)工地设环境卫生宣传标牌和责任区包干图，现场无大面积的积水。

b)工地内做到排水畅通，无污水外流或堵塞排水沟现象。

c)食堂餐饮卫生，定期进行食堂卫生检查。
第八章   环境保护及雨季施工
1、环境保护

环境保护遵循“全面规划，合理布局，结合利用，化需为利，变化环境，造福人民”的方针，坚持预防为主，防治结合，强化管理，以管保治的原则，把环境保护和文明施工作为施工组织设计要求组成部分，并认真贯彻执行在施工的全过程中。

1.1、现场布置

根据场地实际情况合理地进行布置，设施设备按现场布置图规定设置存放，最大限度地减少地面占用。

1.2、道路和场地

拌和场区内道路通畅、平坦、整洁，不乱堆乱放，无散落物；场地实行硬化；场地平整无积水，排水成系统，并畅通不堵；施工废料集中堆放，及时处理。

1.3、材料堆放

砂石分类堆放成方，砌体料归类成垛，堆放整齐。

1.4、消除施工污染

场地废料土石弃方处理，应按设计要求，按监理工程师指定地点处理，防止水土流失，尽量减少对周围绿化的影响和破坏。施工废水生活污水不得污染水源耕地农田灌溉渠道,采用渗井或其他措

施处理，工地垃圾及时运到指定的地点。清洗集料，机具或含有油污的操作用水，采用过滤的反复或沉淀池处理，使生态环境受损将到最低程度。

1.5、保护文物

当工地现场发现文物、古迹等物品时，要采取一切必要的措施保护现场，同时通知监理工程师，抄报业主，并执行建立工程师处理此事的指令。

1.6、保护水质

施工废水，生活污水不得排入农田，耕地，饮用水源，灌溉渠道和水库。

1.7、控制灰尘

施工作业产生的灰尘，除在场的作业人员配备必要专用劳保用品外，配备1～2量洒水车随时进行洒水，使扬尘降至最低程度。易于引起扬尘的细料或散料要遮盖或适当洒水。运输是用帆布遮盖

1.8、防止和降低噪声措施

公路施工期间的噪声主要来自机械和运输车辆，降低噪声采取：

施工人员要精心保养施工机械，使之保持最底水平。

合理安排施工期间，噪声大的机具应避免夜间施工。

预制拌和场及主要运输通道应原理居民区。

1.9、竣工后环保

工程竣工后，清理现场的废弃土石方和各种废弃料并整平，恢复使用前的状况。对取土坑的边坡，底面要按要求达到规定的坡度，平整度。工程竣工后，必须按规定和监理工程师的指令将所有工程设备按指定时间撤离。设备撤离后为设备服务的房屋，机械底座，电杆，水池等均需拆除，恢复耕地或达到建立满意的程度。

2、雨期施工措施

本工程开工日期2008年10月23日，计划竣工日期2009年5月6日，其中2009年4、5月份为雨季。为加强雨季施工管理，结合本工程施工特点，制定以下防汛措施。

2.1、成立防汛领导小组:在雨季来临之前，组织建立雨季施工领导小组。项目经理任组长。在雨施期间定期检查，对发现的问题发出整改通知单，监督检查整改。

2.2、建立雨季值班制度:项目部设专人每日收听天气预报并做记录，遇有大风雨天气，及时通知现场施工人员做好防汛准备工作，现场安排雨季值班表。成立防汛抢险小分队两支，每支10人，配备相应的车辆及抢险设备物质。

2.3、雨季施工措施

雨季进行工作井土方开挖作业前，做好防水土埂，防止雨水灌槽，并做到土埂外排水通畅。土方开挖做好施工安排，做到速战速决，基坑清底、现浇混凝土垫层连续作业，防止遇雨泡槽。

工作井和接收井形成后设集水坑，根据基坑汇水面积安设排水泵，工作井内专门设置防汛排水泵，雨后及时抽水，以免影响井内作业。

施工便道地基处理，灰土施工，当日作业当日碾压或夯实，防止遇雨浸泡。

现场所有电气设备的漏电保护及接地装置要安全可靠，并安设防雨罩，所有用电设施线路必须架空敷设，电焊机、蛙夯等电气设备雨后由电工用摇表摇测，确保安全后，方可作业。

电工定期检查现场配电设备及电路的防雨防潮情况，发现问题及时解决，确保施工现场安全用电。

顶管坑设置防雨棚，四周砖砌0.5m高挡水墙，顶管始发井工地的排水系统每天设专人检查，其中重点检查竖井井下集水坑、拌浆系统、排水方沟。在竖井内，随时设泵将坑内积水抽升至地面排水系统。
进场劳动力安排计划表
	工种
	工程施工阶段投入劳动力情况

	
	施工

准备
	工作坑
开挖
	顶管
	检查井
施 工
	闭水

试验
	回填土
	竣工

验收

	电焊工
	
	15人
	5人
	5人
	5人
	10人
	

	电工
	2人
	6人
	6人
	6人
	6人
	6人
	2人

	钢筋工
	
	10人
	
	100人
	6人
	
	

	模板工
	
	10人
	
	100人
	
	
	

	混凝
土工
	
	5人
	
	60人
	
	
	

	砖工
	10人
	5人
	5人
	60人
	
	10人
	10人

	顶管工
	
	240人
	240人
	
	
	
	5人

	壮工
	20人
	
	60人
	60人
	20人
	150人
	20人

	司机
	2人
	3人
	3人
	3人
	
	10人
	


工程主要物资进场计划表

	序号
	材料名称及规格
	计量单位
	备注

	1
	水泥42.5级
	t
	分期、分批安排进场

	2
	碎石
	t
	分期、分批安排进场

	3
	中砂
	t
	分期、分批安排进场

	4
	钢筋混凝土F(Ⅲ级)
	Φ700
	分期、分批安排进场

	5
	钢筋混凝土F(Ⅲ级)
	Φ1000
	分期、分批安排进场

	6
	钢筋混凝土F(Ⅲ级)
	Φ1600
	分期、分批安排进场

	7
	钢筋混凝土F(Ⅲ级)
	Φ1800
	分期、分批安排进场

	8
	砂卵石
	t
	分期、分批安排进场

	9
	钢筋
	Φ10以内
	分期、分批安排进场

	10
	钢筋
	Φ10以外
	分期、分批安排进场

	11
	粗粒式沥青混凝土
	M3
	分期、分批安排进场


主要施工机械设备一览表

	序号
	类别（种类型号）
	数量
	生产厂家及

制造时间
	拥有或租用
	估价（万元）
	功率/能力
	计划到场时间

	1
	挖掘机（大宇）
	3
	韩国2004
	拥有
	230
	1m3
	已到

	2
	挖掘机（小松）
	1
	日本 2004
	租用
	84
	1m3
	已到

	3
	135kw以内推土机（T140A）
	2
	上海2003
	拥有
	60
	88.2kw
	已到

	4
	ZL40装载机（ZL40）
	3
	徐州 2001
	拥有
	50
	92kw
	已到

	5
	光轮压路机（3Y12/15）
	1
	郑州 1999
	拥有
	8
	12-15T
	已到

	6
	胶轮压路机YL9-16
	2
	徐州 2001
	拥有
	7
	9-16 T
	已到

	7
	拌和机（WYB2300）
	2
	南京 2000
	拥有
	3
	178KW
	12.30

	8
	自卸车（5T）
	5
	长春2003
	拥有
	15
	5T
	已到

	9
	交流电焊机
	2
	合肥 1998
	拥有
	1
	6.6KW
	12.10

	10
	直流电焊机
	1
	合肥 2002
	拥有
	1
	4.8KW
	12.10

	11
	弯曲机
	2
	合肥 2003
	拥有
	0.3
	7.5KW
	12.10

	12
	切断机
	2
	合肥2003
	拥有
	0.5
	8.2KW
	12.10

	13
	6000L洒水车EQ1090
	1
	徐州 2001
	拥有
	5
	42KW
	1.5

	14
	发电机组50KW
	3
	郑州 2002
	拥有
	8
	50kw
	已到

	15
	自卸翻斗车
	8
	合肥 2002
	拥有
	2
	18KW
	已到

	16
	潜水泵2.2KW
	9
	合肥 2000
	拥有
	0.5
	2.2KW
	已到

	17
	全站仪SET220
	1
	南京2003
	拥有
	8
	220
	已到

	18
	水准仪S3
	3
	南京 2006
	拥有
	0.15
	S3
	已到
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