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沉井施工方案

1、 工程概况

     开发区新港路、振华路污水管道工程长约2100M，规格为dn1000，混凝土污水检查井35座，整个施工场地为海相淤泥粘土，管线为非开槽敷设，选用地下顶管及沉井施工，整条管线由35座沉井及顶管连接而成，沉井的定位及顶管与沉井的碰口要求非常高，因此施工难度相当大。

本工程的地质情况比较复杂，根据图纸要求和岩土工程勘察报告，编制工程施工方案。

2、 编制依据

   2.1 振华路污水处理工程施工图纸；

   2.2《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002；

   2.3《建筑工程质量评定标准GB50300-2001》

   2.4《建筑分项工程施工工艺标准》第二版；

   2.5《建筑施工手册》

   2.6《现行建筑施工规范大全》。

三、沉井施工方案

    1、基坑开挖及场地排水

    沉井采用在基坑中制作，以减少下沉深度，降低施工作业面，开挖深度为2.5m，基坑每边比沉井宽2m，四周挖排水沟、集水井，使地下水位降至比基坑底面低0.5m，放坡为1:1.5-2，挖土采用1台反铲挖土机进行，配合人工修坡及平整坑底，挖出的土运到弃土场地堆放。基坑上自然地面进行使之有定向排水坡度的工作面，并开挖排水沟、集水井，以防地面水、雨水流入坑内，减小井内土壤的含水量。

    2、垫层回填

    根据设计要求井体四周刃脚处采用砂、石（1：1）垫层厚0.5m，宽不少于1.5m，垫层应分层（0.25m/层）采用插入振动器及平板振动器和人工夯实，随后立模浇筋C10混凝土垫层，表面应平整压光，标高误差<8mm。

    3、刃脚成形及井壁制作

    3.1在混凝土层上弹出刃脚尺寸线，在其上支设刃脚模板，然后绑孔钢筋。

    3.2钢筋工程

    钢筋在加场地机械成型，现场人工绑孔，井壁竖筋一次绑好，水平筋分段绑扎，底板与墙体连接处预留连接钢筋，为保证钢筋位置正确，钢筋接头采用绑扎接头。垂直钢筋间距采用开出槽口的木卡尺控制，水平筋间距，选用一批竖钢筋按间距焊上短钢筋头控制。

    3.3模板工程

    本工程模板采用定型木模板支撑，钢管支撑，考虑浇筑速度快，对模板产生很大的侧压力，采用φ12@500纵横向螺栓拉结加固，防止模板侧向变形，拉结螺栓中部设钢板止水片，横向@500，纵向@1100设加固围楞沉井内侧用钢管相互支撑顶牢，确保整体模板的刚度、稳定性和不变形，使混凝土的几何尺寸，外观有绝对的保证。

    3.4混凝土工程

    沉井采用C25、P6商品混凝土，在对钢筋模板进行验收合格后，进行浇筑混凝土，浇筑刃脚、井壁混凝土要注意浇筑顺序，每层30cm，将沉井沿周长设多个振捣组，同时浇筑。保证对称均匀下料，防止一侧受压而使模板产生位移、变形，每层必须在2h 之内浇筑完毕，振捣时振动器移动间距不大于0.5m。振捣器应避免碰撞钢筋、模板。振捣器插入下层混凝土内不小于0.05M，要快插慢拔，每一振点的振捣时间应使混凝土表面呈现浮浆和不再下沉。在混凝土浇筑过程中，应经常观察模板、支架、，当发现问题及时采取措施处理。

    3.5水平施工缝的选择及处理

    沉井整个高度7m左右，设一道施工缝。施工缝选择在+0.4m处，浇筑高度为5.0m左右，施工缝采用凹槽，该处混凝土应确保密实平整，无高低起伏，混凝土后期接面要打凿清理，并浇10cm厚减半石子混凝土，下沉时第一次浇筑的混凝土强度必须达到100%，第二次浇筑的混凝土达到75%以上。

    4、沉井下沉施工

    4.1沉前准备

    将所有模板拆除干净，拉结螺栓从根部切割干净用1：2水泥砂浆粉平压光，井内预埋钢筋向上1/7坡向理顺，沉井外侧回填碎石粉夯实，在沉井外壁弹出水平，中分线并在离沉井10米左右设固定水平控制和中分控制。

    4.2沉井下沉

    在刃脚处混凝土达到设计强度的100%，上部混凝土达到75%后，开始沉井下沉挖土，井内土方采用人工开挖，每次取土深度为30-40cm，自井的中部向四边对称取土，以保证沉井在下沉过程中，不出现倾斜。自井中取出的土方应堆放在离井3米以外，避免因外部土的压力增大，使井发生倾斜，一轮下沉到位再进行下轮开挖下沉，在离设计深度20cm左右应停止取土观察两天，如靠沉井自重下沉不到位，再用人工慢慢取土，使沉井到达设计深度。

    5、封底

位于沉井中心设置渗井一个，先将沉井内土形整理成锅底形，自刃脚向中心挖放射形排水沟填以石子做滤水暗沟，中心井深1—2m，插入直径0.6-0.8m周围有孔的混凝土或钢套管，四周填以卵石，使井底的水都汇集到集水井中，用潜水泵排出，使地下水位保持低于井底面30-50cm。刃脚混凝土凿毛处应洗刷干净，然后浇筑毛石混凝土，强度达到30%，铺设底板钢筋浇筑混凝土，并捣固密实，混凝土养护14d期间，在封底的集水井中应不断抽水，待底板混凝土达到70%设计强度后，抽除井筒中水后立即向滤水井管中灌入C30早强干硬性混凝土捣实，装上法兰，再在上面浇筑一层混凝土，使之于底板一平。如地下水较少或无地下水时可一次性浇筑底板混凝土。

四、施工部署

1、管理目标

1．1质量目标

本工程的质量目标是确保合格。各级施工负责人，质检员和操作人员，都要将严格以此目标抓好做各项分部工程的质量控制，严格按规范、规程施工和验收，确保目标的实现。

1．2安全目标

无死亡及重伤事故发生，轻伤事故控制在1%以内。

1．3工期目标

严格按进度计划表中施工工期节奏控制施工，确保计划内完成。

1．4文明施工目标

按施工平面图进行布置，现场图牌齐全，做到工完场清，按文明施工工地标准施工。

2．沉井施工顺序

根据本工程总平面图布置及建设单位对本工程总体要求，考虑到便于对有限的施工现场进行有效的调节利用，因此对工程施工顺序必须做适当的安排，八个沉井分两次同时施工，保证总体工程按期、有序的进行。
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3．项目部组织管理机构

根据本工程的具体情况，建立工程现场施工管理机构，明确分工和职责。选派技术素质好、责任心强的施工技术管理人员及施工组，着重从生产调度、施工技术、材料供应、质量和安全的监督检查等方面加强管理。项目部施工组织管理机构的组成详见下表：
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4．技术人员配置

根据该工程情况配置以下施工技术人员：

项目工程师1名，负责技术、质量、安全、计划管理工作。

施工员2名，负责定位放线、施工测量，向队组进行技术、质量、安全交底。质检员1名，对工程质量按国家及省的有关规范、规定和标准进行检查验收。

五．劳动力组合

根据工程特点，规模，配备适宜的技术熟练的操作工人。本工程所需技术人员大部分为项目部现有人员，尚缺部分工人可在公司内部调整，以确保劳动力资源充足。本工程主要劳动力安排如下：

技术人员：3人            模板工：20人

班长：6人                钢筋工：10人

顶管机操作员8人          混凝土  工：14人

起重机操作员4人          抹灰工：6人

测量工：4人              电工：2人

辅助工：8－12人          焊工：2人
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