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概述

第一节 1.1编制依据

l、....城区段治理美化工程二期施工一标段招标文件
2、设计图纸、工程答疑纪要
3、我公司现有的施工管理能力、技术水平和施工经验。
4、现场情况。

第一节 1.2编制说明

本施工组织设计在编制时，本着力创一流质量，为业主争效益，为企业争声誉的指导思想，从施工部署各项技术措施的提出及应用，施工方法及设备材料的投入等各个方面着手，结合我公司积累多年的园林工程施工经验，力求做到措施具体，方法实用，以达到建成一流的工程为宗旨。本工程应满足但不限于下列标准、规范：
1、《工程测量规范》GB50026-93；
2、《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99；
3、《..二期工程修建性详细规划》
4、《园林绿化施工规范》DB4403001／T8－99；
5、《建筑地基处理技术规范》GJG79-2002

6、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001

7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002

8、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002

9、《建筑装修装饰工程施工质量验收规范》GB50210-2002

10、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002

11、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002

12、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001

13、《塑钢门窗安装及验收规范》JGJ103-96

14、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99
第一节 1.3编制原则

1、施工组织设计所安排的施工工期、施工方法、设备、劳力配备，是为了确保业主对该工程的工期、质量、安全、文明施工、环境保护等方面的要求。
2、施工组织设计是按实事求是的原则进行编制的，所定工期，施工方法，采用的设备等有关措施都将是中标后实施性施工组织设计的依据和基础。
3、本工程必须按业主的要求、招标文件、设计文件、国家现行的设计规范、施工规范、验收标准、等有关文件规范进行组织施工，施工过程中必须做到科学管理、精心组织、精心施工，确保本工程安全、优质、如期完成。
4、根据对本项目现场实际调查状况和当地气候环境条件，结合本企业施工实际情况，及我们在类似工程施工中积累的施工经验、技术总结及工法等科技成果、本公司施工力量和机械设备装备情况，认真进行本施工组织设计的编制。

第一节 1.4工程概况

本工程为..二期北延伸段景观设计中的一标段...景区，位于..河口，胜利桥头与..一期以桥相连，是二期北段景观序列的开端，景点占地面积为4.5 公顷，其中水面面积0.3 公顷，结合现状柳树、国槐及岸边大面留水生植物，通过北涧河上的景观桥，与汾河一期景观有机衔接，并设置休闲娱乐区：十里驿、天趣台水之源、清风折柳、老井、君思渡等及三亩塘污水处理展示区等节点，是集照明工程、铺装工程、暖通给排水工程、建筑小品、道路工程、绿化工程等为一体的综合性园林建设项目，由此这一项目的施工需多专业配合，施工部署、工艺顺序合理调配，方可按业主要求顺利完成。

人力及资源、机械保证措施

第一节 2.1施工组织机构

项目经理部是整个施工阶段的管理层，由一名项目经理，一名副经理，一名项目总工程师和若干专业技术及施工管理人员组成。项目各职能部门接受项目经理的行政领导和公司各职能部门业务指导的双重控制，保证工程施工始终处于受控状态。详见附图“项目管理机构及其与企业本部关系图”。

第一节 2.2项目组织管理机构

管理科学、结构精干合理的项目经理部是顺利完成本工程施工任务的前提和关键。因此，我方选择具有改革开拓精神、施工经验丰富、严谨务实的工程技术人员和管理干部组成工程项目经理部。按项目法施工的要求，对本工的各项指标进行有计划、高效率的组织和管理。

各部门职能见附表
项目组织机构各部门的职能表

	序号
	名称
	配备人员
	职 能

	1
	项目经理
	1
	项目经理作为企业法人代表的代理人，对工程项目全面负责；科学组织管理进入施工现场的人、财、物等生产要素，对其进行合理供应与调配，协调好与业主、监理单位、设计单位、地方主管部门的各种关系。

	2
	项目副经理
	1
	负责项目生产管理，协助项目经理做好人、财、物的合理供应与调配，组织现场的施工人员进行安全文明施工，处理、解决施工现场的生产问题。

	3
	项目总工
副总工
	1
	负责项目的科技管理及质量管理，保证全面完成技术进步效益指标，做好基础管理工作，主持编制施工方案、分部分项工程作业指导书，检查、督促按图纸、技术标准、施工组织设计进行施工，处理解决现场施工中重大技术难点，确保质量目标的顺利实现。项目总工负责市政、土建等工程，项目副总工负责园林绿化工程。

	4
	工程技术部
	2
	负责组织施工人员严格按照设计图纸、图纸会审记录、施工组织设计及施工技术措施、施工网络计划的有关要求进行施工，重大技术、施工难点提请技术负责人(总工工程师)解决，负责进行施工前的技术交底，保障施工中各技术文件、资料、记录的准确有效。

	5
	质安部
	2
	负责项目安全、质量监察工作，对工长、班组长进行全面的安全技术交底，并检查执行情况。负责检查监督各道工序是否按规程、规范及有关作业指导书进行施工，并督促现场施工的整改和反馈工作及现场施工放线的复查。负责组织隐蔽工程验收和各项质量验收工作，按时对项目各部门质量工作进行检查和评估

	6
	试验室
	1
	负责计量器具鉴定及检测计划的制定；建立本单位计量器具台帐，整理计量检测原始记录，填报计量检验报表。负责原材料的取样、送检及有关现场试验工作，根据现场情况控制配合比，对施工执行情况进行监督和检查。

	7
	物供部
	4
	负责项目物资供应、现场材料及仓库管理；进行工程竣工材料决算和废旧物资回收利用；填写与整理各种物资统计报表，负责与业主进行核算及交验。

	8
	动力队
	8
	搞好现场设备管理和使用及维修；现场用电管理；负责收集、整理设备使用情况的原始资料。负责铁件加工。

	9
	测量组
	2
	负责现场轴线定位，中线、平面标高的测量技术控制和复验工作。

	10
	财经部
	2
	负责预、结算的管理及资金流动，降低工程成本。


第一节 2.3劳动力和材料投入计划及保证措施

1、本项目拟投入管理人员20 人，高峰期30 人，施工人员22人，高峰期270 人。（劳动力计划见附图表1）。
2、劳动力保证措施
①公司投入充足的管理人员，根据项目施工生产的动态需要，及时补充有关管理人员，加强项目管理力量。
②与内地有关劳动管理机构签订长期合同，根据施工需要，合理安排劳动力的配备。
③在综合办公室的统一管理下，掌握和引导项目施工人员思想，做好有关思想工作，提高项目员工的工作积极性，发挥最大的施工效益。
3、材料保证措施
①由材料部建立有关材料的合格分供方名单，建立各种材料物资的规格、供应单位、质量情况、信息价格，销售条件和售后服务态度档案，按此档案进行材料的采购。
②项目部建立材料采购专项资金，保证充足的材料资金需要。
③进场后及时对有关材料做质量检验，合格的材料方可投入建设使用。
④在场材料物资，需做好严格的防雨防潮措施。

第一节 2.4主要施工机械投入配置

机械设备投入计划见附表
第一节 2.5主要工程材料的采购和供应

工程所需主要材料由项目经理部物资部与公司物资部共同采购。项目物资部与公司根据工程部提出的物资采购计划，选择多家合格供应商，通过对其材料、规格、性能及价格等多方面考察及试验后，确定供应商。并严格按照IS09001 质量认证体系中物资采购程序来操作，以确保进场材料的质量。

装铺阶段，对所有的装饰材料均实行样板制，在多家供应商中通过综合评定，选定合格样品。各种样板必须通过业主、监理认可并签字。项目物资部根据样板及合同中提供的质量标准来进行物资的进场检验和验收。无论业主供材料还是自购材料，必须严格按照物资验收程序，不合格物资严禁进场使用。工程所需材料、设备均需征得业主的批准后方可计划购买。

针对本工程的特点，我公司将按项目法施工的原则组建项目领导机构，项目经理部置于总公司各职能部门的监控下。以项目经理为首的管理层全权组织施工，对本工程的工期、质量、安全、配合、成本等进行高效率、有计划的组织协调管理，公司经理及公司各职能部门通过项目各职能部门的直接反馈和定期监控检查，对项目经理部的良好运作提供有效的保障，杜绝不良现象的发生，本工程严格执行公司《质量手册》及各级程序文件。将以一流的质量、优化的工期、至诚的服务为中心来科学组织施工。
工程进度计划和工期保证措施及违约责任承诺

第一节 3.1工程施工计划

本工程属×××城区段治理美化工程二期一标段工程，主要内容包括园林绿化、园林建筑、安装工程。本工程施工进度计划是根据业主提供的总工期199 天为依据进行编制。确定本工程总工期为195 天（包括进场准备工作），开工日期为:20××年××月××日,竣工日期为:20××年××月××日，提前四天竣工，工程竣工验收后即进入养护期。施工进度计划见附表

第一节 3.2工期保证措施

1、投入方面
⑴配备足够的施工机械，缩短分段工期，提高工效。
⑵增加工作人数、增加工作班次，充分利用时间进行施工。
2、组织施工方面
⑴由公司主要领导担任项目经理，选调优秀管理人员组成，对工程实行计划、组织、协调、控制、监督和指挥职能，同时派出技术过硬，吃苦的施工队伍，确保高标准地完成本工程的施工任务。
⑵在施工中编制详细施工计划，细划各分项工程控制完工日期，运用企业内外部的有利条件，采取动态管理，使施工组织科学化、合理化，确保阶段计划按期或提前完成。
⑶推行全面计划管理，认真编写切实可行的工程总进度计划和相应的月、旬、周施工作业计划，使施工生产上下协调，长短计划衔接，坚持日平衡，周调度，确保月计划的实施，从而保证总工期的实现。
⑷为了加快施工进度，采取措施，合理安排穿插施工作业，保证施工科学地有次序地进行，创造条件保证工期。
⑸充分做好开工前的各项准备工作。
①认真做好图纸会审工作。
②及早做出材料、苗木、设备、工具、购配件的计划，并按进度计划安排进场。
⑹采用新技术、新工艺。
⑺建立各级责任制，实行重奖重罚。
⑻建立甲、乙双方联合例会制度，例会每半月一次，检查半月计划实施情况，研究解决影响工程进度的关键，安排下半月的工作。
⑼建立卫生管理小组，加强对食堂和住所卫生监督检查与管理，减少病员，确保正常施工。
⑽采用关键因素控制法随时检讨工作，以保证计划顺利进行。

第一节 3.3进度控制办法

为了确保工期，应对影响进度的关键因素逐一进行分析，以随时检讨施工进度管理工作。
1、设备因素：
主要表现：

⑴到位不及时；

⑵状态不好
对 策：

⑴、做好关键设备如挖掘机、发电机、搅拌机等进场安装计划。安装计划应包括设备运输、安装与调试所需时间并考虑不利天气因素。

⑵、加强设备维护。专人定期检查、维修。合理
选择、配置施工机械，做好维护检修工作，保持机械设备的良技术状态。
2、材料因素：
主要表现：

⑴到位不及时；

⑵质量不符要求。
对 策：做出材料五阶段控制。
3、人员因素：
主要表现：⑴人手不足；

⑵各工种间人手不匹配。

对 策：做好用工记录，并注意分析各工种之间的关系，找出控制工种并增加人手。
4、设计因素：
主要表现：

⑴图纸供应不上；

⑵变更频繁前后矛盾。
对 策：

⑴根据施工进度情况，提前书面致函甲方提供图纸；
⑵收到图纸或变更通知及时组织技术人员研究。
5、配套工程
因素：主要表现

⑴配套工程跟不上等；

⑵协调不力衔接不好。

对策：

⑴根据总工期或进度情况制定和修订各专业施工进度计划；

⑵要求各专业施工队根据总进度计划，编制专业施工详细进度计划表；

⑶审核专业工程进度计划，对所有穿插施工的项目，明确
工作场地交接日期；

⑷对专业工程进度计划中可能延误的工作（如到货期等），应有意识地安排于主要后续工作之前；

⑸定期召开各
专业施工队的进度协调会，并将会议形成纪要。

6、资金因素：
主要表现：⑴到位不及时。
对 策：⑴设专人负责由专人负责于每月25 日前将进度款申
请报告交甲方代表，进度款中包括月度施工完成工程月报。⑵及时做好资金使用计划，合理安排支出。
7、进度管理：
主要不良表现：

⑴缺乏统筹预见；

⑵缺乏计划指导；

⑶人员调配不力；

⑷不重视统计工作等。
对策：主要办法包括做好计划安排；作好报表系统；例会制度等；分述以下：
⑴计划安排：根据工程工期紧的特点，采取分阶段计划形式。总进度计划表----编制时间：项目初期，每月1 日调整；编制：施工技术组、项目经理；执行：各部门、各施工队、各班组。月进度计划表----编制时间：每月1 日；编制：施工技术组、项目经理；执行：各部门、各施工队、各班组。周进度计划表----编制时间：周日；编制：施工技术组、项目经理；执行：各部门、各施工队、各班组。
⑵统计工作安排：统计工作由项目经理安排专人负责。应注意
做好施工日记、周报、月报等报表。
⑶工程例会制度：为能及时贯彻甲方和监理的要求，加强进度控制，实行各种例会制度。
每日碰头会----召集：项目经理，时间：每日下午6:30 分，参加人员：主要技术与生产负责人，主要议题：当日进度质量情况、每日施工安排、注意事项等。

每周例会----召集：项目经理；时间：每周五；参加人员：主要技术与生产负责人；主要议题：进度、质量、安全生产情况、合约执行情况、物料供应情况、行政、决议事项等。月度例会----召集：项目经理；时间：每月底；参加人员：主要技术与生产负责人，并邀请甲方、监理参加；主要议题：本月施工总结、进度、质量、物料供应、设备状况、设计图纸问题、下月施工进度计划、决议事项等。
8、质量／安全因素：质量事故或工伤对项目进度效益影响极大，必须按有关规定严格执行。

第一节 3.4责任承诺

严格按进度计划进行施工，由于组织不当或外界原因等造成的工期延误，我方采取相应措施加快施工进度，保证按合同工期保质保量的完成任务，所造成的责任按合同要求履行。
施工准备与总平面布置及临时设施布置

第一节 4.1施工准备

1、施工准备对于本工程能否顺利开工，以及整体施工进度是否能够按计划、有条不紊地进行，起着至关重要的作用，应集中人
力、物力、财力，积极主动地创造条件，以确保工期的实现。其中主要部分是本工程最终体现出景观效果，体现出设计风格与业主意想的效果。

施工准备工作一览表

	序号
	项目
	主要内容
	完成时间

	1
	技术准备
	认真审查施工图，明确设计要求。图纸会审时要对图纸中存在的问题，不论大小都必须有明确的结论，并重点解决好设计构思与施工习惯不符的矛盾，编制出具体的施工方案与施工图设计，经业主和监理工程师审核，开工前应对班组进行技术交底、安全交底，报出材料备料计划(特别是钢筋计划)、机具计划，同时做好土建与安装的配合协调组织工作。
	开工前

	2
	劳动力、材料、设备、及资金准备
	材料设备进场后，以书面形式报请业主与监理验收，及时对原材料的物理性能进行见证检验，并按施工平面布置图的要求堆放材料、布置设备。设备就位后，立即进行安装、调试、保养，使其处于随时都能工作的良好状态，施工人员进场前，先进行质量意识和安全生产三级教育，使每个职工都能重视
质量、重视安全，并以饱满的工作热情待命，公司财务科将为工程的开工和前期工作准备足够的资金，专款专用。
	

	3
	施工现场准备
	建立坐标控制点和高程控制点，复核红线范围、尺寸和场面标高，清理遗留在现场上的杂物，尽快完善场内的临时道路，调试混凝土设备，搭设食堂、浴室、现场取样养护室、办公室、配电房等临时设施，安装备用电源，配备通讯设施；完善临时围墙，并在明显位置标明工程名称、建设单位、设计单位、施工单位、监理单位及施工许可证号、路标导向牌、安全警戒牌、文明施工牌。
	

	4
	施工用水用电
	本工程施工用水、用电根据业主提供的水源、电源在现场单独安装水表、电表。
	


第一节 4.2施工总平面布置

为了减少各种材料的运距，避免无效劳动，有效地组织现场的平面交叉作业，更好地利用场地，确保做到文明施工，施工平面管理工作设有专业人负责分片分项包干管理，未经工地负责人同意，任何人不得任意改变。
1、设立现场领导小组，现场领导小组是现场施工生产的指挥中心，办公室内备各工种进度控制图，做到现场施工有条不紊，高质量、高速度、高效率的运转。
2、现场临时设施，我们在使用方面希望得到甲方的许可，以及
与其它相关单位之间的相互协调，管理人员要经常检查督促，有问题出现时，要及时解决问题。
3、施工现场的水准点及坐标点应有明显标志；并加以妥善保护，任何人不得损坏。
4、所有临时设施必须按甲方的规划要求办，按质量要求办，不能马虎凑合降低标准，一定要保证运输道路畅通无阻。
5、对整个现场的布置和保持，管理人员要经常督促并落实到实处。
施工总平面图见附表16
主要分部分项工程施工方法

第一节 5.1施工测量

测量控制是建筑施工关键工序之一，平面控制和标高偏差大小是衡量工程质量的重要指标。为此，在施工准备期间，我公司将制定施测方案，布置测量控制网为施工提供依据。

平面控制施测方法及精度要求

平面控制桩的布置：根据总平面布置图中对拟建工程的定位说明，及业主设计院提供的各测量基准点确定本工程的平面控制点，并进行距离和角度闭合核对，符合“工程测量规范”后，根据现场实际情况，将各轴线延长至建筑外3 米(不受影响的范围内)的固定位置埋设牢固的混凝土标桩，设置轴线控制点。经核查无误后，做好标志和保护，供现场施工放线使用。    

标高控制测量

该工程是在有坡度、有组织的明排水施工前，按要求绘制标高控制网图，作为施工依据。

第一节 5.2土方工程

1）本工程土方工程是前期的主要环节，保证整体效果，清运垃圾、挖运土方，清除杂填土、回填土方，为保证达到良好效果，开工前先进行地形测量，并试挖杂填土深度，确定挖填深度及开口图，确定土方数量，按照安全施工要求2M 深处，确定开口坡为1：0.75，其它深度视具体情况确定，清运挖填土分段进行。回填碾压流水作业。土方回填时按300 厚分层、碾压并每1002 抽查。压实程17度按0.93 系数测定，塑性指数<7，含水量在10%左右。
2）三七灰土：三七灰土要经过：筛土、拌和、浇水，控制好含水率与虚铺厚度，控制标高以正公差，压实后进行标高处理到合格标高。
3）土方工程具体作法以施工图为准。
第一节 5.3建筑小品工程

1、测量放线
1）定位放线
以甲方提供的总平面图、规划图及定位标志，用经纬仪及钢卷尺对各建筑物进行定位。在适当位置钉好龙门桩和龙门板，作为放线的依据，在主轴线的延长线加设定位控制桩（用混凝土围护牢）以备日后复核用。
2）标高控制
以规划部门提供的水准点为基准，用水平仪和塔尺引测到现场适当位置设立基准点，经复测闭合调整后作为本工程高程控制点，然后根据基准点，用水准仪确定各建筑物及地坪的标高。
2、土方工程、基础工程：严格按照图纸要求进行施工。
3、主体工程
本工程各建筑小品主体主要为砖混结构，局部砖砌体。钢筋工程、模板工程、混凝土工程、砌体工程、脚手架工程、屋面工程、装饰工程，按常规作法施工，以建筑结构施工图为准。
1）钢筋工程

为方便施工 ，所有钢筋均在现场制作加工。配置钢筋及绑扎钢筋前，必须按施工图纸与翻样单校核无误后进行加工、制作，并与木工班长协调支模与绑扎的先后顺序。柱的主筋采用电焊焊接接头，接头按设计要求相互错开。柱箍筋的斜角与钢筋的交接点均应绑扎，箍筋平直部份和主筋的相交点须成梅花形交错绑扎，箍筋的接头的柱中应沿竖向交错布置，并应位于箍筋与竖向钢筋的交接点上。

钢筋进场，都要垫空堆放，以防污染。钢筋要平直，不直的要先调直，绑扎及焊接间距要符合设计要求，均匀、整齐、到位。钢筋绑扎或焊接完毕，项目部要在自检的基础上，并及时通知监理部门进行验收，做好隐蔽记录。
2）模板工程
（1）模板采用九夹板和方木组成，模板的支撑采用扣件式钢管架承重系统组成。
（2）柱子模板定型配制，横楞用50×60 木枋,外加柱箍固定,柱箍间距0.8m ，对拉螺栓为Φ12 圆钢。在模板安装前,在底面弹线钉木框定位、定标高。安装时先设临时支撑，再穿对拉螺栓，校正平整度和垂直度后，拧紧螺帽，再次校正平整度和垂直度。
（3）屋面板的钢管支撑，立杆的间距、横杆须计算确定，确保承重架牢固、整体稳定，在浇筑混凝土前须对模板标高进行复核、检查，检查每根立杆是否均处于受力状态，否则用木楔固紧。梁底板铺排时，需以两端向中间铺设，嵌木应在梁中，梁底应按规范起拱。支撑撑脚下在基土夯实的同时，必须垫设50厚木板以防沉降，同时在浇筑混凝土过程中，时刻观察支撑情况做到万无一失。
3）混凝土工程
混凝土采用非泵送商品混凝土，混凝土运到现场应先倾倒在拌板上，再用铁锹送入模板内，以防钢筋、模板位移。模板拆模时间必须经技术负责人同意，不得擅自拆模，以免影响混凝土质量。对于悬挑结构，更要予以重视。
4）砌体工程
在砌筑前一天或半天（视天气情况而定）应将砖堆浇水湿润，以免在砌筑时因干砖吸收砂浆中的大量水分，使砂浆流动性降低，影响砂浆的粘结强度。但也要注意不能将砖浇得过湿，使砖不能吸收砂浆中的多余水份，影响砂浆的密实性、强度和粘结力，而且还会产生坠灰、砖块滑动现象，造成操作困难，使墙面不清洁，灰缝不平直，墙面不垂直。一般要求砖的合适含水率为10%-15%。砖砌体总体质量要求是：横平竖直，灰浆饱满，内外搭接，上下错缝，表面平整。
5）脚手架工程
（1）外墙脚手架
采用钢管和配套扣件组成，立杆横距1.2m，离墙0.3m，纵距1.5m，步距1.8m，立杆下要夯实并垫好垫板，两端立杆先立好，中间逐根立立杆，绑拉地杆，安大小横杆，加设剪刀撑，铺脚手片和扎栏杆扶手，外挂密目网围护。
（2）模板支承用脚手架

采用Φ48×3.5 钢管和配套扣件，立杆布置在梁下，横距为0.8m，纵距为1.00m，步距为1.80m，搁置梁底模的短横钢管为0.5m左右。经验算钢管脚手架能承受混凝土浇筑时全部荷载。
6）装饰工程：

内外墙、地面、吊顶等作法以施工图为准。
第一节 5.4园路工程

园路工程既是交通线又是风景线，是分隔各个景区的景界，也是联络各个景点的“纽带”。是景观的主要组成之一。

主园路路面结构：面层为10-15cm 厚整整齐齐石板、下卧3-6cm水泥砂浆（M7.5），基层15cm 混凝土（C10），垫层为30cm 天然砂砾。填土作法以建筑施工图为准。

主园路与次园路、支路相交处以低等级道路服从高等级道路的原则。交叉口面层铺设以主路优先、次路服从主路为原则；低等级路的纵坡随高级园路的横断面而变，低级路的横断面随高等级园路的纵坡面进行调整。
1、平整场地，确保场地标高符合设计要求。
2、如路基土质较松软时，必须置换土质，或回填砂石料，保证土层的承载能力符合规范要求。
3、土质置换或回填砂石料，必须分层回填，并用压路机碾压密实，防止沉陷。
4、按照施工图纸设计的标高，用人工配合挖掘机铺设园路或道路基层，再用压路机碾压以符合标高位置。
5、混凝土道路采用商品混凝土，边浇灌边压模，一次成型。
6、园路所用卵石的颜色、规格、品种、级配等应符合设计要求。
7、施工顺序：路基清理--弹线—设置标高控制点—基层或垫层—面层--养护--清洗
第一节 5.5地面铺装施工方

工艺流程：素土夯实→级配碎石垫层→混凝土垫层→清理基层→弹线→试拼→扫浆→铺结合层→铺面层→擦缝。
1、素土夯实
素土夯实采用振动夯实机。每个夯窝之间的距离，可根据需要间隔2-3 个夯位，接上夯之邻的二道夯位进行打夯，二道夯完毕后，再进行三夯位的打夯。夯实后，填土密实度在基础以下0-80cm 达到95%以上，80cm 以下密实度达到90%。
2、级配碎石垫层
3、混凝土垫层
混凝土采用非泵送商品混凝土，运到现场人工进行摊铺，采用平板振动或卡板振动器振捣，振动器搁在纵向侧模顶上，自一端向另一端依次振动2-3 遍。混凝土垫层以人工进行收浆，成型后2-3 小时且物触无痕迹时，用麻袋进行全面覆盖，经常洒水保持湿润。
4、清理基层
⑴基层施工时，必须按规范要求预留伸缩缝。
⑵抄平，以地面±0.00 的抄平点为依据，在周边弹一套水平基准线。水泥砂浆结合层厚度控制在10-15mm 之间。
⑶清扫基层表面的浮灰、油渍松散混凝土和砂浆，用水清洗湿润。
5、弹线
根据板块分块情况，挂线找中，在装修区取中点，拉十字线，根据水平基准线，再标出面层标高线和水泥砂浆结合层线，同时还需弹出流水坡度线。
6、试拼
⑴根据找规矩线，对每个装修区的板块，按图案、颜色、纹理试拼达到设计要求后，按两个方向编号排列，按编号放整齐。同一装修区的花色、颜色要一致。缝隙如无设计规定，不大于1mm。
⑵根据设计要求把板块排好，检查板块间缝隙，核对板块与其它管线、洞口、构筑物等的相对位置，确定找平层砂浆的厚度，根据试排结果，在装修区主要部位弹上互相垂直的控制线，引到下一装修区。
7、铺装结合层
采用1:4 的干硬性水泥砂浆，洒水湿润基层，然后用水灰比为0.5 的素水泥浆刷一遍，随刷随铺干硬性水泥砂浆结合层。根据周边水平基准线铺砂浆，从里往外铺，虚铺砂浆比标高线高出3-5mm，用括尺赶平，拍实，再用木抹子搓平找平，铺完一段结合层随即安装一段面板，以防砂浆结硬。铺张长度应大于1m，宽度超出板块宽20-30 mm。
8、铺面层
铺镶时，板块应预先浸湿晾干，拉通线，将石板跟线平稳铺下，用橡皮锤垫木轻击，使砂浆振实，缝隙、平整度满足要求后，揭开板块，再浇上一层水灰比为0.5 的水泥素浆正式铺贴。轻轻锤击，找直找平。铺好一条，及时拉线检查各项实测数据。注意锤击时不能砸边角，不能砸在已铺好的板块上。
9、灌、擦缝
板块铺完养护2 天后在缝隙内灌水泥浆、擦缝。水泥色浆按颜色要求，在白水泥中加入矿物颜料调制。灌缝1－2h 后，用棉纱醮色浆擦缝。缝内的水泥浆凝结后，再将面层清洗干净。
10、成品保护
铺装完后严禁早期上人走动，表面覆盖锯末、席子、编织袋等予以保护。
第一节 5.6砖砌体施工方法

砖砌体采用M5 水泥砂浆MU7.5 机制砖砌筑，表面用20 厚1:3水泥砂浆抹面。
1、材料要求
⑴红砖：红砖的品种、强度等级必须符合设计要求，并应规格一致有出厂合格证明及检验单；
⑵水泥：品种与标号应根据砌体部位及所处环境选择，采用425号硅酸盐水泥，应有出厂合格证明和试验报告方可使用，不同品种的水泥不得混合使用。
⑶砂：采用中砂。严禁使用海砂，严格按规范进行配比砂浆。
2、操作工艺
⑴根据试验提供的砂浆配合比进行配料称量，水泥配料精确度控制在±5%以内。
⑵砂浆应随拌随用，水泥砂浆和水泥混合砂浆必须分别在拌成后3 小时和4 小时内使用完毕。
3、砖砌体施工工序
砌砖宜采用挤浆法，或者采用“三一”砌砖法。“三一”砌砖法的操作要领是“一铲灰、一块砖、一挤揉”，并随手将挤出的砂浆刮去。操作时砖要放平，跟线，砌筑操作过程中，以分段控制游丁走缝和刮缝。经常进行自检、如发现有偏差、应随时纠正，严禁事后采用撞砖纠正。应随砌随将溢出砖墙的灰迹块刮除。
第一节 5.7钢筋混凝土施工方法

1、模板的制作、安装
⑴制模时，要考虑模板拼装结合的需要。板边要找平刨直，接缝严密，不漏浆。钉子的长度一般为木板的2-2.5 倍。每块板在横档处至少要钉2 处钉子。第二块板的钉子要朝向第一块板方向斜钉，使拼缝严密。配制完后，对不同部位的模板进行编号，写明用途，分别堆放。
⑵模板安装时，先在基础面上弹出纵横轴线和四周边线。然后调整标高。
⑶及时拆除模板，有利于模板的周转及加快工程进度，但应使混凝土达到70%以上的强度。拆模时注意不要用力过猛，其程序为；后支先拆，先支后拆；先拆除非承重部分，后拆除承重部分。
2、钢筋制作、安装
⑴钢筋在进场之前，应有供方提供的出厂材质报告，我方依据设计提供的参数进行必要的抽样，并送质检部门进行检测，合格后，现场才能组织相应的钢筋进场。
⑵进场的钢筋表面应洁净。无油渍、漆污，用锤敲击时能剥落的浮皮、铁锈等应在使用前进行清除干净。在焊接前，焊接点处的水锈应清除干净。将同规格钢筋根据不同长度长短搭接，统筹安排，先断长料，后断短料，减少短头，减少损耗。在切断过程中，如发现钢筋有劈裂、缩头或严重弯头等必须切除。
⑶钢筋弯曲前，对形状复杂的钢筋，对钢筋料牌上标明的尺寸，用石笔将弯曲点的位置划出，钢筋弯曲处不得有裂缝，钢筋不能弯过头再弯回来。
⑷钢筋绑扎接头应符合设计及规范要求。首先划出钢筋位置线，即在模板上用红油漆划线。钢筋安装完毕后，检查钢筋接头的位置及搭接长度是否符合设计要求。检查钢筋接头是否牢固，有无松动变形。
3、混凝土的施工方法
混凝土采用商品混凝土，运至现场，人工进行摊铺，采用平板振动或插入式振动器振捣，振动器搁在纵向侧模顶上，自一端向另一端依次振动2-3 遍。混凝土成型后2-3 小时且物触无痕迹时，用麻袋进行全面覆盖，经常洒水保持湿润。
第一节 5.8绿化工程

通过我公司对现场的实地勘察并结合我公司多年类似工程的施工经验，我们将按如下计划实施该项工程：
1）施工测量放线
准确测量放线是工程施工的依据，也可以用来配合工程各工序的交接和检查、校核，验收工程质量，保证所建工程符合设计要求。工程完工后，作为编汇竣工图纸、工程质量评定以及今后使用、维修、管理及扩建、改建的需要。
2）种植土测定及整理
在绿化工程开始前，我公司严格按照规范要求，在绿化区域内按照施工图的标示进行绿化地面的清除等整理工作，严格把关，绝对禁止掺有白灰、水泥、砂砾等工程垃圾遗留在施工现场，同时注意胶泥、强碱等极端土壤的回填，对土壤进行化验，确保绿地土壤PH 值≤8.0土质为松散的、具有透水作用并含有有机物质的土壤，盐碱含量低，且无有害物质以及大于25mm 的石块、棍棒、垃圾等。对达不到要求的土壤进行改良(增施有机肥或掺砂掺粘，改良土壤质地)或换土。贫瘠土壤应施基肥。对肥料的要求是：(1)应优先使用经过沤制的农家堆肥；(2)可使用由10％的有机肥、20％的化肥、70％的表土均匀拌和而成的混合肥料。

依照绿化设计的要求用推土机等机械设备对场地进行整理或堆造地形，低洼地回土之后应先灌水使土壤自然下沉，再回土做压实处理，防止将来发生土壤塌陷，难于解救。待土壤干燥之后再用推土机等设备，使整地达到绿化设计要求。

在确保土壤符合种植要求后，按照施工图上标明的栽植种类和大致位置，确定整地坑穴的范围和深度，分步操作，在整理坑范围内挖开表层耕作土和质量较好的客土单独堆放，其它土壤另外堆放，回填时将较好的土壤首先回填夯实，然后将表面整细操平，视工作面土壤的质地情况，浇足水，保持良好墒情，以备下一步苗木的种植，并保证达到设计的坡度及标高。

在种植前，要确保植物生长的土层厚度不小于其最小值

	种别
	植物生存的最小土根厚度
	植物培育的最小土根厚度

	草类、地被
	15
	30

	小灌木
	30
	45

	大灌木
	45
	60

	浅根性乔木
	60
	90

	深根性乔木
	90
	150


3）选苗
众所周知，苗木的质量是保证绿化工程质量的决定性前提条件，所以，在选择苗木时以乡土苗为主，外来适应本地气候的植物品种为辅。确保外来苗木不超过总数的30％。此外，我们在选材时严格按照施工图的要求，苗木在选取时要选取时要选树形端正、生长健壮、根系发达、无病虫害的苗木，对达不到要求的苗木则进行“不选、不号、不挖、不装、不栽”的“五不原则”，层层把关，决不让不合格的苗木有一棵在工程中出现。

我们保证选苗工作做到以下几点：
①落叶及常绿乔木要树形端正，生长健壮，无病虫害，根系发达，高度、径度均满足设计要求；
②成片栽植植物和灌木要长势旺盛，基部丰满，叶色浓重，枝条粗壮，无病虫害；
③单株球形植物要形态丰满浑圆，端正无偏冠，枝条紧凑不乱脚，生长健壮，叶色正常，无病虫害，按照上述要求的原则，从选苗、挖苗、装苗、运苗、栽苗等几个环节，严格把关，决不让一棵不合格的苗木留在施工现场，同时在苗木取挖至栽植过程中各道工序要依照技术规范进行操作，带土植物做到挖好、包严、捆紧，裸根植物要包涂泥浆，使根部全部带上泥土以保证植物根系充分浸湿的程度，不致脱水、干枯，以达到理想的成活率。
4）起苗
起苗操作技术的好坏，对苗木质量影响很大，1 株以多年培育而又生长良好的苗木，往往由于起苗操作不当，使根系受伤过重或只带很少的主、侧根，栽植后成活的希望很小。所以起苗必须认真仔细，并按规定标准带足根系。

为了保证树木成活，提高绿化效果，起苗时必须注意苗的质量。要选生长健壮，无病虫害，树形端正，根系发达的树苗。具体要求如下：

①掘露根乔灌木的根系大小应根据掘苗现场的株行距，树木的干径、高度而定。一般情况下乔木根系可按树木胸径(高1.3M 处)的8～10 倍，灌木根系可按树木高度的1／3 左右，攀缘植物可参照灌木根系而定。
②掘常绿树的土球可按树木胸径的7～10 倍，或按树高的1／3左右确定规格，黄杨的土球可按树高1／2 左右。
③生长较慢的常绿树如雪松等土球规格应加大一级采用，绿篱苗如桧柏可降低一级规格采用。
④掘露苗根系切口要平滑，不得有劈裂根或将根拉断。
⑤掘带土球苗，应保证土球完好，土球要削平整，50cm 以上土球底要小，一般不要超过土球直径的1／3，土球包装物要严，草绳要打紧不能松脱，土球底要封严不能漏土。
5）运苗
专业工程师监管苗木的运输、调度，在运输过程中文明装卸，轻拿轻放，尽量避免枝叶及树冠折断。随时掌握工程进度，随时调度苗木，做到苗木既不积压又能满足工程需要，要求运输车辆司机经常检查车辆状况，按时将材料运至施工现场，保证施工进度。做到不中转，随起苗、随运苗、随栽苗。
6）苗木的验收与保管
苗木的验收与保管是关系到工程质量的一大因素，专业工程师应对主要材料逐一把关，凡是与施工图纸上规格不符的材料要坚决拒收，对于到现场的苗木要及时种植，确实无法种植的，应采取假植以保证其成活率。草种应保存在避风、干燥的地方，以防种子发霉变质。
7）栽植
规范施工，严格管理。测试员在专业工程师的直接领导下，按照施工图的要求以及各品种之间的株距与行距，准确放线、定点、定位。各班组长根据测试出来的地点、位置，严格要求施工人员根据各个品种的深宽度标准取土挖坑，当此项工作达到一定的工作量时统一栽植苗木。栽植时，将苗木扶正，填土夯实，固好水盘，及时浇水，实行循环作业，并根据各种植物的高矮、颜色、干径、冠形等因素，相互调配，合理种植，排列整齐。
8）作业安排
本工程作业可分为二类：

(a)一般树木栽植施工；

(b)草坪地被植物的绿化施工和管理。
(a) 一般树木栽植施工和管理
I 一般树木栽植施工顺序为：
准备—定点放线—苗木准备—挖种植穴—定植—完成

准备：栽植前应明确设计意图及施工任务量，并对施工地段的地上、地下情况进行详细了解，收集定点放线依据，明确材料来源和运输情况。
定点放线：在定点放线过程中，应将现场情况经过测量与施工图进行对比，合理地确定苗木栽植位置和株行距。

苗木准备：苗木在准备阶段，除应根据设计要求选择苗木的规格和外形，同时还要挑选长势健旺、无病虫害、无机械损伤、树形端正、根须发达的苗木，选定好后要挂牌或在根基部位划出明显标记，以免挖错，为了方便挖掘，应在起苗前1-3 天适当浇灌，便于多带宿土，少伤根系，另外常绿苗要带有根团土球，落叶树苗也应带土球，土球的大小一般按苗木胸径的十倍确定。不易成活的苗木，应加大土球，若苗木运到现场后几天内不能种植时，都要进行假植。

栽植前为了减少蒸发，保持树势平衡保证树木成活，栽植前进行适量的修剪，修剪时必须剪口平滑，并注意留芽位置，根部修剪剪口也必须平滑，修剪要符合自然树形和按设计要求而定。分枝点的选留，对主干明显的杨树类必须保持中央领导干的正直生长。分枝点高度，在公园绿地一般为树高1／2—1／3，行道树分支点高度为2.2—2.8m。灌木修剪应保持其自然树形，短截时树冠要保持外低内高，疏枝应保持外密内疏，对枯枝、感染病虫害枝、断枝应剪去。

栽植的位置要符合设计图纸要求，栽时树木高矮、干径大小要搭配合理，排列整齐，栽植的树木本身要保持上下垂直不得倾斜，树形好的一面要迎着主要方面，栽植行列树必须横平竖直，树干应在一条线上相差不得超过半个树干，树木的高矮相邻树木不得超过50cm，栽植绿篱株行距要均匀，丰满的一面要向外，高矮树冠大小要搭配均匀合理。栽植填土要分层填实，栽植深浅要适合，一般树木应与原土痕平，个别速生树木如杨柳树等可较原土痕深栽5cm。栽植带土球树木土球的包装物应尽量取出。

散苗要按设计位置散苗，散苗时注意保护根系、主干树尖、枝条和土球的完好，以保证树木的成活。
挖种植穴：在栽苗木之前应以所定的灰点为中心，沿四周往下挖穴，种植穴大小依据土球规格及根系来确定，带土球的比土球大16—20cm，以保证根系舒展，穴深一般比土球高度深10—20cm，形状一般为圆形，要保证上下口径一致，挖好后填些表土，或垫层基肥，如发现土质差或石砾多，一定要更换新土。刨坑时要找准位置，以所定位置为中心按规定坑径划一圆圈做为刨坑的范围。挖坑时应把表土与底土分别置放，如土质有好有坏亦应分开堆放。堆放位置以不影响栽植为宜。刨坑到规定深度后在坑底垫底土。挖坑的坑壁要随挖随修使其成直上直下，不要成锅底形。刨坑时如发现地下管道、电缆等地下设施应停止操作，并及时向项目监理报告解决。在斜坡处挖坑应先做成一平台，平台应以坑径最低规格为依据，然后在平台上再挖坑。
定植：为了减少水分散发及平衡以确保树木成活，对于常绿树及用于植篱的灌木不须多剪，只需剪去枯病枝、受伤枝；对较大的落叶乔木、尤其是长势较强、容易抽枝的树冠可剪枝1／2，对花灌木及生长缓慢的疏枝进行短截；去除枯病过密枝，过长应剪去1／3—1／2，苗木的土球或根放入种植穴内，使其居中，将树干立起、扶正，分层填土，填土后向上提一提，直到填满穴坑为止。栽植较大乔木时，定植后应支撑，以防止浇灌后大风吹倒苗木。栽植露根树木应根系舒展，不使窝根。立直树后填入表土或好土，再将树干轻提几下使土与根系密接，并应随填土随用脚踏实，踏实时注意不要踩树根以免将根踩坏，栽植深度应符合规定。栽植方法可每隔10 或20 株按规定位置准确的栽上一株标兵树做为依据，然后再分别栽植。坑内拆包应尽量将包装物取出，如有困难亦应剪断草绳，剪开草包尽量取出所余部份。
II 一般树木栽植后的管理
①修剪和整形
整形修剪是绿化中的重要养护管理措施。整形的目的是：控制树木体量不使生长过大；促使花木多开花结果；复壮；改善通风透光条件，提高植物抗逆力。整形修剪的原则是以轻为主，轻重结合，既要考虑环境的特殊需要，又要考虑树势的平衡，防止早衰和利于更新复壮，最大限度地延长树木使用年限，做到当前与长远相结合。整形修剪分为冬季修剪(休眠期修剪)和夏季修剪。冬季修剪，落叶树从落叶开始至春季萌发前修剪。这段时期内树木生长停滞，植物体内的营养大多集中在根部，修剪后营养损失最小。夏季修剪，主要针对常绿树种，它们没有明显的休眠期，由于冬季低温，此时修剪伤口不易愈合，故一般在夏季修剪。
②水肥管理
水肥管理主要是指树木施肥和浇水的管理，它是树木养护管理的核心。灌溉的时期主要根据植物各个物候期需水特点、当地气候和土壤内水分变化的规律以及树木栽植的时间长短而定。灌溉时应按轻重缓急安排顺序，新植树>阔叶树>春花植物的优先顺序，针对树和定植若干年的树木可以略缓。在浇水时除了盐碱地之外，采用一次要浇足浇透，对于盐碱地生长的树木，浇水过深容易使土壤返碱和返盐，可适当采用少量多次的手段。在灌溉过程中应注意：水源水质必须对植物没有毒害作用；灌溉前先松土，灌溉后待水分渗入土壤、表土层稍干时，进行松土保墒；夏季灌溉在早晚进行。肥料施用方法：栽植树木或灌木的树穴用量，以占填穴体积的1／3～1／4 为宜，环施和浅翻表施用量因树木大小而定。栽植花卉的土壤施肥用量稍大，应为2—3kg／m。。为土壤施肥的深度由根系的深度决定，小灌木如月季等，根系分布较浅，施肥时不易太深。一些深根性的树种，还有部分针叶树，施肥时可以适当深一些。一般土壤施肥深度在职20—50cm 左右，施肥的深度和范围还应随植物的年龄增加而适当增加。另外，不同的肥料种类，由于化学性质不同它要求的深度也存在差异。不同肥料中所含的营养元素在土壤中的移动情况不同，容易移动的元素如可溶性氮，其在土壤中移动
比较快，在浅层施肥时可随灌溉或雨水渗入深层。易被土壤固定而在土壤中移动比较慢的元素如磷和钾，应施在根系分布比较密的土壤层附近，供根系吸收利用，减少土壤的吸附，充分发挥肥效。基肥一般采用肥力释放比较慢的有机肥为主或缓释肥，其中有机肥要求为腐熟分解过的，并有一定的温度，应深施。追肥以速效为主，释放快，肥效快，但挖沟容易流失，适当浅施。
③病虫草害的防治
病虫害的防治原则是“预防为主，综合防治”。从经济效益出发，采取多种措施，综合防治控制病虫害的发生。综合防治是针对有害生物进行，应充分发挥自然因素的控制作用，因地制宜地协调应用多种必要措施，将有害生物控制在经济损害水平以下，以期获得最佳的经济、社会和生态措施。综合治理一方面利用自然控制，一方面根据需要协调多种防治措施，把有害生物的种群密度控制在经济受害允许密度以下。采取的措施主要有生物防治，包括用生物代谢物、信息素、抗性植物品种；栽培措施防治；机械或物理防治和化学防治等。
(b)草坪地被工程施工
草坪工程施工顺序为：场地准备─排水和灌溉─草坪种植─草坪的养护
①场地准备：为了确保草坪的种植质量，应在铺设草坪前，根据地形、土壤厚度及排灌情况对场地进行处理。
②土层厚度：根据草坪的生长特点，在铺设之前应对土层进行适当处理，尽可能使土层厚度达到40CM，最薄处不应小于30CM，若小于30CM 应加厚土层以达到规定要求。

③土地的平整与耕翻：为了使草坪的根系生长有一个良好的条件，必须在铺设之前做好以下几项工作：

第一：清除杂草杂物：可选用“甘草磷”等不生性的内吸传导型除草剂[0.2—0.4m1／m(成份量)]，使用后十天开始种草，采用10mm×10mm 的网筛过掉土壤中的石砾等杂物。
第二：初步平整，施基肥及耕翻。
第三：更换杂土与最后平整。在耕翻过程中若发现局部地段土质欠佳或混杂的杂土过多，则应换土。
④排水及灌溉系统：为了防止草坪内积水或排水不畅，在平整场地过程中，防止低凹地势的形成，可采取缓坡或在一定面积内修一道缓坡沟槽，沟槽最低处可设雨水口进行排水，或根据现场地势，将表面做成中部稍高逐渐向四周或边缘倾斜，若遇到建筑物，四周的草坪应比房基低5cm，然后向外倾斜。
⑤草坪种植：草坪排水供水设施完成后，土面已经整平耙细，可进行草坪的种植。草坪的种植需注意以下几点：
第一、种子的质量：种子质量的好坏直接影响到草坪发芽率的高低，因此在购买种子时应重点从两个方面着手，一是纯度，二是发芽率。
第二、种子的处理：在播种前，对种子应加以处理，以提高发芽率，处理方法为用流水冲洗10 小时以上。
第三、播种的方法：大面积采用机械整地机械播种，小面积采用人工整地机械播种的方法。
播后管理：播种后可根据天气情况每天至少喷水三次，保证土壤潮湿，幼苗长至3-6cm 时，停止喷水，并经常保持土壤湿润，及时清理杂草。
⑥草坪养护管理：草坪种植完成之后，应加强草坪的日常养护管理，这样才能保持其景观长久持续。
第一、灌溉：每日灌水量应根据土质、生长期、草种等因素来确定，做到多次灌水，每次水量少些，最大到地面刚刚发生径流为宜。
第二、施肥：草坪施肥以氮肥为主，时间间隔为2 个月一次，每次施肥控制在22.5g／平方米每月。
第三、修剪：具体观察草坪的长势情况，当草坪长到规定高度的1.5 倍时应修剪一次，一般为两周左右修剪一次。
第四、除杂草：对少量杂草应进行人工清除，若杂草面积大，使草坪受到侵害时，应采用化学除草剂。在采用化学除草剂时应慎重做实验，合理配制药剂浓度，以免草坪受到损害。
第五、通气：为改善根系的通气状况，调节土壤水分含量，有
利于施肥效果，可采用草坪打孔机按50 穴／平方米打孔，增加草坪透气性，其中穴间距1 5cm×15cm，穴径2 cm，穴深8 cm。

第六、防治病虫害：具体观察草坪的长势，特别是在高温天气下要勤观察，出现病虫害要及时用药物处理。
第一节 5.9暖通给排水工程

暖通给排水工程是园林建设绿化中不可分割的项目，万物能依靠水。以此供应绿化用水。本工程干管采用UPVC 管、铸铁管等。设计内容包括室外污水、室外喷灌给水、消防给水，管理用房生活给水及污水排水、通风、空调管道及设备工程。室外污水系统：直埋敷设，管道基层10cm 碎石，上层10cm 天然砂，采用DN300HDPE 双壁波纹管，胶圈接口。设钢混凝土化粪池一座（7400×3100×3850）。
室外喷灌系统：采用pvc 塑料管，粘结连接。挖土深度1.45 米，地下部分采用地下柔性抗震铸铁管。
消火栓消防给水系统：系统为水平环状形式，由市政给水管网路供水，提供消防用水。系统在室外设置消火栓，并设置井室3 座，管道采用地下柔性抗震铸铁管。管理用房生活给水及污水排水、通风、空调管道：空调系统设空调器一台，风机盘管13 台，通风管道为矩形玻璃钢管道，橡塑保温。卫生间设通风器6 台，以满足换气的要求，保持卫生间的空气流通。给水管道采用钢塑复合管，螺纹连接，排水管道采用UPVC管，承插式连接。
1、施工方法及要求
1）本工程的施工做法必须满足规范、设计要求及有关规定。
2）沟槽开挖与回填：根据本工程的特点，采用机械开挖与人工开挖相结合的方法，安排以人工开挖为主，辅以机械运土。开挖尺寸以施工图要求为准。
①测量放线：测量之前选找好固定水准点，其精确度不应低于Ⅲ级。在测量过程中，沿管道线路应设临时水准点，并与固定水准点相连。按设计图纸要求及测量定位的中心线，依据沟槽开挖计算尺寸，撒好灰线。
②沟槽开挖：按人数和最佳操作面划分段，沿灰线直边切出沟槽边轮廓线按照从深到浅的顺序进行开挖。每挖一层清底一次，并在边坡上打好水平控制小木桩。
③沟槽开挖经建立检查合格后，铺设10cm 碎石，安装管道，上层安装10cm 天然砂。管道安装完毕并经检验合格后，沟槽应及时回填。回填土不得含有有机物、大于50mm 的砖、石等硬块，回填土每层的压实遍数，应按要求的压实度、压实工具、虚铺厚度和含水量，经现场试验确定。
3）柔性抗震铸铁管（胶圈接口）安装时，承口的工作面和插口的外工作面应光滑、轮廓清晰，不得有影响接口密封性的缺陷。管及管件下沟前，应清除承口内部及管件承口内部的油污、飞刺、铸砂及凹凸不平的铸瘤。橡胶圈安装就位后不得扭曲，当用探尺检查时沿圆周各点应与承口端面等距，其允许偏差应为±3mm。对于埋地的管道作沥青玻璃布五层防腐做法。
4）风管道系统。风管与空调机组相连处设置软接头。不保温的风管刷两道防锈漆、再刷两道调合漆，保温的风管先刷两道防锈漆，保温层外再刷两道调合漆。
5）干管安装：核对予留孔洞、予埋套管、铁件的型号规格、位置。根据设计图纸标注的管道坐标、标高确定管道位置，施工时应保证管道管径、变径、弯曲度、甩口、阀门、管架位置及大上、管架间距、管道坡向、坡度及坡度大小的正确性。在图纸未明确标注管道坐标、标高的情况下，管道应尽量靠墙安装，距墙距离一般应不大于100mm，当管道安装在较高处，距墙距离一般应不在于250mm。干管的安装一般应从进出口或分路开始，通过套管时要先将套管套好，管道上装有伸缩器时要做伸缩器的预拉伸，丝扣连接的管道预制后应连接调进，调直后划印、编号。
6）立管安装：核对预留孔洞、预埋套管、铁件的型号规格、位置。施工时应保证管道管径、变径、垂直度、甩口、阀门、管架位置及大小，管架间距的正确性。管道应尽量靠墙柱边安装，其距墙柱距离应根据管径的大小，保温与否等情况而确定，其距侧墙距离一般应不大于120mm，距后墙柱边距离一般应控制在60-120mm之间。立管的安装一般应从干管甩口开始，通过套管时要先将套管套好，丝扣连接的管道预制后应连接调直，调直后划印、编号。
7）阀门安装：施工时应保让阀门安装位置、方向及型号规格的正确性，阀门手轮或搬手的朝向应便于实施操作，并应按规定在阀门安装前，对阀门进行相应的强度、严密性及灵活性试验，丝扣阀门安装时要掌握好管道丝扣的长短和稍度，法兰阀门及风阀安装螺栓时对角紧固。
8）通风空调风管道、通风、的阀门，按图纸标注的型号规格采用。
9）管架安装：根据图纸要求或工程实际情况确定管架形式，根据已确定的管架形式、设备、管道的型号规格确定型钢的型号规格，选定的管架形式要合理、美观，管架强度、间距、防腐、冷热绝缘要保证、位置要正确、生根要牢固。
10）卫生器具、消防器材、风机盘管安装：
①卫生器具安装：根据图纸要求确定卫生器具的型号规格、安装位置。施工时应保证卫生器具的坐标、标高、水平度等的正确性，卫生器具的支架必须牢固。
②消防器材安装：根据图纸要求确定消防器材的型号规格、安装位置。施工时应保证消防器材的坐标、标高、水平度、垂直度等的正确性、并应按规定在消防器材安装前，对消防器材进行相应的强度及严密性试。
③风机盘管安装：根据图纸要求确定风机盘管的型号规格、安装位置。施工时应保证风机盘管的坐标、标高、水平度、垂直度、平行距墙及拖水盘的坡向、坡度、水平度等的正确性，并应按规定在风机盘管安装前，对风机盘管进行强度试验，卡件的设置必须符合规定要求。
2、施工工序及要求
1）生活给水系统：安装准备→预制加工→干管安装→管道试压→立管安装→支管安装→系统试压→防腐、保温→管道冲洗→系统通水试验
2）消火栓消防给水系统：安装准备→干管安装→管道试压→立管安装→支管、箱体安装→系统试压→管道冲洗→水泵、稳压装置安装→系统试调

灭火器材摆放到位

灭火器材的型号规格、数量，摆放位置等，必须符合设计要求和施工规范规定。
3）卫生器具安装
管道冲洗→卫生器具外观及配件检验→卫生器具安装卫生器具配件安装→卫生器具缝隙处理→系统通球试验→系统通水试验→系统调试
4）通风空调管道系统：安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→风机盘管安装→空调机组安装→系统试压→管道冲洗→防腐、保温→系统调试。
5）除锈、防腐、保温或防结露施工工序及要求：
6）管道、管件、管架及设备除锈、防腐：清理除锈后防腐刷油基材除锈应彻底，油漆类别应正确，油漆粘稠度要适中，刷油遍数应保证，不能漏涂或流坠等，必须符合设计要求和施工规范规定。

保温材料的强度、容重、导热系数、型号规格，严密性、防火性能及防结露或保温做法等，必须符合设计要求和施工规范规定。
第一节 5.10电气安装工程

依据设计要求，本工程主要以照明为主，配备灌溉、草坪灯具、装饰灯具等为主。

配电箱的安装

双电源自动切换箱、动力配电箱、电管进箱应排列整齐均匀，箱体安装应牢固、平正，箱内配线排列整齐。配电箱内零线和地线应全部采用汇流排。
1、线路敷设
1）电缆在任何敷设方式及其全部路径条件的上、下、左、右改变部位，其弯曲半径应为电缆外径的10 倍。
2）电缆敷设时，应从盘的上端引出，不应使电缆在支架上及地面磨擦拖拉。电缆外观应无损伤，绝缘良好、电缆绞拧、护层折裂等机械损伤。电缆敷设前应用500V 兆欧表进行绝缘电阴测量，阴值不得小于10MΩ。
3）电缆在灯具两侧预留量不小于0.5m。
4）电缆之间、电缆与管道之间平行和交叉时最小净距应符合相关规定。
5）电缆埋设深度应符合下列规定：
⑴绿地、车行道下不小于0.7m；
⑵人行道下不小于0.5m。

6）硬质塑料管连接应采用插接，其插入深度宜为管子内径的1.1—1.8 倍，在插接面上应涂以胶合剂粘牢密封。
7）基础坑开挖尺寸应符合设计规定，基础混凝土强度等级不低于C20，基础内电缆护管从基础中心穿出并应超出基础平面30—50mm。
8）坑回填应每回填300mm 厚度夯实一次，夯实程度达到原状土密实度的80%及以上。
2、接地保护
1）电气装置的下列金属部分，均应接地：
⑴室外配电装置的金属构架及靠近带电部分的金属遮挡和金属门；
⑵配电和灯具的金属外壳；
⑶其它因绝缘破坏可能使其带电的外露导体。
2）灯具、配电箱等金属电力设备采用接地保护时，其接地电阻不大于4。
3）接地装置的导体截面应符合热稳定和机械强度要求；当使用圆钢时，直径不得小于10mm，扁钢不小于4×25mm，角钢厚度不小于4mm。
3、管内穿线
配线所采用的导线型号、规格应符合设计规定，对穿管敷设的绝缘导线其额定电压不应低于500V，管内穿线宜在地面工程结束后进行，应将电线及保护管内的积水和杂物清除干净，接头应设在接线盒内。
4、灯具安装
1）所有灯具均在现场内组装、试亮，严禁不合格产品进入施工现场；
2）成排灯具先放线，确保成排灯具在同一直线上；
3）同类开关、插座标高应一致，各类开关插座安装高度严格按设计要求施工，强电与弱电插座间距按设计要求施工。灯具安装按照施工图纸要求及相应规范施工。
5、照明线路保护照明线路保护为短路保护和过负荷保护两种。短路大多由短路绝缘破坏引起，过负荷是由于照明负荷盲目增加引起。
1）熔断器额定电压必须大于（或等于）其安装回路额电压。
2）自动开关的额定电流大于被保护线路的计算电流并尽量接近线路计算电流。
3）用接地线装置与电气装置的金属部分相连接，这样当会接触此部份带电体时，体流过人体电流降低到安全数值。
6、系统调试

绝缘测试→模拟试验→用电器具调整→系统联动调试
新技术、新工艺、新材料、新设备

6.1工程项目计划管理系列软件的应用：
它的应用是项目管理工程师制定计划，控制工程得心应手，它具有表格录入与手工作图两种计划编辑方式，能够方便地处理四种活动关系，灵活输出工程所需的横道图，单双代号网络图，资源及费用强度图等，并且具有动态控制，分级管理，资源均衡与有限双向优化功能，费用管理功能，它还有资源共享，多点操作的网络功能等等。
6.2根外施肥技术的应用:

根外追肥，包括叶面喷肥和树干注射施肥，叶面喷肥主要是通过叶面上的气孔和角质层进入叶片，而后运送到树体内。叶面喷肥，简单易行，用肥量小发挥作用快，可及时满足树木的急需。
6.3地下灌水系统的应用:

利用埋设在地下多孔的管道输水，水从管道的孔眼渗出，浸润管道周围的土壤。用此法灌水不致流失或引起土壤板结，便于耕作，较地面灌水优越，节约用水，要求设备进行滴灌的，可以大大节约用水量。
6.4 采用钢筋对焊、竖向电渣焊等技术。
6.5 采用胶合板清水混凝土工艺。
6.6 应集中刷油,集中预制,批量加工,节省工料。
6.7 鼓励职工积极动脑筋、想办法,多提合理化建议,并认真听
取纳,从而不断改进提高工艺水平,不定期组织经验交流,推广应用新技术、新工艺、新材料。
6.8 将可重复使用的留堵孔洞模具用于施工中,从而节省木材,钢板。
6.9 制作型钢卡件、管架时尽量利用边角余料,制作吊棍时尽量使用短钢筋,从而节省成材。
季节性施工措施

1、成立以项目经理为第一责任人的施工现场雨季施工领导小组，主要由工程、技术、材料、质量、安全等人员组成。
2、对施工现场人员进行雨季思想教育，做到思想重视，措施得当。把雨季施工的准备和实施做到认真、扎实，真正解决问题有备无患。
3、成立现场抢救突击队，及时解决处理雨季施工期间突发事件及紧急情况，做到人员落实，责任明确，动作迅速，措施得力。
4、将方案编制、措施落实、人员教育、料具供应、应急抢险等具体职责落实到主控及相关部门，并明确责任人。
5、技术措施
1）应准备碎砖、炉渣等防滑、防陷材料，以备随时使用，铺垫坡道。
2）施工现场各类机械，每天工作班后、公休、节假日应停放在较高的安全地带，避开高压线，以防水淹、塌方倾翻、雷击、触电等损坏机械。
3）现场机电设备应有防雨设施，机电设备要有接地、接零安全装置，并定期检查，发现问题及时处理。
4）所有施工材料应入库或垫高码垛上搭防雨棚，不得水浸和雨淋。
5）室外管道工程的施工，一般应避开雨季，但如果条件不允许，应做好充分准备，开挖的沟内一定要做好防护支撑，选派得力人员时抢工，及时办理验收手续，及时回填土。
6）雨后及时进行排水处理。
成品保护措施

景区内施工成品保护措施是很主要的方面，已建成的建筑物都已作了外装修，并且有上、下水管道、强电弱电电缆及暖气地沟。

分外表及地下两部分。

对于地下隐蔽部分按原图纸对地下标高准确位置调查清楚，做出标志。重车与压路机运行要作好过桥板对地下管线的保护成绕行。尤其对电话、有线电视等地下电缆严格按照安全规定执行。

对于建成的建筑物外墙面、台阶、排水坡等严禁碰撞。尤其抹灰、浇灌混凝土时要把墙面挡好，严禁灰星溅到墙面，造成污染。

已施工的铺装面，要及时清理干净，严禁在上面调制砂浆与搅混凝土，造成二次污染。不准上重型车辆部分做出明显标志及栏杆，运行路线要畅通。做出专项保护措施，要所有施工人员严格执行。

安装好的管道、阀门、卫生器具、消防器材、风机盘管、空调机组、制冷机组及附属设备等，应请土建专业在喷浆前包好，防止灰浆污染，易碎物资要进行隔断保护。

禁止蹬踏、撞击管道及卫生器具、消防器材、风机盘管、空调机组、制冷机组及附属设备等,或将管道及卫生器具、消防器材、风机盘管、空调机组、制冷机组附属设备等做为支点使用。

贵重及重要物资、易损易丢物资要有专人看管,以防损坏丢失,从而造成不必要的经济损失。

质量保证措施及责任承诺

我公司根据该工程的工程量清单和施工图的设计要求，精心组织施工，加强质量监控保证，按时高标准地完成该工程项目。为此我们将按计划及时配齐本工程所需的全部监督机构、管理机构、人员、机械设备及各项辅助设施，建立强有力的质量保证体系，开展全面质量管理，确保工程质量，确保按期完工，具体措施如下：
1、加强质量观念教育，强化质量意识。本工程被确定为我公司今年的重点工程，在人力、物力、财力上给予足够的保障，并在开工前进行技术交底，进行“应知、应会”教育，认真执行技术规范，严格操作规程，分项工程开工前执行先试行再铺开的程序，加强施工准备工作，严格按照施工方案，施工计划施工，确保工程有序进行。
2、建立质量责任制：项目经理和专业工程师为第一责任人，并设专职质检员，明确各级责任，实行责任追究制度。分项施工的现场实行标志牌管理。认真实行“自检、互检、交接检”等“三检”制度。执行最新正式颁布发行的有关工程施工及验收规范，达到合格工程质量标准。
3、加强质量监控：我公司成立九年来已建立了一套完整的“横向到边，纵向到底，控制有效”质量自检体系，严格执行“三检”(自检、互检、交接检)制度。管理和质检人员要随时对现场进行抽样检查，发现问题及时解决，如果达不到施工要求的要立即返工，当任何一部分工程已经或即将完工时，我们将邀请业主及监理人员对工程质量进行检查，得到认可后再实行覆盖或隐蔽。

我公司己在本行业率先通过了ISO9000 质量管理体系认证。按照该标准要求，根据《质量保证手册》和《质量体系程序文件》，从合同评审、质量策划、供方评定、采购验证、施工过程控制、检验、测量和试验设备的控制、不合格品的控制、文件和资料控制到质量记录的控制等要素着手，在整个施工过程中，形成一个符合国际ISO9000 质量管理体系标准的质量保证体系。
4、建立质量奖惩制度：对质量事故严肃处理，努力把质量事故发生率降为零。同时对质量优良的班组予以奖励，提高全体员工注重质量的积极性。
5、工程收尾和场地清理：在工程收尾期间以项目总工程师为主组织相关人员对已全部完成的项目进行综合检查，主动找问题，
发现问题要记录在案，统一解决。质量承诺，严格按照设计及规范要求施工，保证质量，履行合同要求。

安全文明施工措施及环保、消防、降噪声措施

为使该项目工程按期、保质地顺利进行，我公司特别注重安全生产、文明施工、环境保护方面的管理工作，在总结以往管理经验的基础上，针对该项目工程的具体情况制订了如下措施，并要求在施工中切实实行。
1)公司按照工程建设安全生产的有关管理规定，严格按照安全标准组织施工，并随时接受业主、监理及行业安全检查人的监督检查。
2)安全保证措施的基本原则：坚持生产、安全兼顾的原则；坚持安全第一的原则；坚持预防为主的原则；坚持动态控制的原则；坚持全面控制的原则；坚持施工现场安全为重点的原则。
3)公司对施工现场的作业人员进行安全教育，项目经理作为该项目的安全第一责任人对所有作业人员的安全负责。
4)为员工安排好食宿并提供必要的生活娱乐设施，采取合理的卫生防护措施，以保证员工的健康。
5)公司制定的车辆、设备、材料等管理制度，在该项目施工中照样适用，严格执行岗位责任制和奖惩制度，坚持“三个不放过”即事故原因不明不放过；责任界线不清不放过；没有改进措施不放过。
6)施工现场的用电线路、用电设施的安装必须符合安装规范和安全操作规程，并按照施工组织设计进行架线，加装闸刀盒并加锁，标明有电标记。
7)在行人稠密区施工时，应设置施工标志，尽可能减少施工对行人的干扰，注意施工安全。卸车时禁止将苗木摆放于路面，防止苗木遭受损坏。
8)不扬尘、不遗散并及时清理施工现场，及时将废弃物运出场外，清洗被污路面。
9) 完善防火制度、设置符合消防要求的消防设施，设置明显的防火标志和标牌、配备有效的消防器材，建立保卫制度、进出工地人员要佩戴工作牌，标志和标牌、落实专（兼）职的保卫值班人员，采取防火防盗措施。
10)尽量减少噪音，夜间10：00 以后不使用机械施工。
11)工程竣工验收后，公司将从施工现场清运装备材料，并保持整个工程现场的整洁，达到业主及监理的要求。

环境保护措施
1、施工期间保证对周围原有的设施进行保护，绝对不能破坏。
2、防止车辆带泥上路，保证临时路面整洁，特别是节日期间。
3、机械设备进场必须检测，保证性能良好，加强施工过程中的机械维修工作。
4、对该存留的树木必须实行定位管理，专人负责。
服务承诺

我公司坚持以质量求生存，以品种求发展、以服务求信誉，尽力为用户提供最佳产品服务。
1、遵守国家“产品质量法”规定，并全面推行质量管理体系，保证产品正常使用，在“养护期”内，凡属质量问题，严格履行免费修补缺陷。
2、记录齐全，随时提供可追溯性质量审核。
3、认真接待和处理用户反映的质量等问题，及时解决。
4、根据用户要求开展用前服务，养护、技术咨询等其他服务项目。
5、定期进行用户回访活动，及时反馈质量信息，做好售后服务。
6、养护期满，免费长期（终身）技术服务，为用户提供方便。
拟投入的主要施工机械设备表

城区段治理美化二期一标段工程

	序号
	机械或设备名称
	型号规格
	数量
	国别产地
	制造年份
	额定功率KW
	生产能力
	用于施工部位
	备注

	1
	挖掘机
	SK220
	1
	国产
	2001
	1.1
	
	
	

	2
	推土机
	TL220
	2
	中国
	2002
	165
	
	
	

	3
	装载机
	ZL50
	
	江苏
	2002
	448
	2M
	
	

	4
	8-12T压路机
	
	1
	中国
	2001
	
	
	
	

	5
	砂浆搅拌机
	UJ2000
	2
	山东
	2003
	1.1
	0.2m3
	
	

	6
	插入式振动机
	ZB-50
	4
	河北
	2003
	1.1
	
	
	

	7
	平板振动机
	PZ150
	2
	河北
	2001
	5.5
	
	
	

	8
	钢筋机械
	各型
	1 套
	江苏
	2000
	
	
	
	

	9
	潜水泵
	100-TSWA-7
	6


	山西
	2001
	7.5
	
	
	

	10
	木工机械
	各型
	6
	山西
	2004
	
	
	
	

	11
	切割机
	小松
	3
	
	2005
	2.0
	
	
	

	13
	电焊机
	B×3~300
	1
	山西
	2003
	
	
	
	

	14
	洒水车
	
	2
	
	2000
	5T
	
	
	

	15
	发电机
	150KVA
	2
	
	1999
	
	
	
	

	16
	剪草机
	哈利
	1
	
	2002


	
	
	
	

	17
	播种机
	
	2
	
	2001
	8
	
	
	

	18
	经纬仪
	J2-2
	1
	国产
	2002
	
	
	
	

	19
	水准仪
	DSZ3
	1
	国产
	2003
	
	
	
	

	20
	其它小型机具按工艺要求组织


劳动力计划表
城区段治理美化二期一标段工程单

	工种
	按施工阶段投入劳动力情况

	
	临时设施设置
	场地平整
	建筑小品及装铺工程
	工程绿化种植
	给排水工程
	电气安装工程
	零星工程

	项目经理
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	

	项目副经理
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	技术负责人
	
	2
	2
	2
	2
	2
	1

	现场工程师
	1
	2
	2
	1
	2
	1
	1

	质检员
	
	1
	1
	1
	1
	1
	

	技术员
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	安全员
	
	1
	1
	1
	1
	1
	1

	材料员
	1
	
	2
	2
	2
	2
	

	机械员
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2

	技术工人
	4
	40
	30
	20
	10
	10
	4

	普通工人
	15
	30
	80
	50
	20
	15
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


临时用地表

城区段治理美化二期一标段工程

	用途
	面积（平方米）
	位置
	需用时间

	项目部
	200
	见总平面图
	合同工期

	材料库房
	200
	见总平面图
	合同工期

	厕 所
	50
	见总平面图
	合同工期

	物料堆放场
	300
	见总平面图
	合同工期

	砂石料堆放场
	150
	见总平面图
	合同工期

	砂浆搅拌场
	50
	见总平面图
	合同工期

	钢筋加工场
	200
	见总平面图
	合同工期

	木工加工场
	100
	见总平面图
	合同工期

	综合加工场
	100
	见总平面图
	合同工期

	合计
	1350
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


拟为本工程施工组织机构框图
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城区段治理美化工程二期一标段施工进度计划
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