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编制说明和依据

一、编制说明

本施工组织设计是根据建设单位提供的施工图及工程现场调查，结合现行的国家相关施工技术规范及验收标准等和我单位以往同类工程的施工经验进行编制的。

我单位接到施工图纸后，立即组织成立了本施工组织设计编制小组。小组成员由具有丰富施工经验和理论知识的工程技术人员组成，他们进行了熟悉设计图纸的工作，以全面准确地了解本标段施工要求、设计情况，同时还进行施工现场勘察，确定了一些关键性施工技术和施工方法。

本施工组织设计力求做到详细，具有可操作性，能够用于指导实际施工。针对本工程的施工特点，从施工组织、技术方案、质量保证措施、工期控制、成本控制、安全、环保和文明施工等方面进行具体剖析说明。

我单位会发挥在人才设备、技术上的优势，真正贯彻“精心施工，高效优质，竭诚服务，持续改进”的质量方针，确保工程质量。

我单位承诺服从业主，做好有关各方面协调工作，调动全公司的力量，确保工程质量达标。

二、编制依据

本施工组织设计编制依据为： 谏壁污水管网及泵站工程施工招标文件和图纸设计标准。

第 1 章   总体概述

1.1  工程概况 

镇江市某污水管网及泵站工程为长江以南、谏辛公路以东、京杭运河以西的 污水主干管。施工内容为各污水管道敷设及衔接；场区土方的外运。主要工程量详见表1-1《主要工程量表》。

表1-1  主要工程量表

	工程项目名称
	数量
	单位
	备注

	Ф800管道
	40
	m
	HDPE

	Ф700管道
	783
	m
	HDPE

	Ф600管道
	861.5
	m
	HDPE

	Ф600管道
	255.5
	m
	牵引用管材

	Ф500管道
	1395
	m
	HDPE

	Ф400管道
	3154.5
	m
	HDPE

	圆型Ф300~Ф600污水检查井
	151
	座
	苏S01-2004(123)

	圆型Ф400污水检查井
	1
	座
	苏S01-2004(124)

	圆型Ф400~Ф500污水检查井
	4
	座
	GB02S515(22)倒虹吸

	圆型Ф700~Ф800污水检查井
	20
	座
	苏S01-2004(125)


1.2  施工总体部署
1.2.1  施工部署总则及管理目标

1.2.1.1   施工部署总则

本工程的承建范围为管道施工图纸所示的所有新建排污工程。针对上述施工内容，围绕工期控制和工程质量、安全、文明施工四个重点来制定，组织足够的人力、物力和财力来进行该工程的施工，协调好各工种的配合，确保该工程的施工质量、工期、安全、文明施工等均满足业主的要求，安全文明施工样板工地。

施工作业因本工程工期较紧迫，难度大，因此要科学地运用计划、组织、指挥、控制和监督的职能，力争达到工期短、质量好、成本低，安全文明生产，促使本工程符合优良工程标准要求，充分发挥工程投资效益和社会效益。为合理充分利用劳动力，采用分段流水，各工种相互穿叉作业，施工时要注重工序协调。
1.2.1.2   施工管理目标

本工程施工中，我单位将充分发挥优势，利用成熟的市政管道施工工艺和技术优势，科学地组织交叉流水作业，精心施工，严格履行合同，以一流的项目管理、一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务，确保实现如下目标：

1.  施工工期目标：90天。

2.  安全施工目标：实现工程施工全过程“六无”，即无死亡、无重伤、无中毒、无火灾、无崩塌、无重大机械事故；施工期间职工负伤率控制在1.2‰以下，争创“市安全样板工地”。

3.  文明施工目标：确保达到市文明施工工地标准。

4.  施工便道的设置

1.2.2  施工总体部署

本工程主要涉及市政道路的雨水、污水管道敷设。结合我司以往同类市政道路管道工程的施工经验，施工总体安排部署如下：

1.  由项目部统一指挥、协调安排。

2.  施工区域相对独立组织施工，尽量在本区域平衡土方，减少外运。剩余土方运到指定弃土场。

3.  雨季施工措施，考虑要到雨季降雨量较大，雨季施工要随时注意收听天气情况，安排好防雨措施。对地下水丰富及地形低洼等不良地段，优先施工的同时，集中人力、机具，采取分段突击的方法，完成一段再开挖一段，雨季不采取全线大挖大填的方法。管道沟槽施工，遇雨要及时检查，发现沟槽积水尽快排除，雨后检查沟槽发现塌方的要重新挖土处理。雨季施工要注意文明施工，进、出车辆必须清洗干净后方可放行，尽量减少对市政道路的污染。

4.  施工用水用电：本工程内施工用水、用电接口可就近与老百姓或单位协调。为保证工程顺利施工，自备120kw发电机三台，以作临时停电备用。

5.  关键工期及关键工序

1.2.3  施工机械和劳动力的安排

1.2.3.1   施工机械的配置

针对本工程特点，为满足合同工期要求，充分调动公司的机械设备，编制针对性强的施工机械使用计划来组织机械进场，施工过程要根据工程的进度需要进行适当调整。

施工队伍的安排

为便于施工管理，结合施工区域划分情况，我司施工队的安排如下：

1.  计划将工程划分为3个施工段，安排3个施工队，每个工区安排3个施工队同时施工，分段解决，专门配备施工员、测量员和质量安全员等管理人员。

2.  施工组织机构

我公司作为将以做精品工程的高标准严格要求，调集全公司的精干力量，全力以赴、以高效优质的服务向业主及镇江市人民交出一份满意的答卷。

在本工程项目中，我公司将实行项目管理法进行施工组织管理，成立本工程项目经理部。项目经理由公司总经理（法人代表）直接任命，项目经理对总经理负责，全权负责项目经理部的运作，项目经理与公司签署项目施工责任状，将工程项目实施中的责、权、利与项目经理及整个项目班子捆绑在一起，从管理中要效益，从而实现工程的质量目标。项目管理的工作体系如图 《项目管理的工作体系图》所示：

项目管理的工作体系图
1.2.3.2   施工组织管理体系及其人员配置

针对本工程施工工期紧、施工工序交叉多的特点，我司将加强施工现场管理，调集战斗力强的施工队伍，投入先进完备的施工机械设备及足够的周转材料，以科学的管理方法、严格的管理手段、精湛的施工技术，优质高速的完成本工程施工任务。

项目经理部主要管理人员配置如《项目经理部主要管理人员表》：（见附表）

第 2 章   本工程实施的重点、难点分析及对策

2.1  本工程实施的重点和难点

2.1.1  管道位置特殊
根据施工图纸，在现场多次踏勘过程中发现，管道多位于河堤内或道路上。在河堤内，施工作业面坡度大，土质潮湿，施工起来不方便，同时影响工程进度；河堤内有老百姓自己栽种的菜田，协调关系复杂，同时影响工程进度；W3段约2km基本在河堤旁的水泥路面上和村庄内，由于路面狭窄，挖方较深，需要挖路、断路。

2.1.2  管道需要过河、沟及牵引施工

 经现场踏勘，W6-16~W6-15段需要穿过河道，此河道水面较宽，约15m，采用倒虹吸工艺比较困难；W6-1~W6-2段255.5米，D600管道采用牵引施工，距离长，管径大，其是本工程的重点之一，也是难点之一，需要严格控制，精心施工。
2.1.3  施工工期及进度控制　

本工程规定工期90日，工程进度快，由于本工程施工工程量大，施工难度大，协调量也较大，因此，施工进度控制是本工程的重点，又是本工程的难点所在。

2.1.4  精心组织、合理安排施工区段
本工程必须配备强有力的项目经理部，成立相应的管理机构，各工序挑选精良的施工班组施工。本工程以单体划分各施工区段，合理组织施工流水，保证做好一段完成一段。施工流水安排和正常运作是本工程的重中之重，是保证工期的关键。

2.1.5  材料组织

鉴于本工程工期紧，材料使用时间集中，使用量大，材料堆场面积有限，材料质量要求严格。因此必须事先计划，事中联系落实，加强检测。该项内容要作为本工程的重点之一来考虑。

2.2  应对措施

2.2.1  施工不便及协调方案
1.    在施工全过程中，我项目部将与当地政府及有关部门保持联系，对施工需要破路断路的、施工范围内临设用地租借、施工用水用电、施工排水排污、余泥渣土排放等问题，进行协商解决，办理有关手续。我项目部将发挥多年在镇江市施工的经验，在确保工程质量、安全的前提下，协调好与地方的关系，确保工程能如期进行。
2.2.2  工程进度控制对策
1.  肢解关键节点工期和总工期目标，保证落实每天的工作计划，以日进度保旬进度，以旬进度保月进度，再以月进度保整体工期的顺利完工。

2.  制定和落实各种赶工措施，包括雨季施工措施、夜间施工措施以及其它情况下工期滞后时的赶工措施，做到有计划、有组织、有落实。

3.  保证项目经理部的正常运作和施工班组的任务完成。各级管理人员尽心尽责、协调配合，施工队伍责任到位、素质优良。

4.  精心组织，充分利用多方面的资源优势，合理安排施工流水。流水作业必须实现，各工作面完全展开，建立完善的激励机制，形成运转有序、充满活力的工作机制。

5.  落实劳动力、材料设备的投入计划，保证工程施工的顺利进行。

6.  加强工程质量控制，杜绝返工、停工现象。

2.2.3  施工组织及区段流水安排

1.  项目经理部机构要健全，人员应精干，职责要分明，充分发挥组织、协调、监督的作用。

2.  施工班组素质要优良，各工种技术要熟练，施工前必须进行技术交底，施工中必须做好技术指导和监督，要服从统一的指挥和调配。

3.  施工机械必须完好、数量足，施工材料必须供应及时。

4.  施工区段必须根据分区分幅分工序的原则，形成多个作业面同时进行，施工具备层次性，能最大化利用场内资源，落实每天的施工任务，保证工程进度的阶梯形推进。

5.  严格执行做一段完成一段，禁止全面开花。

2.2.4  材料组织

1.  建立施工期总材料计划及各阶段材料需求计划，根据材料种类，及时与相应的供货商联系，保证材料能准时到达施工现场。

2.  做好材料的防护工作。

3.  做好进场材料的验收和检验工作。

4.  及时处理多余的材料和废料。

第 3 章   主要施工方法及技术措施

3.1  主要施工方法

3.1.1  工程测量

1.  根据建设单位提供的城市平面控制网点的位置、编号、精度等级及其座标和高程数据，确定管网的线位和高程。

2.  根据施工图上座标位置，用经纬仪先放出管线的位置，然后确定管沟及井的位置。

3.  由于管道中心桩在施工中要被挖掉，为了便于确定中线及井的位置，在施工时不受干扰，在易于保存桩位的地方，测设施工控制桩。

4.  管线中心线距离可用钢卷尺丈量，在有坡度地方丈量时，应进行倾斜修正，距离相对误差不应大于1/1000。

5.  管线定位完成后，控制点应按顺序编号，并做好控制点的座标记录。

6.  在管线起点、终点、井位的附近，留临时水准点，管线临时水准点间距40-50m一个，临时水准点标志明显、安放稳固。

3.1.2  土方工程

应根据设计要求进行测量放线，不得擅自改变线路位置，测量放线应放出线路轴线和施工作业带边界线，在线路边界线加百米桩，并在桩间拉线或撒白灰，一般地段施工作业带横断面布置图如下：
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在监理单位参加验线，并定出标高。检验合格后进行开槽，开槽应严格控制不得超挖。
1.  土方开挖采用机械开挖，对于小型的基坑、沟槽或少量零星土方采用人工开挖。机械开挖时，为了不破坏基底土的结构，应在基底设计标高以上预留200mm土层，验槽前采用人工清底至设计标高。如人工开挖后不能立即铺设管道时，应保留150－200mm余量，待下一工序开始前挖除。
沟槽开挖过程中应控制其质量达下列要求:       （单位：mm）

	序号
	项目
	允许偏差
	检查频率
	检查方法

	
	
	
	范围
	点数
	

	1
	槽底
	±20
	20000
	1
	水准仪测量

	2
	中心线每侧槽底宽
	不小于规定宽度
	20000
	
	挂中心线用尺测量

	3
	沟槽边坡
	不小于规定坡度
	20000
	
	用坡度尺检测


2.  施工中要经常测量和复核平面位置，标高和边坡度是否与设计相符。

3.  开挖应从上到下分层分段依次进行，随时保持一定的坡势，以利于泄水。要有防止地面水流入挖方场地或基坑的措施。

4.  弃土堆坡脚至挖方上缘有一定的距离以保持边坡的稳定。

5.  根据土方平衡调配计算，挖填配合，减少重复运土。
3.1.3  井室砌筑

1.  井底基础应与管道基础同时浇筑。

2.  砌筑井室时，用水冲净基础后，先铺一层砂浆，再压砖砌筑，必须做到满铺挤砖与压间灰缝保持1cm。

3.  排水管检查井内的流槽，宜与井壁同时砌筑。当采用砖石砌筑时，表面应用砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道接顺，管内底高程应符合非金属管道基础及安装的允许偏差。

4.  砖砌圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当需要收口时，如为四面收进，则每次收进不应大于30mm；如为三面收进，则每次收进不应大于50mm。砌筑检查井及雨水口的内壁应用原浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁用砂浆搓缝并应严实。

5.  砌筑井内的踏步应随砌安，位置准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝上井壁的踏步在预制或现浇时安装。

6.  砌筑检查井的预留支管应随砌随安，预留管的管径、方向、标高应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密不得漏水，预留支管口宜用低标号砂浆砌筑封口抹平。

7.  如井身不能一次砌完，在二次接高时，应将原砖面上的泥土杂物清理干净，然后用水清洗砖面并浸透

8.  检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，应砌砖圈加固。管子穿越井室壁或井底，应留有30~50mm的环缝，用油麻-水泥砂浆，油麻-石棉水泥填塞并捣实

9.  检查井采用预制装配式构件施工时，企口座浆与竖缝灌浆应饱满，半装配后的砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动。

10.  检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。

11.  雨季检查井或雨水口，在管道铺设后井身应一次砌起。为防止漂管，必要时可在检查井的井室底部预留进水孔，但还土前必须砌堵严实。

3.1.4  管道安装    
3.1.4.1   准备工作

1.  检查管材有无损坏、裂缝，管口尺寸是否在允许范围；

2.  将管口的毛刺和杂物清楚干净；

3.  橡胶圈应形体完整、表面光滑，无变形、扭曲现象；
3.1.4.2   安装程序

下管→清理管口→清理胶圈、上胶圈→在插口外表面和胶圈上刷润滑油→顶推管子使之插入承口→检查。

1.  下管

采用机械下管，用尼龙带将管道束牢，缓缓放入管沟中。注意承口方向，严禁与其它管道磕碰。

2.  清理管口

将承口内的所有杂物予以清除，并擦洗干净，因为任何附着物都可能造成接口漏水。

3.  清理胶圈、上胶圈

将胶圈上的粘接物清擦干净；把橡胶圈套在插口边缘，并用手沿整个胶圈按压一遍，确保胶圈各个部分不翘不扭，均匀一致地贴在管口上。

4.  在承口、插口外表面和胶圈上刷润滑油

润滑剂采用凡士林，将凡士林均匀地刷在插口上已安装好的胶圈内外表面，在承口、插口外表面刷凡士林时应注意刷至整段进入部分。

5.  顶推管子使之插入承口

将管子平行沟槽吊起，以使插口橡胶圈准确地对入承口内；吊起时稍离沟槽即可。顶、拉时速度要缓慢，随时检查胶圈滚入是否均匀，如不均匀，需用錾子调整均匀后，再继续顶、拉，使胶圈均匀进入承口内。

6.  检查

用探尺伸入承插口间隙中检查胶圈位置是否正确。

3.1.5  回填土工程

1.  沟槽、井室主体结构经隐蔽验收合格及竣工测量后，应及时回填土。

2.  回填前，应先检查修补管道的破坏处，并检查墙体强度、抗渗等级，确保构筑物安全。

3.  回填土时应无积水，如有须排干后回填。

4.  沟顶以上500mm以内不得回填大块的石块或砖块等杂物。

5.  回填土应分层铺设，分层夯实，采用机械夯实，每层回填厚度250-300mm。

6.  井室回填要注意以下几点：

1) 需待砌体水泥砂浆强度达到设计要求后回填；

2) 井室周围回填应与管道沟槽回填同步进行；

3) 回填材料压实后应与井壁紧贴。

3.1.6  障碍物的处理措施

1.  为确保工期和工程质量，施工前一定与建设单位及有关部门联系。取得新管线各原有地下各种线路的详细资料，并在施工图中予以明确标出。基槽开挖时，对于地下有障碍物的管段采用人工开挖，以防止机械挖槽时损坏原有线路，并对其进行有效的防护。如障碍物与管网矛盾，不能穿过时，应及时与建设单位及设计单位联系，协商解决。

2.  在施工过程中，针对不同的地下障碍物，根据其特点制定相应的措施，并与建设单位及设计单位协商解决。

3.1.7  沟槽支护措施

由于本项工程施工场地较窄，部分沟槽深度较深，土质较软，沟槽开挖过程中可能会有一部分地段不能按设计和规范要求进行放坡。另外在埋深超过1.6米或遇砂质土壤时，应按本施工组织设计的要求采取支护。能够按设计要求和规范规定进行放坡的地段可以不进行沟槽支护。

1.  支撑的形式

1) 对于有流沙的情况下应选用竖向支撑，采用这种支撑时可以在开槽过程前插入土中。在回填以后拔出。这种支撑形式在施工中比较安全。

2) 支撑由撑板、横木、撑杠组成，撑板采用金属撑板，该种撑板用钢板焊接于槽钢上拼成，槽钢间用型钢连系加固。

3) 撑杠由撑头和圆管组成，撑头一端制作成丝扣，以球铰连接于撑板。带柄螺母套于丝杠上。应用时，将撑头丝杠插入管内，旋转带柄螺母，柄把靠在套管一端，而丝杠伸长，则撑头就压紧横木，使撑板固定。

4) 横木采用10号或12号槽钢，制作成2米一根，以便施工时使用。

2.  支撑的使用与拆除

1) 在施工过程中应根据实际情况，在挖槽到一定深度时开始使用支撑，然后逐层开挖，逐层支撑。首先支上撑板紧贴槽壁，然后支上横木和撑杠，支设一定要横平竖直，一定要牢固。

2) 施工过程中，如果支撑妨碍下一工序施工时，或支撑不稳定时，以及一次支撑有危险时，应采用倒撑。

3) 沟槽内工作全部完成后，即将支撑拆除，拆除工作与沟槽回填同时进行，边拆边填。
3.2  牵引施工技术措施
3.2.1  牵引法安装管道

     牵引法安装管道是一种非开挖定向施工技术，其是在不开挖地表的情况下，用导向钻进过程中，地面接收仪随时显示钻头的深度、倾角、温度等参数。施工人员在地面导航仪引导下，从起点向终点钻一个与设计轨迹尽量吻合的导向孔，且垂直及平面误差控制在要求数据内。导向孔钻成后，安装扩孔器扩孔，再回托管道。
3.2.2  具体施工方案

1.  依据施工图纸，确定穿越入土点位置，并打桩做好标记。首先在入、出土点位置设计井位，然后挖入钻工作井及出钻工作井。根据各工程点管底标高确定工作井深度，然后选用长度不同的钢板桩，工作井的尺寸是根据管径大小及采用的回扩钻头大小而确定的。一般情况下，工作井深度在3m以上选用6m的钢板桩做井位四个角支撑，然后用围林板桩作围护。3~5m深的选用6m的钢板桩、5~7m的选用8m的钢板桩，用钢板桩作围护。井内为二道支撑，第一道支撑设在地面1.2m，第二道支撑设在管顶以上1m处，横道采用30#槽钢，支撑采用园木，直径在18~20mm。工作井的尺寸选择为DN600管入、出钻工作井为6×4m，中间天窗井为4×4m；共用井（即入钻、出钻为同一个井）长度要加长1米。另外在入钻点为挖一个长3m，宽1.5米，深1.2米的工作坑，出钻点位DN600管径挖长15~20m，宽2米，深2米的发送沟，然后根据设计的入土角确定钻机的摆放位置，并使钻机的中心点与穿越方向重合。

2.  钻机应试运转并调整好适合本次施工的参数，按设计曲线要求钻导向孔，在穿越曲线上每隔4.5米设数据控制点，以此控制导向孔不偏离设计曲线。

3.  导向孔钻成后，卸掉钻头及控向系统，安装扩孔器进行预扩孔，根据我公司的施工经验，本次扩孔采用逐渐增大扩成孔，扩孔器的规格为Φ350、Φ450、Φ600、Φ900为使扩完的孔成型较好，扩孔速度不能太快，扩孔时间应大于3分钟/根，泥浆粘度保持在45-50秒之间，泥浆量保持在孔内充满足够泥浆。扩孔完成后进行回拖作业。

3.2.3  定向穿越施工技术保证措施：

水平定向钻穿越入、出土角按设计确定，确保管道在地下的深度要求和施工安全。根据不同土质选取不同的钻进速度，选配不同性质的泥浆（泥浆粘度在45秒至50秒之间）。本次穿越工程为确保钻机正确就位；开钻前应认真进行参数标定，确保穿越控向数据的准确，严格控制偏差在规范允许的范围之内。

3.2.4  水平定向穿越施工技术质量保证措施

1.  钻机安装牢固后方可开钻，根据穿越管径的大小、长度和钻具的承载力调整回拖拉力。

2.  污水管标高控制措施

1) 钻导向孔施工前，用水平仪将钻线各控制点处的地形标高转测出来，并做出标记。然后根据地形标高，设计图纸上的管底标高换算出个控制点的深度，做出设计数据表。钻导向孔时根据设计表对每个控制点进行控制，如有偏差及时纠正。

2) 直观控制：导向孔施工前，在入、出钻工作井处各找两个点，井位两侧用水平仪测出标高，使这两点标高一致，并打木桩做好标记。然后在这两个点上拉一条细线，当导向钻头至工作井时，用塔尺进行直观测量，这样可算出导向仪在地面上测量的深度与实际深度的偏差，然后根据这一个系统偏差对导向孔进行纠正。

3.  预扩孔质量控制措施
1) 预扩孔是管道回拖成功的关键程序，为了保证回拖拉管工序的顺利进行，确保穿越万无一失，根据本地区地质资料，预扩孔DN300管采用2级扩孔。第一级采用Φ350挤桶式扩孔器进行第一次预扩孔；第二级采用Φ450挤桶式扩孔器进行第二次预扩孔； DN600管采用2级扩孔（Φ600、Φ900）。

2) 本次扩孔直径要达到900mm，为了保证成孔质量及地表房屋安全，我们将采用以下措施进行施工：
    a） 施工中加大泥浆配比，增加泥浆粘度的方法来维护钻孔的稳定。具体为：回扩孔时泥浆的马氏粘度值必须保证在45~55秒之间，泥浆比重应大于1.03，泥浆注入土中与粘土混合后产生的泥浆比重应大于1.10（根据土质情况而定）；选用进口高度膨润土，增加泥浆的高造浆率，保证泥浆具有优良的悬浮能力；为了增加钻孔的护壁效果，防止塌孔，在泥浆中按比例加入高分子聚合物，使钻孔壁形成一层保护层达到良好的护壁功能。
　　b） 施工时要连续进行，保证钻孔中的泥浆粘度适中处于一种粘滞状态，使泥浆没有时间沉淀，保证孔壁稳定性。
　　c）在预扩孔时扩孔速度不能太快，扩孔时间应大于3分钟/根，并均速扩孔不得忽快忽慢，使孔内泥浆均匀分布，严禁回扩器向扩孔方向反推以减少泥浆的不均匀分布。

3) 每次预扩孔结束后要根据扩孔情况，合理确定下一级扩孔尺寸和扩孔器水嘴的数量及直径，保证泥浆的压力和流速，从而提高携带能力，避免泥屑床生成。

4)  最后一次扩孔与回拖工序要连续进行，间隔时间不得超过3个小时。

4.  在预扩孔及回拖拉管过程中，孔内将会涌出大量的泥浆，为了观察孔内土质变化及保护施工环境，工作井内的泥浆必须及时抽出运走，施工过程中两侧工作井旁必须配备一台挖掘机及泥浆泵，进行泥浆清理，以保证回拖拉管工序连续进行。

5.  .施工前必须利用物探手段结合开样槽方式对地下原有管线进行详查，对地下原有管线准确定位，并采取相应的保护措施，以确保地下原有管线的安全。

6.  .连接的顺序为：
　　



7.  泥浆配制：
　　泥浆在各个阶段的配制如下（如果地质情况有变化，其配制方案也随之变化）：
　　1）钻导向孔阶段要求尽可能将孔内的泥沙携带出孔外，同时维持孔壁的稳定；其基本配方是：7—8%预水化钠基膨润土+0.2—0.4%增粘剂+0.3%降滤失剂。
　　2）预扩孔阶段要求泥浆具有很好的护壁效果，防止地层坍塌，提高泥浆携带能力；其基本配方为：7—8%预水化钠基膨润土+0.3%—0.5%提粘剂+0.4%降滤失剂。
　　3） 扩孔回拖阶段要求泥浆具有很好的护壁、携砂能力，同时还有很好的润滑能力，减少阻摩力和扭矩；其基本配方如下：7—8%预水化钠基膨润土+0.3—0.5%提粘剂+0.4%降滤失剂+2%—3%的润滑剂。
8.  机械的选用
　　本次工程施工机械的使用为DN600管用JT7020水平钻机来完成。
3.3  倒虹吸施工技术措施

1.  从河岸一侧分别向河对岸铺设围堰，在倒虹吸管两侧各设一道。根据河道宽度及水深确定两处围堰上下口宽度、高度。

2.  W6-16~W6-15段，由于河道较宽，水深较深，保证围堰牢固，需要在围堰两侧分别打木桩一排。
3.  围堰与河岸衔接处设置导流管，导流管需稳固、结实，管径根据河水流量确定。
4.  采用两台D150污水泵将围堰内河水向下游抽排。

5.  在抽水同时观察水位下降情况，并不断加固围堰，防止漏水、垮坝。

6.  在围堰内侧开挖集水坑一个，水泵不间断抽水。

7.  采用挖掘机开挖沟槽，并清理河道底部淤泥。

8.  按照排水管道施工程序，安装管道、回填沟槽、砌筑检查井。

9.  拆除围堰，清理围堰及木桩。

第 4 章   确保工期的保证措施
4.1  工程概况

根据施工设计图纸统计，目前的管道施工总长度约5000米，检查井约176座，主要为市政排污管的主干管向谏壁污水处理厂间的污水管道、污水检查井等。

整个排水工程包括，管道土方开挖及外运，管基坑土方基础施工，管道及雨水井施工等。

4.2  施工总进度安排

根据建设方要求，本工程工期为90日。为完成业主提出的进度要求，我司拟采用先进的施工机械，组织精干队伍，精心组织施工。根据项目的施工特点，克服工程量大、战线长的特点，合理划分施工区域，尽量做到各分项工程平行流水施工。若遇上特殊情况不能按计划施工，我单位将合理调整计划，确保按时完成施工计划。

4.2.1  施工进度计划

详见施工进度计划横道图

4.2.2  施工进度计划保证措施

1.  为了保证工程如期完工交付建设单位使用，我单位在本项工程的组织上选派对大型管网工程施工有丰富经验的项目部进行施工管理工作。选派强有力的工程技术、工程管理人员进驻施工现场。

2.  在施工总体部署上，采取分段流水网络计划法组织施工，以充分展开施工作业面，提高劳动效率。科学组织和管理，在施工过程中严密组织，合理调配公司计划投入本项工程的人力、物力、财力，使施工过程合理有序。
3.  投入足够的施工力量，公司计划投入本项工程的施工力量可以分成三班进行施工。在施工允许的情况下，尽可能投入大量机械设备，提高提高工作效率。
4.  选用合理的施工工艺，以保证工程质量和工期。施工中力争做到优质高效。
5.  合理组织，能够预制的工作提前进行。施工过程中合理安排各个工序间的衔接。按照施工进度计划，严格控制关键工序的施工时间和完成时间，以保证最终工期。

6.  专款专用，保证工程所需材料及时到位。   
第 5 章   确保质量的保证措施

5.1  质量保证体系

5.1.1  质量保证体系

1.  全面贯彻执行公司质量方针。
2.  建立以项目经理为负责人的项目质量保证体系，对本工程进行全过程控制。
3.  质量保证体系详见《质量保证体系图》。

5.1.2  质量体系主要要素控制

1.  施工过程中的质量管理严格按公司的质量体系程序文件进行，并根据本工程的施工技术要求，补充完善内部质量保证体系，确保工程达到质量优良。

2.  实行各单项工程由施工负责人和技术负责人负责的质量负责制，使创优落实到个人和施工具体工作中。

3.  推行全面质量管理，提高职工的质量意识，用全员工工作质量来保证工程质量。

4.  认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制、技术交底制、质量“三检制”、隐蔽工程检查签证制、安全质量检查评比奖惩制、验工计价质量签证制、分项工程质量评比制、质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度，贯穿于施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

5.  严格按施工技术规范和设计文件要求精心组织施工。

6.  工程施工中的每道工序，每个部位、分项、分部工程及单位工程的标识用质量检查证和质量记录来证明。

7.  开展技术攻关，解决质量管理中的难点。确保施工一次成优。

8.  原材料采购之前要对供方进行评价，从中选择生产管理好、质量可靠的厂家作为采购对象，建立供货关系，并作好记录。以确保所采购的材料具有稳定可靠的质量。对于业主指定的材料品牌，必须无条件予以接受执行，并把好质量关。其它主要材料也应得到业主及监理公司认可后方可按认定的样板进行定购。所有材料须有建材质检部门的产品合格证。

9.  加强原材料、中间产品的质量检验，杜绝不合格产品在工程中使用，达到结构工程内实外美。

5.1.3  工程质量预控措施

5.1.3.1   建立技术责任制

 根据本标段的实际情况，建立技术管理工作系统，制定分级技术责任制。上级技术负责人向下级技术负责人进行技术交底和技术指导，监督下级按施工图纸、施工规范和和操作规程进行施工，处理下级请示的技术问题等。下级技术负责人受上级技术负责人技术指导和监督，执行自己在技术岗位上的任务。明确各级技术负责人应负的具体责任。各职能部门在技术业务上亦明确责任，并受上级负责人的领导。

5.1.3.2   建立施工图纸学习与会审制度

实行施工图纸学习与会审制度，使全体技术人员及有关职能部门充分了解和掌握施工图纸的内容和要求，以便正确无误地施工，确保施工顺利和工程质量优良。图纸会审着重研究施工方法、施工程序、质量标准和安全措施，提出进一步改进设计、加快施工进度等合理化的建议。

5.1.3.3   建立技术交底制度

所有工程开工之前，做好技术交底制度，使参与施工的技术人员及工人了解所担负的工程任务的技术特点、施工方法、施工程序、质量标准、安全措施等。

技术交底按技术责任制的分工，分级进行。各级技术负责人将本队承担的工程项目，将工程项目的构造、工程数量、技术特点、施工方法、施工程序、质量标准、安全措施、进度要求，各分部工程施工组织的分工和配合，主要施工机具的安排和调配等及工程的施工计划，向所属的班组及全体技术人员进行交底；班组技术负责人按上述同样要求，并进一步将具体操作方法、劳动组合、机具配备等，对全体工人进行交底。各级人员接受交底后，进行讨论，充分了解自己在施工中应负的责任，并对改进施工劳动组织和操作方法、提高工程质量和保证施工安全等方面提出合理化建议。
分级交底时，作好记录，作为检查施工技术执行情况和检查技术责任制的一项依据。

5.1.3.4   建立材料检验制度

我司拟在施工现场设立材料试室，并派驻经验丰富的工程技术人员负责材料的试验工作，把好材料质量关。

凡用于施工的原材料、成品、半成品，都要有合格证明文件。水泥、钢材、焊条、混凝土外加剂要有出厂证明和检验单，所有原材料按规范和设计要求进行检验。配合比按规范和设计要求进行配合比的设计，经试验合格后，才能用于施工。新材料、新产品，要对其作出技术鉴定，制定出质量标准和操作规程后，才能在工程上使用。

5.1.3.5   建立工程质量检查和验收制度

本工程在接受监理单位对工程质量的监督、检查和验收外，将建立自己的检查验收制度。在技术责任制中明确各级技术负责人应负的质量检查责任，同时设置专职的质量检查员，进行具体的检查工作，对质量进行监督、量测、试验及作出原始记录，检查结果交付技术负责人审查签字。实行质量否决制度，严格按设计要求施工，对质量不合格的工程做到及时处理，必要时进行返工重修处理。建立班组检查、班组互检及交接检查制度。

5.1.3.6   建立施工技术档案管理制度

配备专职的资料员对施工技术档案资料进行收集和整理，做好每月工程质量报表及工程进度报表。建立从工程施工准备工作开始，直到工程竣工验收，贯穿于整个施工过程。对各类施工资料进行分类归档，实行标准化。

5.1.3.7   建立质量奖惩制度

建立岗位职责追究制度，积极开展工程创优竞赛，工地综合办室对各岗位人员进行动态跟踪，对施工质量优良的班组或个人，给予一定的奖励，特别要重奖解决工程难题、对降低工程造价和缩短工期有突出贡献的班组和个人。同时，对于工作失职而造成工程质量不合格的班组和个人给予相应处罚。

5.1.4  工程施工质量内部管理

1.  公司三级质检制：

我公司对本工程设三级质量检查制，在每道工序作业期间，班组质量检查组、项目质量检查组不断检查，按照设计和施工规程，发现问题，立即解决。

“三级质检”流程

详见图 。
2.  现场监理工程师验收

本工程积极配合监理工程师进行工序验收。

3.  工程验收流程

详见图。

5.1.5  工程质量控制体系

5.1.5.1   工程技术方案管理流程

详见图。

5.1.5.2   施工方案三级技术交底程序

详见图。

5.1.5.3   工程质量管理流程

详见图。

工程质量管理流程图

5.2  主要人员职责

1.  项目经理质量职责

项目经理对项目施工质量负全面责任，是工程质量第一责任人。

坚持“百年大计，质量第一”的思想，主持工程的质量策划，实现质量管理目标。

根据质量计划，结合工程实际，建立健全组织机构落实质量责任制。

加强质量管理知识学习，支持质量检验人员的工作，主持召开小组成果发布会。

2.  项目副经理质量职责

 认真贯彻公司的质量方针和质量目标，组织实施具体措施。

 深入工地调查研究，及时推广保证工程质量的先进施工方法，表彰奖励质量管理先进集体和个人。

合理安排施工生产，定期组织质量检查，认真评审工程质量。

3.  项目总工程师质量职责：

主持编制工程实施性施工组织设计，以明确技术保证和质量保证要求。

主持关键工序攻关和人员的培训，编写有关的成果报告和施工技术总结。

监督检查采购物资的检验和试验及设备的控制，组织不合格品的评审和处理。

制订和实施纠正措施及预防措施，严把“图纸、测量、试验”关。

4.  项目质检工程师质量职责：

认真执行质量管理制度，把施工图纸审签制，技术交底制，质量“三检制”，隐蔽工程检查签证制，质量检查评比奖惩制，验工计价质量签证制，分项工程质量评比制，质量事故（隐患）报告处理制等行之有效的管理制度落实到施工全过程，使工程质量始终处于受控状态。

主持日常质量检查监督工作，并在技术上指导施工生产，确保施工一次创优。

加强文件和资料的控制，建立质量记录。

推行全面质量管理，提高职工的质量意识。

5.3  工程质量保证措施

5.3.1  沟槽土方工程质量保证措施

1.  测量放样定出中心桩、槽边线、堆土堆料界线及临时用地范围。

2.  开挖前，提前打设井点降水，在地下水位稳定在槽底以下1.0m时才进行土方开挖。开挖后必须及时支撑，以防止槽壁失稳而导致沟槽坍塌

3.  开挖沟槽达设计标高后，报监理验收并做土试验后，检查合格后应尽快进行基底垫层施工，以防渗水浸透基底。

4.  沟槽开挖时其断面尺寸必须准确，沟底平直，沟内无塌方，无积水，无各种油类及杂物，转角符合设计要求。

5.  挖沟时不允许破坏沟底原状土，若不可避免沟底原状土被破坏时，必须用原土夯实平整。

6.  开挖后的土方如达到回填质量要求并经监理确认后应用于填筑材料，不适用于回填的土料弃于业主、监理指定地点。

7.  基底土质与设计不符时，应报监理研究讨论，然后进行软基处理。

8.  开挖时应严格按施工方案规定的施工顺序进行土方开挖施工，开挖宜分层、分段依次进行，形成一定坡度，以利排水。

9.  开挖完成后，应及时做好防护措施，尽量防止基土的扰动。

10.  边坡应严格按图纸施工，不允许欠挖和超挖，采用机械开挖时，边坡应用人工修整。

11.  夜间开挖时，应有足够的照明设施，并要合理安排开挖顺序，防止错挖或超挖。

12.  开挖基槽或管沟达设计标高后，报监理验收和做土工试验，进行基底垫层施工，以防渗水浸透基底。

5.3.2  沟槽填方工程质量保证措施

1.  回填材料选用合适的挖出土或经试验合格的外运材料。回填前，确保沟槽内无积水。不得回填淤泥、腐植土、冻土及有机物质。

2.  排水管在回填土前必须按施工验收规范进行闭水试验，经验收合格后方可回填

3.  沟槽回填从管线、检查井等构筑物两侧同时对称回填，确保管线及构筑物不产生位移，必要时采取适当的限位措施。

4.  沟槽回填采用分层对称回填并夯实的施工方法，每层回填高度不大于0.2m，对中管顶0.4m范围内用人工夯实处理。

5.  管道安装完毕，用外观检查方法，进行管道严密性的预先检查，合格后进行回填，基槽回填的密实度要求按以下执行：

主管区的回填土密实度不小于95%；

管道宽度以外次管区的回填土密实度不小90于%；

管道宽度内次管区的回填土密实度控制在（85±2.5）%

6.  回填土夯压达不到要求的密实度时，可根据具体情况加适量石灰土、砂、砂砾或其他可达到要求密实度的材料。

7.  管道接口处连接工作坑回填采用中粗砂或砾石砂，在管道两侧同时回填并采用人工进行夯实。

8.  回填管沟时，为防止管道中心线位移或损坏管道，应用人工先在管子周围填土夯实，并应从管道两边同时进行，直至管顶0.5m以上。

9.  回填土方每层压实后，应按规范规定进行环刀取样，测出干土的质量密度，达到要求后，再进行上一层的填土。

10.  检查井回填土时，应先将盖板座稳固并盖好井盖，在井墙和井筒周围同时回填。

5.3.3  管道基础施工质量保证措施

1.  施工前修整槽底，复核标高，清除淤泥与碎石，若出现超挖，则采用砾石砂填实，不使用土回填。

2.  基础垫层施工，做到夯实紧密表面平整。管基础在接口部位，挖预留凹槽，以便于接口操作。凹槽在接口完成后，随即用砂填实。

5.3.4  管道下沟质量保证措施

1.  下管前应检查和修整沟底标高和基础质量，符合要求后，才允许下管。

2.  每根管子及每个配件在入沟之前应除去内部杂物，检查有无裂缝、碰伤、剥落及其他缺陷，不符合质量要求的，不得使用。

3.  下管要有专人负责指挥，切实注意安全。

4.  下管时始终保持管身平衡均匀溜放至沟槽内，来禁将管材由沟槽边翻滚入槽内。

5.  对于钢筋混凝土管，一定要根据管子的重量和直径选择合适的柔性悬带或绳带，确认起带机械性能良好后，方可进行起吊下管。

5.3.5  管道敷设施工质量保证措施

1.  管道必须直线敷设，遇特殊情况可利用柔性接口折线敷设，相邻两节管纵轴线相对转角不大于20度。

2.  承插口管安装时，插口顺水流方向，承口逆水流方向，由下游向上游依次安装。

3.  管道敷设后，受意外因素发生局部损坏，当损坏部分的长或宽不超过管周长的1/12时，可采取修补措施修补。若超出限定的损坏范围时，应更换管材，重新敷设。

4.  管道与检查井的衔接，可采用短管连接。保证管件与检查井相结合的表面砂浆达到饱和状态，以保证管件玌水泥砂浆的紧密结合。

5.4  排水施工通病及防治

对本工程可能产生的质量通病进行预防和纠正。重点抓好关键工序和特殊过程的质量通病的防治。在施工过程中，出现不符合设计和质量标准的质量通病要及时进行纠正，并针对产生的原因进行分析，防止再次发生类似质量问题。
5.4.1  沟槽开挖质量通病及防治
 土质差，为省土方，边坡坡率过徒，支撑不牢，造成坍塌;沟槽超挖，扰动槽底土。其防治办法是:根据土质类别测放槽坡，施工时，严禁超挖，及时支立加固支撑，加强排水分段跳槽开挖，槽基加固补强，及时铺基下管。
5.4.2  管道平基质量通病及防治
 平基带水浇筑，平基宽度、厚度不够，位置不正确，平基混凝土强度末振密实，顶面高程偏差大于标准。其防治措施:

排干槽内积水，并预留集水坑，随时排水，要复测模板，要按级配计量拌制混凝土，用平板振动器振实。

5.4.3  管道铺设接口质量通病及防治
 使用渗裂管材，铺管不直顺，管底高程差错，接口开缝太大，抹带裂缝或脱落。其防治措施:复测校正平基高程，下管前检查管材质量，不便用不合格管材，带线铺管，管线挤紧，管口凿毛后再接口抹带，砂浆和易性好，抹面前洒水，抹带后盖草包并养护。
5.4.4  检查井质量通病及防治
 井基和管道平基末浇成整体，砌筑几何尺寸不准，砌体直通缝，粉刷不平，接头部分衔接不好，接入进口管和铁爬梯渗漏。其防治方法:井基和平基同时浇筑，砌筑前认真测量放样，红砖洒水砌筑，按标准图逐渐收口，严禁直通缝，接入管口处和铁爬梯安装位置正确，接缝处用细式混凝土填塞后粉刷，砂浆和易性好，粉刷要掌握厚度均匀、平整、密实，并且应内外粉刷。
5.4.5  沟槽回填质量通病及防治
 含灰量不够，带水回填，末清除大于50mm的砖块、混凝土块、压实度不够，发生沉陷。防治方法:预拌灰土，测含灰量合格后进行回填，回填前排干积水，清除建筑垃圾，分层夯实，分层进行压实度试验，以每层符合标准的压实度，保证整体压实度，满足设计要求，关键抓好管道两侧、井壁四周的夯填质量。
第 6 章   安全文明施工措施

6.1  安全生产目标

本工程的安全生产目标：实现工程施工全过程“六无”：即无死亡、无重伤、无倒塌、无中毒、无爆炸、无重大机械交通事故；施工期间职工负伤率控制在0.5‰以下，争创市“安全样板工地”。

6.2  安全保证体系

6.2.1  安全生产组织机构

设立项目工地安全生产领导小组，项目设专职安全员、班组设兼职安全员，专、兼职安全员有职有责，严格管理。

6.2.2  安全生产保证体系图 

见图7-1《安全生产保证体系图》。

6.3  安全规章制度

6.3.1  安全规章制度一般规定

1.  贯彻执行国家安全生产、劳动保护方面的方针、政策和法规，服从业主、监理单位的有关规定。

2.  建立健全项目安全生产保证体系，建立和实施安全生产责任制。工程项目经理部成立安全生产领导小组，各班组设安全员，各作业点应有安全监督岗。工程项目经理部应建立具体的安全生产责任制和安全生产奖惩制度，并将安全生产责任制层层落实。

3.  编制和呈报安全计划、安全技术方案和安全措施，并认真贯彻落实。

4.  逐级进行安全技术交底。技术交底针对性要强，并履行签字手续，保存资料。项目经理部质安员负责监督检查和落实，严格按照安全技术交底的规定和要求进行作业。

5.  确保必需的安全设施投入、购置必备的劳动保护用品、安全设备及配套设施，满足安全生产的需要。

6.  工程施工中如发生安全事故，应立即组织人员抢救伤员、保护现场，向主管上级、驻地监理报告，及时处理事故，总结教训。

7.  施工现场安全教育，包括定期教育及新工人（含民工）、变换工种工人、特种作业工人的安全教育。职工（含民工）新进场，未经三级安全教育不准上岗。

8.  特种作业人员（包括机械工、电工等）必须进行专业技术培训，按规定到有关主管部门经考试合格后，持证上岗。操作证按期复审后，才能继续从事特种作业。特种作业严格执行有关安全技术操作规程，确保安全施工。施工现场特殊工种的安全教育、考核、复验，按《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5307-85号文执行。

9.  严禁违章作业，严禁违章指挥，严禁违犯公司制定的“五项规定”。即施工现场安全生产十大纪律、施工现场安全生产十大禁令、施工现场十项安全技术措施、施工现场十不准、施工现场防火十项须知。预防和消除事故隐患，实现无事故的安全管理目标。

10.  为了及时发现事故隐患，堵塞事故漏洞，防患于未然，项目经理部建立安全检查制度，实施周期性的、专业性的安全检查，以及每周的安全巡检。安全检查以查思想、查制度、查隐患为主，并结合季节和工地特点，结合生产的实际情况，结合防治惯性事故进行安排。每次检查要有重点、有标准，并进行评比记分。

11.  施工现场除设置安全宣传标语牌外，危险地点必须悬挂按照GB22893-82《安全色》和GB2894-82《安全标志》规定的标牌，夜间有人经过的坑洞设红灯示警，及加设坚固护栏。
6.3.2  施工用电安全规章制度

1.  施工现场临时用电需有施工组织设计或方案，并按《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ47-88的要求进行设计、验收和检查。临时用电还要有安全技术交底及验收表及变更记录，健全安全用电管理制度和安全技术档案。

2.  落实临时用电三项技术措施：第一，防止误触带电体的措施；第二，防止漏电措施；第三，实行安全电压措施。所有接地和重复接地电阻值，需经检验符合规范要求，并定期复测，切实做好记录。

3.  施工现场内的一切电源、电路、用电器的安装和拆除，必须由持证电工专管，电器必须接地、接零和使用漏电保护装置。

4.  各种用电和照明线路由电工人员架设，采用TN-S系统三相五线制，并配备空气开关和漏电保护装置。各种用电设备均要设置有防雨措施和一闸一漏电保护器。 

5.  凡埋地电缆均在地上要有明显标志，陆上汽车运输及挖掘机，推土机作业前均做详细的技术交底。

6.3.3  施工机械使用安全规章制度

1.  起重机起吊重物时，吊臂下严禁站人。

2.  机械安装其基础必须平衡、牢固，机体的锚固、支撑措施齐全，固定机械不得使用临时支撑。

3.  各种机械视其工作性质、机械性能的不同搭设防尘、防雨、防砸或防噪音工作棚，机械设备附近设标志牌，并在操作位置附近悬挂使用规则牌。

4.  小范围内机械与机械、机械与人同时工作时应协调配合，相互保持安全距离。

6.3.4  电（气）焊作业安全规章制度

1.  保证各类电焊机的机壳有良好的接地保护，对于露天操作的电源机械应该用遮盖物遮盖，防止漏电现象。

2.  电焊钳要有可靠的绝缘，不准使用无绝缘的简易焊钳和绝缘把损坏的焊钳。

3.  在狭小的场地或金属管架上作业时，要用绝缘衬垫将焊工与焊件绝缘。

6.3.5  消防安全制度

1.  严格贯彻执行《中华人民共和国消防法》和公司《施工现场防火管理规定》。

2.  落实“谁主管、谁负责”的原则，做好层级责任制，任命各级防火责任人，落实防火责任。

3.  建立健全防火制度、落实各项措施。

4.  加强对用火、用电管理。严格动火作业的审批和交底制度。凡施工期间需要动火作业时，参加动火作业人员必须严格执行动火安全规定，在动火前做好“八不”，在动火中做好“四要”，在动火后做好“一清”工作。

6.4  文明施工与环境保护措施

本工程施工目标：符合市文明施工标准，争创市文明施工样板工地。

6.4.1  文明施工保证体系

1.  为确保文明施工及环境保护目标的实现，我司将专门成立“施工文明施工领导小组和稽查小组”，成员由公司党政工团和工程部领导组成，传达上级有关文明施工管理的精神，并落实公司月检制度。“稽查小组”属于机动组织，对本工地文明施工进行突击检查。

2.  项目经理部成立“文明施工小组”，成员由项目经理部各部门负责人组成，负责本工程文明施工管理制度的制定、落实，并实施周检制度。专职的文明施工督导员，将全面负责监控本工程的文明施工工作。

3.  周检和月检制度按照我司质量体系工作文件《文明施工管理规定》内容落实。

4.  文明施工保证体系图 （见图《文明施工保证体系图》）。

6.4.2  环境保护措施

6.4.2.1   噪声污染防治措施

1.  严格按照《镇江市环境噪声污染防治规定》要求进行施工，噪声控制在《建筑施工场界噪声标准》（GB12523-90）限值内。

2.  合理安排施工时间和施工场所，高噪音区设在远离声环境敏感区，作业安排在白天（6：00～22：00），必须在夜间连接施工时，须征得当地政府及环境管理部门的书面同意，同时采用噪音小的动力设备。

3.  选用低噪声机械设备或安装有效的消声器，并对设备定期保养，严格操作规范。

6.4.2.2   粉尘污染防治措施

1.  合理选择施工期间运输路线，避开居民点和其他敏感区。

2.  洒水车定期对施工运输路段洒水，使扬尘减少到最低程度。

3.  运转时有粉尘发生的施工场地（如水泥混凝土搅拌站等的投料器）应设置防尘设备，用材在运输和堆放时加以覆盖或淋水。

6.4.2.3   水污染的控制措施

1.  施工中做好清理土料、粉尘工作，避免因雨季施工，泥沙、尘土随地表径流汇入河涌、河段水域造成淤塞，减少施工产生的固体悬浮物对河道的影响。

2.  施工期对机械、设备的用油、溢油、残油和洗涤油污水加以收集处理，不直接排入水体。

3.  施工生活用水集中处理，不直接向水体排放。

6.4.2.4   固体废弃物的控制措施

1.  道路施工时对拆迁建筑固体废弃物进行加工利用，无法利用的选择合适地点堆放，并及时运走。

2.  施工运输过程中严格物料运输的规范操作，减少二次扬尘。

3.  施工人员的生活垃圾及时清运、处理，不造成堆积。
6.4.3  文明施工其他规定

6.4.3.1   场容场貌

1.  施工现场办公室必须用围墙围蔽，围墙统一砌厚18cm砖墙，高度2米，墙身抹灰刷白，围墙上下各有一条宽15cm的蓝色水平线，中间用红色油漆绘司徽及公司自行制定的统一字体书写工程名称、建设单位、设计单位、施工单位及有关文明施工等标语。

2.  大门、标识、洗车槽、余泥排放：工地主要出入口要设置规整的大门，大门采用镀锌水管或角钢做架，正面封铁板并油漆，门上有企业标识，大门旁挂施工牌，设公司统一标准的工地门口标识。汽车主要出入口设洗车槽，余泥排放要严格执行市有关规定。

3.  区域划分，施工区域与生活区分开；临时建筑、建筑材料和施工机械等按区域整齐摆设或堆放；砂、石料、水泥、钢筋等材料堆放应分类隔离。

6.4.3.2   现场文明施工管理规定

1.  施工现场必须保证三通一平，保持排水畅通，施工周边保持清洁。

2.  临时供排水：开工前按施工组织设计完成临时水管线的敷设，无滴漏和长流水现象，临时排水要按规定自成系统最后排入规定的排水道。


3.  施工现场的醒目位置设置相关的安全警示标志，人员进入施工现场要戴安全帽并佩戴胸卡和穿工作鞋。

4.  施工现场办公室布置好“四牌四图一表”，施工大门口两边围墙挂“七牌二图”。

5.  建立外来工档案，做好“证卡”登记。

6.  现场供配电干线安装架设稳固整齐，相线零线按顺序敷设，布架设高度符合规范。施工现场安装的配电箱、开关箱采用公司统一的标准箱，箱门加锁。

7.  工地宿舍搭设标准

宿舍配套设施（外围有浴室、厕所、晾衣区）齐全，地台硬地坪，避风采光好，四周有排水沟、明确划分各工种区域。

宿舍整齐划一，通道有足够照明。

床铺搭设要统一，实行单人独床，室内主要通道宽度不少于1.2m，在宿舍的周围按规定要搭设灭火器材，加强防火措施，并作定时检查。

8.  宿舍卫生要求

床铺上下整齐卫生，安全帽、工具、日常生活用品放置有序。

宿舍保持卫生清洁和宽敞明亮，无蛛网、无污水、无污物、无尿迹和异味、无废水外流，每房间有卫生治安和计生责任人。宿舍区周围无污物、污水。

9.  厕所搭设标准及卫生要求：厕所用砖砌体，内外墙抹灰刷白，内墙贴1.5m高以上的白瓷片；地面水泥浆抹面，大小便槽贴饰面砖。有冲水设施、洗手池、加盖化粪池，有充足照明，专人定时冲洗保持清洁。建筑物内原则每隔二层间设小便函桶，有专人定时冲洗，建筑物内无随地大小便现象。

10.  办公室、会议室卫生要求：办公用品和用具摆放整齐有序，室内保持卫生清洁，并有足够的采光通风措施。

11.  施工现场卫生要求：水池、水沟无孳生蚊蝇和异味散放，排水沟无垃圾堵塞且顺畅流通。设卫生责任人，有卫生检查记录。

第 7 章   其他技术保证措施

7.1  雨期施工保证

镇江雨季来临较早且延续时间长，降雨量大，地表水相当丰富，对工程施工影响较大，为避免降雨造成的不必要的损失，我公司组织精干力量制订以施工总进度计划为依据编制雨季施工进度保证计划，合理安排人力、物力，做好雨季防涝的工作，力争在非雨天多投入设备和人力，加大工作量，以达到工程建设的预期目的。

7.1.1  沟槽雨期施工措施

1.  认真做好天气预报记录，避免雨天开挖沟槽，同时应准备足够抽水泵，下雨期间及雨后及时抽水。
2.  对沟槽顶、底周边设置排水沟、集水井，以防雨水流入沟槽，并及时抽干集水井的余水。

3.  当原有雨水管道或沟渠与沟槽平行且距离较近，或横跨沟槽时，应与管理部门联系，考虑其雨季通水时渗漏的可能性，并采取必要的加固和防护措施。

4.  沟槽土方采取分段开挖、验槽、及时封闭沟底的施工方法，以防雨水浸泡，扰动基底。

5.  雨天时，项目部安排每个施工区域必须配备10名工人专门负责排水系统疏通，及时排出基沟槽内的积水。

7.1.2  管道工程雨期施工措施

1.  进入施工汛期前，应全面勘测施工现场的地形地势，调查天然排水系统及原有排水管道、明渠的泄水能力，以便研究制定汛期排水方案。

2.  利用旧排水管道，明渠等排水时，应与有关方面联系，作好对外协调工作。

3.  雨天不宜进行管道接口，如小雨天气需接口时，必须采取防雨措施，施工完毕用防雨布及时盖好，确保管口及接口材料不被雨淋。

4.  管道铺设中心暂时不接支线的管口，及时砌严抹严。

5.  雨天时防止地面经流水进入沟槽，造成漂管事故。

6.  井点槽四周应围好土堤，以防雨水进入。
7.2  防洪、防高温天气保证措施

1.  施工现场建立以项目经理为首的防洪、防高温天气领导小组，制定完善的防洪、防高温天气措施，并明确各责任人的职责。

2.  在暴雨、高温多发季节加强同甲方、监理和气象台的信息互通，通过各种传播媒体掌握最新气象资料以便及时采取防范措施，避免不必要的损失和工期延误。

3.  在暴雨台风季节来临前，施工现场应置备足够的防洪、防高温天气的器材，落实好各项防范措施，并安排好应急抢险人员应付可能发生的险情以防暴雨等自然气象灾害对现场的施工设备、人员和场地施工现场造成伤害和毁损，确保暴雨过后能迅速恢复正常施工。

4.  水泥、钢筋、管材等主要材料存放在棚内，并置于地面以上0.5m的平台、垫木或其他支承上，并保护其不受天气影响而变质或破坏。

5.  砂、石料用尼龙布盖好，以防被雨水淋湿增大含水量而不易控制混凝土的水灰比。

6.  现场的排水修建要完善有效，排水渠道保持畅通，以确保暴雨时基坑的排水畅通，减少雨水在地表的滞留时间，防止因排水不畅而淹没基坑和施工设备，影响正常施工和延误工期。

7.  施工中难免出现高于32℃的高温天气，不利于现浇混凝土的施工和养护。可采取遮荫、围盖和冷却措施，以保证混凝土工程的施工质量。

8.  在天气炎热的时候，及时给工人发放防暑用品，为工地上施工人员备好凉茶降温解暑。

9.  提前考察在工地附近的医院，如遇到工人中暑，及时救治。

10.  在工人和管理人员的宿舍、以及办公室安装电风扇和空调，保证良好的通风状态，给所有的施工人员提供一个良好的休息和工作环境。
7.3  夜间施工保证措施

为保证工程的质量以及能按时完成本工程项目，一些工序将安排在夜间施工。夜间施工将按当地有关的规定办理夜间施工许可证，并采取有效措施，确保夜间施工的工程质量、人员安全及尽量减少扰民。

1.  夜间施工时采用探照灯作为施工照明，保证现场有足够的照明亮度，照明灯尽量避开周围建筑。

2.  在施工现场内必要的地方和关键的施工段做好夜间交通疏导，标识好警示标志，并配备专人指挥交通疏导工作。

3.  噪音比较大的机械设备尽量安排在日间操作，必要时采取隔音措施。

4.  夜间浇混凝土或管材下沟时，要加强灯光照明，保证夜间作业质量。

5.  加强夜间施工安全监督，避免因光线不足或疲劳困倦等因素而出现意外。

6.  配备必要的急救药物，做好防范措施。
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