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×××大学新建校园市政综合管沟工程
施工组织设计
一、工程概况 
（一）工程概述 
    ×××大学新建校园市政综合管沟工程是集供电、供暧、供水、给水综合性管沟，第一合同段，全长 460 米，管沟规格为：H2600×W2500，H2000×W2100。

×××大学新建校园市政综合管沟工程由×××市规划设计研究院设计，该综合管沟设计功能齐全，设施完善，它的建成将为×××大学新建校园的供电、供水、供热需求提供良好的条件。 
（二）主要工程量 
主 要 工 程 量 表 
	序号
	分项工程名称
	规格
	单位
	数量

	1
	开挖土方
	
	m3
	

	2
	回填土方
	
	m3

	

	3
	现浇钢筋混凝土
	
	m3
	

	4
	预制钢筋混凝土盖
	
	块
	

	5
	矩形检查井
	φ1000(d400-d500)
	座
	

	6
	矩形检查井
	φ1250(d600-d800)
	座
	

	7

	矩形检查井
	φ2000(d1000-d1200)
	座
	

	8
	集水井
	φ2500(d1500)
	座
	

	9
	排风塔
	
	座
	

	10
	预埋钢、铁件
	
	T
	


（四）地形气候条件 
本合同段地面平缓，地形起伏不大。 气候温和，四季分明。年均气温16.9℃，最冷月（一月）平均气温-4.6℃，最热月（七月）平均气温35℃。年均降水量1400.6mm，4—6月降水集中，月降水量平均184.5—245mm，全年雨日约83天。冬春多北风，夏季多南风，日照时数年均1626小时，积温4746℃，无霜期长，年均279.3℃。 
    本工程工期要求紧，工程量相当大（土建部分30天内完成），要求施工单位最大限度地投入设备，以满足工期要求。全线拆迁基本到位，碾压构成施工便道。 
（五）现场勘察 
1、经现场勘察，全路段拆迁工作基本完成。 
2、部分地段有软基，施工时视情作软基处理。 
3、基坑开挖及回填量大，需有大片空地堆放弃土。

（六）工程特点 
1、地质条件：工程地段原为农田，局部有软地基，表层为填土和耕植土， 
2、水文条件年平均降雨量约980mm，主要集中在3-6月，每年4-9月为汛期。工程正值秋季，季节对施工有利。 
4、交通组织：工程为新建校区内，施工中交通干扰系数较少，在局部地区搭设临时便道供附近居民通行即可。 
5、工期紧，总工期为30天。施工中受拆迁等因素影响，同时受各管线施工影响，出现中期交叉工作复杂，后期任务大等不利情况，必须科学安排，合理调整工序，确保工程如质如期完成。 
（七）采用的规范规程 
1、《城市供热施工及验收规范》
2、《临沂大学市政工程设计要求》
3、《暧通空调常用数据手册》
4、《市政工程质量检验评定标准》（CJJ1-90） 
5、《给水排水管道工程施工及验收规范》（GB50268-97） 
6、《混凝土结构施工及验收规范》（GB50204） 
7、《市政工程施工图集》
二、施工方案 
（一）施工部署 
1、管理目标： 
质量目标：满足设计与工程质量验收标准，确保市政优良工程。 
安全目标：严格按建设部颁发的《建筑施工安全检查标准》（JBJ59-99）进行管理，组织施工       杜绝      一切大小安全事故 
工期目标：采用分区平行流水交叉作业，网络优化组合，确保30天内竣工。 
文明施工及环境保护目标：按省建委颁发的《施工现场综合考评试行办法》管理，争创文明施工现场。 
2、施工总体思路及工作面安排： 
①因工程工期较紧，将工程进行分两个独立工作面，再在每工作面内进行平行流水施工,段划分H2600×W2500型综合沟为第一个工作面；H2000×W2100为第二个工作面（东施工区），每工作面遵循“先下游后上游”的施工原则。 
②整体施工安排： 
施工顺序安排：临时便道→基槽开挖→原材、物料准备→钢筋、模板安制施工→钢筋混凝土现浇各类预埋件安放、固定盖板吊装管沟及板顶回填土竣工验收.。

3、工程由公司总承包，项目部具体实施，组织机构见表
4、施工准备 
（1）施工现场准备 
①组织先遣人员进行项目部及工程处的驻地建设。 
②布置好临时工棚作为设备、材料堆放场地。 
③对照工程设计图纸进行水系调查，或发现设计遗漏或不合理的排水或灌溉用水处理方案，立即以文字报告形式向业主、监理和设计院汇报，并提出适当的处理办法或变更设计。 
④搭设外电及布置供电线路。 
⑤接入水源，布置供水线路。 
⑥对现场的地质、地形进行调整核实。 
⑦修通运输便道。 
⑧混凝土搅拌机、料场的场地处理及设备安装。 
⑨配备好计算机、复印机等办公设备。 
（2）施工技术准备 
①校核测量仪器，对全线进行导线点、水准点进行复核并根据需要进行加密、放线 
②复核纵、横面，计算土方量，根据实际情况进行土方调配。 
③绘制与实际情况相符的施工图，编制实施施工组织设计。 
④对技术人员及操作工人进行岗前培训及技术交底。 
⑤对借土区按规范要求进行取土样试验，测定其最大干容量，最佳含水量等。 
⑥对所使用的砂、石进行试验。 
⑦对水泥、钢材等原材料进行试验。 
⑧对混凝土、砂浆配合比进行试配。 
（二）主要分部分项工程施工方法 
1、施工测量 
（1）技术标准 
测量技术标准严格按设计图纸和规范要求，确保排水及坡度控制。 
（2）技术措施 
①根据指挥部提供的导线制点和高程控制点，在施工范围内建立一套导线控制网和高程控制网，并得到监理和指挥部复核认可，作为施工时依据。 
②对经过复核认可的导线和高程控制点采用永久性保护措施，如用混凝土加固等，以保证其使用中的准确性。对导线点将桩定出，在施工中，导线点毁坏后便于及时予以恢复。 
③对使用的导线点和高程控制点每个15天检核一次，防止由于其发生变化而引起的施工误差。 
④施工前，对所使用的经纬线仪、水准仪、测距仪等进行检校，合格后方可投入使用。 
⑤测量建立复核制度，避免错误。 
⑥进场后在监理的陪同下对现状进行复测，并将测量详细资料及结果报业主及监理。 
⑦进场后迅速砍伐各种树木并清走，为测量放线创造通视条件。
2、综合沟工程施工方案 
(1)、质量标准 
沟槽底高程：0，－30mm 
混凝土强度：满足设计强度 
混凝土底板高程：0，－15mm 厚度：不小于设计规定 
中线偏移：中线位移15mm 
混凝土沟体高程：±10mm 
检查井：井身尺寸：±20mm 
井盖高程：满足设计要求

盖板：严格按满足规范要求
（2）、施工段划分及施工顺序 
按综合沟的规格分为两个施工段分别进行流水施工
（3）、工艺流程 
地下管线探明→测量放线→沟槽开挖→钢筋、模板加工→钢筋混凝土沟体墙身现浇→盖板预制→检查井、排风塔混凝土浇注→盖板吊装→管沟回填 
①地下管线探明 在进行图纸查阅、实地踏勘等调查后，对开挖区域中有管线但不明朗地段，采用人工挖探槽的办法进行处理，并且在开挖时采用专人指挥，以免破坏管线。 
②测量放线 
做好沟槽中心及开挖边线的定位，及中心标高的测定，并加密方便施工的导线点和水准点，使施工中随时测量各工序位置和高程。 
a核对水准点并沿一每隔60m建立一处临时水准点。 
b测量管道地面高程、管道中心线、开挖槽边线以及构筑物位置。 
c根据各管线单位的交底以及项目部现场实地调查情况，与各管线单位联系以及协调，排出管沟开挖范围内的埋地管线。 
d待开挖试坑后再确定其开挖边坡值及支挡方案。 
③沟槽开挖 
a各施工段土方均采用单斗1.25m3反铲挖掘机施工，先深后浅，机械挖至路槽底20cm左右人工清槽，这样可防止超挖对基底土的扰动。 
b沟槽排水采用集水井排水法，在沟槽的两侧挖出排水明沟，其断面为200×300，（详见TS01图）以3%的坡度坡向集水井，集水井每隔50m设一个，断面为1.2m×1.2×1.5m（沟底以下），集水井内水用φ100泥浆泵排出。 
c沟槽测量控制采用坡度板控制，即沟槽机械开挖后在距槽底2.5m，位置埋设一根15cm×15cm木板，间距为10米左右，在坡度板上钉管线中心钉和高程板高程板上钉高程钉。 
d土方开挖后，如土质松软，出现跨方现象即采用横板密撑。 e开挖后的土方自卸汽车进行外运。 
f管道基础开挖请示指挥部、监理及时做好验槽。 
g管线基坑开挖后，请示指挥部监理及时做好与给水、排水电讯地道等各部门的协调工作。 
④混凝土综合沟墙体现浇 
a、混凝土施工前做好详细的工艺设计、模块方案，模块支撑要有足够的强度、刚度和稳定性，模块接缝要严密，围档使用时清理干净，并刷脱模剂。 
b、混凝土基础、墙身施工前先复核坡度板上的标高，在槽底每隔4米打一样桩，用样桩挖制控土面、垫层面和基础面。 
c、混凝土内侧向模板选用具有一定强度和刚度的木模安装，保证接缝严密，支撑牢固，并符合结构尺寸的要求，浇捣混凝土后12h内不得浸水，并进行养护，为抢工期考虑加早强剂。 
⑤盖板 
a其主要施工程序为：准备场地→模板加工→钢筋加工→支模→浇筑混凝土→养护。 

b施工要点 
施工现场场地按要求进行平整，以保证盖板的平整度。 
模板加工严格按照施工规范进行加工，立模应保证平整度、竖直度。 
混凝土浇注时应控制入模温度和振捣时间。 
成品混凝土应常保持湿润状态，以保证盖板强度
⑥检查井筒及排风塔
a施工流程：放出井中心线→按图纸放出井位→钢筋加工、模板制作→井壁混凝土浇注→井盖安装。 
b注意与综合沟混凝土的接缝处理。 

c 混凝土浇注时严格按规范进行施工。

⑦盖板安装：吊装时注意施工安全，同时对板与板之间的接缝进行处理，勾缝，并严格控制与检查井与排风塔之间的交接。
⑧管沟及盖板顶回填砂石方 
盖板安装完成及板与板之间的接缝处理完毕，到养护期后，经业主及监理验收同意后方可进行管沟及盖板顶上回填土处理，回填时每30CM一层进行夯实回填，直至回填至设计高程。
三、施工工期、进度控制措施
（一）总工期 
我们在认真研究了施工图纸、招标文件，详细地踏勘了现场后，结合自己的实际情况，根据业主要求，确定本工程施工工期为30日历天，详见工程进度计划横道图及网络图。 
（二）施工计划安排 
1、施工主导思想 
根据工作内容及现场实际情况以及工期要求等各种因素，整个工程施工的顺序确定为先基础后管沟、先深后浅的施工思路。同时为确保总工期目标的实现，将工程各个施工区域分别制定工期控制点，通过具体把握各控制点的顺序实施来保证总工期的实现。 
2、施工主导思想的实施 
①综合沟钢筋混凝土现浇工程量大，且大部分分布在道路的边缘位置，埋置较深。开工前期，必须全力以赴保证沟槽的开挖进度，才能使混凝土沟体的现浇按计划，甚至提前完成，为后续工作提供一个有利的局面。 
②为确保不占用总工期，各管沟单位同步施工，遵循先深后浅，交叉部位同步施工的原则，各管线施工单位的施工方案必须听取其它各方的建议，达到统一意见，以避免在施工中产生对其他施工队伍的影响。形成一个有条不紊的施工系统，如发现有相互冲突矛盾之处，由各专业技术人员及时解决，处理施工过程中可能出现的紧急情况。 
3、重点部位的施工安排 (特殊施工措施计划)
A、本工程土方开挖量大，且沟槽开挖作为前期施工内容，其施工进度对后续工作实施和总工期的实现具有重大影响，在施工中我们将本着平行流水施工的原则分为二个作业段进行平行施工,以确保如质如期完工,为后续工作提供较好的工作面。由于分段组织施工，需严格控制上下游基底标高，同时在施工中要利用新建的下游管道来 保证沟槽中积水抽排，从而不影响施工的正常进行。 
B、因本工程工期紧，管沟内各种预埋件复杂，所以，在进行综合沟混凝土现浇时必须同时进行盖板预制，以免影响工期，根据施工安排，过了综合沟混凝土体养护期后，各种预埋件就位后就可以进行盖板吊装。
4、施工进度安排 
根据建设单位的施工安排，在保证工程总体进度顺利实现的原则下，我们对各分部工程作如下安排（详见施工进度计划横道图与施工进度计划网络图）。 
（三）保障措施 
为保证生产进度计划能顺利得到实施，我们将从如下几方面采用措施予以保障： 
1、组织保障 
根据实际情况，设基槽开挖、钢筋加工、模板安制、预埋件安装施工队以及一个机动施工队，分别负责两个工作面的施工，各队既各负其责，又接受统一指挥，密切合作。 
2、机具、材料保障 
根据施工进度安排，列出机具、材料使用计划（见表：机械设备使用计划），举全司之力，对公司机械设备进行全面检修保养，确保最佳状态，所有设备、材料按使用计划提前一周落实到位，随时准备组织进场投入生产。 
本工程钢筋混凝土现浇量大，工期紧，施工时每一施工区域组织好三套模板进行周转使用，并配合充足的脚手架、扣件等周转材料，以免由于不能及时拆模面缺乏周转材料。 
在机械设备方面，科学合理地进行机械配套和选型，充分考虑设备的适应性、先进性、经济性、可靠性，以最大限度地提高机械化施工程度。 
3、劳动力保障 
本工程劳动力投入情况见“劳动力计划”，高峰期达到80人/天，这一要求在平常均可满足，但考虑到施工期间有秋忙、秋种时期，劳动力可能出现紧张，我们一方面合理安排生产，尽量安排机械作业，以减少劳动力的需要，另一方面通过合法手续，签订合同进行约束和提高待遇措施，保证必要的劳动力，维持正常生产，工程优质、按时的完成。 
（4）技术保障 
精心作好技术准备工作，施工前充分领会设计意图，熟悉施工技术规范及质量标准，施工中积极与建设方、监理、质监、设计等部门联系，接受监督，发现问题及时解决。 
（5）水电保障 
利用现有的水、电源，沿新建路段建立水、电走廊，同时自备2台L5000水车和2台100kw的发电机，以防停水、停电，确保生产。 
（6）社情保障 
妥善处理好周围群众关系，加强同当地政府部门、单位及附近居民的联系，及时将群众提供的有关问题上报业主及监理工程师，并协调处理。 
总之，我们将以精良的设备、科学的管理、认真的操作、充足的材料，最大限度地满足施工需要，保证总工期的实现。 
四、工程质量、安全、文明生产措施 
（一）质量保证措施 
1、质量目标：确保优良工程，争创市政样板工程。 
2、质量保证体系：贯彻实施现行ISO9002质量体系认证，建立完善的质量保证体系。由本项目经理牵头，建立以项目副经理、总技术负责人、质检工程师、施工员、材料员等组成质量管理领导小组，管理施工质量，形成检查督促机构，善全面质量管理，实行质量一票否决权。 
3、该工程质量控制的特点 
只有全面熟悉了解该工程的特点，才能更好地加强对该工程的质量控制，提高全面质量管理的思想。 
（1）工程专业性强。综合管沟工程属市政行业工程，要求工程技术人员熟练地掌握该工程的技术操作规程，并熟悉该工程的质量标准的控制措施。 
（2）现浇混凝土管沟，内在质量和外观质量要求高，更要求施工技术人员工作过硬，技术过硬，并做到精雕细琢。 
（3）工期紧，行业配合多，管线复杂，施工中甚至有出现超常规的情况发生，因此要求主动争取多方面的配合、协助，以确保工期。 
4、质量控制原则 
（1）原则 
①工程质量控制应遵循“预防为主”的原则，坚持对工程质量进行事前控制，将工程质量隐患消灭在萌芽阶段。 
②质量评定坚持优良标准，严格内部检查一切，都用数据控制，严禁凭想象办事。 
③质量控制过程 （见质量保证体系框图）
（2）制度 
①施工前技术交底制度。即交图纸、交待施工方法和操作规程及验收标准、安全知识以及其它注意事项。 
②施工工序自检制度，施工严格按图纸规定的技术要求组织施工，做好隐蔽工程原始施工记录，每道工序完工后，要及时自检，报监理或相关单位复测，达不到合格要求的部位等，坚决返工，确保优良。 
③建立好交接班制度，交接班双方在交接记录上签字，接方班组对达不到优良的上道工序不予接收，并要求交方班组返工并达到优良标准后，方可进行下道工序施工。 
④提请施工质监部门检查的制度，各工序自检合格后，及时提请监理、质监、业主等有关人员进行检查验收签证。经过层层把关，确保工程达到优良。 
⑤加强质量意识教育，日常工作中定期对工程技术人员和操作人员进行质量意识教育和工作技能培训，建立良好的质量意识和较高的业务水平，有效地保证工程质量。 
⑥建立相应的质量奖惩制度，项目经理部与施工和作业人员层层签订质量目标责任状，质量直接与经济挂钩，奖优罚劣，严格兑现。 
5、质量要素的控制 
（1）认真学习：参与施工的工作人员，加强技能培训和质量理论教育，使大家认识到“质量就是企业的生命”紧迫感，并以此来指导自己的工作。完善质量管理制度，组织学习该工程的施工图纸遵循的技术标准，明确工程的要点、难点、重点。着重抓关键部位的施工。 
（2）材料：选定质量好、信誉好的材料供货商，建立材料的送检制度，材料质量必须满足设计和规范要求，在得到监理、质监及甲方有关人员认可后，才能使用。 
（3）机械设备：经常检测保养，确保其良好的工作状态投入生产。 
（4）施工方法、检验方法：尊重科学，联系实际，充分论证，保证采用最合理的施工方法和检验方法。 
（5）环境的影响：环境因素是不可忽视的，如雨季、场地拆迁、周边居民等都应充分考虑，如发生事端，争取有相应的措施控制，仍以预防为主。 
6、质量保证措施 
为保证质量目标的实现，必须以《市政工程技术规程》为施工工艺操作依据，强化操作规范化，杜绝违章作业现象，各工序严格按（CJJ1-90）《市政供水工程检验评定标准》、（CJJ3）《市政排水管渠工程质量等级评定规定》及补充规定、《市政工程施工技术数据管理规定》检查评定，确保优良质量，针对本工程特点，作以下强调： 
（1）测量：施工前期建立的导线和高程施工控制网，必须在自己反复校核，并将有关成果报请监理和业主认可后方可作为施工测量依据进行使用，并且要做好定期校验和护桩工作，施工中测量要坚持复测制度，减少错误，特别是对管道的测量，掌握其特点。 
（2）综合沟工程： 
①确保基坑开挖边坡稳定，基础承载力达到设计要求。 
②为砌好每个检查井，井周边回填土保证土质和夯实到标准的要求。 
8、工程资料的管理 
工程资料是该工程的质量保证依据，是存盘、备查的重要资料，必须按照《市政工程施工技术数据管理规定》要求，进行装定和分类。 
（1）施工前期指招标文件、开工报告、施工组织设计审批等资料应在开工前完成并归档至资料员处。 
（2）施工中，工程技术人员及时做好工程的预检、隐检记录、测量记录和工序评定，材料厂家规格、型号、批量及合格证及材料的送检记录，并履行完有关人员的检验合签工作，做到工序完、资料完，及时由资料员收集整理。 
（3）竣工后，竣工资料的编制由施工技术负责人牵头实施，做到客观、真实、完整，按要求在竣工后及时编制完毕。 
（二）安全保证措施 
1、安全施工目标 
（1）杜绝死亡，避免重伤，减少轻伤。 
（2）现场安全管理监督体系 
2、安全管理措施 
（1）根据本工程特点，按照公司安全体系文件的规定和要求，建立健全可靠的安全监督体系，安全生产岗位责任制，贯彻“安全第一，预防为主”的安全生产方针，对施工全过程全方位进行安全监控。 
（2）项目经理、安全员、施工班长、设备员、技术员组成现场安全管理小组，负责安全管理，安全生产工作。工地设立专职安全员，负责全现场日常检查和隐患整改工作。 
（3）认真落实安全生产岗位责任制，明确各级施工、管理人员的安全职责，做到分工、责任双落实。 
（4）实行项目定期安全例会制度，由项目经理 组织项目安全小组定期进行安全小结，每次例会应作好记录，并有整改方案与记录。 
（5）建立安全自检、互检、交接检（“三检”）制度。工作中、工作前、工作后有检查要求及文字记录。 
3、安全保证措施 
贯彻实施国家有关安全规范、标准，依据公司有关的安全体系文件，在“人员、机具、材料、现场、检验”五个方面把好安全管理关。具体措施如下： 
（1）施工现场入口处、电工房等有关地点设置安全警示标志。进入施工现场道路处设立机动车辆限速标志。 
（2）现场临进用电走廊按规定架设和维护，设置触电保护器，各种电器开关需加箱上锁，由专职电工负责管理。 
（3）电工、焊工司机等特种工作人员凭证上岗。 
（4）沟槽严格按要求放坡，必要时采取支撑施工，防止塌方，沟槽边缘设置架管围挡，夜间安装红灯标志，以防止安全事故。 
（5）雨天施工注意排水和采取防滑措施。 
（6）工程开始前，对施工区域内的周围环境、地下管线、地质情况进行全面考虑和详细了解，在施工中采取相应措施进行处理，防止事故发生。 
（7）成立工地安全生产小组，负责工地安全生产的教育，宣传及日常工地安全检查，做好防火、防盗、防事故工作的布置和检查工作。 
（8）现场管理 
①施工现场内的机动车辆指派专人管理，所有车辆在施工区域内必须减速行驶。设立减速标志。 
②工地设置专门的消防管理器材，由专人负责管理，并加强对用火制度的管理，以防止火灾的发生。凡明火作业，须经有关部门批准后方可实施，对易燃易爆品（如汽油、柴油）应加强管理，使其远离火源。对油罐等防火重点区域应配备足够的消防器材。并指定专人负责。 
③加强现场安全宣传工作。现场设有工程施工管理责任区，悬挂各种安全标志牌，有规范的安全生产口号、标语和安全生产专用报栏，现场张贴管理人员的安全生产职责，建立安全生产临控一览表。现场有可能发生安全事故的地点，要设置安全警告牌，标志和安全防护设施。 
（三）文明施工及环境保护措施 
1、文明施工目标 
按《施工现场综合考评试行办法》组织施工，争创文明施工工地。 
2、文明施工管理措施 
项目设立专职文明施工监察员负责日常的文明施工管理工作。以项目经理为首，组成文明施工领导小组。对工地文明施工情况，实行每日巡视，每周小检，每月大检，及时发现问题，解决问题。定期对职工进行文明施工教育，各工种进场工作前的入场教育中应强调文明施工的内容，在各种安全技术交底中都应有文明施工的具体要求。 
3、文明保证措施 
（1）项目部大门处安置施工标牌，注明工程名称、建筑规模、建设、设计、监理、施工单位名称以及各单位负责人姓名、开、竣工日期等。 
（2）现场各种宣传标牌设置齐全，标牌设计要求周正美观，内容清楚，增强参战职工的荣誉和责任感，另一方面形成巨大的社会影响，为创---市文明样板工地提供保障。 
（3）合理规划生产、生活区和场内道路，严格按施工组织设计规划指定的地点和方法堆码材料、停放设备，并做好标识，搭设临建，防止乱堆、乱占、乱搭，保证整个场地布置规范整齐。 
（4）设专人负责现场清洁卫生，同时对场外紧靠现场的地段，也应组织人员清扫，对工程建设创造一个清洁、文明的环境。 
（5）现场施工时，应注意尽量减少对环境的影响，严格控制噪音及灰尘，做到施工不扰民，减少对附近农田的损毁。 
（6）为确保作业人员及周围居民具有良好的工作与生活环境，施工现场必须设置洒水车。 
（7）施工期间的施工垃圾及时清理干净，运至指定地点或焚毁，避免造成河道和周边环境污染。 
（8）施工期间，场内施工污水和雨水有组织排入，防止施工污水直接排入河道，污染河流、破坏生态环境。 
（9）工地食堂内外整洁，炊事用具必须干净，无腐烂变质食物，确保饮食卫生。 
（10）在各交叉路口和有行人通过的地方进行围挡，以防止非施工人员误入施工现场。 
（11）坚决执行政府三个令，要求民工自觉办理暂住证等有关证件，清退“三无人员”。 
（12）全体人员佩戴工作牌，统一着装上岗，做好经常性文明施工教育工作，并成立工地文明生产小组，负责检查、督促各项文明施工工作的实施情况。 
五、冬、雨季施工措施 
㈠ 雨季施工措施 
1、施工过程中应考虑雨天影响，现场地势平坦，故现场必须设有组织排水措施，在路幅外围修建外排水盲沟，现场内部雨水、积水有组织排出施工现场，保证施工现场无积水，以免积水渗入地下又进入基坑，影响基坑内施工和导致塌方。 
2、雨季期间安排施工计划应根据施工现场情况，对因雨影响地段优先安排施工。对地下水丰富及地形低洼处等不良地段优先施工的同时，还应集中人力、机具，采取分段突击的方法完成一段再开一段，切忌全线大挖大填。施工坚持“两及时”，即遇雨及时检查，发现积水尽快排除，雨后及时检查。
3、基坑内准备足够的排水排污泵，保证降大雨时不致于将基坑淹没。 
5、现场内设备和材料做好覆盖和防雨水工作，以保机械设备正常运转和工程的顺利进行。特别注意水泥的防潮处理。 
6、考虑雨水可能有，本工程工期紧，项目部准备足量的防雨用具，如彩条布、薄膜、雨衣、雨鞋，排水施工日期坚持小雨、短时中雨不停工，以保证工程如期完工。 
7、混凝土施工时，注意随时根据砂石含水率，调整用水量。小雨坚持施工时，要用彩条布和薄膜将混凝土覆盖；如遇大雨，必须在适当位置按规范设置施工缝，并做好彩条布覆盖。  
㈡夏季施工措施 
1、做好暑期施工的消暑降温工作，努力改善工作环境，提高工作效率。 
2、调整作息时间，避开中午高温，提高劳动效率。 
六、主要机具使用计划 
序号 机械名称 型 号 数 量 使用阶段 
1 履带式挖掘机 
2 推土机
3 汽车 
4 装载机 
5打夯机 
6 木工机械 排水施工阶段 
7 钢筋机械 排水施工阶段 
8 混凝土搅拌机 
9 砂浆搅拌机 
10 架管 排水施工阶段 
11 全站仪 全过程 
12 水准仪 全过程 
13 发电机组 全过程 
14 泥浆泵 全过程 
七、劳动力需用计划 

	工种
	
	数量（人）
	施工阶段
	

	机修工
	
	
	全过程
	

	水电工
	
	
	全过程
	

	驾驶员
	
	
	全过程
	

	木工
	
	
	全过程
	

	钢筋工
	
	
	全过程
	

	普工
	
	
	全过程
	

	测量工
	
	
	路基填筑阶段
	

	试验工
	
	
	全过程
	

	管理人员
	
	
	全过程
	

	后勤保卫
	
	
	全过程
	


八、主要材料计划表 
序号 材料名称 规 格 单位 数 量 
1 水 泥 
2 钢 筋 
3 红 砖 
4 中 砂 
5 粗 砂 
九、施工平面布置及交通组织 
1、根据施工现场地形及周边环境等情况，以---大道为界，分东西两个作业区。 
2、临时供电采用三相四线制380V架空线路，电杆采用木杆，杆高8m，杆距30—40m。 
3、临时供水采用dg50镀锌钢管，从主供水道供水管网中驳接，涡每隔200m设一消防栓。 
5、施工项目部设施工现场。 
6、临时工棚在施工现场路幅两侧视具体民政部搭设6~8个。 
7、为文明施工起见，项目部临时设施场面地内，设]形金属围檔，围檔高2m，长80m，向东西转折南北各10m。围檔处各留-7m的出入口，施工标牌、标志等贴挂在围檔上。 
10、（具体布置详见附图）。 
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