


目录

3第一章 工程概况

第1节 编制原则与依据
3
第2节 工程计划控制目标
4
第3节 建筑概况
5
第二章 施工部署及现场组织管理机构
7
第1节 施工部署
7
第2节 施工组织管理机构
10
第三章 施工总平面布置
15
第1节 施工条件
15
第2节 平面布置规划
15
第3节 施工用电、用水布置
16
第四章 施工总进度计划及保证措施
19
第1节 施工总进度计划安排
19
第2节 进度计划保证措施
21
第五章 劳动力配备计划
25
第六章 现场投入主要机械设备及检测仪器
26
第1节 主要施工机械设备及检测仪器
26
第2节 现场仪器质量保证措施
27
第七章 主要分部分项施工方法及技术措施
28
第1节 施工测量
28
第2节 道路施工
34
第3节 排水管道的施工方案
42
第八章 质量保证体系及控制要点
56
第1节 质量目标
56
第2节 质量保证体系
57
第3节 保证质量技术措施
62
第九章 安全保证体系及安全文明施工措施要点
71


工程概况

第1节 编制原则与依据

一、编制原则
1、本技术标的编制是为本工程投标阶段提供较为完整的纲领性技术文件，一旦中标，我公司将配合工程实际并在此基础上进行强化、细化与适当调整，用以指导工程施工与管理，确保优质、高效、安全、文明、按期地完成该工程的建设任务。
2、本工程项目如蒙中标，我公司将对本工程的质量、工期、文明、施工全面负责。
3、严格按照竞标工期要求组织施工，确保在竞标工期内不折不扣地完成本工程。
4、加强施工中的计划性和组织性，对本项目各分部工程和各工种进行统筹安排，克服盲目性，在确保安全生产、搞好质量的前提下，节约材料、降低成本，多快好省地完成施工任务。
5、加强施工总平面管理，合理安排施工现场，组织好现场文明施工。
6、提高科技含量，积极采用新工艺、新技术、新设备。
二、编制依据
1、《×××花园南区Ⅰ、Ⅱ标段室外工程》施工图纸。
2、由建设单位提供的招标文件。
3、国家有关的施工安全规范、规程、技术标准。
4、浙江省颁发的有关市政建设规程、质量、安全、文明施工等文件。
5、浙江省××市建筑工程公司质量手册、程序文件、作业指导书及有关施工质量、安全、文明施工、技术管理文件
第2节 工程计划控制目标

一、工程质量目标
确保“合格”
二、工程工期目标
确保工程施工工期：90 日历天
三、工程安全目标
①杜绝重大伤亡事故；
②轻伤率控制在3‰以内
③消灭大灾事故；
④确保安全生产无事故，做到场容整洁、施工文明，确保安全文明生产标化。
第3节 建筑概况

×××花园南区Ⅰ、Ⅱ标段室外道路工程位于嘉兴市经济开发区西南新区嘉王公路以东、乍嘉苏高速公路以西。Ⅰ标段工程面积约13000 平方米，Ⅱ标段面积约12000 平方米，施工范围包括×××花园南区Ⅰ、Ⅱ标段室外道路及雨水、污水管、化粪池等。工程质量要求为合格，工期要求在90 日历天内全面完工。
一、室外道路工程概况：
一标段为1-12 幢，38-59 幢所附属道路、植草砖等，二标段为13-37幢及农贸市场、综合楼、幼儿园所附属道路、植草砖等。小区主道以河流及13 幢外墙南侧5m 为界，以南为一标段，以北为二标段。
1、7m 道路黄海标高2.82m，3m 道路黄海标高2.87m，道路向雨水口处找坡0.5%，植草砖与道路平接。
2、宅前单元入口道路做法同3m 道路，交叉口做0.8m 转弯半径（0.5%坡道），3m 与7m 道路交叉口做4m 转弯半径；7m 与7m 道路交叉口做8m 以上的转弯半径。
3、建筑一层山墙无道路处做500 宽散水，做法详浙J18-95 4/3，每4m及沿墙边做15 宽分隔墙，内填表油膏。
4、绿地均以道路侧石围合。
二、室外排污、排水工程概况
主道按总布图11、12、38、38a 幢为界，以南为一标段，以北为二标段，分部一标段雨水工程范围为1-10 幢、38-59 幢及11、12 幢南端；污水范围为1-10 幢、38-59 幢；二标段雨水工程范围为农贸市场、综合楼、15 班幼儿园、11、12 幢北端及13-37 幢，污水工程范围为农贸市场、综合楼、15班幼儿园、13-37 幢。
1、室外污水管均采用硬聚氯乙烯（PVC-U）加筋管，接口采用橡胶圈接口，硬聚氯乙烯（PVC-U）加筋管施工参照2001 浙S9。
室外雨水管：d<=400 均采用承插式混凝土管，接口采用水泥砂浆抹带接口，d>400 均采用平口式钢筋混凝土管，接口采用钢丝网水泥砂浆抹带接口。
2、雨水口和道路检查井连接管为d300 混泥土管，坡度i=1%，雨水口选用偏沟式单箅雨水口，见国标95S518-1（雨水边井深为1.2 米，个别井如与其它管线有矛盾，可适当调整井深）。
3、施工完毕后污水管道必须按规范要求进行闭水试验。
4、雨水井选型：井深<=1000mm+D 者采用国标02S515/10 d700mm；井盖均为铸铁井盖。井深>1000mm+D 者采用国标及雨水交汇选用国标02S515/11 d1000mm；井盖均为铸铁井盖。
5、污水井选型：井深<=1000mm+D 者采用国标02S515/19 d700mm；井盖均为铸铁井盖。井深>1000mm+D 者采用国标 02S515/20 d1000mm；井盖均为铸铁井盖。
6、排水管基础选用国标95S516/15 120 度混凝土基础，雨水出口采用国标95S517/16 门字式管道出水口（浆砌块石）。
7、排水检查井如与道路有矛盾时，可根据现场情况作适当调整。
8、本图中排水管施工前，排出口须与市政污水管网衔接，确认可接入后方可施工。
第2章 施工部署及现场组织管理机构

第1节 施工部署

为了更快更好的完成本工程的所有施工任务，必须为此设定较完备的施工部署。综合分析公司实力、当地情况、工程特点等因素，进行科学合理的安排，才能完美地完成本工程的施工任务。同时，在本工程施工过程中按项目法全面组织施工。
以下各节内容将对施工指导思想、施工准备、施工流程，以便今后施工处于全面受控状态下。

1、施工指导思想：
根据本工程的地下管道预埋较多且较复杂的特点，我们组织施工的指导思想是：准确测量，减小误差，赶抢工期，合理搭接施工工序，采用先进的施工技术和调集技术熟练、作风硬朗、善于攻坚的一流施工队伍，以项目法施工管理为基础，认真贯彻执行公司的质量方针，围绕质量、工期、安全、文明施工四大目标狠下功夫，力争优质、高速地完成本工程施工任务。

本工程实行项目法管理。现场成立项目经理部，由市政叁级项目经理张其军直接负责整个项目施工具体事务的运作。项目经理直接进行工程的组织、指挥、管理和协调工作。在施工过程中，从技术方案选定、平面布置、进度计划、直至竣工都要全面、系统的考虑，不是简单的从自我的角度片面考虑。并从现场管理、项目班子管理入手抓好工作，同时还应考虑到本工程的特性，对每一个施工环节都应仔细考虑，落实好各项技术措施。
2、施工准备
2.1 现场交接准备
我公司若能中标本工程，我公司将在收到中标通知书３天内派有关人员进驻施工现场，进行现场准备，其重点是对各控制点、控制线、标高等进行复核，对目前的施工现场进行调整准备，以使整个现场能符合我公司的布置原则及要求，这些工作拟在进场前全部完成。
2.2 技术准备
自进场之日立即着手技术准备，一方面使有关人员能仔细阅读施工图纸，了解设计意图及相关细节，另一方面开展有关材料订购，图纸会审，技术交底等技术准备工作，以使从工程开始就受控于技术管理，从而确保工程质量。
2.3 机具准备
进场后，我公司将立即进行相关设备基础施工，设备安装调试。对一些小型机具将按进场计划分批进场，并使所有进场设备均处于最佳运转状态。
2.4 材料准备
我公司将根据翻样单、材料供货单等及时计算钢筋用量及混凝土用量，进行采购，及时组织前期的周转材料进场。
2.5 人员准备
在开工之前５天，所有施工管理人员将全部到位，而施工人员将根据现场需要分批进场，并在公司内部备足各类专业的施工操作人员。
3、施工流程
3.1、根据工程分区域交叉流水作业的情况，项目部组织成立四个班组，土方班：负责机械土方回填、开挖、人工修土方、夯实等；管道班：负责混凝土浇筑，雨水井砌筑、雨水管、污水管的安装；道路班：负责道路垫层与面层的施工。
3.2、本工程现浇混凝土全部采用自拌，拟在道路西侧设一台750、二台350搅拌机，作拌和站。并利用附近场地作材料堆场。混凝土运输采用机动翻斗车运输。
第2节 施工组织管理机构

本工程的结构特点决定了管理层人员的配备必须全面，且具有较高的专业素质。在组建本工程项目管理班子时，我公司在选派项目管理班子时，重点考虑施工管理、协调控制能力强以及曾施工过类似工程的人员出任。

同时，本工程在施工管理上将严格按项目法组织施工，在部门设置上将配齐从开工至交工所有的职能部门人员，以确保整个工程在施工全过程中具有连贯性，从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。
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主要施工管理人员简介

	姓名
	担任职务
	职称
	主要职责范围

	张其军
	项目经理
	助理工程师
	负责本工程全方位控制管理

	李兵
	技术负责人
	工程师
	负责工程技术、控制质量

	陆建林
	质量员
	助理工程师
	负责工程质量

	陆晋伟
	资料员
	助理工程师
	材料试块的测试、各项质量记录

	陈卫军
	材料员
	助理工程师
	负责材料采购、供应

	李阿龙
	施工员
	助理工程师
	负责现场施工管理

	备注：
	我公司保证本工程管理人员不变更，并确保项目经理到位率至少90%


1、管理工作的主要内容
1.1、全面质量管理
为达到工程质量优、工期短、安全、文明的总目标，施工过程中必须采取全面质量管理措施，即P-D-C-A 循环，在质量管理中，切实做到管理内容清楚，全员参加制定质量目标并保证目标的实施，在总体目标下进行层层分解，层层落实，分别制定个人目标及保证措施，形成一个全员、全过程、多层次的质量目标管理体系。
1.2、技术管理
技术责任制：对各级各项技术人员建立明确的职责范围，做到各负其责，各司其事，责权明确。
施工技术管理制：为把工程项目技术管理工作科学地组织起来，保证各项技术工程有目的、有计划、有条理的进行，必须建立以下主要技术管理措施：
※ 施工图学习、自审、会审制
※ 技术核定，设计变更签证制
※ 技术交底、复核制
※ 工程技术资料档案制度
1.3、计划管理
※ 工程总进度计划及分段作业计划
※ 机械进场、使用计划
※ 劳动力计划
※ 原材料供应计划
※ 周转材料配备计划
※ 技术组织措施计划
※ 降低工程成本计划
※ 财务计划
1.4、标准化管理
技术标准：正确制定和执行技术规范、规程、标准
施工工艺：对各分部分项工程制定施工工艺、施工顺序、质量要求等。
操作规程：工人在施工过程中的操作方法和注意事项，遵循《建筑安装施工操作规程》的标准。
安全规程：为保证施工人员的人身安全与设备、机械的正常运转，制定规章制度。
1.5、材料管理
※ 根据工程进度计划编制月、季材料计划表
※ 材料供应组织工作，材料的采购、订货、运输、验收入库保管。
※ 建立材料的领发制度。
※ 材料的成本核算管理。
※ 原材料、半成品的质量验收制度。
※ 材料的检验和测试制度。
第3章 施工总平面布置

第1节 施工条件

本工程位于嘉兴经济开发区西南新区嘉王公路以东、乍嘉苏高速公路以西，小区中间有河流相隔，现场三通一平已完成。
第2节 平面布置规划

一、现场临时设施的平面布置
1、临时设施的安排布置，必须方便生产和生活，不得占据在建工程的位置，与施工的建筑物之间或临设房屋之间要保持安全和消防安全间距，施工区和生活区要有明确划分。
现场主要入口处设置出入制度、场容管理条例、工程简介、安全管理制度。
2、材料堆放：
施工现场材料堆放平面布置要合理、规范、实用，便于进料和出料。在划分材料堆放位置时，要考虑到施工进入高峰期的堆放容量。料场、料库等临时设施、道路、排水沟、高压线路等都要进行统各有筹安排布置。料场、料库的选择不平影响施工时的流水作业，以靠近使用地点为原则，减少二次倒运和搬运。
3、现场临时设施具体布置方案
本方案根据嘉兴中房建筑设计研究院提供的×××南区道路总平面图进行布置。据现场勘察，小区房屋建设接近尾声，空余场地不多。
现拟在小区北面靠近36 班中小学附近建设一幢二层的活动板房作为临时宿舍，包括厕所、浴室及食堂、仓库等。职工宿舍内均为上下二层钢丝床。
在小区主入口处建设一幢二层钢板房作为办公用房，包括监理办公室、会议室及项目经理室及技术组办公室。
详见施工总平面布置图（技表四）
第3节 施工用电、用水布置

1、施工用电布置
现场用电包括动力用电和照明用电两种，在确定总用电量时应根据下列各点考虑，并按JGJ46-88《临时用电安全技术规范》及JGJ59-99《施工现场临时用电安全生产管理制度》进行全面布置。从下列各点考虑：
全工地所使用的机械动力设备，其它电气工具及照明用电的数量；
施工总进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备最高数量；
各种机械设备在工程中需要的情况；根据以上原则可按以下公式计算P=1.05（k1×∑p1/COS\y+Kz∑P2+K：，∑P：1+K+∑P）
式中：P——供电设备总需要容量（KVA）
P，—电动机额定功率（KVA）
P：—电焊机额定功率（KVA）
P，—室内照明容量（KW）
P，—室外照明容量（KW）
COSly—电动机平均功率因素
k,、K：、l、k—需要系数
在现场每个施工块设置总配电箱一只，其位置现场平面图所示，根据生产用电需要分别采用电缆接至各用电设施的分配电箱。每条线缆从配电箱接出时需挂牌便于查找和维护。电缆线场内的分布采用地下暗埋的方式布置，在有排水沟的地方利用排水沟埋设，没有排水沟的地方专门设置电缆沟，并在电缆的埋设部位档明标记，以免被破坏。
2、施工用水包括现场生产用水和生活用水及消防用水，施工用水应为施工生活生产用水的总量与消防用水量的最大值。
（1）现场生产用水量
施工用水高峰为主体结构施工部分，主要分项工程为混凝土浇筑及混凝土养护。
施工场地内从水源接入后分两路沿建筑物一周布置，主管用DN75 接至平面中的各个使用点。
（2）施工生活用水接自小区西大门水表井。
3、施工临时排水布置
3.1、考虑到施工污水、雨天的现场排水，保持现场文明、整洁、干燥，在施工现场周围设置地下排水沟，经沉淀池后分别排附近的永久管网。
3.2、排水系统由排水沟、集水井、沉淀池等组成。
四、施工消防布置
施工消防布置，按标准化工地的要求，在各个消防关键部位，安放一定数量的灭火器，定人照管，定期更换灭火剂，保证灭火器的完好。
五、施工场地管理
施工现场由项目副经理负责管理。根据各施工阶段，项目副经理制订施工场地平面布置计划、材料堆放位置、各工种占用时间计划，并递交各有关人员落实执行。文明施工负责人负责保持施工现场整洁卫生，建筑垃圾和生活垃圾指定位置堆放并及时外运。按照项目安全生产、文明施工创标方案，定期和不定期组织检查，落实整改。并依照奖罚条例予以奖罚，与经济挂钩，时时维护场地的整洁卫生。
第4章 施工总进度计划及保证措施

第1节 施工总进度计划安排

根据历年来的施工经验，我公司拟对一标段、二标段的工程采取同时开工，流水作业，确保工程在90 日历天内圆满完成。施工总进度计划详见《施工进度计划及动态劳动力分配表》。
1、排水管道施工计划：
准备工作：2004 年9 月1 日-2004 年9 月2 日
挖管道基槽：2004 年9 月3 日-2004 年9 月20 日
管道基础：2003 年9 月5 日-2004 年9 月30 日
管道安装：2004 年9 月10 日-2004 年10 月10 日
2、窨井砌筑施工计划：
土方开挖：2004 年9 月3 日-2004 年9 月20 日
底板浇筑：2004 年9 月5 日-2004 年9 月15 日
墙体砌筑：2004 年9 月15 日-2004 年9 月25 日
砂浆防水：2004 年9 月25 日-2004 年9 月28 日
顶板浇筑：2004 年9 月28 日-2004 年10 月10 日
3、道路工程施工计划：
清表、排水：2004 年9 月20 日-2004 年9 月25 日
基层回填压实：2004 年9 月25 日-2004 年10 月25 日
道路垫层：2004 年10 月1 日-2004 年10 月30 日
道路面层：2004 年10 月20 日-2004 年11 月25 日
4、侧石安装以及植草砖施工 2004 年10 月5 日-2004 年11 月25 日
4、工程扫尾、验收：
2004 年11 月25 日-2004 年11 月30 日
（详见施工进度计划表）。
第2节 进度计划保证措施

一、施工进度计划管理
工程施工进度计划管理主要包括：施工总进度计划、主要分部工程进度计划、月进度计划和周进度计划。项目部根据月进度计划，制定每周详细的作业、材料需用量计划和周转材料、机械设备进出场的时间。
定期召开由建设单位、施工单位、监理参加的协调会，确定下步工作要点和施工进度计划，解决工程中存在问题，更好地开展工作。
二、确保工期措施
1、组织保证
本工程将按我公司较成熟的项目法管理体制，实行项目经理责任制，实施项目法施工，对本工程行使计划、组织、指挥、协调、实施、监督六项基本职能，并在公司系统内选择建制的，能打硬仗的，并有施工过类似建筑业绩的施工队伍组成作业层，承担本工程施工任务。
2、制度保证
建立生产例会制度，利用计算机动态管理实行三周滚动计划，每星期至少1 次工程例会，检查上一次例会以来的计划执行情况，布置下一次例会前的计划安排，对于拖延进度计划要求的工作内容找出原因，并及时采取有效措施，保证计划完成。举行与监理、建设、设计、质监等部门的联合办公会议，及时解决施工中出现的问题。
3、计划保证
3.1、采用施工进度总计划与月、周计划相结合的各级网络计划进行施工进度计划控制与管理。在施工生产中抓主导工序、找关键矛盾，组织流水交叉、安排合理的施工程序，做好劳动组织和协调工作，通过施工网络切点控制目标的实现，来保证各控制点工期目标的实现，从而进一步通过各控制点工期目标的实现，来确保工期控制进度计划的实现。
3.2、倒排施工进度计划，编制总网络进度计划及各子项网络进度计划，月、旬滚动计划及每日工作计划，每月工作计划必须25 号内完成，以确保计划落实。
3.3、编制更为详尽的层、段施工进度计划，以每一段为单体进行组织，保证按计划完成，以每段小单体计划的落实组成整体工程计划的顺利完成。
4、经济手段保证
4.1、实行合理的工期目标奖罚制度，根据工作需要，主要工序采取每日两班制度，即12 小时一班连续工作浇筑混凝土等作业。
4.2、整个工程层层实行项目承包，签订合同，引入竞争机制，实行内部重奖重罚制度，严格执行奖罚兑现，以经济手段保工期。
5、作风保证
5.1、做好施工配合及前期施工准备工作，针对工程的复杂性，建立完善的工程档案，及时检查验收，做到随时检查、整理归档。拟定施工准备计划，专人逐项落实，做到人、财、物合理组织，动态调配，做好后勤保障的优质、高效。
5.2、发扬和保持历年来在重大工程建设中体现出来的企业精神、高度集体荣誉感、责任感，发挥职工最大潜在能力，不分节假日，不设休息日，主要工序二十四小时连续施工，确保工程工期，强化职工质量意识，各道检验手续严格把关，做到一次检验达到合格，减少返工造成的工期损失。
6、技术保证
采用成熟的科技成果，采用科学技术上的高速度、高质量，通过新技术的推广应用来缩短各工序的施工周期，从而缩短工程的施工工期。
7、装备保证
设备进场后，须进行检验合格，方能进场。在施工期间，派专人对在场设备进行维修保养，定期进行检查，确保在场设备的正常运行。
8、准备工作保证
1、勘察现场，确定施工平面布置。
2、认真审阅图纸，及早发现问题，及时提出，及时解决。
3、根据图纸，做好可行性强的总体施工进度计划。
4、办好开工前的一切手续，如施工许可证等。
5、调度好劳动力、机械设备配备充足。
9、部署保证
工程现场由项目经理进行统筹部署，项目经理到岗率达100%。现场由施工员进行施工负责，采用步步紧跟的方法进行施工，做到无工作面停歇的情况发生，使工期达到最短。
10、人、财、物投入量保证
我公司曾施工过多项市政工程，积累了不少的施工人才和施工经验，在人员的选择上，我公司保证选用施工过多次类似工程的施工班组进行施工。为本工程的质量、安全提供保证。
资金方面，我公司作为国家一级的企业，有足够的能力和信心完成本工程。
在施工机械、设备方面，保证投入足够设备，确保正常运行。
第5章 劳动力配备计划

施工劳务层是在施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度安全、文明施工的最直接的保证者。故我公司在选择劳务层操作人员时的原则为：
具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。
人员安排大致如下：

	工作名称
	工作内容
	人员配备

	测量放线
	测量、放线、复核
	2 人

	搅拌
	上料、搅拌
	操作人员4 人，上料8 人

	运输
	运输
	运输车司机1 人

	摊铺
	振捣、钢筋布置、抹平、滚槽等
	共计20 人

	养护
	养护
	2 人

	施工技术
	技术管理
	6 人

	试验检测
	试验检测
	2 人

	泥 工
	挖土、砌筑、粉刷
	15 人

	管道工
	安装排水管道
	10 人


第6章 现场投入主要机械设备及检测仪器

第1节 主要施工机械设备及检测仪器

本工程主要常用的施工机械设备：现场配备2 台PC200 挖掘机、1 辆5T 以上自卸车及推土机、铲车、压路机等道路施工机械； L750 强制式拌和机2 台、L350 拌和机2 台，钢筋加工机械2 套，木工加工机械2 套及其它水泵、混凝土振动机等小型机械。为保证本工程的施工质量，拟配备专业的测量放样仪器。
常用的检测仪器有：经纬仪、水准仪、多功能检测尺、游标卡尺、钢卷尺、塔尺、磅称等。详见《主要施工机械设备表》
检测仪器在进场前，还必须经有关部门检定合格。并在有效使用期内。
以上机械根据工程进度分批按时进场，进场前要求在仓库中进行试运转、检修，损坏零部件要及时更换，使机械能正常安全运转，处于最佳状态。
第2节 现场仪器质量保证措施

1、进入施工现场的施工机械设备必须完好，各种性能必须可靠灵活，进场后进行调试，合格后方可投入使用；现场的各种计量、检测仪器必须检定合作后才可投入使用，使用过程中应定时进行检查，保证各种功能正常、有效。现场投入主要机械设备见技表七。
2、各类仪器必须经检定合格后才能投入使用。
3、为了保证测量成果的正确性，并在使用过程中做到“四定”：即仪器设备固定；人员固定；水准点固定；按规定日期、方法、线路进行观测。
七、主要材料、构配件供应计划
制订详细的材料供应计划，根据施工进度计划合理调配钢材、水泥、砂石等、混凝土管、片石、支座、伸缩缝等材料。根据施工期间的材料市场价格浮动及施工气候情况，做好钢材、水泥等主材的储料工作，以降低工程施工成本，保证非常季节不断料。

	材料名称
	来源
	技术要求

	水泥
	就近水泥厂采购
	425#以上普通硅盐水泥

	砂
	就近砂场采购
	洁净、坚硬中、粗砂，细度
	2.5 以上

	块石
	就近石场采购
	质地坚硬、级配合适

	水
	就近河、井水、自来水
	清洁，采用饮用水

	钢筋
	就近采购
	品种、规格符合设计要求

	外加剂
	就近采购
	根据配合比试验确定，并符合规范要求


第7章 主要分部分项施工方法及技术措施

第1节 施工测量

一、施工前准备
路基开工前应做好施工测量工作，其内容包括导线、中线、水准点复测，横断面检查与补测，增设水准点等，施工测量的精度应符合交通部颁布实施的《公路路线勘测规程》的要求。
1.1 测量精度
1.1.1 导线起讫点应与业主提供的测量成果比较，测量精度应满足要求。即角度闭合差（″）为±16√nmm ，n 是测点数；坐标相对闭合差为±1/10000。
1.1.2 公路水准点闭合差为±20√Lmm ，L 为水准路线长度，以km 计。
1.2 导线复测
1.2.1 当原测的中线主要控制桩由导线控制时，我们根据设计资料认真搞好导线复测工作。
1.2.2 导线复测采用日本索佳SET2CII 红外线测距仪。仪器使用前应进行检验、校正。
1.2.3 原有导线点应进行加密，保证在道路施工的全过程中，相邻导线点间能互相通视。
1.2.4 复测导线时，必须和相邻的导线闭合。
1.2.5 对有碍施工的导线点，施工前应加以固定，固定方法可采用交点法或其它的固定方法。所设护桩应牢固可靠，桩位应便于架设测量仪器，并设在施工范围以外。其它控制点也可以参考此法固定。
1.3 中线复测
1.3.1 路基开工前应全面恢复中线并固定路线主要控制桩，如交点、转点、圆曲线和缓和曲线的起讫点等。
1.3.2 恢复中线时应主要与结构物中心、相邻施工段的中线闭合发现问题应及时查明原因，并报现场监理工程师或业主。
1.3.3 如发生原设计中线长度丈量错误或需局部改线时，应作断链处理，相应调整纵坡，并在设计图表的相应部位注明断链距离和桩号。
1.4 校对及增设水准基点
1.4.1 使用设计单位设置的水准点之前应仔细校核，超出允许误差范围时，应查明原因并及时报告有关部门。
1.4.2 水准点间距不宜大于1km，在人工结构附近、高填深挖地段、工程量集中及地形复杂地段宜增设临时水准点。临时水准点必须符合精度要求，并与相邻路段水准点闭合。
1.4.3 若发现个别水准点受施工影响时，应将其移影响范围之外，其标高应与原水准点闭合。
1.4.4 增设的水准点应设在便于观测的坚硬基岩上永久性建筑物的牢固处，也可设在埋入土中至少1m 深的混凝土桩上。
二、测量控制网
马家滨花园道路工程平面及高程控制网由业主方提供，此处仅表述布网的一般原理。
2.1 平面控制网
在平面控制网中，选择适当的位置设定几点高位点形成双大地四边形、双三角形、闭合导线组成的控制网。
为满足施工需要，在控制网基础上，插入一定数量的平面控制点，所有插入点须稳定可靠并通视良好，不易被破坏且能控制整个施工区域，方便施工。插入网以低于首级网1-2 级（以满足施工精度要求为准）的精度施测，并在控制网中严密平差。在以上导线点的基础上，其成果报监理认证，然后以此为依据，进行高位施工测量放样。
2.2 高程控制网
根据道路施工的精度要求及有关规范规定建立高程控制网，高程的传递按国家三级测量精度施测，全工程采用黄海高程系统。
为满足施工的要求，在首级网的基础上，插入一定数量的水准点。所有插入点须稳定可靠并不易被破坏，使其能控制整个施工区域，方便施工。
陆地水准点按国家三级精度要求施测。
三、测量放样
施工放样采用三级管理形式，即在项目不测定的控制点和水准点的前提下，和工区自行对构件物放样，用规定的书面形式报项目部，然后由项目部（提前一天）报监理。在监理工程师的监理下，由项目部检测，并请监理工程师认证后，才正式进行施工。
1、路基放样
1.1、路基施工前，应详细检查、核对纵横断面图，发现问题时应进行复测。若设计单位未提供横断面图，应全部补测。
1.2、路基施工前，应根据恢复的路线中桩、设计图表、施工工艺和有关规定钉出路基用地界桩和路堤坡脚、路堑堑顶、边沟、取土坑、护坡道、弃土堆等的具体位置桩。在距路心一定安全距离处设立控制桩，其间隔不宜大于50m。桩上标明桩号与路中心填挖高度，用（+）表示填方，用（-）表示挖方。
1.3、在放完边桩后，应进行边坡放样，对深挖高填地段，每挖填5m应复测中线桩，测定其标高及宽度，以控制边坡的大小。
1.4、路基施工期间每半年至少复测一次水准点。
1.5、机械施工中，应在边桩处设立明显的标志，施工中，在不大于200M的段落内，距中心桩一定距离 处埋设能控制 标高的控制桩，进行施工控制。发现桩被碰倒或丢失时应及时补上。
1.6、取土坑放样时，应在坑的边缘设立明显标志，注明土场供应里程桩号及挖掘深度；作为排水用的取土坑，当挖至距坑底20mm～30mm 时，应按设计修整坑底纵坡。
1.7、边沟、截水沟和排水沟放样时，宜先做成样板架检查，也可每隔10～20M 在沟内外边缘钉木桩并注明里程及挖深。
2、路基沉降观测
路基沉降观测对掌握 软土地基的稳定性、控制沉降及对指导后期的施工非常重要，因此应严格按照有关规范执行。
3、测点的埋设
路基附近选择不受施工影响的稳定的水准点作为工作基点（可重新建立）。工作基点应经常复测，保证精度。
在路基上按设计要求根据沉降情况及不同部位的变化速率等，埋设沉降观测点。
4、沉降观测
选用高精度水准仪进行沉降观测。数据处理及分析选用常规的方法进行，并根据沉降的变化规律确定沉降观测的精度及周期。
四、竣工测量
整体工程竣工，在平面上中心线每20m 测一点，且测点竣工高程，形成竣工测量资料。
五、主要测量仪器计划
所有测量仪器在使用前均须到专门检定单位检定，待检验合格后方可投入使用。经常进行仪器和自检和校正工作。所有测量仪器应定期到专门检定单位检定，坚持不使用超标限仪器。主要测量仪器计划见表。
第2节 道路施工

一、施工工艺：
1、5m—7m 道路施工工艺（自下而上）：
素土夯实；250 厚块石填平，180 厚C25 混凝土（6m 长切割一伸缩缝）。
2、3m—4m 道路施工工艺（自下而上）
素土夯实；200 厚块石填平；150 厚C25 混凝土（6m 长切割一伸缩缝）。
3、植草砖施工工艺（自下而上）
素土夯实；150 厚块石填充，30 厚中砂找平，100 厚植草砖（中砂填缝）。
二、施工准备
施工前,清理施工现场的地下、地面及空中障碍物，以利安全施工。路堤施工前，地表应采取排水措施，在路基外侧开挖排水沟等，在整个施工期间，保证排水畅通。
按规定对原地面进行清理、掘除，压实后，重测地面标高，绘制填方断面图，经监理工程现场验收后，才能进行下步施工。
路基填筑施工前，应进行试验段施工。试验结果报监理工程师。现场试验应进行到能有效地使该种填料达到规定的压实度为止。试验时应记录：
压实设备的类型、最佳组合方式；碾压遍数及碾压速度、工序；每层材料的松铺厚度等，试验结果报经监理工程师批准后，即可作为该种填料施工控制的依据。试验结束时，试验段若达到质量检验标准，可作为路基的一部分，否则，应予挖除，重新进行试验。
二、路床填石
（1）施工方法
采用水平分层填筑的施工方法，按照路基设计横断面全宽水平分层，自下而上逐层填筑，填石厚度为按设计规定。
①填料选择
石料强度不小于15Mpa，最大粒径不超过层厚的2/3。路床顶面下50cm范围内，填料最大粒径≯10cm。
②测量放样
根据测量控制点及现场水准高程，沿路线方向每20m 放出施工边桩，并做好明显标识。放线时每侧加宽30～50cm。
③分层上料
专人指挥，按水平分层，先低后高、先两侧后中央卸料。
④摊铺平整
按试验段确定的填层厚度，用推土机摊平，个别不平处配合人工用细石块、石屑填平。根据松铺厚度计算卸料密度，用石灰划定方格，专人指挥卸料。
⑤检测松铺厚度
松铺厚度控制在设计规定范围内。
⑥碾压
按试验段确定的机械组合、压实方法及压实遍数进行碾压。采用重型振动压路机或夯锤压实。振动压路机碾压行驶速度开始时慢速，最大速度不超过4Km/h；碾压直线段由两边向中间，小半径曲线段由内侧向外侧，纵向进退式进行；横向接头重叠0.4～0.5m。夯锤碾压路线成弧形，夯实密实度达到要求后，再向后移一夯锤位置，行与行之间重叠40～50cm，前后相邻区段重叠100～150cm。
⑦检测
每层压实后，及时进行压实度、宽度等指标的检测，压实度采用沉降法检测。压实度、宽度检测合格，并经监理工程师确认后，再进行下一层填筑。
⑧路基修整
路基填到顶面，精确测量每10m 断面左、中、右三点位置，人工整平路床（基床）面，再经碾压后交附或进行下道工序。
（2）工艺措施
①质量措施
a.准确放样，采用全站仪测量放线。
b.建立健全的检测体系，严把填料关，杜绝不合格填料进场。
c.及时检测密实度，使路床（基床）沉降量控制在允许范围内。
d．路床顶面下50cm 范围内，采用符合规范要求的土进行分层填筑，填料最大粒径≯10cm。
②安全措施
a.班前进行机械检查，杜绝一切安全隐患。
b.在施工现场的危险区域设立危险警示标志。已施工完的路床（基床），禁止履带车上路行驶。
c.所有施工人员及机械操作手均持证上岗，杜绝无证上岗现象。
d.加强现场指挥，防止机械、车辆施工相互碰撞或倾覆。
e.夜间施工，设置能保证施工安全要求的夜间照明。
四、水泥混凝土路面层施工
（一）施工准备
1、首先要对基层的质量进行验收。因为基层的质量直接影响到水泥混凝土面层的使用质量与寿命。不能以经济效益或工期为目的，以面层的质量来弥补基层缺陷的错误思想来指导施工，基层的验收也应以弯沉、抗压强度、压实度、厚度、平整度等项目，易发现施工质量的薄弱环节，从而采取相对应的措施进行补救或返工处理。
2、其次对材料质量的控制。各种原材料要符合设计要求，禁止不合格的材料进场。水泥的物理性能和化学性质会影响到混凝土凝结的硬化速率，混凝土的早期收缩开裂，以及磨耗等等。粗集料（石料）压碎值应符合要求，进料前必须冲（含泥量为不大于1%）当档料堆放必须分开，绝对禁止把泥带入碎石中，石料料径不能超标（40MM），否则会影响混凝土路面的平整度，细集料的含泥量应符合要求（不大于3%），一般使用中（粗）砂。只有使用合格的材料才能确保混凝土的强度。
3、浇筑路面之前，应清反基层干净并洒水湿透（不积水）以免混凝土底部的水分被干燥的基层吸去，从而使混凝土变疏松以致产生细裂缝。
二、施工方法
A、制模：
立钢模时，对钢模接缝处用3M 铝合金直尺进行检验顺直，这是控制混凝土路面平整度的关键工作之一，钢模立好后应对其进行标高和平面位置的复测，并检验钢模的牢固可靠性，保证不炸模、不走模。如钢模变形会影响边线美观和平整度及厚度等。为防止漏浆应在模板内侧铺塑料薄膜一层，模板一侧涂润滑剂，以利拆模时不松动混凝土的质量，同时不要忘记钢筋的布设。8M 板块的中间连接杆焊脚支撑，按设计间距摆放。井圈周边的模板要同时支立，钢模顶在有锯齿形偏沟地段要控制好标高。
B、混凝土摊铺震捣：
用新型的HZP-219A 型水泥混凝圭担浆整平机配合插入平板式震捣器进行混凝土浇筑。该混凝土路面提浆整平机集削平、振平、提浆、找平、抹面为一体，偏高的地方刮除后，偏低的地方严格用混凝土找平，严禁用砂浆抹平。真空吸水时间为22-33 分钟，结束吸水工作前，真空度逐渐减弱，并用手提式震捣器对二次吸水的联结处加强二次震捣（此举可以杜绝真空吸水的隐含裂缝），以增强混凝土强面吸水后的整体性。
C、混凝土路面
此道工序极是控制平整度的关键工作之一，先用8M 铝合金用人工沿着模板来回拉动，磨平压实混凝土表面，然后用8M 铝合金在横纵二个方向进行再次刮平，检查平整度，再用抹光机进行抹平其表面再一次用6M 铝合金直尺沿模板方向刮平，最后用人工精平，精平时混凝土表面无泌水现象，精平时用3M 铝合金直尺纵、横检测务必达到<3MM 的平整度要求。
C、割缝
割缝是混凝土路面浇筑的关键工作，时间应适时，否则会出现收缩裂缝或断板现象，一般在混凝土强度达到25-30%的设计强度或500 温度小时时进行切割。如强度未到进行切割则会使槽口边缘剥落，缝深为板厚的三分之一至四分之一，宽为6MM。迟切割会发生不规则裂纹，造成板体破坏，因此时间的控制十分重要。
D、养生、割纹、灌缝
为防止混凝土水分蒸发过快而产生缩裂，要保证水泥水化所需的水份。混凝土应及时养生，当混凝土终凝后，采用温麻袋养生，使其保持潮湿。否则会使水冲洗混凝土表面的砂浆形成表面麻点现象，养护不及时，也会影响混凝土的强度，养护期间禁止车辆通行，在达到设计强度后可开放交通。在混凝土路面强度达到60%以上，在路面上弹好割纹的墨线，以保证割纹与路线方向垂直，提高割纹工艺的水平。灌缝应清除缝内的一切杂物，然后灌聚胺脂混合物，填缝材料应长期保持弹性、韧性，热天缩缝窄时不被挤出，冷天宽时不脆裂吸出，与混凝土粘牢，防止水、砂、石子等进入缝内，引起混凝土路面的破损。
E、试验检测与资料整理
混凝土路面浇筑完成后应及时进行各项试验的测试，同时要及时进行路面的自检资料整理（标高、平整度、宽度、厚度、平面位置、抗滑槽等等）以便及时采取补救措施。
F、在混凝土施工中要注意以下几个问题
1、鉴别种原材料要合格绝对禁止使用不合格的材料，各种碎石要冲洗干净；水泥、碎石、砂子都使用同一品种，使混凝土路面色差一致，保证路面的美观程度；
2、要特别掌握好配料准确，拌和时间充足，运输快，震捣到位、养生及时等几个环节；
3、各道工序紧凑衔接，尽量缩短施工时间；
G、路基不均匀沉降的防治措施
(1)路基不均匀沉降是路基施工中存在的通病,主要是由于填层过厚、粒径过大、处理不当、压实不够等原因引起，须高度重视。
（2）易产生不均匀沉降的路基，如填沟路段及高填路段等，必须摸清情况，针对各路段不同类型，按照设计要求，提出切实可行的施工工艺和措施，报监理审查批准后，认真实施。
（3）应重视路基填料的填筑试验。路基填料的最小强度和最大粒径要求应符合规范要求。
（4）压实是路基施工中最重要的环节，是重中之重。为保证路堤达到要求的密实度，必须在人工、机具和工艺上确保足够的压实度是试验路的最主要任务。
（5）除必须做好原地面的清理外，重点要抓住粒径、分层和压实三个主要环节，要严格控制石料的最大粒径，石料的最大料径在底层不超过分层厚度的2/3；应采取措施分层填筑、分层碾压。
足够的碾压是消除路堤固结形变的最有效方法。因此采用大功率的震动压路机碾压，提高压实能力，完善压实工艺，以高标准进行路基的压实，是保证路基应有强度和稳定性，消除将来路基不均匀沉降的一项最经济有效的技术措施。化粪池等小型沉井做法：
第3节 排水管道的施工方案

一、排水管道铺设一般流程
（1）按设计图纸上的管道布置，确定标高并放线，经复核无误后,开挖管沟至设计要求深度。
（2） 检查并贯通各预留孔洞。
（3）按各受水口位置及管道走向进行测量，绘制实测小样图并详细注明尺寸、编号；
（4）按实测小样图进行配管和预制；
（5） 按设计标高和坡度铺设排水管；
（6） 作灌水试验，合格后作隐蔽工程验收。
（7）铺设排水管道宜分两段施工。先做设计标高士0.00 以下的室内部分至伸出外墙为止,管道伸出外墙不得小于250mm；待土建施工结柬后，再从外墙边辅设管道接入检查井。
（8）排水管道的管沟底面应平整，无突出的尖硬物。宜设厚度为100～150mm 砂垫层，垫层宽度不应小于管外径的2.5 倍，其坡度应与管道坡度相同。管沟回填士应采用细土回填至管顶以上至少200mm 处，压实后再回填至设计标高。
4.4.4 湿陷性黄土、季节性冻土和膨胀土地区，排水管敷设应符合有关规范的规定。
4.4.5 当排水管穿越基础做预留孔洞时，应配合士建按设计的位置与标高进行施工。当设计无要求时，管顶上部净空不宜小于150mm。

二、混凝土排水管道的施工
1、材料要求
（1）、管外观质量及尺寸公差应符合现行国家产品标准的规定。
（2）、接口材料应符合下列规应
① 、选用粒径0.5 ～ 1.5mm ， 含泥量不大于3%的洁净砂及网格10mm×10mm、丝径为20 号的钢丝网。
②水泥宜采用425 号水泥；
③石棉应选用机4F 级温石棉；
④油麻应采用纤维较长、无皮质、清洁、松软、富有韧性的油麻；
（3）、管节安装前应进行外观检查，发现裂缝、保护层脱落、空鼓、接口掉角等缺陷，使用前应修补并经鉴定合格后，方可使用。
2、浇筑混凝土管座：
（1）、清除模板中的尘渣、异物，核实模板尺寸；
（2）、管座分层浇筑时，应先将管座平基凿毛冲净，并将管座平基与管材相接触的三角部位，用同强度等级的混凝土砂浆填满、捣实后，再浇混凝土；
（3）、采用垫块法一次浇筑管座时，必须先从一侧灌注混凝土，当对侧的混凝土与灌注一侧混凝土高度相同时，两侧再同时浇筑，并保持两侧混凝土高度一致；
（5）、管座基础留变形缝时，缝的位置应与柔性接口相一致；

（6）、浇筑混凝土管座时，应留混凝土抗压强度试块，留置数量及强度评定方法应按规范进行。
3、混凝土管接口施工
（1）、当采用水泥砂浆填缝及抹带接口时，落入管道内的接口材料应清除。管径大于或等于700mm 时，应采用水泥砂浆将管道内接口纵向间隙部位抹平、压光；当管径小于700mm 时，填缝后应立即拖平。
（2）、钢丝网水泥砂浆及水泥砂浆抹带接口施工应符合下列规定：
①、抹带前应将管口的外壁凿毛、洗净，当管径小于或等于400mm时，水泥砂浆抹带可一次抹成；当管径大于400mm 时，应分两层抹成；
②、钢丝网端头应在浇筑混凝土管座时插入混凝土内，在混凝土初凝前，分层抹压钢丝网水泥砂浆抹带；
③、抹带完成后，应立即用平软材料覆盖，3～4h 后洒水养护。
（3）、承插式甲型接口，采用水泥砂浆填缝时，安装前应将接口部位清洗干净。插口进入承口后，应将管节接口环向间隙调整均匀，再用水泥砂浆填满、捣实、表面抹平。
（4）水泥砂浆抹带及接口填缝时，水泥砂浆配合比应符合设计规定。
当设计无规定时水泥砂浆配合比宜符合下表的规定。

	使用范围
	重 量 配 合 比

	
	水泥
	砂浆
	水灰比

	接口填缝
	1
	2.0
	≤0.5

	抹带
	1
	2.5
	


（5）接口安装质量应符合下列规定：
①、承插式甲型接口、套环口、企口应平直，环向间隙应均匀，填料密实、饱满，表面平整，不得有裂缝现象；
②钢丝网水泥砂浆抹带接口应平整，不得有裂缝、空鼓等现象，抹带宽度、厚度的允许偏差应为0～+5mm；
4、混凝土管道基础及安装的允许偏差应符合下表的规定。

	项目
	允许偏差

	
	无压力管道
	压力管道

	垫层
	中线每侧宽度
	不小于设计规定

	
	高程
	0 -15(mm)

	管 道 基础
	混 凝 土
	
	管座平基
	中线每侧宽度
	0 +10(mm)

	
	
	
	
	高程
	0 -15(mm)

	
	
	
	
	厚度
	不小于设计规定

	
	
	
	管
	座
	肩宽
	+10 -5(mm)

	
	
	
	
	
	肩高
	±20(mm)

	
	
	
	
	
	抗压强度
	不低于设计规定

	
	
	
	
	
	蜂窝麻面面积
	两井间每侧≤1.0%

	
	土弧、砂或砂砾
	厚度
	不小于设计规定

	
	
	支承角侧边高程
	不小于设计规定

	管 道 安 装
	轴线位置
	15
	30

	
	管道内底高程
	D≤1000
	±10
	±20

	
	
	D>1000
	±15
	±30

	
	刚性接口相邻
管节内底错口
	D≤1000
	3
	3

	(mm)
	
	D>1000
	5
	5


注：D 为管道内径(mm)。
二、聚氯乙烯管道施工
1、 管道粘接
1.1 管材或管件在粘合前应将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，应采用清洁剂擦净。
1.2 管材应根据管件实测承口深度在管端表面划出插入深度标记。
1.3 胶粘剂涂刷应先涂管件承口内侧，后涂管材插口外侧。插口涂刷应为管端至插入深度标记范围内。
1.4 胶粘剂涂剧应迅速、均匀、适量，不得漏涂。
1.5 承插口涂刷胶粘剂后，应即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处，并再将管道旋转 90 度。管道承插过程不得用锤子击打。
1.6 承插接口粘接后，应将挤出的胶粘剂擦净。
1.7 粘接后承插口的管段，根据胶粘剂的性能和气候条件，应静置至接口固化为止。
1.8 胶粘剂安全使用应符合下列规定：
（1） 胶粘剂和清洁剂的瓶盖应随用随开，不用时应随即盖紧， 严禁非操作人员使用。
（2） 管道、管件集中粘接的预制场所，严禁明火，场内应通风，必要时应设置排风设施。
（3 ）冬季施工，环境温度不宜低于 －10℃，当施工环境温度低于 －10℃ 时，应采取防寒防冻措施。施工场所应保持空气流通，不得密闭。
（4） 粘接管道时，操作人员应站于上风处，且宜配戴防护手套。防护眼镜和口罩等。
2、 排水管与室外检查井的连接应符合下列规定:

（1）与检查井相接的排水排出管，其管端外侧应涂刷胶粘剂后滚粘干燥的黄砂，涂刷长度不得小于检查井井壁厚度。
（2）相接部位应采用M7.5 标号水泥砂浆分二次嵌实，不得有孔隙。
第一次应在井壁中段，嵌水泥砂浆，并在井壁两端各留20～30mm，待水泥砂浆初凝后，再在井壁两端用水泥砂浆进行第二次嵌实。
（3）应用水泥砂浆在井外壁沿管壁周围抹成三角形止水圈（图4.4.7）。
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（4）排水管灌水试验的灌水高度不得低于底层地面高度。灌水15min后，若水面下降，再灌满延续5min，应以液面不下降为合格。试验结束应将存水排除，管内可能结冻处应将存水弯水封内积水沾出。并应封堵各受水管管口。
（5）排水敷设的管道应经灌水试验合格且经工程中间验收后，方可回填。回填应分层，每层厚度宜0.15m。回填土应符合密实度的要求。
三、检查井及雨水口
1、材料要求：
（1）、砌筑用砖应采用机制普通粘土砖，其强度等级不应低于MU7.5，并应符合国家现行标准《普通粘土砖》的规定；
（2）、石料应采用质地坚实、无风化和裂纹的料石或块石，其强度等级不应低于MU20；
（3）、混凝土砌块的抗压强度、抗渗、抗冻指标应符合设计要求。
2 砌筑检查井及雨水口应按变形缝分段施工，当段内砌筑需间断时，应预留阶梯型斜茬；接砌时，应将斜茬冲净并铺满砂浆，墙转角和交接处应与墙体同时砌筑。
3 砌筑检查井及雨水口变形缝的施工应符合下列要求：
3.1 变形缝内应清除干净，缝的两侧应刷冷底子油一道；
3.2 缝内填料应填塞满灌实；
3.3 灌注沥青等填料应待灌注底板缝的沥青冷却后，再灌注墙缝，并应连续灌满灌实；
3.4 缝外墙面铺贴沥青卷材时，应将底层抹平，铺贴平整，不得有拥包现象。
4 砖砌检查井及雨水口砌筑前应将砖用水浸透，当混凝土基础验收合格，抗压强度达到1.2N/mm2，基础面处理平整和洒水湿润后，方可铺浆砌筑。
5 砖砌检查井及雨水口砌筑应符合下列规定：
5.1 砖砌检查井及雨水口砌筑应满铺满挤、上下搭砌，水平灰缝厚度和竖向灰缝宽度宜为10mm，并不得有竖向通缝；曲线段的竖向灰缝，其内侧灰缝宽度不应小于5mm，外侧灰缝不应大于13mm；
5.2 墙体宜采用五顺一丁砌法，但底皮与顶皮均应用丁砖砌筑；
5.3 墙体有抹面要求时，应在砌筑时将挤出的砂浆刮平；墙体为清水墙时，应在砌筑时搂出深度10mm 的凹缝。
6 砖砌拱圈应符合下列要求：
6.1 拱胎模板尺寸应符合施工设计要求，并留出模板伸胀缝，板缝应严实平整；
6.2 拱胎安装应稳固，高程准确，拆装简易；
6.3 砌筑前拱胎应充分湿润，冲洗干净，并均匀涂刷隔离剂；
6.4 砌筑应自两侧向拱中心对称进行，灰缝匀称，拱中心位置正确，灰缝砂浆饱满严密；
6.5 拱圈应采用退茬法，每块砌块退半块留茬，拱圈应在24h 内封顶，两侧拱圈之间应满铺砂浆，拱顶上不得堆置器材。
7 采用混凝土砌块砌筑拱形检查井及雨水口或检查井及雨水口的弯道时，宜采用楔形或扇形砌块。当砌体垂直灰缝宽度大于30mm 时，应采用细石混凝土灌实。混凝土强度等级不应小于C20。
8 石砌检查井及雨水口砌筑应符合下列规定：
8.1 石块应清除表面的污垢等杂质，并用水湿润；
8.2 砌筑应采用铺浆法分层卧砌，上下错缝，内外搭砌，并应在每0.7m2墙面内至少设置拉结石一块，拉结石在同层内的中距不应大于2m，每日砌筑高度不宜超过1.2m；
8.3 灰缝宽度应均匀，嵌缝应饱满密实。
9 石砌拱圈，相邻两行拱石的砌缝应错开，砌体必须错缝，咬茬紧密，不得采用外贴侧立石块、中间填心的砌筑方法。
10 拱形检查井及雨水口砌筑时，拱的外面、墙体和渠底的灰缝，宜在砌筑时用水泥砂浆勾平，并使其与砌体齐平，拱内面的灰缝应在拆除拱胎后立即勾抹。采用石砌时，拱外及侧墙外面宜根据要求抹成凸缝或平缝。

11 反拱砌筑应符合下列规定：

11.1 砌筑前应按设计要求的弧度制作反拱的样板，沿设计轴线每隔10m 设一块；
11.2 根据样板挂线，先砌中心的一列砖、石，并找准高程后接砌两侧，灰缝不得凸出砖面，反拱砌筑完成后，应待砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25% 时，方准踩压；
11.3 反拱表面应光滑平顺，高程允许偏差应为±10mm。
12 拱形检查井及雨水口侧墙砌筑完毕，并经养护后，在安装拱胎前，两侧墙外回填土时，墙内应采取措施，保持墙体稳定。
13 砌筑后的砌体应及时进行养护，并不得遭受冲刷、震动或撞击。当砂浆强度达到设计抗压强度标准值的25%时，方可在无震动条件下拆除拱胎。
14 砌筑渠体抹面应符合下列规定：
14.1 渠体表面粘接的杂物应清理干净，并洒水湿润；
14.2 水泥砂浆抹面宜分两道抹成，第一道抹成后应刮平并使表面造成粗糙纹，第二道砂浆抹平后，应分两次压实抹光；
14.3 抹面应压实抹平，施工缝留成阶梯形；接茬时，应先将留茬均匀涂刷水泥浆一道，并依次抹压，使接茬严密；阴阳角应抹成圆角；
14.4 抹面砂浆终凝后，应及时保持湿润养护，养护时间不宜少于14d。
15 水泥砂浆抹面质量应符合下列要求：

15.1 砂浆与基层及各层间应粘结紧密牢固，不得有空鼓及裂纹等现象；
15.2 抹面平整度不应大于5mm；
15.3 接茬应平整，阴阳角清晰顺直。
16 矩形检查井及雨水口的钢筋混凝土盖板，应按设计吊点起吊、搬运和堆放，不得反向放置。
17 矩形检查井及雨水口钢筋混凝土盖板的安装应符合下列要求：
17.1 盖板安装前，墙顶应清扫干净，洒水湿润，而后铺浆安装；
17.2 盖板安装的板缝宽度应均匀一致，吊装时应轻放，不得碰撞；
17.3 盖板就位后，相邻板底错台不应大于10mm，板端压墙长度，允许偏差应为±10mm，板缝及板端的三角灰，应采用水泥砂浆填抹密实。
18、检查井及雨水口施工注意事项
18.1 井底基础应与管道基础同时浇筑。
18.2 排水管检查井内的流槽，宜与井壁同时进行砌筑。当采用砖石砌筑时，表面应采用砂浆分层压实抹光，流槽应与上下游管道底部接顺。
18.3 给水管道的井室安装闸阀时，井底距承口或法兰盘的下缘不得小于100mm，井壁与承口或法兰盘外缘的距离，当管径小于或等于400mm 时，不应小于250mm；当管径大于或等于500mm 时，不应小于350mm。
18.4 在井室砌筑时，应同时安装踏步，位置应准确，踏步安装后，在砌筑砂浆或混凝土未达到规定抗压强度前不得踩踏。混凝土井壁的踏步在预制或现浇时安装。
18.5 在砌筑检查井时应同时安装预留支管，预留支管的管径、方向、高程应符合设计要求，管与井壁衔接处应严密，预留支管管口宜采用低强度等级砂浆砌筑封口抹平。
18.6 检查井接入圆管的管口应与井内壁平齐，当接入管径大于300mm时，应砌砖圈加固。
18.7 砌筑圆形检查井时，应随时检测直径尺寸，当四面收口时，每层收进不应大于30mm；当偏心收口时，每层收进不应大于50mm。
18.8 砌筑检查井及雨水口的内壁应采用水泥砂浆勾缝，有抹面要求时，内壁抹面应分层压实，外壁应采用水泥砂浆搓缝挤压密实。
18.9 检查井采用预制装配式构件施工时，企口座浆与竖缝灌浆应饱满，装配后的接缝砂浆凝结硬化期间应加强养护，并不得受外力碰撞或震动。
18.20 检查井及雨水口砌筑或安装至规定高程后，应及时浇筑或安装井圈，盖好井盖。
18.21 雨季砌筑检查井或雨水口，井身应一次砌起。为防止漂管，可在检查井的井室侧墙底部预留进水孔，回填土前应封堵。
四、回填土
管道铺设完毕，经试验及质量检查合格后，可开始覆土。有时也可以在局部地段先行覆土，而将要检查的部位留出，待检查验收。
沟槽在回填土之前，应将沟内积水排水，禁止用烂泥腐殖土回填。沟底到管顶以上300～500mm 处的回填土，不得掺有碎砖、石块及较大的坚硬土块。
回填土时，管子两侧部分，应同时分层回填并夯实，以防管道产生位移，泥土应均匀推开，用轻夯夯实。自管子水平直径到管顶以上300～500mm处，应用木夯轻夯或填较干松土手用脚踏实即可。此层以上部分回填的密实程度，应根据具体情况而定，可以一般夯实。
机械夯实的回填虚铺厚度不大于300mm；人工夯实的虚铺厚度为200mm；
管道接口工作坑处，必须仔细回填并夯实。
采用机械回填表土时，沟底至管顶以上300～500mm 范围内，应按上述要求用人工回填，管顶500mm 以上可用机械回填，但机械不得在管沟上行走。
第8章 质量保证体系及控制要点

第1节 质量目标

我方在本工程施工中的质量目标是各分项工程和工序的合格率为100%，验收一次合格。我方将以全面质量管理为指导思想民建立健全的质量保证体系。
第2节 质量保证体系

一、工程质量保证体系网络图：

二、建立质量管理机构
成立以项目经理为第一责任人，各职能部门参加的质量管理委员会。遵循全面质量管理的基本观点和方法，开展全员、全过程的质量管理活动建立施工质量保证体系，并在体系运行过程中不断完善。质量保证体系见附图。
2.1、实施岗位责任制
项目经理对工程质量负全责,并进行组织、推动、决策，优化施工方案，推广应用新技术，提高工程质量。对工程质量实行终身负责制。
技术负责人负责技术管理日常工作，对工程质量进行技术指导与监督，贯彻ISO9001 质量认证文件，协助项目经理抓好工程的质量控制。各级质量管理人员实行岗位责任制，层层分解，责任到人，把好各道工序质量关。
2.2、质量控制程序
推行全面质量管理，广泛开展群众性的QC 小组活动。重点部位和关键工序均设质量管理点。
实行逐级技术交底制。做好生产班组的自检、互检和交接检以及专检工作。施工前对工程所采用的原材料进行严格检验，并报请监理工程师审批后方可使用。施工中实行工序交接单制度上道工序完成，经检验合格后方可交接，进行下道工序的施工。
加强质量教育，提高全体职工的质量意识。完善经济责任制，工程质量的优劣与奖金挂钩，严格奖惩制度。
工程质量控制贯穿于施工准备、施工过程、竣工交验、质保期质保回访等一系列过程。工程质量最终结果是按工程试验、检测数据和资料作出评定和结论。详见《工程质量控制总程序图》。
以全面质量管理为主线，以ISO9001 程序控制为方法，对各工序实现全过程质量控制，详见《全过程质量控制体系图》。
2.3、工程质量创优制度
2.3.1 建立工程质量保证体系责任制度
根据工程质量保证体系和质量控制程序，分别建立各级领导创优责任制和各级管理部门的工程质量保证责任制。
项目经理对创优工作全权负责并进行组织、推动、决策。各项目队长贯彻经理部的“创优规划”，对工程创优组织实施和领导，督促、检查本管段内创优工作，对本管段工程创优达标负责。各级管理职能部门及其人员对各自的质量职能工作负责。领导分级负责，逐层保证。把创优成效列入考核单位领导、技术负责人和各级管理部门责任人的重要内容，凡影响创优达标的行政领导和管理人员二年内不得晋升，以形成各级领导重视的局面，为创优质工程奠定坚实的基础。
2.3.2 建立工程质量奖励基金和质量保证金制度
每月验工计价扣2%作为奖励基金和质量保证金，其中1%作为奖励基金，由经理部集中掌握，用于奖励在质量工作中做出成效的集体和个人；1%为各项目队质量保证金。本标段工程竣工验收达成质量规划指标时予以返还，达不到时扣减。
2.3..3 建立内部质量检查制度
经理部每季进行一次，项目队分月进行一次。质量检查由主管领导组织有关部门人员参加，按外业测量、内业检查分别进行。外业测量对工程结构外观轮廓尺寸及中级、水平进行实地测量，作出记录，作为评定质量等级的依据之一；内业按管理部门对口检查各项资料、记录、台帐、报表、签证、质检证书、设备状况是否完整、齐全。凡一次检查合格率不足100%，且现场管理混乱，提出黄牌警告，处内部通报批评；连续两次检查合格率不足100%给予行政处分并处以罚款。对一次检查合格率达100%，优良率达95%以上，内实外美且现场管理有序，给予奖励，通报表扬。
2.3.4 建立作业层全过程质量控制制度
在各工序开展之前，必须对每一作业班组进行详尽的技术交底和质量达标操作程序交底。每日班组长组织作业人员进行班前讲话；班后对照作业对象填写各部分项工程验收评定表。项目队专职质检员应随时对分部分项工程进行检查，并在验收评定表中签字。若发现操作过程中存在质量问题或达不到质量验收标准，及时制止，并按质量控制程序，组织有关人员进行质量偏差原因分析，制定纠正措施，认真整改，确保工程质量达标。
对于易发生质量通病的工序，应设置质量预控点，制定事前防范措施，施工中加强专项检查，杜绝质量通病。
2.3.5 认真执行工程监理制度
根据招标文件中甲乙双方合同条款，施工单位对承包工程的施工质量全面负责，严格按照批准的设计文件、图纸、资料和有关规范规定进行施工保证工程质量因此，项目经理部、项目作业队均配备专职内部质量检查工程师（质量检查员），建立自检、互检、专检相结合的工程质量检查管理制度，配合建设单位派遣的监理工程师做好工作。
在通知监理工程师对隐蔽工作检查前，严格进行自检。
自检合格后，按有关规定格式填写隐蔽工程检查证，于隐蔽48 小时前，通知监理工程师（或甲方代表）到现场进行检查，并在检查证上签字，方可继续施工。
检查不合格或检查证及附件与实际不符，监理工程师（或甲方代表）将不予签证，承包人在认真改正后重新提检查签证。
如监理工程师（或甲方代表）接到通知后，在规定时间内不能到现场检查时，委托乙方检查人员负责检查合格、签证并注明原因，方可继续施工。监理工程师（或甲方代表）事后如有疑问，确需再行检查的隐蔽工程，承包人应积极配合，不得拒绝。
根据该合同段的施工项目，为使质量保证体系正常运作，对工程质量及时做出判断，拟配备较齐全的试验，测量，质检仪器及设备。
第3节 保证质量技术措施

结合本工程的特点，制定质量措施预案，采取针对性措施，严格防治各种质量通病。确保工程质量。
1、技术保证措施
在掌握一定的设计文件、资料和相关资料的基础上，及时取得更详实的现场实际资料，做为组织施工的依据。
根据本合同段情况，做好施工控制测量；施工前，根据交接资料进行复测，复测无误后，加密网点，并建立重要工点控制网以满足施工需要。
施工中的测量工作做到及时、准确，每次测量都有复核。
开工前，系统，全面地对设计文件进行审核，深入地理解设计意图，熟悉设计文件，进一点熟练地掌握设计、施工规范和标准。并与施工技术调查、施工复测相结合，把握其准确性，完整性。
根据施工的情况，进行详细的技术交底，确保工程按设计实施。
投入配套的性能良好的机械设备，实行机械化作业。
各工序实行规范化，标准化作业，严格执行岗位责任制，对生产过程进行及时有效的质量监控。
通过试验选定最佳工艺参数，严格按其组织施工。对难度较大，技术性较强的操作，组织工前示范和专门讲解，加强施工人员的培训和考核，实行持证上岗。
2、原材料供应质量保证措施
拌制混凝土用的水泥各项同技术指标，必须符合相应的国家标准运到工地的水泥，应有供应单位提供的出厂试验报告单，并按水泥品种、标号和出厂编号分批进行检查验收，逾期水泥需复验，对不合格的水泥不得使用。
拌制混凝土庆采用坚硬、耐久、含泥量在2%以内的天然中粗砂做为细骨料，运到工地的细骨料，按不同的产地、规格、品种分批贮存。试验部门应提供报告单，对照公路施工技术规范（JTJ041-2000），符合者使用。
混凝土用粗骨料，应为坚硬、压碎指标，杂质含量、含泥量等各项技术指标必须符合JTJ041-2000 规范标准的碎石、卵石或卵碎石，同时需作骨料的含碱量的测定。
拌制和养护混凝土用的水，必须符合有关规定，按业主提供的资料，混凝土用水可采饮用的水，作为拌制和养护混凝土之用。为改善混凝土的技术性能，可在拌制混凝土时适当掺入化学外加剂，各种外加剂应由专门的生产单位负责供应，运到工地的外加剂无论是固体液体，均要有适当的包装容器。并随附产品鉴定合格证书，要分批分类存放，防止变质。在使用前必须认真校验、拌制、确认。
钢材的技术条件，验收标准和试验方法必须分别符合现行国家、治金部标准。进入工地的钢材，均应附有制造厂的质量证明书或验收报告单。工地试验工程师，并按有关规定对购入的钢材进行检验，填发“钢筋试验鉴定报告单”作为使用本批钢材的依据。在运输和贮存过程中应防止锈蚀、污染，避免压弯，按厂名、级别、规格分批堆置在仓库内，并架离地面，悬挂识别标牌。
3、制作加工的质量保证措施
模板及支架的制作，按技术交底保证建筑物各部位的设计形状、尺寸和相互间位置的正确性，具有足够的强度、刚度和稳定性，能安全地承担灌筑混凝土施工中产生的各项荷载，制作要简单，安装拆卸要方便和多次使用结合严密，不得漏浆，模板每使用一次，应指派专人整理，涂刷脱模剂，以备下一次使用，模板与脚手架之间不应相互联系。
钢筋在加工前应调直，以备下一次使用。模板与脚手架之间不应相互联系。
钢筋在加工前应调直，表面油渍，铁锈庆清除干净，下料及加工弯制严格遵守JTJ041-2000 规范规定及设计要求。
4、混凝土工程的质量保证措施
混凝土的配合比，应能保证混凝土硬化后能达到要求标号，制拌的混凝土必须具有和易性，混凝土配合比报告单，由试验工程师制定，并经监理工程师认可后，方可交项目队实施。
混凝土的拌制设备及计量装置，应经常保持良好的状态，计量装置应由合格的检验部门定期校定。
混凝土在灌注后应根据气候条件，适时喷洒养生剂，使混凝土经常保持潮湿，对混凝土外露面用塑料布包裹。
5、路基施工质量保证措施
路基施工前应编制详细的调配方案
路基填筑之前，应对原地面进行必要的技术处理，并进行压实达到规定的压实度。
路基位于农田、池塘地时，先抽干或开挖排水沟，疏干积水，将淤泥及腐植根茎全部挖除，直至达到设计要求或监理工程师满意的程序后，才能进行路堤填筑。
施工过程中，采取适当措施对排水系统给出保护，使其始终保持畅通，以防路基范围集水，影响填筑质量。
施工期间，现场提供足够的、合适的、性能良好的压实设备，每层填料实充经检测符合《规范》要求后，再进行下道工序。
路基填筑到涵洞时应采用两则对称填筑，并分层进行机械夯实。设置现场实验室，配备必要的检测仪器，试验人员必须持证上岗。对压实设备类型，最佳组合方式，碾压遍数及碾压速度、工序、每层材料的松铺厚度等作认真的试验确定各种数据，并指导施工。
6、工程质量通病防止措施
6.1、 混凝土的漓淅
为防止混凝土产生漓淅想象，尽量要求缩短混凝土运输过程，且道路要畅通平整，以防混凝土运输过程颠波而使混凝土混合料产生分离现象。混凝土在拌和过程要充分搅拌，达到规定的坍落度。
混凝土在振捣过程中，要掌握好震动棒的插入间隙时间，震动棒的振捣时间不宜过长。
钢侧模与基层相接处，需用黄沙填实或用木板封住。
2、雨季施工时采取的技术措施
1）有关管理人员要注意及时收听天气预报，做好相应预防措施。
2）经常检查修整场内的排水设施，保证排水畅通。
3）注意用电安全，严防漏电事故。
4）雨天灌完的混凝土在凝固硬化前覆盖塑料布。
5）雨天禁止摊铺水泥稳定砂砾基层。
6）晴天雨天交接时期增加混凝土粗细骨料的含水量抽查频率，确保混凝土施工配合比的准确性。
7）协助地方做好防汛工作。
7、各分部分项的验收要点：
7.1、雨水口施工质量应符合下列规定：
7.1.1 位置应符合设计要求，不得歪扭；
7.1.2 井圈与井墙吻合，允许偏差应为±10mm；
7.1.3 井圈与道路边线相邻边的距离应相等，其允许偏差应为10mm；
7.1.4 雨水支管的管口应与井墙平齐。
7.1.5 雨水口与检查井的连管应直顺、无错口；坡度应符合设计规定；
7.1.6 雨水口底座及连管应设在坚实土质上。
7.2、雨水口砌筑质量允许偏差应符合下表的要求。
雨水口砌筑质量允许偏差(mm)
	项目
	砌体允许偏差

	
	砖
	料石
	块石
	混凝土块

	轴线位置
	15
	15
	20
	15

	渠 底
	高程
	±10
	±20
	±10

	
	中心线每侧宽
	±10
	±10
	±20
	±10

	墙高
	±20
	±20
	±20

	墙厚
	不小于设计规定

	墙面垂直度
	15
	15
	15

	墙面平整度
	10
	20
	30
	10

	拱圈断面尺寸
	不小于设计规定


7.3、检查井允许偏差应符合下表的规定。
	项目
	允许偏差

	井身尺寸
	长度、宽度
	±20

	
	直径
	±20

	井盖与路面高程差
	非路面
	±20

	
	路面
	±5

	井底高程
	D≤1000
	±10

	
	D>1000
	±15


注：表中D 为管内径(mm)。
7.5 排水管道工程
（1）应按分项、分部工程及单位工程验收。分项、分部工程应由施工单位会同建设单位共同验收。单位工程应由主管单位组织施工、设计、建设和其他有关单位联合验收。验收应做记录，签署文件，立卷归档。
（2）分项、分部工程的验收，单位工程的竣工验收，应在分项、分部工程验收的基础上进行。
（3） 验收时应具备下列文件：
l 施工图、竣工图及设计变更文件；
2 主要材料、零件制品的出厂合格证等；
3 中间试验记录和隐蔽工程验收记录；
4 灌水和通水试验记录；
5 工程质量事故处理记录；
6 分项、分部、单位工程质量检验评定记录。
(4)工程验收时，其检验项目、允许偏差及检验方法应规范规定。同时
应检查和校验下列项目：

	管道检验项目、允许偏差及检验方法

	序号
	检验项目
	允许偏差
	检验方法

	1
	立管垂直度
	(1)每1m 高度不大于3mm 
(2)5m 内，全高不大于10 mm 
(3) 5m 以上， 每5m 不大于10mm， 全高不大于30mm
	挂线锤和用钢卷尺测量

	2
	横管弯曲度
	(1)每1m 长度不大于2mm 
(2)10m 以内，全长不大于8mm 
(3)10m 以上，每5m 不大于8mm
	用水平尺、直尺和拉线测量

	3
	横干管坡度
	不得小于最小坡度
	用水平尺或钢卷尺测量


1 连接点或接口的整洁、牢固和密封性；
2 支承件和固定支架安装位置的准确性和牢固性；
3 伸缩节设置与安装的准确性，伸缩节预留伸缩量的准确性；
4 排水系统按规定做通水试验，检查排水是否畅通，有无渗漏。
第9章 安全保证体系及安全文明施工措施要点

一、安全目标：
①杜绝重大伤亡事故；
②轻伤率控制在3‰以内
③消灭大灾事故；
④确保安全生产无事故，做到场容整洁、施工文明，确保安全文明生产标化。
二、公司安全保证体系
1、公司安全保证体系网络图（见下页）：
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2、我公司将严格执行安全生产责任制，即根据安全生产法规建立各级领导、职能部门、工程技术人员、岗位操作人员对安全生产层层负责的制度。这是保证安全生产的重要的组织措施。其中对于生产工人的安全职责
二、安全保证措施
本工程施工的安全目标为无重大安全事故，尽量减少安全事故。
1、施工安全保证措施

（1）组织全体施工人员认真学习安全技术操作规范及施工安全细则，加强全体施工人员的安全意识。
（2）新进企业工人必须进行安全生产教育。
（3）工人变更工种，必须进行新工种的安全技术教育。
（4）工人应掌握工种操作技能，熟悉本工种安全技术操作规程。
（5）认真建立“职工劳动保护记录卡”，及时做好记录。
（6）加强现场施工安全管理，实行三级安全管理，各及设专职安全员，做到责任到人。
（7）分部分项工程施工需进行全面的、有针对性的书面安全技术交底，交底者、受交底者须履行签字手续。
（8）特殊工种作业保人员必须经有关部门培训，考试合格后持证上岗，操作证必须按期复审，不得超期使用。
（9）项目部每旬召开一次全体项目人员（包括所有工人）安全会议，建立定期安全检查制度，有时间、有要求，明确重点部位、危险岗位。每月进行安全检查。
（10）开展班组“三上岗、一讲评”活动，班组在班前须进行上岗交底。对班组的安全活动，实行考核措施。
2、电器安全保证措施
（1）加强用电安全管理，现场电工不得离岗，配备标准用电箱，并安装触电保护器，经常检查各种用电设施的安全性能。
（2）工棚用电不准私拉电线、私设电炉等违章用电。
（3）自备发电供电线路报电力局审批，以确保双路供电安全。
（4）电机设备必须有接地，采用“三相五线”制，送电要保障现场电机安全运转，定期组织检查，遇有停电或下班休息时，必须拉闸加锁。
3、防火、防盗安全保证措施
（1）建立经理部、工区、班组三级防火责任制，明确职责。
（2）重点部位如仓库、木工工间配置相应消防器材，一般部位如宿舍、食堂等处设常规消防器材。
（3）施工现场用电，应严格执行有关规定，加强电源管理，防止发生电气火灾。
（4）焊、割作业点与氧气瓶、乙炔气瓶等危险物口的距离不得少于10米，与易燃易爆物品距离不得少于30 米。
（5）做好防盗治安保卫工作，施工场地专职人员昼夜巡逻。
4、现场一般安全保证措施
（1）现场工人戴好安全帽，不准赤膊、赤脚作业。
（2）施工危险区要有醒目的警示标志，施工作业区要有足够的照明。
（3）严禁违章指挥，违章作业，野蛮施工。
（4）按CI 战略要求，施工现场进出口设安全措施牌、安全记录牌、安全宣传牌。在主要施工部位、作业点、危险区、主要道口悬挂安全标语和安全警告牌。
（5）非施工人员在末得到许可前不得进入现场，更不得居住在施工现场，消除不安因素。
（6）现场人员对各种设备、支架的稳定性、强度等进行精确计算，并经常检查施工中是否安全。
（7）根据工程所处地点台风期风力相对较大的特点，做好防台抗台工作。
四、文明施工措施
1、主要措施：
（1）施工现场建立以项目经理为组长的场容管理领导班子，班子成员都有明确分工，各尽其职开展（即整理、整顿、清扫、清洁、素养）活动，并配置专职管理人员，经常监督检查。进场前及施工中，坚持对全员职工的精神文明教育，常抓不懈；树立职工“爱岗敬业，热爱集体，珍惜企业荣誉”的良好风尚。各工点挂牌作业，干部职工配胸证上岗。
（2）现场环境管理制度切实可行，凡规定中的检查项目分解到人，定期检查考评，把场容管理与职工分配有机结合。
（3）工地办公场所应保持整洁，无乱挂乱堆现象，无积灰、涂抹，桌椅橱柜摆放有序，公文资料存放整齐，办公设施应完整无损。
（4）场容管理活动应有专用记录簿，记载议事、考核、问题、措施、计划等，并由专人负责管理。
（5）场地布置图要按比例绘制，固定设施一次标注，活动设施包括大宗材料、周转材料、半成品等按投影尽寸制成卡片，随不同施工阶段标注，现场摆布实物应与场布图相符，使能按图索骥。
（6）在施工现场、项目部驻地悬挂建设工程执照、施工许可证、卫生许可证、占地许可证，以备主管部门及领导检查。
（7）驻地实行全线围护，护栏结构稳定，施工现场进出口一侧，集中挂设“七牌一图”。开口处挂红灯警示，同时各路口派专人值班。指挥交通。
工程告示牌上明确工程内容、范围、项目负责人，工程联络人员和电话。
各主要工点、作业场所、交叉路口设立醒目的安全、服务性标示牌。
（8）搞好“场前三包”（环境整洁、绿化爱护、景观秩序），做到经常清扫混凝土残渣、钢筋头和垃圾污物。爱护花草树木，保持环境整齐。
（9）施工现场设施（临时、设备、材料等）的布局，实施分阶段施工平面图，按图布置。
（10）场内道路畅通、平坦、整洁，不乱堆放、无散落物，周围设置排水沟。场地平整无积水，场内排水成系统，并畅通无堵。
（11）现场材料要合理整齐堆放。各种材料、半成品，砂石、水泥、钢筋、模板、脚手构件等要分类放整齐，做好标识。
（12）作业场区库房的设备、材料摆放整齐，插标示牌，环境整洁。机具车辆，日作日清，保持清洁。
（13）施工过程中，必须严格执行各项卫生制度，包括工地保洁、操作落手清、场容卫生检查等，保持工地环境的整洁。
（14）施工过程中，设置连续、畅通的排水设施和其它应急措施，防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道。
（15）落实各项除害措施，严格控制苍蝇、蚊虫出生率，定期实施防疫消毒。
3、生活、施工区文明施工：
（1）采取各种措施，降低施工过程中产生噪声。
（2）施工中产生的废弃物、各类垃圾应堆放在规定的地点。
（3）施工区域与非施工区域严格分隔。
（4）施工现场生活卫生，有专职卫生管理人员和保洁人员，制订卫生管理制度，设置必须的生活卫生设施。
（5）现场食堂管理应符合《食品卫生法》有隔绝蝇。鼠的防范措施，有盛装羹下脚加盖容器，内外环境清洁卫生。
（6）职工 宿舍设通风窗，室内环境整洁有序，无乱堆乱放，室外环境清洁，有收集废物的垃圾箱，并及时处理。
（7）现场应设茶水桶，施工人员的人数配足盛水容器，茶水桶有明显标志，加盖上锁，炊事人员要定时填供茶水，管理好饮水设施。
（8）施工期间保证沿线居民的自来水的正常使用。若有破坏或堵塞，应及时修复、疏通。
（9）做好施工现场及便道的洒水除尘工作，避免施工现场尘土飞扬的现象。
（10）合理安排施工作业及施工车辆通行的时间，保障车辆的正常通行。
（11）因施工不慎或意外损坏居民的财务，要主动道歉。
（12）诚恳接受业主及监理工程师的指导和批评，并积极改进。
（13）服从政府及国家有关机关的管理，认真履行企业应尽的义务。
（14）施工的同时，尽可能为居民提供便利，为民着想，造福于民。
建立创建文明工地领导小组，健全分级负责的管理网络，各工点区域范围的环保卫生与施工现场分级负责，经理部定期按文明工地标准进行检查评比，奖优罚劣，服从环保部门的督查，创建文明工地，要立大型施工企业的良好形象。
辅助生产设施必须贯彻节约用地原则。要严格按审批后的施工平面布置图安排临时设施，不乱搭乱建，做到因地制宜，布局合理，整齐有序，排水畅通，文明卫生。
各类器材、机具按总平面布置图的规定地点堆放整齐，砂、石料做到“四线一平”。
作业区设置“安全生产重于泰山、工程质量是企业的生命”等宣传标语，树立“五图一牌”。实行生活区与作业区分隔。
分项工程施工现场扬长避短须实行标示牌管理，标示牌标明该分项工程作业内容，简要工艺和质量要求，施工及质量负责人姓名等。施工现场的主要管理人员在施工现场须佩戴证明其身份的证件。
施工和各种临时设施和场地，如堆料场、材料加工厂，混凝土厂等，均宜远离居民区，而且应设于居民区主要风向的下风处。当无法满足时，应采取有效的防尘、降低噪音等措施。
机具及材料堆码有序，井井有条，做到工完料净。工程完工后，积极配合当地政府和人民做好恢复工作。
钢筋分类编号堆放，水泥加盖雨布，各类预制构件堆码有序。班前各种施工机械擦洗干净，班后施工工具放回原处，做到环境清洁卫生。
保证施工现场道路畅通，排水系统处良好的使用状态；保持场容场貌的整洁，随时清理建筑垃圾。在车辆、行人通行的地方，应当设置沟井坎穴覆盖物和施工标志。
施工现场设置各类必要的职工生活设施，并符合卫生、防风沙、防寒等要求。职工的膳食、饮水供应等应符合卫生要求。
公路施工所产生的垃圾和废料，应根据各自不同的情况，分别处理，不得任意裸露弃置。
清洗施工机械，设备及工的废水、废油等有害物质以及生活污水，不得直接排放于河流或水塘中，也不得倾泻于饮用水源附近的土地上，以防污染水质和土壤。
确保施工现场附近和过往群众的安全与方便，在确有必要的地方，按当地有关主管部门要求，提供照明、警示、栅栏、警告标志等安全防护设施。注意保护文物，在施工过程中一旦发现文物，及时采取措施，保护现场，并迅速上报处理。
1.12.2 尊重当地民俗，维护民族团结
加强对职工的管理与教育，尊重当地居民的习俗，遵守地方政府的规定。
要紧紧依靠当地政府和人民群众，积极搞好共建活动，为工程施工创造良好的社会环境。
1.12.3 治安消防措施
严格依照《中华人民共和国消防条例》的规定，在施工现场建立和执行防火管理制度。设置符合消防要求的消防设施并保持过错好的备用状态，在容易发生火灾的地区施工或者储存，使用易燃易爆器材的，须采取特殊的消防安全措施。
治安消防工作必须坚持“预防为主，确保重点”和“预防为主、以消为辅”的指导思想，保证公路建设过程的安全。
严格贯彻“谁施工，谁负责”的原则，我单位在施工现场成立“综合治理办公室。”对施工管理段的消防和治安工作，进行专门管理。
广泛开展法制宣传和“四防”教育，提高广大职工群众保卫工程建设和遵纪守法的自觉性。
经常开展以防火、防爆、防盗为中心的安全大检查，堵塞漏洞，发现隐患，限期整改。一时整改不了的，要采取措施，防止发生问题。
1.12.4 廉政建设
根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为配合项目法人做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程高效优质建成，中标后，及时与本工程的项目法人签订《廉政合同协议》，并自觉按合同办事，并在施工中做到：
1、严格遵守党和国家有关法律法规及交通部的有关规定，严格执行廉政建设合同文件。
2、建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。
3、业务活动中，不损害国家和集体利益。不以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金，有价证券，贵重礼品；宵以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用；不以任何现由安排甲方工作人员参加超标准案语及娱乐活动；不为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
4、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，及时提桓对方纠正。
5、发现对方有严重违反廉政合同的行为，可以向其上级有关部门举报，建议给予处理。
1.12.5 保通措施
本工程若我公司中标，将及时与本工程项目法人签订《保通协议》，自觉按协议办事，并制订相应对策措施，落实专人负责保通工作。首先完成所有保通工程，并申请甲方核查，批准后开始主体工程施工。
在确有必要的地段，按保证交通畅通的要求，提供照明，警示、等安全疏导设施，确保施工现场附近和过往群众的安全与方便。
加强运输车辆通过的道路的维修的养护工作，服从监理、甲方及地方政府的领导及监督。建立健全保通责任制，设立保通告示牌，公布举报电话，认真落实各项保通、交通、抢险措施。
1.12.6 环境保护措施
认真学习并严格遵守国家的有关法律法规及交通部、国家环保、国土资源部以及浙江省人民政府有关环境保护文件，制定相应的措施和办法，并贯穿于施工全过程。
1.12.7 严格执行环保协议
中标后，及时签订《环境保护协议》，并严格按合同办事，接受社会各界的监督。由一名副经理负责落实环保措施，做好环保工作，将环境保护纳入施工管理，设立环保监察小组，安排专人负责。整个现场做到“五通一平”，保持工地整洁。持续深入开展环境保护宣传、教育，增强员工的环保意识，并自觉贯彻到日常生活和工作中。
建立环保定期检查制度，对于检查中发现的问题及时通报，并制定整改措施，认真整改，促进环保工作。
1.12.8 施工现场的环保措施
注意排水系统设计，合理布设排水构造物，施工废水必须经过沉淀、撇油、净化处理后才能排出，以免污染。
使用临时用地，合理规划，珍惜每一寸土地，切实做到不乱取、不乱弃废物。必须限制施工活动的范围，车辆沿固定路线行驶，严禁对地表植被的破坏。
安排专人负责随时清理日常生活垃圾，集中处理，不允许将垃圾随地乱丢，以免大风吹散。
采取有效措施控制现场子的各种粉尘及噪声振动对环境的污染和危害。
十一、推广应用“十项”新技术的具体内容及措施
我公司本着“百年大计，质量第一”的宗旨，在保证质量的前提下，精心组织施工，合理降低工程成本，降低造价。将采取以下措施：
1、实施计算机管理“进度计划”，严格按“实际”进度计划组织施工，严格按施工组织设计组织施工，合理缩短工期，降低工资成本。
2、实施计算机“物资管理”，保证原材料进库数量，制订一系列原材料进库的核对、验收制度，来保证原材料的质量和数量，并设有专人看管，防止盗窃和人为损害，利用建材信息网，及时掌握最新建材价格，做到“货比三家”以降低价格，避免不必要的浪费。
3、采用施工新工艺、新方法。在保证工程质量的前提下，尽理采用新工艺、新方法，来提高企业自身的经济效益，如钢筋接头改绑扎法为焊接法，钢筋翻样下料采用计算机的“管理软件”优化下料；楼板支撑采用早拆体系；采用九夹板面板的工具式注模板。
4、合理安排、提高机械设备使用率。充分考虑到冬季气候的情况下，以主体工程抢速度，装修工程精工细作的原则为指导，合理安排进度计划，缩短工期，加快资金周转速度，达到降低成本。
5、合理安排劳动力，合理调配机械设备、毛竹脚手片、模板等，减少调配搬迁费，降低成本开支。
6、采用十项新技术具体为：
（1）、新型模板应用技术
模板是土建施工企业的重要施工工具，又是确保混凝土工程质量，提高施工速度和经济效益的重要条件。新型模板是指钢框竹（木）胶合板模板、钢或胶合板大模板及其支撑体系；
根据本工程实际，该工程采用钢模。
（2） 高效钢筋和预应力混凝土技术
在工程结构中，推广应用高效钢筋及高效预应力混凝土技术，不但可以改善混凝土结构性能，而且可以大大节约钢材。
（3） 建筑节能技术
建筑节能技术是指建筑物、建筑施工及使用过程中，合理和有效地使用能源，达到在满足同等条件下，尽可能地降低能耗。
（4）聚氯乙烯塑料管应用技术
聚氯乙烯塑料管是新型化学建筑产品中的一项重要内容，具有重量轻、能耗低、经济耐用等优点，可以取代部分金属管道，在建筑工程中应用 聚氯乙烯塑料管作排水管，雨水落水管，电线穿线套线管等，可以取得良好的经济效益和社会效益。
本工程给水管采用钢塑复合管，排水管、雨水管采用聚氯乙烯塑料管。
（5） 粉煤灰综合利用技术
粉煤灰（渣）是燃煤电厂排放的工业固体废料，大力推广粉煤灰综合利用技术是国家资源优化的重要组成部分。
①推广粉煤灰掺入水泥、混凝土和砂浆中的应用。
②推广粉煤灰用于建筑材料和制品，如：粉煤灰烧粘土砖、蒸压粉煤灰砖等。
③推广粉煤灰用于工程填筑材料。
④推广粉煤灰用于修筑道路和高等级公路的筑路材料。
（6） 建筑防水工程新技术
建筑防水工程新技术是指采用纸胎石油沥青毡以外的新型防水材料和新工施工方法铺设的防水层。
①正确选择和合理使用防水材料。屋面防水重点推广SBS、APP 高聚物改性沥青防水卷材、氯化聚乙烯橡胶共混，三元乙丙橡胶等合成高分子防水卷材及涂料。
②加强防水材料的质量认证和现场抽样检验、从严审查防水专业施工队和施工人员的资格证。
（7）现代管理技术与计算机应用
应用现代管理方法和手段，提高建筑企业管理水平，有利于提高工程质量，加快施工进度，提高企业的经济效益。
①根据企业性质、资质等级与管理的实际水平，按合理比例配置计算机，进行企业或项目的综合管理。现代科学管理内容广泛，涉及面大，当前应以应用微机为主，从工程项目管理做起，结合计算机软件应用，着重推广以下几方面内容：建筑工程投标报价，施工预算及管理、网络计划及进度管理、建筑业工程物资管理，财务会计管理，成本管理分析，计划与统计，劳动力管理，工程质量管理，钢筋翻样及优化下料，模板配板的优化统计，文档及资料管理。
②加强职工培训，普及现代管理和计算机应用知识，提高企业管理水平。
普及现代管理和计算机应用知识，组织施工企业现代管理讲座和学术交流。目前我公司已进行计算机控制的有建筑工程投标报价，施工预算及管理，网络计划及进度管理，财务会计管理，文档及资料管理，其他项目将会在今后的工作中逐步应用。对企业的管理及技术人员，已全部进行了培训工作，取得了一定的成绩，在后期的工作中，将加大培训力度，使我公司的现代管理和计算机应用更上一个台阶。
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