银海嘉怡花园8、9号楼及幼儿园工程                                      施工组织设计
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编制依据

合同
依据我们2008年1月25日同贵州银海房地产开发有限公司签定的《建设工程施工合同》（编号：GF-1999-0201）要求的工程内容：施工图所示土建、安装工程。
工程地质勘察报告
贵州新生代建材地质工程勘察院提供的《银海嘉怡花园(三期)8#、9#楼工程勘察报告》，报告日期：2008年3月20日（详勘）。

经过有关部门审批的有效施工图

贵阳市建筑设计院有限公司设计的银海嘉怡花园(三期)8#、9#楼及幼儿园土建、安装施工图纸。

工程所涉及的主要的国家或行业规范、标准、规程、法规、图集，地方标准、法规、图集。

规范、标准一览表                                      表1.4

土建部分

	类别
	名  称
	编号或文号

	国家
	《建设工程质量管理条例》
	国务院279号令

	国家
	《工程建筑标准强制性条文》
	建设部建标               [2002]

	国家
	《工程测量规范》
	GB50026-93

	国家
	《建筑地基与基础工程施工质量验收规范》
	GB50202-2002

	行业
	《建筑地基处理技术规范》
	JGJ78-2002

	行业
	《建筑桩基技术规范》
	JGJ 94-94

	国家
	《地下工程防水技术规范》
	GB50108-2001

	国家
	《地下工程防水工程质量验收规范》
	GB50208-2002

	国家
	《建设工程施工现场供用电安全规范》
	GB50194-93

	国家
	《混凝土结构工程施工质量验收规范》
	GB50204-2002

	国家
	《屋面工程施工质量验收规范》
	GB50207-2002

	国家
	《砌体工程施工质量验收规范》
	GB50203-2002

	国家
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300-2001

	国家
	《混凝土强度检验评定标准》
	GBJ107-87

	国家
	《混凝土结构试验方法标准》
	GBJ152-92

	国家
	《建筑装饰装修工程质量验收规范》
	GB50210－2001

	行业
	《外墙饰面砖工程施工及验收规程》
	JGJ 126-2000

	国家
	《建筑地面工程施工质量验收规范》
	GB50209－2002

	国家
	《建设工程文件归档整理规范》
	GB/T50328-2001

	国家
	《建设工程项目管理规范》
	GB/T50326-2002

	行业
	《工程网络计划技术规程》
	JGJ/T121-99

	行业
	《砌筑砂浆配合比设计规程》
	JGJ/T98-2000

	行业
	《钢筋焊接及验收规程》
	JGJ18-2003

	行业
	《建筑施工安全检查标准》
	JGJ59-99

	国家
	《土方与爆破工程施工及验收规范》
	GBJ201-83

	行业
	《建筑机械使用安全技术规范》
	JGJ33-2001

	行业
	《施工现场临时用电安全技术规范》
	JGJ40-2005

	行业
	《建筑工程冬期施工规程》
	JGJ104-97

	行业
	《混凝土及预制混凝土构件质量控制规程》
	CECS40：92

	国家
	《建筑施工现场场界噪声标准》
	GB12523-90

	国家
	《建筑施工场界噪声测量方法》
	GB12524-90

	国家
	《建筑塔式起重机安全规程》
	GB5144-1994

	国家
	《建筑安装工人安全技术操作规程》
	建工劳字24号

	行业
	《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》
	JGJ130-2001

	国家
	《民用建筑工程室内环境污染控制规范》
	GB5035-2001

	行业
	《混凝土泵送施工技术规程》
	JGJ/T10-95

	国家
	《钢结构工程施工质量验收规范》
	GB50205-2002

	国家
	《混凝土外加剂中释放氨限量》
	GB18588-2001

	地方
	《山砂混凝土技术规程》
	DBJ22-016-95


安装部分：

	类别
	名  称
	编   号

	国家
	《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》
	GB50242-2002

	国家
	《建筑工程施工质量验收统一标准》
	GB50300—2002

	国家
	《自动喷水灭火系统施工及验收规范》
	GB50261-96

	国家
	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
	GB50150-91

	国家
	《电气装置安装工程施工质量验收规范》
	GB50254-2002

	国家
	《电气装置安装工程低压电器预留预埋施工验收规范》
	GB50254-96

	国家
	《建筑电气工程施工质量验收规范》
	GB50303-2002

	国家
	《通风与空调工程施工质量验收规范》
	GB50243-2002


企业IS09002质量体系标准文件

文件名称：《质量手册与程序文件》，编号：ZJSY/QA001-2003，编制日期：2003.5.15，版本号2003版，总公司《项目管理规范》，总公司《工艺标准》，三局《安全管理手册》，三局《项目管理手册》，公司《环境与职业健康手册》，公司《计量管理手册》。

工程概况

工程情况简介

工程名称：银海嘉怡花园8、9号楼及幼儿园工程

建设地点：贵阳市半边街28号

工期要求：8#楼及幼儿园450天，9#楼480天

招标范围：施工图所含的土建及安装工程

建筑概况：8、9#楼及幼儿园为银海嘉怡花园二期工程的一部分，建筑面积27081.49平米（其中地上23305.13平米，地下3776.36平米），8#楼由A、B两栋18+1层塔式住宅，9#楼一栋25+1层塔式住宅组成，幼儿园为3层公共建筑。8#楼A单元地下一层为设备用房，其余层均为住宅；8#楼B单元及9#楼地下一层为车库，其余层均为住宅。

建筑最高高度：8#楼A栋、B栋60.6米，9#楼78.6米（室外至屋面）。

装修情况：外墙有白色高级石纹面外墙面砖、象牙黄高级石纹面外墙面砖、天然褐红色三色石材、斜屋面蓝灰色波形彩瓦等；楼地面有地砖楼地面、水泥砂浆楼地面等；内墙面有瓷粉乳胶漆墙面、水泥砂浆墙面；顶棚为水泥砂浆刷白；楼梯为水泥砂浆等。

基准标高：±0.000M相当于黄海高程1098.60M。

结构形式：8#楼A单元结构形式为全落地短肢剪力墙结构，8#楼B单元及9#楼结构形式为框支剪力墙结构。框架抗震等级为二级，加强层剪力墙及短肢剪力墙抗震等级为二级，其余层剪力墙及短肢剪力墙抗震等级为三级，地基基础设计等级乙级，建筑安全等级二级，抗震设防类别为丙类，本工程合理使用年限为50年。

基础形式：人工挖孔桩基础、条基、中筒电梯井为筏板基础。

结构砼等级：基础垫层C15，圈梁及构造柱C25，楼梯C25，梁、板C30~C40，柱、剪力墙C30~C45。钢筋级别：HPB235级、HRB335级、HRB400级。钢板及型钢采用3号钢。焊条：E43型、E50型。填充墙采用Mu5轻质实心砌块，用M5混合砂浆砌筑（地下室用水泥砂浆砌筑）。
本工程基础以基岩作持力层，沉降量很小，可不设沉降缝。在地下室底板和顶板（8-33）~（9-1）轴之间设一条800mm宽的后浇带。

水电安装：生活给水系统、生活排水系统、动力供配电系统、防雷接地及保护系统等。
工程特点及施工措施
工程特点及重点
1）、本工程为住宅楼工程，位于居民区内，环保要求高，施工中必须有效控制、降低粉尘污染和噪音污染。

2）、8#、9#楼及幼儿园因其设计构造和周边地理位置原因，对工程测量放线提出较高要求。

3）、8#、9#楼底部的地下室面积较大，地下室结构施工期间可用做材料加工和堆放的场地十分有限，如何组织好施工次序，协调好交通至关重要。

4）、周边已有高层建筑较密集，对塔吊和施工电梯等大型施工机械的布置和安装（或拆卸）带来一定难度。合理的选用施工机械并安置在合适的位置尤其关键。

5）、本工程楼层结构中以框架、短肢剪力墙为主，墙体混凝土浇筑成形质量，对结构受力性能和装修抹灰影响较大。施工中要制定有效的支模方案和钢筋偏移固定措施。

6）、楼层较高，最高塔楼为25+1层，塔尖高度80多米。对高空作业安全的防范措施提出高要求，外架搭设方案等均需计算确定。

7）、本工程属于功能完善的高尚住宅楼，地下室、屋面、厨房、卫生间等防水质量要求高，外墙立面也应采取防渗漏措施。

针对工程特点、重点所采取的对策
我项目将结合本工程特点，采用先进的管理技术和施工技术，组建高效精干的项目班子，科学安排，合理施工。

1）、在现场施工过程中，我们将严格按文明施工标准进行施工，有效控制现场的粉尘污染和噪音污染，具体控制措施详见文明施工相关章节。
2）、筏板基础是否能顺利进行并保证筏基质量是本工程进度保证的一大前提，我们将把筏基施工作为一个重点环节，制定具体的施工方案和质保措施。在施工过程中，选派精良的施工队伍，组织技术人员现场指导，结合地勘情况，提前预见一切不利因素并加以解决。

3）、项目内组建测量小组，项目副经理任组长，每栋楼均配备一名专业测量员。测量员测量放线后要对工长和班组做好技术交底工作。对关键点和尺寸要多次校核，确保测量的精确度。

4）、在工程施工前期就应长远地规划好施工场地，安排好各区段的施工进度，建议幼儿园待地下室结构完成后再行开工。基础施工期间组织好各区的土方外运工作，结构施工时先抢出地下室，完成防水后及时回填，好用作材料运输道路和堆场。详见《施工总平面布置》章节内容。

5）、根据每栋楼施工需要选用机械，原则在满足工程进度情况下尽量节俭投入。在每台大型机械安置上，充分考虑其安装和拆卸的方便，设备基础和附墙位置合理等重要因素。详见《施工机械配置》、《施工总平面布置》等章节内容。

6）、剪力墙、梁及柱采用1830×915×18mm厚双面覆膜九层板；平台板采用2440×1220×12mm竹胶板并加强模板加固检查，垂直度、平整度测控和浇砼时模板看护。

7）、施工人员高空作业时必须制订高空作业安全专项方案和规程。通过周密的受力计算，选用稳靠的外架搭设方案。较高楼层施工前外架、临边栏杆等防护设施必须到位，不验收合格不准上人作业。

8）、我项目将防水作业作为本工程质量控制的一个重要环节，制订详尽的专项作业指导书。除严把防水工艺、防水材料质量关外，结构施工中做好结构砼自防水也相当重要。详见《防水工程》章节内容。填充砌体、外墙贴面砖等也必须制订专项施工方案，明确防渗漏事项。
项目管理机构设置及人员安排

项目管理机构设置

严格按项目法原理组织施工，执行项目经理负责制。配齐从工程开工至交工整个过程中需要的所有职能部门，以确保整个工程在施工全过程中具有连贯性，从而为全面管理、全面协调、全面控制创造有利条件。

项目经理部在公司总部的领导下负责项目施工任务的具体实施，整个工程的施工管理机构由总部管理层和项目现场管理层（项目经理部）构成。其中，总部管理层由企业法人、项目主管及各职能部门组成，现场管理层（项目经理部）则由项目领导层和项目管理层组成。

2.1.1、总部管理层

由企业法人授权委托，在项目主管的领导下，对项目实施业务管理与监督，确保公司总部决策的落实。与项目有直接业务联系的公司主要职能部门有质量、安全、技术等科室。

2.1.2、现场管理层

A、项目领导层

由项目经理、项目技术负责人、土建项目副经理和安装项目副经理四人组成，以项目经理为首的领导班子全权组织该工程的生产诸要素。项目经理是企业法人在本工程上的代表，具有决策、人事、成本控制、材料与机具组织的权利，对工程进度、质量、成本控制、安全、文明施工等全面负责。

B、项目管理层

由各专业工长和内业管理人员组成工程施工组、质量安全组、计划财务组、材料设备组、内业技术组、综合办公室等五部一室，负责项目各项工作的具体实施。

工程施工组：由土建、安装专业工长等人组成。

质量安全组：由质检员及安全员、文明施工员等人组成。

计划财务组：由计划管理员、预算员和会计师等人组成。

材料设备组：由机管员、材料员等人组成。

内业技术组：由技术员、资料员、试验员、计量员等人组成。

综合办公室：由劳资员、保卫负责人、后勤负责人等人组成。
《项目施工管理组织机构图》见下图。
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2.1.3、项目经理部领导及主要部门管理人员工作分配与责任划分

A、项目经理（李雄兵）
主持编制项目责任管理方案，确定项目管理的目标与方针。

确定项目管理组织机构的构成并配备人员，制定规章制度，明确有关人员的职责，组织项目经理部开展工作。

及时、适当地作出项目管理决策，其主要内容包括人事任免决策、重大技术方案决策、财务工作决策、资源调配决策、工期进度决策及变更决策等。

与业主、监理保持经常接触，解决随时出现的各种问题，替业主、监理排忧解难，确保业主利益。

积极处理好项目与政府管理部门及街道居委会的关系。

B、经理助理（许华刚）
在项目经理领导下，具体主持项目质量管理保证体系的建立，并进行质量职能分配，落实质量责任制。

与设计、监理保持经常沟通，保证设计、监理的要求与指令在工程建设中贯彻实施。

组织技术骨干力量对本项目的关键技术难题进行科技攻关，进行新工艺、新技术的研究，确保本项目顺利进行。

组织有关人员对材料、设备的供货、质量进行监督、验收、认可，对不合格的材料、设备坚决退货。

及时组织技术人员解决工程施工中出现的技术问题。组织安全管理人员监督整个工程项目的施工安全，保证施工安全与工程质量。

C、项目副经理（肖明亮）
全面组织管理施工现场的生产活动，合理调配劳动力资源。

负责使项目的生产组织、生产管理和生产活动符合施工方案的实施要求。

负责项目的安全生产活动，建立健全安全管理组织体系。

重点做好项目的进度管理，从计划进度、实际进度和进度调整等多方面进行控制，确保项目如期完工。

D、内业技术组（李若静）
在项目生产副经理及经理助理的领导下工作，具体负责项目的技术管理、质量、安全、计量、试验、测量及资料整理工作。

技术管理的主要职责是：在项目经理助理的领导下，负责编制施工组织设计和各专项施工方案。完成与项目有关的计量、试验工作。负责解决施工现场出现的技术问题，与设计、监理协作解决有关技术问题。协助项目总工程师对关键技术难题进行科研攻关，进行新工艺新技术的开发研究。对项目技术资料进行系统管理。有效、动态地对现场施工活动实施全方位、全过程管理。合理安排施工搭接，确保每道工序管理，形成最优质的建筑产品。实施作业过程中的施工指导，确保工序管理点的顺利实施。协调各专业分包施工单位的劳动力管理，合理调配劳动力资源，使工程建设有组织按计划进行。有序地组织平面、立体的各种材料和设备的运输、堆放等工作。编制合理的进度计划，确保进度计划科学管理，并随工程实际情况不断调整计划安排。

计量工作是企业生产和管理的技术基础工作，在本工程施工中，我们将根据施工实际情况，设置相应的计量管理机构，配备专职的计量管理人员，开展计量工作。

E、质量安全组（冯将、李旺水、平志坚）
施工质量及安全的管理职责有：负责合同中有关质量安全的条款以及国家有关法规的遵守与履行。对工程质量和安全实施全过程的控制和检查、监督工作；负责对分部、分项工程及最终产品的检验，并参与最终产品的质量评定工作，独立行使施工过程中的质量监督权力；负责项目的安全生产和施工现场的安全保卫工作；负责各种质量及安全记录资料的填制、收集、立卷工作；对施工全过程进行质量控制，对不合格产品坚决不予放行，待其进行整改后再进行检查验收，确保整个工程的施工质量与安全。

F、计划财务组

负责项目的计划统计、工程预决算、成本核算、财务管理等业务。

G、材料设备组（吕一帆）
按质量要求和施工方案，提供合格的机械设备与材料。强化原材料、半成品的质量管理。提高设备的完好率及使用率，杜绝设备带病运行。严格控制无质保文件和不符合技术规范指标的材料投入施工，对不合格材料一律拒之门外。

实施工程现场管理标准化，对材料设备的堆放安置作出科学合理的安排，使操作现场的工作环境不影响工程施工质量。
H、工程施工组（谭超、周涛、邢宏椿）
在项目副经理的领导下，负责对土建和安装等专业内容的施工，劳动力组织和现场日常工作安排。并负责其日常技术资料的填报和收集工作。各专业工长是工程建设的直接实施者和基层管理者，应熟悉本专业内各项施工内容，对工程质量、安全、进度等直接参入和负责。

I、综合办公室 

负责项目的人事劳资管理、外部事务管理、总务后勤管理、治安保卫管理及文明施工管理。

项目管理机构人员安排

我们组建的“中建三局一公司银海嘉怡花园项目经理部”，配齐以下项目管理班子各类专业管理人员。

项目管理班子配备项目领导2人，施工管理人员16人。

拟派往本工程主要管理人员情况
	序号
	职 务
	姓 名
	职 称
	主要业绩情况

	1
	项目经理
	李雄兵
	工程师
	贵阳湘雅园商住楼、贵阳金阳医院、华中网局A栋高层住宅楼工程、宜昌供电局葛州坝分局调度通信楼

	2
	项目副经理
	肖明亮
	工程师
	贵阳湘雅园商住楼、贵州省政府7#办公楼、贵阳银海嘉园二期等工程

	3
	技术负责人
	许华纲
	工程师
	贵阳乌江水电高层住宅楼、湘雅园商住楼等工程、银海嘉怡花园（二期）

	4
	项目副经理

（安装）
	陈  锐
	工程师
	贵阳乌江水电高层住宅楼、湘雅园商住楼等工程

	5
	钢筋施工员
	邢宏春
	助理工程师
	贵阳市北供电局、贵阳金阳医院等工程

	6
	施工员（兼测量员）
	周  涛
	助理工程师
	宏业阳光家居工程、湖北省直机关经济适用住房7号楼等工程

	7
	施工员（电气）
	刘  强
	助理工程师
	贵阳湘雅园商住楼、武汉化工学院流芳校区2号教学楼等工程

	8
	施工员（暖通）
	尹 奎
	助理工程师
	武汉恋湖家园二期、湖北省建隆商住楼等工程

	9
	施工员（给排水）
	刘正晨
	助理工程师
	贵阳乌江基地、武汉京汉大厦等工程

	10
	测量员
	胥  波
	助理工程师
	宏业阳光家具工程、小河烟厂、贵阳市北供电局等工程

	11
	预算员
	李  莉
	助理经济师
	银海嘉怡花园、贵阳湘雅园商住楼等工程

	12
	质量负责人
	冯  将
	助理工程师
	市北供电局办公大楼、贵阳湘雅园商住楼等工程

	13
	安全负责人
	李旺水
	助理工程师
	贵阳湘雅园商住楼、贵阳金阳医院等工程

	14
	材料员
	王瑞雪
	助理经济师
	宏业阳光家居、贵州省政府大院7号办公楼等工程

	15
	机管员
	胡满红
	工程师
	沙湖小区高层住宅A栋、宜昌西陵小区等工程

	16
	资料员
	李若静
	助理工程师
	乌江水电高层住宅楼、贵州省政府大院7号办公楼等工程

	17
	会计员
	耿光明
	会计师
	普定明达水泥有限责任公司1200t/d熟料技改项目、银海嘉怡花园（二期）等工程

	18
	劳资员
	易 琴
	经济师
	武汉建银大厦、武汉恋湖家园一期、贵州省政府大院7号办公楼等工程


施工平面布置

施工平面布置的依据

8#楼B栋、9#楼地下室基坑开挖后，基坑周边形成高边坡,此时可用做临建的场地十分有限, 主要是现场西面的幼儿园场地。因为周边工地尚在施工，施工场地无法完全封闭，仅可用钢管和模板做临时围护。施工车辆进出场通过现场西面的半边街道路。我公司按施工区和办公生活区相对分离的原则来综合布置现场平面，将材料堆场和加工车间灵活布置在施工区域附近，便于材料在施工楼区就近堆放、加工和保管；现场办公生活区就统一安置在西南面空地上，设立现场办公室、会议室，搭建宿舍、食堂、澡房、厕所等。

施工总平面图的绘制及布置原则
施工总平面布置合理与否，将直接影响到工程是否能有条不紊地开展，同时关系到整个工程的安全文明施工管理是否能顺利进行。我们对施工现场平面布置的原则为：
①满足施工的前提下，尽可能满足业主的要求；
②满足施工需要和文明施工的前提下，尽可能节约施工用地，减少临时设施投资；
③在保证场内交通运输畅通和满足施工材料要求的前提下，最大限度地减少场内运输，特别是减少场内二次搬运；
④在平面交通上，要尽量避免各楼区、各单位间相互干扰；
⑤符合施工现场卫生及安全技术要求和防火规范。

施工总平面图的绘制参见下页《施工总平面布置图》。

施工总平面的内容
现场出入口及围墙

施工场地四周尽可能地修筑围墙和采取围护措施，进行封闭式施工管理，但接7#楼部分地下室施工时暂不封闭，待地下结构完成后围挡。现场按6米宽设置两处施工大门，施工区大门主要用于材料运输车辆的进出场，办公生活区大门主要用于施工人员进出，各个施工大门处设置门卫值班室。车辆进出大门处设置洗车槽，保证运输车辆出入清洁。

现场道路及排水

考虑施工材料运输需要和施工人员进出场的方便，我们在现场场区内铺设一条3.5米宽的硬化道路与半边街连接，同时作为消防通道。道路一侧修30公分高挡水线。

现场机械、设备的布置

我们综合考虑本工程结构施工需求和塔吊安装、拆卸可行性，拟在三栋楼体之间安置两台S5012塔式起重机。该型号塔吊吊臂长50米，其50米臂距处起重能力为1.2吨，满足施工中钢筋、模板等材料的吊运需要。8#楼塔吊安装在8#A栋前面9#楼塔吊安装在9#楼西侧，便于依附在最高楼层上，其吊运范围基本覆盖各楼区，避免了材料的二次转运，满足了工程进度要求。本工程采用商品混凝土，混凝土的输送主要借助各楼区附近布置的一台可移动砼输送泵向施工楼层输送和浇筑。为了方便砌体施工和装修时材料和施工人员上下各施工层面，我们拟在每栋楼合适位置安置一部SCD200/200K型双笼施工电梯，位置选择上应考虑施工电梯依附和运输通道，一般选择外阳台。同时，在各楼区附近空闲场地内布置三台JZ350砂浆搅拌机，保证装修阶段砂浆的供应。

材料堆场和加工车间主要设置在塔吊吊运范围内，具体布置如下：
钢筋加工区设在8#楼A栋前部空地上，此处靠近工地大门，沿场内施工道路摆设，方便材料的进场且减少场内的二次搬运。钢筋加工车间按10×30米防护棚上部使用双层跳板进行防护，钢筋堆场安置在加工车间旁侧，利于钢筋集中加工和存放。木工车间在地下室部分起来以后分别在8#楼、9#楼附近各设一处，按5×12米敞棚式搭盖。钢管堆场和砌体堆场随施工进度需要分别摆放在现场合适的空地上，均按4×10米留设。工地北面靠施工大门处修建两间5×5米仓库，分别用做存放水泥和五金材料等。
本工程虽采用商品混凝土，但为保证砌体施工和装修阶段的砂浆供应，我们拟在8#楼和9#楼附近、靠近施工电梯的空地上各设置一处砂浆搅拌场，场内各留一处4.5×8米砂堆场和一台JZ350砂浆搅拌机，场地位置应便于砂石进场和搅拌好的砂浆向各楼层运送。
现场办公区、生活区

现场办公生活区采用现场西南面幼儿园处一块空地，办公室按3.5×6.5=22.75m2/间搭建，设经理办公室1间，管理人员办公室4间（按每间5人办公），会议室1间。

宿舍搭建在办公室背面和上层，管理人员宿舍按3.5×6.5=22.75m2/间、共3间搭建在办公室背面，按每间6人安置住宿；班组宿舍搭建上层，共7间，按每间12~25人安排住宿。生活区内还设置配套生活设施，职工食堂按3.8×16=60.8m2搭建，冲澡房按3.6×7=25.2m2搭建，另外设小卖部、职工之家等，厕所采用二期施工时临建厕所。

具体房屋布置和搭建尺寸详见《现场临建平面布置图》。

为达到贵阳市文明施工要求标准，现场内的主要道路及临建附近场地全部用C15混凝土浇筑硬化，并沿建筑物周边设排水沟，生活废水排入市政排污管。

临时设施用地表如下：

银海嘉怡花园8#、9#楼及幼儿园工程临时设施用地表     

	用 途
	面积（m2）
	位 置
	需用时间

	现场办公室
	120
	现场西面
	16个月

	会议室
	45
	现场西面
	16个月

	宿舍
	300
	现场西面
	16个月

	食堂
	60.8
	现场西面
	16个月

	澡房
	25.2
	现场西面
	16个月

	厕所
	35
	现场西面
	16个月

	配电房
	12
	现场南面
	16个月

	钢筋加工车间及堆场
	150
	8#楼A栋后面
	6个月

	模板加工车间及堆场
	120
	8#楼和9#楼区附近
	10个月

	砂浆搅拌场地
	90
	各施工楼区附近
	9个月

	钢管堆场
	80
	各施工楼区附近
	13个月

	砌体堆场
	80
	各施工楼区附近
	6个月

	水泥仓库
	25
	现场西北面
	15个月

	材料仓库
	25
	现场西北面
	15个月

	值班亭
	12
	现场大门处
	16个月

	合  计
	1180
	
	


临时用水布置

施工现场用水总水阀位于场内西南角。水管的铺设应避开建筑物，沿道路边缘埋设。
（1）工程施工用水量计算：

q1 = K1∑Q1·N1·K2/T1·t（8×3600）

q1——施工用水量（L/S）；
K1—未预计的施工用水系数，取1.05；

Q1—每班计划完成工程量，按每班养护800m3混凝土；

N1—施工用水定额，用水定额考虑混凝土自然养护200L/m3；搅拌普通混凝土250L/m3。

T1——有效作业日（d）；

t——每天工作班数（2班）
K2—现场施工用水不均衡系数，取1.15。

按用水量最大底板混凝土养护时期计算

工程用水量q1 = 1.05×800×250×1.15/（2×8×3600）=4.2 L/s

（2）施工机械用水量计算

q2 =K1∑Q2·N2·K3/8×3600

K1—未预计施工用水系数，取1.05；

Q2—同一种机械台数，取主要用水机械，对焊机2台；

N2—施工机械台班用水定额，对焊机取300L；

K3—施工机械用水不均衡系数，取1.05； 

施工机械用水量q2= 1.05×300×2×1.05/（8×3600）=0.02 L/s

（3）现场生活用水量计算

q3 = P1·N3·K4/（t×8×3600）

P1—施工现场高峰昼夜人数，取634人；
N3—施工现场生活用水定额，耗水量20L/人；

K4—施工现场生活用水不均衡系数，取1.3；

t—每天工作班数，取每天工作两班；

现场生活用水量q3=634×20×1.3/（2×8×3600）=0.29 L/s

（4）生活区生活用水量计算

q4 = P2·N4·K5/（24×3600）
P2——生活区居民人数（200人）；

N4——生活区区昼夜全部用水定额（100～120L/人·天）；

K5——生活区用水不均衡系数，取2.0

现场生活用水量q4=200×110×2/（24×3600）=0.51 L/s
（5）消防用水量计算

本工程施工场地面积小于25ha，故q5取10L/s。

（6）施工现场总用水量Q计算，

因q1 +q2 +q3 + q4=5.02∠q5
取漏水系数为1.1

故Q=1.1×[ q5+（q1+q2 +q3 + q4）/2]= 1.1×[10+5.02/2]=13.76L/s

（7）水管管径的选择
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d = √4Q/（π·ν·1000）

d — 配水管直径（m）；

ν— 管网中水流速度（m/s），取1.8m/s；
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d =√4×13.76/（3.14×1.8×1000）=0.098m，

由以上计算可知，现场水源提供DN100管径可满足施工用水要求。施工用水支管选用DN50镀锌管，生活用水选用DN25镀锌管可满足要求。消防用水采用独立的供水管，在建筑物周边设2个消防栓，每个消防栓均配备消防水带。现场沿道路、构件堆场、办公区均设置专用消防栓，以满足现场消防需要。

临时用电布置

由于现场施工平面较广，用电量较大，我们将配合甲方在现场设一个配电房（具体位置在二期围墙边，靠近8、9号楼部位），便于施工用电管理。导线均采用同芯电缆埋于地下，加硬质套管保护。当局部特殊情况不能埋设时，可考虑用树杆式架空敷设，经过安全通道的上空电缆也要用Φ50的钢套保护。导线与电杆上金属支架的连接以及与其它金属物接触处要用瓷瓶做有效隔离；钢筋车间、木工车间落地线及电缆要用Φ50的钢管穿管敷设，至楼层的电缆沿内墙壁或柱面卡设，每层设一个分配电箱。线路均按“三相五线制”原理敷设导线，导线均选用橡胶铝芯导线。
用电负荷计算：
①、塔吊：          40KW×2

Kx=0.4   cosΦ =0.7     tgΦ =1.02

先将JC=40%统一换算到JC =25%的额定容量。
Pe’=Pe×√Jc =80×√（0.4/0.25）=101.2KW

Pjs1=KxPe=40.5KW

Qjs1=PjstgΦ =41.3Kvar

②、电梯：    44KW×3=132KW

Kx=0.4   cosΦ =0.7     tgΦ =1.02

Pjs2=KxPe =52.8KW

Qjs2=PjstgΦ =53.9Kvar

③、切断弯曲调直机：  4KW×4+4KW×4+9.5KW×2=51KW

Kx=0.6   cosΦ =0.75    tgΦ =0.88

Pjs3=KxPe=30.6KW

Qjs3=PjstgΦ=26.9Kvar
④、电焊机、对焊机组：  26KVA×6+100KVA×4＝556 KVA
Kx=0.4   cosΦ =0.45      tgΦ =1.98

先将Jc=50%统一换算到Jc=100%时的额定容量
Pe=√Jc SncosΦ =176.9KW

Pjs4= Pe Kx =70.8KW

Qjs4=PjstgΦ =140Kvar
⑤、圆盘锯：  4KW×4

Kx=0.7    cosΦ =0.75     tgΦ =0.88

Pjs5=Kx P​e​ =11.2KW

Qjs5=PjstgΦ =9.9Kvar

⑥、搅拌机：  7.5KW×4

K​X=0.7   cosΦ=0.68       tgΦ =1.08

Pjs61=KX​​P​e​=21KW

Q​js6=PjstgΦ =22.7Kvar
⑦、升压泵、振动器：  11KW×2+1.5KW×12

Kx=0.6    cosΦ =0.7     tgΦ =1.02

Pjs7=Kx P​e​ =24KW

Qjs7=PjstgΦ =24.5Kvar

⑧、镝灯照明：  3.5KW×4 

Kx=1    cosΦ=0.5     tgΦ =1.732

Pjs8=KxPe =14KW

Qjs8=PjstgΦ  =24.2Kvar

⑨、碘钨灯照明：  30KW

Kx=1    cosΦ =1     tgΦ =0

Pjs9=KxPe =30KW

Qjs9=PjstgΦ =0Kvar

⑩、砼输送泵：75KW

Kx=0.7    cosΦ=0.7     tgΦ =1.02

Pjs10=KxPe =52.5KW

Qjs10=PjstgΦ =53.6Kvar

 eq \o\ac(○,11)、办公生活区：50KW

Kx=1    cosΦ=1     tgΦ =0

Pjs11=KxPe =50KW

Qjs11=PjstgΦ =0Kvar

取 K∑p=0.95

   K∑q=0.9
 则总负荷计算：（鉴于砼搅拌机是用来搅拌砂浆，在主体施工期间不会使用，因此在计算总负荷时，不计算在内。）
P∑=0.95(Pjs1+ Pjs2+……+Pjs11)=0.95×376.4KW=357.6KW

Q∑=0.9 (Qjs1+ Qjs2+…….+Qjs11)=0.9×374.3 Kvar=336.9Kvar
Sn=√P∑2 + Q∑2 =491.3KVA

Ijs= Sn/√3Ue =746.5A
选择变压器

根据计算的总的视在功率，可选择一台容量为500KVA的三相电力变压器，能够满足使用要求，其高压侧电压为与场地可利用的高压电源的电压相符合。

如果现场配电房采取现场补偿，若将现场功率因数补偿至0.9，则：

当前平均功率因数COSφ1＝357.6/491.3＝0.73

                   tgφ1＝0.94

补偿后的功率因数COSφ2＝0.9

                   tgφ2＝0.48

则所须补偿的容量为：Q＝P×（tgφ1－tgφ2）

                      ＝357.6×0.46

                      ＝164.5KVar

因此，补偿后总的视在容量为：

      S＝√357.62+（336.9－164.5）2

       ＝397KVA

则补偿后，变压器的容量可以选择为400KVA。

根据计算的总功率，查有关资料选择。施工现场应提供一台600KVA电力变压器，其高压侧同施工现场外的高压架空线路的电压级别一致，才能满足施工要求。
根据现场用电实际情况和实际用电分工，具体分五条线路：

1）1#线路：负责办公室用电、临时宿舍用电；

2）2#线路：负责钢筋加工区用电；

3）3#线路：负责现场施工塔吊用电；

4）4#线路：负责现场施工电梯用电；

5）5#线路：负责施工楼层用电。 
施工现场平面规范管理措施
要保证完成施工任务，不仅要求对施工总平面合理的布置，而且要有科学严密的管理措施。

本工程按创规范化施工现场为目标，确保达到《贵阳市建设工地文明施工管理规定》的要求，创建文明施工工地，同时达到业主的各项具体要求。施工中加强规划和实施管理，具体管理措施：

1、现场实行封闭管理，设置封闭式的围墙（或围护）。围墙采用普通烧结砖作为砌筑材料。整个围墙按我公司的CI系统进行整体策划并实施。现场设施工大门，大门旁设警卫室，同时在主入口处设“九牌一图”，由我公司设计，委托专业公司制作不锈钢嵌边标志牌，其内容包括：施工总平面布置图、工程概况牌、文明施工管理牌、项目组织网络牌、安全生产纪律牌、防火须知牌及企业简介、企业质量方针等，在工地各处还设有各类固定和可移动的标志指示牌或警告牌，项目在施工过程中，将对其进行保护。

1）、建筑工地周围设置高度不低于2.2m的围墙，保持整洁完整。大门两侧围墙上用醒目字体分别注明施工单位和工程名称。
2）、脚手架采取全封闭，使用合格绿色阻燃密目网，上下全部围护，围扎牢固整齐；
3）、现场材料分类标识，堆放整齐；
4）、建筑、生活垃圾分类堆放，及时清运；
5）、施工现场设置一定数量的保温茶桶；
6）、大门进出口两侧派专人清扫，无建筑、生活垃圾和污染；
7）、防火组织健全，我们在施工过程中将建立以项目经理为首的义务消防队，定期训练，并保证消防设施齐全有效，所有施工人员会正确使用消防器材；
8）、加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对所有不合规范的操作限期整改，杜绝隐患；
9）、建立以现场施工人员为主的保卫组织机构，并与当地公安机关取得联系，以便加强现场的安全、防盗工作；
10）、严格进行总平面管理，施工场地的道路、停车场、材料置放场地等均采用混凝土硬化，保持施工道路畅通无阻。
2、项目积极开展创建“青年文明号”、“安全文明施工监督岗”等活动。
3、施工中加强施工噪音、粉尘、排水等环境保护管理，做到不扰民。

4、现场施工、生活用水有组织排放，合理设置排水沟。现场道路均作好路基，并进行面层处理，排水沟一律用砖砌保持畅通。厕所按卫生标准进行冲洗，每天安排专人负责宿舍区、办公区等的清洁卫生。

5、施工过程中，严格要求各作业班组做到工完场清，以保证施工楼层面没有多余的材料及垃圾。项目经理部派专人对各楼层进行清扫、检查，使每个已施工完的结构面清洁。运入各楼层的材料堆放整齐，保证整个楼面整齐划一。各工种在作业面移交时，应工完场清，由下一道工序施工队伍进入时，进行检查，并办理交接卡签字手续，便于项目进行责任追溯。
6、成立现场规范管理领导小组，由项目经理任组长，制定规范达标管理制度、责任目标、奖罚标准、检查制度，将责任落实到相关人员。每周实行周例行检查，一个月组织一次综合检查评比，对各施工队、办公室、宿舍等进行考评，并形成一种制度，通过设立流动红旗，对规范管理达标的区域或班组进行奖励，对不达标的进行一定的经济处罚。　

7、在安全管理上，严格执行国家、省、市有关规定，在安全管理上达标，确保现场安全文明施工。

8、施工平面管理由项目经理负责，由生产副经理组织有关人员实施，按分片区包干管理，未经同意不得任意占用。
9、施工现场的水准点、轴线控制点、埋地线缆、架空电线应有醒目标志，所有材料堆场也必须作好标志，并加以保护。
10、施工垃圾处理：施工垃圾采用层层收集、集中堆放、专人管理、统一搬运的方法。楼层垃圾利用施工电梯空闲时间搬运，由专门班组搬运到堆放地点，并及时运出场外。

11、现场保卫管理

1）、现场在出入口设经警值班，所有人员凭出入证或甲方等有关单位发给特别通行证进出，无关人员禁止入内。经警全天候值班，特别加强夜间巡逻，防止材料被盗，维持良好工作秩序和劳动纪律，禁止打架斗殴等行为发生。
2）、凡进出现场的设备、材料需出示有关部门所签的放行条，警卫进行登记后方可出入，所有设备、材料必须按平面布置图指定的位置堆放整齐，不得任意堆放或改动。

机械设备配置

施工机械设备配备情况

施工机械设备表              

银海嘉怡花园8#、9#楼及幼儿园工程　                 

	序号
	机械或设备名称
	型号、规格
	数量
	国别

产地
	制造
年份
	额定功率（kW）
	生产

能力
	用于施工部位
	备注

	运输设备

	1
	塔吊
	S5012
	2
	中国

重庆
	2005.07
	32.0
	力矩850kNm
	材料吊运
	

	2
	施工电梯
	SCD200/200K
	3
	中国

上海
	2004.10
	44.0
	载重2t
	8#、9#楼垂直运输
	

	3
	斗车
	
	60
	
	
	
	
	用于砂浆、小型物品等转运
	

	4
	挖土机
	SY200C
	1
	中国

山东
	2004.09
	燃油
	0.8m3
	用于基础土方开挖、转运
	

	5
	手动葫芦
	WA10
	3
	中国

武汉
	2004.03
	手动
	良好
	用于小型物品吊装和搬运
	

	6
	载重汽车
	1.5t卡车
	10
	中国

长春
	2001.08
	燃油
	1.5t
	用于材料等物资和土方运输
	

	混凝土输送、施工设备

	7
	砼输送泵
	斯维茵BP3000HDD
	2
	德国

道依茨
	2001.09
	燃油
	80m3/h
	砼输送和浇筑（各楼区附近）
	

	8
	砼搅拌运输车
	HTM704
	15
	中国

徐州
	2002.01
	燃油
	有效容积7m3
	砼的路途运输
	砼搅拌站提 供

	9
	插入式振动棒
	ZN50
	12
	中国

佛山
	2003.07
	1.5
	振幅0.82mm
	砼浇筑部位的振捣
	

	10
	平板振动器
	ZW10
	4
	中国

安阳
	2003.07
	1.1
	激振力9.2kN
	楼地面等平面结构砼的平整
	

	11
	砂浆搅拌机
	JZ350
	3
	中国

山东
	2003.12
	5.5
	出料容量350L
	砂浆搅拌场地内拌制砂浆
	

	钢筋加工设备

	12
	钢筋调直机
	GJ4-14/4
	1
	中国

燕山
	2000.08
	16
	良好
	置钢筋车间内用于拉直钢筋
	

	13
	钢筋切断机
	GQ40A
	2
	中国

太原
	2002.05
	4
	良好
	置钢筋车间内用于钢筋切断
	

	14
	钢筋弯曲机
	GW40
	2
	中国

太原
	2003.05
	4
	良好
	置钢筋车间内用于弯曲加工
	

	15
	气压焊成套设备
	燃气型
	15
	中国

上海
	2004.01
	燃气
	良好
	用于施工中粗钢筋连接对焊
	

	16
	交流弧焊机
	BX3-1-500
	10
	中国

上海
	2001.03
	35.6
	良好
	用于施工中较细钢筋的焊接
	

	17
	闪光对焊机
	UN1-100
	1
	中国

上海
	2002.05
	100
	焊接率25次/h
	用于施工中粗钢筋连接对焊
	留用

	其它设备

	18
	振动冲击夯机
	HC70
	2
	中国

山东
	2003.10
	2.2
	良好
	基础土方平整
	

	19
	空气压缩机
	W-0.9/2B
	5
	中国

武汉
	2001.05
	5.0
	良好
	基槽、桩基开挖时凿岩用
	

	20
	潜水泵
	NWL50
	12
	中国

上海
	2003.09
	2.0
	口径70扬程20m
	基础施工时抽排水
	

	21
	加压泵
	TDH-3
	3
	中国

武汉
	2002.08
	11.0
	良好
	桩孔等深处抽排水
	

	22
	木工电锯
	SQ3
	4
	中国

武汉
	2002.02
	1.1
	良好
	模板加工车间用于模板切割
	

	23
	电钻
	JIZC6
	5
	中国

扬州
	2003.06
	0.3
	良好
	模板拼装时钻孔
	

	24
	镝灯
	爱迪生
	4
	中国

上海
	2005.07
	3.5
	良好
	探照灯照明
	

	25
	碘钨灯
	飞利浦
	18
	中国

广州
	2005.08
	1.0
	良好
	楼层内照明
	

	26
	冲击钻
	TE25
	3
	德国
	2002.11
	1.5
	良好
	用于装饰施工
	

	27
	台钻
	威海产φ16
	3
	中国

威海
	2001.12
	0.38
	良好
	用于装饰施工
	

	28
	金属切割机
	泸产φ16
	3
	中国

上海
	2002.03
	0.5
	良好
	用于装饰施工
	

	29
	手提云石切割机
	日立φ100
	6
	日本
	2002.07
	0.75
	良好
	用于装修石材切割
	

	30
	型材切割机
	日立φ400
	3
	日本
	2002.07
	0.5
	良好
	用于装修型材切割
	

	31
	手电钻
	日立
	6
	日本
	2002.02
	0.5
	良好
	用于装饰施工
	

	32
	自攻螺丝枪
	牧田6800
	12
	中国

台湾
	2001.04
	0.5
	良好
	用于装饰施工
	

	33
	曲线锯
	日立
	3
	日本
	2002.08
	0.4
	良好
	用于装饰施工
	

	34
	纹钉枪
	旭日
	3
	中国

深圳
	2002.09
	手动
	良好
	用于装饰施工
	

	35
	手电锯
	ZOSB
	4
	中国

广州
	2003.05
	0.5
	良好
	用于装饰施工
	

	36
	电焊机
	BX-200
	4
	中国

上海
	2002.06
	1.0
	良好
	用于装修焊接
	

	37
	直钉枪
	飞意
	12
	中国

郑州
	2002.03
	手动
	良好
	用于装修施工
	

	38
	角向磨光机
	日立φ100
	3
	日本
	2002.07
	0.5
	良好
	用于装修施工
	

	39
	腻子搅拌机
	牧田B01型
	2
	中国

台湾
	2002.05
	1.6
	良好
	用于搅拌腻子
	

	安装工程主要机械设备

	40
	压槽机
	GC-12B
	2
	中国

上海
	2001.03
	1．1
	良好
	水电安装
	

	41
	交流焊机
	B*3-500（或300）
	3
	中国

杭州
	2001.09
	16
	良好
	水电安装
	

	42
	直流焊机
	AX7-500

AX-300
	3
	中国

武汉
	2003.11
	12
	良好
	水电安装
	

	43
	套丝机
	Z3T-R4
	1
	德国

格林
	2002.09
	0.75
	良好
	水电安装
	

	44
	台钻
	DP-25
	3
	中国

武汉
	2003.04
	1.5
	良好
	水电安装
	

	45
	冲击钻
	TE-24、TE-42
	6
	中国

上海
	2002.03
	0.6
	良好
	水电安装
	

	46
	电钻
	6-13mm
	3
	中国

上海
	2003.09
	1.1
	良好
	水电安装
	

	47
	手动试压泵
	SY-5
	2
	中国

上海
	2003.08
	手动
	良好
	水电安装
	

	48
	电动试压泵
	ZP-SR500/5
	1
	中国

杭州
	2003.09
	1.1
	良好
	水电安装
	

	49
	弯管机
	SYM-3A
	3
	中国

武汉
	2002.01
	手动
	良好
	水电安装
	

	50
	切割机
	J3G2-400
	3
	中国

贵阳
	2003.12
	1.4
	良好
	水电安装
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


主要施工机械设备的配备及说明

1）主要垂直运输设备的选择

a、塔式起重机：根据本工程现场情况和楼体结构条形布局特点，我们综合考虑工期和施工中材料吊运量，三栋楼可用2台S5012塔式起重机。该型号塔吊吊臂长50米，其50米臂距处起重能力为1.2吨，满足施工中钢筋、模板等材料的吊运需要。塔吊安装在8#楼和9#楼之间，基本覆盖各楼区作业平面，具体位置见《施工总平面布置图》。

塔吊基础见下图：

[image: image2.wmf]H


塔吊立面图示意：
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塔吊附着节点详图：
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b、施工电梯：主体结构施工至三层时，在8#楼A栋、B栋及9#楼的合适位置各安装一台双笼施工电梯，以便施工人员上下、砖及砂浆的垂直运输及后续装修工程材料的垂直运输。施工电梯位置选择原则上安置在楼层相对较高的塔楼处，且楼体中部外阳台等处，便于层内材料进出。施工电梯具体位置见《施工总平面布置图》。

施工电梯基础见下图： 
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施工电梯依附拉杆图： 
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2）主要土石方开挖机械的选择

本工程为地下一层，地下室基坑由甲方分包土石方队伍开挖完成，我公司施工中只需进行柱基、筏基、条基和地梁的开挖施工。其中筏基、柱基、条基等土方量大，采用一台SY200C挖机开挖，需要爆破的采用微差爆破。桩基、地梁和细部土方开挖主要借助人力并辅以小型机械来提高劳动效率，主要有空压机5台、风镐15台、风钻3台用于岩层的破碎开挖，加压泵2台、潜水泵5台用于基坑抽排水。基础垫层底平面采用人工修整到位。土方搬运采用塔吊吊装、自卸卡车外运。
3）主要砼设备的选择

本工程混凝土全部采用商品混凝土，混凝土采用砼搅拌运输车运送到施工现场。地下结构的混凝土浇注采用现场布置的2台砼输送泵；上部结构施工时，每楼区配备1台砼输送泵，塔楼楼层砼浇筑时泵管从中部电梯井内接至各施工楼层来浇筑混凝土，具体布置详见《施工总平面布置图》。现场必须有1台砼输送泵备用，保证混凝土浇筑的连续性。砌体和装修施工阶段，我们在各楼区附近再配备三台JZ350砂浆搅拌机，确保砂浆的生产供应。

4）钢筋加工设备的选择
由于可用做临建场地的限制，我们在现场塔吊吊运范围内设置一处钢筋加工车间来集中加工钢筋。加工车间内按以下要求配备钢筋加工机械：钢筋调直机（GJ4-14/4）1台、钢筋剪切机（GQ40A）2台、钢筋弯曲机（GW40）2台。
钢筋连接机械：结合施工中钢筋连接的需要和钢筋焊接的设计要求。我们在现场使用闪光对焊机（UN1-100）1台、交流弧焊机（BX3-1-500）10台，同时配备气压焊成套设备（包括焊枪、气罐、加压夹具等）15套。 

5)其他设备

通讯设备、交通设备在正式进场时开始投入使用，实验、检测设备在施工中根据施工进度适时进场。材料实验送检甲方认可的实验室，相关实验设备由实验室提供。

质量薄弱环节的预防措施

建筑质量通病是建筑工程中经常发生的、普遍存在的一些工程质量问题。由于其量大面广，因而对建筑工程质量影响很大。为了保证本工程能达到预期质量目标，我们将针对主体结构、装饰工程、厨卫等防渗漏等方面采取预防措施，以减少质量通病的发生。

主体结构工程部分质量通病的预防

主体结构部分的质量通病主要针对钢筋制作与绑扎、钢筋焊接与连接、模板工程、混凝土工程及砌体工程采取预防措施。

钢筋制作与绑扎工程质量通病对策表                

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	箍筋不规范
	箍筋边长成型尺寸与图纸要求误差过大;没有严格控制弯曲角度;一次弯曲多个箍筋时没有逐根对齐
	注意操作,使成型尺寸准确;当一次弯曲多个箍筋时,应将弯折处逐根对齐
	Ⅰ级钢筋，可以将弯折处直开，再行弯曲调整（只可返工一次）；其它品种钢筋，不得重新弯曲

	2
	成型尺寸不准
	下料不准确；画线方法不对或误差大；用手工弯曲时，扳距选择不当；角度控制没有采取保证措施。
	加强钢筋配料管理，按配料单下料；制作前，根据各种钢筋调整值、弯曲处曲率半径、扳距等进行画线。形状复杂的钢筋，应制作样板，选择合适的操作参数（画线、扳距等）。
	当成型钢筋各部分误差超过质量标准允许值时，应根据钢筋受力特征分别处理。对结构性能有重大影响或尺寸不准造成钢筋无法安装的，进行返工。

	3
	骨架外形尺寸不准
	多根钢筋端部未对齐；绑扎时某号钢筋偏离规定位置
	绑扎时将多根钢筋端部对齐；防止钢筋绑扎偏斜或骨架扭曲
	将骨架松绑，重新安装绑扎。严禁用锤子敲击或硬扳，以免整体变形或松扣

	4
	保护层不准
	保护层垫块厚度不准或数量不足
	检查砂浆垫块厚度是否准确，并根据其面积大小适当垫够
	进行调整

	5
	柱子外伸钢筋、框架梁插筋错位
	钢筋固定措施不可靠，发生变位；在浇筑混凝土过程中被碰撞，没有及时校正
	钢筋外露部分加临时箍筋，按图纸位置进行固定；浇筑前进行复检如有移位应进行校正。

浇筑中避免碰撞钢筋，专人随时检查，及时校正。
	浇筑后发现移位，因进行纠偏。

	6
	同截面接头过多
	钢筋翻样考虑不周，竖向钢筋连接使用非定尺钢筋，造成同截面接头过多
	钢筋翻样时，要考虑接头位置及数量。
	钢筋未绑扎时，发现接头位置不符合规范，应重新考虑接头的设置方案；已绑扎完毕，应进行返工

	7
	箍筋间距不一致
	在钢筋绑扎前，未进行画线
	根据图纸上的间距，预先算好箍筋的实际分布情况，在钢筋绑扎时画好线再进行绑扎
	进行调整或将间距太大的部位适当增加箍筋。

	8
	绑扎松扣
	搭接处没有扎牢或碰撞、压弯接头处
	钢筋搭接处应用铁丝扎紧。绑扎好的钢筋应避免碰撞、重压。
	松脱的接头重新绑扎。

	9
	钢筋遗漏
	施工管理不当，没有事先熟悉图纸和研究各号钢筋安装顺序
	钢筋绑扎前熟悉图纸，核对配料单和料牌，检查钢筋规格、形状、数量是否与图纸相符；绑扎完毕后，工长进行检查。
	返工，将漏掉的钢筋全部补上。

	10
	钢筋网主、副筋位置放反
	操作人员疏忽，分不清主、副筋位置，不加区别进行绑扎
	专业工长应进行书面交底
	未浇筑混凝土时发现进行返工；已浇筑混凝土，必须通过设计单位复核，确定处理方案

	11
	四肢箍筋宽度不准
	在骨架绑扎前未按应有的规定宽度定位或定位不准
	绑扎骨架时，每隔一段距离扎牢；按梁截面宽度确定四肢箍筋宽度，有偏差及时纠正
	取出已入模的钢筋骨架，按要求重新进行绑扎


钢筋焊接工程质量通病对策表                   

闪光对焊：
	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	未焊透
	焊接工艺方法不当；

焊接参数选择不合适；
	适当限制连续闪光焊工艺的使用范围；

重视预热的作用，掌握预热要领；

采用正常的烧化过程；

避免采用过高的变压器级数施焊；
	不符合规范及设计要求的切除后重新焊接；

	2
	脆断
	焊接工艺方法不当或焊接规范太强；

热处理措施不当；
	采取相应的焊接工艺；

正确控制热处理程度；
	

	3
	烧伤
	钢筋端部不洁净；

钢筋未夹紧；
	焊前将钢筋端部清理干净；

在焊接或热处理时，应夹紧钢筋；
	

	4
	接头弯折或偏心
	钢筋端头歪斜；

电极变形太大或安装不准确；

焊机夹具晃动太大；
	焊前矫直或切除钢筋弯曲部分；

经常保持电极的正常外形；

及时维修因磨损晃动较大的夹具；
	


电弧焊：

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	尺寸偏差
	焊前准备工作不到位；

下料不准；
	控制钢筋的相对位置；

钢筋下料和组对应由专人进行，合格后方准焊接；
	超标时重新焊接；

	2
	焊逢成形不良
	焊接参数选择不当；

焊工操作不当；
	选择合适的焊接参数；

焊工精心操作；
	仔细清渣后精心补焊一层；

	3
	焊瘤
	凝固前铁水自重作用下下坠；

焊接电流过大、焊条角度不对、操作不当；
	可用焊条左右摆动或挑弧动作加以控制；
	严重者，切除后重新焊接；

	4
	咬边
	焊接电流过大，电弧太长或操作不熟练；
	选用合适的电流，避免电流过大；
	仔细清渣后精心补焊缺口；

	5
	电弧烧伤钢筋表面
	操作不慎，带电焊条、焊把与钢筋接触形成电弧；
	避免带电金属与钢筋相碰引起电弧；

不得在非焊接部位随意引燃电弧；
	当Ⅱ、Ⅲ级钢筋有烧伤时，铲除磨平，补焊加固，再进行回火处理（温度在500-600℃之间）；

	6
	弧坑过大
	焊接时突然灭弧；
	焊条在收弧处稍多停留一会，或采用几次继续灭弧补焊，填满凹坑；
	进行补焊；

	7
	脆断
	咬边缺陷造成接头局部应力集中；

电弧烧伤或焊逢过小，产生淬火组织；

连续施焊形成魏氏组织；                                                         
	不得随意引弧；

地线应与钢筋接触良好；

灭弧时弧坑要填满；

采取几个接头轮流施焊；
	切除重新焊接；

	8
	裂纹
	钢筋、焊条质量低；

焊接参数和次序不合理；
	选择质量符合要求的钢筋和焊条；

选择合理的焊接参数和焊接次序；
	铲除重新焊接；

	9
	未焊透
	焊前清理不到位；

电流不当、操作不熟练；

焊条直径不合理；
	焊前清除气割熔渣及氧化铁皮；

合理选择焊条直径；

适当放慢焊接速度；
	超标时，切除重新焊接；

	10


	夹渣
	焊接区脏物未清理干净；

焊接电流选择不当；

焊条焊接性能差；
	清除焊接区内的脏物；

正确选择焊接电流；

采用焊接性能良好的焊条；
	不符合设计及规范要求的进行切除重新焊接；

	11
	气孔
	焊接区杂物未清理干净；

焊接过快，空气湿度过高；
	清除焊接区内的脏物，雨、雪天不能焊接；

适当降低焊接速度；
	不符合设计及规范要求的进行切除重新焊接；


模板工程质量通病对策表                         

	序号
	质量通病

名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1


	预埋件有误
	技术交底不到位或看图遗漏；

技术复核、隐蔽验收不认真；
	认真识图和交底；

加强教育，执行岗位责任制度；
	与设计单位和监理单位协商，重新预埋；或采用其它方法处理；

	2
	爆模
	墙体对拉螺杆间距过大，对拉螺栓过小或未拧紧；

柱箍间距过大或不牢；

模板刚度不够；
	墙体用对拉螺栓拉紧，模板两侧以连杆增强刚度；
	局部进行剔凿处理；



	3
	支撑不牢
	支模时过支撑角度过大，接口无木枋加固间距过大；

顶撑底部未垫木，支撑面积小；

立柱未设斜撑、卡撑等；

支撑断面小；
	斜撑坡度不大于60°，接口下放木枋，根据计算确定支撑间距；

底部垫木，考虑基层承载能力；设置斜撑、卡撑；

根据计算，校核断面；
	浇筑混凝土前严格检查，支撑不牢处进行加固；

	4
	拆模后结构变形
	拆模过早；

拆模顺序不当；

未适当留下顶撑；
	强度达到规范规定，方准拆模；

按操作规程施工；

按施工组织设计和技术规范执行；
	变形较轻时，对结构进行重新支撑；

变形严重时，会同监理及设计单位制定处理方案；

	5
	缝隙过大
	木模缝隙未采取堵、补等措施；

支模时对缝不认真；
	做好对缝；


	在施工过程中，派专人检查、看模，发现模板缝隙过大或有漏浆现象时立即进行修补；

	6
	模板拆除困难
	模板吸水膨胀；

未刷隔离剂；

浇混凝土时漏浆，包裹模板；
	下料时考虑模板吸湿后膨胀的影响；

控制支模质量，避免漏浆；


	局部先进行剔凿，再拆模板；


混凝土浇筑工程质量通病对策表                    

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	振捣不当
	交接班不清；

未分层浇捣；

碰移钢筋；

漏振；
	建立交接班责任制；

控制下料厚度，分层浇捣；

主筋不准移位；

棒棒相接不漏振；
	调整移位钢筋，重新振捣漏振部位；



	2
	施工缝未处理好
	间隔时间长，没有留缝；

缝处铺浆过厚；

接缝处未清干净；

位置不合要求；
	间隔时间不能超过水泥初凝时间；

厚度控制在10-15mm之间；

接缝清理干净，并浇水润湿；

按规范规定和设计要求留设；
	影响结构受力和使用功能时对施工缝进行重新处理；

	3
	下料方法不当
	一次下料过厚；

未设溜槽、溜桶，自由倾落高度过高；

应二次搅拌未搅拌；
	一次下料不超过振动棒长度的1.25倍；

超过2m要设溜槽；

需二次搅拌的底部要加大铁板；
	加强巡查，对违章作业及时纠正；

严格按操作规程施工；



	4
	浇筑顺序有误
	交底不清；

工人素质底；
	交底到位；

两侧对称浇灌；
	加强监督，根据现场实际情况及时调整浇筑顺序；


砌体工程质量通病对策表                        

	序
号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	轴线位移
	基础大方脚收分不均；采用基槽内排尺方法控制横墙尺寸；
	砌完基础收分部分后应拉通线重新核对，定准轴线设置中心桩，并防止位移；
	影响结构受力或影响使用功能时返工处理；

	2
	砖缝砂浆不饱满
	砂浆和易性差；

采取大缩口的铺灰方法；
	掺入少量外加剂改善和易性，严格控制砂浆配合比；

采用“三一砌砖法”；
	使用水泥砂浆灌缝；

	3
	垂直度及平整度偏差
	重进度、轻质量未及时检查；
	做到随砌、随靠、及时调整；
	偏差超标造成抹灰超厚时，应增加钢丝网片；

	4
	构造柱未按规范砌筑
	采用包心砌法；
	根据砖柱、砖垛断面选择组砌方式；
	返工；

	5
	灰缝大小不均
	没有按皮数杆控制砖的层数；

砌筑时拉线不紧；
	保证皮数杆数量；

拉线超长时，加腰线，吊线做到“三线归一”；
	

	6
	接搓质量差
	留直搓时漏放拉结筋；

散料污染，未清理；
	拉结筋按要求放置；

接搓前清理搓面，浇水润湿，再填实砂浆；
	


装饰工程质量通病

装饰工程主要对一般抹灰工程、水泥砂浆楼地面、块料面层楼地面与墙面、门窗工程、涂料工程采取预防措施。

水泥砂浆楼地面工程质量通病对策表               

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	地面起砂
	砂浆稠度过大；

工序安排不当，底层过干或过湿，压光时间过早或过迟；

养护不适当，表面脱水或表面被水冲刷脱皮；

未达到规定强度就走人或进行下道工序施工，表面受到摩擦；

冬季施工时地面受冻；

原材料不合格，水泥强度低或砂含泥量大或过细；
	严格控制水灰比；水泥砂浆稠度控制在3.5厘米以内；

掌握好表面的压光时间；压光次数不少于三遍；

压光后，视气温情况进行养护，一般一昼夜后洒水、蓄水、覆盖养护，时间不少于7天；

合理安排施工工序搭接，未达到强度不得上人或进行下道工序施工，下道工序施工应有保护措施，避免损坏表面；

冬季施工时需防冻；

严格控制原材料质量，不符合要求的材料不得使用；
	小面积起砂且不严重时，可对起砂部分进行加水研磨，直至露出坚硬的表面，或用纯水泥浆罩面修补；

大面积起砂，可在表面采用107胶水泥浆修补；

严重起砂的地面，应将面层全部铲除后进行重做。

	2
	地面空鼓
	基层表面清理不干净；

基层浇水不足，过干，砂浆失水过快，与基层粘结不牢；

基层表面积水，影响面层与基层的粘结；

水泥浆结合层质量差，有干灰层或积水坑；
	严格处理基层，清除浮灰、积水，必要时凿毛，施工前1-2天对基层进行浇水；

控制水泥浆结合层质量，不得有干灰层和积水坑；


	房间边、角处，以及空鼓面积不大于0.1平方米且无裂缝的，可不处理；

人员活动部位或面积大于0.1平方米或裂缝严重的应进行凿除后修补；

大面积空鼓应将整个面层凿除，全面返工；

	5
	地面面层不规则裂缝
	水泥安定性差；

砂过细或含泥量大；面层养护不及时；砂浆过稀；未按规定留分格缝；
	控制原材料质量；

严格控制水灰比；水泥砂浆稠度控制在3.5厘米以内；

按规定设置分格缝；

加强面层的养护；
	裂缝宽度大于0.5毫米，可在清洗干净后用107胶水泥浆进行嵌缝封闭；

有空鼓现象的，按照空鼓的处理方法处理；

	6
	带地漏楼地面倒泛水
	楼层内标高控制不准确；

地漏安装过高；

土建安装不协调，先做地面后装地漏
	严格控制楼层内标高；

楼地面施工时，以地漏为中心找好坡度；

地漏安装宁低勿高；

加强土建与安装的配合
	将面层全部铲除，找好坡度后重新施工面层；


块料面层楼地面工程质量通病对策表               

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	地面空鼓
	基层清理不干净、浇水润湿不足；

垫层砂浆一次铺设太厚或砂浆过稀；

板材未湿润或背面有浮灰影响粘结；
	严格处理基层，清除浮灰、积水，必要时凿毛，施工前1-2天对基层进行浇水；

控制水泥浆结合层质量，不得有干灰层和积水坑；

清理板材背面浮灰并用水湿润；

铺贴后应进行养护，并禁止人员走动；
	将松动的板材搬起后，清理基层表面，再刷浆铺设；

局部断裂的板材和边角损坏的板材应进行更换；

大面积空鼓应全面返工；

	2
	接缝高低不平，缝宽不匀
	板材自身有厚薄不均、窜角、翘曲等缺陷，铺设前未严格挑选；

楼层内不同房间的标高线控制不一，造成不同房间交接处高低差；

成品保护不好，过早上人踩踏，造成接缝高低；
	楼层内统一控制标高线，并在房间内弹出十字中心线，按照统一标高和十字中心线进行铺设；

铺设过程中随时使用水平尺和直尺找水平和控制缝宽；

板材质量问题事先进行挑选，并进行试排；
	

	3
	带地漏楼地面倒泛水
	楼层内标高控制不准确；

地漏安装过高；

土建安装不协调，先做地面后装地漏，造成坡度坡向错误；
	严格控制楼层内标高；

楼地面施工时，以地漏为中心找好坡度；

地漏安装宁低勿高；

加强土建与安装的配合，
	将面层全部铲除，按照坡度坡向重新施工面层；

按照已经施工的地面的标高、坡度、坡向安装地漏；

	4
	石材面花纹不顺，色泽不匀
	施工前未进行试排、选材
	施工前进行试排、选材，编号后再铺贴
	严重时，退货处理


门窗安装工程质量通病对策表                    

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	门窗框安装不牢固
	预留门窗洞口尺寸过大，固定铁件数量不足，锚固力不够；

门窗框塞口不严或塞口材料收缩过大，框墙间松动；
	加强成品保护，防止碰撞造成松动；

塞口的每边间隙不大于20mm，塞口过大时应增加固定铁件；

塞口应使用聚苯烯发泡胶，留5-8mm缝打密封胶；
	增加固定铁件；

对塞口部分重新处理；

	2
	门窗框倾斜，扭曲或不垂直
	安装时未进行兜方，对角线不一样长；

安装前未用线锤吊垂直，门窗框前后倾斜或扭曲；
	安装前检查门窗框每个角的固定点是否牢固；

安装门窗框时采用线锤吊线，安装完毕复查；

安装前检查窗框对角线长度，安装后进行复查；

注意做好成品保护，防止受碰撞变形；
	拆除部分铁件后进行调整，正确后再进行固定。

	3
	门窗框、扇翘曲变形
	运输或堆放时收力不均，造成变形；

成品保护不好，在窗框、扇上站人、搭架子；
	安装门窗扇前，对门窗框进行检查，有问题及时处理；

加强成品保护；
	轻微弯曲变形的，进行局部修整处理；严重弯曲的应报废。

	4
	窗边渗水
	窗边密封胶不严密；

密封胶质量差，老化失效；

窗台倒坡；
	塞口部位应留5-8mm凹槽满打密封胶；

使用的密封胶质量应符合要求；

对倒坡部分进行处理；
	清除已老化或不严密的密封胶，用符合质量要求的密封胶重新打胶

	5
	门窗扇开启不灵活
	推拉窗轨道、窗框、窗扇局部变形，造成间隙过小，开启阻力大；

平开窗铰链变形或上下不垂直
	控制框扇间间隙，有局部变形的应进行调整。
	

	6
	门窗扇周边缝隙过大
	门窗加工质量差
	加强进场检查验收
	退货或局部增加密封条


一般抹灰工程质量通病对策表                   

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	砖墙、混凝土基层抹灰空鼓、裂缝
	基层清理不干净或处理不当；

配制砂浆和原材料质量差，使用不当；

基层偏差较大，一次抹灰过厚，干缩率大；

门窗框两边塞灰不严，预埋固定木砖间距过大或松动；
	清除基层表面砂浆残渣污垢、隔离剂油污、析盐、泛碱；预先堵严抹平墙面孔洞、线槽等缺陷；不同基层材料铺钉金属网；抹灰前墙面应浇水；

严格控制原材料及砂浆质量；

局部抹灰较厚时，分若干次抹平，一次抹灰厚度控制在8-10mm范围内；
	在裂缝位置，用乳胶贴薄尼龙纱布修补，再刮腻子刷（喷）浆

	2
	抹灰面起泡、开花、有抹纹
	抹完罩面灰后，压光过早；

底子灰过分干燥，罩面前未处理；

石灰膏中含有杂质或未熟化完全；
	严格按施工操作规程施工；

根据不同的罩面方式选择不同的施工工艺；

石灰膏淋灰时用不大于3×3mm孔的筛子过滤，熟化时间不少于30天；
	进行局部修补

	3
	抹灰不平，阴阳角不垂直、不方正
	抹灰前挂线、做灰饼和冲筋不认真；
	房间按规矩找方，吊垂线做灰饼（间距1.5-2m）；

冲筋宽度为10cm左右，其厚度与灰饼相平；

冲筋后注意控制抹灰时间，抹灰时随时检查角的方正；
	修整

	4
	混凝土顶板抹灰空鼓、裂缝
	基层清理不干净，抹灰前浇水不透；

预制楼板相邻板高低偏差大，造成抹灰厚薄不均；

楼板安装排缝不匀，灌缝不密实，整体性差；

砂浆配合比不当；
	清理基层表面杂物，提前浇水润湿，预先处理基层缺陷；

严格控制预制楼板的安装质量，板底高低差≤5mm；

灌缝前清扫干净，用C20的豆石混凝土振捣密实；

砂浆配合比严格按规范及设计要求施工；
	进行局部修补

	5
	阳台、雨蓬、窗台等抹灰饰面在水平和垂直方向不一致
	现浇混凝土和构件安装偏差大；

施工时未拉水平和垂直通线；
	结构施工时，在水平和垂直两个方向拉通线；

严格控制窗的安装质量；

抹灰前应在阳台、阳台分户隔墙板、雨蓬、柱垛、窗台等处在水平和垂直方向拉通线找平找正，每步架贴灰饼，再进行抹灰
	修整

	6
	分格缝不直不平，缺棱错缝
	在底灰上未拉通线弹水平和垂直分格线；

木分格条浸水不透，使用时变形；

粘贴分格条和起条时操作不当，造成缝口两边缺棱角或错缝；
	按工艺标准施工；

木分条使用前要泡透；
	修整


涂料工程质量通病对策表                     

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	腻子裂皮
	腻子胶性不足，稠度过大；

灰尘、杂物未清理干净；

腻子一次刮太厚，干缩裂纹；
	稠度适中；

清理表面；

分层刮抹，直至平整；
	铲除后重新分层刮抹；

	2
	起皮
	基层有油污，浆膜附着不牢固；

表层太厚，容易起皮；
	清理基层表面；

控制涂刷厚度，控制油漆质量；
	起皮部分铲除后对症处理，再修补腻子、刷面浆；

	3
	流坠
	基层太潮湿或表面太光滑；

漆膜过厚；
	控制基层含水率；

控制漆膜厚度；
	流坠部分用砂纸打磨后再刷面浆；

	4
	咬色
	基层有污物未处理干净；

表面的钢筋铁件未处理未刷防锈漆、白乳漆隔断；

局部反碱
	清理基层表面；

对裸露的铁件进行处理，刷防锈漆和白乳漆隔断；
	铲除面层后根据咬色原因修补腻子和面浆，必要时满刷一遍，以保证整个墙面色泽一致；


墙面块材饰面工程质量通病对策表                  

	序号
	质量通病名称
	产生原因分析
	应采取的预防措施
	通病发生后纠正措施

	1
	外墙面砖
	空鼓脱落
	基层处理或施工不当，粘结强度差；

砂浆配合不不准，稠度控制不好；

砖缝勾缝不严密，雨水渗入后受冻膨胀；

在温度变化时，因热胀冷缩造成变形；
	严格处理基层，清除浮灰、积水，必要时凿毛，施工前1-2天对基层进行浇水；

面砖使用前应清洗干净，浸水饱和后表面晾干；

砂浆配合比准确，粘贴时砂浆要饱满；

面砖粘贴要一次成活，尤其是砂浆收水后不得移动；

大面积施工完成后，应进行全面检查，确认没有质量缺陷时要认真勾缝进行封闭；
	对于有空鼓脱落现象的，应进行局部修补

	
	
	分格缝不匀，墙面不平整
	施工前未进行排砖分格；

各部位放线、贴灰饼数量不够，控制点少；

面砖质量差，规格尺寸偏差大，施工前未选砖；

施工操作不当，分格缝不均匀，墙面不平整；
	施工前按照实际尺寸进行排砖，分格；

控制面砖质量，施工前进行选砖，不同规格的砖用于不同部位；

基层用水泥砂浆刮糙后，制作灰饼，控制表面平整；

施工前在基层上弹出分格线，粘贴时拉线进行控制；
	进行局部修补处理

	
	
	墙面污染
	面砖保管不善；

施工后水泥砂浆未及时清理；
	用草绳或有色纸盒包装的面砖应防止雨淋受潮；

施工后及时清理水泥砂浆及其他脏物；
	对受污染墙面进行清洗，必要时使用10%稀盐酸进行洗刷；


预防相互污染措施：
进行地面砖湿作业时，防止水泥废浆污染其它成品。重要部位及设备应加以覆盖。
进行涂料、油漆作业时，要防止对其他工序成品的污染。
工序之间严格实行质量交接制度，各工种之间杜绝发生相互污染和交叉污染的现象。
安装工程质量薄弱环节及预防

（一）预留预埋：
预留预埋对安装工程的各个专业施工影响极大，是影响安装施工质量的重要因素。为了保证预留预埋的准确无误，将从以下几个方面进行控制：
①、施工前各专业工长认真熟悉施工图，统计预留预埋点，统一编号，并画出预留预埋点的分布图。
②、各专业应进行图纸会审，绘出综合管线图，确定预留孔洞和预埋管的准确位置。
③、严格按设计图纸和规范、标准图集加工预埋件，以防止预埋件的尺寸不符合要求而返工。
④、预埋件安装时必须可靠的固定，防止因振动棒的振动移位。
⑤、预埋的管件要采取可靠的保护措施，防止堵塞。
（二）安装工程质量控制措施                        
	项          目
	检  验  方  法

	一、室内给水工程
	

	1、管道安装
1）隐蔽管道及系统试压、吹洗
2）管道法兰、螺纹和焊接接口
3）管道安装的允许偏差
4）系统隔热层和防腐
5）管道支架和管座的安装
6）阀门安装
	检查隐蔽、试压、吹洗记录
观察、解体检查或焊接检测尺检查
用水平尺、直尺、拉线、吊线检查
用钢针刺入隔热层和尺量检查
观察或用手扳检查
手扳检查和检查出厂合格证，试验等

	2、管道附件及配件安装
	

	1）自动喷洒喷头和消防栓安装
2）管道附件及洁具给水配件安装
	观察和尺量检查
观察、启闭检查和尺量检查

	3、附属设备安装
	

	二、室内排水工程
	

	1、管道安装
	

	1）灌水和通水试验
2）管道的坡度
	检查灌、通水试验记录或通水检查
检查隐蔽记录或用水平尺，拉线和尺量检查

	3）管道的接口和支架
4）管道安装允许偏差
	观察和用锤轻击检查；手扳检查
用水平尺、直尺、拉线、吊线检查

	2、卫生器具安装
	

	（1）卫生器具与排水管的连接
（2）卫生器具的安装
	通水检查；观察或尺量检查
观察和手板检查；用水平尺、吊线和尺量检查

	三、电气及管内穿线
	

	1、配管及管内穿线
	

	1）电管安装
2）管内穿线
	观察、尺量检查和检查安装隐蔽记录
观察检查或检查安装记录

	2、电缆敷设
	

	(1)电缆敷设
(2)电缆终端头和接头制安
(3)电缆支、托架及套管安装
	观察检查和检查隐蔽工程记录及简图
观察检查或检查安装记录
观察检查；拉线和尺量检查

	3、电气器具、设备安装
	

	（1）成套配电柜(盘)安装
（2）低压电气安装
	观察和吊线、尺量检查；试操作检查
观察和试通电、试操作检查；检查安装记录

	⒌照明器具及配电箱(盘)安装
	

	（1）器具安装
（2）配电箱(盘、板)安装
（3）导线与器具连接
	观察检查；拉线、尺量检查
观察检查；拉线、尺量检查
观察、通电检查

	⒍避雷针（网）及接地装置安装
	

	（1）避雷针（网）及支架安装
（2）接地（接零）线及接地体安装
	观察检查和实测或检查安装记录
观察及尺量检查；检查隐蔽工程记录、实测检查


具体质量控制措施如下。

电气安装质量控制措施：

1）穿线施工时清扫管内尘埃、杂物和湿气。穿线前，清除管口毛刺，在管中穿入引线。导线出管口后应留有足够的余量，管内导线严禁有接头。

2）在灯具安装施工过程中，严把材料质量关，对灯具进行调平，调正，对照明回路进行单个调试。调试完后对成品保护落实到责任人。

3）电缆敷设过程中，对于桥架有无毛边、毛刺逐段检查，确保电缆不被划伤。电缆竖向敷设时，逐段绑扎、固定。对于每段电缆中每一相要进行调试，确保绝缘电阻达到要求。

管道工程质量控制措施：

1）专业工长在编分部工程施工方案时，分别确定并在施工技术交底时指明哪个或哪些分项工程或工序为特殊和重要工序。对于这此特殊和重要工序，施工前应由技术负责人或专业工长负责组织编写施工作业指导书，施工时由编制人员向班组长和作业人员作技术交底，详细讲解操作要领和注意事项。

2）加强质量通病的防治和新技术、新工艺的推广，针对工程项目的具体情况成立不同类型的质量管理（QC）小组，“QC”小组将做到有组织、有课题、有活动、有成果和总结。使“QC”小组活动真正成为提高施工管理水平和实现质量保证的有力措施。

3）水、电材料设备及其配件的质量往往是影响工程质量的重要因素。因此，我们要按质量体系文件的要求对材料供应商进行严格的选择和认定，把住材料设备采购和进货检验关。在材料设备的选用过程中重视价格，质量与效益的辩证统一关系，确保为工程建设提供优质、合格的设备和材料。

材料质量检验与试验

试验项目
我公司承诺所购买的主要建材和设备必须满足设计和施工规范要求，并提供产品合格证（需试验合格后才能使用的，同时必须提供产品试验合格证）经监理、建设单位双方认可后才能使用，否则视为违约，由此造成的一切费用由我公司承担。

本工程施工用材料将严格执行国家有关规范要求，符合《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的要求。

进入现场的物资按规定要求进行送样检验和试验并作好记录。

项目经理部保证进入现场的物资在未经检验和实验未符合要求的情况下不得投入项目生产。

若经检验不符合要求，项目材料员将按专门程序进行处理。

验收单准确，物资有材质证明是经检验合格，保管员方可在验收单上签收。

建筑材料进场后，必须进行原材料抽样检测。
建筑材料检测的取样必须有代表性，即所采样品的质量应能代表该批材料的质量。在取样时，必须按规定的部位、数量及采选的操作要求进行。对重要的构件和非匀质材料可酌情增加采样数量。尚无取样标准的材料，可按以上要求酌定办法。
材料试验项目表：                               

土建类

	材料名称
	检 测 项 目

	
	必试试验项目
	选做试验项目

	硅酸盐水泥
	安定性、凝结时间、强度
	

	砌筑水泥
	安定性、凝结时间、强度
	细度、流动度

	砂
	筛分析、含泥量、泥块含量、堆积密度、空隙率
	坚固性、含水率

	碎石
	筛分析、含泥量、泥块含量、针片状颗粒含量、压碎指标
	密度、坚固性

	生石灰
	CaO+MgO含量、未消化残渣含量
	产浆量

	建筑石膏
	细度、凝结时间
	抗折强度、标准稠度用水量

	烧结普通砖
	抗压强度
	抗风化、抗冻、石灰爆裂

	烧结空心砖

(包括陶粒砖)
	抗压强度
	密度、吸水率、冻融

	碳素结构钢
	拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验
	硬度、冲击

	热扎带肋钢筋
	拉伸试验（屈服点、抗拉强度、伸长率）、弯曲试验
	反向弯曲、化学成分

	热扎光圆钢筋
	
	

	热扎圆盘条
	
	

	钢丝
	抗拉强度、180°弯曲试验次数、伸长率（标距100mm）
	

	钢筋电阻点焊
	抗拉强度、抗剪强度、弯曲试验
	

	钢筋闪光焊接头
	抗拉强度、弯曲试验
	

	钢筋电弧焊接头
	抗拉强度
	

	钢筋电渣压力焊接头
	抗拉强度
	

	钢筋气压焊接头
	抗拉强度、弯曲试验（梁、板的水平筋连接）
	

	预埋件钢筋T形接头
	抗拉强度
	

	钢筋机械连接（如套筒挤压接头）
	抗拉强度
	

	普通混凝土
	稠度、抗压强度
	静力受压弹性摸量、劈裂抗拉强度

	抗渗混凝土
	稠度、抗压强度、抗渗等级
	坍落度

	自拌混凝土
	配合比、稠度、抗压强度
	静力受压弹性摸量、劈裂抗拉强度

	砂浆
	级配、稠度、抗压强度
	分层度、拌合物密度、抗冻性

	工程现场检测
	回弹法检测砼抗压强度

植筋拉、拔试验；饰面砖粘结强度
	

	陶瓷砖
	吸水率、抛光砖光泽度
	耐磨性、摩擦系数、抗冻性

	外门窗
	抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能
	

	木门窗
	吸水率、木材顺纹抗剪强度
	

	门窗用密封条
	截面形状、拉伸断裂强度、断裂伸长率、100%定伸强度
	加热收缩率、热空气老化性能

	乳胶漆涂料
	施工性、干燥时间、涂膜外观、对比率
	耐水性、耐碱性、耐洗刷、耐沾污性、涂层耐变温性

	膨胀珍珠岩
	堆积密度、粒度、含水率
	导热系数

	卫生陶瓷
	冲击功能
	吸水率、抗龟裂试验、水封试验、污水排放试验

	烧结屋面瓦
	抗弯曲性能、吸水率
	抗渗性能、耐急冷急热性、变形、裂纹、石灰爆裂

	回填土
	压实系数
	

	防水涂料
	固体含量、拉伸强度、断裂伸长率、不透水性、低温柔度
	粘结性、抗裂性

	沥青防水卷材
	拉力、耐热度、柔度、不透水性
	

	防水接缝材料
	拉伸粘结性、低温柔度
	密度、恢复率

	窗用密封胶
	挤出性、适用期、表干时间、下垂度、拉伸粘结性能
	密度、热-水循环后粘结性能、拉伸-压缩循环性能、恢复率


安装类
	材料名称
	一般试验项目
	其他试验项目

	型材
	铝合金建筑型材
	拉伸强度、屈服强度、伸长率
	硬度

	
	轻钢龙骨
	抗冲击性、静载
	

	管道
	管材
	强度、严密性
	

	
	阀门
	严密性
	直管段挠度

	
	管道设备
	性能
	

	电气
	电气配管
	耐热、耐燃、耐冲击
	防火

	
	电缆
	机械强度、绝缘性
	

	
	桥架
	强度、
	

	通风
	风管
	严密性
	强度

	
	风阀
	强度、性能
	

	
	风机盘管
	强度、严密性
	


取样方法
1）钢筋
钢筋混凝土用钢筋：每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格、同一交货状态的钢筋组成。每批重量不大于60t。在每批中任选两根钢筋，在每组钢筋上切取拉伸、冷弯试样各1根。
低碳钢热轧圆盘条：每批由同一牌号、同一炉罐号、同一等级、同一品种、同一尺寸、同一交货状态的钢筋组成。每批重量不大于60t。在每批中任选两根钢筋，在每组钢筋上切取拉伸1根、冷弯试样1根。
2）砼

浇筑时随机抽取。按以下规定取样：

不超过100m3同配合比的砼取样不少于一次，一次连续浇筑超过1000m3时，同配合比每200 m3取样不少于一次；同楼层同一配合比的砼不少于一次。

每次取样就至少留一组标准养护试件，同条件养护试件的组数根据实际需要确定。

3）水泥

按同一厂家，同一条等级、同品种同批号连续进场为标准，袋装水泥不超过200t为一批，散装水泥不超过500t为一批。每批抽样不少于一次进行检查。每批为12kg，从20个不同部位取等量试样。
4）木材
胶合板：不足2000张抽1张，2000-5000张抽2张，5000张以上为3张。
5）砌块：
不超过500m3为一批，每批6块，随机抽取。
安装材料设备的质量控制

由我方采购的材料和设备的来源必须是合格供应商。

进货检验是材料设备质量管理的重要环节之一，必须把住材料设备的进货检验关，坚决杜绝不合格产品入库，采购员、工长和质检员是材料设备质量直接责任人，质检员拥有一票否决权。

业主或分包单位提供的材料和设备由我们负责检查验收和监督控制，施工过程中严禁使用不合格或材质证明有怀疑的材料设备。

进场材料必须合格证件齐全，生产厂家要有生产许可证和产品检验合格证书，对于消防专用产品还需具备当地消防部门签发的产品准销证。

材料的检验方法主要有：

（1）钢材、管材按批次抽样进行机械性能检验；

（2）阀件：逐个进行压力试验，合格后才能使用；

（3）电线、电缆：观察检查；

（4）设备开箱检查。

材料的运输、搬运、入库、保管要有严格的责任制，每道工序均有交接制度。材料入库后要实行标化和分类管理，采取防止变形、防止受潮霉变和变质的措施。材料出库在检验和办理相关的领用手续。

材料出库后，在施工地点要妥加保管，存放地点要安全可靠，不能有积水，不能长期受日晒和雨淋。批量大的材料露天集中堆放，其堆放地点四周要加围栏，要采用临时防雨措施。

材料使用前要进行严格检查，包括外形检查，附着物的清除，管材要进行内壁清扫等。

业主或专业分包单位提供的材料和设备由我们负责检查验收和监督控制，施工过程中严禁使用不合格或材质证明有怀疑的材料设备。

试验相关资料

砼、砂浆配合比设计单：代表部位清楚、数字准确无误，审定意见明确肯定，表格的填写应用黑色碳素钢笔写。

砼、砂浆试件强度试验报告；及数理统计报告；砼抗渗试验报告。

砌筑砂浆按每一层楼(或每250立方砌体)的每一个配合比至少制作一组试块作抗压强度检验。取样在搅拌机出料口，或砂浆运输槽内的三个不同部位集取。每组6个70.7×70.7×70.7mm试块。
普通砼：
每100盘，但不超过100方的同配合比的砼，取样次数不得少于一次。
每一工作班拌制的同配合比的砼不足100盘时，其取样次数不得少于一次。
以上在浇筑地点随机抽取，但每组试件应在同一盘和同一车运送的砼中抽取，每组3个试块。

防水砼：
连续浇筑砼量为500立方以下时，应留两组抗渗试块，每增加250-500立方应增留两组抗渗试块；在浇筑地点从同盘搅拌或同一车运送的砼中取一组。每组六个试块。当设计有强度等级时，还应按普通砼要求留置砼的立方体抗压强度试块。

砼、砂浆用砂试验报告，砼用碎石(卵石)试验报告:试验结果数据必须填齐、正确无误，审定意见明确、肯定。

砂的取样分机械化集中生产的产品，以500t为一批，人工分散生产的产品，以300t为一批。从砂堆的上、下及不同方位的9个部位铲去表层后抽取50-100公斤。
碎石的取样分机械化集中生产的产品，以500t为一批。人工分散生产的产品，以不超过300t为一批或300t为一批。从料堆的顶部、中部、底部各选均分布的3点，铲去表层后抽取，共9份为一组，数量为100-200公斤。
钢材、送样试验报告：按材料规格、代表批量抽样送检，使用部位填写清楚，按试验结果判定钢材等级。钢筋按同一规格、同一品种、同一炉号的钢筋每60t以内为一批取样，在料堆中随机抽取2根钢筋，各切取拉伸件、冷弯件各1根，拉伸件长度不短于10d+100mm，冷弯件长度不短于10d+100mm，数量为拉伸2件，冷弯2件。

钢筋焊接试验报告：焊接试验报告除按表格规定填写外，还应在备注栏填写焊工姓名及焊工上岗证编号。

闪光对焊：
在同一班内，按同一焊接参数完成的200个同类型接头作为一批。
一周内连续焊时，可以累计计算。一周内不足200个接头时，亦按一批计算。
以上从每批成品中切取6个试件，3个抗拉，3个抗弯。

水泥送样试验报告：按材料代表批量，品种抽样送检，使用部位、出厂日期等填写清楚，试验结果不符合标准，不能用于主体结构。

水泥取样分袋装水泥，以不超过200t，同一次进场的同编号为一批。
散装水泥以不超过500t，同一次进场的同标号、同编号为一批。用取样筒取样，袋装水泥在堆场的20个部位等量取样，散装水泥随机从不少于三个车罐中等量抽取，数量均为12kg。
砖、砌体送样试验报告：按材料规格，代表批量送检，使用部位、产地厂名填写清楚，评定结果正确无误。砼砌块取样以不超过500立方为一批，在一批产品中随机抽取50块作尺寸偏差及外观检验，在经外观检验的合格品中，锯割3组立方体抗压强度试件，3组干容重试件。
防水材料试验报告：按材料的品种、规格抽样送检，试验结果与送样品种不一致时应注明，试验项目填写正确。石油沥青按同一批、同一规格以2t为一批，不足2t也按一批，从不同部位取5处洁净试样，每处所取数量大致相等，数量为2kg。各种防水涂料每10t为一批，不足10t按一批抽检。

回填土密实度试验记录数字准确，简图标明，返工轴线部位深度标明，试验结果附上。回填土取样，柱基抽总数的10%，但不少于5点，管沟、基槽每长20-50m取一点，但每层不少于1点，基坑或室内每100-500m取1点，但每层不少于1点，室外平整场地每400-900m取1点，但每层不少于1点。并附回填土分层夯填、取样布点及编号的平面图。
地下室、屋面及厨卫防渗漏措施
1）产生渗漏的原因：
防水材质不良，使用不合理：包括底子、结合剂、卷材（夹层材料）、变形缝材料及保护层材料等。
施工因素：底子不匀或漏做；接槎作法不按要求部位留置，留槎不准、接槎不严、搭接尺寸不够，甚至搭接顺序错误；转角处等部位不加附加层；收头不严密；铺贴不实；防水层出现空鼓、气泡等。

节点作法不当：包括变形缝、穿越防水层的管、盒、埋件等。
施工工序安排不合理：应预留预埋等不提前做好，造成留洞甩槎后堵，甚至后剔、后凿、后补。
保护层差：底面保护层薄、强度不足，立面保护层粘结不牢，强度不够；外包作法防水层保护不严、不实。
成品保护差：发生人为损坏，例如防水层上推车不包车腿，搬运钢筋碰撞防水层、砌护毡砖时架子或砖磕碰防水层，浇筑混凝土的架子或工具损坏防水层。
结构不能自防水，主要是由砼存在缝隙、预留洞没按规定处理引起的。

2）预防措施：
把好交底关：对每一名工人都要进行详细交底，让他们知道每一道工序、每一处应该怎样施工、达到什么要求。
把好材料生产厂家关，重点审查厂家的生产许可证，杜绝不合格产品。
把好进场材料质量关：所有材料都应有足以代表该产品质量情况的出厂合格证，并就具有试验数据或附有试验单。并且为原件，不得为抄件或复印件。
进场材料必须按规定现场取样试验，只有试验合格的产品才能用于施工。
必须由专业的施工队伍施工，操作人员须持证上岗。要检查施工者的资质，应有地方主管部门的批准证书，尤其应杜绝让任意挂靠有资质单位而实属无资质施工、纯粹以营利为目的的单位参入施工。并且要随时抽查持证上岗情况。
施工操作必须符合设计要求和规范规定。重点应控制基层的强度、平整、洁净和干燥；底层涂刷的均匀一致；配合比的严格准确；分遍作法的结合效果、操作方法、间隔时间、要求厚度。尤应注意节点作法合理。该加附加层的要加、卷起高度要足够、收头要严。
严格控制地漏标高，低于地面表面5mm；找好地面坡度，坡向要准确。防止出现倒坡或积水现象。

墙面有水器具时，防水高度大于1500mm，墙体根部与地面的转角处找平层做成钝角。地漏、洞口周边增设附加防水层。

安装地漏时先将承口杯牢固地粘结在承重结构上，再将浸涂好防水材料的胎体增强材料铺贴于承口杯内，后再仔细涂刷一遍防水材料，然后再插口压紧，最后在其四周涂防水涂料1－2遍。以防止地漏出现渗漏。

穿楼板的管应按规定预埋套管，并在套管埋深处设止水环，管周边用微膨胀细石砼堵塞严密。防止立管四周产生渗漏。

严格实施检查验收：
（1）分工序符合要求，方可进行下道工序。施工前应检查其机具情况。
（2）中间抽查材料使用及配合比情况，尤其对包工包料者更应严格控制。
（3）完工后严格按规定进行试水检验。
严格加强成品保护，防水层施工完后如果条件具备应立即隐蔽进行保护层施工，或者封闭保护。
严格组织各工序施工配合，特别是杜绝事后打凿。
下道工序施工（如抹灰、浇砼）前应严格检查、发现损坏或发现有可能损失时绝对不能进行下道工序施工。
力争做到结构自防水：
水泥的品种和配合比应符合要求，特别是抗渗等级符合要求；严格控制砂石的含泥量及合理的级配；外掺剂应合理、有效、能满足使用要求。
构造作法符合要求：穿越砼的螺栓、管道、埋件等须有止水构造或封堵措施。应预埋者要提前预埋。确须留洞后埋者应表面凿毛、充分湿润、灌注微膨胀细石砼并充分养护。
混凝土应连续浇筑，一般不留施工缝，确需留时，应留在底板以上不小于200，并设止水构造，止水片应全线贯通、不得断档、接头不应存在缝隙。
砼振捣应密实，不得漏振、过振。
加强混凝土的养护，防止环向收缩裂缝的产生。

外墙防渗漏措施

对混凝土墙、梁与外围护砌体间加设200mm宽钢丝网，防止开裂；

加强外墙抹灰、粉刷质量控制，减少空鼓和开裂；

对外墙砌筑脚手架眼、墙体对拉螺杆眼的封堵制定专项方案；

外墙粉刷砂浆可考虑加一定比例的防水剂。

外窗防渗漏措施

加强窗框四周与窗洞的封堵，先用发泡剂对四周缝隙进行灌缝，不宜直接用水泥砂浆进行堵缝；

窗框底要高于面砖层，贴面要形成一定的坡度，滴水线要按规范施工；

窗框四周堵缝时要留5mm左右的凹槽，以方便四周打胶，打胶材料要用耐候胶，严禁用低廉质量差的胶，胶宜满打。

主要工序施工方法及先进技术的应用

施工流程

施工流程反映了各个阶段施工的主要工作内容，以及工程施工的关键线路，是指导工程有序施工的保证。

总体施工流程图、装饰施工流程图如下。

总体施工流程图：
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装饰施工流程图：

结构层施工流程图：


在进行每项分部（分项）工程施工前，我项目将编制详尽可行的专项施工方案做为施工的指导和核算依据之一。

测量放线
测量仪器选用
本工程拟选用的主要测量仪器见下表：
	序号
	名    称
	级别
	数  量
	产地

	1
	全站仪
	OTS332
	1台
	上海

	2
	经纬仪
	J2
	2台
	南京

	3
	激光铅直仪
	J2
	1台
	南京

	4
	精密水准仪
	S1
	1台
	苏州

	5
	因瓦水准尺
	
	4柄
	苏州

	6
	50m司底伦钢卷尺
	JIS一级
	10把
	上海

	7
	玻璃钢塔尺
	一级
	5把
	苏州

	8
	对讲机
	便携型
	12台
	进口

	9
	大、中、小线锤
	
	各20个
	国产


测量程序
施工轴线测量的程序是：①接受建设单位移交的原始轴线控制点；②建立首级轴线控制网；③建立次级轴线控制网；④各施工层轴线控制轴线的传递；⑤各施工层轴线的测设。
施工高程测量的程序是：①接受建设单位移交的原始水准控制点；②建立高程控制网；③高程控制点的传递；④各施工层的高程控制。
建立首级施工测量控制网
工程开工前，首先要根据建设单位移交的原始轴线及高程控制点建立用于指导工程全过程施工的主控轴线网和控高程网，主轴线控制网主要用于次级轴线控制网的布置及二次恢复。
主控轴线网由分别平行于建筑物的四条两两互相垂直相交的控制轴线组成，呈“井”字状。控制轴线在基础施工阶段应能在建筑物的两侧通视，控制点做在建筑物的两侧比较安全、稳定的地方。

控制点作法按下图进行：
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本工程的主控制轴线网和高程控制网的建立和定位图在《施工测量方案》中详细明确。
工程主轴控制点和高程控制点的测定方法应根据建设单位提供的原始控制点的方式确定。如果原始轴线或水准控制点是城市座标点，则主轴线的测定应按先初定控制点、后精确测定控制点、再对主轴线进行方向改正的程序进行。高程控制网测定时应根据建设单位提供的几个水准控制点进行反复测量，确保它们相互闭合。如有矛盾，我们将会同监理及建设单位共同研究后拿出调整方案并经各方认可后实施。
首级测量控制网设置完毕后须请工程监理单位会同建设单位对测量成果进行检查认可并履行相关手续。
建立次级施工轴线控制方格网
次级轴线控制网主要用于建筑物基础细部放线和上部结构施工测量定位。

在基础施工阶段必须在主控制轴线网的基础上建立8#、9#楼及幼儿园各楼区的次级轴线控制方格网，以作为各楼区基础施工放线的依据。
进入上部结构标准层施工后，因为每栋楼分成相对独立的塔楼，所以每栋塔楼需建立各自独立的一套次级测量控制网。

施工过程中的轴线测量
桩的轴线测定
在工程孔桩施工阶段，轴线测量主要采用极坐标法。首先在基坑内建立的次级轴线测量控制点。因桩基施工阶段现场条件限制，尚应根据具体情况对控制点进行加强处理，并在整个桩基施工过程中经常对该控制点进行复查，以确保它的精度。各桩位采用极坐标法（经纬仪测量角度并辅以钢卷尺量距）定出各桩的中心。桩孔初步定位后，再将仪器架在另一控制点上进行一次校核并改正，确保每根桩定位准确。
基础工程轴线测量
基础开挖前，直接利用主控制轴线将开挖边线投测到地面上，并用木桩和灰线控制。基坑开挖完成后，用全站仪和经纬仪在基坑内建立次级控轴线，以进行地下室柱基、筏板、地梁及底板的施工。
地梁砖胎模及垫层施工完后，将与基础相连的柱、墙的轴线及边线均引测到基础垫层上，以控制插筋定位。插筋施工时，在确保地梁钢筋不会出现水平移动的前提下直接将各构件的轴线投测到面层钢筋上，然后在面层钢筋上点焊定位箍或水平筋。插筋时按定位箍、定位水平筋并结合垫层上的构件边线进行。
结构层施工轴线的测定
各结构楼层施工轴线的测定采用内控法，用激光铅直仪进行投测。
地下室底板施工完后，直接利用已有的主轴线控制网建立次轴结控制网，用作地下室及主体阶段的施工控制。
各楼层施工时可通过在楼板上预留150×150方孔上传，接收靶采用有机玻璃制作（300×300），具体制作方法是先用刻刀在有机玻璃片上划出5×5的小方块，注意刻痕要细，再把墨汁涂于有机玻璃上并把表面擦干净。
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轴线控制点上传时，有以下几点应引起注意：
铅直投影的操作必须规范，每层都应该以二级轴线控制点为基点，以减少累计误差。
接收靶必须先在楼层上固定好。控制点上传时，铅直仪必须按照90－90－90－90的角度至少旋转360度，以便在接收靶上精确标定出轴线控制点，尽量消除仪器误差。
各控制点投上施工层后必须进行闭合检查，如超出规范允许值，则应采用角度改正法进行校正。
砌体围护工程施工阶段轴线测定
此阶段可直接利用结构主体施工时留在楼面上的控制轴线用钢卷尺进行墙体轴线位置的测定。
建筑物高程控制
标高测量方法
在建筑物首层外墙上每面布置两个（根据具体情况定）+0.500m标高点，以这些标高点将标高传递到施工层后进行闭合校核，布设的位置以方便上传为原则，特别是避开阳台和挑窗。高层上传是用钢卷尺在结构外墙上竖直引测，直至施工层，划出整数或半数的水平线，各层的标高线均应由各处的布设点起始标高向上直接读取。将水准仪安置到施工层，校测由下面传递上来的各水平线，误差应在(3mm以内，在各层抄平时，后视两条水平线以作校核。
楼面平整度控制方法
当每层楼板模板、钢筋完成后，测量人员用水准仪把标高引测至楼面上，在一根柱的钢筋或墙钢筋上测设一个比楼板面设计标高高500mm的水平标高，用红油漆做上标记，以控制楼面标高。

测量精度控制
平面控制网的控制线：主轴线测距精度不低于1/10000，测角精度不低于20〃。
建筑物竖向垂直度：层间垂直度不大于3mm，全高垂直度不大于3H/10000。且不大于15mm。
标高控制网闭合差为(5n1/2(n为测站数)或(20L1/2(L为测线长度)。
沉降观测
沉降观测点的设置

施工前会同建设单位与设计院，根据施工图纸与规范要求进行观测点的位置设计。我公司对各楼体设置的沉降观测点位置详见《建筑沉降观测方案》，该方案在用于施工前必须报设计院和建设单位审核。

沉降观测点制作、现场保护：
地下室结构施工时在《建筑沉降观测方案》规定位置埋设沉降观测点。
沉降观测点采用红油漆进行编号，要求将编号标明在沉降点上。
沉降观测点埋设低于地坪，采用砌砖保护，防止冲撞引起变形影响数据准确。具体作法如图： 
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沉降观测方法
观测基点：依据甲方提供的水准基点另外引测数个观测基点到各楼体上，并做成永久性点。这个工作应在工程刚开始施工时进行，以防沉降观测开始时观测基点还没有稳定。
测量方法：沉降观测采用几何水准测量方法进行，根据建筑物沉降观测误差精度要求，确定采用二级水准观测，环形闭合的方法，使用精密水准仪，因瓦合金标尺，按光学测微法观测，采用二等环形闭合水准路线，闭合精度为小于0.3n1/2mm(n为测站数)。
沉降观测周期，结构施工阶段采取每施工完二层观测一次；主体结构完工后，砌内外墙时，每砌三层做一次；工程全部竣工后的第一年内测四次，第二年测二次，第三年测一次，直至稳定为止。
每次观测结束后，将观测高程列入沉降观测成果表中，及时计算相邻两次观测之间沉降量及累计沉降量，编制成果表，作为工程竣工资料归档。
观测注意事项
观测应在成像清晰、稳定时进行，照明不足的地方采用人工照明。
测量时要求前后视距基本相等，视距差不大于2m，视距不能超过30m。
测量中固定同一测量员进行观测，固定同一个水准仪和塔尺、水准基点与观测路线，按规定的日期、方法及路线进行观测。
在每一测站观测完各前视点后，要求再回视后视点，两次读数之差不得超过1毫米，否则应重新观测，直至满足要求为止。
地下工程

本工程地下工程包括基础工程、地下室结构工程、地下防水工程等。基础工程包括人工挖孔桩施工、基础土方开挖施工、基础与底板施工等，地下室结构施工包括地下室钢筋砼结构施工、安装工程等，由于地下室钢筋砼结构施工方法同后面的钢筋工程、模板工程、混凝土工程，这里仅重点介绍桩基工程、土石方工程。

桩基工程施工方法
6.3.1.1、人工挖孔桩施工工艺流程图
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土石方工程
1）土方开挖的方式：

根据本工程特点，拟采用机械和人工挖土相结合的施工方法。由于各区的基础承台标高不一致，结合现场的地形情况，先以机械开挖至各区的承台面标高；对独立的承台和地梁，则以人工开挖为主。几个尺寸较大、开挖深度较大筏基可采用机械局部开挖。

基槽及基坑开挖时的坑壁坡度，机械挖土靠挖掘机一侧按1:0.67进行放坡，其余坑壁按1:0.33放坡。

为避免扰动天然土层，机械开挖基槽时退行方向应平行于基槽。机械开挖至地梁底或承台底以上约200～300mm处，其余土和侧壁修整采用人工修挖。人工清挖土紧随挖掘机进行，以便土方的外运。土方开挖过程中，将标高测量控制作为重点，防止超挖和欠挖。开挖中及时请业主、监理、设计院进行验槽，及时插入混凝土垫层施工，加快基础的施工进度。
2）土方开挖的注意事项：

土方开挖时，开挖的深度控制在设计开挖深度内，以保证在开挖过程中，不会因局部开挖过深而使未挖的土方向一侧挤压，造成工程桩的偏位。

在清土完成后立即浇筑混凝土垫层，不得使基底暴露时间过长，深坑部位更应如此。

在开挖至基底标高时，如出现超挖现象，不得利用土方回填，必须使用毛石混凝土填充。

3）垫层施工

土方经人工清边修底到位后，立即进行验槽、办理验槽记录，为减少坑底土体暴露时间，避免土体结构受到破坏，抓紧施工垫层，垫层按要求采用C15混凝土。

垫层施工紧随土方清理工作，人工清理一块，浇筑一块，垫层标高用水准仪严格按设计标高控制，并做好表面压实抹平收光工作。

垫层施工完毕后应立即把轴线、基础边线弹到垫层上去，以利于下道工序顺利进行。

4）土方回填

本工程一层地面大部分需先用粘土回填，回填土达到一定的厚度后，再在其上做各种建筑面层。回填土优先选用现场余土，当现场土不够或土的质量不符合要求时，则应在场外取土。

填料要求：

施工时要对现场的回填土料进行鉴定，确保满足设计的填料要求后才能使用。

含有碎块、草皮、垃圾、含有杂质的有机质土、淤泥和淤泥质土不能用于回填。

回填用土使用前必须做最佳密实度和最佳含水量试验。回填时应在最佳含水量情况下进行夯实碾压。

操作工艺：

分段分层填土，交接处填成阶梯形，每层互相搭接，其搭接长度不少于每层填土厚度的两倍，上下层错缝距离不少于10cm。

夯实时，如出现弹性变形的土(俗称橡皮上)，则将该部分土方挖除，另用砂土或含砂石较大的土回填。

回填注意事项：

本工程回填土方全部采用机械、人工打夯。土方回填分层摊平碾压，回填标高不一致时，从低处向高处逐层填压。土方分段回填接槎宽度不小于1m，高度不大于0.5m。夯与夯之间重叠不小于1/3夯底宽度。。

回填土按规定每层取样测量碾压后的干容重，在符合设计或规范要求后才能回填上一层。

严格控制每层回填厚度。严格选用回填料质量，控制含水量、夯实遍数是防止回填土下沉的重要环节。

避免雨天进行填方施工。

结构工程

钢筋工程
钢筋机械

钢筋的加工机械有：钢筋调直机（GJ4-14/4）1台、钢筋切断机（GQ40A）2台、钢筋弯曲机（GW40）2台。钢筋焊接机械有：闪光对焊机（UN1-100）1台、交流弧焊机（BX3-1-500）12台，同时配备气压焊成套设备（包括焊枪、气罐、加压夹具等）15套。以上机械均已调试完成，随时可调运至现场使用。
钢筋进场和检验验收
钢筋的进场必须根据工程进度有计划地运进施工现场，由专业工长根据项目计划进度和实际情况，将材料规格、数量上报项目材料组，由项目材料组联系供货商将材料运进现场。钢筋运至施工现场后，要严格按批分等级、牌号、直径、长度挂牌堆放，所有进场的钢筋都必须有出厂证明书和检验报告，每捆（盘）钢筋必须有标牌，进场时按批及直径分批验收，每批重量不超过60吨，验收的内容包括查对标牌，外观检查，并在质检站或监理公司指定人员的监督下进行取样送检，经检验合格后方可使用，经检验合格的钢筋应立标志牌表示同意使用，钢筋设专人管理并建立严格的验收，保管与领取的管理制度。
钢筋的翻样
本工程结构配筋多而复杂，楼层预留洞口多，在翻样时应综合考虑墙、柱、梁相互关系，按照设计和规范的要求，确定钢筋相互穿插、避让关系，解决首要矛盾，做到在准确理解设计意图、执行规范的前提下进行施工作业。对框架柱节点处应画出施工大样图,以避免现场施工时颠倒钢筋的先后秩序及造成节点附近板筋的标高被抬高。现浇楼盖钢筋因规格太多，在现场绑扎时易混淆，翻样时宜将所有规格的钢筋统一编号并画出平面分布图以指导施工。对剪力墙水平筋穿入暗柱的一端应在暗柱边处弯成折线形，以保证剪力墙分布筋的位置。钢筋的弯钩应按施工图纸中的规定执行，同时也应满足有关标准与抗震设计规范要求。
翻样工作除了应严格按图纸及标准图掌握好钢筋接头的位置外，还应做好下料的均衡搭配以降低工程成本。
翻样成果应形成书面成果后印发给项目有关的技术人员（包括项目总工）对其进行审核，召开项目内部的翻样单会审会议，最后由项目总工核定翻样单。经审核批准的翻样单才能给钢筋加工班组使用。
钢筋加工及运输方法
本工程钢筋全部在钢筋车间集中制作。车间附近预留材料堆场和半成品堆场，用于原材料和半成品的分类堆放。
加工好的半成品主要通过塔吊运至施工层上绑扎部位，在结构层上水平运输采用人工搬运。
钢筋加工前必须确认钢筋原材料是合格产品，否则不得使用。加工过程中如发现钢筋出现脆断等不正常现象应对钢筋重新取样检验合格后方可继续使用。为便于钢筋加工，原材料经进场检查合格后应按规格分类堆放整齐、分组挂牌。
为确保加工尺寸准确，无特殊情况下在当班内不得更换加工人员，加工前应先进行试弯，试弯符合要求后再进行批量加工。
加工后的钢筋半成品由专人进行登记并标识，发放采用限额领料和领用登记制度。
除锈
钢筋加工前必须清除钢筋表面的铁锈，热轧圆盘条可在冷拉过程中得到除锈，而直条钢筋则一般采用手工除锈。在除锈过程中如发现钢筋表面的氧化铁皮鳞落现象严重并已损伤到钢筋截面，或在除锈后钢筋的表面有严重的麻坑、斑点、伤蚀到钢筋截面时应降级使用或剔除不用。
钢筋调直
进场的盘圆钢筋需进行冷拉调直后方可进行配料，冷拉设备为卷扬机、滑轮组和钢筋夹具，采用控制冷拉率法，冷拉率必须由试验确定，一般在4%-6%之间，冷拉钢筋时应注意事项：
冷拉速度不宜过快，一般可通过调整滑轮组进行控制。
冷拉调直后的钢筋应放置一段时间（2-3天）后使用。
钢筋切断
将同规格钢筋根据不同长度长短搭配，统筹排料，先长后短，在切断过程中如发现有劈裂、缩头或严重的弯头都必须切除，如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入时，要及时向有关人员反映，查明情况。钢筋的切口不得有马蹄形或起弯等现象，长度应力求准确，允许偏差±10mm。
钢筋弯曲
钢筋弯曲半径心须符合规定的要求，即Ⅰ级钢筋未端作180°弯钩，其弯曲半径R≥2.5倍钢筋直径，弯钩平直长度为10d；Ⅱ级钢筋未端作90°或135°弯折时，其弯曲半径R≥4倍钢筋直径，弯钩平直长度为10d；钢筋弯曲的质量要求必须符合制作规定，由质检员抽样验收后方可使用。
钢筋绑扎
钢筋的连接
钢筋连接按设计要求钢筋焊接采用闪光焊、气压焊等，较细钢筋则采用冷搭接绑扎和电弧焊，加工车间内粗钢筋焊接采用闪光对焊。
竖向钢筋均一层一接，（如两层一接，则因钢筋竖立太高而无法操作），水平钢筋大部分按每8米设一个接头。
钢筋的定位 
本工程大部分垫块采用砼垫块，梁侧及墙侧可用塑料垫块，如下图：

[image: image11.wmf]100厚垫层�

混凝土保护层垫块

6短钢筋＠1000-2000，控制混凝土面标高


板上下层及承台钢筋网片采用钢筋马凳焊接固定作为支撑，对于板和承台厚度小于200mm的采用Ф12的钢筋，否则采用Ф18、Ф25的钢筋，间距基本按1000mm设置。具体如下图：
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钢筋现场安装与绑扎
对高度在600mm以上的梁，支模时宜先安装一侧模板，待梁钢筋绑扎完毕后再装另一侧模板。钢筋绑扎时必须严格控制骨架的轴线位置，垂直度以及标高，特别是框架节点处的钢筋骨架标高一直是钢筋工程质量控制的难点之一，也是直接影响下一工序（楼板砼表面平整度）的主要因素。垂直度控制的重点部位是抗震墙及其他砼墙纵横交错处，此处一旦绑扎后发现骨架偏移则很难纠正，造成支模困难。对于框架节点处钢筋骨架的标高控制，在钢筋翻样时就应认真考虑到这一因素，箍筋尺寸应根据节点处钢筋交错重叠的层数来确定。待梁筋绑扎完毕后，应在稳固的模板平台上放出轴线，校核柱墙主筋的位置，确定无误后将柱主筋与梁钢筋点焊牢固以防柱墙主筋在砼浇筑过程中发生移位。
板筋绑扎应在梁板模板全部施工完后进行，绑扎前先将梁垫块垫好，以确保板面负筋的高度，如因梁骨架过重造成部分梁用垫块无法垫起梁时则可用“八”字形短钢筋支撑将梁钢筋骨架撑起。板筋绑扎完后必须做好成品保护工作。
所有砌体的构造柱、圈梁及过梁均应预埋插筋，构造柱插筋用点焊固定牢，以防移位。
对于有多排主筋的梁，在各排主筋之间设置(25@1200短钢筋垫，钢筋垫长同梁宽。
基础钢筋绑扎成型且按上述方法全面加固完毕后先在底板钢筋面层上投线并放出柱、墙插筋的位置。插筋施工时先在基础底板面层钢筋上点焊定位箍，为确保位置准确，点焊前应在钢筋网片重新拉线校核轴线位置。插筋按照定拉箍的位置进行插设后将定位箍与基础钢筋网点焊牢固，并在插筋伸出底板以上部位绑扎二道定位箍筋或水平筋，以下部位设置四道定位箍或水平筋，插筋具体固定大样图如下：
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特殊部位钢筋的安装

1）砌体填充墙构造柱钢筋

砌体填充墙构造柱钢筋采取在主体施工阶段预留插筋法和预埋铁件法，构造柱底端可在梁或柱内预埋插筋，锚固长度必须符合设计要求，插筋必须采取固定措施，以防移位。构造柱上端与梁、板底面接触处的锚固钢筋如果也采用预留插筋法，则会造成梁板模板拆除困难，为此采用在每个构造柱顶端的梁板底面各埋设一个铁件，铁件平面尺寸同构造柱截面尺寸，锚筋数量及规格同构造柱主筋，锚筋锚固长度同构造柱主筋的锚固要求，锚板用6mm厚钢板。构造柱施工时将主筋的一端弯成“L“形并与预埋件按5d（钢筋直径）双面焊接，另一端与预埋的插筋搭接（如下图）。
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圈梁也可采用预埋插筋法，但是必须在柱或墙模板上钻眼，然后将圈梁主筋插进柱墙内。

2）砌体填充墙之拉结筋

填充墙拉结筋安装往往被忽视，在本工程中拉筋拟由木工安装，即将拉筋配制成Ｕ形再垂直于Ｕ形平面的方向上将“Ｕ”形筋闭口的一端弯起呈“Ｌ”形。木工封模前，因柱墙采用预先制作的大块模板，故可在封模前将此拉筋按照设计的位置用小铁钉一根一根首尾相连地固定在模板内侧面，模板拆除时一拉即可将拉筋带出或用凿子轻轻一凿即可露出拉筋。拉筋安装时必须符合砌块的模数。

具体构造图如下：
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模板工程
为了高质量的完成银海嘉怡花园工程，在本工程施工中梁板底面拟采用清水砼施工技术，即砼浇筑完后楼板底面不再抹灰，只需修凿棱角后批一道2～3mm的水泥腻子即可达到高级抹灰的外观质量要求。这一目标的实施将对本工程的质量、工期等方面产生重大影响。为此，必须加强对模板工程质量的控制，我们首先制定了如下的混凝土外观质量标准。
	序号
	项目名称
	允许偏差
	检查方法

	1
	阴阳角垂直
	4mm
	尺量

	2
	阴阳角方正
	4mm
	尺量

	3
	立面垂直
	5mm
	拉线和尺量

	4
	表面平整度
	4mm
	用2米靠尺并配合楔形塞尺检查

	5
	预埋管、预留线盒中心线位移
	5mm
	拉线和尺量

	6
	预留洞中心线位移
	10mm
	拉线和尺量

	7
	模板拼缝处混凝土高低差
	1.5mm
	尺量

	8
	其它要求
	线角顺直


为达到梁板清水混凝土施工，在施工中需要解决好模板的设计改进、定制加工、安装及保养等环节的问题。
1）、在模板的选型上，我们对板梁采用定型木模、墙柱采用小钢模。
2）、严把材料质量关，所用模板必须平整，刚度满足要求。使用前内模面刷脱模剂。所用木坊必须竖直，进场后所有木方用刨子刨光；对翘曲度超过1mm/2m（用靠尺检查）的木方以及厚度误差超过1mm的夹板均严禁使用，如材料质量达不到此要求，应进行二次刨光处理。
3）、以超过规范规定的质量标准30％以上的高标准严格对模板的标高以及平整度进行控制；最后严格工艺管理，具体工艺要求有：①板底模与梁侧模接缝处必须呈严格的直角三角形；②木方间距不大于300mm，钢钉钉设间距不得大于400mm；③模板切割的一边不宜放在板与梁侧接触处，④模板接缝处涂刮木制品腻子。
4）、模板拼缝必须严密，以防漏浆，影响混凝土的成品外观质量。支模后浇筑混凝土前，要用铅锤检验柱子和墙体的垂直度并在模板的底部用水泥砂浆摸平。达到要求方可浇筑混凝土。对于柱子和墙体的钢模，采用对拉片加固并加密（柱子采用槽钢抱箍加固），以防爆模。对于拆模后墙体不平整的部位，要用打抹机磨平，保证墙体外观质量，方便后道工序施工。对于竖向模板，成品成型后方可拆模，但要保证不损坏成品棱角；对于大跨度梁板要混凝土强度达到100%方可拆模。
5）、对跨度大于8m的梁或板以及跨度大于2m的悬挑构件，如采用快拆支模体系时，设置的快拆体系支撑杆不动且处于充分受力状态的前提下，其模板可在砼强度达75%时拆除，否则应在强度达100％时方可拆除。而对跨度小于2m的板可在砼的强度达50%时将支撑和模板全部拆除。施工时应留设拆模专用的砼试块，同条件养护，以便准确掌握砼强度的发展情况。
6）、模板的支撑体系要稳妥，不得有丝毫变形，并按设计要求适当起拱。
7）、浇砼前3-4小时要对模板进行充分的湿润，以使模板充分膨胀，封闭拼块间缝隙。
8）、施工前应做好模板的设计，并拿出配模方案，统筹安排模板的切割和组配工作，最大限度的利用模板，模板配备好后应编上号，并注明使用部位，配制不合格的模板不准拿到现场使用。
模板的选型
木模板面板选用优质的双层涂膜胶合九夹板，尺寸1830×912×18mm；纵楞采用直木方，尺寸为2000×100×50mm；钢模板采用55型组合钢模板。原则上按每栋楼墙柱小钢模一套，梁板木模板两套配置。结构施工中对模板工程质量要求较高，将作为重点进行控制，施工中重点做好配模和支撑体系的控制。
模板的支撑体系
在本工程梁板模板的支撑体系拟采用快拆脚手架体系，快拆体系的立杆长宜为2.4-2.6m，当实际钢管长度不符合要求时，其中的一部分立杆可采取用两根短钢管对接而成，但要与标准的立杆配合使用，以保证架子的整体稳定性。根据施工荷载，立杆间距取1.3-1.8m,具体尺寸按模板的模数及结构跨间尺寸确定，立杆上端用调节丝杆以便实现模板的早拆。为加强支撑体系的整体稳定性，在整个满堂架的纵横两个方向上每隔6.0m左右设一道扫地杆及顶横杆并设置连续桁架式剪刀撑。坚实稳定的支撑体系是模板工程质量的保证，架子施工时应放线定位搭设，做到纵、横成行。水平横杆除电梯间及楼梯间外均应贯通，水平横杆接长在同一根立杆上用十字扣件连接，不能用接头扣件连接。
地梁和柱基、条基等基础模板
本工程地梁和柱基、条基等基础侧模均采用砖砌胎模，内侧粉15厚1：3水泥砂浆，砖胎模施工大样图详见下图：
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砖胎模采用MU5红砖及M5水泥砂浆砌筑，胎模必须全部座落在地基良好的砼垫层上，砖胎模砌筑时可设排水孔，以防止明水积集对胎模造成静水压力。砖胎模砌筑必须严格控制砂浆强度以及与砖的粘结程度，要求灰浆饱满度在90%以上。砌筑前应充分湿润砖块，胎模砌至标高后做15mm厚M5水泥砂浆压顶。在砖胎模强度达80%以上后，用粘土分层回填墙后的空隙，回填采用人工夯实，每层回填厚度为300mm，不可一次堆填。 

基础底板处外墙模板
为保证地下室的防水性能，地下室外墙与基础底板间的水平施工缝不能设在基础表面，必须将其抬高500~2000mm并在水平施工缝中埋设钢板止水带。水平施工缝隙以下的砼同基础底板一同浇筑，故此处墙模板必须采用吊模的方法支设。

外墙吊模施工方法详见下图。
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剪力墙模板施工
剪力墙模板采用55型组合钢模板配制好后现场拼装，模板的定位采用脚手架水平支撑，加固采用对拉片（有防水要求的墙体在对拉片中部加焊止水铁片），Φ12螺杆，长墙厚加300mm，间距500mm×500mm。

剪力墙模板配模时应尽量使用整块板。安装时，先检查弹好的墙边线是否符合图纸要求，根据边线立模，然后顶撑钢管，顶撑钢管的搭接头应错开，搭接长度为200mm以上。拉杆孔要根据墙体实际情况确定，拉杆要平直，操作时应避开另一侧模的纵楞。穿好对拉杆，用两道横楞钢管夹住对拉杆，对拉杆两端与墙体两侧钢模孔位用钢销插紧。
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柱模
柱模板用槽钢作抱箍，利用对拉螺杆加固，最后采用钢管与满堂脚手架相连，保证柱模板的稳定性。


[image: image19.wmf]
封柱模前应先冲洗干净模内垃圾。柱模加固后，应用线锤检验，仔细校正，垂直偏差不得超过规范允许的范围。
平台和梁模板
1）、搭设满堂脚手架
根据楼层层高，选择适当长度的碗扣钢管或顶撑，碗扣钢管需结合相应的可调底座和顶座来调至适当高度。立杆之间的最大间距为1200×1200mm。下水平横杆离地面距离在1300-1500mm之间（用顶撑时为下套管的顶部高度）。上下水平横杆之间的距离不大于1800mm。当楼层层高太高或太低不适合用碗扣钢管或顶撑时，改用普通钢管作立杆，配合使用可调底座和可调顶座，调节成适当高度。利用扣件连接水平钢管来形成平台模的支撑体系，此时的水平钢管离地距离仍控制在1000-1400mm之间。水平钢管的竖向间距不得大于1500mm，在遇有梁时其支撑体系的立杆应根据荷载计算加密，水平杆也相应加密。平台模、梁底模其边端部离支撑立杆的悬挑长度不得大于300mm。对于跨度较大的梁板应适当起拱，另外梁高大于800mm时应用对拉杆对梁侧进行加固。
2）、铺钉平台模和梁模
在安装模板时，平台模和梁底模的搁置要利用木方的窄边，并把水平拼缝搁置在木方上，竖向的梁侧模的拼缝也要用木方的窄边压住。平台模边要压在墙、柱的竖向模板上。在主梁梁端与墙，次梁与主梁交接部位，要求主梁或次梁的底模、侧模就搁置在墙或主梁的衬口档上，以保证接缝严密及刚度要求。在外墙转角处要设剪刀撑，并且墙、柱的水平加固钢管均要同平台模的支撑体系拉结在一起。剪刀撑和拉结钢管的扣件一定要确保旋紧。在浇砼前应对梁底和板底支撑进行重点检查，梁底横杆与立杆的交点应扣双扣件。对于较大截面的梁，梁侧应用对拉螺杆加固，同时应根据计算对梁底加一到二排的加强顶撑并与架子体系连结，以确保在浇砼过程中梁底模和板底模不下沉变形。
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楼梯模板

楼梯模板采用封闭式支模的方法，在踏面上进行模板封闭以确保踏步的几何尺寸准确、不变形，也保证了楼梯钢筋不被踩坏，以及砼的振捣充分。其工艺为：根据图纸设计的标高，搭设平台架、平台楼梯梁架，支好模板，然后计算出楼梯踏步的斜底板，搭设架子并在斜板下钉倒锲，以防斜板下滑。在斜板和板侧确定楼梯的宽度和高度，弹线钉梯步侧板，用压条钉牢。根据大样分出梯步级数，待钢筋扎完后再钉制踏步侧板，在钉踏步面板时，要求踏步面板压在侧板上，并且钉牢。模板安装完毕检查尺寸无误后，用电钻在楼梯上对穿打眼，楼梯板上面用两对钢管沿斜面排放，用Ф12对穿螺杆套上160×100×10mm钢板垫块，用螺帽拧紧进行加固，因楼梯模板的支撑数量一般都比较少，为防止梯段模板在浇筑时发生踏陷，应适当起拱，拱高宜为跨度的(以斜长计)2‰。如图：
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坑洞吊模支设
底板上坑洞的吊模全部采用木模，即用九层板和木枋加工，采用钢管内撑使坑洞在浇筑砼时成型，防止吊模移位。坑洞吊模支设示意图：
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模板拆除
对竖向结构，在其混凝土浇筑24小时后，待其自身砼强度能保证构件不变形、不缺棱掉角时，方可拆模。梁板等水平结构早拆模板部位的拆模时间，应通过同一条件养护的混凝土试件强度实验结果，结合结构尺寸（跨度、截面等）和支撑间距进行验算来确定。模板拆除时应随即进行修整及清理，然后集中堆放，以便周转使用。
模板工程质量保证措施及注意事项
模板需进行设计计算，满足施工过程中刚度、强度和稳定性要求，能可靠的承受所浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载；
为了提高工效，保证质量，模板重复使用时应编号定位，清理干净模板上砂浆，刷隔离剂，使砼达到不掉角，不脱皮，表面光洁；
精心处理墙、柱、梁、板交接处的模板拼装，做到稳定、牢固、不漏浆，固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，模板最大拼缝宽度应控制在1.5mm以内；
模板施工严格按木工翻样的施工图纸进行拼装、就位和设支撑。模板安装就位后，由技术员、质量员按平面尺寸、端面尺寸、标高、垂直度进行复核验收；
浇筑混凝土时班组专门派人负责跟踪检查、看护模板，发现异常情况及时加以处理。
混凝土工程
砼施工总体思路
本工程整个砼施工要求采用商品混凝土，采用现场布置的2台砼输送泵及1台塔吊进行不同强度等级砼的浇筑。由于本工程设计的混凝土框架柱、剪力墙、梁、板混凝土强度等级不同，砼浇筑时先浇筑墙柱，后浇筑梁、板混凝土。
混凝土的选料
本工程混凝土等级从C15至C45各个强度等级都有，且地下室部位为S8抗渗混凝土。为确保工程质量，应严格控制原材料质量，选用级配良好、各项指标符合要求的砂石材料，水泥选用同品种、同标号产品，以同一生产厂家为好，商品砼也应选用同一个具备充分供应能力的搅拌站。
在施工中综合考虑泵送混凝土的有关技术参数、混凝土初凝时间、模板拆除时间以及材料供应情况，通过试验室配合比设计和试配，确认满足设计和施工要求，经现场监理认可后，发出混凝土配合比通知书，厂家应及时按要求备料，作好施工前期各项物资、车辆、人员准备工作。
混凝土的运输
商品混凝土的运输拟采取如下措施：
1）、从装料到卸料的整个过程，不得超过规定的时间。砼采用砼运输车运到现场后要取样测定坍落度，随即用砼输送泵连续泵送到各施工层面，及时浇灌完成。
2）、现场做好砼的坍落度检验，并按规定现场取样做试块。
3）、砼运输车在装料前应倒净搅拌筒内的积水，以保证砼的质量；
4）、出车时必须由调度室开发料单，注明收料单位、地址、工程名称、发货数量、砼强度等级、塌落度和发车时间；
5）、砼运输车的配备必须确保施工现场砼的连续浇注，加强通讯联系，协调搅拌站和工地的施工生产，防止供料不连续或现场积压运输车。
砼浇捣前的现场准备工作
1）、模板检查：主要检查模板的位置、标高、截面尺寸、垂直度是否正确，接缝是否严密，预埋件位置和数量是否符合图纸要求，支撑是否牢固。此外，还要清理模板内的木屑、垃圾等杂物。砼浇筑模板需要浇水湿润，在浇筑砼过程中要安排专人配合进行模板的观察和修整工作。
2）、钢筋检查：主要是对钢筋的规格、数量、位置、接头是否正确，是否沾有油污等进行检查，并填写隐蔽工程验收单，要安排专人配合浇筑砼时的钢筋修整工作。
3）、预留预埋检查：主要检查各埋件、埋管的定位是否准确，固定是否牢靠。
4）、材料、机具、道路的检查。对材料主要是检查其品种、规格、数量与质量；对机具主要检查数量，运转是否正常。
5）、与水、电供应部门联系，防止水、电供应中断；了解天气预报，准备好防雨、防风雪措施。
6）、做好安全设施检查，安全与技术交底，劳动力的分工，各工种配合以及其它组织工作。
砼浇筑方法
地下室底板钢筋及墙柱插筋绑扎完毕进行底板混凝土的浇筑，底板与外墙的水平施工缝留在底板上500mm处。浇筑时使用三台砼输送泵及塔吊浇筑，输送泵浇筑体量大的低标号砼，塔吊配合浇筑本区域内体量小的高强度等级砼。由于地下室底板混凝土浇筑量大，且混凝土强度等级不同，在混凝土浇筑前，将编制详细的《地下室底板混凝土浇筑施工方案》（包括浇筑顺序、排水、养护以及后浇带在浇筑时的预留等）并绘制底板砼浇筑示意图。

上部主体结构分三大楼区施工，每区现场各布置一台输送泵浇筑本楼区结构砼，各区塔吊辅助砼浇筑。
墙柱竖向结构砼浇筑采用分层振捣，分层高度不大于振捣器作用部分长度的1.25倍（约50公分），确保浇捣过程中砼不离析；
梁板砼浇筑按划分的施工段连续浇筑，由一端向另一端推进。每次浇捣宽度不超过1m，确保能够及时进行来回的覆盖搭接。梁板墙柱交接处，进行振捣时必须进行回棒，保证交接处振捣密实。

砼振捣要求
砼振捣均采用插入式振动器。每一振点的振捣延续时间，应使表面呈现浮浆和不再浮落。插入式振动器的移动间距不宜大于其作用半径的1.5倍，振捣器与模板的距离，不应大于其作用半径的0.5倍，并应尽量避免碰撞钢筋、模板，且要注意“快插慢拔，不漏点”，上下层振捣搭接不少于50mm。
输送泵操作要求
为保证现场不出现浇筑冷缝和堵管，必须认真组织混凝土的运送，控制混凝土的浇筑速度。当发生堵管时，可重复反泵和正泵，逐步吸出砼至料斗中，重新搅拌后再泵送。堵管严重时，可根据输送压力值测出堵塞的大概位置，然后进行泵管拆除，清除阻塞物。
砼标高控制
施工中采用水准仪、塔尺测量，在每一根柱及墙体的竖向钢筋上测设若干个比结构面高500mm的水平标高，用红油漆作标记，并拉设通线来控制砼面的高度和平整度。
施工缝的处理
本工程施工中原则上不准留设施工缝，如实际情况需要必须留置时，也必须符合规范要求有计划的选择留设位置。

在施工缝处继续浇筑砼时，已浇砼的强度（抗压）不应小于1.2MPa；在已硬化的砼表面上，应清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱砼层，并加以充分湿润和冲洗干净，且不得积水；在浇砼前，首先在施工缝处铺一层水泥浆或与砼内成分相同的水泥砂浆（厚10mm～15mm），并细致捣实，使新旧砼紧密结合。
接头处不同强度等级砼浇捣的处理方法
本工程采用多种不同强度等级的砼，特别是地下室剪力墙下部砼要与底板同时浇筑，需要采取特殊处理措施。
将高等级砼浇注范围扩大至墙两侧宽30cm的部位，在这一个部位，采用支模专用“快易收口网”封堵，并固定在钢筋上，该网模既避免了砼随意流淌，又能保证模板两侧砼结合良好。浇砼时先浇高标号砼再浇低标号砼，现场应派专人指挥协调浇筑。
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砼养护
砼应在浇筑完毕后的12h以内对其进行覆盖和浇水养护，养护时间不得少于7d。新浇砼结构采用洒水、淋水、麻布袋覆盖养护。砼养护由砼班组排专人负责，普通砼养护时间为7天，膨胀砼养护14天。

板面砼强度达到1.2N/m2时方可上人操作。
地下室、屋面及卫生间砼的防水施工
地下室、厨卫及屋面因有防水要求故必须采取有效措施以防止渗漏水。
1）、砼的塌落度控制，严格计量，保证不因水灰比过大导致砼出现细小裂纹。
2）、严格控制砂石的含泥量。
3）、严格控制钢筋的质量，做好除锈、除油渍工作。
4）、加强砼的振捣，必须把砼中的气泡排干净，以防水渗透
5）、保证砼浇筑的连续性，严禁出现施工缝。
6）、对拉杆中间焊接止水片。 

7）、提高砼拆模时的砼强度，以防对拉杆片松动。
转换层施工

本工程转换层设在地下室顶板，转换层梁板结构尺寸较大，需制定专项施工方案。

梁模板支设

转换层梁模板支设设计按最大截面梁（800×2000mm）进行受力计算。

该梁最大跨度为8m，截面为800×2000mm，层底空间高4.5m，混凝土的重力密度γc=25kN/m3。梁模采用松木模板和木方，采用满堂钢管脚手架支设，由梁模、小楞、大楞和立柱组成。模板底楞木间距为0.25m，侧模板立挡间距0.5m，水平横杆钢管大楞水平间距0.5m，横杆步距最大1.8m，立杆纵向间距1.0m。


[image: image26.wmf]木坊

钢管

七夹板底模

全部为双扣件连接

Ф14对拉螺杆

水平间距500�


底模、侧模、梁底木方（小楞）、水平钢管（大楞）的抗弯强度、抗剪强度、挠度验算及钢管立柱的稳定性验算详见另行编制的《转换层模板支设方案》中的梁模设计计算书。

支撑满堂架选用

模板顶撑采用满堂架体系，综合考虑转换层板厚度和局部梁构造情况，我公司施工中选用Φ48×3.5规格的钢管（材质Q235）搭设满堂架，架体立杆间距1000mm，水平撑杆间距最大1800mm。对梁的交接处，要采用增加5根立柱对梁底进行顶撑加固，具体做法在梁交接处验算中描述。

1）对板中架体受力验算

板中每根立杆承载重量为：25×（1.0×1.0×0.2）=5kN

考虑砼浇筑过程中的冲击力，按动荷载计算N=1.4×5=7kN=700kgf。

查《建筑施工手册》表8-76，Φ48×3.5钢管，当横杆步距L=1800mm时，采用扣件对接，立柱允许荷载N=27.2kN，我单位施工中全部采用整根4米长钢管作立柱，完全满足要求。

立柱稳定性验算：Φ48×3.5钢管截面面积489mm2，回转半径 i=15.8mm，查表5-18求出Q235钢管轴心受压的稳定系数ψ=0.489（横杆步距L=1800mm时，λ=L/i=1800/15.8=114）。

σ=N/ψA=7000/（0.489×489）=29.28＜fm=205N/mm2，满足要求。
因为周围楼板上的力是与立杆相连的上横杆通过扣件传递的，单个扣件的承载最大极限值约为500kgf＜700kgf，所以搭设时要求每根钢管立杆上至少锁扣两道扣件，且扣件拧紧度要符合相关规定。

2）梁交接处的受力验算

我们取两最大截面梁交接处进行验算。该部分为800×2000mm梁交600×1600mm梁，周边板厚200mm。

模板加固方案：除按常规1000mm间距采用快拆螺杆对板上1、2、3、4点顶撑外，在梁底用快拆螺杆增加5、6、7、8、9五个顶撑点（如图1）。通过下列形式的水平拉杆将九根立杆连成一个整的拉接受力体系（如图2）。加固支撑体系示意图如下：
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9根立杆组成的支撑体系总体受力情况为：

∑N=25×（2.0×0.8×2.0＋1.2×0.6×1.6＋1.2×1.4×0.2）=117.2kN，按冲击活荷载计算∑N’=1.4×117.2=164.08kN。

平均每根快拆螺杆立杆受力为N’=164.08÷9=18.23kN=1823kgf＜27.2kN，满足钢管立柱竖向荷载要求。σ=N/ψA=18230/（0.489×489）=76.24＜fm=205N/mm2，满足稳定性要求。

为防止拆模后转换层砼板由于自重下沉开裂，每个梁交接处的9根快拆立杆必须等砼强度达到100%后再拆除。拆模前，同班组做好交底工作，并做好油漆标示。
混凝土浇筑

由于转换层钢筋相对密，混凝土方量大，混凝土浇筑有一定的难度，在混凝土浇筑前，必须现场进行技术交底，充分认识到混凝土浇筑的难度，找到振动棒的落点，保证混凝土震捣到位，确保不漏振。对于柱头及两梁交接处钢筋较密，在征得设计院、建设单位的同意下考虑采用细石混凝土浇筑，保证混凝土浇筑的质量。

浇筑顺序：先浇筑底部柱墙，再浇筑转换层梁板，从一端向另一端浇筑；配备足够的振动棒，两台砼输送泵，塔吊配合浇筑。转换层梁板的砼浇筑质量非常关键，要确保振捣密实，施工中要加强看模和加固。

模板拆除

对于梁柱侧模在保证不损坏混凝土的情况下可以拆除，对于底部模板和支撑必须在桁架梁混凝土强度达到100%，且上一层结构施工完后采允许拆除下部支撑和模板。

砌体工程
根据设计，本工程围护墙采用陶粒砖，混合砂浆砌筑，有防水防潮要求的部位为实心砖。由于围护工程量较大，总工期较紧，主体钢筋砼结构施工过程中应及时插入砌体施工。

凡墙体转角处、丁字墙交接处，应在灰缝设拉结措施，小于90厚墙设钢筋网片拉结，大于140厚墙设钢筋双向Φ6@500拉结。

到顶的非承重墙与楼板接触时，应斜砌混凝土实心砌块（220×73×100），砂浆密实，保证砌体与板紧密接触。

在门窗洞边200内砌体应选用实心块或砂浆填实的空心块砌筑。

所有外墙填充墙与钢筋混凝土梁柱之间设钢筋网片拉固。外墙抹灰采用防水砂浆。
材料要求
所有进场材料一定要求供应商定期出具出厂合格证明书，必要时对干容重等指标进行现场抽样检查，以保证达到设计和有关规范要求。对有严重缺棱掉角，表面平整度、几何尺寸误差较大的砌块严禁使用。
作业条件
砌筑施工前应做好砂浆配合比技术交底及配料的计量准备。弹出建筑物的主要轴线、标高线及砌体的控制边线，经技术复线，检查合格后，方可进行施工。
砌块墙施工一般构造
构造柱：构造柱主筋上端弯成L形与预埋件焊接，下端直接与预埋的插筋搭接，搭接焊长度为双面5d。砌墙时在构造柱处留马牙槎，墙体砌筑完毕后再浇筑构造柱砼。构造柱模板采用木夹板，加固用预制钢筋卡子，构造柱砼浇筑时必须充分浇水湿润砌块，以饱和吃水深度达到10mm为宜。构造柱上端模板宜施工成斜坡口，以便砼浇筑时填满与梁板之间的缝隙。
墙体顶部固定：顶部采用特制的小规格砌块或水泥砖采用立砖斜砌的方式砌筑，操作时必须逐块敲紧砌牢，砂浆填满密实，必要时应分两次填缝，即第一次填缝后待其下沉凝固后再进行第二次填缝。
施工工艺
砌体填充墙应交错搭砌，搭砌长度不小于砖长的1/3，水平灰缝宜为15mm，竖缝为20mm。砌筑时应找好标高后弹线砌筑，水平缝采用先铺砂浆法砌筑，竖缝采用挡板堵缝法填满，捣实刮平。边砌边将灰缝勾成深0.5-0.8mm的凹缝。
砌筑时应按设计要求埋设拉筋，设置拉筋处的水平灰缝的砂浆应适当加厚。浇筑砼构造柱及圈梁、压顶砼前应充分浇水湿润砌块。
砌筑外墙时应先在外墙面作控制灰饼以保证整个外墙面的全高垂直及平整度。灰饼竖向间距为每层一道，水平间距以3m为宜，可用10kg以上的重线锤用钢丝在无风天气里每五层吊一次线进行施工，做好后拉线检查复核。
另外，室内墙体放线定位时对各个房间必须严格找方。
根据墙体施工平面放线和设计图纸上的门、窗位置大小，层高、砌块错缝搭接的构造要求和灰缝大小，在每片墙体砌筑前，应按预先绘制好的填充墙砌块排列图把各种规格的砌块按需要镶砖的规格尺寸进行排列摆放、调整，把每片墙需要修整部分记录在立面排列图上，以供实砌使用。
在砌块墙底部采用红砖，其高度大于200mm。砌墙前先拉水平线，在放好墨线的位置上，按排列图从墙体转角处或定位砌块处开始砌筑。
墙体的砌筑，从外墙的四角和内墙的交接处砌起，然后在全墙面铺开。
砌筑时控制砌块的含水率。对砌块含水率控制在5%～8%。一般不需浇水砌筑，炎热夏天可适当洒水后再砌筑。
砌块错缝砌筑，保证灰缝饱满。
墙体表面的平整度、垂直度、灰缝的均匀度及砂浆的饱满程度等，应参照有关施工规程执行并随时检查，校正所发现的偏差。
砌块与混凝土相接处处理
砌块与混凝土柱相接位置，可在主体结构施工时，预埋钢筋作拉结筋，拉结筋沿墙高的间距和两端伸入墙的长度要满足设计和规范要求。预埋时将拉结钢筋的一端伸入墙内或柱内，一端随封闭墙头的模板钉在一起，砌砖时将紧贴混凝土面的拉结钢筋凿出理直。砌块与混凝土柱及梁交接处建议按下图进行处理，以防止粉刷后开裂。
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门窗洞与临时施工洞的砌筑与处理
门窗洞口保证平直，门窗框与砌体间的空隙应用砂浆填实抹平。
窗台上部铺设钢筋并以水泥砂浆抹平达到设计标高。
砌筑门窗洞时，采用M5的砂浆或细石混凝土填实靠近门窗边的孔洞。门窗顶砌体，采用M5砂浆，按设计标高将预制钢筋混凝土过梁牢固砌入。
施工注意事项
砌筑采用主规格砌块为主，镶砖为次，砌块错缝搭接，上下皮竖缝相互错开不小于砌块长度的1/3，如不能满足时，在水平灰缝中设置2根直径6mm的钢筋网片，加筋长度不少于700mm。
砌块墙的转角处，应隔皮纵、横墙砌块相互搭砌。砌块墙的T字交接处，应使横墙砌块隔皮端面露头。如下图所示：
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外脚手架工程

方案选择

外脚手架搭设方案为8#、9#楼采用底部搭设落地外架至12层楼面，12层以上采用16#槽钢悬挑外架；卸力方式：架体在指定卸力结构层用钢管斜撑，在上一层用钢管拉结，并用钢管抱柱子，用作外架立面每4层分段卸载。幼儿园采用双排落地外架。

材料要求

1）、钢管宜采用力学性能适中的Q235A（3号）钢，其力学性能应符合国家现行标准《炭素结构钢》(GB700-89)中Q235A钢的规定。每批钢材进场时，应有材质检验合格证。

2）、外脚手架搭设选用外径48mm，壁厚3.5mm的焊接钢管，采用直角扣件、旋转扣件、对接扣件连接。用于立杆、大横杆和斜杆的钢管长度以3~6m为宜，小横杆长度1.5m。有裂缝的钢管严禁使用，有脆裂、变形、滑丝的扣件禁止使用。
3）、根据《可铸铁分类及技术条件》(GB978-67)的规定，扣件采用机械性能不低于KTH330-08的可锻铸铁制造。铸件不得有裂纹、气孔，不宜有缩松、砂眼、浇冒口残余披缝，毛刺、氧化皮等清除干净。

4）、扣件与钢管的贴合面必须严格整形，应保证与钢管扣紧时接触良好，当扣件夹紧钢管时，开口处的最小距离应不小于5mm。

5）、扣件活动部位应能灵活转动，旋转扣件的两旋转面间隙应小于1mm。扣件表面应进行防锈处理。

6）、脚手板采用竹跳板，不得有开裂、腐朽。脚手板的两端应采用直径为4mm的镀锌钢丝各设两道箍。

7）、钢管及扣件报废标准：钢管弯曲、压扁、有裂纹或严重锈蚀；扣件有脆裂、变形、滑扣应报废和禁止使用。

8）、外架钢管采用金黄色，剪刀撑、挡脚板采用红白相间色，扣件刷暗红色防锈漆。

9）、外脚手架共满铺两层竹跳板，外边采用密目安全网围护。
落地脚手架构造要求
小横杆、大横杆和立杆是传递垂直荷载的主要构件。而剪力撑、斜撑和连墙件主要保证脚手架整体刚度和稳定性。并且加强抵抗垂直和水平作用的能力。而连墙件则承受全部的风荷载。扣件则是架子组成整体的联结件和传力件。

立杆纵距1.5m，横距不小于1.05m，大横杆步距1.8m，楼体外立面造型阳台和漂窗凸出楼层板的小横杆顶端距结构边缘150mm，外墙装修为涂料立面和内立杆与结构间距350mm，保证了装修作业空间。上、下两根大横杆之间设一道护身栏杆（高度900mm）。上、下横杆的接长位置应错开布置在不同的立杆纵距中，以减少立杆偏心受载，与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。剪刀撑宽度取3~5倍立杆纵距，斜杆与地面夹角在450~600范围内、搭接长度1m不少于三个扣件，最大面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。
剪刀撑搭设示意图：
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小横杆的设置：小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上、偏离主节点的距离不应大于150mm，靠墙一侧的外伸长度距墙不应大于150mm，外架立面外伸长度10Omm。脚手板在操作层满铺；脚手架与建筑物主体结构，连接件按2步3跨布置，其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m，水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m。

安全网挂设要求：安全网要求达到400-800目（每床6kg以上、三证齐全）应挂设严密，用绑扎绳绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上；水平安全网三证齐全铺设符合规范要求，安全网要挂设在棚架内侧，脚手架与施工层之间按验收标准要求每10米高度（即每三层）设置一道封闭平网，防止杂物下跌。

安全挑蓬设置要求：在通道口及靠近周边建筑物的场地要搭设安全挑蓬，向外伸出3m，每十层一道。

落地式外脚手架的搭设
本工程8#、9#楼12层结构以下及幼儿园均采用落地式双排脚手架。

依据JGJ130-2001中表6.1.1-1常用敞开式双排脚手架（50m高度以内外架）的设计尺寸中规定：可按立杆纵距1.5m，横距1.05m，大横杆步距1.8m，中间设一道900mm高防护栏杆。

落地式双排外架搭设顺序：做好搭设的准备工作→按建筑的平面形状放线→铺设垫板→按立杆间距排放底座→放置纵向扫地杆→逐根竖立立杆，随即与纵向扫地杆扣牢→安装横向扫地杆，并与立杆或纵向扫地杆扣牢安装第一步大横杆→安装第一步小横杆→第二步大横杆→第三步小横杆→加设临时抛撑（上端与第二步大横杆扣牢，在装设两道联墙杆后方可拆除）→第三、四步大横杆和小横杆→设置连墙杆→接立杆→加设剪刀撑铺脚手板→绑护身栏杆和挡脚板→立挂安全网。

扫地杆的高度离地面不大于200mm。大小横杆每步的高度基本为1800mm，但因为层高的关系可适当进行调整，最大高度不大于1800mm。
在搭设一步高后进行立杆和大横杆的校正调直。立杆用线锤校正其垂直度，大横杆应拉线调直并校正水平。
脚手板的铺设：结构施工时，作业层脚手板沿纵向满铺，做到严密、牢固、铺稳、铺实、铺平，不得有50mm以上间隙。严禁留长度为150mm的探头板。搭接铺设的脚手板，要求两块脚手板端头的搭接长度应不小于400mm，接头处必须在小横杆上。

支撑体系：①纵向支撑：为了增强脚手架的纵向稳定性和整体性，在脚手架纵向传力结构的外侧隔一定距离沿高度由下而上连续设置纵向剪刀撑。一层楼面的脚手架，在其两端和转角处设置剪刀撑宽度取3~5倍立杆纵距，斜杆与地面夹角在450~600范围内，最大面的斜杆与立杆的连接点离地面不宜大于500mm。

②横向支撑：每片脚手架在其两端设置横向支撑，并于中间每隔6个间距加设一道横向支撑。

③水平支撑：没有铺板的水平桁架在二榀横向承力结构之间设置一根小横杆，其间距不宜大于1m。必要时呈“之”字形连续布置。
④连墙拉杆的设置：连接件按2步3跨布置，其竖向间距H1=2h=2×1.8=3.6m，水平间距L1=3L=3×1.5=4.5m。连墙点的位置设置在与立杆和大横杆相交的节点处，离节点间距不宜大于30cm。短钢管两端分别用直角扣件与预埋钢管及大横杆相连。具体详见外架搭设布置图，结构边梁上水平方向每4m设置一个，垂直方向每7m设置一个。
悬挑式脚手架的搭设

搭设形式：采用预埋Ф18的光圆钢筋作为悬挑支点，预埋钢筋环焊接在梁主筋上，焊条采用T442型，要求焊缝饱满无缺陷。悬挑架体底部采用16#槽钢插入钢筋环内作为基座（间距1.5米），端头采用钢丝绳斜拉在上部结构预埋的钢筋环上。上部架体搭设做法同落地式脚手架。

悬挑基座示意图如下：


[image: image31.wmf]2500

纵向钢筋

槽钢

加焊吊环

100

900

350

安全护栏

拉结钢丝

安全网

竹挑板

竹挑板

安全网

拉结钢丝  14

安全护栏

500

1000

900

100

1

加焊吊环

工字钢

2500

立焊两根  25的钢筋头

外架立杆

1

满焊固定，防止滑移

1

1

1-1

预埋  18钢筋环

14#工字钢�

楼面

竹挑板

安全网

拉结钢丝  14

安全护栏

350

1000

1050

100

1

加焊吊环

2500

立焊两根  25的钢筋头

外架立杆

1

满焊固定，防止滑移

1

1

1-1

预埋  18钢筋环

楼面

16#槽钢$

16＃槽钢


脚手架搭设技术措施
1）、外架搭设

(1)立杆垂直度偏差不得大于架高的1／200。

(2)立杆接头除在顶层可采用搭接外，其余各接头必须采取对接扣件，对接应符合以下要求：立杆上的对接扣件应交错布置，两相邻立杆接头不应设在同步同跨内，两相邻立杆接头在高度方向错开的距离不应小于500mm，各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1／3，同一步内不允许有两个接头。

(3)立杆顶端应高出建筑物屋顶1.5m。

(4)脚手架底部必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应用直角扣件固定在距垫铁块表面不大于200mm处的立杆上，横向扫地杆应用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。

具体搭设方法可参见下图：
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(5)大横杆设于小横杆之下，在立杆内侧，采用直角扣件与立杆扣紧，大横杆长度不宜小于3跨，并不小于6m。

(6)大横杆对接扣件连接、对接应符合以下要求：对接接头应交错布置，不应设在同步、同跨内，相邻接头水平距离不应小于500mm。并应避免设在纵向水平跨的跨中。

(7)架子四周大横杆的纵向水平高差不超过500mm，同一排大横杆的水平偏差不得大于1／300。

(8)小横杆两端应采用直角扣件固定在立杆上。

(9)每一主节点(即立杆、大横杆交汇处)处必须设置一小横杆，并采用直角扣件扣紧在大横杆上，该杆轴线偏离主节点的距离不应大于150mm，靠墙一侧的外伸长度不应大于250mm，外架立面外伸长度以10Omm为宜。

(10)脚手板一般应设置在三根以上小横杆上，当脚手板长度小于2m时，可采用两根小横杆，并应将脚手板两端与其可靠固定，以防倾翻。脚手板平铺，应铺满铺稳，靠墙一侧离墙面距离不应大于150mm，拐角要交圈，不得有探头板。

(11)搭设中每隔一层外架要及时与结构进行牢固拉结，以保证搭设过程中的安全，要随搭随校正杆件的垂直度和水平偏差，适度拧紧扣件。

(12)拉杆必须从第一层与窗口连接，拉杆与脚手架连接的一端可稍微下斜，不容许向上翘起。保证垂直4m、水平6m拉接。

(13)脚手架的外立面的两端各设置一道剪刀撑，由底至顶连续设置；中间每道剪刀撑的净距不应大于15m。

(14)剪刀撑的接头采用扣件搭接相连，钢管搭接长度不小于1米，每个节点采用三个扣件连接，最端头扣件离管端大于100mm。

(15)剪刀撑应用旋转扣件固定在与之相交的小横杆的伸出端或立杆上，旋转扣件中心线距主节点的距离不应大于150mm。

(16)用于大横杆对接的扣件开口应朝架子内侧，螺栓向上，避免开口朝上，以防雨水进入导致扣件锈蚀，锈腐后强度减弱，直角扣件不得朝上。

(17)外架施工层应满铺脚手板，脚手架外侧设防护栏杆一道和挡脚板一道，栏杆上皮高0.9m，挡脚板高不应小于180mm。栏杆上立挂安全网，网的下口与建筑物挂搭封严(即形成兜网)或立网底部压在作业面脚手板下，再在操作层脚手板下另设一道固定安全网。

(18)剪刀撑是在脚手架外侧交叉成十字形的双杆互相交叉，并与地面成45°～60°夹角。作用是把脚手架连成整体，增加脚手架的整体稳定。

2）、过门洞的处理

留过门洞处，双排脚手架可挑空1～2根立杆，即在第一步大横杆处断开。悬空的立杆处用斜杆撑顶，逐根连接三步以上的大横杆，以使荷载分布在两侧立杆上，斜杆下端与地面的夹角要成60°左右，凡斜杆与立杆、大横杆相交处均应扣接。搭设图例如下：
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3）安全网

（1）挂设要求：安全网应挂设严密，用绑扎绳绑扎牢固，不得漏眼绑扎，两网连接处应绑在同一杆件上。安全网要挂设在棚架内侧。

（2）脚手架与施工层之间按验收标准设置封闭平网，防止杂物下跌。

4）、安全挡板

通道口及靠近建筑物的露天作业场地要搭设安全挡板，通道口挡板需向两侧各伸出1m，向外伸出3m。

脚手架搭设的质量保证措施
①架体使用的脚手钢管不允许有明显弯曲、压扁、开裂、脱焊、变形及严重锈蚀。
②相邻立杆接头要错开，以保证整体刚度。立杆最大轴向偏移小于20cm。
③同一横杆两端高差不超过5cm，相邻支撑点处横杆累计高差不超过20cm。
④预留孔或预埋件要求临近两层的垂直偏差不大于20mm，多层累计偏差不大于50mm。同一点处两预留孔水平高差不大于20mm。如果偏差超过此限值，必须改进后方可安装。
⑤外架在使用时，必须按不小于40平方米设置一与建筑物拉结点。

脚手架的安全管理

高层建筑施工用脚手架在搭设、使用和拆除时，其自身安全和周围环境安全都应十分注意。本工程建筑外脚手架制订以下安全管理措施：

1）、脚手架的验收管理

外脚手架应按脚手架的验收标准组织有关人员进行检查，全部合格并办妥验收手续后方可启用。分段搭设的脚手架应分段进行验收，严禁边搭边投入使用。脚手架的使用与搭设应交叉进行，不允许下部在使用的同时在上部进行搭设。

2）、脚手架的例行保养和检查

脚手架应设置专人进行例行的保养和检查，检查的重点是脚手架的垂直度、脚手架与建筑物的拉结、脚手架的连接件、脚手架上堆载的数量和位置、脚手架的安全设施等，发现隐患应立即消除。例行保养和检查、自检和专业检查都要有记录。

3）、脚手架的防雷、防电和防火

脚手架的防雷接地可采取单独埋设接地极、利用建筑物的防雷接地、利用塔吊的防雷接地三种方式接地，接地电阻应小于4欧。

施工电线不能直接绑扎在脚手架上，如必须绑扎在脚手架上时，应有可靠的绝缘保护。

脚手架上使用的脚手板、安全网和堆放的易燃品，都易发生火灾，因此要注意防火。防火以预防为主，平时要加强管理，在脚手架上配置灭火器材，动用明火要审批，并有专人监护，禁止在脚手架上吸烟，杜绝火种来源。

脚手架的防雷、防电、防火要有完整设计，形成制度落实到人。

4）、脚手架上堆载的管理

施工用脚手架上堆载严禁超载。模板支设、外挑转料平台以及塔吊拉杆都应于脚手架分开，绝对不允许相互拉结。

5）、对脚手架施工人员的管理

参加搭设和拆除脚手架的施工人员要事先进行体检，对不适合高处作业的人员不得安排从事搭设和拆除脚手架工作。对从事脚手架作业的人员要经常进行安全教育，脚手架搭设前要进行安全及技术交底，要经常对脚手架操作人员进行业务教育，提高他们的业务水平。

外架的搭设和使用均要按照相关规范、规程执行。外架在施工过程中需切实作好安全及技术交底。杜绝架体拆装过程中将扣件等从高处抛落。
防水工程
防水工程概况及说明
根据本工程防水工程设计部位和结构特点，我们将防水施工分为两种类型，即：A、地下结构防水：地下室、后浇带；B、地上结构防水：厨房、卫生间、屋面、屋面分格缝。鉴于本工程防水施工面积大、作业天气温差变化大、易产生不均匀的伸缩变形，故针对不同构造物的特性和防水部位的需求，采用不同的方式，即刚性或柔性的方式进行防水处理。

防水施工方法

地下室底板防水施工

地下室防水等级二级，防水混凝土抗渗等级S8。

地下室侧墙防水做法（由外至内）：

1）素土夯实；2）120厚砖护壁；3）、高聚物改性沥青防水卷材20厚；      4）、20厚1：3水泥砂浆保护层；5）1:3水泥砂浆找平层；5）自防水混凝土侧墙。

地下室底板防水做法（由上至下）：

1）自防水混凝土底板；2）40厚C20细石混凝土保护层；3）高聚物改性沥青防水卷材20厚；4）100厚C15混凝土垫层。

厨房、卫生间防水施工

1）厨房、卫生间防水施工程序：基层面清理→特殊部位处理→第一次素浆防水层涂抹→第二次素浆防水层涂抹→水泥砂浆防水层→养护

2）厨房、卫生间防水施工方法：

①基层处理：将构筑物表面松散的石子剔除，再将表面的浮渣、杂物完全清理干净。

②特殊部位处理：对厨房、卫生间地面和墙面的穿墙进、排水管道洞部位用防水剂与水按1：1调配好后拌合水泥素浆进行第一道防水处理，使管道与防水层牢牢粘合，并防止管道腐蚀后造成的渗漏，形成第一道防水层。③先用高浓缩剂与水按1：50的比例将基层面打湿，第一道素浆防水层；防水剂高浓缩剂与水按1：30稀释后再拌合水泥，调成糊状均匀涂抹在基层面，它能够彻底溶于水泥砂浆中，自动填补砂浆中的孔隙，从而达到防水效果。

④然后做第二道素浆防水层，施工方法同前，这样即加强了防水厚度，又能有效的抗水渗透。

⑤第三道砂浆防水层：用水泥、细砂、防水稀释剂按规定的配合比（水泥：细砂：防水稀释剂=1：2.5：适量）调成砂浆均匀涂抹。既起到防水作用，又能保护前两道的防水层。厚度3mm。

⑥养护：施工完毕后，初凝5-6小时后进行洒水养护，使其经常保持湿润状态，养护24小时后试水试验。

屋面防水施工

1）屋面防水施工程序：基层面清理→基层处理→特殊部位处理→屋面整体处理→养护

2）屋面防水施工方法：

①基层处理：

A、首先基层必须平整，将表面的积水、杂物完全清理干净。

B、检查是否有空鼓、松动、起砂和起皮现象，如有此现象须打掉重新压平。

C、如有蜂窝、孔洞要用素浆抹压填平。

②特殊部位处理：屋面防水细部构造，包括泛水、穿顶管道、排气孔、阴阳角、分格缝等部位，先用防水剂处理好。

③基层处理：用防水剂高浓缩剂（渗透性产品）与水按1:30稀释后再拌合水泥，调成糊状均匀涂抹在基层面，它能够彻底溶入水泥砂浆中，自动填补砂浆中的孔隙，从而达到第一道防水的目的。

④屋面整体处理：

A、涂刷基层处理剂。

B、然后由底到高方向铺设SBS防水卷材，短边搭接不小于50，长边搭接不小于100。

⑤养护：避免淋雨及损坏的条件下干燥24小时后试水试验。

防水施工应注意的事项

1）做好基层面的清理和特殊部位的处理工作；

2）每一道程序之间的时间掌控；

3）SBS防水卷材铺面不得皱起和气臌；

5）施工完24小时内必须专人养护到位；

6）经过试水自检后移交给下一道工序施工班组。 

厨房、卫生间防水细部做法
厨房、卫生间防水操作与上述基本一致，其重点是细部处理。厨房、卫生间等处贯穿楼板的管道根部处理是防水的重点，也是极易出现渗漏的地方，该部位的施工必须认真仔细，其详细施工方法如下。
管根处理
待立管安装完毕，固定并检查合格后，清洗洁净楼板孔壁混凝土，保持湿润。清除里管外围的油污和漆膜。
制成定型(抱箍式)专用托地式模板，固定托好。
混凝土的调制，配合比为1:2:2(水泥:砂:细石子)。水灰比不大于0.5，并渗入水泥用量的6%的防水剂，水泥选用42.5号普通硅酸盐水泥，空隙内的混凝土面应比楼板面低10mm，拍平压实抹光。隔24小时浇水养护，并检查缝底是否漏水。

管周防水处理
混凝土硬化干燥后，将管道外壁200mm高的范围内刷除灰浆和油污。刮除管根混凝土面的灰疙瘩和杂物，扫刷洁净，将10mm的凹坑填平防水材料，并将管周的立面涂刷200mm高的防水涂料。
试水：管根孔隙的防水材料固化后，进行第一次试水合格后，方可交付卫生洁具等的安装。
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地漏处理
地漏的作用是排除厨房、卫生间、阳台的污水。传统地漏的存水弯在楼板下面，当发生堵塞及周边渗水时很难到下层去处理，因此防水施工应按施工规范要求做好细部处理。
正确安装好地漏：地漏的位置根据设计、标高须知和土建施工配合，地漏蓖子要低于地坪面层不小于20mm。
地漏的灌筑：地漏位置固定，楼板周围的缝隙小于20mm时，用1：3水泥砂浆填嵌密实，当缝隙大于20mm，用1:2:2的细石混凝土填嵌密实。

地漏的防水处理：为防止混凝土的干缩裂缝，为水渗漏造成通道，水沿地漏外围渗漏。必须在地漏上口外围留10-15mm凹槽，在凹槽中填嵌密封胶。
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大便器处理
由于大便器是陶瓷釉质的，表面较光滑，不易粘结，在固定大便器时，常造成接口松动，连接不严。这是主要漏水之处，故特作施工防水说明。
大便器管定位以后，楼板周围的缝隙要谨慎处理。
缝隙小于20mm用1:3防水砂浆加水泥用量6%防水剂。当缝隙大于20mm用1:2:2细石混凝土封嵌堵实。具体做法与前面几节灌缝相同。
大便器与楼板接触处四周应在楼面找平层上留15mm×10mm凹槽，在槽内填嵌密封材料。
地下室结构自防水
根据我公司的工程实际经验，作好地下室防水主要途径有以下两种：
提高地下室防水部位混凝土结构自防水能力；严格按照设计要求作好防水层施工。这里重点谈混凝土自身结构的施工。
严格控制防水混凝土原材料
选用质量较好的碎石，粒径为10～30mm，其含泥量不得大于1％，且不得含有机杂质。
选用质量较好的中粗砂，含泥量不得超过2%，通过0.315mm筛孔的砂不得少于15%。
防水混凝土加入的防水剂，由设计、施工单位共同认可后方可使用。
模板系统处理
严格控制模板系统的质量。应确保模板系统有足够的刚度；模板接缝要严密、平整、光滑，不得变形、裂缝，混凝土浇捣时不发生漏浆现象。
混凝土浇筑前，模板要充分湿润，避免模板在施工中遇水后膨胀而拉裂混凝土面。
模板支撑牢固，尽量不使用螺栓拉杆或铁丝贯穿防水混凝土，以免造成引水通路，如必须使用对拉螺杆时应使用防水对拉螺杆，且拆模后必须在该处凿入20mm，在螺杆根部割断后用1：2水泥砂浆填补抹平。
钢筋工程
钢筋表面的油污、铁锈等必须清除干净。
钢筋下料、加工尺寸要准确。
钢筋绑扎后，应根据设计图纸检查钢筋的钢号、直径、根数、间距、形状等是否正确，特别要注意检查负筋的位置。
保证钢筋接头的位置及搭接长度符合规定要求，保证钢筋绑扎牢固，无松动等变形现象。
混凝土工程
从提高混凝土内在质量着手，保证混凝土达到设计要求，使用优质骨料，控制含泥量（不超过1%），采用连续性级配，严格控制混凝土配合比，以提高混凝土抗拉性能。
严格计量控制原材料配合比和混凝土坍落度，做到搅拌均匀，使混凝土浇筑时处于最佳状态。
保持混凝土连续浇捣，防水混凝土原则上不留施工缝（除指定施工缝外），如确有困难必须留时，也只能留水平施工缝，不允许留垂直缝。
防水混凝土施工前必须作好施工组织，计划好浇灌顺序，浇灌中要求振捣密实，分层浇捣时相邻两层混凝土入模时间不大于2小时。
防水混凝土施工前必须作好地下部分的降排水工作，严禁带水作业，并尽量选择在晴天浇筑混凝土，避免雨天施工时对混凝土浇捣产生影响。
模板拆模时混凝土强度不得低于设计强度的70%，以防拆模造成裂缝。
加强全面质量管理，对于拆模后的混凝土质量进行严格检查。拆模后如发现缺陷，应及时修补。
施工缝防水处理措施
地下室底板及顶板在施工过程中原则上不留施工缝，如因特殊原因(如暴雨等)，其施工缝按规范留设在次梁跨中的1/3的范围内。
底板与外墙之间的施工缝应留设在底板以上500mm-2000mm处，并通长设置3厚橡胶止水带。
混凝土浇灌的施工缝，要求用振捣器振捣密实，不抹光。
在施工缝处浇注混凝土时，已浇混凝土的强度(抗压)不应小于1.2Mpa；在已硬化的混凝土表面上，应清除水泥薄膜和松动的石子以及软弱混凝土层，并加以充分的湿和冲洗干净，且不得有积水。
在浇注混凝土前，首先在施工缝面上涂刷水灰比不大于0.4的水泥浆二遍，接着铺设10mm的防水混凝土标号相同的水泥砂浆振捣密实，直至表面泛浆再接浇上部的混凝土。
防水工程质量保证技术措施
原材料的质量控制：所有涂膜防水材料的品种、牌号及配合比，必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证及附使用说明书等文件的材料，不得采购和使用。凡进场的材料都须按规定抽样检查。凡抽查不合格的产品，坚决不能使用。
加强计量管理工作，并按规定计量器具进行检验、校正，保证计量器具的准确性。
厨房、卫生间、屋面防水施工完后必须做蓄水试验，外墙防水施工完后必须做淋水试验。
施工全过程的技术控制
审查好设备图纸并加强施工管理，认真制定详细的施工方案。
防水施工队伍严格考核，确保施工人员的素质及作业水平。
施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可施工后一道工序。
防水层及预埋管件等细部做法，必须符合设计和施工规范的规定。
防水层的基层应牢固，表面洁净、平整，阴阳角处呈圆弧形或纯角，涂膜应涂刷均匀、无漏涂。
底胶、附加层、涂刷方法、搭接和收头应符合施工规范规定，并应粘结牢固、紧密、接缝封严，无损伤、空鼓等缺陷。
屋面工程

本工程屋面有铺广场地砖上人屋面、住宅顶上人屋面、楼梯间不上人屋面和块瓦坡屋面四种。其中上人屋面面层须铺地砖，块瓦坡屋面顶面为彩色波形瓦。在做屋面面层和防水层前，先用1：8沥青沥青膨胀珍珠岩在结构面板上做现浇找坡层（最薄处30mm）。

屋面工程防水施工是关系到整个工程能否正常使用的关键，其施工质量的优劣将直接影响到业主的切身利益，在施工中必须引起充分地重视。
平屋面施工方法

6.7.1.1、找平层施工
根据设计要求，先在屋面结构面上做20mm厚1：2.5水泥砂浆找平层。

1）作业条件：各种穿过屋面的预埋管件，孔洞已补好，屋面的女儿墙、天沟等已按设计图纸要求施工完毕。
2）操作工艺：
清理基层：将砂子、灰尘、油污等清除干净，表面光滑者凿毛。
将底层洒水湿润，扫纯水泥浆一次。（随刷随铺砂浆）。
按配合比拌好水泥砂浆，水灰比不能过大，应拌合成干硬性砂浆，经过用2米压尺压平打实后，木磨板磨平，然后用铁抹子压实抹光。
砂浆凝固后浇水养护，养护时间一般不少于7天，后进行隔汽层施工。
找平层与突出屋面结构或构筑物（如女儿墙、内筒外墙、烟囱、设备基础等连接转角处均做成圆弧，其半径为50～100mm。
各防水层及保温层表面的找平层必须设分格缝，分格缝间距为3×6m，沿屋面纵横两个方向均设，并优先设在屋面的转角处。分格缝宽为30mm，施工时用木方分隔成型后将木方取出并用聚氨酯防水油膏嵌填密实。
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6.7.1.2、防水层施工
基层处理剂的施工：涂刷时应满布均匀，覆盖完全，不得有漏刷部位。
防水层中附加层采用防水卷材，其铺贴方向垂直于排水坡度方向，长边搭接宽度≥50mm，短边搭接宽度≥70mm。
为加强节点的防水，在涂第一遍涂膜之前，应先立面、阴阳角、排水管、立管周围、混凝土接口、裂纹处等各种接合部位，增补涂抹，然后大面积平面涂刷。涂膜不得有流淌、堆积现象。
6.7.1.3、屋面细部防水构造处理
在屋面防水层施工之前，应对变形缝和女儿墙、管道等出屋面部分及落水管口等部位，进行细部防水处理。

其典型做法如下图所示。
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尖顶坡屋面施工方法

塔楼顶部为仿古坡瓦屋面，上铺蓝灰色波形彩瓦。大致施工方法如下：

1）屋面结构板基层处理。清除表面灰尘、砂浆块等附着物，洒水湿润。

2）先找好规矩，即四角规方、横线找平、弹出基准线。在混凝土屋面上用1：3水泥砂浆做找平层，厚度20mm左右。
3）防水层施工。基层达到防水施工要求后，依次从坡屋面的一边向另一边或一侧到另一侧退向刮三元乙丙防水涂料第一遍，待干燥到一定程度（不粘工作鞋为宜），用同样的方法做第二遍。每栋坡屋顶防水层应请监理检验，验收合格后应即时开始施工卧瓦层，避免交叉施工人为造成破坏。

4）1：3水泥砂浆卧瓦层，内配Φ6@500X500钢筋网，最薄处20mm。

5）根据瓦片的实际尺寸，在准备好的基层上弹出分格线，要求横纵两线交叉成90度角，檐口处瓦片伸出檐口50~70mm。瓦片按从中间到两侧、自下而上用混合砂浆在瓦谷底部铺贴，瓦片需用水泥钢钉固定，防止瓦片下滑。本坡屋面有四面，每坡均分一道中，然后按分中向两端排瓦，至屋脊处断开。

6）安装脊瓦和檐口瓦。可用挂瓦钉直接将脊瓦、檐口瓦固定在屋脊和檐板的灰层上，再用灰浆填抹瓦缝。

门窗工程

本工程除防火门、卷帘门外，主要为铝合金推拉门，外窗为铝合金窗。

材料要求
门窗的品种、规格、开启形式符合设计要求，各种附件配套齐全，并具有产品出厂合格证。
防腐材料、填缝材料、密封材料、保护材料、清洁材料等符合设计要求和有关标准的规定。
作业条件
门窗洞口已按设计要求施工完毕，并已画好门窗安装位置墨线。
检查门窗洞口尺寸是否符合设计要求，如有预埋件的门窗洞口还应检查预埋件的数量、位置及埋设方法是否符合设计要求，如有影响门窗安装的问题及时进行处理。
检查门窗，如有表面损伤、变形及松动等问题，及时进行修整、校正等处理，合格后才能进行安装。
操作工艺
门窗框四周侧面防腐处理如设计有要求时，按设计要求执行。如设计无专门要求时，在门窗框四周侧面涂刷防腐沥青漆。
连接铁件、固定件等安装用金属零件，除不锈钢外，均应进行防腐蚀处理。根据门窗安装位置墨线，将门窗安装就位，将木楔塞入门窗框与四周墙体间的安装缝隙，调整好门窗框的水平、垂直、对角线长度等位置及形状，使偏差符合检评标准，用木楔或其他器具临时固定。
连接铁件与预埋件焊接固定：适用于钢筋混凝土和砖墙结构。连接铁件用紧固件固定。
门窗安装固定后，先进行隐蔽工程验收，检查合格后再进行门窗框与墙体安装缝隙的密封处理。
门窗框与墙体安装缝隙的处理，填塞水泥砂浆，如外侧留有密封槽口，填嵌防水密封胶。
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铝合金门窗安装质量要求
铝合金门窗及附件质量必须符合设计要求和有关标准规定。
安装必须牢固，预埋件的数量、位置、埋设、连接方法必须符合设计要求。
门窗安装位置、开启方向必须符合设计要求。
边缝接触面之间必须做防腐处理，可采用发泡聚氨脂塞缝，严禁用水泥砂浆做填塞材料。

装饰工程

抹灰
抹灰工艺流程控制程序
流程控制程序图如下：

[image: image40]
施工前期准备工作
抹灰质量的好坏关键取决于前期准备工作的好坏，特别是基层处理，当前墙面普遍出现的质量通病如空鼓、开裂、渗漏等大都由于基层处理不好造成，因此对抹灰前期的准备工作应预以充分重视。
依据《建筑工程质量检验评定标准》的规定，对基体结构工作进行核查验收，合格后方可进行抹灰工作。
根据施工图中设计的技术数据，进行放线抄平，并弹出基准水平线（即＋500线）。
检查安装的门框的位置、开启方向标高、中心线是否正确：应根据检查结果进行校正，门窗框与墙的连接必须牢固。
对基体上存在的孔洞、凸凹不平等缺陷必须剔凿和修补平整，孔洞应堵严堵实。
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预埋件、管道应在抹灰前安装好。其位置和标高应准确无误，并应做好防腐处理。
基体表面必须进行清理，确保洁净，并应浇水湿润。砖墙提前一天进行，轻质砌体应提前2天，水浸入砌块10mm为宜。
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应先行制作样板间，经鉴定符合标准后再正式施工。
对安装的构配件要做好防护工作，防止湿作业污染构配件；室内抹灰前应做好屋面防水工程。
混凝土墙表面应涂刷界面处理剂，砌体表面应在清扫浮水后采用20%（801胶：水=1：4）801胶水溶剂封闭层面的空隙。为提高与基层的粘结力，基层表面还应涂刷掺801胶（15-20%）的素水泥浆一道。

墙面抹灰操作工艺控制要点
	工序
	内墙抹灰
	外墙抹灰

	基层处理
	修补平整、洁净、并浇水湿润

	标筋
	采用冲筋控制抹灰层的平整度和垂直度
	

	底层
	底层抹灰应分层作业并用杠尺刮平、一遍刮平，最后一遍压实

	护角
	室内门窗口、墙面和柱的阳角处均应做护角，采用1：2水泥砂浆，阳角两侧不少于50，高度不少于2米。护角必须顺直光滑，与大面抹灰接槎平整。
	

	面层
	底层砂浆达到六、七层干后即可抹面层。
罩面时用铁板抹子压光一次，必须在终凝前压光一遍，达到光滑、洁净、接槎平整。
预留的孔、洞、槽盒位置要正确、方正、整齐、光滑，管道后面的抹灰表面应平顺。
	底层砂浆达到六、七层干后即可罩面、砂浆应用木抹子抹平、并用铁抹子压光。
如水泥砂浆表面不要求光滑，也可用刷子带出毛面或用木抹子搓毛、做成毛面。

	滴水线（槽）
	
	外墙窗台、窗楣、雨篷、压顶和突出腰线等，上面应做流水坡度，下面应做滴水线或滴水槽和止水线。
滴水线是将下口边沿抹成锐角，使雨水顺立面流下，滴水线槽宽度、深度均应不少于10，且应整齐一致、顺直美观，起到挡水的作用

	规方
	四角规方、横线找平、立线吊锤，弹出基准线和水平线，以控制几何形体尺寸。

	阴阳角

找方
	首先对墙面的阴阳角规方、设置标筋。房间应在墙面一侧做基准线进行测量放线规方；大房间，以地面上弹出的十字线作为基准线，在离墙角约100左右。采用吊线方法，在墙上弹出立线，按地面上的十字线及墙面平整程度向里反线，弹出基准点（线），并在基准点的上下两端挂通线，做标准灰饼及标筋。
阴阳角用方尺规方。阳角抹灰先用靠尺靠在墙角一面用线坠投直，然后在墙角的另一面顺着靠尺抹灰。使阴阳处方正、清晰美观。
	吊线坠垂线、套方找规矩：按墙上已弹的基准线，分别在门窗口的角、垛、墙面等处吊垂线。套方冲筋和标筋。

	踢脚板
	按设计要求弹出上口的水平线，用1：3水泥砂浆或水泥混合砂浆抹底找平，隔一天后用1：2水泥砂浆抹面层，在收水终凝前压光，比墙面的抹灰层凸出或凹进3—5mm，上口齐、压实抹平。
	

	窗台板
	先将窗台基体清理干净，并将松动部位修整好，深划砖缝，用水冲洗透，然后用细石混凝土铺实，其厚度控制在25 mm，24h后用10%的107胶水泥素浆刷匀，接着用1：2.5水泥砂浆抹面层，窗台板下口要求平直，不得有毛刺。
待面层脱水，颜色开始变白时，浇水养护3-4d
	室外窗台板做法与室内相同，但应注意以下几个问题：
1、室外窗台板必须低于室内窗台析10 mm左右；
2、室外窗台板必须有顺水坡，防止倒泛水；
3、窗台板的下口要制作滴水线，要求整齐顺直，不得有毛刺；
4、及时覆盖和浇水养护、防止日晒失水、干裂。

	中层灰
	
	操作方法与内墙面相同：为提高与其面层的附着力应将其灰面用木抹子搓平后扫毛或用铁抹子顺手划毛。

	弹分隔线
	
	待中层灰收水至六、七层干时，按要求弹出分隔线，必须规整。

	嵌分隔条
	
	分隔条两用粘稠素水泥浆与墙面抹成45度角；分隔条布置应横平竖直。

	拆除分隔条、勾缝
	
	面层灰抹好后即可拆除分隔条，并用素浆把分格缝勾平压实


外墙

本工程外墙装修做法主要采用白色外墙面砖、象牙黄外墙面砖、天然褐红色三色石材三种。面砖与砂岩均采用湿贴法施工，仅以面砖施工为例。

外墙面砖施工

1）施工准备

①基体的准备：将墙面表面杂物清除，并用水将灰尘冲洗干净。将上洞眼用1：3干硬性水泥砂浆(掺微膨胀剂)在两侧封堵，堵实抹平。

②粘接剂的准备：粘接剂按每10t为一验收批，抽样送试验室进行检验，合格后方可使用。

③外墙面砖的准备：面砖应进行选砖，制作专用选砖工具，将不合格的面砖剔除，用于非整砖部位。面砖的表面应光洁、方正、平整，质地坚固，不得有缺楞、掉角、暗痕和裂纹等缺陷。

④样板墙准备：大面积施工前，按每道墙的实际情况，做出样板墙，经各方验收认定后，按样板墙大面积施工。

2）操作工艺

①吊垂直、套方、找规矩→弹线分格→排砖→调制粘接剂→镶贴面砖→面砖勾缝、擦缝。

②吊垂直、套方、找规矩：在大角和窗中心线用经纬仪打垂直线找直，横线以楼层水平基准线交圈控制，竖向线以大角为基准线控制（详见外墙面砖专项排版图）。当墙面垂直误差在10mm以内，不打底，直接用粘接剂找平处理。

③弹线分格：按图纸设计要求分层分面分格弹线，以控制面层出墙尺寸及垂直平整度。

④排砖：根据大样及墙面尺寸进行横竖向排砖，以保证面砖缝隙均匀，符合图纸要求，非整砖行（列）尽量排在阴角及次要部位，遇有突出的卡件，用整砖套割吻合，不得用非整砖随意拼凑镶贴。

⑤调制粘接剂：将910干粉加入水中搅拌（不宜将水加到干粉中），比例为1Kg水配4kg910干粉，彻底搅拌均匀后，待其水化15分钟，再次搅拌，即可使用。15分钟后，不得再加水或加910干粉。砂浆的稠度以使其在竖起的抹刀上不向下流动为宜，使用过程中要经常搅拌容器中的砂浆，配制时不宜一次配制太多的砂浆，应随用随配。

⑥镶贴面砖：镶贴前必须将面砖上的浮灰清理干净，面砖自上而下进行镶贴，在该层最下一皮砖基准位置用靠尺临时支承，以此托住第一皮面砖，竖向线必须每块砖均弹线，横向砖在两端标出基准点带水平通线镶贴，上下层面砖之间宽度用米厘条控制。镶贴面砖可将砂浆直接抹在面砖背面再粘贴到墙面上，并挤压密实。在15分钟之内整调好面砖的缝隙，15分钟之后不可再调整面砖,如其位置不适应取下重贴。

⑦女儿墙压顶、窗台等特殊部位的处理：女儿墙压顶、窗台、窗台等部位上口、两侧大面面砖压侧面面砖，女儿墙压顶、窗台下口除坡度要满足规定的要求外（5%），顶面面砖必须压立面面砖，腰线下口也必须有不小于5%的坡度。所有大角面砖拼缝必须采用边缘加工成45度角的面砖对接。

⑧面砖勾缝与擦缝：在面砖镶贴24小时后方可勾缝，勾好后要求凹进面砖外表面2-3mm，面砖缝勾好后用棉纱擦洗干净。

3）质量标准

①饰面砖的品种、规格、颜色应符合设计要求和现行标准的规定。

②饰面砖镶贴必须牢固，无歪斜、缺楞、掉角和裂缝等缺陷，饰面砖镶贴完到达养护期后可进行拉拨试验，其试验数据必须符合要求。

③表面应平整、洁净，颜色一致，无显著的光泽受损处、无空鼓。

④嵌缝应密实、平直，宽窄一致，颜色一致，阴阳角处压向正确。

⑤用整砖套割吻合，边缘整齐。流水坡向正确，滴水线顺直。

⑥质量控制目标：

	项次
	项目
	允许偏差（mm）
	检查方法

	1
	立面垂直
	3
	用2m托线板和尺量检查

	2
	表面平整
	2
	用2m托线板和塞尺检查

	3
	阳角方正
	2
	用200mm方尺和塞尺检查

	4
	接缝平直
	3
	拉5m线和尺量检查

	5
	接缝高低
	1
	用钢板短尺和塞尺检查


4）成品保护

①要及时擦干净残留在窗框上的砂浆，保护好窗框的保护膜。

②所有出墙面的活必须做在前面，防止事后剔凿墙面。

③拆架子时注意不要碰撞墙面。
内墙

本工程内墙面主要有水泥砂浆墙面、瓷砖墙面和乳胶漆墙面三种。因为水泥砂浆墙面做法相对比较简单，所以下面重点介绍瓷砖墙面和乳胶漆墙面两种装修施工方法。

水泥砂浆墙面施工

水泥砂浆墙面做法大体为：墙体基层——7mm厚1：3水泥砂浆打底扫毛——6mm厚1：3水泥砂浆垫层——5mm厚水泥砂浆罩面压光——满刮瓷粉。

瓷砖墙面施工

主要用于电梯前室、入户大厅等公共部分精装修。墙面砖施工，首先应在墙面结构验收后对基层进行处理清扫、修补，并刷砼界面处理剂，然后进行吊直、套方，按间距1.5m左右用线锤、方尺拉通线的方法做灰饼，灰饼最薄处不小于7mm，根据灰饼厚度分层抹灰，用抹子搓毛、抹平，对瓷砖本身质量应严格把关，所用瓷砖应经业主封样、认可后方能使用。

1）作业条件：墙顶抹灰完，做好墙面防水层、保护层和地面防水层、混凝土垫层。做好内隔墙和安装好水电管线，堵好管洞。装好门、窗扇，并用符合设计要求的材料将门窗框与洞口缝隙堵塞严实。脸盆架、镜钩、管卡、水箱等应埋设好防腐木砖，并且位置要准确。弹好墙面上+50cm水平线。

2）材料准备：32.5号普通水泥或矿渣水泥、32.5号白水泥、中砂、石灰膏或生石灰粉、符合设计要求及质量要求瓷砖、107胶和矿物颜料。

3）操作程序：

基层处理→抹底子灰→选砖、浸砖→排砖弹线→贴标准点→垫底尺→ 镶贴瓷砖→擦缝。

4）施工要点：基层为砖墙时应清理干净墙面上残存的废余砂浆块、灰尘、油污等，并提前一天浇水湿润。基层为砼墙时应剔凿胀模的地方，清洗油污，太光滑的墙面要凿毛，或掺用801胶的水泥细砂浆做小拉毛墙或刷界面处理剂。打底时要分层进行，每层厚度为5-7mm。

底层灰6-7成干时，按图纸要求，结合实际和瓷砖规格进行排砖、弹线。正式镶贴前应贴标准点，用废瓷砖或用做灰饼的混合砂浆粘在墙上，用以控制整个镶贴瓷砖表面平整度。垫底尺：计算好最下一皮砖下口标高，底尺上皮一般比地面低1mm左右，以此为依据放好底尺，要求水平、安稳。镶贴瓷砖前，瓷砖应先浸泡2小时以上，然后取出晾干待用。粘砖应自下向上粘贴，要求灰浆饱满，亏灰时，要取下重贴。要求随时用靠尺检查平整度，随粘随检查，同时要保证缝隙宽一致。镶贴完，自检无空鼓、不平、不直后，用棉丝擦净，然后用白水泥浆擦缝，用布将缝子的素浆擦匀，砖面擦净。

乳胶漆涂料施工

1）构造做法
乳胶漆罩面；

喷封底涂料一遍，增强粘结力；

用乳胶滑石粉腻子修补刮平；
5mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光；
13mm厚1:3，水泥砂浆打底扫毛；
素水泥浆一道，内掺水重3～5%的801胶（仅用在混凝土墙面上）。
2）作业条件
墙、柱表面应基本干燥，基层含水率不大于8%；
过墙管道、洞口等处应提前抹灰找平；
门窗安装完毕，地面施工完毕；
环境温度保持在5℃以上；
做好样板间并经鉴定合格。
3）操作工艺
根据涂料工程施工及验收规范，混凝土及抹灰墙面，顶棚表面涂料工程，按图纸质量要求进行装修，主要工序为：
清扫→填补缝隙、局部刮腻子→磨平→第一遍满刮腻子→磨平→第二遍满刮腻子→磨平→第一遍涂料→复补腻子→磨平(光)→第二遍涂料
清理墙、柱表面：首先将墙、柱表面的灰渣铲干净。
修补墙、柱表面：修补前，先涂刷一遍用三倍水稀释后的801胶水。然后用水石膏将墙、柱表面的坑洞、缝隙补平，干燥后用砂纸将凸出处磨掉，将浮尘扫净。
刮腻子：遍数可由墙面平整程度决定，一般为两遍，腻子以纤维素溶液、福粉，加少量801胶，光油和石膏粉拌合而成。第一遍用抹灰钢光匙横向满刮，一刮板紧接着一刮板，接头不得留槎，每刮一刮板最后收头，要干净平顺。干燥用磨砂纸将浮腻子及斑迹磨平磨光，再将墙柱表面清扫干净，第二遍用抹灰钢光匙竖向满刮，所用材料及方法同第一遍腻子，干燥后用砂纸磨平并扫干净。
刷第一遍乳胶漆：乳胶漆在使用前先用萝斗过滤。涂刷顺序是先刷顶板后刷墙柱面，墙柱面是先上后下。乳胶漆用排笔涂刷。使用新排笔时，将活动的排笔毛拔掉。乳胶漆使用前应搅拌均匀，适当加水稀释，防止头遍漆刷不开。由于乳胶漆漆膜干燥较快，因此应连续迅速操作。涂刷时，从一头开始，逐渐向另一头推进，要上下顺刷，互相衔接，后一排笔紧接前一排笔，避免出现干燥后接头。待第一遍乳胶漆干燥后复补腻子，腻子干燥后用砂纸磨光，清扫干净。
刷第二遍乳胶漆：第二遍乳胶漆操作要求同第一遍。使用前要充分搅拌。
4）施工注意事项
透底：产生原因是涂层薄，因此刷乳胶漆时除应注意不漏刷外，还应保持乳胶漆的稠度，不可随意加水过多。
接槎明显：涂刷时要上下顺刷，后一排笔紧接前一排笔，若间隔时间稍长，就容易看出接头，因此大面积涂刷时，应配足人员，互相衔接。
刷纹明显：乳胶漆稠度要适中，排笔蘸漆量要适当，多理多顺防止刷纹过大。
刷分色线时，施工前认真划好粉线，用力均匀，起落要轻，排笔蘸漆量要适当，从上至下或从左至右刷。
涂刷带颜色的乳胶漆时，配料要合适，保证独立面每遍用同一批涂料，并且一次用完，保证颜色一致。

楼地面

本工程楼地面有水泥砂浆楼（地）面、地砖楼（地）面、防滑地砖楼面。

水泥砂浆楼地面
1）作业条件
地面或楼面的垫层以及预埋在地面内各种管线已做完。穿过楼面的竖管已安完，管洞已堵塞密实。有地漏房间应找好泛水。
墙面的+500mm水平标高线已弹在四周墙上。
门框已立好，并在框内侧做好保护，防止手推车碰坏。
墙、顶抹灰已做完。屋面防水做完。
2）操作工艺
基层处理：先将基层上的灰尘扫掉，用钢丝刷和錾子刷净、剔掉灰浆皮和灰渣层，用10%的火碱水溶液刷掉基层上的油污，并用清水及时将碱液冲净。
找标高线：根据墙上的+500mm水平线，向下量测出面层标高，并弹在墙上。
洒水湿润：用喷壶将地面基层均匀洒水一遍。
抹灰饼和标筋：根据房间内四周墙上弹的面层标高水平线，确定面层抹灰厚度，然后拉水平线开始抹灰饼，横竖间距离为1.5～2m，灰饼上平面即为地面面层标高。如果房间较大，为保证整体面层平整度，还须抹标筋，将水泥砂浆铺在灰饼之间，宽度与灰饼宽相同，用木抹子拍成与灰饼上表面相平一致。
铺设灰饼和标筋的砂浆材料配合比均与抹地面的砂浆相同。
刷水泥浆结合层：在铺水泥砂浆之前；应涂刷水泥浆一层，其水灰比为0.4～0.5，不要涂刷面积过大，随刷随铺面层砂浆。
铺水泥砂浆面层：涂刷水泥浆之后紧跟着铺水泥砂浆，在灰饼之间将砂浆铺钧匀，然后用木刮杠按灰饼高度刮平。铺砂浆时如果灰饼已硬化，木刮杠刮平后，同时将利用过的灰饼敲掉，并用砂浆填平。
木抹子搓平：木刮杠刮平后，立即用木抹子搓平，从内向外退着操作，并随时用2m靠尺检查其平整度。
铁抹子压第一遍：木抹子抹平后，立即用铁抹子压第一遍，直到出浆为止，如果砂浆过稀表面有泌水现象时，可均匀撒一遍干水和砂的拌合物，再用木抹子用力抹压，使干拌料与砂浆紧密结合为一体，吸水后用铁抹子压平。
第二遍压光：面层砂浆初凝后，人踩上去，有脚印但不下陷时，用铁抹子压第二遍，边抹压边把凹处填平，要求不漏压，表面压平、压光。有分格的地面压过后，应用溜子溜压，做到缝边光直、缝隙清晰、缝隙内光滑顺直。
第三遍压光：在水泥砂浆初凝前进行第三遍压光，铁抹子抹上去不再有抹纹时，用铁抹子把第二遍抹压时留下的全部抹纹压平、压实、压光。
养护：地面压光完工后24小时，铺锯末或其它材料覆盖洒水养护，保持湿润，养护时间不少于7天。
地砖楼地面

1）作业条件：
门框和楼地面预埋件及水电设备管线等施工完毕并经检查合格。
各种立管孔洞等缝隙应先用细石混凝土灌实堵严(细小缝隙可用水泥砂浆灌堵)。
在四周墙身弹好+50cm的水平墨线。各开间中心线(十字线)及花样品种分隔线。
选料：同一地点，开间应按配花、品种挑选尺寸基本一致，色泽均匀，纹理通顺进行预编安排编号，分类存放，待铺贴时按号取用。
2）操作工艺：
先将地砖背面刷干净，铺贴时保持湿润。
根据水平线、中心线(十字线)，按预排编号铺好每一开间及走廊左右两侧标准行(封路)后，再进行拉线铺贴。
铺贴前应先将基层浇水湿润，再刷素水泥浆(水灰比为0.5)，水泥浆应随刷随铺砂浆，并不得有风干现象。
铺干硬性水泥砂浆(配合比为1:3)找平层，虚铺厚度以25-30mm为宜，放上地砖块时高出预定完成面约3-4mm为宜，用铁抹子(灰匙)拍实抹平，然后进行地砖预铺，并应对准纵横缝，用木锤着力敲击板中部，振实砂浆至铺设高度后，将石板掀起，检查砂浆表面与地砖底相吻合后(如有空虚处，应用砂浆填补)，把地砖对准铺贴。铺贴时四角要同时着落。再用木锤着力力敲击至平正。
铺贴顺序应从里向外逐行挂线铺贴。缝隙宽度如设计没有要求时，不应大于1mm。
铺贴完成24小时后，经检查板块表面无断裂、空鼓后，用稀水泥(颜色与石板块调和)刷缝填饱满，并随即用干布擦净至无残灰、污迹为止。铺好地砖两天内禁止行人和堆放物品。

天棚
本工程天棚有乳胶漆顶棚、水泥砂浆顶棚两种，这里只简述各自做法，具体每层面施工方法同乳胶漆墙面和水泥砂浆墙面。

1）乳胶漆顶棚做法：

钢筋混凝土顶板——素水泥砂浆一道（加适量建筑胶）——10mm厚1:1:4水泥砂浆——4mm厚（水泥:石灰:水=1:0.3:3）砂浆——乳胶漆罩面。

2）水泥砂浆顶棚做法：

墙体基层——刷水泥砂浆一道（加适量建筑胶）——15mm厚1:1:4水泥石灰砂浆——3mm厚1:2.5水泥石灰砂浆罩面压光——满刮瓷粉。

设备安装工程

给排水工程

管道安装工艺流程：

给水管道、气体管道安装工艺流程：

安装准备→材料检查→预制加工→干管安装→立管安装→管道安装→管道试压→支管安装→管道试压→管道防腐（刷油）→管道冲洗。

排水管道安装工艺流程：

安装准备→材料检查→预制加工→干管安装→立管安装→导管安装→干管安装→闭水试验→支管安装→闭水试验→承管安装→防腐饰面处理。

主要的施工方法：
预留预埋：
预留预埋主要包括地下水池防水套管、屋面水箱防水套管、穿墙、梁钢套管，卫生洁具排水预留洞，管道穿楼板孔洞，设备基础预留孔洞及预埋件等。预留预埋准确与否对整个安装工程至关重要，它将直接影响给排水安装的顺利进行。
施工准备期间，专业工长认真熟悉施工图纸，找出所有预埋预留点，并统一编号，同时与其他专业沟通，以避免今后安装有冲、交叉现象，减少不必要的返工。
严格按标准图集（S312）加工制作防水套管、穿墙套管，套管长度按结构施工图尺寸确定，套管管径参照下列标准：
	管径（mm）
	50-70
	80-100
	125-150
	200-250

	留洞尺寸(mm)
	150×150
	200×200
	250×250
	300×300

	防水套管(mm)
	100
	150
	200
	300


套管安装：
刚性套管安装：主体结构钢筋绑扎好后,按照给排水施工图标高几何尺寸找准位置，然后将套管置于钢筋中，焊接在钢筋网中，如果需气割钢筋安装的，安装后必须用加强筋加固，并做好套管的防堵工作。
穿墙套管安装：土建专业在砌筑隔墙时，按专业施工图标高，几何尺寸将套管置于隔墙中，用砌块找平后用砂浆固定，然后交给土建队伍继续施工。
穿剪力墙钢套管安装：在钢筋绑扎好后，按照专业施工图确定好套管的标高和几何尺寸放置钢套管，找准确切位置后焊牢在周围钢筋上，如果需要气割钢筋安装的，安装好后必须用加强筋加固，并做好防堵工作。
穿楼板孔洞预留：预留孔洞根据尺寸做好木盒子或钢套管，确定位置后预埋，待混凝土浇筑后取出即可。
给水管安装：

本工程室内生活给水管采用PP-R管、室外采用PE管。

PP-R管的施工工艺简述如下：

切割管材、清洁断面：

对于φ40及以下的小管径管材，最好的切割方式为管子剪。首先把剪刀卡在需剪断处，收紧把手，同时轻轻转动，即可轻松切断管子。这种断管方式具有断口平整光滑的优点。

对于φ50及以下的大管径管材，使用锋利钢锯（或专用切割机）断管。首先在需切断处划线，然后用钢锯沿所划线准确锯开。最后清理干净断口处毛刺、飞边。

管道断管的操作要点是管材端面必须垂直于管轴线，同时断口应清洁无毛刺。否则，熔焊完成后的接头极易出现漏水和管内壁结瘤影响管内径现象。

通电热熔：

在热熔机上装好根据管径选用的焊头后通电加热，开始时工作指示灯显示为红色，当指示灯变为绿色时，表示温度升高到合适程度，可以进行熔焊工作。

熔深划线：

管道熔焊时，熔焊过浅会使接口连接强度不够，导致漏水；反之，熔焊过度会使插接时，接口淤积过多熔融材料，导致管内径缩小，影响管道流量。所以管道进行熔焊操作时，必须准确控制熔焊深度，以保证熔焊接头牢固、美观。熔焊深度的划定按规定要求确定，并用有色笔划出热熔深度线。

热熔连接：

热熔连接操作的正确与否直接关系管道安装完后是否漏水的问题。热熔连接的具体操作要点和步骤如下：

清洁管材与管件连接端面、熔焊机焊头，必须保持其清洁、干燥、无油。因为油污及潮湿将直接造成接头加热面受热不匀，导致熔接质量差，熔接强度不够等缺陷。

无旋转的将管端插进加热套内，并插入到所划出的熔深线处，同时，无旋转的将管件推到加热头上，直至达到管件底部。

按规定来控制加热时间，达到规定时间后，立即把管材与管件从加热套和加热头上取下来，迅速无旋转的将管道插入到所标深度。

PE管的施工工艺：

电熔连接操作步骤：

清除干净管材、管件内外焊接部位的灰尘和杂质；

用刮刀刮除管材焊接区域外表面0.1-0.3mm的氧化层，并清除干净碎屑；

将管材插入到管件承口内，确认已达到规定的深度。将管材和管件固定好，并确保管材和管件间无应力；

将电熔焊机的导线接入管件的两接线柱上，并确认连接良好；

用读码器读取电熔管件焊接参数或按照管件要求的参数手工输入焊接参数，检查无误后进行确认；

启动焊接按钮进行焊接，并观察孔突出情况；

焊接完成后，按规定的时间进行冷却，达到时间后拔出导线，清理现场即可。在焊接冷却过程中要特别注意不能移动管材管件，不能在管件上施加任何外力。

熔对接焊操作步骤：

用洁净的棉布将加热板加热面擦拭干净；

接通加热电源并按工艺要求设定加热温度；

设定焊接过程的压力与时间等工艺参数；

将需焊接的管材或管件夹紧在焊接工位上，并保证两端面对齐；

用铣刀铣消平整待焊接的两端面。并马上开始焊接；

确认加热达到设定温度后，将加热板就位，启动焊接机，进入加热操作，开始对焊接端进行加热，并自动进行第一阶段计时；

待熔融环的高度达到要求高度民主后，焊接端面的施加压力降低到只保留拖动压力，同时开始第二阶段计时；

计时完毕后进入第三阶段，拨动进给手柄，松开并驱除加热板；

平稳闭合管材管件，当压力升至规定值后开始第四阶段计时；

第四阶段计时完成后，可适当减小压力，进入冷却阶段计时；

冷却结束后，拆卸夹具，完成整个焊接过程。

排水管安装：

1）管材或管件在粘合前将承口内侧和插口外侧擦拭干净，无尘砂与水迹。当表面沾有油污时，采用清洁剂擦净。

2）管材根据管件实测承口深度在管端表面华出插入深度标记。

3）胶粘剂涂刷先涂管件承口内侧，后涂管件插口外侧。插口涂刷为管端至插入深度标记范围内。胶粘剂涂刷应迅速、均匀、适量，不得漏涂。

4）承插口涂刷胶粘剂后，即找正方向将管子插入承口，施压使管端插入至预先划出的插入深度标记处。擦净挤出的胶粘剂，静置至接口固化。

5）立管穿越楼层处伸缩节设置于水流汇合管件之下。

气体管道、消防管道、空调管道安装：

本工程气体灭火系统的集气管采用镀锌钢管丝接、消防管道大于等于DN100采用卡箍连接，小于DN100采用丝接、空调管道采用焊接或法兰连接。

管道的丝扣连接：丝扣连接工艺流程及注意事项如下。
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管道的卡箍连接：

工程中所使用的镀锌钢管及连接的管件，使用前必须进行查核，确保钢管口平整，无毛刺，钢管内焊缝应磨平，其长度不少于60mm。

将需要加工沟槽的钢管架设在压槽机下压轮和托架上，托架位置防止在钢管中部向外的位置为宜。

调整钢管使其处于水平或托架略高一点，将钢管端面与压槽机主轴的定位盘贴紧，启动压槽机电机，徐徐扳动油泵手柄，使上压轮滚压钢管至要求的沟槽深度，停机，检查沟槽的深度和宽度，确认符合要求，卸荷，取出钢管，去除钢管端部毛刺、镀锌渣等完成一次操作。

无缝钢管焊接：

焊前准备：
（1）、工程中所使用的母材及焊接材料，使用前必须进行查核，确认实物与合格证件相符合方可使用。
（2）、焊条必须存放在干燥、通风良好的地方，严防受潮变质。                     

（3）、管道对接焊口的中心线距管子弯曲起点不应小于管子外径，且不小于100mm，与支吊架边缘的距离不应小于50mm。管道两相邻对接焊口中心线间的距离应符合下列要求：公称直径小于或等于150mm时，不应小于150mm。
（4）、管子或管件的对口，应做到内壁平齐，内壁错量要求不应超过管壁厚度的10%，且不大于1mm。
焊接工艺：
焊件组对时，点固焊选用的焊接材料及工艺措施应与正式焊接要求相同，管子对口的错口偏差不超过壁厚的20%，且不超过2mm，调整对口间隙，不得用加热张拉和扭曲管道的办法。
不得在焊件引弧和试验电流，管道表面不应有电弧擦伤等缺陷。
管道焊接时，管内应防止有穿堂风。除工艺上有特殊要求外。每条焊缝应一次焊完。
焊接完毕后，应将焊缝表面熔渣及其两侧的飞溅清理干净。
焊后检查：
焊后须对缝进行外观检查，检查前将妨碍检查的渣皮飞溅清理干净。
焊缝焊完后，应在其附近打上焊工钢印代号。
对不合格的焊缝，应进行质量分析，订出措施后返修，同一部位的返修次数不应超过三次。

阀门安装：
(1)阀门安装前，应做耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查10%。如有漏裂不合格的，应再抽查20%，如仍有不合格的则须逐个试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定之压力，并做好阀门试验记录。
(2)阀门安装时，应仔细核对阀件的型号与规格是否符合设计要求；阀体上标示箭头，应与介质流动方向一致。
(3)阀门安装，位置应符合设计要求，便于操作。
水泵安装：
1）、水泵开箱检查：按设备的技术文件的规定清点水泵的零部件，并做好记录，对缺损件应与供应商联系妥善解决；管口的保护物和堵板应完善；核对水泵的主要安装尺寸应与工程设计相符。
2）、水泵就位后应根据标准要求找平找正，其横向水平度不应超过0.1mm/m，水平连轴器轴向倾斜度不超过0.8mm/m，径向位移不超过0.1mm/m。
3）、找平找正后进行管道附件安装，安装应保证在自由状态下连接，不的强力连接，在阀门附近应设置固定支架。
4）、水泵调试：水泵调试前应检查电动机的转向是否与水泵的转向一致、各个固定连接部位有无松动、各个指示仪表及安全保护装置和电控装置是否灵敏准确可靠。水泵在运转时，转子及各运动部件运转应正常，无异常声响和摩擦现象；附属系统运转应正常；管道连接牢固无渗漏；运转过程中还应测试轴承的温升，温升应符合规范要求。
卫生洁具安装：
1）卫生洁具型号、规格必须符合设计之要求，在安装前应严格检查本体有否破损，表面是否光滑。
2）卫生洁具的固定必须牢固，平稳不倾斜，垂直度偏差不大于3毫米，成排洁具允许误差3毫米。
3）有下水栓的洁具，下水栓与洁具底面的连接应平整且略低于底面，地漏安装在地面的最低处，其篾子顶面应低于设置处地面5毫米。
4）洁具排水口与暗装管道的连接情况良好，不影响装饰美观。
5）给水镀锌配件良好，无损美观，连接口严密无渗透漏。
6）阀门、水嘴开启灵活，不漏水。
7）卫生洁具安装后要按规定进行通水试验。
给水管道试压吹洗、排水管道的通水灌水：
管道试压按系统分段进行，既要满足规范要求，又要考虑管材和阀件因高程静压增加的承受能力。水压强度试验的测试点设在管网的最低点。对管网注水时，应先将管网内的空气排净，并缓缓升压，达到试验压力后，稳压30分钟，目测管网，应无泄漏和无变形，且压力降不应大于0.05Mpa。

排水管道的灌水：排水管应分层作灌水试验，注水高度以一层楼高度为准，满水15分钟以后，再灌满，5分钟后液面不下降为合格。

电气工程

安装工艺流程：

施工准备→ 预留预埋→ 配管穿线→支、吊架制作安装→电缆桥架安装→管内穿线→设备配线→电缆敷设→设备、灯具安装→系统检查、调试。

主要施工方法：

线路敷设：

所有电源进线的敷设方式为：电缆在配电房沿电缆沟敷设，引至室外空调主机的电缆室内采用梯形桥架固定安装，室外部分则穿半硬质塑料管在屋面保温层敷设，室内强、弱电线路的垂直干线在专用竖井内，采用专用金属线槽（梯形桥架）敷设；主照明采用封闭式插接母线；其余低压干线为交联铜芯电缆，照明、动力分支线均为全塑铜芯线穿薄壁钢导管敷设。

盘柜安装：盘柜安装施工工艺流程如图所示。
桥架安装：

（1） 施工程序：

（2）桥架跨过伸缩、沉降缝时，应设伸缩节，且伸缩灵活。

（3）桥架弯曲半径由最大电缆的外径决定，桥架各段要连为一体，头尾与接地系统可靠连接。

配管接线：

（1)施工程序

    

（2）施工中注意不同相线和一、二次线采用不同线色加以区分，必要时加以标识。管口处加护口，防止电线损伤。导线不得直接露于空气中，截面为2.5mm2及以下的多股铜芯线应先拧紧烫锡或压接端子后再与设备、器具的端子连接。当设计无特殊规定时，导线采用焊接压板压接或套管连接。

电缆敷设：

(1)电缆敷设前应对电缆进行详细检查，规格、型号、截面电压等级均要符合设计要求，外观无扭曲、坏损现象。并进行绝缘摇测或耐压试验。

(2)电缆盘选择时，应考虑实际长度是否与敷设长度相符，并绘制电缆排列图，减少电缆交叉。

(3)敷设电缆时，按先大后小、先长后短的原则进行，排列在底层的先敷设。

(4)标志牌规格应一致，并有防腐性能。

灯具、开关箱等低压电器安装：

(1)对安装有妨碍的模板、脚手架必须拆除，墙面、门窗等装饰工作完成后，方可进行施工。

(2)灯具及开关箱等的安装须格外注意观感质量、标高位置要正确可靠。

防雷接地：

本工程的防雷等级为二级，本楼在屋顶女儿墙敷设镀锌钢管作避雷带，利用柱子主钢筋（两根大于φ16钢筋）做引下线；利用圈梁内靠外墙一侧的主钢筋作为均压环，建筑物内的各竖向金属管道构件没圈梁连接一次，没三层圈梁大于φ12主钢筋闭合连通，标高45米以上的金属构配件与引下线或防侧击避雷带可靠焊接。利用基础钢筋做接地体，采用等电位连接方式。沿地下一层基础外侧1.0米，标高为米处，敷设一圈扁钢，做环形接地带，与基础内主钢筋焊接，所有接地共用，要求不同用途的接地干线单独引至地下后再与联合接地网连接，接地电阻要求小于1欧。楼内接地保护采用TN-S系统。

强电调试：

整个电气系统的调试分阶段进行，照明系统可利用临时电提前予以送电试亮，动力系统调试须在配电房通正式电后进行。
1）照明调试要求
a、绝缘电阻测试：在各回路送电之前进行一次绝缘电阻测试工作，确认各回路绝缘电阻达致规范要求。
b、分支回路送电：每次送电只送一个回路，不能各回路同时送电。送电前，关闭所有开关。送电后，逐个打开开关，观察灯具是否工作正常。检查完该开关控制的灯具后即关上该开关，然后对下一个开关进行检查，依此类推。
c、分部分项送电：各回路送电检查完毕，确认无误后，方可对该部分灯具进行统一送电。每完成一部分调试，即切断该部分电源，进入下一部分的调试工作。
2）调试准备
a、进行各照明线路的绝缘检查及配电箱的接线检查，确保各送电回路符合送电要求；
b、检查各设备线路的绝缘及配电箱的接线，确保送电回路符合送电要求；
3）调试步骤

a、楼层主电源供电电缆绝缘检查后，通知低压配电房可以送电，配电房电工确认可以送电后，合闸后挂上通电标识；
b、楼层主电源箱受电后，参照上面的步骤对各支回路配电，配电至各分配电箱完毕后，挂上送电标识；
c、电源送至各配电箱后，对各灯具插座回路再次绝缘检查后，开始送电，送电完毕后挂上送电标识；

以上工作必须在专业施工员的监督检查下进行，由主管生产的项目副经理统一安排。、

施工过程质量控制：

1、过程分类及控制要点

为便于有效的控制施工过程的质量，根据安装工程施工的性质和特点，将施工过程划分为：一般过程、关键过程、特殊过程。        

（1）一般过程的控制

a. 一般过程指操作工艺简单的过程，其分项过程包括一般设备和管道、空调、电气的安装工程及防腐保温工程等。

 b. 一般过程受控的条件：按计划配合合格的人员、满足施工要求的机械设备、检定合格的计量器具和试验设备、验证合格的材料、有效的施工文件，合适的操作环境。

c. 此类过程的施工由工程项目施工技术人员提供必要的施工文件，进行详细的书面交底；作业人员按图纸、规范、标准的要求进行操作。在过程操作及质量控制中，作业人员要坚持开展“三工序”活动，即“检查上道工序、保证本道工序、服务下道工序”，使过程始终处于受控状态。

 d.过程试验由施工技术人员按《检验和试验工作程序》的规定组织进行。班组设兼职质检员，负责班组质量自检和自检资料的积累、管理工作。班组的每个操作者对自己的工程质量随时进行自检，工序交接坚持互检，合格后才能进行下道工序的施工。

 e. 专检由质检员负责，质检员根据施工现场的施工进度做好工序跟踪控制的专职检查并及时做好记录。对查出的质量问题填写“整改通知单”，通知有关人员限期整改。隐蔽工程检查是在班组自检的基础上，由施工技术人员填写隐蔽工程检查记录，通知监理单位和建设单位代表共同检查签字认可后，方可隐蔽。

 f. 不同专业工种之间的过程交接由项目部技术负责人组织质检员、相关施工技术人员及有关人员参加，进行检查验收，交付方出具中间交接资料，接收方检查认可后，办理中间交接手续。土建与安装的交接由工程项目经理部组织双方相关人员进行中间交接验收并办理中间交接手续。

 g. 工程质量验评

 分项、分部工程完成后，由施工技术员进行分项、分部工程质量预检并填写分项、分部质量检验评定表，由项目负责人组织评定，由质检部门核定质量等级。

 单位工程由公司总工程师组织质检部门、技术部门、项目经理部技术负责人进行预检，合格后，由质检部门评定质量等级。

单位工程完工后的检验工作要邀请建设单位和监理单位人员参加。

（2）关键过程控制

 a. 关键过程指对本工程起决定作用的过程，包括进口设备的安装、消防工程的安装调试等。

 b. 关键过程的文件控制按《文件和资料控制程序》的有关规定执行。在分项工程施工时，除向作业人员提供施工图纸、规范和标准等技术文件外，还需专门的工艺文件或作业指导书，明确施工方法、程序、检测手段，需用的设备和器具，以保证过程质量满足规定要求。

工艺文件和作业指导书，由项目经理负责组织编制或收集整理，施工技术人员向作业人员进行书面交底，在施工过程中需指导、监督文件的执行。

c. 施工过程中由项目设备员负责施工机械设备管理，并组织维护和保养，以保持过程能力。

 d. 施工技术人员根据施工过程对环境条件的要求，如设备解体安装的防水、防尘，仪表的调校及焊接、防腐等工程对环境温度的要求提出具体措施，经项目经理部负责人批准，由施工技术员组织实施，质检员监督检查，以对环境的控制来满足施工过程的要求。

 e. 关键过程施工应具备的条件：试验、监督和验证与一般过程控制相同。

（3）特殊过程控制

 a. 特殊过程即过程的结果不能通过其后的检验和试验完全验证的过程，根据本工程施工现状，焊接为特殊过程。

 b. 作业前，项目经理组织各专业技术人员和质检员对作业人员资格、工艺措施、设备状况等进行认可，并做好记录。质检部门要核定从事特殊项目操作人员的上岗证是否有效，且所从事的操作内容是否相符，禁止无证上岗和超范围上岗操作。

 c. 其他要求按关键过程控制的条款执行。

2、不合格产品的控制及纠正和预防措施

为控制不合格产品必须严格执行公司颁发的《不合格品的控制程序》，程序中明确规定了不合格品的标识、记录、评价、隔离和处理，并由质检部门监督执行，以防止不合格品转入下道工序，给工程整体带来隐患。

对于不合格品的标识、记录和隔离由项目经理部和有关职能部门去完成，以防止在作出适当处理前继续使用。

不合格品的评审和处理按《不合格品的控制程序》办理。根据不合格品造成的原因、责任、性质和后果的不同，项目项目经理或总工程师组织技术、工程、质量和物资等相关部门和人员参加，评审结论报上级或建设单位备案或审批。

不合格品的处理方法主要有：

(1) 由于材料、部件和设备造成的，采用返修或调换的办法进行处理；

(2)属于施工质量造成的采用整改或拆除重做的办法进行处理。

不合格品的纠正和预防措施按《纠正和预防措施控制程序》的有关规定执行。

(1)对建设单位、监理、设计、质检部门或政府有关部门提出的质量问题，要及时进行处理。

(2)对施工过程中检查出现的问题或不合格品报告，按“三不放过”的原则处理，并做好记录。

(3)项目经理组织有关人员查明不合格品产生的原因，判定不合格的严重程度，制定纠正措施。各专业技术人员负责组织实施，并记录纠正结果，质量检查员跟踪检查，验正实施。

(4)预防措施由各级技术负责人组织工程、技术、质监和工程项目经理部等相关部门和人员共同制订，并报上一级技术负责人批准，由工程部会同项目经理部组织实施。

在制订预防措施时，要定期征求建设单位和监理的意见，召开质量分析会，及时收集合理化建议等信息，以发现并消除影响工程质量的潜在原因。

 质量监督部门要及时检查预防措施的实施情况并评价、记录实施效果。

3、检验和试验

检验和试验按《工程质量检验和试验工作程序》的有关规定执行，其中包括进货检验和试验、过程检验和试验、最终检验和试验。

（1）进货检验和试验由项目经理部和物质部门负责，必须对进入现场的原材料、设备进行检验和试验，保证不合格的原材料和设备不投入使用。

（2）过程检验和试验由项目经理负责，在组织施工时应设置检验控制点并执行“自检、专检、交接检”制度。

（3）最终检验和试验在上述两个检验和试验基础上进行，由项目经理部组织自检、自评；工程部组织预验收；最后由建设单位、监理工程师和市质检站组织验收，合格后方可办理交工验收手续。

4、初步验收、联动试车、试运行。

（1）初步验收在所有工程完成后由建设单位上级领导组织监理工程师、承包方、设计工程师和质检部门对完成的工程进行检验，承包方提供初验测试所需的设备、仪表、材料、工具、人员和其他方面的服务。

（2）联动试车和试运行要结合本工程的特点进行。当初步验收中发现的问题和缺陷已被修正，方可进行联动试车。

（3）运行检测由承包方在监理工程师和建设单位操作人员协助下进行，以证实其是否已全部达到设计要求。对于现场所需的计量仪表和仪器，要有法定测试机构的标定。

（4）承包人按相关专业的有关规定进行竣工资料的整理，并绘制竣工图纸，上交建设单位和监理单位。

（5）全部工程的竣工验收由建设单位主持，工程竣工交验后由质量监督部门进行工程竣工等级核定，并签发《工程质量竣工核定证书》。

施工质量控制见“质量管理控制图”。

质 量 管 理 控 制 图


“四新”应用

为把本工程建成技术上一流、管理上科学、工期上先进、质量上达标的样板建筑，同时达到有计划、有步骤的开发和推广应用新技术的目的。在工程开工之初，就成立新技术推广应用领导小组。即以项目经理为组长、项目总工为常务组长、各部门负责人参入的项目科技进步工作小组，协调各项新技术、新工艺的实施和总结。充分发挥“科学技术是第一生产力”的作用，发挥我公司多年的技术优势，采用目前国内先进而且我公司使用成熟的新技术、新工艺和管理模式，优质高速地建成本工程。

拟推广以下新技术、新工艺

1）、本工程施工方案中采取的新技术清单
a、梁板模板快拆施工技术
b、现代工程管理技术与计算机网络的运用
c、清水混凝土施工技术

d、高分子涂膜材料防水施工技术

e、高层混凝土泵送技术

2）、方案中采用的新型施工工艺清单
a、清水梁板底面劈聚合物水泥浆施工工艺
b、楼地面一次性收光施工工艺

c、现浇楼梯封闭支模施工工艺
d、矩形柱采用独立柱箍加固施工工艺
相关新技术、新工艺介绍

梁板模板快拆施工技术

加快施工进度，确保施工质量，利用我公司成熟的施工经验，采用快拆技术，可将模板的拆除时间提前，利用顶撑加固水平梁板结构，减少周转材料的投入。此技术是建设部推广应用的技术之一。

现代管理技术与计算机网络的运用

在项目部建立局域网，将钢筋翻样、预算、计划、财务、统计、资料管理等各项日常工作利用微机进行管理，并相互进行连接以达到进度、流程、成本、资源等各种信息的共享，同时通过Internet网保持项目部与公司总部的网络联系，使公司总部对工程进行有效监控和技术支持。

清水混凝土施工技术

从模板表面处理、模板支设加固和砼配合比等方面，我们将制订严格的施工工艺来保证砼浇筑质量，特别是框架节点处混凝土的外观质量，确保达到清水混凝土要求。减少二次抹灰厚度，增加建筑可用空间。

高分子材料涂膜应用防水施工技术

新型防水材料的应用，有效地提高了建筑防水性能，缩短了防水施工占用时间。具体材料性能和施工工艺详见项目防水施工前另行编制的《防水工程施工》专项方案。

新材料、新产品的应用规划
将设计单位选用的新技术、新材料推广应用好是我公司一贯的科技服务宗旨，也是保证工程质量的重点。设计中采用的新材料、新产品，我们在这些新材料、新产品的投入施工应用前，进行实物考察、试验、做样板，并制定详尽的施工方案；推广前进行经济技术分析等，力争高质量、高效益地完成施工任务，并完成科技成果总结或QC课题论证。

计算机管理应用

计算机将被广泛应用到本项目施工中，主要包括项目信息管理、施工中定量数据计算和成果共享、各项管理工作（质量、计划、成本等）的资料编制和整理。

管理信息系统的应用

我们利用计算机和网络技术实现项目信息管理。项目经理部配备必要的计算机硬件和软件，并设立兼职的项目信息管理员，建立信息管理系统。

1）项目信息传输系统的建立

为了使工程信息交流达到传输迅速、准确、方便的现代要求，我们将利用项目内部局域网络和InterNet网络，在公司和各项目间建立起方便快捷的信息传输系统，力求每一条信息都能及时准确传输到每个相关部门。首先，我们将在项目经理部建立起项目内部局域网络，分别在项目经理办、质安办、内业技术办、施工办、器材办等各部门办公室配置先进的计算机设备，将各部门包括专业分包单位、工程监理单位、建设单位等连在一起形成一个工程内部网络，以方便工程各类信息在各个单位和部门之间的传输。此外，再利用InterNet网络同公司总部、政府建设及相关主管部门、工程设计单位等非驻工地单位和机构进行相关信息的传递。

整个项目信息传输系统如下图：


项目信息传输系统

2）项目信息系统的运行

项目信息系统建立以后，项目经理部应负责收集、整理、管理本项目范围内所有的（包括专业分包单位）信息；项目专业分包单位应负责分包范围内的信息收集整理工作，并汇总向我项目及时反馈；项目经理部和项目专业分包单位均设立专门的信息管理员，负责本单位内部的信息工作，同时负责同其他单位和部门（包括工程的建设、监理、设计以及质量监督站等）进行信息的传递。工程的各类信息（包括工程联系函件、工程质量、安全、进度情况等）的传递均可采用电子邮件或利用计算机网络的其他方式进行。以使信息的传递迅速及时，同时也方便工程的各项管理交流沟通。

对各类信息要建立登记、传递、处理制度。

项目随着工程进度进展，按项目信息管理要求及时收集整理项目各类信息，不应滞后；各类信息资料必须真实准确，所收到的信息应该经过项目经理部有关负责人审核签字后方可归档。计算机信息系统应设立良好的安全性能，以避免信息的破环和丢失。

项目内将积极推广和应用多项工程软件或办公自动化平台。

施工中定量数据计算

项目施工过程中涉及到大量繁杂的工程数据需要统计、计算和处理，计算机的推广和应用可很大程度上简化次类工作难度。譬如项目预算员采用预算软件系统可分门别类的列出施工材料清单、成本费用、定额人工等，从繁杂的查阅资料、手工套费等环节中解脱出来。大大提高了工作效率和费用计算准确度。

各项管理工作的资料编制和整理

项目管理工作中涉及到质量、安全、进度、成本等各项管理工作，每项工作在强化现场管理、监督的同时，要求做到事先有方案、有计划，事中有记录，事后有总结、有处理结果。这些都牵涉到项目施工资料的编制和整理工作。我们的要求是施工资料做到规范、清晰，并力争达到“无纸办公”能力。计算机的有效应用是这一工作的前提，我项目所有人员均参加过WORD、EXCEL、OUTCAD等常用工程办公软件的学习，具备熟练操作使用计算机的办公能力。譬如钢筋、木工施工人员采用CAD绘图和放样，质量安全管理人员填报规范的质量、安全记录，技术人员采用OFFICE办公软件编制施工方案，进度监督员采用梦龙工程计划软件编制进度计划网络图来完成的项目施工进度的宏观调控等。

项目各部门人员均可在计算机上建立自己的文档目录，使各种资料信息在网上共享，便于管理人员内部的查阅和交流，也减少打印纸张的浪费。

工程照片的取证和留底

为更好的反映出工程施工情况和工程内容，采用数码相机拍摄现场照片，并存储在计算机内，进行整理和归类存档。作为项目施工中各阶段进度、质量形象的直观资料，图片最具有说服力和感观力，是项目档案资料中不可缺少的一项内容。

根据资料集中统一管理原则，凡属收集范围的声像资料必须按规定整理好，待工程完工后，根据声像资料划分的五个类别即：录像带、录音带、照片、底片、影片按时间顺序进行分类整理、归档。工程照片要根据分类情况、规格、画面，将照片与文字说明一起组成案卷，大张照片、反转片与其它照片一同组卷，并在卷内目录的备考栏内注明“大张”、“反转片”。

关键工序的管理

地下室底板大体积混凝土的浇筑

大体积砼与普通钢筋砼相比，具有结构厚、体形大、钢筋密的特点，工程条件复杂、施工技术需求高，除必须满足混凝土的强度、刚度、整体性和耐久性等要求外，主要就是如何控制温度变形裂缝的发生与开展。
1、砼级配设计

我方委托有相应资质等级的实验室负责级配设计，所用砼掺加防水剂必须通过分公司实验室及项目经理、项目总工共同考察，同时具备相应的质保资料后，方可认定使用。

2、原材料质量检验

对水泥、粉煤灰、粗骨料、细骨料、外加剂等砼使用原材料严格按审定后的配合比要求进行检验，首先对原材料进行外观检查，必要时抽样送检。

3、砼拌制检查

1）原材料每盘称量（按重量计）不得超过下列允许偏差：

水泥、粉煤灰     ±2％

粗细骨料         ±2％

水、外加剂       ±2％

2）各厂家根据搅拌机机型及容积确定砼搅拌时间，一般为2～3分钟。

3）每100m3砼制做两组试块，每组3块，测定28天及60天强度。第一组试块在第三车时制作。砼试块在收水后，需进行两次抹面。

4）每站制作两组抗渗试块，每组6块，第一组在第三车时制作。

5）每站制作一组初凝试块，在第三车时制作。

4、砼运输

(每车发料单上注明出厂时间；

(搅拌筒内积水不倒干净不准装料；

(运输车的搅拌筒不准停止转动；

(搅拌筒内不准随意加水；

(运输车到达工地卸料前高速转动1分钟。

钢筋机械连接

1、技术提供单位必须提供有效的检验报告。
2、现场连接钢筋前，必须检查连接套出厂合格证，钢筋直螺纹加工检验记录。

3、钢筋连接工程开始前及施工过程中，必须分别对每批进场钢筋和接头进行工艺检验：

每种规格钢筋母材进行抗拉强度试验；

每种规格钢筋接头的试件数量不应少于三根；

接头试件应达到现行行业标准《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107表3.0.5中相应等级的强度要求。

4、随机抽取同规格接头数的10％进行外观检查，应满足钢筋与连接套的规格一致，接头丝扣外露。

5、对接头的每一个验收批，在工程结构中随机截取3个试件作单向拉伸试验。

6、施工前坚持多级交底制度。

进度计划表及工期、质量、安全文明的施工措施

施工进度计划

工期目标

我项目根据自身施工能力和经验，按520个日历天来控制总工期，即要求于2008年4月开工，2009年9月竣工。我们按520个日历天来制定施工进度计划，并按此计划完成合同规定范围内所有土建和安装部分施工任务。

进度计划

本工程进度计划详见本章后附图——施工进度计划网络图。

各标准层结构施工详细进度基本按下图控制。

标准层结构施工进度计划表          表4.2
	               天数

分部分项
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	测量放线
	
	
	
	
	
	
	

	柱、墙钢筋连接、绑扎
	
	
	
	
	
	
	

	支设墙、柱模板
	
	
	
	
	
	
	

	支设梁、板模板
	
	
	
	
	
	
	

	绑扎梁筋和板筋
	
	
	
	
	
	
	

	支设楼梯模板
	
	
	
	
	
	
	

	安装预留、预埋
	
	
	
	
	
	
	

	检查验收
	
	
	
	
	
	
	

	浇筑混凝土并养护
	
	
	
	
	
	
	


阶段性施工控制计划
施工中将实行三级计划管理，即总进度计划管理、阶段性进度计划管理及季、月、周（日）进度计划。总进度计划起指导控制作用，阶段控制进度计划和季度、月份进度计划是具体安排施工的依据；周、日施工生产作业计划是施工中的具体计划。
1）施工总进度计划
施工总进度计划是整个施工过程的总控制计划，其他所有的施工计划均要满足其编制的节点，具有指导、规范其它各级计划的作用。
本工程的施工总进度计划详见施工总进度网络图。
2）阶段性施工进度计划
阶段性施工进度计划是对施工总进度计划的补充，对穿插施工的过程在这一级的计划将有较明显的表示，对整个施工的生产安排起到一定的指导作用。
本工程阶段性施工进度计划主要有：基础工程、砼结构工程、安装工程、装修工程等。根据本施工组织设计，我们拟安排基础施工、砼主体结构与安装预留施工、建筑装修与水电安装施工、竖向施工与收尾四个施工阶段。以上阶段性计划将在具体施工时，根据现场施工情况进行合理科学的编制，通过阶段性施工计划的控制来满足总工期目标的实现。

主体砼结构施工是本程计划实现的关键环节，为此必须加强钢筋砼结构工程的计划控制。砼结构每层我们计划控制在7天内完成。

3）月份施工计划

月份施工计划是每一施工阶段具体计划的最直接的体现，在计划中将合理对施工工序进行安排，做好施工中各种资源的配置，包括建筑材料、周转材料、劳动力、机械、资金等计划，同时包含专业分包工程的计划与配合插入时间等。

季度、月份施工计划将在实施过程中每季度和月前进行编制。

4）周、日进度计划
为确保整个工程的施工总工期目标，在计划管理上执行周、日计划，将每周、每日的工作计划安排以计划的形式落实到各施工队伍和相关责任人。每日计划每日进行检查，对不能落实或有所拖延的地方，将采取措施，制定对策在第二日内抢回，通过日计划确保周计划、周计划保月计划、各月计划确保各阶段施工计划，一级确保一级，使总计划的工期目标能得到实现。每周召开生产会议对上周生产计划完成情况进行落实，对下周计划统筹安排。

工期保证施工措施

进度计划管理措施

管理内容：编制施工总进度计划，制定主要分部分项工程的进度目标，审核各专业施工单位的分部分项工程的施工进度计划，使各分部分项工程的施工进度计划满足总施工进度计划的要求。

跟踪监督施工过程中实际施工进度，记录和绘制施工进度实施情况。

对比实际施工进度与计划施工进度的偏差，分析施工进度偏差产生的原因和主要责任方，提出赶工措施。

定期向监理、业主提交施工进度报告。

工程进度管理方法：

在施工中，采用网络计划技术控制方法，实现进度控制。其主要步骤为：编制施工阶段施工总进度计划和阶段性进度计划。编制总体施工进度计划和阶段控制点，经过监理单位审核同意后作为文件下达。专业分包单位编制的施工进度计划必须满足总计划控制目标，并经过我项目部和监理单位的审核同意后方可实施。

施工进度的检查与监督

跟踪检查施工实际进度：

检查的内容：在进度计划执行记录的基础上，将实际执行结果与原计划的规定进行比较。检查的方式：项目生产经理日常管理工程施工进度，收集进度报表资料。每周召开进度情况汇报，项目生产部门协调会。

将检查比较的结果及有关施工进度现状、影响因素和发展趋势、预防措施以简明扼要的书面报告形式，提供给公司生产科、监理单位和业主，作为调整进度的依据。

施工进度检查结果的处理

进度偏差不影响总工期时，继续执行原进度计划。

进度偏差影响总工期，但偏差较小，分析其产生原因的基础上采取有效措施，解决矛盾，在后续施工中抢回工期，继续执行原进度计划。

偏差较大，不能按原计划实现时，提出切实可行的赶工措施并对原计划进行局部的调整后再实施。


工期影响因素分析图

进度协调管理

在计划的实施过程中，由于多种因素的影响，将会产生不协调的活动。因此进度控制必须协调其他专业分包施工队伍进度之间的关系和矛盾，确保进度总目标的实现。

每周由项目经理主持召开工程进度协调会。

通过检查、分析，如发现原进度计划已不能适应实际情况时，为了确保进度控制目标的实现，就必须对原进度计划进行动态调整，通过组织穿插作业或平行作业、及时组织各工序的插入，或增加劳动力、机械设备、材料物质等，对多个施工段组织平行作业、压缩关键工作的持续时间来调整。

通过增加施工工作面，组织更多的作业人员；增加每天的施工工作时间，必要时采用三班制；增加机械设备、物资投入的组织措施来调整；

通过改进施工工艺和施工技术，缩短工艺技术间隔时间；采用更先进的施工方法或方案；采用更先进的施工机械设备，提高劳动生产效率的技术措施；以及改善外部配合条件，积极主动跟业主、监理、政府主管部门等有关单位协调；改善劳动环境和条件等其它措施来进行调整。

必要时，公司内部使用行政手段，实施强制性的调度。　　

保证工期的组织措施

1）、充分做好施工准备
施工准备做得好可使施工很顺利地进入正常施工，减少磨合期，其中包括临时水电设计与布设、现场平面布置、现场测量放线、水准点复核，施工前编制详细的施工组织设计，做好图纸会审与技术交底，组织工程技术人员，编制施工预算和工料分析，在此基础上做好各种材料的供应与采购计划。
2）、强化施工组织
在施工中将定期召开生产例会，由工长、内业以上的管理人员参加，特殊情况可以使参加人员范围扩大到班组长。生产例会主要通报并完成以下内容：工程合同和分阶段计划以及劳动力、材料、机具、设备计划的执行情况。
3）、加大设备、物资的投入
机械设备是现代化施工的保障，我们投入两台大型塔吊、3台施工电梯、3台砼输送泵，同时现场配齐钢筋加工机械等成套材料加工设备及其他施工机械，以足够的施工机械来保证施工进度的顺利实施。另外在现场配备一台发电机作应急电源，防止停电影响进度。

施工中根据施工进度计划和施工预算中的工料分析，编制工程材料需用量计划，作为备料、供料和确定仓库与堆场面积及组织运输的依据。按材料计划做好材料的订货和采购工作。用于工程施工的材料、机械按进度计划分批进场，并作好发放与保管工作。通过合理的施工流程组织和计算，确保木枋、钢管、模板、扣件等周转材料的合理配置，以充足的周转材料配备确保各工种作业的顺利开展。
4）、选派精干管理力量
本工程将派精干的、施工经验丰富的项目管理人员组成项目经理部，健全项目部各职能部门，明确各管理人员职责，并由项目经理办牵头精心组织施工。实施项目法施工，充分发挥项目班子的计划、组织及调控能力，充分发挥项目全体成员的主观能动性。以高效的管理和组织作为计划目标实现的保障。

5）、选用高素质劳动队伍
结合本工程的结构特点及质量、工期要求，施工中必须有效地组织好各专业施工队伍，选择素质好、技术水平高的施工队伍上岗作业。通过高素质、多专业、足够人员的队伍配置和正规化、军事化的管理体制，来确保本工程的进度要求。

各专业工种与施工人数见劳动力计划表。组织技术过硬、素质高的施工作业队伍，加强施工过程中的组织管理和平衡调度，实行二班作业，制定合理的工期奖罚制度。
6）、对不在我们合同内范围内的其他工程，我们将通过总承包管理的组织协调来确保总工期，专业分包工程的施工计划必须按总施工计划来进行编制，并在实际施工中受控于我项目总进度计划安排。

保证工期的技术措施
1）、积极应用新技术
施工中将应用计算机对工程计划进行管理，保证工程进度处于动态控制之中；同时应用成熟的新技术，如泵送混凝土施工技术、清水混凝土施工技术、计算机软件钢筋放样、网上财务管理等。
2）、制定科学的施工计划并加强计划动态管理
以工程总控计划为依据，制定分阶段工期控制目标，通过控制分段计划来确保总工期。根据总控计划、分段计划以及业主不同时期对工程工期的要求，适时制定更加详细的月度计划、周计划，每周检查、对比、分析，找出关键问题和施工难点，确保当月计划当月完成。

对项目进行三级计划管理，即总进度计划管理、阶段性施工进度计划管理，月、旬、周、日进度计划管理。通过确保日、周进度计划的完成来保证月计划、阶段性施工进度计划直至总进度计划全面完成。

施工进度计划的控制结果作为我公司对项目部的重点考核指标，月度进行全面检查，并与经济指标相挂钩的手段，确保工期按各节点要求准时直至提前完工。同时明确项目经理主管各阶段性施工进度计划的实现，项目生产副经理及各专业各片区生产调度员（栋号长）、工长负责对施工生产的整个过程实施控制管理，并进行动态调控，及时掌握现场生产情况进行合理调整。

关键线路上各工序进行严密监控，适时进行三班作业，24小时施工。在管理制度上，建立周、日生产调度会议，加强协调管理。在施工计划安排上，要根据天气预报等提前充分预见各种施工不利因素和环境对正常施工的影响，采取积极的应对措施，确保全天候作业、无间断施工。

在实施计划的管理上，我们将采用计划管理软件进行动态管理，加强施工资源的合理配置和调控，优化资源，合理分配劳动力。

3）、严格按施工流程组织施工

认真按施工流程进行科学的管理，用工期影响因素分析图加强计划管理，及时解决计划执行过程中的问题，从人、机、物、法、环各方面综合保障。

4）、确保资金使用
本工程的建设资金将全部用在工程施工上，严禁挪用，坚持每月向业主报送当月完成工作量与下月施工进度计划，协助业主做好付款与预备款计划。

质量保证施工措施
工程质量目标
达到国家现行建筑工程质量验收统一标准及各专业工程施工质量验收规范规定标准，确保一次性通过验收。
质量目标分解
我们将按国际质量管理标准ISO9001，建立行之有效的质量管理体系，通过对总体质量目标的合理分解，通过过程管理，实现过程精品，以确保实现总体质量目标。
	分部工程
	验收目标
	竣工目标

	名  称
	质量目标
	
	

	地基与基础
	100%合格
	一次性交验通过
	1、工程所含分部验收合格；
2、质量控制工程资料完整；
3、工程所含分部有关安全和功能检测资料完整；
4、主要功能项目的抽检结果符合相关专业质量验收规范规定；
5、观感质量验收符合要求。

	主体结构
	100%合格
	一次性交验通过
	

	建筑装饰装修
	100%合格
	一次性交验通过
	

	建筑屋面
	100%合格
	一次性交验通过
	

	建筑给排水
	100%合格
	一次性交验通过
	

	建筑电气
	100%合格
	一次性交验通过
	

	分部分项工程质量达到国家合格标准


注：按国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001执行。
质量保证体系
5.1.3.1、质量管理体系与控制体系的建立
我们将切实贯彻和实施国家、行业及地方等现行有效的施工规范及质量验评标准，严格遵守企业的质量方针，按照质量管理标准的规定进行操作，加强项目质量管理，规范各项管理工作。建立以项目经理为首，以项目各专业部门、各分包单位积极配合的项目质量管理体系。同时认真自觉地接受工程监理单位、政府质量监督机构和社会各界对工程质量实施的监督检查。通过项目质量管理体系协调运作，使工程质量始终处于受控状态。全面、全方位控制工程施工全过程，严格控制每一个分项、分部工程的质量，以确保工程质量目标的实现。
项目质量管理保证体系

5.1.3.2、各职能部门或管理人员的质量职能或职责
（一）、项目经理
1）代表公司履行对业主的工程承包合同，执行公司的质量方针，实现工程质量目标；
2）组织项目质量体系的建立；
3）建立和完善项目的组织机构，明确人员职责，建立恰当的激励机制，充分发挥参与项目建设人员的积极性；
4）对分包商进行监督和评审；
5）主持项目工作会议，审定或签发对内对外的重要文件；
6）组织编制员工培训计划；

7）组织人员参加图纸会审及施工组织设计的编写；

8）其它应由项目经理担负的职责。

（二）、项目总工

项目总工和经理助理是图纸会审、技术核定、施工组织设计及项目质保计划等项目技术文件的主要编写人员，经理助理辅助项目总工的各项技术管理工作：

1）熟练掌握工程设计施工图纸，随时收集图纸中存在的错误、与施工实际严重不符或对施工操作难度较大的问题并及时解决；

2）负责工程技术管理资料的收集、整理、发放工作；

3）负责项目施工组织设计及各专业施工方案的解释工作并监督实施；

4）推广应用新技术、新工艺；

5）积极同设计单位联系，负责材料代换的技术工作。

6）其它日常技术管理工作及由项目经理安排的其它工作。

（三）、项目生产经理
1）具体负责项目质量体系的建立和监督运行；
2）主持图纸会审和技术核定工作，组织编制项目施工组织设计及各种施工方案、作业指导书，从技术管理上保证工程质量；

3）组织“项目质量计划”的编制及修改工作

4）统筹项目质量保证计划及有关工作的安排，开展质量教育，保证项目的各项制度的正常运行；
5）组织分部工程及单位工程的质量验收工作；

6）监督和实施施工质量的“三检”制度；

7）主持质量事故的处理和质量事故技术处理方案的编制；

8）动态地掌握工程质量状态及各施工人员是否履行了自己的质量职责并采取处理对策；

9）负责工程质量创优计划的全面实现；

10）组织对分包工程质量的监督与中间验收工作

11）主持制订项目各项质量管理制度；

12）建立项目信息化管理网络，实动态管理与质量决策；

13）领导项目QC活动。

（四）、质监员

项目质检员兼有质量检查与监督两方面的职责，具体主要有：

1）按照与本工程有关的国家现行规范、标准、工程设计图纸、选用的标准图、工艺标准、项目技术文件以及公司长期积累的施工经验对工程质量实施全过程、全方位的监督，使之达到项目制订的质量目标的要求，在实施过程中，有权向工长下达整改通知；

2）跟班检查并记录质量情况，并及时、准确、全面地向项目质量经理汇报，以作为质量决策的依据；

3）组织分项工程的质量验收评定工作；

4）负责质量评定资料、质量保证资料的收集整理工作；

5）负责原材料、加工品、安装品的外观检查，抽样检验工作；

6）负责对隐蔽工程进行验收；

7）主持开展QC活动；

8）监督工序质量的交接验收工作，不合格的工序严禁流入下一工序；

9）组织质量方面的培训工作；

10）其它由项目质量主管领导安排的质量管理工作。

（五）、项目工长

1）是工程质量的直接责任人，负责工作岗位范围内工程质量的实施、自检与改正；

2）负责工程图纸、标准图、与本项目施工有关的规范、标准、规程、施工组织设计以及项目其它技术文件的贯彻执行，确保工程质量达到项目制订的质量目标；

3）必须提出工程图纸存在的问题并及时汇报给项目技术员会同项目总工解决；

4）主持班组技术交底会，确保参加施工的每个作业人员都明确自己的技术及质量要求；

5）作好施工工序质量的交接验收工作，做好“三检”记录；

6）对工作范围以内的工程质量自检合格后及时通知质监员进行检查验收，对检查出的问题及时、认真地整改；

7）监督操作工人的操作质量，及时纠正可能或已经发生的质量问题；

8）其它由项目经理部安排的质量职责。

（六）、材料员

1）把好材料质量的第一关，有明显质量问题的材料严禁进场；

2）对所有进场材料会同项目试验员以及工程监理进行抽样送检；

3）把好材料发放关，对无出厂合格证及检验报告的材料严禁发放；

4）作好不合格材料的标识并及时处理，以防误用。

（七）、试验员

1）负责材料、加工品、砼等抽样、试件制作与送检工作；

2）及时会同工程监理在法定的检测单位监督试件的检测过程并将结果及时通知施工现场使用人员。

3）负责试验资料的整理并及时送交资料员整理归档。

（八）、测量员

1）认真熟悉施工图，参加图纸会审，充分了解工程的设计内容、性质和测量精度要求，广泛听取意见，编制切实可行的测量控制方案。

2）负责与设计单位和建设单位联系，进行现场座标控制点和高程控制点的交接工作。

3）做好现场实测，及时整理测量结果，严格复核制度。

4）填写工作日志，记录测量工作内容，时间、地点、气候以及参加者和分工情况。

5）负责测量资料的收集、整理、登记、归档。

（九）、资料员

1）负责完成项目领导及科室负责人交办的任务，协助完成办公室各项事务性、服务性工作。

2）负责对项目各部门文件、技术资料提供规范化指导和处理。

3）负责完成项目的文件、资料的打印、复印和装订任务，并做到打字清晰、排版合理，序号、印数准确，整洁美观。

4）负责对打印、复印的文件资料进行登记，并按先后顺序分类编号，并进行微机存档。

5）负责对复印过程中的文件、资料保密，严守秘密。严禁闲人翻阅资料柜。

6）负责文件交涉过程中的事故处理和报告。
（十）、机管员、机械作业人员

1）严格执行持证的规定，无相应操作证的人员不能作业。

2）严格按照安全操作规程作业，并接受有关方面的检查。

3）如实填写维修、保养记录。

4）执行机械日常保养与检查。

5）监督检查出租单位对提供的机械设备分期保养，维修并检查收集记录。

质量控制体系图                  


质量管理组织措施
积极开展质量管理QC小组的活动，工人、技术人员、项目领导“三结合”，针对技术质量难题组织攻关，积极做好QC成果的推广应用。
制定各分部分项工程的质量控制程序，建立信息反馈系统，定期开展质量统计分析，掌握质量动态，全面控制各分项工程质量状况，及时提出纠正和预防措施。

各分项工程质量管理严格执行“三检制”（即自检、互检和专业检），隐蔽工程作好隐、预检记录，质检员作好复检工作并请业主、监理、质检站代表验收。
认真做好技术交底工作，严格按图施工，遇有疑难问题必须和甲方、监理、设计单位协商解决。
各种不同类型、不同型号的材料按照保存要求分别堆放整齐，并进行标识，防止发生变质、污染、损坏或混用。
专业技术工人都要经考试合格取得上岗证才能进行作业。
加强成品、半成品保护工作，防止交叉污染或损坏。
工程在交付使用后加强工程回访，认真听取业主对工程质量的意见，并做好工程的保修工作。
质量管理制度
为保证工程质量，我们将在本工程的施工中制定相应的质量管理制度，主要包括以下内容：
1）工程项目质量责任制度：我们对工程的全部分部分项工程质量向业主负责，并按质量责任分解落实到具体人员，同时我们将要求各专业分包单位向业主提出同样的承诺。
2）技术交底制度：针对特殊工序编制有针对性的作业指导书。每个工种、每道工序施工前组织进行各级技术交底。各级交底以书面进行。
3）材料进场检验制度：本工程所使用的各种原材料均要求有出厂合格证，并根据国家规范要求分批量进行抽检，抽检合格的材料才能用于工程施工。
4）样板引路制度：施工操作注重工序的优化、工艺的改进和工序的标准化操作。开始大面积操作前做出示范样板，统一操作要求，明确质量目标。
5）施工挂牌制度：主要工种如钢筋、混凝土、模板、砌筑、抹灰等，施工过程中在现场实行挂牌制，注明管理者、操作者、施工日期，并做相应的图文记录，作为重要的施工档案保存。
6）过程三检制度：坚持“三检”制度，并要做好文字记录。
7）质量否决制度：不合格分项、分部工程都要进行返工。出现不合格品时，将采取必要的纠正和预防措施，并报监理和业主审批。
8）成品保护制度：象重视工序的操作一样重视成品的保护。项目管理人员在施工中合理安排施工工序，并做好记录。
9）质量文件记录制度：质量记录是质量责任追溯的依据，要确保真实和力求详尽，并妥善保存。属于工程技术资料的质量记录将在工程完工后按照档案管理规定移交给业主及档案馆。
10）工程质量等级评定、核定制度：工程竣工后，首先由我们按国家工程质量检验评定标准的规定进行质量等级自评，按《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001进行竣工验收。
11）竣工服务承诺制度：工程竣工后我们将主动做好用户回访工作，按《建设工程质量管理条例》规定实行工程保修服务。
12）培训上岗制度：从事本工程项目施工的工程技术人员、专业管理人员和操作工人都要经过专业的工作技能培训，并持证上岗。
13）工程质量事故报告及调查制度：工程发生质量事故，马上向当地质量监督机构和建设行政主管部门报告，并做好事故现场抢险及保护工作。
另外还有一系列与工程质量有关的技术管理制度，如技术复核制度、技术核定制度、图纸会审制度等等。
工程质量控制点
为了保证本工程的工程质量，我们特对本工程编制以下质量控制点。
A、土建工程：                                    
	分项工程名称
	质量控制
	质量问题
	保证措施
	施工员
	技术员
	质检员
	材料员

	模板
	模板支架
	支撑不牢
	保证有足够刚度、强度和稳定性
	主控
	主控
	辅控
	主控

	
	模板接缝
	缝隙过大
	防止变形，胀模、操作要认真
	主控
	主控
	辅控
	主控

	
	中心线、标高
	出现偏差
	按图施工，控制中心线和标高
	主控
	主控
	辅控
	

	钢筋
	钢筋材料
	材料不合格钢筋型号易错
	验收合格证，加强保管和复验工作，按图下料和制作
	辅控
	辅控
	辅控
	主控

	
	绑扎和焊接
	缺扣漏焊钢筋错位
	态度认真，端头对齐、先排后绑，控制搭接和弯钩长度
	主控
	主控
	辅控
	

	
	预埋件
	识图错误，偏差过大
	严格按图施工，控制偏差
	主控
	主控
	辅控
	

	混凝土
	拌合料
	水泥标号低，骨料含泥多
	检查合格证，用前复检，冲洗骨料
	辅控
	辅控
	辅控
	主控

	
	搅拌
	配合比不合要求
	严格配合比，搅拌要均匀
	主控
	主控
	辅控
	

	
	浇筑
	漏振或过振
	加强交底，仔细操作，过程检查与监控
	主控
	主控
	辅控
	

	
	养护
	养护条件差，养护时间不够
	保证养护条件，充分养护
	主控
	主控
	辅控
	

	
	表面观感
	漏筋，不平整
	控制保护层，模板刷隔离剂
	主控
	主控
	辅控
	

	防水
	基层
	不干燥、不干净
	严格控制基层含水率，用空压机清理基层
	主控
	主控
	辅控
	

	
	预留洞
	渗漏
	施工时旁站
	主控
	主控
	辅控
	

	
	材料
	不合格
	材料检验
	辅控
	辅控
	辅控
	主控

	
	构造细部和节点
	渗漏
	施工时旁站
	主控
	主控
	辅控
	

	砌体
	轴线
	出现偏移
	按图放线，加强复核
	主控
	主控
	辅控
	

	
	平整度与垂直度
	不符要求，超过规范
	加强交底和过程检查
	主控
	辅控
	辅控
	

	
	构造要求
	不符规范
	制定作业指导书，加强检查
	主控
	主控
	辅控
	

	抹灰

粉刷
	表面质量
	空鼓、开裂
	合理制定水灰比，操作分层；砼与砌块墙交接处钉钢丝网
	主控
	主控
	辅控
	

	
	平整度、垂直度
	不符规范
	加强操作和检查
	主控
	主控
	辅控
	

	装修
	表面观感质量
	污染
	加强保护
	主控
	主控
	辅控
	

	
	平整度、垂直度
	不符规范
	加强操作和检查
	主控
	主控
	辅控
	

	
	细部
	细部处理不好
	严格执行作业指导书
	主控
	主控
	辅控
	


B、安装工程：
1）给水管安装质量控制                        
	项目
	管理点设置
	质量标准
	控制目标
	对策措施

	管道坡度
	控制起止点的标高
	控制起止点标高，严禁倒破，横管宜有2-5‰的坡度,坡向泄水装置
	无倒坡
	核对起止点标高

	支吊托架安装
	支、托吊架不危及结构安全、安装牢固
	位置正确与管道接触紧密,固定牢固
	支架
牢固
	按规范安装卡件支架

	管道试压
	管道连接可靠
	试验压力符合规范要求
	无渗漏压力降不超标
	仔细观察,各接口处无渗漏.

	管道垂直度
	管道预制后调直再安装
	偏差小于2mm/m
	不超过标准规定
	管道调直后轻拿轻放,安装后及时堵洞栽管卡

	系统冲洗
	排水出口处水质
	污物冲洗干净,水质符合要求
	无污物
	安装前清除污物,甩口时加临时堵


2）排水管安装质量控制                          
	分项项目
	管理点设置
	质量标准
	控制目标
	对策措施

	管道坡度
	控制起止点的标高
	控制起止点标高，严禁倒破
	坡度均匀,无倒坡
	核对起止点标高

	支吊托架安装
	支、托吊架及结构安全、安装牢固
	位置正确与管道接触紧密,固定牢固
	支架牢固
	按规范安装卡件支架

	闭水试验
	接头处无渗漏，液面下降不超标
	试验压力符合规范要求
	无渗漏压力降不超标
	仔细观察,各接口处无渗漏

	管道垂直度
	检查弯曲度
	偏差小于3mm/m
	不超过标准规定
	管道轻拿轻放,安装后及时堵洞栽管卡

	系统冲洗
	管道畅通，无堵塞
	污物冲洗干净

	无污物
	安装前清污物,操作完或间断时临时堵

	管道防腐
	除锈及刷漆
	除锈彻底,刷漆均匀无遗漏
	无污染无遗漏
	清理杂物


质量保证措施
坚持“预防为主”的指导思想，严格实施工程质量预控，针对在建筑安装工程中常见的质量通病，有目的地采取各项有效措施，将质量隐患消灭在萌芽状态。
坚持项目经理是工程质量的第一责任人，项目经理必须充分有效地调动项目的各项资源，确保工程质量达到预期目标。
坚持实施质量一票否决权制度，当工期、进度与工程质量发生矛盾时，工程质量具有优先权。
7.3.7.1、施工准备过程质量控制
施工准备阶段的控制是指工程正式开始前所进行的质量控制，这项工作是工程质量控制的先导。结合本工程的施工特点，我们将从以下方面进行控制。
1）、建立项目质量管理体系和质量保证体系，编制项目《质量策划书》，制定施工现场的各种质量管理制度，完善项目计量及质量检测技术和手段。
2）、对材料供应商进行评估和审核，建立合格的供应商名册，选择与我们多次合作且信誉可靠的供应商。严格控制工程所使用原材料的质量，根据本工程所使用原材料情况编制材料检验计划，并按计划对工程项目施工所需的原材料、半成品、构配件进行质量检查和控制，确保用于工程施工的材料质量符合规范和设计要求。
3）、进行工程的技术交底、图纸会审等工作，并根据本工程特点优化施工方案，科学合理地安排施工程序，确定施工流程、工艺和方法。对关键工序、特殊工序，如钢筋焊接工程、厨房卫生间防渗漏工程、地下室屋面防水工程等，均应制定专门的技术措施和控制办法。
4）、对本工程中采用的新技术、新工艺、新材料进行审核，确认其适用范围。对工程中要使用的混凝土、砂浆的配合比由试验室提前做好配合比的试配工作。
5）、对现场的测量标注、建筑物的定位线以及高程水准点进行复核确认。
6）、加强施工人员的培训，使现场管理人员和操作工人的专业技能符合本工程施工的需要。
7）、科学合理地配备施工机械，搞好设备的维护和保养，使机械设备处于良好的工作状态，保证工程质量和工程施工进度。
8）、采用质量预控法，对工程质量进行控制，达到“预防为主”的目的。
7.3.7.2、施工过程质量控制
施工过程质量控制是指在施工操作中进行的质量控制, 这是建筑产品质量形成的重要阶段，也是工程质量控制的关键。
加强施工工艺管理，保证工艺过程的先进、合理和相对稳定，抓住影响工程质量的关键问题进行处理和解决，以减少和预防质量事故和质量通病的发生。
坚持质量检查与验收制度，在施工中严格执行“三检制”，不合格的产品不得进入下道工序施工。对于质量容易波动、容易产生质量通病或对工程质量影响较大的工序和环节要加强预控、中间检查和技术复核工作，以保证工程质量。
对于隐蔽工程要做好隐蔽、验收工作，并有详细的记录，除了由项目质检员检查外，还应有业主、监理共同检查验收并签字确认。
实行目标管理，进行目标分解，按单位工程、分部工程、分项工程把责任落实到相应的部门和人员。除我公司质量监督部门和项目技术负责人外，现场另安排专职质检员跟班作业，对工程的施工质量进行全过程旁站监督检查。
做好各工序的成品保护，下道工序的操作者就是上道工序的成品的保护者，后续工序不得以任何借口损坏前一道工序的产品。
对于施工中发生的异常情况，均应有相应的措施加以解决，必要时，项目经理应下令停工，进行整改。
7.3.7.3、各分项工程质量控制措施
（一）钢筋工程质量控制措施：
1）、进入施工现场的钢筋都要有出厂合格证或检验证明，使用前由材料员和试验员按照规范标准由监理公司见证分批抽样，送有资质的试验机构复检，合格后再加工使用。
2）、钢筋焊接操作人员应具有焊工特殊工种人员操作证，成批钢筋焊接前应先进行试焊，经试验合格后方可正式焊接。
3）、焊接设备应完好，当电压超过规范允许偏差的范围时不得进行焊接作业。
4）、钢筋的接头按设计要求和规范标准进行焊接或搭接，钢筋焊接的质量符合《钢筋焊接及验收规范》JGJ18-96规定。
5）、钢筋代换应严格遵守规定，根据不同情况采用等强度代换、等截面代换和等间距代换。
6）、钢筋的规格、数量、品种、型号均要符合图纸要求，钢筋绑扎时，要注意弯钩朝向，箍筋的接头位置应错开，扎扣要紧，不能有漏扎现象，且绑扎成形的钢筋骨架不超出规范规定的允许偏差范围。
7）、为了保证钢筋位置准确，加设支撑或设混凝土垫块，确保钢筋保护层厚度，对绑扎好的钢筋应采取措施加以保护，避免踩踏变形。
8）、混凝土浇筑时，对钢筋进行跟踪检查，发现偏位等问题及时纠正。
9）、工程所用钢材是国家定点厂家的产品，钢筋采用批量进货，每批钢材出厂质量证明书或试验书齐全，钢筋表面或每捆（盘）钢筋应有明确标志，且与出厂检验报告及出厂单必须相符。钢筋进场检验内容包括查封标志、外观观察，并在此基础上再按规范要求60t为一批抽样做力学性能试验，合格后方可用于施工。
10）、在整个钢筋工程的施工过程中，从材料进场、存放、断料、焊接至现场绑扎施工，将实行责任落实到人，制定质量保证措施层层严把质量关的质量保证措施。
11）、为了保证楼板施工时，上、下层钢筋位置准确，在梁中部区域每3m加设支撑加设混凝土垫块，保证上层钢筋网不踩蹋和变形。
12）、混凝土浇筑时，对钢筋尤其是柱的插筋、板负筋进行跟踪捡查，发现问题及时纠正。
13）、钢筋加工、连接及绑扎施工中注意的事项：
钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求，钢筋的表面确保洁净、无损伤、无麻孔斑点、无油污，不得使用带有颗粒状或片状老锈的钢筋；钢筋的两端弯钩按施工图的规定执行，同时满足有关标准与规范的规定；钢筋加工的允许偏差对受力钢筋顺长度方向为±10mm，对箍筋边长应不大于±5mm；钢筋加工后应按规格、品种分开堆放，并在明显部位挂识别标记，以防错拿；
钢筋焊接前，必须根据施工条件进行试焊，试验合格后方可正式施焊；受力钢筋的焊接接头在同一构件上应按规范和设计要求相互错开足够距离；钢筋连接必须按图纸设计要求进行；
雨天钢筋焊接要按规范要求和钢筋材质特点采取科学有效的保护措施，以保证焊接质量达到设计和规范要求；对柱梁节点、墙梁、柱墙节点等部位的钢筋绑扎，施工前编制详细的绑扎工艺卡，钢筋工长和质检员需严格把关，以防出现钢筋规格错项和钢筋数量错漏；按规范和设计要求设置垫块；
混凝土浇筑过程中，设专职钢筋看护工，对偏移钢筋及时修正。

（二）模板工程质量控制措施：
1）、模板需进行设计计算，满足施工过程中刚度、强度和稳定性要求，能可靠的承受所浇筑混凝土的重量、侧压力及施工荷载。模板安装必须有足够的强度、刚度和稳定性，拼缝严密，模板最大拼缝控制在1.5mm以内，支撑接头不能错位和扭边，严格控制几何尺寸，标高和轴线。按照图纸设计要求：跨度大于4m的梁按跨长的L/400进行起拱，悬臂构件按跨度的5‰起拱，且起拱高度不小于20mm。保证混凝土结构的准确性和混凝土表面的质量。
2）、为了防止浇筑混凝土时对模板的侧压力过大而爆模，对于较大的梁、墙、柱采用φ12对拉螺杆加固。有防水要求的在螺杆上焊接50×50×3钢板止水片，螺杆间距不大于500mm。
3）、模板的拆除应在混凝土达到规定强度后进行，拆除模板时应注意保护混凝土结构的棱角。为了提高工效、保证质量，每次使用前清理干净模板，必要时刷好隔离剂，使混凝土达到不掉角、不脱皮、表面光洁。
4）、固定在模板上的预埋件和预留孔洞均位置准确，安装牢固，其偏差均控制在规定的允许偏差范围内。浇筑混凝土前，仔细检查，确保不遗漏。
5）、精心处理墙、柱、梁、板交接处的模板拼装，做到稳定、牢固、不漏浆，固定在模板上的预埋件和预留孔洞均不得遗漏，安装必须牢固，位置准确，模板最大拼缝宽度应控制在1.5mm以内。
6）、模板施工严格按木工翻样的施工图纸进行拼装、就位和支撑。模板安装就位后，由技术员、质检员按平面尺寸、端面尺寸、标高、垂直度进行复核验收。
7）、浇筑混凝土时专门派人负责检查模板，发现异常情况及时加以处理。
（三）混凝土工程质量控制措施：
1）、混凝土施工配合比必须由试验室通过试验后确定，确保所施工的混凝土可以满足设计的要求。
2）、混凝土所使用的各种原材料的质量必须严加控制，经检验合格后方可用于施工。
3）、搅拌混凝土时，后台上料必须按规定进行计量，各种材料的称量误差应符合规定。对于搅拌机的加水装置应定期进行校验，以保证加水量符合配合比的要求。
4）、混凝土生产时，安排专人对生产情况、计量情况、材料质量等进行跟班监督。
5）、混凝土浇筑前，模板内部清洗干净，严禁踩蹋钢筋，踩踏变形的钢筋应及时地在浇筑前复位。下落的混凝土不得发生离析现象，并由专人负责做好混凝土的养护工作。
6）、混凝土浇筑施工实行挂牌制，以提高作业人员的工作责任心，保证混凝土的浇捣质量。同时按规定进行取样、留置试块，试件数量应能满足全面了解混凝土施工质量的要求，并进行抗压强度、抗渗性能等相关试验。
7）、混凝土浇筑若遇雨天，及时调整配合比，做好已浇砼的保护，施工缝严格按设计要求留设，并按规范要求进行认真处理和施工。
8）、所使用混凝土骨料级配、水灰比、外加剂以及其塌落度、和易性等，应按《普通混凝土配合比设计规程》进行计算，并经过试配和试块检验合格后方可确定。
9）、混凝土的拌制，必须注意原材料、外加剂的投料顺序，严格控制配料量，正确执行搅拌制度，特别是控制混凝土的搅拌时间，以防因搅拌时间过短而出现离析的事故。
10）、严格实行混凝土浇灌令制度，经过技术、质量和安全负责人检查各项准备工作，如：施工技术方案准备、技术与安全交底、机具和劳动力准备、柱墙基底处理、钢筋模板工程交接、水电、照明以及气象信息和相应技术措施准备等等，经检查合格后方可签发混凝土浇捣令进行混凝土的浇捣。
11）、浇筑较高柱、墙时，用串筒或溜槽下料，混凝土的浇捣必须严格分层进行，严格控制沉实时间，钢筋密实处，尽可能避免浇灌工作在此停歇以及分班施工交接，确保混凝土的浇捣密实。
12）、雨天浇筑混凝土施工时，及时准备充足的覆盖材料，对混凝土进行覆盖，保证质量与安全。
13）按现行有关规定进行混凝土试块制作和测试。
14）对班组进行施工技术交底，浇捣实行挂牌制，谁浇捣的混凝土部位，就由谁负责混凝土的浇捣质量。
15）混凝土浇捣后由专人负责混凝土的养护工作，技术负责人和质量员负责监督其养护质量。

（四）防水工程质量控制措施：
1）、加强原材料的质量控制。所有防水材料的品种、牌号，必须符合设计要求和施工规范的规定。没有产品合格证的材料，不得采购。对进场的材料加强验收。
2）、施工过程的技术控制：制定详细的施工方案，防水层及其变形缝、预埋管件等细部做法必须符合设计和施工规范的规定。严格考核防水施工队伍，确保施工人员具有相应的素质及作业水平。施工过程中，层层把关，前一道工序合格后，方可施工后一道工序。厨房卫生间、屋面防水施工完后必须做蓄水试验，地下室外墙防水施工完后必须做淋水试验，确认无渗漏后方可进入下道工序施工。
（五）管道质量控制措施：
1）、做好图纸会审工作，充分了解设计意图和技术上的难度，编制质量检查方案，确定质量管理点，做好预测、预控质量管理方面的技术准备。
2）、制定质量控制流程，对工程的质量和特殊要求部位、重要设备和仪表，在掌握技术标准、施工要领的基础上，明确关键部位，停滞检查点，做好检测质量所需的工具、仪器的准备，制定检验方法。
3）、配备成套机械设备，在施工现场设置阀门试压、管道除锈防腐工棚。
4）、专业工长在编分部工程施工方案时，分别确定并在施工技术交底时指明哪些分项工程或工序为特殊和重要工序。对于这此特殊和重要工序，施工前应由技术负责人或专业工长负责组织编写施工作业指导书，施工时由编制人员向班组长和作业人员作技术交底，详细讲解操作要领和注意事项。
5）、加强质量通病的防治和新技术、新工艺的推广，针对工程项目的具体情况成立不同类型的质量管理（QC）小组，“QC”小组将做到有组织、有课题、有活动、有成果和总结。使“QC”小组活动真正成为提高施工管理水平和实现质量保证的有力措施。
6）、水、暖材料设备及其配件的质量往往是影响工程质量的重要因素。因此，我们要按质量体系文件的要求对材料供应商进行严格的选择和认定，把住材料设备采购和进货检验关。工程上所使用的各种安装材料（钢材、管材、配件、焊材、保温材料等）和设备，必须具有出厂合格证，杜绝三无材料与劣质产品混入土地，在材料设备的选用过程中重视价格，质量与效益的辩证统一关系，确保为工程建设提供优质、合格的设备和材料。
7）、熟悉土建、装修和其它相关专业的施工工艺，以便在施工过程中有效的进行交叉施工配合，做好预留工作，避免或减少安装时打洞、打槽数量，以免对建筑结构和装修造成伤害。
8）、凡设备技术文件规定整体安装的设备，应进行整体安装，未经批准，不准任意拆动。
9）、在施工过程中对管道和设备的敞口应及时封堵，避免建筑垃圾进入，造成阻塞和损坏事故。
（六）电气质量控制措施：
1)、楼层的电气安装工程，或同规格型号的电气装置，如箱、柜、盒及灯具、开关、插座等的安装，宜采用样板法施工的方法，使其接线布线、排列和固定整齐化一标准化。
2)、电气预留、预埋采用埋套管、做木模具或经试验证明是成功的新工艺预留孔洞。
3)、暗配电管严格按图纸及相关规范在土建浇注砼之前施工，并清扫管内尘埃、杂物和湿气。穿线前，清除管口毛刺，在管中穿入引线。导线出管口后应留有足够的余量，管内导线严禁有接头。
4)、接地系统（防雷接地和保护接地）应和建筑主体结构、装修或设备安装同步施工，派专人与之密切配合，施工中严格按图纸及说明，按国标86SD566图集进行。
5）、所有材料必须经过检验合格后才能使用，必须具备产品合格证，质量保证书，产品生产许可证，生产厂家还必须是经过考核的分承包方。严禁使用不合格品，设备进货要与业主同时进行开箱检查验收工作，并做检查记录。
6）、按时填写各种施工记录，并与施工进度同步进行，不可做回忆录，确保填写及时，内容完整、规范、数据真实、准确。
7）、分部分项工程按工序进行检查验收。由施工技术人员进行分项、分部工程质量预检，填写分项、分部质量检验评定表，由项目负责人组织评定，质监部门核定质量等级。
8）、编制具体的质量计划，并层层下达，开展全面质量管理体制工作，实行全过程、全员、全企业的质量管理，开展QC小组活动，严格把好质量关，明确施工项目的质量目标。

（七）通风质量保证措施：

（1）认真进行图纸会审，组织专业技术人员和经验丰富的技术工人对照现场实际情况将图纸细化、分解、编号，绘出组装图，明确工艺要求和质量标准，向施工班组进行技术交底.

（2）建立施工班组自检和工序交接的互检与专职检查相结合的质量检验制度。
（3）对风口、风阀、排烟口和防火阀的零部件进行仔细检查，光滑或涂上润滑剂。风管安装完毕后，应分系统详细检查，包括支吊架各零部件。

（4）严格执行材料、部件、设备的验收和发放制度，对所有材料、部件设备必须有合格证和质保书。
（5）材料、部件、设备及加工的成品和半成品，在一次和二次运输中，要加强产品的保护，防止损坏或变形。
（6）对到货的每台通风设备，在安装前严格对设备质量、随机附件和技术文件，进行验收、清点、检查。

安全施工措施
安全生产目标
杜绝重大伤亡事故和重大机械事故，因工死亡率为零，年因工负伤频率控制在1.3‰以内，因工重伤频率控制在0.4‰以内。杜绝急性中毒事故与重大火灾事故。我公司承诺：施工过程中所造成的伤亡事故由我项目自行负责。

项目安全管理组织机构

为确保安全生产，实现“安全第一，预防为主”的目标，施工中以人为本，加强安全生产控制。本项目的安全生产管理机构如下：


安全生产职责划分
	人员
	职务
	工作职责

	组  长
	项目经理
	项目经理是本工程安全生产的第一责任人，对本工程项目劳动、安全生产、文明施工负领导责任。组织编制和实施施工组织设计（或施工方案）及专业性较强的作业项目中具有针对性的安全技术措施和文明施工方案。定期组织安全检查并研究解决安全生产中存在的问题，消除事故隐患，定期向职工代表会议报告安全生产情况。

	副组长
	项目副经理
	协助项目经理制定措施，负责日常生产管理工作，组织安全生产考评。督促现场安全工作，实施施工组织设计（或施工方案）及专业性较强的作业项目中具有针对性的安全技术措施和文明施工方案，定期组织安全检查并研究解决安全生产中存在的问题，消除事故隐患，

	主干组员
	项目安全负责人
	负责项目安全日常监督、检查；安全工作汇报；以及负责安全资料收集存档，处理安全隐患，具备安全相应资质。

	主干组员
	项目安全员
	做好安全生产的宣传教育工作，组织好安全生产、文明施工并提出改进意见和措施。协助安全总监对各专业班组进行安全监督，隐患检查，及时汇报安全存在问题。

	组  员
	各专业工长
	工长是所管工程的安全生产直接责任人，要认真执行有关安全生产法律、法规、规范及标准，组织实施施工项目制定的伤亡控制指标、安全达标、文明施工达标所采取的安全技术措施。负责对分部分项工程进行安全技术交底，并付诸实施。随时制止违章指挥与违章作业行为。配合项目经理监督安全生产、文明施工、安全教育等有关制度、规定的落实情况。在施工进度与安全生产发生矛盾时，负责组织协调各班组的安全生产，并坚持先安全后生产的原则。发生施工伤亡事故要立即上报，保护现场，积极抢救伤员，防止事态扩大。

	组  员
	后勤保卫组长
	执行消防管理工作；管理危险品储存运输；组织人员进行消防教育指导及危险品知识教育；兼任消防义务队队长。


本工程是一个由多工种参入施工作业的施工现场，平行交叉作业中共用平面和空间的情况很多，仅靠单个作业队伍进行孤立的安全管理，起不到对现场安全的全面控制作用。因此，我们将建立以项目经理为安全第一责任人，下至项目生产副经理、项目安全总监、专职安全员、各专业工长、班组长、工人的安全管理网络，进行责任细化、分解，责任落实，并彻底执行。

安全生产管理执行标准、规范和规程

项目安全管理严格遵守国家规定的安全标准、规范及省、市有关规程标准。

本工程应执行的有关安全标准、规范包括(但不限于)：

《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《劳动保护法》、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)、《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）、《施工升降机技术分类》（GB/T10052-1996）、《施工升降机技术条件》（GB/T10054-1996）、《施工升降机试验方法》（GB/T10056-1996）、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99)、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-86)。

按贵州省建设厅关于贯彻建设部《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》的实施意见（黔建施发[2005]163号）文件规定执行，清单如下表：

建设工程安全防护、文明施工措施项目

	类别
	项目名称
	具体要求

	文

明

施

工

与

环

境

保

护
	安全警示标示牌
	在易发伤亡事故（或危险）处设置明显的、符合国家标准要求的安全警示标志牌。

	
	现场围挡
	（1）现场采用封闭围挡，高度不小于1.8米；

	
	
	（2）围挡材料可采用彩色、定型钢板，砖、砼砌块等墙体。

	
	五牌一图
	在进门处悬挂工程概况、管理人员名单及监督电话、安全生产、文明施工、消防保卫等五牌；施工现场总平面图。

	
	企业标志
	现场出入的大门应设有本企业标识

	
	场容场貌
	（1）道路畅通；

	
	
	（2）排水沟、排水设施畅通；

	
	
	（3）工地地面硬化处理；

	
	
	（4）绿化

	
	材料堆放
	（1）材料、构件、料具等堆放时，悬挂有名称、品种、规格等标牌；

	
	
	（2）水泥和其他易飞扬细颗粒建筑材料应密闭存放或采取覆盖等措施；

	
	
	（3）易燃、易爆和有毒有害物品分类存放

	
	现场防火
	消防器材配置合理，符合消防要求

	
	垃圾清运
	施工现场应设置密闭式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾分类堆放。施工垃圾必须采用响应容器或管道运输。

	
	现场办公生活设施
	（1）施工现场办公、生活区与作业区分开设置，保证安全距离。

	
	
	（2）工地办公室、现场宿舍、食堂、厕所、饮水、休息场所符合卫生和安全要求。

	临

时

设

施
	施工现场临时用电
	配电线路
	（1）按照TN-S系统要求配备五芯电缆、四芯电缆和三芯电缆；

	
	
	
	（2）按要求架设临时用电线路的电杆、横担、瓷头、瓷瓶等或电缆埋地的地沟。

	
	
	
	（3）对靠近施工现场的外电线路，设置木质、塑料等绝缘的防护措施。

	
	
	配电箱开关箱
	（1）按三级配电要求，配备总配电箱、分配电箱、开关箱三类标准电箱。开关箱应符合一机、一箱、一闸、一漏、三类电箱中的各类电器应是合格品。

	
	
	
	（2）按两极保护的要求，选取符合容量要求和质量合格的总配电箱和开关箱中的漏电保护器。

	
	接地保护装置
	施工现场保护零线的重复接地应不少于三处。

	安

全

施

工
	临边洞口交叉高处作业防护
	楼板、屋面、阳台等临边防护
	用密目式安全立网全封闭，作业层另加两边防护栏杆和18cm高的踢脚板。

	
	
	通道口防护
	设安全防护棚，防护棚应为不小于5cm厚的木板或两道相距50cm的竹笆。两侧应沿栏杆用密目式安全网封闭。

	
	
	预留洞口防护
	用木板全封闭；短边超过1.5m长的洞口，除封闭外四周还应设有防护栏杆。

	
	
	电梯井口防护
	设置定型化、工具化、标准化的防护门；在电梯井内每隔两层（不大于10m）设置一道安全平网。

	
	
	楼梯边防护
	设1.2m高的定型化、工具化、标准化的防护栏杆，18cm高的踢脚板。

	
	
	垂直方向交叉作业的防护
	设置防护隔离棚或其他设施。

	
	
	高空作业防护
	有悬挂安全带的悬索或其他设施；有操作平台；有上下的梯子或其他形式的通道。


为使项目施工安全有效地进行，特制定如下的安全管理工作程序。

施工项目安全管理流程图：

安全管理

建立项目安全责任制，制定项目安全合同的安全生产指标，制定工种安全技术操作规程，按规定配备专职安全员。

制定安全管理目标，并进行责任分解、考核、落实。

编制相应保证安全生产的施工组织设计、安全专项方案，并组织工长、班组等相关人员进行学习和交底。

建立安全检查制度，对部门、班组进行定期、不定期的安全检查，检查出事故隐患应及时整改，作到定人、定时间、定措施。

建立安全教育制度：企业职工每年必须接受一次专门的安全培训。企业专职安全管理人员除按照有关规定取得岗位合格证书持证上岗外，每年还必须接受安全专业技术业务培训、二级（项目、队)安全教育。由项目劳资员负责组织安排，安全管理人员负责教育，时间不少于40学时，须经二级安全教育考试合格。三级（班组）安全教育：由班组长或班组安全员负责教育，时间不得少于20学时。做好经常性安全教育工作，必须做到经常化、制度化，警钟长鸣。把经常性的安全教育贯穿于管理全过程，采取多层次、多渠道和多种活动方式进行。

班组应进行班前安全活动，要做到有制度、有记录，严禁走过场。

1）分析班组工人安全思想动态，需要吸取的教训，表扬好人好事；

2）根据当班施工任务，传达工长的安全技术交底、检查作业场所安全环境状况，交代落实注意事项；

3）利用各种会议、广播、简报、标语、漫画、图片、安全讲话等各种形式，开展经常性的安全生产教育活动。

施工前制定安全专项管理计划、方案和紧急预案。项目紧急预案见14章。施工人员要求做到不伤害自己、不伤害他人、不被他人所伤害。

具体的安全生产技术组织措施

1）脚手架管理

编制外架施工专项方案，严格按《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2001）和外架方案要求进行施工；对班组在搭设前进行安全技术交底、在搭设完成后必须进行检查验收并办理验收手续。

搭设外架前，应进行结构计算。

脚手架应沿全长和全高连续设置剪力撑。

脚手架与高压线等用电线路的最小安全距离要按安全用电规范标准执行。

具体事宜详见《外架施工方案》。

2）基础施工安全管理

基坑边防护措施：

编制基坑边坡支护施工方案，严格按《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 和方案要求进行施工；对班组在施工前进行安全技术交底，基坑内设置有效的排水措施，并且防止临近建筑物危险沉降，基坑周边积土、料具堆放、机械设备安置距基坑边距离不得小于规范规定，上下人员专用通道如下：


基坑周边用混凝土固化，严禁有松土和松碎岩石，离坑边50cm处设置专用安全防护栏杆。上下基坑设置带防护栏杆的防滑斜道，斜道周边和底部张挂安全网。严禁向基坑下投掷垃圾或物品。
按规范要求对基坑支护进行变形检测，对临近建筑物和重要管线、道路进行沉降观测，基坑内作业人员必须有安全立足点、不得上下垂直立面同时作业、在光线不足时必须设置足够的照明设施。

人工挖孔桩安全防护措施：

①开挖前应掌握现场土质情况，错开桩位开挖，缩短每节高度，随时观察土体松动情况，必要时可在塌孔处用砌砖、木板桩封堵；操作进程要紧凑，不留间隔空隙，避免塌孔。

②孔内设置应急软爬梯供人员上下井，使用的手动葫芦、吊笼等应安全可靠并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳吊人或脚踏井壁上下。吊人设备要检查其安全起吊能力。每天上班前及施工过程中，应随时注意检查轱辘（摇架）、支腿、吊绳、挂钩、吊桶等机具的完好程度，发现破损，应立即修复或更换。

③每日开工前必须检测井下有无有毒、有害气体，并有相应的危险应急措施。桩孔开挖深度超过10m时，应设专门向井下送风的设备，风量不得少于25L/s。井下作业人员连续作业不宜超过4小时，应轮换下井作业人员。严禁单人单独孔下作业，如发现有毒气体孔下作业必须停止。

④地质较差的孔段，底部有溶洞发育时，井下作业人员要采取身系安全带等预防措施。井上配合人员应密切关注孔内情况，严禁擅离职守。

⑤孔口四周必须设置护拦，一般加0.8m高围栏围护。

⑥挖出的土方应及时运离孔口，不得堆放在孔口四周1m范围内，机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

⑦施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工完成。电器严格接地和采用漏电保护器。各孔用电必须分闸，严禁一闸多用。孔上电缆架空2米以上，严禁拖地和埋压土中；孔内电缆、电线必须有防磨损、防潮、防断等保护措施。照明应采用安全矿灯或12V以下的安全灯。

⑧爆破作业由专业技术人员和安全员负责，由专业爆破作业人员操作，每日定时段爆破。

土方机械开挖作业安全事项：

①土方施工中首先的安全问题就是边坡的稳定性问题，施工时除按要求做好动态管理工作外，还应做好相应的应急措施准备工作，如准备一部分沙袋、毛石等。

②挖掘机作业时，下方严禁站人。而现场挖土指挥人员及挖掘机司机必须随时掌握地基的承力情况，以防发生挖机倾覆事故。

③基坑的抽水设备必须采取多级漏电保护装置，基坑内所有电线均应架空，且应远离挖掘机工作附近。

土石爆破作业安全管理：

①爆破要严格遵守《爆破安全规程》和公安部门的有关规定。

②爆破时要设立警戒，在路口和通道派人把守，警戒范围为15米范围内的人员都必须撤出，用哨子作为警戒信号，规定第一信号为警戒信号，用几声间隔极短的哨音，在起爆前10分钟发出；第二信号为警备信号，用几声极短的哨音，在起爆前5分钟发出，听到该信号后警戒人员都必须将本岗哨的警戒任务准备完毕，无关人员全部撤出警戒区；第三信号为起爆信号，用连续的几声长哨音，该信号发出后，爆破员和闸起爆；第四信号为解除信号，用一声长哨音，起爆后3~5分钟发出。

③所有炮孔都必须用砂子填塞满，井口用铁皮和砂袋覆盖，砂袋覆盖三层，每个砂袋重量大于20公斤。

④雷管和网路用专用测试仪测量，不准使用其它仪器测试雷管和网路，网路导通，电阻无误后方可进行覆盖。

⑤打完炮孔后要进行质量检查，验收合格方可装药。装药时小心轻掏，雷管脚线要悬挂起来。装药时，炮区内严禁烟火。严禁在残眼上打孔，发现残眼或哑炮时要及时上报处理。

⑥装药前要停止一切电源，停止抽水。放炮后要待跑烟散尽后方可作业。

⑦起爆器要派专人看管，钥匙不得随意交给他人。爆破工作人员必须持证上岗，坚守岗位，完善管理。
3）模板工程的安全管理

编制模板施工专项方案、砼输送方案，严格按方案要求进行施工。支撑系统、立柱纵横间距、横杆设置、施工荷载、模板的存放等符合规范要求进行施工，在拆除模板时有专人监护并设立警戒区，楼层临边、孔洞有防护隔离措施。

4）现场“三宝”“四口”的安全管理

三宝指安全帽、安全带、安全网。民工进场后，首先由项目安全员对民工进行入场安全教育，并将如何正确戴安全帽和挂安全带进行现场示范。人员进入施工现场必须戴安全帽，临边作业必须挂好安全带。安全网的挂设必须到位且符合规范要求，不应留于外表而应起到实际防护功效。

5）施工人员安全防护

施工作业人员须经安全培训，考核合格后方可上岗。

进入施工现场必须正确戴好安全帽，现场施工管理人员必须在胸前佩戴个人身份标卡。

高空临边作业必须系好安全带，安全带必须系挂牢靠。

作业现场严禁穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤身。

施工人员不得随意拆除一切安全设施。影响到施工的安全设施暂时拆除前必须经项目安全员同意，并施工完立即恢复。

施工人员工作前不得饮酒，严禁带病上岗、疲劳作业。

夏日做好工人防暑降温工作，冬季做好防滑措施，雷雨天气要避雷电。

6）有关安全管理具体措施

a、在外架或临边高处无防护的情况及超过2米高度作业时必须正确使用安全带，高挂低用，固定在可靠位置。

b、施工现场的“四口”“五临边”的安全防护装置及安全警示牌不准擅自移动或破坏。

c、在施工场地行走路要注意安全，小心扎脚，不得攀越脚手架。

d、作业班组不准擅自增加人员进场或更换人员，如工作需要，必须通过项目经理、安全员、劳资员认可，进行入场教育后方能上岗。

e、高处施工作业，材料传递严禁抛掷，机械吊运必须将材料堆放整齐，严禁野蛮施工。

f、圆盘锯使用前必须检查锯片有否裂纹，防护罩有效状况，电源线路是否正常。有异常情况应立即停止作业，向上汇报。

g、非机械工未经允许严禁私自操作现场一切施工机具。

h、现场施工用电必须由专职电工操作，需要接线的班组找电工，严禁擅自搭接电源，电动工具电源线必须配置插头，如有损坏及时更换。

i、施工班组严禁使用不满16周岁的未成年人及老弱病残者。

j、在外架或高处作业，不准追逐、戏闹，严禁酒后上班。凡患有心脏病、癫痫病、高血压病的不得安排进入现场作业。

k、在垂直交叉作业，必须设置有效的隔离防护，方可作业。

l、在危险部位施工前，工长进行书面安全技术交底，并有专人监护。牢记不违章指挥，不违章作业。

m、电、氧焊操作者，现场施工时必须采取有效的防护措施，防止火花散落，造成火灾。

n、遵守劳动纪律，服从领导和安全检查人员的指挥，工作时思想集中，坚守本职工作岗位，未经许可不得从事特殊工种作业的内容。

o、现场材料按施工平面布置位置有序堆放，并做到一头齐。作业班组必须做到工完场清。

p、施工现场各种机具必须设置接地、接零保护，配电箱设一机一闸制，严禁使用破皮老化的电源线，配电箱要设门锁。

q、机械设备操作前必须进行安全检查，进行空载运转确认正常后，方可使用，严禁带病或超负荷运行。

r、起重作业必须坚持“十不吊”原则。

s、气瓶的堆放要分开，乙炔瓶必须设回火装置，与明火距离不少于10米，应设警示牌，电焊机一次线不超过5米，二次线不能有老化，铜丝不能裸露，焊机防护罩要全好。

项目每星期进行一次全面检查，安全员每天巡视现场，对违章行为进行记录，写出处理意见。并将典型事例排成照片，在板报上公示，以一警百。

7）建筑物结构内洞口、临边的防护

所有结构层周边、板上的预留口制作固定的钢筋围栏或盖板，结构层周边围栏上要张挂安全网，施工电梯进出口设置安全平台和安全门，进出时要随手关闭安全门。
预留洞口防护示意详见下图：
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楼梯临边防护示意详见下图：
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电梯井口安全防护：

电梯井口贴醒目提示标语，并在电梯井每层铺设一道水平安全网，防止上层坠物；在电梯井门口焊1.5m高的钢筋门，以防坠人或坠物。
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通道口防护：

在施工电梯的进出口和进入施工现场的通道处均设安全防护棚，其棚顶用竹夹板和二层竹篱笆覆盖，以防重物击穿或滑落。

通道口的安全防护设施施工图详见下图：
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楼层周边的防护如下图：
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8）防高空坠落措施
本工程因有其它单位施工通道等原因导致施工现场不能完全封闭，高层楼体周边需增加高空防坠落安全防护措施。

安全防护措施具体为：在双排脚手架外立面挂密目安全网，并从二层至顶层在外架内排立面张挂网格大小为30×30mm的密目钢膜网，进行侧面全封闭。同时，塔楼从结构三层外围搭设安全挑棚，外挑5m，采用双层安全棚，具体做法为：1）φ48钢管按3m间距排列，悬挑出5m，下部φ48钢管与本层架体连接。上部采用φ48钢管斜拉，间距3m，与上部结构的架体连接；2）挑伸架上满铺竹篱笆；3）上铺密目安全网。安全挑棚端头设900mm高栏杆，立面挂竹篱笆和安全网。上部楼体每隔五层设置挑网一道，以保障不可封闭区域人员的安全。

安全挑棚做法如下：
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卸料平台设计必须符合安全要求，卸料平台受力计算另详《卸料平台设计计算书》，卸料平台必须与外架、卸载架分离。

9）施工用电安全管理

编制施工方案，严格按《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-88）和方案要求进行施工，外电架设距离、工作接地与重复接地符合规范要求，现场采用TN-S系统、现场三级配电两极保护、按“一机、一闸、一漏、一箱”的原则，所有配电箱（包括总配电箱、分配电箱、移动式开关箱）均采用建设部指定厂家生产的标准配电箱。总配电箱及分配电箱要设防雨棚，箱须加锁，专人负责。开关箱内漏电保护器的参数和安装位置、接线方法、进出线位置、防雨措施等符合规范要求，现场照明有漏电回路、灯具有接零保护、室内和潮湿做业使用安全电压，电工维修有记录，挡案齐全。当遇到强风、大雨等恶劣天气时，应断电停止作业，所有用电现场须有专业电工值班，非专业电工不准私自接线用电。危险区域、部位、通道口、配电箱等处设置相应的安全标志牌。

10）塔吊安全作业管理

本工程由2台大型塔吊在高层楼体间完成吊运作业。在安装时，塔吊吊臂要按规范设置避让旋转角；运作时，尽量不要将小车走到最远端，减轻远端吊运重量。

成立由项目经理部塔吊管理负责人为首和各施工楼体塔吊管理负责人参加的塔吊作业指挥小组，负责对施工现场各施工楼体塔吊的使用、维修、顶升和运行的统一指挥与协调工作。

确保塔吊在施工中安全、合理使用，提高效率，发挥最大效能，满足生产进度的要求。

11）施工机具安全管理

施工机械应搭设防砸、防雨操作棚，所有机械设备应经常性清洁、润滑、紧固、调整，不超负荷和带病工作；机具接线严格采用一刀一闸，电工应经常检查，严禁施工人员违章随意作业。防止短路，损坏机具。

12）安全标志、安全警示标志的布置

现场入口布置一块进入现场请戴好安全帽的警示牌，基坑周边栏杆上布置四块标志牌，内容是：禁止跨越、注意高空落物、注意安全、禁止抛物、小心坑洞；脚手架上布置四块标志牌，内容是：禁止攀爬、禁止停留、系好安全带、注意高空落物、小心触电；钢筋车间布置四块标志牌，内容是：小心机械伤害、小心弧光、小心触电、戴好安全帽、注意高空落物；塔吊上布置标志牌，内容是：禁止攀爬、禁止停留、小心触电、注意高空坠落；首层周边布置四块标志牌，内容是：禁止跨越、禁止抛物、高空坠落、小心触电、戴好安全帽；车间和仓库等禁烟场所布置禁止烟火警示牌。

13）其他安全管理措施

a、对相关管网的安全保证措施

对相关管网（煤气、电力、通讯、给排水等）安全保证措施：施工采用封闭施工，防止施工坠物砸伤损坏；开挖地基时，要作好对周围建、构筑物的监测。在地下管线的地表面，设醒目的红色标志，严禁堆物。当现场道路必须经过地下管道时，要制定可靠的加固措施和施工方案后方可组织施工。

b、自然灾害防护措施

加强机械检查，安全用电，防止漏电触电事故。当遇到强风、大雨等恶劣天气时，应断电停止作业，所有用电现场须有专业电工值班，非专业电工不准私自接线用电。

雨雪天气尽量不安排在外架上作业，如因工程需要必须施工，则应采取防滑措施，并系好安全带。

冬季施工时，应在上班操作前除掉机械、脚手架上和作业区内的积雪、冰霜。对现场排水明沟，加铁栅栏覆盖。危险区域、部位、通道口、配电箱等处设置相应的安全标志牌。

c、季节性施工日常安全防护措施

根据工程场地特点，由项目经理部合理布置现场排水设施，要能满足最大降水时及时排水的需要，确保场地内不积水，现场有组织排水，排水通道要畅通。
现场机械设备按规定配备必要的防雨棚。各类大型机械设备经常检查防雷接地装置是否良好。
水泥等需防潮防雨材料应架空堆放，仓库屋面必须防漏。
钢筋要用枕木、地垄等架高，防止沾泥、生锈。
储备足够水泵、棚布、塑料薄膜等防雨用品。

加强和气象台联系以指导施工，准备防冻物资备用。

加强安全生产专项管理工作

建筑工地安全生产中机械作业、施工用电、高空坠落、物体打击、坍塌等为事故多发项，占安全事故比例大。在安全生产工作中要加强这五项专项管理。本项目的安全生产工作要按上述各项具体措施抓好落实。

安全检查

班组每天应进行班前活动，做好记录，由班长传达工长的安全技术交底。

项目经理带队，每周进行一次安全周会，记录问题，落实责任，落实整改措施，定期复查。

公司机关职能部门每月进行月度安全检查，发现问题，提出整改意见，发整改通知单，由项目经理签收，并作复查。

事故处理

发生事故，应及时向上级汇报。对受伤人员歇工满一月以上的事故，要填写“伤亡事故登记表”，并应上报上级相关部门。

事故发生后，现场人员不应惊慌，应及时抢救，启用项目事故应急预案，以免事态扩大。事故调查过程中，有关人员应积极配合，认真执行调查组提出的防范措施整改意见。对事故处理，应坚持“四不放过”的原则，严肃处理。对重大伤亡事故的抢救和处理，我们将启用 “紧急预案措施”。

现场消防措施

消防目标

本工程地处半边街社区内，周边居民楼密集，对消防要求高。要确保现场消防管理达标，不发生火灾事故，消防火灾隐患，创建“无烟施工现场”。

消防原则

认真贯彻“预防为主、防消结合”的消防工作方针，明确现场相关人员的消防安全责任，增强各级人员的消防安全责任心，真正把消防安全工作落到实处，根据《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全管理条例》，结合项目实际情况，制定现场消防制度。

施工现场消防工作遵照谁主管、谁负责，谁在岗、谁负责的原则，实行逐级消防安全责任制。

项目各类人员消防职责

1）项目经理消防职责

项目经理是项目消防安全第一责任人，对项目消防工作全面负责。

a、认真贯彻执行国家有关消防安全的方针政策、法律法规和上级有关规章制度，保证项目消防安全措施费用的提取和使用。

b、按照有关规定配置消防器材或设施，落实各项消防安全措施、组织编制项目环境和职业健康安全管理应急预案，按照应急预案在施工现场设置灭火器材和消防设施，建立义务消防队，并开展消防演练、组织编制项目环境和职业健康安全管理应急预案，按照应急预案在施工现场设置灭火器材和消防设施，建立义务消防队，并开展消防演练。

c、对施工现场动火工序或动火区域实行动火审批手续，并落实监护人员；对易燃易爆的存储、使用要落实专人负责消防工作、组织施工区域、办公生活区每周一次的消防安全检查，发现火灾隐患，组织制订措施，及时整改。

d、对各级检查提出的消防方面存在的问题，要认真整改、

2）项目生产经理消防职责

项目生产经理作为项目生产负责人，对施工区域、材料堆场和仓库等区域的消防安全工作负直接领导责任、认真贯彻执行国家有关消防安全的方针政策、法律法规和上级有关规章制度、具体组织实施的工作。

3）项目党委书记消防职责

项目党委书记作为项目党组织负责人，按照分工负责的原则，对项目办公区、食堂、宿舍等生活区域的消防安全工作负直接领导责任、保证和监督国家有关消防安全的方针政策、法律法规和上级有关规章制度的贯彻实施、参与组织实施的工作。

4）项目技术负责人消防职责

项目技术负责人作为项目技术主管领导，对项目生产过程中的消防工作负技术领导责任。

编制施工组织设计、绘制施工总平面布置、制定专项施工方案时要考虑消防安全要求，从施工组织策划上减少火灾隐患、贯彻执行国家有关消防安全的方针政策、法律法规和上级有关规章制度、参与组织实施的工作。

5）工长、施工员消防职责

施工员作施工生产的直接组织者，对所管辖的班组或区段的消防安全工作负直接管理责任。

认真贯彻执行国家有关消防安全的方针政策、法律法规和上级有关规章制度、针对生产任务特点，向班组进行书面安全技术交底，书面告知施工现场哪些部位容易发生火灾，哪些行为容易导致火灾，并履行签字手续，并对落实情况进行监督检查、动火作业前，必须执行动火审批手续，在确认动火区域没有火险隐患并安排好监护人员后方可填写动火申请、接受安全监理人员的监督检查。

参与项目定期消防安全检查，对责任区域存在的火险隐患认真彻底整改、参与对作业人员进行消防安全教育，参与项目消防安全演习、发生火灾事故，要做好现场保护和抢救工作，并迅速上报，如实向事故调查组反映事故情况。

6）项目安全员消防职责

安全员作为我公司委派的项目安全生产监督检查责任人，对项目的消防安全工作进行监督检查，督促落实、认真贯彻执行国家有关消防安全的方针政策、法律法规和上级有关规章制度。

每天对各施工作业点进行安全检查，掌握消防安全情况，重点检查动火审批手续的落实情况、易燃易爆物品的存储监管情况。查出火险隐患要及时提出整改意见和措施，制止违章指挥和违章作业、参加项目组织的定期消防安全检查，做好检查记录，及时填写火险隐患整改通知书，并督促认真进行整改、发生火灾事故要保护现场，要做好现场保护和抢救工作，并迅速上报，如实向事故调查组反映事故情况。

7）班组长消防职责

班组长作为班组负责人，对本班组人员的消防安全负责、负责保管好本班组（或作业区域）的消防器材，对消防重点部位严加监控、认真执行消防安全规章制度及本工种的安全操作规程，严格执行施工员的安全技术交底，合理、安全地组织班组人员施工、班前、班后检查作业现场消防安全状况，发现问题及时解决并上报有关领导、组织班组人员参加项目开展的消防安全教育和消防演习，认真做好新工人的岗位消防安全教育发生火灾，初起时应迅速组织自救并立即派人向有关领导报告，当火势较大无力控制时，应迅速组织工人有序撤退并拨打火警电话求救。

8）生产工人消防职责

作为一名作业人员，对自身的消防安全负责、严格遵守消防安全规定和安全操作规程，正确使用个人劳保用品、认真听取并落实工长和班组长的安全技术交底，听从指挥，不违章作业、有权拒绝违章指挥，有权制止他人违章作业，遇有火险隐患有权停止作业，立即报告有关领导、参加项目开展的消防安全教育和消防演习，认真学习岗位消防安全知识、发生火灾，初起时应迅速参加自救，当火势较大无力控制时，应迅速有序地撤退。

成立项目消防管理小组和义务消防队

项目建立以项目经理为首的消防领导小组：由项目经理任组长，项目党委书记、项目生产经理、项目总工任副组长，项目工长、材料员、机械员、班组长等任组员。义务消防队组织开展消防知识宣教培训和消防演练。

消防设施配备

办公室、食堂、职工宿舍、仓库、钢筋车间、配电室、门卫室、材料堆场各设置灭火器一组，脚手架上按消防要求配齐灭火器，各楼层配备一定数量的灭火器，施工电梯各配备两个灭火器。

现场同时准备消防用砂备用，消防水池应蓄满水。

首层设高压水泵，各楼层同施工用水主管一道设消防水管，并配备消火栓，楼层消火栓随结构施工同时设置，进水主管要满足消防要求。

具体的消防管理措施

1）、严格执行国家、省、市有关消防方面的法令、法规。现场建立门卫、巡逻护场制度，并实行凭证出入制度。建立严禁吸烟的制度，发现违章吸烟者从严处罚。创建“无烟施工现场”。
2）、对易燃易爆物品指定专人负责，并按其性质设置专用库房分类存放。现场在平面布置时要综合考虑现场的消防要求，保证消防通道的畅通。

3）、加强消防培训学习，提高消防意识，落实各级人员消防责任。项目定期组织消防培训学习。
4）、施工现场设置畅通消防车道，配备足够消防器材。

5）、消防设施应能保证建筑物最高的灭火需要，高压水泵及楼层消火栓随结构施工同时设置。临时消火栓要有防寒防冻保温措施；现场料场、库房的布局应合理规范。

6）、易燃易爆物品、有毒物品均应设专库保管，严格执行领用、回收制度，加强防火工作，有易燃品堆放处、仓库、生活临建区等设置灭火工具，并设专人管理。

7）、施工现场动用明火施工作业，必须执行动火审批制度，如作业现场的电气焊、气割作业，必须由取得焊接、切割特种作业资格证的人员作业。首先由工长下达作业任务，进行安全技术交底，交底中应有防火的内容，履行签字手续，并填写动火证，报项目安全监督组审批；安全监督组审批时应到现场查看是否有火灾隐患后再审批；电焊作业时不应在易燃易爆场所，无法避免时应采取可靠的隔离措施，并有动火监护人监护，还应随身携带小型干粉或二氧化碳灭火器，在焊割结束或离开操作现场时，必须切断电源、气源，赤热的焊嘴、焊钳以及焊条头等，禁止放在易燃、易爆物和可燃物上，禁止使用不合格的焊割工具和设备；现场的电源线路不得与装有气体的气瓶接触，也不能与气焊的软管或气体的导管放在一起，焊把线和软管不得从生产、使用或储存易燃、易爆物品场所或部位穿过；在停止动火作业半小时内还必须在动火影响区域监护；焊接或切割盛装过易燃易爆物质的容器必须进行气体置换并经检查后方可作业，严禁焊接、切割正盛装易燃易爆物质的容器；切割用的氧气瓶和乙炔瓶必须按规定分开运输和存放，间距不小于5m，距离明火不得小于10m；遇有5级以上大风时，高空和露天焊割应停止；油漆、涂料施工时，作业场所必须通风良好，防止可燃气体聚集而造成火灾或爆炸，禁止一切火源，施工采用防爆的电器设备，禁止与焊割工同时间、同部位上下交叉作业。

8）、油漆工不得穿易产生静电的工作服；浸有涂料、稀释剂的破布、纱团、手套和工作服等，应及时清理，不得随意堆放，防止因化学反应而发生自燃；涂料、油漆料库应与散发火花的场所保持一定的防火距离；性质相抵触、灭火方法不同的品种，应分库存放；涂料和油漆的存放和管理应符合《仓库防火安全管理规则》。

9）、木工作业房应用阻燃材料搭建，车间内严禁烟火，电气设备的安装要符合要求，抛光、电锯等部位的电器设备应采用密封式或防爆式。刨花、锯末较多部位的电动机，应安装防尘罩；操作间只能存放当班用料，成品及半成品应及时运走，刨花、锯末每班必须打扫干净，倒在指定地点，做到工完场清；配电箱下严禁堆放任何物品，工作完后要拉闸断电，并经检查确无火险后方可离开。

10）、施工现场的用电线路、设备的安装与使用前必须检查合格后，方可通电使用，施工现场不得私自使用电炉、碘钨灯。施工现场发现火险隐患，必须立即消除，一时难以消除的隐患，要定人、定时、定措施整改。

消防检查

每天对各施工工作面进行消防安全工作检查，重点检查火灾隐患点的施工情况，对办公室、加工车间、材料仓库做到不定时巡查。各存在的消防安全隐患要及时消除。

事故的处理

如发生火灾，应按项目消防预案进行处理。发生火灾地点作业人员立即停止施工作业，迅速向项目主管领导报告，项目义务消防队立即进入工作状态。当火势较大，项目义务消防队不能及时扑灭时，项目就立即报警。

火灾扑灭后，项目要及时对发生火灾的原因进行调查，对火灾损失进行统计，并对事故责任人进行处理。为防止事故的再次发生，项目要制定防范措施。

文明施工措施

文明施工目标

文明施工是一个建筑施工单位企业形象最直接的反映，本工程施工过程中，我们将严格按照省、市有关施工现场标准化管理规定及相关文件进行布置和管理，同时贯彻我公司的企业形象标识，避免和消除对周围环境的影响，树立我公司形象。目标：确保达到贵阳市文明施工标准要求。
文明施工组织管理机构

针对本工程的实际情况，成立以项目经理为组长的文明施工管理领导小组。由主管生产的项目副经理任副组长，小组成员包括各栋号长、专业工长、材料员、后勤人员等。

建立以现场施工人员为主的项目保卫治安机构，并与当地公安机关取得联系，以便加强现场的安全、防盗工作，并杜绝打架闹事事件。

文明施工管理标准

本项目文明施工标准如下：

布置标化，空地绿化，现场规划；平面有图，按图施工，图物相符；

大宗材料，码方成垛，分类堆放；临设水电，杆正线直，安全可靠；

道路畅通，排水无阻，没有垃圾；材料库房，规格整齐，防雨防火；

宿舍整洁，食堂卫生，纪律严明；科学管理，机构健全，制度完善；

责任到人，挂牌上岗，奖罚分明；限额领料，多退少补，工完场清；

按图施工，精心操作，保护成品；施工脚手，搭设标准，稳固整齐；

施工机具，用完清理，保管爱惜；机械设备，运转正常，保养清洁；

包装用品，整理保存，回收入库；按期交工，质量优良，清洁明亮；

竣工档案，内容真实，资料齐全。

施工现场文明施工管理

7.6.4.1、施工总平面管理

合理布局整个施工现场是做好文明施工的前提和关键，严格管理是搞好文明施工的保证，在总平面管理中必须达到如下要求：

1）、施工平面管理中项目经理负责，由项目工长、材料部门、机械管理部门、后勤组织部门实施，按平面分片包干管理措施进行管理。

2）、施工现场按照我单位CI标准设置“七牌一图”。即我们质量方针牌、工程概况牌、施工进度计划牌、文明施工分片包干区牌、质量管理机构牌、安全生产责任制牌、施工警示牌和施工总平面布置图。

3）、按照总体规划要求作好平面布置，主要包括：a、现场办公、宿舍临建布置；b、现场食堂、厕所布置；c、材料堆放场地布置；d、钢筋加工场地布置；5）、现场排水、排污布置。具体内容详见施工平面布置图。

4）、施工现场要加强场容管理，做到整齐、干净、节约、安全，力求均衡生产。

5）、施工现场切实做到工完场清，施工垃圾要集中堆放，及时清运，以保持场容的整洁。

6）、施工围蔽色彩一致，立放整齐，顺直。设置专人每日巡夜。施工围蔽因施工原因临时拆除后要及时恢复，对破坏的施工围蔽要及时更换。

7.6.4.2、重点部位文明施工管理措施

1）、现场办公室

a、现场临时办公室、会议室全部按临建方案设计要求布置，并按我公司CI标准进行装饰。

b、临建区场地全部用C10砼进行硬化，并按要求设置排水沟，在车辆进出大门口处设置洗车槽和压力冲洗水龙头。

c、围墙设置高度不低于2m，并按我单位CI标准进行粉刷、油漆及做好宣传标语。

d、大门整洁醒目，形象设计鲜明，“七牌一图”齐全完整。

e、办公室门口设置绿化地带，创造优良的办公环境。

f、公共区清洁卫生派专人打扫，各办公室、宿舍设轮流清洁值班表，项目组织管理人员定期检查。

g、施工现场设立卫生医疗点，设置一定数量的保温桶和开水供应点。

h、现场大门及办公区环境布置见下图。
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2）、厕所

厕所内外要求清洁，墙面贴砖，地面防滑，便池设冲装置完好。粪便经化粪池处理后排入市政污水管道或用环卫车抽排。厕所卫生派专人负责打扫，以保证厕所卫生、清洁、无蚊蝇

3）、材料堆放场地

a、施工及周转材料按施工进度计划分批进场，并依据材料性能分类堆放，标识清楚。做到分规格码放整齐，稳固，做到一头齐、一条线。

b、施工现场材料保管，将依据材料的性质采取必要的防雨、防潮、防晒、防火、防爆、防损坏等措施。

c、贵重物品，易燃、易爆和有毒物品及时入库，专库专管，加设明显警示标志，并建立严格的领退料手续。

d、材料堆放场地设置得力的消防措施，消防设施齐全有效，所有施工人员均会正确使用消防器材。

e、施工现场临时存放的施工材料，须经有关部门批准，材料码放整齐，不得妨碍交通和影响市容场容。堆放散料时进行围挡，围挡高度不得低于0.5m。

4）、钢筋加工场地

a、钢筋加工场区力求原材料堆放场地、钢筋加工场地、半成品堆放场地布置合理，方便加工，方便堆场。

b、钢筋原材料及加工好的半成品必须分类、分规格堆放，并作好标识。

c、各种钢筋加工机械前必须按要求悬挂安全操作规程。

d、钢筋加工场地必须硬化，要求场地平整无积水，并作好明沟排水排污措施。

e、严格执行钢筋加工场地领退料手续。

5）、宿舍

a、宿舍管理以统一化管理为主，制定详尽的《宿舍管理条例》，要求每间宿舍排出值勤表，每天打扫卫生，以保证宿舍的清洁。宿舍内不允许私拉私接电线及使用大功率电器。

b、职工宿舍结构牢固、防风防雨、采光通气且安全符合标准。室内保持整洁，并设置生活柜，卧具、用具摆放整齐，换洗衣服干净、晾挂整齐。

c、对宿舍要定时消毒，灭蚊蝇、蛇鼠、蟑螂措施到位。

6）、食堂

施工现场的食堂应符合《食品卫生法》，明亮整洁，设置冷冻、消毒器具，生熟食品分开存放，防蝇设施完好。食堂有卫生许可证，炊事员进行体检合格有健康证后方能上岗操作，证件用铝合金镜框悬挂。并保证食堂清洁卫生、无杂物、无四害。食堂墙面粉刷清洁，地面铺贴防滑地砖，排水畅通、无积水。

7.6.4.3、施工现场文明施工管理

a、施工现场临时道路必须硬化处理，并按要求设置排水、排污的明沟、暗沟和泥浆沉淀池，保证施工现场无积水，泥浆等施工废水有组织排放。

b、加强施工现场用电管理，严禁乱拉乱接电线，并派专人对电器设备定期检查，对所有不合规范的操作限期整改。

c、施工现场用水按平面规划要求设置管线和水笼头，并有保护措施和排水措施。施工重点场区设立消防水阀或消防水池。

d、施工围蔽颜色一致，分段封密，并用钢管绑扎牢固，整体顺直，并设专人维护。对损坏围档的行为要予以制止或处罚，损坏的施工围蔽要及时更换。

e、土方外运车辆必须冲洗干净后方可上路，门前道路要定时清扫。

f、零散碎料和垃圾渣土等分类集中堆放，并及时组织车辆外运。

g、工人操作做到活完料净脚下清。

h、施工脚手架用密目安全网全封闭，未经许可，任何人员不得私自拆除和钻越进入施工区。
文明施工检查措施
1）、检查时间

项目文明施工管理组每周对施工现场作一次全面的文明施工检查。分公司生产技术部门牵头组织各职能部门（质安部门、劳资部门、材料部门、动力部门等）每月对项目进行一次综合大检查。

2）、检查内容

施工现场的文明施工执行情况。

3）、检查依据

前面所述“文明施工管理细则”和下列“文明施工检查评分表”。

4）、检查方面

项目文明施工管理组及分公司文明施工检查组应定期对项目进行检查，除此之外，还应不定期地进行抽查。每次抽查，应针对上一次检查出的不足之处作重点检查，检查是否认真地作好相应的整改。对于屡次整改不合格的，应当进行相应的惩罚。检查采用评分的方法，实行百分制记分。每次检查应认真作好记录，指出其不足之处，并限期责任人整改合格，项目文明施工管理组及分公司文明施工检查团应落实整改的情况。

具体检查细则如下：

文明施工检查评分表

	检查

项目
	扣分标准
	扣分细则

	保证项目
	现场围档
	1、在市区主要路段的工地未设置高于2.5m的围档扣10分；

2、一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围档扣10分；

3、围档材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观的扣5-7分；

4、围档没有沿工地四周连续设置的扣3-5分。
	1、围墙高度2m不扣分；

3、围墙未按统一图纸施工或未经安监站认可的扣7分。

	
	封闭管理
	1、施工现场进出口无大门的扣3分；

2、无门卫和门卫制度的扣3分；

3、进入施工现场不佩戴工作卡的扣3分；

4、门头未设置企业标志的扣3分。
	1、无封闭式大门的扣3分；

3、特种作业人员未换领安监站上岗证的每人扣1分。

	
	施工场地
	1、工地未做硬化处理的扣5分；

2、道路不畅通的扣5分；

3、无排水设施、排水不通畅的扣4分；

4、无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的扣3分；

5、工地有积水的扣2分；

6、工地未设置吸烟处、随意吸烟的扣2分；

7、温暖季节无绿化布置的扣4分。
	1、施工道路、出入口、办公室、食堂、宿舍、厕所、材料堆放场地硬化每处不达标的扣2分；

2、无洗槽、未配备冲洗设施的扣2分。

	
	材料堆放
	1、建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的扣4分；

2、材料堆场不整齐的扣3分；

3、堆放不整齐的扣3分；

4、未做到工完场清的扣3分；

5、建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的扣3分；

6、易燃易爆物品未分类存放的扣4分。
	2、只有名称，无品种、规格、产地、质量等级等扣1分。

	
	现场住宿
	1、在建工程兼作住宿的扣8分；

2、在建作业区与办公、生活区不能明显划分的扣6分；

3、宿舍无保暖和防煤气中毒措施的扣5分；

4、宿舍无消暑和防蚊蚤叮咬措施的扣3分；

5、无床铺、生活用品放置不整齐的扣2分；

6、宿舍周围环境不卫生、不安全的扣3分。
	1、使用石棉瓦搭建临时工棚的扣8分；

5、每项不达标的扣1分：

（1）每人占有2m2；

（2）适当分隔、单人单床；

（3）每25人设一直接出入口，门和主要通道不少于1.2m；

（4）卫生整洁，通风采光良好。

6、在宿舍烧饭或烧电炉、煤气扣3分。

	
	现场防火
	1、无消防措施、制度或无灭火器材扣10分；

2、灭火器材配置不合理的扣5分；

3、无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的扣8分；

4、无动火审批手续和动火监护的扣5分。
	1、无消防措施、制度扣5分，无灭火器材扣5分；

2、灭火器材过期每个扣1分。

	一般项目
	治安综合治理
	1、生活区未给工人设置学习和娱乐场所的扣4分；

2、未建立治安保卫制度、责任未分解到人的扣3-5分；

3、治安防范措施不利、发生失盗事件的扣3-5分。
	

	
	施工现场标牌
	1、大门口处挂的五牌一图内容不全、缺一项扣2分；

2、标牌不规范、不整齐的扣2分；

3、无安全标语的扣5分；

4、无宣传栏、读报栏、黑板报等扣5分。
	

	
	生活设施
	1、厕所不符合卫生要求扣4分；

2、食堂不符合卫生要求扣8分；

3、无卫生责任制的扣5分；

4、不能保证供应卫生饮水的扣8分；

5、无淋浴室或不合要求扣5分；

6、生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的扣3-5分。
	1、厕所有下列不达标各扣1分：简易化粪池或流动厕所/厕所无水源冲洗/厕所无专人清洁/厕所有粪便没冲洗；

3、食堂有下列不达标的各扣1分：无统一食堂/生熟食未分开/熟食未设纱门纱窗围蔽的/炊事人员无健康证的/有厨房没有饭堂的/有苍蝇的；

5、有下列不达标的扣2分：

有茶水桶没有茶水的/茶水桶不加盖的/不设茶水供应的。

	
	保健急救
	1、无保健医药箱的扣5分；

2、无急救措施和急救器材扣8分；

3、无经培训的急救人员扣4分；

4、未开展卫生防病宣传教育的扣4分。
	

	
	社区服务
	1、无防粉尘/防噪音措施扣5分；

2、夜间未经许可施工的扣8分；

3、现场焚烧有毒、有害物质的扣5分；

4、未建立施工不扰民措施扣5分。
	


5）、奖惩措施

为了鼓励先进，鞭策后进，应当对每次检查中做得好的进行奖励，做得差的应当进行处罚，并敦促其改进。由于项目文明施工管理采用的是分区、分段包干制度，应当将责任落实到每个人身上，明确其责、权、利三者挂钩。奖惩措施落实到位、落实到人。

主要劳动力配备情况

劳动力需用量及进场计划
根据本工程结构特点和施工进度计划的要求确定各施工阶段的劳动力需用量计划。

总体目标：

配备足够施工作业人员，确保工程质量和进度，优质、高速、安全文明建设好本工程。
采用劳务招标的形式选拔高素质的施工作业队伍进行本工程的施工。竞标的主要指标是质量、安全、工程进度、文明施工等。
对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。
搞好生活后勤保障工作：在大批施工人员进场前，必须做好后勤工作的安排，为职工的衣、食、住、行、医等予以全面考虑，认真落实，以便充分调动职工的生产积极性。
专业作业队伍的组建

根据本工程的工程量和工程进度要求，结合施工部署安排，在力求现场施工队伍规模适中、工作量均衡、作业面稳定的原则下，进行各专业施工队伍组建及其作业区域、任务的分配。为便于统一协调、管理和施工调度，在专业劳动作业队伍的组建上要力求精干；同时在结构施工阶段主要为钢筋砼部分，故我们分为8#、9#楼及幼儿园三个施工区，选取一个综合结构施工队伍来承担施工任务，下设三大施工作业班，即钢筋班、木工班、混凝土班。对其他施工内容我们按专业要求，根据工程实际组建专业施工队伍：如防水施工队、贴面队、油漆班等。

主要班组有：
1）人工挖孔桩施工队

人工挖孔桩基础的成孔将专门组建一个施工作业队来完成，其主要施工任务是协助测量员孔桩放线，土方开挖成孔，桩身护壁浇筑等。同时配合桩底持力层的钎探工作；做好孔口安全防护措施。

2）钢筋班

全面负责本工程的钢筋加工、钢筋绑扎工作，下设两大班组：钢筋加工制作班和钢筋绑扎安装班。钢筋加工制作班主要根据钢筋工长的下料单和设计图纸对钢筋原材料进行尺寸和形体加工，分类堆放，其工作主要在钢筋加工棚内完成。钢筋绑扎安装班则应结合施工图纸将加工好的钢筋半成品用到各施工楼层上设计的部位，钢筋的焊接、绑扎等安装工作由其具体负责。

3）木工班
负责各区域内的模板的放线定位、支设加固以及模板的拆除和保养。

4）混凝土班
砼施工由专门的混凝土施工队伍承担。主要负责配合砼供应站接泵将砼输送到指定的部位，砼浇筑中的振捣等浇筑过程控制，同时负责砼浇筑后的找平、收光和养护工作。
5）瓦工班

主要负责基础部分的砖胎膜砌筑和砌体围护结构的砌筑工程，同时负责墙体抹灰粗粉等。

6）外架施工队

根据本工程的建筑结构形式和楼体高度，组建专门的外架施工队负责外架的搭设和拆除，并做好结构外立面的施工封闭安全设施，如搭设安全挑棚等。

7）装修施工队
由瓦工和粉刷工等组成建筑初装修和精装修施工作业队，同时组建贴面队、油漆队等。

8）防水施工队

本工程属精品住宅楼，从使用功能上对建筑的防水要求较高。我公司将选用专业的防水施工队来承担地下室、屋面及厨房卫生间的防水施工任务。全面负责整个工程的防水工程质量。
9）安装工程作业队
本工程的水电安装内容将由专业的管道班、给排水班、电工班、通风班等来完成。

10）其他专业分包施工队

本工程的有关专业分包工程，如消防工程、电梯安装、楼宇自控、网络等工程将可能作为专业分包工程，这些工程将由专业施工公司负责承担，并组建相应的专业施工队伍。我公司将积极做好配合管理工作。

各阶段劳动力需用量计划表

为确保施工进度、质量，保证施工的顺利实施，根据本工程的需要，组织足够的劳动力投入生产。
本工程在整个施工过程中，所有劳动力月平均人数500人左右，高峰期工地人数将近615人。劳动力均衡系数K=1.23<2.0。

单位工程劳动力需用量计划                                

	工种
	按工程施工阶段投入劳动力情况

	
	准备与孔桩
	基础工程
	主体结构
	粗装修
	精装修
	收尾验收

	挖桩工
	60
	30
	0
	0
	0
	0

	普工
	40
	40
	40
	50
	40
	30

	木工
	0
	90
	150
	50
	0
	0

	架子工
	0
	15
	40
	25
	20
	15

	钢筋工
	30
	90
	130
	45
	0
	0

	砼工
	15
	35
	40
	15
	0
	0

	瓦工
	40
	40
	70
	60
	40
	20

	土建电工
	2
	3
	3
	3
	3
	2

	机操工
	0
	12
	18
	15
	15
	0

	起重工
	0　
	9
	12
	0
	0
	0

	焊工
	5
	18
	20
	18
	10
	5

	粉刷工
	15
	0
	0
	60
	80
	30

	油漆工
	4
	0
	0
	15
	20
	10

	精装修工
	0
	0
	0
	0
	90
	50

	安装电工
	0
	10
	25
	30
	35
	15

	安装管工
	0
	12
	20
	25
	30
	10

	安装通风工
	0
	5
	10
	20
	20
	5

	钳工
	0
	0
	0
	5
	5
	2

	测量工
	4
	3
	3
	3
	3
	3

	防水工
	0
	30
	14
	30
	10
	10

	专业分包
	0
	10
	20
	40
	50
	30

	合计
	215
	452
	615
	509
	471
	237



[image: image51.wmf]0

100

200

300

400

500

600

700

1

2

3

4

5

6


    附注：1-准备与孔桩阶段；2-基础工程施工阶段；3-主体结构施工阶段；

4-粗装修施工阶段；5-精装修施工阶段；6-收尾与验收阶段。
劳动力动态管理示意图        

劳动力组织管理
1）劳动力组织与动员

施工劳动力是施工过程中的实际操作人员，是施工质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者。我们选择劳动力的原则为：具有良好的质量、安全意识；具有较高的技术等级；具有相类似工程施工经验的人员。
本工程劳动力划分为三大类：
第一类为专业性强的技术工种，包括机操工、机修工、维修电工、焊工等。这些人员均属我公司自有职工，具有丰富的施工经验，持有相应上岗操作证并曾经参与过相类似工程施工。
第二类为熟练技术工种，包括木工、钢筋工、混凝土工、瓦工、粉刷工、防水工等。以施工过类似工程的劳务队伍为主组成。

第三类为非技术工种，此类人员来源于长期与我公司合作的成建制施工劳务队伍，进场人员具备相当素质。
劳务层组织由项目经理部根据项目部的每月劳动力计划，在公司内进行平衡调配。
2）劳动力考核

进入本工程的劳动力特别是专业性强的技术工种和熟练技术工种都要进行考核。由专门的考核小组对这些员工进行实际操作与理论水平的考核评审。考核评审合格方可进入本项目施工。
3）劳动力培训

对考核合格的劳务队伍，转入培训。对工人进行技术、安全、思想和法制教育，教育工人树立“质量第一，安全第一”的正确思想，遵守有关施工和安全的技术法规，遵守地方治安法规。
上岗前要对所有员工集中进行安全教育，现场各项规章制度教育，从各工种抽选人员组成消防救护队，进行消防急救培训。
把项目的质量、文明施工目标层层分解、交底，让每一个员工明确自己的目标和要求。对关键性的工艺、工法有针对性地组织相关工种人员进行培训。
4）劳动力储备

除按劳动力计划组织劳动力进场外，还要按进度计划储备一批高素质的施工作业队，储备人数为劳动力计划的10%左右，这批人员可根据现场需要合理调配，优先保证本工程施工需要。
5）劳动力现场管理

劳动力现场管理按规范走程序化的管理之路。把“质量第一，安全第一”的思想细化到各种规章制度之中，做到用制度规范每个劳动者的工作。
搞好生活后勤工作，从员工的衣、食、住、行、医予以全面考虑，认真落实，以充分调动职工生产积极性。

减少扰民、降低噪音、环境污染、防毒措施

减少扰民措施

1）、合理安排施工工序，尽可能将施工噪音较大的工序安排到白天进行，如混凝土的浇筑、模板的支设、砂浆的生产等；在夜间尽量少安排施工作业，以减少噪音的产生。对小体积混凝土的施工，尽量争取在早晨开始浇筑，当晚11时前施工完毕。夜间施工时尽量减少电动工具的使用，禁止人员喧哗。
2）、禁止在夜间进行噪音较大的建筑施工作业（晚上11时至第二天早上7时）。由于施工不能中断的技术原因和其它特殊情况，确需夜间连续施工作业的，我们将向建设行政主管部门和环保部门申请，取得相应的夜间施工许可证后再开始施工。
3）、光污染是近几年慢慢被人们重视的一个污染问题，建筑工地的光污染主要是夜间用于照明和防盗用的大镝灯及电焊作业发出的焊光等。解决方法：工地内大镝灯照射方向不得直射居民住宅方向；杜绝或减少夜间电焊作业，如需夜间施焊要采取遮光措施。

降低噪音措施

对有可能发出较大噪音的大中型机械安装和运转；脚手架、防护棚的搭拆；模板、安全网等材料设备的运输和堆放作业；有可能发生尖锐噪音的小型机械设备的使用；地下桩基施工和主体结构施工中的带尘作业，制定噪音控制措施或专项防护措施；现场的噪音控制应执行GB12523-90《建筑施工场界噪声限值》规定中的噪声限值；现场施工噪音应进行必要的噪音声级测定，声级测量应按GB12524《建筑施工场界噪声测量方法》进行。

机械设备噪音控制

现场的塔吊、施工电梯、提升井架、砼输送泵、砼搅拌等大型机械设备进场前进行状况检查验收，必须试运行鉴定合格后才可投入使用，杜绝机械设备带病非正常运行。在使用过程中，操作人员对有可能发出噪声的部位进行清理、润滑、保养，控制噪音的发生。对中小型有可能发出较大噪音的机械设备，除应在使用前进行检查鉴定，使用中进行正常维修保养外，必要时还应对设备采取专项噪音控制措施，如设隔音密闭棚、转动装置防护罩，尽量采用环保型机械设备等，如低噪音泵车、烟尘低排放动力装置。对有可能发尖锐噪音的小型电动工具，如冲击钻（锤）、手提电锯等，应严格控制使用时间、控制使用的频次和设备数量，在夜间休息时段应减少或不进行作业。

施工作业噪音控制

要严格控制施工作业中的噪音，对机械设备安拆、脚手架搭拆、模板安拆、钢筋制作绑扎、砼浇捣等应按降低和控制噪音发出的程度，应尽可能将以上作业安排在白天进行。零配件、工具的放置要轻拿轻放，尽量减少金属件的撞击，不要从较高处丢金属件，以免发生较大声响。在脚手架或各种金属防护栅搭拆中要求按搭拆程序，特别在拆除工作中，不允许从高空中抛丢拆下的钢管、扣件或构件。在结构施工中，应控制模板搬运、装配、拆除声，钢筋制作绑扎过程中的撞击声，要求按施工作业噪音控制措施进行作业。不允许随意敲击模板，特别高处拆除的模板不得撬落自由落下，或从高处向下抛落。在砼振捣中，按施工作业程序施工，控制振捣器撞击钢筋模板发出的尖锐噪音。

运输作业中的噪音控制

在现场材料及设备运输作业中，应控制运输工具发出的噪音、材料、设备搬运、堆放作业中的噪音，对于进入场内的运输式具，要求发出的声响符合噪音排放要求；在材料如钢筋、钢管、金属构配件、钢模板等设备的卸除，应采用机械吊运或人工搬运方式。在易发出声响的材料堆放作业时，应采取轻取轻放，不得从较高处抛丢推码，以免发出较大声响。

采用特殊防护措施（如隔音工作间、隔音罩）的，采用环保型工具（如振捣器），制定专项计划、设计，落实专项资金。

防止环境污染措施
对可能产生粉尘的作业场所、施工作业，活动前制定详细的粉尘控制措施或防护措施；现场的粉尘排放应满足GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中规定的值，以不危害作业人员健康为标准；

1）、材料堆放、储运引起的粉尘处置方法

对水泥必须贮存在密闭的仓库，在转运过程中作业人员应配戴防尘口罩，搬运时禁止野蛮作业，造成粉尘污染；

2）、对砂、灰料堆场，一定要按项目文明施工要求堆放在规定的场所，按气候环境变化采取砌池挡护、加布覆盖等措施，防止大风引起扬尘；

3）、对作业活动的粉尘处置方法：

对于搅拌作业中造成的粉尘污染，优先考虑在搅拌机上安装防尘罩，搅拌机必须固定在通风环境较好的棚内作业，且操作位置应在上风向，并要求作业人员配戴口罩；

4）、工完清理建筑垃圾时，首先必须将较大部分装袋，然后洒水清扫，防止扬尘，清扫人员必须配戴防尘口罩。对于粉灰状的施工垃圾，采用吸尘器先吸，后用水清洗干净；

5）、在涂料施工基层打磨过程中，作业人员一定要在封闭的环境作业，配戴防尘口罩，即打磨一间、封闭一间，防止粉尘蔓延；

6）、拆除过程中，拆除下来的东西不能乱抛乱扔，统一由指定出口转运，采取溜槽或袋装转运，防止拆除下来的物件撞击引起扬尘；

7）、对于车辆运输易引起扬尘的场地，首先设限速区段，同时派专人在此通道上定时洒水清扫；

8）、砂、灰料的筛分，应考虑在大风的气候条件下不要作业，一般气候条件下作业人员应站在上风向作业。

施工人员防毒措施

进入施工现场的作业人员须身体健康，无老弱病残。施工人员应做必要的身体检查。

项目统一对所有进入施工现场的施工人员进行登记，并制定统一的工作证或出入证。加强门卫管理，对夜晚出入的人员要进行登记。

项目设立职工食堂，食堂由经体检合格的炊事员负责，食堂设立专门的采购员，采购食物须到正规商场、集贸市场，严禁在无证经营户处采购。不采购变质的粮油、蔬菜等。

食堂门、窗设纱门、纱窗，炊具采用不锈钢炊具，食堂操作间墙面满贴砖，并形成每天打扫清洁卫生的良好习惯。

食堂以提供卫生、可口的饭菜为工作目标，不以赢利为目的。

工地配备消毒药水和消毒用喷雾器，在夏季对职工宿舍、厕所、工地排水沟等处进行消毒、灭虫。夏季在职工宿舍配备必要的电风扇防暑降温，同时配备一定的清凉油等防中暑药品。炎热天气在工地提供茶水桶，为职工及时供应茶水，必要时还应供应如绿豆汤之类的消暑饮料。

现场配备一名兼职卫生保健员，同时配备必要的药品，为职工一般性疾病提供医疗和预防服务。

现场设职工文化娱乐室或职工之家，为职工工作后提供休息娱乐处，以使职工有一个健康、良好的心情。

项目为职工提供如安全帽、安全带、口罩、手套、绝缘鞋等安全防护用品，确保职工工作时人身安全。

施工作业场所，要安全文明施工，确保施工状态的安全，消除不安全因素，为职工提供安全的作业场所，如存在有不安全的因素应及时告之作业人员。

职工生重病或出现紧急事故时及时用车送往医院，不得延误治疗。

施工现场对外来人员进行登记。加强职业病、流行病的防治，如有非典、流感、肺结核、乙肝等流行病发生时，项目将采取隔离医治措施，以防止更多人员被传染或感染。

发生中毒事故后的抢救措施：

急性中毒是指在短时间内，人体接触、吸入、食入毒物，大量毒物进入人体后，致使肌体突然发生的病变，是威胁生命的急症。在施工现场如一旦发生，应尽快确诊，并迅速给予紧急的处理。分秒必争地给予妥善的现场处理后，及时转送医院，从而提高中毒人员的抢救成效率。

（1）急性中毒现场救治原则
1）不论是轻度还是严重中毒人员，不论是自救还是互救、外来救护工作，均应设法尽快使中毒人员脱离中毒现场、中毒物源，排除吸收的和未吸收的毒物。

2）根据中毒的不同途径，采取以下相应措施：

①皮肤污染、外表接触毒物：如在施工现场接触油漆、涂料、沥青、外掺剂、添加剂、化学制品等有毒物品中毒时，应脱去污染的衣物并用大量的微温水清洗污染的皮肤、头发以及指甲等，对不溶于水的毒物用适宜的溶剂进行清洗。

②吸入毒物（有毒的气体）：如进入密闭不通风的地方施工；环境中有毒有害气体及氧焊割作业、乙炔气中的磷化氢、硫化氢、煤气（一氧化碳）泄露；二氧化碳过量；油漆、涂料、保温、粘合等施工时；苯气体等作业产生的有毒有害的气体的吸入造成中毒时。应立即使中毒人员脱离现场，施救人员在抢救时要佩戴防毒面具或给氧面具，并在抢救和救治时应加强通风及吸氧。

③食入毒物：如误食发芽的土豆、未熟扁豆等动植物毒素及变质食物、混凝土添加剂中的亚硝酸钠、硫酸钠和酒精等中毒，对一般神志清者应设法催吐：喝微温水300-500ml，用压舌板等刺激咽喉壁或舌根部以催吐，如此反复，直到吐出物为清亮物体为止。对催吐无效或神智不清者，则可给予洗胃，洗胃一般宜在送医院后进行。

（2）急性中毒急救注意事项

①救护人员在将中毒人员脱离中毒现场的急救时，应注意自身的保护，在有毒有害气体发生场所，应视情况，采取加强通风或用湿毛巾等捂着口鼻，腰系安全绳由场外人控制、应急，如有条件要使用防毒面具。

②常见食入中毒的解救，一般在医院进行，吸入毒物中毒人员应尽可能送往设有高压氧舱的医院救治。

③在施工现场如已发现心跳、呼吸不规则或停止呼吸、心跳时间不长，则应把中毒人员移到空气新鲜处立即施行口对口（口对鼻）呼吸法和体外心脏挤压法进行急救。

冬、雨季施工措施
冬季施工
结合贵阳地区的气象历史资料记录，本地区冬季平均气温低于5℃的时期主要为每年1月份左右，无极端负温历史记录。该时段内的施工如连续5天日平均气温低于5℃以下时，应采取相宜冬季施工措施，防止建筑工程遭受冻害。

根据本工程施工进度计划，在本工程施工期间要经历一个冬季。在此期间，本工程的主要施工任务是塔楼主体结构工程、砌体工程和屋面工程施工，为保证工程质量及施工进度，特采取如下冬季施工技术措施：
准备工作

1）组织措施：

在入冬前组织专人编制冬期施工方案。编制的原则是：确保工程质量；经济合理，使增加的费用为最少；所需的热源和材料有可靠的来源，并尽量减少能源消耗；确实能缩短工期。冬期施工方案应包括以下内容：施工程序、施工方法、现场布置、设备材料能源工具的供应计划、安全防火措施、测温制度和质量检查制度等。专项方案或措施确定后，组织有关人员学习，并向班组进行交底。

与当地气象台站保持联系，及时接收天气预报，防止寒流突然袭击。

安排专人测量施工期间的室外气温，室内气温，砂浆、混凝土的温度并做好记录。

2）图纸准备：

项目认真复核施工图纸，查对其是否能适应冬期施工要求。

3）现场准备：

根据实际工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。

做好冬期施工混凝土、砂浆及掺加剂的试配试验工作，提出施工配合比。

安全与防火

1）冬期施工时，要采取防滑措施。楼梯、楼层临边、洞口防护要到位。

2）雪后必须将架子上的积雪清扫干净，并检查马道平台，如有松动下沉现象，务必及时处理。

3）做好现场供水管道的抗冻工作，防止水管冻裂。

4）现场火源，要加强管理，防止火灾；使用天然气、煤气时，要防止爆炸；使用焦碳炉、煤炉、煤气时，应注意通风换气，防止煤气中毒。

5）电源开关、控制箱等设施要加锁，并设专人负责管理，防止漏电触电。

钢筋、模板工程冬季施工措施

1)所用钢筋除应具备出厂质量证明及试验报告外，进场后还应进行复试，注意钢筋的冷脆性。钢筋在运输、加工过程中注意防止撞击、刻痕等缺陷。

2)作好支设好的模板保温工作，防止冷缩后模板间缝隙过大影响砼浇筑施工，方法为在模板外侧挂阻燃草帘进行保温。

砼工程冬季施工措施

1）做好冬季施工所用混凝土的试配工作。一般选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥，水泥强度等级不宜低于32.5MPa，并应加入早强剂及高效减水剂等外加剂。

2）冬季混凝土施工采用蓄热法进行养护。主要作好以下工作。

派设专人负责监督混凝土搅拌站严格执行冬季施工混凝土搅拌的有关规定。

混凝土运输中应注意防止混凝土热量损失，罐车做好保温措施。
混凝土浇筑前应检查模板支撑系统的稳定性，清除模板及钢筋上面冰雪和污垢，办理好浇筑前隐蔽记录及签证手续；浇筑时，作好混凝土入模温度的记录，严格按操作规程进行施工。
混凝土养护采用一层塑料膜覆盖，再加两层阻燃草帘的方式，根据气温情况进行增减，进行蓄热养护，以保证混凝土质量。
冬季施工由于环境条件的影响，混凝土强度增长较慢，因此应根据结构特点，用同条件养护的试块所达到的实际强度来确定拆模时间。

浇筑砼前及时与气象部门联系，做好防雨雪预备措施。

屋面工程冬季施工措施

找平层砂浆不小于M5，砂浆中加氯化钠作防冻剂，掺量按规范控制。

卷材防水施工时室外环境温度不得低于10℃，冷粘法防水施工室外环境温度不得低于-5℃，涂料防水施工室外环境温度不得低于-5℃。

防水施工前应处理好基层，并清理干净，防水施工要充分利用日照充分的晴朗天气，如遇天气不适于而工期要求须施工时，则要采取相应的措施，如搭设防风挡风棚。

砌体工程冬季施工措施

砌体冬季施工方法有外加剂法、暖棚法等。由于掺外加剂砂浆在负温条件下强度可持续增长，砌体不会发生沉降变形，施工工艺简单，因而实际施工中以外加剂法为主。

1）对材料的要求：

①普通砖、陶粒空心砖在砌筑前应清除表面污物、冰雪等，遭水浸泡后冻结的砖或砌块不得使用。

②砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制；冬天砌筑不得使用无水泥拌制的砂浆；

③石灰膏等宜保温防冻，如遭冻结，应经融化后方可使用。

④拌制砂浆用的砂，不得含有直径大于1cm的冻结块和冰块；

⑤拌合砂浆时，水的温度不得超过80℃，砂的温度不得超过40℃。当水温超过规定时，应将水和砂先行搅拌，再加水泥，以免发生假凝现象。

⑥冬季砌筑砂浆的稠度，宜比常温施工时适当增加，砖砌体冬季砂浆的稠度以8~13cm为好。可通过增加石灰膏的方法来解决。

2）水的加热方法

可用铁桶烧水，砂子可用蒸汽排管、火坑加热，在砂子上浇些温水（加水量不超过5%），以免冷热不均，也可加快热速度。砂不得在铁板上炙烧。

水砂温度应经常检查，每小时不少于一次。

3）冬季搅拌砂浆的时间应适当延长，一般比常温期增加0.5~1倍。

4）采取以下措施减少砂浆在搅拌、运输和存放过程中的热量损失：

①砂浆的搅拌在采暖的房间或保温棚内进行，环境温度不得底于5℃；冬季施工砂浆要随拌随运，不得存放或二次倒运。

②在安排搅拌场地时要考虑缩短运距。当用手推车运输时，车斗应加保温层。

③冬季砂浆应储藏在保温灰槽内，储存时间不宜超过15分钟。保温槽和运输车要经常用热水清洗，防止冻结。

5）严禁使用已冻结的砂浆，不准以热水掺入到冻结砂浆内重新拌合使用。

6）砌体宜采用“三一砌砖法”即一铲灰、一块砖、一挤揉。

7）砖砌体的水平和垂直灰缝厚度不可大于10mm，施工时经常检查灰缝的厚度和均匀性。

8）每天收工前，将垂直灰缝填满，上面不铺灰浆，同时用草帘等保温材料对其表面加以覆盖。第二天上班时，应先将砖表面的霜雪扫净，然后继续砌筑。

9）冬季砌筑工程应加强质量控制。在施工现场留设的砂浆试块，增设两组同条件养护，分别用于检查各龄期强度和砖入常温后28天砂浆强度。

10）外加剂法：将砂浆的拌合水预先加热，砂和石灰膏在搅拌前也应保持常温。在拌合水中掺入外加剂如工业食盐等，使砂浆在搅拌、运输和使用过程中不易冻结。砖砌块用砂浆在气温高于-10℃时氯盐掺量为占拌合水重3%。因为氯盐对钢筋有腐蚀作用，所以尽量少用掺入外加剂法施工或施工前做好接触钢筋的防腐处理。

雨季施工
准备工作

雨季施工前认真组织有关人员分析雨季施工生产计划，根据项目编制雨季期施工措施，在雨季来临前各项措施用料准备到位，确保雨季施工的安全和质量。

成立防汛领导小组，制定防汛计划和预案措施，应包括现场和与施工有关的周边居民区。

夜间均设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记录，同时要设置天气预报接收员，负责收听和发布天气情况。

做好施工人员的雨季施工培训工作，组织相关人员进行一次全面检查，内容包括临时设施、临电、机械设备防护等项工作。

检查施工现场的排水设施，基坑四周砌筑120砖挡水线，疏通各场区排水渠道，清理雨水排放口，保证雨天排水通畅。

现场道路一侧设排水沟，保证不滑、不陷、不积水。清理现场障碍物，保持现场道路畅通。道路两旁一定范围内不宜堆放材料等，且高度不宜超过1.5m，保证视野开阔、道面畅通。

检查塔吊和施工电梯基础是否牢固，有无沉降和倾斜。脚手架立杆底脚必须设置垫木或混凝土垫块，并加设扫地杆，同时保证底部排水良好，避免积水浸泡。所有马道、斜梯均应钉防滑条。

施工现场工棚、仓库、食堂、临时住房等暂设工程由材料、后勤部门负责在雨季来临前进行全面检查和整修，保证基础、道路不塌陷，房间不漏雨，场区不积水。

机械部门做好各高耸塔吊和高层脚手架防雷电装置，在雨季前要对避雷装置作一次全面检查，确保防雷安全。

相关措施

原材料的储存和堆放：

1）水泥全部存入仓库，保证不漏、不潮，下面应架空通风，四周设排水沟，避免积水。主体结构施工时，现场可充分利用结构首层堆放材料。

2）砂、石料一定要有足够的储备，以保证工程的顺利进行。场地四周要有排水出路，防止淤泥渗入。

3）空心砖应在底部用木方垫起，上部用防雨布等覆盖。

4）模板、钢管堆放场地要适当硬化，防止因地面下沉造成倒塌事故。

混凝土施工：

1）混凝土施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑混凝土，新浇混凝土应立即覆盖，以防雨水冲刷。

2）雨季在浇筑板、墙混凝土时，可根据实际情况调整坍落度。
3）雨季期间应随时测定砂、石含水率，及时调整混凝土配合比，严格控制水灰比。雨天浇筑混凝土应减小塌落度，必要时应将混凝土标号提高半级或一级。

4）梁板同时浇筑时应沿次梁方向浇筑，此时如遇雨而停止施工，可将施工缝留在次梁和板上，从而保证主梁的整体性。

5）及时清理模板内的积水，保证浇筑混凝土时模板内没有积水，严禁模板积水不清除即浇筑混凝土。
钢筋工程：

1）现场钢筋堆放应垫高，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将钢筋堆放在钢管基架或砖砌地垄上。

2）雨后钢筋视情况进行防锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用于结构上。

3）为保护后浇带处的钢筋，在后浇带两边各砌一道120mm宽、200mm高的砖墙，上用木板封口，板上做防水砂浆保护层。

模板工程：

1）雨天使用的木模板拆下后应平放，遇雨时进行苫盖，以免变形。钢模板拆下后及时清理，刷脱模剂，大雨过后应重新刷一遍。

2）模板拼装后尽快浇筑混凝土，防止木模板遇雨变形。若模板拼装后不能及时浇筑混凝土，又被雨水淋过，则浇筑混凝土前应重新检查、加固模板和支撑。

3）大块模板拆除落地时，楼面应坚实，承接面应支撑牢固。

脚手架工程：

1）雨季前对所有脚手架进行全面检查，脚手架立杆底座必须牢固，并加扫地杆，外用脚手架要与墙体拉接牢固。

2）外架基础应随时观察，如有下陷或变形开裂，应及时处理。

安全生产

基坑防护、临电是雨季施工安全工作的重点，要结合雨季施工的特点，采取针对性的措施。

进入雨季施工前，全面检查基坑周边支护、临时用电线路、防雷接地、施工机械，发现不安全因素，及时整改，消除安全隐患，保证雨季施工的安全。

建立每天和雨后的电工巡查制度，做好临时用电的安全保障工作。

各区工长等密切观测基坑支护的变化，发现问题，及时向有关人员汇报。

加强马道、临边、洞口、高空作业的防护。

遇大（暴）雨、大风天气，要停止塔吊、作业架上高空作业。

计划生育及民工工资发放保障措施

计划生育保障措施

我公司在自身职责范围内做好流动人口计划生育管理和服务工作。

计划生育管理工作

1）将集体外出从事建筑施工劳务的，应在外出前将劳务人员中育龄妇女的婚育和节育情况登记造册，报送所在地乡镇政府或街道办事处计划生育部门，并签订计划生育责任书。
2）我公司与外来的建筑施工等劳务团体签订经济承包合同时，要同时签订计划生育合同。城建部门在办理、审查施工手续时，必须验审计划生育合同书无计划生育合同书的不予发放施工许可证。
3）在外来人员中招聘干部、招用合同工、临时工的，用工单位应与其签订计划生育合同书。劳动人事部门必须验审被招聘、招用的已婚育龄妇女户籍所在地乡镇政府、街道办事处或其原单位出具的计划生育证明，无证明者不得录用。
4）流动人员不按计划生育一胎的，按夫妇双方年总收入的１０％征收超生费，征收总额不足一千元的，按一千元征收；符合二胎生育规定无生育证生育二胎的，按夫妇双方年总收入的１５％征收超生费，征收总额不足一千五百元的，按一千五百元征收；不符合二胎生育规定而生育第二胎的，按夫妇双方年总收入的一至二倍征收超生费，征收总额不足五千元的，按五千元征收。每多生一胎征收额递增５０％，情节严重的，还应给予其他处罚。对非婚生育的要从重处罚。超生费由管理单位代缴，然后由管理单位向本人收交。
5）对出现计划外生育的外来劳务团体和负有直接责任的本市用工单位，要给予批评教育并处以五百至二千元的罚款。对流动人员隐瞒婚育情况，伪造、骗取计划生育证明的，要从严处理。
6）对严重妨碍计划生育人员执行公务的，由公安机关依照有关规定处罚；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
计划生育服务工作   　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1）配合计划生育行政部门加强流动人口计划生育信息计算机网络化管理。我公司积极协助计划生育、公安、劳动和社会保障、卫生等部门，提供有关流动人口数据，实行信息资源共享。

2）公司计划生育管理部门协助当地政府计划生育行政部门做好流动人口管理和服务工作，并在流动人口聚居社区建立流动人口计划生育检查站，实行自我管理、自我教育和自我服务。

3）工会、共青团、妇联等群众团体发挥社会职能作用，配合计划生育行政部门做好流动人口计划生育管理和服务工作。 

具体服务内容有：

A、开展经常性的人口与计划生育宣传教育；

B、查验流动人口婚育证明（以下简称婚育证明），办理流动人口婚育情况变更登记；为流动人口提供生产、生活方面的服务；

C、组织有关单位向育龄人员提供避孕节育、优生优育、生殖保健等服务，为已婚育龄妇女提供避孕节育情况检查，指导育龄夫妻落实避孕节育措施，督促不符合法定生育条件怀孕妇女终止妊娠；

D、与流动人口户籍所在地乡（镇）人民政府或者街道办事处建立联系制度，通报流动人口计划生育情况；

E、建立流动人口计划生育管理花名册和已婚育龄妇女计划生育信息登记卡，做好统计工作；

F、组织检查流动人口计划生育情况，依法处理违反计划生育规定的行为。

我公司对流动人口计划生育负有经常性管理责任并履行下列职责：

1）接纳流动人口从业或者居住时，查看其婚育证明，对无婚育证明或者婚育证明未经查验的，不予接纳； 

2）将遵守计划生育规定作为接纳流动人口从业条件载入合同；

3）开展人口与计划生育宣传教育，代发避孕药具，协助做好避孕节育、优生优育和生殖保健服务； 

4）及时反映流动人口婚育情况，督促已婚育龄妇女参加避孕节育情况检查、育龄夫妻落实避孕节育措施，动员不符合法定生育条件怀孕妇女就地终止妊娠。 

流动人口中的已婚育龄夫妻可以凭女方户籍所在地乡（镇）人民政府、街道办事处或者计划生育行政部门出具的有效生育证明在现居住地生育子女。禁止任何单位和个人为流动人口违法生育提供躲避场所和其他便利条件。我公司医疗保健机构为怀孕13周以上的流动人口孕产妇提供孕产期保健服务时，应当查看、登记其生育证和身份证；没有生育证或者生育证与身份证不相符的，应当在接受孕产妇24小时内报告当地乡（镇）人民政府或者街道办事处。流动人口在现居住地生育子女的，其户籍地和现居住地按照国家计划生育统计规定进行流动人口出生统计，在现居住地连续居住超过6个月生育子女的，由现居住地作为常住人口出生进行统计。

5）已婚育龄流动人口的节育手术费，由用人单位负担。属于省内的流动人口，由现居住地乡（镇）人民政府或者街道办事处支付。

6）认真落实流动人口中独生子女父母的奖励制度。流动人口从业人员晚婚晚育，依法享有增加婚假、生育假的奖励或者其他福利待遇，从业妇女在经期、孕期、产期和哺乳期内享受国家规定的劳动保护待遇，其合法权益受法律保护。在流动人口计划生育工作中做出显著成绩的单位和个人，如实举报流动人口不符合法定生育条件怀孕或者生育的个人，我公司给予奖励。

7）流动人口违反计划生育规定的，我公司将上报计生管理部门，由其现居住地或者户籍所在地县级人民政府计划生育行政部门或者受其委托的乡（镇）人民政府、街道办事处按照谁先立案谁处理的原则依法处理。

8）我公司将对计生工作人员在流动人口计划生育工作中滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊、弄虚作假的，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

计划生育宣传教育

为了更好地贯彻落实计划生育法律法规，督促外来流动人员在回原籍地办好有关计划生育证件，做好计划生育现居住地管理和服务工作，我公司在所属项目开展集中性的流动人口计划生育法制宣传活动。
1）、开展法制宣传活动目的
通过活动，使育龄流动人口了解国家和本市有关流动人口计划生育管理的政策规定，明确应承担的责任和义务以及应享有的权利，增强法制意识和实行计划生育的自觉性，使流动人口了解和掌握避孕节育、优生优育以及生殖健康基本知识。
2）、法制宣传内容
围绕《中华人民共和国人口与计划生育法》、《流动人口计划生育工作管理办法》、《贵阳市外来流动人员计划生育管理办法》等国家和本市有关计划生育法律法规，宣传《流动人口婚育证明》、《生育联系卡》等计划生育证件的办理和查验以及流动人口社会抚养费征收的有关规定；宣传用人单位在流动人口计划生育管理方面的责任与义务等；宣传避孕节育、优生优育、生殖保健知识。
3）、活动要求
A、在各大项目设置中心活动点，开展流动人口计划生育法律、法规宣传、咨询、服务活动。
B、利用工地播音喇叭等开展流动人口计划生育法律法规专题宣传。
C、联合各有关街道办事处、建设单位运用群众喜闻乐见的形式，创造性地开展宣传工作。可采取发放宣传资料、出墙报和黑板报、拉横幅、上门宣传等方式，营造宣传氛围。在宣传的同时，发挥计划生育协会和志愿者队伍的作用，推广避孕节育、优生优育、预防性病和艾滋病等生殖健康知识，将宣传资料发放到外来流动人口及用人单位。
如向用工个人和分包单位发送信函：

示例一、致用人单位的一封信
《中华人民共和国人口与计划生育法》规定：“流动人口的计划生育工作由其户籍所在地和现居住地的人民政府共同负责管理，以现居住地为主”。为了进一步加强对本区流动人口的计划生育管理和服务，维护流动人口计划生育合法权益，稳定低生育水平，各用人单位应当根据《贵阳市外来流动人员计划生育管理办法》的规定，认真履行计划生育职责。
一、用人单位应当履行下列义务
1、开展对外来人员的计划生育宣传教育。
2、对外来妇女生育情况进行登记。
3、为外来人员免费提供避孕药具和报销节育手术费。
4、接受并协助街道办事处对外来人员计划生育进行管理和监督检查。
二、禁止使用没有计划生育证件的外来育龄人员
用人单位或者雇主使用无《流动人口婚育证明》或者《暂住证》（《暂住证明》）上没有加盖计划生育验证合格章的外来育龄人员的，将按照规定：每使用1人按照500元处以罚款。
示例二、致外来务工人员一封信

广大外来务工人员：
在各条战线上，为城市建设和经济发展工作的你辛勤了！为进一步做好流动人口计划生育工作，我们提醒大家在同我公司签订用人合同前做好以下几件事情：
（1）请在户籍地办理好有关的计划生育证明
18周岁至49周岁的成年外来人员，未办理《流动人口婚育证明》的，应利用春节回乡的机会，凭合法的婚姻、身份证件到户籍地县级计划生育部门或乡（镇）人民政府、街道办事处办理《流动人口婚育证明》；所持《流动人口婚育证明》已过有效期的，应换领新证。
拟生育的外省市妇女，应在户籍所在地的县级计划生育部门或乡（镇）人民政府、街道办事处按照当地有关规定办理生育证明（准生证）。
（2）录用后，请按规定办理计划生育验证手续
外来人员中18至49周岁的育龄人员，应当自取得《贵阳市外来人员暂住证》或《贵阳市外来人员暂住登记证明》之日起15日内，持本人居民身份证、暂住证或暂住证明和《流动人口婚育证明》，到现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处申请办理计划生育验证手续。
（3）如你要在本市生育，请办理《外来人员妇女生育联系卡》
拟在本市生育的外省市妇女，应当持本人居民身份证和户籍地出具的生育证明（准生证），到现居住地的乡（镇）人民政府或者街道办事处申领《外来人员妇女生育联系卡》，禁止无计划生育。
（4）在沪居住期间，请定期进行避孕节育情况检查
外来人员中的已婚育龄妇女在本市居住期间，应当根据原籍地计生部门的要求，定期到本市计生部门设立的计划生育孕检服务点进行避孕节育情况检查，并将服务点出具的避孕节育情况报告单寄回原籍地。
（5）请你落实好避孕措施
外来人员可以凭《外来人员服务卡》或加盖计生验证合格章的暂住证或者暂住证明，向我公司免费领取避孕药具。
（6）禁止转让、伪造、买卖、涂改计划生育证件
11.1.4、计划生育宣传标语口号

1）、加强流动人口计划生育管理
2）、以现居住地为主管理流动人口计划生育
3）、流动人口走四方，计划生育不能忘
4）、计划生育是我国的基本国策
5）、加强计划生育，稳定低生育水平
6）、实行计划生育是每个公民的权利和义务
7）、计划生育功在当代，利在千秋
8）、晚婚晚育，少生优生
9）、少生优育，利国利民
10）、控制人口数量，提高人口素质
不拖欠民工工资措施

承诺

我公司承诺决不发生拖欠民工工资行为。

设立民工工资保障资金账户
为确保民工工资的发放，不发生拖欠事件，我单位将设立民工工资保障资金账户，从资金上以保证。民工工资保障资金的来源为我单位银行存款和项目劳务队伍保证金。
及时与作业队伍签订劳务合同

项目在与劳务队伍签订人工费合同时，由劳务队伍缴纳信誉保证金。对劳务队伍内部工资分配制度的可操作性进行严格的审核，并将其分配制度列入合同条款，并就该条款提出具体的违约处罚措施；劳务队伍必须与班组签订人工费协议，班组必须与民工签订劳动合同，签订面达到100%。项目部建立劳务队伍作业人员花名册备案。我单位劳务作业队伍为长期与我单位合作的队伍，未发生过拖欠事件。在本项目的劳务作业队伍选择上，我单位也将选择我单位内部合格的劳务作业队伍。
及时进行工程劳务人工费的结算

项目开工前，项目编制民工工资预支付、结算、发放计划，报我单位人力管理部备案。

项目每月编制资金使用计划，在每月的资金使用计划中单项列出民工工资资金需用计划，在资金支付时优先发放民工工资。项目的财务人员应建立资金使用辅助台帐、在工程施工过程中，项目每月统计当月发生民工工资、安全生产、文明施工费用，填写统计表报我单位人力管理部门。

项目每月及时办理工程劳务费的结算，确保结算及时、工资支付及时。在劳务队伍办理工程劳务结算时，项目预留工程人工费的一定比例作为保证金。以此作为民工工资发放不及时或发生拖欠时的一种保证。
规范要求评定各分项计划表

检验批报验资料计划

	检验批项目
	填报计划

	钢筋
	墙、柱
	梁、板

	隐蔽工程
	墙、柱
	梁、板

	模板
	墙、柱
	梁、板

	砼
	按层数填报

	砌体
	按层数填报

	防水
	按层数填报

	技术复核
	按层数填报


贴面、涂料班





机操、电工班





给排水施工班





电气施工班





屋面结构班





防水施工队





瓦工施工班





砼施工队





模板施工班





钢筋施工班





桩基施工队





工程资料员





施工测量员





工程试验员





计量管理员





施工技术员





人事劳资员





治安保卫员








总务后勤员








财务管理员





成本核算员





计划统计员





工程预算员





机械管理员





材料管理员





材料采购员





文明施工员








施工质量员





施工安全员





综合工长





装修工长








木工工长





安装工长





钢筋工长





内业技术组








综合办公室





计划财务组





材料设备组





质量安全组





工程施工组





安装项目副经理





项目总工程师





土建项目副经理





项目经理





公司各职能部门





项目主管











企业管理层





施工作业层





项目管理层





外架搭设班





电焊作业班





土方施工班





普工作业班





精装修施工队





进场准备














桩基等基础施工





土方平整、垫层与防水














地下室结构人防施工














地上结构施工














屋面结构施工














室内抹灰














楼地面工程














竣工验收














外墙面砖














厨卫屋面防水作业














系统调试














墙面、顶棚工程














安装预留预埋














水电安装作业














外窗、阳台与其他





砌体施工














外墙刮糙

















地梁砖胎膜

















室外工程





厨卫防水


















































厨卫装修


















































装饰收尾


















































结构验收完成


















































抹灰粗粉刷


















































楼地面施工


















































天棚、墙面


















































门窗安装


















































外墙面砖与其它


















































水电安装


















































安装预留预埋





放   线








柱墙钢筋连接、绑扎





支设梁板模板














绑扎梁板面筋














检查验收














封闭墙、柱模板





检查验收





浇筑梁、板混凝土














模板二次加固














浇筑柱、墙混凝土














养 护














下 一 层 放 线



































插构造柱钢筋（局部）








绑扎梁板底筋














《建筑装饰工程施工及验收规范》、施工图纸





前期工作





材料准备





作业条件





技术交底





品种、材质





配合比





结构验收





放线





基体修整





门窗校正





嵌缝堵孔





预埋件





位置、标高、中心线





基体表面





样板间、墙





施工过程





施工验收





清理洒水湿润





顶板勾缝





标筋





作踢脚板





做护角





做窗台板





冲筋





细部处理





垂线找方





罩面





材料品种





面层颜色





各层粘结





外观质量





开关线盒


线箱





滴水线


顺水坡


分隔条





室内











室外





断 管





套 丝





配装管件





管段调直





安 装





管径在15-32mm之间套2次，在40-50mm之间套3次，70以上套3-4次。


螺纹长度要符合规范要求。





对小管径管道可用调直机调直。


对于联接点弯曲过死或管径较大的管道采用气焊加热调直。


镀锌钢管不允许用加热法调直。


管段调直不允许损坏管材。





定 位





固定支架





桥架安装





保护接地





电缆敷设





线路检查及绝缘摇测





基础验收





基础槽钢制作安装





盘柜开箱检查





仪表送检





运输就位





调整固定





二次接线及检查





调试、试运行








制作安装水平误差不超过1mm/m，全长总误差不超过5mm。








技术资料是否齐全，配件与设备清单是否相符，外形有无损伤，元器件有无破损。








测试每条回路的绝缘电阻．必须大于0.5兆欧。


有集成电路和电子元件时，用万用表测试回路是否接通，


接通临时电源进行模拟试验。





选择导线





穿带线





管线





导线与带线绑扎





带护口





导线连接





线路检查绝缘摇测





导线包扎





学习图纸和技术资料





资料整理





质量评定





施工





技术交底





使用过程





回访





质量问题无偿保修





事故处理记录





施工记录





隐蔽工程验收记录





质量评定记录





自检记录





试验记录





材料合格证





质量事故处理





不合格品整改





执行验评标准





现场文明施工





隐蔽工程验收签证





各专业配合、协调





处理好工序间搭接





按图施工





严格执行操作规程





甲方代表检查





自检





中间检查





质量通病防止方法





关键工序特殊工序的技术措施





分部分项工程书面交底





布置加工场地





机械设备准备





测量仪器准备





动力准备





准备工作





学习操作规程和质量标准





项目部





本单位总部





工程施工监理单位





工程投资建设单位





市政府建设及相关主管部门





工程设计单位





工程施工分包单位





工程外部信息





内部信息传输





本单位内部传输





外部因素





工期影响因素





内部因素





工程管理





施工人员





1管理目标


2管理责任


3施工准备


4进度控制


5现场管理


6调度供应


7物质供应


8机具配备





1责任心


2工时利用


3劳动技能


4协作配合





材料供应及时性


工艺设备供货


设计出图时间及变更


业主指定分包或独立分包单位的工程进度


气候影响


资金到位情况


业主指定分包或独立分包单位进场时间





单位总 工程师





项目经理


技术负责





质检站


代 表





现场监理





工序控制





各专业队





质量安全部





工程技术部





优化作业设计





机械设备质量





材料设备部





进场材料质量





工程质量





综合办公室





劳动力素质





工程质量目标





施工质量


保证体系





施工质量


控制体系





施工质量


控制措施





全面质量


管理





施工质量


管理体系





阶段性质量


控制措施





各施工要素


质量控制





开展QC质量


小组活动





质量管理组成





质量管理职责












































编制相应作业指导书





成品保护























事前控制





事中控制





事后控制





施工计划





施工技术





施工操作





施工材料





施工计量





事前控制





事前控制





事中控制





事中控制





事中控制





工程回访维修服务





质量管理体系





项目安全生产组长（项目经理）





项目安全生产副组长（项目副经理）








机管员、电工








木工工长











混凝土工长














钢筋工长

















装修工长




















水电工长























外架队长


























保卫组长





























质安总监











项目安全员














木工作业班　








钢筋作业班　











混凝土作业班　














机械操作班　

















砌体作业班　
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装修作业班　
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架子作业班　
































防水作业班　



































其他外包队　






































桩基作业班　











土方作业班　














建立安全保证体系





学习安全技术规定标准及各项规章制、入场教育





准备工作





安全设施材料准备





安全知识三级教育





安全技术措施计划





安全技术交底





安全措施书面交底





易燃、易爆、有毒物品管理





应用“四新”相应的安全操作规程、措施





班组安全活动日





施工管理





特种作业人员的管理、教育





特殊工作安全措施





发现问题下达整改指令书





分析安全动态及预测





定期安全工作会





安全事故调查处理





违章人员教育





班组安全记录





安全交底资料





安全检查评分表





违章登记表





重大隐患通知单





整改指令书





事故处理报告





资 料





竣 工





安全工作总结





安全技术标准、规章





安全教育培训





定期、不定期检查记录
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