
编制依据
一、余姚龙泉山公园保护修缮工程招标文件。

二、余姚龙泉山公园保护修缮工程施工图。

三、余姚龙泉山公园保护修缮工程招标预备会议纪要及现场踏勘。

四、参照的技术规范。

本工程建设严格按CJJ44-91、CJJ4-83、GBJ97-87、GBJ141-90、GBJ119-88、GBT203-83、GBT204-83等市政工程有关施工及验收标准及设计施工图等要求施工。

工程质量验收评定按CJJ1-90、CJJ3-90、CJJ2-90等工程质量检验评定标准及国内地方有关规定执行。

第一章  工程概况

第一节 工程概况

余姚龙泉山公园是一个历史悠久，有一定文化底蕴的休闲性山体公园.公园植物保护良好，覆盖率高，整个山体从山麓到山巅，树木阴郁，空气清新。林下各种野生植物茂盛。

整个改造以保护为主，修缮为辅。遵循以人为本的原则，从游人的实际需要出发加以整治。以为南坡是游人最为集中的地方，因此整个整治工程以南坡为主，综合考虑整个山体。施工内容包括西山厕所反修茶室下厕所屋面反修防水层、拆盖筒瓦，东大门厕所反修，滑寿亭、舜水亭、阳明亭、梨州亭、子陵亭及三个孝子祠古建修缮，破烂地面铺装的修复，栏杆安装和绿化种植。

本工程的总工期为80日历天，工程质量要求达到国家施工验收规定。

第二节  工程管理及设计单位

建设单位：余姚市建设局

设计单位：宁波风景园林设计研究院 

第二章  施工现场平面布置

第一节  临时设施

1、 管理用房

利用公园内现有管理用房（茶室）。

二、生活用房

利用公园内现有用房。

三、施工用电、用水：

（1） 施工用电

    根据施工现场，将现有的电接入口接线到各个施工地块。缺少接入点的地块，利用柴油发电机。

（2） 施工用水 

由业主提供的接线点接入，场内铺设2寸管。 

第三章   施工总进度及其网络计划和保证工期的措施

  施工进度计划及网络计划

    总则：“从高往低”，“先土建，后绿化”。

总工期：80天。

根据上述总则和总工期，我们拟对上述工程进行进度安排：

（具体详见施工进度横道图）

 保证工期的措施

1、 工期目标
    本工程预定工期为80天。

    缩短施工周期，尽快发挥投资效益，是业主的愿望，也是我们的主要奋斗目标，在本工程施工中，我们将集中力量，精心组织，精心施工，确保总工期计划的实施。

二、保证措施

建立施工组织管理机构，推行以工程项目为对象，以核算为依据，以合同工期为目标的工程项目施工管理。工程项目经理对工程进度负直接责任，主要管理措施如下：

（一）各管理班子组成人员在项目经理的领导下分工协作，确保工程进度、质量目标的实现。

（二）项目部建立由施工职能部门负责人参加的日常施工碰头会议制度，总结一天的工作情况，布置第二天的工作任务，将进度计划落实到每一天。

（三）项目部提议召开每周一次的协调会议，邀请甲方、设计院、监理单位和施工单位参加，将工程情况反映到各个部门，解决有关急需解决的问题，协调各横向单位间的关系。

（四）加强施工准备：

    这是保证施工顺利进行的前提，包括组织准备、技术准备、物资准备以及作业条件的准备等。认真熟悉建设文件、施工图纸，掌握设计要求、工艺流程、适用规范和工期要求，编制出切实可行的确保总工期的施工进度图，关键节点要准时到位。

（五）在监理公司及甲方驻现场代表的统一指挥下，和各有关施工单位密切协作，统筹兼顾，合理组织施工工序的交叉，为其它施工单位创造施工条件，以确保整个工程能按期竣工。

（六）注重现场管理，施工现场是出产品的地方，建筑产品是否如期建成，质量好坏，在很大程度上决定于现场管理水平，管理的标准是保证连续均衡的施工，严格按设计要求和技术标准施工，对进场的人、机、料、方法、环境进行合理有效的使用，充分利用空间、时间，建立文明的施工秩序，完善计划正常进行。

（七）掌握和控制施工进度，及时进行人力、物力的平衡调度，保证施工按计划正常进行。

（八）及时同相关施工单位互通信息，掌握施工动态；协调内部各专业工种之间的工作，注意后续工序的准备，布置工序之间的交接，及时解决施工中出现的各类问题。

（九）必要时组织加班或夜间施工。

第四章  质量及安全文明施工保证体系及环保措施

第一节  质量保证措施

一、质量目标

我方将承诺的质量目标为：达到国家施工验收规定。 

二、组织保证

为保证这一质量目标的实现，我方将组建一支由多次创出过优良工程的项目经理和项目班子进行施工，配备经验丰富的专业技术人员和技工，狠抓质量、进度、安全三条主线，确保工程保质保量的完成。

三、文件和资料控制
我方在文件资料控制方面，严格控制对工程质量有影响的所有文件。严格按图施工，及时进行联系单的收发工作，由项目工程师负责将联系单按编号直接发到各施工员，并将施工图纸及时按联系单进行修改，以便施工人员能够准确及时的按联系单修改进行施工，避免错误施工。质量员应及时做好隐蔽工程等资料并签证，以保证工程资料的准确性、及时性。

四、物资采购质量控制
材料的质量和供应是影响工程质量及进度的一个重要环节，我方将严格控制自购工程材料的采购渠道。在主要材料进场后还将组织甲方及监理人员共同进行验收并及时复验。对构成工程实体，并对工程质量要求有重大影响的物资如钢筋、水泥、植物等必须在合格分承包方中选择。对工程质量有一定影响的物资，如砂、石料、砖等一般物资，按合同要求和有关规定，就近对合格分承包商选择控制。对工程质量影响较小的物资。如辅助材料等主要控制采购途径，防止假冒伪劣产品，查厂名、地址、商标牌号、生产日期、外观规格等。预算员按项目经理编制的月度计划汇总出月需用材料量交于材料部门，材料部门根据预算部门提供的资料和施工部门的进度要求及质量部门的质量要求编制材料月供应计划，交项目经理审批后付诸实现。材料部门根据施工总进度安排和月度计划及时将施工所需的物资送至现场，保证工程顺利进行。

五、过程控制

（一）、施工进度控制

1、管理原则

抓好开工前准备工作和竣工扫尾，用网络技术控制工程进度，苦干、巧干争速度。

2、管理办法
（1）、抓好开工前准备工作，及时组成项目管理班子，分工负责，重点抓好临时设施及内业准备工作。

（2）、应用网络计划控制工程进度，在分阶段控制网络的基础上，认真细致的编好月度作业计划及开好施工任务单，同时编制详细的材料供应计划、机械设备和劳动力进场计划，计划人员随时到工地检查进度情况，及时利用计算机调整网络计划。

（3）、抓好各施工班组队伍的施工进度，在保证工人生活和确保劳动安全保护的前提下，适当延长每班作业时间，并在签订合同时明确正常的施工人数。当某种工作紧张，可组织其他工种班组帮助其进行抢工。

（4）、建立现场碰头会制度，每天工作结束后，开现场碰头会，通报和交流各部门当前工作情况，安排第二天工作，并进行各种交底，随时总结和调整管理办法。定期召开由建设单位及各有关单位参加的工程协调会议，解决相互配合中存在的问题。

（5）、做好工序前的准备工作，在工序前由施工员负责落实各方面的准备工作，如工作面、材料、机械、技术复核和隐蔽检验等，并检查落实。

（6）、集中力量抓好竣工扫尾工作，做好扫尾阶段各工种的协调，增加成品保护人员，制订有效的成品保护措施，避免返工修理，成立各工种参加的混合扫尾小组，提高扫尾劳动效率，同时加强这一阶段的质量检查。

（7）、选派一专多能的机修、电工及其它机械操作工，保证现场机具能得到及时修理。

（8）、利用各种手段激发职工的工作积极性，安排好资金计划，保证急需材料、人工费及其它日常开支。

（二）、施工质量技术保证措施

在施工过程中要加强技术和质量管理，落实各级人员岗位责任制，各部门分工明确，密切配合，建立以项目经理为核心的质量管理体系，健全三级质量检查网，做到定岗位、定责任、定标准，确保施工中的各个质量环节都能得到有效的控制。

1、施工图纸会审

施工图纸会审是很重要的环节，其会审程序为：施工方先熟悉、审查图纸，确定施工位置，发现疑问，然后召开各方会议，由设计单位介绍设计意图、图纸、设计特点及对施工的要求，由施工方提出图纸中存在的问题和对设计的要求，讨论协商解决，写出纪要，并由设计方提出变更资料。

2、技术交底

技术交底的目的是使参与项目施工的人员了解所担负的施工任务的设计意图、施工特点、技术要求、质量标准及应用新技术、新材料、新结构的特殊技术要求和质量标准等，项目经理部向作业班组交底，从而建立技术责任制、质量责任制，加强施工质量检查、监督与管理。施工项目的技术交底包括设计人员向施工单位交底，技术人员向班组交底等。技术交底的主要要求是：以设计图纸、施工方案、工艺流程和质量检验评定标准为依据，编制技术交底文件，突出交底重点，注重可操作性，以保证质量为目的。

3、测量、计量和试验设备控制

    在施工过程中使用的测量、计量和试验设备必须具有合适的量程和准确度，要按《检测、测量和试验设备控制程序》的规定进行核实，并且处于有效期内。具体控制措施如下：

（1）、项目部配备兼职计量员负责计量器具的管理和保养并做好登记、建卡和建立台帐工作。

（2）、计量器具的存放处应保持适当的环境，同时做好防锈、润滑等保养工作，在搬运、防护和储存其间应确保计量器具的准确度和适用性。

（3）、计量器具，应指定专人使用，使用者要具备相应的资格，具备保证检验、测量和试验在适宜的环境下工作。

（4）、计量器具一般每一年检定一次，检验不合格或应检而未检的计量器具不准投入使用。

（5）、计量器具校准必须经国家认可机构检定合格，可溯源至国家标准的标准器。

4、施工日记管理

    施工日记由项目施工员记录，日记要求连续、详细、明了，能反映出质量监督和管理动态及面貌，特别详细记载施工中发现的问题和处理解决的过程。施工日记应从工程开始起至工程交工验收止。中途因工作调动时，应及时办好日记移交手续。由接收人继续做好施工日记。

5、积累工程施工技术资料

工程技术资料是施工中的技术、质量和管理活动的记录，也是工程档案的形成过程。它反映了施工活动的科学性和严肃性，是工程施工质量水平和管理水平的实际体现，也是施工企业信誉的体现。工程施工技术资料归档移交给建设单位后，便是使用过程、维修及扩建的指导文件和依据。因此，国家和各级建设管理部门都十分重视资料的积累，要求按规定做到齐全和准确、充实，把它列为评定单位工程质量等级的三大条件之一。必须按各专业质量检查评定标准的规定和实施细则，全面、科学、准确地记录施工单位工程质量等级，移交建设单位及档案管理部门，并不得有伪造、涂改、后补等现象。

（三）、施工质量控制方法

1、质量控制点及特殊过程控制

    本工程涉及工种多，工序多，我们将按照施工进度计划安排合理布置劳动力，及安排工序搭接、穿插。从工程特点上看影响工程最终质量评定的主要是土建和绿化，我们将抓住重点对有关重要部分工程设置控制点，定人、定时对这些质量控制点进行控制以确保各控制点的质量满足图纸及规范设计要求，从而保证整个园林绿化的质量状况达到预期目标。

2、在施工过程中应用QC质量管理

QC活动上发现问题，分析问题，制定对策，确保实施的每一项不断循环，不断提高的质量活动。在本工程中我们将对绿化种植的质量专门设立QC小组，进行质量把关。其主要活动步骤如下：

（1）、找出问题

（2）、分析原因

（3）、找出主要形象因素

（4）、拟定措施

（5）、认真执行措施

（6）、检查效果

（7）、总结经验，纳入标准

（8）、处理遗留问题，转入标准

3、班组操作挂牌管理

（1）、凡能落实个人责任的作业部分，均要实行操作挂牌定位。以便明确责任和奖惩。因其它原因，未能落实到人的，但要落实到班组，有班长挂牌定位。

（2）、操作定位由项目经理施工员布置，班组长执行，质量员填表记录。

（3）、班组长在分配班内成员时，尽可要保持部位的连续作业，界限清楚。必要时，要操作挂牌上墙。

4、班组质量自检

（1）、班组长是当然的兼职质量员，班组每天完工后应进行自检。每个分项工程完工后，应不少于一次的质量自检验评记录。

（2）、质量员自检验评标准按《园林绿化工程质量检验评定标准》执行。

（3）、班组通过质量自检，要总结经验，及时向每个作业人员提出整改意见。把隐患消灭在萌芽状态之中。并将质量的优劣作为当月奖惩考核的依据。

5、砼原材料计量管理

（1）、现场砼搅拌必须按照砼事先做的级配单（试验中心）配料的砼设计配合比，换算为施工配合比进行拌和。砂、石料、水，必须车车过磅计量。

（2）、砼浇筑前项目工程师要落实专职的计量员，负责砂、石的正确计量。

（3）、计量员在浇筑拌和前须检查计量器具（台秤、外加计量杯）是否齐全准确，符合设计要求，方可计量。

（4）、砼的配合比要写在小黑板上，挂牌操作，以便检查和监督。

（5）、各种材料（水泥、砂、石、水、外加剂）的计量允许误差必须符合规定要求。

6、加强成品管理

（1）、成品保护是指在施工过程中，有些分项工程和分部工程已经完成。其它工程尚在施工，或单位工程已接近扫尾或竣工的单项工程。尚未正式竣工验收之前，均属成品保护之列。

（2）、针对施工项目的特点和环境，要采取有效的护、包、盖、封等保护措施。措施由项目工程施工员制订。

（3）、保护措施要因地制宜，切实可行要落实到人，并和经济奖惩挂钩。

（4）、成品保护的重点是装饰、装修的表面污染，和种植后的绿化。

（5）、项目工程部施工员和质量员要根据制订的成品保护措施，随时检查落实，并严格奖惩。

7、坚持十有制度和十到制度

开工有报告、图纸有会审、施工有措施、技术有交底、定位有复查、材料有复验、质量有检查、隐蔽有记录、变更有手续、交工有档案。

隐蔽工程在被下一道工序掩蔽之前应进行严密检查和验收，并作出记录，由参检各方（建设单位、监理单位、设计单位和施工单位）签署意见。有问题则在补救后进行复检。必须坚持十到制度。地基验槽、结构中间验收、砌体验收、装饰验收、绿化验收、竣工验收，各方均应到场。

六、检验和试验

（一）、进货检验与试验

1、进货前，不论对项目部自购或顾客提供物资均需按国家或行业标准规定检验和试验。

2、工程用物资需经试验合格，方可投入使用和入库，经检验和试验为不合格的则作出明显的标识并组织人员立即清退。

（二）、过程检验和试验

1、施工中的分项工程质量应在班组自检、预检、交接检验的基础上，由项目部施工员对质量进行复检并评定等级，由专职质量员核定。

2、过程中，上下道工序未经检验或检验不合格，不得进入下道工序，并作出标识。

3、过程中的分部工程质量应由项目部技术人员组织评定。

4、施工过程中对特殊部位的过程检验，如隐蔽工程等必须由项目部会同建设单位和监理单位共同检验认证，并做好记录。

5、过程中的砼强度、砂浆强度等必须进行试压试验。送样过程邀请监理工程师参与。

6、当有业主亲自参加见证或试验过程或部位时，要规定该过程或部位的所在地、见证和试验时间，如何按规定检验和试验，前后接口部分的要求等内容。

（三）、加强材料试验工作

    按国家规定，建筑材料、设备及构配件供应单位应对供应的产品质量负责。在原材料、成品、半成品进场后，除应检查是否有按国家规范、标准及有关规定进行的试验记录外，施工单位还要按规定进行某些材料的复试，决定是否使用。无出厂证明的或质量不合格的材料、配件和设备，不得使用。

    材料及施工试验按下列顺序进行：填写试验委托单，送试样    检查核对试样尺寸，数量、外观、编号、委托单内容    进行必须项目和要求项目的试验，填写试验记录单     计算与评定       填写试验报告     复验、签章    登记建帐     签发试验报告。

（四）、质量检验仪器的配置（详见下页附表）
七、服务

（一）、保修期限

    本工程保修期限按合同规定。我们对工程质量进行终身负责制，在保修期内因施工原因需返修的，我方接到通知3天内进行返修。

（二）、质量回访

    本工程竣工一年后，进行质量回访，并填写工程质量回访单，报公司备案；回访前十天通知回访单位以便回访单位预先准备，回访结束后，应将回访情况汇总写出质量回访纪要，并将纪要报公司，以便分析原因，采取纠正和预防措施。

（三）、质量投诉处理

    顾客投诉由公司专人负责登记，建立投诉台帐，并在七天内进行实地考察，分析原因，及时认真地解决，处理问题，使顾客满意。

质量检验仪器表

	序号
	仪器设备

名称
	规格型号
	单位
	数量
	备注

	1
	电子经纬仪
	ET-02/05
	南方测绘
	1
	鉴定合格

	2
	自动安平水准仪
	DSZ2+FS1
	苏州第一

光学仪器厂
	1
	鉴定合格

	3
	钢卷尺
	J19—50
	上海田岛工具

有限公司
	10
	鉴定合格

	4
	长尺
	JGW—502
	宁波长城精工卷尺制造有限公司
	2
	鉴定合格

	5
	台秤
	GJF—1000
	金华衡器厂
	2
	鉴定合格

	6
	工程检测组合工具
	JZC
	温州华昌测绘

仪器厂
	1
	鉴定合格

	7
	干湿温度计
	
	
	1
	鉴定合格

	8
	靠尺
	
	
	1
	鉴定合格


第二节  安全保证措施

    由于本工程地处公园，来往游客多，为此特在施工地段增加临时围护，以确保其安全。我们应加强对施工员、质量员、安全员及其他施工人员的安全文明管理。

一、安全制度

    本工程施工交叉作业多，施工工期紧的特点，因此不安全因素较多，本工程施工时必须建立以下安全制度。

（一）安全责任制度：项目经理对整个工程施工安全负责，安全员对安全生产负直接领导责任，具体组织实施各项安全措施的安全制度。分管技术的项目工程师负责组织安全技术措施的编制和审核、安全技术交底和安全技术教育，工地设专职安全管理人员一名，负责安全管理和监督检查，施工员对负责分管施工范围内的安全生产负责，贯彻落实各项安全措施，各专业人员应有岗位职责，操作班组、班长、安全组干事到每个工人都有安全职责。

（二）教育制度：定期进行安全意识教育，新工人上岗教育，各工种结合培训进行安全操作规程教育，对具体的分部分项工程及新材料的使用进行技术安全交底。

（三）安全检查制度：工地每月进行一次全面检查，工段每旬进行一次定期检查，由施工员实施，每个作业班结合上岗安全交底，每天安全上岗检查，通过安全检查活动，不断提高和加强安全意识，落实安全制度和安全措施，并且通过检查活动本身可以发现和解决隐患。

二、使用安全色和安全标志

    本工程在施工过程中，为了传递安全信息，提醒现场一切人员注意安全规定和正确使用安全设施。安全色与安全标志相对应，红色表示禁止、停止（防火），用于禁止标志，含义中不准或制止人们的某种行动；黄色表示警告、注意，用于警告标志，含义是要人们注意可能发生危险；蓝色表示提示、安全状态、通行，用于提示标志，含义是示意目标方向。安全色与安全标志是安全设施的一个组成部分，分部分项工程的安全设施完成以后，应及时分别用安全标牌放在醒目位置，验收时作为一个项目加以检查认可。

三、布置安全标语

    本工程在施工的各个阶段，将配置安全教育，提出安全目标口号与安全施工警句，此口号与警句提高职工的安全意识。

四、安全保证体系

五、施工现场防火措施

（一）乙炔发生器和氧气瓶的存放距离不得少于2m，使用时两者的距离不得少于5m。

（二）食堂灶洞前周围2m范围内严禁堆放木柴、煤炭等易燃物品。

（三）机修间、配电间各设一只二氧化碳灭火器，每月测量一次，当减少原重1/10，应充气。

六、安全用电技术措施及电气防火措施

（一）测定电气设备基本绝缘，绘制记录表，绝缘不符，不准使用。

（二）测定接地电阻，避雷电阻，按表如实填写，电阻不符及时校正，按规定成组接地。

（三）现场布线不直接与钢管接触，接头不拖地，包扎需三层绝缘。

（四）合理使用熔丝，60A以下不准使用铜线。

（五）控制二级漏电保护，分配电箱漏电开关，不动作电压不大于50mv，不动作电流不大于0.15ma，开关箱漏电开关不动作电压不大于30mv，不动作电流不大于0.15ma。

（六）在同一供电网中，接零接地不混用。

（七）宿舍严禁使用“三炉一灯”（电炉、煤炉、明火炉和碘钨灯），并且使用低压点动开关。

（八）照明使用220V电压，碘钨灯外壳接地使用三蕊线。

第三节  文明施工方案

一、我公司将对工程文明施工进行严格管理，加强组织领导，具体管理措施如下：

（一）施工现场显眼位置设置一图五牌（施工现场平面布置图、工程概况牌、安全生产六大纪律十项安全技术措施牌、安全生产记录牌、防火责任制牌）。

（二）施工现场工地内道路通畅平坦、整洁，场内排水良好，场内积水洼池及时填平，杂物及时清除，定时进行场地洒水防尘。施工中各阶段做好落手清，做到工完料尽、场地清。建筑垃圾集中堆放处理，建立定期考核制度。

二、在结构施工、安装、装饰的各个阶段产生的建筑垃圾由专人定期对建筑物四周进行清扫整理，并把建筑垃圾运至场地指定位置。

三、建筑材料及周转材料严格按平面图分类堆放，堆放整齐，堆放不超标，堆料场不作它用，仓储间有材料收发管理制度。

四、进入施工现场的所有人员必须戴安全帽，严禁赤脚、赤膊、穿高跟鞋、拖鞋、喇叭裤、裙子等上岗。

五、在施工现场设置齐全的职工生活设施。配置食堂、宿舍、厕所、茶水箱、简易医疗室、并符合卫生、通风、采光等要求，确保职工的膳食饮水。供应符合卫生要求。

（一）食堂设施齐全、环境清洁、食品储藏生熟分开，厨房内不准住人，设置储藏室、冰柜等。厨房内有灭蚊蝇、蟑螂、鼠等措施。

（二）按照城市临时公厕要求，修建现场厕所，有专人负责厕所内清洁工作，及时扫清，定期灭蚊、灭蝇。

（三）现场办公楼及宿舍全部采用整洁美观的活动房。配置防温隔热、照明等设施。床铺采用标准双层单人床，房内留有充足的生活空间，必要的生活设施。制定宿舍管理制度，开展文明宿舍评选活动。

六、施工现场建立防火管理制度和措施，建立防火责任制。易燃易爆物品有专人管理，配备必要的消防器材。焊割工持证上岗。木工间设禁烟牌、易燃物及时清理，确保与明火有足够的距离。民工宿舍严禁私拉乱接电线，严禁使用电炉等明火设备。

七、做好班组思想教育工作，要求全体职工尊敬守法，遵守宁波市“十不”规定。做到工地内是文明施工者，工地外是文明市民。

第四节  环保措施

一、基础土方外运时，车辆不超载，运出前进行拍土，对车轮进行冲洗，种植土进场时，空车回出前也进行对车轮扫净，严防污染市容。

二、施工中采用先进的施工机具设备，并采取有效措施控制现场的各种尘、废气、噪音、振动等对环境的污染和危害。合理安排，减少夜间施工，积极和环保部门配合做好有关环保工作。

三、必须严格遵守浙江省建设厅（1997）282号文件规定，进行各项环境指标的控制。

四、因施工需要停水、停电等必须事先办理申请批准手续，对施工引起的损坏公用道路应及时修复，现场废料、垃圾应及时清理，场地要平整，排水良好，工完料净、场清。

五、现场施工要充分利用加工场地，尽量减少在露天烧电焊和预制钢筋加工，减少电焊弧光刺激和废气污染，尽量降低施工噪音，尤其是晚上加班要控制噪音污染和强光污染，不能影响附近居民生活和休息。

第五章    劳动力、主要物资及机械设备配备情况

第一节  技术准备

一、熟悉图纸，明确施工任务，编制详细的施工组织设计，学习有关标准及施工规范。

二、组织有关施工人员踏勘现场，对照图纸，摸清情况，做到心中有底。会同甲方摸清原有地下管线埋设情况，便于施工时采取保护措施，避免发生意外事故。

三、必须对施工人员进行技术培训，加强绿化业务技能。

四、施工前应对测量仪器和水准仪、钢尺进行校核。

五、对建设单位所交付的各类中心桩和控制点进行检查复核。

六、按照施工需要加密控制网，为保证控制网的可靠性，应做好保护桩。主控点（或其护桩）均应稳固可靠，保留至工程结束。为防止差错，对主控点等重要标志至少由二组相互检查核对，并作出测量和检查核对记录。

七、测量采用盘左盘右测回法。

八、根据建设单位提供的水准点，建立施工临时水准点网，每100米设置一点，闭合差控制在±12 （L）1/2 MM（L：距离单位km）。
九、实测成果经内业计算，须符合设计及测量规范要求，并上报监理方复核检测认可后，方能使用测量成果。
第二节 劳动力配备

根据施工进度计划，组织三个施工班组落实进场，每个班组对专业技术人员和一般劳力要均匀搭配，并对技术性工种的施工人员进行岗位培训，实行持证上岗。（具体见辅助资料表中的劳动力安排表）
第三节 材料准备

一、根据施工图编排好材料计划表。

二、根据施工进度编排好材料进场表，能按计划顺利进行，并根据实际情况及时调查。
三、根据设计要求落实好苗木来源，如确实无法办到应与业主、监理方和设计单位协商调换品种或规格。
四、实好客土来源，并对客土进行化验测试，测定其六项技术数据，使客土符合苗木生长要求。

五、落实好安装材料的来源，进场时间及规格。

六、对于部分加工材料应尽早落实与加工单位联系，签订合同。

七、做好各种水泥、钢筋、砂石等原材料试验和混凝土级配试验。

八、对于部分特殊材料应尽早与业主等一起到采购现场确定。

第四节 机械设备准备

根据施工进度计划，并结合施工实际情况，做好机械配备计划并做好保养工作。（具体见辅助资料表中的主要机械设备表）
第六章   施工管理网络及人员配备

第一节 施工管理机构的建立

    根据本工程的特点，工期要求紧迫，质量要求高，现场施工单位多，交叉施工频繁，为此我根据施工实际情况，拟派出有着丰富的园林绿化施工经验，同时又能很好地协调各方面关系的项目经理，并配备抓得起，干得好的施工队伍，组建项目经理部。各专业人员统一步调，协调工作，确保本工程的质量、进度目标都能得到顺利实现。

其中：

一、项目经理：要求具有多年的园林绿化管理施工能力，有魄力，会协调，能很好地处理施工过程各个方面的问题的人。

二、项目副经理：要求具有较强的实际管理能力，能抓好进度、质量多个环节。

    三、技术员：要求具有很强的专业知识和丰富的实践经验，能把握好整个工程的环境效果。

    四、施工员：要求具有较强的实践经验，能科学、合理地安排好各个环节的施工顺序，狠抓施工质量和进度。

    五、材料员：要求具有丰富的实践经验。合理安排各类材料，确保各种材料有计划、有秩序的进场，保证不怠工，不浪费，并且确保进场材料的质量。

    六、安全员：要求具有安全员任职资格，责任心强，并能及时解决和处理问题。

    七、资料员：因工程进度时间紧，要求资料员熟悉园林绿化工程资料工作，责任心强，能及时跟上施工进度。

    八、质量员：严格控制施工质量，做好材料的抽样检查工作，以及各道工序的复核验收工作。

第二节    施工人员配备

根据工程施工要求，我们配备了一批具有较丰富施工经验的施工人员（具体详见辅助资料表中的主要施工管理人员表）。

拟为承包本合同工程设立的组织机构

	                            总经理

                            章布胜


质量管理      技术主管       协调主管          财务主管

 田  碧        蔡德虎         赵吉伟           徐  虹

                           项目经理

陈锋

项目副经理

                           钱日波  


   技术管理   质量管理  安全管理  材料管理  施工管理  财务管理

夏惠芳     林栋     顾前伟     徐位军     袁世洪   王萍萍




第七章    绿化种植技术方案及养护方法

第一节  绿化种植

  工艺流程：

整理场地     运客土    种乔木      种灌木    

     种草花     场地细平     草皮种植      养护管理

一、苗木准备：

    对要使用的苗木要严格把好质量关，苗木除了规格要符合要求外，还要选择生长势旺盛、形状好、无病虫害、无机械损伤的苗木，并做好标记。对于大规格苗木应该选择移栽苗。苗木起苗时间和栽植时间尽量做到紧密结合，做到随起随栽，若不能立即种植的应进行假植。由于考虑到种植的成活率，我们认为不管是常绿树和落叶树，均需带土球。土球的大小一般为苗木胸径的8-10倍左右。在苗木的运输中，特别是大乔木应把好安全关。

二、定点放样：

    对于主体树种尽量做到按图施工，先根据绿化施工设计图在现场用拉尺法（少量也可用目测法）测出苗木栽植位置和株间距，确定栽植点。对于色块树种应该事先画好范围，确定定点效果，如果效果不是最佳，可以与设计院协调变更设计方案，调整种植地点，以达到最佳的效果。

三、挖种植穴：

    在苗木栽植前，应根据所定的栽植点为中心，沿四周向下挖种植穴，种植穴的大小应根据土球规格及根系情况来定。一般带土球的苗木，种植穴应比土球尺寸大30—40cm，以便操作。树穴的上下口径应统一。
    如果在树穴挖掘过程中出现地下水或其它特殊情况时应上报监理公司和设计单位协商，变更定植点或采用其它补救措施。

四、种植：

（一）一般乔灌木的种植。
先在树穴底层填种植土（以腐植土为好），厚度为15cm左右。由于目前不是苗木种植的最佳季节，所以一律带泥球栽植。当泥球入穴后，放平、放稳、放直树体，使泥球球面略低于树穴顶面，剪断泥球四周绑扎的草绳，并从树穴中取出，然后从四周铲入种植客土，边铲边捣实使泥球和客土密实，在树穴四周做好围堰，灌足水份，但绝对不能用生活污水和工业废水，灌足水后用土封好穴面。

对于小规格或枝叶不太茂盛的乔木等其支撑用竹杆双支柱法，即取三根竹杆，用一根竹杆的中点绑住树体中某一点。在绑扎点应用麻布或橡皮块包住，以免磨去皮层，或引起环剥，然后均匀布置二根竹杆的位置，打入地下固定，上部用铁丝与横杆绑扎好，固定点上用麻绳或尼龙绳绑好。
（三）色块植物

先种靠里边的色块，再种外面靠道路的色块。每一种色块在图形范围内，可以挖一条横沟，基本上做到行、列间距相同并且对齐。放下树苗，扶正，复客土捣实，再依次种下一排树，种植时不能留有空隙，要照顾高低统一，种完后，先进行粗修剪，浇足水，第二天有倒伏的要扶正，并进行细修剪。

（四）时令草花

在种植草花范围内，沿边缘线先种，然后再填充内部。先挖一个坑放入花苗，扶正、加土、捣实，依次种植，每平方米36株。当天收工前必须浇足一次水。

五、绑扎

对乔木用高架人字架，用草绳或麻布对主枝、粗的分枝分别进行绑扎，要求绑扎紧贴树皮，以便树杆保湿。

六、修剪： 
（一）种植前的修剪：

种植前先进行粗修，主要是修掉重叠枝、废枝、枯枝、内堂枝。要保持原树冠的大小和形状，绝对不能短截缩小冠幅。
（二）种植后的修剪：

用高架人字架在原有粗修的基础上进行细修，主枝修剪重叠枝和弱势枝，对侧枝修剪时应做到“强枝弱剪，弱枝强剪”的原则，尽量使枝条向上向外扩展，以增加成形时树冠的遮蔽面积。同时为减少叶面的蒸腾作用，可采用半叶法，但不可把叶子全部摘光。

七、浇水：

在种植后的养护中应根据天气情况和土壤干湿情况进行浇水。在炎热时上午十时前，下午三时以后进行，并经常对树冠进行叶面喷水。
八、草坪

天堂草和黑麦草套播。通常采用的种植方法为播籽

（一）土层厚度：

    一般来说由于草坪的根系80%分布在20—40cm之间的土层中，要求种植土的质量严格符合种植土标准要求，厚度不要低于30cm。要求土块粒径在5mm以下，不易板结为好。

（二）场地的平整：

    首先，应对场地内的杂物、瓦砾、修剪下来的枝条进行清除，然后进行场地平整，避免积水，平整时应以缓坡排水为主。平整时要对场地进行一次浅翻，厚度在10cm以上，因为此层有利于种子生根。

（三）草籽的选择

    为确保草坪成品完整，在播籽前应对草籽的质量进行全面的控制。应采购当年最新鲜的草籽，并在实验室进行试播。如果种子的出芽率达到96%-98%时，可以大量采购，并用于施工中。

（四）草籽播种

待场地平整并耙细后，根据设计种植密度，先由技术工人用细砂等试播、其目的是确定播种草坪的均匀美观。播种时应做回纹式向后退进行播籽，以防草籽粘在鞋子底下，并采用覆盖无纺布，防止草籽被鸟类食和被水冲走，引起草坪不均匀。播种后根据天气情况每天或隔天浇水，待幼苗长至3—6cm时可适当延长浇水间隔期，但要经常保持土壤湿润，并要及时清除杂草。

第二节  保障苗木成活率的措施及养护方法

为了种植的本地乔木成活率达到95%以上，外地乔木成活率达到85%以上，大树的成活率达到100%，灌木成活率98%以上这一目标，我们拟采用以下措施：

一、苗木选择

尽可能选择苗圃地里的苗木，或生长土壤肥沃的苗木，泥球的规格符合施工规划要求，即胸径的8-12倍左右。

二、加强苗木种植前的修剪整形

带土球的苗木不进行根部修剪，只对树冠修剪即可。修剪时，可连枝带叶剪树冠的1/3—1/2，也可在剪掉枯枝，病虫枝后，将全树的每一个叶片都剪截1/2—2/3，以大大减少叶面积的办法来降低全树的水分蒸腾总量。

三、苗木的养护管理

    俗话说“三分种、七分管”，表明了养、管的重要性。养护与管理是一项经常性的工作，即一年四季均要进行，但施工后一年的养护尤为重要。养护管理的内容包括：浇水、除草、施肥、修剪整形、病虫害防治和草坪的养护等。

（一）浇水

1、水分是植物体的基本组成部分，植物体重量的40%—80%是水分，树叶的含水量还达到80%。如果土根水分不足，地上部分将停止生长，土壤含水量低于7%时，根系停止生长，且因土壤深度增加，根系发生外渗现象，会引起烧根而死亡。通过及时合理的浇水，使土壤处于湿润状态。当在夏天除了对根部进行浇水外，还需向树冠和枝杆喷水保湿。在夏天浇水应尽可能安排在清晨或傍晚进行。

2、浇水的次数和浇水量：应根据植物种类不同而不同。耐旱的树种浇水次数和浇水量应少些，而不耐旱树种则应多些，浇水时做到浇透，切忌仅浇湿表层。对乔木的浇水，在种植后半个月内基本上每天进行浇水或喷洒叶面，当半月后，其浇水时间可延至4-5天一次（如天气非常炎热，应经常喷洒叶面）。对灌木半个月后应2-3天浇水一次。

（二）施肥

    由于园林苗木新种植不久，当年不能立即施肥，除特殊情况下可对乔灌木选种，第二年进行再追肥，生长前期施工W肥，生长后期用P.K肥。

（三）除草

1、由于苗木种植不久，土壤中的杂草较多，如不及时拔除，不仅影响绿化效果，同时对苗木的生长危害极大，甚至会引起各类疾病。因此，除草要本着“除早、除小、除了”原则。初春杂草生长时就要除，但杂草种类繁多，不是一次可除尽的，春夏要进行4—6次，切勿让杂草结籽，否则第二年又会大量滋生。

2、一项繁重工作，一般用手拔除或用小铲、锄头除草，结合中耕也可除去杂草，用化学除草剂除草方便，经济，除草率高。除草剂有灭生性和内吸性两类。灭生性除草剂能杀死所有杂草，内吸选择性除草剂有2、4—DJ脂等，往往只杀死双子叶植物，如灰菜、猪芽菜等等。而对单子叶植物如禾木科杂草无效。除草剂应在晴天喷洒。

（四）修剪

1、对于一般的灌木、绿篱和地被植物等，按树冠生长规律进行一段时间后会长出参差不齐的枝条，破坏了原造型，故经常要修剪。

2、对开花的灌木和地被植物，如：杜鹃等，修剪应尽可能弱些，尽可能安排在花后。春花植物花后修剪,夏秋开花植物在花前修剪.

3、对乔木由于种植时进行重度修剪，在一年养护期内的修剪，宜以修剪枯枝和抹芽为主。

（五）病虫害防治

    绿化植物在生长发育过程中，时常遇到各种病虫害，轻者造成生长不良，失去观赏价值，重者植株死亡，损失惨重。

1、应进行不定期病虫害防治。

2、当有病虫害症状发生时，应立即采取有效防治措施，把病虫害消灭在幼期，以防扩散。

3、当病虫害发生较严重时，应立即采取移去植物用火焚烧。

（六）草坪的养护

    整个养护过程中最关键的就是草坪的养护管理。养护工作主要包括：灌水、施肥、修剪、除杂草等环节。

1、灌溉

    灌溉可以改善草坪生育环境，补充草坪植物的水分，是草坪正常生育的保证。一般遵从“土干即浇、若浇必透”。

2、施肥

为保持草坪叶色嫩绿、生长繁密，必须施肥。草坪植物主要进行叶片生长，并无开花结果的要求，所以氮肥更为重要，施氮肥后的反应也最明显。在建造草坪时应施基肥，草坪建成后在生长季需施追肥。寒季型草坪的追肥最好在早春和秋季。第一次在早春，可起促进生长的作用；第二次在仲春。天气转热后，应停止追肥。秋季施肥可于9、10月进行。在生长季每月或2个月应追一次肥。这样可增加枝叶密度，提高耐踩性。

3、修剪

    修剪是草坪养护管理工作的重点，而且是费工最多的工作。修剪能控制草坪的高度，促进水蘖，增加叶片密度，抑制杂草生长，使草坪平整美观。

    一般的草坪一年最少修剪4-5次，剪留高度为6厘米。应该注意根据草的剪留高度进行有规律的修剪，当草达到规定高度的1.5倍时就要修剪，最高不得超过规定高度的2倍。

修剪草坪可用手推式割草机或人工修剪。

4、除杂草

    杂草的入侵会严重影响草坪的质量，使草坪失去均匀、整齐的外观，同时杂草与目的草争水、争肥、争阳光，从而使目的草的生长逐渐衰弱，因而除杂草是草坪养护管理中必不可少的一环。防、除杂草的最根本方法是合理的水肥管理，促进目的草的生长势，增强与杂草的竞争能力、并通过多次修剪，抑制杂草的发生。一旦发生杂草侵害，除用人工“挑除”外，还可用化学除草剂；用西马津、扑草净等起封闭土壤，抑制杂草的萌发或杀死萌发的杂草；用灭生性除草剂草甘磷、百草枯等作草坪建造前或草坪更新时防除杂草。除草剂的使用比较复杂，效果好坏随很多因素而变，使用不当会造成很大的损失，因此使用前应慎重作试验和准备，使用的浓度、工具应专人负责。

 5、通气

即在草坪上扎孔打洞，目的是改善根系通气状况，调节土壤水分含量，有利于提高施肥效果。这项工作对提高草坪质量起到不可忽视的作用。一般要求50穴/平方米，穴间距15CM×15CM，穴径1.5CM-3.5CM,穴深8CM左右,可用中空铁钎人工扎孔,亦可采用草坪打孔机施行.

草坪承受过较大负荷或经常受负荷的作用,土壤板结,可采用草坪垂直修剪机，用铣刀挖出宽1.5-2.0厘、间距为25厘米、深约18厘米的沟，在沟内填入多孔材料（如海绵土），把挖出的泥土翻过来，并把剩余泥土运走，施用高效肥料，以至补播草籽，加强肥水管理，草坪很快能生长复壮。

带土球（φ10CM以上）乔木种植工艺框图



带土球（φ10CM以下）乔木种植工艺框图



灌木色带种植工艺框图



      草皮成品铺设工艺框图














草籽播种工艺框图












草花种植工艺框图



第八章  古建筑修缮工程施工技术情况

    本工程为古建筑修缮工程，但是招标文件未提供详细的施工图，在此我们只能以常规的古建筑修缮工程施工方法进行介绍。待中标后再提供详细的技术方案。

 [一] 瓦作

在瓦作修缮中经常遇到的项目是整修台明、拆砌砖墙、揭墁地面及翻修瓦顶等项工程。

1、整修台明

台明的整修可分为石活归安和拆砌台明。局部石活的整修复位叫石活归安。整个台明的拆修叫拆砌台明。这两项作法基本类似。在整修之前应先检查柱顶石和柱根是否牢稳。经检查或加固确认牢稳了。再拆除阶条石或陡板。如果两端的“好头石”或“角柱”发现损坏或位移，应先行更换或归安。

操作时以两端好头石外皮为标准拴一条横线即“卧线”。（俗话说，“巧眼不如拙线”，无论何促工程，修缮中凡能拴线操作的都应尽量拴线）。陡板、阶条石的更换或归安都要以线为准找正立直（古建中凡立置的砖都叫“陡板”）。阶条石里口下面要用大麻刀灰锁浆口（灰浆的配制详见附录常用灰浆的配制）。

砌筑完毕后应灌“桃花浆”，浆应分几次灌，每次不要太稠。

最后用干灰砂填缝并用笤帚守缝扫严。

2、墙体的修缮

a、剔凿挖补  整个墙体完好，局部酥碱时可以采取这种办法。先用钻子将需修复的地方凿掉。凿去的面积应是单个整砖的整倍数。然后按原墙体砖的规格重新砍制，砍磨后照原样用原做法重新补砌好，里面要用灰背实。

b、局部抹灰  损坏情况同上，但系次要墙体，可以采取这种做法。先用大麻刀灰打底，然后用麻刀灰抹面，（可以掺些水泥）趁灰未干时在上面洒上砖面。并用轧子赶出光。如果是大面积找补抹灰，可以刷青浆，刷浆后赶轧出亮。最后仿砖缝的样子用平尺和竹片做成假缝子。

c、局部拆砌  如酥碱、空鼓或鼓涨的范围较大，经局部拆砌又可以排除危险的，可以采取这种方法。这种方法只适用于墙体的上部，或者说，经局部拆除后，上面不能再有墙体存在。如损坏的部位是在下部，只能择砌。先将需拆砌的地方拆除。如有砖槎，应留坡槎。用水将旧槎洇湿，然后按原样重新砌好。

3、屋顶的养护与维修

a、除草清陇

（1）拔草时应“斩草除根”。如果只拔草面不除根，非但不能达到预期的效果，反而会使杂草生长得更快。

（2）要用小铲将苔藓和瓦陇中的积土、树叶等一概铲除掉，并用水冲净。

（3）在拔草拔树过程中，如造成和发现瓦件掀揭、松动或裂缝，应及时整修。

b、查补雨漏

查补雨漏一般可以分为两种情况。一种是整个屋顶比较好，漏雨的部位也很明确，且漏雨的单位不多。这样就只需进行零星的查补。这种查补的关键在于“查”。只要查得准确，即使操做上粗糙此也能解决问题。反之，如果无的放矢，或判断得不正确，“补”得再细致，也不能解决问题。

查补雨漏的另一种情况是，大部分瓦陇不太好，或漏雨的部位较多，或经多次零星查补后仍不见效。这就需要大面积的查补，即大查补。大查补的项目可以分为合瓦夹腮（或满夹腮）；筒瓦（包括琉璃瓦）捉节（或满捉节）；筒瓦裹陇（或满裹陇）；装陇（或满装陇等四种）。

[二] 古建筑砖石砌体

一、古建台基砌筑施工

（一）工艺流程

准备工作→拌制灰浆→确定组砌方法→摆砖撂底→砌磉墩→砌拦土→检查校核→放柱顶石。

（二）操作要点

   1、准备工作

（１）台基砌筑必须在灰士夯实层结束后进行。应先了解施工图纸和柱子的位置。检查放线的准确性，即柱中心线。确定磉墩（柱基）和拦土（墙基）的位置。同时要确定的砌筑高度，应根据平水确定柱顶古的顶面高度，根据柱顶石的大小反算下去得磉墩高度。

（２）材料准备：砖用过去的砖，如大城样、二城样等砖。台明外露部分则应用停城砖以达到古式建筑的效果。内部墙基可用粘土砖，水泥砂浆砌筑，外露台明下砖可用丝缝砖或淌白砖。砖的尺寸可根据建筑规模选用停城、大城样、二城样或大停泥。

（３）作业条件准备：包括台明外露砖的加工，水平运输时基础上脚手板的搭设，基槽内如有积水应以清除。

2、灰浆拌制

一般古建筑民居或次要建筑，基础一般用桃花浆。重要的大型建筑采用江米浆。现在均可用水泥砂浆、台明外露部分用水泥纸筋石灰浆。

3、组砌和砌筑

   组砌需根据其房屋檐柱直径的大小确定选用何种砖。如檐柱直径为30cm，则磉墩约为72cm见方，则可以采用大城样或二城样加工砌筑。砌筑用披灰法，但磉墩和拦土不接槎。

二、古建墙身砌筑施工

(一)操作要点

⒈准备工作

⑴施工准备：检查基础轴线是否准确，并在木构架的柱边立皮数杆。检查基础上平是否水平，如有偏差，应用灰浆抹平。尤其干摆砖墙的平整更为重要。

⑵材料准备：砖已经加工好，并已运到现场，运输和堆放时应注意轻拿轻放，特别应防止损伤砖楞角。

⑶工具准备：除瓦刀外，还应准备抹子、鸭嘴、磨头、方尺、平尺、线锤，弦线等。

⑷操作准备：是否已搭好脚手架，运输道路要通畅。回填土均应完成并夯实，还应有拦制灰浆的地方。

⒉拌制灰浆

根据砌筑方式确定灰浆拌制时间。如干摆砖、丝缝砖的砌筑灰浆不应过早准备；如为淌白砖，因砖下必须铺灰，可以事先先准备一部分灰浆，还应根据图纸要求确定是用桃花浆还是用江米浆，丝缝砖则要用青灰浆，不能用错。

⒊干摆砌的砌筑

干摆砌法即闻名于世的“磨砖对缝”砌法。干摆砖墙须用经加工的干摆砖，砌筑时应检查一下砖的楞角是否完好，并应配备专门售货员打截料，即对墙体要求的特殊砖进行截断、磨光、砍削、配置等。砌筑时，由于古建筑的墙身较厚，往往是外露的内外面干摆而中间则填心砌筑。其砌筑过程为：
⑴在墙两端先“拽线”,即拴两道立线,外侧墙拴两道横线。立线控制墙的垂直度。横线控制墙的水平。两道横线中上面一道叫罩线，下面一道叫卧线。可控制干摆砖的上下楞。

⑵砌第一皮砖时应先检查一下基础是否水平,如有偏差应先用灰浆找平。
⑶开始干摆砖，摆时按确定的组砌方法摆砖挤紧。摆完砖后用平尺逐块检查平直度，即用平尺下端立在基础墙上弹出的墙边线的上面，中间与拴的卧线与罩线贴近，检查砖的上下楞是否贴近平尺，如有出或进的应及时纠正，再摆好。这与现代用托线检查相似。
⑷为了摆平砖块，有的砖的后口要用石片（很薄的）垫在砖下，名叫“背撒”。背撒时应注意石片不能露出砖长：顶头缝处一定要背好，不能两块干摆砖叠起来背撒。

⑸背撒结束在内外墙皮的中间，然后用一般未加工的砖填砌中间，名为“填馅”。“填馅”后检查干摆砖的上楞是否平直，如有不平要用磨头将高出的部分磨去。

⑹每皮砖砌完之后要灌浆。一般用桃花浆灌注，浆分三次灌，第一次和第三次要稀浆；第二次稍稠些。第三镒是找补性的灌。应特别注意灌浆不要过量，否则会把干摆事实好的砖撑开反而不好。第三次“点落窝”结束后要用刮灰板把浮在砖上的灰浆刮去然后用大麻刀灰把灌过浆的地方封抹，以防止再砌上一皮砖灌浆时，浆流下去把下皮干摆砖墙撑开。“抹线”工作很重要，不可忽视。以后再砌上面的每皮砖，就不要“打站尺”，线也只要罩线，做到砌时上跟线下跟楞，砌平砌直即可。

⑺修正：干摆砖墙砌完一段后，要进行墙面修正。它包括墁干活、打点、墁水活和冲水。墁干活是用磨头将砖与砖交接处高出的部分磨平。打点是用砖药把砖的残缺部分和砖上的砂眼补抹平整。墁水活是用磨头蘸水后把墁干活的地方和打点过的地方轻轻再进行磨平。冲水是用清水把整个墙面冲洗干净，使干摆砖墙干净美观，做到“真砖实缝”。

二、古建砖细和砖雕、方砖墁地施工

（一）砖细

1．细砖工艺

施工准备        砖料加工          墙面砌筑       修整清理。

2．操作要点

施工准备：主要是材料准备和施工前准备。

    材料准备主要是根据墙面大小准备方砖，把砖进行干燥。方法是搭棚防雨、架空风干。在干砖中选砖，要选择色泽均匀、一批烧制的颜色相同无明显色关的砖。

施工准备主要是按图纸上需做墙面的大小（该种墙面称为照墙或照壁）进行定位。量出高低、宽窄，最好绘制有比例的翻样图。根据图纸去掉镶边算出砖的块数和先用砖的大小，下达砖加工计划和任务书。

还需用准备施工脚手架、操作工具等。

（2）砖料加工，砖照壁墙面一般有正方、斜方、六角、八角的铺砌。

因此加工时应根据加工图要求尺寸进行。一般加工工作在作业场内进行。加工程序大致为粗刨     细刨      磨光       找方        锯刨边      磨平缝       背后开槽做勺口。另外做镶边的断料、线脚刨、磨光、刨边磨光等。

砖加工时，操作人先用眼将砖侧过来察看，发现面上高出部位先用粗刨把高处刨去再观察，如基本平整，则用刨子细刨，可从左至右或从右至左一刨接一刨把砖刨平，然后用平尺检查平整，然后进行找方或切据角（六角或八角的）。再磨四过，最后对砖面，砖边磨光细作。检查尺寸偏差，不得超过±0.5mm。

（3）墙面（照壁）砌筑

1）外部砖细照壁必须和内部粗砖墙同时砌筑。一般砖照壁在墙高1/3以上开始出现，同时照壁部分两边的墙一般都先砌起一定高度。砌时应先立好皮数杆。

2）先把与照壁两侧与粗砖墙相接的镶边砌好、挤紧。后量查照壁两头镶边间的尺寸，再进行砖细砖的排砖，其尺寸允许偏差不大于±1mm。

3）照壁底座的墙面必须找平找直，才能坐砌底底及底摆砖。坐底要用1~2mm厚的油灰。

4）砌时要拉水平线，线要拉紧，使砖细砖上楞跟线，砖的侧面要披油灰，两砖挤紧，缝小于1mm。砖背离粗砖墙约8~10mm，以避免粗砖墙拱出而影响砖照壁面的平整。砖缝挤油灰是为防雨水渗入墙面。

5）排砌好第一皮砖细立砌后在后面槽内安上木勺并砌入粗砖墙内拉结牢固。砌好后用平尺检查砖面的垂直平整度。

6）按第一皮砌法，再在两边镶边砌第二皮，依此类推。砌完三块砖高一般可用托线板检查垂直平整度。砌到照壁顶后再砌顶镶边，镶边上再做粗砖压信有的上面的檐头装饰。

（4）修整清理：全部砖楞照壁墙面砌完后，应进行全面检查。对砂眼、缝道处，用砖药补磨和对缝，再将油灰用竹篾补嵌，达到美观，然后用水清洗到底交活。

砖细勒脚比照壁简单，操作过程基本相同，只是在转角处的砖要错头搭接，在竖缝中用油灰密缝。

（二）砖雕

砖雕工艺

准备工作      砖料加工         翻样       雕刻    收尾。  

操作要点

   （1）准备工作：准备工作主要是材料准备和操作准备，工作基本上是在工厂内进行，安装工作由砖细瓦作去做。

材料准备主要是选砖。雕刻用砖比砖墙、墁地用的砖要求严格，应选择质地均匀，严密的砖。凡裂纹、砂眼、缺楞掉角的砖均不能用。挑选时可以把砖的一角拎起，用钢凿敲试，声音清脆者为好，否则在雕刻时会碎。

同时还应准备一些辅助材料，如油灰、猪血料、砖粉（在加工时留取）、桐油、细石灰粉、元宝榫（用砖制成）等。

   （2）砖料加工：砖料应根据砖雕的深浅确定，如浅雕、浮雕，砖的加工同砖细一样。如为深雕要将两、三块砖叠合，并要对每级砖雕的砖进行选配。每块砖的六个面都要进行加工，加工的方法同砖细。且砖与砖的侧面都要做供装元宝榫的相应的榫槽。经加工后把几块砖叠合起来能左右密贴、整齐吻合才行。一定要兜方，一丝不差。

   （3）翻样：是按设计衅样（或画家画的图样）计算好用砖数量，平铺于工作台上。工作台必须平整，然后上下左右把砖对齐，四周固定紧密。最后全凭砖瓦工的技艺雕刻出精美的砖雕艺术。如为深雕，则第二、三层砖上同样要覆复写纸印图，描出轮廓。

   （4）雕刻：应先把需用工具准备好，并放在手边专用箱内。再检查砖的干燥程度，凡比较潮湿的砖，不易雕刻，雕刻时容易松酥掉块，因此必须干燥充分。刻字及浮雕比较简单容易。浅雕及深雕必须认真细致，应先凿后刻，先直后斜，再铲、剐、刮平，用刀之手要放低，并以无名指接触砖面掌握力度。锤子下敲时要轻，用力要均匀，先凿出一条刀路之后，刀子始可放余再边凿边铲。根据不同部位用不同工具。雕凿工作是细致的艺术工作，切忌操之过急，应一层层一皮皮的由浅入深进行，若急于求成，反要弄巧成拙，欲速则不达。

   （5）收尾：所谓收尾就是修补、过浆、磨光、拼装。主要的雕刻工艺结束后，应对雕刻的东西进行检查。如发现砂眼、刻落小块、刻落小块、缺角、掉边，可用砖灰加猪血料或砖灰拌油灰（桐油：细石灰粉=1：2.5）胶补好。补时要先想好如何补，再细心着手进行。补好后洒点细砂磨光，把补痕磨去也可用细砂纸进行。

过浆是在全部完成后，用瓦与瓦（好的小青瓦）湿磨后澄清的浆水涂敷于雕物一遍，称为过浆。过浆干后再用细砂纸、油石等视情况不同分别磨光。

拼装是将深雕好的砖拼戌一体。拼装前应先把砖浸水至无气泡后，捞起晾干待拼，拼装时要用拼缝油灰（配合比为细石灰：桐油：水=10：2.5：      1），按配合比拌好后放在石臼中舂打2h，用时再用桐油拌稠到可用为止，拼贴时把油灰铺满砖面，挤密，在侧面用元宝榫嵌入已挖好的榫槽内，如榫槽有松动，可加油灰挤密。拼好后要检查，把挤出的油灰等用竹板刀刮净。深雕的过浆和磨光一般在拼装后进行。

（三）方砖墁地

    1．墁地工艺

    准备工作    砖料加工     排砖试铺       正式辅筑     收尾。

    2．操作要点

   （1）准备工作

1）材料准备，同砖细工艺的材料准备。

2）施工准备：先阅看地面设计的铺排方式。是正方、斜方、六角、八角，还是用条砖的人字纹、十字缝、拐子锦。

其次是检查房间内垫层是否做好，表面是否足够平整。按规定向门口有5/1000的泛水。

再检查房间的四周交角是否成90º，对角线尺寸是否一致，避免欠差。如发现不正，则应在边趟的砖加工时做出欠差的尺寸。

弹好砖面的四周标高线，在中间对准屋脊及墙面打出十字坐标线，使砖缝与房屋轴线平行。

计算砖的块数，筹划排砖，把好活留在明处，破活排在“暗处”，即非重要的边角处。

（2）排砖铺筑

1）冲趟：根据计算筹划的设想，按标高线在房间长向左右各先墁一趟砖，称为冲趟。冲趟和墁地均用黄工石灰，比例为7：3，即拌好的“三七”灰土。冲趟时要按标高线检查上平及用托线板检查平直。铺时先虚铺灰土后放砖，并用木锤轻轻拍实。

2）中间的砖以两端冲趟的砖拉线铺筑。方法与现在铺大理石等相仿。铺完一趟检查一趟，达到平整。

3）揭趟：是将礅好的砖再揭下来，并逐块记号。然后在泥灰上泼洒石灰浆作为座浆，并用毛柴帚蘸水把砖边肋刷湿。

4）上缝：用竹片刀在砖的里口抹上油灰，按编号在原位置把砖再墁礅好，并用木锤轻拍使浆坐实。

5）铲齿缝：即用竹片把面上多余的油灰铲刮干净，并用磨头（砂轮石或油石）把砖与砖之间的凸出或多出，也用磨头磨平。

  （4）收尾

[三] 木作

一、柱子

柱子是大木结构中的一个重要构件，主要功能是用来支撑梁架的。由于年久失修，柱子受干湿影响往往有劈裂、糟朽现象。尤其是包在墙内的柱子。由于缺乏防潮措施，柱根更容易腐朽，丧失了承载能力。根据不同的情况，应做不同处理。

1、挖补的具体做法：

①糟朽部分较小的

先将糟朽的部分用凿子或扁铲剔成容嵌补的几何形状，然后用干燥的木材（与柱子同样的木材）制作成已凿好的补洞形状，将补洞的木块楔紧严实，补块较大的，还可用钉子钉牢，将钉帽嵌入柱皮以利补腻补油等。

②糟朽部分较大的

可采取包镶的方法。包镶的作法和挖补的作法相同，只是将槽朽部分沿柱周先截一锯口，再用凿铲剔挖规矩或周围半补或统补，补块高度较短的用钉子钉牢，较长的需加铁箍1-2道，铁箍要嵌入柱内，箍外皮与柱身外皮取齐，以便油漆。

2、劈裂的处理

对于细小轻微的裂缝可用环氧树脂腻子堵抹严实就行了，裂缝宽度超过半厘米以上，可用木条粘牢补严，操作程序和挖补的处理相同；如果裂缝不规则，可用凿铲制作成规则槽缝，以便容易嵌补。裂缝宽度在3厘米以上深达柱心的粘补木条后，还要根据裂缝的长度加铁箍1-4道，铁箍的选用和处理可参照柱槽包镶的作法。

3、化学材料浇铸加固法

用化学材料浇铸加固是古代建筑维修采用现代科学的一种新方法。柱子由于生物性破坏，如白蚂蚁蛀蚀等，或者由于原建时选料不慎，也有外皮完好柱心糟空的现象，这种情况采用不饱和聚酯树脂浇铸加固，不饱和聚酯树脂是一种热固性的工程塑料，它具有强度高，比重小、防腐性能好以及加工成型方便等许多优点。

4、墩接

墩接的方法有二种，一种是刻半墩接，俗称阴阳巴掌榫，即把所要接在一起的两截木柱，都各刻去柱子直径的1/2，搭接的长度至少应留40公分。一种是齐头墩接。这种墩接方法一般多用于较短的柱子和土柱子（不露明，砌筑在墙内的柱子），或者是由于某种情况不可抽出的柱子，其方法是将柱子由已经糟朽的部分截锯平直。

5、抽换柱子

首先做好准备工作，如千斤顶（用油压或手摇的均可，按屋面局部重量考虑千斤顶的荷重量）、牮杆（即扶柱，根据应力酌定其直径，长短同柱高）、木垫板、掐杆（用两根长于柱高一半的木条，起临时杖杆的作用）、铁撬棍、高凳、手使的工具及所要更换的柱子（新制的柱子，作法见下述）等。上述物件备齐后，就可以开始操作了。

首先应把所要抽换的柱子周围清理干净（家具物品搬开，如柱子下截糟朽严重不能承担原有荷重时，应先加扶柱），将被换柱子的柱门每边掏开20厘米左右，清理干净。如果是前檐柱，则应先把坎墙柱子的部分拆除，然后再把窗扇、抱框及和柱子有关联的枋子榫卯拆下清理干净。在柱子里皮，对梁端部位放好垫板，在垫板上把千斤顶尽量平稳的放好，根据梁底与千斤顶的垂直距离支好牮杆，带斗栱的大式建筑，可把牮杆处，应再加扶一根太平牮杆（俗称等杆），使之不要移动，施以防备千斤牮杆一旦发生意外，梁仍不至脱落。此时，一个人掌观牮杆，另一人或两人转动千斤顶，此项操作要格外的稳而慢，将梁逐渐顶起，顶起的高度以原有柱子不承荷重为止（当然以能把新柱子装进去为合适），这时，千斤牮杆与太平杆就不能再动，要支撑牢稳。将旧柱子撤下，把新柱子换上立直。如果梁底原有海眼大小深浅与新换柱子的馒头榫不合适时，可将榫子略加修理合适，柱子换立完了，按中线垂直吊正。再将千斤牮杆与太平牮杆慢慢回收撤掉，将原有抱框及窗扇，归位重新装好，由瓦工按原样补砌坎墙或恢复柱门。

二、门窗

（一）木门窗的制作

1、木门窗的制作工艺顺序

放样     配料    截料     刨料     划线     打眼          开棒、拉肩     裁口、起线     拼装     做旧    光面、堆放等。

2、木门窗的制作工艺要点

根据门窗详图将门窗各部件的详细尺寸用足尺划在样棒上，样棒又称数棒，采用变形较小的松木制成，双面刨光，厚度约10-20MM，宽度等于门窗樘子梃断面宽，长度比门窗高度大200MM左右。先划纵剖面，后划横剖面；先划出门窗的总高总宽，再依次划出中间各部件的断面形状及相互关系。

（二）木门窗的安装

1）安装门窗扇时，应先量出框口净尺寸，考虑风缝大小，再在扇上确定高度及宽度，进行修刨。

2）为了开关方便，平开扇下冒头底面可刨成斜面，斜势为2-3MM。

3）风缝的大小一般为：门窗扇的对吕处及门窗扇与框间应留缝。

4）装门窗扇，应先将扇试装于框图口中，用木楔垫在下冒头下，四周风缝合适后，划出铰链位置，再取下门窗扇，装钉铰链后装入框内。

门窗的种类每繁多，但大体可分为两类，即板门与隔扇，常见的残破情况及修理方法如下：

1、板门是由厚板拼装而成的，由于原建时，所用木料不干及年久木料收缩出现裂缝现象，细小裂缝可待油饰断白时用腻子勾抿，一般裂缝要用通长木条嵌补粘接严实，裂缝较宽时，也可按各种裂缝的总合宽度，补一块整板，木条或整板要与门厚度相同。

2、隔扇  门窗由于年久，开启活动多，四框边梃的抹头榫卯松脱，修理时应整扇拆落，归安方正，接缝要加楔重新灌胶粘牢，最后在扇活背面加钉铁三角和铁丁字（三角和丁字要嵌入边梃内与表面齐平，用螺钉拧牢）。边梃和抹头局部劈裂槽朽时应钉补牢固，严重者应予更换。

三、古建木构架制作

古代建筑的房屋由柱、梁、桁、椽等构件组成。

（一）柱

制作方法如下：

（1）选料。大式做法，柱高按60个斗口，柱径6个斗口。

（2）放十字中线。将柱料离地面适当高度放平架起支稳后，两人各执墨斗、角尺在柱料两端找出中点，过中点吊中线，用角尺依中线画十字中线。

（3）放八卦线。用四六分之，即所谓“四六分八方，四外小加一”。

（4）八卦线后，将柱料放回地面，并使一面（正八方形的任意一条边）与地面成水平，支稳后，用锛或斧子锛砍平直，若锛砍不直可用刨刨削平直，然后弹上楞线，其他各面以此法砍平弹线，即成八卦楞。

（5）将八方的每边3等分，把每个内角的1/3连接起来呈16边形（即时16瓣）。依每个角顶点为基点，在柱身弹线，砍去楞角，刨光找圆。做成的圆柱应为规矩圆形，没有死楞，更不能因求圆而将柱径做小。然后依柱头十字线在柱身上弹上中线。按柱身的方向（里外面）做好标记。

（6）弹“升”线。由于前后檐的柱子部向里有一事实上倾斜度，中线就不能做柱的垂直线，所以必须另弹一条柱头至柱脚的垂直线，这条垂直线就叫“升”线。

中线和“升”线是有规定的。“升”线应按柱每高320厘米，侧脚为2.24厘米,即7/1000。前后檐柱都向里倾斜，就在柱子中线内侧反弹一道“升”线，安装时以这道“升”线吊直校正（中线仍与柱顶中线相对做为校正依据）。檐角柱的“升”线弹两面，即山面和檐面各弹一条，因为角柱两面均向里倾斜。

（7）画柱头线、柱脚线及榫卯、柱脚线要以小杖杆上的尺寸为准。把杖杆平放在柱身上，对齐柱中线，下对“升”线，然后把小杖杆上柱高的实际尺寸，点画在柱子两端，并在柱高的实际尺寸之外两端各量画出柱径的3/10作为镘头榫和管脚榫长。不要动杖杆，再将柱卯位置点画在柱头上（如与檐柱头交接的大额枋、额垫板及小额枋等）。按点好的柱高线，用角尺按“升”线拐方。操作时要照直看正，画签与所画面垂直地画线。画完一面后，将柱身翻转身翻转画另一面，所画的柱头柱脚轮线要交圈，并在柱脚线上以中线为准，画出立架时校正用的撬口位置线（撬口的尺寸一般宽3.2厘米、深6.4厘米、高1.6厘米~2厘米）。

在画完柱头、柱脚线及额枋榫卯位置之后，将柱子翻转，使有“升”线的面在左右两侧，以迎头十字线摆正，将杖杆上标记的穿插枋榫卯位置过画在柱身的柱中线上。穿插枋是大进小出的透榫，所以，里面卯高按枋高，外面则按枋高的一半，卯的宽度为枋宽的3/10。画时先画大进的一面，画完后用弯尺将卯的位置勾画到外边小出的一面。

（8）凿做榫卯。先做柱头的馒头榫和柱脚的管脚榫。做完之后，依柱身上的柱中线复弹迎头十字线，然后依此线在柱头上画出大额枋银锭榫卯的深度及宽度，卯深按柱径的3/4，宽按枋厚的3/10。银锭卯的上口与下口宽窄不等，卯深的里面要比外面大，呈小嗽叭口形。

大额枋银锭卯可用先用小料口手锯锯刻之后，再用凿剔。其他卯制作可作凿直接凿剔。制作大进小出的穿插卯口时，一定要弄清大进小出的面，先做大进的一面，再做小出的一面。

以上是大式房屋柱的做法，小式房屋的构件，常常采用与构件规定的直径相近似的原木制作。如果找不到台适顺直的木料，而采用有一定弯度的本料做柱子用时，弯度应放在迎面，做柁，弯度应向上方：做檩，弯度应水平方向。小式房屋柱高按面宽8/10定，柱径按柱高1/10定。

（二）梁

梁的种类、用途、规格及制作的方法随建筑形式的需要而变化。。

做法：

（1）根据梁的长、宽、厚要求选料，并加一定富余尺寸打截。

（2）将打截好的荒料在场在上垫起20厘米左右，支稳。用吊线方法画出梁头的迎头十字线（即梁头垂直中线），以此线向两测量出梁的宽度的一半各画出一条线。这两条线之间即是梁的宽度。用角尺按迎头垂直线画出梁的底皮线，再从此线向上量出梁的厚度，点画出梁上皮线，以迎头线为准，将各线弹在梁身，然后依线砍去荒料、刨光。

（3）依迎头垂直中线，弹上梁的上，下两面中线。用事先排好的杖杆点画出各部中线，用角尺画出中线。再把梁的一个侧面翻转向上，在两端从底皮向上画平水线位（大式平水一桁径，小式平水2.5椽径），再从平水线位向上按1/2桁径点出抬头线。再向上按梁总高的1/10点画出熊背线。然后根据点画出的各线在梁身两侧弹上线。再把梁翻转摆正，把杖杆上的梁长、步架分位，点画到梁的正上面，用角尺过画到的梁上，将梁两端桁位中线过画在梁两端桁位中线过画在梁的四面，首尾连接。以上所画的各线与梁顺身方向线成十字相交。

（4）用桁碗样板在梁两端桁碗位画出桁碗。在桁碗下部依中线画出垫板榫卯线。然后在梁上皮瓜柱位置画出瓜柱的管脚榫卯口和角背的栽销口。最后在梁下面两端画出与柱头馒头榫相交的卯口，尺寸按柱径3/10见方。

（5）梁上各线弹画完之后，即可用锯锯到桁碗里线稍过一点后，抬锯断肩，复弹上中线，在此中线两侧，按梁宽的1/4处各画一条线，留出2/4的鼻子位置，再用角尺以两侧桁碗尺寸画出横线，然后用凿剔出桁碗、瓜柱管脚卯口和栽销卯口，再用刨按熊北线倒圆楞。翻转梁，凿剔海眼。以上工序完成之后 ，把梁摆正，按照截线盘头锯齐，重画上迎头十字线，最后用刨把梁楞角梢刮一下，在梁上皮写上此梁的编号、位置。梁制作完成，摆放一边以备立架。

制作中应注意：画线一定要准确，锯削一定要谨慎细心，因为梁是屋架中主要承重构件，截面虽然不小，但其连接部分加工后仅占构件截面30%左右。如果锯截不慎，刮削过量，会破坏梁的承重能力，无形中降低了建筑物的寿命。

四、板的制作方法：

1）首先按板实际尺寸做出样板（可用较薄的木板），画时应将板与板之间的搭茬处用角尺找方锯出直角，以举架的各架坡度定长，再将各板头尾刮齐。随各椽长的样板依次连在一起，根据举折勾画博缝板的曲线，并在随出檐椽长的博缝板下端画出霸王拳形状，经校对无误即可锯出样板。

2）按样板在已加工好的博缝板料上勾画，画完后依搭茬中线为据，在中线以外画出搭茬分位。最后在博缝板里面点画各桁头位置中点，以桁径为直径画圆，然后凿剔出深约半椽的桁窝。

3）沿曲线开锯，用刨净光。挖锯出霸王拳，做出搭茬分位，编号。

在安装博缝扳时，应在桁头位置钉上五星钉或七星钉。

五、古建筑的木装修

（一）格扇的制作

（1）格扇的操作工艺顺序

刨料    画线    制作    拼装

（2）格扇 的操作工艺要点

1）刨料：；刨料时先确定格扇的边梃断面尺寸。

隔心的仔边看现宽为2/3边梃看面，进深则为7/10边梃进深；隔心的棍条看面宽为4/5仔边看面，进深为9/10仔边进深。绦环板的高为1/5格扇宽，裙板的高为4/5格扇宽。各部的长度应根据格扇 的设计高度和面宽来确定。隔心棂条的长度还应由其的花格形式来确定。

2）画线

边框：格扇的自身宽度尺寸应根据柱间框槛尺寸，而且确定了每间安装格扇的数量之后才能肯定。

3）制作：格扇的边梃、抹头、仔屉、花格棂条的线画好，经校核无误后，便可进行锯割、凿眼、断肩、打槽、修正等工作。

4）拼装：一般应先将隔心拼好，然后进行曲做头缝榫或销子榫。最后将抹头和绦环板、裙板一起来用上起下落法拼装。

（二）挂落

2、挂落的制作

（1）挂落的操作工艺顺序

刨料    画线    制作     拼装    安装

（2）挂落的操作工艺要点

1）刨料：挂落边框断面为小面为看面，大面为进深。由于挂落的花格是依柱间开间的大小，以基本式样反复变化相连，所以断料长度应按设计图样放足尺大样后确定。花牙子的进深同棂条，面宽及高度按设计图样。

2）画线

1-边框：边框两上交角采用单榫双肩大割角，两旁框下端作钩夹形，画以如意。上框作榫，旁框作卯眼。

2-花格：花格的棂条画线应按具体式样而定，同格扇。一般说来，丁字相交，采用半榫；十字相交，采用十字刻半榫；斜相交，按图形角度斜半榫；单直角相交，采用大割角，半榫。

3-花牙子常见的花纹图案有草龙、番草、松、竹、梅、牡丹等，应依设计图样画线。

3）制作：花棂条及边框制作要求同格扇，花牙子通常做成双面透雕。

4）拼装：一般应从中间向两旁涂粘胶拼，后再装上花牙子。花格拼成后再三边拼上边框。拼装完成后应校核外皮尺寸，并修正花格棂条与花牙子等交接处，打磨光滑。

5）安装：安装时，先将挂落试安于柱间枋子下，如挂落与柱子、枋子交接处有需要修正的部位，可用铅笔记上，并确定竹销固定的位置。然后取下挂落，用刨略作修正，在竹销处钻孔，最后将挂落安上，在柱子上钻孔，用竹销将挂落与柱子连接。

[四]、屋面工程

    屋面工程是一个重要的分部工程，做好该工程的细部既是确保屋面不渗漏的关键，也是屋面观感质量的重要方面。屋面工程技术方案单独在下一章进行介绍。

[五]、 古建油漆

古建油饰工程可分为三大工序。即清理底层、地杖、刷饰。

一、清理底层

（一）斩砍。斩砍是古建油饰清理底层的代表项目。

旧建筑油饰的砍活称之砍旧活，是去掉木色表面上的旧有油饰。旧油饰的做法及破损情况很不一致。造成不一致的因素很多，所以砍旧活的要求比砍新活的要求复杂得多。在砍旧活时，只用一种方式是达不到清理目的的，必须结合挠、铲、撕、剔一起进行，所以有砍净挠白、撕、剔一起进行，所以有砍净挠白、撕全剔到之说，这就是对砍旧活的具体要求。

（二）挠、洗、烧

挠活主要是修缮旧活中清理底层的一种方式，因为挠活不只是辅助砍活的挠灰底疤。挠活是针对不需要斩砍或无法斩砍的纤细部位或花活部位，直接以挠的方式进行清理的独立工序。这些部位绝大多数是属于木构的装饰物，所以对挠活的操作要求要比斩砍细致得多，也较为重要。

（三）除铲

除铲是清理底层的又一种方式，俗称刮铲打扫。其应用比较广泛，无论是营建新活还是修缮旧活，都是必不可少的工序。但凡古建的木作部分。包括木结构、木基层、木装修，其露明的木表面，都要进行油饰或彩画。营建新活凡是不需要剁斧迹的部位、修缮旧活凡是不需要去掉旧饰而后 部位，在做地杖或腻子前，都必须进行彻底的刮铲打扫，方可进行下一道工序。

（四）撕缝

撕缝是在油作清理底层中一道附加工序，在砍、挠、铲的清理中，都是必不可少的。只要是木构建筑，缝子是很难避免的，构造缝和木材表面的自然裂缝都属需撕之列。所谓“撕缝，就是把原有缝隙的口部再开大一些，目的是在做地杖时，能使地杖灰较容易的进入缝隙之内。撕缝的要求：①用油工专用铲刀，把缝口两边的直角铲成八字楞的破口，使缝隙口形成长形漏斗状，以便做地杖时使掖灰或捉腻子容易挤至缝隙的深部。②遇缝隙无论是构造缝或自然劈裂缝，均作撕缝处理。大缝大撕，坡口宽度应是原缝口宽度的两倍。③遇缝内嵌有木条时，应视木条两边为两道缝，分别做撕缝处理。不仅缝口边要铲成八字坡楞，木条的边愣也要铲成八字。④铲完缝口坡楞，还应把刀尖插入缝内，随缝隙走向来回划动几次，使缝隙内两面三刀侧之木面见了新茬，以便做地杖时，能吸收灰内的油质。⑤修缮旧活时，缝隙中一般邮嵌有木条或地杖灰，凡是活动了的都必须剔出来，只有在缝内结合牢回不动的可以不剔出。对剔开的缝隙也要用刀尖庄缝内划动几次，并用硬毛刷子把缝隙内的积尘、木屑、灰颗粒等清扫干净。

（五）剔、刻、刮

在修缮旧活时遇到雕刻花活，如牌楼上的云龙透雕花板、九龙立额的匾边，神龛的透雕蟠龙柱、毗轳帽，菱花隔扇上的浮雕龙凤樘等，要清除其上之旧地杖，采取易、刻、刮的清理方式。

（六）嵌缝子、下竹钉

嵌缝子、下竹钉是清理底层工序中对木表面缺陷的处理措施。在撕缝一节中已详述了对缝隙的处理方法。不过，撕缝只是小窄缝隙的处理措施，对于宽、大、深的缝子，就应用木条嵌入缝内，使一道大缝变成并行两道小窄缝，然后进行撕缝。在营建新活或修缮旧活的清理底层工序中，都必不可少的。下竹钉则只是对营建新活的大木部分嵌自然劈裂缝则的附加措施。对大木的构造缝及木基层和木装修的缝子，无论大小都不需要下竹钉。在修缮旧活时，对大木的自然劈裂缝，因多年的风干，涨缩的变化已极微，故没有必要再下竹钉了。下竹钉是油漆传统作法，今多省略，以木条代之。

（八）汁浆

木料虽经砍挠打扫，但缝内尘土很难清静，故汁油浆一道，以1油满：1血料：20水调成均匀油浆，不宜过稠，用糊刷将木件全部刷到（缝内也要刷到），使油灰与木件更加衔接牢固。

二、地杖

1．捉缝灰

油浆干后，用笤帚将表面打扫干净，以捉缝灰用铁板向缝内捉之（横掖竖划）使缝内油灰饱满，切忌蒙头灰（就是缝内无灰，缝外有灰，叫蒙头灰）如遇铁箍，必须紧箍落实，并将铁锈除净，再分层填灰，不可一次填平。木件有缺陷者，再以铁板衬平借圆，满刮靠骨灰一道。如有缺楞少角者，应照原样衬齐。线中鞅角处须贴齐。干后，用金刚石或缸瓦片磨之，并以铲刀修理整齐、以笤帚扫净，以水布掸之，去其浮灰。

2．扫荡灰

扫荡灰又名通灰，作在捉缝灰上面，是使麻的基础，须衬平刮直，一人用皮子在前抹砂（名为插灰），一人以板子刮平直圆（名为过板子），另一人以铁板打找捡灰（名为捡灰），干后用金刚石或缸瓦片磨去飞翅及浮籽，再以笤帚打扫，用水布掸净。

3．使麻

（1）开头浆、用糊刷蘸油满血料（1：1.2）涂于扫荡灰上，其厚度以浸透麻筋为度，不宜过度。

（2）粘麻：前面开头浆，后面跟着将梳好的麻粘于其上，要横着木纹粘，如遇木件交接处和阴阳角处，随两处木纹不同，也要按缝横粘，麻的厚度要均匀一致。

（3）轧干压：名为轧麻，麻经粘上后，以若干人用麻压子先由鞅角着手，逐次轧实，然后再轧两侧，注意鞅角不得翘起，干后如出现断裂者，名为“崩鞅”。

（4）潲生：以油满和不（1：1）混合一起调匀、以糊刷涂于寐上，以不露干麻为限，但不宜过厚。

（5）水压：随着潲生后，再以麻压子尖将麻翻虚（不要全翻），以防内有干麻，翻起后再行轧实，并将余浆轧出，以防干后发生空隙起凸现象。

（6）整理：水压后再复压一遍，进行详细检查，如有鞅角崩起，棱线浮起或麻筋松动者（名为抽筋），应予修好。

4．压麻灰

麻干后，以金刚石或缸瓦片磨之，使麻茸浮起（名为断斑），但不得将麻丝磨断。用笤帚打扫，以水布掸净，以皮子将压麻灰涂于麻上，要来回轧实与麻结合，再度复灰，以板子顺麻丝横惟裹衬，在灰上扎出线脚，粗细要匀要直、平。如工程需要作两道麻或一麻一布者，此时可先不扎线，待上压麻灰或压布时再行扎线。

5．中灰

压麻灰干后以金刚石或缸瓦片磨之，要精心细磨，以笤帚打扫，以水布掸净，以铁板满刮靠骨灰一道，不宜过厚。如有线脚者，再以中灰扎线。

6．细灰

中灰干后用金刚石或缸瓦片将板迹接头磨平，在笤帚打扫，以水布掸净，再汁水浆一道（净水），用铁板将鞅角、边框、上下围脖、框口、线口、以及不下去皮子的地方，均应详细找齐。干后再以同样材料用铁板、板子、皮子满上细灰一道（平面用铁板，大面用板子，圆者用皮子）、厚度不超过2毫米，接头要平整，如有线脚者再以细灰扎线。

7．磨细钻生

细灰干后，以细金刚石或停泥砖精心细磨至断斑（全部磨去一层皮为断斑），要求平者要平，直者要直，圆者要圆，以丝头蘸生桐油，跟着磨细灰的后面随磨随钻，同时修理线脚及找补生油（柱子要一次磨完、一次钻完），油必须钻透（所谓钻透者就是浸透细灰），干后呈黑褐色，以防出现“鸡爪纹”现象（表面小龟裂），浮油用麻头擦净、以防“挂甲”（浮油如不擦净，干后有油迹名为挂甲）。俟全部干透后，用盆片或砂纸精心细磨，不可遗漏，然后打扫干净，至此，一麻五灰操作过程就全部完成了。

三、油饰

我国旧式油漆，均以光油为主，其中加入樟丹、银朱、广红等颜料，以丝头蘸油搓于地仗上，再油以拴横蹬竖顺，使油均匀一致，干后光亮饱满，油皮耐久，永不变色。其操作过程如下：

1．浆灰

以细灰面加血料调成糊状、以铁板满克骨一道，干后以砂纸磨之，以水布掸净。

2．细腻子

以血料、水、土粉子（3：1：6）调成糊状，以铁板将细腻子满克骨一遍，来回要刮实，并随时清理，以防接头重复，干后以砂纸细磨，以水布掸净。

3．垫光头道油

以丝头蘸配好的色油，搓于细腻子表面上，再以油拴横蹬竖顺，使油均匀一致，除银朱油先垫光樟丹油外、其他色油均垫光本色油，干后以青粉泌之，以砂纸细磨。

4．二道油（本色油）

操作方法与垫光油同。

5．三道油（本色油）

操作方法与垫光油同。

6．罩清油（光油）

以丝头号蘸光油（不加颜料者）搓于三道油上，并以油拴横蹬竖顺，使油均匀，不流不坠，拴路要直，鞅角要搓到，干后即为成活。

  （3）椽望油漆，老檐应由左而右，飞檐应由右而左操作之。搓绿油时，如手有破伤者不得操作，以防中毒。洋绿有剧毒，宜慎之。 

第九章  铺装广场和园路工程施工技术方案

    园林铺地工程主要包括园林广场铺装和园路铺装两大部分，园林铺装工程的好坏直接关系到整个园林工程的效果。为此，我们要加强施工力量、加强施工质量监督，严格按照施工规范实施，具体如下：

一、施工准备

（一）材料准备

    园林铺地工程中，由于工程量大，形状变化多，需事先对铺装广场的实际尺寸进行放样，确定边角的方案及广场与园路交接处的过渡方案，然后再确定各种花岗石的数量。在进料时要把好材料的规格尺寸，机械强度和色泽一致的质量关。因为在实际施工中，往往会遇到上列问题。

（二）场地放样、定标高

按照广场设计图所绘的施工坐标方格网，将所有坐标点测设到场地上并打桩定点。然后以坐标桩点为准，根据广场设计图，在场地地面上放出场地的边线，主要地面设施的范围线和挖方区、填方区之间的零点线。然后定出坐标桩点标高，注意尽量采用共同基准点。

（三）地形复核

对照广场竖向设计图，复核场地地形。各坐标点、控制点的自然地坪标高数据，有缺漏的要在现场测量补上。

二、场地平整与找坡

（一）挖方与填方施工

根据设计的标高进行挖填土方。填方时应当先深后浅、先分层填实深处，按施工规范每填一层就夯实一层。挖方时挖出的适宜栽植的肥沃土壤，要临时堆放在广场边，以后再填入花坛、种植地中。

（二）场地平整与找坡

    挖填方工程基本完成后，对挖填出的新地面进行整理。要铲平地面，使地面平整度限制在0.05米内。根据各坐标桩标明的该点填挖高度和设计的坡度数据，对场地进行找坡，保证场地内各处地面都基本达到设计的坡度。

根据场地旁存在建筑、园路、管线等因素，确定边缘地带的竖向连接方式，调整连接点的地面标高。还要确认地面排水口的位置，调整排水沟管底部标高，使广场地面与周边地平的连接更自然，排水、通道等方面的矛盾降到最低。

三、地面施工：

（一）基层施工

1、素土夯实： 

（1）基础开挖时，机械开挖应预留10—20cm的余土使用人工挖掘。
（2）当挖掘过深时，不能用土或细石等回填。

（3）夯实

    当挖土达到设计标高后，可用打夯机进行素土夯实，达到设计要求素土夯实的密实度。当夯实过程中如果打夯机的夯头印迹基本看不出时，可用环刀法进行密实度测试。旭果密实度尚未达到设计要求，应不断夯实，直到达到设计要求为止。

2、碎石摊铺

    可用几块10CM左右的方木或砖块放在夯实后的素土基础上，用人工摊铺碎石。以标定的摊铺厚度，木块或砖块随铺随挪动。摊铺碎石一次上齐，上料应使用铁叉。要求碎石强度不低于8级，软硬不同的石料不能掺用，大小颗粒均匀分布，纵横断面厚度一致。料底尘土要清理出去。

（二）各种面层的铺装

1、本工程的面层主要为红石板、青砖，青瓦等。

（1）、在完成的稳定层上放样，根据设计标高和位置打好横向桩和纵向桩，纵向线每隔板块宽度1条，横向线按施工进展向下移，移动距离为板块的长度。

（2）、在稳定层上扫净后，洒上一层水，略干后先将1：2的干硬性水泥砂浆在稳定层上平铺上一层，厚度为2cm厚作结合层用，铺好后抹平。

（3）、再在上面薄薄的浇一层水泥浆，然后按设计的图案用石板等材料铺上，注意留缝间隙按设计要求保持一致，砌成广场面层，面层每拼好一块，就用平直的木板垫在顶面，以橡皮锤在多处振击（或垫上木板，锤击打在木板上）使所有的板材的顶面均保持在一个平面上，这样可使广场铺装十分平整，并保证热垫层密实。

（4）、路面铺好后，再用干燥的水泥粉撒在路面上并扫入砌块缝隙中，使缝隙填满，最后将多余的灰砂清扫干净。以后，石板下面的水泥砂浆慢慢硬化，使板材与下面稳定层紧密结合在一起。

（5）、施工完后，应多次浇水进行养护。

（6）、铺装面伸缩缝处理按设计要求。

2、卵石面层铺装

在基础层上浇筑后3—4天方可铺设面层。首先打好各控制桩。其次挑选好3—5cm的卵石要求质地好，色泽均匀，颗粒大小均匀。然后在基础层上铺设1：2水泥砂浆，厚度为5cm，接着用卵石在水泥砂浆层嵌入，要求排列美观，面层均匀高低一致（可以一块1X1m的平板盖在卵石上轻轻敲打，以便面层平整）。面层铺好一块（手臂距离长度）用抹布轻轻擦除多余部分的水泥砂浆。待面层干燥后，应注意浇水保养。

第十章  园林工程其它配套工程技术方案

与本园林工程相配套的工程一般包括：指示牌、座凳、垃圾桶、栏杆安装等工程和电线预埋工程。根据多年的施工经验，在这些配套工程进行施工时，必须做到以下几点：

一、必须根据设计院提供的图纸，由专业的厂家进行定制，绝不能由没有施工条件的单位和个人进行施工。

二、在安装过程中，牢固度必须达到设计强度。

三、在安装位置的选择上，应根据施工图要求，并遵循方便游人的原则。

四、在材料的选择上，应选用新颖、美观、牢固的材料。

五、指示牌在编制过程中，应注意内容准确，不出现错别字。

六、为以后的整个公园的灯光设计考虑，在广场铺地预埋De50MM尼龙管，埋深》50MM.场地竖向参照原始竖向。

七、栏杆材质为本地石材，栏板石材深入石柱5厘米，石柱预留深6厘米石槽。石材用环氧树脂固定梢钉，硅酮密封胶填缝。栏杆采用行业标准《古建筑修建工程质量检验评定标准》CJJ70-96进行评定。

龙泉山公园保护修缮工程   项目经理简历表

	姓    名
	陈 锋
	性    别
	男

	资质等级
	园林贰级

古建贰级
	职    称
	工程师

	学    历
	大 学
	年    龄
	36岁

	参加工作时间
	1993年
	从事项目经理年限
	10年

	已完成工程项目情况

	建设单位
	项目名称
	建设规模
	开竣工日期
	工程质量

	宁波市城市建设发展总公司
	宁波日湖四标段园建工程
	约5.6万平米
	2003.8.11—2003.12.30
	验收一次性合格

	慈城古县城开发建设有限公司
	慈城古县城清道观工程
	约3000平米
	2004.6—2004.10
	验收一次性合格

	绍兴市历史街区保护管理办公室
	府横街保护修缮工程
	约5500平米
	2002.11.20—2003.1.14
	优良

	绍兴市历史街区保护管理办公室
	府直街保护修缮工程
	约4500平米
	2002.11.20-2003.1.14
	优良

	宁波市城市建设发展总公司
	倪家堰公园（江北日湖）四标段工程
	约5.6万平米
	2003.3.5—2003.10.31
	验收一次性合格

	宁波市大自然置业有限公司
	新联安置小区绿化景观A、B区工程
	约140000平米
	2004.1—2004.2.20
	合格

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	备  注
	


投标单位：（盖章）                      法定代表人：（盖章）

2005年7月28日

	名  称
	姓名
	职务
	职称
	主要资历及业绩

	一、总部

1、 项目主管

2、 其他人员

二、现场

1、项目经理

2、项目施工负责人

3、技术管理
4、质量管理

5、安全管理

6、材料管理

7、土建管理


	赵吉伟

蔡德虎

陈锋

钱日波

夏惠芳

林栋

顾前伟

徐位军

袁世洪


	
	助工   

高工
工程师

工程师

工程师

助工

助工


	主管公司项目管理工作

长期从事本公司施工、设计技术管理工作

在宁波日湖四标段园建工程担任项目经理

在宁波日湖四标段园建工程从事施工负责

在宁波日湖四标段园建工程从事技术管理

在宁波日湖四标段园建工程从事质量管理

在宁波日湖四标段园建工程从事安全管理

在宁波日湖四标段园建工程从事材料管理

在宁波日湖四标段园建工程从事土建管理



	备   注




龙泉山公园保护修缮工程主要施工管理人员表

投标单位：（盖章）                        法定代表人:（盖章）         

2005年7月28日  

龙泉山公园保护修缮工程 主要施工机械设备表

	序号
	机械或

设备名称
	规格
型号
	数量
	国别

产地
	制造年份
	定额功率(KW)
	备注

	3
	水泵
	WZ30K1
	2
	日本
	1999
	
	

	8
	打夯机
	
	1
	国产
	1999
	
	

	9
	砼搅拌机
	JZC350
	1
	国产
	1999
	
	

	11
	平板振动机
	ZD80
	2
	国产
	1999
	
	

	12
	手提式切割机
	
	6
	国产
	2000
	
	

	13
	木工电刨
	
	5
	国产
	2000
	
	

	14
	木工手提刨
	
	3
	国产
	1999
	
	

	15
	砂轮机
	
	2
	国产
	1999
	
	

	16
	电焊机
	
	1
	国产
	1999
	
	

	18
	水准仪
	
	1
	国产
	2002
	
	


项目拟分包情况表

	序号
	分包内容
	估算价格
	分包单位名称
	分包单位同类施工情况

	
	无
	
	
	

	 备

 注
	


劳动力计划安排表

	工种、级别
	劳动力计划安排表

	普工
	40
	40
	40
	15

	种植工
	0
	30
	60
	20

	修剪工
	0
	8
	8
	4

	浇水工
	0
	6
	12
	18

	机修工
	2
	2
	2
	2

	电工
	10
	20
	28
	10

	管道工
	10
	20
	25
	5

	木工
	10
	10
	10
	10

	油漆工
	15
	20
	10
	0

	架子工
	15
	35
	10
	5


余 姚 龙 泉 山 公 园

保护修缮工程

施

工

组

织

设

计 
编制:钱日波

审核:蔡德虎
铺设覆盖物





播草种





土地平整





运客土





经常性维护管理





浇水





草坡压实





铺设草坪





草皮验收





土地平整





运客土





放样定位





运客土





种灌木





浇水





整形修剪





清理退场





经常性维护管理





挖树穴





检查树穴质量





装运种植客土





穴底填客土





苗木进穴





苗木去包扎物





扶正覆土（随覆随捣）





卷干





验收苗木质量





苗木进行粗修





验收客土质量





整形修剪





清理场地





经常性维护管理





放样定位





放样定位





挖树穴





检查树穴质量





装运种植客土





验收客土质量





验收苗木质量





穴底填客土





苗木进穴





苗木进行粗修





苗木去包扎物





扶正覆土（随覆随捣）





清理场地





经常性维护管理





























浇水





经常性维护管理





验收草花质量





经常性维护管理





放样定位





清理退场





草花浇水





种草花





运客土
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