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第二部分

施工组织设计
施工组织设计
第一部分   编制依据
1、《潍莱高速公路路面维修工程招标文件》

2、《公路沥青路面养护技术规范》

3、《公路沥青路面施工技术规范》

4、《公路改性沥青路面施工技术规范》

5、《公路养护技术规范》

第二部分  工程概况

1、潍莱高速公路起于潍坊市南徐家大路村附近的206国道上，终于莱阳市的太平庄东，接烟台于青岛一级公路，全长147.737公里，该工程于1996年12月开工建设，1999年7月竣工通车。

2、潍莱高速公路，地处山东半岛中西部，地形属平原微丘区，沿线以剥蚀丘陵地貌为主，丘陵间为山前冲积准平原地貌，地质状况良好。

气候特征属华北暖温带、半湿润季风气候区。一年四季分明：春季干燥，风大多春旱；夏季温热多雨，间有夏旱；秋季温和凉爽，间有秋旱或连阴雨天气；冬季寒冷干燥，雨雪较少。

道路所在地区自西向东气温逐渐降低，年平均气温12.3—11.3℃，年平均降水600—800毫米。

沿线最大冰冻深度不超过50厘米。按公路自然气候区划，属Ⅱ5a区，即东部湿润季冻区，鲁豫轻冻区，山东丘陵副区。

地下水埋深一般在8—15米，较低洼的冲积平原地区，地下水埋深较浅，一般在1.5—4.0米。

3、本工程主要工程项目为：局部砼面层的铣刨与铺筑，局部路段基层和路基的处理等。本合同段为K42+200至K126+800，处理路段单幅累计长14490米。

4、本合同段主要工程数量如下：

铅孔                           14120 米

灌浆（水泥用量）               1412 吨

沥青砼路面铣刨                 1925.1  M3
铣刨二灰碎石，水稳碎石         2219 M3
废料清理                       4144.1 M3
透层                           10550 M2
粘层                           95510 M2
贫砼（水泥剂量10%）           7000 M2

沥青防水粘结层                123350 M2

钢筋水泥砼（C30）基层         3150 M2

4cm沥青砼SAC—13             166105 M2

4cm热沥青砼AC—20—I         41625 M2
5cm热沥青砼AC—20—I         11130 M2

6cm热沥青砼AC—25           10550 M2

第三部分 现场组织
1、我单位拟用于本工程的人员、设备均在山东省内，搬迁工作比较方便、迅速。

2、若我单位中标，我们保证在合同签定后按业主或合同要求将所需人员设备运抵施工现场，在监理工程师下发开工令后，立即开工，保证按期力争提前优质完成，使业主的投资早日收效。

第四部分   施工总平面设计说明及施工准备

    1、根据招标设计文件及现场勘测，拟设一台意大利产玛连尼M60E140L型100T/H沥青拌和站，场地设在济青高速公路K158北侧下路口处，占地约40亩，场地具体布置详见布置图。

2、生产、办公及生活临时建筑

我们将在施工现场附近租用足够面积的民房，供项目经理部及监理工程师使用，同时提供其他必备的办公生活用品，达到监理工程师满意。施工人员生产、办公生活用房采用简易房屋，设置在沥青拌和站附近。

在沥青拌和站内， 我们将对料场进行清理、整平、压实，并对表面采用一定措施硬化，同时料场的四周挖排水沟，不同料堆间设沙袋挡墙。另外，依据招标文件，在沥青砼拌和机附近提供一定容量的沥青罐。沥青罐内安装导热油管，沥青罐外部包裹石棉材料保温，矿粉仓库只在顶部搭建石棉瓦铺盖油毛毡，以利于矿粉的装卸，仓库地面先搭筑高于地面50cm的土台，四周砌砖，然后铺一层油毛毡，矿粉全部用帆布覆盖，确保不受潮，不受雨淋。

场内便道用水泥稳定碎石硬化，特别是沥青拌和机周围，均采用水泥稳定碎石硬化，以防料车拉料的轮胎粘结泥土，对路面造成污染。停车场及房屋附近采用级配碎石硬化。

3、施工及生活用水

在厂区内打井取水，设置简易水塔，生产及生活用水在使用前送有关部门检验。

4、施工用电

采用当地动力电，配备750KW发电机一台，作为备用电源。

5、工地用电

项目经理部安设两部程控电话，项目经理、副经理、总工、工程科长及主要技术人员均配备移动电话，以便于统一指挥、调度。

6、材料的采购控制

设置中心试验室，严把质量关，所有出厂的材料必须有出厂合格证，对各种材料的质量进行抽样试验，务必达到技术规范要求，对不合格的材料不予采购，坚决不允许不合格的材料进场。

第五部分 施工组织机构

 为保证工程质量，按期优质完成本工程项目施工任务，我单位设立了财务科、机料科、工程科、办公室、拌和站、试验室、安全科七个科室及铣刨作业队、面层作业队、基层作业队、灌浆作业队四个施工队。

1、财务科：除日常财务工作外，还负责工程款、材料、机械设备等各款项的支付、结算工作。

2、机料科：根据工作需要，合理调配机械设备，以及负责机械设备的维修和保养工作，保障设备的完好状态；同时负责材料采购计划的编制和材料的采购、保护、贮藏及沥青混合料的生产任务。

3、工程科：主要负责现场施工管理、工程计量、工程报表等工作。

4、办公室：主要负责各种合同、协议、文件等的签订、管理，监督安全生产，并做好日常生活的后勤工作。

5、拌和站：主要负责原材料的储备、加工以及混合料的拌和和运输。

6、试验室：对各种材料进行质量检查，把好质量关，同时进行与工程有关的配合比试验及对工程质量进行验收把关。

7、安全科：主要负责施工现场及拌和场的交通安全管制，确保工程施工安全。

8、铣刨作业队：负责全线旧路面的铣刨、开槽及清理、清运等工作。

9、面层作业队：负责路面面层结构层的施工作业。

10、基层作业队：负责水泥稳定碎石（贫砼）基层、钢筋砼基层的施工作业。

11、灌浆作业队：负责全线路基、路面缺陷修补时的钻孔、灌浆等工作。

第六部分   施工计划
1、工程质量目标：确保优质工程

2、计划工期：45天，具体安排见〈工程计划进度图〉

3、缺陷责任期：18个月

第七部分   施工方案和施工工艺
一、交通控制

    因施工现场是潍莱高速公路车流量较大的路段，为顺利施工，交通控制是重要的，整个工程的交通控制按GB5768-1999的规定设置。

1、警告区：警告区长度设为1000M。每隔200M设置一个警告标志，最后一个标志离上游过渡区的第一个渠化装置的间距不少于150M。警告区内距上游过渡区1000M处设前方施工标志，距上游过渡区900M处设前方车道左或右封闭标志及第一个限速标志，距上游过渡区600M处设改道行驶标志，距上游过渡区150M处设第二个限速标志。

2、过渡区：共设上游和下游两个过渡区，长度分别约为80M、50M。当车辆行驶至上游过渡区时，车速应小于40KM/H。在上游过渡区前方设置禁止驶入标志。

3、缓冲区：长度设置为80M，与上游过渡区之间设置路障。

4、作业区：每次一般封闭4KM，封闭半幅全路面，最多时可根据施工需要封闭8KM。

5、终止区：长度约为80M，在终止区末端，解除限制标志。

6、在上游过渡区内设置作业标志车，车尾对着车流方向，并挂导向标志和限速牌；车身颜色为醒目的橘黄色，车身安置黄色频闪灯和防撞装置，夜间黄色频闪灯不间断闪烁。

7、为保证路面上的施工安全，在施工前与各管理处及交警大队联系，办理施工许可证和通行证，加强上岗人员的培训，同时将每天的作业区间及时通知交警队，以便加强联系。

8、交通控制示意图见附图。

二、旧路面铣刨

1、按招标文件中规定的深度和尺寸用德国维特根铣刨机将旧路面清除到一定深度，准备出干净平整的表面，以达到路面摊铺条件，同时将清除出的废料运到业主指定的位置。在铣刨过程中要注意路面下隐埋通信等横穿管线的埋置深度，在施工前在路面上用红漆标示出管线位置、深度等，施工过程中避免损坏。

2、铣刨位置及深度的确定应按图纸及规范要求或现场监理工程师的指示进行。

3、现场铣刨与废料清理同时进行。铣出的路面底板平整，凹槽四壁必须无松动颗粒；凹槽立即进行人工整平并用大型空压机配合小型空压机与鼓风机、钢丝刷等工具彻底清除剩余残渣，确保铣刨面无浮浆、夹层等。

4、在铣刨完上一层后，如发现下一层仍有问题，我方估测出该层损坏程度（面积、深度等），算出工作量，然后报监理、业主认定后一并修复。

 三、透层施工

  （1）透层的沥青材料采用液体石油沥青或慢裂的洒布型乳化沥青或煤沥青。透层沥青的规格和质量，符合《公路沥青路面施工技术规范》（JTJ032—94）的要求。

   （2）透层油采用沥青洒布车进行喷洒，沥青洒布车配备有适用于不同稠度沥青的喷嘴，喷洒时应符合以下要求：

①浇洒透层沥青前，路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应适当防护，以防污染。基层表面应是风干状态或含水量不影响沥青的均匀洒布和渗透的范围。

②透层沥青洒布后应不致流淌，渗透入基层一定深度，不致在表面形成油膜。

③如遇大风或即将降雨时，不得浇洒透层沥青。

④气温低于10℃时，不宜浇洒透层沥青。

⑤应按设计的沥青用量一次浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒。

⑥浇洒透层沥青后，严禁车辆，行人通行。

⑦在铺筑沥青面层前，若局部地方尚有多余的透层沥青未渗入基层时，应予以清除。

⑧在无机结合料稳定半刚性基层上浇洒透层沥青后，宜立即撒布用量为（2~3）m3/1000m2的石屑或粗砂。撒布石屑或粗砂后，应用6~8t钢筒式压路机稳压一遍。当通行车辆时，应控制车速。在铺筑沥青面层前如发现局部地方透层沥青脱落，应予修补；当有多余的浮动石屑或砂时，应予扫除。

⑨透层洒布后应尽早铺筑沥青面层。当用乳化沥青作透层时，洒布后应待其充分渗透、水分蒸发后方可铺筑沥青面层，此段时间不宜小于24小时。

四、粘层施工

1、施工方法

（1）作粘层的沥青材料采用快裂的洒布型乳化沥青，也可采用快、中、慢凝液体石油沥青或煤沥青，使用之前按照《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》（JTJ052-2000）的方法进行试验，且满足规范要求。

（2）粘层采用沥青洒布车进行喷洒，沥青洒布车配备有适用于不同稠度沥青用的喷嘴。喷洒时应符合以下要求：

① 浇洒粘层沥青前，路面应清扫干净，对路缘石及人工构造物应适当防护，以防污染。基层表面应是风干状态或含水量不影响沥青的均匀洒布的范围。

② 如遇大风或即将降雨时，不得浇洒粘层沥青。

③ 气温底于10℃或路面潮湿时，不宜浇洒粘层沥青。

④ 应按设计的沥青用量一次浇洒均匀，当有遗漏时，应用人工补洒。

⑤ 浇洒粘层沥青后，严禁车辆、行人通行。

（3）在洒布粘层沥青后，应紧接铺筑沥青层，但乳化沥青应待破乳、水分蒸发完后铺筑。

五、水泥稳定碎石基层

1、工艺流程图如下：

验收合格下承层     测量放样       混合料拌合
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清扫          摊铺挂线       混合料运输


                摊铺机摊铺


                 末端处理

                 碾压成型


                   养生

     2、准备工作

    （1）下承层：提前进行检查，确保达到规范要求，达不到标准的路段要及时处理，确保正常施工。

（2）机械：提前做好机械的检修，确保所用机械以良好的状况投入施工，主要设备有：

稳定粒料拌合机                  1台

或强制式砼拌合机                2台

      装载机                         2台

自卸汽车                        20部

摊铺机                         1台

推土机                         2台

重型振动压路机                  2台

轻型振动压路机                  1台
洒水车                         2部

油罐车                         1部

   （3）人员

实行定岗、定员，制定出明确的岗位目标，开工前进行人员培训，不合格的不准上岗。

   （4）材料

备足材料，定好料源，保证及时供应。

①碎石

A、碎石是用坚硬岩石机械轧制而成，其压碎值不大于30%。

B、碎石中扁平、长条颗粒总量不超过20%，并不含有粘土块、植物等有害物质。

C、碎石最大粒径不超过30mm，级配碎石组成符合规范要求，级配曲线平顺。

②水泥

使用325普通硅酸盐水泥，水泥必须符使国家标准GB175—92的规定。不使用早强、快硬水泥；受潮变质水泥不使用。

每批进场水泥不超过50吨，并向监理工程师提供每批水泥的出厂质量证明书。水泥在运输和储存时，应防止受潮。不同标号、品种和出厂日期的水泥应分别设立标志堆放，严禁混用。

③水：采用清洁无污染的水源，符合规范要求。

（5）混合料级配设计

①进行原材料筛分，针片状、压碎值等指标检验。碎石级配符合规范要求。

②选取几个不同水泥剂量进行混合料击实试验，确定最大干密度和最佳含水量。

③按最大干密度的98%配以最佳含水量制作试件，在25±2℃下保湿养生6天，浸水一天后，进行无侧限抗压实验。

④无侧限抗压强度按R≥1.5Mpa要求进行鉴别，选出两种试件强度合格、水泥剂量合适的配合比进行重复试验。实验结果同原试验一致，选定其中一个报监理工程师审批。若试验结果同原试验不一致，则分析其原因，增加试验数量，直至结果稳定，把选定的配合比报监理工程师审批。

⑤按已选定的配合比做延迟时间试验，据此确定施工允许的延迟时间。

（6）认真选200米基层做试验段，验收合格后，得出松铺系数、摊铺速度、合理的碾压组合、次数等参数，对于施工方案不合适的加以修正完善，以指导后面的施工。

3、施工

（1）认真测量放样，恢复中桩和边桩，边桩比设计宽度宽5~10cm。

（2）清扫、洒水

把下承层清扫干净，表面无浮土、杂物、洁净，并洒水使之湿润，便于层间的粘接。

 （3）拌和

  ①拌合设备采用水稳料拌合站或强制式砼搅拌机，施工前应反复调试以使拌合机械运转正常，拌合均匀，材料配合比例准确。

  ②拌合站的设置距施工点运料较近，拌和站水电设施完善，完全能满足施工要求，配好消防器材，做好安全保卫工作，尽量避免环境污染。

  ③根据实验数据及试验段总结，提前做好拌和机的调试和人员的准备工作。

  ④拌和时水泥含量增大0.5个百分点，含水量增加1.0个百分点。

  ⑤拌好混合料后，存入储料斗，待储满后，再放入运输车厢，以减轻或避免混合料发生离析。

  ⑥试验室定期检查

 A、含水量、水泥含量：每天检查一次。

 B、混合料抗压强度：每天检查一次。

 C、石料压碎值、石料级配范围，经常性抽查，发现不合格的立即进行处理。

（4）运输

 ①采用自卸汽车进行运输，运输车辆根据生产能力和运距确定，并有适当的余量。

 ②已拌和的混合料及时运往工地，运输车辆用蓬车覆盖，防止水分蒸发和污染。

（5）摊铺

 用摊铺机摊铺，该摊铺机具有自动调平，双夯实的功能。

 ①放样：挂好基准线，每10m设一基准线立桩，基准线达到规定拉力，才能保证高程准确，基准线要平顺，发现个别基准立柱忽高忽低，肯定该点有问题，就进行复查调试，松铺厚度按试验段总结出来的结果。

②摊铺机位于摊铺起点，按松铺厚度垫好熨平板，熨平板下两边靠中部垫宽20cm以上、长60cm的硬质木板，高度与松铺高度一致。

③运料车在摊铺机前20~30cm处停下，空档待候，由摊铺机接住，推动前进，运料车向摊铺机受料斗卸料，在摊铺过程中边摊铺边卸料，卸完料后运输车辆即离去，另一辆运输车倒向摊铺机，按上述过程倒料。

④拌和机产量、运输车辆运料能力，同摊铺机摊铺速度相匹配。摊铺开始前，摊铺机前有3辆以上的运料车等候，并配专人指挥车辆，使摊铺机开机后连续摊铺，尽量避免停顿。

⑤基层采用一台摊铺机整幅摊铺，我们会对加宽路段接缝认真处理。

A 在第一幅摊铺50米终凝前即进行第二幅摊铺时，把接缝处先摊铺料未碾压的10~15厘米范围翻松，必要时（由监理工程师认定）增加少量水泥和水翻拌均匀同新料共同找平，一道碾压。

B 万一发生在不可能终凝前进行处理的情况下，按照留设纵缝方法处理，在第一幅施工时，靠第二幅一侧设置方木或钢支撑（厚度与压实厚相同），碾压密实，至终凝拆除模板。纵缝与路线中线平行，不斜接；纵缝留位置避开下层已有的纵缝位置，上层可能设缝位置。

⑥横缝的设置原则与纵缝相同，尽可能的减少横缝的发生，在终凝前未能进行处理的，按照留设横缝处理，设置模板高度与压实厚度相同，终凝后拆除。横缝垂直路线中线，不斜向留缝。

（6）碾压

配备足够数量的压路机，确保在允许延迟的时间内完成压实。

①混合料摊铺后及时进行碾压，用轻型振动压路机先静压一遍，从两侧向中线碾压，速度1.6km/h,然后轻振一遍，再用重型压路机重振三遍，速度2.3 km/h,到满足压实度要求为止。然后用轻型振动压路机静压1-2遍，直到消除轮迹。

②碾压过程中由质检组进行检测：A检查含水量是否合适？需要调整时及时反馈到拌合站进行调整，已到工地的混合料在摊铺过程中进行处理；B检测压实厚度及高程，有差异时，应及时做相应调整；C检测压实度确定碾压遍数；D检查混合料均匀性，有明显离析、弹簧处，就地进行处理，调换混合料或补加水泥、水，翻拌整平。

（7）养生：

①碾压完成后应立即进行养生。采用潮湿的草帘覆盖，第二天开始撒水养生7天。

②封闭交通，7天内不得通车，7天后如有工程车必须通车时，应保持中速行驶，并将车速限制在20 km/h,以下。

六、钢筋砼基层

1、工艺流程

清理下承层    测量放样    布设钢筋      砼拌合

砼运输    砼摊铺    砼振捣    养生

2、材料要求

（1）水泥

①水泥采用32.5级普通硅酸盐水泥。

②应采用强度高、收缩性小、耐磨性强、抗冻性好的水泥。其物理性能和化学成分符合《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》（GB175—92）和《道路硅酸盐水泥》（GB13693—1992）的规定，并应符合《公路水泥砼路面施工技术规范》（JTJF30—2003）的规定

③水泥进场时，应有产品合格证及化验单，对水泥品种、标号、包装、数量、出厂日期等进行检查验收，并报监理工程师审批。

（2）碎石

用于砼中的碎石或砾石应质地坚硬耐久、洁净，有良好的级配。颗粒应接近立方体，最大粒径不应超过40mm。

（3）钢筋

①钢筋符合图纸及《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》（GB1499-98）和《钢筋混凝土用热轧光圆钢筋》（GB13013-19）的要求。

②钢筋应顺直，不得有裂缝、断伤、刻痕，表面油污和颗粒状或片状锈蚀应清除。

3、施工过程

（1）清扫下承层

将下承层清扫干净，不得有杂质、污泥、碎块等，达到规范或监理要求。

（2）测量放样

按图纸要求测量放样，控制基层线形和高程。

（3）混凝土配合比设计

A、按重量法计算水泥砼现浇配合比。

B、通过试配法确定优化且合理的施工配合比，保证28天抗折强度大于5.0Mpa，抗压强度大于30 Mpa。

C、混凝土坍落度和水灰比控制在规范要求范围内。

（4）钢筋布设

钢筋采用￠10钢筋，连续配筋方式，纵向钢筋焊接长度不小于50CM，焊接位置互相错开，不应在一个断面上重叠。纵向钢筋设在板厚中央，横向钢筋位于纵向钢筋之下，钢筋间距纵向为25CM，横向为80CM，边缘钢筋至板边的距离一般为10~15CM。

(5)混凝土

A、混凝土拌合采用强制式砼搅拌机拌制或购买成品砼施工.

B、混凝土拌合前必须对拌合设备进行调试,确保拌合时按配合比设计出料.

C、混凝土拌合物应均匀一致,不得有未加水的干料、未拌匀的生料和离析等现象，干料和生料禁止用于路面摊铺。

D、在拌合过程中，要随时检测混合料的配合比情况，以确定是否与施工配合比一致，否则要及时调试。

（6）混凝土运输

A、对于距离较近的路段，采用机动翻斗车或自卸汽车运输混凝土，当运距较远时，则采用砼搅拌车运输。

B、混凝土运输过程中要防止漏浆、漏料和污染路面。运输车辆在每次装砼前，应将车厢清洗干净并洒水湿润。

C、混凝土在20℃~30℃时，运输允许最长时间为1小时，摊铺完毕允许最长时间不应超过1.5小时。

（7）混凝土摊铺

混凝土摊铺采用自卸车向路槽内直接倒料或吊车配合料斗向槽内卸料，同时配合人工进行摊铺、找平。用插入式振动棒振捣和平板振捣器振捣、找平，直至混凝土表面不再下沉、不冒气泡并泛出浆来为止。

（8）养生

混凝土初凝后，立即采用覆盖麻袋的方法洒水养生，经常洒水保持湿润，禁止任何车辆、行人通行，直至达到砼设计强度的70%以上，方可开放交通。

七、沥青防水粘结层

 1、材料要求

 ①沥青

  沥青用SBS改性沥青I—C级

 ②碎石

 碎石采用粒径9.5mm（方、孔筛）的石灰岩碎石，碎石必须用水冲洗干净，泥土含量不超过1%。

   2、施工要求

  （1）沥青和碎石的单位撒布量符合平面范围，并由现场试验最后确定：

   SBS改性沥青（2mm厚）    1.5~2.0kg/m2

   碎石                      5—8m3/km2

  （2）气候条件：

   当气温低于10℃或有降雨可能时，不应撒布沥青，当风速大于4级时，也不宜进行施工。

   3、施工过程

  （1）路面准备

   在撒布沥青之前，将基层表面上的松散材料清除至无尘埃为止，基层表面应是风干状态或含水量在不影响沥青的均匀撒布和渗透的范围。

   （2）沥青洒布

    沥青采用SBS改性沥青I—C级，洒布时采用专用沥青洒布车洒布，在旧沥青路面上沥青洒布用量控制在1.4—1.6L/m2，在新铺筑的沥青路面上沥青洒布用量控制在1.8—2.2L/m2。沥青洒布应均匀，不产生滑移和流淌，在撒布机未洒布到的地方，应采用人工洒布。

   （3）碎石撒布

   在洒布完沥青的同时均匀撒布一层单一粒径为4.75~9.5mm的机制碎石，撒布碎石数量为布满面积的60%，在沥青超量喷洒的区域适当多洒布一些碎石，撒布完碎石后用胶轮压路机排压一遍。

    （4）防水粘结层施工后，严禁车辆，行人通行，待水分蒸发、干燥成形后方可开放交通。

  八、沥青砼面层施工

   本工程沥青面层分为6cm AC—25—I型粗粒式沥青砼和5cm AC—20—I型和4cm AC—20—I型中粒式沥青砼，以及4 cm SAC—13型改性沥青砼面层。

  1、施工工序

  测量放样    放中桩、边桩     挂线     沥青混和料拌合

   运输    摊铺    压实     检测

2、准备工作

    （1）下承层：下承层经监理工程师验收合格，经检查无缺陷，平整、洁净，符合规范要求。

    （2）机械及主要仪器：提前做好机械的检修，确保所用机械以良好的状况投入施工，所用设备有：

      装载机                       4台

沥青拌和站                   1台

自卸汽车                    40部

ABG沥青摊铺机              1台

胶轮压路机                   2台

双轮双振压路机               3台

洒水车                       2部

油罐车                       1部

沥青含量抽提仪               1台

马歇尔稳定度测定仪           1台

   （3）人员

实行定岗、定员，制定出明确的岗位目标，开工前进行人员培训，不合格的不准上岗。

   （4）材料

①  沥青

A、AC—25—I型粗粒式沥青砼和AC—20—I型中粒式沥青砼面层采用沥青为AH—70型沥青，SAC—13型改性沥青砼面层采用沥青为I—C级SBS改性沥青，以上沥青品质均符合JTJ052—93要求AH—70号沥青技术要求。

B  沥青储存，在拌和站把不同来源、不同标号沥青分开存放，不混杂。

C  沥青拌和时加热温度不低于130℃，不高于180℃。

D  沥青在储存、运输过程中采用良好的防水处理，保证雨水或加热管蒸汽不进入沥青罐中。每批运到现场的沥青均有制造厂的证明和出厂试验报告。

E  当碎石与沥青粘附性不能满足规范要求时，为增加沥青与集料粘结力，采用矿粉里加生石灰的方法，生石灰与矿粉的重量比为28±5：72±5。

②  粗集料

A  碎石是用坚硬岩石机械轧制而成，其磨损率不大于30%。对岩浆岩碎石，压碎值小于20%；对岩浆岩、砂岩，压碎值不大于28%。

B  具有良好的颗粒形状，长条、扁平颗粒总量不大于15%，含泥量不超过1%。洁净、干燥、无风化、不含粘土块及植物等有害物质。

C  用于上面层的粗集料应为玄武岩或其他硬质岩，其加速磨光值不小于42，棱角性要求两个以上破碎面达到90%以上。

③  细集料

A  沥青面层细集料，选用优质的天然砂，坚硬、清洁、无风化、无杂质，有适当级配，含土量小于3%，大于4.75mm（方孔筛）的颗粒含量不大于2%。

B  石屑最大粒径小于5mm，含泥量不大于2%。沥青路面表层采用玄武岩人工砂，天然砂的含量不大于15-20%。

C  细集料有良好的颗粒级配，其规格范围符合规范要求。

D  选用与沥青有良好的粘结力的细集料。

④  填料

沥青面层混合料中所用填料用石灰岩或岩浆中的强基性岩石等憎水性石料磨细得到的矿料,干燥、洁净，通过0.705筛孔的细颗粒含量不得小于70%，含水量不得大于1%，其质量不符合规范要求的坚决不采用。

（5）沥青混凝土配合比试验

①  原材料准备：准备好符合要求的道路石油沥青、碎石、砂及矿粉，计算出各种材料的用量比例，使混合料级配组成符合有关规范的要求，初步选定各种材料的用量比例。

②  马歇尔试验：以推荐的沥青含量为中值，按0.5%的沥青含量间隔，用已初步选定的各种矿料比例制作马歇尔试件，测定试件的密度、计算空隙率、沥青饱和度、矿料间隙率等物理指标；进行马歇尔试验，参照招标文件表3-2的技术要求测定稳定度、流值、空隙率、饱和度同沥青含量的关系，综合选定满足各项指标要求的最佳沥青含量组。

③  水稳定性检验

按选定的最佳沥青含量制作马歇尔试件，进行浸水马歇尔试验，检验是否符合规范要求，如水稳定性检验不合格，则需重新调整沥青含量及配比，增加抗剥落剂措施等重新进行试验，直到符合要求为止。最后认定各种矿料（及剥落剂）的比例及沥青含量。

（6）铺筑试验

沥青混凝土面层，每层施工前做不小于200米的试验段，认真做好各项原始记录，整理、验证碾压设备的配备、碾压方法和运输车辆等数据用于指导以后的施工。

3、施工方法：

（1）测量放样

    ①  认真测量放样，恢复中桩和边桩，直线段上每10米设一桩，曲线段上每5米设一桩。

    ②  高程测量上我们采用两级测量制，即一测量组，一复核组，切实做到数字准确，万无一失。

（2）挂线

基准线加力拉到规范要求的拉力，基准线立柱与基准线之间连接牢固，以免发生上下或左右松动现象。

（3）沥青混合料拌和

①  沥青混合料用一台日本马连尼M60E140L型沥青拌和机生产，拌和地点设在济青高速公路K158北侧下路口处，拌和站设置的位置空旷、干燥、运输条件良好，有良好的排水设施，注意环境保护、消防和安全工作；拌和站配有一台750KW备用发电机组，有可靠的电力供应。

②  拌和机能分口、分级上料，计量准确、拌和均匀、自动调控、自动记录，产量100T/H。

③  沥青采用导热油加热，沥青加热温度控制在150~1700C范围内，矿料加热温度比沥青加热温度高10~200C，混合料出厂温度控制在140~1650C。当沥青混合料出厂温度过高（超出高限300C时），已影响沥青与集料粘结力，混合料不再使用。

④  改性沥青混合料的出厂温度应达到175~1850C。运到现场立即摊铺紧跟着碾压，碾压结束温度应达到不低于1300C，在初压和复压过程中，应采用同类压路机列成梯队压实，不宜采用首尾相接的纵列方式。

⑤  拌和站专门设置试验室， 及时对拌和出的沥青混合料进行试验、检验。

A  正式拌和前进行试拌，全面取样进行马歇尔试验，检验矿料级配及沥青含量的合格性，如不符合要求先进调整。

B  正式拌和后，前10天内按每半天取一次试样进行试验，10天后每天取一次试样进行试验；检验矿料级配、沥青含量、马歇尔稳定度、流值、密度、空隙率、饱和度。

C  每天检查各级石料备料质量，一定保证进料合乎要求。

D  派专人检查沥青拌和站质量，对于生产出沥青混合料温度每半个小时抽查一次，并目测每车料质量，一旦发现花白料、焦料及离析现象就立即停止拌和并找出原因并予以处理，对不合格的沥青混合料坚决不上路摊铺。

⑥  生产过程中，操作人员根据计量、溢料等情况，及时适当的调整料皮带的转速，但不能擅自调整微机内输入的数据。微机内输入值根据试验室检查结果适当调整，决不允许操作人员随意调整计量值。

（4）沥青混合料运输

①  采用自卸汽车进行运输，运输车根据生产能力和运距确定，并有适当的余量。

②  运输车装料前清洗干净，车厢底部及周壁涂一层油水混合液（柴油：水为1：3），但不在底板上留存余液。

③  自卸车厢后挡板卡扣保持清洁，易于卡紧、开启，以防汽车在行驶过程中漏料，造成材料浪费和路面污染。

④  由于该地区多雨，因此所有运输车备有篷布，防湿、保温、防污染及避免材料的浪费。

（5）沥青混合料摊铺

①  沥青混合料摊铺采用一台摊铺机摊铺，按基准线行使控制高程、自动调节厚度和找平，在倒换车辆过程中能连续摊铺，并有足够的功率推动料车前进，具有可加热的震动熨平板及震动夯等初步压实、熨平装置，摊铺宽度可以调整。

②  下层摊铺时，摊铺机走基准线行驶来控制高程、横坡度，明显高低不平的地方在下面层时就用人工筛细料找平，下面层平整度控制在3mm以内。（用三米直尺测量）

磨耗层施工时，为了更好的控制平整度，减小走基准线人为因素的影响，可采用与己铺下面层保持一定高差的雪橇式控制方法进行摊铺，摊铺机安装美国B-K单位生产的均衡器（平衡梁），实践证明在多个工程建设中效果良好。

③  摊铺机摊铺过程中以3m/min的速度匀速前进，不随意中途变速或停顿。拌和站的能力、运输能力同摊铺机的摊铺能力密切配合，选定合适的摊铺速度，注意松铺厚度及路拱，中途少做变更，必要时细致加以调整，务求平顺，以求不影响平整度。

机械摊铺过程中，不用人工反复修整，但当出现以下问题时，断面不符合要求、局部缺料、局部混合料明显离析、摊铺机后有明显拖痕、表面明显不平整等，在施工人员专门指导下认真调整，局部换料，仔细修补，同已摊铺混合料接顺，不留明显印迹和差异。如属摊铺机本身原因导致严重缺陷，及时停止摊铺。

（6）沥青混合料碾压

①碾压紧跟摊铺机进行。碾压过程按初压、复压、终压三个阶段进行。

初压：用宝马双光轮振动压路机静压1遍，速度在1.5km/h，在1200C前完成。

复压：用双光轮振动压路机振动碾压2-3遍，胶轮压路机碾压2遍，复压温度不低于900C前完成。

终压：用宝马胶轮压路机静压2-3遍，终压温度不低于700C。

    对于改性沥青混合料必须采用刚性碾压，即在初压时即用双光轮压路机梯队进行振压，最后终压用双光轮压路机光面，终压温度不低于1000C。

②  碾压时压路机驱动轮面向摊铺机，从低侧向路中心碾压，相邻碾压重叠1/3-1/2轮宽，最后碾压中心部分，压完全幅为一遍。对操作手进行培训，不允许压路机在沥青混合料转向、调头、左右移动位置或紧急刹车和停在温度高于700C已压过的混合料上。振动压路机倒车时先停止振动，在另一方向正常运动后再开始振动，避免发生拥包。

改性沥青混合料随拌随用，贮存时间不超过24小时，贮存期间降温不超过100C。装运混合料的自卸车的厢板和侧板应涂拌一层隔离剂，并排除游离余液。改性沥青混合料摊铺后，采用振动压路机压实时压路机轮迹的重叠宽度不应超过20cm。用静载钢轮压路机时，压路机轮迹的重叠宽度不应小于20cm。

施工现场设有检测小组，测量混合料温度、路面温度、混合料厚度、压实度、平整度，随时研究改进工作，使各项指标符合要求，铺设工作正常进行。

（7）接缝处理

①  施工时认真操作并严格遵守以下要求：

A  纵缝同路中线平行，上下层接缝按照招标文件要求错开30cm或35cm，并不在行车道行车部位。

B  外侧边缘设有挡板，或把标准厚度以外部分切除、切齐。

C  下次施工时先用热混合料把边缘部分覆盖预热，然后把部分混合料铲走，再摊铺新混合料，统一碾压密实。

②  横缝的处理严格遵守以下原则：

A  上、下层的横向接缝错位1米以上。

B  磨面层做成直接缝。在预定摊铺段的末端先铺上一层牛皮纸或麻袋，摊铺碾压成型，下次施工前在厚度达不到的部位用锯横向切齐，把牛皮纸或麻袋上混合料铲除，注意结合平顺，并加强碾压，充分密实、平整。

（8）雨天施工

①  沥青混凝土表面层在雨天不施工。在施工遇雨时，采取以下措施：

A  运输车上备有蓬布，遇雨时及时盖上，并立即通知拌和站停止拌和。

B  现场立即停止摊铺，把摊铺机包括料斗部分全部覆盖，在摊铺机前对摊铺混合料部分进行防雨覆盖。

C  已摊铺部分加紧碾压、尽快完成，并注意路面及周围排水。沥青混合料温度能满足最低温度要求，可以把已到工地的混合料铺完。是否继续拌和、摊铺根据气候情况具体研究决定。如果地面潮湿、储料斗内沥青混合料温度低于最低温度标准，则废弃。未经碾压密实即遭雨淋的沥青混合料全部清除。

②  大风时摊铺沥青混凝土时提高混合料温度和出厂温度，加强覆盖保温。

九、路基注浆处理

1、材料与配比

①水泥采用32.5#普通硅酸盐水泥，浆材采用纯水泥浆，水灰比通过试验确定。

②若填土中局部孔隙较大，导致灌浆量过大时，可掺加粉煤灰，粉煤灰中Si02、AI203和Fe203的总含量大于70%，粉煤灰的烧失量不超过20%。

2、灌浆范围

路基注浆一般限定在行车道范围，当超车道发生与行车道相同的病害情况，或桥头高填方路基发生整体下沉时，超车道及硬路肩范围也应进行注浆处理，注浆路段施工时可根据情况作适当调整。

3、施工过程

（1）钻孔：采用钻孔机在要灌浆范围路基上钻孔，灌浆孔采取梅花形分布，深度根据设计资料来确定，一般处理到地基以下1米深度，封浆器在底基层底面以下。特殊路段先取芯确定。

（2）拌制水泥浆

水泥浆采用纯水浆，水灰比通过试验确定，用水泥浆拌合机拌制均匀，灌浆量较大时，可掺加粉煤灰，粉煤灰中SiO2、AI2O3和Fe2o3总含量大于70%，粉煤灰烧失量不超过20%。

（3）灌浆

 灌浆方式采用从底处向高处压浆的方式，压浆压力通过试验来确定。在试验确定的灌浆压力下，孔段收浆量小于0.62/min时，再延续压浆30分钟即可结束灌浆。

（4）封闭养生

对压浆完毕的路段封闭交通，24小时内不得扰动，待浆液达到一定强度后再开放交通。

第八部分  雨季施工措施

本工程工期短，任务重，考虑到工程施工要跨越雨季，为保证工程质量和工期，我单位制定以下雨季措施。

一、进场材料雨季保管

按照监理工程师以及技术规范的要求，进场材料必须在料场整齐堆放，料场要进行必要的硬化，以保证料场场地必要的硬度和干燥性。砂、碎石等地材要码方堆放，下雨时可覆盖蓬布等，以防流失。水泥放在仓库内，注意防潮。若条件不许可，可在场地上用砖垒起高出地面20cm的平台，在平台上铺上油毡等防水材料，再把水泥整齐堆放好，上面覆盖塑料布以防受潮。料场要做成中间高、四周低的形状，以利排水。同时要注意料场内部和外围的排水，防止雨水汇集到料场附近。其他材料的堆放也要注意必要的防水措施。

二、施工现场的雨季施工措施

1、铣刨现场的雨季施工

铣刨现场要随时清扫，每天铣刨的长度要根据当天的摊铺工程量来确定，尽量避免铣刨后的路槽长时间空置。准备足够数量的蓬布和塑料纸，以备雨天必要时覆盖用。同时配备抽水机2台，及时抽取路槽积水，保证工作面不积水。

2、面层的雨季施工措施

施工过程中要严格注意天气情况，当天气预报24小时内有雨时，不宜进行路面的施工。在施工过程中，要注意面层表面与原有路面横坡的衔接，以利排水。在雨中和雨后要及时组织人员进行排水，防止铣刨后的坑槽积水。当路面积水或潮湿时，应避免施工。未经压实即遭雨淋的沥青混合料应全部清除，更换新料。

3、雨季施工的交通安全措施

因本工程施工路段交通流量大，车速较快，下雨天若不采取必要的雨季安全措施，极易于发生交通事故。因此，在雨天时，适当增加频闪灯，警示牌和限速标志牌的数量，清除施工现场周围的垃圾废料等，防止污染路面同时增加行车安全性；安全锥的长度也可相应增加。安排专门人员巡视施工现场，杜绝不安全因素的发生。

第九部分 交通安全保障措施

为确保施工工作人员及设备的安全，维护正常的交通秩序，根据《公路养护技术规范》和JTJ073—96《公路工程施工安全技术规范》的要求，特指定安全保障措施如下：

1、安排施工人员施工前到高速公路资产安全部门参加安全作业培训，学习高速公路有关公路法规、安全作业规章制度。

2、建立健全项目经理责任制，建立健全安全作业岗位责任制、操作规章制度，切实做到责任到人，落到实处。

3、指派专职人员负责，对专职人员在上岗前进行培训指导，严禁标志摆放的任意性。

4、有安全领导小组组长进行全面的检查，确保万无一失。

5、人身安全：

1 上岗前全部施工人员进行安全意识培训。

2 对每个施工人员办理人身意外保险。

3 穿戴必备的防护用具。

4 分清事故作业区间，进行赔偿。

6、施工机械的保障措施：

5 驾驶员要持证上岗，严禁无证驾驶。

6 上路人员要进行必要的安全教育。

7 施工车辆上路时悬挂“施工车辆，注意避让”的醒目标志牌。

8 应特别注意车辆在调头时，要看清相向与对向的车辆，在均无车辆时再进行调头。

9 要礼貌行车，严禁超速行驶、横冲直撞。

10 分清事故原因，该谁负责谁负责。

7、其他注意事项：

施工时间的安排，应在通视条件好的天气施工，严禁在夜间、雨天、雾天、大风天施工。

应积极与当地交警、路政人员配合，加强通信联络。施工人员随时听从交警、路政人员的管理。

要提高警惕，防止外来人员与内部人员的破坏活动。

要有专职人员巡查，发现问题及时纠正。对违章人员进行强令性制止，对违法人员要移交司法机关，以确保施工的正常进行。

第十部分 进度计划说明及工期、质量保证措施

1、进度说明

本工程进度计划是根据招标文件工程量、工期要求、当地材料的生产、供应情况和拟投入本工程的机械设备的生产能力及路面施工经验进行编制的。计划编制是以路面结构层施工为主。后附工程计划进度表。

2、工期保证措施

（1）组织“精干、高效、权威”的项目经理部，切实加强对工程项目的领导和组织管理。配备专业齐全、业务熟悉、责任心强的技术人员充实各关键技术管理岗位，负责各项目的具体组织指挥，保证各项具体目标的落实。

（2）加大投入，立即行动

① 我单位如有幸中标，考虑到工程工期问题，考虑到工程工期问题，将立即行动，以最快的速度进场，保证设备、人员和资金的到位，马上有分工、有秩序地开展各项施工准备工作，限期完成驻地建设和施工便道的畅通。加大人员设备投入，调集足够的施工机械设备和测量、试验、检测设备尽快到场，保证满足施工进度需要，尽快提供第一批工作面，使主体工程开工。

② 组织有施工经验人员，进一步深入现场调查，认真编制实施性的施工组织设计，力求优化各项施工方案，全面估计各项影响因素，做好与业主、监理工程师和设计单位、材料供应单位等各方面的沟通，使施工组织设计更加科学、实际、可操作性和应变性能，能有效指导施工。

（3）进度控制计划和管理

① 进度控制是一个全员、全过程、全方位的动态管理，我们将在保证总工期的前提下，制定出符合实际情况的生产进度计划，采用流水作业和平行作业相结合的施工方法来控制总工期。

② 利用微机管理，对进度的各项指标每天进行监控、调整，抓住关键工序合理组织施工。利用微机对进度管理的步骤如下：

A  首先明确各分部分项工程的工艺流程。

B  合理划分各分部分项工程的施工工序。

C  根据各分项工程的作业强度和投稿的资源力量，确定各工序的流水强度、持续时间。

D  确定各工序间的流水步距，紧前和紧后工作。

E  输入计算机，自动形成工程进度计划横道图和网络图。

F  项目部每天召开生产调度会，根据各施工队每天上报的进度完成情况及资源变化情况来调整计划，找出影响进度的主要因素，研究对策，合理安排施工。

③ 各部门进度管理责任

为使工程进度能有效的得到控制，项目部每星期对各部门下达一次星期进度计划和月度调整计划，明确进度管理责任，使进度目标责任分解到各部门、各科室、各班组直至每名职工。建立各部门进度管理责任制，并结合工程质量、成本，在项目经理领导下，对各部门、各单位、各班组进行检查、考核，使考核结果与职工利益挂钩。

A  工程科进度管理责任

a   制定合理的施工方案，结合工程的具体情况全面组织施工，避免出现不合理的二次装卸、二次倒运等现象。

b  合理调度施工机械、人员配备，优化施工路线和作业方式，使机械、人员发挥最大潜能。

c  加强监督、检查，防止怠工现象发生。

d  加强施工质量控制，减少返工引起的工期延误。

B  技术科进度管理责任

a  监控每天进度的实施情况，认真分析工期超前和滞后的原因，为调整施工方案提供合理的建议。

b  加强施工技术管理、杜绝因技术问题而引起的工期拖延。

c. 根据项目部碰头会，每天调整进度计划，并将计划以书面形式传达到各部门。

C  机料科进度管理责任

加强与施工部门的联系，了解施工中对各种材料规格、性能的要求，保证材料供应及时、准确，避免因材料供应不及时或不适用而停工。

D  办公室进度管理责任

a  积极协调与地方政府部门及当地群众的关系，确保工程顺利进行。

b  做好后勤保障，强化工地纪律。

c  做好职工的思想工作，解决好职工的后顾之忧。

E  财务部进度管理责任

    确保奖金回收和保证生产奖金的及时到位，保证生产的连续性。

F  施工队（生产班组）进度管理责任

a  根据项目部下达的生产任务，合理组织人员、设备，确保施工进度。

b  搞好施工现场管理，优化施工方案，组织各工种的协调配合，加强工序间的衔接。遇到施工难度大、工期紧的工程任务，要及时研究对策，采取有效措施，必要时组织人员加班加点进行突击，保证工程任务的顺利完成，但必须是在保证质量的前提下。

c  及时提供工程统计资料等工程信息，找出影响工程进度的薄弱环节和制约因素，使项目部能够对工程进度的变化迅速做出调整。

（4）根据实际情况提前准备各项应变措施

① 做好人力的调剂，做好职工的思想工作，保证施工的要求。 

② 考虑到材料供应的可能变化，提前于农忙、雨季和春节等特殊时期之前，及时加强备料工作，保证施工需要。

（5）加强与外部环境的协调配合工作

加强与业主、监理工程师、设计方代表、地方乡镇政府与驻地附近村委会和居民的联系沟通，及时妥善的解决可能出现的某些矛盾，避免环境条件的干扰，保证工程的正常进展。

3、确保工程质量的措施

（1）确保工程质量的措施

① 质量方针与质量目标

A  质量方针：质量第一，精心施工，恪守合同，勇争一流。

B  质量目标： 

a  全部分项工程质量达到《公路工程质量检验评定标准》（JTJ071-98）的优良等级。

b  确保质量体系按GB/T19001-2000  idt  ISO9001：2000的标准有效运行。

c  满足业主在工程合同中明确规定的各项要求，树立良好的社会信誉。

d  对工程项目的基本质量终身负责。

② 生产要素的质量保证措施

从工程一开始就做好质量策划，建立质量岗位责任制，把工程质量目标层层分解到各部门，从管理、实施和检验三个层次把关，以及人员、设备、材料、工艺、环境五个方面采取一整套切实可行措施，不定期确保优质工程。

A  各部门及特殊岗位人员的质量责任

a  工程科质量责任

工程拉应对工程施工质量负责，严格按规范规定要求施工，严禁发生返工现象。

b  技术组质量责任

a) 确保工程各技术数据正确。

b) 认真执行ISO9001质量管理体系的要求，进行详细的技术交底，使每个职工都明确本工种质量要求。

c) 负责现场技术工作的检查和指导，确保测量数据、施工放线准确。

c  质检组质量责任

质检组负责领导并组织好试验室、各队现场的质检员，做好项目的质量管理工作，并负责工程施工全过程的质量控制、检查、监督工作。

d  机料科质量责任

建筑材料、机件采购应严格按ISO9001《物资采购程序》执行，确保材料、机件质量合格，不合格的应由采购员负责进行退、换货，退换货应及时。

e  施工队长质量责任

a) 对本队的工程质量负全责。

b) 负责对施工队各工种人员进行详细的技术交底

c) 负责检查、指导各班组施工操作规程的实施和建筑材料的正确使用（包括现场施工和班组交接班），确保工程质量。

B  为实现质量目标而制定的各种保证措施

a  人员保证：安排得力的技术骨干，充实各关键技术岗位，选派专业理论强，且有丰富高速公路施工经验的人员，担任各部门负责人。各施工队和作业班组选派有丰富施工经验的人员负责。并结合本工程的特点和要求进一步开展岗前培训和技术交底。

b  技术保证：施工前认真会审图纸，吃透设计意图，并组织人员对施工现场进行深入的踏勘和调查，制定切实可行的施工方案。努力推广和采用新技术、新工艺、新材料。建立二级测量复核制，由项目经理部测量班和各施工队测量员形成二级控制，坚持测量复核制度。

c  设备保证：按工程性质调配所需的适用机械设备，坚持维修、保养制度，确保机械设备的完好，满足工程施工要求。

e  环境保证：坚持经常性的天气预报监收，对不利天气及时采取相应措施，保证将自然灾害损失降到最低。加强与地方政府的关系协调，避免地方矛盾干扰工程施工。

C  认真贯彻执行各项技术规范

a  各项工程的施工都必须严格遵循相应技术规范的规定，如实做好施工记录。各分期工程的施工负责人和各队质检员要严格控制、检查并承担责任。

b  严格按图纸要求进行施工，按实际情况有必要变更设计的，必须遵守有关手续报监理工程师批准，未经监理工程师同意，任何人无权擅改。

第十一部分 环境保护及文明施工

为搞好文明施工，加强环境保护意识，特采取以下措施：

1、施工现场搞好安全宣传，设置安全标语、标志，以增强施工人员与民工的安全意识和遵守各类安全规章制度的自觉性。

    2、施工中做好临时排水措施，保证不阻碍泄洪，不使水流冲农田或生产积水影响农业生产。

3、控制扬尘，施工便道应及时洒水清扫，散装水泥装卸宜避开大风天气，做好密封。

4、控制施工噪声影响，施工作业宜避离学校、医院和居民点。

    5、严格控制施工废水、废油、废气的排放，加强对施工机械的检查，防止漏油，避免污染环境。

6、工程竣工后，认真清理沿线杂物，拆除临建，并将生活垃圾弃至监理工程师指定地点。

工程计划形象进度图

	项目名称     日期    
	第一时段
	第二时段
	第三时段
	第四时段
	第五时段
	第六时段
	第七时段
	第八时段
	第九时段

	开工准备及交通控制
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	铣刨旧路面及清运
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	路基压浆处理
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	粘层油
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	水泥稳定碎石基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	钢筋砼基层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC—25—I沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	AC—20—I沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改性沥青防水层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SAC—13沥青砼面层
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	其  他
	
	
	
	
	
	
	
	
	


         注：每5天为一个施工时段，计划工期45天。











































咨询电话：010-82326699
　　咨询时间：全天24小时服务(周六、周日及节假日不休息） 
　　传　　真：010-82330766
　　E-mail地址：jianshe99@chinaacc.com
　　邮　　编：100083 
　　地　　址：北京市海淀区知春路1号,学院国际大厦18层

