


××××家园A区群塔布置及作业方案

一、编制依据

1.北京市××××设计有限公司设计的西二旗××××家园A区工程图纸

2.《××××家园A区住宅楼施工组织设计》

3.国家及北京市有关规范、标准、规程：

《建筑施工安全技术规范》

《北京市建筑工程施工安全操作规程》（DBJ01—62—2002）

《北京市建筑工程施工现场安全防护标准》

二、工程概况：

1、工程概况：

	序号
	项   目
	内               容

	1
	楼   号
	1#楼
	2#楼
	3#楼
	4#楼
	5#楼

	2
	占地面积
	25200 m2

	3
	建筑面积
	4487m2
	6394 m2
	7153 m2
	7235 m2
	11400 m2

	4
	檐高m
	18.2

23.8
	18.2

23.8
	29.2
	29.2
	29.2

	5
	长×宽m
	60.8×

11.7-12.6
	82.7×

11.7-12.6
	65×12.6
	
65×12.6
	65×12.6


2、设计特点

施工面积大，本工程总面积为40705m2，占地面积25200 m2。由五栋楼组成，南2栋，北三栋，成三角布置。1#楼三个单元：两个单元的层高为6层，一个单元层高为8层；2#楼四个单元：两个单元6层，两个单元8层；3#、4#、5#楼层高均为10层。本工程楼梯多，阳台多。其中3#、4#、5#楼有一层人防地下室。

3、施工特点

⑴本工程结构期间拟采用塔吊作业，因工程单层施工面积大，根据工期要求，须同时布置五台塔吊才能满足各单体工程的施工需要，结构平顶后，每栋楼拟采用一台外用电梯进行装修作业。

⑵本工程场地狭窄，五栋楼相互独立，相临楼间距离较小。

⑶本工程质量定位高，为优质，且要达到清水混凝土的要求，外露混凝土表面不进行抹灰，防止产生空鼓现象，故采用工业化大型钢摸板摸板施工。

⑷由于地下室层高较高，为确保施工进度，便于现场管理，计划3#、4#、5#楼在地下室施工阶段即采用塔吊进行垂直运输。

4、地理位置及气象情况：

本工程位于北五环与六环之间，地处新开发的领袖硅谷小区，A区北侧（4#、5#楼）紧邻东北旺北路（市政正式道路），道路与我施工现场北墙有10米宽绿化带，东侧紧靠小区正式道路，西、南侧为小区在施其他建筑。

根据北京市有关气象资料，北京市四季风向以西北风为主导风向，最大风速3m/s。

根据塔吊吊次演算及市场实际情况，各栋楼拟选择塔吊的技术参数如下：

	楼号
	塔吊型号
	回转半径
	自由高度
	塔基类型
	端头起重量（t）

	1
	C5013
	40m
	36 m
	压 重 型
	1.3

	2
	C5013
	50m
	40m
	压 重 型
	1.3

	3
	QTZ—100
	50m
	45m
	底架固定式
	1.6

	4
	QTZ—80F
	40m
	45m
	底架固定式
	1.6

	5
	FO23B
	50m
	61m
	预 埋 式
	2.3


三、主要安装技术措施：

1、 本工程工期比较紧、为了确保工程如期交工，必须同时布置五台塔吊才能满足各单体工程的施工需要，施工过程中要作好群塔施工的协调工作，使工程施工有条不紊的进行。

2、 根据现场的情况及5栋楼的相对位置，选择3台臂长50m、2台臂长40m的塔吊，并在施工前将5台塔吊分别布置在恰当的位置，平面图见附图。

3、 在实际施工中，由于1#、2#楼共用一套模板，而1#、2#、5#楼中的A户型使用一套模板，另外为了满足处于低位的塔吊塔臂与高位塔吊塔身之间的距离大于2米，并且根据1#、2#、5#楼的结构尺寸及塔吊大臂长度，因此选择塔吊1塔臂为40m，塔吊2、塔吊5为50m。

4、 根据3#、4#楼的结构尺寸及塔吊大臂长度，选择塔吊３塔臂为５０m、塔吊4塔臂为40m。

四、主要安全保证措施：

1、单塔施工安全措施详见单塔施工方案。

2、群塔作业时，为保证施工顺利进行，应当注意以下几方面：

⑴在布置塔吊的时候，应保证处于低位的塔吊塔臂与高位塔吊

塔身之间的距离大于2米。

2 由于施工场地限制，1#、2#、5#楼均有部分覆盖区域在现场

围挡外（见后附主体施工平面布置图）；其中，施工现场北侧围挡紧邻室外正式道路，施工现场南侧围挡紧邻大施工区域内其他施工单位施工现场，根据北京市建委、北京市安全生产监督管理局京建施[2003]1号文10.10条规定，2#、5#楼塔吊大臂旋转区域背向施工围挡，设置旋转限位装置，严禁大臂旋转出围挡区域。1#楼塔吊大臂旋转区域朝向施工围挡，设置小车行走限位装置，严禁施工围挡外吊物。
3 在实际施工中，考虑到便于施工，塔吊5与塔吊1之间的距离满足不了要求，因此在施工过程中，应确保塔吊5高度始终高于塔吊1。

4 在施工前，应对各塔吊配备固定的信号指挥员和相对固定的

挂钩人员，并对其进行相应的安全教育、培训。

5 塔吊司机和信号指挥员必须持证上岗。在作业中，各相关人员应当配合默契，塔吊司机应无条件服从信号指挥员的指挥进行吊装作业。

6 相邻塔吊同时作业时，要求信号指挥员必须相互协调，避免作业过程中塔吊塔臂、钢丝绳及挂钩互相碰撞或缠绕，确保吊装作业的顺利进行。

7 当塔吊群同时作业时，考虑到它们各配件之间有可能发生相互碰撞，并且为了更好的协调各塔吊工作，因此在塔吊1、塔吊2、塔吊5或塔吊2、塔吊3、塔吊4同时工作时应配备一个信号指挥员来协调各塔吊的吊装作业，保证施工顺利进行。

8 遇六级以上强风，必须停止吊装作业，并将塔臂顺风向停放，防止相邻塔吊塔臂互相碰撞发生事故。

9 注意收集气象资料，提前掌握每天天气情况，尽量将吊大模的时间安排在白天。

10 司机必须在佩带指挥信号袖标的人员指挥下严格按照指挥信号、旗语、手势进行操作。对指挥错误有权拒绝执行或主动采取防范或应急措施。

11 钢丝绳吊物安全距离不小于5米。

12 未尽事宜详见北京市建筑工程安全操作有关规程及法规。

五、塔吊的具体平面布置见附图：
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