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工程施工用电组织设计
     一、施工现场临时用电组织设计

    1、按上部工程最大装机容量考虑。

    2、配电线路敷设，现场施工用电电线沿外围架空敷设。

    3、机械设备总用电量计算表

	序号
	机械（设备）
	型  号

规  格
	数 量
	额定功 率（KW）
	总功率(KW)
	备  注

	1
	井架
	SCD60×60
	1台
	7.5
	7.5
	1t

	2
	混凝土搅拌机
	JZ-350型
	2台
	5.5
	11
	350L/盘

	3
	砂浆搅拌机
	HJ-200
	2台
	3.0
	6
	200L/盘

	4
	混凝土平板振动器
	2B-1.5
	3台
	2.2
	4.4
	备用1台

	5
	混凝土插入式振动器
	ZX-50
	5台
	1.5
	6.0
	备用1台

	6
	钢筋切断机
	GJ5-40
	1台
	5.5
	5.5
	30mm以内

	7
	对焊机
	UN-100
	1台
	50
	100KVA
	用电时间错开

	8
	钢筋弯曲机
	WJ40-1
	1台
	5.0
	5.0
	40mm以内

	9
	直流电焊机
	AXJ-300
	1台
	13
	13KVA
	额定电流215A

	10
	卷 扬 机
	JJZ-40
	1台
	7.5
	7.5
	1.5t

	11
	高压水泵
	IS65-40-315B
	1台
	10.5
	10.5
	扬程50m


    4、施工用电计划：

    (1)施工用电总荷为176.4KW（见表），其中电焊机计113KVA

    (2)照明估算为50KW

    (3)生活照明估算为10KW

    (4)总负荷q=176.4+50+10=236.4KW

    总用电量的计算：

                 ΣP1
    P=1.10×（K1 —— +K2Σ2P2+ K3Σ3P3+ K4Σ4P4）

                COSΦ

式中：P——供电设备总需要容量（KVA）

      P1——电动机额定功率（KW）

      P2——电焊机额定容量（KVA）

      P3——室内照明容量（KW）

      P4——室外照明容量（KW）

      COSΦ——电动机的功率系数取0.7
    其中K1取0.7、K2取0.8、K3取0.8、K4取1.0
            63.4

P=1.1×(0.7×——+0.6×113+0.8×10+1.0×50)=208.12KVA
            0.7

    电源可满足施工需要。

    当电源供应不足时，现场应及时错开高功率施工机械使用时间，如对焊机及其它的作业时间相互错开，以保证外电源满足要求。

    线型选择：总配电房到配电箱必须采用五蕊电缆连接；一级配电箱到二级分配电箱和二级分配电箱至末级开关箱，可根据现场施工需要而定。

    线路的架设：

    为保证施工安全，现场由甲方提供电源等，电源总分配电房的主干线及到各栋号和主要用电点的次干线均应架空架设。

    各层施工用电，及临时性手动机动的用电点，应由架空开关箱接出，用橡皮电线，并尽可能高处架行。

    施工照明用电，属于定点照射的架设，且相对固定对于临时性施工照明，也应架设且应用电缆线。

    生活用电：生活区用电应相对稳定，按室内照明的规程进行架设用电的调度和备用。

    本工程甲方提供的电源点若能充分供电且可以满足施工要求，现在仍需做好施工调度，这是考虑以下原因：

    1、外电源压负荷不能达到满载的情况。

    2、甲方可能需要的供电部份。 

    3、外单位配合工程施工进场后要提供的用电要求，当遇到上述情况时，工地要搞好用电调度，如属于现场加工用电，如钢筋制作，装饰材料锯配等，以改变班次相错用时间，焊接作业尽可能避开用电高峰。

    二、安全用电技术措施和组织措施

    1、单位工程施工临时用电必需配备经市安全用电知识培训考核合格的专职电工上岗值日，严禁带电作业及无证人员上岗。

    2、单位工程临时用电必须严格按规定进行实施，遵循临时用电施工组织设计有关项目进行电器选配、平面布置、安装检测，按要求安装验收合作后投入生产。

    3、工地采用三相五线制保护接零系统，具有专用保护的TN-S线路（即保护零线专用，不得与工作零线相混用，所有保护零线均应与专用保护零线相联接）。

    4、在任何情况下，任何人员不得乱拉乱搭电线，接线端或裸导线是否带电，应用配电设备，不是机电人员不得操作，不得用手来鉴定电线。

    5、装置或检修设备时应先切断电源切勿带电作并挂警示牌，遇有人进行电工作业时应于接通电源前告知他人。
    6、各工作操作人员使用手持电动工具必须穿绝缘鞋，带给缘手套。

    7、移动手持电动工具与潜水泵应安装漏电保护器，额定动作电源应＜15mmA, 额定漏电动作时间＜0.15方能使用。潜不电泵要用YHS型防水电缆，电动工具负荷线要按设备容量选用多股铜芯橡皮护套软电缆，其中双色线（绿/黄）在任何情况下只能用作保护零线，重复接地线，不能作为他用。地下室施工时间用水泵抽水要设专人看护电源接近处，下水作业或移动水泵时应先关掉电源。

    8、橡皮电缆架空敷设时应沿墙壁或电杆设置，严禁用金属裸线作为绑线，电缆的量子最大弧垂距地＞2.5m.

    9、配电箱、开关箱中导线的进、邮线应从箱体底部进出，加圹套、分路形成，并应做防水弯，导线末端不得从箱体进出口直接接出，移动式配电箱的进、出线必须采用橡皮绝缘电缆。

    10、用电设备要有各自专用的电源控制，必须严格实行“一机一闸”制，严禁一闸多机及超负荷运行。

    11、本电箱及开关箱内电器几须标明任用分路标志，箱内工作零线必须设专用的接线端子，严禁使用铜、铝线代替熔断器。

    12、工地全部采用铁制，配电箱及开关箱应能防雨、防砸并设门加锁，安装位置应正确，箱内洁净，并保持长期性的干燥、通风，不得在电箱附近或通道处堆放任何障碍物。

    13、工地采用漏电保护实行分段保护法，形成最少二级的漏电保护网，接线时严格区分工作零线与保护零线，注意零线的接法。

    14、本工程施工用电采用TN-S保护系统，保护线应由配电室或第一维
护和平漏电保护器侧引出，保护线必须采用72.5平方毫米多股双色线。

    15、保护零线必须在线路总配箱、中间、末端设置3处重复接地。

    16、保护线架空敷设，间距＞12米时，电线要求绝缘同线截面≥平方毫米—绝缘铝线≤16平方毫米。

    17、施工现场要求工作接地电阻≤4欧，保扩接地电阻≤10欧，重复接地电阻≤10欧，防雷接地电≤30欧。

    18、施工现场总配箱（或室）和分配箱应至少配置两张级漏电保扩器。

　　19、一般场合，开关箱中漏电保护器其动作电流应≤30mA动作时间≤0.1S.
    20、配电线路必须采用绝缘铜线或绝缘铝线，导线接头必须牢固可靠不受太大原张力。

    21、电气装置的电源进线端必须作可靠电气连接。

    22、行电电压，危险场所电压不得超过24伏。

    23、施工现场应建立安全用检查现场每月一次、公司每季一次等制度。

    编  制：

    审  核： 

                                 二Ｏ  年   月   日
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