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供电方案设计和施工组织的质量，直接关系到工程进行中的施工秩序，是能否全面完成施工任务的重要环节．本着遵守国家有关规程和标准，执行国家有关方针政策，确保人身和设备的安全、供电可靠、电能质量合格、技术上先进合理．依据工程的具体特点，力争做到全局出发，统筹兼顾．

第一章  工程概况

第一节  编制依据

u    ×××××一标段（1、9号楼）楼施工图纸. 

u    《建筑物施工安全检查评分标准》　　　　　　　　JGJ59-2005

u    四川省《建筑安装工程安全技术操作规程》. 

u    施工现场用电负荷计算 

u    《建筑机械使用安全技术规程》                  JGJ 33—2000

u    《施工现场临时用电安全技术规程》              JGJ 46—2005

u    《建设工程施工现场供用电安全规范》            GB50194—2000

u    《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》    GB 50169—2000

u    《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》    GB 50168—2005

u    《建筑物，构筑物防雷设施安装》　　　　　　　　GB 50168—2000

u    其它有关国家及地方的现行《关于建筑工程标准化施工的要求》；

u    《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-2005

u    《供配电系统设计规范》GB50052-95

u    《低压配电设计规范》GB50054-95

u    《建筑物防雷设计规范》GB50057-94;（2000年版）

第二节 工程概况

本工程位于××××××一标段（1、9号楼）．建筑总高59.2m，为二类高层住宅，地上十八层为住宅，地下一层为自行车库和设备房。主体结构形式为现浇混凝土框架、剪力墙结构体系，建筑面积为30894m2　。××××省建筑设计院设计，由××××建筑工程有限公司承建．施工工期为360个日历天。

工期紧，参加施工的人员多．该工程临时用电设备较多，对供电系统的安全性及其可靠程度的要求高．主要有双笼施工升降机、塔吊、混凝土输送泵、电焊机、钢筋加工机械、木工机械、水电机械、小型电动工具、照明用电等，高峰期总用电量为584.4KVA 。

项目办公、生活用临时设施另设于工地外，位于××××××之间。占地面积约2500m2．设置有生活用电配电房，医务室，小卖部，门卫室，沐浴室，办公室、会议室、餐厅、办公楼、职工夜校、职工住宿、食堂和运动场等。高峰期总用电量为5０KVA 。

第三节　供配电方式 

工地现场东侧、北侧临边围墙内距基坑槽上口2．5m有高压架空电线路。东侧靠近１＃楼，有一台由甲方提供容量为400KVA箱式变压器，专供（1#,9#楼）施工用。由箱式变压器箱内引一路电源（VV22—（4×185+1×95）×２）至施工现场临时配电房内设置的总配电柜。根据现场情况，总配电柜出线采用放射式和树干式相结合的配电方式。对负荷比较大的混凝土输送泵、采用单独回路配电，对负荷较远且较小的木工机械及楼内装修电源采用树干式配电方式。

为了保证施工不因停电而中断，施工现场备有功率为1２０ＫＷ发电机组，作为外电线路停止供电时的接续供电电源。

项目办公、生活用临时设施供电方式同施工现场，均采用三相五线制TN-S系统。~220V/380V，50HZ电源由总配电柜分配给各分配电箱，总配电柜设电度表、电压表，总电流表，及其它仪表，以便计量总电量和运行观测。在总配电箱及末端箱内均做重复接地，并与保护零线可靠联接。

本工程项目办公生活用临时建筑用电设计总容量50ＫＷ．采用电力电缆穿碳素波纹管埋地暗敷设．设有配电房在总配电箱（柜）（Ａ－ＡＬ）及末端用电箱．所有配电箱（柜）内均做了可靠接地或重复接地，并与保护线可靠联接。工作零线和保护地线要严格区分，不得混用。所有机电设备的金属外壳与保护线做可靠联接。根据现场情况和经济设计要求，由总配电箱（柜）出线采用ＶＶ电力电缆；明敷和埋地暗敷设相结合的放射式和树干式的配电方式。对负荷比较大的电热锅炉房采用单独回路配电，对负荷较远且较小的办公楼，住宿楼电源均采用树干式配电方式。

第四节　施工现场配电线路 

由于Ⅲ号地块分五个施工标段同时施工，均为大开挖基础施工，前期基本上没有可用于施工用的钢筋加工场地．因此项目上将采用分段施工法．利用９＃搂地下室底板作临时加工场地。先进行１＃楼主体结构的施工，等相邻单位施工的小区地下停车库顶板浇筑完成时，另行转移加工场地，进行９＃楼的主体工程施工，因此限制了现场部分线路无法一次性敷设到位。

现场干线均设计为采用五芯ＶＶ聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆，架空明设或埋地等敷设方式。木工机械、钢筋加工机械电源及移动配电箱和各支线，均采用YEW型500伏橡套绝缘电缆线穿管敷设。

结构施工时，在每栋单元楼电梯竖井内放置一铁箱，内装一台分配电箱，供给电焊机、混凝土振动器及现场所需的局部照明电源，此铁箱随结构施工高度而提高。装修施工阶段，将在每栋单元楼由首层往上每隔两层放置一台分配电箱，供装修施工用电设备提供电源。

现场办公室，材料库房等设施内配线，均采用绝缘导线，采用ＢＶ线穿PVC穿管明敷，距地面高度不小于2.5M。220v灯具不得低于2.5M，各接线头将一律采用分线盒保护好。

室外电缆埋于自然地面以下600㎜处，并在电缆穿碳素波纹管埋于自然地面以下600㎜处．电缆引出地面时，自地面以下200㎜处至配电箱一段采用阻然聚氯乙烯塑料保护套管（PVC）保护敷设。

第五节　电器装置选择

1.    总配电箱及分配电箱：均设总隔离刀闸和自动空气开关及分路自动空气开关或漏电开关。用电设备处，工作电流大于60A用自动空气开关。

2.    每台用电设备均设置各自专用的开关箱，实行“一机一闸一漏一箱一锁制”。实行总配电箱、分配电箱、开关箱三级配电二级保护。

3.    照明与动力电合用一配电箱时，照明与动力分路设置，每一个配电箱照明部分安装一组两级漏电保护器。

4.    现场临时配电箱采用统一铁制配电箱。

5.    总箱选用NMILE-600/3N300漏电保护器，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不大于30mA. 额定漏电动作时间不大于0.1S。

6.    固定式配电箱、开关箱的下底与地面的距离1.4m，其设置地点平坦并高出地面20cm，并且周围设置围栏及搭设防雨防砸棚。围栏上悬挂安全标志，电箱内多路配电均设有标记。

第六节　　现场照明 

1)    场区照明采用1000W防水投光灯和1000W的碘钨灯及工矿灯，照明灯距地3.0M，碘钨灯金属外壳作保护接零。

2)    在每台塔式起重机架上各装设两套镝灯（３台/套），塔臂装设５套设置正对工作面的投光灯――碘钨灯（１ＫＷ/套），供结构施工照明。塔身高于30m时，在塔顶和臂架端部装设５０Ｗ白炽防撞红色信号灯。

3)    现场模板区、加工棚、砂石料场采用防尘灯做照明。楼内梯间照明，装修阶段的施工照明及双笼施工升降机每层出货口，均采用36V低压照明，在每栋单元楼内各装设4台5000VA行灯低压变压器，工作行灯采用带金属防护网罩的36v安全灯。

4)    插座接线规定：

ü            单相两孔插座，面对插座的右孔或上孔与相线连接，左孔或下孔与零线连接；单相三孔插座，面对插座的右孔与相线连接，左孔与零线连接；

ü            单相三孔、三相四孔及三相五孔插座的接地(PE)或接零(PEN)线接在上孔。插座的接地端子不与零线端子连接。同一场所的三相插座，接线的相序一致。各种导线连接，均不得在开关、插座的端子处以套接压线方式接其他支路。

ü            接地(PE)或接零(PEN)线在插座间不串联连接。

5)    绝缘摇测：配电箱（盘）全部电器安装完毕后，用500V兆欧表对线路进行绝缘摇测。摇测项目包括相线与相线之间，相线与零线之间，相线与地线之间，零线与地线之间。两人进行摇测，同时做好记录。箱盖内则，并标明各个闸具用途及回路名称，以方便以后操作。

6)    压接接线端子，选择与电缆截面积规格相应的接线端子，先测量导线的插入深度，并在线芯上比试，套入线芯到底后应使线芯包缠的绝缘与其插入口的平面取齐，否则应将线芯锯掉一点，用压接钳将接线端子压接好，用绝缘物将压坑填平，并包扎三层塑料粘胶带。

7)    包缠外绝缘层，用黄绿红三色聚氯乙烯带分别从分叉根部包缠线芯到接线端子处，对于零线可采用黄绿相间的或黑色聚氯乙烯带进行包缠，最后用相同颜色的塑料粘胶带粘牢，电缆两端的相序须一致。

第二章 施工用电负荷计算

第一节  现场施工主要机械设备用电量统计表 

	编号
	用设备名称
	型号及功率(KW或KVA)
	数量
	设备容量(KW或KVA)
	备　注

	1
	塔式起重机
	QTZ5013
	2台
	130
	 

	2
	施工外用电梯
	TST-20022
	2台
	44
	 

	3
	混凝土输送泵
	HBT6075
	2台
	180
	 

	4
	搅拌机
	JG2507 .5
	2台
	15
	 

	5
	电焊机
	B×3-500
	6台
	144
	Jc=50%换算到Jc=100%

	6
	蛙式打夯机
	1.5
	3台
	4.5
	 

	7
	钢筋弯曲机
	GW40
	2台
	6
	 

	8
	钢筋切断机
	GQ-50
	2台
	15
	 

	9
	钢筋调直机
	5．5
	2台
	11
	 

	10
	木工电锯
	MT-104
	2台
	11
	 

	11
	木工电刨
	1
	2台
	2
	 

	12
	砂轮锯
	1.5
	2台
	3
	 

	13
	套丝机
	2.2
	2台
	4.4
	 

	１４
	混凝土振动器
	PG-501
	10台
	15
	 

	１５
	生产水泵
	ZBL-6A
	3台
	23.5
	 

	１６
	对焊机
	UN1-100
	2台
	200
	Jc=50%换算到Jc=20%

	１７
	其它照明

 
	1.0
	 
	20
	 


  第二节　用电项目的需要系数表                  

	用 电 设 备 组 名 称
	K×
	COSθ
	tgθ

	混凝土搅拌机及灰浆搅拌机、地泵
	10台以下
	0.7
	0.68
	1.08

	
	10台以上
	0.6
	0.65
	1.17

	施工外用电梯、振动机、钢筋机械、压缩机、

木工机械、夯土机械
	10台以下
	0.7
	0.7
	1.02

	
	10台以上
	0.65
	0.65
	1.17

	塔式起重机、
	10台以下
	0.3
	0.7
	1.02

	
	10台以上
	0.2
	0.65
	1.17

	电焊机及焊接设备
	10台以下
	0.45
	0.45
	1.98

	
	10台以上
	0.35
	0.4
	2.29


第三节　变压器需要容量计算

1)    各用电设备组的负荷计算

有功功率计算                         PjS=k× Pe

无功功率计算                         QjS=PjStgθ

视在功率计算                          SjS= 

式中Pjs—用电设备组的有功计算负荷kW；

Qjs—用电设备组的无功计算负荷kVar；

SjS—用电设备组的视在计算负荷kVA；

K×—用电设备组的需要系数。  

1        .塔式起重机

查表K×=0.3；COSθ=0.7；tgθ=1.02,先将Jc=40%统一换算到Jc=25%的额定容量Pe1=2P1× =2×130× =174.2 kW

计算负荷：

Pjs1= K×·Pe1=0.3×174.2=52.26 kW

Qjs11=Pjs1·tgθ=52.26 ×1.02=52.27 kvar

２．          混凝土施工系统

查表K×=0.7；COSθ=0.68；tgθ=1.08

Pjs2=K××Pe2=0.7×180=126（kW）

Q js2=Pjs2×tgθ=126×1.08=136．8（ kvar） 

３．电焊机及焊接设备组

查表K×=0.45；COSθ=0.45；tgθ=1.98；

先将Jc=50%统一换算到Jc=100%的额定容量；

Pe3= ×Pn= ×144=101．84 (kw) 

计算负荷：Pjs3=K××Pe3=0.45×101.84 =45．83 (kw)

Q js3=Pjs3×tgθ=45.83×1.98=90．74(kvar) 

４．施工外用电梯

查表K×=0.7；COSθ=0.7 tgθ=1.02；

Pjs4= K×·Pe4=0.7×44=30.8(kw)

Qjs4=Pjs4·tgθ=30.8×1.02=31.46 (kvar)

５．搅拌机组

查表K×=0.7；tgθ=1.08； 

Pjs5=K×·Pe5=0.7×15=10.5 (kw)

Qjs5=Pjs5·tgθ=10.5×1.08=11.3(kvar)

６．钢筋调直机

查表=0.7；COSθ=0.7；tgθ=1.02；

Pjs6=K×·Pe6=0.7×5.5×2=7.7 (kw)

Qjs6=Pjs6·tgθ=7.7×1.02=7.85 (kvar)

７．振动机组

查表K×=0.7；COSθ=0.7；tgθ=1.02

Pjs7= K×·Pe7=0.7×15=10．5 (kw)

Qjs7=Pjs7·tgθ=10.5×1.02=10.71(kvar)

８．打夯机组

查表K×=0. 7；COSθ=0.7；tgθ=1.02

Pjs8= K×·Pe8=0.7×4．5=3．15(kw)

Qjs8=Pjs8·tgθ=3.15×1.02=3．21(kvar)

９．生产水泵：

查表K×=0.7；COSθ=0.7；tgθ=1.02

Pjs9= K×·Pe9=0.7×22．5=15．89 kW

Qjs9=Pjs9·tgθ=15．89×1.02=16．2 kvar

对焊机

查表查表K×=0.45；COSθ=0.45；tgθ=1.98；

 Jc=50%换算到Jc=100%

Pe10= ×Pn= ×200=28.3 (kw)

计算负荷：

Pjs10= K×·Pe10=0.45×141.44=63.64kW

Qjs10=Pjs10·tgθ=63.64×1.02=64.92 kva

１０．钢筋弯曲机

查表=0.7；COSθ=0.7；tgθ=1.02；

Pjs11=K×·Pe11=0.7×3×2=4.2 (kw)

Qjs11=Pjs11·tgθ=4.2×1.02=4.28 (kvar)

１１．钢筋切断机

查表=0.7；COSθ=0.7；tgθ=1.02；

Pjs6=K×·Pe6=0.7×7.5×2=10.5 (kw)

Qjs6=Pjs6·tgθ=10.5×1.02=10.71 (kvar)

１２．照明用电       20KW

a)    总的负荷计算式

Pjz=k×∑Pjs (kw)

Qjz=k×ΣPjztgθ (kvar)

Sjz=  (kvA)

在式中Pjz、Qjz 、Sjz—各用电设备组的有功、无功、视在计算负荷。

k×—有功功率、无功功率的同期系数,取0.8。

b)    总的有功功率

Pjs=k×·（Pjs1+Pjs2+Pjs3+Pjs4+Pjs5+………+Pjs11+Pjs12）

=0.8×（52.26＋ 126＋ 45.83 ＋ 31.46 ＋ 10.5＋ 7.7 ＋10．5 ＋3．15 ＋15．89 ＋ 63.64＋ 20＋10.7＋4.2）

=380.93（kW）

c)    总的无功功率 

Qjs=K×·（Qjs1+ Qjs2+ Qjs3+ Qjs4+……+ Qjs11+ Qjs12）

=0.8×（52.27＋136．8＋90．74＋30.8＋11.3＋7.85＋10．71＋3．21＋64.92＋16.2＋4.28＋10.71）

=444.56（kVar）

总的负荷功率估算验证：Sjs= =585.44 KVA

d)    以上计算结果：根据负荷计算结合科学用电管理措施,请甲方在现场提供一台600KVA的变压器。

第四节　电力干线的选用数据计算

１．回路（1，2）各用电设备组的负荷计算 

	设备名称
	型   号
	单 位
	Ｐ30（kW）半小时最大功率

	对焊机
	UN1-100
	１台
	31.82

	钢筋弯曲机
	GW40
	１台
	2.1

	钢筋切断机
	GQ-50
	１台
	5.25

	钢筋调直机
	5．5
	１台
	3.85

	木工电锯
	MT-104
	１台
	5.5

	木工电刨
	1
	１台
	1.5

	砂轮锯
	1.5
	１台
	1.5

	套丝机
	2.2
	１台
	2.2

	照明
	 
	 
	10


回路（1，2），施工机械为钢筋机械、对焊机、木工电锯、木工电刨、砂轮锯、套丝机，同时系数取0.75

半小时总功率：Ｐ30＝0.75×63＝47.25（kW）

采用五芯ＶＶ聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线，按最大敷设长度１５０m,ＴＮ－Ｓ系统COSθ=0.7，Tma×=300小时（最大需用时间）计，电缆芯线的截面积应为：

Ｉ30=47.25/(1.732×0.38×0.7)=103A

Aec=103/2.25=45.8 mm2

导线截面选择：电缆规格可按５０mm2 选用，考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．回路（1）1＃楼钢筋加工房至配电总柜间均采用五芯ＶＶ－1ＫＶ－4×50＋1×25聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．回路（2）９＃楼钢筋加工房至配电总柜间均采用五芯ＶＶ－１ＫＶ－4×70＋1×35聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

2．回路（3）：施工机械为施工外用电梯，混凝土搅拌机、砂浆机及园盘锯。

 

  

	设备名称
	型    号
	单 位
	Ｐ30（kW）半小时最大功率

	施工外用电梯
	TST-20022
	１台
	23.1

	搅拌机
	JG2507 .5
	１台
	10.5

	电焊机
	B×3-500
	１台
	16

	木工电锯
	MT-104
	１台
	5.5

	木工电刨
	 
	１台
	1.5

	砂轮锯
	 
	１台
	1.5

	套丝机
	 
	１台
	2.2

	照明
	 
	 
	10


 

采用五芯ＶＶ聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线，按最大敷设长度１５０m,ＴＮ－Ｓ系统COSθ=0.7，Tma×=300小时（最大需用时间）计，电缆芯线的截面积应为：

半小时总功率：Ｐ30＝０．７５×69＝51.75（kW）

导线截面选择Ｉ30=51.75/(1.732×0.38×0.7)=112.3A

Aec=112.3/2.25=49.91 mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．回路（3）１＃楼施工外用电梯搅拌机房至配电总柜间均采用五芯ＶＶ－1ＫＶ－4×70＋1×35聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．回路（4）９＃楼施工外用电梯搅拌机房至配电总柜间均采用五芯ＶＶ－1ＫＶ－4×70＋1×35聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

３．回路(5)施工机械为电焊机、振动棒、潜水泵等，此类机械一般不是持续工作，按全部同时工作考虑 

	设备名称
	型    号
	单 位
	Ｐ30（kW）半小时最大功率

	电机焊
	B×3-500
	４台
	32

	混凝土振动器
	PG-501
	３台
	2.1

	蛙式打夯机
	1.5
	３台
	4.5

	生产水泵
	ZBL-6A
	３台
	23

	木工电锯
	MT-104
	２台
	5.5

	木工电刨
	1．５
	１台
	1.5

	砂轮锯
	1.5
	１台
	1.5

	套丝机
	2.2
	１台
	2.2

	照明
	 
	 
	10


采用五芯ＶＶ聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线，按最大敷设长度１５０m,ＴＮ－Ｓ系统COSθ=0.7，Tma×=300小时（最大需用时间）计，电缆芯线的截面积应为：

半小时总功率：Ｐ30＝0.75×82.8＝62.1（kW）

Ｉ30=62.1(1.732×0.38×0.7)=134.9 A

导线截面选择：

考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．回路（５）１＃，９＃楼施工公用线路采用五芯ＶＶ－1ＫＶ－4×70＋1×35聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

４．回路(6－10)：结构施工时，在每栋单元楼电梯竖井内放置一铁箱，内装一台分配电箱，供给电焊机、混凝土振动器及水电预留预埋现场局部照明用电．电源，此铁箱随结构施工高度而提高。 

	设备名称
	型    号
	单 位
	Ｐ30（kW）半小时最大功率

	电机焊
	B×3-500
	３台
	24

	混凝土振动器
	PG-501
	３台
	2.1

	木工电锯
	MT-104
	２台
	5.5

	木工电刨
	1
	１台
	1.5

	砂轮锯
	1.5
	１台
	1.5

	套丝机
	2.2
	１台
	2.2

	照明
	 
	 
	5


采用五芯ＶＶ聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线，按最大敷设长度１５０m,ＴＮ－Ｓ系统COSθ=0.7，Tma×=300小时（最大需用时间）：

半小时总功率：Ｐ30＝0.75×42.2＝31.65（kW）

导线截面选择Ｉ30=31.65/(1.732×0.38×0.7)=68.69A

Aec=68.69/2.25=30.53 mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．

5．回路（7-9）1＃，9＃楼结构施工时，在每栋单元楼电梯竖井内移动配电箱电力支线电源．采用五芯ＶＶ－1ＫＶ－4×35＋1×25聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

装修施工时每栋单元楼由首层往上每隔两层放置一台分配电箱，供装修用电设备电源。采用五芯ＶＶ－１ＫＶ－４×３５＋１×２５聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

６．低压照明：36Ｖ变压器二次侧电源支干线，采用ＢＶ－4mm2穿ＰＶＣ塑料电线管，接灯具电线采用ＢＶ－2.5mm2穿ＰＶＣ塑料电线管暗设或明设．

第五节　电力支线的选用

1．塔式起重机导线截面选择

总功率：Ｐ＝70（kW）

导线截面选择Ｉ30=70/(1.732×0.38×0.7)=68.69A

Aec=68.69/2.25=30.53 mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．采用五芯ＶＶ－１ＫＶ－4×35＋1×25聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

2．施工外用电梯导线截面选择

总功率：Ｐ＝30（kW）

Ｉ30=30/(1.732×0.38×0.7)=65.22A

Aec=65.22/2.25=29mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．采用五芯ＶＶ－1ＫＶ－4×35＋1×25聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作电力干线．

3．混凝土输送泵导线截面选择

总功率：Ｐ＝90（kW）

Ｉ30=90/(1.732×0.38×0.7)=195.65A

Aec=195.65/3=65.21mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．采用五芯ＶＶ－１ＫＶ－4×70＋1×35聚氯乙稀塑料绝缘电力电缆作专用电力干线．

4．搅拌机导线截面选择

总功率：Ｐ＝7.5（kW）Aec=16.3/3=5.4mm2

导线截面选择：采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－5×6橡套绝缘电力电缆作电机电源线．

5．电焊机导线截面选择

总功率：Ｐ＝10（kW）

导线截面选择Ｉ30=10/(1.732×0.38×0.7)=21.7A

Aec=21.7/3=7.2mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－5×10橡套绝缘电力电缆作电机电源线．

６．钢筋弯曲机导线截面选择：采用五芯ＸＶ－5×2.5橡套绝缘电力电缆作电机电源线．

７．钢筋切断机导线截面选择

总功率：Ｐ＝7.5（kW）Aec=16.3/3=5.4mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－5×6橡套绝缘电力电缆作电机电源线．

８．钢筋调直机导线截面选择

导线截面选择Ｉ30=5.5/(1.732×0.38×0.7)=12A，Aec=12/3=4mm2

导线截面选择：考虑到不可预计情况下的非常规现象用电．采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－5×4橡套绝缘电力电缆作电机电源线．

９．混凝土振动器砂轮锯木工电刨套丝机导线截面选择

采用五芯ＸＶ－5×2.5橡套绝缘电力电缆作电机电源线． 

１０．生产水泵导线截面选择

总功率：Ｐ＝7.5（kW）Aec=16.3/3=5。4mm2

导线截面选择：采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－5×6橡套绝缘电力电缆作电机电源线．

１１．对焊机导线截面选择：

总功率：Ｐ＝70（kW）Aec=152/３=50。7mm2

考虑到对焊机为间歇性工作用电．采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－4×50橡套绝缘电力电缆作电源线．

１２．塔式起重机架上镝灯导线截面选择：

总功率：Ｐ两＝6（kW）Aec=22.2/3=7.1mm2

考虑到露天工作．采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－5×6橡套绝缘电力电缆作电源线．

１３．塔臂碘钨灯导线截面选择：

总功率：Ｐ＝6（kW）Aec=22.2/3=7.1mm2

考虑到露天工作．采用五芯ＸＶ－１ＫＶ－4×4橡套绝缘电力电缆作电源线．

 

第六节．控制电器的选用

（１）配电总开关（断路器）：

由以上计算知总有用功功率：∑Ｐjs＝３８０．９３ＫＷ

∑Ｉjs＝３８０．９３/（１．７３２×Ｏ．３８×０．７）＝８２６Ａ

考虑到可通过现场调节高峰器用电器具的同时用量（可配８００Ａ）

现将混凝土输送泵单列出一路直接由箱变母线测提供电源．

由以上计算知总有用功功率：

∑Ｐjs＝126ＫＷ

∑Ｉjs＝126/（１．７３２×Ｏ．３８×０．７）＝273Ａ

若需配总开关才可用电，则在箱变内设的４００Ａ低压断路器的出线端接入两台输送泵线缆．故现场配电房内配电总开关（断路器）可按由８００－２７３＝５２７Ａ知选用６００Ａ．

　　 低压断路器的额定电压不低于保护线路的额定电压．低压断路器过电流脱扣器的额定电流ＩN.CR≥６００Ａ,且瞬时脱扣器的动作电流应躲过线路的尖峰电流取动作时间,为０．０１秒及以下的塑料外壳式（ＤＺＬ）型，可靠系数取２～２．５（据ＧＢ５００５５－１９９３）．

用于过负荷保护的热脱扣器的额定电流大于电路计算电流，且其动作电流按１．１倍的计算电流527Ａ进行设定．

（2）各电力支线配电开关（断路器）的选择

由以上计算知：

1．混凝土输送泵９０ＫＷＩ30=195.65A，选取漏开225A ，50 mA ,0.1S

2．对焊机选取漏开200A　50 mA 0.1S

3．施工外用电梯选取漏开１６０A

4．塔式起重机，选取漏开200A ，50 mA 　0.1S

5．搅拌机闸刀60A漏开40A ． 

 

第三章　施工现场安全用电技术措施和电气防火措施

第一节　施工现场安全用电组织措施

1.    持证上岗，禁止非电工无证上岗。检查、维修人员必须是专业电工。检查、维修时必须按规定穿、戴绝缘鞋、手套，必须使用电工绝缘工具。

2.    进行专业培训，普及用电知识，增加安全教育中的安全用电知识内容；教育有关操作人员正确使用电气设备、手持电动工具．提高电气工作人员的技术能力，提高预防触电的防范意识，严格执行持证上岗制度。

3.    建立技术交底，履行交底人与被交底人的签字手续，写明交底日期。

4.    建立维修制度，做好维修工作日志，内容详细，记载时间、内容及处理结果。包括接地电阻、电气设备绝缘、漏电保护器动作灵敏度等，用电设备是否安全可行并做好检测记录。并有维修人员及验收人员签字。

5.    严格临时用电施工组织设计的编制，审批验收制度。建立健全用电管理机构和完善临时用电管理责任制并逐级落实到人。强化施工现场用电的定期巡查、保养、维修工作责任制。

6.    项目部专设管理人员负责整个工程的临时用电安全管理，加强督促检查，对现场电工的工作质量进行监督记录，确保施工用电设备安全防护装置齐全、有效，用电资料记录齐全。

7.    建立拆除制度．不用的闸箱设备随时拆除。

8.    配电屏（盘）或配电线路维修时，必须悬挂停电标志牌，停、送电必须由专人负责。

9.    施工现场配置1211干粉灭火器防止电力荷载过大或电器短路发生火灾事故。

第二节　施工现场安全用电技术措施

１．总配电室（箱）要求：

随时检查屋面防水、排水情况，防止小动物进入配电室，使配电电器和母线间造成短路故障。并配备1211灭火器，防止配电房着火燃烧，造成事故。

（1）配电屏（盘）正面的操作通道宽度，单排布置不小于2m;

（2）配电屏（盘）后的维护通道宽度不小于0.8m;

（3）配电屏（盘）侧面的维护通道宽度不小于1m;

（4）配电室的天棚距地面不低于3m;

（5）配电室的门向外开，并配锁；

（6）配电装置的上端距天棚不小于0.5m;

（7）配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于3级，室内配置砂箱和绝缘灭火器。

２．室内配线

职工宿舍、办公楼及生活区电线采用明装，沿屋顶、墙壁敷设，外加PVC塑料套管，在施工建筑物内，采用电缆在楼层电井内垂直敷设，每楼层固定一处。同时室内配线必须符合下列要求：

（1）配线的线路应减少弯曲而取直。

（2）导线的额定电压大于线路的工作电压；

（3）导线绝缘层符合线路的安全方式和敷设的环境条件；

（4）导线截面满足供电容量要求和机械强度要求；

（5）导线连接和分支处，不受机械作用；

（6）线路中尽量减少接头，以减少故障点；

（7）线路尽可能避开热源；

（8）为了减少接触电阻和防止脱落，截面在10m2以下的导线可将线芯直接与电器端子压接，截面在16m2以上的导线，可将线芯先装入接线连接端子内，然后再与电器断子连接，以保证有足够的接触面积；

（9）水平敷设的线路距地面低于2m或垂直敷设的线路距地面低于1.8m的线段，预防机械损伤；

（10）布线位置，应便于检查；

（11）为了防止漏电，线路对地的绝缘电阻不少于每伏1000Ω。

３．施工现场配电箱和开关箱

（1）按照“总配电室—分配电箱—开关箱—用电设备”的顺序分级设置；

（2）按照“动力与照明分别设置”的原则；

（3）开关箱由分配电箱配电；

根据项目部的临时用电组织设计的型号制作，进场时验收合格后才能进行安装。配电箱、开关箱周围有足够二人同时工作的空间和通道。不得堆放任何妨碍操作、维修的物品，不得有灌木、杂草。设防雨、防尘、防砸设施。安装配电箱及变配电室线路须在上一级箱内切断电源，选用线鼻子、用液压钳压紧牢固，在上一级箱上挂上“有人工作、禁止合闸”的字样，并把电箱上锁。配电箱、开关箱含箱内的开关电器（含插座）电器必须可靠完好，不准使用破损、不合格的电器。按规定的位置坚固在电器安装板上，装设端正、牢固不得歪斜和松动。

ü            箱内的连接线采用绝缘导线，接头不得松动，不得有外露带电部份。箱内的工作零线须通过接线端子板连接，并与保护零线接线端子板分设。

ü            导线的进线口和出线口均设在箱体的下底面，严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。进、出线须加护套分路成束并做防水弯，导线束不得与箱体进、出口直接接触。

ü            固定式配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离须大于1.3m，小于1.5m，移动式分配电箱、开关箱的下底与地面的垂直距离宜大于0.6m，小于1.5m。

ü            每台用电设备有各自专用的开关箱，必须执行“一机一闸”制，严禁用同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备（含插座）。

ü            所有配电箱均须标明其名称、用途并作出分路标记。

ü            所有配电箱门均配锁，配电箱和开关箱由专人负责．施工现场停止作业一小时以上时，将动力开关箱断电、上锁。

ü            所有配电箱、开关箱使用过程中必须按照下述操作顺序：

ü            送电操作顺序：总配电箱—分配电箱—开关箱。

ü            停电操作顺序：开关箱—分配电箱—总配电箱（出现电气故障的紧急情况除外）。

ü            配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并经常保持整洁。

ü            配电箱、开关箱内不得挂接其它临时用电设备。

ü            熔断器的熔体更换时，严禁使用不符合原规格的熔体代替。

ü            配电箱、开关箱的进线和出线不得承受外力。严禁与金属尖锐断口和强腐蚀介质接触。 

ü            配电箱内设备必须完好无损，安装牢固，导线接头包扎严密，绝缘良好，电源线进箱处做固定。箱内分路应标注明确。箱门内侧应标有单线系统。

４、电器装置的选择

漏电保护器必须按产品说明书安装、使用。漏电保护器应装设在配电箱电源隔离开的负荷侧和开关箱电源隔离开关的负荷侧。漏电保护器的选择应符合国标GB6829—86《漏电电流动作保护器（剩余电流动作保护器）》的要求，开关箱内的漏电保护器其额定漏电动作电流不应大于30mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。使用于潮湿和有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。其额定漏电动作电流应不大于15mA，额定漏电动作时间应小于0.1s。

ü            手动开关电器只许用于直接控制照明电路和容量不大于5.5KW的动力电路。容量大于5.5KW的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。各种开关电器的额定值应与其控制用电设备的额定值相适应。30 mA 0.1S电焊机闸刀30A漏开40A ，30 mA 0.1S

ü            根据设计图纸要求，正确选择导线规格、型号及数量。绝缘导线按设计采用450V/750V耐压的绝缘导线。 为了保证安全和施工/维修方便各用电回路按色标要求分色，L1相为黄色，L​2相为绿色，L3相为红色，N（中性线）为淡蓝色，PE（保护线）为绿/黄双色

ü            照明器具和器材的质量均应符合有关标准、规范的规定，不得使用绝缘老化或破损的器具和器材。

ü            照明系统中的每一单相回路上。灯具和插座数量不超过25个，并装设熔断电流为15A及15A以下的熔断器保护。照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱（板）内必装设漏电保护器，实行左零右火制。

ü            螺口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电，火线（相线）应接在中心触头上，零线接在罗口相连的一端。

ü            灯具的相线必须经开关控制，不得将相线直接引入灯具；

ü            不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上，移动照明导线应采用电缆线，不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压，照明零线严禁通过熔断器。接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接，禁止采用绑扎的方法。

ü            地下室楼梯间及潮湿场所均采用安全电压36V照明。碘钨灯用铁架的做保护接零，所有220V灯具都使用单极漏电保护开关。

ü            电动建筑机械和手持电动工具使用需符合有关要求。

ü            使用行灯应符合下列要求：

ü            电源电压不超过36V；

ü            灯体与手柄坚固、绝缘良好并耐热耐潮湿；

ü            灯头与灯体结合牢固，灯头无开关；

ü            灯泡外部有金属保护网；

ü            金属网、反光罩、悬吊挂钩固定在灯具的绝缘部位上。

ü            明变压器使用双绕组型。

ü            工作零线截面应按下列规定选择：

ü            单相及二相线路中，零线截面与相线截面相同；

ü            三相四线制线路中，当照明器具为白炽灯时，零线截面按相线载流量的50%选择。当照明器为气体放电灯时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

ü            逐相切断的三相照明电路中，零线截面与相线截面相等。若数条线路共用一条零线时，零线截面按最大负荷相的电流选择。

第三节　安全用电管理措施

1.    现场设专职电工进行安装、维修或拆除临时用电工程，电工必须持证，并经入场三级教育和专项技术交底后方可上岗。电工作业必须按照《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88及本施工组织设计、电工安全操作规程进行，作业时必须穿戴和配备好相应的劳动保护用品。

2.    严禁带电作业或采用预约停送电时间方式进行电气检修。检查电器设备前必须切断电源并在

3.    电器装置跳闸时，不得强行合闸。应查明原因排除故障后再行合闸。

4.    电器设备的额定工作电压必须与电源电压等级相符。

5.    电器设备必须做好定期检查工作，确保运行正常。

6.    清洗电动机械时，不得将水冲到电器设备上。

7.    发生身体触电时，应立即切断电源，然后对触电者作紧急救护。严禁在未切断电源之前与触电者接触。

8.    所有施工机械和照明用电，必须装设触（漏）电保护装置，保护装置应完整无损，动作灵敏。使用前必须“实验”按钮，合格后方可使用。

9.    低压电器设备和器材的绝缘电阻不得低于0.5MΩ。

10.              在易燃、易爆、有腐蚀性气体的场所应采用防爆型低压电器。

11.              各种熔断器的熔点必须严格按规定合理选择，严禁用铁丝、铝丝等非专用熔丝代替。

12.              电动机械必须一机一闸一箱一锁。电源控制开关应设在机械设备附近3m以内。

13.              移动式机械的电源导线（或临时用电）必须采用绝缘良好的橡皮护套铜芯软电缆（俗称橡皮软线）其中必须有一根专用的接地（零）线。电源导线不得直接绑扎在金属架上。

14.              移动式照明的电源和导线采用橡皮铜芯软电缆，绝缘良好并不得有接头，灯具高度离地不得低于2.5M。在潮湿工作面的移动照明灯具使用36V以下的安全电压。

15.              分配电箱电力容量在15KW以上的电源总开关不得采用瓷底胶木刀型开关。4.5KW以上的电动机不得用刀型开关直接起动。

16.              各种刀型开关的静接触头应接电源，动触头接负载，严禁倒接线。

17.              接触器、自动开关、磁力启动器的可动部分，动作应灵活可靠，触头表面应平整，接触紧密。

18.              专业电工每工作日对现场进行巡视及设备维修保养工作，并按要求做好巡视记录及设备维修保养记录。

19.              焊工进行焊接前，必须按要求办理动火审批手续.

第四节　电动建筑机械和手持电动工具安全用电管理措施

（1）施工现场一切电动建筑机械和手持电动工具的选购、使用、检查和维修必须遵守下列规定：

a、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置，符合相应的国家标准、专业标准和安全技术规程，并且有产品合格证和使用说明书；

b、建立和执行专人专机负责制，并定期检查和维修保养；

c 、保护零线的电气连接符合规定要求，对产生振动的设备其保护零线的连接点不少于两处；在做好保护接零的同时，必须装设漏电保护器。

（2）塔吊、室外电梯等除做好保护接零外，还需重复接地。设备的金属结构架之间应保证电气连接。

（３）电动建筑机械或手持电动工具的负荷线，必须按其容量选用无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。

（４）每一台电动建筑机械或手持电动工具的开关箱内，除装设过负荷、短路、漏电保护器装置外，还须按要求装设隔离开关。

1．塔吊

（1）塔吊的电气设备应符合国标GB5144－85《塔式起重机安全规程》中的要求。

（2）塔吊与外电线路的安全距离应符合要求。

（3）塔吊应作重复接地和防雷装置，供电电缆不得拖地行走。

2．外用电梯

（1）用电梯轿箱内、外均应安装紧急停止开关。

（2）外用电梯轿箱与楼层间应安装双向通讯系统。

（3）外用电梯轿箱所经过楼层，应设置有机械或电气连锁装置的防护门或栅栏。

（4）每日工作前必须对电梯的行程开关、限位开关、紧急停止开关、驱动机构和制动器进行空载检查，正常后方可使用，检查时必须有防坠措施。

（5）升降机的上下极限位置限位开关装置性能良好。

3．焊接机械

（1）焊接机械应放置在防雨和通风良好的地方。焊接现场不准堆放易燃易爆物品。

（2）交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度应不大于5m,进线外必须设置防护罩。

（3）使用焊接机械必须按规定穿戴防护用品，应经常对焊机进行检查和维护。

（4）焊接机械的二次线宜采用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。电缆长度不大于30m.

4．手持电动工具

（1）一般场所应选用Ⅱ类手持电动工具，并应装设额定动作电流不大于15mA，额定漏电动作时间小于0.1S的漏电保护器。若有用I类手持式电动工具，还必须保护接零。

（2）露天、潮湿场所或在金属构架上操作时，必须选用Ⅱ类手持电动工具，并装设防电的漏电保护器。严禁使用I类手持式电动工具。

（3）狭窄场所，宜选用带隔离变压器的Ⅲ类手持式电动工具，若选用Ⅱ类手持式电动工具，必须装设防溅的漏电保护器。把隔离变压器或漏电保护器装设在狭窄场所外面，工作时并应有人监护。

（4）手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套钢芯软电缆，并不得有接头。

（5）手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损，使用前必须作空载检查，运转正常方可使用。应注意的安全问题；

（6）．塔式起重机，卷扬机及钢管搭设的加工房和脚手架（四处）一律必须接地且接地点不少于两处．

（7）．凡投入使用的机械设备都必须设置接地体，接地引下线严禁采用单芯铝线．

（8）．安装工作须由专业电工进行，维修人员一律持证上岗．

（9）．所有配电箱柜都必须上锁，且标表示出功能及内部元件功用，必要时沾贴配电系统图，严格例检制度，做好设备运行及维修值班记录工作和各种有关用电安全制度．

（10）．施工中行灯采用ＸＶ－２×６橡套电缆，地下或较潮湿环境内作业时，行灯一律采用３６Ｖ低压防护灯具，以免发生触电事故．（2）使用梯子靠在柱子工作，顶端应绑牢。在光滑坚硬的地面上使用梯凳时，必须考虑防滑措施。

（11）使用人字梯必须坚固，距梯脚40~60mm处要设拉绳，防止劈开；不准站在梯子最上一层工作，梯凳上禁止放工具、材料。

（12）临时用电按现场用电的有关规定铺设后方能使用，并对现场线路、设施每周检查一次，发现隐患及时整改。

（13）配电线路按规定架设整齐，架空线采用绝缘导线，室内、外线路均与施工机具、车辆及行人保持最小安全距离，否则将采取防护措施。

（14）配电系统采取分级配电，各类配电箱、开关箱外涂安全色标，统一编号，停止使用的配电箱应切断电源，箱门上锁。

（15）各类电气设备和电力施工机具的金属外壳金属支架和底座按规定采用可靠的接零或接地保护，各大型设施按规定装设避雷装置。

（16）电焊机上要有防雨盖，下有防潮垫。

第五节　　电气防火措施

1.    合理配制各种电气设备的保护装置，对用电设备过载、短路、进行可靠的保护。

2.    导线必须按设计截面选用，严禁超负荷使用。禁止使用老化、绝缘性差的电线，严禁乱拉乱扯，线路架设要牢固，确保安全。

3.    各种导线的接头要绑扎牢固，并做好绝缘，以防止接触不良增大电阻值、发生火灾。电动施工机械和手持电动机械的负荷线，选用无接头的多股铜芯橡皮套软电缆。 

4.    电气设备集中场所配置灭火器材，电气设备周围严禁烟火。 

5.    配电箱、电气设备周围不准堆放易燃、易爆物品，不准使用火源。 

6.    电气焊时，周围严禁有易燃易爆物品、乙炔瓶、氧气瓶和焊点三者距离要符合规范要求。 

7.    定期检测电气设备的绝缘程度。 

8.    严禁不经批准使用电炉。

9.    施工现场发现有火情时及时报警

10.              建立易燃易爆场所管理制度。 

11.              建立电气防火教育制度提高各类用电人员电气防火的自觉性。 

12.              建立电气防火责任制，加强电气防火重点场所烟火管制。 

13.              建立电气防火检查制度发现问题及时处理。 

14.              强化电气防火领导体制，建立电气防火队伍。

15.              雨季临时用电措施 ①雨季时对用电设备增加巡视次数。②下雨时将配电箱箱门关好，防止进水。③雨后对所有用电设备进行绝缘摇测合格后方可使用。

16.              施工现场发现有火情时及时报警。

第六节　　　现场安全技术档案

1.    现场临时用电施工组织设计的全部资料； 

2.    现场临时用电设计变更单； 

3.    现场临时用电技术交底记录； 

4.    现场临时用电工程检查验收记录； 

5.    施工现场电气设备调试记录； 

6.    现场临时用电接地电阻记录； 

7.    现场临时用电绝缘电阻记录； 

8.    现场临时用电漏电保护器检测记录； 

9.    现场临时用电定期检查记录；

10.              用电抄表记录．

11.              现场临时用电定期检查记录； 

12.              现场临时用电复查验收记录； 

13.              现场临时用电巡视电工维修记录； 

14.              雨期电气安全及防雷技术措施； 

15.              电气火灾应急救援预案； 

16.              触电事故应急救援预案。

第七节　安全距离与外电防护

外电线路：指施工现场临时用电线路以外的高压电力线路。（详见专项外电防护方案）

１安全距离：

⑴ 在建工程（包括脚手架）的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m，1～10kv不小于6m，35～110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。

⑵ 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。

⑶ 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m，10kv以下为7m。

２外电防护：              

⑴ 达不到安全距离要求，必须采取防护措施，增设屏障、遮栏、围栏或保护网，并悬挂醒目的警告标志牌。

⑵ 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm，35kv应大于115cm.

⑶ 带电体至栅栏（封闭）的安全距离10kv应大于30cm，35kv应大于50cm。

⑷ 在架设防护设施时，应有电气技术人员或专职安全员监护。

⑸ 无法防护时必须采取停电，迁移线路或更改工程位置，否则不准施工。

第八节　现场临时用电管理制度. 

1.    电工必须经过专业及安全技术培训，掌握用电安全基本知识和所有设备性能。懂得触电急救常识和电器灭火常识。并已经（地）市劳动部门考试合格发给操作证，方准独立操作。

2.    负责保护用电设备的负荷线，保护零线（重复接地）和开关箱。配电箱门上外侧设有配电编号、负责人及所控设备名称；停用设备应拉闸断电，锁好开关箱。

3.    进入施工现场必须戴好合格的安全帽，系紧下颚带，锁好带扣，高处作业必须系好合格的安全带，系挂牢固，高挂低用。

4.    移动用电设备必须切断电源，在一般情况下不许带电作业停电验电后再作业，带电作业要必须一人作业，一人监护，作业人员穿绝缘鞋。

5.    现场变配电高压设备，不论带电与否，单人值班不准超越。严禁在雷雨天气进行室外露天电工作业。

6.    加强安全教育，树立安全生产的观点，教育所有用电人员懂得安全生产的重大意义。建立建全有关安全法规、规程和制度，不得违章作业。

7.    加强运行维护和检修试验工作，认真做好电气设备的定期巡视检查，发现问题及时处理，并及时准确地填写好工作记录。如遇大风、雨、雪、雾等恶劣天气时，加强对电气设备的巡视和检查。

8.    对新购置或搁置已久重新使用，使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性，发现问题及时修理或更换。现场的配电箱、开关箱、照明电路、灯具等统一检查，发现漏电破损、老化等现象及时检修更换。

9.    使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器采用防溅型产品。

10.              手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。

11.              每天应注意收听天气预报，随时掌握天气变化信息，做好防雨准备工作。.在雨季前对现场供电线路，设备等进行全面检查，对线路老化，安装不良，绝缘降低及漏电等问题及部件必须及时整改，更换。

12.             现场脚手架，外用电梯，塔吊等均应设置避雷措施，其防雷接地阻值不能大于4欧，并要在雨季前检查摇测。

13.              按规定每日对用电线路进行检查，发现问题及时处理，并做好检查和维修记录。

第九节  触电事故的应急处理  

1.    脱离电源

当发现有人触电，不要惊慌，首先要尽快切断电源。

注意：救护人千万不要用手直接去拉触电的人，防止发生救护人触电事故。

脱离电源的方法。应根据现场具体条件，果断采取适当的方法和措施，一般有以下几种方法和措施：

如果开关或按钮距离触电地点很近，应迅速拉开开关，切断电源。并应准备充足照明，以便进行抢救。

如果开关距离触电地点很远，可用绝缘手钳或用干燥木柄的斧、刀、铁锹等把电线切断。

注意：应切断电源侧（即来电侧）的电线，且切断的电线不可触及人体。

2.    当导线搭在触电人身上或压在身下时，可用干燥的木棒、木板、竹杆或其它带有绝缘柄（手握绝缘柄）工具，迅速将电线挑开。

注意：千万不能使用任何金属棒或湿的东西去挑电线，以免救护人触电。

如果触电人的衣服是干燥的，而且不是紧缠在身上时，救护人员可站在干燥的木板上，或用干衣服、干围巾等把自己一只手作严格绝缘包裹，然后用这一只手拉触电人的衣服，把他拉离带电体。

注意：千万不要用两只手、不要触及触电人的皮肤、不可拉他的脚，且只适应低压触电，绝不能用于高压触电的抢救。

3.     如果人在较高处触电，必须采取保护措施防止切断电源后触电人从高处摔下。

4.    伤员脱离电源后的处理

触电伤员如神志清醒者，应使其就地躺开，严密监视，暂时不要站立或走动。

触电者如神志不清，应就地仰面躺开，确保气道通畅，并用5秒的时间间隔呼叫伤员或轻拍其肩部，以判断伤员是否意识丧失。禁止摆动伤员头部呼叫伤员。坚持就地正确抢救，并尽快联系医院进行抢救。

5.    呼吸、心跳情况判断

触电伤员如意识丧失，应在10秒内，用看、听、试的方法判断伤员呼吸情况。

看：看伤员的胸部、腹部有无起伏动作。

听：耳贴近伤员的口，听有无呼气声音。

试：试测口鼻有无呼气的气流。再用两手指轻试一侧喉结旁凹陷处的颈动脉有无搏动。

6.    若看、听、试的结果，即无呼吸又无动脉搏动，可判定呼吸心跳已停止，应立即用心肺复苏法进行抢救。
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