[image: image1.png]) BETEERN

‘www.jianshege.com





目   录

一、概述

二、编制依据
     三、质量指标

四、组织机构

五、准备工作

   六、施工顺序、施工方法和技术措施
      七、质量保证措施
    八、保证安全文明施工的技术措施
      九、降低成本措施

       十、减少扰民、降低环境污染和防噪音措施
十一、保证工期技术措施

十二、成品保护措施

十三、多工种施工配合措施

十四、雨季施工技术措施

十五、劳动力需用量计划
      十六、主要设备机具计划

        十七、主要材料计划  

十八、施工准备计划

一、概述

1.工程概况
本工程为×××建设工程，建设单位为×××，监理单位×××公司，设计单位×××设计研究院，由×××工程公司承建。该建筑物总高度为××m，共××层。建筑面积×××平方米。 本工程造型独特，与周围建筑物谐调相称，景致美观。
1.2水、暖：按使用功能分四大系统。

1）室内生活冷、热水给系统：该建筑冷、热水给系统均采用PP—R管，连接方式为熔接。该材料属新型材料是推广应用十项新技术之一。
    2）室内生活排水系统：本系统生活污水直接排入室外管道。两部分管道采用U—PVC硬聚乙烯塑料管，连接方式承插粘接，该材料属新型材料，是推广应用十项新技术之一。    
    3）室内采暖系统：本系统总计七个系统，所有管材均采用普通焊接钢管，连接方式，当Dg≥32时，焊接，Dg<32

时，丝接。
4）消防工程：本系统所有管材均采用普通焊接钢管，连接方式，焊接整个工程规模较大，施工区作业面积小，高空及多工种立体交叉作业，工期紧，质量标准高。
二、编制依据：

   1、签定的工程施工合同。

   2、采暖与卫生工程施工及验收规范（GB50240—2002）。

   3、建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准（GB50303—2002）。

4、建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范（GB-50242-2002）。
   5、施工图纸，施工图预算及施工预算。

   6、现行建筑安装工程统一定额与预算定额。

三、质量指标

   1、工程质量创优计划：市优质工程。

   2、单位工程合格率：100%  优良率：90%

   3、其它指标：无质量通病。

四、组织机构：

               项目经理：×  ×  ×                                                            

工    长：   核 算 员：   质 检 员：      

×  ×  ×      ×  ×  ×     ×  ×  ×        

五、准备工作：

  1、技术准备：
    1）收集资料，依据图纸及施工要求备齐相关资料，尤其是该工程所含的属于推广新技术，新艺的技术资料。

           2）熟悉和会审施工图纸，了解施工图纸设计意图，汇同

建设单位，设计单位，监理单位进行图纸会审，解决图纸中存在的问题。

   2、施工现场准备：

   1）做好“三通一平”工作，主要是生产、生活的用水、用电。

   2）临时设施的搭设工作，按规划图建好办公室、宿舍、仓库等设施。

   3、材料准备及安排：

   该工程所需主要材料见附表，根据工程形象及进度计划，对施工所需材料按要求提前2天进入施工现场并堆放在指定地点。对进入施工现场的材料要严格把关，对不符合质量要求的管材、零件、器具及附件，不得进入更不得使用。另要将材质单、化验单、合格证等原始单据做以妥善收存，以备交工用。

六、施工顺序、施工方法和技术措施
    该暖卫工程由冷、热水给系统,排水系统，采暖系统,消防系统工程四部分组成。为确保该项工程保质保量保安全顺利完工，为顾客提供满意产品，严格执行ISO-9002质量保证体系和国家强制性标准，作到内业指导外业，按

程序办事，现制定如下施工方案，施工方法和技术措施。

1、施工顺序

     1）内生活给水系统：

    预留孔洞→管理道支吊制安→地下给水管道安装→给水立管安装→给水横支管安装→水表及给水附件安装→系统水压试验→系统冲洗消毒→做交工验收准备→交工

    2）室内生活排水：

    预留孔洞→管道支吊架制安→地下排水管铺设→排水立管安装→排水管道横支管安装→排水管道水试验→卫生器具安装→排水系统通水试验→做交验收准备→交工

    3）消防系统：

    预留孔洞→消火栓箱安装→管道支吊制安→主干管、导管、阀门安装→支管安装→系统水压试验→做交工验收准备→交工

4）室内采暖系统：

    预留孔洞→管道支吊制安→主干管、导管、阀门安装→散热器组对打压→立支管、散热器安装→系统水压试验→做交工验收准备→交工

  2、施工方法

   根据本工程的具体特点，在施工过程中采用流水施工作业法，具体可以说，相同工序可按顺序进行，不同工序可平行进行。该法特点：能保持工程的连续性，均衡性与节奏性，既能使材料、机具均衡使用，又能克服劳动力、材料和机械供应在施工高峰期带来的困难。优点：消除窝工现象，加快施工进度。

      3、施工技术措施：

       1）预留孔洞：

         ①工艺流程：制作模具→放线标记→防腐→安装模具→复检。
     ②制作模具：用DN150、DN100、DN80、DNTO的钢管加工成200mm长的短管上焊Ф10钢筋，数量依据图纸。
     ③放线标记：待土建将具有孔洞的模板支撑完毕，未绑扎钢筋之前，按图纸给定的穿管位置做“十”字标记。
     ④防放腐：模具安装前要恻隔离剂，以便于拆除。
     ⑤安装模具：将制作好的模具中心对准标注好的“十”用22#线绑在周围的钢筋上。
     ⑥复检：模具安装完毕后进行重新校对核验。
     ⑦人工打孔：当预留孔洞不能适应需要时，要打孔，当需破坏受力钢筋时，要经土建技术人员核算并采取有效措施后再施工。
     ⑧成品保护：严防在预留模具上放置物件或人坐、踩。                浇注混凝土时应有专人看守，避免震动位移或倾斜。
     ⑨质量标准：预留孔洞的位置要符合设计和施工规范

的要求。预留孔、预留管中心线位移允许偏差值为3mm。

   2）套管制安：

①根据本工程的设计要求采暖、给水、排水系统穿基础时设刚性防水套管。

②采暖系统穿楼板，间墙处，加钢套管，高层排水系

统Dg大于等于110时，加设防火套管。

③套管制作：
    套管管径比穿墙体的干管，立管管径大1至2号。
    过墙套管长度=墙厚+墙两面抹灰厚度
    过楼板套管长度=楼板厚度+板底抹灰厚度+地面 

   抹灰厚度

+20mm（卫生间50mm）。套管两端平齐，打掉毛刺，管身应除锈，内外防腐。

④安装：在干管、立管、支管安装时及时套入，放在指定位置，过楼板处用钢筋棍绑铁线临时固定，待干管，立管安装校正后再调整至规定位置。

⑤穿楼板的套管用油麻封闭，穿墙体处用石棉绳填实。⑥成品保护：堵洞浇捣混凝土时要控制套管环隙不要挤向

一侧，更要防止串上或串下及左右不匀的缺陷。

⑦质量标准：过楼板套管，顶部高出地面20mm（卫生

间50mm），底部与顶棚抹灰面平齐。过墙壁的套管两端与饰

面平，过基础的套管两端各伸出墙面30mm，管顶上部留够净

空余量。套管固定牢固，管口平齐，环缝均匀，油麻填实封

闭，严密。
⑧小改小革：穿墙体处的套管，制作时加工成两段，既便于调节，又符合规范。
   3）支吊架制安：

①各系统均有支、吊、托架三种，其规格尺寸设计及规范要求加工制作。
②坡度、标高的确定：预埋支吊架时，按设计要求坡度敷设，横向导管，先确定两端标高，中间通过拉直线方法确定，竖向立管，按图纸要求距地面1.5m处安装。
    ③埋入墙深度为120mm。埋前先将洞内杂物清净，并用水浸湿后填入1：3细石混凝土将防腐后的支架栽入，加碎石卡紧，填实水泥砂浆。

  ④支架板上吊装：采用穿越楼板固定或膨胀螺栓锚固。 
⑤成品保护：各类支、吊、托架安装前必须防腐，安装后混凝土强度未达强度前，不得蹬、踏、摇，更不可安装管道。
    ⑥质量标准：各类支、吊、托架构造正确，埋设平整、牢固、排列整齐，接触紧密，夹具规格、数量、必须符合规范要

1、给水工程

1）由给水管网引入系统，其他部分采用下行上给的给水方式。

       2）生活给水管采用PPR塑料管及其配件熔接。

   3)冲厕给水管，蹲式大便器的冲洗水箱出水管理采用耐高压PVC管。

4)管道必须以正确坡度安装，管道支吊架要安装牢固，必须采用吊架时，须在干管上每隔6米装一个横向防晃吊架，每隔12米装一个竖向防晃吊架。

5)凡管道穿过墙壁楼板和屋面处须做套管

6)管道与水箱连接时，必须有可拆装的连接件。

7）干管安装

①核查预留孔洞无误后根据土建主体形象、标高线,管道阶段性安装。

②给水管材采用ＰＰ-Ｒ塑料管,根据设计要求熔接现场操作。

③导管安装拉线抄平后,栽好卡子,距墙一致,管外皮距墙时,应留有一定的保护距离,净距不小于100mm,并行时塑料管宜在金属管道内侧。

④立管安装应垂直不能有弯曲现象,垂直度每米不大于２mm；管道穿楼板时应设钢套管,高出地面100mm下面与天棚一平,套管要灌好、做好防水,环缝均匀,中间要填石棉绳。

⑤管材和管件要有三证,即省建委准用证、卫生防疫站许可证、材质合格证；不得使用损坏迹象的材料,如发现管道质量有异常,应在使用前进行技术鉴定或复检。

⑥切割管材必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管刀,如用钢锯,管材断面必须打毛刺。

⑦用合适笔在管端画出热熔深度,热熔浓度应符合下表：
热熔连接技术要求                    

	公称外径

(mm)
	热熔深度

(mm)
	加热时间

(Ｓ)
	加工时间

(Ｓ)
	冷却时间

(min)

	20
	14
	5
	4
	3

	25
	16
	7
	4
	3

	32
	20
	8
	4
	4

	40
	21
	12
	6
	4

	50
	22.5
	18
	6
	5

	63
	24
	24
	6
	5


注∶若环境温度小于５度加热时间应延长５０%。

⑧熔接弯头或三通时,按设计要求应注意其方向,在管件和管材的直线方向上用辅助标志出其位置。达到加热时间后,立即把管材与管件从加热套与加热头上同时取下,迅速无旋转地直线插入到所标深度,合接头处形成均匀凸缘；在表规定的加工时间内,刚熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。

⑨管道安装完毕后应用塑料布缠好以免管道污染或损伤。

⑩阀门安装按设计位置进行安装,立管阀门中心距地面300mm,必须安装可拆件。

8）支管安装

①、根据土建形象进度达到施工条件后可进行安装。

②支管要横平竖直,距墙一致,管外皮距墙25-30mm。

③卡具安装

a、管道安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设平整、牢固,管卡与管道接触应严密,但不得损伤管道表面。

b、采用金属管卡或吊架时,金属管卡与管道之间应采用塑料带或橡胶等软物隔垫,在金属管配件与给水PP-R塑料管连接部位,管卡应设在金属管配件一端。

c、立管和横管支架不得大于此表

	公称外径(mm)
	20
	25
	32
	40
	50
	63

	横管(mm)
	650
	800
	950
	1100
	1250
	1400

	立管(mm)
	1000
	1200
	1500
	1700
	1800
	2000


d、立管每层栽一个卡子时,必须跟其它管道卡子同一标高,栽２个卡子时按高均匀分设。

9）水压试验

①冷水管试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，但不得小于1.0MPa

②热熔管道水压试验时间应在连接完成２４小时之后进行。

③水压试验之前，管道应固定,接头必须明露。

④管道注满水后，先排出管内空气进行水密性检查。

⑤加压,用手压泵安装压力表，检查压力表精确度是否准确。
⑥升至试验压力后稳压１小时，测试压力不得超过０.６ＭＰa(在３０分钟内允许两次补压升至试验压力)。

⑦在工作压力的1.15倍状态下稳压２小时,压力不得超过0.03MPa，同时连接处不得渗漏为合格。

⑧给水管道系统在验收之前应进行冲洗,冲洗水流速大于２m/s，冲洗时不留死角，每个配点龙头全部打开系统最低点应设放水口，冲洗出水与进水相同水色清白无杂质为止，达到<<生活饮用水卫生标准>>后方可使用。

⑨在核验之前必须把管道清理干净，上下根部清理到位，套管刷防腐和银粉。
2、排水工程

1)卫生间生活污水排水排至室外检查井，经化粪池处理后排入市政排水管网。 

   2）排水管采用UPVC排水塑料管，胶粘连接；出户部分采用排水铸铁管，立管底部及排水横干管采用耐高压PVC管。

3)塑料管立管和横管均按设计规定设置伸缩节及固定支架。

   4)塑料管子，管件承口内侧和插口外侧；用棉纱或干布擦拭干净后方可安装。

           5)排水分支管要根据卫生洁具的型号，距墙尺寸要求位置准确，便于洁具安装。
    6）埋地排水管应敷设在坚实的土壤上，不得用硬土或冻土垫管抄平，管道周围用细砂回填，回填土应按规定分层夯实。

7）卫生间套管高出50mm，穿墙套管两端与墙饰面相平。
8）立管卡具安装

①立管卡具安装每层栽一个时要跟其它管道卡子标高一致,栽２个时可根据层高等份设置。

②卡具要栽平整牢固,支撑件内壁应光滑,与管身应留有微小间隙,能使管道自由伸缩。

③横管Ｄ50每0.5Ｍ设一个，Ｄ110每１.１米设一个，Ｄ160每１.５米设一个,可根据实际安装吊卡或支架、吊杆要垂直刷防腐和银粉。

9）通球、通水试验

①通球通水试验在整个系统安装完毕后进行。

②通球方法:将球从每付立管顶层检查口投入,从一层检查口出来,然后再把球从一层检查口投入,放水冲球,球从室外第一个检查井出来,管道畅通。

③通水方法:从顶层逐层往下试,打开１/３配水点,水嘴放水３-５分钟,水箱放水两次,管道无堵塞、水流畅通,地漏子接水往里放,同时检查各接口是否有渗漏。 

3、采暖工程

1）采暖热源由热网直接供给，采暖系统热煤为85-60°C热水，连续采暖。采暖系统形式采用上供下回单管顺流同程式机械循环采暖系统。

2）室内明装管道外表面距墙面的距离，主立管及导管60mm，立支管30mm，成排管道外表面间距10mm，保温的按保温层外表面计算。

3)采暖管道的安装，管径小于或等于32mm，宜采用螺纹连接，管径大于32mm，宜采且焊接。

4)散热器支管长度大于1.5m时应在支管中部安装一管卡子。

5)立管外表面一般距窗口不得小于150mm，距离墙角不得小于80mm。

6)散热器在安装前应将内部的杂物砂土等清除干净，

并检查有无裂纹、砂眼等缺陷。

7)预留孔洞、套管应认真按图施工。

8)阀门、散热器安装前应根据市质检站要求送检，按规范要求进行水压试验，合格后方可安装。

9)采暖系统应作水压试验，且底层试验压力不得高于散热器所承受的最大压力。

10)采暖系统在水压试验合格后进行保温，并按要求进行冲洗，将系统冲洗干净后与外线连接。

11)采暖供水管尽量沿梁安装，美观坚固。

12) 托钩、固定卡、托架施工时，严禁格按程序进行操作。
13）同一房间的散热器，标高一致。     
14）管道坡度要符合设计要求，正负偏差不超过设计要求的1/3。       

15）丝扣连接紧固，不乱丝、外露2—3扣，无麻头。
    16） 小改小革措施：

    散热器刷头道银粉采用一次浇注成活，既节约材料又节约人工。该工程为普通高层住宅楼施工人员多。从事此类工程施工，对技术要求，施工方法，操作规范和验收标准较为熟悉，故未更具体的细节工序及施工方法列出。但在施工

过程中，将体现在技术质量交底中。

4、消防工程

1）消火栓给水管采用焊接钢管及配件、焊接。

2）消火栓系统的阀门均采用蝶阀P=1.6MPa。

3）消火栓口向外：阀门中心距地面1.1m，距箱底120mm，距箱侧面140mm，距箱后内表面100mm。

4）消火栓箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀，划伤，箱的开启灵活，箱内配件齐全。栓阀外形规矩，无裂纹，启闭灵活，关闭严密，密封填料完好。

5）消火栓口径为DN65mm，水枪口径DN19mm，水带长25m。
    6）墙壁消防水泵接合器的安装应符合设计要求。设计无要求时，其安装高度宜为1.1m；与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2.0m。
七、质量保证措施：

    1、根据公司规定制定本工程的项目质量计划，并认真执行。

    2、坚持贯彻公司的质量方针，“坚持科学管理，创办一流企业，实施严格控制，建造精品工程”。

    3、坚持自检、互检、交接检及专检制。

    4、认真执行与本工程有关的各种施工规范规定，并按其相关条目检查。

5、在施工中严格按照施工技术操作规程，验收规范、质量检查标准及市质量监督站的要求施工，工程质量达到优良标准。

6、实行“样板屋”工作法，使整体工程全部按照“样板屋”施工，从而保证整体工程质量。

7、认真执行“三检”制度，使每天完成的工程量必须达到优良标准。

8、工程中所用的材料，一律用质量好的优质产品，有产品出厂合格证，安装前仔细检查、挑选、杜绝不合格产品的使用。

9、加强职工质量意识的思想教育，建立、健全质量保证体系。

10、工地配备专职质量检查员一名，认真检查每道工序的质量达到优良标准后，方可进行下道工序施工。

11、每个分项工程开始施工时，认真看好图纸。同时进行分项工程的质量交底，技术交底工作，使每位操作者掌握所施工任务的质量标准。

12、开工前要配备好检测工具，并定期校验工具的精确度。

13、与各工种密切配合，交叉施工必须按程序施工，并注意各工种的成品不能破坏，卫生间必须做完蓄水试验合格后，方可进行卫生器具的安装。

14、公司的质量检查员必须经常去工地检查工程质量，并定期复检。
八、保证安全文明施工的技术措施：

  1、进入施工现场，必须戴好安全帽，高空作业要系好安全带。

2、栋号工长要抓安全生产工作，并设专职栋号安全生产检查员一名，时时检查安全工作，对施工中不安全因素要及时解决、处理排除后，方可施工。

3、工人进入施工现场要进行三级安全教育，并做好记录。认真学习安全技术操作规程。每周开一次安全会议，总结不足。每半个月进行一次安全交底工作，并要求全体施工人员鉴字。

4、栋号安全员对工人配戴安全帽、安全带要有强制措施，一旦发现违章，轻者严罚，重者清离施工现场。

5、工作中严禁喝酒、打闹，违反者一律停止工作。

6、在工作中严禁扒凉台、窗口、进料口等防止高空坠落。

7、各种电动工具要配有电闸箱，并上锁，有专人管理。电源线架设高度不小于2.5m,工人休息室、仓库严禁乱拉、乱设电线，如需生明火取暖、做饭，必须上报公司安全科同意后方可实施。

8、电动工具使用时，要有专人管理，操作时配备一名监护人。

9、搬抬物品时，要由工长统一指挥。人员配备适当，防止物品滑落伤人。

10、工人上、下楼一律走安全通道，严禁搭乘吊盘。

11、应做一闸一保护，电工持证上岗。

12、做到工完场清,材料堆放整齐并挂标牌。

13、不许随地大小便,要保持室内外环境卫生。

14、说文明话,不说脏话,树立良好风貌,塑造完美的公司形象。

15、电气焊工种，必须持证上岗，对该工种必须执行安全技术交底内容。
安全保证措施：本工程实行三级安全施工、文明管理，

总公司安全处，公司安全科、项目经理部成立文明施工管理领导小组，文明施工管理领导小组分别按其职能，对本工程实行全面的安全施工、文明管理，形成安全施工、文明管理保证体系。总公司实行月检，公司组织旬检，项目经理部进行五日检，及时消除施工中的不安全隐患。项目经理部设专职安全员，负责日常的安全施工，文明管理工作。

九、降低成本措施：

   1、对施工班组实行经济承包制，提高劳动效率，节约人工费的支出。

   2、把握市场材料的经济动态，合理采购，尽量直接从

厂家购货。

   3、合理使用和调配机械，提高机械使用率。

   4、认真核对图纸，依据现场实情，合理安排材料的使用，降低材料的损耗率。

   5、各种大型材料，尽量运至施工现场或施工作业点，减少二次倒运消耗的费用。

十、减少扰民、降低环境污染和防噪音措施
1、电锤、电焊机噪音

1）夜间不得使用电锤及电焊机，将工序安排在白天施工。

2）将电焊机安放在现场中距居民和生活区最远的位置。

2、钢管噪音：钢管运输，安拆及归垛工作安排在白天进行。对施工人员进行交底，要求装卸车及施工中安装要轻拿轻放，避免发出碰击声。

3、环境保护措施

1）建筑土方及建筑垃圾排放。

①将现场内的建筑垃圾外运时选择有环保能力的单位，签订的施工合同有环保要求，用苫布盖好车上的杂物，确保施工场区、场区门口，场区外道路无残土。

②施工现场内设专人清扫。

2)生活垃圾：生活区统一规划，生活设施完善，建立食堂、淋浴间、集中盥洗区、厕所，办公、生活、生产施工区内皆设生活垃圾回收箱。

4、预防中毒

    食堂要符合卫生条件，有卫生许可证，有卫生制度，从业人员要有健康证，符合卫生要求，生熟菜板和菜刀要分开，食品操作间要经常清洗，炊具和用具要定期清洁和消毒，食堂垃圾要存放在封闭式的容器内，并及时清运走。

5、预防非典

1)办公室及民工宿舍要开窗换气，确保室内空气流通，

2)注意均衡饮食，根据气候变化增减衣物，经常运动，减轻压力，避免吸烟，增强免疫力。

3)保证个人卫生，食堂实行分餐制。

4)现场设立专职消毒员，每日保证对现场及生活区、办公区消毒三次。

5)每日对现场员工进行体温测量，并做好记录，发现异情及时上报。

6)现场成立防非典领导小组与危险情况抢救小组。

7)保证现场员工知道防非典办公室电话：84616997。

6、便民不扰民措施

1）妥善处理生活污水，经沉淀处理后排入城市排污设施或河流。

2）不在施工现场熔融沥青或焚烧油毡，油漆以及其他会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质。

3）使用密封式或装袋等其它措施处理固定废弃物，严禁抛撒。

4）噪音大的施工程序，避开教学时间，利用双休日施工，保证每晚21：00以前施工完毕。

5）加强设备维修保养，作业中采取穿插作业，避免同时操作产生过量的施工噪音。

6）不从建筑物内往外扔垃圾，防止粉尘飞物污染周围环

境。
7）施工现场设经警与校方经警密切配合，加强施工期

间的安全保卫工作。

8）施工现场要有交通指示标志，危险地区悬挂“危险”、

“禁止通行”的明显标志，夜间设红灯示警。
十一、保证工期技术措施

1、在公司领导亲自主抓，高度重视的前提下，各职能部门积极主动密切配合，组织技术员、质量员、安全员等各级技术骨干和各工种各就各位，各负其责。

2、配备先进齐全的机具、设备、专人专管，有问题及时抢修保证正常施工。在保证质量的前提下，组织材料及时准确到位。

3、在施工当中发现问题及时与甲方和监理沟通，并尽快做出处理。

4、在土建等其它工种密切配合的条件下，在保证质量与安全的前提下，加班加点抢时间，保证在预定的工期之前，提前完工。

十二、成品保护措施

为了加强管理，降低工程成本，避免回头活和返工浪费现象的发生，结合建工局、市质量监督站“消灭质量通病”之文件精神制定措施，以加强成品活的保护。
１、所有的管道安装完毕合格后，必须全部用玻璃丝布或塑料布缠上，防止防腐层被破坏，亦防止在抹灰，粉刷时不受其它工种污染。
２、安装完的散热器，要用硬纸壳、塑料布、水泥袋子等盖好，防止污染和破坏防腐层。
3、水暖工种在刷银粉时，必须在管道和散热器背面，挡上塑料布、硬纸壳，地面铺草袋子，防止污染墙面、地面。
4、在成品房间施工时，工具案子腿部必须包上胶皮，防止磕坏地面，同时材料要轻拿轻放，防止碰坏墙面。
5、操作间必须铺草袋子，硬纸壳子，以保护地面。
6、加强成品保护的思想教育工作，班前会后经常讲，建立健全成品保护责任制。

十三、多工种施工配合措施

1、以土建施工为主导，密切配合土建施工进度做好每层预留孔洞工作。预留孔洞尺寸要准确，减少误差。

2、遇到技术问题及时找土建技术员和监理商量解决，不能盲目施工。

3、预留孔洞时要同电气工长共同参照水电图纸，看是否有相互避让问题，如果有要及时解决。

十四、雨季施工技术措施

1、雨季施工现场主要道路应做好排水，平整坚实，保证畅通。凡有防雨、防潮、防腐蚀要求的设备、材料及零件应妥善处理，做好防雨淋、防潮，按施工程序事先运至安装地点加以遮盖，保证不受损伤。
2、管子进入现场后，首先刷遍防锈漆，管子露天堆放时禁止有人在堆上乱走、乱踩，防止因泥水造成管堆滑动塌堆。伐门研磨或清洗，试压后应及时涂以润滑油，防止雨天湿气浸蚀生锈。

十五、劳动力需用量计划
	

	              200×年

	工种
	3月
	4月
	5月
	6月
	7月
	8月

	水暖工
	3
	3
	3
	4
	4
	4

	焊工
	1
	2
	2
	2
	2
	1

	力工
	4
	8
	10
	10
	10
	10


十六、主要设备机具计划

	序号
	设备名称
	单位
	数量
	进场日期

	1
	电焊机
	台
	1
	

	2
	无齿锯
	台
	1
	

	3
	台钻
	台
	1
	

	4
	电锤
	把
	2
	

	5
	手电钻
	把
	2
	

	6
	带丝
	把
	2
	

	7
	液压弯管器
	台
	1
	

	8
	压力案子
	台
	2
	


      十七、主要材料计划
	序号
	材料名称
	单位
	数量
	备注

	1
	焊接钢管DN100-75
	M
	560
	

	2
	焊接钢管DN50-40
	M
	260
	

	3
	焊接钢管DN32
	M
	85
	

	4
	焊接钢管DN25-15
	M
	2860
	

	5
	无缝钢管DN50
	M
	32
	

	6
	无缝钢管DN40以下
	M
	150
	

	7
	PP-R 冷水管DN125-80
	M
	70
	

	8
	PP-R 热水管DN70-15
	M
	436
	

	9
	PVC塑料排水管DN150
	M
	96
	

	10
	PVC塑料排水管DN110-50
	M
	640
	

	11
	UPVC塑料给水管DN150
	M
	240
	

	12
	UPVC塑料给水管DN50
	M
	58
	

	13
	散热器
	片
	5800
	

	14
	
	
	
	


 
- 2 -

[image: image1.png]