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工程施工组织计划与人员培训
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设计方案

建设单位：                         
设计单位：                         
项目负责人：                       
联系电话：                         

设计日期：                          

施工组织设计

为了有效地组织、管理和指导综合办公楼弱电系统集成工程项目的施工，按照对甲方负责的原则，以确保工程施工质量为中心，按时保质保量完成该项目系统集成整体的安装、测试和调试工作，使整个系统的性能指标达到设计要求。因此我们根据甲方的招标书及现场的具体情况，编制此单位工程施工组织设计。

第一章 工程概况及其施工特点分析

工程建设概况

智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程是智能大厦的重点项目。为了保证广大消费者的利益，建设单位对工程的安全性、可靠性、先进性及经济性提出了很高的要求。

该项目的建设单位为智能大厦；工程名称为；智能大厦综合办公楼弱电系统集成工程，依据该项目招标书及有关主管部门的文件或要求，如深圳天隅科技发展有限责任公司负责组织设计与施工工作，在设计与施工过程中，我公司将始终坚持以质量为中心，在满足甲方提出的安全性、可靠性、先进性及经济性等要求的前提下，如期完成工作任务。

二、工程施工概况

该工程为智能大厦综合办公大楼系统工程,。总建筑面积为     平方米，地上   层(含裙楼三层)，地下    层，高度为      米。我公司将通过确定合理的施工方案，有效的组织人力和物理资源，充分的进行施工准备工作，来解决施工过程中关键问题，保证施工的顺利进行，提高经济效益及管理水平。

三、大厦系统项目组成

智能大厦综合办公大楼弱电系统工程包括以下12个子系统：

结构化综合布线系统

程控交换机系统

综合保安系统

门禁管理系统

背景音乐与紧急广播系统

有线电视系统

电子会议系统

电视会议系统

计算机网络系统

不间断电源系统

楼宇自动化系统

网络地板

四、施工组织机构及职能
	工程部经理：
	
	公司工程部经理

	技术总支持：
	
	公司技术部经理

	现场项目经理：
	
	项目经理

	施工负责人：
	
	施工队副队长

	现场工程师
	
	系统工程师

	现场安全员
	
	施工员

	现场材料员
	
	施工员

	现场质检员
	
	施工队副队长

	项目业务人员
	
	施工队队长


    工程部经理——根据设计方案确定现场施工班子,组织现场项目经理、材料员、现场工程师、现场安全员仔细消化设计方案,明确各方具体职责,对施工细节作出详尽安排,在施工过程中协调项目业务人员,设计人员同施工现场保持联系,对施工过程实施全面指挥,并将施工中的重要信息通报公司领导。
    现场项目经理——直接负责现场施工管理,对施工现场技术、安全、质量全面负责,在施工现场负责与甲方代表洽商有关事宜,并保持与工程部经理联系,以便工程部经理对施工项目实施管理。
    现场安全员——依照现场施工安全管理条例,在现场实施安全监督管理,注意消灭事故隐患,如有意外情况应采取紧急措施,通知有关人员,并作出事故调查报告。
    现场工程师——负责现场的技术指导和设备的调试,把握施工质量,及时反馈技术方面有关信息。
    现场材料员——对现场材料实施保管,配合甲方按规定发放施工材料,做好施工现场的各项统计工作。
    项目业务人员——随时保持与甲方联系,与甲方洽商有关工程业务上的问题。
    设计人员——对甲方提出的增减项和修改意见,及时作出相应设计及意见。
施工组织管理由工程部经理负责,组织项目经理、项目业务人员、设计人员、材料员及其他人员为施工现场服务,并必须服从安排,一切以工程施工需要为重。
第二章 施工方案的设计

施工方案设计是单位工程施工组织设计的核心问题。施工方案是否合理将直接影响工程的施工效率、质量、工期和技术经济效果，因此我们十分重视每个项目每个系统的施工方案设计，确定每个系统的施工程序和顺序、施工起点流向、主要分部分项工程的施工方法和施工机械。

大厦的弱电系统项目在整体的建设项目中处于从属地位，它的施工必须与其他工种紧密配合，但是系统却又是整座大厦的中枢神经系统，它的质量和运行性能的好坏将直接影响大厦的投入使用，因此只有通过合理的施工方案设计，才能保证各个系统施工阶段和环节的质量，保证施工记录等资料的全面性、实时性和准确性。
一、施工程序

施工程序是指在建筑安装工程施工中，不同阶段的不同工作内容按照其固有的、不可违背的先后次序，循序渐进向前开展的客观规律。它们之间有着不可分割的联系，既不能相互代替，也不允许颠倒和跳越。总的来说，施工程序一般为：
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交工验收阶段。
    每一个阶段都必须完成规定的工作内容，并为下一阶段工作创造条件。对本大厦系统而言，结合本工程的实际情况，对其施工程序阐述如下：

1．接受任务阶段

接受任务阶段是其他各个阶段的前提条件，在这个阶段应明确甲方的任务来源，以及是否有正式的批文，投资是否落实。与建设单位签定的工程承包合同中应明确双方应承担的经济技术责任及奖励、处罚条款。

2．开工前准备阶段

开工前准备阶段是继接受任务阶段之后，是为单位工程开工创造必要条件的阶段。所需准备的内容一般包含以下几项：

A．相关施工证明的办理

   根据甲方及当地有关部门的要求办理相关手续，为施工队进场施工做好准备工作，避免日后的麻烦。在相关手续的办理过程中，我公司会本着认真负责、事实求是的态度进行办理，同时也希望能得到甲方的积极配合。

B．施工图纸的准备工作

我公司工程部将严格依据建设单位的设计任务书及中标的系统设计方案来进行施工图纸设计。大厦系统的施工图纸设计包括全部12个子系统的12套施工图纸,其中每套图纸均包括以下各方面的设计：

1、平面图设计——对建筑物内的每一层水平管槽、线缆走向、设备布置行描述，并且对管槽、线缆、设备的型号、数量、安装敷设方式及编号进行标注，对于系统垂直线缆走向和主设备间、管理间、主机房的平面布局进行表示。

2、盘面图设计——对配线、网络、监控、楼控等盘台设备设备进行合理布置，使之有利于日后的操作，并且对各条线路进行明确标注。

3、系统图设计——对大厦各个系统进行整体描述，标记清楚每层的设备数量、种类。

4、线缆端接设计——在此设计中将对所有线缆分配唯一的地址编号，

5、其它设计――对应于不同的子系统根据其具体情况进行其它一切必要的施工图的设计。

C．人力、物力的准备工作

根据各子系统的规模、工程进展情况，合理安排施工人员及施工机具的入场，并组织相关材料及设备的陆续进场，保证工程能够连续施工。并在开工前编制下列计划，以确保现场施工有理有序正常进行。

《劳动力需要量计划》

《施工机械需要量计划》

《主要材料需要量计划》

《半成品需要量计划》

D．其他相关的准备工作

应在甲方的安排下，在施工现场设立一间库房，用于存放施工材料及设备，并由专人负责出库、入库。在施工队入场施工前，还必须进行技术、安全及防火教育，避免在施工中产生施工安全问题。

E．编写开工报告，申请开工

当上述准备工作都已做完后，即可递交开工报告，并经当地有关主管部门审查批准后，才可正式开工。

3．正式施工阶段

在这一个阶段中，结合各子系统工程的实际特点，确定各系统的施工程序。

对于各子系统工程来说，其施工均应遵循如下程序：

A．进行隐蔽工程施工，包括管槽及予埋件的安装

因为这些工作必须及时配合土建的工作进度，如果不先进行这些工作，必将造成各工种之间相互延误工期，从而拖延工程进度，同时也将造成工程的不必要浪费，并将影响工程质量。

B．进行弱电设备的安装

这些工作因为会涉及到内装修的施工范围，所以必须先进行，以便内装修时做适当的处理，留出适当的位置，避免被遮盖、破坏及移位。

C．进行线缆的敷设及端接

D．进行调整校验及测试。

E．进行系统启动及试运行。

F．进行验收工作

单位工程施工完成以后，我公司内部预先验收，严格检查工程质量，整理各项技术经济资料。然后在经建设单位、施工单位、质检站交工验收，经检查合格后，双方办理交工验收手续及有关事宜。

  具体的调试报告可参见下表。
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二、确定施工起点流向

    为了确定整个大厦的施工顺序，必须通过充分考虑如下因素：建设单位对生产及使用的需要，即应考虑优先进行建设单位对生产和使用急的子系统进行施工；施工的繁简程度，即本着优先进行技术复杂、施工进度慢、工期较长的子系统施工；施工现场条件，即充分考虑施工现场环境条件的影响，优先选择具有良好施工条件的场所进行施工。

三、确定施工顺序

施工顺序是指分部分项工程施工的先后次序。合理的确定施工顺序是编制施工进度的需要。在确定施工顺序时，一般应考虑以下因素：

A．遵循施工程序；

B．符合施工工艺；

C．施工方法一致或相似；

D．按照施工组织要求；

E．考虑施工安全和质量；

F．考虑当地气候的影响；

四、确定施工方法和施工机械

选择并确定施工方法和施工机械是施工方案中的关键问题，它直接影响施工进度、施工质量和安全，以及施工成本，所以在编制施工组织设计时，必须根据工程的具体情况，如建筑结构、工程量大小、工期长短、材料供应情况、施工现场的条件和周围环境，制定出可行性方案，并且进行技术经济比较，指定出最优方案。主要考虑工程量大、施工技术复杂、采用了新工艺或新技术的分部分项工程，而对于按照常规做法和工人熟悉的分部分项工程不必一一阐述，只要提出应注意的特殊问题即可。

五、对其他专业的要求

在其它专业工种进行施工时，施工方须注意不能将我方未端接的线弄断。
并注意保护我方已安装的成品。

六、施工项目质量控制的原则:

坚持“质量第一,用户至上”
以人为核心
以预防为主
坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话
贯彻科学、公正、实法的职业规范
现依据ISO有关文件,编制了本系统施工质量保证计划。
工程项目质量包括建筑工程产品实体和服务这两类特殊产品的质量。由于项目施工涉及面广，是一个及其复杂的综合过程，再加上项目位置固定、生产流动、结构类型不一、质量要求不一、施工方法不一、体形大、整体性强、建设周期长、受自然条件影响大等特点，因此，施工项目的质量比一般工业产品的质量更难以控制。

为了有效地组织、管理和指导本工程的施工,按照对甲方负责的原则,确保工程质量,按时完成系统的安装、测试和系统调试工作,使整个系统的性能指标达到设计要求和优良工程标准。

七、施工工艺的控制要求

（一）、施工材料进场控制措施

1．会同甲方共同对运抵到施工现场的材料进行数量和质量的检验。

2．证实所有材料都已检验并且合格后,方可进行施工,并与甲方共同签署<<验货记录>>。

3．对现场检验不合格的材料,填写<<不合格品通知单>>并应做好记录并独立堆放,通知储运部处理。

4．合格材料在施工现场贮存期间,应保持标识清楚,堆放整齐,防止损坏丢失。

（二）、布线过程控制措施

1．按照有关规范及标准的要求,施工队应该进行自检,自检率为100%,并填写<<自检报告>>,呈报给项目经理。

2．项目经理根据施工队的<<自检报告>>对此分项工程进行抽检,抽检率为30%,并填写<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

（三）、端接过程控制措施

1．按照有关规范及标准的要求,施工队应该进行自检,自检率为100%,并填写<<自检报告>>,呈报给项目经理。

2．项目经理根据施工队的<<自检报告>>对此分项工程进行抽检,抽检率为50%,并填写<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

四、端接过程控制措施

1．按照有关规范及标准的要求,施工队应该进行自检,自检率为100%,并填写<<自检 报告>>,呈报给项目经理。

2．根据施工队的自检报告对此分项工程进行抽检,抽检率为30%,并填写<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

八、现场管理工作控制要求

（一）、现场施工管理工作规定
1．现场施工是直接关系到该项目能否达到设计要求和用户要求的重大问题,也是安全事故的多发地带,必须严格现场管理制度。
2．在现场施工的人员必须服从现场项目经理的管理,遵守安全施工条例,各司其责,严格按照设计方案施工。
3．非施工人员严禁在施工现场逗留。
4．对施工中疑难问题要及时向有关人士汇报,任何人不得随意更改实施工方案。
5．每日开工前,有关负责人必须对关键施工项目进行协调,强调注意事项。
6．按规定做好施工日志。
7．质量事故的处理,应提供与事故有关的施工图,事故调查分析报告,包括事故情况、事故性质、原因、评估、主要负责人及处理方案,报工程部经理及公司领导,并及时采取改进措施。
8．各分项目施工人员应以大局为重努力做好本职工作,严禁互相推诿,由项目经理做好协调工作,重大问题必须向工程部经理汇报。
9．公司各部门必须提高对现场管理工作认识,全力支持施工现场的管理工作。
（二）、安全管理控制措施

    施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,以免事故伤害,减少事故损失为管理目的。
1．落实安全责任,实施责任管理
A．建立、完善以项目经理为首的安全施工领导组织,有组织,有领导的开展安全管理活动。
B．建立各级人员安全责任制度,明确各级人员的安全责任,抓制度落实,抓责任落实,定期检查安全责任落实情况。
C．项目经理是施工项目安全管理第一责任人。
D．各级职能部门人员,在各自业务范围内,对实现安全施工的要求负责。
E．全员承担安全责任,建立安全责任制,从经理到工人做到纵向到底,一环不漏,各职能部门人员的安全责任做到横向到边,人人负责。
F．特种作业人员,除经企业的安全审查,还需按规定通过安全操作考核方可上岗。
G．一切管理、操作人员均需按施工项目签定安全协议,向施工项目做出安全保证。
H．安全施工责任落实的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。
2．安全教育与训练
A．一切管理、操作人员应具有基本条件与素质具有合法的劳动手续,接受入场教育后,才可进入施工现场和劳动岗位。
B．没有痴呆、健忘、精神失常、癫痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩,以及不适于从事操作的疾病。
C．没有感官缺陷,感性良好,有良好的接受、处理、反馈信息的能力。
具有适于不同层次操作所必须的文化。
D．安全教育训练的目的与方式。安全教育训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育训练,不仅要使操作者掌握安全生产知识,而且能正确、认真的在作业过程中表现出安全行为。
E．安全知识教育,使操作者了解、掌握生产操作过程中潜在的危险因素及防范措施。
F．安全技能练,使操作者逐渐掌握安全施工技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少操作中的失误现象。
G．安全意识教育,在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。
H．安全教育的内容随实际需要而确定。
I．结合施工中的情况,适时进行安全知识教育。
J．结合工程进度,组织安全技能训练,干什么训练什么,反复训练,分步验收。
K．安全意识教育,应随安全生产的形势变化,确定阶段教育内容,结合发生的事故,进行增强安全意识,坚定掌握安全知识与技能的信心,接受事故教训的教育。
3．安全检查
A．安全检查的内容主要是查管理,查制度,查现场,查隐患,查事故处理。

B．严格遵守施工现场各种安全技术操作规程。

C．时刻注意防电、防砸、防坠落。

D．注意协调与其他施工队的关系。

（三）、消防管理控制措施

1．禁止在施工现场、仓库附近及宿舍区违反吸烟及使用明火。

2．施工过程中防止产生各种火灾隐患,对施工用具进行统一管理。

3．未经同意,禁止私自拉电用电

（四）、环保管理控制措施

1．禁止随意乱丢垃圾。

2．禁止破坏施工现场的卫生。

（五）、成品保护控制措施

1．有条件的可加防护罩,无条件的应安排人员随时巡视。

2．对仓库内贮存的材料要有专人统一管理,分类码放,标识清楚。

3．要作好出入库记录。

4．因各种原因损坏的材料,要退回到仓库,并作出记录。

（九）、验收竣工工作控制要求

（一）、验收竣工的准备工作
1．完成收尾工程
    做好收尾工程,通过竣工前的预检,作彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制定作业计划,相互穿插施工。
2．竣工验收资料准备
    竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管。
（二）、竣工验收的预验收
    通过预验收,及时发现遗留问题,事先予以返修、补修。
（三）、竣工验收的依据
竣工验收依据主要有:
设计文件

施工图纸和说明书

设备技术说明书

工程合同
（四）、竣工验收的标准
1．按照设计要求的施工项目内容,技术质量要求及验收规范的定,各道工序全部保质保量施工完毕,不留尾巴,全部符合安装技术的质量要求。
2．公司将严格地按照列出的测试标准,在工程测试期间委派专业的技术人员到工地现场进行测试。
3．在测试完成后,公司将提供给贵方提交一套完整的测试记录存档。
五、竣工验收的范围
     按照批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成,具备使用条件。
六、正式验收竣工

    按照有关规定，会同相关单位进行系统整体验收，并做出竣工验收报告。

（十）、工程施工进度横道图表

略
第三章：施工作业技术指导书

各子系统在开工前应由我公司工程部人员根据现场实际情况编制出切实可行的施工作业技术指导书。指导书的格式及内容应能满足用于指导现场施工人员根据施工图进行现场施工作业。其格式及内容应包括第二章的全部内容及详尽的施工技术安全措施

下面以综合布线系统及保安监控系统为例给出施工作业指导书的内容及格式（除第二章已包含的内容以外）：
A、综合布线系统工程

在这个子系统中，结合本工程的实际特点，确定其施工应遵循如下程序：
A．进行垂直系统的安装施工，包括管理间机柜和垂直线槽的安装，以及垂直线缆的端接工作。

B．进行水平系统线缆桥架的安装施工。

C、水平管路安装及线缆敷设。

D．管理间线缆的端接工作。

E．先进行水平信息点的安装施工，包括模块端接及面板安装

这些工作因为会涉及到内装修的施工范围，所以必须先进行，以便内装修时做适当的处理，留出适当的位置，避免被遮盖、破坏及移位。

F．再进行主设备间设备的安装施工。

这部分工作必须配合机房装修的施工进度，而机房装修一般又是在工程后期进行，所以可在工程后期进行安装。

D．最后进行系统测试、验收工程。

单位工程施工完成以后，我公司内部预先验收，严格检查工程质量，整理各项技术经济资料。然后在经建设单位、施工单位、质检站交工验收，经检查合格后，双方办理交工验收手续及有关事宜。

一、施工方法
1． 水平线缆敷设做法

    换句话说，即选择一种介质布线方法将工作站导线由干线接线间和卫星接线间接到信息点出口。

A．首先应该考虑以下几种因素对水平布线的影响：

建筑物的功能    ——即不同功能的建筑物需要不同的水平

                    布线方案。

美学上的考虑    ——即力求作到电缆隐藏在天花板、墙面或地板

                    内。

电磁干扰源的考虑——即不同功能的建筑物需要不同的水平

                    布线方案。

B．结合建筑物自身的结构特点，本工程采用天花板型和地板、墙面型。

   2 垂直线缆敷设做法

A．确定干线最短、最安全、最经济的路由，并在图纸中标明。

D．垂直布线施工中的一些具体做法为习惯做法，此处不在赘述。

3设备端接做法

水平信息点端接方法

   前提条件是底盒已经安装完毕。一般步骤如下：

    □将信息插座上的螺丝拧开，取下面板。

    □从墙上的安装孔中将UTP电缆拉出一段。

    □剥去UTP电缆3到4英寸的外护套。

    □线对散开长度对于五类线不应大于13mm。 

    □将电缆按照色标一一压接到槽中，再将末端切断。

    □将压好的信息插座安装在面板上。

    □将面板用螺丝固定在墙上。

B．管理间设备端接方法（含铜缆、光缆）

铜缆：

    □将配线设备安装在机柜内的安装背板上。

    □将电缆外皮剥开以露出导线，长度要足够，以便端接。

    □安装110型连接块，并在响应位置按照色标压接线对。

    □填写标签，区分不同功能的电缆。

光缆：

    □将配线设备安装在机柜内。

    □将配线设备安装在机内柜的安装背板上。

    □将端接好的光纤按照一定的规律固定在光纤盒内。

    □将ST连接器安装在光纤盒面板上的安装孔内。
2．确定主要施工机械

A．电锤、电钻

B．切割机

C．开孔器

D．线缆压接工具（788J、8762D、RJ45钳）

E．光纤端接工具箱（1032B5）

二、施工主要阶段及相关工作
本结构化综合布线系统工程施工共分为四个阶段: 

桥架、管路安装及线缆敷设

    □ 室内水平线缆、垂直线缆的敷设。

    □ 室外线缆的敷设。

设备安装及端接

    □ 安装模块、面板。

    □ 机柜及机柜内设备的安装。

系统测试

□ 铜缆

□ 光缆测试。

竣工验收

三、与其他专业的配合问题
为了保质保量地完成工程的施工，天隅科技公司一定会本着精诚合作的原则，与甲方、装饰公司、各设备安装公司搞好协作关系，共同完成该项目。

一般来说，结构化综合布线系统在施工中会遇到以下需要与其他专业配合的问题：

    □ 线缆敷设过程中，应该注意与其他专业协调交叉的问题，并应该主要安全保护的问题。

    □ 水平信息点的安装应符合内装修的施工进度，内装修专业应在信息点位置留出孔洞，以便日后端接。

    □ 管理间机房应先装修好后，再进行机柜的安装，并注意成品保护。

    □ 测试过程应在家具摆放前进行，避免信息点被遮盖。

B、保安监控系统施工方案

    保安监控系统工程一般也称做安全防范工程，以下简称安防工程。

一、施工程序

    每一个阶段都必须完成规定的工作内容，并为下一阶段工作创造条件。对安防工程而言，结合本工程的实际情况，对其施工程序阐述如下：

1．接受任务阶段

接受任务阶段是其他各个阶段的前提条件，在这个阶段应明确系统设计方案，明确各种设备的功能及具体参数，如外型尺寸、安装尺寸、电源情况及对外界环境要求

2．开工前准备阶段

开工前准备阶段是继接受任务阶段之后，是为单位工程开工创造必要条件的阶段。所需准备的内容一般包含以下几项：

A．对人员的要求

安防工程是以维护社会公共安全、保护国家和人民生命财产为目的的入侵报警、电视监控、出入口控制、防爆排爆及安全检查等工程。工程建设单位多为党政首脑机关、国家重点科研单位、重要金融系统等要害单位或部门。为此，不仅要求安防工程施工人员有较高的技术水平，还要有良好的政治素质，避免施工环节造成的漏洞。

为此我公司对我们的安防工程施工人员提出了如下要求：

□遵守国家法律，无犯罪记录。

□严守工程保密制度。
□接受施工主管部门的管理，遵守各项规章制度。
□安防工程施工现场必须设一名现场工程师，以指导施工进

 行，并协同建设单位作好施工中的隐蔽工程检测与验收。
B．对施工图纸资料的要求

我公司工程部会依据建设单位的设计任务书及中标的安防系统设计方案进行施工图纸设计。安防的施工图纸资料一般包括：

□探测器及监控点的平面图

□中心设备布置图
□系统原理及系统连线图

□管线要求及管线敷设图

□设备、器材安装要求及安装图

    既要按照施工图纸，搞清系统的数量、类型、设备数量、系统与系统之间的关系。再查阅设备布置图、走线情况，根据施工图提出设备、材料计划表，编制施工图预算。与土建、给排水、电力、照明、暖通空调、装修等专业核对图纸，分析空间交叉位置，提出走线方案，对于发生互相打架阻碍布线的空间段，要互相商量，寻求解决办法，必要时请设计单位变更走向。对于有强电磁场干扰、高温区域的地方附设电缆时应采取必要的保护措施。与生产工艺图纸核对，确定探测器与摄像机的范围和具体目标，根据周围的空间位置测定摄象机合理安装的工作位置。按照工程的总进度计划和施工网络图的有关日期，并结合安防系统的安装程序，排出切实可行的配合施工计划。

     也要按照施工图中的设备、线路位置，进行现场实地测量，摄象机的安装支、吊架均属标准件，其长度往往不能满足探测器或摄像机安装位置的要求，需要现场测量现场实际尺寸，制作必要的支架、吊架，将标准支、吊架安装在自制支、吊架上。测定电缆桥架、金属线槽、钢管的附设位置，支、吊架安装固定位置，确定附设方位，测量具体尺寸，画出支、吊架草图，测出桥架、金属线槽三通、弯头等尺寸，以便进行施工材料选购定货。

C．对竣工图纸资料的要求

安防的施工图纸资料一般包括：

□施工前全部图纸资料

□工程竣工图
□设计更改文件

□测试记录

□隐蔽工程的验收记录

D．对施工过程的要求

    入侵报警系统施工应按图纸进行，不得随意更改。确需更改原设计图纸时，应按程序进行审批，审批文件（通知单等）需经双方授权人签字后方可实施。

E．人力、物力的准备工作

根据该系统的规模及工期安排，合理安排施工人员及施工机具的入场，并组织相关材料及设备的陆续进场，保证工程能够连续施工。具体参见附表：

《劳动力需要量计划》

《施工机械需要量计划》

《主要材料需要量计划》

《半成品需要量计划》

F．其他相关的准备工作

应在甲方的安排下，在施工现场设立一间库房，用于存放施工材料及设备，并由专人负责出库、入库。在施工队入场施工前，还必须进行技术安全防火教育，避免在施工中产生施工安全问题。

G．编写开工报告，申请开工

当上述准备工作都已做完后，即可写出开工报告，并经上级主管部门审查批准后，才可正式开工。

3．正式施工阶段

    安防工程施工应按设计图纸进行，不得随意更改。确需更改原图纸时，应按程序进行审批，审批文件（通知单等）经双方授权人签字，方可实施。

A．布线阶段

    对于入侵报警系统来说

    □ 报警系统布线，应符合现行国家标准《电气装置工程施工及验收规范》（注：此为相关标准汇编本名称，以下延用）的要求。

    □ 报警系统的各种导线原则上应尽可能缩短。

    □ 在管内或槽内穿线，应在建筑抹灰及地面工程结束后进行。穿线前应将管内或线槽积水及杂物清除干净。穿线时宜抹黄油或滑石粉。进入管内的导线应平直、无接头和扭结。

    □ 导线接头应在接线盒内焊接或用端子连接。

不同系统、不同电压等级、不同电流类别的导线，不应穿在同一管内或同一线槽内。

    □ 明装管线走向及安装位置应与室内装饰布局协调。

    □ 在垂直布线与水平布线的交叉处要加装分线盒，以保证接线的牢固和外观整洁。

    □ 当导线在地板下、天花板内或穿墙时，要将导线穿入管内。

    □ 在多尘或潮湿的场所，管线接口应作密封处理。

    □ 一般管内导线（包括绝缘层）总面积不应超过管内截面的2/3。

    □ 管线两固定点之间的距离不能超过1.5M。下列部位应设置固定点：

    管线接头处。

    距接线盒0.2M处。

    管线转角处。

    □ 在同一系统中应将不同导线用不同颜色标志或编号。如电源线正端用红色，地端用黑色，共用信号线用黄色，地址信号线用白色等。在报警系统中地址信号线较多，可将每个楼层或每个防区的地址信号线用同一颜色标志，然后逐个编号。

    □ 对每个回路的导线用500V兆欧表测量绝缘电阻，其对地绝缘电阻值不应小于20MΩ。

对于电视监控系统来说

（铜缆敷设）
    □ 必须按图纸进行敷设，施工质量应符合《电力工程电缆设计规范》的要求。

    □ 施工所需的仪器设备、工具及施工材料应提前准备就绪。施工现场有障碍物时应提前清除。

    □ 根据设计图纸要求，选配电缆，尽量避免电缆的连接。

    □ 必须接续时应采取焊接方式或采用专用接插件。

    □ 电源电缆与信号电缆应分开敷设。

    □ 敷设电缆时尽量避开恶劣环境。如高温热源和化学腐蚀区域等。

    □ 远离高压线或大电流电缆，不易避开时应各自穿配金属管，以防干扰。

    □ 随建筑物施工同步敷设电缆时，应将管线敷设在建筑物体内，并按建筑设计规范选用管线材料及敷设方式。

    □ 有强电磁场干扰环境（如电台、电视台附近）应将电缆穿入金属管，并尽可能埋入地下。

    □ 在电磁场干扰很小的情况下，可使用PVC组燃管。

    □ 电缆穿管前应将管内积水、杂物清除干净，穿线时宜涂抹黄油或滑石粉，进入管口的电缆应保持平直，管内电缆不能有接头和扭结，穿好后应做防潮、防腐处理。

    □ 管线两固定点之间距离不得超过1.5M。

    □ 电缆应从所接设备下部穿出，并留出一定余量。

    □ 在地沟或天花板内敷设的电缆，必须穿管（视具体情况选用金属管或PVC阻燃管），并固定在墙上。

    □ 在电缆端作好标志和编号。

B．设备安装阶段

    入侵探测器的安装

    □ 入侵探测器（以下简称探测器）安装前要通电检查其工作状况，并作记录。

    □ 探测器的安装应符合《电器装置安装施工及验收规范》的要求。

    □ 探测器的安装应按设计要求及设计图纸进行。

    □ 室内被动红外探测器的安装应满足下列要求：

    # 壁挂式被动红外探测器应安装在与可能入侵方向成90°角的方位，高度2.2M左右，并视防范具体情况确定探测器与墙壁的倾角。

    # 吸顶式被动红外探测器，一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上，必须水平安装。

    # 楼道式被动红外探测器，必须安装在楼道端，视场沿楼道走向，高度2.2M左右。

    # 被动红外探测器一定要安装牢固，不允许安装在暖气片、电加热器、火炉等热源上方；不准正对空调机、换气扇等物体；不准正对防范区内运动和可能运动的物体。防止光线直射探测器，探测器正前方不准有遮挡物。

    □ 主动红外探测器的安装应满足下列要求：

    # 安装牢固，发射机与接收机对准，使探测效果最佳。

    # 发射机与接收机之间不能有可能遮挡物。如：风吹树摇的遮挡等。

    # 利用反射镜辅助警戒时，警戒距离较对射时警戒距离要缩短。

    # 安装过程中注意保护透镜，如有灰尘可用镜头纸擦干净。

    □ 微波—被动红外双技术探测器的安装应满足下列要求：；

    # 壁挂式微波—被动红外双技术探测器应安装在与可能入侵方向成45°角的方位（如受条件限制应优先考虑被动红外单元的探测灵敏度），高度2.2M左右，并视防范具体情况确定探测器与墙壁倾角。

    # 吸顶式微波—被动红外双技术探测器，一般安装在重点防范部位上方附近的天花板上，必须水平安装。

    # 楼道式微波—被动红外双技术探测器，必须安装在楼道端，视场正对楼道走向，高度2.2M左右。

    # 探测器正前方不准有遮挡物和可能遮挡物。

    #微波—被动红外双技术探测器的其他安装注意事项可参考被动红外探测器的安装。

    □ 声控—振动双技术玻璃破碎探测器的安装应满足下列要求：

    # 探测器必须牢固的安装在玻璃附近的墙壁上或天花板上。

不能安装在被保护玻璃上方的窗帘盒上方。

    # 安装后应用玻璃破碎仿真器精心调节灵敏度。

    □ 磁开关探测器的安装应满足下列要求：

    # 磁开关探测器应牢固地安装在被警戒的门、窗上，距门窗拉手边的距离不大于150MM。

    # 舌簧管安装在固定的门、窗框上，磁铁安装在活动门、窗上，两者对准，间距在0.5CM左右为宜。

    # 安装磁开关探测器（特别是安装式磁开关）时，要避免猛烈冲击，以防舌簧管破裂。

    □ 电缆式振动探测器的安装应满足下列要求：

    # 在网状围栏上安装时，需将信号处理器（接口盒）固定在栅栏的桩柱上，电缆敷设在栅网2/3高度处。

    # 敷设振动电缆时，应每隔20CM固定一次，每隔10M做一半径为8CM左右的环。

    # 若警戒周界需过大门时，可将电缆穿入金属管中，买入地下1M深度。

    # 在周界拐角处须作特殊处理，以防电缆弯成死角盒磨损。

    # 施工中不得过力牵拉盒扭结电缆，电缆外皮不可损坏，电缆末端处理应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求，并加防潮处理。

    □ 电动式振动探测器的安装应满足下列要求：

    # 远离振源和可能产生振动的物体。如：室内要远离电冰箱；室外不要安装在树下等。

    # 电动式探测器通常安装在可能发生入侵的墙壁、地面或保险柜上，探测器中传感器振动方向尽量与入侵可能引起的振动方向一致，并牢固连接。

    # 埋在地下时，需埋10CM深处，并将周围松土砸实。

    □ 报警控制器的安装

    # 报警控制器的安装应符合《电气装置安装工程施工及验收规范》的要求。

    # 报警控制器安装在墙上时，其底边距地板面高度不应小于1.5M，正面应有足够的活动空间。

    # 报警控制器必须安装牢固、端正。安装在松质墙上时，应采取加固措施。

    # 引入报警装置器的电缆或导线应符合下列要求：

配线应排列整齐，不准交叉，并应固定牢固。

    # 引线端部均应编号，所编序号应与图纸一致，且字迹清晰不易褪色。

    # 端子板的每个接线端，接线不得超过两根。

    # 电缆芯和导线留有不小于20CM的余量。

    # 导线应绑扎成束。

    # 导线引入线管时，在进线管处应封堵。

# 报警控制器应牢固接地，接地电阻值应小于4Ω（采用联合接地装置时，接地电阻值应小于1Ω）。接地应有明显标志。

电视监控设备的安装

    □ 按安装图纸进行安装。

    □ 安装前应对所装设备通电检查。

    □ 安装质量应符合《电气装置安装工程及验收规范》的要求。

    □ 支架、云台的安装

    # 检查云台转动是否平稳、刹车是否由回程等现象，确认无误后，根据设计要求锁定云台转动的起点和终点。

# 支架与建筑物、支架与云台均应牢固安装。所接电源线及控制线接出端应固定，且留有一定的余量，以不影响云台的转动为宜。

# 安装高度以满足防范要求为原则。

    □ 解码器的安装

    # 解码器应牢固安装在建筑物上，不能倾斜，不能影响云台（摄像机）的转动。

    □ 摄像机的安装

    # 安装前应对摄像机进行检测和调整，使摄像机处于正常工作状态。

    # 摄像机应牢固地安装在云台上，所留尾线长度以不影响云台（摄像机）转动为宜，尾线须加保护措施。

    # 摄像机转动过程尽可能避免逆光摄像。

    # 室外摄像机若明显高于周围建筑时，应加避雷措施。

    # 在搬动、安装摄像机过程中，不得打开摄像机镜头盖。

    # 安装固定摄像机时，可参考以上要求。

    □ 监视器的安装

    # 监视器应端正、平稳安装在监视器机柜（架）上。应具有良好的通风散热环境。

    # 主监视器距监控人员的距离应为主监视器荧光屏对角线长度的4~6倍。

    # 避免日光或人工光源直射荧光屏。荧光表面背景光照度不得高于100Lx 。

    # 监视器机柜（架）的背面与侧面距墙不应小于0.8m 。

控制设备的安装控制台应端正、平稳安装，机柜内设备应安装牢固，安装所用的螺钉、垫片、弹簧、垫圈等均应按要求装好，不得遗漏。

    # 控制台或机柜内插件设备均应接触可靠，安装牢固，无扭曲、脱落现象。

    # 监控室内的所有引线均应根据监视器、控制设备的位置设置电缆槽和进线孔。

    # 所有引线在与设备连接时，均要留有余量，并做永久性标志，以便维修和管理。

C．供电与接地

    □ 测量所有接地极电阻，必须达到设计要求。答不到要求时，可在接地极回填土中加入无腐蚀性的长效降阻剂或更换接地装置。

    □ 系统的防雷接地安装，应严格按设计要求施工。接地安装最好配合土建施工同时进行。

D．系统调试阶段

    入侵报警系统的调试
    □ 报警系统的调试，应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。

    □报警系统调试前应具备该系统设计时的图纸资料和施工过程中的设计变更文件（通知单）及隐蔽工程的检测与验收记录等。

调试负责人必须有中级以上专业技术职称，并由熟悉该系统的工程技术人员担任。

    □ 具备调试所用的仪器设备，且这些仪器设备符合计量要求。

    □ 检查施工质量，做好与施工队伍的交接。

    □ 调试开始前应先检查线路，对错接、断路、短路、虚焊等进行有效的处理。

    □ 调试工作应分区进行，由小到大。

    □ 报警系统通电后，应按《防盗报警控制器通用技术条件》的有关要求及系统设计功能检查系统工作状况。主要检查内容为：报警系统的报警功能，包括紧急报警、故障报警等功能。 

自检功能。

    □ 对探测器进行编号，检查报警部位显示功能。

    □ 报警控制器的布防与撤防功能。

    □ 监听或对讲功能。

    □ 报警记录功能。

    □ 电源自动转换功能。

    □ 调节探测器灵敏度，使系统处于最佳工作状态。

    □ 将整个报警系统至少连续通电12小时，观察并记录其工作状态，如有故障或是误报警，应认真分析原因，做出有效处理。

调试工作结束后，填写调试报告。调试报告可用于本施工组织设计的“入侵报警、电视监控系统调试报告”。

    电视监控系统的调试
    □ 电视监控系统调试应在建筑物内装修和系统施工结束后进行。

    □ 电视监控系统调试前应具备施工时的图纸资料和设计变更文件以及隐蔽工程的检测与验收资料等。

    □ 调试负责人必须有中级以上专业技术职称，并由熟悉该系统的工程技术人员担任。

    □具备调试所用的仪器设备，且这些设备符合计量要求。

    □ 检查施工质量，做好与施工队伍的交接。

    □ 调试前的准备工作：

    # 电源检测。接通控制台总电源开关，检测交流电源电压；检查稳压电源上电压表读数；合上分电源开关，检测各输出端电压，直流输出极性等，确认无误后，给每一回路通电。

    # 线路检查。检查各种接线是否正确。用250V兆欧表对控制电缆进行测量，线芯与线芯、线芯与地绝缘电阻不应小于0.5MΩ；用500V兆欧表对电源电缆进行测量，其线芯间、线芯与地间绝缘电阻不应小于0.5 MΩ。

    # 接地电阻测量。监控系统中的金属护管、电缆桥架、金属线槽、配线钢管和各种设备的金属外壳均应与地连接，保证可靠的电气通路。系统接地电阻应小于4Ω。

    □ 摄像机的调试

    # 闭合控制台、监视器电源开关，若设备指示灯亮，即可闭合摄像机电源，监视器屏幕上便会显示图象。

    # 调节光圈（电动光圈镜头）及聚焦，使图像清晰。

    # 改变变焦镜头的焦距，并观察变焦过程中图像清晰度。

    # 遥控云台，若摄像机静止和旋转过程中图像清晰度变化不大，则认为摄像机工作正常。

    □ 云台的调试

    # 遥控云台，使其上下、左右转动到位，若转动过程中无噪音（噪音应小于50dB）、无抖动现象、电机不发热，则视为正常。

在云台大幅度转动时，如遇以下情况应及时处理。

    # 摄像机、云台的尾线被拉紧。

    # 转动过程中有阻挡物。如：解码器、对讲器、探测器等是否阻挡了摄像机转动。

    # 重点监视部位有逆光摄像情况。

    □ 系统调试

    # 系统调试在单机设备调试完后进行。

    # 按设计图纸对每台摄像机编号。

    # 用综合测试卡测量系统水平清晰度和灰度。

    # 检查系统的联动性能。

    # 检查系统的录像质量。

    # 在现场情况允许、建设单位同意的情况下，改变灯光的位置和亮度，以提高图像质量。

    # 在系统各项指标均达到设计要求后，可将系统连续开机24小时，若无异常，则调试结束。

    # 填写调试报告。

    # 写竣工报告。

    对于本工程来讲，我们会在各种设备单体调试完毕后，对存有质量问题听设备应请生产厂家进行更换或维修，若各单体设备经过单体调试，确认工作正常哩，可以进行系统调试，按照施工图对每台摄像机、电动云台进行编号，开通总电源，在监视室和监视现场用对讲机进行联系，再开通每一摄像机回路，调整监视方向，使摄像机能准确地对准监视目标或监视范围，遥控变焦、自动光圈,遥控电动云台旋转,观察监视范围,对图像发黑（发暗）的地方，应对监视区域的照明灯具的方位进行调整，以提高图像质量。

    逐个摄像回路进行调试,对于屏幕出现干扰杂波的摄像机,应重点检查摄像机附近是否存在强电磁场源,并对视频接头处的焊接进行检查,以防虚焊所引起的杂波干扰。

    检查电动云台和摄像机处的电缆裕留量，在电动云台旋转过程中插头尾部是否承受有拉力。

    摄像机附近50 cm处不应有障碍物,监视区域不应有遮挡物存在。摄像机防护罩各种功能保持正常状态，防护玻璃、镜头应擦拭干净。操作控制器进行图像切换，并进行定时连续切换功能试验，再进行数字、年、月、日显示调整呼进行录像试验。

    在系统调试过程中，每项试验应做好记录，及时处理安装中系统出现的问题，处理情况也应做好记录。当各项技术指标都达到设计要求时，系统并经过24小时连续运行，编写调试报告，绘制竣工图，向建设单位提供施工质量评定资料、开、竣工报告和设备开箱资料等，并提出交工验收请求。

第四章 各主要施工工艺要求

（一）．管槽敷设及布线安装要求

一、硬质塑料（PVC）管敷设要求

1．阻燃PVC管敷设

A．PVC管管口应平整、光滑；管与管、管与盒（箱）等器件应用插入法连接；连接处结合面应涂专用胶合剂，接口应牢固密封。

B．明配PVC管在穿过楼板时易受机械损伤的地方，应采用保护，其保护高度距楼板表面的距离不应小于500mm 。

C．直埋在地下或楼板内的PVC管，在露出地面时易受机械损伤的部  分，应采取保护措施。

D．直埋于现浇混凝土内的PVC管，在浇捣混凝土时，应采取防止PVC

管发生机械损伤的措施。

E．PVC管在砖砌墙体上剔槽敷设时，应采用强度等级不小于M10的水泥砂浆抹面保护，保护层厚度不应小于15mm。

F．明配PVC管应排列整齐，因定点间距均匀，管卡间最大距离应符合下表的规定。管卡与终端，转弯中点，电气器具或盒（箱）边缘的距离为150-500mm。

G．PVC管管卡固定点间最大距离（m）

	敷设方式
	管   内   径

	
	20及以下
	25-40
	50及以上

	吊架、支架或沿墙敷设
	1.0
	1.5
	2.0


2．阻燃PVC线槽敷设

A．槽板应紧贴建筑物、构筑物的表面敷设，且平直整齐；多条槽板并列敷设时，应无明显缝隙。

B．导线在槽板内不应设有接头，接头应置于接线盒或器具内；盖板不应挤伤导线的绝缘层。

C．槽板与各种器具的底座连接时，导线应留有余量，底座应压住槽  板端部。

二、管槽布线要求

1．暗配管

A．暗配的电线管将沿最近的路线敷设,并应减少弯曲;埋入墙或混凝土内的管子,离表面的净距不会小于15mm。

B．当电线管需要弯曲敷设时,其转角角度必须会大于90°。每条暗线管不会有三个以上的转角,更不会有“S”弯。在弯曲处不能有皱折和坑瘪,以免磨损电缆。

C．进入落地式控制箱的电线管路,排列会整齐,管口将高出基础面不小于50mm。

D．埋于地下的电线管不宜穿过设备基础,在穿过建筑物基础时,将会加保护管保护。

E．电线管路的弯曲处,弯扁程度不会大于管外径的10%,弯曲半径会不小于管外径的6倍;埋设于地下或混凝土楼板内时,不会小于管外径 的10倍。

F．在电线管超过下列长度时,中间应加装接线盒或拉线盒.其位置应便于穿线。

□ 管子长度每超过45 mm,无弯曲时;

□ 管子长度每超过30 mm,有一个弯时;

□ 管子长度每超过20 mm,有二个弯时;

□ 管子长度每超过12 mm,有三个弯时。

G．在垂直敷设时,装设接线盒或拉线盒的距离为15 mm左右。

H．配塑料管时的环境温度不应低于-15°C.配塑料管用的接线盒、灯关盒 、开关盒等，均宜使用配套的塑料制品。

I．塑料管在进入接线盒、灯关盒、开关盒或设备箱内时，会加以固定。

塑料管砖墙内剔槽敷设时，必须用强度不小于100号水泥砂浆抹面保护，厚度不会小于15mm。

2．管内穿线

A．穿在管内绝缘导线的额定电压不应低于500V。

B．管内穿线宜在建筑物的抹灰、装修及地面工程结束后进行，在穿入导线之前，会将管子中的积水及杂物清除干净。

C．不同系统、不同电压、不同电流类别的线路不应穿于同地根管内或线槽的同一孔槽内。

D．横向敷设的报警系统传输线路如采用穿管布线时，不同防火分区的线路不会穿入同一根管内。

E．导线在管内不会有接关和扭结，其接关将在接线盒内连接。

管内导线的总截面积（包括外护层）不会超过管子截面积的40%。

F．弱电系统的传输线路宜选择不同颜色的绝缘导线，同一工程中相同线别的绝缘导线颜色会一致，接线端子会有标号。

G．布线使用的非金属管材，线槽及其附件应彩不燃或非延燃性材料制成。

H．导线穿入钢管后，在导线出中处，会装护线套保护导线；在不进入盒（箱）内的垂直管口，穿导线后，会将管口作密封处理。

3．清扫管路

A．穿线工作一般是在土建地坪和粉刷工程结束后进行。所谓穿线，就是将绝缘导线，由控制箱到设备，或由一个接线盒到另一个接线盒。

B．为不伤及导线，穿线前，应先清扫管路。方法是用压力约0.25Mpa的压缩空气，吹入已敷好的管中，以便除去残留的灰寺土和水分.如无压缩空气,则可在钢线上绑以擦布成拖把布状,来回拉数次,将管内杂物和水分擦净.管路清扫后,随即向管内吹入滑石粉,以便穿线.并将管子端部安上塑料管帽或护线套,再进行穿线。

C．在垂直管路中，为减少管内导线的下垂力，保证导线不因自重而折断，应在下列情况下装设接线盒：电话电缆管路大于15mm;控制电缆和其它截面(铜芯)在2.5 mm2以下的绝缘线,当管路长度超过20m时。

D．导线应在接线盒内固定一次，以减缓导线的自重拉力。

4．敷设桥架电缆

A．敷设桥架电缆，可在桥架绑上电放线滑轮。在桥架水平段每4~6m绑扎一个,垂直段每4~5绑扎一个，在拐弯处必须绑扎一个，根据拐弯的方向，可将拐角处的绑成垂直的或倾斜45°。当滑轮绑好后，先将一根麻绳通过滑轮，敷设在桥架上，一头由人牵引，一头绑扎电缆，电缆绑扎头如前所述，采用自制网套牵引头拉上桥架。

B．电缆敷设的起点，应根据电缆桥架敷设路线，电缆盘运输备件、支盘场地等决定.一般选在弱电站房(或附近)、拐角处、三通和四通连接处。粗电缆每次可以敷设一根，较细电缆一次可以敷设2~4根。

C．敷设电缆时，拉力要均匀，桥架上应有人调整滑轮，以防电缆滑出滑轮，扭结在一起。当电缆较长时，可以选中间为起点，向两头敷设，这时电缆长度一定要测量准。

D．电缆桥架水平安装两排时或垂直安装几排时，放电缆应先里边、后外边。垂直安装时，应先下边、后上面。

E．电缆敷设在桥架上，应立即开始整理，使电缆松弛地、沿直线方向摆放在桥架上，在建筑物伸缩缝处应摆放成“S”形。电缆摆放时，转弯处应紧松一致。每3~5m用塑料绑扎线绑扎一次。桥架上的电缆应平行整洁。

5．金属线槽布线

A．金属线槽布线一般采用适用于正常环境的室内干燥和不易受机械

损伤的场所明敷，但对金属线槽有严重腐蚀的场所不应采用。同一回路的所有相线和中性线，应敷设在同一金属线槽内。同一  路径无妨干扰要求的线路，可敷设于同一金属线槽内。线槽内电线或电缆的总截面（包括外护层）不应超过线槽内截面的20%，截流导线不宜超过30根。控制、信号或与其相类似的线路，电线或电缆根数不限。

B．金属线槽垂直或倾斜安装时，应采取措施防止电线或电缆在线槽内移动。

C．由金属线槽引出的线路，可采用金属管、硬质塑料管、半硬塑料管、金属软管或电缆等布线方式。电线或电缆在引出部分不得遭受损伤。

D．线槽应平整、无扭曲变形，内壁应光滑、无毛刺。

E．金属线槽应可靠接地或接零，但不应作为设备的接地导体。

F．在室内采用电缆桥架布线时，其电缆不应有黄麻或其他易延燃材料外护层。

G．在有腐蚀或特别潮湿的场所采用电缆桥架布线时，应根据腐蚀介质的不同采取相应的防护措施，并宜选用塑料护套电缆。

H．电缆桥架（托盘）水平安装时的距地高度一般不宜低于2.50米，垂直安装时距地1.80米以下部分应加金属盖板保护，但敷设在电气专用房间（如配电室、电气竖井、技术层等）内时除外。

I．电缆线桥水平安装时，宜按荷载曲线选取最佳跨距进行支撑，跨距一般为1.5--3米。垂直敷设时，其固定点间距不宜大于2米。

J．几组电缆桥架在同一高度平行安装时，各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修距离。

K．在电缆桥架上可以无间距敷设电缆，电缆在桥架内横断面的填充率；电力电缆不应大于40%；控制电缆不应大于50%。

L．下列不同电压、不同用途的电缆，不宜敷设在同一层桥架上，如受条件限制需安装在同一层桥架上时，应用隔板隔开。

M．电缆桥架与各种管道平行或交叉时，其最小净距应符合下表的规定：

电缆桥架与各种管道的最小净距

	管 道 类 别
	平行净距（米）
	交叉净距（米）

	一般工艺管道
	0.4
	0.3

	具有腐蚀性液体（或气体）管道
	0.5
	0.5

	热力管道
	有保温层
	0.5
	0.5

	
	无保温层
	1.0
	1.0


N．电缆桥架不宜安装在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性液体管道的下方，否则应采取防腐、隔热措施。

O．电缆桥架内的电缆应在下列部位进行固定：

□ 垂直敷设时，电缆的上端及每隔1.50—2米处。

□ 水平敷设时，电缆的首、尾两端、转弯及每隔5—10米处。

□ 电缆桥架内的电缆应在首端、尾端、转弯及每隔50米处，设有编号、型号及起、止点等标记。

P．电缆桥架在穿过防火墙及防火楼板时，应采取防火隔离措施。

（二）．机房设备安装要求

一、施工前的检查

1．在安装工程开始以前，必须对机房的建筑和环境备件进行检查，具备下列条件方可开工：

A．机房及有关走廊等地段的土建工程已全部竣工，室内墙壁已充分干  燥。机房主要门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运，房门锁和钥匙齐全；

B．机房地面应平整光洁，预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸应符合工艺设计要求；

C．电源已经接入机房，应满足施工需要；

D．机房的通风管道应清扫干净，空气调节设备应安装完毕，性能良好。

在铺设活动地板的机房内，应对活动地板进行专门检查，地板板块铺设严密坚固，符合安装要求，每平方米水平误差不大于2mm,地板支柱应接地良好，接地电阻和防静电措施符合说明要求。

E．施工前，施工单位对运到式地的器材应进行清点和外观检查。如发现器材包装损坏或外观有问题时，应对其损坏程度做详细检验。

F．配线电缆、接线板等主要器材的电气性能应抽样测试。当相对湿度在75%以下,用250V 兆欧表测试时,电缆芯线绝缘电阻每百米应不小于200MΩ;接线板相邻端子的绝缘电阻应不低于500 MΩ。

G．施工现场必须配备有效的消防器材。如有感烟感温等告警装置，性能应良好。机房内不同电压的电源插座,应有明显标志.机房内严禁存放易燃易爆等危险物品。楼板预留孔洞应配有安全盖板。

（三）．系统接地要求

配线柜（架）的金属架即为接地端，主机的接地端（后母板标有GND处）须和配线柜连接并由配线柜处接入单独接地体或采用联合接地体。地线的连接线须用不小于2.5 mm2   的铜线。当采用系统联合接地时，接地电阻不小于1欧姆。

第五章 施工主要控制点及要求

施工项目质量控制的原则:

坚持“质量第一,用户至上”
以人为核心
以预防为主
坚持质量标准,严格检查,一切用数据说话
贯彻科学、公正、实法的职业规范
现依据ISO有关文件,编制了本系统施工质量保证计划。
工程项目质量包括建筑工程产品实体和服务这两类特殊产品的质量。由于项目施工涉及面广，是一个及其复杂的综合过程，再加上项目位置固定、生产流动、结构类型不一、质量要求不一、施工方法不一、体形大、整体性强、建设周期长、受自然条件影响大等特点，因此，施工项目的质量比一般工业产品的质量更难以控制。

为了有效地组织、管理和指导J02工程系统集成的施工,按照对甲方负责的原则,确保工程质量,按时完成J02整个系统的安装、测试和系统调试工作,使整个系统的性能指标达到设计要求和优良工程标准。

（一）．施工工艺的控制要求

一、施工材料进场控制措施

1．会同甲方共同对运抵到施工现场的材料进行数量和质量的检验。

2．证实所有材料都已检验并且合格后,方可进行施工,并与甲方共同签署<<验货记录>>。

3．对现场检验不合格的材料,填写<<不合格品通知单>>并应做好记录并独立堆放,通知储运部处理。

4．合格材料在施工现场贮存期间,应保持标识清楚,堆放整齐,防止损坏丢失。

二、管槽施工控制措施

1．管槽施工过程中,施工队需进行自检,并作出<<自检报告>>,检率为100%,呈报给项目经理。

2．项目经理根据施工队的自检报告对此分项工程进行抽检,抽检率为30%,并作出<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

三、布线过程控制措施

1．按照有关规范及标准的要求,施工队应该进行自检,自检率为100%,并填写<<自检报告>>,呈报给项目经理。

2．项目经理根据施工队的<<自检报告>>对此分项工程进行抽检,抽检率为30%,并填写<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

三、端接过程控制措施

1．按照有关规范及标准的要求,施工队应该进行自检,自检率为100%,并填写<<自检报告>>,呈报给项目经理。

2．项目经理根据施工队的<<自检报告>>对此分项工程进行抽检,抽检率为50%,并填写<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

四、端接过程控制措施

1．按照有关规范及标准的要求,施工队应该进行自检,自检率为100%,并填写<<自检 报告>>,呈报给项目经理。

2．根据施工队的自检报告对此分项工程进行抽检,抽检率为30%,并填写<<抽检报告>>,呈报给工程部经理。

3．参见国家有关规范及行业标准。

（二）．现场管理工作控制要求

一、现场施工管理工作规定
1．现场施工是直接关系到该项目能否达到设计要求和用户要求的重大问题,也是安全事故的多发地带,必须严格现场管理制度。
2．在现场施工的人员必须服从现场项目经理的管理,遵守安全施工条例,各司其责,严格按照设计方案施工。
3．非施工人员严禁在施工现场逗留。
4．对施工中疑难问题要及时向有关人士汇报,任何人不得随意更改实施工方案。
5．每日开工前,有关负责人必须对关键施工项目进行协调,强调注意事项。
6．按规定做好施工日志。
7．质量事故的处理,应提供与事故有关的施工图,事故调查分析报告,包括事故情况、事故性质、原因、评估、主要负责人及处理方案,报工程部经理及公司领导,并及时采取改进措施。
8．各分项目施工人员应以大局为重努力做好本职工作,严禁互相推诿,由项目经理做好协调工作,重大问题必须向工程部经理汇报。
9．公司各部门必须提高对现场管理工作认识,全力支持施工现场的管理工作。
二、安全管理控制措施

    施工现场的安全管理,重点是进行人的不安全行为与物的不安全状态的控制,落实安全管理决策与目标,以消除一切事故,以免事故伤害,减少事故损失为管理目的。
1．落实安全责任,实施责任管理
A．建立、完善以项目经理为首的安全施工领导组织,有组织,有领导的开展安全管理活动。
B．建立各级人员安全责任制度,明确各级人员的安全责任,抓制度落实,抓责任落实,定期检查安全责任落实情况。
C．项目经理是施工项目安全管理第一责任人。
D．各级职能部门人员,在各自业务范围内,对实现安全施工的要求负责。
E．全员承担安全责任,建立安全责任制,从经理到工人做到纵向到底,一环不漏,各职能部门人员的安全责任做到横向到边,人人负责。
F．特种作业人员,除经企业的安全审查,还需按规定通过安全操作考核方可上岗。
G．一切管理、操作人员均需按施工项目签定安全协议,向施工项目做出安全保证。
H．安全施工责任落实的检查,应认真、详细的记录,做为分配、补偿的原始资料之一。
2．安全教育与训练
A．一切管理、操作人员应具有基本条件与素质具有合法的劳动手续,接受入场教育后,才可进入施工现场和劳动岗位。
B．没有痴呆、健忘、精神失常、癫痫、脑外伤后遗症、心血管疾病、晕眩,以及不适于从事操作的疾病。
C．没有感官缺陷,感性良好,有良好的接受、处理、反馈信息的能力。
具有适于不同层次操作所必须的文化。
D．安全教育训练的目的与方式。安全教育训练包括知识、技能、意识三个阶段的教育。进行安全教育训练,不仅要使操作者掌握安全生产知识,而且能正确、认真的在作业过程中表现出安全行为。
E．安全知识教育,使操作者了解、掌握生产操作过程中潜在的危险因素及防范措施。
F．安全技能练,使操作者逐渐掌握安全施工技能,获得完善化、自动化的行为方式,减少操作中的失误现象。
G．安全意识教育,在于激励操作者自觉坚持实行安全技能。
H．安全教育的内容随实际需要而确定。
I．结合施工中的情况,适时进行安全知识教育。
J．结合工程进度,组织安全技能训练,干什么训练什么,反复训练,分步验收。
K．安全意识教育,应随安全生产的形势变化,确定阶段教育内容,结合发生的事故,进行增强安全意识,坚定掌握安全知识与技能的信心,接受事故教训的教育。
3．安全检查
A．安全检查的内容主要是查管理,查制度,查现场,查隐患,查事故处理。
B．严格遵守施工现场各种安全技术操作规程。

C．时刻注意防电、防砸、防坠落。

D．注意协调与其他施工队的关系。

三、消防管理控制措施

1．禁止在施工现场、仓库附近及宿舍区违反吸烟及使用明火。

2．施工过程中防止产生各种火灾隐患,对施工用具进行统一管理。

3．未经同意,禁止私自拉电用电

四、环保管理控制措施

1．禁止随意乱丢垃圾。

2．禁止破坏施工现场的卫生。

五、成品保护控制措施

1．有条件的可加防护罩,无条件的应安排人员随时巡视。

2．对仓库内贮存的材料要有专人统一管理,分类码放,标识清楚。

3．要作好出入库记录。

4．因各种原因损坏的材料,要退回到仓库,并作出记录。

（三）．验收竣工工作控制要求

一、验收竣工的准备工作
1．完成收尾工程
    做好收尾工程,通过竣工前的预检,作彻底的清查,按设计图纸和合同要求,逐一对照,找出遗漏项目和修补工作,制定作业计划,相互穿插施工。
2．竣工验收资料准备
    竣工验收资料和文件是工程项目竣工验收的重要依据,从施工开始就应完整地积累和保管。
二、竣工验收的预验收
    通过预验收,及时发现遗留问题,事先予以返修、补修。
三、竣工验收的依据
竣工验收依据主要有:
设计文件

施工图纸和说明书

设备技术说明书

招标投标文件和工程合同

图纸会审记录

设计修改签证和技术核定单
四、竣工验收的标准
1．按照设计要求的施工项目内容,技术质量要求及验收规范的定,各道工序全部保质保量施工完毕,不留尾巴,全部符合安装技术的质量要求。
2．公司将严格地按照列出的测试标准,在工程测试期间委派专业的技术人员到工地现场进行测试。
3．在测试完成后,公司将提供给贵方一大完整的测试记录存档。
五、竣工验收的范围
     按照批准的设计文件所规定的内容和施工图纸的要求全部建成,具备使用条件。
六、正式验收竣工

    按照有关规定，会同相关单位进行系统整体验收，并做出竣工验收报告。

七、常用工程施工验收标准如下:

GA/T75-94    


安全防范工程程序与要求

GB50200-94   


有线电视系统工程技术规范

CECS89:97            建筑与建筑群综合布线系统工程施工验收规范

EIA/TIA 568A  


商业建筑物电信布线标准

EIA/TIA 569   


建筑通讯线路间距标准

EIA/TIA 606   


商业建筑通信基础结构管理规范

EIA/TIA 607   


商业建筑通信接地要求

ISO/IEC IS1 1801 

始创性的用户建筑布线

ANSI/TP FDDI 
       铜线分布式数据接口高速局域网标准

IEEE 802.3 CSAM/CD 
接口方式

IEEE 802.5  


令牌环接口方式

ISO 9992-1:1990 

IC卡与卡接受设备间的信息

TSB-67 UTP 


布线系统传输性能测试标准

 (四) 对其他专业的要求

在管槽安装阶段，室内不能进行精装修。我方会与装修方密切进行协调及把握工期。

在进行精装修时，装修方须注意不能将我方未端接的线弄断。
并注意保护我方的成品。

第六章 系统工程施工进度计划

 单位工程施工进度计划是在既定施工方案的基础上，根据规定工期和各种资源供应条件，按照施工过程的合理施工顺序及组织施工的原则。一般采用横道图或网络图的方法，对一个工程从开始施工到工程全部竣工，确定其全部施工过程在时间上和空间上的安排和相互配合关系。

施工进度计划的作用：

A．控制单位工程的施工进度，保证在规定工期内完成质量要求的工程任务。

B．确定单位工程的各个施工过程的施工顺序，施工持续时间及相互衔接和合理配合关系。

C．为编制季度、月度生产作业计划提供依据。

D．是确定劳动力和各种资源需要量计划和编制施工准备工作计划的依据。

施工进度计划的编制依据：

A．经过审批的建筑总平面图及单位工程全套施工图以及地形地质图，其他相关技术资料。

B．施工组织总设计对本单位工程的有关规定。

C．施工工期要求及开、竣工日期。

D．施工条件、劳动力、材料及施工设备的供应条件的情况。

E．确定的重要系统工程的施工方案。

F．其他有关要求和资料。

施工进度计划的表示方法：

A．横道图

B．网络图

横道图简单直观，对于本大厦系统工程系统集成项目，我公司将采用横道图的方法表示各系统施工进度。
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