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1 编制依据

（1） 国家建设安装工程施工及验收规
（2） 国家建设安装工程质量检验评定标准

（3） 国家建设安装工程安全操作规程

（4） 本工程地理位置及交通运输情况

2 设备采购

（1） 所供设备用的钢板、保温、防腐材料、填料、管道、阀门等，应从国内合格的制造厂商中选择。列出每台设备的位号、名称、数量、材料、尺寸、大约重量和能力、电机功率及制造厂家，列出每台仪表的名称、数量、型号规格和制造厂家，列出配电设备的名称、数量、型号、规格和制造厂家。

（2） 动设备应从国内知名厂家采购。列出潜污泵、离心鼓风机的采购厂家名单（不少于三家）。电机建议选用上海电机厂、佳木斯电机厂，电机保护选用ST50M系列，仪表选用PD1008系列。

（3） 电气设备和元件应从国内知名厂家采购。低压开关柜柜型选用MNS型，变频器选用丹佛斯，其他设备和元件型号应选用国产大企业名牌产品如YSA2、YSM1和CW1、CM1系列。

3 土建施工组织措施

3.1 开工准备

（4） 做好“三通一平”按施工平面布置好，埋设施工用电，用水线路发管道，安排水电计量表。

（5） 根据现场总平面布置图，按建设单位规定的红线及工地分区线搭好临时设施，监设须与场容场貌、施工计划相配合。

（6） 根据施工计划按期组织各工种的施工人员进场，做到劳动力的满足和合理高难度[image: image1.png]效性及施工机械按需进场。

（7） 按施工计划组织 0.00 以下的主材和主要材料进场。

3.2 技术准备

（1） 组织班组长和各工种人员对土建、安装的施工图认真阅读，吃透设计图的结构、建筑装饰、使用功能的意图和要求，列出技术交底时需要答意见和要求，然后请设计、建设单位、监理公司进行技术交底。

（2） 对工程分部、分项施工前组织各工种班组长以上的技术业务骨干进行技术交底，质量交底，安全交底，并逐组下达全体施工人员进行安施。

（3） 按施工总平面图放好轴线，做好假定永久性座标控制等标高，埋设好轴线控制等验收无误后，请甲方代表或监理部门验收签证。

（4） 编制的钢筋，模板翻样经工地技术员复核，技术负责人审核无误后方可交有关班组制作加工成形。

（5） 编制综合预算，分析各种材料及人工工日作为各种材料进场计划劳动力调配的依据。

3.3 组织措施

（1） 我公司充分发挥综合施工能力的优势，集中力量的挥边作战的精神，并采取科学的，先进的，合理的施工方法，为创信誉，确保质量和安全，工程按期完成，我的质量目标是：总结以往的施工经验，统筹兼顾，精心组织，严格按国家规范标准施工，以优良工程的标准，标化管理组织实施。

（2） 建立建全的工程项目负责人为核心的施工技术员、财务员、质量员、安全员、材料员专业专职的施工领导班子，制定和建立责任对人，分工明确，奖罚分明的岗位责任制和工作制度，以职责健全，各项管理网络体系，使其工作层层落实把关，计划材料进场按规定必须有质保书和出厂合格证，及时难度合格方可使用，否则拒收料，材料入库后，要分类堆放整齐，立卡，记帐，做到帐物、卡耗用之相符，各类资料分档分类汇编成册，编制目录以便一目了然。

（3） 在施工中，发现质量如安全隐患、质量，安全员有权行使督促整改返工，停工，奖罚权利，施工中每个分部，争项和安全设施未经质量、安全员检查，验收合格，[image: image2.png]


律禁止下一道工序施工，以确保工程质量的优良和安全现场的标准休工地。

3.4 管理措施

（1） 为保证本工程优良率和安全现场标准化的实施达标，工地在整个施工过程中，实施“三交三检一亮相”的措施，即下道工序施工前进行技术交底（安全技术交底），质量验收按优良工程标准（安全标化）的施工交底，施工人员交接班需交代的工作情况（安全）及注意事项交底，三检是个人及施工质量自检，班组互检和施工人队的质量（安全）检查，一亮相，施工人员工作后在作业面上亮出自己的姓名，以促进安全员施工质量和安全的自我意识，从而实施奖优。罚劣的管理。

（2） 根据我公司的技术、管理、施工力量的优势，提高企业的知明度和社会信誉，本工程项目保证按上海市相关规定验收，从而满足建设单位“早竣工”创信誉，早出经济效益的方针。

4 主要工程项目施工方法

4.1 基础工程

（1） 工程定位放线：根据施工总平面及栋号施工图纸所示的尺寸，用经纬仪进行定位放线，并设置龙门板（离基坑边缘15m处）将轴线及标高投设对龙门板上，然后按照龙门板上的轴线进行基坑放灰线，按要求放出边坡和工作面宽度，灰标高轴线应进行得核，检查无误后，方可进行挖土施工。

4.2 土方工程

（1） 挖土前摸清实际情况，如暗浜土质变化，地下埋设物，上、下水管线、电话、电缆、煤气管线以及基穴和堆积障碍物等，请建设单位交底，并签证是否有障碍物的书面资料。

（2） 开挖土方时，严格控制挖土深度，防止挖深，开挖浓度比基础底板变色镜标高100，槽底预留土厚度为20cm，采用人工修槽，若一旦挖深，应将松土铲除，用100#混凝土捣平，或请设计单位技术核定处理解决。

（3） 基槽开挖后土质如有异常情况，（如暗浜，淤砂层、古墓、洞穴等现象应及时会同设计、建设单位有关人员共同协商落实措施和办理技术核定手续。

（4） 基坑排水：基坑开挖可能会遇到地下水和地表面水渗入基础坑，在基坑四周挖好排水沟，需示排水沟底，标高低于垫层20-30cm ,集水井底比排水沟低0.5m ,采用潜水泵将水排出，保持基坑干燥，

（5） 挖土后，应立即通知设计单位，建设单位、监理公司进行基槽验收签证手续，要紧接着做混凝土垫层，如少受自然气候的影响，垫层混凝土浇捣时，土层标高须准确，坑内无积水，以少受自然气候的影响，垫层混凝土浇捣时，土层标高须准确，坑内无积水，做即垫层厚度樗，垫层混凝土浇筑后，用平板振动器振捣密实，表面平整。

4.3 钢筋工程

（1） 钢筋进场后，首先有质保书和出厂合格证，及时进行钢筋复试，合格后方可配料。

（2） 准备好的基础钢筋保护层用的混凝土垫块，加工好成形钢筋必须规格堆放，按翻样单指标盘点整理，如发现缺料不齐，应立即汇报补齐，若钢筋弯曲，变形较大的应就地绑扎前敲直调平，表面不允许有油污，泥土及老锈。

（3） 根据施工图上的各类钢筋规格，间距进行绑扎，钢筋搭接倍数须满足施工图纸和钢筋工程施工规范的要求，钢筋绑扎位置必须准确，牢固，决不允许有移位现象。

4.4 模板工程

（1） 模板安装必须在弹线无误后进行，应牢固稳定，拼接严密，施工完毕后应有检，技术革新监员复核，发现总是及时纠正，配合监理搞好工作。

（2） 预埋件，预留洞，柱子杆筋规格，位置，数量须符合图纸要求，并用螺丝，电焊或绑扎固定好。

（3） 侧模应在混凝土强度达到12kg/cm后进行，应轻撬轻拆防止损坏。

4.5 混凝土工程

（1） 混凝土浇捣前应会同监理公司负责人员对钢筋，模板进行检查核对，并做好隐蔽工程验收签证手续，合格后方可进行混凝土浇捣。

（2） 平台板上层铺设适当的跳板，便于在混凝土施工中在其跳板上，行走，站立施工浇捣而不践踏钢筋。

（3） 在柱脚混凝土接触上，必须进行接浆处理，并配备50及30插入式振动机振捣，钢筋密集处采用钢筋用人工杆密实。

（4） 振动机操作人员应高度负责，振动节点间距控制在300mm杆入浓度搭接50-100mm，严禁漏振，少振，振动节点应逐一进行，振动头子应快进慢出，插入时应尽量避免无规则的横窜，防止头子平在钢筋之中拨不出。

（5） 为保证振捣密实，在施工中派专人用木榔头敲出击模板，听声音检查，在浇捣过程中应设专人为模采钢筋发现问题立即纠正。

（6） 平台混凝土要回平板振动机和振捣密实，并用木蟹打毛或扫毛。

（7） 夜间代施工必须有足够的楼层照明，所有动力和照明拉线排列合理，严禁乱拉乱手臂，造成漏电，配备临时灯，以防夜间照明断电。

4.6 砖砌工程

   同主体结构部分。

4.7 回填土

回填前应将基坑内杂物清理干净，积水抽干，做好隐蔽工作，墙基防潮端出纵、横墙中心线，提请质监部门，甲方、监理公司进行基础验收，合格后再进行回填土，土质必须符合要求，淤泥及大于20cm大小块石，混凝土块不准作回填土用，每30cm厚分层打夯实。

5 主体工程

5.1 施工顺序

弹线──测标高──立柱筋──砖砌体──模板安装──钢筋安装-----混凝土浇捣-----多孔板安装------多孔板灌缝、板带浇捣-----现浇部分养护------拆模

5.2 质量检查保证措施及机械设备等

脚手架

沿建筑结构四周着地脚手架，冲天杆下素土夯实，设大于200×200坚硬垫块，脚手架随结构提前一层上升。

5.3 砌体工程

（1） 工程中需用各类材类必须有出厂合格证，并必须符合施工图明的标叼合格的材料才能用到工程上，在常温情况下，砌块要隔浇水湿润，以水的浸度达到1cm为最宜。

（2） 在结构施工中，屋面砌筑开始先立头角砌体，内外墙宜用同砌筑施工顺序先运后进，由于工期短、进度快，既要确何质量，又要保证安全，按施工层泥工班长为棂层全面负责，统一协调指挥。

（3） 所有砖墙与柱设置拉结筋，砌筑时应在立好皮数杆，拉好统长麻线作为砌墙依据，灰缝控制在8-12cm之间，墙体采用一丁一顺砌筑法，砌砖尺寸要准确，砌体要求严格参照《砖面工程施工及验收规范》执行，做到横平竖直，叉缝搭接，厚落均匀，灰缝饱满，每块砖头缝湎坡浆，不准挤，压浆作披头缝水平缝的砂浆，饱满度不低于80%。

（4） 砌墙的转角和交接处应同时砌必须留置的临时间断处，应砌成斜2/3，临时间断处确有困难，也可做直搓，但应加拉结筋，按施工规范要求设置。

5.4 模板工程

（1） 配制模板前要熟悉施工图纸，认真考虑模方法，对结构复杂要采用出大样，套出样板，不得使用腐蚀木料。

（2） 模板拼缝要严密，不得有漏浆现象，不同部分的模板要进行编号，分类堆放，要善保护防止变形。

（3） 模板的支柱其和其他构件要便于装拆，一般宜用木楔子，少用钉子，支架的支承部分必须放置在坚实的地基上，有足够的支承面积，以保证不致支柱所不允许的下沉。
（4） 多次周转的使用的模板，与混凝土接触的表面，应除的隔离剂，使用原及时清理。

（5） 安装柱模槔（构造柱）模板安装的底部要清扫口。

（6） 同一轴线的模板必须要拉通线调直，阳台支模，上下要吊线。

（7） 预埋晒衣架，铣件和阳台水管的位置，一定要统一上下对齐。

（8） 楼梯一定要放大样，经过检查复核无误，方能楼梯安装，以防踏步高差出现，控制好楼梯梁标高，位置对安装必须牢固准确。

（9） 模板拆除首先要经过施工人员同意方可拆除，侧模板拆除应保证混凝土棱角不因拆模受伤，悬臂及承重结构模板拆除，应按设计要求混凝土强度达到100%时方可拆除，拆板模板应按顺序分段进行，一般是后支先拆，先支后拆，拆模时严禁猛撬硬砸，不准大面积撬落或拉到模板，模板应一次拆尽不得留有无撑，悬挂模板。

5.5 混凝土工程

准备工作
（1） 使用机具设备按需要准备充足，还应有备用的搅拌机和振动器，所用的机具均就在浇筑前进行检查和试运转。

（2） 模板应浇水湿润，模板中尚未胀密的缝隙应加以嵌塞，以防漏冰浆，检查安全设施，劳动调配，能否满足混凝土的要求，混凝土配合比单挂在计量处。

（3） 根据工程需要和季节施工的特点应准备好在浇筑过程中所必须抽水设备和防雨，防署、最寒等物资。

浇筑混凝土
（1） 模板拼接要严密，尺寸要正确，支撑要牢固。

（2） 钢筋数量型号，规格，数量，几何尺寸，保护层厚度，电焊焊接等应符合施工图仅规范要求。

（3） 浇捣混凝土前，须对模板，钢筋等进行全面检查，并做好技术复核和隐蔽工作，未经验收合格不准浇筑。

（4） 浇筑混凝土后方进料人员严格按照配合单上的配料，掌握混凝土搅拌时间，严格控制好水灰比。

（5） 浇筑柱子（构造柱）底部应先用50-100mm厚与混凝土成分相同的水泥砂浆连接，再浇筑混凝土自下而上必须浇灌密实。

（6） 在每层的施工层中的现浇楼梯梁、平台、阳台板及现浇板、应先浇柱子，再浇梁和板，将梁的混凝土浇灌线阶梯形向前推进，当起始点达到标高时，再与板的混凝土一起浇捣。

（7） 混凝土浇捣务必均匀密实，表面用硬括尽括平，铁板拌平，为保证已灌筑好混凝土在规定期达到对设计要求的强度，并防止产生收缩产生裂缝，必须认真做好养扩工作。自然养护是在混凝土终凝后将其表面加以复盖。

（8） 工程施工阶段，施工员密切注视气候变化，当室内外平均气温低于5度和最低气温-3度时，混凝土和砂浆按冬季施工方法进行，采取相应的保暖措施。

（9） 预应力多孔板要裂前，必须对多孔板进行检查其质量是否符合设计施工规范要求。

（10） 楼屋面多孔板安装前必须堵好，堵好采用细石混凝土堵塞，堵孔深度进入板端半砖墙（以防墙面隐水渗入板孔内）每层楼板下搁置点，硬找平，软座灰，随铺随安装，安装排列必须离2cm板缝。板缝用细石混凝土分二次浇灌，板缝给横向拉结筋必须按设计及施工规范要求设置。

（11） 混凝土工程及其他施工方法是基础工程混凝土工程部分，

6 门窗工程

（1） 施工顺序，弹出水平线、垂直控制线------弹出立框中心线-----立框、校正-----塑钢门窗，木门框安装-----油柒立面-----安装玻璃-----安装五金配件

（2） 木门窗安装前，对质量进行检查有无变形翘曲，松动等现象，若有须经矫正后方可安装，型号、规格、数量及五
金等配件是否齐全，并符合设计要求。

（3） 塑钢门窗安装前应检查埋设固定点的数量上位置是否正确，牢固，通过正确的连接件，确保牢固与稳定。

（4） 门窗安装后要进行全面检查，校正，用垂线，角尺上下，左右通，做到平竖直，安装的位置必须正确不得倾斜。

（5） 墙面粉刷完毕后，应将安装好的门窗重新检查，开启灵活无阻及回弹现象，木门窗缝隙严密，塑钢门窗在框边缝填塞硅胶油膏，门窗表面不应损坏，在施工中应注意加强对产品的保护。

7 屋面工程

7.1 浇钢混凝土坡屋面

（1） 本工程屋面现浇钢混凝土坡屋面，屋面水泥砂浆找平，配合比要符合设计要求。

（2） 找平层搭结牢固，无松动，起鼓，起砂等现象，表面平整，用2m直尺检查，找平层与直层的空隙<7cm，空隙仅允许平缓变化，每米长度内不得多于一处。

（3） 两个面的相接处，均应做成半周长=150mm的半园角。

7.2 卷材屋面铺贴方法

（1） 铺贴工艺：基层上满刷冷底子油一道----天沟、墙根、天窗根、管子根、雨水口等处的附加层----大面积铺贴----铺设卷材屋面保护层

（2） 操作要求：其层必须清理干净，喷涂冷底子油，要均匀不露底，沥青、卷材经鉴定符合要求。

（3） 铺贴附加层，屋面阴阳角、管子根、下水口、雨水口等处铺贴0.5m宽油毡或玻[image: image3.png]


璃布，满涂沥青粘牢在基层上。

（4） 内排水雨水口，油毡不得贴入管子内部，出屋面顶立管，卷材卷上立管25cm，胶口处用油麻捆紧，处表满涂沥青封严，并做好混凝土保护壳。

（5） 按规定的卷材铺贴方向对接缝要求铺贴卷材，卷材应展平压实，沥青厚度>2mm接缝处要严密。

7.3 釉面坡形瓦施工方法

（1） 基层清理干净，然后用水平尺定出未平标准线，再量出铺贴玻形瓦的面积，算好纵、横的坡数，列出皮数杆。

（2） 对铺贴波形瓦面积，上下用托线挂直，横赂用长靠尺或小弦拉直，随即有废瓦抹上砂浆贴灰饼，灰饼的间距为1.5m左右。

（3） 打底后一般4-5天，开始贴上玻形瓦，先浇水湿润屋面，根据皮数杆在最下一皮瓦的下口挂线拉直，作为贴第一行瓦的依据，按设计要求批选取规格、颜色一致的波形瓦，用水浸色2-3m，取部分备用。

（4） 坡形瓦铺贴时，由下往上前行，坡形瓦贴上面后，用木质小铲轻轻敲法，使之灰浆饱满，与基层粘结牢固。

（5） 每层坡形瓦横平竖直，特别是下口须成一线，下班前须将坡形瓦面上的砂浆用棉纱擦干净。

（1） 装饰粉刷工程

（2） 应将基层表面凹凸不平的部位剔平或用1:3水泥砂浆补齐，表面太光的要凿毛或用1:1不泥砂浆掺10% 胶薄薄一层，表面的砂浆污垢，油漆等均应仔细清扫干净。

（3） 门窗口与立墙交接处，墙面脚手洞、水暖、通风管道等过墙洞均应用1:3水泥砂浆砌砖堵严。

（4） 抹灰前基层要先浇水湿润，抹灰顺序一般是遵循先室外后室内、先上面后下面，外墙由屋檐开始自上而下进行。

（5） 内外墙粉刷前必须先做样板，操作冲筋，贴饼，护角底子灰拌好后，进行一次垂直、对角、方正检查再罩面，阴角角尺要达到拉顺，通直的标准。

（6） 内粉刷时期，各室户的木门框暴露之侧面下端一公尺之内，要；钉贴纤维或夹板条，以防推车轴碰撞木板影响装饰质量。

（7） 内外墙大面积粉刷，先做小样板块，经建设单位满足认可后及墙面干燥后方可施工，涂刷务必注意同方向顺序均匀涂刷，防止明显色差（进料时要求同一批量并留有余地，以便另行被子配料色差明显。

（8） 顶棚抹灰工程施工要求如下：

· 钢筋混凝土楼板顶棚抹灰前，应用清水湿润，并刷纯水泥浆一道。

· 抹头灰时与板缝（或模板木纹）的方向垂直用铁板用力抹实，越薄越好控制在2-3mm，底子灰抹完后，紧跟抹第二遍平层，控制在6-9mm待6-7成平时即应面罩面。

（9） 油漆工程施工时，施工环境应当清洁、干净、抹灰工程地面工程水、电气等工程全部完工后进行油漆。

· 木材应干燥，表面粘着灰尘，污垢，砂浆等应用刷子，刮刀清除干净，清除后应用腻子填补嵌实，刮平收净，用砂底磨光，刷底油漆时应均匀，不可漏刷，刷面漆时均应做到，横、平、竖、纵横交叉，均匀一致。

· 金属面油漆：用金刚丝刷，砂布，铲刀或砂废砂轮等匀金属表面上的锈皮，氧化层焊满，毛刷及残存铸砂擦干净，涂刷油漆的方向与木材面的涂刷混色油漆相同。

8 工艺设备安装组织措施

8.1 设备、水电安装工程

（1） 组织班组长和各工种人员对土建、安装的施工图认真阅读，吃透设计图的结构、设备使用功能的意图和要求，列出技术交底时需要答意见和要求，然后请设计、建设单位、监理公司进行技术交底。

（2） 水电气管设备安装是建筑整体工程的主要分项工程，因此，施工前各类安装图[image: image4.png]


[image: image5.png]


纸必须细致核对，及时发现问题，事先解决，施工进度需服从土建施工进度，与总体施工设计统一步调，密切配合，确保总体工程进度，并指派水电设备专业人员对该工程的水、电设备材料，安装质量验收工作。

（3） 水、电必须协调土建及时做预留、预埋工作对预留、预埋的数量位置仔细复核，以防差错，施工期间实行分段，分层试水，试电，通球做好隐蔽验收工作，把问题消除在施工过程中，避免凿除，返工等现象，以确保工程进度和质量。

（4） 土建也必须配合好水、电工程的施工，同时为水、电安装创造条件，安装好水、电材料的垂直运输，以及教育所有施工人员对预埋安装好的产品保护。

（5） 水电设备安装以施工图纸和与现行安装验收规范为质量验收标准。实行隐蔽工程检查及验收制度，凡未经质量监检部门检及甲方验收签证，不得进行下一道工序。

（6） 水电施工要与土建施工图统一协调，并按翻样图施工，埋好的配件，派专人，复制尺校对，土建浇捣时配备人员留守值班。

9 给排工程安装

（1） 上下管安装一定要做到横平竖直，管接头丝和露出2-3丝，麻丝清理干净（或用整理王）管吊（杆支）加间跑位置适当，管座（墩）构造正确埋设平整牢固，排列整齐，支架与管子接触紧密，支架除锈，刷漆、切口平整、埋设在墙洞时，封口水泥浆不能突出墙面，禁止支架上割洞。

（2） 下水管严格按设计图放坡，底层下水道（管）做完后，必须立即注水试验符合要求后方可赂上接管施工，向上施工的管道必须通球试验。

10 电器工程安装

（1） 电气有明、暗两种敷设方法，严格按图所示进行敷设，图纸中若有少量管路过长和超过规定安装要求，会审图纸时，应予行提出设计人员商定，设计钢盒（箱）并选好适当位置。

（2） 电线线路敷设、开关、灯头、接线盒必须连接一个整体焊接牢，跨焊线不得小于4元钢，焊接不允许水流入管内，焊后用胶布色好，管道穿线前为了防止管内积水潮湿，必须先清理，再加滑石粉，上好护口方可进行，严禁管内导线接头。

（3） 室内照明线敷设的施工必须等对粉刷工程最后一道工序（包括涂料面）完成后开始进行，以避免明线受到涂料等液体，装饰材料的涂染和排线的处理整洁。

（4） 安装工程施工完成后，要对水箱、管道和卫生器具进行灌水试验及泼水、盛水、通水、通球试验以及渗出和渗入的水量量试验，电气试验要齐作绝缘，接地电阻试验记录等资料

11 保证工程质量的主要技术措施

（1） 切实贯彻“百年大计，质量第一”的方针，健全质量，保证体系，认真招待各级技术责任制，严格进行技术交底，实行操作岗位责任制做到人人关心质量，把好质量关。

（2） 必须严格按照国家《施工及验收规》操作规程规定和设计图纸进行施工，坚持正确的施工程序和施工工艺。

（3） 实行工程质量三级控制，即：班组对分项工程操作点进行一级质量控制，实行三勤，勤检查（自检），勤分析，勤整改，工程队对分部工程质量进行样板以二级控制，实行质量“三检”自查，互检，交接班检查，消灭质量通病，公司根据质量反馈住处重点进行三级控制，实行定期和不定期检查抓好单位工程优良品率。

（4） 原材料、成品、半成品进场，必须按有关规定有合格证，质保单及检查证明和试验报告。

（5） 分项工程严格实行中间检查验收制度，例如，钢筋绑扎完成，经检查验收合格后输隐蔽验收手续后，才能支模，模板检查验收后才能浇
灌混凝土，上道工序不合格，未办理验收手续，下道工序不准施工。

（6） 严格执行建委颁布的“关于上海地区保证建筑工程质量的若干规定（简称二十六条）”和关于进一步保证住宅工程质量的若干规定的通知（简称十一条）。

（7） 保证支模质量，由技术组会同工地施工员，注明标高、截面尺寸联系梁位置，预埋铣件，预留洞位置、数量、标高、交指定专人负责。

（8） 混凝土和砂浆标号应符合设计图纸要求，凭配合比通知单进行配料搅拌，做到砂、石、水泥等原材料和机过磅，以保证混凝土和砂浆质量。

（9） 浇捣混凝土前，模板内部应清扫干净，堵好缝隙，支撑应牢固可靠，浇混凝土过程中，不得钢筋，振捣混凝土时，钢筋密集部位，应配以人工杆缝，施工缝位置应符合规范要求，施工缝处继续浇灌混凝土时，应采用减半石子的与结构施工配合比相同的混凝土，浇筑高度5-10cm，然后再进行施工，在混凝土浇灌过程中，木工程钢筋工必须指派专人管理，发现爆模，钢筋位移保护层不符合要求等，及予以修整。

（10） 模板支撑体多应牢固稳定，纵、横两个方向应设剪刀撑，支撑搭设好，须经施工员和质检人检查合格后方可进行下步工序。

（11） 在施工缝处继续筑混凝土时，应符合下列要求。

· 已浇筑的混凝土，其强度不小于12KPA/CM2。

· 在已强化的混凝土表面应清除水泥薄膜和松动的石子，并浇水清洗干净，不得有积水。

· 在浇筑前，用同桔的混凝土水泥砂浆做好接缝处理。

· 混凝土应振密实，使新的混凝土紧密结合。

（12） 钢筋绑扎时，严格按图施工，搭接长度，接头位置，数量等必须符合规范要求，柱子在浇灌混凝土上部，应有一定的箍筋，并固定钢筋位置，避免位移，阳台挑板，雨蓬等弯曲钢筋必须保持正确的位置，安放足够马铣登或混凝土垫块

（13） 混凝土浇灌后，要经常浇水养护，用草包复盖，养护时间不小于七昼夜以上。

（14） 侧模板在混凝土强度能达到不掉角的情况下，可以拆除，底模板在跨度3m以下，混凝土75%，才可以拆除。

（15） 室内的墙面、柱面的阳角和门洞口的阳角，宜用1:2水泥砂浆做护角，其高度不应低于2m，每侧宽度不小于5cm，抹灰前应检查门窗位置，是否正确，框与墙体连接是否牢固。

（16） 墙面，平顶刷涂料前必须使墙面、平顶彻底干燥，以防产生局部发霉，白霜等咬色现象，涂刷前宜将料液搅拌均匀，刷纹要均匀，通顺，不得有流坠、疙、瘩等缺陷。

（17） 塑钢门窗安装采用镀锌铣件与墙体混凝土预制块，连接牢固，框安装后，必须在抹灰前或装饰工作前，对安装的牢固程序，预埋件的数量、位置、埋设连接方法和防腐处理等进行检查，确保牢固与稳定，并做好隐蔽记录。

（18） 附件安装应能抹灰工作完成后进行，以免污染、损坏。

（19） 框与墙体间缝填嵌的材料应符合设计要求，并应填嵌饱满密实，表面平整，光滑，无裂缝，宜地处表面留5-8mm深槽口填嵌嵌缝油膏，以避免框边收缩而产生缝隙导致渗水，嵌缝油膏的表面应平整光滑。

（20） 卫生间管道上下排水管穿过楼屋面的关壁四周中缝隙分二次水泥砂解剖学嵌填（缝隙大用缰石子混凝土）并在管道底部浇筑镘头型水泥块，以防污水渗漏下层。

（21） 工程竣工收前，必须对各类水箱、水盘、浴缸、倒水池及楼面管道孔四周部位做盛水试验应不小于24小时，以不渗水漏为合格。

（22） 工程竣工验收前，必须对卫生间，卧房间、阳台处走道的地坪进行水试验，严禁有泛水渗漏。

（23） 工程竣工验收前，必须对排水和雨水管道由上至上进行通水试验，通水试验后，还必须对排水立管内径四分之三的皮球蔌木球做通水试验，以不漏不堵为合格。

（24） 工程竣工验收前，必须对避雷带，电气接地，电阻进行测试。
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12 计量管理措施

12.1 能源管理

施工现场需配备与生产适应的水电计量器具，水电走向图在施工平面布置图上要作表述，现场用电及线路走向要按动力与照明分开，严禁乱拉串用，水电一级计量均招待按月由专人抄表记录。

12.2 材料管理

现场需配备足够的检查，检测计量器具，大宗材料进场及内部消耗，检测均按规定执行，并做好原始记录及计量数据论证，砂石进场验收，执行一车，一料，一单制，水泥按批量抽检，钢材、木材、检查，检测验收以任务单计量，按月做好发料，检测记数的内部物料消耗原始记录，建立单位工程物料管理台帐。

12.3 施工质量管理

土建按六大分部水电按按二大分绘制施工工艺。

建立工程质量计量网络图，造配好控制施工工艺和工程质量的计量器具，严格执行公司制订的计量检测暂行规定，按月进行分部分项工程项次检测，对原材料处协作处构件进场及未成品进场，均需提供质量可靠的合理化检验，资料出厂合格证书，建立安全计量测试资料，并按所做好接地电阻的抽检工作。

12.4 计量器具管理

凡进入现场使用的计量器具，均按规定执行自检和抽检制度，保证计量口器具处于完好状态，禁止不合格蔌超周期的计量器具流入一线使用。

13 安全生产保证措施

（1） 牢固树立“安全为了生产，生产为了安全”的思想，落实各级安全责任制，充分发挥专职安全员与班组安全员的作用，建立一个有层层负责的安全管理监督网。

（2） 建立健全工地安全生产管理制度，每天上岗前进行安全宣传，每星期进行一次整改，经常进行安全生产教育，做到工人进场必须进行入场教育和岗位教育，特殊工种必须进行相应的安全教育和技术训练，经考核合格后，方可上岗操作，分部分项工程施工前要结合具体工程特点，有针对性地进行安全技术交底和安全操作规程的教育。

（3） 坚持正确使用“三宝”进入施工现场，必须戴好安全帽，高空作业必须系安全带，建筑物四周必须按规定设置安全网及通道口，预留洞口，楼梯等“四口”的防护安全工作。

（4） 工程开工前在工地进出的大门醒目处设立“七牌一图”

· 建设单位、设计单位、施工单位、项目经理及工地名称片

· 安全生产六大纪律宣传牌；

· 防火须知牌；

· 安全无重大事故讲数牌；

· 工地主要管理人员牌；

· 十项安全措施牌；

· 卫生须知牌，

· 施工总平面图，图牌应规格统一，字迹端正，表示明确。

遵照“七牌一图”各行其职，严格遵守，相互督促，检查实施。

（5） 在本工程部分项施工前技术交底对必须同时安全交底，落实安全措施，签署安全交底会议纪要，在安全措施未落实前不得进行施工。

（6） 所有的电设备，必须设有各自的控制开关，开关的容量规定与设备的容量相适应，并必须有可靠有效的安全接地，接零，有良好的约绝缘，手持电动工具必须实行定人定机定岗位，管理，各种控制开关，必须有灵活可靠，上锁。

（7） 各种机械设备工作前要检查联络，传动，润滑，钢丝绳电机接地各种保护装置是否完好，正常，并进行空戴动行，达到正常后方可工作，工作中应经常检查机械盍情况，严禁带运行，工作完毕后，一定要切断电源，清理好现场。

（8） 开动机械时，要高度集中思想，不准与他人说笑，人离机停，切断电源，对各种机械必须做到“四勤”即勤检查，勤加油，勤保养，勤维修，不准机械超负荷使用，发现超重，机械操作工有权拒绝操作。

（9） 施工现场必须建立严格的脚手架分段验收制度，和专人维修保养制度，分阶段搭设的脚手架实行分阶段验收，验收记录存档，使用用未经验收或不合格的脚手架要按违重指挥追究有关领导人的责任。

（10） 在距离地面3m以上撑、拆模板时，涌用斜撑与平撑代替作为扶梯上下，以防撑头脱落，断裂铁入伤人，在拆除较重模板时应先把模板扒开，系好绳索，轻拆轻放，防止扩下的模板冲断脚手架，拆模板时严禁乱抛模板，不准站台票琵琶撑上折模，为如必须时亦要采取有交措施后方可进行拆模，拆模必须一次拆清，不得留下无撑模板，拆除的模板应及时清理堆入，防止朝天伤人。

（11） 使用木工机械禁止戴手套，操作时必须集中思想，认真操作，不得与他人谈笑，据木推进速度，不能过快，木节，木节应堆放在推进距离的前面，不能锯过短木料及小条子等材料。

（12） 使用振动机应检查，电源线路是否良好，机械运转是否政党振动机移动时，不能硬拉电线，更不能在钢筋和其它锐利刀上手臂拉，防止割破拉断电线造成触电伤亡事故，使用单相手提式振动机时，必须戴好绝缘手套，以防触电伤人。

（13） 现场绑扎悬空大梁钢筋时，必须要在脚手板上操作，绑扎独立钢柱头时，不准站在钢筋上绑扎，必须要有安全设备。

（14） 电焊、气焊必须遵守有关电器安全规定，乙炔发产器及氧气瓶应距离明火10公尺以上，氧气瓶的瓶嘴，瓶身严禁沾染油脂加入乙炔发生器及回火防止器中的水不能含有油脂，水温不得超过70度。

（15） 仓库、木工棚等地均按消防规定配备消灭器时，严禁在内吸烟及动用明火，在使用油漆，苯乙稀时不论室内，室外一律不准吸烟，开工前组织在场职工学习消防知识和正确使用消防器材的技术要领。

（16） 搭吊入遇6级台风时，不得使用，严格按照操作规程操作。

（17） 不准在起吊物件下方，物件在未经校正，焊牢或固定之前，不准松绳脱句。

（18） 施工现场有较深坑坑洼洼等地危险地段设牌示，夜间红绿灯示警，夜间施工必须有充足照明，电线不许直接绑在钢管脚手架及其它金属结构物体上。

（19） 中小型机械设备进入施工现场在使用前，由公司机械设备员向机械操作人员进行设备完好率交底验收和安全交底验收和安全操作交底，被交底操作人员确认设备完好无疑和安全操作交底明确，认可后在《安全交底单》上签名，交公司备案。

（20） 工地各班组进入现场，立即建立工地防火组织，由项目经理担任防火领导小组长，各班组和工业区领导小组成员落实各块防火范围，定期检查消防隐患，明确动用明火，审批制度，并有监护措施。

14 文明施工创标化工地管理措施

（1） 建立健全文明施工管理体系，充分明确生产各部门，各班组管理场容，责任和范围。

（2） 坚挂，挂牌施工，接受社会监督，对执纠，不好的整改，或罚规款至停工。

（3） 对生产区和生活区的设施作规范、整齐、布局合理。

（4） 食堂要保持干净卫生，生活垃圾充一化，消灭虫害，以防传染。

（5） 材料堆放整齐，归类，保持道路畅通。
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