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　注册建造师施工管理签章文件表格

（矿山工程）
	序号
	工程类别
	文件类别
	文件名称
	代码

	1
	煤炭
	施工组织管理
	平硐施工组织设计
	CH101

	
	
	
	斜井施工组织设计
	CH102

	
	
	
	立井井筒施工组织设计
	CH103

	
	
	
	采取冻结、沉井、地面预注浆方法施工的井巷单位工程施工组织设计
	CH104

	
	
	
	井塔施工组织设计
	CH105

	
	
	
	铁路(专用线)施工组织设计
	CH106

	
	
	
	装车系统施工组织设计
	CH107

	
	
	
	大型构筑物施工组织设计
	CH108

	
	
	
	大型桥涵等施工组织设计
	CH109

	
	
	
	Φ4m及以上永久提升机施工组织设计
	CH110

	
	
	
	多绳轮提升机施工组织设计
	CH111

	
	
	
	永久井架(亭式除外)施工组织设计
	CH112

	
	
	
	主副井井筒装备施工组织设计
	CH113

	
	
	
	35kV及以上输变电设备施工组织设计
	CH114

	
	
	
	井下皮带强度为1000kN/m及以上的强力皮带输送机施工组织设计
	CH115

	
	
	
	矿井地面生产系统、洗选厂等施工组织设计
	CH116

	
	
	
	立井井筒开工报告、竣工报告
	CH117-1、2

	
	
	
	斜井井筒开工报告、竣工报告
	CH118-1、2

	
	
	
	平硐开工报告、竣工报告
	CH119-1、2

	
	
	
	箕斗装载硐室开工报告、竣工报告
	CH120-1、2

	
	
	
	井底连接处开工报告、竣工报告
	CH121-1、2

	
	
	
	煤仓开工报告、竣工报告
	CH122-1、2

	
	
	
	泵房变电所开工报告、竣工报告
	CH123-1、2

	
	
	
	井底车场与硐室开工报告、竣工报告
	CH124-1、2

	
	
	
	轨道大巷开工报告、竣工报告
	CH125-1、2

	
	
	
	运输大巷开工报告、竣工报告
	CH126-1、2

	
	
	
	上下山巷道开工报告、竣工报告
	CH127-1、2

	
	
	
	回风大巷开工报告、竣工报告
	CH128-1、2

	
	
	
	立井冻结井筒开工报告、竣工报告
	CH129-1、2

	
	
	
	大钻机钻井开工报告、竣工报告
	CH130-1、2

	
	
	
	开拓或开采巷道开工报告、竣工报告
	CH131-1、2

	
	
	
	矿井井筒永久提升机安装开工报告、竣工报告
	CH132-1、2

	
	
	
	立井井筒装备安装开工报告、竣工报告
	CH133-1、2

	
	
	
	矿井永久主排水设备安装开工报告、竣工报告
	CH134-1、2

	
	
	
	矿井永久主通风机安装开工报告、竣工报告
	CH135-1、2

	
	
	
	矿井永久主压风设备安装开工报告、竣工报告
	CH136-1、2

	
	
	
	矿井综采设备安装开工报告、竣工报告
	CH137-1、2

	
	
	
	矿井井下带式输送机安装开工报告、竣工报告
	CH138-1、2

	
	
	
	35kV以上地面变电站安装开工报告、竣工报告
	CH139-1、2

	
	
	
	井下中央变电所设备安装开工报告、竣工报告
	CH140-1、2

	
	
	
	永久井架安装开工报告、竣工报告
	CH141-1、2

	
	
	
	矿井地面生产系统开工报告、竣工报告
	CH142-1、2

	
	
	
	选煤厂相应配套设施开工报告、竣工报告
	CH143-1、2

	
	
	
	装车系统开工报告、竣工报告
	CH144-1、2

	
	
	
	铁路专用线开工报告、竣工报告
	CH145-1、2

	
	
	
	选煤厂机电设备安装开工报告、竣工报告
	CH146-1、2

	
	
	
	露天矿剥离工程开工报告、竣工报告
	CH147-1、2

	
	
	
	分项工程报验单
	CH148

	
	
	
	未完工程一览表
	CH149

	
	
	
	竣工验收申请
	CH150

	
	
	
	工程竣工验收证书
	CH151-1、2

	
	
	
	项目管理目标责任书
	CH152

	
	冶金
	
	项目管理实施计划
	CH153

	
	
	
	施工组织报审表
	CH154

	
	
	
	施工方案审批
	CH155

	
	
	
	施工、复工、竣工申报表
	CH156

	
	
	
	项目管理目标责任书
	CH152

	
	化工
	
	项目管理实施计划
	CH153

	
	
	
	施工组织报审表
	CH154

	
	
	
	施工方案审报
	CH155

	
	
	
	单位工程开工报告、竣工报告
	CH157

	
	
	
	中间验收报告
	CH158

	
	
	
	工程验收报告
	CH159

	
	
	
	工程项目的交接与回访保修
	CH160

	
	
	
	施工、复工、竣工申报表
	CH161

	
	
	
	单位工程竣工验收证书
	CH151

	
	
	
	工程洽商记录
	CH163

	
	建材
	
	施工组织设计审批表
	CH154

	
	
	
	单位、分部、分项工程划分
	CH164

	
	
	
	项目工程开工申请单
	CH165

	
	
	
	单位工程开工报告、竣工报告
	CH157

	
	
	
	分项工程开工报告、竣工报告
	CH166

	
	
	
	分项工程报验单
	CH148

	
	
	
	工程竣工总结
	CH167

	
	
	
	工程交工验收申请表
	CH168

	
	
	
	交工工程报告
	CH169

	
	
	
	交工工程数量表
	CH170

	
	
	
	未完工程一览表
	CH149

	
	
	
	工程缺陷一览表
	CH171

	
	
	
	工程交工验收证书
	CH172

	
	
	
	竣工验收申请
	CH150

	
	
	
	平硐施工组织设计
	CH101

	
	铀矿
	
	斜井施工组织设计
	CH102

	
	
	
	立井井筒施工组织设计
	CH103

	
	
	
	机修硐室施工组织设计
	CH173

	
	
	
	泵房变电所施工组织设计
	CH174

	
	
	
	井底车场与硐室施工组织设计
	CH175

	
	
	
	石门施工组织设计
	CH176

	
	
	
	运输大巷施工组织设计
	CH177

	
	
	
	回风大巷矿建施工组织设计
	CH178

	
	
	
	采准巷道施工组织设计
	CH179

	
	
	
	集中溜矿系统工程施工组织设计
	CH180

	
	
	
	充填系统工程施工组织设计
	CH181

	
	
	
	建筑物（三层以上）施工组织设计
	CH116

	
	
	
	井塔施工组织设计
	CH105

	
	
	
	大型构筑物施工组织设计
	CH108

	
	
	
	永久提升机安装施工组织设计
	CH110

	
	
	
	多绳轮提升机安装施工组织设计
	CH111

	
	
	
	永久井架（塔式除外）安装施工组织设计
	CH112

	
	
	
	氡防护室施工组织设计
	CH182

	
	
	
	γ计量检测室施工组织设计
	CH183

	
	
	
	物探检测站施工组织设计
	CH184

	
	
	
	放射性尾矿库施工组织设计
	CH185

	
	
	
	立井井筒开工报告、竣工报告
	CH117

	
	
	
	斜井井筒开工报告、竣工报告
	CH118

	
	
	
	平硐开工报告、竣工报告
	CH119

	
	
	
	机修硐室开工报告、竣工报告
	CH186

	
	
	
	箕斗装载硐室开工报告、竣工报告
	CH120

	
	
	
	泵房变电所开工报告、竣工报告
	CH123

	
	
	
	井底车场与硐室开工报告、竣工报告
	CH124

	
	
	
	石门开工报告、竣工报告
	CH187

	
	
	
	运输大巷开工报告、竣工报告
	CH126

	
	
	
	回风大巷开工报告、竣工报告
	CH128

	
	
	
	采准巷道开工报告、竣工报告
	CH188

	
	
	
	集中溜矿系统开工报告、竣工报告
	CH189

	
	
	
	充填系统开工报告、竣工报告
	CH190

	
	
	
	矿井永久提升机安装开工报告、竣工报告
	CH132

	
	
	
	矿井主排水设备安装开工报告、竣工报告
	CH134

	
	
	
	主通风机安装开工报告、竣工报告
	CH135

	
	
	
	井下中央变电所安装开工报告、竣工报告
	CH140

	
	
	
	永久井架安装开工报告、竣工报告
	CH141

	
	
	
	露天矿剥离工程开工报告、竣工报告
	CH147

	
	
	
	原料矿仓开工报告、竣工报告
	CH191

	
	
	
	氡防护室开工报告、竣工报告
	CH192

	
	
	
	γ计量检测室开工报告、竣工报告
	CH193

	
	
	
	物探检测站开工报告、竣工报告
	CH194

	
	
	
	放射性尾矿库开工报告、竣工报告
	CH195

	
	
	
	设计交底记录
	CH196

	
	
	
	单位工程验收报告
	CH197

	
	
	
	重要部位分部工程和特殊分项工程验收报告
	CH198

	
	
	
	隐蔽工程质量验收报告
	CH199

	
	
	
	　
	\

	2
	煤炭
	施工进度管理
	总体计划表
	CH201

	
	冶金
	
	总体工程施工进度计划表
	CH201

	
	化工
	
	节点控制
	CH202

	
	
	
	工程进度统计表
	CH203

	
	
	
	工程施工进度计划报批单
	CH201

	
	建材
	
	总体施工工程进度计划横道图
	GH204

	
	
	
	阶段施工工程进度计划横道图
	CH205

	
	
	
	月施工工程进度计划横道图
	CH206

	
	
	
	分项工程进度计划横道图
	CH207

	
	
	
	工程进度统计表
	CH203

	
	
	
	　
	\

	
	铀矿
	
	变更单价测算表
	CH301

	3
	煤炭
	合同管理
	月变更支付月报
	CH302

	
	
	
	月增补清单支付月报
	CH303

	
	
	
	变更费用申请单
	CH304

	
	
	
	工程变更令
	CH305

	
	
	
	工程分包申请审批单
	CH306

	
	
	
	月计量报审表
	CH307

	
	
	
	月支付报审表
	CH308

	
	
	
	总体计量支付报审表
	CH309

	
	
	
	节点控制
	CH310

	
	冶金
	
	工程进度统计表
	CH311

	
	
	
	材料采购计划表
	CH312

	
	
	
	设备采购计划表
	CH313

	
	
	
	材料设备采购招标书
	CH314

	
	
	
	合同评审记录
	CH315

	
	
	
	合同变更和索赔申请报告
	CH316

	
	
	
	工程分包招标书
	CH317

	
	化工
	
	工程分包合同
	CH318

	
	
	
	工程合同评审记录
	CH319

	
	
	
	工程合同变更和索赔申请报告
	CH316

	
	
	
	材料采购计划表
	CH312

	
	
	
	设备采购计划表
	CH313

	
	
	
	材料设备采购招标书
	CH314

	
	
	
	工程量清单核算
	CH320

	
	
	
	清单核算
	CH320

	
	建材
	
	现场确认单
	CH325

	
	
	
	变更单价测算表
	CH301

	
	
	
	月变更支付月报
	CH302

	
	
	
	月增补清单支付月报
	CH303

	
	
	
	变更费用申请单
	CH304

	
	
	
	工程变更令
	CH305

	
	
	
	工程变更一览表
	CH326

	
	
	
	工程分包申请审批单
	CH306

	
	
	
	分包意向申请
	CH327

	
	
	
	工程分包合同
	CH318

	
	
	
	材料采购合同
	CH328

	
	
	
	月计量报审表
	CH307

	
	
	
	月支付报审表
	CH308

	
	
	
	总体计量支付报审表
	CH309

	
	
	
	交工证书、竣工文件
	CH329

	
	
	
	变更单价测试表
	CH301

	
	铀矿
	
	月变更支付月报
	CH302

	
	
	
	月增补清单支付月报
	CH303

	
	
	
	变更费用申请单
	CH304

	
	
	
	工程变更令
	CH305

	
	
	
	工程变更一览表
	CH326

	
	
	
	工程分包申请审批单
	CH306

	
	
	
	工程分包合同
	CH318

	
	
	
	工程合同评审记录
	CH327

	
	
	
	月计量报审表
	CH307

	
	
	
	月支付报审表
	CH308

	
	
	
	总体计量支付报审表
	CH309

	
	
	
	单位工程质量等级认证书
	CH401

	4
	煤炭
	质量管理
	单位工程质量检验综合评定表
	CH402

	
	
	
	单位工程竣工质量验收资料
	CH403 

	
	
	
	工程质量保修书
	CH404

	
	
	
	工程验收报告
	CH405

	
	冶金
	
	工程质量保证书
	CH404

	
	
	
	质量管理体系
	CH407

	
	化工
	
	质量控制程序
	CH408

	
	
	
	主要隐蔽工程质量验收记录
	CH409

	
	
	
	单位工程质量控制记录
	CH410

	
	
	
	质量事故调查处理报告
	CH411

	
	
	
	单位工程质量等级认证书
	CH401

	
	
	
	单位工程检验综合评定表
	CH412

	
	
	
	单位工程竣工质量验收资料
	CH413

	
	
	
	施工单位、建设单位和设计单位三方签认的竣工验收单
	CH414

	
	
	
	建设工程保修书
	CH404

	
	
	
	质量缺陷处理方案
	CH420

	
	建材
	
	分项工程施工工艺
	CH421

	
	
	
	设备安装工程检测结果
	CH422

	
	
	
	测试验收报告
	CH423

	
	
	
	系统调试报告
	CH424

	
	
	
	单位工程竣工质量验收资料
	CH414

	
	
	
	建筑工程保修书
	CH404

	
	
	
	单位工程质量等级认证书
	CH401

	
	铀矿
	
	单位工程竣工报告
	CH430

	
	
	
	单位工程竣工验收证书
	CH431

	
	
	
	矿井二、三期工程年度施工组织设计和灾害预防、处理计划
	CH501

	5
	煤炭
	安全管理
	井筒在流沙层部位采用破壁注浆施工安全措施
	CH502

	
	
	
	抽放瓦斯系统设计和安全措施
	CH503

	
	
	
	建井二、三期工程的通风设计
	CH504

	
	
	
	煤巷、半煤岩巷及有瓦斯涌出岩巷的掘进采用混合式通风的安全措施
	CH505

	
	
	
	建井期间，未形成矿井通风系统之前，在作临时回风的井筒中进行烧焊作业的安全措施
	CH506

	
	
	
	防治煤与瓦斯突出的安全措施
	CH507

	
	
	
	防止煤层突出的安全措施
	CH508

	
	
	
	石门揭煤爆破地点避灾路线及停电、撤人和警戒范围等安全措施
	CH509

	
	
	
	高瓦斯矿井、低瓦斯矿井的高瓦斯区域的采掘工作面采用毫秒爆破时，采用反向起爆的安全措施
	CH510

	
	
	
	震动放炮的专项设计
	CH511

	
	
	
	突出煤层的采掘工作面防止突出的安全措施
	CH512

	
	
	
	防治水安全措施及应急预案
	CH513

	
	
	
	防灭火安全措施及应急预案
	CH514

	
	
	
	防瓦斯突出安全措施及应急预案
	CH515

	
	
	
	防煤层突出安全措施及应急预案
	CH516

	
	
	
	立井防坠安全措施及应急预案
	CH517

	
	
	
	斜巷防跑车安全措施及应急预案
	CH518

	
	
	
	氨泄露安全措施及应急预案
	CH519

	
	
	
	轻伤事故调查分析处理报告
	CH520

	
	
	
	生产事故(5万元以下)调查分析处理报告
	CH521

	
	
	
	工程质量(2万元以下)调查分析处理报告
	CH522

	
	
	
	项目安全生产管理制度
	CH523

	
	
	
	工程安全生产责任书
	CH524

	
	冶金
	
	分包安全管理协议书
	CH525

	
	
	
	事故安全措施及安全事故应急预案
	CH526

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	CH527

	
	
	
	工程施工安全管理制度
	CH528

	
	化工
	
	工程施工安全责任书
	CH524

	
	
	
	安全网络
	CH529

	
	
	
	事故安全措施及安全事故应急预案
	CH526

	
	
	
	施工现场安全检查监督报告
	CH530

	
	
	
	施工现场安全事故调查处理报告
	CH527

	
	
	
	项目安全生产管理制度
	CH523

	
	建材
	
	项目施工安全防范措施
	CH535

	
	
	
	安全施工报批单
	CH536

	
	
	
	企业职工伤亡事故月（年）报表
	CH537

	
	
	
	生产安全事故应急救援预案
	CH526

	
	
	
	工程安全生产责任书
	CH524

	
	铀矿
	
	分包安全管理协议书
	CH525

	
	
	
	现场文明施工文件
	CH601

	6
	煤炭
	现场环保文明施工管理
	施工环境保护措施及管理方案
	CH602

	
	冶金
	
	文明施工措施
	CH603

	
	
	
	文明施工检查监督报告
	CH604

	
	
	
	文明施工目标责任书
	CH605

	
	化工
	
	现场文明施工报批单
	CH606

	
	建材
	
	现场文明施工文件
	CH601

	
	铀矿
	
	项目财务报表
	CH701

	7
	煤炭
	成本费用管理
	物资采购计划
	CH702

	
	
	
	用款单计划
	CH703

	
	
	
	工程款支付报告
	CH704

	
	冶金
	
	费用索赔申请表
	CH705

	
	
	
	竣工结算申请表
	CH706

	
	
	
	债权债务总表
	CH707

	
	
	
	工程保险申报表
	CH708

	
	
	
	工程结算审计表
	CH709

	
	
	
	工程经济分析报告
	CH710

	
	
	
	工程项目成本计划与控制
	CH711

	
	化工
	
	工程保险申请表
	CH708

	
	
	
	费用索赔申请表
	CH705

	
	
	
	工程款支付报告
	CH704

	
	
	
	竣工结算申请表
	CH706

	
	
	
	工程结算审计表
	CH709

	
	
	
	债权债务总表
	CH707

	
	
	
	工程经济分析报告
	CH710

	
	
	
	项目财务报表
	CH701

	
	建材
	
	物质采购计划
	CH702

	
	
	
	材料收料单
	CH711

	
	
	
	用款单计划
	CH703

	
	
	
	项目财务报表
	CH701

	
	铀矿
	
	物资采购计划
	CH702

	
	
	
	材料收料单
	CH711

	
	
	
	用款单计划
	CH703

	
	
	
	用款单计划
	CH703


B: 矿业工程签章文件表格格式详细表

一、各类签章表清单

	表格序号
	注册建造师签章表格名称

	1-1
	项目（工程）开工申请签章表

	1-2
	项目竣（交）工报告签章表

	1-3
	分项工程报验签章表

	1-4
	未完工程一览表

	1-5
	工程竣（交）工验收申请报告签章表

	1-6（1）
	工程竣（交）工验收签章表

	1-6（2）
	工程竣工验收证书

	1-7
	工程洽商记录

	1-8
	工程缺陷一览表

	1-9
	设计交底记录

	1-10
	隐蔽工程质量验收记录

	3-1
	工程变更单价测算签章表

	3-2
	月变更支付报表签章单

	3-3
	月增补清单支付月报单签章表

	3-4
	变更费用申请单签章表

	3-5
	工程变更申请表（变更令）签章表

	3-6
	工程分包申请表签章单

	3-7
	月计量报审表签章单

	3-8
	工程款（月支付）报审表签章单

	3-9
	总体计量支付报审表签章单

	4-1
	单位工程质量检验综合评定表签章单

	4-2
	单位工程竣工质量验收资料签章单

	4-3
	工程质量保修书

	4-4
	单位工程质量等级认证书

	5-1
	生产事故调查分析处理报告表签章单

	7-1
	项目财务报表报审单签章表

	7-2
	物资采购计划报审单签章表

	7-3
	用款单计划报审表签章单

	8-1,8-2
	施工单位项目文件编审签章表

	8-3
	文件封面格式


二、各类表格格式

（表1－1：开工申请报告签章表）                                                   CH117-1
矿业工程
项目（工程）开工申请报告
	工 程 名 称
	
	项目资料编    号
	

	项 目 名 称
	

	施工单位名称
	

	计划开工日期
	
	拟开工时间
	

	致                        （项目监理单位）：

按合同约定应由我方完成的本项目全部开工准备工作已经完成，应由建设单位完成的其他准备工作也已完成，主要内容见下： 

· 施工许可证（附复印件）

· 施工组织设计已批准

· 施工图纸已齐全

· 施工人员已到位

· 施工现场准备工作（电、路、水、通讯）已完成

· 施工测量准备已完成

· 前序（或必要的临时）工程已完成

· 其他

本项目（工程）已经具备开工条件。我方拟于           年     月     日

正式开工，请审核批准。

	施工项目负责人(注册建造师)签章
	
	日  期
	                  年  月  日

	审查意见：

审查结论：   □ 同意             □ 不同意

	监理单位名称
	

	总监理工程师签章
	
	日 期
	                年  月  日


注：1. 本表适用于注册建造师签章文件（CH117～47等）的开工申请报告部分。

2. 开工前准备工作内容可根据具体情况选择（√）或（×）。其他内容由施工到位根据需要填写。

3. 本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位审批后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（表1－2：竣工报告）                                                                  CH117-2

矿业工程

工程竣（交）工报告

	工程（项目）名称
	
	项目资料编     号
	

	竣(交)工工程名称
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

我方已经完成合同约定的               工程全部内容，特此报告该工程竣（交）工。



	1．工程概况

	工程地点
	
	工程性质/内容
	

	工 作 量
	
	工 程 量
	

	2．工程完成情况

	计划开工日期
	年  月  日
	实际开工日期
	年  月  日

	计划竣(交)工日期
	年  月  日
	实际竣(交)工日期
	年  月  日

	3．工期是否延期及延期原因



	4．竣（交）工条件说明



	施工项目负责人(注册建造师)签章
	
	报告日期
	年   月   日


注：1. 本表适用于注册建造师签章文件（CH117～47等）的竣工报告。

2. 本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位组织预验收后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

 (表1－3：分项工程报验单)                                                         CH148
矿业工程

分项工程验收申请报告

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	分项工程名称
	

	致                        （项目监理单位）：

我方已经完成                  分项工程的内容，并经自检合格，现申请验收，请予准。

附：

1．分项工程质量检验评定表

2．□ 施工记录（共    页） 

3．□ 相关检验批质量评定材料（共    页）

4．□ 隐蔽工程检查记录（共    页）

5．□ 试验记录（共    页）

6．□ 其他



	质量检查员（签章）
	
	日   期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	年  月  日

	审查意见：

审查结论：  

经审查，认为该工程：

1．□ 合格  □ 不合格

2．其他

	监理单位名称
	

	(总)监理工程师签章
	
	日 期
	年  月  日


注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH148）的分项工程验收申请。

2．本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位组织验收后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

(表1-4：未完工程一览表)                                                           CH149

矿业工程

工程延期申请表

	工程名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

由于                                                原因，使我方合同内的                等部分工程尚未按期完工（详见未完工程一览表），未完工程将在        天内完成。特申请延期，请予以批准。

附件：

1．未完工程一览表

2．□ 工期延期依据及工期计算表

3．□ 相关证明材料

4．□ 说明



	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	        年  月  日

	审查意见



	监理单位名称
	

	专业监理工程师签章
	总监理工程师签章

	           日期：年  月  日
	日期：年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH149）未完工程一览表（工程延期申请）。

2．本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位审批后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（表1－5：竣工验收申请）                                                         CH150
矿业工程

工程竣（交）工验收申请报告

	项目（工程）名称
	
	项目资料编    号
	

	验收工程名称
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

我方已经完成合同约定的               工程全部内容，并经自检合格，现申请（竣工预）验收，请予准。

附：

1．□ 工程简要内容

2．□ 相关自检合格材料



	施工项目负责人(注册建造师)签章
	
	申请日期
	  年    月    日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH150）的竣工验收申请。

2．本表一式三份。由施工单位填报第一部分，经监理单位组织预验收后分由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

(表1-6（1）：工程竣工验收单)                                                      CH151-1
矿业工程

工程竣工验收单

	项目名称
	
	项目资料编    号
	

	竣工工程名称
	

	施工单位名称
	

	1．工程概况

	工程地点
	
	工程性质/内容
	

	工 作 量
	
	工 程 量
	

	2．工程完成情况

	计划开工日期
	
	实际开工日期
	

	计划竣(交)工日期
	
	实际竣(交)工日期
	

	3．工程验收情况（工程内容与质量评定意见）：

	验收意见：

经检查，认为该工程： 

1）□符合 □不符合 现行工程建设标准  3）□符合 □不符合 施工合同要求
2）□符合  □不符合 设计文件要求     4）□ 其他

	审查结论  

评定该工程为：     1）□ 合格  □ 不合格

2）□ 其他

	4．参加验收人员签章

	单位、部门
	姓  名
	单位、部门
	姓  名

	
	
	
	

	
	
	
	

	建设单位：(章)


	建设单位项目负责人(签章)

日期：年  月  日
	设计单位：(章)
	设计单位驻工地代表(签章)

日期：  年  月  日

	监理单位：(章)
	项目总监理工程师

(签章)

 日期：年  月  日
	施工单位：(章)
	施工项目负责人

(注册建造师)签章

   日期：  年  月  日


注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH151）为竣（交）工验收证书（单）。

2．本表一式四份。由建设单位/监理单位填写完成后分交各单位自编资料编号存档。

(表1－6（2）：工程竣工验收证书)                                                   CH151-2
矿业工程

工程竣工验收证书

	工 程 名 称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （建设单位）：

                          （施工单位）：

由             （建设单位）合同委托               （施工单位）施工的               工程，已按合同要求全部完成，并经建设单位、监理单位、设计单位、施工单位四方共同验收合格，认定本工程已竣工，特此证明。

附件：

1．□ 工程概况说明

2．□ 工程验收记录

3．□ 其他：



	建设单位：（章）
	建设单位项目负责人（签章）

               日期：

	设计单位：（章）
	设计单位驻工地代表（签章）

                日期：  年  月  日

	项目监理单位：（章）
	项目总监理工程师（签章）

                日期：  年  月  日

	施工单位：（章）
	施工项目负责人(注册建造师)签章

                日期：  年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH151）：工程竣工验收证书。

2．本表一式三份。由监理单位负责填写，经建设单位、监理单位、施工单位及相关人员签章后分由各自单位编号存档。
(1-7：工程洽商记录表)                                                             CH163

矿业工程

工程洽商记录表

	工 程 名 称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	洽商内容提要
	

	主要提议单位
	
	洽商日期
	年  月  日

	序
	涉及图纸编号
	洽商内容

	1
	
	

	2
	
	

	
	
	

	建设单位： 
	设计单位：

	建设单位项目负责人（签章）

               日期：  年  月  日
	设计单位驻工地代表（签章）

                日期：    年  月  日

	项目监理单位： 
	施工单位：

	项目总监理工程师（签章）

                日期：   年  月  日
	施工项目负责人(注册建造师)签章

               日期：     年  月  日


(1－8：工程缺陷一览表)                                                           CH171
矿业工程

工程缺陷一览表

	项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	施工工程名称/内容
	

	类别
	项目
	存在问题与整改要求
	整改措施与落实情况
	完成日期

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	签发单位名称
	
	整改责任单位
	

	签发人签章
	
	整改责任单位
负责人签章
	

	致                     （签发单位）：
    根据以上签发单位提出的整改意见，我方已经完成整改要求内容，请予以验收。

	整改责任单位

负责人签章
	
	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	签字日期

      年  月  日

	整改结论意见：  1．□ 同意验收                  3．□ 其他
                2．□ 尚存在问题，继续整改

	验收单位
	
	验收单位负责人

签章
	签字日期：

年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH171）：工程缺陷一览表。

2．本表由签发单位签发后由施工项目负责人(注册建造师)完成并签章，交验收后双方保存。

(1-9：设计交底记录)                                                      CH196

矿业工程

设计交底记录

	工 程 名 称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	交底内容概要
	

	分项工程名称
	
	交底日期
	年  月  日

	序
	涉及图纸编号
	交底内容

	1
	
	1．

	
	
	2．

	
	
	

	2
	
	1．

	
	
	2．

	
	
	

	
	
	

	设计单位交底人（签章）

日期：    年  月  日
	施工单位接受交底人（签章）

                日期：     年  月  日

	设计单位项目负责人（签章）

               日期：   年  月  日
	施工项目负责人(注册建造师)签章

                 日期：    年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH196）：设计交底记录。

(1－10：隐蔽工程质量验收报告)                                                     CH199
矿业工程

隐蔽工程质量验收报告

	工 程 名 称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	隐蔽部位/名称
	
	检查日期
	年  月  日

	  隐蔽工程检查依据：
1．施工图纸：                  （图号：             ）；

2．设计变更/洽商文件：                       （文件编号：           ）；

3．□ 其他

	  隐蔽内容及其技术要求：

	1．□ 材料要求
	2．□ 规格尺寸要求
	3．□ 其他：

	材料名称
	要求内容
	应检项目名称
	规格要求
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	  以上内容经自检合格，申请验收并同意隐蔽。

                                        申报人：             日期： 

	  检查意见：

             检查结论： □ 同意隐蔽       □ 不同意隐蔽，要求修改并复检   

	监理单位
	施工单位      

	
	专业工长

签章
	专业质检员签章
	施工项目负责人（注册建造师）签章

	主管监理人员（签章）：
日期： 年  月  日
	
	
	日期：  年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH199）：隐蔽工程质量验收报告。

(表1－11：各类编制文件签章表)                                                   CH101-1
矿业工程

文件编审人员签章表
	工程项目名称
	
	项目资料

编    号
	

	施工单位名称
	

	文件名称
	

	类别
	姓名
	(本人签字)
	所在部门
	职务
	专业技术职称
	日　期

	编

制

人

员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	审

查

人

员
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	签字日期


	年 月 日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件中各类编制文件的编审人员签章表（CH101~116，152～153，164，167，173～185，CH201~207，CH310~311，327，CH407~408，420～421，CH501～519、523～524，526，528～529，535～536，CH601～603，605～606，CH710，711）。

2．本表由施工项目负责人(注册建造师)最后签章完成，附于相应文件。

（表1－12：各类编制文件签章表）                                                  CH101-2
矿业工程

文件送审签章表

	工程/项目名称
	
	项目资料编    号
	

	文件名称
	

	施工单位名称
	

	致                      （监理单位）：

 我方已根据施工合同的有关规定完成了                   文件的编制工作，并已经我单位上级主管部门负责人批准。现提请审查。

  附：1. ____________               （文件名）

2. □ 其他



	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	日期
	

	施工单位专业负责人签章
	
	日期
	

	 审核意见：



	工程监理单位
	

	专业监理工程师签章
	
	日期
	年  月  日

	总监理工程师签章
	
	日期
	年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件中各类编制文件的送审签章表（CH101~116，CH152~155，CH164，167，170，173～185，CH201~207，CH310~311，CH327， CH407～408，420～421，CH501～519、523～524，526，528～529，535～536，CH601～603，605～606，CH710，711）。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（1－13：各类文件封面签章表）                                                               CH314
矿业工程

编制文件封面

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	文件编制单位
	

	文件名：               

      编制人                      

      审  核                      

   施工项目负责人

签          章               （注册建造师）

       日  期：      年     月     日



1．本表适用于注册建造师签章文件中各类文件封面签章表（CH314～315，317～319，325，328，CH410，422～424， CH525，530，537，CH604，CH707～708）。

 (3－1：变更单价测算表)                                                           CH301
矿业工程

工程变更单价报审表

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

兹根据第（  ）号工程变更单，计算工程量和费用的清单如下，请审核。



	项目名称
	变  更  前 
	变  更  后
	工程款增减（元）

	
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	工程量
	单价(元)
	合价(元)
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	附件：

 1．第     号工程变更单

2．□ 其他

	预算经济师签章
	
	制表日期
	

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	报审日期
	

	监理工程师审核意见：



	监理单位名称
	

	专业监理工程师签章
	总监理工程师签章

	             日期： 年  月  日
	                          日期：   年  月  日


注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH301）变更单价测算表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审核签认；留监理单位一份；其余由建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－2：月变更支付月报表）                                                        CH302
矿业工程

月变更支付月报单

（      ）年    月
	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

兹根据       年    月工程变更完成和费用变更情况，我方已完成该月变更支付月报表工作。现予以提交，请审核。

   附件：

    1．        年    月变更支付月报表

2．□ 其他



	预算经济师签章
	
	日期
	年   月   日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	报审日期
	年   月   日

	  审查意见：



	监 理 单 位
	

	专业监理工程师
	
	日 期
	年   月   日

	总监理工程师
	
	日 期
	年   月   日


注：
1．本表适用于注册建造师签章文件（CH302）月变更支付月报表。
2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审批签认；留监理单位一份；其余由建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－3：月增补清单支付月报）                                                      CH303
矿业工程

月增补清单支付月报单

（      ）年    月
	工程项目名称
	
	项目资料编     号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

兹根据       年    月实际工程完成情况，我方已完成该月增补清单支付月报表工作。现予以提交，请审核。

   附件：

    1．        年    月增补清单支付月报表

2．□ 其他

	预算经济师签章
	
	日期
	年   月   日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	报审日期
	年   月   日

	  审查意见：



	监 理 单 位
	

	专业监理工程师
	
	日期
	年   月    日

	总监理工程师
	
	日期
	年   月    日


注：
1．本表适用于注册建造师签章文件（CH303）：月增补清单支付月报。
2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审批签认；留监理单位一份；其余由建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－4：变更费用申请单）                                                          CH304
矿业工程

变更费用申请单

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

兹根据第（  ）号工程变更单，我方已按合同及相关规定完成工程量和费用变更计算。现提出费用变更申请，请核准。

   附件：

    1．变更单价测算报审表

2．□ 其他



	预算经济师签章
	
	日期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	年  月  日

	  审查意见：



	监 理 单 位
	

	专业监理工程师
	
	日期
	年  月  日

	总监理工程师
	
	日期
	年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH304）变更费用申请表。

2．本表由施工单位填报，与变更单价测算表构成单价变更申请文件。
(3－5：工程变更申请表（变更令）)                                                    CH305
矿业工程

工程变更申请表（变更令）

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

由于                     的原因，兹提出关于                      

             工程的变更（详细内容见附件），请审批。

附件：

1．工程变更一览表

2．□ 其他



	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	年  月  日

	  审查意见：

 注：此同意变更的审查意见作为本工程第     号变更令。

	会签单位

	建设单位
	设计单位
	监理单位
	施工单位

	项目负责人签章

日期：  年 月  日
	工地代表签章


日期：   年  月  日
	总监理工程师签章

日期： 年  月  日
	施工项目负责人(注册建造师)

签章


日期：   年    月     日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH305），为施工单位提出的工程变更申请（变更令）。

2．本表一式四份，由施工单位填报第一部分，交监理单位会同建设单位、设计单位及施工单位会审签认，并由四方各自填写资料编号存档。

（3－6：工程分包申请表）                                                         CH306

矿业工程

工程分包申请表

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

考虑到                 的原因，我方决定对下列工程内容（部位）进行分包，且经考察后认为，              单位具有承担该部分工程的资质和施工能力，可保证该部分工程按合同约定完成，拟选择其作为该部分工程的分包单位。请予以审查和批准。

附件：

    1．□ 分包单位资质材料

2．□ 分包单位业绩材料

3．□ 其他


	分包工程名称（部位）
	单位
	工程量
	说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	  申请日期
	年  月  日

	审核意见：



	监理单位名称
	

	专业监理工程师签章
	总监理工程师签章

	           日期： 年  月  日
	                      日期：   年  月  日


注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH306）的工程分包申请审批表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位审签；留监理单位一份；其余分送建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－7：月计量报审表）                                                            CH307
矿业工程

月工程量计量报审表
	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

兹申报        年     月份我方已完成的工程量为                ，现申请核定。

附件：

1．当月完成的工程量统计表

2．□ 其他 

	预算经济师签章
	
	日期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	年  月  日

	经审核以下项目的工程量存在差异，应以核定的工程量为准。本月核定的工程量总计为           。详细核定结果见下表：

（    ）年    月份工程量核定结果表

	统计表序  号
	项目名称
	单位
	申报数
	核定数

	
	
	
	数量
	单价（元）
	合计（元）
	数量
	单价（元）
	合计（元）

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总 计
	
	
	
	
	
	
	
	

	

	监理单位名称
	

	专业监理工程师签章
	总监理工程师签章

	              日期：     年  月  日
	                      日期：   年  月  日


注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH307）：月计量报审表。

2．本表一式三份，由施工单位填报第一部分，交监理单位签认；留监理单位一份，其余分送建设单位、施工单位并各自填写资料编号存档。

（3－8：工程款（月支付）报审表）                                                            CH308
矿业工程

月工程款支付报审表

（      ）年    月
	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

我方于        年     月经计量已完成本月工程量                。根据施工合同约定，建设单位应于        年    月    日前支付该月工程款共计（大写）              （小写）          。现提请审核，并请予以开具工程款支付证书。

附件：

1．       年    月支付报审表

2．□        年    月工程量计量表（复印件）

3．□ 计算方法
4．□ 其他


	预算经济师签章
	
	日期
	

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	

	审核意见：



	监理单位名称
	

	专业监理工程师签章
	总监理工程师签章

	               日期：年  月  日
	                           日期：    年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH308）的月支付报审表。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位一份，自留一份。监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（3－9：总体计量支付报审表）                                                       CH309 矿业工程

总体计量支付报审表

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

我方已完成合同约定的                      的工作。现提交该工程总体计量支付表，请予以审核。

附件：

1．               工程总体计量支付表

2．□ 计量凭证
3．□ 计算方法
4．□ 其他


	预算经济师签章
	
	日期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	申请日期
	年  月  日

	审核意见：



	监理单位名称
	

	专业监理工程师签章
	总监理工程师签章

	           日期： 年  月  日
	         日期： 年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH309）总体计量支付报审表。

2．本表一式三份，由施工单位填报提交监理单位审核。审核后由建设单位、监理单位、施工单位各自编号存档。

（4－1：单位工程质量检验综合评定表）                                                CH402

矿业工程

单位工程质量验收综合评定表

	工程名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	1．工程概况

	工程地点
	
	工程性质/内容
	

	工作量
	
	工程量
	

	2．工程完成情况

	计划开工日期
	
	实际开工日期
	

	计划竣(交)工日期
	
	实际竣(交)工日期
	

	3．质量评定情况

	项目序次
	检验项目
	评 定 情 况
	核定情况

	1
	分部工程质量评定汇总
	共　　分部，其中优良分部     ；优良率    %；

指定分部质量等级：    。 
	

	2
	质量保证资料核查
	共核查　　项，其中：

齐全　　项，基本齐全　　项。
	

	3
	观感质量评分
	应得　　分，实得　　分。

得分率    %
	

	企业评定等级：        
	工程质量监督部门或主管部门核定：

           

	施 工 单 位
	（公章）

日期： 年  月  日
	

	
	
	质量监督单位
	（公章）

日期： 年  月  日

	企业经理签章
	
	
	

	企业技术负责人签章
	
	核定人签章
	

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	负责人签章
	


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH402）：单位工程质量检验综合评定表。

2．本表一式三份。由监理单位负责填写，经建设单位、监理单位、施工单位及相关人员签章后分由各自单位编号存档。

（4－2：单位工程竣工质量验收资料）                                                  CH403

矿业工程

单位工程竣工质量验收资料检查表

	工 程 名 称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	序号
	文 件 名 称
	检 （核） 查 评 定 情 况
	　
　
备
　
注
　
　

	
	
	单份质量保证资料
	单种质量

保证资料
	

	
	
	主要单份质量保证资料
	一般单份质量保证资料
	
	

	
	
	应有份数
	实有份数
	符合要求
	基本符合要求
	不     符合  要求
	应有份数
	实有份数
	符合要求
	基本符合要求
	不     符合  要求
	齐全
	基本齐全
	不齐全
	

	1
	钢材出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	2
	钢材力学试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	3
	钢材化学分析试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	4
	 焊条（剂）合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	5
	焊接试(检)验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	6
	 水泥出厂合格证或

出厂试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	7
	水泥试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	8
	砖、砌块出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	9
	砖、砌块、料石试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	10
	砂子试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	11
	碎(卵)石试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	12
	外加剂出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	13
	外加剂试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	14
	防水材料出厂质量证明文件
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	15
	防水材料试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	16
	预制钢筋砼构件出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	17
	预制构件结构性能试验记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	18
	钢结构构件出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	19
	砼试块力学试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	20
	砼抗渗试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	21
	商品砼出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	22
	砼试块强度统计评定表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	23
	喷射砼强度检测记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	24
	砂浆试块力学试验报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	25
	砂浆试块强度统计评定表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	26
	隐蔽工程检查验收记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	27
	施工组织设计、作业规程、技术措施
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28
	砼用水PH值化验单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29
	砼配合比通知单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30
	砂浆配合比通知单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	31
	锚杆锚固剂出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	32
	锚杆杆体出厂合格证
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	33
	锚杆抗拔力检测记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	34
	井筒漏水量实测记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	35
	施工及质量自检记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	36
	分部工程质量检验评定表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	37
	分项工程质量检验评定表
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	38
	工程质量事故报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	39
	工程质量事故处理记录
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	40
	实测设备基础图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	41
	检查钻孔地质报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	42
	地质预测和综合分析报告
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	43
	主要巷道、硐室地质剖面图、素描图或井筒实测柱状图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	44
	施 工 图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	45
	设计变更通知单
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	※

	46
	竣 工 图
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	△

	 检查（核查）结论：

	    主要单种质量保证资料检（核）查   项，其中，齐全   项，基本齐全   项，不齐全   项；

	    一般单种质量保证资料检（核）查  项，其中，齐全   项，基本齐全   项，不齐全   项；

	        基本齐全率为   %。

	    单位工程质量保证资料检（核）查等级：   

	   检查（核查）单位：

	施工项目负责人(注册建造师)：

	   技 术 负 责 人：

	   检查（核查）人员：                                               年   月   日

	注：△代表一般单种质量保证资料； ※代表主要单种质量保证资料


（4－3：工程质量保修书）                                                          CH404

矿业工程

工程质量保修书
	　　

工程名称                                         

发 包 人                                              

承 包 人                                             

施工项目负责人                                           

发包人、承包人双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《矿山井巷施工验收规范》，经协商一致，对________________________________________________（工程全称）签订工程质量保修书。

附：□ 工程质量保修书正文

□ 其他
发　包　人（公章）：　　　　承　包　人（公章）：
法定代表人（签字）：　　　　法定代表人（签字）：

                            施工项目负责人（签字）：

　　                    年　 月 　日　　　　　　　　　   年 　月 　日




注：1．本表适用于注册建造师签章文件（CH404）：工程质量保修书。

2．本表一式三份。由施工单位填报，经监理单位审核后分由建设单位、监理单位、施工单位各自存档。
（4－4：单位工程质量等级认证书）                                                           CH401

矿业工程
单位工程质量等级认证书

	项 目 名 称
	
	项目资料编    号
	

	工 程 名 称
	

	建设单位名称
	

	施工单位名称
	

	设计单位名称
	

	监理单位名称
	

	开工日期
	年  月  日
	竣工日期
	年  月  日

	  工程主要参数/工程量
	
	认证等级
	年  月  日

	初验意见：
                                   初验单位                     

                                              年      月      日

	认证意见：

                                   质量认证机构                 

                                              年       月      日


（5－1：生产事故调查分析处理报告表）                                                 CH520～522

矿业工程

事故调查分析处理报告表

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	工程建设单位
	工程设计单位
	工程监理单位

	
	
	

	事故性质
	□ 轻伤事故   □ 生产事故    □ 质量事故

	事故基本情况：

	事故发生地点
	

	事故发生时间
	                 年   月   日  时

	事故造成的损失
	

	事故造成伤亡情况
	

	  附件：

   1．事故调查及分析报告

   2．□ 事故的相关资料
   3．□ 已采取的应急措施与善后措施   □ 整改措施
   4．□ 其他

	事故报告单位
	
	事故报告人
	
	报告时间
	

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	填表日期
	年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH520～522）的各种事故调查分析处理报告。

2．本表由施工单位填报，提交上级主管及建设单位、监理单位等部门，自留一份。并由建设单位、监理单位、施工单位填写资料编号各自存档。

（表7－1：项目财务报表）                                                                    CH701

矿业工程

项目财务报表

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

我方已完成                工程项目财务预算工作，现报送该工程项目财务预算报表，请予以审核。
附件：

1．项目财务报表

2．□ 其他



	项目预算经济师签章
	
	日期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	日期
	年  月  日

	 审核意见：



	工程监理单位
	

	总/专业监理工程师
	
	日期
	年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH701）财务报表。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（表7－2：物资采购计划）                                                          CH702

矿业工程

物资采购计划报审单

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                        （项目监理单位）：

本项目                工程的物资采购计划已由我方完成，现报送该工程物资采购计划报表，请予以审核。
附件：

1．物资采购计划表

2．□ 其他



	项目预算经济师签章
	
	日期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	日期
	年  月  日

	 审核意见：



	工程监理单位
	

	总/专业监理工程师
	
	日期
	年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH702）物资采购计划表。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（表7－3：用款单计划报表）                                                        CH703

矿业工程

用款单计划报审表

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	致                    （项目监理单位）：　　　　　　　　

我单位编制完成了                工程用款计划，现上报该工程用款单计划表，请予以审核。
附件：

1．用款单计划表

2．□ 其他



	项目预算经济师签章
	
	日期
	年  月  日

	施工项目负责人

(注册建造师)签章
	
	日期
	                年  月  日

	 审核意见：



	工程监理单位
	

	总/专业监理工程师
	
	日期
	年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH703）用款单计划。

2．本表一式二份，由施工单位填报提交监理单位审核后，各自编号存档。

（7-4：材料收料单）                                                               CH711
矿业工程

材料收料单

	工程项目名称
	
	项目资料编    号
	

	施工单位名称
	

	序号
	材料名称
	规格

型号
	进料数量
	生产厂家
	检验项目
	检验

结果
	备注

	
	
	
	
	合格证号
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	进料时间
	   年  月  日 
	检验人员签章
	    日期：  年  月  日

	检验时间
	   年  月  日
	
	

	检验结论：



	签章栏
	监理单位主管人员签章
	专业质检人员签章
	

	
	
	专业工长签章
	

	
	施工项目负责人签章
	                日期          年  月  日


注：

1．本表适用于注册建造师签章文件（CH711）：材料收料单。
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